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El centro poblado Puerto Huallape, perteneciente al distrito de Santa Rosa, 
provincia de Jaén, región Cajamarca, establecida 654 habitantes en 120 viviendas, 
01 municipalidad, 01 posta de salud y 01 mercado popular a pequeña escala; centra 
su problemática en el deficiente servicio de abastecimiento de agua potable; 
observándose que el consumo del líquido elemento no presenta un estudio de 
inversión destinado a su mejora y aprovechamiento para su consumo de manera 
saludable. 
 
La tesis titulada “Diseño del sistema de agua potable en el centro poblado Puerto 
Huallape, distrito de Santa Rosa, provincia de Jaén, Cajamarca – 2018” es de tipo 
No Experimental – Descriptiva; se identificó las características situacionales de la 
población de estudio; se laboró los estudios básicos de ingeniería: topográfico; 
mecánica de suelos, fuentes de agua, impacto ambiental; se diseñó el sistema de 
agua potable con criterio de inversión pública, la cual comprende el caudal de 
diseño, captación, sedimentador, planta de tratamiento de agua potable, reservorio, 
línea de conducción, aducción y distribución. El presupuesto asciende a los S/. 
1’656,117.80 establecida a ejecución por contrata, programada a 180 días 
calendarios. Se elaboró el plan de gestión, operación y manteamiento el cual servirá 
como guía práctica para su adecuada ejecución de las actividades programadas 
 
El presente informe de investigación es de primordial relevancia, ya que su diseño 
técnico y económico a nivel de expediente técnico, servirá como herramienta 
teórica – técnica de ejecución, abastecimiento de agua potable, beneficiará a su 
población. 
 






The town center Puerto Huallape, belonging to the district of Santa Rosa, province 
of Jaén, Cajamarca region, established 654 inhabitants in 120 homes, 01 
municipality, 01 health post and 01 small-scale popular market; focuses its problem 
on the poor service of drinking water supply; noting that the consumption of the liquid 
element does not present an investment study aimed at its improvement and use 
for its consumption in a healthy manner. 
 
The thesis entitled "Design of the drinking water system in the Puerto Huallape town 
center, Santa Rosa district, Jaén province, Cajamarca - 2018" is of the Non-
Experimental - Descriptive type; identified the situational characteristics of the study 
population; we work in basic engineering studies: topographic; soil mechanics, 
water sources, environmental impact; The potable water system was designed with 
public investment criteria, which includes the design flow, collection, sedimentation, 
drinking water treatment plant, reservoir, driving line, adduction and distribution. The 
budget amounts to S /. 1'656,117.80 established to execution by contract, 
scheduled to 180 calendar days. The management, operation and maintenance 
plan was prepared, which will serve as a practical guide for its proper execution of 
scheduled activities 
 
This research report is of paramount importance, its technical and economic design 
at the technical file level, it will serve as a theoretical-technical execution tool, 
providing drinking water, it will benefit its population. 
 









(Campillo, 2018) El agua es el líquido elemento más trascendental para la 
vida, conformando la mayor parte de la superficie terrestre, describiéndose 
que, en el planeta azul solo el 3% del agua total es potable y de ella el 1% 
está disponible para el consumo humano; en tal sentido, su disponibilidad 
era la razón de las guerras históricas más encarnizadas y ante tal accionar 
irresponsable del ser humano se presenta acontecimientos drásticos de su 
cambio climático. A la fecha, dentro de los principales problemas del agua 
que se presenta en el mundo son su inadecuada gestión, uso no racional, y 
su apoderamiento a través de la violencia; estableciéndose que la quinta 
parte de los países del mundo padecerán al periodo 2024 si no toman las 
acciones preventivas y/o correctivas a las agudas limitaciones de su 
suministro de manera efectiva, (Aquae fundación, s.f.) 
 
 
Ilustración 1. Water Stress by Country: 2040 
(World Resources Institute, 2015)  
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(La vanguardia, 2018) En tal sentido, a la fecha, la escasez de agua afecta 
a 2,100 millones de personas, equivalente al 40% de la población mundial 
al acceso de su suministro gestionado de manera segura, estimándose que, 
al periodo 2050 se reducirá a 2,000 millones de personas equivalente al 
30%, siendo África el continente más afectado. Cabe indicar, que dicha 
problemática se complica drásticamente con su generación de aguas 
residuales producto de su utilización no reutilizada, cuyos resultados son 
causante de enfermedades y muerte, con mayor efecto negativo a nivel rural 
que lo urbano. 
 
(Benito, 2017) Ante dicha problemática el 10% de muertes infantiles son 
producto de escases de agua, 8 de cada 10 personas aún no cuentan con 
acceso a suministro de agua potable en zonas rurales, falleciendo 
aproximadamente 842,000 personas a nivel mundial cada año con 
enfermedades gastrointestinales a falta de una inadecuada higiene y 
educación sanitaria. Por lo tanto, la importancia del agua es crucial para el 
desarrollo de la población y elemento fundamental de la persona a una vida 
digna, en la cual es responsabilidad de las autoridades fortalecer su 
compromiso humanitario para enfrentar el aumento de dicha problemática. 




(Macera, 2018) Perú, de acuerdo a Global Water Parnership, se encuentra 
ubicado en el puesto 8 entre los países con mayor cuantía de reservas 
hídricas, sin embargo, también se describe como como el país con alta 
probabilidad de escasez de agua dulce para el periodo 2030; en tal sentido, 
el programa de sostenibilidad ambiental de las Naciones Unidas – PNUD, 
manifiesta que las principales brechas que ocasiona esta problemática 
socio ambiental ante las limitaciones del líquido elemento, son el 
menoscabo de financiamiento por parte del gobierno y la falta de 
sensibilización ciudadana ante su consumo adecuado. Perú cuenta con 
acceso al consumo de agua cerca del 94.5% en zonas urbanas y el 79% en 
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zonas rurales de acuerdo al ministerio de vivienda, construcción y 
saneamiento; se debe establecer una cultura sanitaria y no solo celebrar 
vanamente el día mundial del agua cada 22 de marzo ante dichos 
indicadores. (Publiometro, 2018)  
 
(Bernabel, 2017) Conjuntamente ante estos acontecimientos, es rescatable 
la labor de las organizaciones ambientales, en la sensibilización de 
aprovechamiento racional del agua para consumo humano de manera 
digna, ante ello el Estado peruano debe promover y garantizar la mayor 
cobertura de su superficie abasteciendo los servicios de saneamiento 
básico con la finalidad de cerrar la brecha ante la problemática mencionada. 
 
(Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento, 2017) Se debe 
tener en cuenta que el problema de agua y saneamiento rural se genera por 
una inadecuada gestión gubernamental, sobre las propiedades materiales 
del sistema que lo compone; este problema sucede por la falta de 
sensibilización ante una justa gestión, planificación y ejecución de las 
actividades que comprenden los diferentes proyectos a nivel local, ya sea 
por responsabilidad de la junta administradora de servicios de saneamiento 
– JASS, como de las empresas prestadoras de servicio de saneamiento – 




(Radio Programas del Perú, 2017) Cajamarca presenta limitaciones en el 
suministro de agua potable por escasez de lluvias en la región, en tal 
sentido, se genera la incomodidad de su aprovechamiento continuo ante la 
deficiente situación; las autoridades gubernamentales deben establecer 
proyectos públicos que se ejecuten de una manera eficiente de manera 






(Cobra, s.f.) La zona urbana de Jaén cuenta con el mejoramiento y 
ampliación de su sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales para una población beneficiaria de 86,000 habitantes. En 
la cual, Jaén centra su interés para el periodo 2017 al 2022 su desarrollo en 
la mejora de los servicios de agua potable en zonas urbanas, 
estableciéndose un total de 3.5 millones de soles de inversión a nivel de 
EPS; determinándose así su limitada participación en beneficio de zonas 
rurales.(Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, 2017). 
 
Por lo tanto, el centro poblado Puerto Huallape, ubicado en el distrito Santa 
Rosa, provincia de Jaén, región Cajamarca; con una población inicial 
beneficiaria de 654 habitantes en 120 viviendas, 01 Municipalidad, 01 Posta 
de Salud y 01 mercado popular a pequeña escala, centra su problemática 
en el deficiente servicio de abastecimiento de agua potable; observándose 
que el consumo del líquido elemento no presenta con un estudio de 
inversión destinado a su mejora y aprovechamiento para su consumo de 
manera saludable. (Municipalidad Distrital de Santa Rosa, s.f.) 
 




(Banco de desarrollo de América Latina, 2016) En la publicación Agua 
potable y saneamiento en la nueva ruralidad de América Latina, centra su 
interés en el estudio del agua y saneamiento rural a nivel de América Latina 
referente a su sostenibilidad, participación comunitaria, tecnología, 
inversión, entre otros factores que velan por el desarrollo de políticas y 
programas dirigidos a la provisión de servicios de manera efectiva; como 
resultado, la investigación describe un total de 106 millones de viviendas 
no cuentan con servicios de saneamiento básico, de la cual 46 millones de 




(Artero, 2016) en la publicación “Las organizaciones comunitarias de agua 
potable rural en América Latina: un ejemplo de economía substantiva”, 
centra su interés en otorgar la responsabilidad de gestión del servicio de 
saneamiento básico a las propias comunidades rurales debidamente 
organizadas para su administración; concluyendo que los comités u otra 
forma de organización local comunal manifiestan la existencia de una 
economía sustantiva en la producción del servicio de agua potable, sin 
embargo, la cultura social tiende a regularizarse conjuntamente con la 
actividad técnica que se imparte por medio de los representantes de la 




(Vásquez, 2017) en la tesis de pregrado denominada “La gestión comunal 
del agua y la ciudadanía rural en el Perú: Las Juntas Administradoras de 
Servicios de Saneamiento en Cutervo y Tacabamba, departamento de 
Cajamarca” para optar el título profesional de licenciado en ciencia política 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, centra su problemática en 
realizar gestión pública en las autoridades gubernamentales rurales en la 
administración correcta de los servicios de saneamiento básico para el 
beneficio y desarrollo de su población; estableciendo como objetivo 
establecer responsabilidades a la comunidad en el desarrollo sostenible del 
servicio de saneamiento; concluye que se debe incorporar áreas técnicas 
y no empíricas en la correcta administración del servicio de saneamiento; la 
cual recomienda implementar y derivar responsabilidad conjunta en la 
correcta administración del servicio entre las autoridades gubernamentales 




(Tafur, 2017) en la tesis de posgrado denominada “Habilidades directivas y 
cambio organizacional en el programa nacional de saneamiento rural del 
ministerio de vivienda construcción y saneamiento – 2016” para optar el 
título profesional de maestra en gestión pública de la Universidad César 
Vallejo – Perú, centra su problemática en determinar los acontecimientos 
administrativos locales enfocados a un sistema de saneamiento rural; centra 
como objetivo determinar la correlación entre la actividad administrativa y 
organizacional en el enfoque de saneamiento rural ; concluye una 
correlación positiva del servicio mencionado para su aplicación efectiva; y 
recomienda implementar y reforzar la correcta administración del servicio 




(Poma & Soto, 2017) en la tesis de pregrado para optar el título profesional 
de ingeniero civil, denominado “Diseño de un sistema de abastecimiento 
de agua potable del caserío de la Hacienda - distrito de Santa Rosa - 
provincia de Jaén - departamento de Cajamarca”; centra su problemática 
en diseñar una alternativa de solución a nivel de expediente técnico para el 
proyecto ingenieril mediante la mejor propuesta técnica – económica; en tal 
sentido, recomienda la implementación de un programa de capacitación y 
concientización a la población beneficiaria, reduciendo así el riesgo de 
contaminación y mejora de calidad de vida 
 
(Municipalidad Provincial de Jaén, 2018) Por ende, la presente 
investigación, centra su relevancia en diseñar las características técnicas y 
económicas a nivel de expediente técnico cuya ejecución abastecerá el 
agua potable para las viviendas del centro poblado Puerto Huallape, 




1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Variable independiente: Diseño del sistema de agua potable 
 
Se define como agua al recuso natural, renovable, indispensable para la 
vida en su totalidad cuyo uso estratégico generará el desarrollo sostenible 
natural y progreso de la nación. El agua constituye patrimonio de la Nación 
de manera inalienable e imprescriptible, de uso público como derecho 
fundamental a la vida, no hay propiedad privada sobre agua como derecho 
restringido a la población. El agua, como líquido elemento, se encuentra 
regulada en la ley 29338 “Ley de Recursos Hídricos”, promulgada el 30 de 
marzo del 2009, la cual se rige en los principios de valoración y gestión 
integrada del agua, prioridad de accesibilidad, participación y cultura de la 
población, seguridad jurídica, respeto del uso del agua por las comunidades 
campesinas y nativas, sostenibilidad, descentralización de la gestión y 
autoridad pública, eficiencia, gestión integrada participativa por cuenca 
hidrográfica y su tutela jurídica. (Autoridad Nacional del Agua, 2018)  
 
El agua potable, también llamado “agua para consumo humano”, es 
aquella que por su calidad química, física, bacteriológica y organoléptica es 
acta para el consumo humano, en la cual la Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento – SUNASS, es el ente regulador de su 
disponibilidad, calidad y bienestar conjunto, mediante la implementación de 
la “Ley General de Servicios de Saneamiento”, ley Nº 26338. 
(Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, 2004) 
 
En tal sentido, su diseño del sistema de saneamiento, corresponde a 
lineamientos establecidos bajo enfoque de inversión pública inteligente, 
con los criterios de una dirección sana, aprovechamiento de los tiempos de 
ejecución y recursos económicos, promoción de un mantenimiento continuo 
eficiente, estableciéndose así, el desarrollo de la población y bienestar del 





Ilustración 2. Ciclo de inversiones bajo el enfoque Invierte.pe 
(Invierte.pe, 2017) 
 
Conjuntamente, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
establece los lineamientos específicos a las unidades ejecutoras 
encargadas en la elaboración de expedientes técnicos para proyectos de 
saneamiento ya sea en el ámbito urbano como en el rural, para su 
adecuado criterio técnico y financiero para el desarrollo sostenible y efectivo 
en la población, a través de las diferentes normativas como el Reglamento 
Nacional de edificaciones aprobado por D.S. 011-2006-vivienda y sus 
modificatorias ley de contrataciones con el Estado Ley Nº30225 y su 
reglamentación, aprobado por D.S. N° 350-2015-EF, entre las diferentes 
normativas especializadas a su jurisdicción; cuya estructura comprende: 
Portada, índice enumerado, memoria descriptiva, memoria de cálculo, 
metrado, costo y presupuesto, programación, especificaciones técnicas, 
planos y estudios básicos representativos. (Programa Nacional de 
Saneamiento, 2016)  
 
1.4. Formulación del problema 
 
¿Cuál será el apropiado diseño del sistema de agua potable para el centro 
poblado Puerto Huallape ubicado en el distrito de Santa Rosa, provincia de 
Jaén, región Cajamarca?  
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1.5. Justificación del estudio 
 
Científica, porque se aplica procedimientos y metodologías establecidas 
bajo el enfoque de una investigación valida y confiable. (Hernández, 2010) 
 
Técnica, porque se proporciona información técnica valida y confiable, bajo 
la estructura de expediente técnico con enfoque de inversión publica 
(Invierte.pe, 2017) (Programa Nacional de Saneamiento, 2016) 
 
Social, porque la aplicación y ejecución del documento presentado en 
enfoque público, centra su finalidad en el desarrollo de las metas 
establecidas para el bienestar y progreso de la población, mejorando la 
calidad de vida como derecho fundamental a una vida digna y saludable. 
(Invierte.pe, 2017) (Municipalidad Provincial de Jaén, 2018) 
 
Económica, porque la propuesta documentaria se centra bajo los 
lineamientos técnicos económicos, salvaguardando la vida humana y el 
aprovechamiento racional de los recursos. (Ministerio de Economía y 
Finanzas, s.f.) (Invierte.pe, 2017) 
 
Ambiental, porque su desarrollo contempla asegurar el uso sostenible, 
preservación de los recursos naturales y calidad ambiental en beneficio de 




Si se diseña el sistema de agua potable para el centro poblado Puerto 
Huallape, entonces su aplicación y ejecución abastecerá agua potable a su 






Diseñar el sistema de agua potable para el centro poblado Puerto Huallape, 




1) Determinar las características situacionales de la población de 
estudio. 
2) Elaborar los estudios básicos de ingeniería: Estudio topográfico; 
mecánica de suelos, fuentes de agua e impacto ambiental. 
3) Diseñar el sistema de agua potable para el centro poblado: memoria 
descriptiva; memoria de cálculo; metrados, costos y presupuesto; 
programación; y planos representativos. 






2.1. Diseño de investigación 
 
No Experimental – descriptiva porque se determina las propiedades y 
características más representativas del proyecto de estudio, sin afectar sus 
cualidades básicas de la meta beneficiaria. (Hernández, 2010) 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 






























Guía de observación, fichas 
técnicas; revisión 
documentaria, registros 






Caracteristicas de los 
agregados
Cantidad y calidad del 






















































específicos a las 
unidades ejecutoras 
encargadas en la 
elaboración de 
expedientes técnicos 
para proyectos de 
saneamiento ya sea en 
el ámbito urbano como 
en el rural, para su 
adecuado criterio 
técnico y financiero 
para el desarrollo 
sostenible y efectivo en 
la población.  
(Programa Nacional de 
Saneamiento, 2016) 
Diseño del sistema de 
saneamiento, corresponde a 
lineamientos establecidos 
bajo enfoque de inversión 
pública inteligente, con los 
criterios de una dirección 
sana, aprovechamiento de los 
tiempos de ejecución y 
recursos económicos, 
promoción de un 
mantenimiento continuo 
eficiente, estableciéndose así, 
el desarrollo de la población y 
bienestar del gobierno en la 








Guía de observación, fichas 
técnicas y formatos para 
ensayos de materiales; 
revisión documentaria, 




2.3. Población y muestra 
 
Se determina como población al centro poblado Puerto Huallape ubicado 
en el distrito de Santa Rosa, provincia de Jaén, región Cajamarca. 
(Municipalidad Provincial de Jaén, 2018) y como muestra a la población 
beneficiaria de 654 habitantes en 123 domicilios, en la cual se diseñará el 
sistema de saneamiento básico de agua potable con un área poblacional de 
19.77 hectáreas. (Municipalidad Distrital de Santa Rosa, s.f.)  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
Se han empleado la técnica de observación no experimental, comprendida 
por los instrumentos guía de observación, fichas técnicas y formatos para 
ensayos de materiales; así mismo el empleo de la técnica de análisis de 
datos, a través de los instrumentos de revisión documentaria, registros 
públicos, archivos físicos o electrónicos. En tal sentido, se establecerá su 
validez a través del empleo de los parámetros normativos en vigor materia 
de jurisdicción nacional e internacional, validación de su contenido, criterio 
y constructo de información; y su confiabilidad a través de los resultados 
de las pruebas equivalentes. (Baptista, Fernández, & Hernández, 2014)  
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
El análisis de datos se emplea a través del uso de medidas descriptivas 
para concernir las variables de estudio, conjuntamente con las medidas de 
inferencia para comprobar la hipótesis planteada en la investigación. Así 
mismo, se emplearon análisis estadísticos, cuadros de distribución 
frecuencias mediante la aplicación del programa descriptivo IBM SPSS 




2.6. Aspectos éticos 
 
Se estableció como lineamiento básico, la ética de investigación 
proporcionados por la autenticidad de resultados; respeto de la propiedad 
intelectual, moral; medioambiente, biodiversidad cultural; responsabilidad 
social, política, y jurídica. (Dirección de investigación, 2015), así mismo, la 
ética profesional establecida en los criterios y conceptos deontológicos de 
una conducta profesional especializado en ingeniería (Colegio de 







3.1. Realidad situacional 
 
El centro poblado Puerto Huallape, ubicado en el distrito Santa Rosa, 
provincia de Jaén, región Cajamarca; se ubica a 440 m.s.n.m, se localiza en 
las coordenadas UTM WGS84 E=0755510 y N=9396957 zona 17M Sur, al 
margen izquierdo del Río Chinchipe; presenta su puerto que conecta los 
distritos de Jaén, Santa Rosa y parte sur del distrito de Huarango; 
comunicándose a través de la balsa ubicada en el rio Chinchipe. 1 
 
Tabla 2. Accesibilidad a la zona de estudio 
 
 (Googlemaps, 2018) 
 
 
Ilustración 3. Puerto Huallape 
 (Googlemaps, 2018)   
                                                 
1 Obtenido del informe de realidad situacional, anexo a la presente tesis 
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Se identifica por la producción de papaya que es comercializada en los 
diferentes centros de abastecimiento del Perú, presenta un paisaje natural 
conjunto de su impresionante rio caudaloso del valle Chinchipe. 
 
Al año 2018, el C.P. Puerto Huallape se encuentra establecida con una 
población de 654 habitantes en 120 viviendas; así mismo, cuenta con 01 
Municipalidad, 01 Posta de Salud y 01 mercado popular a pequeña escala. 
Centra su problemática en el deficiente servicio de abastecimiento de agua 
potable; observándose que el consumo del líquido elemento no presenta 
con un estudio de inversión destinado a su mejora y aprovechamiento para 
su consumo de manera saludable. 
 
Por ende, la presente investigación, centra su relevancia en diseñar las 
características técnicas y económicas a nivel de expediente técnico cuya 
ejecución abastecerá el agua potable para las viviendas del centro poblado 
Puerto Huallape. 
 
3.2. Estudios básicos 
 
3.2.1. Estudio topográfico 
 
El objeto de estudio fue elaborar el plano de Localización – Ubicación y 
el plano Topográfico integral, de área que comprende el diseño de 
sistema de agua potable para la localidad Puerto Huallape, desde la 
zona de captación hasta la distribución domiciliaria.2 
 
El levantamiento topográfico se realizó en base a una Poligonal abierta 
con dos puntos georreferenciados BMA y BMB en ambos extremos, 
obtenido a través de gps navegador, y de orientación obtenida a través 
de uso de brújula; la misma que ha sido ubicada estratégicamente para 
servir a los estudios referidos. 
                                                 




Para el desarrollo de levantamiento se manipuló Estación Total marca 
TOPCON modelo GPT 3200 NW, en la cual se realizó lecturas directas, 
obteniendo coordenadas este-norte-altura bajo la codificación PENZD, 
almacenado en la memoria interna del equipo para su posterior 
procesamiento en un ordenador computarizado, evitando así, cometer 
errores de trascripción y digitalización. 
 
Previo a la realización de las actividades topográficos, se realizó el 
reconocimiento del área de estudio, identificando sus características 
superficiales en presencia del ingeniero asesor especialista, el 









Los datos obtenidos fueron manipulados en el programa AutoCad Civil 
3D versión 2018 en inglés, donde se elaboró la malla de interpolación y 
la generación de curvas de nivel de la superficie del terreno. El sistema 
de georreferenciación aplicado es SIRGAS datum, UTM Zone 17S; 
Chile, Colombia, Ecuador, Perú 84-78d W. 
 
Se elaboró el plano de localización – ubicación, georreferenciado al 
sistema de posicionamiento UTM UPS WGS84 17M Sur; y el plano 
topográfico, el cual comprende la captación, ubicación de obras 
especiales, líneas de conducción y distribución hacia el centro poblado 
de las calles, pistas y detalles definidos; en la cual, con el criterio técnico 
de especialidad; se describe una superficie accidentada a nivel de la 
línea de capación hacia la línea de conducción, y un relieve ondulado 
en el área comprendida al centro poblado hacia su línea de distribución 
 
3.2.2. Estudio de mecánica de suelos 
 
El programa de trabajo realizado consistió en: reconocimiento del área 
de estudio, excavación de calicatas y/o pozos de exploración, 
recolección de muestras de campo, aplicación de ensayos de 
laboratorio, valoración de los trabajos de campo y laboratorio, perfiles 
estratigráficos, estudio de la capacidad portante, conclusiones y 
recomendaciones.3 
 
Se realizó la inspección de la zona de estudio, conjuntamente con las 
actividades del levantamiento topográfico, cuyos resultados manifiestan 
una superficie de terreno accidentado de áreas superficiales para la 
proyección de la línea de conducción desde la capacitación quebrada 
Tataque hasta el reservorio; la línea de aducción desde el reservorio 
hasta el acceso al centro poblado Puerto Huallape; y la línea de 
distribución hacia las viviendas del centro poblado mencionado, entre 
                                                 
3 Obtenido del informe de mecánica de suelos, anexo a la presente tesis 
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sus calles, avenidas y áreas públicas; en esta etapa se identificaron 
once puntos de exploración estratégicos para realizar las calicatas 
según parámetros normativos de saneamiento, conjuntamente con la 
norma E.050 Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de 
Edificaciones, para los cuales se empleó el uso de exploración a cielo 
abierto en forma de posos o calicatas registrados con el uso de 01 gps 
navegador marca Garmin, modelo GPSmap 76CSX, obtenido del 
levantamiento topográfico, con fechas 09 al 11 de junio del presente año 
 




Este Norte Altura Prof.
(m) (m) (msnm) (m)
C-1 759131.6199 9403642.9355 579.00 0+000 Captación 3.00
C-2 759204.5865 9402818.8484 546.00 1+000 Sedimentador 3.00
C-3 758450.9244 9402437.1996 555.00 2+000 L. Conducción 1.50
C-4 757827.9249 9401092.3395 555.00 4+060 PTAP 3.00
C-5 758182.5653 9399607.4537 519.00 6+000 L. Conducción 1.50




C-7 757967.5796 9397179.5483 462.00 1+500 L. Aducción 1.50
C-8 757188.6460 9396605.8931 423.00 2+500 L. Aducción 1.50
C-9 756744.4974 9396513.7311 411.00 N.P. L. Distribución 1.50
C-10 756396.9351 9396674.1205 402.00 N.P. L. Distribución 1.50





Ilustración 5. Exploración y muestreo de suelos 
(Delgado, 2018) 
 
Conjuntamente, con las consideraciones básicas de interacción suelo – 
estructura, para el diseño del sistema de abastecimiento de agua 
potable, comprendidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, 
Normas Técnicas Peruanas N.T.P. de Obras de saneamiento, 
conjuntamente con la N.T.P. E.050 Suelos y cimentaciones, y su 
relación con las normas III.2 Estructuras del título III edificaciones. Se 
efectuaron los siguientes ensayos estándares de laboratorio, siguiendo 
las normas establecidas por la Sociedad Americana para Pruebas y 
Materiales (ASTM) y la Norma Técnica Peruana (NTP) de Suelos, el 
cual comprende: 
 Contenido de Humedad. NTP 339.127 / ASTM D 2216, en la cual 
se determina la cuantía de agua presente en el suelo seco. 
 Análisis Granulométrico por Tamizado. NTP 339.128 / ASTM D 
422, la cual consiste en tamizar una muestra de suelo seco en una 
serie de mallas de dimensiones normalizadas determinado sus 
proporciones relativas. 
 Limite, Liquido Limite Plástico e Índice de Plasticidad. NTP 
339.129 / ASTM 4318, los cuales sirven para expresar 
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cuantitativamente la variación del contenido de humedad en 
características de plasticidad de un suelo cohesivo. 
 Contenido de Cloruros Solubles. NTP 339.177, en la cual se 
determina en forma cuantitativa el ión cloruro soluble en agua 
contenido en suelos y agua subterránea. 
 Contenido de Sulfatos Solubles. NTP 339.178, en la cual se 
determina en forma cuantitativa el ión Sulfato soluble en agua 
contenido en suelos y agua subterránea. 
 Corte Directo. NTP 339.171 / ASTM D 3080, la cual sirve para 
determinar los parámetros de resistencia (cohesión y ángulo de 
fricción interna) del suelo 
 
Se concluye: 
 El suelo característico de estudio son Limos y Arcillas de baja 
plasticidad de estratigrafía uniforme al menos hasta la 
profundidad analizada de 3.00m, en proyección de estructuras 
con cimentación y 1.50m en proyección de red de tuberías. 
 En la fecha que se hizo el trabajo de campo, No se ha reportado 
la presencia de la napa freática, sin embargo, se ha evidenciado 
ambiente húmedo tropical con elevada vegetación de tallo alto. 
 La capacidad admisible del suelo de cimentación en las 
estructuras de proyección con cimentación a profundidad de 
1.50m es de 0.80 Kg/cm2 promedio, con asentamiento tolerable 
de 0.11cm 
 El contenido de iones sulfatos en las estructuras de cimentación 
es de 0.124% a 0.144% y de iones cloruro de 0.32 a 1.05% 
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Estructura CAPTACIÓN SEDIMENTADOR CONDUCCIÓN PTAP CONDUCCIÓN RESERVORIO ADUCCIÓN ADUCCIÓN DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN
Calicata C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 C-8 C-9 C-10 C-11
Muestra M-1 M-1 M-1 M-1 M-1 M-1 M-1 M-1 M-1 M-1 M-1
Profundidad 0.00m - 3.00m 0.10m - 3.00m 0.10m - 1.50m 0.10m - 3.00m 0.10m - 1.50m 0.10m - 3.00m 0.10m - 1.50m 0.10m - 1.50m 0.10m - 1.50m 0.10m - 1.50m 0.10m - 1.50m
Contenido de 
humedad (%)
9.08 20.38 20.16 19.84 19.76 10.26 10.33 10.31 10.2 9.12 15
% Grava 1.4 0 0 0 10.8 0 1.5 1.3 1.2 1.5 1.1
% Arena 94.2 12.4 12 12.7 89.2 36.7 36.7 31.6 30.2 37.3 28
% Arcilla y 
Limo
4.4 87.6 88 87.3 0 63.3 61.8 67.1 68.6 61.2 70.9
Límite liquido 
(LL%)
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Se recomienda:  
 Determinar las medidas de protección en actividades de 
excavación para cimentaciones superficiales, mediante 
entibados y uso de equipos de protección personal, así mismo, 
evaluar la condición geotécnica de suelo de estudio ante posibles 
fallas geológicas no contemplada en el presente informe. 
 Considerar medidas de protección de las estructuras en 
excavación ante las posibles y eventuales precipitaciones 
pluviales, las cuales pueden afectar la estabilidad de las 
cimentaciones proyectadas. 
 Diseñar los elementos estructurales con cimentación superficial 
conectadas con vigas a profundidad mínima de 1.50m, y con 
cimentación superficial continua en estructuras con menor 
soporte de deformaciones, así mismo se recomienda la 
protección de dichas estructuras ante posibles fallas geológicas 
no contempladas en el presente informe con un radio de 
influencia de acuerdo a la relevancia de la estructura proyectada. 
 Proteger los cimentaciones y elementos estructurales con 
cemento tipo I adicionado con puzolana ante la evidencia 
C. continua C. aislada
C-4 PTAP 0.22 12.44° 0.66 0.79 0.11








Calicata Referencia % Sulfatos % Cloruros
C-1 Captación 0.124 1.05
C-4 PTAP 0.125 0.35
C-6 Reservorio 0.144 0.32
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insignificante de sales contenidas en el suelo y su reactividad al 
incremento de humedad superficial. 
 
Se advierte: 
 Si durante los procesos constructivos se encuentran 
discrepancias con los parámetros establecidos en el presente 
informe, se deberá notificar oportunamente con el área 
especializada para las coordinaciones correspondientes. 
 Los resultados e investigaciones in situ y laboratorio, así como 
su análisis, conclusiones y recomendaciones, sólo son válidos al 
terreno y estructuras comprendidas en el mismo. No podrá 
emplearse en otros proyectos. 
 
3.2.3. Estudio captación y fuente de abastecimiento de agua 
 
El objeto de estudio fue evaluar la calidad y cantidad de agua para 
consumo humano de las posibles fuentes de abastecimiento presentes 
en la zona de intervención del proyecto, en función a los análisis físicos, 
químicos y bacteriológicos que se han realizado tanto en campo como 
en laboratorio, las cuales han sido comparados con los estándares de 
calidad y legislación nacional.4 
  
El programa de trabajo realizado consistió en: reconocimiento del 
terreno, determinación del lugar y tipo de captación para determinar el 
caudal de abastecimiento, la obtención de muestras de afluente para su 
análisis químico y bacteriológico en laboratorio. 
  
                                                 
4 Obtenido del informe de capacitación y fuentes de abastecimiento de agua, anexo a la presente tesis 
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Se realizó la Inspección de la zona de estudio, con referencia de las 
actividades del levantamiento topográfico, en la cual se procedió a 
determinar la ubicación de la captación de fuente de agua, caudal de 
abastecimiento y determinación de muestra representativa para su 
análisis de calidad para consumo doméstico. 
 
Así mismo, la ubicación de la captación se determinó bajo el criterio 
técnico especialista y permisos físicos legales con las autoridades 
correspondientes, en la cual se estableció, con resoluciones 
directorales N°2260-2017-ANA-AAA.M y N° 2804-2017-ANA-AAA.M 
des fecha nueve de octubre y siete de diciembre del 2017 
respectivamente; se resuelve reglamentar el cumplimiento de obras de 
aprovechamiento hídrico de la junta administradora de los servicios de 
saneamiento - JASS de centro poblado Huallape, y delimitar el bloque 
de riego, a favor del comité de usuarios de agua canal Tataque – 
Huallape. 
 




Así mismo, con fecha 11 de junio del 2018, se realizó el muestreo de 
agua, su preservación, conservación y envío a laboratorio de análisis, 
conforme el “protocolo de monitoreo de la calidad de los cuerpos 










 El punto de captación de agua presenta un caudal máximo diario 
de 0.00157 m3/s en épocas de máximas avenidas y un caudal 
mínimo de 0.469 m3/s en época de estiaje 
 La calidad del agua para consumo humano es de condición 
aceptable, sin embargo, presenta turbidez constante por arrastre 
de suelos limosos y arcillosos en estado de suspensión 
 
Se recomienda: 
 Diseñar las dimensiones de la estructura de captación bajo las 
condiciones de máximas avenidas y época de estiaje, 
determinándose de acuerdo a su relieve la protección de las 
estructuras por agentes pétreos rocosos, y diseño de 
sedimentador para la limpieza física de sólidos en suspensión. 
 Establecer en las características de diseño, la protección del 





3.2.4. Estudio de impacto ambiental 
 
El objeto de estudio fue determinar la interacción entre las actividades 
del proyecto y los factores ambientales con el fin de prever, mitigar y/o 
realzar los impactos positivos y/o negativos que generan en el medio 
ambiente, promoviendo el ecosistema local saludable, seguridad y 
crecimiento económico.5 
 
En la cual, se realizó la tipificación de los impactos ambientales en las 
etapas de construcción de la obra proyectada en obras provisionales y 
preliminares, movimiento de tierras, estructuras, arquitectura, 
supervisión y monitoreo 
 
 
Ilustración 7. Identificación de impactos ambientales en la zona de estudio 
(Delgado, 2018) 
  
                                                 




 El proyecto es ambientalmente viable. 
 El nuevo sistema de abastecimiento de agua potable logrará su 
funcionabilidad con la dirección técnica adecuada. 
 Se conservará y protegerá los recursos suelo, flora y fauna local 
contribuyendo al desarrollo sostenible de sus ecosistemas. 
 
Se recomienda: 
 Es necesario que exista participación y voluntad de la población 
para su mejora continua, respecto a la infraestructura de 
saneamiento, promoviéndose así, una cultura ambiental efectiva 
 El monitoreo y la atención ambiental permitirá proponer reportes 
de riesgos de desastres o puntos críticos, evitando la ocurrencia 
de desastres, se promoverá capacitación a la población, a través 
de defensa civil, municipios, etc.  
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3.3. Diseño (Expediente técnico) 
 
3.3.1. Memoria de cálculo 
 
Con los estudios básicos de ingeniería, se procedió a determinar su 
diseño hidráulico y estructural a través de hojas de cálculo 
determinándose6: 
 
Tabla 8. Población de diseño 
 
(Instituto Nacional de Estadistica e Informática, s.f.) 
 




Tabla 10. Caudal de diseño, 
 
 (Autoridad Nacional del Agua, 2018)8 
  
                                                 
6 Obtenido de las hojas de cálculo de diseño, anexo a la presente tesis 
7 Resolución directoral N°2260-2017-ANA-AAA.M, nueve de octubre del 2017 










Tasa de crecimiento por 
localidad (Censo 1993-
2017)
Tasa de crecimiento por 
localidad (2017)
Tasa propuesta a 
adoptar para diseño
1.64% 1.71%
Caudal Promedio Qp 1.21 L/s
Caudal Máximo Diario Qmd 1.57 L/s
Caudal Máximo Horario Qmh 2.41 L/s
Qd         
Qmax   
Qmin    
S             
B             
n             
0.00157 m3/s





4.50 mAncho del río en la zona de captación 
Coeficiente de Manming
Caudal máximo diario
Caudal de Retorno ( 20 años)
Caudal de estiaje




Ilustración 8. Diseño de la estructura de barraje 
(Delgado, 2018) 
 
Dónde: Ymax = 1.75 m 
 
 
Ilustración 9. Diseño de la longitud de la compuerta 
(Delgado, 2018) 
 
Dónde: Q =7.82 m3/s y C =3.865 
 
Cuando la compuerta de limpia está abierta: Q =7.14 m3/s y C =3.89 
 





Ilustración 10. Perfil de la cresta de barraje 
(Delgado, 2018) 
 
Dónde: P = 0.85 m y Ymax = 0.85 m 
 
 
Ilustración 11. Diseño del colchón disipador 
(Delgado, 2018) 
 
Dónde: Y'2 =1.57 m y Z =0.63 m, longitud de poza de diseño=7.00m y 









Ilustración 13. Diseño del prefiltro de la PTAP 
(Delgado, 2018) 
 
Dónde: L =4.35m. (Longitud total de la Unidad). 
Usar acero en losa ø1/2@0.19m 
















































Lecho de Arena 1
0































Ilustración 15. Esquema de reservorio 





2.70 m 3.10 m
2.90 m 3.20 m








































Se establecieron cámaras rompe presión a lo largo de tuberías desde 
la captación en altura equidistantes de 50m, estableciéndose un total 
de 4 unidades CR7, así mismo, se estableció 5 válvulas de purga y 6 
válvulas de aire en su contenido por desniveles,  
 
Mediante el uso del programa Watercad V8i, se diseñó el sistema de 
abastecimiento de agua potable, determinándose: 7,355.75m de línea 
de conducción tubería PVC-UF-ISO4422 DN 110 mm (4”) y 2,919m de 
línea de aducción tubería PVC-UF-ISO4422 DN 110 mm (4”); así 
mismo, se diseñó la línea de distribución en un total de 2,093.40m de 
tubería PVC-UF-ISO4422 DN 50 mm (1 1/2”); 609.41m de tubería PVC-




Ilustración 16. Simulación hidráulica. WaterCadV8i 
(Delgado, 2018) 
 
Conjuntamente se procedió con el diseño estructural aplicando el 
programa SAP 2000 versión 19, en la cual se detalla mediante hojas de 
cálculo en MS. Excel 2016, el dimensionamiento y cuantía de acero de 













Ilustración 19. Modelamiento estructural del prefiltro en SAP 2000 














Ilustración 22. Modelamiento estructural de la caseta de almacenamiento en SAP 2000 
(Delgado, 2018) 
 
3.3.2. Especificaciones técnicas 
 
El objetivo de las especificaciones técnicas es servir de guía durante el 
proceso constructivo, tipificando las normas, exigencias y 
procedimientos que van a ser empleados y aplicados en todos los 




Conjuntamente se presenta las hojas de metrados para las diferentes 
partidas técnicas consideradas de acuerdo a los planos de diseño y las 
especificaciones técnicas, con el fin de cuantificar los insumos a 
planificar10 
  
                                                 
9 Se adjunta las especificaciones técnicas generales y especiales, anexo a la presente tesis 
10 Se adjunta las hojas de metrado, anexo a la presente tesis 
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3.3.4. Costos y presupuesto 
 
Se determinó mediante el programa S10 ERP Presupuestos, la relación 
de insumos, costos unitarios, presupuesto y fórmula polinómica; en la 
cual es costo total del proyecto asciende a la suma de S/. 
1’656,117.8011, bajo la modalidad de ejecución de obra por contrata. 
 
3.3.5. Cronograma de ejecución 
 
Se planificó mediante el programa Ms proyect 2016, la programación de 
las partidas a ejecución en un total de 180 días hábiles12 
 
3.3.6. Planos representativos 
 
Se elaboró los planos representativos de diseño de las diferentes 
componentes estructurales y funcionales de acuerdo a especialidad13 
  
                                                 
11 Se adjunta relación de insumos, costos unitarios, presupuesto general y fórmula polinómica, anexo a la 
presente tesis 
12 Se adjunta cronograma de ejecución de obra, anexo a la presente tesis 





Con resoluciones directorales N°2260-2017-ANA-AAA.M y N° 2804-2017-ANA-
AAA.M, se establece el caudal máximo diario para la quebrada Tataque, el cual 
se ha considerado como valor fidedigno su aplicación ante la prueba empírica 
de determinación del caudal por adoración, fundamentándose que en la fecha 
de inspección de la zona de estudio, no es el indicado para la determinación del 







1) El centro poblado Puerto Huallape, con 654 habitantes en 123 viviendas; 
centra su problemática en el deficiente servicio de abastecimiento de agua 
potable; observándose que su consumo no presenta un estudio de inversión 
destinado a la mejora y aprovechamiento de manera sostenible. 
 
2) La superficie de estudio es accidentada a nivel de la línea de capación hacia 
la línea de conducción, y ondulado en el área poblada (estudio topográfico 
georreferenciado UTM UPS WGS84 17M Sur). Su suelo característico son 
limos y arcillas de baja plasticidad de estratigrafía uniforme; No se ha 
reportado napa freática, sin embargo, se ha evidenciado ambiente húmedo 
tropical con elevada vegetación de tallo alto; La capacidad admisible del 
suelo de cimentación a profundidad de 1.50m es de 0.80 Kg/cm2 promedio, 
con asentamiento tolerable de 0.11cm; el contenido de iones sulfatos es de 
0.124% a 0.144% y de iones cloruro de 0.32 a 1.05%. El punto de captación 
de agua presenta un caudal máximo diario de 0.00157 m3/s y un caudal 
mínimo de 0.469 m3/s; su calidad para consumo humano es aceptable, sin 
embargo, presenta turbidez constante. Bajo su condición ambiental, el 
proyecto alcanzará su funcionabilidad con la dirección técnica adecuada, se 





3) Se diseñó el sistema de agua potable con criterio de inversión pública, de 
estructura expediente técnico, la cual comprende: memoria de cálculo 
(población beneficiaria, caudal de diseño, captación, sedimentador, planta 
de tratamiento de agua potable, y reservorio de 21m3). mediante el 
programa WaterCad se determinó 7,355.75m de línea de conducción y 
2,919m de línea de aducción PVC-UF-ISO4422 DN 110 mm (4”); línea de 
distribución de 2,093.40m PVC-UF-ISO4422 DN 50 mm (1 1/2”); 609.41m 
PVC-UF-ISO4422 DN=63mm (2”) y 1160.73 m PVC-UF-ISO4422 DN=90mm 
(3”). Se adjunta las especificaciones técnicas generales y especiales; 
metrados, costos y presupuesto de S/. 1’656,117.80 (ejecución por contrata); 
programada a 180 días calendarios y planos representativos 
correspondientes por especialidad. 
 
4) Se elaboró el plan de gestión, operación y manteamiento el cual servirá 








1) Presentar al gobierno local, la información realizada para su formulación a 
nivel de expediente técnico y ejecución con enfoque de inversión pública. 
 
2) Establecer el cumplimento de las conclusiones y recomendaciones de los 
informes de los estudios básicos, como documentación válida y confiable. 
 
3) Establecer el cumplimento de las metas del diseño propuesto, a través de 
los principios de seguridad, y el uso racional de los recursos materiales y 
económicos, bajo una ética profesional responsable. 
 
4) Motivar el cumplimento del plan de administración, operación y 






7.1. Operación y mantenimiento 
 
El plan de administración, operación y mantenimiento de los servicios de 
agua potable, es una guía práctica que permite la adecuada ejecución de 
las actividades propias del sistema. 
 
Su presentación se establece mediante un manual, la cual ha sido 
elaborado con referencia de experiencias nacionales y muestra en detalle 
cada uno de los componentes de los sistemas de agua; incluye además 
aspectos de los subprocesos en que se divide la prestación del servicio de 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
 
(Delgado, 2018) 
Título Realidad problemática Objetivos Población y muestra Resultados Conclusión
Deficiente servicio de 
abastecimiento de agua potable; 
observándose que el consumo del 
líquido elemento, no presenta con 
un estudio de inversión destinado 
a su mejora,apto para su 
consumo de manera saludable. 
(Municipalidad Distrital de Santa 
Rosa, s.f.)
1) Determinar las 
características 
situacionales de la 
población de estudio.
2) Elaborar los estudios 
básicos de ingeniería
3) Diseñar el sistema de 
agua potable para el centro 
poblado
4) Elaborar su plan de 
operación y mantenimiento
Población beneficiaria de 654 
habitantes en 123 domicilios, en la cual 
se diseñará el sistema de saneamiento 
básico de agua potable con un área 
poblacional de 19.77 hectáreas.. 
(Municipalidad Distrital de Santa Rosa, 
s.f.) 
Se diseñó el sistema de agua potable 
con criterio de inversión pública, de 
estructura expediente técnico
Formulación del problema Diseño de investigación
Técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y 
confiabilidad
Recomendación
¿Cuál será el apropiado diseño 
del sistema de agua potable para 
el centro poblado Puerto Huallape 
ubicado en el distrito de Santa 
Rosa, provincia de Jaén, región 
Cajamarca?
Establecer el cumplimento de las metas 
del diseño propuesto, a través de los 
principios de seguridad, y el uso racional 
de los recursos materiales y 
económicos, bajo una ética profesional 
responsable.
Justificación del estudio Propuesta
Científica, técnica, social, 
económica y ambiental
Plan de administración, operación y 
mantenimiento de los servicios de agua 
potable, como guía práctica que permite 
la adecuada ejecución de las actividades 
propias del sistema.
Hipótesis Variables Aspectos éticos Prioridad
Si se diseña el sistema de agua 
potable para el centro poblado 
Puerto Huallape, entonces su 
aplicación y ejecución aportara al 
progreso y bienestar de su 
población. (Invierte.pe, 2017)
Variable independiente: 
Diseño del sistema de agua 
potable
Ética de investigación (Dirección de 
investigación, 2015), ética profesional 
(Colegio de Ingenieros del Perú, 2018)
Es relevante su diseño técnico y 
económico a nivel de expediente técnico 
cuya ejecución abastecerá y beneficiará 
a su población.
No Experimental – 
Aplicativa, porque se 
determina las propiedades 
y características más 
representativas del 
proyecto de estudio. 
(Hernández, 2010)
Observación no experimental: Guía de 
observación, fichas técnicas y 
formatos para ensayos de materiales; 
análisis de datos: Revisión 
documentaria, registros públicos, 
archivos físicos o electrónicos. Validez: 
Empleo de parámetros normativos, 
validación de su contenido, criterio y 
constructo de información; 
confiabilidad de resultados por 
pruebas equivalentes. (Baptista, 
Fernández, & Hernández, 2014) 
“Diseño del 









654 habitantes en 120 viviendas, 01 
municipalidad, 01 posta de salud y 01 
mercado popular. Superficie accidentada 
a nivel de la línea de capación hacia la 
línea de conducción, y ondulado en el 
área poblada. Suelo limos y arcillas de 
baja plasticidad de estratigrafía uniforme 
con capacidad admisible de cimentación 
a profundidad de 1.50m de 0.80 
Kg/cm2, asentamiento tolerable de 
0.11cm. Caudal máximo diario de 
0.00157 m3/s ymínimo de 0.469 m3/s. 
Impacto ambiental moderado. Diseño de 
población beneficiaria, caudal de diseño, 
captación, sedimentador, planta de 
tratamiento de agua potable, y 
reservorio de 21m3.  7,355.75m de línea 
de conducción y 2,919m de línea de 
aducción PVC-UF-ISO4422 DN 110 mm 
(4”); línea de distribución de 2,093.40m 
PVC-UF-ISO4422 DN 50 mm (1/2”); 
609.41m PVC-UF-ISO4422 DN=63mm 
(2”) y 1160.73 m PVC-UF-ISO4422 
DN=90mm (3”). Especificaciones 
técnicas generales y especiales; 
metrados, costos y presupuesto 
(ejecución por contrata); programada a 
180 días calendarios. Planos 
representativos correspondientes por 
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MEMORIA DESCRIPTIVA  
1. Objeto de estudio 
 
Determinar la realidad situacional de la población de la localidad C.P. Puerto 
Huallape, ubicado en el distrito de Santa Rosa, provincia de Jaén, región 
Cajamarca; ante la necesidad de abastecimiento de agua potable para consumo 
doméstico de manera efectiva y digna. 
 




El distrito Santa Rosa es notable por contar con dos comunidades 
campesinas: Santa Rosa y La Yunga. Tiene reconocimiento especial por 
encontrarse en su jurisdicción la originaria ciudad de Jaén de Bracamoros 
fundada por Diego Palomino en el Centro Poblado Puentecillos, caserío El 
Molino, sector Jaén Viejo; el distrito también es la sede de las cavernas 
Pacuyacu, el Pongo del Puerto Salinas, el Pongo de Rentema, los 
Naranjales del Centro Poblado Montango, la piedra milenaria de Tupay 
Tupana, donde según la tradición los naturales afilaron sus lanzas para 
destruir a los colonizadores abusivos del antiguo Jaén; tiene tres rutas de 
acceso: 
 
a) Jaén – Cruce de Shumba - Río Chinchipe (Huallape) – C.P 
Puentecillos Santa Rosa 
b) Jaén – Bagua- Pongo de Rentema - Puerto Salinas – C.P Montango 
- Santa Rosa. 
c) Jaén – Bagua- Puerto Salinas – C.P Montango - Santa Rosa. 
 
Existen abundantes centros arqueológicos con evidencias de cerámica local 
y de origen amazónico ligada a la tradición de Tomependa; estos lugares 
habrían tenido mucha relación con los grupos protojíbaros Nehipes o 
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Patagones, cuyos pueblos fueron Chacayunga, Huallape, Olipanche, Paco, 
La Sal. 
 
Los primeros colonizadores de Santa Rosa, hablan sobre la existencia de 
hombres primitivos que devoraban los ojos y corazón de la gente, robaban 
niños; a estos monstruos los naturales los llamaban Leshos, explican que 
fueron exterminados cuando  ubicaron sus escondites en las numerosas 
cuevas del caserío  Chuyayacu (aguas claras en voz quechua); los colonos 
desesperados taparon todas las entradas de las cuevas donde se cobijaban 
los Leshos con enormes rocas y barro; después de esto no volvieron a 
suceder los extraños casos, existen diversas cavernas por el cañón de 
Chuyayacu taponadas con grandes rocas y barro, nadie se atreve abrirlas 
por temor que los Leshos resurjan o su espíritu maligno se escape para 
devorar niños o el corazón y ojos de los pobladores en el área rural. 
 
Al producirse la invasión y conquista de la región por los españoles, esta 
área geográfica fue sede de las dos ciudades fundadas por Juan Porcel 
Nueva Jerez de la Frontera (1542) despoblada en 1544 y Ávila (1545-1546) 
que quedó abandonada en 1548. Por el valiente rechazo de los habitantes 
naturales llamados Nehipes, finalmente el conquistador, Diego Palomino 
ingresó a sangre y fuego y fundó la tercera ciudad con el nombre de San 
Leandro de Jaén de Bracamoros, en el lugar conocido como La Silla o el 
Molino, lugar donde permaneció la ciudad hasta el año 1803 que fue 
abandonada para trasladarse al valle del Amojú el 03 de octubre de 1805. 
 
Los Nehipes o Bracamoros sufrieron el sistema de Encomienda, siendo 
repartidos entre varios encomenderos. En 1572, fueron ubicados a la fuerza 
en la “reducción de indios” de Chinchipe. En 1652, subsistía la Encomienda 
de Huallanda sobre los Nehipe, etnia que posteriormente fue extinguida. 
 
En el periodo de la República, Santa Rosa fue integrada a la provincia de 




La capital distrital tiene categoría de Villa por la Ley Nº 16327, del 24 de 
noviembre de 1966. 
 
El distrito cuenta con una superficie de 262.30 Km2, teniendo como capital 
el pueblo de Santa Rosa, cuya altitud es de 1249 m.s.n.m., está situada 
geográficamente a 5°26’0.8” de latitud Sur y 78°34’0.6” de longitud Oeste. 




Este  : Provincia de Bagua (Región Amazonas) 
Oeste : Distrito Bellavista 
Norte  : Distrito de Huarango (Provincia San Ignacio) 




Por encontrarse en las regiones naturales de Selva Alta (400 a 1000 
m.s.n.m.) y la Yunga Fluvial (de 1,000 a 2, 300 m.s.n.m.) su clima varía entre 




 Río Marañón, en donde desemboca la quebrada Agua Turbia y por 
el oeste del distrito. 
 Río Chinchipe, donde desemboca la quebrada Tataque, que bordea 





Cuy con papas, shurumbo, magote con gallina criolla, sudado de caballas 
con plátano verde, gallina criolla con arroz seco, bitucas con cecina, plátano 








Se realizan tejidos tradicionales con labores para alforjas, alfombras, 





Santa Patrona, Santa Rosa de Lima, día central 30 de agosto, rosarios 
campesinos, velorios, botaluto. A nivel de centros poblados y ciertos 
caseríos se organizan grandes fiestas patronales. 
 
2.9. Recursos turísticos 
 
 Grutas de Pacuyacu 
 El Perol 
 Catarata Chuyuyacu 
 Catarata la Yunga 
 Catarata la Novia 
 Jaén Viejo 
 Poblado de Huallanda 
 Comunidad Campesina de la Yunga. 
 La Piedra Tupay Tupana 
 Los Naranjales de Montango 
 El Puente Salinas 
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 Plaza de Armas Santa Rosa 
 El Pongo de Rentema. 
 Caserío La Primavera 
 Centro Poblado Montango 
 Caserío Puyaya. 
 Fraternidad Cristiana San José. 
 Mirador de Puentecillos 
 Centro Poblado Puentecillos. 
 Centro Poblado Puerto Huallape 
 Puerto Huallape 
 
3. Zona de estudio (C.P. Puerto Huallape) 
 
Se ubica a 440 m.s.n.m, con las coordenadas UTM de 0755510 y 9396957, se 
localiza en la margen izquierda del Río Chinchipe, es un importante puerto de 
interrelación entre el distrito de Jaén, Santa Rosa y parte sur del distrito de 
Huarango, su principal medio de comunicación es a través de la balsa ubicada 
en el rio Chinchipe. Se caracteriza por su producción de alta calidad de papaya 
que es distribuida en los diferentes mercados del Perú. Consta de un hermoso 
paisaje natural por el impresionante caudal del Río y la vista panorámica del 
valle del Chinchipe. Este lugar también es aprovechado como balneario donde 









Fotografía 1. Parque principal del C.P. Puerto Huallape 
 









1.1. Nombre del proyecto 
 
Estudio Topográfico para la elaboración de la tesis titulada: “Diseño del 
sistema de agua potable en centro poblado Puerto Huallape, distrito de 




Región  : Cajamarca 
Provincia  : Jaén 
Distrito  : Santa Rosa 




Sistema de posicionamiento: UTM UPS WGS84 17 M Sur 
 
Bench Mark 
P=2  E=756600.195 N=9396512.484 Z=407.586 D=BMA 
P=429 E=756260.449 N=9396500.705 Z=394.856 D=BMB 
 
Los datos registrados fueron obtenidos con el uso de 01 gps navegador 
marca Garmin, modelo GPSmap 76CSX; 01 Brújula Marca Brunton, modelo 
5006; y 01 equipo Estación Total marca TOPCON, modelo GPT 3200 NW 





2. Objetivo y alcances del estudio topográfico 
 
El objeto de estudio es elaborar el plano de Localización – Ubicación y el plano 
Topográfico integral, de área que comprende el diseño de sistema de agua 
potable para la localidad Puerto Huallape, desde la zona de captación hasta la 
distribución domiciliaria. 
 
El levantamiento topográfico en base a una Poligonal abierta con dos puntos 
georreferenciados BMA y BMB en ambos extremos, obtenido a través de gps 
navegador, y de orientación obtenida a través de uso de brújula; la misma que 
ha sido ubicada estratégicamente para servir a los estudios referidos. 
 
Para el desarrollo de levantamiento se manipuló Estación Total marca TOPCON 
modelo GPT 3200 NW, en la cual se realizó lecturas directas, obteniendo 
coordenadas este-norte-altura bajo la codificación PENZD, almacenado en la 
memoria interna del equipo para su posterior procesamiento en un ordenador 
computarizado, evitando así, cometer errores de trascripción y digitalización. 
 
Primero se ubicó el punto de la estación E-1 referenciado en Coordenadas UTM 
UPS WGS84, aplicado con el gps navegador GPSmap 76CSX, luego se 
procedió a referencia su azimut a un BM conocido, enunciado en el ítem 
“georreferenciación” para su correcta orientación respecto al Norte Magnético. 
 
El procedimiento del levantamiento integral (planimetría y altimetría) se basa en 
la toma de lecturas de los ángulos barridos para la ubicación de uno o varios 
puntos respecto a otro desde una estación. Este método se llama radiación que 
es un método Topográfico que permite determinar coordenadas (X, Y, Z) igual 





3. Actividades preliminares 
 
3.1. Reconocimiento de la infraestructura existente 
 
Previamente el levantamiento topográfico, se hizo el reconocimiento de 
campo bajo la dirección del Ingeniero asesor de tesis como especialista en 
topografía y geodesia, en esta etapa se identificaron ejes de la tubería a 
existentes como las de proyección de diseño, manzaneo de casas, obras 
de arte existentes como alcantarillas y pontones, postes de alumbrado, 
buzones, sembríos, entre otros 
 
3.2. Programa y planificación 
 
Una vez realizado el reconocimiento de campo, se procedió a ubicar la 
estación base en un punto despejado para la correcta captación de 
Satélites. (E-1) Asimismo, se ejecutaron las actividades previas como: 
Definición de punto de apoyo a los controles horizontal – vertical (BM); 
durante el recorrido del levantamiento se realizaron cambios de estación 
debidamente marcadas, de acuerdo con los criterios técnicos de 
especialidad 
 
4. Metodología de los trabajos realizados 
 
4.1. Personal y equipos 
 
Para la ejecución del presente trabajo se contó con la participación de la 
siguiente brigada conformada por: 
 
 01 ingeniero consultor (asesor especialista) 
 01 técnico topógrafo (tesista) 
 01 Asistente de topografía (personal contratado) 





4.2. Características de equipo empleado 
 
 01 gps navegador, marca Garmin, modelo GPSMAP 76CSX; 
configurada en el sistema UTM UPS WGS84 y error de lectura +-4m 
 01 brújula 5006, marca Brunton 
 01 estación Total, marca TOPCON, modelo GPT 3200 7 NW 
 02 primas y porta primas, con altura registrada de 1.70 m 
 04 radios comunicadores 
 01 cámara fotográfica Digital 
 03 winchas de mano fibra de vidrio 3 m longitud 
 01 pintura color rojo para el marcado de los cambios de estación 
correspondientes. 
 01 tablero para el etiquetado del proyecto 
 01 movilidad para el transporte del personal y equipos 
 05 equipos de protección personal, para la actividad de campo 
 
5. Trabajo de campo 
 
Previo a la ejecución de los trabajos topográficos, se realizó el reconocimiento 
general de toda la el área a intervenir, identificando las características 
superficiales del área de estudio; la evaluación se realizó en presencia del 
Ingeniero asesor especialista, definiendo in situ la forma realizada del trabajo de 
levantamiento topográfico, con el propósito de evitar posibles errores al 
momento de realizar las mediciones y/o detalles. El Levantamiento topográfico 
se ejecutó los días 09, 10 y 11 de junio del presente año. 
 
6. Trabajo de gabinete 
 
Los datos de la topografía fueron llevados al programa AutoCad Civil 3D versión 
2018 en inglés, donde se elaboró la malla de interpolación y la generación de 
curvas de nivel del terreno en 3 dimensiones, así mismo ubicó los puntos 
tomados como coordenadas en el espacio. El sistema de georreferenciación 




84-78d W. Posterior los datos se procesaron en AutoCAD donde se crea 
bloques con atributos que muestran el punto exacto, el número correspondiente, 
el nivel y un código Descripción. Posterior se procedió a elaborar el plano del 
levantamiento uniendo los puntos respectivos. 
 
El Plano de Planta se encuentra dibujado a una escala de 1:1,000. En donde se 
aprecia las características superficiales y geométricas del área que comprende 
el estudio. El Plano del Perfil longitudinal se encuentra dibujado a una escala 
vertical de 1:100 y escala horizontal 1:1,000. Las secciones transversales se 
han dibujado cada 20 metros en tangente y 10 m en curvas y ambos lados del 
eje, de acuerdo con los requerimientos y consideraciones topográficas del 




1) Se elaboró el plano de localización y ubicación del proyecto de estudio 
georreferenciado al sistema de posicionamiento UTM UPS WGS84 17M 
Sur 
2) Se elaboró el plano topográfico correspondiente a las características 
geométricas del área de estudio el cual comprende la captación, 
ubicación de obras especiales, líneas de conducción y distribución hacia 
el centro poblado de las calles, pistas y detalles definidos; en la cual, con 
el criterio técnico de especialidad; se describe una superficie accidentada 
a nivel de la línea de capación hacia la línea de conducción, y un relieve 











Fotografía 1. Proyección de Captación 
 
 







Fotografía 3. Captación existente, construido de manera empírica 
 
 







Fotografía 5. Quebrada Tataque, fuente de abastecimiento 
 
 







Fotografía 7. Vista detallada de tuberías de conducción en estado estructural de colapso 
 
 







Fotografía 9. Vista satelital de vista de sedimentador 
 
 







Fotografía 11. Detalle de superficie, en la cual se debe considerar medidas de protección 
 
 







Fotografía 13. Proyección de área para planta de tratamiento de agua potable 
 
 







Fotografía 15. Levantamiento topográfico para línea de conducción 
 
 






















TESISTA Delgado Elera Hidelbrando
FECHA Junio, 2018
EQUIPOS ESTACION TOTAL TOPCON GPT 3200 NW
GPS NAVEGADOR GARMIN GPSMAP 76CSX
AREA LEVANTADA LINEA DE CONDUCCIÓN
PUNTO NORTE ESTE COTA DESC. PUNTO NORTE ESTE COTA DESC.
P N E Z D P N E Z D
1 757050.2 9396600 417.647 D1 26 756864.3 9396532 414.103 I1
2 756713.4 9396496 410.844 I1 27 756846.7 9396567 412.707 D1
3 756713.6 9396536 409.448 D1 28 756855.5 9396550 413.405 E
4 756713.5 9396516 410.146 E 29 756882.2 9396540 414.733 I1
5 756723.1 9396496 411.015 I1 30 756864.6 9396576 413.337 D1
6 756723.2 9396536 409.619 D1 31 756873.4 9396558 414.035 E
7 756723.2 9396516 410.317 E 32 756894.2 9396545 415.305 I1
8 756743.1 9396496 411.306 I1 33 756889.7 9396585 413.909 D1
9 756743.2 9396536 409.91 D1 34 756891.9 9396565 414.607 E
10 756743.2 9396516 410.608 E 35 756914.1 9396548 415.525 I1
11 756763.1 9396496 411.668 I1 36 756909.5 9396587 414.129 D1
12 756763.2 9396536 410.272 D1 37 756911.8 9396568 414.827 E
13 756763.2 9396516 410.97 E 38 756933.9 9396550 415.925 I1
14 756783.1 9396496 412.076 I1 39 756929.4 9396590 414.529 D1
15 756783.2 9396536 410.68 D1 40 756931.7 9396570 415.227 E
16 756783.2 9396516 411.378 E 41 756953.8 9396552 416.326 I1
17 756810.4 9396505 412.583 I1 42 756949.3 9396592 414.93 D1
18 756792.8 9396541 411.187 D1 43 756951.5 9396572 415.628 E
19 756801.6 9396523 411.885 E 44 756973.7 9396555 416.871 I1
20 756828.4 9396514 412.976 I1 45 756969.2 9396594 415.475 D1
21 756810.8 9396550 411.58 D1 46 756971.4 9396574 416.173 E
22 756819.6 9396532 412.278 E 47 756992.3 9396557 417.442 I1
23 756846.3 9396523 413.511 I1 48 756990.2 9396597 416.046 D1
24 756828.7 9396559 412.115 D1 49 756991.3 9396577 416.744 E
25 756837.5 9396541 412.813 E 50 757010.2 9396598 416.58 D1
LIBRETA  TOPOGRAFICA
COORDENAS UTM UPS WGS84, ZONA 17M SUR
“Diseño del sistema de agua potable en centro poblado Puerto Huallape, distrito de Santa Rosa, 
provincia de Jaén, Cajamarca – 2018”
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PUNTO NORTE ESTE COTA DESC. PUNTO NORTE ESTE COTA DESC.
P N E Z D P N E Z D
51 757011.3 9396578 417.278 E 101 757340.5 9396654 428.824 I1
52 757030.2 9396599 417.113 D1 102 757324.1 9396691 427.428 D1
53 757358.7 9396663 429.441 I1 103 757332.3 9396673 428.126 E
54 757012.3 9396558 417.976 I1 104 757342.3 9396699 428.045 D1
55 757032.3 9396559 418.509 I1 105 757350.5 9396681 428.743 E
56 757031.2 9396579 417.811 E 106 757360.6 9396707 428.586 D1
57 757052.3 9396560 419.043 I1 107 757368.8 9396689 429.284 E
58 757051.2 9396580 418.345 E 108 757376.7 9396716 429.291 D1
59 757072.2 9396561 419.576 I1 109 757377 9396671 429.982 I1
60 757070.1 9396601 418.18 D1 110 757396.3 9396681 430.687 I1
61 757071.2 9396581 418.878 E 111 757386.5 9396698 429.989 E
62 757093.6 9396562 420.127 I1 112 757413.8 9396690 431.505 I1
63 757088.7 9396602 418.731 D1 113 757394.2 9396725 430.109 D1
64 757091.1 9396582 419.429 E 114 757404 9396708 430.807 E
65 757113.5 9396565 420.899 I1 115 757431.2 9396700 432.014 I1
66 757108.5 9396604 419.503 D1 116 757411.6 9396735 430.618 D1
67 757111 9396584 420.201 E 117 757421.4 9396718 431.316 E
68 757133.3 9396567 421.522 I1 118 757450.3 9396716 432.731 I1
69 757128.3 9396607 420.126 D1 119 757423.3 9396745 431.335 D1
70 757130.8 9396587 420.824 E 120 757436.8 9396730 432.033 E
71 757153.2 9396570 422.146 I1 121 757465.1 9396729 433.521 I1
72 757148.2 9396609 420.75 D1 122 757438 9396759 432.125 D1
73 757150.7 9396589 421.448 E 123 757451.5 9396744 432.823 E
74 757177.7 9396578 422.73 I1 124 757479.8 9396743 434.382 I1
75 757160.6 9396615 421.334 D1 125 757452.7 9396772 432.986 D1
76 757169.2 9396596 422.032 E 126 757466.2 9396757 433.684 E
77 757195.8 9396587 423.3 I1 127 757491.7 9396754 435.254 I1
78 757178.6 9396623 421.904 D1 128 757470.6 9396788 433.858 D1
79 757187.2 9396605 422.602 E 129 757481.2 9396771 434.556 E
80 757213.9 9396596 423.899 I1 130 757508.7 9396764 435.941 I1
81 757196.7 9396632 422.503 D1 131 757487.6 9396798 434.545 D1
82 757205.3 9396614 423.201 E 132 757498.2 9396781 435.243 E
83 757231.9 9396604 424.59 I1 133 757525.7 9396775 436.779 I1
84 757214.8 9396640 423.194 D1 134 757504.6 9396809 435.383 D1
85 757223.3 9396622 423.892 E 135 757515.2 9396792 436.081 E
86 757250 9396613 425.275 I1 136 757542.7 9396785 437.708 I1
87 757232.8 9396649 423.879 D1 137 757521.6 9396819 436.312 D1
88 757241.4 9396631 424.577 E 138 757532.2 9396802 437.01 E
89 757268.1 9396621 426.107 I1 139 757561.3 9396799 438.55 I1
90 757250.9 9396657 424.711 D1 140 757534.7 9396829 437.154 D1
91 757259.5 9396639 425.409 E 141 757548 9396814 437.852 E
92 757285.7 9396630 426.969 I1 142 757576.2 9396813 439.326 I1
93 757269.4 9396666 425.573 D1 143 757549.6 9396843 437.93 D1
94 757277.5 9396648 426.271 E 144 757562.9 9396828 438.628 E
95 757304 9396638 427.494 I1 145 757591.1 9396826 440.311 I1
96 757287.6 9396674 426.098 D1 146 757564.5 9396856 438.915 D1
97 757295.8 9396656 426.796 E 147 757577.8 9396841 439.613 E
98 757322.2 9396646 428.142 I1 148 757579.4 9396869 439.91 D1
99 757305.9 9396683 426.746 D1 149 757592.8 9396854 440.608 E
100 757314 9396664 427.444 E 150 757594.4 9396883 440.859 D1
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PUNTO NORTE ESTE COTA DESC. PUNTO NORTE ESTE COTA DESC.
P N E Z D P N E Z D
151 757828.4 9396991 452.856 E 201 757801.5 9396958 451.172 E
152 757606.1 9396839 441.306 I1 202 757829.7 9396956 452.564 I1
153 757621 9396853 442.255 I1 203 757804.1 9396986 451.168 D1
154 757607.7 9396868 441.557 E 204 757816.9 9396971 451.866 E
155 757635.9 9396866 443.223 I1 205 757813 9396998 452.072 D1
156 757609.3 9396896 441.827 D1 206 757829.3 9396987 452.77 E
157 757622.6 9396881 442.525 E 207 757824.6 9397015 452.725 D1
158 757637.7 9396894 443.449 E 208 757839.7 9397007 453.506 E
159 757655.2 9396904 444.156 E 209 757840.9 9397003 453.423 E
160 757673.3 9396912 444.895 E 210 757830.2 9397029 453.38 E
161 757691.9 9396919 445.649 E 211 757837.8 9397047 454.036 D1
162 757711.3 9396924 446.401 E 212 758022.1 9397205 464.565 E
163 757730.8 9396929 447.273 E 213 758031.4 9397231 464.665 D1
164 757750.3 9396933 448.533 E 214 757847.3 9397026 454.137 E
165 757769.8 9396937 448.994 E 215 757854.8 9397044 454.826 E
166 757785.7 9396949 450.199 E 216 757862.4 9397063 455.621 E
167 757801.1 9396962 451.292 E 217 757873.9 9397079 456.332 E
168 757816.5 9396975 452.005 E 218 757886.3 9397095 457.122 E
169 757670.4 9396886 444.165 I1 219 757898.8 9397110 458.03 E
170 757634.6 9396868 442.769 D1 220 757911.2 9397126 459.028 E
171 757652.5 9396877 443.467 E 221 757923.7 9397142 460.055 E
172 757652.5 9396905 444.016 I1 222 757936.8 9397156 461.106 E
173 757624.3 9396877 442.62 D1 223 757951.9 9397170 461.904 E
174 757638.4 9396891 443.318 E 224 757968.4 9397181 462.592 E
175 757665.1 9396883 444.672 I1 225 757985.8 9397191 463.179 E
176 757645.8 9396918 443.276 D1 226 758003.8 9397199 463.902 E
177 757655.5 9396900 443.974 E 227 757845.6 9396975 453.468 I1
178 757680.7 9396890 445.432 I1 228 757857.2 9396991 454.121 I1
179 757666.3 9396928 444.036 D1 229 757867.2 9397014 454.776 I1
180 757673.5 9396909 444.734 E 230 757848.7 9397021 454.078 E
181 757699.4 9396898 446.186 I1 231 757874.8 9397032 455.432 I1
182 757684.9 9396935 444.79 D1 232 757856.3 9397040 454.734 E
183 757692.2 9396916 445.488 E 233 757882.4 9397051 456.176 I1
184 757715.8 9396902 446.924 I1 234 757845.4 9397066 454.78 D1
185 757707.1 9396941 445.528 D1 235 757863.9 9397058 455.478 E
186 757711.5 9396921 446.226 E 236 757890.3 9397063 456.899 I1
187 757735.3 9396906 447.686 I1 237 757859 9397087 455.503 D1
188 757726.7 9396945 446.29 D1 238 757874.6 9397075 456.201 E
189 757731 9396926 446.988 E 239 757902.7 9397078 457.745 I1
190 757754.9 9396910 449.067 I1 240 757871.4 9397103 456.349 D1
191 757746.2 9396949 447.671 D1 241 757887.1 9397091 457.047 E
192 757750.5 9396930 448.369 E 242 757915.2 9397094 458.663 I1
193 757774.4 9396915 449.52 I1 243 757883.9 9397119 457.267 D1
194 757765.7 9396954 448.124 D1 244 757899.5 9397106 457.965 E
195 757770 9396934 448.822 E 245 757927.6 9397110 459.58 I1
196 757799 9396930 450.698 I1 246 757896.3 9397134 458.184 D1
197 757773.4 9396961 449.302 D1 247 757912 9397122 458.882 E
198 757786.2 9396946 450 E 248 757940.1 9397125 460.612 I1
199 757814.3 9396943 451.87 I1 249 757908.8 9397150 459.216 D1
200 757788.8 9396974 450.474 D1 250 757924.4 9397138 459.914 E
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PUNTO NORTE ESTE COTA DESC. PUNTO NORTE ESTE COTA DESC.
P N E Z D P N E Z D
251 757950.5 9397138 461.661 I1 301 758077.4 9397258 467.795 E
252 757924.1 9397168 460.265 D1 302 758103.3 9397270 469.093 I1
253 757937.3 9397153 460.963 E 303 758066 9397284 467.697 D1
254 757965.5 9397151 462.464 I1 304 758084.6 9397277 468.395 E
255 757939.2 9397181 461.068 D1 305 758110.5 9397288 469.693 I1
256 757952.4 9397166 461.766 E 306 758073.2 9397303 468.297 D1
257 757979.1 9397160 463.164 I1 307 758091.9 9397296 468.995 E
258 757958.4 9397195 461.768 D1 308 758117.8 9397307 470.223 I1
259 757968.7 9397177 462.466 E 309 758080.6 9397321 468.827 D1
260 757994.7 9397169 463.78 I1 310 758099.2 9397314 469.525 E
261 757977.4 9397205 462.384 D1 311 758125.1 9397325 470.736 I1
262 757986 9397187 463.082 E 312 758087.9 9397340 469.34 D1
263 758012.7 9397178 464.48 I1 313 758106.5 9397333 470.038 E
264 757995.4 9397214 463.084 D1 314 758132.4 9397344 471.25 I1
265 758004.1 9397196 463.782 E 315 758095.2 9397359 469.854 D1
266 758013.4 9397223 463.867 D1 316 758113.8 9397351 470.552 E
267 758021.9 9397208 464.686 E 317 758138.7 9397360 471.762 I1
268 758039.9 9397217 465.48 E 318 758103.6 9397380 470.366 D1
269 758055.7 9397229 466.542 E 319 758121.1 9397370 471.064 E
270 758068.3 9397244 467.014 E 320 758148.3 9397378 472.201 I1
271 758075.8 9397263 467.848 E 321 758113.2 9397397 470.805 D1
272 758083.1 9397281 468.508 E 322 758130.8 9397388 471.503 E
273 758090.3 9397300 469.017 E 323 758157.9 9397395 472.622 I1
274 758097.6 9397318 469.528 E 324 758122.8 9397415 471.226 D1
275 758105 9397337 470.04 E 325 758140.4 9397405 471.924 E
276 758112.3 9397356 470.529 E 326 758166.6 9397409 473.184 I1
277 758120 9397374 470.855 E 327 758136 9397435 471.788 D1
278 758129.6 9397392 471.51 E 328 758151.3 9397422 472.486 E
279 758139.2 9397409 472.036 E 329 758179.5 9397424 473.527 I1
280 758150.6 9397426 472.528 E 330 758148.8 9397450 472.131 D1
281 758163.4 9397441 472.896 E 331 758164.1 9397437 472.829 E
282 758177.1 9397455 473.128 E 332 758191.8 9397438 473.802 I1
283 758191.1 9397470 473.506 E 333 758163.4 9397466 472.406 D1
284 758205.2 9397484 473.921 E 334 758177.6 9397452 473.104 E
285 758219.3 9397498 474.392 E 335 758205.9 9397452 474.158 I1
286 758233.4 9397512 474.919 E 336 758177.5 9397480 472.762 D1
287 758247.5 9397526 475.398 E 337 758191.7 9397466 473.46 E
288 758261.6 9397541 475.794 E 338 758220 9397466 474.573 I1
289 758275.7 9397555 476.063 E 339 758191.6 9397494 473.177 D1
290 758030.7 9397187 465.263 I1 340 758205.8 9397480 473.875 E
291 758048.8 9397195 466.061 I1 341 758234.1 9397480 475.032 I1
292 758040.1 9397213 465.363 E 342 758205.7 9397508 473.636 D1
293 758069.2 9397210 467.117 I1 343 758219.9 9397494 474.334 E
294 758043.1 9397240 465.721 D1 344 758248.2 9397495 475.558 I1
295 758056.2 9397225 466.419 E 345 758219.8 9397523 474.162 D1
296 758085.3 9397228 467.695 I1 346 758234 9397509 474.86 E
297 758053 9397252 466.299 D1 347 758262.2 9397509 476.052 I1
298 758069.1 9397240 466.997 E 348 758233.9 9397537 474.656 D1
299 758096 9397251 468.493 I1 349 758248.1 9397523 475.354 E
300 758058.8 9397266 467.097 D1 350 758248 9397551 475.052 D1
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PUNTO NORTE ESTE COTA DESC. PUNTO NORTE ESTE COTA DESC.
P N E Z D P N E Z D
351 758262.1 9397537 475.75 E 401 758315.9 9397683 478.398 D1
352 758262 9397565 475.323 D1 402 758335 9397677 479.096 E
353 758276.2 9397551 476.021 E 403 758360.3 9397689 480.114 I1
354 758270.1 9397575 475.825 D1 404 758323.2 9397703 478.718 D1
355 758278.2 9397593 476.17 D1 405 758341.7 9397696 479.416 E
356 758529.9 9397976 488.078 E 406 758367.7 9397707 480.561 I1
357 758526.8 9398004 488.123 D1 407 758330.6 9397722 479.165 D1
358 758287 9397571 476.708 E 408 758349.1 9397715 479.863 E
359 758295.1 9397589 476.962 E 409 758374 9397723 481.077 I1
360 758303.1 9397608 477.38 E 410 758339.3 9397743 479.681 D1
361 758311.1 9397626 477.797 E 411 758356.6 9397733 480.379 E
362 758319.2 9397644 478.215 E 412 758384 9397740 481.834 I1
363 758327.2 9397662 478.636 E 413 758349.3 9397760 480.438 D1
364 758333.3 9397682 479.095 E 414 758366.7 9397750 481.136 E
365 758340.2 9397700 479.541 E 415 758392 9397753 482.132 I1
366 758347.6 9397719 479.991 E 416 758363.4 9397781 480.736 D1
367 758355.6 9397737 480.471 E 417 758377.7 9397767 481.434 E
368 758365.6 9397755 481.257 E 418 758406 9397767 482.326 I1
369 758377.1 9397771 482.003 E 419 758377.4 9397795 480.93 D1
370 758391.1 9397785 482.018 E 420 758391.7 9397781 481.628 E
371 758405.1 9397799 482.395 E 421 758420 9397782 482.821 I1
372 758418.1 9397814 482.815 E 422 758391.4 9397810 481.425 D1
373 758430.4 9397830 483.269 E 423 758405.7 9397796 482.123 E
374 758442.7 9397846 483.723 E 424 758434.7 9397798 483.304 I1
375 758455 9397862 484.279 E 425 758403.1 9397823 481.908 D1
376 758465 9397879 484.746 E 426 758418.9 9397810 482.606 E
377 758474.4 9397897 485.269 E 427 758447 9397814 483.773 I1
378 758483.7 9397914 485.942 E 428 758415.4 9397839 482.377 D1
379 758493.9 9397932 486.601 E 429 758431.2 9397826 483.075 E
380 758505.1 9397948 487.144 E 430 758459.3 9397830 484.316 I1
381 758517.1 9397964 487.656 E 431 758427.7 9397854 482.92 D1
382 758276.3 9397523 476.448 I1 432 758443.5 9397842 483.618 E
383 758290.4 9397537 476.719 I1 433 758471.5 9397846 484.869 I1
384 758306.7 9397559 477.221 I1 434 758440 9397870 483.473 D1
385 758288.4 9397567 476.523 E 435 758455.7 9397858 484.171 E
386 758314.8 9397577 477.566 I1 436 758483.9 9397865 485.561 I1
387 758296.5 9397585 476.868 E 437 758448.5 9397884 484.165 D1
388 758322.8 9397595 478.03 I1 438 758466.2 9397875 484.863 E
389 758286.2 9397611 476.634 D1 439 758493.2 9397883 486.092 I1
390 758304.5 9397603 477.332 E 440 758457.9 9397902 484.696 D1
391 758330.8 9397614 478.521 I1 441 758475.6 9397892 485.394 E
392 758294.2 9397630 477.125 D1 442 758502.6 9397901 486.464 I1
393 758312.5 9397622 477.823 E 443 758467.2 9397920 485.068 D1
394 758338.9 9397632 479.028 I1 444 758484.9 9397910 485.766 E
395 758302.3 9397648 477.632 D1 445 758511.6 9397917 486.929 I1
396 758320.6 9397640 478.33 E 446 758478.1 9397938 485.533 D1
397 758346.9 9397650 479.537 I1 447 758494.9 9397927 486.231 E
398 758310.3 9397666 478.141 D1 448 758522 9397932 487.528 I1
399 758328.6 9397658 478.839 E 449 758490 9397956 486.132 D1
400 758354.1 9397671 479.794 I1 450 758506 9397944 486.83 E
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451 758501.9 9397972 486.756 D1 501 758632 9398137 494.225 D1
452 758517.9 9397960 487.454 E 502 758651.7 9398134 494.923 E
453 758513.9 9397988 487.38 D1 503 758674.9 9398150 496.064 I1
454 758665.3 9398257 499.772 E 504 758635.5 9398157 494.668 D1
455 758529.1 9397980 488.277 E 505 758655.2 9398153 495.366 E
456 758541.6 9397996 488.926 E 506 758678.3 9398169 496.874 I1
457 758554.2 9398011 489.679 E 507 758639 9398176 495.478 D1
458 758566.7 9398027 490.433 E 508 758658.7 9398173 496.176 E
459 758578.9 9398043 491.187 E 509 758681.8 9398189 497.733 I1
460 758590.8 9398059 491.908 E 510 758642.4 9398196 496.337 D1
461 758602.6 9398075 492.478 E 511 758662.1 9398193 497.035 E
462 758614.5 9398091 493.029 E 512 758684.6 9398212 498.609 I1
463 758627.9 9398106 493.55 E 513 758644.6 9398213 497.213 D1
464 758641.2 9398121 494.322 E 514 758664.6 9398212 497.911 E
465 758649.5 9398138 494.909 E 515 758685 9398232 499.513 I1
466 758652.9 9398158 495.557 E 516 758645.1 9398233 498.117 D1
467 758656.4 9398177 496.412 E 517 758665 9398232 498.815 E
468 758659.9 9398197 497.268 E 518 758647.8 9398256 498.85 D1
469 758661.7 9398217 498.154 E 519 758651.3 9398275 499.588 D1
470 758662.1 9398237 499.038 E 520 757839.7 9399970 510.564 I1
471 758667.5 9398252 499.548 E 521 757824.5 9399983 510.62 I1
472 758534 9397948 488.152 I1 522 757808.4 9399996 510.776 I1
473 758545.9 9397964 488.776 I1 523 757792.7 9400008 510.999 I1
474 758558 9397979 489.519 I1 524 757777 9400021 511.239 I1
475 758542.4 9397992 488.821 E 525 757759.5 9400034 510.903 I1
476 758570.5 9397995 490.27 E 526 757590.9 9400293 511.29 D1
477 758539.3 9398020 488.874 D1 527 758631.3 9398557 511.523 D1
478 758554.9 9398007 489.572 E 528 758658.8 9398592 511.56 E
479 758583 9398010 490.939 I1 529 758668.7 9398276 500.479 E
480 758551.9 9398035 489.543 D1 530 758672.2 9398296 501.253 E
481 758567.4 9398023 490.241 E 531 758676.4 9398316 502.022 E
482 758595.9 9398027 491.78 I1 532 758680.6 9398335 502.791 E
483 758563.7 9398051 490.384 D1 533 758684.8 9398355 503.558 E
484 758579.8 9398039 491.082 E 534 758689 9398374 504.328 E
485 758607.7 9398043 492.395 I1 535 758692.7 9398394 505.012 E
486 758575.5 9398067 490.999 D1 536 758695.8 9398414 505.689 E
487 758591.6 9398055 491.697 E 537 758698.8 9398434 506.296 E
488 758619.6 9398059 492.928 I1 538 758687.2 9398249 500.246 I1
489 758587.3 9398083 491.532 D1 539 758690.6 9398268 500.984 I1
490 758603.4 9398071 492.23 E 540 758670.9 9398272 500.286 E
491 758631.4 9398075 493.462 I1 541 758694.1 9398288 501.745 I1
492 758599.2 9398099 492.066 D1 542 758654.7 9398295 500.349 D1
493 758615.3 9398087 492.764 E 543 758674.4 9398292 501.047 E
494 758643.4 9398089 494.3 I1 544 758698 9398307 502.536 I1
495 758613.6 9398115 492.904 D1 545 758658.9 9398315 501.14 D1
496 758628.5 9398102 493.602 E 546 758678.5 9398311 501.838 E
497 758656.8 9398104 494.852 I1 547 758702.2 9398327 503.331 I1
498 758627 9398130 493.456 D1 548 758663.1 9398335 501.935 D1
499 758641.9 9398117 494.154 E 549 758682.7 9398331 502.633 E
500 758671.4 9398130 495.621 I1 550 758706.4 9398346 504.116 I1
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551 758667.3 9398355 502.72 D1 601 757811.5 9399968 512.363 E
552 758686.9 9398350 503.418 E 602 757783.7 9399965 514.262 D1
553 758710.6 9398366 504.859 I1 603 757796 9399980 512.519 E
554 758671.5 9398374 503.463 D1 604 757768 9399977 514.485 D1
555 758691.1 9398370 504.161 E 605 757780.4 9399993 512.742 E
556 758714.8 9398388 505.584 I1 606 757752.3 9399989 514.725 D1
557 758674.9 9398391 504.188 D1 607 757764.7 9400005 512.982 E
558 758694.8 9398389 504.886 E 608 757737.7 9400000 514.389 D1
559 758716.5 9398408 506.219 I1 609 757748.6 9400017 512.646 E
560 758676.7 9398411 504.823 D1 610 757742.8 9400045 511.937 I1
561 758696.6 9398409 505.521 E 611 757721 9400011 515.423 D1
562 758718.3 9398428 506.926 I1 612 757731.9 9400028 513.68 E
563 758678.5 9398431 505.53 D1 613 757726 9400056 512.972 I1
564 758701.7 9398459 506.003 I1 614 757704.2 9400022 516.458 D1
565 758673.5 9398431 508.097 D1 615 757715.1 9400039 514.715 E
566 758687.6 9398445 507.05 E 616 757711.8 9400065 513.232 I1
567 758687.5 9398473 506.554 I1 617 757685.2 9400035 516.718 D1
568 758659.4 9398445 508.648 D1 618 757698.5 9400050 514.975 E
569 758673.4 9398459 507.601 E 619 757696.9 9400078 513.882 I1
570 758680.1 9398486 507.177 I1 620 757670.3 9400048 517.368 D1
571 758645.6 9398466 509.271 D1 621 757683.6 9400063 515.625 E
572 758662.9 9398476 508.224 E 622 757681.9 9400091 514.439 I1
573 758673.9 9398496 507.702 I1 623 757655.4 9400062 517.925 D1
574 758634.4 9398491 509.796 D1 624 757668.7 9400077 516.182 E
575 758654.2 9398493 508.749 E 625 757679.3 9400099 520.33 I1
576 758671.2 9398516 508.135 I1 626 757641.3 9400089 513.384 D1
577 758631.6 9398510 510.229 D1 627 757660.3 9400094 516.857 E
578 758651.4 9398513 509.182 E 628 757670 9400124 520.942 I1
579 758670.2 9398533 508.751 I1 629 757637.3 9400102 513.996 D1
580 758630.3 9398534 510.845 D1 630 757653.6 9400113 517.469 E
581 758650.2 9398533 509.798 E 631 757662.4 9400131 520.729 I1
582 758670.5 9398549 509.429 I1 632 757623.2 9400127 513.783 D1
583 758650.9 9398553 510.476 E 633 757642.8 9400129 517.256 E
584 758674.4 9398569 509.81 I1 634 757660.3 9400151 521.351 I1
585 758654.8 9398573 510.857 E 635 757621.2 9400147 514.405 D1
586 758678.4 9398588 510.513 I1 636 757640.7 9400149 517.878 E
587 758681.4 9398610 510.994 I1 637 757658.3 9400171 521.654 I1
588 757961.1 9399865 511.252 I1 638 757619.1 9400167 514.708 D1
589 757946 9399878 510.406 I1 639 757638.7 9400169 518.181 E
590 757930.7 9399892 510.43 I1 640 757656.4 9400188 522.066 I1
591 757915.6 9399905 510.432 I1 641 757617.1 9400191 515.12 D1
592 757900.4 9399918 510.435 I1 642 757636.7 9400189 518.593 E
593 757885.2 9399931 510.424 I1 643 757658 9400207 521.826 I1
594 757870 9399944 510.407 I1 644 757618.7 9400211 514.88 D1
595 757854.9 9399957 510.509 I1 645 757638.3 9400209 518.353 E
596 757828.9 9399926 513.995 D1 646 757658.6 9400234 521.206 I1
597 757841.9 9399942 512.252 E 647 757620.4 9400224 514.26 D1
598 757813.7 9399939 514.05 D1 648 757639.5 9400229 517.733 E
599 757826.7 9399955 512.307 E 649 757653.8 9400253 520.818 I1
600 757798.6 9399952 514.106 D1 650 757615.6 9400244 513.872 D1
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651 757634.7 9400248 517.345 E 701 758636.4 9398709 517.449 D1
652 757643.5 9400275 520.889 I1 702 758656.2 9398712 516.402 E
653 757608.5 9400257 513.943 D1 703 758673.7 9398734 516.149 I1
654 757626 9400266 517.416 E 704 758634 9398729 518.243 D1
655 757633.7 9400293 522.097 E 705 758653.9 9398731 517.196 E
656 757599.2 9400274 515.151 D1 706 758671.4 9398754 516.943 I1
657 757616.5 9400284 518.624 E 707 758631.7 9398749 519.037 D1
658 757606.8 9400301 519.742 E 708 758651.5 9398751 517.99 E
659 757581.9 9400309 512.61 D1 709 758669 9398773 517.717 I1
660 757596.9 9400319 521.062 E 710 758629.3 9398769 519.811 D1
661 757570.7 9400325 514.679 D1 711 758649.2 9398771 518.764 E
662 757585.7 9400335 523.131 E 712 758666.6 9398793 518.445 I1
663 757565.6 9400358 515.89 D1 713 758627 9398789 520.539 D1
664 757602.5 9400374 515.768 D1 714 758646.8 9398791 519.492 E
665 757622.5 9400374 516.586 D1 715 758664.1 9398814 519.176 I1
666 757645.1 9400371 516.974 D1 716 758624.7 9398808 521.27 D1
667 757664.9 9400369 517.365 D1 717 758644.4 9398811 520.223 E
668 757677.3 9400371 518.028 D1 718 758660.8 9398834 519.955 I1
669 757696.7 9400376 516.497 D1 719 758621.4 9398827 522.049 D1
670 757687.2 9400374 515.618 D1 720 758641.1 9398831 521.002 E
671 757686.1 9400394 515.616 D1 721 758657.6 9398854 520.702 I1
672 757683.9 9400412 515.812 D1 722 758618.2 9398847 522.796 D1
673 757680.8 9400432 515.804 D1 723 758637.9 9398850 521.749 E
674 757677.7 9400451 516.336 D1 724 758654.3 9398873 521.3 I1
675 757674.6 9400471 516.639 D1 725 758634.6 9398870 522.347 E
676 757671.5 9400490 516.907 D1 726 758651.1 9398893 521.897 I1
677 757666.9 9400509 517.988 D1 727 758631.3 9398890 522.944 E
678 757676 9400549 518.668 D1 728 758647.8 9398913 522.494 I1
679 757694 9400557 519.655 D1 729 758459.8 9399326 522.891 I1
680 757701 9400567 521.546 D1 730 758444.9 9399338 522.5 I1
681 758644.8 9398932 523.151 I1 731 758429.5 9399351 522.446 I1
682 758475.9 9399314 523.262 I1 732 758414 9399363 521.931 I1
683 758357.8 9399358 523.155 D1 733 758401.4 9399348 522.978 E
684 758635.3 9398577 511.904 D1 734 758398.6 9399376 521.515 I1
685 758639.2 9398596 512.607 D1 735 758385.9 9399361 522.562 E
686 758641.6 9398614 513.088 D1 736 758383.2 9399389 521.061 I1
687 758661.5 9398612 512.041 E 737 758370.5 9399373 522.108 E
688 758683.1 9398630 511.948 I1 738 758373.9 9399401 521.029 I1
689 758643.2 9398634 514.042 D1 739 758341.9 9399377 523.123 D1
690 758663.2 9398632 512.995 E 740 758357.9 9399389 522.076 E
691 758683.2 9398654 512.922 I1 741 758361.8 9399417 520.721 I1
692 758643.5 9398650 515.016 D1 742 758329.9 9399393 522.815 D1
693 758663.4 9398652 513.969 E 743 758345.9 9399405 521.768 E
694 758680.8 9398674 513.731 I1 744 758348.8 9399434 520.085 I1
695 758641.2 9398669 515.825 D1 745 758318.5 9399408 522.179 D1
696 758661 9398672 514.778 E 746 758333.7 9399421 521.132 E
697 758678.4 9398694 514.543 I1 747 758335.8 9399449 519.568 I1
698 758638.8 9398689 516.637 D1 748 758305.5 9399423 521.662 D1
699 758658.6 9398692 515.59 E 749 758320.7 9399436 520.615 E
700 758676.1 9398714 515.355 I1 750 758322.8 9399464 518.605 I1
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751 758292.5 9399438 522.091 D1 801 758111.2 9399733 516.041 I1
752 758307.6 9399451 520.348 E 802 758084.7 9399703 519.527 D1
753 758309.7 9399479 518.487 I1 803 758098 9399718 517.784 E
754 758279.5 9399453 521.973 D1 804 758096.3 9399746 515.465 I1
755 758294.6 9399466 520.23 E 805 758069.8 9399716 518.951 D1
756 758296.7 9399494 518.213 I1 806 758083 9399731 517.208 E
757 758266.5 9399468 521.699 D1 807 758081.4 9399759 515.018 I1
758 758281.6 9399481 519.956 E 808 758054.9 9399730 518.504 D1
759 758283.7 9399509 517.953 I1 809 758068.1 9399745 516.761 E
760 758253.5 9399483 521.439 D1 810 758066.5 9399773 514.442 I1
761 758268.6 9399496 519.696 E 811 758039.9 9399743 517.928 D1
762 758271.7 9399524 518.031 I1 812 758053.2 9399758 516.185 E
763 758239.7 9399500 521.517 D1 813 758051.6 9399786 513.797 I1
764 758255.7 9399512 519.774 E 814 758025 9399756 517.283 D1
765 758259.8 9399540 518.124 I1 815 758038.3 9399771 515.54 E
766 758227.8 9399516 521.61 D1 816 758036.4 9399799 513.218 I1
767 758243.8 9399528 519.867 E 817 758010.1 9399769 516.704 D1
768 758248 9399556 518.216 I1 818 758023.3 9399784 514.961 E
769 758215.9 9399532 521.702 D1 819 758021.3 9399813 512.671 I1
770 758231.9 9399544 519.959 E 820 757995.1 9399783 516.157 D1
771 758236.1 9399572 518.308 I1 821 758008.2 9399798 514.414 E
772 758204 9399548 521.794 D1 822 758006.3 9399826 512.317 I1
773 758220.1 9399560 520.051 E 823 757980 9399796 515.803 D1
774 758224.2 9399588 518.435 I1 824 757993.1 9399811 514.06 E
775 758192.1 9399564 521.921 D1 825 757991.2 9399839 511.961 I1
776 758208.2 9399576 520.178 E 826 757965 9399809 515.447 D1
777 758212.3 9399604 518.276 I1 827 757978.1 9399824 513.704 E
778 758180.3 9399580 521.762 D1 828 757976.1 9399852 511.606 I1
779 758196.3 9399592 520.019 E 829 757949.9 9399822 515.092 D1
780 758200.4 9399620 518.116 I1 830 757963 9399837 513.349 E
781 758168.4 9399596 521.602 D1 831 757934.9 9399835 514.738 D1
782 758184.4 9399608 519.859 E 832 757948 9399850 512.995 E
783 758188.5 9399636 517.958 I1 833 757919.8 9399848 513.892 D1
784 758156.5 9399613 521.444 D1 834 757932.9 9399863 512.149 E
785 758172.5 9399624 519.701 E 835 757904.8 9399861 513.916 D1
786 758176.6 9399652 517.799 I1 836 757917.8 9399876 512.173 E
787 758144.6 9399629 521.285 D1 837 757889.6 9399874 513.918 D1
788 758160.6 9399640 519.542 E 838 757902.6 9399889 512.175 E
789 758164.8 9399668 517.656 I1 839 757874.4 9399887 513.921 D1
790 758132.7 9399645 521.142 D1 840 757887.4 9399902 512.178 E
791 758148.7 9399657 519.399 E 841 757859.3 9399900 513.91 D1
792 758152.9 9399684 517.266 I1 842 757872.2 9399916 512.167 E
793 758120.8 9399661 520.752 D1 843 757844.1 9399913 513.893 D1
794 758136.8 9399673 519.009 E 844 757857.1 9399929 512.15 E
795 758141 9399701 516.94 I1 845 757621.1 9400309 531.214 I1
796 758108.9 9399677 520.426 D1 846 757610.5 9400328 532.534 I1
797 758125 9399689 518.683 E 847 757599.2 9400344 534.603 I1
798 758126.2 9399719 516.59 I1 848 757583.4 9400355 524.342 E
799 758099.6 9399690 520.076 D1 849 757602.7 9400356 524.22 E
800 758112.9 9399705 518.333 E 850 757622.7 9400356 525.038 E
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851 757642.6 9400354 525.426 E 901 758628.1 9398909 523.541 E
852 757662.4 9400351 525.817 E 902 758605.3 9398926 525.245 D1
853 757681.8 9400354 526.48 E 903 758625.1 9398929 524.198 E
854 757701.2 9400359 524.949 E 904 758641.9 9398952 523.822 I1
855 757705.3 9400375 524.07 E 905 758602.4 9398946 525.916 D1
856 757704.1 9400395 524.068 E 906 758622.1 9398949 524.869 E
857 757701.9 9400415 524.264 E 907 758638.9 9398972 524.494 I1
858 757698.7 9400435 524.256 E 908 758599.4 9398966 526.588 D1
859 757695.6 9400454 524.788 E 909 758619.1 9398969 525.541 E
860 757692.5 9400474 525.091 E 910 758635.9 9398992 525.173 I1
861 757689.2 9400494 525.359 E 911 758596.4 9398986 527.267 D1
862 757684.6 9400513 526.44 E 912 758616.2 9398989 526.22 E
863 757683.8 9400532 527.12 E 913 758633 9399011 525.834 I1
864 757701.9 9400541 528.107 E 914 758593.5 9399005 527.928 D1
865 757715.1 9400556 529.998 E 915 758613.2 9399008 526.881 E
866 757713.6 9400583 523.409 E 916 758630 9399031 526.489 I1
867 757727.7 9400571 531.861 E 917 758590.5 9399025 528.583 D1
868 757729 9400600 524.068 D1 918 758610.3 9399028 527.536 E
869 757741 9400586 532.52 E 919 758627 9399051 527.117 I1
870 757743.9 9400613 524.273 D1 920 758587.5 9399045 529.211 D1
871 757756 9400599 532.725 E 921 758607.3 9399048 528.164 E
872 757749.4 9400626 528.775 D1 922 758623.4 9399073 527.657 I1
873 757766.5 9400616 532.248 E 923 758584.9 9399062 529.751 D1
874 757759.3 9400643 528.701 D1 924 758604.1 9399068 528.704 E
875 757776.4 9400634 532.174 E 925 758617.9 9399092 527.515 I1
876 757762.1 9400656 528.22 D1 926 758579.5 9399081 529.609 D1
877 757781.5 9400653 531.693 E 927 758598.7 9399087 528.562 E
878 757765.4 9400676 529.175 D1 928 758611.1 9399115 527.37 I1
879 757784.8 9400672 532.648 E 929 758575.1 9399097 529.464 D1
880 757766.6 9400693 529.553 D1 930 758593.1 9399106 528.417 E
881 757786.3 9400692 533.026 E 931 758602.5 9399133 527.191 I1
882 757767.7 9400713 529.826 D1 932 758566.4 9399115 529.285 D1
883 757787.4 9400712 533.299 E 933 758584.4 9399124 528.238 E
884 757768.8 9400733 529.762 D1 934 758593.8 9399151 527.03 I1
885 757788.4 9400732 533.235 E 935 758557.8 9399134 529.124 D1
886 757769.8 9400753 529.693 D1 936 758575.8 9399142 528.077 E
887 757789.5 9400752 533.166 E 937 758585.2 9399169 527.178 I1
888 757774.8 9400779 529.706 D1 938 758549.1 9399152 529.272 D1
889 757793.1 9400772 533.179 E 939 758567.2 9399160 528.225 E
890 757782.2 9400797 529.724 D1 940 758577.8 9399185 527.47 I1
891 757800.5 9400790 533.197 E 941 758540 9399172 529.564 D1
892 757796.1 9400820 530.12 D1 942 758558.9 9399178 528.517 E
893 757811.1 9400807 533.593 E 943 758571.3 9399204 527.256 I1
894 757809 9400835 531.119 D1 944 758533.5 9399191 529.35 D1
895 757824 9400822 534.592 E 945 758552.4 9399197 528.303 E
896 757822 9400850 532.168 D1 946 758564.8 9399223 526.586 I1
897 757834.9 9400865 532.955 D1 947 758527 9399210 528.68 D1
898 758614.9 9398867 523.394 D1 948 758545.9 9399216 527.633 E
899 758611.6 9398886 523.991 D1 949 758558.3 9399242 525.964 I1
900 758608.4 9398906 524.588 D1 950 758520.6 9399229 528.058 D1
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951 758539.5 9399235 527.011 E 1001 757740.4 9400561 543.333 I1
952 758540.3 9399267 525.774 I1 1002 757751.9 9400574 543.992 I1
953 758516.6 9399235 527.868 D1 1003 757766.9 9400587 544.197 I1
954 758528.4 9399251 526.821 E 1004 757783.6 9400606 535.721 I1
955 758524.2 9399279 525.136 I1 1005 757793.5 9400624 535.647 I1
956 758500.5 9399247 527.23 D1 1006 757801 9400649 535.166 I1
957 758512.3 9399263 526.183 E 1007 757804.3 9400669 536.121 I1
958 758508.1 9399291 524.224 I1 1008 757806 9400691 536.499 I1
959 758484.4 9399258 526.318 D1 1009 757807 9400711 536.772 I1
960 758496.2 9399274 525.271 E 1010 757808.1 9400731 536.708 I1
961 758492 9399302 523.676 I1 1011 757809.2 9400751 536.639 I1
962 758468.3 9399270 525.77 D1 1012 757811.3 9400764 536.652 I1
963 758480.1 9399286 524.723 E 1013 757818.8 9400783 536.67 I1
964 758452.2 9399282 525.356 D1 1014 757826.1 9400794 537.066 I1
965 758464 9399298 524.309 E 1015 757839.1 9400809 538.065 I1
966 758436.1 9399294 524.985 D1 1016 757837 9400837 535.641 E
967 758447.9 9399310 523.938 E 1017 757842.1 9400990 536.601 D1
968 758419.5 9399307 524.594 D1 1018 757828.5 9401002 544.186 D1
969 758432.2 9399322 523.547 E 1019 757809.7 9401127 540.009 D2
970 758404.1 9399320 524.54 D1 1020 757819.4 9401149 539.378 D2
971 758416.8 9399335 523.493 E 1021 757829.6 9401166 539.748 D2
972 758388.7 9399332 524.025 D1 1022 757842 9401186 540.071 D2
973 758373.2 9399345 523.609 D1 1023 758259.7 9402282 546.734 D2
974 757843.6 9400872 532.857 D1 1024 758311.9 9402356 546.766 D2
975 757847.7 9400892 532.309 D1 1025 758423.1 9402439 546.733 D2
976 757853.4 9400913 532.223 D1 1026 758438.1 9402452 546.772 D2
977 757860 9400932 532.711 D1 1027 759175.1 9402814 546.692 D1
978 757861.6 9400955 530.195 D1 1028 757852 9400825 539.114 I1
979 757878.8 9400964 533.668 E 1029 757864.9 9400840 539.901 I1
980 757851.9 9400972 530.557 D1 1030 757849.9 9400853 536.428 E
981 757869 9400982 534.03 E 1031 757882.1 9400864 539.803 I1
982 759231.1 9402857 532.983 D1 1032 757862.8 9400868 536.33 E
983 757599.5 9400352 535.814 I1 1033 757886.2 9400883 539.255 I1
984 757602.9 9400339 535.692 I1 1034 757867 9400887 535.782 E
985 757622.9 9400340 536.51 I1 1035 757890.6 9400900 539.169 I1
986 757640.2 9400337 536.898 I1 1036 757872 9400907 535.696 E
987 757660 9400334 537.289 I1 1037 757897.2 9400919 539.657 I1
988 757685.9 9400338 537.952 I1 1038 757878.6 9400926 536.184 E
989 757705.3 9400343 536.421 I1 1039 757902.5 9400948 542.344 I1
990 757721.7 9400376 535.542 I1 1040 757863.7 9400941 535.398 D1
991 757720.5 9400396 535.54 I1 1041 757883.1 9400945 538.871 E
992 757718 9400417 535.736 I1 1042 757896 9400974 537.141 I1
993 757714.9 9400437 535.728 I1 1043 757886.2 9400991 537.503 I1
994 757711.8 9400457 536.26 I1 1044 757876.5 9401009 543.547 I1
995 757708.7 9400477 536.563 I1 1045 757859.3 9400999 540.074 E
996 757705.1 9400497 536.831 I1 1046 757855.4 9401201 539.789 D2
997 757700.5 9400517 537.912 I1 1047 757886 9401211 540.373 D2
998 757690.9 9400517 538.592 I1 1048 757906 9401211 540.1 D2
999 757709 9400526 539.579 I1 1049 757926 9401210 541.667 D2
1000 757727.9 9400545 541.47 I1 1050 757938.2 9401214 541.896 D2
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1051 757956.9 9401221 541.996 D2 1101 758210.8 9401859 544.711 D2
1052 757975.5 9401228 542.224 D2 1102 758228.1 9401869 544.722 D2
1053 757990 9401237 541.849 D2 1103 758230.3 9401863 544.535 D2
1054 757995.1 9401238 542.757 D2 1104 758221.5 9401881 544.588 D2
1055 757997.4 9401258 542.244 D2 1105 758214.1 9401891 544.725 D2
1056 757991.1 9401257 542.063 D2 1106 758198.5 9401904 544.958 D2
1057 757974.8 9401269 541.903 D2 1107 758182.9 9401916 544.901 D2
1058 757958.5 9401280 542.385 D2 1108 758167.3 9401929 544.754 D2
1059 757944.6 9401308 542.389 D2 1109 758151.5 9401956 544.87 D2
1060 757953.1 9401340 542.753 D2 1110 758159.1 9401983 544.999 D2
1061 757989.4 9401351 542.514 D2 1111 758167.9 9402001 544.975 D2
1062 758000.2 9401346 542.268 D2 1112 758164.5 9402003 545 D2
1063 758020.2 9401348 542.338 D2 1113 758154.3 9402020 545.048 D2
1064 758032.6 9401352 541.881 D2 1114 758146.4 9402023 545.088 D2
1065 758050.5 9401360 542.863 D2 1115 758127.7 9402030 545.124 D2
1066 758069.1 9401370 544.121 D2 1116 758104.3 9402050 545.216 D2
1067 758087.4 9401378 544.829 D2 1117 758095.3 9402068 545.443 D2
1068 758092.3 9401379 544.85 D2 1118 758098.9 9402101 545.429 D2
1069 758092.6 9401385 544.444 D2 1119 758116.6 9402120 545.405 D2
1070 758084.5 9401399 543.569 D2 1120 758132.2 9402133 545.433 D2
1071 758071.4 9401414 543.625 D2 1121 758137.8 9402143 545.554 D2
1072 758063.5 9401441 543.232 D2 1122 758154 9402164 545.732 D2
1073 758058.6 9401448 543.484 D2 1123 758168.6 9402177 545.858 D2
1074 758044 9401462 544.255 D2 1124 758178.4 9402188 545.89 D2
1075 758029.3 9401476 544.051 D2 1125 758187.6 9402205 545.96 D2
1076 758015.8 9401488 543.061 D2 1126 758196.8 9402223 546.075 D2
1077 758000 9401501 543.137 D2 1127 758214.3 9402242 546.295 D2
1078 757984.2 9401513 543.27 D2 1128 758229.4 9402255 546.55 D2
1079 757969.9 9401540 544.405 D2 1129 758274.8 9402295 546.565 D2
1080 757985 9401570 543.336 D2 1130 758285.7 9402302 546.399 D2
1081 757997.2 9401583 543.426 D2 1131 758294.4 9402320 546.417 D2
1082 758009.7 9401598 543.989 D2 1132 758303.1 9402338 546.472 D2
1083 758042.1 9401611 545.168 D2 1133 759194.5 9402836 541.27 D1
1084 758053.8 9401613 545.041 D2 1134 759205.2 9402819 544.743 E
1085 758072.1 9401621 543.977 D2 1135 759232.7 9402813 543.925 I1
1086 758090.5 9401629 543.687 D2 1136 759211.3 9402846 536.979 D1
1087 758103.9 9401634 543.668 D2 1137 759222 9402830 540.452 E
1088 758111.9 9401644 543.68 D2 1138 759248 9402822 539.929 I1
1089 758110.3 9401655 543.835 D2 1139 759239.5 9402839 536.456 E
1090 758129.9 9401688 543.689 D2 1140 759269.3 9402836 545.866 I1
1091 758148 9401696 543.598 D2 1141 759242.3 9402865 538.92 D1
1092 758166.1 9401705 543.756 D2 1142 759255.8 9402851 542.393 E
1093 758165.2 9401703 543.947 D2 1143 759253.3 9402878 544.046 D1
1094 758164 9401723 543.995 D2 1144 757834.3 9401030 551.198 E
1095 758168.9 9401755 544.081 D2 1145 757823.4 9401046 553.757 E
1096 758183.1 9401769 544.041 D2 1146 757814.8 9401064 554.695 E
1097 758188.4 9401778 544.03 D2 1147 757816.9 9401084 554.116 E
1098 758193.1 9401797 544.051 D2 1148 757821.1 9401103 551.547 E
1099 758190 9401807 544.187 D2 1149 757830.4 9401121 555.345 E
1100 758190.1 9401837 544.479 D2 1150 757828.8 9401122 550.646 I1
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1151 757824.4 9401123 550.62 D1 1201 757946 9401194 557.232 I2
1152 757825.9 9401123 550.594 E 1202 757945.3 9401195 552.533 I1
1153 757837.8 9401138 554.714 I2 1203 757943.7 9401200 552.507 D1
1154 757836.3 9401139 550.015 I1 1204 757944.3 9401198 552.481 E
1155 757832.5 9401141 549.989 D1 1205 757964.6 9401201 557.332 I2
1156 757833.8 9401141 549.963 E 1206 757964 9401203 552.633 I1
1157 757842.6 9401159 550.359 D1 1207 757962.4 9401207 552.607 D1
1158 758028.9 9401505 558.397 I2 1208 757962.9 9401205 552.581 E
1159 758013.1 9401517 558.473 I2 1209 757983.2 9401208 557.56 I2
1160 758368.1 9402391 558.467 I1 1210 757982.6 9401210 552.861 I1
1161 758364.5 9402394 558.441 D1 1211 757981 9401214 552.835 D1
1162 758365.7 9402393 558.415 E 1212 757981.5 9401213 552.809 E
1163 758545.7 9402605 558.336 I1 1213 758001.3 9401219 557.185 I2
1164 758598.7 9402600 558.321 I1 1214 758000.4 9401220 552.486 I1
1165 758618.3 9402596 558.346 I1 1215 757998.1 9401224 552.46 D1
1166 758619.1 9402600 558.32 D1 1216 757998.8 9401223 552.434 E
1167 758793.6 9402614 558.49 I1 1217 758016.3 9401235 558.093 I2
1168 758792.9 9402618 558.464 D1 1218 758014.6 9401236 553.394 I1
1169 758793.2 9402617 558.438 E 1219 758010.1 9401236 553.368 D1
1170 758811.6 9402611 558.47 I1 1220 758011.6 9401236 553.342 E
1171 758812.9 9402615 558.444 D1 1221 758018.6 9401255 557.58 I2
1172 758812.5 9402613 558.418 E 1222 758016.9 9401255 552.881 I1
1173 758830.7 9402605 558.48 I1 1223 758012.4 9401256 552.855 D1
1174 758832 9402609 558.454 D1 1224 758013.9 9401256 552.829 E
1175 758831.6 9402608 558.428 E 1225 758003.5 9401274 557.399 I2
1176 757861.6 9401023 551.132 I1 1226 758002.5 9401273 552.7 I1
1177 757845.1 9401013 547.659 E 1227 757999.9 9401269 552.674 D1
1178 757848 9401156 555.084 I2 1228 758000.7 9401271 552.648 E
1179 757846.5 9401156 550.385 I1 1229 757987.2 9401286 557.239 I2
1180 757843.9 9401158 550.333 E 1230 757986.2 9401285 552.54 I1
1181 757857.8 9401172 555.407 I2 1231 757983.6 9401281 552.514 D1
1182 757856.5 9401173 550.708 I1 1232 757984.5 9401282 552.488 E
1183 757853.2 9401176 550.682 D1 1233 757971 9401298 557.721 I2
1184 757854.3 9401175 550.656 E 1234 757970 9401296 553.022 I1
1185 757871.3 9401187 555.125 I2 1235 757967.3 9401293 552.996 D1
1186 757870 9401188 550.426 I1 1236 757968.2 9401294 552.97 E
1187 757866.7 9401191 550.4 D1 1237 757965.6 9401312 557.725 I2
1188 757867.8 9401190 550.374 E 1238 757963.9 9401312 553.026 I1
1189 757885.1 9401190 555.709 I2 1239 757959.5 9401311 553 D1
1190 757885.2 9401192 551.01 I1 1240 757961 9401311 552.974 E
1191 757885.4 9401196 550.984 D1 1241 757969.2 9401326 558.089 I2
1192 757885.3 9401195 550.958 E 1242 757967.9 9401327 553.39 I1
1193 757905.1 9401189 555.436 I2 1243 757964.5 9401330 553.364 D1
1194 757905.2 9401191 550.737 I1 1244 757965.7 9401329 553.338 E
1195 757905.4 9401195 550.711 D1 1245 757980.6 9401331 557.85 I2
1196 757905.3 9401194 550.685 E 1246 757981.3 9401333 553.151 I1
1197 757925.1 9401188 557.003 I2 1247 757983.2 9401337 553.125 D1
1198 757925.1 9401190 552.304 I1 1248 757982.5 9401335 553.099 E
1199 757925.3 9401195 552.278 D1 1249 758001.5 9401325 557.604 I2
1200 757925.3 9401193 552.252 E 1250 758001.4 9401327 552.905 I1
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1251 758001.1 9401331 552.879 D1 1301 757996.3 9401528 553.907 I1
1252 758001.2 9401330 552.853 E 1302 757993.5 9401525 553.881 D1
1253 758021.5 9401326 557.674 I2 1303 757994.5 9401526 553.855 E
1254 758021.4 9401328 552.975 I1 1304 757989.3 9401543 555.042 I1
1255 758021.1 9401333 552.949 D1 1305 757984.9 9401543 555.016 D1
1256 758021.2 9401331 552.923 E 1306 757986.3 9401543 554.99 E
1257 758042.1 9401332 557.217 I2 1307 757998.4 9401556 553.973 I1
1258 758041.3 9401334 552.518 I1 1308 757995.3 9401559 553.947 D1
1259 758039.3 9401338 552.492 D1 1309 757996.4 9401558 553.921 E
1260 758040 9401337 552.466 E 1310 758012.5 9401571 554.063 I1
1261 758060 9401341 558.199 I2 1311 758009 9401573 554.037 D1
1262 758059.3 9401343 553.5 I1 1312 758010.2 9401572 554.011 E
1263 758057.3 9401347 553.474 D1 1313 758025 9401586 554.626 I1
1264 758057.9 9401345 553.448 E 1314 758021.5 9401589 554.6 D1
1265 758077.1 9401352 554.758 I1 1315 758022.7 9401588 554.574 E
1266 758075.2 9401356 554.732 D1 1316 758041.1 9401591 555.805 I1
1267 758075.9 9401354 554.706 E 1317 758041.3 9401596 555.779 D1
1268 758095.4 9401360 555.466 I1 1318 758041.2 9401594 555.753 E
1269 758093.5 9401364 555.44 D1 1319 758061.6 9401595 555.678 I1
1270 758094.1 9401362 555.414 E 1320 758059.8 9401599 555.652 D1
1271 758111.1 9401373 555.487 I1 1321 758060.4 9401598 555.626 E
1272 758106.8 9401375 555.461 D1 1322 758079.9 9401603 554.614 I1
1273 758108.2 9401374 555.435 E 1323 758078.1 9401607 554.588 D1
1274 758110.2 9401394 555.081 I1 1324 758078.7 9401605 554.562 E
1275 758106.2 9401392 555.055 D1 1325 758098.3 9401611 554.324 I1
1276 758107.5 9401393 555.029 E 1326 758096.5 9401615 554.298 D1
1277 758099.4 9401412 554.206 I1 1327 758097.1 9401613 554.272 E
1278 758095.9 9401409 554.18 D1 1328 758117.3 9401619 554.305 I1
1279 758097.1 9401410 554.154 E 1329 758114.2 9401623 554.279 D1
1280 758086.3 9401427 554.262 I1 1330 758115.2 9401622 554.253 E
1281 758082.9 9401424 554.236 D1 1331 758129.9 9401636 554.317 I1
1282 758084 9401425 554.21 E 1332 758125.8 9401638 554.291 D1
1283 758082.8 9401445 553.869 I1 1333 758127.2 9401637 554.265 E
1284 758078.4 9401444 553.843 D1 1334 758129.8 9401657 554.472 I1
1285 758079.8 9401444 553.817 E 1335 758125.3 9401657 554.446 D1
1286 758072 9401463 554.121 E 1336 758126.8 9401657 554.42 E
1287 758068.9 9401460 554.095 D1 1337 758138.4 9401670 554.326 I1
1288 758070 9401461 554.069 E 1338 758136.4 9401674 554.3 D1
1289 758057.4 9401476 554.892 I1 1339 758137.1 9401673 554.274 E
1290 758054.3 9401473 554.866 D1 1340 758156.4 9401678 554.235 I1
1291 758055.3 9401474 554.84 E 1341 758154.5 9401683 554.209 D1
1292 758042.7 9401490 554.688 I1 1342 758155.1 9401681 554.183 E
1293 758039.6 9401487 554.662 D1 1343 758174.5 9401687 554.393 I1
1294 758040.7 9401488 554.636 E 1344 758172.6 9401691 554.367 D1
1295 758027.8 9401504 553.698 I1 1345 758173.2 9401690 554.341 E
1296 758025.1 9401500 553.672 D1 1346 758184.8 9401704 554.584 I1
1297 758026 9401501 553.646 E 1347 758180.3 9401704 554.558 D1
1298 758012.1 9401516 553.774 I1 1348 758181.8 9401704 554.532 E
1299 758009.3 9401513 553.748 D1 1349 758183.7 9401724 554.632 I1
1300 758010.2 9401514 553.722 E 1350 758179.2 9401724 554.606 D1
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1351 758180.7 9401724 554.58 E 1401 758181.5 9401994 555.586 D1
1352 758182.6 9401741 554.718 I1 1402 758182.9 9401994 555.56 E
1353 758179.5 9401744 554.692 D1 1403 758181.4 9402013 555.637 I1
1354 758180.5 9401743 554.666 E 1404 758177.5 9402010 555.611 D1
1355 758196.9 9401755 554.678 I1 1405 758178.8 9402011 555.585 E
1356 758193.7 9401759 554.652 D1 1406 758171.2 9402030 555.685 I1
1357 758194.8 9401757 554.626 E 1407 758167.3 9402028 555.659 D1
1358 758207.5 9401773 554.667 I1 1408 758168.6 9402028 555.633 E
1359 758203.1 9401774 554.641 D1 1409 758153.3 9402041 555.725 I1
1360 758204.6 9401774 554.615 E 1410 758151.7 9402037 555.699 D1
1361 758212.2 9401793 554.688 I1 1411 758152.2 9402038 555.673 E
1362 758207.8 9401794 554.662 D1 1412 758134.6 9402048 555.761 I1
1363 758209.3 9401793 554.636 E 1413 758133 9402044 555.735 D1
1364 758208.6 9401813 554.824 I1 1414 758133.5 9402045 555.709 E
1365 758204.3 9401812 554.798 D1 1415 758121.8 9402059 555.853 I1
1366 758205.7 9401813 554.772 E 1416 758117.8 9402057 555.827 D1
1367 758208.6 9401830 555.116 I1 1417 758119.2 9402057 555.801 E
1368 758204.3 9401832 555.09 D1 1418 758112.9 9402076 556.08 I1
1369 758205.7 9401831 555.064 E 1419 758108.9 9402074 556.054 D1
1370 758220.7 9401842 555.348 I1 1420 758110.2 9402075 556.028 E
1371 758218.4 9401846 555.322 D1 1421 758116.1 9402091 556.066 I1
1372 758219.2 9401845 555.296 E 1422 758112.2 9402094 556.04 D1
1373 758238 9401852 555.359 I1 1423 758113.5 9402093 556.014 E
1374 758235.7 9401856 555.333 D1 1424 758129 9402105 556.042 I1
1375 758236.5 9401855 555.307 E 1425 758126.2 9402108 556.016 D1
1376 758247.9 9401872 555.172 I1 1426 758127.1 9402107 555.99 E
1377 758243.9 9401870 555.146 D1 1427 758144.5 9402117 556.07 I1
1378 758245.2 9401871 555.12 E 1428 758141.7 9402121 556.044 D1
1379 758239.2 9401890 555.225 I1 1429 758142.7 9402120 556.018 E
1380 758235.1 9401888 555.199 D1 1430 758155.7 9402135 556.191 I1
1381 758236.5 9401889 555.173 E 1431 758151.6 9402137 556.165 D1
1382 758226.4 9401907 555.362 I1 1432 758153 9402136 556.139 E
1383 758223.6 9401903 555.336 D1 1433 758167.4 9402149 556.369 I1
1384 758224.5 9401904 555.31 E 1434 758164.4 9402153 556.343 D1
1385 758210.8 9401919 555.595 I1 1435 758165.4 9402151 556.317 E
1386 758208 9401916 555.569 D1 1436 758182 9402163 556.495 I1
1387 758208.9 9401917 555.543 E 1437 758179 9402166 556.469 D1
1388 758195.2 9401932 555.538 I1 1438 758180 9402165 556.443 E
1389 758192.4 9401928 555.512 D1 1439 758195.9 9402178 556.527 I1
1390 758193.3 9401929 555.486 E 1440 758191.9 9402181 556.501 D1
1391 758179.6 9401944 555.391 I1 1441 758193.2 9402180 556.475 E
1392 758176.8 9401941 555.365 D1 1442 758205.1 9402196 556.597 I1
1393 758177.7 9401942 555.339 E 1443 758201.1 9402198 556.571 D1
1394 758171.1 9401958 555.507 I1 1444 758202.4 9402198 556.545 E
1395 758166.6 9401957 555.481 D1 1445 758214.3 9402214 556.712 I1
1396 758168.1 9401957 555.455 E 1446 758210.3 9402216 556.686 D1
1397 758176.8 9401975 555.636 I1 1447 758211.6 9402215 556.66 E
1398 758172.8 9401976 555.61 D1 1448 758227.2 9402227 556.932 I1
1399 758174.1 9401976 555.584 E 1449 758224.2 9402231 556.906 D1
1400 758185.6 9401992 555.612 I1 1450 758225.2 9402230 556.88 E
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1451 758242.3 9402240 557.187 I1 1501 758461.4 9402464 546.863 D2
1452 758239.4 9402244 557.161 D1 1502 758466.6 9402449 557.474 D1
1453 758240.3 9402243 557.135 E 1503 758467.1 9402448 557.448 E
1454 758257.4 9402254 557.442 I1 1504 758486.9 9402452 557.837 I1
1455 758244.6 9402268 546.805 D2 1505 758480.2 9402471 547.2 D2
1456 758254.5 9402257 557.416 D1 1506 758485.4 9402456 557.811 D1
1457 758255.5 9402256 557.39 E 1507 758485.9 9402455 557.785 E
1458 758272.5 9402267 557.371 I1 1508 758505.6 9402462 558.159 I1
1459 758269.6 9402270 557.345 D1 1509 758490.4 9402474 547.522 D2
1460 758270.6 9402269 557.319 E 1510 758502.1 9402465 558.133 D1
1461 758287.7 9402280 557.202 I1 1511 758503.2 9402464 558.107 E
1462 758284.7 9402283 557.176 D1 1512 758517.3 9402480 557.981 I1
1463 758285.7 9402282 557.15 E 1513 758497.6 9402479 547.344 D2
1464 758303.4 9402294 557.036 I1 1514 758512.8 9402480 557.955 D1
1465 758299.4 9402296 557.01 D1 1515 758514.3 9402480 557.929 E
1466 758300.7 9402295 556.984 E 1516 758514.5 9402501 558.136 I1
1467 758312.1 9402312 557.054 I1 1517 758496.1 9402494 547.499 D2
1468 758308.1 9402314 557.028 D1 1518 758510.3 9402499 558.11 D1
1469 758309.4 9402313 557.002 E 1519 758511.7 9402499 558.084 E
1470 758320.8 9402330 557.109 I1 1520 758507.6 9402519 557.973 I1
1471 758316.8 9402332 557.083 D1 1521 758489.1 9402512 547.336 D2
1472 758318.1 9402331 557.057 E 1522 758503.3 9402518 557.947 D1
1473 758329.5 9402348 557.403 I1 1523 758504.7 9402518 557.921 E
1474 758325.5 9402350 557.377 D1 1524 758510.7 9402536 557.902 I1
1475 758326.8 9402349 557.351 E 1525 758491.8 9402542 547.265 D2
1476 758339.6 9402363 558.058 I1 1526 758506.4 9402538 557.876 D1
1477 758328.4 9402379 547.421 D2 1527 758507.8 9402537 557.85 E
1478 758337.1 9402366 558.032 D1 1528 758516.3 9402556 558.307 I1
1479 758337.9 9402365 558.006 E 1529 758497.5 9402561 547.67 D2
1480 758340.4 9402387 548.673 D2 1530 758512 9402557 558.281 D1
1481 758352.2 9402403 547.83 D2 1531 758513.5 9402557 558.255 E
1482 758379.2 9402404 557.731 I1 1532 758503.1 9402580 548.669 D2
1483 758376.2 9402424 547.094 D2 1533 758517.7 9402603 548.038 D2
1484 758378.5 9402409 557.705 D1 1534 758531.2 9402618 547.699 D2
1485 758378.7 9402407 557.679 E 1535 758542.4 9402608 558.31 D1
1486 758398.9 9402407 557.58 I1 1536 758543.5 9402607 558.284 E
1487 758395.9 9402427 546.943 D2 1537 758559.6 9402608 558.209 I1
1488 758398.2 9402412 557.554 D1 1538 758563.8 9402627 547.572 D2
1489 758398.5 9402410 557.528 E 1539 758560.6 9402613 558.183 D1
1490 758418.8 9402413 557.428 I1 1540 758560.2 9402611 558.157 E
1491 758410.1 9402431 546.791 D2 1541 758579.1 9402604 558.265 I1
1492 758416.8 9402417 557.402 D1 1542 758583.3 9402623 547.628 D2
1493 758417.5 9402416 557.376 E 1543 758580.1 9402608 558.239 D1
1494 758436 9402425 557.37 I1 1544 758579.8 9402607 558.213 E
1495 758433 9402428 557.344 D1 1545 758602.9 9402619 547.684 D2
1496 758434 9402427 557.318 E 1546 758599.6 9402604 558.295 D1
1497 758451 9402438 557.409 I1 1547 758599.3 9402603 558.269 E
1498 758448.1 9402441 557.383 D1 1548 758621.8 9402615 547.709 D2
1499 758449.1 9402440 557.357 E 1549 758618.9 9402598 558.294 E
1500 758468.2 9402445 557.5 I1 1550 758638 9402592 558.253 I1
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1551 758641.5 9402611 547.616 D2 1601 759269.5 9402892 549.195 D2
1552 758638.8 9402596 558.227 D1 1602 759274.6 9402906 549.655 D2
1553 758638.6 9402595 558.201 E 1603 759286.6 9402925 549.7 D2
1554 758657.7 9402588 558.19 I1 1604 759294.8 9402938 549.918 D2
1555 758661.2 9402608 547.553 D2 1605 759298.9 9402944 549.842 D2
1556 758658.5 9402593 558.164 D1 1606 759288.9 9402961 549.916 D2
1557 758658.2 9402591 558.138 E 1607 759280.7 9402989 550.08 D2
1558 758678.4 9402586 558.288 I1 1608 759281 9403006 550.183 D2
1559 758675.3 9402605 547.651 D2 1609 759277.4 9403012 550.687 D2
1560 758677.7 9402590 558.262 D1 1610 759260 9403030 551.125 D2
1561 758677.9 9402588 558.236 E 1611 759249.6 9403047 552.345 D2
1562 758698.2 9402589 558.278 I1 1612 759239.3 9403071 553.885 D2
1563 758695.1 9402608 547.641 D2 1613 759248.1 9403099 555.106 D2
1564 758697.5 9402593 558.252 D1 1614 759259.9 9403120 555.232 D2
1565 758697.7 9402592 558.226 E 1615 759272.8 9403135 555.989 D2
1566 758714.9 9402611 547.966 D2 1616 759285.8 9403150 556.304 D2
1567 758734.6 9402614 548.059 D2 1617 759275.5 9403151 555.894 D2
1568 758754.4 9402617 547.963 D2 1618 759267.8 9403170 555.791 D2
1569 758766.3 9402624 547.987 D2 1619 759260 9403188 556.309 D2
1570 758790.6 9402633 547.853 D2 1620 759257.1 9403216 555.619 D2
1571 758817.4 9402629 547.833 D2 1621 759259 9403233 555.417 D2
1572 758836.5 9402624 547.843 D2 1622 759261.1 9403257 555.243 D2
1573 758855.6 9402618 548.031 D2 1623 759269.4 9403280 556.177 D2
1574 758874.7 9402612 548.355 D2 1624 759273.4 9403294 556.014 D2
1575 758885.8 9402613 548.462 D2 1625 759272.8 9403308 556.299 D2
1576 758905.4 9402618 548.482 D2 1626 759267 9403324 556.685 D2
1577 758925 9402622 548.502 D2 1627 759260.2 9403343 556.565 D2
1578 758941.9 9402627 549.391 D2 1628 759253.3 9403362 556.946 D2
1579 758960.8 9402634 550.329 D2 1629 757840 9401119 562.228 I3
1580 758979.7 9402641 550.405 D2 1630 758377.4 9402385 570.049 I3
1581 758993.5 9402645 550.475 D2 1631 758719.7 9402580 570.185 I3
1582 759009.1 9402657 550.545 D2 1632 758759.2 9402587 570.182 I3
1583 759013.8 9402667 550.615 D2 1633 758781.9 9402597 570.206 I3
1584 759020.9 9402685 550.405 D2 1634 758795.4 9402602 570.072 I3
1585 759028.1 9402704 550.205 D2 1635 758808.2 9402600 570.052 I3
1586 759048.7 9402725 550.005 D2 1636 758827.3 9402594 570.062 I3
1587 759065.1 9402736 549.795 D2 1637 757846.3 9401133 561.597 I3
1588 759081.5 9402748 549.595 D2 1638 757856.4 9401151 561.967 I3
1589 759090.7 9402751 549.391 D2 1639 757865.1 9401165 562.29 I3
1590 759096.6 9402770 549.205 D2 1640 757878.5 9401180 562.008 I3
1591 759118 9402793 549.021 D2 1641 757884.7 9401180 562.592 I3
1592 759144.2 9402797 549.004 D2 1642 757904.7 9401179 562.319 I3
1593 759164.1 9402798 549.011 D2 1643 757924.7 9401179 563.886 I3
1594 759165.1 9402797 554.044 D1 1644 757949.5 9401185 564.115 I3
1595 759182.2 9402787 557.517 E 1645 757968.2 9401192 564.215 I3
1596 759209.2 9402795 553.638 I1 1646 757986.8 9401199 564.443 I3
1597 759192.2 9402805 550.165 E 1647 758006.5 9401210 564.068 I3
1598 759215.9 9402802 548.216 I1 1648 758026.1 9401234 564.976 I3
1599 759283.8 9402854 550.992 I1 1649 758028.4 9401254 564.463 I3
1600 759268.6 9402866 547.519 E 1650 758009.2 9401282 564.282 I3
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1651 757992.9 9401294 564.122 I3 1701 758118.4 9401618 559.004 I2
1652 757976.7 9401306 564.604 I3 1702 758140.5 9401631 565.899 I3
1653 757975.3 9401314 564.608 I3 1703 758131.5 9401635 559.016 I2
1654 757976.7 9401319 564.972 I3 1704 758141.3 9401658 566.054 I3
1655 757976.5 9401322 564.733 I3 1705 758131.5 9401657 559.171 I2
1656 758002.1 9401315 564.487 I3 1706 758143.3 9401659 565.908 I3
1657 758022.1 9401317 564.557 I3 1707 758139.1 9401668 559.025 I2
1658 758046.4 9401324 564.1 I3 1708 758161.4 9401668 565.817 I3
1659 758064.4 9401332 565.082 I3 1709 758157.2 9401677 558.934 I2
1660 758081.7 9401341 566.34 I3 1710 758179.4 9401677 565.975 I3
1661 758077.8 9401350 559.457 I2 1711 758175.2 9401685 559.092 I2
1662 758100 9401349 567.048 I3 1712 758196.3 9401705 566.166 I3
1663 758096 9401358 560.165 I2 1713 758186.5 9401704 559.283 I2
1664 758122.1 9401370 567.069 I3 1714 758195.2 9401725 566.214 I3
1665 758112.7 9401373 560.186 I2 1715 758185.4 9401724 559.331 I2
1666 758120.5 9401399 566.663 I3 1716 758190.7 9401733 566.3 I3
1667 758111.7 9401395 559.78 I2 1717 758183.8 9401740 559.417 I2
1668 758108.1 9401419 565.788 I3 1718 758205 9401747 566.26 I3
1669 758100.6 9401413 558.905 I2 1719 758198.1 9401754 559.377 I2
1670 758095 9401434 565.844 I3 1720 758218.7 9401771 566.249 I3
1671 758087.6 9401428 558.961 I2 1721 758209.2 9401773 559.366 I2
1672 758094.1 9401447 565.451 I3 1722 758223.4 9401790 566.27 I3
1673 758084.5 9401445 558.568 I2 1723 758213.8 9401792 559.387 I2
1674 758079.9 9401471 565.703 I3 1724 758219.5 9401817 566.406 I3
1675 758073.2 9401464 558.82 I2 1725 758210.2 9401814 559.523 I2
1676 758065.2 9401485 566.474 I3 1726 758219.4 9401826 566.698 I3
1677 758058.5 9401478 559.591 I2 1727 758210.2 9401830 559.815 I2
1678 758050.6 9401498 566.27 I3 1728 758226.5 9401832 566.93 I3
1679 758043.9 9401491 559.387 I2 1729 758221.6 9401841 560.047 I2
1680 758034.9 9401513 565.28 I3 1730 758243.8 9401842 566.941 I3
1681 758019.2 9401525 565.356 I3 1731 758238.9 9401851 560.058 I2
1682 758003.4 9401537 565.489 I3 1732 758258.3 9401877 566.754 I3
1683 757997.3 9401530 558.606 I2 1733 758249.5 9401873 559.871 I2
1684 758000.7 9401545 566.624 I3 1734 758249.6 9401895 566.807 I3
1685 757991 9401543 559.741 I2 1735 758240.7 9401891 559.924 I2
1686 758006.3 9401547 565.555 I3 1736 758233.6 9401916 566.944 I3
1687 757999.6 9401555 558.672 I2 1737 758227.5 9401908 560.061 I2
1688 758021.6 9401563 565.645 I3 1738 758218 9401928 567.177 I3
1689 758013.9 9401569 558.762 I2 1739 758211.9 9401920 560.294 I2
1690 758034 9401579 566.208 I3 1740 758202.4 9401941 567.12 I3
1691 758026.4 9401585 559.325 I2 1741 758196.3 9401933 560.237 I2
1692 758040.4 9401580 567.387 I3 1742 758186.8 9401953 566.973 I3
1693 758041 9401589 560.504 I2 1743 758180.7 9401945 560.09 I2
1694 758066.2 9401584 567.26 I3 1744 758182.6 9401958 567.089 I3
1695 758062.3 9401593 560.377 I2 1745 758172.8 9401958 560.206 I2
1696 758084.5 9401592 566.196 I3 1746 758187.2 9401969 567.218 I3
1697 758080.6 9401601 559.313 I2 1747 758178.3 9401974 560.335 I2
1698 758102.9 9401600 565.906 I3 1748 758195.9 9401987 567.194 I3
1699 758099 9401609 559.023 I2 1749 758187.1 9401992 560.311 I2
1700 758125.1 9401611 565.887 I3 1750 758191.3 9402019 567.219 I3
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1751 758182.9 9402014 560.336 I2 1801 758356.3 9402375 559.31 I1
1752 758181.1 9402036 567.267 I3 1802 758352.7 9402378 559.284 D1
1753 758172.6 9402031 560.384 I2 1803 758353.9 9402377 559.258 E
1754 758157.4 9402052 567.307 I3 1804 758369.5 9402390 563.166 I2
1755 758153.9 9402043 560.424 I2 1805 758380.9 9402393 569.313 I3
1756 758138.7 9402059 567.343 I3 1806 758379.4 9402403 562.43 I2
1757 758135.2 9402050 560.46 I2 1807 758400.7 9402396 569.162 I3
1758 758132.2 9402064 567.435 I3 1808 758399.2 9402406 562.279 I2
1759 758123.4 9402059 560.552 I2 1809 758423.9 9402403 569.01 I3
1760 758123.2 9402082 567.662 I3 1810 758419.6 9402412 562.127 I2
1761 758114.4 9402077 560.779 I2 1811 758443.6 9402416 568.952 I3
1762 758126.2 9402086 567.648 I3 1812 758437.1 9402423 562.069 I2
1763 758117.6 9402091 560.765 I2 1813 758458.6 9402429 568.991 I3
1764 758136.3 9402096 567.624 I3 1814 758452.2 9402436 562.108 I2
1765 758130.1 9402103 560.741 I2 1815 758472.1 9402434 569.082 I3
1766 758151.8 9402108 567.652 I3 1816 758468.8 9402444 562.199 I2
1767 758145.6 9402116 560.769 I2 1817 758490.9 9402441 569.419 I3
1768 758166.2 9402130 567.773 I3 1818 758487.5 9402451 562.536 I2
1769 758157.2 9402134 560.89 I2 1819 758514.4 9402455 569.741 I3
1770 758175.3 9402141 567.951 I3 1820 758506.9 9402461 562.858 I2
1771 758168.6 9402148 561.068 I2 1821 758528.8 9402480 569.563 I3
1772 758189.9 9402155 568.077 I3 1822 758519 9402480 562.68 I2
1773 758183.2 9402162 561.194 I2 1823 758525.3 9402505 569.718 I3
1774 758206.1 9402173 568.109 I3 1824 758516.1 9402501 562.835 I2
1775 758197.4 9402178 561.226 I2 1825 758518.4 9402523 569.555 I3
1776 758215.3 9402191 568.179 I3 1826 758509.2 9402520 562.672 I2
1777 758206.6 9402195 561.296 I2 1827 758521.8 9402533 569.484 I3
1778 758224.5 9402209 568.294 I3 1828 758512.3 9402536 562.601 I2
1779 758215.8 9402213 561.411 I2 1829 758527.4 9402552 569.889 I3
1780 758234.7 9402219 568.514 I3 1830 758518 9402555 563.006 I2
1781 758228.3 9402226 561.631 I2 1831 758523.6 9402574 564.005 I2
1782 758249.9 9402232 568.769 I3 1832 758522 9402575 559.306 I1
1783 758243.4 9402239 561.886 I2 1833 758517.7 9402576 559.28 D1
1784 758265 9402245 569.024 I3 1834 758519.1 9402576 559.254 E
1785 758258.5 9402252 562.141 I2 1835 758533.5 9402589 563.374 I2
1786 758280.1 9402258 568.953 I3 1836 758532.2 9402590 558.675 I1
1787 758273.7 9402265 562.07 I2 1837 758528.9 9402593 558.649 D1
1788 758295.2 9402271 568.784 I3 1838 758530 9402592 558.623 E
1789 758288.8 9402278 561.901 I2 1839 758554.2 9402597 569.918 I3
1790 758313.8 9402289 568.618 I3 1840 758547 9402604 563.035 I2
1791 758305 9402293 561.735 I2 1841 758557.1 9402597 569.791 I3
1792 758322.5 9402307 568.636 I3 1842 758559.2 9402607 562.908 I2
1793 758313.7 9402311 561.753 I2 1843 758576.6 9402593 569.847 I3
1794 758331.2 9402325 568.691 I3 1844 758578.8 9402602 562.964 I2
1795 758322.4 9402329 561.808 I2 1845 758596.2 9402588 569.903 I3
1796 758339.9 9402343 568.985 I3 1846 758598.3 9402598 563.02 I2
1797 758331.1 9402347 562.102 I2 1847 758616.3 9402584 569.928 I3
1798 758346.2 9402353 569.64 I3 1848 758618 9402594 563.045 I2
1799 758340.6 9402361 562.757 I2 1849 758636 9402581 569.835 I3
1800 758357.7 9402374 564.009 I2 1850 758637.7 9402590 562.952 I2
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1851 758655.7 9402577 569.772 I3 1901 758967.2 9402615 560.966 I1
1852 758657.4 9402587 562.889 I2 1902 758965.8 9402620 560.94 D1
1853 758680.2 9402574 569.87 I3 1903 758966.2 9402618 560.914 E
1854 758678.7 9402584 562.987 I2 1904 758986.7 9402620 565.741 E
1855 758700 9402577 569.86 I3 1905 758986.1 9402622 561.042 I1
1856 758698.4 9402587 562.977 I2 1906 758984.7 9402626 561.016 D1
1857 758718.2 9402590 563.302 I2 1907 758985.1 9402625 560.99 E
1858 758717.9 9402592 558.603 E 1908 759006.9 9402628 565.811 I2
1859 758717.2 9402596 558.577 D1 1909 759005.8 9402629 561.112 I1
1860 758717.4 9402595 558.551 E 1910 759003 9402633 561.086 D1
1861 758737.9 9402593 563.395 I2 1911 759003.9 9402632 561.06 E
1862 758737.7 9402595 558.696 I1 1912 759022.4 9402640 565.881 I2
1863 758737 9402599 558.67 D1 1913 759021.4 9402642 561.182 I1
1864 758737.2 9402598 558.644 E 1914 759018.6 9402645 561.156 D1
1865 758757.7 9402596 563.299 I2 1915 759019.5 9402644 561.13 E
1866 758757.4 9402598 558.6 I1 1916 759033.8 9402659 565.951 I2
1867 758756.7 9402602 558.574 D1 1917 759032.2 9402660 561.252 I1
1868 758757 9402601 558.548 E 1918 759028 9402661 561.226 D1
1869 758777 9402606 563.323 I2 1919 759029.4 9402661 561.2 E
1870 758776.1 9402607 558.624 I1 1920 759040.9 9402678 565.741 I2
1871 758773.9 9402611 558.598 D1 1921 759039.3 9402678 561.042 I1
1872 758774.6 9402610 558.572 E 1922 759035.1 9402680 561.016 D1
1873 758793.9 9402612 563.189 I2 1923 759036.5 9402680 560.99 E
1874 758811.1 9402609 563.169 I2 1924 759048 9402697 565.541 I2
1875 758830.2 9402603 563.179 I2 1925 759046.4 9402697 560.842 I1
1876 758849.3 9402597 563.367 I2 1926 759042.2 9402699 560.816 D1
1877 758849.8 9402599 558.668 I1 1927 759043.6 9402698 560.79 E
1878 758851.2 9402603 558.642 D1 1928 759061 9402707 565.341 I2
1879 758850.7 9402602 558.616 E 1929 759060 9402709 560.642 I1
1880 758868.4 9402591 563.691 I2 1930 759057.4 9402712 560.616 D1
1881 758868.9 9402593 558.992 I1 1931 759058.3 9402711 560.59 E
1882 758870.3 9402597 558.966 D1 1932 759077.3 9402719 565.131 I2
1883 758869.8 9402596 558.94 E 1933 759076.4 9402720 560.432 I1
1884 758890.2 9402592 563.798 I2 1934 759073.8 9402724 560.406 D1
1885 758889.9 9402594 559.099 I1 1935 759074.6 9402723 560.38 E
1886 758889 9402599 559.073 D1 1936 759093.7 9402730 564.931 I2
1887 758889.3 9402597 559.047 E 1937 759092.8 9402732 560.232 I1
1888 758909.8 9402597 563.818 I2 1938 759090.2 9402735 560.206 D1
1889 758909.5 9402598 559.119 I1 1939 759091 9402734 560.18 E
1890 758908.5 9402603 559.093 D1 1940 759111.1 9402745 564.727 I2
1891 758908.8 9402601 559.067 E 1941 759109.5 9402745 560.028 I1
1892 758929.4 9402601 563.838 I2 1942 759105.2 9402746 560.002 D1
1893 758929 9402602 559.139 I1 1943 759106.6 9402746 559.976 E
1894 758928.1 9402607 559.113 D1 1944 759117 9402764 564.541 I2
1895 758928.4 9402605 559.087 E 1945 759115.4 9402764 559.842 I1
1896 758948.9 9402607 564.727 I2 1946 759111.1 9402766 559.816 D1
1897 758948.3 9402609 560.028 I1 1947 759112.5 9402765 559.79 E
1898 758946.9 9402613 560.002 D1 1948 759127.5 9402774 564.357 I2
1899 758947.3 9402612 559.976 E 1949 759126.7 9402776 559.658 I1
1900 758967.8 9402614 565.665 I2 1950 759124.7 9402780 559.632 D1
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1951 759125.4 9402778 559.606 E 2001 759267.9 9403058 567.681 I2
1952 759145.4 9402776 564.34 I2 2002 759266.4 9403057 562.982 I1
1953 759145.3 9402777 559.641 I1 2003 759262.6 9403055 562.956 D1
1954 759145 9402782 559.615 D1 2004 759263.9 9403056 562.93 E
1955 759145.1 9402780 559.589 E 2005 759260.4 9403074 569.221 I2
1956 759165.3 9402777 564.347 I2 2006 759258.7 9403074 564.522 I1
1957 759165.2 9402779 559.648 I1 2007 759254.3 9403073 564.496 D1
1958 759165 9402783 559.622 D1 2008 759255.8 9403073 564.47 E
1959 759165.1 9402782 559.596 E 2009 759265.6 9403090 565.743 I1
1960 759199.3 9402777 560.99 I1 2010 759261.6 9403092 565.717 D1
1961 759285.4 9402878 564.531 I2 2011 759262.9 9403092 565.691 E
1962 759284.1 9402879 559.832 I1 2012 759274.9 9403107 565.869 I1
1963 759280.8 9402882 559.806 D1 2013 759271.4 9403110 565.843 D1
1964 759281.9 9402881 559.78 E 2014 759272.6 9403109 565.817 E
1965 759294.2 9402897 564.991 I2 2015 759287.8 9403122 566.626 I1
1966 759292.7 9402898 560.292 I1 2016 759284.4 9403125 566.6 D1
1967 759288.5 9402900 560.266 D1 2017 759285.5 9403124 566.574 E
1968 759289.9 9402899 560.24 E 2018 759300.7 9403138 566.941 I1
1969 759304.4 9402914 565.036 I2 2019 759297.3 9403140 566.915 D1
1970 759303 9402914 560.337 I1 2020 759298.5 9403140 566.889 E
1971 759299.2 9402917 560.311 D1 2021 759296.4 9403160 566.584 I1
1972 759300.5 9402916 560.285 E 2022 759289.5 9403157 566.505 D1
1973 759315.2 9402932 565.254 I2 2023 759290.9 9403158 566.479 E
1974 759313.5 9402932 560.555 I1 2024 759288.6 9403179 566.481 E
1975 759309.2 9402934 560.529 D1 2025 759281.7 9403176 566.402 D1
1976 759310.7 9402933 560.503 E 2026 759283.1 9403176 566.376 E
1977 759317.4 9402954 565.178 I2 2027 759278.1 9403196 566.946 I1
1978 759315.9 9402953 560.479 I1 2028 759274 9403194 566.92 D1
1979 759312 9402951 560.453 D1 2029 759275.3 9403195 566.894 E
1980 759313.3 9402952 560.427 E 2030 759276.6 9403214 566.256 I1
1981 759307.4 9402972 565.252 I2 2031 759272.1 9403214 566.23 D1
1982 759305.9 9402971 560.553 I1 2032 759273.6 9403214 566.204 E
1983 759302 9402969 560.527 D1 2033 759278.6 9403234 566.054 I1
1984 759303.3 9402969 560.501 E 2034 759274.1 9403234 566.028 D1
1985 759302 9402987 565.416 I2 2035 759275.6 9403234 566.002 E
1986 759300.3 9402987 560.717 I1 2036 759280.2 9403253 565.88 I1
1987 759295.8 9402988 560.691 D1 2037 759275.9 9403254 565.854 D1
1988 759297.3 9402987 560.665 E 2038 759277.3 9403254 565.828 E
1989 759302.3 9403008 565.519 I2 2039 759286.8 9403271 566.814 I1
1990 759300.6 9403008 560.82 I1 2040 759282.8 9403273 566.788 D1
1991 759296.1 9403007 560.794 D1 2041 759284.1 9403272 566.762 E
1992 759297.6 9403007 560.768 E 2042 759292.8 9403291 566.651 I1
1993 759291.5 9403028 566.023 I2 2043 759288.4 9403291 566.625 D1
1994 759290.4 9403027 561.324 I1 2044 759289.9 9403291 566.599 E
1995 759287.4 9403023 561.298 D1 2045 759292.3 9403311 566.936 I1
1996 759288.4 9403025 561.272 E 2046 759287.8 9403311 566.91 D1
1997 759278.3 9403041 566.461 I2 2047 759289.3 9403311 566.884 E
1998 759276.8 9403040 561.762 I1 2048 759285.5 9403331 567.322 I1
1999 759273 9403038 561.736 D1 2049 759281.3 9403329 567.296 D1
2000 759274.3 9403038 561.71 E 2050 759282.7 9403330 567.27 E
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2051 759278.7 9403350 567.202 I1 2101 759127.8 9403556 579.26 TU
2052 759274.4 9403348 567.176 D1 2102 759149 9403622 579.52 FON
2053 759275.8 9403349 567.15 E 2103 759147 9403633 579.32 FON
2054 759271.8 9403368 567.583 I1 2104 759140.7 9403632 579.35 FON
2055 759267.6 9403367 567.557 D1 2105 759129.6 9403626 579.39 FON
2056 759269 9403367 567.531 E 2106 759126.7 9403628 579.43 FON
2057 759243.6 9403379 566.206 D1 2107 759143.9 9403639 579.5 FON
2058 759262.1 9403386 569.679 E 2108 759144.9 9403641 579.48 ROC
2059 759253.3 9403404 568.064 E 2109 759143.2 9403644 579.28 ROC
2060 759235.9 9403391 566.181 D1 2110 759133.7 9403647 579.35 ROC
2061 759251.8 9403403 567.924 E 2111 759134.4 9403652 579.45 FON
2062 759241.2 9403420 567.43 I1 2112 759125 9403546 579.05 TUB
2063 759223.8 9403407 565.617 D1 2113 759133.4 9403630 579.08 ROC
2064 759239.6 9403419 567.36 E 2114 759131 9403628 579.13 ROC
2065 759223.4 9403431 567.694 I1 2115 759142.5 9403632 579.05 FON
2066 759215.8 9403411 565.777 D1 2116 759141 9403632 579.16 FON
2067 759222.7 9403429 567.52 E 2117 759135.9 9403633 579.14 FON
2068 759191.3 9403424 564.922 D1 2118 759140.8 9403639 579.05 FON
2069 759204.9 9403438 568.395 E 2119 759137.4 9403642 579.2 FON
2070 759145.5 9403465 569.487 E 2120 759141.5 9403645 579.18 ROC
2071 759143.1 9403538 581.825 I1 2121 759135 9403648 579.24 ROC
2072 759130.6 9403567 581.53 FON 2122 759139 9403649 579.05 FON
2073 759149.4 9403619 581.19 FON 2123 759140.1 9403651 579.17 FON
2074 759129.1 9403648 581.32 FON 2124 759139 9403653 579.03 FON
2075 759128.5 9403544 580.97 R 2125 759128.1 9403626 578.81 ROC
2076 759129.5 9403556 580.98 FILO 2126 759126.8 9403622 578.68 ROC
2077 759135 9403666 580.49 FON 2127 759144.3 9403632 578.85 FON
2078 759129.2 9403663 580.77 FON 2128 759134.4 9403633 578.85 FON
2079 759131 9403665 580.77 FON 2129 759142.3 9403639 578.81 FON
2080 759127.8 9403660 580.59 FON 2130 759123.5 9403617 578.46 FON
2081 759129.5 9403625 580.57 BM1 2131 759141.6 9403619 578.62 FON
2082 759149.4 9403634 580.25 FON 2132 759138.9 9403644 578.57 ROC
2083 759129.8 9403641 580.24 FON 2133 759120.9 9403621 578.32 FON
2084 759132.2 9403665 580.19 FON 2134 759143.3 9403605 578.04 FON
2085 759118.5 9403599 579.93 E2 2135 759133.4 9403600 577.75 FON
2086 759141.8 9403613 579.93 ROC 2136 759133.9 9403624 577.92 FON
2087 759128 9403634 580.11 FON 2137 759139.4 9403602 577.55 FON
2088 759130.4 9403638 580.14 FON 2138 759138.2 9403619 577.41 FON
2089 759132.7 9403638 579.89 FON 2139 759131.3 9403621 577.51 FON
2090 759132.4 9403643 580.14 FON 2140 759135.7 9403624 577.41 FON
2091 759133.4 9403642 580.15 FON 2141 759117.4 9403609 577.16 FON
2092 759131.5 9403650 580.07 FON 2142 759120.1 9403609 577.16 FON
2093 759131.6 9403659 580.01 FON 2143 759135.9 9403601 577.2 FON
2094 759145.3 9403619 579.76 FON 2144 759139.2 9403612 577.38 FON
2095 759138.3 9403632 579.56 FON 2145 759128.5 9403586 576.91 FON
2096 759131.2 9403633 579.59 FON 2146 759129.7 9403592 576.78 FON
2097 759136 9403637 579.64 FON 2147 759137.6 9403612 576.82 FON
2098 759138.7 9403638 579.67 FON 2148 759128.8 9403621 576.97 FON
2099 759135.8 9403641 579.64 FON 2149 759135.2 9403620 576.97 FON
2100 759132.8 9403660 579.78 FON 2150 759130.7 9403601 576.67 FON
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2151 759128.2 9403616 576.66 FON 2201 759145.9 9402766 571.223 I3
2152 759135.8 9403612 576.63 FON 2202 759165.9 9402767 571.23 I3
2153 759128.4 9403611 576.39 FON 2203 759292.6 9402871 571.414 I3
2154 759126.8 9403608 576.3 FON 2204 759303.3 9402893 571.874 I3
2155 759130.8 9403603 576.19 FON 2205 759312.6 9402908 571.919 I3
2156 759134.2 9403613 576.27 FON 2206 759324.5 9402929 572.137 I3
2157 759130 9403610 575.93 FON 2207 759325.9 9402959 572.061 I3
2158 759130.4 9403605 575.88 FON 2208 759315.9 9402977 572.135 I3
2159 759125.3 9403557 576.02 FON 2209 759311.7 9402986 572.299 I3
2160 759127.4 9403567 576.08 FON 2210 759312.1 9403009 572.402 I3
2161 759128.8 9403578 576.06 FON 2211 759298 9403035 572.906 I3
2162 759127.6 9403594 575.58 FON 2212 759286.7 9403046 573.344 I3
2163 759128.6 9403606 575.68 FON 2213 759276.3 9403063 574.564 I3
2164 759123.2 9403608 575.66 FON 2214 759270.1 9403076 576.104 I3
2165 759125.4 9403596 575.26 FON 2215 759275.9 9403085 577.325 I3
2166 759122.8 9403550 575.18 FON 2216 759267.1 9403089 570.442 I2
2167 759119.6 9403541 574.74 FON 2217 759283.7 9403100 577.451 I3
2168 759123.4 9403578 574.65 FON 2218 759276.2 9403106 570.568 I2
2169 759124 9403586 574.77 FON 2219 759296.6 9403115 578.208 I3
2170 759126.5 9403599 574.64 FON 2220 759289.1 9403121 571.325 I2
2171 759124.8 9403606 574.74 FON 2221 759309.5 9403130 578.523 I3
2172 759118.8 9403550 573.95 FON 2222 759302 9403136 571.64 I2
2173 759120.4 9403559 573.89 FON 2223 759307 9403165 578.165 I3
2174 759122.7 9403567 573.97 FON 2224 759298 9403161 571.282 I2
2175 759117.1 9403530 573.6 FON 2225 759299.3 9403183 578.062 I3
2176 759115.7 9403542 573.49 FON 2226 759290.2 9403179 571.179 I2
2177 759111.2 9403530 573.2 FON 2227 759288.7 9403200 578.528 I3
2178 758365.7 9402368 570.892 I3 2228 759279.7 9403197 571.645 I2
2179 758533.1 9402572 570.888 I3 2229 759288 9403212 577.838 I3
2180 758540.8 9402582 570.257 I3 2230 759278.3 9403213 570.955 I2
2181 758739.5 9402583 570.278 I3 2231 759290.2 9403234 577.636 I3
2182 758846.4 9402588 570.25 I3 2232 759280.3 9403234 570.753 I2
2183 758865.5 9402582 570.574 I3 2233 759291.5 9403250 577.462 I3
2184 758892.3 9402583 570.681 I3 2234 759281.9 9403253 570.579 I2
2185 758911.8 9402587 570.701 I3 2235 759297 9403265 578.396 I3
2186 758931.4 9402591 570.721 I3 2236 759288.3 9403270 571.513 I2
2187 758952.1 9402598 571.61 I3 2237 759304.3 9403289 578.233 I3
2188 758971 9402605 572.548 I3 2238 759294.5 9403290 571.35 I2
2189 758989.9 9402611 572.624 I3 2239 759303.7 9403313 578.518 I3
2190 759013 9402620 572.694 I3 2240 759293.9 9403312 571.635 I2
2191 759028.6 9402633 572.764 I3 2241 759296.3 9403335 578.904 I3
2192 759042.9 9402656 572.834 I3 2242 759287.1 9403331 572.021 I2
2193 759050.1 9402674 572.624 I3 2243 759289.5 9403354 578.784 I3
2194 759057.2 9402693 572.424 I3 2244 759280.3 9403350 571.901 I2
2195 759066.6 9402699 572.224 I3 2245 759282.6 9403372 579.165 I3
2196 759083 9402711 572.014 I3 2246 759273.4 9403369 572.282 I2
2197 759099.4 9402722 571.814 I3 2247 759279.8 9403393 576.519 I1
2198 759120.5 9402742 571.61 I3 2248 759266.3 9403414 575.671 I2
2199 759126.4 9402761 571.424 I3 2249 759252.5 9403429 581.572 I2
2200 759131.8 9402765 571.24 I3 2250 759227.8 9403443 580.422 I2
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2251 759218.5 9403452 571.868 I1 2301 759125.9 9403676 582.41 FON
2252 759199.9 9403467 577.68 I1 2302 759134 9403677 581.98 FON
2253 759179.2 9403434 570.734 D1 2303 759129.6 9403676 582.02 FON
2254 759189.5 9403450 574.207 E1 2304 759135 9403645 581.97 E1
2255 759188 9403473 579.216 I1 2305 759174.8 9403488 583.167 I1
2256 759157.3 9403449 572.27 D1 2306 759162.3 9403504 584.811 I1
2257 759172.6 9403461 575.743 E 2307 759150 9403520 584.236 I1
2258 759160.2 9403477 576.327 E 2308 759143.6 9403528 584.229 I1
2259 759133 9403481 571.131 E 2309 759138.1 9403561 586.068 I2
2260 759147.7 9403492 577.971 E 2310 759132.3 9403562 582.568 I1
2261 759120.3 9403496 571.876 E 2311 759138.5 9403583 586.128 I2
2262 759135.2 9403508 578.056 E 2312 759132.5 9403583 582.628 I1
2263 759106.1 9403521 571.869 D1 2313 759141.4 9403594 586.92 I2
2264 759124.9 9403525 578.049 E 2314 759139.4 9403598 584.42 I1
2265 759115.1 9403547 576.616 D1 2315 759154.1 9403613 588.8 I1
2266 759124.5 9403544 578.352 E 2316 759154.5 9403638 588.08 I1
2267 759130.9 9403563 579.97 E 2317 759143.1 9403654 587.7 I1
2268 759131 9403583 580.03 E
2269 759138.2 9403600 580.09 E SIMBOLOGIA 
2270 759149.5 9403615 580.14 E BM Punto de Control
2271 759150.4 9403635 579.42 E BZ Buzon
2272 759139 9403651 579.04 E C Ezquina Cuadra
2273 759140.5 9403678 589 FON CAS Canal Borde superior
2274 759139 9403691 589 FON CAI Canal Borde inferior
2275 759140.7 9403667 588 FON O ovalo
2276 759118.2 9403688 588 FILO E-# Estacion-#
2277 759116.9 9403678 587.6 FILO P Parque
2278 759122 9403688 587.53 FILO
2279 759121.1 9403678 587.17 FILO
2280 759118.9 9403648 586.3 FILO
2281 759119.1 9403659 586 FILO
2282 759124.6 9403649 585.63 FILO
2283 759119.7 9403639 585.3 FON
2284 759124.8 9403660 585.41 FILO
2285 759113.8 9403621 585 FON
2286 759117.8 9403629 585 FON
2287 759120.8 9403635 585 FON
2288 759123.5 9403688 584.76 FON
2289 759124.7 9403635 584.22 FILO
2290 759125.9 9403638 584.22 FILO
2291 759126.3 9403640 584.44 FON
2292 759118.7 9403621 584 FON
2293 759124 9403628 584 FON
2294 759122.4 9403677 583.72 FON
2295 759126.7 9403688 583.69 FON
2296 759126.7 9403688 583.69 FON
2297 759129.7 9403688 582.98 FON
2298 759132.8 9403690 582.93 FON
2299 759131.6 9403688 582.68 FON
2300 759130.7 9403687 582.75 FON
Observación: Las lecturas han sido realizadas a nivel de 
pista, caso contrario terreno natural existente
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TESIS
TESISTA Delgado Elera Hidelbrando
FECHA Junio, 2018
EQUIPOS ESTACION TOTAL TOPCON GPT 3200 NW
GPS NAVEGADOR GARMIN GPSMAP 76CSX
AREA LEVANTADA CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE
PUNTO NORTE ESTE COTA DESC. PUNTO NORTE ESTE COTA DESC.
P N E Z D P N E Z D
1 756606.1 9396517 407.666 E1 26 756765.2 9396512 411.186 R
2 756606.1 9396517 407.666 TN 27 756269.5 9396515 394.846 R
3 756267.9 9396495 394.656 TN 28 756601.4 9396431 407.296 R
4 756600.2 9396512 407.586 BMA 29 756765.3 9396515 411.056 R
5 756600.2 9396513 407.526 TN 30 756272.7 9396514 394.906 CUN
6 756259.6 9396492 394.146 BM5 31 756618 9396432 407.896 PL
7 756596.2 9396438 407.346 E2 32 756757.9 9396516 410.866 EC
8 756781.6 9396510 411.596 R 33 756273.9 9396513 394.846 CUN
9 756263.8 9396494 394.506 BZ 34 756618.7 9396435 407.806 R
10 756600.8 9396447 407.526 R 35 756751.2 9396512 410.926 BZ
11 756780.8 9396513 411.576 R 36 756276.8 9396521 395.116 CUN
12 756268.6 9396497 394.656 CUN 37 756632 9396429 408.046 CA
13 756596 9396445 407.396 EC 38 756750.8 9396510 410.866 R
14 756780.6 9396515 411.306 R 39 756277.8 9396520 395.026 CUN
15 756269.3 9396497 394.636 CUN 40 756641 9396429 408.156 CA
16 756607.8 9396443 407.496 EC 41 756757.3 9396512 411.026 R
17 756791.4 9396515 411.896 CA 42 756288.1 9396526 395.956 CUN
18 756265.2 9396498 394.546 R 43 756650 9396429 408.446 PL
19 756601.1 9396437 407.376 BZ 44 756757.3 9396510 411.026 R
20 756765.5 9396509 411.196 R 45 756288 9396525 395.886 CUN
21 756261.1 9396498 394.336 R 46 756650.2 9396428 408.346 CA
22 756594.8 9396432 407.186 EC 47 756750.5 9396516 410.706 R
23 756765.2 9396512 411.186 R 48 756287.2 9396528 395.936 R
24 756266.4 9396516 394.936 R 49 756656.5 9396428 408.436 CA
25 756607.1 9396431 407.636 EC 50 756745.6 9396515 410.636 EC
LIBRETA  TOPOGRAFICA
“Diseño del sistema de agua potable en centro poblado Puerto Huallape, distrito de Santa Rosa, 
provincia de Jaén, Cajamarca – 2018”
COORDENAS UTM UPS WGS84, ZONA 17M SUR
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51 756287.8 9396532 395.876 CUN 101 756680.7 9396515 409.366 BZ
52 756672.9 9396433 408.776 BZ 102 756266.6 9396486 394.096 KA
53 756745.3 9396513 410.836 R 103 756541.5 9396361 406.286 CA
54 756287.6 9396533 395.846 CUN 104 756680.4 9396513 409.336 R
55 756697.6 9396436 409.186 R 105 756268.7 9396490 394.696 R
56 756745 9396510 410.706 R 106 756539.2 9396359 406.256 CA
57 756283.2 9396534 395.396 KA 107 756681 9396518 409.356 R
58 756698 9396430 409.246 R 108 756269.7 9396493 394.826 R
59 756729.1 9396511 410.416 R 109 756530.2 9396360 405.896 CA
60 756283 9396540 395.136 KA 110 756662.1 9396519 408.836 R
61 756727.6 9396435 409.636 CA 111 756270.6 9396496 394.896 R
62 756729 9396513 410.496 R 112 756521.4 9396366 405.896 PL
63 756273.4 9396547 393.996 CA 113 756661.4 9396516 408.766 R
64 756739.5 9396434 409.776 CA 114 756291.5 9396492 396.466 R
65 756728.9 9396516 410.416 R 115 756523.4 9396365 406.036 BZ
66 756275.6 9396546 394.436 R 116 756661.2 9396514 408.756 R
67 756749.8 9396432 409.856 EC 117 756289.6 9396488 396.436 R
68 756713.5 9396516 410.146 R 118 756529 9396365 406.006 EC
69 756277.9 9396546 394.436 R 119 756645.3 9396514 408.326 R
70 756756.2 9396433 410.156 EC 120 756289.2 9396484 396.286 R
71 756713 9396514 410.136 R 121 756530.1 9396377 406.216 EC
72 756270.9 9396538 394.136 CA 122 756645.2 9396517 408.366 R
73 756779.2 9396430 410.666 CA 123 756313.8 9396479 399.966 R
74 756712.8 9396512 410.126 R 124 756522.4 9396377 406.046 EC
75 756273.3 9396536 394.946 R 125 756645.3 9396520 408.376 R
76 756784.2 9396430 410.756 CA 126 756314.4 9396483 399.856 R
77 756708.8 9396512 410.026 CU 127 756521.4 9396367 405.876 EC
78 756276.6 9396535 395.196 R 128 756635.9 9396522 408.306 PL
79 756784.8 9396425 410.736 R 129 756322.3 9396485 400.506 CA
80 756708.7 9396517 410.026 CU 130 756520.6 9396377 405.946 ECA
81 756274.5 9396529 395.366 BZ 131 756635.5 9396506 408.356 CA
82 756670.6 9396430 408.846 E3 132 756318.6 9396485 400.116 R
83 756707 9396520 410.186 CA 133 756520.8 9396383 406.066 CA
84 756275.9 9396525 395.456 R 134 756622 9396505 408.196 CA
85 756598.2 9396390 407.226 R 135 756314.9 9396486 399.816 R
86 756693.5 9396517 409.586 R 136 756498.5 9396358 405.786 LOZAD
87 756269.8 9396528 395.136 R 137 756622 9396511 408.116 CA
88 756600 9396368 407.476 BZ 138 756322.1 9396522 398.796 EC
89 756692.9 9396515 409.576 R 139 756496.2 9396322 405.826 LOZAD
90 756264.6 9396516 394.876 KA 140 756612.3 9396512 407.916 ECA
91 756590.3 9396375 407.036 EC 141 756324.3 9396524 398.746 EC
92 756692.4 9396512 409.566 R 142 756476.4 9396323 405.776 LOZAD
93 756262.2 9396508 394.696 KA 143 756613.1 9396524 407.816 ECA
94 756589.4 9396362 407.336 EC 144 756320.3 9396524 398.756 R
95 756686.3 9396520 409.536 PL 145 756535.6 9396437 406.346 ECA
96 756260.3 9396501 394.636 KA 146 756624.8 9396524 407.906 CA
97 756562.4 9396369 406.666 EC 147 756317.5 9396523 398.746 R
98 756686.2 9396521 409.526 CA 148 756535.1 9396439 406.226 EC
99 756258.1 9396493 394.176 KA 149 756623 9396521 407.856 R
100 756548 9396360 406.446 CA 150 756313.9 9396523 398.476 R
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151 756532.7 9396446 406.196 EC 201 756236.5 9396461 391.906 R
152 756622.5 9396518 407.876 R 202 756601 9396524 407.746 ECA
153 756313.1 9396527 398.216 CUN 203 756677.1 9396437 409.206 EC
154 756526.5 9396448 406.096 EC 204 756239.4 9396459 391.856 R
155 756622.4 9396515 407.836 R 205 756602.3 9396542 407.266 R
156 756313.1 9396526 398.176 CUN 206 756674.1 9396429 409.456 EC
157 756526.3 9396440 406.136 EC 207 756241.7 9396457 391.896 R
158 756622.2 9396515 407.356 R 208 756607.1 9396542 407.286 R
159 756312.6 9396531 398.096 R 209 756669.2 9396429 409.556 EC
160 756524.2 9396438 405.976 ECA 210 756256.6 9396471 393.756 BZ
161 756622.2 9396514 407.806 R 211 756612.8 9396541 407.576 R
162 756312.1 9396533 398.156 CUN 212 756671.2 9396426 408.746 R
163 756547.5 9396438 406.606 PL 213 756255.3 9396471 393.566 POS
164 756623.1 9396521 407.446 R 214 756610 9396509 407.956 PL
165 756312 9396534 398.156 CUN 215 756670.8 9396414 408.636 R
166 756551.5 9396435 406.556 INICI 216 756256.2 9396471 393.656 CA
167 756623.1 9396522 407.816 R 217 756606.5 9396513 407.876 R
168 756264.8 9396487 394.366 CUN 218 756669.5 9396384 408.686 R
169 756556 9396440 406.616 R 219 756246 9396461 392.536 R
170 756613.2 9396522 407.646 R 220 756600.5 9396512 407.646 ECA
171 756262.1 9396488 394.276 R 221 756648.9 9396393 408.966 CA
172 756584.3 9396434 407.126 PL 222 756249 9396459 393.166 R
173 756613.2 9396522 407.246 R 223 756600.4 9396515 407.446 R
174 756259.8 9396490 394.136 ALC 224 756667.9 9396362 408.986 BZ
175 756576.8 9396363 407.716 CA 225 756239.1 9396445 393.376 BZ
176 756613.2 9396521 407.666 R 226 756600.6 9396515 407.026 R
177 756266.8 9396488 394.236 ALC 227 756664.2 9396356 408.666 ECA
178 756566 9396364 406.956 CA 228 756242.9 9396444 393.386 R
179 756612.8 9396518 407.726 R 229 756600.7 9396516 407.386 R
180 756255.5 9396474 393.636 CUN 230 756663.9 9396350 408.706 ECA
181 756453.5 9396452 405.076 E4 231 756235.2 9396447 390.696 R
182 756612.8 9396516 407.646 R 232 756600.8 9396519 407.446 R
183 756252.6 9396476 393.426 R 233 756668.1 9396362 408.986 ECA
184 756500 9396440 405.906 CA 234 756232.2 9396448 390.766 R
185 756612.7 9396515 407.206 R 235 756600.9 9396521 407.506 R
186 756249.8 9396477 393.296 R 236 756677.1 9396367 408.956 ECA
187 756512.1 9396439 405.846 CA 237 756228.6 9396450 391.006 R
188 756612.4 9396515 407.676 R 238 756601 9396522 406.996 R
189 756247.7 9396478 393.116 CA 239 756683 9396367 408.926 ECA
190 756521 9396440 405.996 PL 240 756237.6 9396445 392.756 POS
191 756606.6 9396518 407.616 BZ 241 756601.2 9396523 407.406 R
192 756244.1 9396473 392.966 CA 242 756673.9 9396369 408.776 R
193 756530.2 9396444 406.046 BZ 243 756227 9396437 389.556 E2
194 756606.3 9396521 407.556 R 244 756596.7 9396523 407.486 PL
195 756239.3 9396467 392.636 CA 245 756669.5 9396369 408.726 R
196 756521.5 9396371 406.026 E5 246 756237.5 9396433 394.076 R
197 756606.2 9396522 407.086 R 247 756600.5 9396498 407.546 R
198 756235.1 9396461 391.916 CA 248 756677.6 9396361 408.946 R
199 756606.1 9396522 407.486 R 249 756234 9396433 390.866 R
200 756668.3 9396440 408.826 EC 250 756605.5 9396498 407.676 R
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251 756668.7 9396354 408.806 R 301 756577.1 9396525 407.056 CA
252 756233.2 9396431 389.736 R 302 756658.4 9396357 408.726 CA
253 756611.2 9396498 407.666 R 303 756230 9396391 391.526 CA
254 756662.1 9396362 408.656 R 304 756520.2 9396365 405.786 EC
255 756231.3 9396417 389.596 R 305 756564.8 9396526 406.866 CA
256 756603.8 9396477 407.706 BZ 306 756229.1 9396389 391.466 CABLE
257 756676.2 9396355 409.116 ECA 307 756524 9396365 405.986 R
258 756234.4 9396422 392.756 R 308 756559 9396525 406.576 PL
259 756599 9396478 407.396 R 309 756229.4 9396382 392.396 R
260 756664.2 9396356 408.866 CA 310 756523.2 9396337 405.576 R
261 756243.8 9396421 398.696 R 311 756559.2 9396524 406.106 R
262 756610 9396476 407.566 R 312 756224.8 9396382 391.036 R
263 756658.4 9396357 408.756 CA 313 756513 9396310 405.436 EC
264 756244 9396438 395.446 R 314 756559.1 9396523 406.566 R
265 756590.8 9396513 407.566 CA 315 756233.1 9396380 395.046 R
266 756663.6 9396350 408.806 CA 316 756522.5 9396306 408.396 EC
267 756236.3 9396441 391.636 R 317 756559.1 9396520 406.526 R
268 756589 9396525 407.376 CA 318 756225.2 9396361 392.466 R
269 756675.1 9396352 409.186 PL 319 756478.5 9396359 405.826 LOZA
270 756230 9396437 389.376 R 320 756559 9396518 406.556 R
271 756583.2 9396525 407.066 CA 321 756228.6 9396360 393.716 R
272 756679 9396356 409.186 PL 322 756467.6 9396385 405.416 MERCADO
273 756232.9 9396436 389.476 R 323 756559.1 9396517 406.136 R
274 756583.2 9396523 407.076 R 324 756222.8 9396356 392.756 E4
275 756713.2 9396354 410.396 PL 325 756505.3 9396381 405.966 MERCADO
276 756228.7 9396415 388.436 R 326 756559.1 9396517 406.556 R
277 756583.2 9396523 406.566 R 327 756221.3 9396347 392.866 R
278 756703.2 9396365 409.666 CA 328 756511.6 9396377 405.896 CA
279 756223.4 9396418 387.736 R 329 756552.6 9396515 406.596 CA
280 756583.2 9396522 407.066 R 330 756224.5 9396346 392.706 R
281 756682.9 9396367 408.956 CA 331 756523.6 9396406 407.196 PL
282 756220.1 9396392 388.546 CA 332 756532.3 9396519 406.136 E2
283 756583.2 9396519 407.056 R 333 756219.3 9396347 392.756 R
284 756682.3 9396361 409.096 R 334 756454.1 9396366 405.466 BZ
285 756224.4 9396404 388.726 CA 335 756540.5 9396515 406.286 ECA
286 756582.9 9396517 407.106 R 336 756219.5 9396338 393.186 BZ
287 756683.7 9396361 409.136 R 337 756464.9 9396467 405.146 CA
288 756212.5 9396354 388.126 E3 338 756538 9396515 406.376 R
289 756582.9 9396516 406.586 R 339 756215.9 9396318 392.556 R
290 756659.6 9396362 408.626 R 340 756464.4 9396457 405.176 CA
291 756213.1 9396344 388.006 R 341 756534.5 9396515 406.366 R
292 756650.4 9396362 408.296 R 342 756223.8 9396332 397.056 R
293 756582.8 9396516 407.096 R 343 756466.2 9396455 405.236 CA
294 756202.4 9396303 387.156 R 344 756530 9396516 406.186 R
295 756640.5 9396370 408.296 R 345 756213.9 9396307 393.266 E5
296 756578.4 9396514 407.416 CA 346 756470.1 9396455 405.216 CA
297 756220.4 9396370 388.336 R 347 756528.8 9396516 406.036 ECA
298 756628.5 9396371 408.106 R 348 756213.4 9396301 393.376 R
299 756564.4 9396514 406.596 CA 349 756478 9396454 405.336 CA
300 756233.1 9396397 392.786 BZ 350 756528.8 9396518 405.906 R
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351 756217.2 9396307 396.456 R 401 756540.9 9396518 405.706 R
352 756487.9 9396443 405.456 PL 402 756195.6 9396171 391.756 R
353 756528.9 9396518 405.426 R 403 756400.9 9396463 403.986 PAR
354 756203.7 9396304 387.226 R 404 756540.9 9396518 406.256 R
355 756487.8 9396441 405.676 PL 405 756210.6 9396164 391.586 E8
356 756528.9 9396519 405.936 R 406 756535 9396522 406.096 BZ
357 756211.4 9396285 392.666 R 407 756396 9396469 403.776 PAR
358 756469.6 9396450 405.236 R 408 756194.8 9396163 392.426 BZ
359 756529.5 9396522 405.936 R 409 756450.3 9396412 405.286 CA
360 756209.4 9396266 392.926 R 410 756531.1 9396532 406.116 PL
361 756456.3 9396453 405.056 R 411 756200.1 9396162 394.906 R
362 756529.4 9396524 405.946 R 412 756449.1 9396367 405.136 CA
363 756207.1 9396248 392.396 R 413 756531.1 9396548 405.896 R
364 756454.5 9396449 405.106 R 414 756190.2 9396164 390.866 R
365 756529.4 9396525 405.446 R 415 756449 9396378 404.716 CA
366 756206.1 9396237 392.786 BZ 416 756535.8 9396548 406.076 R
367 756456.4 9396431 405.106 R 417 756196.3 9396152 392.726 R
368 756529.7 9396526 405.876 R 418 756448.4 9396355 404.916 CA
369 756205.5 9396231 392.436 E6 419 756541.8 9396547 406.106 R
370 756457.1 9396405 405.286 R 420 756198.4 9396140 393.086 E9
371 756529.5 9396528 406.286 EC 421 756453.2 9396342 405.036 CA
372 756206.2 9396239 392.416 R2 422 756533.7 9396568 405.916 PL
373 756444.8 9396446 404.916 PL 423 756193.2 9396132 392.466 CA
374 756530.6 9396528 406.066 R 424 756453.4 9396330 405.076 CA
375 756202.8 9396220 392.546 R 425 756532.5 9396568 405.766 R
376 756431.8 9396446 405.016 CA 426 756182.7 9396115 392.456 E10
377 756534.4 9396528 406.236 R 427 756537.7 9396566 405.876 R
378 756201.3 9396211 392.236 R 428 756690.6 9396517 409.646 EMP
379 756428.9 9396445 404.816 IGL 429 756187.7 9396122 392.496 R4
380 756537.6 9396527 406.316 R 430 756532.3 9396519 406.146 EMP
381 756199 9396202 392.716 BZ 431 756542.4 9396567 405.996 R
382 756420.6 9396447 404.556 IGL 432 756203.2 9396138 395.806 R
383 756540.9 9396527 406.516 EC 433 756532.8 9396526 406.296 E7
384 756198 9396193 392.346 R 434 756530 9396512 406.246 PL
385 756419.2 9396447 404.466 CA 435 756194.6 9396142 392.266 R
386 756540.9 9396525 406.146 R 436 756533.7 9396568 405.976 PL
387 756197.1 9396189 392.436 E7 437 756537.6 9396512 406.416 PL
388 756409.3 9396448 404.906 CA 438 756178.7 9396108 392.246 R
389 756541 9396525 405.706 R 439 756536.2 9396603 406.026 PL
390 756198.5 9396202 392.706 R3 440 756527.5 9396490 406.036 CA
391 756459.7 9396406 405.386 PL 441 756169.3 9396093 392.066 R
392 756541.2 9396524 406.146 R 442 756546.2 9396598 406.286 PL
393 756210.6 9396228 398.346 R 443 756526.9 9396480 405.896 CA
394 756461.3 9396439 405.486 PL 444 756163.1 9396083 392.296 R
395 756540.9 9396521 406.176 R 445 756528.2 9396575 405.956 CA
396 756201.8 9396231 391.326 R 446 756528.6 9396490 405.936 R
397 756450.4 9396466 404.746 PAR 447 756179 9396120 392.026 R
398 756540.9 9396519 406.196 R 448 756529.2 9396586 405.826 CA
399 756196.5 9396180 391.996 R 449 756532.6 9396490 406.306 R
400 756444.8 9396461 404.716 PAR 450 756184.3 9396114 394.126 R
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451 756538.3 9396593 405.616 E8 501 756109.2 9396021 391.546 R
452 756536.1 9396490 406.376 R 502 756479 9396603 404.236 CA
453 756159.7 9396078 392.106 E11 503 756493.1 9396527 404.736 R
454 756544.9 9396587 405.886 ECA 504 756096.7 9396006 391.866 R
455 756527.4 9396474 406.016 PL 505 756473.3 9396603 403.996 CA
456 756163.8 9396084 392.306 R5 506 756493.2 9396526 405.206 R
457 756544.3 9396579 405.976 CA 507 756093.7 9396002 392.086 E14
458 756517.2 9396516 405.746 CA 508 756519.3 9396602 405.096 CA
459 756152.8 9396070 392.056 R 509 756493.1 9396523 405.196 R
460 756549.5 9396587 406.146 CA 510 756096.1 9395998 394.396 R
461 756516.8 9396528 405.576 CA 511 756510 9396602 404.776 CA
462 756145.2 9396062 391.806 R 512 756493 9396521 405.166 R
463 756583.3 9396595 407.086 PL 513 756091.5 9396007 391.036 R
464 756516.4 9396526 405.656 R 514 756547.2 9396619 406.366 CA
465 756130.6 9396044 391.306 R 515 756465.9 9396527 404.766 E3
466 756580.2 9396597 406.926 CA 516 756085.6 9395995 391.866 R
467 756516.5 9396526 405.636 R 517 756544.8 9396608 406.276 CA
468 756120.3 9396032 391.276 R 518 756494.2 9396520 404.716 R
469 756555.7 9396595 407.006 CA 519 756075.3 9395985 391.716 R
470 756516.4 9396526 405.216 R 520 756534.4 9396600 405.716 EC
471 756154.1 9396078 391.326 R 521 756494 9396519 405.166 R
472 756580.3 9396591 406.766 R 522 756063.8 9395975 391.296 R
473 756516.4 9396525 405.666 R 523 756529.4 9396594 405.216 R
474 756163.3 9396072 393.736 R 524 756493.1 9396517 405.346 MUNI
475 756541.7 9396593 405.686 R 525 756052.9 9395964 391.186 E15
476 756516.2 9396519 405.726 R 526 756526.1 9396594 405.106 R
477 756168.1 9396077 393.806 R 527 756486.1 9396530 404.906 CA
478 756543.3 9396589 405.876 EC 528 756048.2 9395959 390.846 R7
479 756516.3 9396519 405.196 R 529 756538.7 9396601 405.806 R
480 756120.4 9396032 391.356 E12 530 756480.9 9396530 404.816 CA
481 756544.3 9396599 405.956 EC 531 756539.5 9396603 405.896 R
482 756516.3 9396518 405.666 R 532 756468.7 9396531 404.626 ECA
483 756128.9 9396041 391.586 R6 533 756540.1 9396593 405.646 BZ
484 756536.3 9396603 405.996 PL 534 756470.8 9396528 404.766 PL
485 756511.2 9396517 405.676 CA 535 756539.1 9396641 406.576 PL
486 756165.2 9396087 392.196 P.BZ 536 756468.4 9396528 404.666 R
487 756513.1 9396600 404.586 PL 537 756541.6 9396676 406.536 PL
488 756505.2 9396517 405.636 CA 538 756468.4 9396528 404.176 R
489 756124.6 9396030 393.426 R 539 756546.8 9396670 406.276 BZ
490 756475.4 9396601 403.996 PL 540 756468.4 9396527 404.716 R
491 756504.7 9396529 405.466 CA 541 756544.5 9396673 406.326 E9
492 756116.7 9396035 390.506 R 542 756468.1 9396524 404.726 R
493 756533.6 9396588 405.206 EC 543 756537.7 9396673 406.236 PL
494 756496.7 9396527 405.356 PL 544 756469.5 9396522 404.786 R
495 756110.8 9396023 391.426 R 545 756539 9396663 406.156 EC
496 756508.8 9396590 405.056 CA 546 756469.5 9396521 404.266 R
497 756493.3 9396530 405.226 CA 547 756545.3 9396662 406.356 R
498 756114.1 9396026 391.496 E13 548 756469.4 9396520 404.746 R
499 756500.1 9396591 404.696 CA 549 756550.9 9396661 406.336 EC
500 756493.2 9396527 405.176 R 550 756469.6 9396518 404.816 ECA
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551 756551.9 9396668 406.356 R 601 756463.7 9396647 404.476 CA
552 756467.5 9396516 404.816 ECA 602 756461.8 9396525 404.606 BZ
553 756552.5 9396677 406.316 EC 603 756464.8 9396664 404.486 EC
554 756465.4 9396517 404.766 R 604 756465 9396513 404.756 PL
555 756548.6 9396676 406.246 R 605 756469.9 9396664 404.726 R
556 756460.2 9396516 404.786 R 606 756466.8 9396503 404.786 MUNI
557 756562.6 9396675 406.626 PL 607 756476.2 9396670 404.846 R
558 756453.6 9396512 404.576 PARQUE 608 756466.3 9396494 404.796 CA
559 756562.7 9396677 406.536 R 609 756476.4 9396676 404.896 EC
560 756453 9396514 404.546 PARQUE 610 756465.2 9396494 404.806 R
561 756540.7 9396674 406.166 EC 611 756475.2 9396680 404.876 PL
562 756450.8 9396516 404.466 PARQUE 612 756458.3 9396496 404.866 R
563 756539.4 9396669 406.226 R 613 756472.4 9396676 404.816 R
564 756455.3 9396521 404.416 R 614 756452.4 9396496 404.686 R
565 756524.6 9396677 405.916 IGLE 615 756468.1 9396677 404.766 EC
566 756455.5 9396521 403.936 R 616 756465.9 9396488 404.856 CA
567 756517.4 9396678 405.836 IGLE 617 756465.1 9396670 404.606 R
568 756455.6 9396522 404.476 R 618 756465.2 9396476 404.966 CA
569 756494.9 9396675 405.416 CA 619 756471.3 9396670 404.766 BZ
570 756456.1 9396525 404.386 R 620 756464.8 9396467 405.066 CA
571 756483.5 9396675 405.216 CA 621 756453 9396680 404.126 CA
572 756456.6 9396527 404.416 R 622 756444.8 9396531 404.036 CA
573 756481.1 9396675 405.096 PL 623 756443 9396681 404.096 CA
574 756456.8 9396528 403.916 R 624 756436.8 9396532 403.916 CA
575 756467.4 9396670 404.656 E10 625 756441.1 9396677 403.956 PL
576 756456.9 9396528 404.416 R 626 756431.1 9396532 403.586 CA
577 756483.2 9396664 405.056 CA 627 756441.2 9396673 404.016 R
578 756456.7 9396531 404.226 ECA 628 756420.8 9396532 403.256 CA
579 756476.8 9396664 404.876 ECA 629 756438.7 9396667 403.766 CA
580 756458.5 9396531 404.466 R 630 756388.1 9396524 402.136 E4
581 756476.1 9396655 404.736 CA 631 756429.7 9396667 403.556 CA
582 756462.4 9396531 404.686 R 632 756436.3 9396529 403.816 R
583 756473.2 9396648 404.716 PL 633 756399.3 9396675 402.676 E11
584 756466.5 9396532 404.676 R 634 756436.1 9396529 403.336 R
585 756475.1 9396639 404.586 CA 635 756411.6 9396667 402.826 CA
586 756466.2 9396533 404.596 PL 636 756436.2 9396528 403.826 R
587 756474.6 9396632 404.436 CA 637 756403 9396667 402.526 ECA
588 756469.5 9396547 404.656 CA 638 756435.8 9396525 403.736 R
589 756469.1 9396552 404.726 R 639 756402.3 9396656 402.546 CA
590 756461.2 9396602 402.936 EC 640 756435.3 9396523 403.746 R
591 756464.5 9396552 404.566 R 641 756400.3 9396656 402.496 PL
592 756460.6 9396593 403.206 EC 642 756435.1 9396522 403.246 R
593 756470.7 9396607 404.026 PL 643 756398.8 9396624 402.166 PL
594 756457.9 9396550 404.206 R 644 756434.9 9396522 403.716 R
595 756470.1 9396573 404.356 R 645 756434.4 9396517 403.906 R
596 756461.7 9396611 403.466 ECA 646 756400 9396619 401.916 PL
597 756464.6 9396573 404.246 R 647 756845.7 9396545 413.066 EJE
598 756462.1 9396617 403.646 CA 648 756399.1 9396607 401.706 ECA
599 756463.1 9396641 404.436 CA 649 756425 9396530 403.536 PL
600 756460 9396573 404.066 R 650 756814.2 9396529 412.096 EJE
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651 756397.4 9396594 400.466 PL 701 756404.2 9396702 402.846 CA
652 756409.2 9396533 403.266 CA 702 756385.6 9396524 402.006 R
653 756793.8 9396519 411.746 EJE 703 756403.1 9396716 402.776 PL
654 756398.5 9396598 400.486 EC 704 756385.7 9396524 401.596 R
655 756407.3 9396531 402.876 R 705 756401.9 9396742 403.066 E12
656 756785.3 9396510 411.696 E24 706 756385.4 9396525 402.056 R
657 756388 9396598 400.396 EC 707 756404.8 9396752 403.006 PL
658 756407.2 9396530 402.406 R 708 756385.8 9396528 402.046 R
659 756788.7 9396535 411.826 CA 709 756409.4 9396748 403.116 PL
660 756398.3 9396607 401.556 EC 710 756386.1 9396530 402.076 R
661 756406.8 9396529 402.886 R 711 756406.7 9396749 402.926 EC
662 756795.6 9396536 412.086 CA 712 756386.3 9396531 401.576 R
663 756388.6 9396607 401.346 EC 713 756395.2 9396747 402.776 EC
664 756406.8 9396527 402.776 R 714 756386.3 9396531 401.996 R
665 756784 9396516 411.396 CARRE 715 756395.4 9396735 402.756 EC
666 756392.6 9396602 401.206 BZ 716 756386 9396536 401.966 ECA
667 756406.6 9396524 402.786 R 717 756400.3 9396736 402.996 R
668 756766.3 9396508 411.046 CARRE 718 756387.4 9396536 401.926 R
669 756393.9 9396598 400.746 R 719 756405.9 9396737 403.076 EC
670 756406.5 9396523 402.246 R 720 756391.3 9396535 402.116 R
671 756765.4 9396515 411.046 CARRE 721 756409.2 9396737 403.086 ECA
672 756387.2 9396608 401.406 ECA 722 756395 9396534 402.156 R
673 756406.3 9396523 402.776 R 723 756408.5 9396742 403.076 R
674 756759.7 9396507 410.996 CARRE 724 756396.9 9396533 402.186 ECA
675 756387.7 9396616 401.636 CA 725 756401.3 9396748 403.006 R
676 756404.3 9396518 403.096 PQ 726 756401.1 9396533 402.536 CA
677 756751.1 9396512 410.966 BZ 727 756464.7 9396741 404.436 CA
678 756395.6 9396645 402.156 R 728 756396.3 9396531 402.316 R
679 756401.4 9396519 403.076 PQ 729 756469.9 9396741 404.526 CA
680 756722.1 9396516 410.286 CARRE 730 756396.3 9396531 401.866 R
681 756391 9396668 402.196 EC 731 756480 9396744 404.756 EC
682 756399.7 9396518 403.096 PQ 732 756396.3 9396530 402.356 R
683 756721.9 9396511 410.296 CARRE 733 756478.6 9396753 404.936 EC
684 756391.3 9396679 402.456 EC 734 756396.2 9396527 402.416 R
685 756398.7 9396516 403.106 PQ 735 756469 9396748 404.576 R
686 756691.3 9396513 409.616 CARRE 736 756396.1 9396524 402.386 R
687 756390.8 9396673 402.366 R 737 756437.9 9396745 403.786 R
688 756396.5 9396519 402.776 R 738 756396.1 9396524 401.986 R
689 756690.9 9396517 409.526 CARRE 739 756411.8 9396758 403.266 CA
690 756396.5 9396680 402.646 R 740 756396.1 9396523 402.386 R
691 756391.9 9396519 402.546 R 741 756411.3 9396771 403.186 CA
692 756690.6 9396517 409.576 E25 742 756385.9 9396516 402.436 PL
693 756600.2 9396513 407.526 BMA 743 756406.1 9396784 402.316 PL
694 756401.6 9396681 402.916 PL 744 756383.6 9396507 402.636 CA
695 756387.2 9396520 402.376 R 745 756394.5 9396797 402.476 CA
696 756606.1 9396517 407.666 E1P 746 756386.9 9396507 403.016 R
697 756403.8 9396678 403.226 EC 747 756397 9396773 402.836 CA
698 756384.4 9396520 402.216 ECA 748 756391.2 9396506 403.056 R
699 756404 9396692 402.726 CA 749 756396.7 9396762 402.706 CA
700 756382.6 9396522 402.096 ECA 750 756398 9396506 403.366 R
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751 756402 9396761 402.996 R 801 756381.6 9396456 403.406 R
752 756382.4 9396492 403.096 CA 802 756396.9 9396605 401.356 A1
753 756376.5 9396734 402.186 CA 803 756385.9 9396452 403.546 R
754 756385.4 9396486 403.326 R 804 756380 9396536 401.716 CA
755 756362.2 9396733 401.886 CA 805 756386.1 9396443 403.676 R
756 756390.3 9396486 403.506 R 806 756365.6 9396536 401.626 CA
757 756359.8 9396738 401.746 R 807 756379 9396327 405.886 EC
758 756396.7 9396486 403.556 R 808 756365.8 9396532 401.306 R
759 756359.6 9396744 401.706 CA 809 756380.8 9396329 405.226 ECA
760 756381.4 9396477 403.146 CA 810 756365.8 9396532 400.876 R
761 756366.8 9396745 401.776 CA 811 756382.3 9396339 404.876 CA
762 756383.3 9396479 403.116 PL 812 756366 9396531 401.376 R
763 756373.4 9396745 402.126 PL 813 756383.2 9396341 404.726 CA
764 756391.1 9396528 402.256 BZ 814 756365.9 9396528 401.206 R
765 756384.5 9396742 402.466 R 815 756384.5 9396351 404.546 CA
766 756394.8 9396537 402.086 PL 816 756365.2 9396526 401.306 R
767 756400.3 9396742 403.036 BZ 817 756386 9396351 404.396 P.SALUD
768 756397 9396540 402.156 CA 818 756365.2 9396525 400.706 R
769 756386.1 9396456 403.626 E13 819 756388.3 9396413 403.766 P.SALUD
770 756397.3 9396553 401.906 CA 820 756365 9396525 401.296 R
771 756381 9396449 403.316 PL 821 756318.1 9396463 400.956 E14
772 756396.2 9396553 401.676 R 822 756365.7 9396523 401.466 CA
773 756378.4 9396452 403.336 PL 823 756323.2 9396453 400.666 EC
774 756392.7 9396554 401.396 R 824 756359.6 9396523 401.126 CA
775 756349.7 9396454 402.606 PL 825 756322.2 9396464 401.246 EC
776 756386.4 9396565 400.656 CA 826 756351.3 9396523 400.806 CA
777 756380.3 9396450 403.406 ECA 827 756322.9 9396460 400.966 R
778 756398 9396562 401.816 CA 828 756340.8 9396524 400.266 CA
779 756380.7 9396462 403.646 ECA 829 756318.4 9396455 400.646 R
780 756398.1 9396570 401.546 CA 830 756340.7 9396526 400.276 R
781 756393.4 9396449 403.896 ECA 831 756311.3 9396455 399.206 R
782 756396.5 9396567 401.376 PL 832 756340.9 9396526 399.786 R
783 756380 9396445 403.576 CA 833 756313.2 9396440 400.356 PL
784 756394.9 9396570 400.916 R 834 756341 9396527 400.266 R
785 756368.6 9396451 403.086 CA 835 756319.5 9396413 401.696 E15
786 756392.1 9396570 400.826 R 836 756341.3 9396530 400.196 R
787 756367.6 9396451 402.966 CA 837 756317 9396412 401.796 BZ
788 756387 9396571 400.326 R 838 756341.2 9396532 400.476 R
789 756359 9396451 402.886 CA 839 756312.9 9396470 401.026 PL
790 756397.3 9396594 400.536 PL 840 756341.1 9396533 399.926 R
791 756381.2 9396472 403.686 CA 841 756310.9 9396470 401.016 CA
792 756398.8 9396594 400.306 R 842 756341.1 9396533 400.416 R
793 756395.7 9396469 403.836 PARQ 843 756312.1 9396474 400.886 ECA
794 756396.4 9396593 400.736 R 844 756354.6 9396536 400.936 CA
795 756398.3 9396463 403.856 PARQ 845 756320.7 9396474 401.066 PL
796 756392.7 9396594 400.626 R 846 756353.1 9396533 400.956 PL
797 756388.1 9396457 403.656 BZ 847 756322.4 9396485 401.126 CA
798 756388.3 9396594 400.436 R 848 756348.8 9396536 400.786 CA
799 756383.5 9396456 403.476 R 849 756322.2 9396503 400.176 CA
800 756392.6 9396602 401.266 BZ 850 756340.1 9396536 400.436 CA
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851 756322.1 9396504 400.086 CA 901 756315.2 9396339 409.666 BZ
852 756334.1 9396536 400.126 CA 902 756309.2 9396477 399.736 PL
853 756321.9 9396517 399.376 CA 903 756303.7 9396477 397.996 CA
854 756328 9396536 399.626 CA 904 756292.3 9396480 396.376 CA
855 756317.9 9396467 401.026 R 905 756291 9396480 396.176 CA
856 756324.1 9396534 399.386 PL 906 756292.5 9396486 396.946 R
857 756318 9396465 401.056 R 907 756279.8 9396483 395.326 CA
858 756322 9396528 399.136 E5 908 756280.6 9396484 395.596 PL
859 756290.1 9396522 396.606 E16 909 756272 9396485 394.886 CA
860 756311 9396408 402.086 EC 910 756266.7 9396486 394.326 ECA
861 756313.6 9396406 402.296 PL 911 756266.8 9396489 394.636 R
862 756308.8 9396410 402.046 PL 912 756267.3 9396490 394.186 R
863 756308.5 9396408 402.296 ECA 913 756267.9 9396490 394.896 R
864 756296 9396410 403.376 CA 914 756268.4 9396496 394.846 R
865 756286 9396411 404.586 CA 915 756269.1 9396495 394.906 R
866 756288.7 9396422 403.166 CA 916 756268.7 9396495 394.316 R
867 756279.3 9396424 403.506 CA 917 756265.4 9396488 394.426 CARR
868 756278.1 9396412 405.656 CA 918 756259.9 9396489 394.326 CARR
869 756259.9 9396414 405.426 CA 919 756264.2 9396494 394.736 BZ
870 756268.7 9396413 405.626 CA 920 756259.5 9396493 394.306 PL
871 756262.4 9396425 404.546 CA 921 756258.1 9396493 394.176 CA
872 756256.3 9396425 404.226 CA 922 756260.3 9396501 394.716 CA
873 756257.6 9396421 404.936 R 923 756262.2 9396508 394.896 CA
874 756288.9 9396417 403.216 R 924 756264.7 9396516 395.076 CA
875 756310.4 9396413 401.816 R 925 756270.5 9396516 395.106 R
876 756322.6 9396406 402.166 EC 926 756273.3 9396515 395.086 R
877 756323.1 9396418 401.336 EC 927 756273.9 9396515 394.676 R
878 756317 9396383 403.826 R 928 756274.4 9396514 395.056 R
879 756321.9 9396379 403.756 CA 929 756268 9396523 395.406 PL
880 756321.6 9396375 403.746 CA 930 756285.2 9396532 396.306 PL
881 756314 9396374 404.966 CA 931 756278.9 9396527 395.786 CARRE
882 756313.2 9396339 409.786 E17 932 756281.1 9396525 395.616 CARRE
883 756306.1 9396345 409.376 CA 933 756282.6 9396524 395.666 R
884 756305.7 9396343 409.626 CA 934 756283.3 9396523 395.676 R
885 756319.8 9396332 410.336 EC 935 756283.3 9396535 395.826 CA
886 756314.3 9396331 410.456 PL 936 756300.6 9396535 397.656 CA
887 756321.4 9396320 411.156 CA 937 756300.7 9396534 397.806 CA
888 756321.4 9396311 411.286 CA 938 756311.2 9396535 398.816 CA
889 756322.2 9396300 411.236 CA 939 756284 9396527 395.906 R
890 756319.3 9396273 411.266 BZ 940 756298.6 9396530 397.006 R
891 756318 9396296 411.106 R 941 756312.8 9396527 398.416 R
892 756317.6 9396331 410.376 R 942 756270.9 9396538 394.966 CA
893 756313.1 9396334 410.296 R 943 756273.4 9396547 394.626 CA
894 756308.8 9396336 410.106 PL 944 756289.2 9396513 396.566 R
895 756320.9 9396344 408.916 CA 945 756292.6 9396515 396.786 R
896 756321.2 9396346 408.496 CA 946 756294.3 9396517 396.916 R
897 756303.5 9396330 410.926 COLE 947 756248.2 9396477 393.326 CA
898 756310.1 9396330 410.776 COLE 948 756244.6 9396473 393.166 CA
899 756268.9 9396341 409.596 PL 949 756239.6 9396467 392.836 CA
900 756268.7 9396344 409.456 R 950 756235.2 9396461 392.146 CA
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951 756239.6 9396459 392.166 R BM Punto de Control
952 756256.2 9396471 394.016 BZ BZ Buzon
953 756255.7 9396471 393.786 PL C Ezquina Cuadra
954 756260.2 9396476 393.856 CA CAS Canal Borde superior
955 756260.4 9396501 394.856 BMB CAI Canal Borde inferior
956 756048.2 9395959 390.889 R7A O ovalo
957 756046.4 9395958 390.861 TN E-# Estacion-#
958 756040.6 9395952 391.111 TN P Parque
959 756035.1 9395947 390.686 TN
960 756030 9395942 390.944 TN
961 756024.6 9395936 391.222 TN
962 756020.8 9395933 391.68 E16
963 756016.7 9395931 391.273 TN
964 756005.4 9395925 390.864 TN
965 755997.8 9395921 391.347 TN
966 755987.5 9395916 391.596 TN
967 755974.4 9395910 391.02 TN
968 755965.4 9395906 390.778 TN
969 755952 9395899 390.729 BZ
970 755951.6 9395899 390.723 E17
971 755947.1 9395895 390.416 TN
972 755938.6 9395888 390.516 TN
973 755937.3 9395886 390.642 E18
974 755934.2 9395881 390.372 TN
975 755930.4 9395876 390.362 TN
976 755928.6 9395874 390.343 TN
977 755929.1 9395874 390.356 TN
978 755935.6 9395882 390.692 E19
979 755931.3 9395880 390.148 TN
980 755918.4 9395892 387.768 TN
981 755915.2 9395887 387.872 TN
982 755912.3 9395886 389.626 TN
983 755911.2 9395884 389.565 TN
984 755920.9 9395874 389.56 TN
985 755919.6 9395873 389.497 TN
986 755922.7 9395869 389.711 TN
987 755890.7 9395847 389.436 TN
988 755881.4 9395861 389.385 TN
989 755878.6 9395863 389.537 TN
990 755877.5 9395865 388.492 TN
991 755857.1 9395847 389.115 TN
992 756052.9 9395964 391.186 E15
993 756048.2 9395959 390.846 R7
994 756020.8 9395933 391.68 E16
995 755951.6 9395899 390.723 E17
996 755937.3 9395886 390.642 E18
997 755935.6 9395882 390.692 E19
998 755933.7 9395882 382.31 TN
Observación: Las lecturas han sido realizadas a nivel de 
pista, caso contrario terreno natural existente
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INFORME DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
 
1. Objeto de estudio 
 
Explorar, identificar y determinar las propiedades físicas, mecánicas, químicas 
e hidráulicas de las muestras de suelos analizados con fines de saneamiento 
básico de agua potable mediante criterio técnico, especializado y normativo; 
estableciendo las conclusiones y recomendaciones para el desarrollo y 
elaboración del expediente técnico descrito. 
 
El programa de trabajo realizado consistió en: reconocimiento del terreno, 
excavación de calicatas y/o pozos de exploración, toma de muestras de campo, 
ejecución de ensayos de laboratorio, evaluación de los trabajos de campo y 
laboratorio, perfiles estratigráficos, análisis de la capacidad portante admisible, 
conclusiones y recomendaciones. 
 




Estudio de mecánica de suelos para la elaboración de la tesis titulada: 
“Diseño del sistema de agua potable en centro poblado Puerto 
Huallape, distrito de Santa Rosa, provincia de Jaén, Cajamarca – 2018” 
 
Se realizó la inspección de la zona de estudio, conjuntamente con las 
actividades del levantamiento topográfico, cuyos resultados manifiestan una 
superficie de terreno accidentado de áreas superficiales para la proyección 
de la línea de conducción desde la capacitación quebrada Tataque hasta el 
reservorio; la línea de aducción desde el reservorio hasta el acceso al centro 
poblado Puerto Huallape; y la línea de distribución hacia las viviendas del 
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Provincia  : Jaén 
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Tipo De Vía 
Medio 
Transporte 
Lima Jaén 1,075 





















La Provincia de Jaén tiene una extensión territorial de 5 232,57 km 
cuadrados que representa el 15,4 % del total departamental, presenta 
límites con las provincias: por el norte con San Ignacio, por el sureste y sur 
con Cutervo, por el suroeste con Ferreñafe y Lambayeque, por el este con 
Bagua y Utcubamba, y por el oeste con Huancabamba. 
 
La provincia de Jaén es atravesada por el ramal interior de la cordillera 
Occidental de los “Andes del Chamaya”, y por ramal exterior al río 
Huancabamba y el río Marañón. También se presenta la existencia de 
cordilleras menores como: Cordillera Palambe, entre el distrito de San 
Felipe y Pomahuaca, cordillera del Páramo o de Sallique entre el distrito de 
Sallique y el de Chontalí, cordillera del corcovado entre los distritos de 
Sallique, Chontalí y San José del Alto. El resto del sistema está conformado 
por los contrafuertes que descienden de dichas cordilleras hacia el río 







Formación del grupo Goyllarisquizga: rocas sedimentarias, constituida 
por cuarcitas blancas a grises, calizas y margas, aflorantes en las partes 
altas de magllanal, chililique alto, cerro la pelota; y el sector 
sur oeste de Jaén, de edad cretácica inferior. 
 
Formación Bellavista: areniscas, lutitas y conglomerados pardo rojizo, 
aflorantes en la margen derecha del valle Jaén desde fila alta; de 
probable edad terciaria superior del cenozoico. 
 
Formación Calipuy: rocas volcánicas de lava ácida, derrames 
piroclásticos, andesíticos, dacíticos, riodacíticos; de edad terciaria inferior a 
terciario medio del cenozoico.  
 
Sedimentos fluviales – aluviales – coluviales: paquete de sedimentos 
continentales compuestos por bloques de roca, cantos rodados, grava, 
gravilla englobados en matriz areno arcillosos, formados en el fondo del 
valle jaén, por acción aluvional, fluvial y acumulación de sedimentos de poco 
arrastre de las fuertes pendientes de los cerros circundantes de la ciudad 
de jaén, especialmente del sector oeste con edad cuaternaria reciente. 
 
Por otro lado, la corteza terrestre se caracteriza por la presencia de fallas 
geológicas (fracturada) regionales de dirección longitudinal nor-este a 
sureste y por fallas transversales con dirección este-oeste, siendo el área 
de la provincia de jaén muy compleja por los movimientos orogenéticos 
relacionada con el rápido levantamiento de la cordillera de los andes en el 
tercio superior a cuaternario pliocénico, formado por el consiguiente parte 
del geosinclinal andino y el geoanticlinal del marañón comprendido entre las 







Conforme al mapa de calificación de provincias según niveles de peligros 
sísmicos, de la estrategia nacional de reducción de riesgos para el 
desarrollo – Ministerio de economía y finanzas, la provincia de Jaén está 
categorizado en calificación sísmica de nivel alto. 
 
3. Parámetros normativos 
 
3.1. Estructura hidráulica 
 
Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias, título II: 
Habilitaciones urbanas, sección II.3: Obras de saneamiento, el cual 
comprende: OS.010 Captación y conducción de agua para consumo 
humano, OS.020 Plantas de tratamiento de agua para consumo humano, 
OS.030 Almacenamiento de agua para consumo humano, OS.050 Redes 
de distribución de agua para consumo humano. 
 
3.2. Estudio de mecánica de suelos con fines de sentamiento básico 
 
3.2.1. Exploración y muestreo 
 
Consideraciones básicas de interacción suelo – estructura, para el 
diseño del sistema de abastecimiento de agua potable, comprendidas 
en el Reglamento Nacional de Edificaciones, Normas Técnicas 
Peruanas N.T.P. de Obras de saneamiento, conjuntamente con la 
N.T.P. E.050 Suelos y cimentaciones, y su relación con las normas 





3.2.2. Propiedades del suelo analizado 
 
Conforme a la sección Nº 1: E.050 Suelos y cimentaciones del 
Reglamento Nacional de Edificaciones, se efectuaron los siguientes 
ensayos estándares de laboratorio, siguiendo las normas establecidas 
por la American Society for Testing Materials (ASTM) de los estados 
Unidos de Norteamérica y la Norma Técnica Peruana (NTP) de 
Suelos, el cual comprende: 
 Contenido de Humedad. NTP 339.127 / ASTM D 2216, en la 
cual se determina la cantidad dada de agua presente en una 
cantidad dada de suelo en términos de su peso en seco. 
 Análisis Granulométrico por Tamizado. NTP 339.128 / 
ASTM D 422, la cual consiste en pasar una muestra de suelo 
seco a través de una serie de mallas de dimensiones 
estandarizadas a fin de determinar las proporciones relativas 
de los diversos tamaños de partículas. 
 Limite, Liquido Limite Plástico e Índice de Plasticidad. NTP 
339.129 / ASTM 4318, los cuales sirven para expresar 
cuantitativamente el efecto de la variación del contenido de 
humedad en las características de plasticidad de un suelo 
cohesivo. Los ensayos se efectúan en la fracción de muestra 
de suelo que pasa la malla N° 40. La obtención de los limites 
Liquido y Plástico de una muestra de suelo permiten determinar 
un tercer parámetro que es el índice de plasticidad. 
 Contenido de Cloruros Solubles. NTP 339.177, en la cual se 
determina en forma cuantitativa el ión cloruro soluble en agua 
contenido en suelos y agua subterránea. 
 Contenido de Sulfatos Solubles. NTP 339.178, en la cual se 
determina en forma cuantitativa el ión Sulfato soluble en agua 
contenido en suelos y agua subterránea. 
 Corte Directo. NTP 339.171 / ASTM D 3080, la cual sirve para 
determinar en forma rápida los parámetros de resistencia 




4. Puntos de investigación: Exploración y muestreo 
 
Previamente al Estudio de Mecánica de Suelos, conjuntamente con el estudio 
topográfico, se hizo el reconocimiento de campo bajo la dirección del Ingeniero 
asesor de tesis como especialista en mecánica de suelos y tecnología de 
materiales, en esta etapa se identificaron once puntos de exploración 
estratégicos para realizar las calicatas según parámetros normativos de 
saneamiento, conjuntamente con la norma E.050 Suelos y Cimentaciones del 
Reglamento Nacional de Edificaciones, para los cuales se empleó el uso de 
exploración a cielo abierto en forma de posos o calicatas registrados con el uso 
de 01 gps navegador marca Garmin, modelo GPSmap 76CSX, obtenido del 
levantamiento topográfico, con fechas 09, 10 y 11 de junio del presente año 
 
Se tomaron muestras alteradas (Mab) de cada uno de los tipos de suelos 
encontrados, en cantidad suficiente para realizar los ensayos de clasificación e 
identificación de suelos, así mismo, se tomaron muestras inalteradas (Mit) en 
las calicatas para proyección de estructuras hidráulicas, a una profundidad de 
1.50m, teniendo en cuenta los criterios tomados por el profesional responsable 
(PR), para realizar el ensayo de corte directo y así determinar su capacidad 











C-1 759131.6199 9403642.9355 579.00 0+000 Captación 3.00 
C-2 759204.5865 9402818.8484 546.00 1+000 Sedimentador 3.00 
C-3 758450.9244 9402437.1996 555.00 2+000 L. Conducción 1.50 
C-4 757827.9249 9401092.3395 555.00 4+060 PTAP 3.00 
C-5 758182.5653 9399607.4537 519.00 6+000 L. Conducción 1.50 




C-7 757967.5796 9397179.5483 462.00 1+500 L. Aducción 1.50 
C-8 757188.6460 9396605.8931 423.00 2+500 L. Aducción 1.50 
C-9 756744.4974 9396513.7311 411.00 N.P. L. Distribución 1.50 
C-10 756396.9351 9396674.1205 402.00 N.P. L. Distribución 1.50 





Paralelamente al muestreo, se realizó el registro de las calicatas, bajo la N.T.P. 
339.150 y su referencia A.S.T.M. D2488, anotándose las principales 
características de los tipos de suelos encontrados, tales como: espesor, 
humedad, plasticidad, etc. 
 
Para la ejecución del presente trabajo se contó con la participación de: 
 
 01 ingeniero consultor (asesor especialista) 
 01 técnico de edificaciones (tesista) 
 01 asistente técnico (personal contratado) 
 02 auxiliares de excavación (personal contratado) 
 
Así mismo las características de los equipos y herramientas empleadas fueron: 
 
 01 gps navegador, marca Garmin, modelo GPSMAP 76CSX; configurada 
en el sistema UTM UPS WGS84 y error de lectura +-4m 
 04 radios comunicadores (dispositivo móvil RPM) 
 01 cámara fotográfica Digital 
 03 winchas de mano fibra de vidrio 3 m longitud 
 01 tablero para el etiquetado del proyecto 
 01 movilidad para el transporte del personal y equipos 
 05 equipos de protección personal, para la actividad de campo 
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5. Resultados de laboratorio 
 
se anexan los registros de excavación que muestran la estratigrafía encontrada para las calicatas y/o pozos de exploración, 
con el siguiente detalle: 
Estructura CAPTACIÓN SEDIMENTADOR CONDUCCIÓN PTAP CONDUCCIÓN RESERVORIO ADUCCIÓN ADUCCIÓN DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN 
Calicata C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 C-8 C-9 C-10 C-11 





















9.08 20.38 20.16 19.84 19.76 10.26 10.33 10.31 10.20 9.12 15.00 
% Grava 1.40 0.00 0.00 0.00 10.80 0.00 1.50 1.30 1.20 1.50 1.10 
% Arena 94.20 12.40 12.00 12.70 89.20 36.70 36.70 31.60 30.20 37.30 28.00 
% Arcilla y 
Limo 


















Arcilla de baja 
plasticidad 




























Simbología SP CL CL CL CL ML ML ML CL CL CL 







Beige claro Beige claro 
Beige 
medio 
Marrón medio Marrón medio Marrón medio 
No se evidencia registro de nivel freático 
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A profundidad promedio desde el nivel de terreno natural de -3.00m para 
proyección de estructuras especiales y de -1.50m para línea de conducción, 
aducción y distribución de tuberías de agua potable, se presencia de suelos 
arcillosos y limosos, con arena, de baja plasticidad de clasificación SUCS 
CL y ML; de color marrón a beige claro a medio, de consistencia compacta, 
presencia de humedad variable acorde a su profundidad en la cual se van 
a ubicar los componentes para el diseño del sistema de agua potable. 
 
Se evidencia suelo característico arena con bloques de piedra, adjunto a la 
quebrada, en la cual se diseñará la estructura de captación de agua para 
consumo poblacional, en la cual se establece el criterio de diseñar la 





Por la naturaleza de la estructura y del suelo se ha considerado en la 
proyección de las estructuras hidráulicas de la captación, sedimentador 
planta de tratamiento de agua potable y reservorio el uso el empleo de 
cimentaciones superficial a losas armadas conectados con vigas de 
cimentación. De acuerdo a las características del subsuelo descrito 
anteriormente se recomienda cimentar a una profundidad no menor de -1.50 
m., con respecto al nivel del terreno natural, apoyados directamente sobre 
relleno controlado. 
 
Toda cimentación que se diseñe parte de las premisas que debe preservar 
un factor de seguridad (FS) contra la falla por corte y un límite en el 




Admisible consideran un FS = 3 y un Asentamiento Total máximo = 2.5 cm. 
respectivamente. 
 
En tal sentido y conforme se ha indicado hasta ahora, las características de 
la estructura y del suelo permitirán plantear que la cimentación será del tipo 
superficial en base a zapatas corridas o aisladas sobre suelos 
medianamente compactos concordante con lo que será el diseño 
arquitectónico y estructural, y a partir de los ensayos realizados. 
 
En estas condiciones es de esperar una falla local, situación que será 
atendida con la expresión de la Teoría de Terzaghi para la determinación 
de la Capacidad Portante del Suelo. 
 
Teoría de Terzaghi 
Capacidad de carga última para falla local 
Para Zapata Corrida: 
𝑞𝑢  =  
2 
3
𝑐 𝑁’𝑐  +  𝛾 𝐷𝑓  𝑁’𝑞  +  
1 
2
𝛾 𝐵 𝑁’𝛾 
Dónde: c = Cohesión en Kg/cm2; D f = profundidad de desplante en m; γ = 
densidad en gr/cm3; B = ancho de cimentación en m; ángulo de fricción 
interna en grados sexagesimales; N’c, N’q, N’γ como factores de capacidad 










C-4 PTAP 0.22 12.44° 0.66 0.79 







Tiene mayor importancia el asentamiento diferencial que el total, aun 
cuando es más difícil estimar el diferencial. Lo anterior es debido a que la 
magnitud del diferencial depende del suelo y la estructura. 
 
Usualmente se establecen relaciones entre la distorsión máxima y el 
asentamiento diferencial máximo, luego se tiene relaciones entre el 
asentamiento diferencial máximo y el asentamiento máximo de una zapata.  
 
Para el análisis de cimentaciones tenemos los llamados asentamientos 
totales y asentamientos diferenciales, de los cuales los asentamientos 
diferenciales son los que podrían comprometer la seguridad de la estructura 
si sobrepasa una pulgada (1”), que es el asentamiento máximo permisible 
para estructuras del tipo convencional. 
 
Solo es posible por ahora, determinar el asentamiento elástico o inmediato 
presentado al término de la construcción en base a criterios convencionales 
en razón al tipo de suelo. 
 
Asentamiento Elástico 
Las propiedades elásticas en la cimentación fueron a partir de las tablas 
publicadas con valores para el tipo de suelo existente donde era 














C-4 PTAP 0.11 







Para sulfatos solubles en el suelo, existen tolerancias permisibles según el 




Los cloruros producen corrosión a estructuras metálicas, refuerzo de acero 
de concreto, etc. La referencia a valores máximos se encuentra en la Norma 
Técnica E.060-Concreto Armado, que se incorpora en el Reglamento 









C-1 Captación 0.124 1.05 
C-4 PTAP 0.125 
0.35 







1) El suelo característico de estudio son Limos y Arcillas de baja plasticidad de 
estratigrafía uniforme al menos hasta la profundidad analizada de 3.00m, en 
proyección de estructuras con cimentación y 1.50m en proyección de red de 
tuberías. 
2) En la fecha que se hizo el trabajo de campo, No se ha reportado la presencia 
de la napa freática, sin embargo, se ha evidenciado ambiente húmedo 
tropical con elevada vegetación de tallo alto. 
3) La capacidad admisible del suelo de cimentación en las estructuras de 
proyección con cimentación a profundidad de 1.50m es de 0.80 Kg/cm2 
promedio, con asentamiento tolerable de 0.11cm 
4) El contenido de iones sulfatos en las estructuras de cimentación es de 




1) Determinar las medidas de protección en actividades de excavación para 
cimentaciones superficiales, mediante entibados y uso de equipos de 
protección personal, así mismo, evaluar la condición geotécnica de suelo de 
estudio ante posibles fallas geológicas no contemplada en el presente 
informe. 
2) Considerar medidas de protección de las estructuras en excavación ante las 
posibles y eventuales precipitaciones pluviales, las cuales pueden afectar la 
estabilidad de las cimentaciones proyectadas. 
3) Diseñar los elementos estructurales con cimentación superficial conectadas 
con vigas a profundidad mínima de 1.50m, y con cimentación superficial 
continua en estructuras con menor soporte de deformaciones, así mismo se 
recomienda la protección de dichas estructuras ante posibles fallas 
geológicas no contempladas en el presente informe con un radio de 




4) Proteger los cimentaciones y elementos estructurales con cemento tipo I 
adicionado con puzolana ante la evidencia insignificante de sales contenidas 




1) Si durante la construcción se encuentran diferencias en las condiciones del 
subsuelo establecidas como típicas en este informe, se deberán comunicar 
oportunamente para realizar los ajustes necesarios a las conclusiones y 
recomendaciones. 
2) Los resultados e investigaciones de campo y laboratorio, así como el 
análisis, conclusiones y recomendaciones del EMS, sólo se aplicarán al 
terreno y edificaciones comprendidas en el mismo. No podrán emplearse en 


























































Fotografía 1. Proyección de Captación 
 
 







Fotografía 3. Proyección línea de conducción 
 
 







Fotografía 5. Vista detalle de exploración y muestreo de punto PTAP 
 
 






Fotografía 7. Proyección de Reservorio 
 
 







Fotografía 9. Detalle de exploración y muestreo para proyección de Reservorio 
 
 







Fotografía 11. Proyección de líneas de distribución 
 
 
Fotografía 12. Proyección de líneas de distribución 
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INFORME DE ESTUDIO DE CAPTACIÓN Y FUENTES DE 
ABASTECIMIENTO 
1. Objeto de estudio 
 
Evaluar la calidad y cantidad de agua para consumo humano de las posibles 
fuentes de abastecimiento presentes en la zona de intervención del proyecto, 
en función a los análisis físicos, químicos y bacteriológicos que se han realizado 
tanto en campo como en laboratorio, las cuales han sido comparados con los 
estándares de calidad y legislación nacional. 
  
El programa de trabajo realizado consistió en: reconocimiento del terreno, 
determinación del lugar y tipo de captación para determinar el caudal de 
abastecimiento, la obtención de muestras de afluente para su análisis químico 
y bacteriológico en laboratorio, determinando conclusiones y recomendaciones. 
 




Estudio de captación y fuentes de abastecimiento para la elaboración de la 
tesis titulada: “Diseño del sistema de agua potable en centro poblado 
Puerto Huallape, distrito de Santa Rosa, provincia de Jaén, Cajamarca 
– 2018” 
 
Se realizó la Inspección de la zona de estudio, con referencia de las 
actividades del levantamiento topográfico, en la cual se procedió a 
determinar la ubicación de la captación de fuente de agua, caudal de 
abastecimiento y determinación de muestra representativa para su análisis 








Provincia  : Jaén 




La Provincia de Jaén presenta como fuentes de abastecimiento de agua: el 
río Marañón, en donde desemboca la quebrada Agua Turbia y por el oeste 
del distrito el río Chinchipe, donde desemboca la quebrada Tataque, que 
bordea por el noroeste del territorio de Santa Rosa de la Yunga. 
 
3. Parámetros normativos 
 
La ubicación de la captación se determinó bajo el criterio técnico especialista y 
permisos físicos legales con las autoridades correspondientes, en la cual se 
estableció, con resoluciones directorales N°2260-2017-ANA-AAA.M y N° 2804-
2017-ANA-AAA.M des fecha nueve de octubre y siete de diciembre del 2017 
respectivamente; se resuelve regularizar la ejecución de obras de 
aprovechamiento hídrico de la junta administradora de los servicios de 
saneamiento - JASS de centro poblado Huallape, y DELIMITAR el bloque de 




4. Exploración y muestreo 
 
Con resoluciones directorales N°2260-2017-ANA-AAA.M y N° 2804-2017-ANA-
AAA.M, se establece el caudal máximo diario para la quebrada Tataque de 
0.00157 m3/s y 0.469 m3/s en época de estiaje. 
 
Así mismo, con fecha 11 de junio del 2018, se realizó el muestreo de agua, su 
preservación, conservación y envío a laboratorio de análisis, conforme el 
Este Norte Altura
(m) (m) (msnm)





“protocolo de monitoreo de la calidad de los cuerpos naturales de aguas 




5. Resultados de laboratorio 
 
La evaluación de los resultados de los análisis físico químicos y bacteriológico 
reportado del Laboratorio de calidad de la Autoridad Nacional del Agua con sede 
en Cajamarca, ha determinado su aceptación para consumo doméstico de 
acuerdo a las características de la fuente, y el riesgo para la salud, los cuales 
han sido comparadas con los ECAS (Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Agua – Categoría 1 Poblacional y Recreacional, A1, A2 y A3 
que corresponden a Aguas Superficiales, así como la Guías para la calidad del 




1) El punto de captación de agua presenta un caudal máximo diario de 0.00157 
m3/s en épocas de máximas avenidas y un caudal mínimo de 0.469 m3/s en 
época de estiaje 
2) La calidad del agua para consumo humano es de condición aceptable, sin 
embargo, presenta turbidez constante por arrastre de suelos limosos y 




1) Diseñar las dimensiones de la estructura de captación bajo las condiciones 
de máximas avenidas y época de estiaje, determinándose de acuerdo a su 
relieve la protección de las estructuras por agentes pétreos rocosos, y diseño 
de sedimentador para la limpieza física de sólidos en suspensión. 
2) Establecer en las características de diseño, la protección del afluente ante 





























Fotografía 1. Captación quebrada Tataque, presencia de turbidez máxima avenidas 
 
Fotografía 2. Obtención de muestra representativa época de estiaje 
 







RESOLUCION DIRECTORAL N° 2 60 -2017-ANA-AAA.M 
Cajamarca, 
9 OCT. 2817 
VISTO: 
El expediente administrativo ingresado con CUT N° 128020- 2017, tramitado ante la Administración Local 
de Agua Chinchipe Chamaya, organizado por la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento —
JASS de centro poblado Huallape del distrito de Santa Rosa, provincia Jaén, organizado por el proyecto 
FDUA 2017, sobre Otorgamiento de Licencia de Uso de agua Superficial con Fines Poblacionales, en vía 
de Formalización, proveniente de la quebrada Tataque, políticamente ubicado en el centro poblado 
Huallape distrito Santa Rosa, provincia Jaén, región Cajamarca, y; 
CONSIDERANDO: 
Que, sobre las funciones de la Autoridad Nacional del Agua, el numeral 7 del artículo 15° de la Ley de 
Recursos Hídricos Ley N° 29338, establece que es función de la Autoridad Nacional del Agua, otorgar, 
modificar y extinguir, previo estudio técnico, derechos de uso de agua; 
ue, la segunda Disposición Complementaria Final de la Ley de Recursos Hídricos — Ley N° 29338, 
establece que los usuarios que no cuenten con derechos de uso de agua, pero que estén usando el 
recursos natural de manera pública, pacífica y continua durante cinco (05) años o más pueden solicitar a 
la Autoridad Nacional su correspondiente derecho de uso de agua, para lo cual deben acreditar dicho uso 
de acuerdo con las condiciones establecidas en el reglamento, siempre que no afecte el derecho de 
terceros. Caso contrario, deben tramitar su pedido conforme los establece la ley y el reglamento como 
nuevo derecho de agua; 
Que, la primera Disposición Complementaria Final de la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, del 
reglamento de Otorgamiento de Derecho de Uso de Agua y Autorización de Ejecución de Obras en 
fuentes naturales de Agua, establece: Manténgase el proceso de formalización de derechos de uso de 
agua conducido por la DARH, destinado al otorgamiento de oficio, con carácter masivo y gratuito de 
licencias de uso de agua en bloque a las organizaciones de usuarios de agua y organizaciones que 
prestan suministro de agua poblacional en ámbitos rurales, el que se desarrollará con la metodología 
aprobada para tal efecto; 
Que, por Resolución Jefatural N° 484-2012-ANA, se estableció la Metodología de Formalización de Uso 
de Agua Poblacional y Agrario; 
Que, mediante Memorándum N° 697-2017-ANA-OPP-UDP, de fecha 28 de Febrero de 2017 la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto remite a la Autoridad Administrativa del Agua Marañón, la certificación del 
crédito presupuestario, a favor de la meta 081: Formalización de Derechos de Uso de Agua: Marañón; 
Que, mediante Resolución de alcaldía N° 203-2017-MDSRA/A, de fecha 24 de Agosto de 2017, la 
Municipalidad Distrital Santa Rosa, reconoce a la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento 
—JASS de centro poblado Huallape del distrito de Santa Rosa, provincia Jaén; 
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Que, mediante escrito del visto, la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento —JASS de 
centro poblado Huallape del distrito de Santa Rosa, provincia Jaén, Otorgamiento de Licencia de Uso de 
Agua Superficial con Fines Poblacionales, en vía de Formalización, proveniente de la quebrada Tataque, 
políticamente ubicado en el centro poblado Huallape distrito Santa Rosa, provincia Jaén, región 
Cajamarca. El uso del recurso hídrico lo realizan de manera pública, pacífica y continua con una 
antigüedad mayor a la señalada en la Segunda de las Disposiciones Complementarias Transitorias 
Finales de la Ley N° 29338; 
Que, mediante Informe Técnico N° 750-2017-ANA-AAA.M-SDARH.M/EVS, la Subdirección de 
Administración de Recursos Hídricos, luego de la evaluación del expediente administrativo, recomienda 
regularizar la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, así como otorgar, la Licencia de Uso de 
Agua con Fines Poblacionales, en vía de Formalización, a favor de la Junta Administradora de los 
Servicios de Saneamiento —JASS de centro poblado Huallape del distrito de Santa Rosa, provincia Jaén, 
por un volumen anual de hasta 21 759,84 m3, equivalente a un caudal de hasta 0,69 l/s, proveniente de la 
quebrada Tataque. El punto de captación se encuentra ubicado entre las coordenadas UTM WGS 84 
Zona 17 Sur: 759 106 E — 9 403 556 N, a una altitud de 606 msnm. El punto centroide de uso de agua se 
encuentra entre las coordenadas UTM WGS 84 zona 17 Sur: 755 488 E — 9 396 941 N, políticamente 
ubicado en el centro poblado Huallape distrito Santa Rosa, provincia Jaén, región Cajamarca; 
Que, las obras de aprovechamiento hídrico ejecutadas por la Junta Administradora de los Servicios de 
Saneamiento —JASS de centro poblado Huallape del distrito de Santa Rosa, provincia Jaén; conformada 
por: Una (01) captación de concreto armado; una línea de aducción con tubería de PVC de 0 3" hasta 
un ámara rompe presión en una longitud de 2 870,89 m; desde este punto continua con tubería PVC 
AP de 0 1 1/2" hasta el reservorio en una longitud de 4 104,00 m, con una longitud total de 6 971,89 m; 
un reservorio de sección circular de concreto armado de una capacidad de 37,70 m3, ubicada entre las 
coordenadas UTM WGS-84 zona 17 Sur: 756 655 E — 9 397 152 N, a una altitud de 453 m; red de 
conducción de PVC de 0 1 1/2" en una longitud de 1 183,95 m, red de distribución con tubería PVC, C-10 
de 0 1" y 105 instalaciones domiciliarias; 
Que, estando a lo opinado por la Subdirección de Administración de Recursos Hídricos y con el visado de 
la Unidad de Asesoría Jurídica, en uso de las funciones y atribuciones conferidas a esta Autoridad en el 
artículo 38° del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua aprobado 
por Decreto Supremo N° 006-2010-AG; modificado mediante Decreto Supremo N° 012-2016-MINAGRI; 
así como la Resolución Jefatural N° 278-2016-ANA, por la cual se designó al Director de la Autoridad 
Administrativa del Agua Marañón; 
SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO.- REGULARIZAR la Ejecución de Obras de Aprovechamiento Hídrico de la Junta 
Administradora de los Servicios de Saneamiento - JASS de centro poblado Huallape del distrito de Santa 
Rosa, provincia Jaén; conformada por: Una (01) captación de concreto armado; una línea de aducción 
con tubería de PVC de 0 3" hasta una cámara rompe presión en una longitud de 2 870,89 m; desde este 
punto continua con tubería PVC SAP de 0 1 1/2" hasta el reservorio en una longitud de 4 104,00 m, con 
una longitud total de 6 971,89 m; un reservorio de sección circular de concreto armado de una capacidad 
de 37,70 m3, ubicada entre las coordenadas UTM WGS-84 zona 17 Sur: 756 655 E — 9 397 152 N, a una 
altitud de 453 m; red de conducción de PVC de 01 'A" en una longitud de 1 183,95 m, red de distribución 
con tubería PVC, C-10 de 0 1" y 105 instalaciones domiciliarias. 
ARTICULO SEGUNDO.- OTORGAR a favor de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento 
—JASS de centro poblado Huallape del distrito de Santa Rosa, provincia Jaén, Licencia de Uso de Agua 
superficial con fines Poblacionales, en vía de Formalización, por un volumen anual de hasta 21 759,84 
m3, equivalente a un caudal de hasta 0,69 I/s, proveniente de la quebrada Tataque. El punto de captación 
se encuentra ubicado entre las coordenadas UTM WGS 84 Zona 17 Sur: 759 106 E — 9 403 556 N, a una 
altitud de 606 msnm. El punto centroide de uso de agua se encuentra entre las coordenadas UTM WGS 
84 zona 17 Sur: 755 488 E — 9 396 941 N, políticamente ubicado en el centro poblado Huallape distrito 
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ARTICULO TERCERO.- DISPONER que Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento —JASS 
de centro poblado Huallape del distrito de Santa Rosa, provincia Jaén, conforme lo establece el artículo 
57° de la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338, deberán instalar instrumentos de control y medición 
de agua, en un plazo máximo de un año, conservándolos y manteniéndolos en buen estado, con la 
finalidad de registrar y reportar mensualmente a la Administración Local de Agua Chinchipe Chamaya, los 
volúmenes diarios captado de la quebrada Tataque. El incumplimiento de esta disposición será 
sancionado conforme lo establece la Ley de Recursos Hídricos. 
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento —JASS de 
centro poblado Huallape del distrito de Santa Rosa, provincia Jaén, conforme lo establece el numeral 21.3 
del artículo 21 de la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, Reglamento de Procedimiento Administrativo 
para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes 
Naturales de Agua, para el uso poblacional, el administrado deberá presentar el compromiso de 
inscripción en el "Registro de las Fuentes de Agua de Consumo Humano", a cargo de la autoridad de 
salud. La constancia será presentada en un plazo de treinta (30) días; en caso de incumplimiento se 
declarará la extinción del derecho, previo procedimiento sancionador. 
ARTICULO QUINTO.- REMITIR copia de la presente Resolución Directoral a la Oficina de Valor 
Económico del Agua de la Dirección de Administración de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del 
Agua, para el cumplimiento del pago de la retribución económica por ser el agua patrimonio de la nación. 
ARTICULO SEXTO.- REMITIR la presente Resolución Directoral a la Dirección de Administración de 
Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, para su inscripción en el Registro Administrativo de 
Derechos de Uso de Agua. 
ARTICULO SEPTIMO.- DISPONER que la Administración Local de Agua Chinchipe Chamaya, deberá 
supervisar el derecho otorgado e informará a la Autoridad Administrativa del Agua VI Marañón. 
ARTICULO OCTAVO.- ENCARGAR a la Administración Local de Agua Chinchipe Chamaya, la 
notificación de la presente Resolución Directora, a la Junta Administradora de los Servicios de 
Saneamiento - JASS de centro poblado Huallape del distrito de Santa Rosa, provincia Jaén, y a la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa, en el modo y forma de Ley. 
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Cajamarca, 	0 7 DIC. 2017 
VISTO: 
El expediente administrativo, ingresado con CUT N° 189853-2017, tramitado ante la Administración 
Local de Agua Chinchipe Chamaya, organizado por el Comité de Usuarios de Agua Canal Tataque -
Huallape; organizado por el proyecto FDUA 2017, sobre Otorgamiento de Licencia de Uso de Agua 
Superficial con Fines Agrícolas, en vía de Formalización, proveniente de la quebrada Tataque; 
políticamente ubicado en el sector Tataque, localidad Huallape, distrito Santa Rosa, provincia Jaén, 
departamento Cajamarca, y; 
CONSIDERANDO: 
Que, sobre las funciones de la Autoridad Nacional del Agua, el numeral 7 del artículo 15° de la Ley de 
Recursos Hídricos Ley N° 29338, establece que es función de la Autoridad Nacional del Agua, 
otorgar, modificar y extinguir, previo estudio técnico, derechos de uso de agua; 
Que, la Segunda Disposición Complementada Transitoria Final de la Ley de Recursos Hídricos - Ley 
Nº 29338, establece que los usuarios que no cuenten con derechos de uso de agua, pero que estén 
usando el recurso natural de manera pública, pacífica y continúa durante cinco (05) años o más 
pueden solicitar a la Autoridad Nacional el otorgamiento de su correspondiente derecho de uso de 
agua, para lo cual deben acreditar dicho uso de acuerdo con las condiciones establecidas en el 
reglamento, siempre que no afecte el derecho de terceros. Caso contrario, deben tramitar su pedido 
conforme lo establece la ley y el reglamento como nuevo derecho de agua; 
Que, la primera Disposición Complementaria Final de la Resolución Jefatural N° 007-2015, del 
Reglamento de Otorgamiento de Derecho de Uso de Agua y Autorización de Ejecución de Obras en 
Fuentes Naturales de Agua, establece: Manténgase el proceso de formalización de derechos de uso 
de agua conducido por la DARH, destinado al otorgamiento de oficio, con carácter masivo y gratuito 
de licencias de uso de agua en bloque a las organizaciones de usuarios de agua y organizaciones que 
prestan suministro de agua poblacional en ámbitos rurales, el que desarrollará con la metodología 
aprobada para tal efecto; 
Que, por Resolución Jefatural Nº 484-2012-ANA, se estableció la Metodología de Formalización de 
Formalización de Derechos de Uso de Agua Poblacional y Agrario, debidamente organizados; 
Que, mediante Memorándum Nº 108-2016-ANA-OPP-UDP, de fecha 28 de febrero de 2017 la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto remite a la Autoridad Administrativa del Agua Marañón, la 
certificación del crédito presupuestario, a favor de la meta 081: Formalización de Derechos de Uso de 
Agua: Marañón; 
Que, mediante Resolución Directoral N° 153-2017-ANA-AAA.M.ALA CH-CH, de fecha 02 de agosto 
de 2017 se reconoce al Comité de Usuarios de Agua Canal Tataque - Huallape. Esta organización se 
encuentra comprendida en el Sector Hidráulico Chinchipe Clase B; 
Que, mediante escrito del visto, el Comité de Usuarios de Agua Canal Tataque - Huallape; solicitó a la 
Administración Local de Agua Chinchipe Chamaya, Otorgamiento de Licencia de Uso de Agua 
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Superficial con Fines Agrícolas, en vía de Formalización; proveniente de la quebrada Tataque; 
ubicados en el sector Tataque, localidad Huallape, distrito Santa Rosa, provincia Jaén, departamento 
Cajamarca. El uso del recurso hídrico lo realizan de manera pública, pacífica y continua con una 
antigüedad mayor a la señalada en la Segunda de las Disposiciones Complementarias Transitorias 
Finales de la Ley Nº 29338; 
Que, mediante Informe Técnico N° 1091-2017-ANA-AAA.M-SDARH.M/EVS, la Subdirección de 
Administración de Recursos Hídricos, luego de la evaluación del expediente administrativo, 
recomienda regularizar la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, así como otorgar Licencia 
de Uso de Agua Superficial, con Fines Agrícolas, en vía de Formalización, a favor del Comité de 
Usuarios de Agua Canal Tataque - Huallape; por un volumen anual de hasta 9 628 911,07 m3, 
equivalente a un caudal de hasta 585,76 l/s; en beneficio de ciento cincuenta y cuatro (154) usuarios; 
con una área total bajo riego de 661,5715 hectáreas; ubicado en el Sector Hidráulico Chinchipe Clase 
B. El punto de captación se ubica entre las coordenadas UTM WGS 84 zona 17 Sur: 559 116 E -
9 403 463 N, a una altitud de 552 msnm. El centroide donde se hace uso del agua se ubica entre las 
coordenadas UTM WGS 84 zona 17 Sur: 756 557 E - 9 398 508 N. Políticamente ubicado en el 
sector Tataque, localidad Huallape, distrito Santa Rosa, provincia Jaén, departamento Cajamarca; 
Que, las obras de aprovechamiento hídrico ejecutadas por el Comité de Usuarios de Agua Canal 
Tataque - Huallape; están conformadas por: una (01) bocatoma de concreto armado con muros de 
piedra acomodada de 2,00 de ancho y 0,80 m en la margen izquierda de la quebrada Tataque, un 
canal derivación revestido de sección rectangular de 1,40 m x 1,00 m de ancho y alto con una longitud 
de 15 041,19 m con tres laterales de primer orden: L1 680, rústico, de sección 0,60 m x 0,40 m de 
ancho y alto de una longitud de 1 160,72 m; L1 678, rústico, de sección 0,60 m x 0,40 m de ancho y 
alto de una longitud de 662,60 m y L1 666, rústico, de sección 0,40 m x 0,40 m de ancho y alto de una 
longitud de 293,91 m; 
Que, estando a lo opinado por la Subdirección de Administración de Recursos Hídricos y con el 
visado de la Unidad de Asesoría Jurídica, en uso de las funciones y atribuciones conferidas a esta 
Autoridad en el artículo 38° del reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del 
Agua aprobado por Decreto Supremo N° 006-2010-AG, modificado por el D.S. N° 012-2016-
MINAGRI; así como, la Resolución Jefatura! N° 266-2017-ANA, por la cual se designó al Director de 
la Autoridad Administrativa del Agua Marañón; 
SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO.- DELIMITAR el Bloque de Riego, a favor del Comité de Usuarios de Agua 
Canal Tataque - Huallape; obras que están conformadas por: una (01) bocatoma de concreto armado 
con muros de piedra acomodada de 2,00 de ancho y 0,80 m en la margen izquierda de la quebrada 
Tataque, un canal derivación revestido de sección rectangular de 1,40 m x 1,00 m de ancho y alto con 
una longitud de 15 041,19 m con tres laterales de primer orden: L1 680, rústico, de sección 0,60 m x 
0,40 m de ancho y alto de una longitud de 1 160,72 m; L1 678, rústico, de sección 0,60 m x 0,40 m de 
ancho y alto de una longitud de 662,60 m y L1 666, rústico, de sección 0,40 m x 0,40 m de ancho y 
alto de una longitud de 293,91 m. 
ARTICULO SEGUNDO.- OTORGAR a favor del Comité de Usuarios de Agua Canal Tataque -
Huallape; Licencia de Uso de Agua Superficial con Fines Agrícolas, en Bloque, en vía de 
Formalización; proveniente de la quebrada Tataque; por un volumen anual de hasta 9 628 911,07 m3, 
equivalente a un caudal de hasta 585,76 I/s; en beneficio de ciento cincuenta y cuatro (154) usuarios; 
con una área total bajo riego de 661,5715 hectáreas; ubicado en el Sector Hidráulico Chinchipe Clase 
B. El punto de captación se ubica entre las coordenadas UTM WGS 84 zona 17 Sur: 559 116 E -
9 403 463 N, a una altitud de 552 msnm. El centroide donde se hace uso del agua se ubica entre las 
coordenadas UTM WGS 84 zona 17 Sur: 756 557 E - 9 398 508 N. Políticamente ubicado en el 
sector Tataque, localidad Huallape, distrito Santa Rosa, provincia Jaén, departamento Cajamarca. La 
asignación hídrica mensualizada, se detalla en el siguiente cuadro: 
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Asia nación hídrica mensualizada. 
Quebrada Unidad 
ASIGNACION HIDRICA MENSUAL (ml 
Total 
ENE. FEB. M ER. ABR. MAR. JUN. JUL. A50. SET. OCT. 900. DIC. 
Taty.,:JE 
Fis 266,27 131,18 143,25 0,10 2133 32835 340,73 554,33 555,76 13,49 373,37 555,13 
7,3 718534,37 317350,56 333707,58 0,00 697401,79 9510133,20 912611,23 1494717,47 1518289,92 826259,62 967775,1 951180,19 9 628 911,07 
ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el Comité de Usuarios de Agua Canal Tataque - Huallape; 
conforme lo establece el artículo 57° de la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338, deberá instalar 
instrumentos de control y medición de agua, en un plazo máximo de un (01) año, conservándolos y 
manteniéndolos en buen estado, con la finalidad de registrar y reportar mensualmente a la 
Administración Local de Agua Chinchipe Chamaya, el volumen captado y aprovechado de la quebrada 
Tataque. El incumplimiento de esta disposición será sancionado conforme lo establece la Ley de 
Recursos Hídricos. 
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que la relación de usuarios beneficiarios del Comité de Usuarios 
de Agua Canal Tataque - Huallape; detallados en los cuadros del Anexo N° 01, servirá de base para 
que el titular de la Licencia de Uso de Agua, emita Certificados Nominativos que presentan una parte 
de la asignación de agua que le corresponde a cada uno de los integrantes del bloque y deberá 
remitirlos a la Administración Local de Agua Chinchipe Chamaya para su aprobación. 
ARTICULO QUINTO.- REMITIR copia de la presente Resolución Directoral a la Oficina de Valor 
Económico del Agua de la Dirección de Administración de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional 
del Agua, para el cumplimiento del pago de la retribución económica por ser el agua patrimonio de la 
nación. 
ARTICULO SEXTO.- REMITIR la presente Resolución Directoral a la Dirección de Administración de 
Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, para su inscripción en el Registro Administrativo 
de Derechos de Uso de Agua. 
ARTICULO SÉTIMO.- DISPONER que la Administración Local de Agua Chinchipe Chamaya, deberá 
supervisar el derecho otorgado e informará a la Autoridad Administrativa del Agua VI Marañón. 
ARTICULO OCTAVO.- ENCARGAR a la Administración Local de Agua Chinchipe Chamaya, la 
notificación de la presente Resolución Directoral al Comité de Usuarios de Agua Canal Tataque -
Huallape y a la Junta de Usuarios del sector Hidráulico Menor Jaén — San Ignacio; en el modo y 
forma de ley. 
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Anexo N° 01: USUARIOS BENEFICIARIOS 
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 . del. 
Bloque 
• • 	• • • 	• de Riego 
Captados (WGS 84- 
 Zona 17 S) 
- Este Norte 
1 Acuña Burga Rosalia 
Y 
27713096 El coco 15000 10000 
Tataque Tataque 759,116 9,403,463 
14,554.60 
2 A guilar Cordova Flavio 
r 
27725626 
El Huayacan 1065 10000 14,554.60 
Palo Blanco 3.3249 25000 36,386.51 
Palo Gacho 9.0000 10000 14,554.60 
3 Aguilar Sembrera Bernardino 
V 
27706992 
La Caf agua 4.3622 4.0000 58,218.42 
El Algarabo 0.9885 0.6000 8,732.76 
4 Alarcón Delgado Miguel 
y 
3356040 
El Coco 2.4843 2.0000 29,1)9.21 
El Coco 6.6234 2.0000 29,1)9.21 
5 Alejandría Delgado M artin 
Y 
27662535 El Tesoro 6.5021 5.0000 72,773.02 
6 Alejandría M estanza José Ramiro 
Y 
27760227 El Lirio 3.2022 15000 2183191 
7 Alejandría M estanza M anuel Antonio 27995902 San Jose 15309 15300 22268.54 
8 Altamirano Flores Juan Jesús 
r 
27725293 
Playa Hermoza 10000 10000 14,554.60 
El Pedregal 0.5000 0.5000 727730 
9 Arce Banda Hilan° 2/699574 El Triunfo 5.2700 5.0000 72,773.02 
13 Bermeo Acha María Teresa 
r 
27662169 
La Papaya 4.2000 2.0000 29,1)9.21 
La Papaya 4.7609 4.0000 58,218.42 
11 Bermeo Acha M ana Teresa 
r 
276621)9 Rirsconcito 12.4400 110000 145,546.04 
2 Bernal Altamirano Leónides 
r 
27752133 
La Esperanza 5.9279 5.0000 72,773.02 
La Esperanza 4.8477 4.0000 58,218.42 
Santa Gregaria 11344 10000 14,554.60 
La Ladera 9.0000 6.0000 87,327.62 
Los Laureles 3.8995 3.0000 43,663.81 
13 Bravo Culqui Segundo José 27667322 Nuevo Honr arte 4.7666 15000 21,83191 
14 Bustamante Fernandez Reynaldo  27702809 San Marcos 4.230 2.0000 29,1)9.21 
15 Calle Huaman EdvÁn Luis 
Y 
27747660 TATAQUE 5.6561 5.0000 72,773.02 
16 Campos Celis A lexande.x 
r 
43901923 TATAQUE 2.5000 2.5000 36,386.51 
17 Campos Celis M aria Elizabeth 
r 
42024351 TATAQUE 10000 10000 14554.60 
18 Campos Celis Maribel r 43757547 TATAQUE 10000 10000 14,554.60 
19 Campos Fernandez Magna Aurora  27752689 TATAQUE 10000 10000 14,554.60 
20 Campos Gil Marcelina r 2772830 La Libertad 4.3200 3.5000 50,94111 
21 Campos MoreJoséDanner 
r 
43625097 El Denumbo 3.6024 3.0000 43,663.81 
8 43525097 El Progreso 4.6659 4.0000 58,21942 
22 Campos Palomino Jo el 
r 
43461495 El Algarrobo 2.8550 10000 14,554.60 
23 Campos Silva Bernardino 
r 
27663000 San Artemio 4.010 4.0000 58,21342 
24 Campos Silva Guillermo 
r 
33585114 San Antonio 0.0115 4.0000 58,213.42 
25 Campos Silva Marcial 
r 
27752090 San Antonio 4.0115 4.0000 58,21342 
26 Campos Silva Segundo Y 27661769 San Anto nio 4.0115 4.0000 58,218.42 
27 Campos Silva Ismael San Anto nio 10000 10000 14,554.60 
28 Campos Silva Isaac 
r 
2774282 San Antonio 3.7280 3.0000 43,663.81 
29 Campos Silva Javier 
Y 
27725835 Sai Antonio 4.0115 2.0000 29,09.21 
30 Campos Silva Ro salinda 
r 
00825955 San Antonio 15600 10000 14,554.60 
31 Campos Silva Clara 
r 
27706479 TATAQUE 10000 10000 14,554.60 
32 Carhuajulca Contreras Fausto 
r
27681669 E! Sauce 5.101 5.0000 72,773.02 
33 Castillo AguilarJuIlo 
r 
06933470 
TATAQUE 5.5000 5.0000 72,773.02 
El Guayacan 6.8200 6.0000 87,327.62 
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34 Castillo Aguilar Marcelino 
1,  
27724365 
El Sauce 3.2099 10000 
Tataque Tataque 759,15 9,403,463 
14,554.60 
Linderos 7.0000 7.0000 9188223 
35 Castillo Eraso Agripina 
♦ 
27434128 El Guayacan 3.3836 2.5000 36,386.51 
36 Caballos Heredia Wilson 42782690 
El M alte Rico 2.6970 2.0000 29,139.21 
Los T uchos 3.927 15000 2183191 
38 Celis Curases María Loyda 
v 
4388583 La Fabulosa 10000 10000 14,554.60 
39 Chavez Rafael Gilmer Alejandro 2.190 2.0000 29,13921 
40 C eza Orbego so Francisco 
r 
27698088 TATAQUE 5.5000 5.0000 72,773.02 
41 Comité de Balsa Cautiva Puerto Huayape 
El M engo 7.0000 5.0000 72,773.02 
El M ango 7.0000 7.0000 13188223 
42 Cordova Castillo Francisco 
y 
00000000 TATAQUE 10000 10000 14,554.60 
43 Co rdo va Castillo Santos 40058113 ElHuabo 4.0000 4.0000 58,213.42 
44 Co rdo va García S'piriano 
r 
27703047 
M o nie Rico 12980 10000 14,554.60 
Los T uchos 4.2360 4.0000 58213.42 
45 Corrales Maldonado Adriano Teófilo 
r 
27698227 Los Acerolas 13.0000 13.0000 145,546.04 
46 Corrales Portal Genaro Deciderio 
V 
27698504 La Fortuna 3.4755 3.0000 43,66181 
47 Delgado Acuña NiSon 
V 
4966183 El Algarrobo 5.0000 5.0000 72,773.02 
48 Delgado Guevara Germán 27668048 
La Mareeuya 3.2079 3.0000 43,66181 
El Algarrobo 6.1782 6.0000 87,327.62 
El Liman 5.6294 5.0000 72,773.02 
49 Pintado Chuquipoma Wilmer M iguel 
r 
4053727 Virgen dei Rosario 10000 10000 14,554.60 
SO Cordova Castillo Francisco 
Y 
27730701 Linderos 10000 10000 14,554.60 
51 2706352 3.4478 3.0000 43,663.81 
52 Díaz Fernandez Tirnoteo 
Y 
27700132 La Paguila 3.9000 3.9000 56,762.95 
53 Díaz Frías José Domingo 
v 
27726522 La Paguila 12776 10000 14,554.60 
54 Diaz Vasquez Marcelíano 
r 
27668048 3.2079 3.0000 43,663.81 
55 Domínguez Abarca Juan 
Y 
27863745 El M argo 1021300 13.0000 145,546.04 
56 Domínguez Abarca Reinaldo 27663357 
El Compadre 3.0130 3.0000 43,663.81 
Esperanza 3.7663 3.0000 43,663.81 
B Naranjal 0.4876 0.4000 5,82184 
Ei Naranja! 0.2435 02400 14919 
TATAQUE 3.1660 3.0000 43,66181 
57 Domínguez Abarca Ruperto 27/36686 Nueva Fortuna 2.3848 2.0000 29,10921 
58 Esparraga Rafael Casinaldo 2.5484 2.0000 29,13921 
59 Estela Go nzales Octavio 27263374 Los Tunebos 17040 10000 14,554.60 
60 Fernandez de Arce Severina 
r 
27699568 La Almendra 6.5900 6.0000 87,327.62 
61 Fernandez FernandezJuan 
Y 
27728335 Playa Hermosa 2.0000 2.0000 29,13921 
62 Fernandez M anosalva Percy 
V 
27734130 B Milagro 10038 10000 14,554.60 
II 
27734131 Motemco 5.0000 5.0000 72,773.02 
63 Fernandez Perez Hipólrto 
lr 
27699601 Ninabamba 3.6700 3.0000 43,663.81 
64 FernandezVega Leandra 
1,  
27648538 La Libertad 2.1825 2.0000 29,13921 
65 Fernandez Silva Gilberto 
Y 
2773/978 El Coco 11238 10000 14,554.W 
68 Garcia Cruz Francisco 
r 
27677832 Lo Caiagua /2.0000 12.0000 174,65525 
67 Garcia CruzJosé 
V 
2770556 La Esperanza 5.5600 5.0000 72,773.02 
68 Go nz2les M ego Delia Bety 27722747 
Aampa Hermosa J 2.0000 2.0000 29,13921 
El Tesoro 4.8600 4.0000 58,213.42 
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Captados (WGS 84- 
Zona 17 S) 
Este Norte 
69 Guerrero M ondragon Castulo 
V 
27717007 El Coco 10000 10000 
Tataque Tataque 759,116 9,403,463 
14554.60 
70 Guerrero Monteas Segundo Eleuterio 
r 
27725217 
Sanísima Cae de 
Moape 
4.1450 4.0000 58,21342 
71 Guerrero Silva Hilarlo 
r 
27682698 El Coco 4.6470 4.0000 58,218.42 
72 Guevara Delgado Luis '6448672 La Viña 4.7780 4.0000 58218.42 
73 Guevara Go nzales Gerónimo 27867551 San Gerónimo 5.4060 2.0300 29,13921 
74 Heredia de Carhuajulca Felicita 
v 
27664313 El M ango 8.0000 8.0000 116.436.83 
75 Heredia Vasquez Faust ina 
v 
27828284 El Ho reo n 8.4800 8.0000 116.436.83 
76 Herrera Cadillo Félix M igue! 
v 
2770251 TATAQUE 5.6740 5.0000 72,773.02 
77 Herrera Garcia Cells 21000 nom 29,1)921 
78 Huaman M iza Leonardo 
v 
27705889 lar Flor de Huayape 42968 4.0000 58,218.42 
79 Huaman M iza M elanio 
v 
27746647 
El Linón 2.0700 2.0000 29,1)921 
Píaf enal 3.0600 10000 14,554.60 
80 Huama M iza M elanio 
v 
27746647 
Siempre Viva 112400 110000 160,50.64 
L.L„, 0.9360 0.9600 13,972.42 
El CoquiHal 4.9900 4.0000 58218.42 
81 Huaman M iza P urrf lcació n 
v 
27830894 La C rime la 6.1323 6.0000 8732762 
82 huamán Rueda Hermeregildo 2783651 
El M ango 5.6200 5.0000 72,773.02 
Playa Azul 3.6301 3.0000 43,663.81 
83 Huaman Velasquez Segundo Javier 
V 
2768221 El Algarrobo 3.4141 3.1900 45,1527 
84 Huancas Agudo Andrés 
1 
27681132 El Algarrobo 4.0000 4.0000 
, 
58,218.42 
85 Huancas Cubas JoséJesús 
v 
33570804 El Cajaiuro 16790 16790 24,437.13 
86 I-E.M iguel Grau Seminario N' 16355 LE ¡6355 4.0000 4.0000 58,218.42 
87 Irene Fernandez David 
V 
43857663 Peilamayo 4.9000 4.0000 58,218.42 
88 Linares Davila M aria Magdalena 
v 
27735016 Los Tuslíos 2.8552 2.0000 29,13921 
89 Llatas Alcalde Ceso 27667562 La P rimavera 52901 52900 76993.85 
90 L'atas Rodriguez N ilcer 8 Guayaquil 4.1784 4.0000 58,21142 
91 Lozano Alejandría Do miga 
v 
2774294 El Espiro 04136 4.0000 58,213.42 
92 M anosatva Campos Humberto 27666246 El Algarrobo 2 6667 2.0000 
, 
29,1)921 
93 M anosalva Campos María Consuelo y 41356899 El Tabaco 
1 
10000 10000 14,554.60 
94 Mansalva Campos Pablo 
r 
27698790 La Ciruela 13943 13900 20230.90 
95 M anosalva Campos Santos 
v 
27698788 El Algarrobo 4 3400 4.0000 58,218.42 
96 Manosatva Campos Vilma Jobb 
v 
07603762 Ei Nogal 
v 
3.3513 3.0000 43,663.81 




13750 13700 5,939.81 




3.0000 3.0000 43,663.81 
99 Mendoza Becerra Under Olmedo 
v 
45888306 0 Coco 10000 10000 14554.60 
130 M estarza Vasquez Maria E. 42367417 San Felipe 5.8826 5.8800 85,58107 
131 Modragon Cargo Pasión 
v 
27681327 
San Antonio de 
Padua 
5.8000 5.8000 84,416.70 
132 Modragon Correa Pedro Armando 
r 
41489739 TATAQUE 10000 10000 14,554.60 
103 M ondragon Cargo Esteban 
v 
16704252 TATAQUE 15000 15000 2183191 
1)4 M ondragon Castillo Rogélia 
r 
27716943 
TATAQUE 2.0000 2.0000 29,13921 
M siiüo res 6.9482 6.0000 87,327.62 
135 M o ndragon Saavedra Pedro 
r 
2770054 TATAQUE 2.1300 13.0000 145,546.04 
136 Montenegro Fernandez José Lorenzo 
yr 
43229470 
El M ana 3.9300 3.0000 43,663.81 





Abog. tu Alberto" 
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Captacion (WGS 84- 




137 Montes Delgado Gilberto 27688740 LIGuayacan 6.3600 5.0000 






27665776 El Nogal 4.8600 4.0000 5824342 
109 M o nt eza de Guerrero B !anca Juana 27678820 T ATAQUE 2.5500 2.5000 36,386.51 
110 Nauca Vailejos Carmen Rosa 
y 
27717062 '''''' 0.9737 0.9740 $4,176.13 
111 Nauca Vallejos José Vicente 27742/47 B Laurel 2.7727 2.0000 29,139.21 
12 Oliva Castillo Huber 
v 
42683112 La Caiagua 2.5133 10000 14,554.60 
113 Paredes Víslao Dilmer 
Y 
40942011 B Coquito! 10000 10000 14,554.60 
114 Parra Villanueva Frída Do mItila 
Y 
0743E60 E!Cho ioque 9.2320 9.0000 130,991.43 
115 Peña Do m inguezJosé del Carmen 
V 
27677023 
La Almendra 4.3451 4.0000 58213.42 
L.Aimi' 0.2343 02340 3,40578 
El Ro merüIo 0.8730 0.6070 8,834.64 
116 Peña Rojas Ramiro 27682597 El Gigante 2.8345 2.8345 41255.02 
117 P ntado Cbuquiguanca Aurora 
y 
4151671 Pampa Hermosa 5.5100 6.0000 87,327.62 
118 Pintado Chuquírima Lucíta del Carmen 47626156 de! Rosario Virgen 10000 10000 14,554.60 
119 Pita Montenegro Libo rio Apo linar 
v 
27674883 Tataque 10.1300 9.0000 145,546.04 
120 Ram írez Co rdo va Rosa Isabel 
v 
18182675 Santa Rosa 8.9730 6.0000 87,327.62 
21 Ramírez Co rdova Jo sé M iguel 
r 
27731746 Sania Rosa 4.1600 4.0000 58,215.42 
22 Rafael Arce Cesar Aníbal 
Y 
27735697 Tataque 5.0000 5.0000 72,773.02 
123 Rafael De Esparra J ulia 
Y 
27700132 El Rinconcito 13.2795 13.9000 202,308.99 
24 Rodrigo Pachamora Sof ía 40378327 0.5300 0.5300 7,713.94 
25 Rodríguez P erez Eufemio 
Y 
2766965 La Ciruela 5.7500 5.0000 72,773.02 
26 Rojas Flores Pedro 
V 
27700766 El Pescador 2.7771 2.0000 29,139.21 
27 Rugel Ordino la Pedro 
v 
27861985 3.9296 3.0000 43,663.81 
128 R ugel Ordino la Sergb 
Y 
2766966 0.8530 0.8630 2,560.62 
1 
2766965 Faique 3.6895 3.0000 43,663.81 
r 
2768966 San José 3.0000 2.0000 29,139.21 
27661365 La Esperanza 5.0000 5.0000 72,773.02 
29 SalazarJulca Ricardo 2/699262 El Cajaruro 6.3300 5.0000 72,773.02 
130 Saldaña Palomino Juan Jacinto 
y 
28067802 La Paguda 6.6800 5.0000 72,773.02 
r 
28067802 Linderos 6.0090 4.0000 58213.42 
131 Sánchez M ilan Cito 
y 
27671658 El Mango 4.0000 4.0000 5821342 
132 Tantalian Leiva Cristóbal 
Y 
27434775 6.1000 6.0000 87,32762 
133 Tavara Rojas Jesus Santos 
r 
27746223 12968 10000 V1,554.60 
t34 lineo Clara Diva 4 4415007 3.945 3.0000 43,663.81 
035 Vasquez Becerra Adolfo 33826664 La Viña 3.7263 3.0000 43,663.81 
136 Vasquez M alca Crecencio 
Y 
9332271 Flor de Esperanza 11.41'30 110000 160,130.64 
137 Vasquez M alca Santos Pastor 
y 
27699263 Guayaco I 2.2300 2.0000 29,10921 
138 Vasquez M alca Lucia 27698251 El Mango 2.6681 2.0000 29,139.21 
139 Vega Guerrero Rosa Susy 70030749 Tataque 0.2500 0.2500 3,638.65 
140 Velasquez Ram írez Ytalo Elio 
r 
27677857 Esperanza 5.2660 5.0000 72,773.02 





6.3447 6.0000 87,32762 
142 Velasquez Velsco Hedor Roberto 2770527 El Ref ugio 318756 30.0000 436,638.11 
143 Vicente Masa Paulino 27697742 Tataque 6.0000 6.0000 87,327.62 
144 Vilchez Becerra Rosas 
y 
33587136 El Abril 3.6888 3.0000 43,663.81 
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Captacion (WGS 84- 
Zona 17 S) 
Este Norte 
118 JUAN DIAZ MENA 27263295 MONTERRICO 2.0000 2.0000 
Tataque Tataque 759,16 9,403,463 
29,5921 
149 PEDRO ARMANDO MONDRAGÓN CORREA 41189739 EL COCO 10000 10000 11,55460 
60 BLANCA JUANA MONTEZA VILLANUEVA 27678820 LA UNIÓN 2.5500 2.5500 37,11424 
61 AURELIO GAMONAL MENA 27260788 LENINGRADO 15000 15000 2183191 
02 CLEVER TINEO LARA 445907 EL MIRADOR 3.900 3.900 46,429.5 
Sub Total 1420.7618 2.9120 ASIGNACION 149 039.14 
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Captacion (WGS 84- 
Zona 17 S) 
Este Norte 
145 Vilchez Becerra Ruperlo 27/39726 Tataque 2.2600 10000 
Tataque Tataque 759.15 9.403,463 
$4554.60 
116 Yahuara Esparraga Vilma 
1,  
27745578 El Cajaruro 22850 212000 29,0921 
147 Yahuara Huaman Modesto 
r 
27708249 El Algarrobo 32982 3.0000 43,663.81 









Usuarios con Documentos 147 651,3315 9 479 871,93 
Usuarios sin Documentos 5 2,9120 149 039,14 
TOTAL 152 654,24 9 628 911,07 
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INFORME DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
1. Objeto de estudio 
 
Conocer las características de interacción entre las actividades del proyecto y 
los factores ambientales con el fin de prever, mitigar y/o realzar los impactos 
positivos y/o negativos que generan en el medio ambiente, promoviendo el 
ecosistema local saludable, seguridad y crecimiento económico. 
  
El programa de trabajo realizado consistió en: reconocimiento de la zona de 
estudio, impactos observados y su mitigación conforme a sus conclusiones y 
recomendaciones. 
 




Estudio de impacto ambiental para la elaboración de la tesis titulada: 
“Diseño del sistema de agua potable en centro poblado Puerto 




Región  : Cajamarca 
Provincia  : Jaén 




La provincia de Jaén, se caracteriza por la diversidad de microclimas con 
temperaturas absolutas, que oscilan entre 8.5ºC y 36ºC; registrándose 






En la región de los Andes Septentrionales o Páramos el clima es frío y 
húmedo con neblinas frecuentes, heladas estacionales y precipitaciones 
que ocurren con menor intensidad de mayo a agosto, la temperatura fluctúa 
entre los 6ºC a 17ºC. Corresponde a esta región el extremo Oeste de la 
provincia de Jaén, colindante con la provincia de Huancabamba. En esta 
zona se encuentran: el distrito de Chontalí a 1500 m.s.n.m., Sallique a 1675 
m.s.n.m. y San Felipe a 1850 m.s.n.m. 
 
La zona Yunga Tropical (selva alta) es la zona de bosque montañoso casi 
permanentemente lluvioso y nublado. El clima es moderadamente templado 
con intensas lluvias que disminuyen en mayo y agosto. Por encima de los 
2500 metros sobre el nivel del mar las temperaturas promedian entre los 6º 
C a 12º C, mientras que en las zonas de los 2000 metros fluctúa entre los 
19ºC a 25ºC y en las zonas con alturas menores a 1000 metros fluctúa entre 
los 25ºC. Los distritos que se encuentran dentro de esta región son los 
siguientes: Jaén, Colasay, Huabal, La Pirias, Pomahuaca, Pucará, San José 
del Alto y Santa Rosa. 
 
3. Identificación de impactos 
 
La identificación de los impactos ambientales de la obra proyectada se identifica 
en la construcción del Sistema de Agua Potable. Las etapas de construcción de 
la obra proyectada constarán de los siguientes ítems: 
 
 Obras Provisionales y Preliminares 
 Movimiento de Tierras 
 Estructuras 
 Arquitectura 





4. Evaluación de impactos 
 
La evaluación de los impactos ambientales comprende la Información de Línea 
Base (Diagnostico Ambiental). 
 
4.1. Descripción del ambiente físico 
 
El suelo es de relieve accidentado, cuyo tipo es de arcilla y limos de baja 
plasticidad con presencia de arenas 
 
4.2. Descripción del ambiente socio-económico 
 
El alcance del proyecto considera directamente a los pobladores, la misma 
que cuenta con abastecimiento de agua potable de manera deplorable, sin 
servicio de alcantarillado. 
 
4.3. Descripción de impactos positivos y negativos 
 
Impactos Ambientales Negativos 
 
Los impactos que se encuentra durante la ejecución de un proyecto son 
negativos no significativos o bajos tanto en el suelo como en el aire. Entre 
estos impactos tenemos la emisión de ruidos durante la operación de la 
maquinaria, existiendo el riesgo de afectar auditivamente a operadores y 
personal presente en la obra. Existen también riesgos de accidentes 
individuales sobre todo en el vaciado de concreto en las estructuras 
diseñadas o al deslizarse al suelo inestable afectando la vida y salud de los 
obreros. 
 
Impactos Ambientales Positivos 
 





 Suelos. La construcción dará mayor estabilidad a los mismos, 
protegiéndolo contribuye aún más a su conservación. No hay 
contaminación. 
 Agua. No presenta ningún problema puesta que el agua que 
consumen lo sacan directo de las quebradas de la localidad. 
 Impactos sobre el medio socio cultural-económico. La población 
gestante y demás poblaciones aledañas, tendrán un impacto positivo 
intenso-alto con la ejecución de esta obra, garantizando la 
permanencia de las poblaciones en su propio hábitat. Los 
beneficiados directos son las personas que habitan en esta localidad 
y el ecosistema local de estos sectores; y los beneficiarios indirectos 
son la población local y otras infraestructuras como las vías de 
comunicación terrestre. 
 
5. Plan de Manejo Ambiental 
 
Comprende el conjunto de medidas que deberán aplicarse en la etapa de 
ejecución, en la cual para los impactos negativos se tomarán medidas de 
mitigación y para los impactos positivos se tomarán medidas de realce. 
 
El Ministerio de salud promueve la política de protección ambiental con la 
necesidad de desarrollar una necesidad social y económica viable mediante el 
manejo adecuado de la construcción, implementación y/o rehabilitación 
enfocado a saneamiento básico rural en todo el país. Se define esta política con 
la intención de cumplir con la legislación nacional vigente y mantener programas 
de manejo y vigilancia ambiental. 
 
Las normas de protección ambiental se clasifican en:  
 Protección del entorno humano 
 Protección del entorno físico 
 Protección del agua 
 Protección del aire 




Así mismo, se tendrá en cuenta: 
 El código del medio ambiente 
 El código penal (delitos contra la ecología Art°. 304 y 314) 
 Mitigación de impactos 
 
Durante la construcción del proyecto: 
 Riesgos de salud, seguridad del personal de obra y de los habitantes 
colindantes 
 Capacitación en seguridad contra accidentes, ambiente y salud, 
señalamiento de puntos críticos del proyecto 
 
Ruidos fuertes: 
 Usar tapones para el oído, para todo el personal de obra se implementará 




 Para minimizar la emisión de gases se requiere el mantenimiento 
adecuado de las máquinas y en lo posible evitarlos respirar, sobre todo 
el personal de obra, es necesario implementarlos con equipos personales 
de seguridad 
 
Medidas de Mitigación 
 Contempla las situaciones de emergencia y desastres en el proyecto, la 
organización de cuadros de respuestas a las emergencias 
conjuntamente con un plan de acción para contrarrestar las 
contingencias tales como volcaduras por choques de vehículos, 
accidentes por caídas de personal en las actividades de la obra, etc. 
 
Análisis de Costos y Beneficios Ambientales 
 Se prevé que los efectos más notables del proyecto serán en el ámbito 
de la localidad donde se desarrolla y que los impactos serán 




Monitoreo y Vigilancia Ambiental 
 Durante la etapa de construcción, se deberá inspeccionar continuamente 
con personal técnico capacitado las actividades ejecutadas, de acuerdo 




1) El proyecto es ambientalmente viable. 
2) El nuevo sistema de abastecimiento de agua potable logrará su 
funcionabilidad con la dirección técnica adecuada. 
3) Se tendrá un mayor flujo en el intercambio local, al evitar pérdidas 
económicas e implementar la infraestructura existente, se verá 
posteriormente ingresos que perciban las familias, elevando la calidad de 
vida de los pobladores. 
4) Se conservará y protegerá los suelos, la flora y fauna local contribuyendo al 




1) Es necesario que exista participación y voluntad de la población en general 
para continuar creciendo respecto a la infraestructura de saneamiento, 
promoviéndose así, una cultura ambiental efectiva 
2) El monitoreo y la vigilancia ambiental permitirá brindar reportes de riesgos 
de desastres o puntos críticos, permitiendo evitar la ocurrencia de éstos 
desastres, un motivo más para capacitar a la población, a través de defensa 
civil, municipios, etc. Las medidas de mitigación deben ser coordinadas 
directamente con Defensa Civil, con las autoridades locales y otras 
























Impacto identificado sobre el medio 
físico biológico socioeconómico 
ejecución 
-contratación personal de 




-redes de agua,  
-construcción de obras 
(captación, sedimentador, 
reservorios, etc.) 
-explotación de canteras 
-transporte de material 
















Ligera mejora del 
bienestar 









- operatividad de los 
sistemas de agua 




- Mejora de la 
economía local 
- riesgo sobre la 









Medidas de prevención, 




Etapa de Planificación. 
 Medio Social, Económico y Cultural. 
Mejora Temporal de Ingresos Económicos del Personal Contratado 
Objetivos de 
las medidas 
 Orientar al personal de obra, en el aprovechamiento óptimo 
de los ingresos económicos generados. 
Medidas a 
considerar  
 Dar preferencia en la contratación de mano de obra a las 
personas cuyos ingresos económicos promedio sean 
menores al mínimo mensual de la zona y/o cuya situación 
familiar (número de dependientes) determine la necesidad de 
mayores ingresos económicos. 
Posibles desacuerdos con la Población Involucrada 
Objetivos de 
las medidas 
 Evitar malestar y/o frustración de la población del área de 
influencia directa.  




 Realizar el proceso de selección de personal en forma clara y 
transparente. 
 Dar a conocer la verdadera capacidad de empleo requerida. 
 Solicitar permisos de uso de terrenos a ser empleados como 
áreas complementarias. 
 Gestionar con anticipación, los permisos y autorizaciones con 






Etapa de Construcción. 
 Medio Físico. 
Posible Alteración de la Calidad del Agua 
Objetivo de la 
medida 
 Evitar la alteración de la calidad de las aguas superficiales de 
los cursos hídricos a emplear y/o que se encuentren próximos 
a los frentes de trabajo. 
Medida a 
considerar  
 Prohibir a los trabajadores el lavado de vehículos, maquinaria 
y equipos en acequias, quebradas, o cualquier otro que 




 Prohibir la eliminación de cualquier tipo de residuo, sólido o 
líquido, en los cursos de agua existentes. 
 Evitar el tránsito innecesario de maquinarias sobre cursos de 
agua. 
 Cargar de combustible a las motobombas, empleadas para la 
extracción de agua de las fuentes establecidas, fuera de los 
cuerpos de agua. 
 Delimitar las zonas de trabajo colindantes a cuerpos de agua. 
 En caso que un derrame de sustancias tóxicas (combustible, 
pinturas, etc.) comprometa un cuerpo de agua, se deberá 
suspender su uso, y luego tomar muestras para su respectivo 
análisis. 
 
Posible Alteración de la Calidad del Aire 
Objetivos de 
las medidas 
 Mantener los niveles de emisión de material particulado y 
gases producidos en los motores de combustión dentro de los 






 Humedecer entre dos y tres veces al día las áreas de trabajo 
que generen levantamiento de material particulado próximos 
en los sectores de los poblados aledaños a la carretera. Así 
mismo, la disposición de material excedente, en las áreas 
determinadas, se realizará con cuidado a fin de evitar un 
exceso de generación de material particulado. 
 Previo al ingreso de los equipos, vehículos y maquinarias 
deberán pasar revisiones técnicas a fin de garantizar que se 
encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento, 
referente a su sistema de carburación. 
 
Riesgo de Contaminación de Suelos 
Objetivo de la 
medida 
 Proteger y/o evitar modificar la calidad edáfica del suelo en las 
áreas aledañas a la carretera y obras complementarias  
Medida a 
considerar  
 Los residuos de aceites o grasas que se puedan utilizar en las 
labores de mantenimiento de vehículos, maquinaria o equipos 
deben ser almacenados en compartimientos especiales y en 
caso de se produzca algún derrame, éstos deben ser 
absorbidos con equipos especiales para su posterior 
recolección de suelos contaminados en envases 
especialmente acondicionadas. 
 Se instalarán sistemas para el manejo y disposición de grasas 
y aceites. Así mismo, es necesario contar con recipientes 






 Medio Biótico. 
Posibles Perturbación y Atropello de la Fauna Silvestre y Doméstica 
Objetivos de la 
medida 




 La maquinaria pesada y equipos que generen ruido contarán 
con filtros a fin de minimizar este aspecto ambiental y evitar el 
distanciamiento de la fauna silvestre. 
 Establecer letreros que señalen la prohibición de transitar con 
ganado mientras se realicen las labores de construcción, 
sobre todo cerca del frente de obra. 
 A fin de no realizar atropellos se colocarán alarmas de sonido 
cuando los vehículos inicien su movimiento y se irá a 
moderada velocidad (no mayor a 30 Km./h), a fin de que en 
caso algún animal se cruce en el camino sea advertido a 
tiempo y el conductor tome las medidas apropiadas a fin de 
no atropellarlo. 
 Informar a la población acerca de las actividades que se van 
a realizar explicando el peligro que significaría aproximarse al 
área de trabajo, tanto para ellos como para los animales. 
 Medio Social, Económico y Cultural. 
Ligera mejora del bienestar económico de los trabajadores contratados y 
población local 
Objetivo de la 
medida 
 Propiciar mejora en la calidad de vida de la población. 
 
 Realizar charlas de orientación para un eficiente 
aprovechamiento de los recursos económicos obtenidos, así 
como charlas de administración, ideas de negocios, etc. 
Medidas a 
considerar  
 Todo el personal no calificado provendrá de los centros 
poblados del área de influencia directa. 
 Se dará preferencia a la compra de algunos productos de pan 
llevar que producen en la zona a fin de mejorar en parte sus 
ingresos económicos durante la etapa de construcción. 
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Alteración de la Calidad Paisajística 
Objetivo de la 
medida 




 Controlar que el personal de obra no efectúe actividades de 
retiro de vegetación fuera del área de trabajo para realizar los 
trabajos proyectados. 
 Instalar depósitos para los residuos domésticos. 
 Retirar el material sobrante una vez que se hayan finalizado 
las obras. No es necesario esperar la culminación del 
Proyecto para proceder a su remoción. 
 Durante la etapa de construcción se debe de aprovechar los 
caminos de acceso existente. 
Perturbación de las Actividades Cotidianas y Perturbación a la Población 
Objetivos de 
las medidas 
 Evitar molestias e inconvenientes a la población. 
 
 Medida a 
considerar  
 Se debe mantener constantemente informada a la población 
de las actividades que se estén realizando, para lo cual se 
recomienda que se use medios radiales, usando las emisoras 
locales, dando dará énfasis al carácter temporal de las obras 
a fin de tranquilizar a la población. 
 Mantenimiento y manejo adecuado de la maquinaria 
empleada. 
 Señalizar y establecer los lugares de frente de obra a fin de 
que los conductores de los vehículos que transitan, tomen sus 
precauciones al momento desplazarse por estas zonas. 





 Reducir el riesgo de accidentes. 





 Capacitar a los trabajadores de la obra, en prácticas de 
labores seguras. así como una capacitación para la 
prestación de primeros auxilios  
 Cercar el área de trabajo y no permitir el acceso a personas 
no autorizadas. 
 Contar con botiquines de primeros auxilios en los frentes de 
trabajo. 
 Poner en conocimiento a los trabajadores sobre las normas 
de seguridad del Reglamento Nacional de Construcciones  
 La empresa contratista deberá brindar a los trabajadores el 
Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado para sus 
labores, a fin de evitar la ocurrencia de accidentes laborales. 
 
Etapa de Operación. 
 Medio Físico. 
Posible Contaminación de Cuerpos de Agua 
Objetivos de 
las medidas 
 Mantener la calidad de las aguas de los cursos que pudiesen 
ser considerados como fuentes de agua. 
Medida a 
considerar  
 Bajo ninguna circunstancia se permitirá a los encargados de 
mantenimiento lavar las maquinarias y/o equipos en los 
cursos de agua. Para tal fin se impondrá un régimen de 
sanciones económicas que podría llegar al despido del 
operario en caso de reincidencia. 
 No se permitirá a los encargados del mantenimiento el arrojo 
de ningún residuo a los cuerpos hídricos de las estructuras del 
sistema de agua y alcantarillado. 
 De ser necesaria la extracción de agua se utilizarán los 
mismos puntos que en la etapa constructiva, pero se 
procurará que las motobombas que realicen la captación de 
agua de los puntos especificados no sean abastecidas de 





 Medio Social, Económico y Cultural. 
Mejora de la Economía Local 
Objetivos de la 
medida 




 Proponer a las empresas y comercios locales la promoción de 
sus productos. 
 Propiciar el apoyo al desarrollo de proyectos de micro y 
pequeña empresa. 
Mejora de la Calidad de Vida de la Población Local 
Objetivos de la 
medida 
 Potencializar las oportunidades de desarrollo local 
Medida a 
considerar  
 Realizar el mantenimiento constante de la vía 
 Contratación temporal de mano de obra no calificada 
Posible Malestar de la Población Local 
Objetivos de la 
medida 
 Evitar molestias a la población por las actividades de 
operación de las estructuras 
Medida a 
considerar  
 Avisar con anticipación, a través de anuncios en los medios 
de comunicación local, radios y/o periódicos, el inicio de las 
actividades en la ejecución, indicando la duración y el tramo 
que será bloqueado, parcialmente o totalmente de acuerdo a 
la naturaleza de las actividades de mantenimiento que se 
ejecuten. 
 Renovar y/o dar mantenimiento a la señalización que se 
coloque durante las actividades de construcción. 
 Establecer horarios de mantenimiento que no perjudiquen a 














Fotografía 1. Ecosistema de área de estudio 
 
 






Fotografía 3. Impacto sobre el agua 
 
 







Fotografía 5. Impacto sobre el relieve 
 
 















































Cálculo de la poblacón de diseño
"Diseño del sistema de agua potable  en el centro poblado Puerto Huallape, distrito de 
Santa Rosa, Provincia de Jaén, Cajamarca - 2018"
Delgado Elera Hidelbrando 
Junio - 2018
Tasa de crecimiento por 
localidad (Censo 1993-
2017)
Tasa de crecimiento por 
localidad (2017)
Tasa propuesta a 
adoptar para diseño
1.64% 1.71%
CÁLCULO DE LA POBLACIÓN:
Pf=Pa(1+r*t)
Donde:
Pf : Población futura
Pa : Población actual
r    : Tasa de crecimiento (%)





FECHA Junio - 2018
1. Parametros de diseño
Población de Diseño Residencial Pd. 869 Hab.
Dotación Residelcial y I. Salud y Otras Dot. 90 L/Hab./Dia
Perdidas en el sistema %P 25%
Coeficiente de máxima variación diaria K1 1.3
Coeficiente de máxima variación Horaria K2 2
2. Cálculo de caudal 
Caudal Residencial 0.905 L/s
3. Cálculo de diseño
Caudal Promedio Qp 1.21 L/s
Caudal Máximo Diario Qmd 1.57 L/s
Caudal Máximo Horario Qmh 2.41 L/s
Memoria de cálculo
Caudales de diseño
"Diseño del sistema de agua potable  en el centro poblado Puerto 
Huallape, distrito de Santa Rosa, Provincia de Jaén, Cajamarca - 2018"




FECHA Junio - 2018
Qd         
Qmax   
Qmin    
S             
B             
n             
Donde :
Qmax   7.82 m3/s
n             0.093
S             0.05
q = 1.738m2/s.m Yc = 0.675m
3.04 m2  Donde :
5.85 m Qmax   
0.52 m S             
2.57 m/s B             
Sc = ((Q*n)/(Ac*Rc^(2/3))^2 = 0.1372 n             
1.01 Z1           =
1.0 Z2           =
Y n   = 0.94715294
-9E-05
,
An = B*Yn 4.26 m2
Pn = B+2*Yn 6.39 m
Rn = An/Pn 0.67 m
Vn = Qmax/An 1.83 m/s
F   = Vo/(g*Yc)^0.5) 0.60
F   = Vo/(g*Yc)^0.5)=
Delgado Elera Hidelbrando 
Ac = B* Yc     =
Pc = B+2* Yc =
Rc =  Ac/Pc   =
Vc = Q/Ac     =





Caudal de Retorno ( 20 años)
Caudal de estiaje














"Diseño del sistema de agua potable  en el centro poblado Puerto Huallape, 





























Altura de carga de la cresta del barraje
Donde :
Q   =
C   =
L   =
Ho =
Para la 1ª aproximación utilizaremos :
donde :
Z min ≥ 0.50 m
 hv = según diseño
hfb ≅ 0.10 m
fb = 0.10 m
P= Z min + hv+hf+fb
Diseño de la estructura de barraje
Fórmula de Rehbock: Se estima "C' " para buscar  un :
Ho = Yn rio
Para determinar "c",  realizamos :
Caudal máximo
Coeficiente de descarga 
Longitud de río







𝑸 = 𝑪 ∗ 𝑳 ∗ 𝑯𝒐𝟑/𝟐
𝑸′ = 𝑪′ ∗ 𝑳 ∗ 𝑯𝒐𝟑/𝟐














los datos tomados son  : Z min ≥ 0.60 m
Ho = 0.90 m Asuminos  primero: hv   = 0.10 m
P = 0.85 m hfb ≅ 0.10 m
L = 4.50 m fb = 0.05 m
Q  = 7.82 m3/s




sabemos que : L  = 4.50 m
q  = 1.7m2/s.m
v = 0.99 m/s
P (m) V (m/s) hv =V^2/2*g ho =Ho-hv
1 0.10 m 1.74 0.15 0.74742
2 0.25 m 1.51 0.12 0.78485
3 0.40 m 1.34 0.09 0.81011
4 0.55 m 1.20 0.07 0.82794
5 0.70 m 1.09 0.06 0.84100
6 0.85 m 0.99 0.05 0.85085
7 1.00 m 0.91 0.04 0.85846
8 1.15 m 0.85 0.04 0.86447
9 1.30 m 0.79 0.03 0.86929
10 1.45 m 0.74 0.03 0.87321
Altura máxima será:




Reemplazando los datos en :





𝑸′ = 𝟑. 𝟐𝟕 + 𝟎. 𝟒𝟎 ∗
𝑯𝑶
𝑷




























ALTURA DE CARGA P
COMPORTAMIENTO HIDRAULICO DE CARGA 
HIDRAHULICA
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Es recomendable:  Ac = Ab/10
con:
Además: con:
LC = 0.41 m ≅ 0.60 m 0.4 m
e = 0.10 m 0.15 m
Longitud fija o neta del barraje Lf  = 3.95 m
Corrección para obtener la longitud efectiva
donde: Le = longitud efectiva de la cresta.
Lf = longitud fija de la cresta del barraje.
n1,2= número de pilares y de estribos.
Kp = coef. De contracción de pilares intermedio. 
Ka = coef. De contracción de estribos – lado lateral del muro
He = carga de operación = Ho
Ac = área de la compuerta.
Ab = área del aliviadero – barraje
Lc = longitud de la compuerta.
Lr = longitud o ancho del río.
Espesor del pilar
Longitud de la compuerta












𝐋𝐟 = 𝑳𝒓 − 𝑳𝑪 − 𝒆
𝐋𝐞 = 𝐋𝐟 − 𝟐 ∗ 𝐧𝟏 ∗ 𝐊𝐩+ 𝐧𝟐 ∗ 𝐊𝐚 ∗ 𝐇𝐞
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Lev  = 3.77 m






LeL  = 0.22 m
LeL  = 0.60 m
Diseño de barraje cuando la compuerta de limpia esta cerrada
Datos:
Qmax   = 7.82 m3/s Ho (asum.) = 0.9839
Le          = 3.77 m P= 0.85
Para obtener  "Ho" la fórmula
A.- Profundidad de llegada "P": (Co)
Para   :  =  0.86 Co  = 3.865
 Corecciones de "Co" para obtener el valor de "C"
𝐋𝐞𝐯 = 𝐋𝐟 − 𝟐 ∗ 𝐧𝟏 ∗ 𝐊𝐩+ 𝐧𝟐 ∗ 𝐊𝐚 ∗ 𝐇𝐞
𝐋𝐞𝐥 = 𝐋𝐟 − 𝟐 ∗ 𝐧𝟏 ∗ 𝐊𝐩 + 𝐧𝟐 ∗ 𝐊𝐚 ∗ 𝐇𝐞




B.- Efecto de cargas diferentes a las del proyecto: (K1=C/Co)
 =  1.00  =  1.00
C.- Efecto del talud aguas arriba: (K2 = C1/Cv)
 =  0.86  =  1.00
D.- Por efecto de interferencia del lavadero aguas abajo:



















E.- Efectos de sumergencia: (K4)
1.8639 K4    = 1
Reemplazando balores obtenemos
Qmax   = 7.82 m3/s
Le          = 3.77 m
Ho         = 0.98 m









𝑸 = 𝟎. 𝟓𝟓𝑪 ∗ 𝑳 ∗ 𝑯𝒐𝟑/𝟐 𝑪 = 𝑪𝒐 ∗ 𝑲𝟏 ∗ 𝑲𝟐 ∗ 𝑲𝟑 ∗ 𝑲𝟒
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Datos Para obtener  "Ho" la fórmula
Qmax   7.82 m3/s
Le          3.77 m
Ho 0.922 m P= 0.85
A.- Profundidad de llegada "P": (Co)
Para   :  =  0.92 Co  = 3.89
B.- Efecto de cargas diferentes a las del proyecto: (K1=C/Co)
 =  1.00  =  1.00
 Correcciones de "Co" para obtener el valor de "C"
Diseño de barreje cuando la compuerta de limpia está abierta










C.- Efecto del talud aguas arriba: (K2 = C1/Cv)
 =  0.92  =  1.00
D.- Por efecto de interferencia del lavadero aguas abajo:













E.- Efectos de sumergencia: (K4)
 =  1.92 K4    = 1
Reemplazando valores obtenemos
Qmax   7.82 m3/s
Le   3.77 m
Ho        0.92 m









𝑸 = 𝟎. 𝟓𝟓𝑪 ∗ 𝑳 ∗ 𝑯𝒐𝟑/𝟐 𝑪 = 𝑪𝒐 ∗ 𝑲𝟏 ∗ 𝑲𝟐 ∗ 𝑲𝟑 ∗ 𝑲𝟒
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Datos Para obtener  "Ho" la fórmula
Qmax   7.82 m3/s
Le          0.22 m
Ho 1.772 m
A.- Profundidad de llegada "P": (Co)
 =  0.00 Co  = 3.088
B.- Efecto de cargas diferentes a las del proyecto: (K1=C/Co)
 =  1.00  =  1.00
 Correcciones de "Co" para obtener el valor de "C"
Diseño de barraje cuando la compuerta de limpia esta abierta









C.- Efecto del talud aguas arriba: (K2 = C1/Cv)
 =  0.00  =  1.00
D.- Por efecto de interferencia del lavadero aguas abajo:













E.- Efectos de sumergencia: (K4)
 =  1.00 K4    = 1
Reemplazando valores obtenemos
Qmax   7.82 m3/s
Le          0.22 m
Ho         1.77 m
Q = 0.68 m3/s ok C  = 2.37776










𝑸 = 𝟎. 𝟓𝟓𝑪 ∗ 𝑳 ∗ 𝑯𝒐𝟑/𝟐 𝑪 = 𝑪𝒐 ∗ 𝑲𝟏 ∗ 𝑲𝟐 ∗ 𝑲𝟑 ∗ 𝑲𝟒
𝑸𝒎𝒂𝒙 = 𝑸 𝑨𝑳𝑰𝑽𝑰𝑨𝑫𝑬𝑹𝑶 + 𝑸 𝑳𝑰𝑴𝑷𝑰𝑨
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Datos  : P      = 0.85  m
Ho    = 0.98  m
h L   = 0.20  m
Hm   = 2.03  m
Recomendación del muro de encausamiento
Hm = 2.10  m
Altura de muro de encausamiento sobre el fondo de río
𝑯𝒎 = 𝑷+ 𝑯𝟎 +𝑯𝒃𝒍
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Datos : Qmax 7.82 m3/S
Ho       0.98 m
P          0.85 m
L           3.77 m
De acuerdo a la siguiente expresión
Donde
Y, X      =
Ho        =
K,n       =
Analizando los valores de (K,n)
R1  0.511*Ho 0.50 m
R2  0.213*Ho 0.21 m
l  0.175*Ho 0.18 m
L  0.282*Ho 0.28 m
Usamos la relación
vamos a las tablas
y 
obtenemos k = 0.53
n = 1.85
0.04363
 = 0.94 m
Definición del perfil de la cresta de barraje
 = 1.13 m/S = 2.1 m3/s*m
 = 0.043 m
coordenadas del perfil con su origen en la cresta del 
vertedero.
carga de diseño, sin tener en cuenta la velocidad de 
llegada.
parámetros que dependen de la pendiente del 
paramento aguas arriba, según el siguiente esquema, 
tomado del libro Bureau.
















𝟐 ∗ 𝟗. 𝟖𝟎𝟔
























P   = 0.85 m

























CRESTA DE BARRAJE FIJO
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Aguas arriba del aliviadero, calculamos la velocidad y altura de carga en este tramo:
P = 0.85 m
Ho = 0.98 m
q  = Vo =
0.05 m Es el tirante sobre la cresta. 0.94 m
Luego: Ymax  = 1.83 m
E0 = E1
Como: Y para sección
rectangular:
hfo-1   = 0.0051*V1^2
De donde:
Z = Y1   + 0.2194 /Y1^2 + 0.022 /Y1^2 -1.83
Z = Y1  + 0.2194 /Y1^2 + 0.022 /Y1^2 -1.83
Z = Y1 0.2414 /Y1^2 -1.83
Diseño del colchón disipador
Para el cálculo del tirante Y1:
Aplicamos Bernoulli, entre (0) y (1):
Aplicando Ec. de tirante conjugado entre (1) y (2):
 = 1.7 m3/s*m  = 0.9 m3/s*m
Se sabe que:
2.0744 /Y1











𝒉𝒐 = 𝑯𝒐 − 𝒉𝒗𝒂














𝒁 = 𝒀𝟏 +
𝑸𝟐
𝟐 ∗ 𝒈 ∗ (𝑩 ∗ 𝒀𝟏)𝟐
+ 𝒌 ∗
𝑸𝟐
𝟐 ∗ 𝒈 ∗ (𝑩 ∗ 𝒀𝟏)𝟐
− (𝑷 + 𝑯𝑶)
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Es para sección rectangular
Se sabe que:
Igualando las dos ecuaciones obtenemos 
Q L Yn
Y1  = 0.3520 m 7.82 m 3.77 m 0.95 m
-0.000112369
calculamos el valor de  Y2
Z = 0.50 0.48 m
Z = 0.4834m
Y2 = 1.4306 m Y2 = 1.43m
q   =  = 2.1 m3/s*m
Y1 = 0.3520 m
Como: 5.8926 m/s Calculamos: 3.00
A la entrada de la poza, el agua tiene un cierto numero de Froude, que define el tipo de 
resalto, en este caso produce un verdadero resalto hidraulico  F = 3
Y'2  = 1.57 m Z  = 0.63 m
Por seguridad de amortiguamiento se usa un 10 a 15% más del Y2.
Con lo cual procedemos a obtener el valor de Y1
















𝒁 = 𝒀′𝟐 − 𝒀𝒏𝒀′𝟐 = 𝟏. 𝟏𝟎 𝒂 𝟏. 𝟏𝟓 ∗ 𝒀𝟐





















𝒀𝟐 = 𝒁 + 𝒀𝒏…𝑰𝑰
𝒁 = 𝒀𝟏 +
𝑸𝟐
𝟐 ∗ 𝒈 ∗ (𝑩 ∗ 𝒀𝟏)𝟐
+ 𝒌 ∗
𝑸𝟐
𝟐 ∗ 𝒈 ∗ (𝑩 ∗ 𝒀𝟏)𝟐





Según Ven Te Chow:
LP = 8.89 m
Método de Villaseñor:
LP = 5.50 m
LP = 8.55 m Lp total = 7.02 m
Método de Poulovski:
LP = 6.59 m
Según Safranetz:
LP = 7.08 m
Según Bakmetev-Mazthe:
LP = 6.11 m
Otros :
PL  = 5.28 m
Longitud real LP  = 6.83 m
7 m
Diseño de la longitud de la poza
Usar para el diseño  =
𝑳𝑷 = 𝟓. 𝟔𝟓 ∗ 𝒀𝟐
𝟒. 𝟓 ∗ 𝒀𝟐 − 𝒀𝟏 < 𝑳𝑷 < 𝟕 ∗ (𝒀𝟐 − 𝒀𝟏)
𝑳𝑷 = 𝟐. 𝟓 ∗ (𝟏. 𝟗 ∗ 𝒀𝟐 − 𝒀𝟏)
𝑳𝑷 = 𝟒. 𝟓 ∗ 𝒀𝟐)
𝑳𝑷 = 𝟓 ∗ (𝒀𝟐 − 𝒀𝟏)
𝑳𝑷 = 𝟓 ∗ 𝒀𝟏 ∗ 𝑭)
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Se considera que cada compuerta funciona como vertedero cuya altura P = 0, tendremos:
La velocidad de arrastre de los sólidos, debe cumplir:
Donde:
C = coef. En función del tipo de material
3.2 = para G – S redondeado
3.9 = para G rectangular.
3.4 – 3.5 = S y G .
d = diámetro del grano mayor.
Vs = velocidad de arrastre.
Vc = velocidad requerida para iniciar arrastre.
C  = coeficiente del tipo de material 3.8
d  = diametros de sedimentos 10 0.254
Vc  = velocidad de arrastre  del solido
Q dseño  = 0.68 m3/s
Vc  = 2.87 m/s ok
Ancho del canal se obtiene de :
Lef baraje 3.77m
p baraje   0.85m Ac  = 0.32m2
Area AL 3.20m2
q  = 2.42 m3/(s*m) bmin  = 0.40m Qdiseño = 0.97 m3/s
q  = 2.42 m3/(s*m) OK
0.036
Sc 0.050
Capacidad de las compuertas de limpia
Asumimos una pendiente mayor 
𝑸 𝒍𝒊𝒎𝒑𝒊𝒂 ≈ 𝟐 ∗ 𝑸𝑪𝒂𝒑𝒕 ≈ 𝑸𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐. 𝒓𝒊𝒐ríomediocapt QQQ L .2 
VsdCVc *5.1**5.1 5.0 


























Donde: C1  = 0.6
h bmin  = 0.40m
C1 a  = ?
a,bmin h  = (P+H)-a/2
a QL  = 0.97 m3/s
P  = 0.85m
Renplacendo en la ecuacion obtenemos : Ho  = 0.98m
a  = 0.75m 0.75
-7.77688E-05
Q  = 0.97 m3/s ok
ANALIZANDO CUADO LA P =H 
C1  = 0.6
bmin  = 0.40m
a  = 0.75m
h  = (P+H)-a/2
QL  = 0.97 m3/s
P  = 0.85m
H  = 0.85m
Q  = 0.55 m3/s
calculamos mediande la ecuación de mamnig 
Datos :
b  = 0.60m
Q  = 0.75m
t  = ?
S  = 0.05m






0.6 a 0.75 aprox., coef. de descarga
dimensiones de la compuerta
altura de orificio de la compuerta













∗ 𝐴. 𝑅2/3. 𝑆1/2
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TESIS
TESISTA Delgado Elera Hidelbrando 
FECHA Junio - 2018
1. Parámetros de diseño
Población de Diseño Pd. 869 Hab.
Dotación Dot. 90 L/Hab./Día
Coeficiente de máxima variación diaria K1 1.3
Coeficiente de máxima variación Horaria K2 2
Caudal Promedio Qp 1.21 Lps.
Caudal Máximo Diario Qmd 1.57 Lps.
Caudal Máximo Horario Qmh 2.41 Lps.
Numero de Unidades Und 2.00
Temperatura T 25 °C
Diámetro de particulas ØPart. 0.02 Cm.
Densidad realtiva de la arena 1.05
Diámetro de Ingreso ØI 50 mm
2. Cálculos
Viscocidad Cinemática ɳ 8.975E-03 Cm2/s.
Velocidad de sedimentación critica Vs 0.00010 m/s.
Área superficial de la unidad As 7.98 m2
Ancho del sedimentador B 1.5 m.
Longitud de la zona de sedimentación Ls 5.3 m.
Distancia entre entrada y Pantalla difusora DPD 1 m.
Longitud de la Unidad L 6.30 m.
Pofundidad de la Unidad H 1.00 m.
Velocidad Horizontal Vh 0.0005 m/s.
Periodo de retención To 2.82 Horas
Altura Máxima H´ 1.5 m.
Ancho del  vertedero Bvert. 0.25 m.
Altura de Agua sobre Vertedero H2 0.0074 m.
Área Total de Orificios Ao 0.008 m2
Área de cada Orificio ao 0.0005 m2
Número de Orificios No 16 Unid.
Altura de pantalla difusora h 0.6 m.
Número de filas de orificios nf 4 Unid.
Número de Columnas de orificios nc 4 Unid.
Espaciamiento entre filas a1 0.2 m.
Espaciamiento entre columnas a2 0.5 m.
Tubería de evacuación de lodos ØTL 4 Pulg.
Memoria de cálculo
Planta de tratamiento - sedimentador
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TESIS       
TESISTA 
FECHA    
El caudal de diseño es el caudal máximo diario.
Qmd = 1.570 lps
Qmd = 0.002 m3/seg
El número de unidades a diseñarse será
N = 2 unidades
Velocidad optima de filtración:
Vf = 0.6 m/hora
Área de filtración: 3600 *Q
A      = = 4.486 m2
N * Vf
Considerando la profundidad de la grava de H = 0.90 m.
Entonces el ancho de la unidad será  B:
B = A/H = 4.98 m.
Adoptamos B = 3.60 m.
Primer tramo
Para la grava de 3 a 4 cm. Se obtiene 0 = 0.43 y considerando una turbiedad
 máxima co = 500 U.T., y para el efluente una turbiedad  cl = 250 U.T.




L1 = 1.61 m.
Adoptamos, L 1 = 1.65 m.                                                                                                                                                                                                                                                                
Segundo tramo ancho de muros 0.20
Para la grava de 2 a 3 cm. Se obtiene 0 = 0.550 y considerando una turbiedad
 maxima co = 250 U.T., y para el efluente una turbiedad  cl = 100 U.T.
 -ln (cl/co)
L2 = = 1.67 m.
l
Adoptamos, L2 = 1.70 m.
Planta de tratamiento - Pre filtro de grava
El pretratamiento utilizando prefiltros de grava para disminuir la carga de material en suspensión 
antes de la filtración en arena consta de varias camaras llenas de piedras de diametro 
decreciente, en las cuales se retiene la materia en suspensión con diametro mayor a 10 mm.
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Para la grava de 1 a 2 cm. Se obtiene 0 = 0.75 y considerando una turbiedad
 maxima co = 100 U.T., y para el efluente una turbiedad  cl = 50 U.T.
 -ln (cl/co)
L3 = = 0.92 m.
l
Adoptamos, L3 = 1.00 m.
Longitud total de la unidad, L = L1 + L2 + L3
Reemplazando valores
L = 4.35 m. (Longitud total de la Unidad).
1.00   -   1.40 0.70   -   0.90 0.40   -   0.80
0.70   -   1.00 0.60   -   0.80 0.30   -   0.70
0.60   -   0.90 0.40   -   0.70 0.25   -   0.60
0.50   -   0.80 0.30   -   0.60 0.15   -   0.500.80
Diámetro
Velocidad
1   -  2
0.10
3   -   4
0.20
0.40




Longitud útil de la estructura (L) 3.60           m
Eespesor de muros (e) 0.20           m
Longitud total del pre filtro (LT) 4.00           m
Ancho útil de la estructura (B) 3.60           m
Ancho total del pre filtro 4.00           m
Peso especifico del concreto (γc) 2.40           Tn/m3
Capacidad de carga de terreno (σt) 0.87           kg/cm2
Peso especifico del agua (γa) 1.00           Tn/m3
Altura de la estructura (h) 1.55 m








                          Muros Verticales: 8.93 Tn
             5.36 Tn
Losa de Fondo: 5.76             Tn
20.04 Tn
Cargas Vivas
Peso del Agua 16.20           Tn
16.20           Tn
Peso Total   = 36.24                       Tn
Área de presiones
Área = 16 m2
Presión = Peso / Area
Reemplazando valores, tenemos:
Presión = 2.27                         Tn/m2
Presión = 0.227                       Kg/cm2
Capacidad portante del suelo (σt)
Si  : 0.23                         < 0.87           Entonces OKEY!
Diseño de acero
Peso de Cargas Muertas:
Peso de Cargas Vivas:
Peso Total = Peso de Carga Muerta + Peso de Carga Viva




Cargas sobre la pared central debido a la presión del agua sobre ella:
P = γ* Ka *H
Donde: H = altura donde se ejerce la presión.
γ = peso especifico del agua.
Ka = constante de tipo de suelo donde,  Ø = 26 para arcilla.
Ka = 0.390
1.65                         
1.55 P = 1127.46 Kg/m2
F W = P x 1.40 = 1578.44 Kg/m
F = W x H/2
1,578.44                         0.20 F = 1302.22 Kg
Calculo de máximo momento
M máx = F * H/3 M máx = γa * H3 / 6
M máx = 716.22                     Kg-m. M máx = 748.69     Kg-m
M máx = 748.69 Kg-m
Calculo de acero
d varilla = 3/8 Ø asumida = 0.71
15.64
As = 1.35 cm2
As mín = 5.21             cm2
comparando el As mín. con el As calculado tenemos:
As : 5.21 cm2
considerando un acero de: 3/8 "
As varilla: 0.71 cm2
espaciamiento de acero vertical (Sv)       Sv: As varilla / As calculado Sv: 0.14 m.
Número de varillas por metro lineal Nv: As calculado / As varilla Nv: 7.00 Var.
Entonces usar acero en muro Ø :                         3/8 @ 0.14 m.
Una poza llena y la otra
vacía, esfuerzos en muro
central
As = M máx / Ø (f'y*0.9d) d = h - (rec.+varilla/2) =
Luego, reemplazando valores 
tenemos:
As mín = 14 b.d / f'y
Ka = Tg2 ( 45° - Ø/2)
Una poza 





Espesor de fondo de losa (Ef)
asumiendo el espesor de la losa de fondo de: 0.15 m
el valor de W( peso de la losa +carga viva+carga muerta) será:
Peso Grava h x (γa) 1860.00
Peso agua h x (γa) 1,550.00    
Carga Viva e x (γc) 360.00       
sumatoria: 3770.00
Momento de empotramiento en los extremos, Momento  M1
Momento (M') (w x L'2)/192 = 254.48 kg . M
Momento (M'') (w x L'2)/384 = 127.24 kg . M
Para un momento de empotramiento C1: 0.529
Para un mometo en el centro C2: 0.0518
Momentos Finales: Me = 134.62 kg . M
Mc = 6.59 kg . M
Chequeando el espesor, se toma el mayor valor absoluto entre Me y Mc:
M = 631.95 kg . M
entonces:
f´c = 210.00         kg/cm2
ft 12.32           kg/cm2
M = 631.95 kg . M
b = 100 cm
ef = 17.54           cm
como el asumido es mayor que el calculado, entonces e mayor + 4 cm.
Esp. Losa 21.54           cm
Para nuestros calculos tomaremos el Valor del espesor de la losa de fondo: 20.00 cm
Calculo de la armada de la losa de fondo
Para el diseño estructural de la armadura se considera el momento en el centro de la losa cuyo valor permitira  
Datos: Me : 134.6173 kg . M
Mc: 6.5909 kg . M
r : 7.50 cm recubrimiento de paredes
d : 12.50 cm
fs: 900.00 kg/cm2
Para el acero se considerara el mayor momento entre Mcy Me
M: 631.95
b: 100.0 cm
fc: 94.50           kg/cm2
n: 10.00           
k: 0.512
j: 0.829
Para losas planas rectangulares con armaduras en dos direcciones se recomienda los siguientes coeficientes
ep= (6M / ft x b)¨1/2
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Entonces reemplazando en formula: As: 6.77 cm2
Cuantia minima:
As min= 0.0017 x b x e As min: 3.40 cm2
comparando el acero minimo con el acero calculado tenemos:
As : 6.77 cm2
considerando un acero de : 1/2 "
As varilla: 1.27 cm2
espaciamiento de acero vertical (Sv) Sv: As varilla/ As calculado Sv: 0.19 m
Numero de varillas por metro lineal Nv: As calculado / As Varilla Nv: 5 Var.





1. Parámetros de diseño
Población de Diseño Pd. 869 Hab.
Dotación Dot. 90 L/Hab./Dia
Coeficiente de máxima variación diaria K1 1.3
Coeficiente de máxima variación Horaria K2 2
Caudal promedio Qp 1.21 L/s
Caudal máximo diario Qmd 1.57 L/s
Caudal máximo horario Qmh 2.41 L/s
Número de Unidades de filtro un 2.00 #
Tuberia de Ingreso ØI 50.00 mm
2. Cálculos
Velocidad de Filtración Vf 0.30 m/hora.
Área superficial As 9.4 m2
Coeficiente de mínimo costo K 4.00
Longitud de la unidad LU 6.1 m.
Ancho de la unidad AU 1.5 m.
Velocidad de filtración real 0.31 m/h
Altura de arena extraido en c/d raspado 0.15 m.
Número de raspado por año 2.40
Altura de arena extraido en c/d raspado 
(debe quedar mínimo 0.30m de altura de la 
arena y de ahí reponer la arena lavada, se 
manejará un minimo de 50cm, al tercer 
raspado repongo la arena del primer 
0.30 m.
Diámetro en capa de soporte 1 Dc1 1.25 mm.
Diámetro en capa de soporte 2 Dc2 2.25 mm.
Diámetro en capa de soporte 3 Dc3 12.50 mm.
Altura en capa de soporte 1 hc1 0.08 m.
Altura en capa de soporte 2 hc2 0.08 m.
Altura en capa de soporte 3 hc3 0.15 m.
Altura de lecho de grava HG 0.30 m.
Altura de lecho de arena HA 0.6 m.
Altura de Lecho de arena +altura de raspado 0.90 m.
Altura de borde libre HBL 0.2 m.
Altura de falso fondo Hff 0.3 m.
Altura de capa de agua sobrenadante HAGUA 1 m.
Ancho del vertedero de ingreso HVIng. 0.8 m.
Junio - 2018
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Planta de tratamiento -Filtro lento
Memoria de cálculo
Delgado Elera Hidelbrando 
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1.0
Lecho de Arena 1
0







































2.70 m 3.10 m
2.90 m 3.20 m
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Inicio Final Inicial Final
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4422 0.05 0.03 402.79 402.88 38.3 38.21
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4423 0.05 0.03 409.86 410.72 31.48 30.62
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4424 0.15 0.1 395.03 394.25 46.04 46.8
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4425 0.05 0.03 405.52 406.73 35.59 34.38
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4426 0.05 0.03 402.79 401.12 38.3 39.96
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4427 0.05 0.03 407.65 406.05 33.56 35.15
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4428 0.05 0.03 394.25 392.65 46.8 48.4
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4429 0.05 0.03 394.25 399.17 46.8 41.9
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4430 0.06 0.04 405.47 409.68 35.62 31.42
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4431 0.06 0.04 403.05 401.86 38.04 39.22
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4432 0.06 0.04 403.57 399.81 37.57 41.27
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4433 0.06 0.04 402.79 402.43 38.3 38.66
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4434 0.24 0.16 408.9 409.86 32.38 31.48
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4435 0.05 0.03 409.03 409.01 32.21 32.23
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4436 0.1 0.07 407.52 407.65 33.7 33.56
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4437 0.18 0.12 407.65 407.19 33.56 33.99
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4438 0.05 0.03 405.1 407.19 36.01 33.99
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4439 0.05 0.03 410.91 411.06 30.57 30.42
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4440 0.12 0.08 405.17 403.52 35.94 37.57
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4441 0.22 0.15 406.23 405.17 34.93 35.94
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4442 0.03 0.02 402.43 401.1 38.66 39.98
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4443 0.22 0.15 406.88 405.52 35.09 35.59
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4444 0.09 0.06 401.1 403.22 39.98 37.88
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4445 0.05 0.03 401.86 399.11 39.22 41.97
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4446 0.08 0.05 402.43 404.75 38.66 36.35
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4447 0.18 0.12 409.03 407.65 32.21 33.56
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4448 0.01 0 402 401.1 39.09 39.98
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4449 0.05 0.03 403.22 405.52 37.88 35.59
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4450 0.24 0.16 407.52 408.9 33.7 32.38
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4451 0.07 0.05 405.52 406.37 35.59 34.74
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4452 0.02 0.01 406.37 404.75 34.74 36.35
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4453 0.09 0.06 404.86 402.79 36.24 38.3
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4454 0.13 0.09 407.75 407.52 33.49 33.7
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4455 0.34 0.23 410.91 409.86 30.57 31.48
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4456 0.05 0.02 409.03 406.01 32.21 35.23
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4457 0.05 0.02 409.68 401.99 31.42 30.11
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4458 0.05 0.02 407.19 407.53 33.99 33.64
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4459 0.08 0.03 399.81 401.86 41.27 39.22
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4460 0.07 0.03 398.64 399.81 42.44 41.27
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4461 0.08 0.03 407.19 406.23 33.99 34.93
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4462 0.33 0.14 408.9 409.03 32.38 32.21
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4463 0.04 0.02 401.86 409.68 39.22 31.42
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4464 0.02 0.01 406.23 406.08 34.93 35.09
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4465 0.38 0.16 408.9 409.59 32.38 31.75
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4466 0.2 0.04 398.64 395.03 42.44 46.04
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4467 2.36 0.47 411.77 410.91 29.85 30.57
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4468 0.22 0.04 403.05 403.52 38.04 37.57
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4469 0.05 0.01 405.1 407.17 36.01 33.95
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4470 1.92 0.38 409.59 410.91 31.75 30.57










 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4472 0.21 0.04 403.52 402 37.57 39.09
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4473 0.34 0.07 403.22 404.38 37.88 36.73
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4474 0.58 0.11 402 404.38 39.09 36.73
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4475 1.31 0.26 406.08 407.75 35.09 33.49
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4476 0.32 0.06 398.64 402 42.44 39.09
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4477 0.25 0.05 403.22 404.75 37.88 36.35
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4478 0.15 0.03 405.17 405.1 35.94 36.01
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4479 1.49 0.3 409.59 407.75 31.75 33.49
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4480 0.1 0.02 404.38 405.17 36.73 35.94
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4481 0.14 0.03 404.75 404.86 36.35 36.24
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4482 1.07 0.21 406.08 404.38 35.09 36.73
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4483 0.22 0.15 407.52 406.23 33.7 34.93
 TUBERÍA PVC-U-UF-ISO 4484 2.41 0.29 505.38 442.53 0 61




Formula de HAZEN & WILLIAMS
















NUEVA 4 + 060.00 7 + 356 553.420 505.720 3296.00 1.21 PVC 110.0 150.00 99.40 0.16 0.77 0.08 0.26 552.570 47
7356.00
TUBERIA PVC-U-UF-ISO 4422 DN 110 mm - PROYECTADO 7356.000 m
7356.000 m
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Accesorios PVC de línea de conducción
"Diseño del sistema de agua potable  en el centro poblado 
Puerto Huallape, distrito de Santa Rosa, Provincia de Jaén, 
ACCESORIOS PVC DE LINEA DE CONDUCCIÓN 
NOMBRES 
Válvula de aire de 110mm
Válvula de purga de 110mm
TOTAL:
Válvula de rompre presión de 110mm
273
1.
Qmh = 2.41 lts/seg







Nueva 7 + 356 10 + 275.00 505.72 410.71 2919.00 2.41 PVC 110 mm 150.00 99.40 0.31 2.05 0.21 0.77 503.460 92.80
2919.00
TUBERIA PVC-U-UF-ISO 4422 DN 110 mm - PROYECTADO 2919.00 m
2919.00 m
Ni Nj Ei Ej Ci
V
(m/s)
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 Cálculo hidraulico de la línea de aducción proyectada























Muro Alero, Muro Canal de limpia e= 0.20 m
Muros cámaras e= 0.15 m
Barraje e= Variable hasta 2.00  m
Losa fondo e= 0.20 m
Losa de fondo cámaras e= 0.15 m
Diseño estructrural - Captación
El Método utilizado es el diseño a la rotura o por resistencia última, adicionalmente se efectuará el control 
de rajaduras para los muros, tal como lo considera el código del ACI para el diseño de estructuras 
retenedoras de líquidos por este método.
Las elementos estructurales tienen el siguiente predimensionamiento, que de acuerdo al cálculo 
estructural y diseño respectivo son pasibles de modificación:
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Cuando la estructura está vacia.
Datos del Terreno del EMS:
Peso específico del terreno: 1.76 Tn/m
3
Angulo de Fricción (ø): 21.00 º
Carga admisible: 1.08 Kg/cm
2
Coeficiente activo (Ca): tg
2
(45º-ø/2) = 0.4724
Cag = 0.83 Tn/m
3
Cuando la estructura está llena.
Peso específico del agua: 1.00 Tn/m
3
Sobre Carga: 0.10 Tn/m
2




CM = Peso Propio
CL = Peso Agua, Presión de Agua, Presión de Suelo, S/C
COMBO1 = 1.4 CM + 1.7 CL COMBO2 = 1.25 (CM + CL ) + S
COMBO3 = 1.25 (CM + CL) - S COMBO4 = 0.9 CM + S
COMBO5 = 0.9 CM -  S
DISEÑO = ENVOL (COMBO1, COMBO2, COMBO3, COMBO4, COMBO5)
La concepción estructural se realizará de acuerdo a los criterios indicados en la Norma 
E.030 - DISEÑO SISMORRESISTENTE.
El análisis se realizará por el método dinámico, utilizando un espectro inelástico de 
pseudo aceleraciones.
(Verificar en campo sí las condiciones del suelo son las 
mismas)
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Factor de zona Z = 0.3
Factor U = 1.5
Factor de suelo S = 1.2 Tp = 0.6
Coeficiente de reducción R = 6
0.09


































































Sa/(g x C) = ZUSC/R




















Valores obtenidos mediante el Programa de Computo SAP2000:
MDiseño = 4.00 Tn - m
Coeficiente de durabilidad para flexión= 1.3 Mu = 5.20 Tn - m
f'c = 210 Kg/cm
2
espesor = 0.20 m Recubrimiento = 0.050 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.15 m b = 1.00 m
w = 0.025 cm (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 20 cm, 21 cm, (El menor)
As = Mu / ((ø x fy x (d - a/2)) , a = As x fy / (.85 x f'c x b) , ø = 0.768
As = 11.85 cm
2
, a = 2.79 cm
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 2.70 cm
2
CONFORME ! As = 11.85 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.14
Varilla ø 1/2" 1 @ 0.20
Varilla ø 5/8" 1 @ 0.25
Varilla ø 3/4" 1 @ 0.32
Usar Varilla ø 1/2" @ 0.20 (Ambos lados)




Verificación por cortante 
Cortante Máximo = 5.80 Tn Cortante que aporta el Concreto (Vc) = 11.52 Tn
Vu = 5.80 Tn ø = 0.75 (Estructura Hidráulica)
Vu / ø = 7.73 Tn
Vc > Vu / ø ---> CONFORME
280
Valores obtenidos mediante el Programa de Computo SAP2000:
MDiseño = 1.75 Tn - m
Coeficiente de durabilidad para flexión= 1.3 Mu = 2.28 Tn - m
f'c = 210 Kg/cm
2
espesor = 0.20 m Recubrimiento = 0.050 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.15 m b = 1.00 m
w = 0.025 cm (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 20 cm, 21 cm, (El menor)
As = Mu / ((ø x fy x (d - a/2)) , a = As x fy / (.85 x f'c x b) , ø = 0.769
As = 4.88 cm
2
, a = 1.15 cm
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 2.70 cm
2
CONFORME ! As = 4.88 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.15
Varilla ø 1/2" 1 @ 0.20
Varilla ø 5/8" 1 @ 0.41
Varilla ø 3/4" 1 @ 0.58
Usar Varilla ø 3/8" @ 0.15 (AMBOS LADOS)





e = 0.25 m (Espesor del muro)
hms = 2.10 m (Altura de muro con respecto al suelo)
B = 0.60 m (Ancho de cimentación)
hz = 0.50 m (Altura de cimentación)
ha = 1.00 m (Altura de agua)
h = 2.40 m (Altura del muro)




Ø s= 21.00 º
µ= 0.55
q a= 1.08 Kg/cm²
Diagrama de cargas
Ea = 0.50 Tn
Hea = 1.13 m
Eps = 1.192 Tn
Hps = 0.27 m
Peso Muro = 2.160 Tn Peso Agua = 0.175 Tn Peso Suelo = 0.092 Tn
Normal = 2.52 Tn u. N = 1.39 Tn
Verificación de estabilidad de muro e.25
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Verificación por deslizamiento
Fuerza horizontal actuante = 0.50 Tn Factor de seguridad: 2
FHA . FS = 1.00 Tn
Fuerza horizontal resistente = 2.58 Tn
CONFORME !
Verificación por volteo
Momento actuante = 0.57 Tn - m Factor de seguridad: 2
MA . FS = 1.13 Tn - m
Momento resistente = 1.43 Tn - m
CONFORME !
Verificación esfuerzo del suelo
Por tanto las tensiones en los bordes extremos se obtiene para e=±B/2
luego, considerando la inercia de la sección y reemplazando en la ecuación, tendremos:
Debe comprobarse que la mayor no rebase la tensión admisible
Ademas, para que no exista efuerzos de tensión en la base, debe
cumplirse que: 
La resultante de empujes y pesos debe pasar por el tercio central
Determinamos entonces en:
= -0.04 ^ B/6= 0.10
Entonces: -0.04 < 0.10 CONFORME !
Hallamos los esfuerzos en los bordes











Llamando N a la resultante de fuerza normal a la base de contacto cimiento-suelo y en a la excentricidad respecto
al punto medio de dicha base, si las tensiones del cimiento sobre el suelo son de compresión en todo el ancho de
la base, se acepta que la distibución de tensión es lineal y viene dada por la aplicación de la ley de HOOKE al
caso de flexión compuesta.para una porción de ancho unidad se tiene:
donde M es el momento aplicado, producto de la
excentricidad de la fuerza normal (M=Nxen) y e, es
la excentricidad del punto considerado, positivo hacia
la puntera.
 Mr-MaB
















N 6.N× n B
0     n     
B B 6
e
e   
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Momento Diseño Máximo = 4.00 Tn - m (Por continuidad, momento pared M22) (Muro alero)
Coeficiente de durabilidad para flexión= 1.3 Mu = 5.20 Tn - m
f'c = 210 Kg/cm
2
espesor = 0.50 m Recubrimiento = 0.075 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.43 m b = 1.00 m
w = 0.025 cm (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 17 cm, 21 cm, (El menor)
As = Mu / ((ø x fy x (d - a/2)), a = As x fy / (.85 x f'c x b) , ø = 0.769
As = 3.83 cm
2
, a = 0.90 cm
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 7.65 cm
2
As = As min As = 7.65 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.09
Varilla ø 1/2" 1 @ 0.17
Varilla ø 5/8" 1 @ 0.26
Varilla ø 3/4" 1 @ 0.37
Usar Varilla ø 1/2" @ 0.15 (LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL)
h= 0.50





Valores obtenidos mediante el Programa de Computo SAP2000:
MDiseño = 0.40 Tn - m
Coeficiente de durabilidad para flexión= 1.3 Mu = 0.52 Tn - m
f'c = 210 Kg/cm
2
espesor = 0.15 m Recubrimiento = 0.075 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.08 m b = 1.00 m
w = 0.025 cm (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 17 cm, 21 cm, (El menor)
As = Mu / ((ø x fy x (d - a/2)) , a = As x fy / (.85 x f'c x b) , ø = 0.769
As = 2.22 cm
2
, a = 0.52 cm
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 1.35 cm
2
CONFORME ! As = 2.22 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.32
Varilla ø 1/2" 1 @ 0.58
Varilla ø 5/8" 1 @ 0.90
Varilla ø 3/4" 1 @ 1.28
Usar Varilla ø 3/8" @ 0.30 (CENTRAL)





Cortante Máximo = 1.63 Tn Cortante que aporta el Concreto (Vc) = 5.76 Tn
Vu = 1.63 Tn ø = 0.75 (Estructura Hidráulica)
Vu / ø = 2.17 Tn
Vc > Vu / ø ---> CONFORME
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Valores obtenidos mediante el Programa de Computo SAP2000:
MDiseño = 0.75 Tn - m
Coeficiente de durabilidad para flexión= 1.3 Mu = 0.98 Tn - m
f'c = 210 Kg/cm
2
espesor = 0.15 m Recubrimiento = 0.075 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.08 m b = 1.00 m
w = 0.025 cm (Rajadura máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 17 cm, 21 cm, (El menor)
As = Mu / ((ø x fy x (d - a/2)) , a = As x fy / (.85 x f'c x b) , ø = 0.769
As = 4.32 cm
2
, a = 1.02 cm
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 1.35 cm
2
CONFORME ! As = 4.32 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.164
Varilla ø 1/2" 1 @ 0.299
Varilla ø 5/8" 1 @ 0.463
Varilla ø 3/4" 1 @ 0.658
Usar Varilla ø 3/8" @ 0.15 (Central)




Valores obtenidos mediante el Programa de Computo SAP2000:
MDiseño = 1.56 Tn - m
Coeficiente de durabilidad para flexión= 1.3 Mu = 2.03 Tn - m
(Estimado para el diseño)
f'c = 210 Kg/cm
2
espesor = 0.30 m Recubrimiento = 0.050 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.25 m b = 1.00 m
w = 0.025 cm (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 20 cm, 21 cm, (El menor)
As = Mu / ((ø x fy x (d - a/2)) , a = As x fy / (.85 x f'c x b) , ø = 0.769
As = 2.54 cm
2
, a = 0.60 cm
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 4.50 cm
2
As = As min As = 4.50 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.16
Varilla ø 1/2" 1 @ 0.20
Varilla ø 5/8" 1 @ 0.36
Varilla ø 3/4" 1 @ 0.55
Usar Varilla ø 1/2" @ 0.20 (Ambos lados)




Cortante Máximo = 2.90 Tn Cortante que aporta el Concreto (Vc) = 19.20 Tn
Vu = 2.90 Tn ø = 0.75 (Estructura Hidráulica)
Vu / ø = 3.87 Tn
Vc > Vu / ø ---> CONFORME
Verificación por cortante
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Valores obtenidos mediante el Programa de Computo SAP2000:
MDiseño = 0.53 Tn - m
Coeficiente de durabilidad para flexión= 1.3 Mu = 0.69 Tn - m
(Estimado para el diseño)
f'c = 210 Kg/cm
2
espesor = 0.30 m Recubrimiento = 0.050 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.25 m b = 1.00 m
w = 0.025 cm (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 20 cm, 21 cm, (El menor)
As = Mu / ((ø x fy x (d - a/2)) , a = As x fy / (.85 x f'c x b) , ø = 0.769
As = 0.86 cm
2
, a = 0.20 cm
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 4.50 cm
2
As = As min As = 4.50 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.07
Varilla ø 1/2" 1 @ 0.20
Varilla ø 5/8" 1 @ 0.36
Varilla ø 3/4" 1 @ 0.55
Usar Varilla ø 1/2" @ 0.20 (Ambos lados)






Subpresión : (Nivel de aguas arriba - Nivel de aguas abajo) x Peso específico del agua =0.30 Tn/m
2
Factor de seguridad: 1.33 Subpresión : 0.40 Tn/m
2




Momento Diseño Máximo = 1.56 Tn - m (Por continuidad, momento pared M2) (Barraje)
Coeficiente de durabilidad para flexión= 1.3 Mu = 2.03 Tn - m
f'c = 210 Kg/cm
2
Recubrimiento = 0.050 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.15 m b = 1.00 m
w = 0.025 cm (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 20 cm, 21 cm, (El menor)
As = Mu / ((ø x fy x (d - a/2)) , a = As x fy / (.85 x f'c x b) , ø = 0.769
As = 4.33 cm
2
, a = 1.02 cm
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 2.70 cm
2
CONFORME ! As = 4.33 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.16
Varilla ø 1/2" 1 @ 0.30
Varilla ø 5/8" 1 @ 0.46
Varilla ø 3/4" 1 @ 0.66
Usar Varilla ø 3/8" @ 0.15 (Malla ambos lados)




Momento Diseño Máximo = 0.40 Tn - m (Por continuidad, momento pared M22)(Cámara)
Coeficiente de durabilidad para flexión= 1.3 Mu = 0.52 Tn - m
f'c = 210 Kg/cm
2
espesor = 0.15 m Recubrimiento = 0.075 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.08 m b = 1.00 m
w = 0.025 cm (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 17 cm, 21 cm, (El menor)
As = Mu / ((ø x fy x (d - a/2)) , a = As x fy / (.85 x f'c x b) , ø = 0.769
As = 2.22 cm
2
, a = 0.52 cm
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 1.35 cm
2
CONFORME ! As = 2.22 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.32
Varilla ø 1/2" 1 @ 0.58
Varilla ø 5/8" 1 @ 0.90
Varilla ø 3/4" 1 @ 1.28
Usar Varilla ø 3/8" @ 0.30











Se usará el programa de Estructuras Sap 2000 para la obtener los valores calculados
Elementos estructurales
Espesores de Pared: 0.15 m
0.10 m (Canal ingreso, salida, caja válvulas)
.
Espesores de Losas (Pisos) 0.15 m
0.10 m (Piso canal ingreso, salida, caja válvulas)
El Método utilizado es el diseño a la rotura o por resistencia última, adicionalmente se efectuará el 
control de rajaduras para los muros, tal como lo considera el código del ACI para el diseño de 
Las elementos estructurales tienen el siguiente predimensionamiento, que de acuerdo al cálculo 
estructural y diseño respectivo son pasibles de modificación:
Diseño estructural - Sedimentador
"Diseño del sistema de agua potable  en el centro poblado Puerto Huallape, distrito de 
Santa Rosa, Provincia de Jaén, Cajamarca - 2018"





Cuando la estructura está vacia.
Datos del Terreno del EMS:
Peso específico del terreno: 1.72 Tn/m
3
Angulo de Fricción (ø): 23.00 º
Carga admisible: 0.73 Kg/cm
2
Coeficiente activo (Ca): tg
2
(45º-ø/2) = 0.4381
Cag = 0.75 Tn/m
3
Cuando la estructura está llena.
Peso específico del agua: 1.00 Tn/m
3
Sobre Carga: 0.10 Tn/m
3




CM = Peso Propio CL = Peso Agua, Presión de Agua, Presión de Suelo, S/C
COMBO1 = 1.4 CM + 1.7 CL COMBO2 = 1.25 (CM + CL ) + S
COMBO3 = 1.25 (CM + CL) - S COMBO4 = 0.9 CM + S
COMBO5 = 0.9 CM -  S
DISEÑO = ENVOL (COMBO1, COMBO2, COMBO3, COMBO4, COMBO5)
La concepción estructural se realizará de acuerdo a los criterios indicados en la Norma 
E.030 - DISEÑO SISMORRESISTENTE.
El análisis se realizará por el método dinámico, utilizando un espectro inelástico de 
pseudo aceleraciones.
(Verificar en campo sí las condiciones del suelo son las 
mismas)
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Factor de zona Z = 0.3
Factor U = 1.5
Factor de suelo S = 1.2 Tp = 0.6
Coeficiente de reducción R = 6
0.09

































































Sa/(g x C) = ZUSC/R





















Valores obtenidos mediante el Programa de Computo SAP2000:
Momento Diseño Máximo = 0.74 Tn - m
Coeficiente de durabilidad para flexión= 1.3 Mu = 0.96 Tn - m
f'c = 210 Kg/cm
2
espesor = 0.15 m Recubrimiento = 0.075 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.075 m b = 1.00 m
w = 0.025 (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 17 cm, 21 cm, (El menor)
As = Mu / ((ø x fy x (d - a/2)) , a = As x fy / (.85 x f'c x b) , ø = 0.769
As = 4.26 cm
2
, a = 1.00 cm
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 1.35 cm
2
CONFORME ! As = 4.26 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.17
Varilla ø 1/2" 1 @ 0.30
Varilla ø 5/8" 1 @ 0.47
Varilla ø 3/4" 1 @ 0.67




Cortante Máximo = 3.04 Tn Cortante que aporta el Concreto (Vc) = 5.76 Tn
Vu = 3.04 Tn ø = 0.75 (Estructura Hidráulica)
Vu / ø = 4.05 Tn
Vc > Vu / ø ---> CONFORME
Usar Varilla ø 3/8" @ 0.15 (Central)
Verificación por cortante
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Valores obtenidos mediante el Programa de Computo SAP2000:
Momento Diseño Máximo = 0.28 Tn - m
Coeficiente de durabilidad para flexión= 1.3 Mu = 0.36 Tn - m
f'c = 210 Kg/cm
2
espesor = 0.15 m Recubrimiento = 0.075 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.075 m b = 1.00 m
w = 0.025 (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 17 cm, 21 cm, (El menor)
As = Mu / ((ø x fy x (d - a/2)) , a = As x fy / (.85 x f'c x b) , ø = 0.769
As = 1.54 cm
2
, a = 0.36 cm
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 1.35 cm
2
CONFORME ! As = 1.54 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.46
Varilla ø 1/2" 1 @ 0.84
Varilla ø 5/8" 1 @ 1.30
Varilla ø 3/4" 1 @ 1.84








Coeficiente de durabilidad para tracción= 1.65 Tracción Diseño = 0.79 Tn
Tracción que aporta el Acero (Ts) = 1.62 Tn
Ts > Tmax ---> CONFORME
Verificación por tracción
Usar Varilla ø 3/8" @ 0.40 (CENTRAL)
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Valores obtenidos mediante el Programa de Computo SAP2000:
Momento Máximo = 0.05 Tn - m
Coeficiente de durabilidad para flexión= 1.3 Mu = 0.07 Tn - m
f'c = 210 Kg/cm
2
espesor = 0.10 m Recubrimiento = 0.05 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.050 m b = 1.00 m
w = 0.025 (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 20 cm, 21 cm, (El menor)
As = Mu / ((ø x fy x (d - a/2)) , a = As x fy / (.85 x f'c x b) , ø = 0.769
As = 0.41 cm
2
, a = 0.10 cm
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 0.90 cm
2
As = As min As = 0.90 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.79
Varilla ø 1/2" 1 @ 1.43
Varilla ø 5/8" 1 @ 2.22
Varilla ø 3/4" 1 @ 3.16




Cortante Máximo = 0.25 Tn Cortante que aporta el Concreto (Vc) = 3.84 Tn
Vu = 0.25 Tn ø = 0.75 (Estructura Hidráulica)
Vu / ø = 0.33 Tn
Vc > Vu / ø ---> CONFORME
Verificación por cortante
Usar Varilla ø 3/8" @ 0.40 (CENTRAL)
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Valores obtenidos mediante el Programa de Computo SAP2000:
Momento Máximo = 0.02 Tn - m
Coeficiente de durabilidad para flexión= 1.3 Mu = 0.03 Tn - m
f'c = 210 Kg/cm
2
espesor = 0.10 m Recubrimiento = 0.05 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.050 m b = 1.00 m
w = 0.025 (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 20 cm, 21 cm, (El menor)
As = Mu / ((ø x fy x (d - a/2)) , a = As x fy / (.85 x f'c x b) , ø = 0.769
As = 0.16 cm
2
, a = 0.04 cm
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 0.90 cm
2
As = As min As = 0.90 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.79
Varilla ø 1/2" 1 @ 1.43
Varilla ø 5/8" 1 @ 2.22
Varilla ø 3/4" 1 @ 3.16








Coeficiente de durabilidad para tracción= 1.65 Tracción Diseño = 0.003 Tn
Tracción que aporta el Acero (Ts) = 0.95 Tn
Ts > Tmax ---> CONFORME
Usar Varilla ø  3/8"  @ 0.40 (CENTRAL)
Verificación por tracción
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Cálculo del Peso de la Estructura:
Por Peso de las Paredes: 12.00 Tn
Por Peso Interior: 17.00 Tn
Por Peso del Fondo: 4.00 Tn
Peso Total: 33.00 Tn Capacidad Portante del Terreno:0.73 Kg/cm
2
                                                                                                               
Area de Contacto: 11.00 m
2
Presión sobre el Terreno: 0.30 Kg/cm
2
CONFORME!
Momento Diseño Máximo = 0.74 Tn - m (Por continuidad, momento pared M22)
Coeficiente de durabilidad para flexión= 1.3 Mu = 0.96 Tn - m
f'c = 210 Kg/cm
2
espesor = 0.15 m Recubrimiento = 0.075 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.075 m b = 1.00 m
w = 0.025 (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 17 cm, 21 cm, (El menor)
As = Mu / ((ø x fy x (d - a/2)) , a = As x fy / (.85 x f'c x b) , ø = 0.769
As = 4.26 cm
2
, a = 1.00 cm
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 1.35 cm
2
CONFORME ! As = 4.26 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.17
Varilla ø 1/2" 1 @ 0.30
Varilla ø 5/8" 1 @ 0.47
Varilla ø 3/4" 1 @ 0.67
Cálculo de acero fondo e=0.15




espesor = 0.10 m Recubrimiento = 0.05 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.050 m b = 1.00 m
w = 0.025 (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 20 cm, 21 cm, (El menor)
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 1.80 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.39
Varilla ø 1/2" 1 @ 0.72
Varilla ø 5/8" 1 @ 1.11
Varilla ø 3/4" 1 @ 1.58
Cálculo de acero fondo e=0.10







Se usará el programa de Estructuras Sap 2000 para la obtener los valores calculados
Elementos estructurales
Espesores de Pared: 0.20 m (Paredes Longitudinales)
0.15 m (Paredes Canal y Caja válvulas)
Espesores de Losas (Pisos) 0.20 m
0.15 m (Piso Canal y Caja válvulas)
Criterios de diseño
El Método utilizado es el diseño a la rotura o por resistencia última, adicionalmente se efectuará el 
control de rajaduras para los muros, tal como lo considera el código del ACI para el diseño de 
estructuras retenedoras de líquidos por este método.
Las elementos estructurales tienen el siguiente predimensionamiento, que de acuerdo al cálculo 
estructural y diseño respectivo son pasibles de modificación:
Diseño estructural - Prefiltro
"Diseño del sistema de agua potable  en el centro poblado Puerto Huallape, distrito de 
Santa Rosa, Provincia de Jaén, Cajamarca - 2018"





Cuando la estructura está vacia.
Datos del Terreno del EMS:
Peso específico del terreno: 1.73 Tn/m
3
Angulo de Fricción (ø): 21.00 º
Carga admisible: 0.59 Kg/cm
2
Coeficiente activo (Ca): tg
2
(45º-ø/2) = 0.4724
Cag = 0.82 Tn/m
3
Cuando la estructura está llena.
Peso específico del agua: 1.00 Tn/m
3
Sobre Carga: 0.10 Tn/m
2




CM = Peso Propio CL = Peso Agua, Presión de Agua, Presión de Suelo, S/C
COMBO1 = 1.4 CM + 1.7 CL COMBO2 = 1.25 (CM + CL ) + S
COMBO3 = 1.25 (CM + CL) - S COMBO4 = 0.9 CM + S
COMBO5 = 0.9 CM -  S
DISEÑO = ENVOL (COMBO1, COMBO2, COMBO3, COMBO4, COMBO5)
La concepción estructural se realizará de acuerdo a los criterios indicados en la Norma E.030 - 
DISEÑO SISMORRESISTENTE.
El análisis se realizará por el método dinámico, utilizando un espectro inelástico de pseudo 
aceleraciones.
(Verificar en campo sí las condiciones del suelo son las 
mismas)
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Factor de zona Z = 0.3
Factor U = 1.5
Factor de suelo S = 1.2 Tp = 0.6
Coeficiente de reducción R = 6
0.09


































































Sa/(g x C) = ZUSC/R




















Valores obtenidos mediante el Programa de Computo SAP2000:
Momento Diseño Máximo = 1.50 Tn - m
Coeficiente de durabilidad para flexión= 1.3 Mu = 1.95 Tn - m
f'c = 210 Kg/cm
2
espesor = 0.20 m Recubrimiento = 0.050 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.150 m b = 1.00 m
w = 0.025 (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 20 cm, 21 cm, (El menor)
As = Mu / ((ø x fy x (d - a/2)), a = As x fy / (.85 x f'c x b) , ø = 0.769
As = 4.16 cm
2
, a = 0.98 cm
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 2.70 cm
2
CONFORME ! As = 4.16 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.17
Varilla ø 1/2" 1 @ 0.31
Varilla ø 5/8" 1 @ 0.48
Varilla ø 3/4" 1 @ 0.68





Cortante Máximo = 3.38 Tn Cortante que aporta el Concreto (Vc) = 11.52 Tn
Vu = 3.38 Tn ø = 0.75 (Estructura Hidráulica)
Vu / ø = 4.51 Tn
Vc > Vu / ø ---> CONFORME
Usar Varilla ø 3/8" @ 0.15 (AMBOS LADOS DE LA PARED)
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Valores obtenidos mediante el Programa de Computo SAP2000:
Momento Diseño Máximo = 0.70 Tn - m
Coeficiente de durabilidad para flexión= 1.3 Mu = 0.91 Tn - m
f'c = 210 Kg/cm
2
espesor = 0.20 m Recubrimiento = 0.050 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.150 m b = 1.00 m
w = 0.025 (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 20 cm, 21 cm, (El menor)
As = Mu / ((ø x fy x (d - a/2)) , a = As x fy / (.85 x f'c x b) , ø = 0.769
As = 1.91 cm
2
, a = 0.45 cm
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 2.70 cm
2
As = As min As = 2.70 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.26
Varilla ø 1/2" 1 @ 0.48
Varilla ø 5/8" 1 @ 0.74
Varilla ø 3/4" 1 @ 1.05









Coeficiente de durabilidad para tracción= 1.65 Tracción Diseño = 1.85 Tn
Tracción que aporta el Acero (Ts) = 7.56 Tn
Ts > Tmax ---> CONFORME
Usar Varilla ø 3/8" @ 0.25 (Ambos lados de la pared)
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Valores obtenidos mediante el Programa de Computo SAP2000:
Momento Máximo = 0.7 Tn - m
Coeficiente de durabilidad para flexión= 1.3 Mu = 0.91 Tn - m
f'c = 210 Kg/cm
2
espesor = 0.15 m Recubrimiento = 0.075 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.075 m b = 1.00 m
w = 0.025 (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 17 cm, 21 cm, (El menor)
As = Mu / ((ø x fy x (d - a/2)) , a = As x fy / (.85 x f'c x b) , ø = 0.769
As = 4.01 cm
2
, a = 0.94 cm
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 1.35 cm
2
CONFORME ! As = 4.01 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.18
Varilla ø 1/2" 1 @ 0.32
Varilla ø 5/8" 1 @ 0.50
Varilla ø 3/4" 1 @ 0.71





Cortante Máximo = 2.32 Tn Cortante que aporta el Concreto (Vc) = 5.76 Tn
Vu = 2.32 Tn ø = 0.75 (Estructura Hidráulica)
Vu / ø = 3.09 Tn
Vc > Vu / ø ---> CONFORME
Usar Varilla ø 3/8" @ 0.15 (Central)
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Valores obtenidos mediante el Programa de Computo SAP2000:
Momento Máximo = 0.29 Tn - m
Coeficiente de durabilidad para flexión= 1.3 Mu = 0.38 Tn - m
f'c = 210 Kg/cm
2
espesor = 0.15 m Recubrimiento = 0.075 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.075 m b = 1.00 m
w = 0.025 (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 17 cm, 21 cm, (El menor)
As = Mu / ((ø x fy x (d - a/2)) , a = As x fy / (.85 x f'c x b) , ø = 0.769
As = 1.60 cm
2
, a = 0.38 cm
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 1.35 cm
2
CONFORME ! As = 1.60 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.44
Varilla ø 1/2" 1 @ 0.81
Varilla ø 5/8" 1 @ 1.25
Varilla ø 3/4" 1 @ 1.78









Coeficiente de durabilidad para tracción= 1.65 Tracción Diseño = 0.28 Tn
Tracción que aporta el Acero (Ts) = 1.42 Tn
Ts > Tmax ---> CONFORME
Usar Varilla ø  3/8"  @ 0.40 (Central)
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Cálculo del Peso de la Estructura:
Por Peso de las Paredes: 60.00 Tn
Por Peso Interior: 130.00 Tn
Por Peso del Fondo: 25.00 Tn
Peso Total: 215.00 Tn Capacidad Portante del Terreno:0.59 Kg/cm
2
                                                                                                               
Area de Contacto: 45.00 m
2
Presión sobre el Terreno: 0.48 Kg/cm
2
CONFORME!
Momento Diseño Máximo = 1.5 Tn - m (Por continuidad, momento pared M22)
Coeficiente de durabilidad para flexión= 1.3 Mu = 1.95 Tn - m
f'c = 210 Kg/cm
2
espesor = 0.20 m Recubrimiento = 0.050 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.150 m b = 1.00 m
w = 0.025 (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 20 cm, 21 cm, (El menor)
As = Mu / ((ø x fy x (d - a/2)) , a = As x fy / (.85 x f'c x b) , ø = 0.769
As = 4.16 cm
2
, a = 0.98 cm
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 2.70 cm
2
CONFORME ! As = 4.16 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.17
Varilla ø 1/2" 1 @ 0.31
Varilla ø 5/8" 1 @ 0.48
Varilla ø 3/4" 1 @ 0.68
Usar Varilla ø 3/8" @ 0.15 (Malla ambos lados de la losa)




espesor = 0.15 m Recubrimiento = 0.075 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.075 m b = 1.00
w = 0.025 (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 17 cm, 21 cm, (El menor)
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 2.70 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.26
Varilla ø 1/2" 1 @ 0.48
Varilla ø 5/8" 1 @ 0.74
Varilla ø 3/4" 1 @ 1.05
Usar Varilla ø  3/8"  @  0.25 (Una malla central)
Cálculo de acero fondo e=0.15
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Valores obtenidos mediante el Programa de Computo SAP2000:
Diseño pr flexión
Mu = 0.10 Tn - m
f'c = 210 Kg/cm
2
h = 0.20 m dc = 0.05 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.150 m b = 0.20 m
β = 0.85
As = Mu / ((ø x fy x (d - a/2)) , a = As x fy / (.85 x f'c x b) , ø = 0.90
As = 0.18 cm
2
, a = 0.21 cm
Verificación de As min:
As min = 14 / fy * b *d = 1.00 cm
2
As = As min As = 1.00 cm
2
Verificación de As máx:
cuantia balanceada =0.02125 cuantia máxima =0.01594




Vu = 0.20 Tn
f'c = 210 Kg/cm
2
h = 0.20 m dc = 0.05 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.150 m b = 0.20 m
Vc = 0.53 x √f'c x b x d Vc = 2.30 Tn ø = 0.85
ø Vc = 1.96 Tn Vu >= ø Vc ---- NO NECESITA DISEÑO POR CORTANTE !
Estribos ø 3/8": 1 @ 0.05, 5 @ 0.10, resto @ .20, ambos lados
Viga .20x.20
2 ø 1/2" (Superior, Inferior)









Se usará el programa de Estructuras Sap 2000 para la obtener los valores calculados
Elementos estructurales
Espesores de Pared: 0.20 m (Paredes Longitudinales)
0.20 m (Paredes Transvesales)
.
0.15 m (Paredes Canal y Caja válvulas)
Espesores de Losas (Pisos) 0.20 m
0.15 m (Piso Canal y Caja válvulas)
El Método utilizado es el diseño a la rotura o por resistencia última, adicionalmente se efectuará el control 
de rajaduras para los muros, tal como lo considera el código del ACI para el diseño de estructuras 
retenedoras de líquidos por este método.
Las elementos estructurales tienen el siguiente predimensionamiento, que de acuerdo al cálculo 
estructural y diseño respectivo son pasibles de modificación:
Diseño estructrural - Filtro lento
"Diseño del sistema de agua potable  en el centro poblado Puerto Huallape, distrito de Santa 
Rosa, Provincia de Jaén, Cajamarca - 2018"





Cuando la estructura está vacia.
Datos del Terreno del EMS:
Peso específico del terreno: 1.72 Tn/m
3
Angulo de Fricción (ø): 23.00 º
Carga admisible: 0.73 Kg/cm
2
Coeficiente activo (Ca): tg
2
(45º-ø/2) = 0.4381
Cag = 0.75 Tn/m
3
Cuando la estructura está llena.
Peso específico del agua: 1.00 Tn/m
3
Sobre Carga: 0.10 Tn/m
3




CM = Peso Propio CL = Peso Agua, Presión de Agua, Presión de Suelo, S/C
COMBO1 = 1.4 CM + 1.7 CL COMBO2 =1.25 (CM + CL ) + S
COMBO3 = 1.25 (CM + CL) - S COMBO4 =0.9 CM + S
COMBO5 = 0.9 CM -  S
DISEÑO = ENVOL (COMBO1, COMBO2, COMBO3, COMBO4, COMBO5)
La concepción estructural se realizará de acuerdo a los criterios indicados en la Norma 
E.030 - DISEÑO SISMORRESISTENTE.
El análisis se realizará por el método dinámico, utilizando un espectro inelástico de 
pseudo aceleraciones.
(Verificar en campo sí las condiciones del suelo son las 
mismas)
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Factor de zona Z = 0.3
Factor U = 1.5
Factor de suelo S = 1.2 Tp = 0.6
Coeficiente de reducción R = 6
0.09


































































Sa/(g x C) = ZUSC/R




















Valores obtenidos mediante el Programa de Computo SAP2000:
Momento Diseño Máximo = 1.65 Tn - m
Coeficiente de durabilidad para flexión= 1.3 Mu = 2.15 Tn - m
f'c = 210 Kg/cm
2
espesor =0.20 m Recubrimiento = 0.050 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.150 m b = 1.00 m
w = 0.025 (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 20 cm, 21 cm, (El menor)
As = Mu / ((ø x fy x (d - a/2)) , a = As x fy / (.85 x f'c x b), ø = 0.769
As = 4.59 cm
2
, a = 1.08 cm
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 2.70 cm
2
CONFORME ! As = 4.59 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.15
Varilla ø 1/2" 1 @ 0.28
Varilla ø 5/8" 1 @ 0.44
Varilla ø 3/4" 1 @ 0.62





Cortante Máximo = 3.70 Tn Cortante que aporta el Concreto (Vc) = 11.52 Tn
Vu = 3.70 Tn ø = 0.75 (Estructura Hidráulica)
Vu / ø = 4.93 Tn
Vc > Vu / ø ---> CONFORME
Usar Varilla ø 3/8" @ 0.15 (Ambos lados de la pared)
327
Valores obtenidos mediante el Programa de Computo SAP2000:
Momento Diseño Máximo = 0.78 Tn - m
Coeficiente de durabilidad para flexión= 1.3 Mu = 1.01 Tn - m
f'c = 210 Kg/cm
2
espesor = 0.20 m Recubrimiento = 0.050 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.150 m b = 1.00 m
w = 0.025 (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 20 cm, 21 cm, (El menor)
As = Mu / ((ø x fy x (d - a/2)) , a = As x fy / (.85 x f'c x b) , ø = 0.769
As = 2.13 cm
2
, a = 0.50 cm
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 2.70 cm
2
As = As min As = 2.70 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.26
Varilla ø 1/2" 1 @ 0.48
Varilla ø 5/8" 1 @ 0.74
Varilla ø 3/4" 1 @ 1.05









Coeficiente de durabilidad para tracción= 1.65 Tracción Diseño = 4.42 Tn
Tracción que aporta el Acero (Ts) = 5.67 Tn
Ts > Tmax ---> CONFORME
Usar Varilla ø 3/8" @ 0.25 (Ambos lados de la pared)
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Valores obtenidos mediante el Programa de Computo SAP2000:
Momento Máximo = 0.36 Tn - m
Coeficiente de durabilidad para flexión= 1.3 Mu = 0.47
f'c = 210 Kg/cm
2
espesor = 0.15 m Recubrimiento = 0.075
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.075 m b = 1.00
w = 0.025 (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 17 cm, 21 cm, (El menor)
As = Mu / ((ø x fy x (d - a/2)) , a = As x fy / (.85 x f'c x b) , ø = 0.769
As = 1.99 cm
2
, a = 0.47 cm
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 1.35 cm
2
CONFORME ! As = 1.99 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.36
Varilla ø 1/2" 1 @ 0.65
Varilla ø 5/8" 1 @ 1.00
Varilla ø 3/4" 1 @ 1.42





Cortante Máximo = 1.01 Tn Cortante que aporta el Concreto (Vc) = 5.76 Tn
Vu = 1.01 Tn ø = 0.75 (Estructura Hidráulica)
Vu / ø = 1.35 Tn
Vc > Vu / ø ---> CONFORME
Usar Varilla ø 3/8" @ 0.35 (Central)
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Valores obtenidos mediante el Programa de Computo SAP2000:
Momento Máximo = 0.23 Tn - m
Coeficiente de durabilidad para flexión= 1.3 Mu = 0.30 Tn - m
f'c = 210 Kg/cm
2
espesor = 0.15 m Recubrimiento = 0.075 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.075 m b = 1.00 m
w = 0.025 (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 17 cm, 21 cm, (El menor)
As = Mu / ((ø x fy x (d - a/2)) , a = As x fy / (.85 x f'c x b) , ø = 0.769
As = 1.26 cm
2
, a = 0.30 cm
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 1.35 cm
2
As = As min As = 1.35 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.53
Varilla ø 1/2" 1 @ 0.96
Varilla ø 5/8" 1 @ 1.48
Varilla ø 3/4" 1 @ 2.10









Coeficiente de durabilidad para tracción= 1.65 Tracción Diseño = 0.99 Tn
Tracción que aporta el Acero (Ts) = 1.42 Tn
Ts > Tmax ---> CONFORME
Usar Varilla ø  3/8"  @ 0.40 (Central)
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Cálculo del Peso de la Estructura:
Por Peso de las Paredes: 27.00 Tn
Por Peso Interior: 45.00 Tn
Por Peso del Fondo: 8.50 Tn
Peso Total: 80.50 Tn Capacidad Portante del Terreno:0.73 Kg/cm
2
                                                                                                               
Area de Contacto: 17.5 m
2
Presión sobre el Terreno: 0.46 Kg/cm
2
CONFORME!
Momento Diseño Máximo = 1.65 Tn - m (Por continuidad, momento pared M22)
Coeficiente de durabilidad para flexión= 1.3 Mu = 2.15 Tn - m
f'c = 210 Kg/cm
2
espesor = 0.20 m Recubrimiento = 0.050 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.150 m b = 1.00 m
w = 0.025 (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 20 cm, 21 cm, (El menor)
As = Mu / ((ø x fy x (d - a/2)) , a = As x fy / (.85 x f'c x b) , ø = 0.769
As = 4.59 cm
2
, a = 1.08 cm
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 2.70 cm
2
CONFORME ! As = 4.59 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.15
Varilla ø 1/2" 1 @ 0.28
Varilla ø 5/8" 1 @ 0.44
Varilla ø 3/4" 1 @ 0.62
Usar Varilla ø 3/8" @ 0.15 (Malla ambos lados de la losa)




espesor = 0.15 m Recubrimiento = 0.075 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.075 m b = 1.00 m
w = 0.025 (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 17 cm, 21 cm, (El menor)
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 2.70 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.26
Varilla ø 1/2" 1 @ 0.48
Varilla ø 5/8" 1 @ 0.74
Varilla ø 3/4" 1 @ 1.05
Usar Varilla ø  3/8"  @  0.25 (UNA MALLA CENTRAL)









Pared e= 0.15 m
Losa Fondo e= 0.15 m
Techo e= 0.10 m
El Método utilizado es el diseño a la rotura o por resistencia última, adicionalmente se efectuará el 
control de rajaduras para los muros, tal como lo considera el código del ACI para el diseño de 
estructuras retenedoras de líquidos por este método.
Las elementos estructurales tienen el siguiente predimensionamiento, que de acuerdo al cálculo 
estructural y diseño respectivo son pasibles de modificación:
Diseño estructural - Reservorio 21 M
3
"Diseño del sistema de agua potable  en el centro poblado Puerto Huallape, distrito de 
Santa Rosa, Provincia de Jaén, Cajamarca - 2018"





Peso específico del agua: 1.00 Tn/m
3
Losa Reservorio
Peso específico del agua: 1.00 Tn/m
3
Carga Muerta











CM = Peso Propio CV = Peso Agua + Pesión de Agua + Sobre Carga
COMBO1 = 1.4 CM + 1.7 CV COMBO2 = 1.25 (CM + CV) + S
COMBO3 = 1.25 (CM + CV) - S COMBO4 = 0.9 CM + S
COMBO5 = 0.9 CM - S
DISEÑO = ENVOL (COMBO1, COMBO2, COMBO3, COMBO4, COMBO5)
Las paredes de los muros, así como todos los elementos, se diseñarán con las respectiva 
combinación de cargas.
La concepción estructural se realizará de acuerdo a los criterios indicados en la Norma 
E.030 - DISEÑO SISMORRESISTENTE.
El análisis se realizará por el método dinámico, utilizando un espectro inelástico de 
pseudo aceleraciones.
Para la ubicación de las masas concentradas del agua, se está utilizará el modelo 
mecánico equivalente de Housner.
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Lado del Reservorio (L) = (Promedio de lados) 2.60
Altura de la base del Tanque a la superficie libre del líquido (h) = 2.10
Masa del líquido (ma) = 1.45
Número de Nudos (Para el Programa de Cálculo) = 48
Masa impulsiva (mi) = 1.07
Masa impulsiva por Nudo (mii) = 0.02
Altura de la masa impulsiva (hi) = 0.81
Masa convectiva (mc) = 0.47
Masa convectiva por Nudo (mci) = 0.01
Altura de la masa convectiva (hc) = 1.40
Rigidez del líquido para la masa convectiva (Kc) = 5.50
Rigidez del líquido para la masa convectiva por Nudo (Kci) = 0.11
Modelo mecánico equivalante de housner
Parámetros para el ánalisis sismicos de tanques resctangulares
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Factor de zona Z = 0.3
Factor U = 1.5
Factor de suelo S = 1.2 Tp = 0.6
Coeficiente de reducción R = 6
0.09

































































Sa/(g x C) = ZUSC/R





















Valores obtenidos mediante el Programa de Computo SAP2000:
MDiseño = 0.95 Tn - m
Coeficiente de durabilidad para flexión= 1.3 Mu = 1.24 Tn - m
f'c = 210 Kg/cm
2
espesor = 0.15 m Recubrimiento = 0.075 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.08 m b = 1.00 m
w = 0.025 cm (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 17 cm, 21 cm, (El menor)
As = Mu / ((ø x fy x (d - a/2)) , a = As x fy / (.85 x f'c x b) , ø = 0.769
As = 5.59 cm
2
, a = 1.31 cm
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 1.35 cm
2
CONFORME ! As = 5.59 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.127
Varilla ø 1/2" 1 @ 0.231
Varilla ø 5/8" 1 @ 0.358
Varilla ø 3/4" 1 @ 0.508
Usar Varilla ø 1/2" @ 0.20 (Central pared)





Cortante Máximo = 2.67 Tn Cortante que aporta el Concreto (Vc) = 5.76 Tn
Vu = 2.67 Tn ø = 0.75 (Estructura Hidráulica)
Vu / ø = 3.56 Tn
Vc > Vu / ø ---> CONFORME
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Valores obtenidos mediante el Programa de Computo SAP2000:
MDiseño = 0.65 Tn - m
Coeficiente de durabilidad para flexión= 1.3 Mu = 0.85 Tn - m
f'c = 210 Kg/cm
2
espesor = 0.15 m Recubrimiento = 0.075 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.08 m b = 1.00 m
w = 0.025 cm (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 17 cm, 21 cm, (El menor)
As = Mu / ((ø x fy x (d - a/2)) , a = As x fy / (.85 x f'c x b) , ø = 0.769
As = 3.70 cm
2
, a = 0.87 cm
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 1.35 cm
2
CONFORME ! As = 3.70 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.202
Varilla ø 1/2" 1 @ 0.348
Varilla ø 5/8" 1 @ 0.540
Varilla ø 3/4" 1 @ 0.767









Coeficiente de durabilidad para tracción= 1.65 Tracción Diseño = 2.21 Tn
Tracción que aporta el Acero (Ts) = 3.89 Tn
Ts > Tmax ---> CONFORME
Usar Varilla ø 3/8" @ 0.20 (Central pared)
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Valores obtenidos mediante el Programa de Computo SAP2000:
MDiseño = 0.15 Tn - m Factor de Ampliación = 1
Coeficiente de durabilidad para flexión= 1.3 Mu = 0.20 Tn - m
f'c = 210 Kg/cm
2
espesor = 0.10 m Recubrimiento = 0.05 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.05 m b = 1.00 m
w = 0.025 cm (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 20 cm, 21 cm, (El menor)
As = Mu / ((ø x fy x (d - a/2)) , a = As x fy / (.85 x f'c x b) , ø = 0.769
As = 1.24 cm
2
, a = 0.29 cm
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 0.90 cm
2
CONFORME ! As = 1.24 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.571
Varilla ø 1/2" 1 @ 1.037
Varilla ø 5/8" 1 @ 1.608
Varilla ø 3/4" 1 @ 2.283
Usar Varilla ø 3/8" @ 0.40 (Malla centrada)




Cálculo del Peso de la Estructura:
Por Peso del Agua: 14.00 Tn Por Peso del Techo y Paredes: 12.00 Tn
Por Peso S/C: 0.90 Tn Por Peso del Fondo: 3.24 Tn
Peso Total: 30.14 Tn Capacidad Portante del Terreno: 0.73 Kg/cm
2
                                                                                                               
Área de Contacto: 9.00 m
2
Presión sobre el Terreno: 0.33 Kg/cm
2
CONFORME!
Momento Diseño Máximo = 0.95 Tn - m (Por continuidad, momento pared M22)
Coeficiente de durabilidad para flexión= 1.3 Mu = 1.24 Tn - m
f'c = 210 Kg/cm
2
espesor = 0.15 m Recubrimiento = 0.075 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.08 m b = 1.00 m
w = 0.025 cm (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 17 cm, 21 cm, (El menor)
As = Mu / ((ø x fy x (d - a/2)) , a = As x fy / (.85 x f'c x b) , ø = 0.77
As = 5.59 cm
2
, a = 1.31 cm
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 1.35 cm
2
CONFORME ! As = 5.59 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.127
Varilla ø 1/2" 1 @ 0.231
Varilla ø 5/8" 1 @ 0.358
Varilla ø 3/4" 1 @ 0.508
Usar Varilla ø 3/8" @ 0.10 (Malla centrada)











Albañilería confinada con elementos de concreto armado:
Muro de albañilería: e = 0.15 m
Columnas: 0.15 m x 0.15 m
Vigas: 0.15 m x 0.15 m
Diseño estructural - Caseta de almacenamiento
El Método utilizado es el diseño a la rotura o por resistencia última para los elementos de 
concreto armado.
Se usará el programa de Estructuras Sap 2000 para la obtener los valores calculados
Las elementos estructurales tienen el siguiente predimensionamiento, que de acuerdo al 
cálculo estructural y diseño respectivo son pasibles de modificación:
"Diseño del sistema de agua potable  en el centro poblado Puerto Huallape, distrito 
de Santa Rosa, Provincia de Jaén, Cajamarca - 2018"




Sobre Carga: 0.60 Tn/m
Peso Albañilería 1.80 Tn/m
3
Peso del Concreto: 2.40 Tn/m
3
Materiales
Resistencia de Albañilería 35 Kg/cm
2
Módulo de Elasticidad Albañilería 17500 Kg/cm
2
Resistencia de Concreto 280 Kg/cm
2




CM = Peso Propio CL = S/C
COMBO1 = 1.4 CM + 1.7 CL COMBO2 = 1.25 (CM + CL ) + S
COMBO3 = 1.25 (CM + CL) - S COMBO4 = 0.9 CM + S
COMBO5 = 0.9 CM -  S
DISEÑO = ENVOL (COMBO1, COMBO2, COMBO3, COMBO4, COMBO5)
La concepción estructural se realizará de acuerdo a los criterios indicados en la 
Norma E.030 - DISEÑO SISMORRESISTENTE.
El análisis se realizará por el método dinámico, utilizando un espectro inelástico de 
pseudo aceleraciones.
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Factor de zona Z = 0.3
Factor U = 1
Factor de suelo S = 1.2 Tp = 0.6
Coeficiente de reducción R = 3 (Albañilería)
0.12

































































Sa/(g x C) = ZUSC/R























Peso total de la Estructura (CV + CM) = 34.00 Tn
Longitud de la Cimentación Corrida = 25.00 m
Peso total por unidad de longitud (P) = 1.36 Tn
Capacidad Portante del Terreno (s)= 0.94 Kg / cm
2
Área de Contacto (A) = 1.00 x b b: Ancho de la Cimentación
s = P / A
Calculando:
b = 0.14 m
Se adopta el ancho de la Cimentación Corrida de 0.40 m.
Cimentación corrida - Caseta estación de almacenamiento
Valor estimado en concordancia al Artículo 3.2 de la Norma 0.50 SUELOS Y 
CIMENTACIONES del REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, 




Columnas 0.15 X 0.15
352
CARGAS ACTUANTES: P = 2.50 Tn M = 0.30 Tn - m
2.50 0.30
f'c = 210 Kg/cm
2
fy = 4200 Kg/cm
2
b1 = 0.85
b = 0.15 m h = 0.15 m Ag = 225.00 cm
2
AREA DE ACERO:
As1 = 2.58 cm
2
dc1 = 0.050 m d1 = 0.100 m Ast = 5.16 cm
2
.
As2 = 2.58 cm
2
dc2 = 0.100 m d2 = 0.050 m ρ (%) = 2.29
As3 = cm
2
dc3 = m d3 = 0.000 m
As4 = cm
2
dc4 = m d4 = 0.000 m
As5 = cm
2
dc5 = m d5 = 0.000 m
As6 = cm
2
dc6 = m d6 = 0.000 m
CARGA CONCENTRICA
P0 = 0.85 f'c(Ag-Ast)+fyAst P0 = 60.91 Tn ø P0 = 39.59 Tn
48.73 31.67




Mnb = 1.00 Tn - m ab = 5.04 cm cb = 5.93 cm
0
Pnb = 5.16 Tn eb = 19.49 cm d = 0.100 m
FLEXIÓN PURA
4.92
Mn = 1.00 Tn - m a = 5.00 cm c = 5.88 cm
Diagrama de interacción para columnas rectangulares




0 a (cm) Pn (Tn)





ø Mn (Tn - 
m)
5.88 5.00 4.92 1.00 0.66 3.24 0.66
5.94 5.05 5.23 1.00 0.65 3.42 0.66
6.03 5.13 6.03 1.00 0.65 3.92 0.65
6.12 5.20 6.82 1.00 0.65 4.43 0.65
6.21 5.28 7.59 1.00 0.65 4.93 0.65
6.30 5.36 8.35 1.00 0.65 5.42 0.65
6.39 5.43 9.08 1.00 0.65 5.90 0.65
6.48 5.51 9.81 1.00 0.65 6.37 0.65
6.58 5.59 10.55 1.00 0.65 6.86 0.65
6.67 5.67 11.24 1.00 0.65 7.31 0.65
6.76 5.75 11.93 1.00 0.65 7.75 0.65
6.85 5.82 12.59 1.00 0.65 8.19 0.65
6.94 5.90 13.25 1.00 0.65 8.61 0.65
7.03 5.98 13.90 1.00 0.65 9.03 0.65
7.12 6.05 14.53 1.00 0.65 9.45 0.65
7.21 6.13 15.16 1.00 0.65 9.85 0.65
7.31 6.21 15.80 1.00 0.65 10.27 0.65
7.40 6.29 16.40 1.00 0.65 10.66 0.65
7.49 6.36 16.99 1.00 0.65 11.05 0.65
7.58 6.44 17.58 1.00 0.65 11.42 0.65
7.67 6.52 18.15 1.00 0.65 11.80 0.65
7.76 6.60 18.72 1.00 0.65 12.17 0.65
7.85 6.67 19.28 1.00 0.65 12.53 0.65
7.94 6.75 19.83 0.99 0.65 12.89 0.65
8.04 6.83 20.39 0.99 0.65 13.26 0.65
8.13 6.91 20.93 0.99 0.65 13.60 0.64
8.22 6.98 21.46 0.99 0.65 13.95 0.64
8.31 7.06 21.98 0.99 0.65 14.28 0.64
8.40 7.14 22.49 0.99 0.65 14.62 0.64
8.49 7.22 23.00 0.98 0.65 14.95 0.64
8.58 7.29 23.50 0.98 0.65 15.27 0.64
8.67 7.37 23.99 0.98 0.65 15.59 0.64
8.76 7.45 24.50 0.98 0.65 15.93 0.64
8.86 7.53 24.98 0.98 0.65 16.24 0.63
8.95 7.61 25.48 0.97 0.65 16.56 0.63
9.04 7.68 25.93 0.97 0.65 16.86 0.63
9.13 7.76 26.40 0.97 0.65 17.16 0.63
9.22 7.83 26.86 0.97 0.65 17.46 0.63
9.31 7.91 27.32 0.96 0.65 17.76 0.63
9.40 7.99 27.77 0.96 0.65 18.05 0.62
9.49 8.07 28.23 0.96 0.65 18.35 0.62
9.58 8.15 28.68 0.95 0.65 18.64 0.62
9.67 8.22 29.11 0.95 0.65 18.92 0.62
9.77 8.30 29.55 0.95 0.65 19.21 0.62
9.86 8.38 29.98 0.94 0.65 19.48 0.61
9.95 8.45 30.40 0.94 0.65 19.76 0.61









































Vu = 0.30 Tn
f'c = 280 Kg/cm
2
h = 0.15 m dc = 0.04 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.110 m b = 0.15 m
Vc = 0.53 x √f'c x b x d Vc = 1.46 Tn ø = 0.85
ø Vc = 1.24 Tn Vu >= ø Vc ---- NO NECESITA DISEÑO POR CORTANTE !
Estribos ø 3/8": 1 @ 0.05, 2 @ 0.10, 4 @ 0.15, resto @ 0.20, ambos lados
Para diámetro y espaciamientos del estribo de acuerdo al RNE Norma E0.60, Cap. 21, Sección 21.6.4, se tiene:
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ø Pn (máx)  ø Mb ø Pb
463759 31.67 0.66 3.3578893
a (cm) cp Abs (Pn) Pn (Tn) Mn (Tn - m) ø ø Pn (Tn)ø Mn (Tn - m) P< M<Mb P> M>Mb P1 P2 M1 M2
0.01 0.01 -4200 -4200 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.65 -21.65 0.00 0.90 -19.48 0.00 -19.48 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5.88 5.00 -4200 918 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4.92 4.92 1.00 0.66 3.24 0.66 3.24 0.66 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00
5.89 5.00 -4200 921 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4.94 4.94 1.00 0.66 3.25 0.66 3.25 0.66 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00
5.89 5.01 -4200 925 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4.96 4.96 1.00 0.66 3.26 0.66 3.26 0.66 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00
5.89 5.01 -4200 928 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4.98 4.98 1.00 0.66 3.27 0.66 3.27 0.66 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00
5.90 5.01 -4200 932 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4.99 4.99 1.00 0.66 3.28 0.66 3.28 0.66 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00
5.90 5.02 -4200 936 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.01 5.01 1.00 0.66 3.29 0.66 3.29 0.66 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00
5.91 5.02 -4200 939 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03 5.03 1.00 0.66 3.30 0.66 3.30 0.66 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00
5.91 5.02 -4200 943 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.05 5.05 1.00 0.66 3.31 0.66 3.31 0.66 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00
5.92 5.03 -4200 947 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.07 5.07 1.00 0.66 3.33 0.66 3.33 0.66 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00
5.92 5.03 -4200 950 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.09 5.09 1.00 0.66 3.34 0.66 3.34 0.66 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00
5.92 5.04 -4200 954 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.11 5.11 1.00 0.66 3.35 0.66 3.35 0.66 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00
5.93 5.04 -4200 957 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.12 5.12 1.00 0.66 3.36 0.66 3.36 0.66 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00
5.93 5.04 -4195 961 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.16 5.16 1.00 0.65 3.38 0.66 0.00 0.00 3.38 0.66 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
5.94 5.05 -4188 964 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.19 5.19 1.00 0.65 3.40 0.66 0.00 0.00 3.40 0.66 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
5.94 5.05 -4181 968 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.23 5.23 1.00 0.65 3.42 0.66 0.00 0.00 3.42 0.66 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
5.94 5.05 -4174 972 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.27 5.27 1.00 0.65 3.44 0.66 0.00 0.00 3.44 0.66 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
5.95 5.06 -4167 975 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.30 5.30 1.00 0.65 3.47 0.66 0.00 0.00 3.47 0.66 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
5.95 5.06 -4160 979 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.34 5.34 1.00 0.65 3.49 0.66 0.00 0.00 3.49 0.66 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
5.96 5.06 -4153 982 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.38 5.38 1.00 0.65 3.51 0.66 0.00 0.00 3.51 0.66 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
5.96 5.07 -4145 986 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.41 5.41 1.00 0.65 3.53 0.66 0.00 0.00 3.53 0.66 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
5.96 5.07 -4138 989 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.45 5.45 1.00 0.65 3.56 0.66 0.00 0.00 3.56 0.66 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
5.97 5.07 -4131 993 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.49 5.49 1.00 0.65 3.58 0.66 0.00 0.00 3.58 0.66 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
5.97 5.08 -4124 996 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.52 5.52 1.00 0.65 3.60 0.66 0.00 0.00 3.60 0.66 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
5.98 5.08 -4117 1000 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.56 5.56 1.00 0.65 3.62 0.65 0.00 0.00 3.62 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
5.98 5.08 -4110 1003 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.60 5.60 1.00 0.65 3.65 0.65 0.00 0.00 3.65 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
5.99 5.09 -4103 1007 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.63 5.63 1.00 0.65 3.67 0.65 0.00 0.00 3.67 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
5.99 5.09 -4096 1010 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.67 5.67 1.00 0.65 3.69 0.65 0.00 0.00 3.69 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
5.99 5.09 -4089 1014 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.71 5.71 1.00 0.65 3.71 0.65 0.00 0.00 3.71 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.00 5.10 -4082 1018 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.74 5.74 1.00 0.65 3.74 0.65 0.00 0.00 3.74 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.00 5.10 -4075 1021 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.78 5.78 1.00 0.65 3.76 0.65 0.00 0.00 3.76 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.01 5.10 -4068 1024 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.82 5.82 1.00 0.65 3.78 0.65 0.00 0.00 3.78 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.01 5.11 -4061 1028 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.85 5.85 1.00 0.65 3.80 0.65 0.00 0.00 3.80 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.01 5.11 -4054 1031 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.89 5.89 1.00 0.65 3.83 0.65 0.00 0.00 3.83 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.02 5.12 -4047 1035 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.93 5.93 1.00 0.65 3.85 0.65 0.00 0.00 3.85 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.02 5.12 -4040 1038 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.96 5.96 1.00 0.65 3.88 0.65 0.00 0.00 3.88 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.03 5.12 -4033 1042 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 1.00 0.65 3.90 0.65 0.00 0.00 3.90 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.03 5.13 -4026 1045 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.03 6.03 1.00 0.65 3.92 0.65 0.00 0.00 3.92 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.03 5.13 -4019 1049 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.07 6.07 1.00 0.65 3.95 0.65 0.00 0.00 3.95 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.04 5.13 -4012 1052 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.11 6.11 1.00 0.65 3.97 0.65 0.00 0.00 3.97 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.04 5.14 -4006 1056 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.14 6.14 1.00 0.65 3.99 0.65 0.00 0.00 3.99 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.05 5.14 -3999 1059 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.18 6.18 1.00 0.65 4.02 0.65 0.00 0.00 4.02 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.05 5.14 -3992 1063 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.21 6.21 1.00 0.65 4.04 0.65 0.00 0.00 4.04 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.06 5.15 -3985 1066 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25 6.25 1.00 0.65 4.06 0.65 0.00 0.00 4.06 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.06 5.15 -3978 1069 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.29 6.29 1.00 0.65 4.09 0.65 0.00 0.00 4.09 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.06 5.15 -3971 1073 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.32 6.32 1.00 0.65 4.11 0.65 0.00 0.00 4.11 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.07 5.16 -3964 1076 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.36 6.36 1.00 0.65 4.13 0.65 0.00 0.00 4.13 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.07 5.16 -3958 1080 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.39 6.39 1.00 0.65 4.16 0.65 0.00 0.00 4.16 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.08 5.16 -3951 1083 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.43 6.43 1.00 0.65 4.18 0.65 0.00 0.00 4.18 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.08 5.17 -3944 1087 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.47 6.47 1.00 0.65 4.20 0.65 0.00 0.00 4.20 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.08 5.17 -3937 1090 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.50 6.50 1.00 0.65 4.23 0.65 0.00 0.00 4.23 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.09 5.17 -3930 1093 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.54 6.54 1.00 0.65 4.25 0.65 0.00 0.00 4.25 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.09 5.18 -3923 1097 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.57 6.57 1.00 0.65 4.27 0.65 0.00 0.00 4.27 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.10 5.18 -3917 1100 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.61 6.61 1.00 0.65 4.30 0.65 0.00 0.00 4.30 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.10 5.19 -3910 1104 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.64 6.64 1.00 0.65 4.32 0.65 0.00 0.00 4.32 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.10 5.19 -3903 1107 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.68 6.68 1.00 0.65 4.34 0.65 0.00 0.00 4.34 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.11 5.19 -3896 1110 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.71 6.71 1.00 0.65 4.36 0.65 0.00 0.00 4.36 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.11 5.20 -3890 1114 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.75 6.75 1.00 0.65 4.39 0.65 0.00 0.00 4.39 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.12 5.20 -3883 1117 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.79 6.79 1.00 0.65 4.41 0.65 0.00 0.00 4.41 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.12 5.20 -3876 1120 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.82 6.82 1.00 0.65 4.43 0.65 0.00 0.00 4.43 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.13 5.21 -3869 1124 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.86 6.86 1.00 0.65 4.46 0.65 0.00 0.00 4.46 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00






6.13 5.21 -3856 1130 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.93 6.93 1.00 0.65 4.50 0.65 0.00 0.00 4.50 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.14 5.22 -3849 1134 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.96 6.96 1.00 0.65 4.53 0.65 0.00 0.00 4.53 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.14 5.22 -3843 1137 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 1.00 0.65 4.55 0.65 0.00 0.00 4.55 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.15 5.22 -3836 1140 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.03 7.03 1.00 0.65 4.57 0.65 0.00 0.00 4.57 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.15 5.23 -3829 1144 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.07 7.07 1.00 0.65 4.59 0.65 0.00 0.00 4.59 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.15 5.23 -3823 1147 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.10 7.10 1.00 0.65 4.62 0.65 0.00 0.00 4.62 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.16 5.23 -3816 1150 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.14 7.14 1.00 0.65 4.64 0.65 0.00 0.00 4.64 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.16 5.24 -3809 1154 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.17 7.17 1.00 0.65 4.66 0.65 0.00 0.00 4.66 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.17 5.24 -3803 1157 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.21 7.21 1.00 0.65 4.69 0.65 0.00 0.00 4.69 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.17 5.24 -3796 1160 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.24 7.24 1.00 0.65 4.71 0.65 0.00 0.00 4.71 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.17 5.25 -3790 1164 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.28 7.28 1.00 0.65 4.73 0.65 0.00 0.00 4.73 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.18 5.25 -3783 1167 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.31 7.31 1.00 0.65 4.75 0.65 0.00 0.00 4.75 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.18 5.26 -3776 1170 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.35 7.35 1.00 0.65 4.78 0.65 0.00 0.00 4.78 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.19 5.26 -3770 1174 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.38 7.38 1.00 0.65 4.80 0.65 0.00 0.00 4.80 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.19 5.26 -3763 1177 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.42 7.42 1.00 0.65 4.82 0.65 0.00 0.00 4.82 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.20 5.27 -3757 1180 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.45 7.45 1.00 0.65 4.84 0.65 0.00 0.00 4.84 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.20 5.27 -3750 1183 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.49 7.49 1.00 0.65 4.87 0.65 0.00 0.00 4.87 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.20 5.27 -3744 1187 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.52 7.52 1.00 0.65 4.89 0.65 0.00 0.00 4.89 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.21 5.28 -3737 1190 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.56 7.56 1.00 0.65 4.91 0.65 0.00 0.00 4.91 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.21 5.28 -3730 1193 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.59 7.59 1.00 0.65 4.93 0.65 0.00 0.00 4.93 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.22 5.28 -3724 1197 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.63 7.63 1.00 0.65 4.96 0.65 0.00 0.00 4.96 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.22 5.29 -3717 1200 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.66 7.66 1.00 0.65 4.98 0.65 0.00 0.00 4.98 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.22 5.29 -3711 1203 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.70 7.70 1.00 0.65 5.00 0.65 0.00 0.00 5.00 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.23 5.29 -3704 1206 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.73 7.73 1.00 0.65 5.02 0.65 0.00 0.00 5.02 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.23 5.30 -3698 1210 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.76 7.76 1.00 0.65 5.05 0.65 0.00 0.00 5.05 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.24 5.30 -3691 1213 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.80 7.80 1.00 0.65 5.07 0.65 0.00 0.00 5.07 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.24 5.30 -3685 1216 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.83 7.83 1.00 0.65 5.09 0.65 0.00 0.00 5.09 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.24 5.31 -3678 1219 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.87 7.87 1.00 0.65 5.11 0.65 0.00 0.00 5.11 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.25 5.31 -3672 1222 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.90 7.90 1.00 0.65 5.14 0.65 0.00 0.00 5.14 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.25 5.31 -3666 1226 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.94 7.94 1.00 0.65 5.16 0.65 0.00 0.00 5.16 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.26 5.32 -3659 1229 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.97 7.97 1.00 0.65 5.18 0.65 0.00 0.00 5.18 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.26 5.32 -3653 1232 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 1.00 0.65 5.20 0.65 0.00 0.00 5.20 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.27 5.33 -3646 1235 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 8.04 8.04 1.00 0.65 5.23 0.65 0.00 0.00 5.23 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.27 5.33 -3640 1239 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 8.07 8.07 1.00 0.65 5.25 0.65 0.00 0.00 5.25 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.27 5.33 -3633 1242 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 8.11 8.11 1.00 0.65 5.27 0.65 0.00 0.00 5.27 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.28 5.34 -3627 1245 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 8.14 8.14 1.00 0.65 5.29 0.65 0.00 0.00 5.29 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.28 5.34 -3621 1248 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 8.18 8.18 1.00 0.65 5.31 0.65 0.00 0.00 5.31 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.29 5.34 -3614 1251 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 8.21 8.21 1.00 0.65 5.34 0.65 0.00 0.00 5.34 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.29 5.35 -3608 1255 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 8.24 8.24 1.00 0.65 5.36 0.65 0.00 0.00 5.36 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.29 5.35 -3602 1258 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 8.28 8.28 1.00 0.65 5.38 0.65 0.00 0.00 5.38 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.30 5.35 -3595 1261 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 8.31 8.31 1.00 0.65 5.40 0.65 0.00 0.00 5.40 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.30 5.36 -3589 1264 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 8.35 8.35 1.00 0.65 5.42 0.65 0.00 0.00 5.42 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.31 5.36 -3583 1267 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 8.38 8.38 1.00 0.65 5.45 0.65 0.00 0.00 5.45 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.31 5.36 -3576 1270 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 8.41 8.41 1.00 0.65 5.47 0.65 0.00 0.00 5.47 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.31 5.37 -3570 1274 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 8.45 8.45 1.00 0.65 5.49 0.65 0.00 0.00 5.49 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.32 5.37 -3564 1277 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 8.48 8.48 1.00 0.65 5.51 0.65 0.00 0.00 5.51 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.32 5.37 -3557 1280 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 8.51 8.51 1.00 0.65 5.53 0.65 0.00 0.00 5.53 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.33 5.38 -3551 1283 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 8.55 8.55 1.00 0.65 5.56 0.65 0.00 0.00 5.56 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.33 5.38 -3545 1286 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 8.58 8.58 1.00 0.65 5.58 0.65 0.00 0.00 5.58 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.34 5.38 -3538 1289 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 8.62 8.62 1.00 0.65 5.60 0.65 0.00 0.00 5.60 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.34 5.39 -3532 1292 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 8.65 8.65 1.00 0.65 5.62 0.65 0.00 0.00 5.62 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.34 5.39 -3526 1296 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 8.68 8.68 1.00 0.65 5.64 0.65 0.00 0.00 5.64 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.35 5.40 -3520 1299 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 8.72 8.72 1.00 0.65 5.67 0.65 0.00 0.00 5.67 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.35 5.40 -3513 1302 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 8.75 8.75 1.00 0.65 5.69 0.65 0.00 0.00 5.69 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.36 5.40 -3507 1305 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 8.78 8.78 1.00 0.65 5.71 0.65 0.00 0.00 5.71 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.36 5.41 -3501 1308 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 8.82 8.82 1.00 0.65 5.73 0.65 0.00 0.00 5.73 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.36 5.41 -3495 1311 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 8.85 8.85 1.00 0.65 5.75 0.65 0.00 0.00 5.75 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.37 5.41 -3488 1314 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 8.88 8.88 1.00 0.65 5.77 0.65 0.00 0.00 5.77 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.37 5.42 -3482 1317 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 8.92 8.92 1.00 0.65 5.80 0.65 0.00 0.00 5.80 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.38 5.42 -3476 1320 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 8.95 8.95 1.00 0.65 5.82 0.65 0.00 0.00 5.82 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.38 5.42 -3470 1324 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 8.98 8.98 1.00 0.65 5.84 0.65 0.00 0.00 5.84 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.38 5.43 -3464 1327 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.02 9.02 1.00 0.65 5.86 0.65 0.00 0.00 5.86 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.39 5.43 -3458 1330 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.05 9.05 1.00 0.65 5.88 0.65 0.00 0.00 5.88 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.39 5.43 -3451 1333 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.08 9.08 1.00 0.65 5.90 0.65 0.00 0.00 5.90 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.40 5.44 -3445 1336 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.12 9.12 1.00 0.65 5.93 0.65 0.00 0.00 5.93 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.40 5.44 -3439 1339 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.15 9.15 1.00 0.65 5.95 0.65 0.00 0.00 5.95 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
358
6.41 5.44 -3433 1342 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.18 9.18 1.00 0.65 5.97 0.65 0.00 0.00 5.97 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.41 5.45 -3427 1345 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.22 9.22 1.00 0.65 5.99 0.65 0.00 0.00 5.99 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.41 5.45 -3421 1348 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.25 9.25 1.00 0.65 6.01 0.65 0.00 0.00 6.01 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.42 5.45 -3415 1351 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.28 9.28 1.00 0.65 6.03 0.65 0.00 0.00 6.03 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.42 5.46 -3408 1354 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.32 9.32 1.00 0.65 6.06 0.65 0.00 0.00 6.06 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.43 5.46 -3402 1357 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.35 9.35 1.00 0.65 6.08 0.65 0.00 0.00 6.08 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.43 5.47 -3396 1360 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.38 9.38 1.00 0.65 6.10 0.65 0.00 0.00 6.10 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.43 5.47 -3390 1363 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.41 9.41 1.00 0.65 6.12 0.65 0.00 0.00 6.12 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.44 5.47 -3384 1366 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.45 9.45 1.00 0.65 6.14 0.65 0.00 0.00 6.14 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.44 5.48 -3378 1370 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.48 9.48 1.00 0.65 6.16 0.65 0.00 0.00 6.16 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.45 5.48 -3372 1373 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.51 9.51 1.00 0.65 6.18 0.65 0.00 0.00 6.18 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.45 5.48 -3366 1376 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.55 9.55 1.00 0.65 6.20 0.65 0.00 0.00 6.20 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.45 5.49 -3360 1379 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.58 9.58 1.00 0.65 6.23 0.65 0.00 0.00 6.23 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.46 5.49 -3354 1382 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.61 9.61 1.00 0.65 6.25 0.65 0.00 0.00 6.25 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.46 5.49 -3348 1385 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.64 9.64 1.00 0.65 6.27 0.65 0.00 0.00 6.27 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.47 5.50 -3342 1388 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.68 9.68 1.00 0.65 6.29 0.65 0.00 0.00 6.29 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.47 5.50 -3336 1391 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.71 9.71 1.00 0.65 6.31 0.65 0.00 0.00 6.31 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.48 5.50 -3330 1394 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.74 9.74 1.00 0.65 6.33 0.65 0.00 0.00 6.33 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.48 5.51 -3324 1397 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.77 9.77 1.00 0.65 6.35 0.65 0.00 0.00 6.35 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.48 5.51 -3318 1400 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.81 9.81 1.00 0.65 6.37 0.65 0.00 0.00 6.37 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.49 5.51 -3312 1403 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.84 9.84 1.00 0.65 6.40 0.65 0.00 0.00 6.40 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.49 5.52 -3306 1406 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.87 9.87 1.00 0.65 6.42 0.65 0.00 0.00 6.42 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.50 5.52 -3300 1409 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.90 9.90 1.00 0.65 6.44 0.65 0.00 0.00 6.44 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.50 5.52 -3294 1412 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.94 9.94 1.00 0.65 6.46 0.65 0.00 0.00 6.46 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.50 5.53 -3288 1415 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.97 9.97 1.00 0.65 6.48 0.65 0.00 0.00 6.48 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.51 5.53 -3282 1418 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 1.00 0.65 6.50 0.65 0.00 0.00 6.50 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.51 5.54 -3276 1421 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.03 10.03 1.00 0.65 6.52 0.65 0.00 0.00 6.52 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.52 5.54 -3270 1424 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.07 10.07 1.00 0.65 6.54 0.65 0.00 0.00 6.54 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.52 5.54 -3264 1426 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.10 10.10 1.00 0.65 6.56 0.65 0.00 0.00 6.56 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.52 5.55 -3258 1429 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13 10.13 1.00 0.65 6.59 0.65 0.00 0.00 6.59 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.53 5.55 -3252 1432 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.16 10.16 1.00 0.65 6.61 0.65 0.00 0.00 6.61 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.53 5.55 -3246 1435 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.20 1.00 0.65 6.63 0.65 0.00 0.00 6.63 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.54 5.56 -3240 1438 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.23 10.23 1.00 0.65 6.65 0.65 0.00 0.00 6.65 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.54 5.56 -3235 1441 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.26 10.26 1.00 0.65 6.67 0.65 0.00 0.00 6.67 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.55 5.56 -3229 1444 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.29 10.29 1.00 0.65 6.69 0.65 0.00 0.00 6.69 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.55 5.57 -3223 1447 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.32 10.32 1.00 0.65 6.71 0.65 0.00 0.00 6.71 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.55 5.57 -3217 1450 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.36 10.36 1.00 0.65 6.73 0.65 0.00 0.00 6.73 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.56 5.57 -3211 1453 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.39 10.39 1.00 0.65 6.75 0.65 0.00 0.00 6.75 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.56 5.58 -3205 1456 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.42 10.42 1.00 0.65 6.77 0.65 0.00 0.00 6.77 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.57 5.58 -3199 1459 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.45 10.45 1.00 0.65 6.79 0.65 0.00 0.00 6.79 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.57 5.58 -3194 1462 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.48 10.48 1.00 0.65 6.81 0.65 0.00 0.00 6.81 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.57 5.59 -3188 1465 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.52 10.52 1.00 0.65 6.84 0.65 0.00 0.00 6.84 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.58 5.59 -3182 1468 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.55 10.55 1.00 0.65 6.86 0.65 0.00 0.00 6.86 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.58 5.59 -3176 1470 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.58 10.58 1.00 0.65 6.88 0.65 0.00 0.00 6.88 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.59 5.60 -3170 1473 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.61 10.61 1.00 0.65 6.90 0.65 0.00 0.00 6.90 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.59 5.60 -3164 1476 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.64 10.64 1.00 0.65 6.92 0.65 0.00 0.00 6.92 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.59 5.61 -3159 1479 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.68 10.68 1.00 0.65 6.94 0.65 0.00 0.00 6.94 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.60 5.61 -3153 1482 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.71 10.71 1.00 0.65 6.96 0.65 0.00 0.00 6.96 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.60 5.61 -3147 1485 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.74 10.74 1.00 0.65 6.98 0.65 0.00 0.00 6.98 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.61 5.62 -3141 1488 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.77 10.77 1.00 0.65 7.00 0.65 0.00 0.00 7.00 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.61 5.62 -3136 1491 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.80 10.80 1.00 0.65 7.02 0.65 0.00 0.00 7.02 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.62 5.62 -3130 1494 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.83 10.83 1.00 0.65 7.04 0.65 0.00 0.00 7.04 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.62 5.63 -3124 1496 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.87 10.87 1.00 0.65 7.06 0.65 0.00 0.00 7.06 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.62 5.63 -3118 1499 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.90 10.90 1.00 0.65 7.08 0.65 0.00 0.00 7.08 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.63 5.63 -3113 1502 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.93 10.93 1.00 0.65 7.10 0.65 0.00 0.00 7.10 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.63 5.64 -3107 1505 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.96 10.96 1.00 0.65 7.12 0.65 0.00 0.00 7.12 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.64 5.64 -3101 1508 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.99 10.99 1.00 0.65 7.14 0.65 0.00 0.00 7.14 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.64 5.64 -3095 1511 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.02 11.02 1.00 0.65 7.17 0.65 0.00 0.00 7.17 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.64 5.65 -3090 1514 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.06 11.06 1.00 0.65 7.19 0.65 0.00 0.00 7.19 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.65 5.65 -3084 1517 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.09 11.09 1.00 0.65 7.21 0.65 0.00 0.00 7.21 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.65 5.65 -3078 1519 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.12 11.12 1.00 0.65 7.23 0.65 0.00 0.00 7.23 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.66 5.66 -3073 1522 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.15 11.15 1.00 0.65 7.25 0.65 0.00 0.00 7.25 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.66 5.66 -3067 1525 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.18 11.18 1.00 0.65 7.27 0.65 0.00 0.00 7.27 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.66 5.66 -3061 1528 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.21 11.21 1.00 0.65 7.29 0.65 0.00 0.00 7.29 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.67 5.67 -3056 1531 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.24 11.24 1.00 0.65 7.31 0.65 0.00 0.00 7.31 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.67 5.67 -3050 1534 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.27 11.27 1.00 0.65 7.33 0.65 0.00 0.00 7.33 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
359
6.68 5.68 -3044 1536 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.31 11.31 1.00 0.65 7.35 0.65 0.00 0.00 7.35 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.68 5.68 -3039 1539 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.34 11.34 1.00 0.65 7.37 0.65 0.00 0.00 7.37 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.69 5.68 -3033 1542 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.37 11.37 1.00 0.65 7.39 0.65 0.00 0.00 7.39 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.69 5.69 -3027 1545 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.40 11.40 1.00 0.65 7.41 0.65 0.00 0.00 7.41 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.69 5.69 -3022 1548 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.43 11.43 1.00 0.65 7.43 0.65 0.00 0.00 7.43 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.70 5.69 -3016 1550 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.46 11.46 1.00 0.65 7.45 0.65 0.00 0.00 7.45 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.70 5.70 -3010 1553 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.49 11.49 1.00 0.65 7.47 0.65 0.00 0.00 7.47 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.71 5.70 -3005 1556 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.52 11.52 1.00 0.65 7.49 0.65 0.00 0.00 7.49 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.71 5.70 -2999 1559 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.55 11.55 1.00 0.65 7.51 0.65 0.00 0.00 7.51 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.71 5.71 -2994 1562 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.59 11.59 1.00 0.65 7.53 0.65 0.00 0.00 7.53 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.72 5.71 -2988 1564 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.62 11.62 1.00 0.65 7.55 0.65 0.00 0.00 7.55 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.72 5.71 -2982 1567 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.65 11.65 1.00 0.65 7.57 0.65 0.00 0.00 7.57 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.73 5.72 -2977 1570 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.68 11.68 1.00 0.65 7.59 0.65 0.00 0.00 7.59 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.73 5.72 -2971 1573 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.71 11.71 1.00 0.65 7.61 0.65 0.00 0.00 7.61 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.73 5.72 -2966 1576 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.74 11.74 1.00 0.65 7.63 0.65 0.00 0.00 7.63 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.74 5.73 -2960 1578 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.77 11.77 1.00 0.65 7.65 0.65 0.00 0.00 7.65 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.74 5.73 -2955 1581 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.80 11.80 1.00 0.65 7.67 0.65 0.00 0.00 7.67 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.75 5.73 -2949 1584 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.83 11.83 1.00 0.65 7.69 0.65 0.00 0.00 7.69 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.75 5.74 -2944 1587 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.86 11.86 1.00 0.65 7.71 0.65 0.00 0.00 7.71 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.76 5.74 -2938 1589 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.89 11.89 1.00 0.65 7.73 0.65 0.00 0.00 7.73 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.76 5.75 -2933 1592 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.93 11.93 1.00 0.65 7.75 0.65 0.00 0.00 7.75 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.76 5.75 -2927 1595 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.96 11.96 1.00 0.65 7.77 0.65 0.00 0.00 7.77 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.77 5.75 -2922 1598 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.99 11.99 1.00 0.65 7.79 0.65 0.00 0.00 7.79 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.77 5.76 -2916 1600 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.02 12.02 1.00 0.65 7.81 0.65 0.00 0.00 7.81 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.78 5.76 -2911 1603 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.05 12.05 1.00 0.65 7.83 0.65 0.00 0.00 7.83 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.78 5.76 -2905 1606 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.08 12.08 1.00 0.65 7.85 0.65 0.00 0.00 7.85 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.78 5.77 -2900 1609 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.11 12.11 1.00 0.65 7.87 0.65 0.00 0.00 7.87 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.79 5.77 -2894 1611 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.14 12.14 1.00 0.65 7.89 0.65 0.00 0.00 7.89 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.79 5.77 -2889 1614 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.17 12.17 1.00 0.65 7.91 0.65 0.00 0.00 7.91 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.80 5.78 -2883 1617 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.20 12.20 1.00 0.65 7.93 0.65 0.00 0.00 7.93 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.80 5.78 -2878 1620 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.23 12.23 1.00 0.65 7.95 0.65 0.00 0.00 7.95 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.80 5.78 -2872 1622 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.26 12.26 1.00 0.65 7.97 0.65 0.00 0.00 7.97 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.81 5.79 -2867 1625 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.29 12.29 1.00 0.65 7.99 0.65 0.00 0.00 7.99 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.81 5.79 -2862 1628 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.32 12.32 1.00 0.65 8.01 0.65 0.00 0.00 8.01 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.82 5.79 -2856 1630 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.35 12.35 1.00 0.65 8.03 0.65 0.00 0.00 8.03 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.82 5.80 -2851 1633 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.38 12.38 1.00 0.65 8.05 0.65 0.00 0.00 8.05 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.83 5.80 -2845 1636 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.41 12.41 1.00 0.65 8.07 0.65 0.00 0.00 8.07 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.83 5.80 -2840 1639 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.44 12.44 1.00 0.65 8.09 0.65 0.00 0.00 8.09 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.83 5.81 -2834 1641 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.47 12.47 1.00 0.65 8.11 0.65 0.00 0.00 8.11 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.84 5.81 -2829 1644 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 12.50 1.00 0.65 8.13 0.65 0.00 0.00 8.13 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.84 5.82 -2824 1647 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.53 12.53 1.00 0.65 8.15 0.65 0.00 0.00 8.15 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.85 5.82 -2818 1649 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.56 12.56 1.00 0.65 8.17 0.65 0.00 0.00 8.17 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.85 5.82 -2813 1652 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.59 12.59 1.00 0.65 8.19 0.65 0.00 0.00 8.19 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.85 5.83 -2808 1655 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.62 12.62 1.00 0.65 8.21 0.65 0.00 0.00 8.21 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.86 5.83 -2802 1657 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.65 12.65 1.00 0.65 8.23 0.65 0.00 0.00 8.23 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.86 5.83 -2797 1660 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.68 12.68 1.00 0.65 8.25 0.65 0.00 0.00 8.25 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.87 5.84 -2792 1663 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.72 12.72 1.00 0.65 8.26 0.65 0.00 0.00 8.26 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.87 5.84 -2786 1665 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.75 12.75 1.00 0.65 8.28 0.65 0.00 0.00 8.28 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.87 5.84 -2781 1668 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.78 12.78 1.00 0.65 8.30 0.65 0.00 0.00 8.30 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.88 5.85 -2776 1671 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.81 12.81 1.00 0.65 8.32 0.65 0.00 0.00 8.32 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.88 5.85 -2770 1673 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.84 12.84 1.00 0.65 8.34 0.65 0.00 0.00 8.34 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.89 5.85 -2765 1676 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.86 12.86 1.00 0.65 8.36 0.65 0.00 0.00 8.36 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.89 5.86 -2760 1679 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.89 12.89 1.00 0.65 8.38 0.65 0.00 0.00 8.38 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.90 5.86 -2754 1681 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.92 12.92 1.00 0.65 8.40 0.65 0.00 0.00 8.40 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.90 5.86 -2749 1684 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.95 12.95 1.00 0.65 8.42 0.65 0.00 0.00 8.42 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.90 5.87 -2744 1687 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.98 12.98 1.00 0.65 8.44 0.65 0.00 0.00 8.44 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.91 5.87 -2738 1689 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.01 13.01 1.00 0.65 8.46 0.65 0.00 0.00 8.46 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.91 5.87 -2733 1692 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.04 13.04 1.00 0.65 8.48 0.65 0.00 0.00 8.48 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.92 5.88 -2728 1695 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.07 13.07 1.00 0.65 8.50 0.65 0.00 0.00 8.50 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.92 5.88 -2723 1697 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.10 13.10 1.00 0.65 8.52 0.65 0.00 0.00 8.52 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.92 5.89 -2717 1700 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.13 13.13 1.00 0.65 8.54 0.65 0.00 0.00 8.54 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.93 5.89 -2712 1702 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.16 13.16 1.00 0.65 8.56 0.65 0.00 0.00 8.56 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.93 5.89 -2707 1705 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.19 13.19 1.00 0.65 8.58 0.65 0.00 0.00 8.58 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.94 5.90 -2702 1708 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.22 13.22 1.00 0.65 8.59 0.65 0.00 0.00 8.59 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.94 5.90 -2696 1710 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.25 13.25 1.00 0.65 8.61 0.65 0.00 0.00 8.61 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.94 5.90 -2691 1713 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.28 13.28 1.00 0.65 8.63 0.65 0.00 0.00 8.63 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
360
6.95 5.91 -2686 1716 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.31 13.31 1.00 0.65 8.65 0.65 0.00 0.00 8.65 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.95 5.91 -2681 1718 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.34 13.34 1.00 0.65 8.67 0.65 0.00 0.00 8.67 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.96 5.91 -2676 1721 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.37 13.37 1.00 0.65 8.69 0.65 0.00 0.00 8.69 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.96 5.92 -2670 1723 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.40 13.40 1.00 0.65 8.71 0.65 0.00 0.00 8.71 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.97 5.92 -2665 1726 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.43 13.43 1.00 0.65 8.73 0.65 0.00 0.00 8.73 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.97 5.92 -2660 1729 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.46 13.46 1.00 0.65 8.75 0.65 0.00 0.00 8.75 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.97 5.93 -2655 1731 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.49 13.49 1.00 0.65 8.77 0.65 0.00 0.00 8.77 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.98 5.93 -2650 1734 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.52 13.52 1.00 0.65 8.79 0.65 0.00 0.00 8.79 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.98 5.93 -2644 1736 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.55 13.55 1.00 0.65 8.81 0.65 0.00 0.00 8.81 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.99 5.94 -2639 1739 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.58 13.58 1.00 0.65 8.82 0.65 0.00 0.00 8.82 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.99 5.94 -2634 1741 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.61 13.61 1.00 0.65 8.84 0.65 0.00 0.00 8.84 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
6.99 5.94 -2629 1744 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.63 13.63 1.00 0.65 8.86 0.65 0.00 0.00 8.86 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.00 5.95 -2624 1747 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.66 13.66 1.00 0.65 8.88 0.65 0.00 0.00 8.88 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.00 5.95 -2619 1749 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.69 13.69 1.00 0.65 8.90 0.65 0.00 0.00 8.90 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.01 5.96 -2614 1752 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.72 13.72 1.00 0.65 8.92 0.65 0.00 0.00 8.92 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.01 5.96 -2608 1754 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.75 13.75 1.00 0.65 8.94 0.65 0.00 0.00 8.94 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.01 5.96 -2603 1757 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.78 13.78 1.00 0.65 8.96 0.65 0.00 0.00 8.96 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.02 5.97 -2598 1759 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.81 13.81 1.00 0.65 8.98 0.65 0.00 0.00 8.98 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.02 5.97 -2593 1762 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.84 13.84 1.00 0.65 9.00 0.65 0.00 0.00 9.00 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.03 5.97 -2588 1765 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.87 13.87 1.00 0.65 9.01 0.65 0.00 0.00 9.01 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.03 5.98 -2583 1767 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.90 13.90 1.00 0.65 9.03 0.65 0.00 0.00 9.03 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.04 5.98 -2578 1770 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.93 13.93 1.00 0.65 9.05 0.65 0.00 0.00 9.05 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.04 5.98 -2573 1772 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.96 13.96 1.00 0.65 9.07 0.65 0.00 0.00 9.07 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.04 5.99 -2568 1775 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.98 13.98 1.00 0.65 9.09 0.65 0.00 0.00 9.09 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.05 5.99 -2562 1777 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.01 14.01 1.00 0.65 9.11 0.65 0.00 0.00 9.11 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.05 5.99 -2557 1780 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.04 14.04 1.00 0.65 9.13 0.65 0.00 0.00 9.13 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.06 6.00 -2552 1782 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.07 14.07 1.00 0.65 9.15 0.65 0.00 0.00 9.15 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.06 6.00 -2547 1785 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.10 14.10 1.00 0.65 9.17 0.65 0.00 0.00 9.17 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.06 6.00 -2542 1787 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.13 14.13 1.00 0.65 9.18 0.65 0.00 0.00 9.18 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.07 6.01 -2537 1790 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.16 14.16 1.00 0.65 9.20 0.65 0.00 0.00 9.20 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.07 6.01 -2532 1792 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.19 14.19 1.00 0.65 9.22 0.65 0.00 0.00 9.22 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.08 6.01 -2527 1795 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.22 14.22 1.00 0.65 9.24 0.65 0.00 0.00 9.24 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.08 6.02 -2522 1797 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.24 14.24 1.00 0.65 9.26 0.65 0.00 0.00 9.26 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.08 6.02 -2517 1800 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.27 14.27 1.00 0.65 9.28 0.65 0.00 0.00 9.28 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.09 6.03 -2512 1802 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.30 14.30 1.00 0.65 9.30 0.65 0.00 0.00 9.30 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.09 6.03 -2507 1805 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.33 14.33 1.00 0.65 9.32 0.65 0.00 0.00 9.32 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.10 6.03 -2502 1807 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.36 14.36 1.00 0.65 9.33 0.65 0.00 0.00 9.33 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.10 6.04 -2497 1810 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.39 14.39 1.00 0.65 9.35 0.65 0.00 0.00 9.35 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.11 6.04 -2492 1812 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.42 14.42 1.00 0.65 9.37 0.65 0.00 0.00 9.37 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.11 6.04 -2487 1815 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.45 14.45 1.00 0.65 9.39 0.65 0.00 0.00 9.39 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.11 6.05 -2482 1817 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.47 14.47 1.00 0.65 9.41 0.65 0.00 0.00 9.41 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.12 6.05 -2477 1820 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.50 14.50 1.00 0.65 9.43 0.65 0.00 0.00 9.43 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.12 6.05 -2472 1822 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.53 14.53 1.00 0.65 9.45 0.65 0.00 0.00 9.45 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.13 6.06 -2467 1825 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.56 14.56 1.00 0.65 9.46 0.65 0.00 0.00 9.46 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.13 6.06 -2462 1827 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.59 14.59 1.00 0.65 9.48 0.65 0.00 0.00 9.48 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.13 6.06 -2457 1830 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.62 14.62 1.00 0.65 9.50 0.65 0.00 0.00 9.50 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.14 6.07 -2452 1832 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.65 14.65 1.00 0.65 9.52 0.65 0.00 0.00 9.52 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.14 6.07 -2447 1835 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.67 14.67 1.00 0.65 9.54 0.65 0.00 0.00 9.54 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.15 6.07 -2442 1837 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.70 14.70 1.00 0.65 9.56 0.65 0.00 0.00 9.56 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.15 6.08 -2438 1840 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.73 14.73 1.00 0.65 9.58 0.65 0.00 0.00 9.58 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.15 6.08 -2433 1842 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.76 14.76 1.00 0.65 9.59 0.65 0.00 0.00 9.59 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.16 6.08 -2428 1845 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.79 14.79 1.00 0.65 9.61 0.65 0.00 0.00 9.61 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.16 6.09 -2423 1847 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.82 14.82 1.00 0.65 9.63 0.65 0.00 0.00 9.63 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.17 6.09 -2418 1850 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.85 14.85 1.00 0.65 9.65 0.65 0.00 0.00 9.65 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.17 6.10 -2413 1852 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.87 14.87 1.00 0.65 9.67 0.65 0.00 0.00 9.67 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.18 6.10 -2408 1854 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.90 14.90 1.00 0.65 9.69 0.65 0.00 0.00 9.69 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.18 6.10 -2403 1857 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.93 14.93 1.00 0.65 9.70 0.65 0.00 0.00 9.70 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.18 6.11 -2398 1859 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.96 14.96 1.00 0.65 9.72 0.65 0.00 0.00 9.72 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.19 6.11 -2393 1862 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.99 14.99 1.00 0.65 9.74 0.65 0.00 0.00 9.74 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.19 6.11 -2389 1864 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.01 15.01 1.00 0.65 9.76 0.65 0.00 0.00 9.76 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.20 6.12 -2384 1867 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.04 15.04 1.00 0.65 9.78 0.65 0.00 0.00 9.78 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.20 6.12 -2379 1869 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.07 15.07 1.00 0.65 9.80 0.65 0.00 0.00 9.80 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.20 6.12 -2374 1872 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.10 15.10 1.00 0.65 9.81 0.65 0.00 0.00 9.81 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.21 6.13 -2369 1874 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.13 15.13 1.00 0.65 9.83 0.65 0.00 0.00 9.83 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.21 6.13 -2364 1876 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.16 15.16 1.00 0.65 9.85 0.65 0.00 0.00 9.85 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.22 6.13 -2359 1879 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.18 15.18 1.00 0.65 9.87 0.65 0.00 0.00 9.87 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
361
7.22 6.14 -2355 1881 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.21 15.21 1.00 0.65 9.89 0.65 0.00 0.00 9.89 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.22 6.14 -2350 1884 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.24 15.24 1.00 0.65 9.91 0.65 0.00 0.00 9.91 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.23 6.14 -2345 1886 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.27 15.27 1.00 0.65 9.92 0.65 0.00 0.00 9.92 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.23 6.15 -2340 1888 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.30 15.30 1.00 0.65 9.94 0.65 0.00 0.00 9.94 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.24 6.15 -2335 1891 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.32 15.32 1.00 0.65 9.96 0.65 0.00 0.00 9.96 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.24 6.15 -2331 1893 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.35 15.35 1.00 0.65 9.98 0.65 0.00 0.00 9.98 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.25 6.16 -2326 1896 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.38 15.38 1.00 0.65 10.00 0.65 0.00 0.00 10.00 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.25 6.16 -2321 1898 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.41 15.41 1.00 0.65 10.02 0.65 0.00 0.00 10.02 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.25 6.17 -2316 1900 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.44 15.44 1.00 0.65 10.03 0.65 0.00 0.00 10.03 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.26 6.17 -2311 1903 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.46 15.46 1.00 0.65 10.05 0.65 0.00 0.00 10.05 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.26 6.17 -2307 1905 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.49 15.49 1.00 0.65 10.07 0.65 0.00 0.00 10.07 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.27 6.18 -2302 1908 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.52 15.52 1.00 0.65 10.09 0.65 0.00 0.00 10.09 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.27 6.18 -2297 1910 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.55 15.55 1.00 0.65 10.11 0.65 0.00 0.00 10.11 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.27 6.18 -2292 1912 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.57 15.57 1.00 0.65 10.12 0.65 0.00 0.00 10.12 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.28 6.19 -2288 1915 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.60 15.60 1.00 0.65 10.14 0.65 0.00 0.00 10.14 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.28 6.19 -2283 1917 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.63 15.63 1.00 0.65 10.16 0.65 0.00 0.00 10.16 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.29 6.19 -2278 1919 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.66 15.66 1.00 0.65 10.18 0.65 0.00 0.00 10.18 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.29 6.20 -2273 1922 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.69 15.69 1.00 0.65 10.20 0.65 0.00 0.00 10.20 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.29 6.20 -2269 1924 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.71 15.71 1.00 0.65 10.21 0.65 0.00 0.00 10.21 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.30 6.20 -2264 1927 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.74 15.74 1.00 0.65 10.23 0.65 0.00 0.00 10.23 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.30 6.21 -2259 1929 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.77 15.77 1.00 0.65 10.25 0.65 0.00 0.00 10.25 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.31 6.21 -2254 1931 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.80 15.80 1.00 0.65 10.27 0.65 0.00 0.00 10.27 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.31 6.21 -2250 1934 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.82 15.82 1.00 0.65 10.29 0.65 0.00 0.00 10.29 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.32 6.22 -2245 1936 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.85 15.85 1.00 0.65 10.30 0.65 0.00 0.00 10.30 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.32 6.22 -2240 1938 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.88 15.88 1.00 0.65 10.32 0.65 0.00 0.00 10.32 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.32 6.22 -2236 1941 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.91 15.91 1.00 0.65 10.34 0.65 0.00 0.00 10.34 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.33 6.23 -2231 1943 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.93 15.93 1.00 0.65 10.36 0.65 0.00 0.00 10.36 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.33 6.23 -2226 1945 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.96 15.96 1.00 0.65 10.38 0.65 0.00 0.00 10.38 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.34 6.24 -2221 1948 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.99 15.99 1.00 0.65 10.39 0.65 0.00 0.00 10.39 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.34 6.24 -2217 1950 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.02 16.02 1.00 0.65 10.41 0.65 0.00 0.00 10.41 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.34 6.24 -2212 1952 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.04 16.04 1.00 0.65 10.43 0.65 0.00 0.00 10.43 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.35 6.25 -2207 1955 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.07 16.07 1.00 0.65 10.45 0.65 0.00 0.00 10.45 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.35 6.25 -2203 1957 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.10 16.10 1.00 0.65 10.46 0.65 0.00 0.00 10.46 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.36 6.25 -2198 1959 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.13 16.13 1.00 0.65 10.48 0.65 0.00 0.00 10.48 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.36 6.26 -2193 1962 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.15 16.15 1.00 0.65 10.50 0.65 0.00 0.00 10.50 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.36 6.26 -2189 1964 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.18 16.18 1.00 0.65 10.52 0.65 0.00 0.00 10.52 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.37 6.26 -2184 1966 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.21 16.21 1.00 0.65 10.54 0.65 0.00 0.00 10.54 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.37 6.27 -2180 1969 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.24 16.24 1.00 0.65 10.55 0.65 0.00 0.00 10.55 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.38 6.27 -2175 1971 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.26 16.26 1.00 0.65 10.57 0.65 0.00 0.00 10.57 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.38 6.27 -2170 1973 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.29 16.29 1.00 0.65 10.59 0.65 0.00 0.00 10.59 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.39 6.28 -2166 1976 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.32 16.32 1.00 0.65 10.61 0.65 0.00 0.00 10.61 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.39 6.28 -2161 1978 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.35 16.35 1.00 0.65 10.62 0.65 0.00 0.00 10.62 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.39 6.28 -2156 1980 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.37 16.37 1.00 0.65 10.64 0.65 0.00 0.00 10.64 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.40 6.29 -2152 1983 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.40 16.40 1.00 0.65 10.66 0.65 0.00 0.00 10.66 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.40 6.29 -2147 1985 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.43 16.43 1.00 0.65 10.68 0.65 0.00 0.00 10.68 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.41 6.29 -2143 1987 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.45 16.45 1.00 0.65 10.69 0.65 0.00 0.00 10.69 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.41 6.30 -2138 1989 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.48 16.48 1.00 0.65 10.71 0.65 0.00 0.00 10.71 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.41 6.30 -2133 1992 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.51 16.51 1.00 0.65 10.73 0.65 0.00 0.00 10.73 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.42 6.31 -2129 1994 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.54 16.54 1.00 0.65 10.75 0.65 0.00 0.00 10.75 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.42 6.31 -2124 1996 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.56 16.56 1.00 0.65 10.77 0.65 0.00 0.00 10.77 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.43 6.31 -2120 1999 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.59 16.59 1.00 0.65 10.78 0.65 0.00 0.00 10.78 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.43 6.32 -2115 2001 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.62 16.62 1.00 0.65 10.80 0.65 0.00 0.00 10.80 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.43 6.32 -2111 2003 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.64 16.64 1.00 0.65 10.82 0.65 0.00 0.00 10.82 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.44 6.32 -2106 2005 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.67 16.67 1.00 0.65 10.84 0.65 0.00 0.00 10.84 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.44 6.33 -2102 2008 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.70 16.70 1.00 0.65 10.85 0.65 0.00 0.00 10.85 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.45 6.33 -2097 2010 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.72 16.72 1.00 0.65 10.87 0.65 0.00 0.00 10.87 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.45 6.33 -2092 2012 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.75 16.75 1.00 0.65 10.89 0.65 0.00 0.00 10.89 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.46 6.34 -2088 2015 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.78 16.78 1.00 0.65 10.91 0.65 0.00 0.00 10.91 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.46 6.34 -2083 2017 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.80 16.80 1.00 0.65 10.92 0.65 0.00 0.00 10.92 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.46 6.34 -2079 2019 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.83 16.83 1.00 0.65 10.94 0.65 0.00 0.00 10.94 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.47 6.35 -2074 2021 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.86 16.86 1.00 0.65 10.96 0.65 0.00 0.00 10.96 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.47 6.35 -2070 2024 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.89 16.89 1.00 0.65 10.98 0.65 0.00 0.00 10.98 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.48 6.35 -2065 2026 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.91 16.91 1.00 0.65 10.99 0.65 0.00 0.00 10.99 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.48 6.36 -2061 2028 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.94 16.94 1.00 0.65 11.01 0.65 0.00 0.00 11.01 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.48 6.36 -2056 2030 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.97 16.97 1.00 0.65 11.03 0.65 0.00 0.00 11.03 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.49 6.36 -2052 2033 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16.99 16.99 1.00 0.65 11.05 0.65 0.00 0.00 11.05 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
362
7.49 6.37 -2047 2035 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.02 17.02 1.00 0.65 11.06 0.65 0.00 0.00 11.06 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.50 6.37 -2043 2037 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.05 17.05 1.00 0.65 11.08 0.65 0.00 0.00 11.08 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.50 6.38 -2038 2039 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.07 17.07 1.00 0.65 11.10 0.65 0.00 0.00 11.10 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.50 6.38 -2034 2042 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.10 17.10 1.00 0.65 11.11 0.65 0.00 0.00 11.11 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.51 6.38 -2029 2044 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.13 17.13 1.00 0.65 11.13 0.65 0.00 0.00 11.13 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.51 6.39 -2025 2046 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.15 17.15 1.00 0.65 11.15 0.65 0.00 0.00 11.15 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.52 6.39 -2020 2048 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.18 17.18 1.00 0.65 11.17 0.65 0.00 0.00 11.17 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.52 6.39 -2016 2050 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.21 17.21 1.00 0.65 11.18 0.65 0.00 0.00 11.18 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.53 6.40 -2012 2053 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.23 17.23 1.00 0.65 11.20 0.65 0.00 0.00 11.20 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.53 6.40 -2007 2055 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.26 17.26 1.00 0.65 11.22 0.65 0.00 0.00 11.22 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.53 6.40 -2003 2057 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.29 17.29 1.00 0.65 11.24 0.65 0.00 0.00 11.24 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.54 6.41 -1998 2059 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.31 17.31 1.00 0.65 11.25 0.65 0.00 0.00 11.25 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.54 6.41 -1994 2062 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.34 17.34 1.00 0.65 11.27 0.65 0.00 0.00 11.27 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.55 6.41 -1989 2064 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.37 17.37 1.00 0.65 11.29 0.65 0.00 0.00 11.29 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.55 6.42 -1985 2066 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.39 17.39 1.00 0.65 11.30 0.65 0.00 0.00 11.30 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.55 6.42 -1981 2068 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.42 17.42 1.00 0.65 11.32 0.65 0.00 0.00 11.32 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.56 6.42 -1976 2070 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.44 17.44 1.00 0.65 11.34 0.65 0.00 0.00 11.34 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.56 6.43 -1972 2073 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.47 17.47 1.00 0.65 11.36 0.65 0.00 0.00 11.36 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.57 6.43 -1967 2075 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.50 17.50 1.00 0.65 11.37 0.65 0.00 0.00 11.37 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.57 6.43 -1963 2077 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.52 17.52 1.00 0.65 11.39 0.65 0.00 0.00 11.39 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.57 6.44 -1959 2079 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.55 17.55 1.00 0.65 11.41 0.65 0.00 0.00 11.41 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.58 6.44 -1954 2081 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.58 17.58 1.00 0.65 11.42 0.65 0.00 0.00 11.42 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.58 6.45 -1950 2084 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.60 17.60 1.00 0.65 11.44 0.65 0.00 0.00 11.44 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.59 6.45 -1945 2086 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.63 17.63 1.00 0.65 11.46 0.65 0.00 0.00 11.46 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.59 6.45 -1941 2088 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.66 17.66 1.00 0.65 11.48 0.65 0.00 0.00 11.48 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.60 6.46 -1937 2090 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.68 17.68 1.00 0.65 11.49 0.65 0.00 0.00 11.49 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.60 6.46 -1932 2092 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.71 17.71 1.00 0.65 11.51 0.65 0.00 0.00 11.51 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.60 6.46 -1928 2095 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.73 17.73 1.00 0.65 11.53 0.65 0.00 0.00 11.53 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.61 6.47 -1924 2097 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.76 17.76 1.00 0.65 11.54 0.65 0.00 0.00 11.54 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.61 6.47 -1919 2099 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.79 17.79 1.00 0.65 11.56 0.65 0.00 0.00 11.56 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.62 6.47 -1915 2101 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.81 17.81 1.00 0.65 11.58 0.65 0.00 0.00 11.58 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.62 6.48 -1911 2103 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.84 17.84 1.00 0.65 11.60 0.65 0.00 0.00 11.60 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.62 6.48 -1906 2105 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.87 17.87 1.00 0.65 11.61 0.65 0.00 0.00 11.61 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.63 6.48 -1902 2108 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.89 17.89 1.00 0.65 11.63 0.65 0.00 0.00 11.63 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.63 6.49 -1898 2110 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.92 17.92 1.00 0.65 11.65 0.65 0.00 0.00 11.65 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.64 6.49 -1893 2112 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.94 17.94 1.00 0.65 11.66 0.65 0.00 0.00 11.66 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.64 6.49 -1889 2114 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 17.97 17.97 1.00 0.65 11.68 0.65 0.00 0.00 11.68 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.64 6.50 -1885 2116 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 1.00 0.65 11.70 0.65 0.00 0.00 11.70 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.65 6.50 -1880 2118 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.02 18.02 1.00 0.65 11.71 0.65 0.00 0.00 11.71 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.65 6.50 -1876 2120 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.05 18.05 1.00 0.65 11.73 0.65 0.00 0.00 11.73 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.66 6.51 -1872 2123 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.07 18.07 1.00 0.65 11.75 0.65 0.00 0.00 11.75 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.66 6.51 -1867 2125 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.10 18.10 1.00 0.65 11.76 0.65 0.00 0.00 11.76 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.67 6.52 -1863 2127 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.13 18.13 1.00 0.65 11.78 0.65 0.00 0.00 11.78 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.67 6.52 -1859 2129 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.15 18.15 1.00 0.65 11.80 0.65 0.00 0.00 11.80 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.67 6.52 -1855 2131 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.18 18.18 1.00 0.65 11.82 0.65 0.00 0.00 11.82 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.68 6.53 -1850 2133 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.20 18.20 1.00 0.65 11.83 0.65 0.00 0.00 11.83 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.68 6.53 -1846 2135 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.23 18.23 1.00 0.65 11.85 0.65 0.00 0.00 11.85 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.69 6.53 -1842 2138 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.26 18.26 1.00 0.65 11.87 0.65 0.00 0.00 11.87 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.69 6.54 -1837 2140 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.28 18.28 1.00 0.65 11.88 0.65 0.00 0.00 11.88 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.69 6.54 -1833 2142 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.31 18.31 1.00 0.65 11.90 0.65 0.00 0.00 11.90 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.70 6.54 -1829 2144 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.33 18.33 1.00 0.65 11.92 0.65 0.00 0.00 11.92 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.70 6.55 -1825 2146 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.36 18.36 1.00 0.65 11.93 0.65 0.00 0.00 11.93 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.71 6.55 -1820 2148 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.38 18.38 1.00 0.65 11.95 0.65 0.00 0.00 11.95 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.71 6.55 -1816 2150 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.41 18.41 1.00 0.65 11.97 0.65 0.00 0.00 11.97 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.71 6.56 -1812 2152 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.44 18.44 1.00 0.65 11.98 0.65 0.00 0.00 11.98 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.72 6.56 -1808 2155 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.46 18.46 1.00 0.65 12.00 0.65 0.00 0.00 12.00 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.72 6.56 -1804 2157 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.49 18.49 1.00 0.65 12.02 0.65 0.00 0.00 12.02 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.73 6.57 -1799 2159 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.51 18.51 1.00 0.65 12.03 0.65 0.00 0.00 12.03 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.73 6.57 -1795 2161 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.54 18.54 1.00 0.65 12.05 0.65 0.00 0.00 12.05 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.74 6.57 -1791 2163 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.56 18.56 1.00 0.65 12.07 0.65 0.00 0.00 12.07 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.74 6.58 -1787 2165 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.59 18.59 1.00 0.65 12.08 0.65 0.00 0.00 12.08 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.74 6.58 -1782 2167 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.62 18.62 1.00 0.65 12.10 0.65 0.00 0.00 12.10 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.75 6.59 -1778 2169 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.64 18.64 1.00 0.65 12.12 0.65 0.00 0.00 12.12 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.75 6.59 -1774 2171 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.67 18.67 1.00 0.65 12.13 0.65 0.00 0.00 12.13 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.76 6.59 -1770 2174 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.69 18.69 1.00 0.65 12.15 0.65 0.00 0.00 12.15 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.76 6.60 -1766 2176 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.72 18.72 1.00 0.65 12.17 0.65 0.00 0.00 12.17 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
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7.76 6.60 -1762 2178 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.74 18.74 1.00 0.65 12.18 0.65 0.00 0.00 12.18 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.77 6.60 -1757 2180 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.77 18.77 1.00 0.65 12.20 0.65 0.00 0.00 12.20 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.77 6.61 -1753 2182 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.79 18.79 1.00 0.65 12.22 0.65 0.00 0.00 12.22 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.78 6.61 -1749 2184 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.82 18.82 1.00 0.65 12.23 0.65 0.00 0.00 12.23 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.78 6.61 -1745 2186 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.85 18.85 1.00 0.65 12.25 0.65 0.00 0.00 12.25 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.78 6.62 -1741 2188 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.87 18.87 1.00 0.65 12.27 0.65 0.00 0.00 12.27 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.79 6.62 -1737 2190 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.90 18.90 1.00 0.65 12.28 0.65 0.00 0.00 12.28 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.79 6.62 -1732 2192 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.92 18.92 1.00 0.65 12.30 0.65 0.00 0.00 12.30 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.80 6.63 -1728 2194 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.95 18.95 1.00 0.65 12.32 0.65 0.00 0.00 12.32 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.80 6.63 -1724 2196 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.97 18.97 1.00 0.65 12.33 0.65 0.00 0.00 12.33 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.81 6.63 -1720 2199 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 19.00 1.00 0.65 12.35 0.65 0.00 0.00 12.35 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.81 6.64 -1716 2201 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.02 19.02 1.00 0.65 12.37 0.65 0.00 0.00 12.37 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.81 6.64 -1712 2203 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.05 19.05 1.00 0.65 12.38 0.65 0.00 0.00 12.38 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.82 6.64 -1708 2205 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.07 19.07 1.00 0.65 12.40 0.65 0.00 0.00 12.40 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.82 6.65 -1703 2207 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.10 19.10 1.00 0.65 12.41 0.65 0.00 0.00 12.41 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.83 6.65 -1699 2209 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.13 19.13 1.00 0.65 12.43 0.65 0.00 0.00 12.43 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.83 6.66 -1695 2211 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.15 19.15 1.00 0.65 12.45 0.65 0.00 0.00 12.45 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.83 6.66 -1691 2213 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.18 19.18 1.00 0.65 12.46 0.65 0.00 0.00 12.46 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.84 6.66 -1687 2215 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.20 19.20 1.00 0.65 12.48 0.65 0.00 0.00 12.48 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.84 6.67 -1683 2217 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.23 19.23 1.00 0.65 12.50 0.65 0.00 0.00 12.50 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.85 6.67 -1679 2219 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.25 19.25 1.00 0.65 12.51 0.65 0.00 0.00 12.51 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.85 6.67 -1675 2221 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.28 19.28 1.00 0.65 12.53 0.65 0.00 0.00 12.53 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.85 6.68 -1671 2223 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.30 19.30 1.00 0.65 12.55 0.65 0.00 0.00 12.55 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.86 6.68 -1667 2225 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.33 19.33 1.00 0.65 12.56 0.65 0.00 0.00 12.56 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.86 6.68 -1663 2227 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.35 19.35 1.00 0.65 12.58 0.65 0.00 0.00 12.58 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.87 6.69 -1658 2229 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.38 19.38 0.99 0.65 12.60 0.65 0.00 0.00 12.60 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.87 6.69 -1654 2231 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.40 19.40 0.99 0.65 12.61 0.65 0.00 0.00 12.61 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.88 6.69 -1650 2233 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.43 19.43 0.99 0.65 12.63 0.65 0.00 0.00 12.63 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.88 6.70 -1646 2235 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.45 19.45 0.99 0.65 12.64 0.65 0.00 0.00 12.64 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.88 6.70 -1642 2237 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.48 19.48 0.99 0.65 12.66 0.65 0.00 0.00 12.66 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.89 6.70 -1638 2239 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.50 19.50 0.99 0.65 12.68 0.65 0.00 0.00 12.68 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.89 6.71 -1634 2241 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.53 19.53 0.99 0.65 12.69 0.65 0.00 0.00 12.69 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.90 6.71 -1630 2243 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.55 19.55 0.99 0.65 12.71 0.65 0.00 0.00 12.71 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.90 6.71 -1626 2245 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.58 19.58 0.99 0.65 12.73 0.65 0.00 0.00 12.73 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.90 6.72 -1622 2247 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.60 19.60 0.99 0.65 12.74 0.65 0.00 0.00 12.74 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.91 6.72 -1618 2250 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.63 19.63 0.99 0.65 12.76 0.65 0.00 0.00 12.76 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.91 6.73 -1614 2252 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.65 19.65 0.99 0.65 12.77 0.65 0.00 0.00 12.77 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.92 6.73 -1610 2254 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.68 19.68 0.99 0.65 12.79 0.65 0.00 0.00 12.79 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.92 6.73 -1606 2256 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.70 19.70 0.99 0.65 12.81 0.65 0.00 0.00 12.81 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.92 6.74 -1602 2258 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.73 19.73 0.99 0.65 12.82 0.65 0.00 0.00 12.82 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.93 6.74 -1598 2260 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.75 19.75 0.99 0.65 12.84 0.65 0.00 0.00 12.84 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.93 6.74 -1594 2262 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.78 19.78 0.99 0.65 12.86 0.65 0.00 0.00 12.86 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.94 6.75 -1590 2264 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.80 19.80 0.99 0.65 12.87 0.65 0.00 0.00 12.87 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.94 6.75 -1586 2266 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.83 19.83 0.99 0.65 12.89 0.65 0.00 0.00 12.89 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.95 6.75 -1582 2268 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.85 19.85 0.99 0.65 12.90 0.65 0.00 0.00 12.90 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.95 6.76 -1578 2270 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.88 19.88 0.99 0.65 12.92 0.65 0.00 0.00 12.92 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.95 6.76 -1574 2272 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.90 19.90 0.99 0.65 12.94 0.65 0.00 0.00 12.94 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.96 6.76 -1570 2274 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.93 19.93 0.99 0.65 12.95 0.65 0.00 0.00 12.95 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.96 6.77 -1566 2276 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.95 19.95 0.99 0.65 12.97 0.65 0.00 0.00 12.97 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.97 6.77 -1562 2278 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19.98 19.98 0.99 0.65 12.98 0.65 0.00 0.00 12.98 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.97 6.77 -1558 2279 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.99 0.65 13.00 0.65 0.00 0.00 13.00 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.97 6.78 -1554 2281 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.02 20.02 0.99 0.65 13.02 0.65 0.00 0.00 13.02 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.98 6.78 -1550 2283 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.05 20.05 0.99 0.65 13.03 0.65 0.00 0.00 13.03 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.98 6.78 -1546 2285 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.07 20.07 0.99 0.65 13.05 0.65 0.00 0.00 13.05 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.99 6.79 -1542 2287 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.10 20.10 0.99 0.65 13.06 0.65 0.00 0.00 13.06 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.99 6.79 -1538 2289 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.12 20.12 0.99 0.65 13.08 0.65 0.00 0.00 13.08 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
7.99 6.80 -1534 2291 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.15 20.15 0.99 0.65 13.10 0.65 0.00 0.00 13.10 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.00 6.80 -1530 2293 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.17 20.17 0.99 0.65 13.11 0.65 0.00 0.00 13.11 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.00 6.80 -1526 2295 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.20 20.20 0.99 0.65 13.13 0.65 0.00 0.00 13.13 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.01 6.81 -1523 2297 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.22 20.22 0.99 0.65 13.14 0.65 0.00 0.00 13.14 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.01 6.81 -1519 2299 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.25 20.25 0.99 0.65 13.16 0.65 0.00 0.00 13.16 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.02 6.81 -1515 2301 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.27 20.27 0.99 0.65 13.18 0.65 0.00 0.00 13.18 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.02 6.82 -1511 2303 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.30 20.30 0.99 0.65 13.19 0.65 0.00 0.00 13.19 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.02 6.82 -1507 2305 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.32 20.32 0.99 0.65 13.21 0.65 0.00 0.00 13.21 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.03 6.82 -1503 2307 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.34 20.34 0.99 0.65 13.22 0.65 0.00 0.00 13.22 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.03 6.83 -1499 2309 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.37 20.37 0.99 0.65 13.24 0.65 0.00 0.00 13.24 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
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8.04 6.83 -1495 2311 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.39 20.39 0.99 0.65 13.26 0.65 0.00 0.00 13.26 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.04 6.83 -1491 2313 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.42 20.42 0.99 0.65 13.27 0.65 0.00 0.00 13.27 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.04 6.84 -1487 2315 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.44 20.44 0.99 0.65 13.29 0.65 0.00 0.00 13.29 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.05 6.84 -1483 2317 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.47 20.47 0.99 0.65 13.30 0.65 0.00 0.00 13.30 0.65 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.05 6.84 -1480 2319 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.49 20.49 0.99 0.65 13.32 0.64 0.00 0.00 13.32 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.06 6.85 -1476 2321 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.52 20.52 0.99 0.65 13.34 0.64 0.00 0.00 13.34 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.06 6.85 -1472 2323 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.54 20.54 0.99 0.65 13.35 0.64 0.00 0.00 13.35 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.06 6.85 -1468 2325 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.56 20.56 0.99 0.65 13.37 0.64 0.00 0.00 13.37 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.07 6.86 -1464 2326 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.59 20.59 0.99 0.65 13.38 0.64 0.00 0.00 13.38 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.07 6.86 -1460 2328 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.61 20.61 0.99 0.65 13.40 0.64 0.00 0.00 13.40 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.08 6.87 -1456 2330 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.64 20.64 0.99 0.65 13.41 0.64 0.00 0.00 13.41 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.08 6.87 -1452 2332 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.66 20.66 0.99 0.65 13.43 0.64 0.00 0.00 13.43 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.09 6.87 -1449 2334 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.69 20.69 0.99 0.65 13.45 0.64 0.00 0.00 13.45 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.09 6.88 -1445 2336 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.71 20.71 0.99 0.65 13.46 0.64 0.00 0.00 13.46 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.09 6.88 -1441 2338 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.73 20.73 0.99 0.65 13.48 0.64 0.00 0.00 13.48 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.10 6.88 -1437 2340 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.76 20.76 0.99 0.65 13.49 0.64 0.00 0.00 13.49 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.10 6.89 -1433 2342 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.78 20.78 0.99 0.65 13.51 0.64 0.00 0.00 13.51 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.11 6.89 -1429 2344 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.81 20.81 0.99 0.65 13.52 0.64 0.00 0.00 13.52 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.11 6.89 -1426 2346 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.83 20.83 0.99 0.65 13.54 0.64 0.00 0.00 13.54 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.11 6.90 -1422 2348 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.86 20.86 0.99 0.65 13.56 0.64 0.00 0.00 13.56 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.12 6.90 -1418 2350 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.88 20.88 0.99 0.65 13.57 0.64 0.00 0.00 13.57 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.12 6.90 -1414 2351 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.90 20.90 0.99 0.65 13.59 0.64 0.00 0.00 13.59 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.13 6.91 -1410 2353 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.93 20.93 0.99 0.65 13.60 0.64 0.00 0.00 13.60 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.13 6.91 -1406 2355 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.95 20.95 0.99 0.65 13.62 0.64 0.00 0.00 13.62 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.13 6.91 -1403 2357 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.98 20.98 0.99 0.65 13.63 0.64 0.00 0.00 13.63 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.14 6.92 -1399 2359 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 21.00 0.99 0.65 13.65 0.64 0.00 0.00 13.65 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.14 6.92 -1395 2361 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.02 21.02 0.99 0.65 13.67 0.64 0.00 0.00 13.67 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.15 6.92 -1391 2363 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.05 21.05 0.99 0.65 13.68 0.64 0.00 0.00 13.68 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.15 6.93 -1387 2365 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.07 21.07 0.99 0.65 13.70 0.64 0.00 0.00 13.70 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.16 6.93 -1384 2367 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.10 21.10 0.99 0.65 13.71 0.64 0.00 0.00 13.71 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.16 6.94 -1380 2369 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.12 21.12 0.99 0.65 13.73 0.64 0.00 0.00 13.73 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.16 6.94 -1376 2370 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.14 21.14 0.99 0.65 13.74 0.64 0.00 0.00 13.74 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.17 6.94 -1372 2372 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.17 21.17 0.99 0.65 13.76 0.64 0.00 0.00 13.76 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.17 6.95 -1369 2374 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.19 21.19 0.99 0.65 13.78 0.64 0.00 0.00 13.78 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.18 6.95 -1365 2376 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.22 21.22 0.99 0.65 13.79 0.64 0.00 0.00 13.79 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.18 6.95 -1361 2378 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.24 21.24 0.99 0.65 13.81 0.64 0.00 0.00 13.81 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.18 6.96 -1357 2380 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.26 21.26 0.99 0.65 13.82 0.64 0.00 0.00 13.82 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.19 6.96 -1353 2382 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.29 21.29 0.99 0.65 13.84 0.64 0.00 0.00 13.84 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.19 6.96 -1350 2384 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.31 21.31 0.99 0.65 13.85 0.64 0.00 0.00 13.85 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.20 6.97 -1346 2386 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.34 21.34 0.99 0.65 13.87 0.64 0.00 0.00 13.87 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.20 6.97 -1342 2387 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.36 21.36 0.99 0.65 13.88 0.64 0.00 0.00 13.88 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.20 6.97 -1338 2389 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.38 21.38 0.99 0.65 13.90 0.64 0.00 0.00 13.90 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.21 6.98 -1335 2391 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.41 21.41 0.99 0.65 13.92 0.64 0.00 0.00 13.92 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.21 6.98 -1331 2393 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.43 21.43 0.99 0.65 13.93 0.64 0.00 0.00 13.93 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.22 6.98 -1327 2395 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.46 21.46 0.99 0.65 13.95 0.64 0.00 0.00 13.95 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.22 6.99 -1324 2397 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.48 21.48 0.99 0.65 13.96 0.64 0.00 0.00 13.96 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.23 6.99 -1320 2399 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.50 21.50 0.99 0.65 13.98 0.64 0.00 0.00 13.98 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.23 6.99 -1316 2400 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.53 21.53 0.99 0.65 13.99 0.64 0.00 0.00 13.99 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.23 7.00 -1312 2402 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.55 21.55 0.99 0.65 14.01 0.64 0.00 0.00 14.01 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.24 7.00 -1309 2404 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.57 21.57 0.99 0.65 14.02 0.64 0.00 0.00 14.02 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.24 7.01 -1305 2406 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.60 21.60 0.99 0.65 14.04 0.64 0.00 0.00 14.04 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.25 7.01 -1301 2408 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.62 21.62 0.99 0.65 14.05 0.64 0.00 0.00 14.05 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.25 7.01 -1298 2410 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.65 21.65 0.99 0.65 14.07 0.64 0.00 0.00 14.07 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.25 7.02 -1294 2412 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.67 21.67 0.99 0.65 14.08 0.64 0.00 0.00 14.08 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.26 7.02 -1290 2413 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.69 21.69 0.99 0.65 14.10 0.64 0.00 0.00 14.10 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.26 7.02 -1286 2415 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.72 21.72 0.99 0.65 14.12 0.64 0.00 0.00 14.12 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.27 7.03 -1283 2417 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.74 21.74 0.99 0.65 14.13 0.64 0.00 0.00 14.13 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.27 7.03 -1279 2419 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.76 21.76 0.99 0.65 14.15 0.64 0.00 0.00 14.15 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.27 7.03 -1275 2421 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.79 21.79 0.99 0.65 14.16 0.64 0.00 0.00 14.16 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.28 7.04 -1272 2423 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.81 21.81 0.99 0.65 14.18 0.64 0.00 0.00 14.18 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.28 7.04 -1268 2424 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.83 21.83 0.99 0.65 14.19 0.64 0.00 0.00 14.19 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.29 7.04 -1264 2426 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.86 21.86 0.99 0.65 14.21 0.64 0.00 0.00 14.21 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.29 7.05 -1261 2428 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.88 21.88 0.99 0.65 14.22 0.64 0.00 0.00 14.22 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.30 7.05 -1257 2430 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.91 21.91 0.99 0.65 14.24 0.64 0.00 0.00 14.24 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.30 7.05 -1253 2432 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.93 21.93 0.99 0.65 14.25 0.64 0.00 0.00 14.25 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.30 7.06 -1250 2434 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.95 21.95 0.99 0.65 14.27 0.64 0.00 0.00 14.27 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
365
8.31 7.06 -1246 2435 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.98 21.98 0.99 0.65 14.28 0.64 0.00 0.00 14.28 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.31 7.06 -1242 2437 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 22.00 0.99 0.65 14.30 0.64 0.00 0.00 14.30 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.32 7.07 -1239 2439 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.02 22.02 0.99 0.65 14.31 0.64 0.00 0.00 14.31 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.32 7.07 -1235 2441 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.05 22.05 0.99 0.65 14.33 0.64 0.00 0.00 14.33 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.32 7.08 -1232 2443 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.07 22.07 0.99 0.65 14.35 0.64 0.00 0.00 14.35 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.33 7.08 -1228 2445 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.09 22.09 0.99 0.65 14.36 0.64 0.00 0.00 14.36 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.33 7.08 -1224 2446 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.12 22.12 0.99 0.65 14.38 0.64 0.00 0.00 14.38 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.34 7.09 -1221 2448 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.14 22.14 0.99 0.65 14.39 0.64 0.00 0.00 14.39 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.34 7.09 -1217 2450 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.16 22.16 0.99 0.65 14.41 0.64 0.00 0.00 14.41 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.34 7.09 -1213 2452 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.19 22.19 0.99 0.65 14.42 0.64 0.00 0.00 14.42 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.35 7.10 -1210 2454 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.21 22.21 0.99 0.65 14.44 0.64 0.00 0.00 14.44 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.35 7.10 -1206 2455 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.23 22.23 0.99 0.65 14.45 0.64 0.00 0.00 14.45 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.36 7.10 -1203 2457 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.26 22.26 0.99 0.65 14.47 0.64 0.00 0.00 14.47 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.36 7.11 -1199 2459 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.28 22.28 0.99 0.65 14.48 0.64 0.00 0.00 14.48 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.37 7.11 -1195 2461 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.30 22.30 0.99 0.65 14.50 0.64 0.00 0.00 14.50 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.37 7.11 -1192 2463 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.33 22.33 0.99 0.65 14.51 0.64 0.00 0.00 14.51 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.37 7.12 -1188 2464 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.35 22.35 0.99 0.65 14.53 0.64 0.00 0.00 14.53 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.38 7.12 -1185 2466 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.37 22.37 0.99 0.65 14.54 0.64 0.00 0.00 14.54 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.38 7.12 -1181 2468 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.40 22.40 0.99 0.65 14.56 0.64 0.00 0.00 14.56 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.39 7.13 -1177 2470 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.42 22.42 0.99 0.65 14.57 0.64 0.00 0.00 14.57 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.39 7.13 -1174 2472 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.44 22.44 0.99 0.65 14.59 0.64 0.00 0.00 14.59 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.39 7.13 -1170 2473 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.47 22.47 0.99 0.65 14.60 0.64 0.00 0.00 14.60 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.40 7.14 -1167 2475 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.49 22.49 0.99 0.65 14.62 0.64 0.00 0.00 14.62 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.40 7.14 -1163 2477 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.51 22.51 0.99 0.65 14.63 0.64 0.00 0.00 14.63 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.41 7.15 -1160 2479 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.54 22.54 0.99 0.65 14.65 0.64 0.00 0.00 14.65 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.41 7.15 -1156 2481 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.56 22.56 0.99 0.65 14.66 0.64 0.00 0.00 14.66 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.41 7.15 -1152 2482 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.58 22.58 0.99 0.65 14.68 0.64 0.00 0.00 14.68 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.42 7.16 -1149 2484 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.61 22.61 0.99 0.65 14.69 0.64 0.00 0.00 14.69 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.42 7.16 -1145 2486 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.63 22.63 0.99 0.65 14.71 0.64 0.00 0.00 14.71 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.43 7.16 -1142 2488 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.65 22.65 0.99 0.65 14.72 0.64 0.00 0.00 14.72 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.43 7.17 -1138 2489 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.67 22.67 0.99 0.65 14.74 0.64 0.00 0.00 14.74 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.44 7.17 -1135 2491 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.70 22.70 0.99 0.65 14.75 0.64 0.00 0.00 14.75 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.44 7.17 -1131 2493 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.72 22.72 0.99 0.65 14.77 0.64 0.00 0.00 14.77 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.44 7.18 -1128 2495 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.74 22.74 0.99 0.65 14.78 0.64 0.00 0.00 14.78 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.45 7.18 -1124 2496 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.77 22.77 0.99 0.65 14.80 0.64 0.00 0.00 14.80 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.45 7.18 -1121 2498 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.79 22.79 0.99 0.65 14.81 0.64 0.00 0.00 14.81 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.46 7.19 -1117 2500 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.81 22.81 0.99 0.65 14.83 0.64 0.00 0.00 14.83 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.46 7.19 -1113 2502 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.84 22.84 0.98 0.65 14.84 0.64 0.00 0.00 14.84 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.46 7.19 -1110 2504 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.86 22.86 0.98 0.65 14.86 0.64 0.00 0.00 14.86 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.47 7.20 -1106 2505 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.88 22.88 0.98 0.65 14.87 0.64 0.00 0.00 14.87 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.47 7.20 -1103 2507 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.90 22.90 0.98 0.65 14.89 0.64 0.00 0.00 14.89 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.48 7.20 -1099 2509 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.93 22.93 0.98 0.65 14.90 0.64 0.00 0.00 14.90 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.48 7.21 -1096 2511 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.95 22.95 0.98 0.65 14.92 0.64 0.00 0.00 14.92 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.48 7.21 -1092 2512 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.97 22.97 0.98 0.65 14.93 0.64 0.00 0.00 14.93 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.49 7.22 -1089 2514 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 23.00 0.98 0.65 14.95 0.64 0.00 0.00 14.95 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.49 7.22 -1085 2516 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.02 23.02 0.98 0.65 14.96 0.64 0.00 0.00 14.96 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.50 7.22 -1082 2518 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.04 23.04 0.98 0.65 14.98 0.64 0.00 0.00 14.98 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.50 7.23 -1078 2519 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.06 23.06 0.98 0.65 14.99 0.64 0.00 0.00 14.99 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.51 7.23 -1075 2521 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.09 23.09 0.98 0.65 15.01 0.64 0.00 0.00 15.01 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.51 7.23 -1072 2523 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.11 23.11 0.98 0.65 15.02 0.64 0.00 0.00 15.02 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.51 7.24 -1068 2524 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 23.13 0.98 0.65 15.04 0.64 0.00 0.00 15.04 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.52 7.24 -1065 2526 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.16 23.16 0.98 0.65 15.05 0.64 0.00 0.00 15.05 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.52 7.24 -1061 2528 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.18 23.18 0.98 0.65 15.07 0.64 0.00 0.00 15.07 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.53 7.25 -1058 2530 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.20 23.20 0.98 0.65 15.08 0.64 0.00 0.00 15.08 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.53 7.25 -1054 2531 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.22 23.22 0.98 0.65 15.10 0.64 0.00 0.00 15.10 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.53 7.25 -1051 2533 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.25 23.25 0.98 0.65 15.11 0.64 0.00 0.00 15.11 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.54 7.26 -1047 2535 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.27 23.27 0.98 0.65 15.13 0.64 0.00 0.00 15.13 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.54 7.26 -1044 2537 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.29 23.29 0.98 0.65 15.14 0.64 0.00 0.00 15.14 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.55 7.26 -1040 2538 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.32 23.32 0.98 0.65 15.16 0.64 0.00 0.00 15.16 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.55 7.27 -1037 2540 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.34 23.34 0.98 0.65 15.17 0.64 0.00 0.00 15.17 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.55 7.27 -1033 2542 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.36 23.36 0.98 0.65 15.18 0.64 0.00 0.00 15.18 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.56 7.27 -1030 2543 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.38 23.38 0.98 0.65 15.20 0.64 0.00 0.00 15.20 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.56 7.28 -1027 2545 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.41 23.41 0.98 0.65 15.21 0.64 0.00 0.00 15.21 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.57 7.28 -1023 2547 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.43 23.43 0.98 0.65 15.23 0.64 0.00 0.00 15.23 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.57 7.29 -1020 2549 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.45 23.45 0.98 0.65 15.24 0.64 0.00 0.00 15.24 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.58 7.29 -1016 2550 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.47 23.47 0.98 0.65 15.26 0.64 0.00 0.00 15.26 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
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8.58 7.29 -1013 2552 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.50 23.50 0.98 0.65 15.27 0.64 0.00 0.00 15.27 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.58 7.30 -1009 2554 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.52 23.52 0.98 0.65 15.29 0.64 0.00 0.00 15.29 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.59 7.30 -1006 2555 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.54 23.54 0.98 0.65 15.30 0.64 0.00 0.00 15.30 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.59 7.30 -1003 2557 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.56 23.56 0.98 0.65 15.32 0.64 0.00 0.00 15.32 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.60 7.31 -999 2559 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.59 23.59 0.98 0.65 15.33 0.64 0.00 0.00 15.33 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.60 7.31 -996 2561 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.61 23.61 0.98 0.65 15.35 0.64 0.00 0.00 15.35 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.60 7.31 -992 2562 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.63 23.63 0.98 0.65 15.36 0.64 0.00 0.00 15.36 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.61 7.32 -989 2564 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.65 23.65 0.98 0.65 15.38 0.64 0.00 0.00 15.38 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.61 7.32 -986 2566 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.68 23.68 0.98 0.65 15.39 0.64 0.00 0.00 15.39 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.62 7.32 -982 2567 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.70 23.70 0.98 0.65 15.40 0.64 0.00 0.00 15.40 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.62 7.33 -979 2569 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.72 23.72 0.98 0.65 15.42 0.64 0.00 0.00 15.42 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.62 7.33 -975 2571 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.74 23.74 0.98 0.65 15.43 0.64 0.00 0.00 15.43 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.63 7.33 -972 2572 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.77 23.77 0.98 0.65 15.45 0.64 0.00 0.00 15.45 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.63 7.34 -969 2574 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.79 23.79 0.98 0.65 15.46 0.64 0.00 0.00 15.46 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.64 7.34 -965 2576 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.81 23.81 0.98 0.65 15.48 0.64 0.00 0.00 15.48 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.64 7.34 -962 2578 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.83 23.83 0.98 0.65 15.49 0.64 0.00 0.00 15.49 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.65 7.35 -959 2579 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.86 23.86 0.98 0.65 15.51 0.64 0.00 0.00 15.51 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.65 7.35 -955 2581 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.88 23.88 0.98 0.65 15.52 0.64 0.00 0.00 15.52 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.65 7.36 -952 2583 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.90 23.90 0.98 0.65 15.54 0.64 0.00 0.00 15.54 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.66 7.36 -948 2584 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.92 23.92 0.98 0.65 15.55 0.64 0.00 0.00 15.55 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.66 7.36 -945 2586 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.95 23.95 0.98 0.65 15.57 0.64 0.00 0.00 15.57 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.67 7.37 -942 2588 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.97 23.97 0.98 0.65 15.58 0.64 0.00 0.00 15.58 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.67 7.37 -938 2589 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 23.99 23.99 0.98 0.65 15.59 0.64 0.00 0.00 15.59 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.67 7.37 -935 2591 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.01 24.01 0.98 0.65 15.61 0.64 0.00 0.00 15.61 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.68 7.38 -932 2593 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.04 24.04 0.98 0.65 15.62 0.64 0.00 0.00 15.62 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.68 7.38 -928 2594 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.06 24.06 0.98 0.65 15.64 0.64 0.00 0.00 15.64 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.69 7.38 -925 2596 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.08 24.08 0.98 0.65 15.65 0.64 0.00 0.00 15.65 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.69 7.39 -922 2598 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.10 24.10 0.98 0.65 15.67 0.64 0.00 0.00 15.67 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.69 7.39 -918 2599 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.13 24.13 0.98 0.65 15.68 0.64 0.00 0.00 15.68 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.70 7.39 -915 2601 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.15 24.15 0.98 0.65 15.70 0.64 0.00 0.00 15.70 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.70 7.40 -912 2603 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.17 24.17 0.98 0.65 15.71 0.64 0.00 0.00 15.71 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.71 7.40 -908 2604 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.19 24.19 0.98 0.65 15.72 0.64 0.00 0.00 15.72 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.71 7.40 -905 2606 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.21 24.21 0.98 0.65 15.74 0.64 0.00 0.00 15.74 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.72 7.41 -902 2608 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.24 24.24 0.98 0.65 15.75 0.64 0.00 0.00 15.75 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.72 7.41 -898 2609 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.26 24.26 0.98 0.65 15.77 0.64 0.00 0.00 15.77 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.72 7.41 -895 2611 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.28 24.28 0.98 0.65 15.78 0.64 0.00 0.00 15.78 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.73 7.42 -892 2613 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.30 24.30 0.98 0.65 15.80 0.64 0.00 0.00 15.80 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.73 7.42 -888 2614 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.33 24.33 0.98 0.65 15.81 0.64 0.00 0.00 15.81 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.74 7.43 -885 2616 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.35 24.35 0.98 0.65 15.83 0.64 0.00 0.00 15.83 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.74 7.43 -882 2618 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.37 24.37 0.98 0.65 15.84 0.64 0.00 0.00 15.84 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.74 7.43 -879 2619 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.39 24.39 0.98 0.65 15.85 0.64 0.00 0.00 15.85 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.75 7.44 -875 2621 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.41 24.41 0.98 0.65 15.87 0.64 0.00 0.00 15.87 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.75 7.44 -872 2623 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.44 24.44 0.98 0.65 15.88 0.64 0.00 0.00 15.88 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.76 7.44 -869 2624 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.46 24.46 0.98 0.65 15.90 0.64 0.00 0.00 15.90 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.76 7.45 -865 2626 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.48 24.48 0.98 0.65 15.91 0.64 0.00 0.00 15.91 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.76 7.45 -862 2627 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.50 24.50 0.98 0.65 15.93 0.64 0.00 0.00 15.93 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.77 7.45 -859 2629 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.52 24.52 0.98 0.65 15.94 0.64 0.00 0.00 15.94 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.77 7.46 -856 2631 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.55 24.55 0.98 0.65 15.95 0.64 0.00 0.00 15.95 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.78 7.46 -852 2632 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.57 24.57 0.98 0.65 15.97 0.64 0.00 0.00 15.97 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.78 7.46 -849 2634 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.59 24.59 0.98 0.65 15.98 0.64 0.00 0.00 15.98 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.79 7.47 -846 2636 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.61 24.61 0.98 0.65 16.00 0.64 0.00 0.00 16.00 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.79 7.47 -843 2637 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.63 24.63 0.98 0.65 16.01 0.64 0.00 0.00 16.01 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.79 7.47 -839 2639 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.66 24.66 0.98 0.65 16.03 0.64 0.00 0.00 16.03 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.80 7.48 -836 2641 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.68 24.68 0.98 0.65 16.04 0.64 0.00 0.00 16.04 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.80 7.48 -833 2642 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.70 24.70 0.98 0.65 16.05 0.64 0.00 0.00 16.05 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.81 7.48 -829 2644 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.72 24.72 0.98 0.65 16.07 0.64 0.00 0.00 16.07 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.81 7.49 -826 2645 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.74 24.74 0.98 0.65 16.08 0.64 0.00 0.00 16.08 0.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.81 7.49 -823 2647 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.77 24.77 0.98 0.65 16.10 0.63 0.00 0.00 16.10 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.82 7.50 -820 2649 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.79 24.79 0.98 0.65 16.11 0.63 0.00 0.00 16.11 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.82 7.50 -817 2650 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.81 24.81 0.98 0.65 16.13 0.63 0.00 0.00 16.13 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.83 7.50 -813 2652 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.83 24.83 0.98 0.65 16.14 0.63 0.00 0.00 16.14 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.83 7.51 -810 2653 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.85 24.85 0.98 0.65 16.15 0.63 0.00 0.00 16.15 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.83 7.51 -807 2655 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.88 24.88 0.98 0.65 16.17 0.63 0.00 0.00 16.17 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.84 7.51 -804 2657 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.90 24.90 0.98 0.65 16.18 0.63 0.00 0.00 16.18 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.84 7.52 -800 2658 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.92 24.92 0.98 0.65 16.20 0.63 0.00 0.00 16.20 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.85 7.52 -797 2660 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.94 24.94 0.98 0.65 16.21 0.63 0.00 0.00 16.21 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
367
8.85 7.52 -794 2662 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.96 24.96 0.98 0.65 16.23 0.63 0.00 0.00 16.23 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.86 7.53 -791 2663 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24.98 24.98 0.98 0.65 16.24 0.63 0.00 0.00 16.24 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.86 7.53 -788 2665 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.01 25.01 0.98 0.65 16.25 0.63 0.00 0.00 16.25 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.86 7.53 -784 2666 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.03 25.03 0.98 0.65 16.27 0.63 0.00 0.00 16.27 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.87 7.54 -781 2668 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.05 25.05 0.98 0.65 16.28 0.63 0.00 0.00 16.28 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.87 7.54 -778 2670 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.07 25.07 0.98 0.65 16.30 0.63 0.00 0.00 16.30 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.88 7.54 -775 2671 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.09 25.09 0.98 0.65 16.31 0.63 0.00 0.00 16.31 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.88 7.55 -772 2673 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.11 25.11 0.98 0.65 16.32 0.63 0.00 0.00 16.32 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.88 7.55 -768 2674 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.14 25.14 0.98 0.65 16.34 0.63 0.00 0.00 16.34 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.89 7.55 -765 2676 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.16 25.16 0.97 0.65 16.35 0.63 0.00 0.00 16.35 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.89 7.56 -762 2678 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.18 25.18 0.97 0.65 16.37 0.63 0.00 0.00 16.37 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.90 7.56 -759 2679 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.20 25.20 0.97 0.65 16.38 0.63 0.00 0.00 16.38 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.90 7.57 -756 2681 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.22 25.22 0.97 0.65 16.40 0.63 0.00 0.00 16.40 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.90 7.57 -752 2682 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.25 25.25 0.97 0.65 16.41 0.63 0.00 0.00 16.41 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.91 7.57 -749 2684 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.27 25.27 0.97 0.65 16.42 0.63 0.00 0.00 16.42 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.91 7.58 -746 2685 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.29 25.29 0.97 0.65 16.44 0.63 0.00 0.00 16.44 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.92 7.58 -743 2687 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.31 25.31 0.97 0.65 16.45 0.63 0.00 0.00 16.45 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.92 7.58 -740 2689 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.33 25.33 0.97 0.65 16.47 0.63 0.00 0.00 16.47 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.93 7.59 -737 2690 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.35 25.35 0.97 0.65 16.48 0.63 0.00 0.00 16.48 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.93 7.59 -733 2692 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.37 25.37 0.97 0.65 16.49 0.63 0.00 0.00 16.49 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.93 7.59 -730 2693 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.40 25.40 0.97 0.65 16.51 0.63 0.00 0.00 16.51 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.94 7.60 -727 2695 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.42 25.42 0.97 0.65 16.52 0.63 0.00 0.00 16.52 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.94 7.60 -724 2697 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.44 25.44 0.97 0.65 16.54 0.63 0.00 0.00 16.54 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.95 7.60 -721 2698 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.46 25.46 0.97 0.65 16.55 0.63 0.00 0.00 16.55 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.95 7.61 -718 2700 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.48 25.48 0.97 0.65 16.56 0.63 0.00 0.00 16.56 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.95 7.61 -714 2701 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.50 25.50 0.97 0.65 16.58 0.63 0.00 0.00 16.58 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.96 7.61 -711 2703 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.53 25.53 0.97 0.65 16.59 0.63 0.00 0.00 16.59 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.96 7.62 -708 2704 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.55 25.55 0.97 0.65 16.61 0.63 0.00 0.00 16.61 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.97 7.62 -705 2706 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.57 25.57 0.97 0.65 16.62 0.63 0.00 0.00 16.62 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.97 7.62 -702 2708 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.59 25.59 0.97 0.65 16.63 0.63 0.00 0.00 16.63 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.97 7.63 -699 2709 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.61 25.61 0.97 0.65 16.65 0.63 0.00 0.00 16.65 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.98 7.63 -696 2711 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.63 25.63 0.97 0.65 16.66 0.63 0.00 0.00 16.66 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.98 7.64 -693 2712 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.65 25.65 0.97 0.65 16.68 0.63 0.00 0.00 16.68 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.99 7.64 -689 2714 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.68 25.68 0.97 0.65 16.69 0.63 0.00 0.00 16.69 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
8.99 7.64 -686 2715 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.70 25.70 0.97 0.65 16.70 0.63 0.00 0.00 16.70 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.00 7.65 -683 2717 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.72 25.72 0.97 0.65 16.72 0.63 0.00 0.00 16.72 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.00 7.65 -680 2718 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.74 25.74 0.97 0.65 16.73 0.63 0.00 0.00 16.73 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.00 7.65 -677 2720 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.76 25.76 0.97 0.65 16.75 0.63 0.00 0.00 16.75 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.01 7.66 -674 2722 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.78 25.78 0.97 0.65 16.76 0.63 0.00 0.00 16.76 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.01 7.66 -671 2723 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.80 25.80 0.97 0.65 16.77 0.63 0.00 0.00 16.77 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.02 7.66 -668 2725 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.83 25.83 0.97 0.65 16.79 0.63 0.00 0.00 16.79 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.02 7.67 -665 2726 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.85 25.85 0.97 0.65 16.80 0.63 0.00 0.00 16.80 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.02 7.67 -662 2728 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.87 25.87 0.97 0.65 16.81 0.63 0.00 0.00 16.81 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.03 7.67 -658 2729 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.89 25.89 0.97 0.65 16.83 0.63 0.00 0.00 16.83 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.03 7.68 -655 2731 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.91 25.91 0.97 0.65 16.84 0.63 0.00 0.00 16.84 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.04 7.68 -652 2732 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.93 25.93 0.97 0.65 16.86 0.63 0.00 0.00 16.86 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.04 7.68 -649 2734 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.95 25.95 0.97 0.65 16.87 0.63 0.00 0.00 16.87 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.04 7.69 -646 2735 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 25.98 25.98 0.97 0.65 16.88 0.63 0.00 0.00 16.88 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.05 7.69 -643 2737 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 26.00 0.97 0.65 16.90 0.63 0.00 0.00 16.90 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.05 7.69 -640 2739 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.02 26.02 0.97 0.65 16.91 0.63 0.00 0.00 16.91 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.06 7.70 -637 2740 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.04 26.04 0.97 0.65 16.93 0.63 0.00 0.00 16.93 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.06 7.70 -634 2742 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.06 26.06 0.97 0.65 16.94 0.63 0.00 0.00 16.94 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.07 7.71 -631 2743 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.08 26.08 0.97 0.65 16.95 0.63 0.00 0.00 16.95 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.07 7.71 -628 2745 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.10 26.10 0.97 0.65 16.97 0.63 0.00 0.00 16.97 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.07 7.71 -625 2746 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.12 26.12 0.97 0.65 16.98 0.63 0.00 0.00 16.98 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.08 7.72 -622 2748 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.15 26.15 0.97 0.65 16.99 0.63 0.00 0.00 16.99 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.08 7.72 -618 2749 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.17 26.17 0.97 0.65 17.01 0.63 0.00 0.00 17.01 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.09 7.72 -615 2751 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.19 26.19 0.97 0.65 17.02 0.63 0.00 0.00 17.02 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.09 7.73 -612 2752 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.21 26.21 0.97 0.65 17.04 0.63 0.00 0.00 17.04 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.09 7.73 -609 2754 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.23 26.23 0.97 0.65 17.05 0.63 0.00 0.00 17.05 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.10 7.73 -606 2755 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.25 26.25 0.97 0.65 17.06 0.63 0.00 0.00 17.06 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.10 7.74 -603 2757 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.27 26.27 0.97 0.65 17.08 0.63 0.00 0.00 17.08 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.11 7.74 -600 2758 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.29 26.29 0.97 0.65 17.09 0.63 0.00 0.00 17.09 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.11 7.74 -597 2760 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.31 26.31 0.97 0.65 17.10 0.63 0.00 0.00 17.10 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.11 7.75 -594 2761 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.34 26.34 0.97 0.65 17.12 0.63 0.00 0.00 17.12 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.12 7.75 -591 2763 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.36 26.36 0.97 0.65 17.13 0.63 0.00 0.00 17.13 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
368
9.12 7.75 -588 2764 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.38 26.38 0.97 0.65 17.15 0.63 0.00 0.00 17.15 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.13 7.76 -585 2766 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.40 26.40 0.97 0.65 17.16 0.63 0.00 0.00 17.16 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.13 7.76 -582 2767 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.42 26.42 0.97 0.65 17.17 0.63 0.00 0.00 17.17 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.14 7.76 -579 2769 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.44 26.44 0.97 0.65 17.19 0.63 0.00 0.00 17.19 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.14 7.77 -576 2771 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.46 26.46 0.97 0.65 17.20 0.63 0.00 0.00 17.20 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.14 7.77 -573 2772 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.48 26.48 0.97 0.65 17.21 0.63 0.00 0.00 17.21 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.15 7.78 -570 2774 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.50 26.50 0.97 0.65 17.23 0.63 0.00 0.00 17.23 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.15 7.78 -567 2775 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.53 26.53 0.97 0.65 17.24 0.63 0.00 0.00 17.24 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.16 7.78 -564 2777 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.55 26.55 0.97 0.65 17.25 0.63 0.00 0.00 17.25 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.16 7.79 -561 2778 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.57 26.57 0.97 0.65 17.27 0.63 0.00 0.00 17.27 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.16 7.79 -558 2780 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.59 26.59 0.97 0.65 17.28 0.63 0.00 0.00 17.28 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.17 7.79 -555 2781 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.61 26.61 0.97 0.65 17.30 0.63 0.00 0.00 17.30 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.17 7.80 -552 2783 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.63 26.63 0.97 0.65 17.31 0.63 0.00 0.00 17.31 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.18 7.80 -549 2784 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.65 26.65 0.97 0.65 17.32 0.63 0.00 0.00 17.32 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.18 7.80 -546 2786 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.67 26.67 0.97 0.65 17.34 0.63 0.00 0.00 17.34 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.18 7.81 -543 2787 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.69 26.69 0.97 0.65 17.35 0.63 0.00 0.00 17.35 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.19 7.81 -540 2788 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.71 26.71 0.97 0.65 17.36 0.63 0.00 0.00 17.36 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.19 7.81 -537 2790 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.73 26.73 0.97 0.65 17.38 0.63 0.00 0.00 17.38 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.20 7.82 -534 2791 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.76 26.76 0.97 0.65 17.39 0.63 0.00 0.00 17.39 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.20 7.82 -531 2793 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.78 26.78 0.97 0.65 17.40 0.63 0.00 0.00 17.40 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.21 7.82 -528 2794 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.80 26.80 0.97 0.65 17.42 0.63 0.00 0.00 17.42 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.21 7.83 -525 2796 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.82 26.82 0.97 0.65 17.43 0.63 0.00 0.00 17.43 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.21 7.83 -522 2797 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.84 26.84 0.97 0.65 17.45 0.63 0.00 0.00 17.45 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.22 7.83 -519 2799 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.86 26.86 0.97 0.65 17.46 0.63 0.00 0.00 17.46 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.22 7.84 -516 2800 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.88 26.88 0.97 0.65 17.47 0.63 0.00 0.00 17.47 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.23 7.84 -513 2802 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.90 26.90 0.97 0.65 17.49 0.63 0.00 0.00 17.49 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.23 7.85 -510 2803 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.92 26.92 0.97 0.65 17.50 0.63 0.00 0.00 17.50 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.23 7.85 -507 2805 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.94 26.94 0.97 0.65 17.51 0.63 0.00 0.00 17.51 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.24 7.85 -504 2806 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.96 26.96 0.96 0.65 17.53 0.63 0.00 0.00 17.53 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.24 7.86 -501 2808 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 26.98 26.98 0.96 0.65 17.54 0.63 0.00 0.00 17.54 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.25 7.86 -498 2809 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.01 27.01 0.96 0.65 17.55 0.63 0.00 0.00 17.55 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.25 7.86 -496 2811 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.03 27.03 0.96 0.65 17.57 0.63 0.00 0.00 17.57 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.25 7.87 -493 2812 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.05 27.05 0.96 0.65 17.58 0.63 0.00 0.00 17.58 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.26 7.87 -490 2814 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.07 27.07 0.96 0.65 17.59 0.63 0.00 0.00 17.59 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.26 7.87 -487 2815 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.09 27.09 0.96 0.65 17.61 0.63 0.00 0.00 17.61 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.27 7.88 -484 2817 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.11 27.11 0.96 0.65 17.62 0.63 0.00 0.00 17.62 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.27 7.88 -481 2818 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.13 27.13 0.96 0.65 17.63 0.63 0.00 0.00 17.63 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.28 7.88 -478 2820 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.15 27.15 0.96 0.65 17.65 0.63 0.00 0.00 17.65 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.28 7.89 -475 2821 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.17 27.17 0.96 0.65 17.66 0.63 0.00 0.00 17.66 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.28 7.89 -472 2822 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.19 27.19 0.96 0.65 17.67 0.63 0.00 0.00 17.67 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.29 7.89 -469 2824 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.21 27.21 0.96 0.65 17.69 0.63 0.00 0.00 17.69 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.29 7.90 -466 2825 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.23 27.23 0.96 0.65 17.70 0.63 0.00 0.00 17.70 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.30 7.90 -463 2827 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.25 27.25 0.96 0.65 17.72 0.63 0.00 0.00 17.72 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.30 7.90 -460 2828 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.27 27.27 0.96 0.65 17.73 0.63 0.00 0.00 17.73 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.30 7.91 -458 2830 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.30 27.30 0.96 0.65 17.74 0.63 0.00 0.00 17.74 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.31 7.91 -455 2831 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.32 27.32 0.96 0.65 17.76 0.63 0.00 0.00 17.76 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.31 7.92 -452 2833 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.34 27.34 0.96 0.65 17.77 0.63 0.00 0.00 17.77 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.32 7.92 -449 2834 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.36 27.36 0.96 0.65 17.78 0.63 0.00 0.00 17.78 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.32 7.92 -446 2836 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.38 27.38 0.96 0.65 17.80 0.63 0.00 0.00 17.80 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.32 7.93 -443 2837 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.40 27.40 0.96 0.65 17.81 0.63 0.00 0.00 17.81 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.33 7.93 -440 2838 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.42 27.42 0.96 0.65 17.82 0.63 0.00 0.00 17.82 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.33 7.93 -437 2840 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.44 27.44 0.96 0.65 17.84 0.63 0.00 0.00 17.84 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.34 7.94 -434 2841 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.46 27.46 0.96 0.65 17.85 0.63 0.00 0.00 17.85 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.34 7.94 -431 2843 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.48 27.48 0.96 0.65 17.86 0.63 0.00 0.00 17.86 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.35 7.94 -429 2844 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.50 27.50 0.96 0.65 17.88 0.62 0.00 0.00 17.88 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.35 7.95 -426 2846 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.52 27.52 0.96 0.65 17.89 0.62 0.00 0.00 17.89 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.35 7.95 -423 2847 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.54 27.54 0.96 0.65 17.90 0.62 0.00 0.00 17.90 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.36 7.95 -420 2849 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.56 27.56 0.96 0.65 17.92 0.62 0.00 0.00 17.92 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.36 7.96 -417 2850 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.58 27.58 0.96 0.65 17.93 0.62 0.00 0.00 17.93 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.37 7.96 -414 2851 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.60 27.60 0.96 0.65 17.94 0.62 0.00 0.00 17.94 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.37 7.96 -411 2853 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.62 27.62 0.96 0.65 17.96 0.62 0.00 0.00 17.96 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.37 7.97 -408 2854 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.64 27.64 0.96 0.65 17.97 0.62 0.00 0.00 17.97 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.38 7.97 -406 2856 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.67 27.67 0.96 0.65 17.98 0.62 0.00 0.00 17.98 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.38 7.97 -403 2857 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.69 27.69 0.96 0.65 18.00 0.62 0.00 0.00 18.00 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.39 7.98 -400 2859 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.71 27.71 0.96 0.65 18.01 0.62 0.00 0.00 18.01 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.39 7.98 -397 2860 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.73 27.73 0.96 0.65 18.02 0.62 0.00 0.00 18.02 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
369
9.39 7.99 -394 2861 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.75 27.75 0.96 0.65 18.04 0.62 0.00 0.00 18.04 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.40 7.99 -391 2863 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.77 27.77 0.96 0.65 18.05 0.62 0.00 0.00 18.05 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.40 7.99 -388 2864 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.79 27.79 0.96 0.65 18.06 0.62 0.00 0.00 18.06 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.41 8.00 -386 2866 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.81 27.81 0.96 0.65 18.08 0.62 0.00 0.00 18.08 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.41 8.00 -383 2867 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.83 27.83 0.96 0.65 18.09 0.62 0.00 0.00 18.09 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.42 8.00 -380 2869 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.85 27.85 0.96 0.65 18.10 0.62 0.00 0.00 18.10 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.42 8.01 -377 2870 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.87 27.87 0.96 0.65 18.11 0.62 0.00 0.00 18.11 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.42 8.01 -374 2871 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.89 27.89 0.96 0.65 18.13 0.62 0.00 0.00 18.13 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.43 8.01 -371 2873 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.91 27.91 0.96 0.65 18.14 0.62 0.00 0.00 18.14 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.43 8.02 -369 2874 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.93 27.93 0.96 0.65 18.15 0.62 0.00 0.00 18.15 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.44 8.02 -366 2876 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.95 27.95 0.96 0.65 18.17 0.62 0.00 0.00 18.17 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.44 8.02 -363 2877 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.97 27.97 0.96 0.65 18.18 0.62 0.00 0.00 18.18 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.44 8.03 -360 2878 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 27.99 27.99 0.96 0.65 18.19 0.62 0.00 0.00 18.19 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.45 8.03 -357 2880 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.01 28.01 0.96 0.65 18.21 0.62 0.00 0.00 18.21 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.45 8.03 -354 2881 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.03 28.03 0.96 0.65 18.22 0.62 0.00 0.00 18.22 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.46 8.04 -352 2883 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.05 28.05 0.96 0.65 18.23 0.62 0.00 0.00 18.23 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.46 8.04 -349 2884 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.07 28.07 0.96 0.65 18.25 0.62 0.00 0.00 18.25 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.46 8.04 -346 2886 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.09 28.09 0.96 0.65 18.26 0.62 0.00 0.00 18.26 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.47 8.05 -343 2887 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.11 28.11 0.96 0.65 18.27 0.62 0.00 0.00 18.27 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.47 8.05 -340 2888 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.13 28.13 0.96 0.65 18.29 0.62 0.00 0.00 18.29 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.48 8.06 -338 2890 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.15 28.15 0.96 0.65 18.30 0.62 0.00 0.00 18.30 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.48 8.06 -335 2891 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.17 28.17 0.96 0.65 18.31 0.62 0.00 0.00 18.31 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.49 8.06 -332 2893 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.19 28.19 0.96 0.65 18.33 0.62 0.00 0.00 18.33 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.49 8.07 -329 2894 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.21 28.21 0.96 0.65 18.34 0.62 0.00 0.00 18.34 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.49 8.07 -326 2895 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.23 28.23 0.96 0.65 18.35 0.62 0.00 0.00 18.35 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.50 8.07 -324 2897 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.25 28.25 0.96 0.65 18.37 0.62 0.00 0.00 18.37 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.50 8.08 -321 2898 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.27 28.27 0.96 0.65 18.38 0.62 0.00 0.00 18.38 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.51 8.08 -318 2900 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.29 28.29 0.96 0.65 18.39 0.62 0.00 0.00 18.39 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.51 8.08 -315 2901 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.31 28.31 0.96 0.65 18.40 0.62 0.00 0.00 18.40 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.51 8.09 -312 2902 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.33 28.33 0.96 0.65 18.42 0.62 0.00 0.00 18.42 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.52 8.09 -310 2904 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.36 28.36 0.96 0.65 18.43 0.62 0.00 0.00 18.43 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.52 8.09 -307 2905 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.38 28.38 0.96 0.65 18.44 0.62 0.00 0.00 18.44 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.53 8.10 -304 2906 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.40 28.40 0.96 0.65 18.46 0.62 0.00 0.00 18.46 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.53 8.10 -301 2908 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.42 28.42 0.96 0.65 18.47 0.62 0.00 0.00 18.47 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.53 8.10 -299 2909 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.44 28.44 0.96 0.65 18.48 0.62 0.00 0.00 18.48 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.54 8.11 -296 2911 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.46 28.46 0.95 0.65 18.50 0.62 0.00 0.00 18.50 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.54 8.11 -293 2912 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.48 28.48 0.95 0.65 18.51 0.62 0.00 0.00 18.51 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.55 8.11 -290 2913 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.50 28.50 0.95 0.65 18.52 0.62 0.00 0.00 18.52 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.55 8.12 -287 2915 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.52 28.52 0.95 0.65 18.54 0.62 0.00 0.00 18.54 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.56 8.12 -285 2916 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.54 28.54 0.95 0.65 18.55 0.62 0.00 0.00 18.55 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.56 8.13 -282 2918 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.56 28.56 0.95 0.65 18.56 0.62 0.00 0.00 18.56 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.56 8.13 -279 2919 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.58 28.58 0.95 0.65 18.57 0.62 0.00 0.00 18.57 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.57 8.13 -276 2920 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.60 28.60 0.95 0.65 18.59 0.62 0.00 0.00 18.59 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.57 8.14 -274 2922 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.62 28.62 0.95 0.65 18.60 0.62 0.00 0.00 18.60 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.58 8.14 -271 2923 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.64 28.64 0.95 0.65 18.61 0.62 0.00 0.00 18.61 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.58 8.14 -268 2924 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.66 28.66 0.95 0.65 18.63 0.62 0.00 0.00 18.63 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.58 8.15 -265 2926 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.68 28.68 0.95 0.65 18.64 0.62 0.00 0.00 18.64 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.59 8.15 -263 2927 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.70 28.70 0.95 0.65 18.65 0.62 0.00 0.00 18.65 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.59 8.15 -260 2929 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.72 28.72 0.95 0.65 18.67 0.62 0.00 0.00 18.67 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.60 8.16 -257 2930 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.74 28.74 0.95 0.65 18.68 0.62 0.00 0.00 18.68 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.60 8.16 -254 2931 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.76 28.76 0.95 0.65 18.69 0.62 0.00 0.00 18.69 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.60 8.16 -252 2933 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.78 28.78 0.95 0.65 18.70 0.62 0.00 0.00 18.70 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.61 8.17 -249 2934 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.80 28.80 0.95 0.65 18.72 0.62 0.00 0.00 18.72 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.61 8.17 -246 2935 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.82 28.82 0.95 0.65 18.73 0.62 0.00 0.00 18.73 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.62 8.17 -244 2937 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.84 28.84 0.95 0.65 18.74 0.62 0.00 0.00 18.74 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.62 8.18 -241 2938 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.86 28.86 0.95 0.65 18.76 0.62 0.00 0.00 18.76 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.63 8.18 -238 2939 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.88 28.88 0.95 0.65 18.77 0.62 0.00 0.00 18.77 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.63 8.18 -235 2941 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.90 28.90 0.95 0.65 18.78 0.62 0.00 0.00 18.78 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.63 8.19 -233 2942 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.92 28.92 0.95 0.65 18.79 0.62 0.00 0.00 18.79 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.64 8.19 -230 2944 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.93 28.93 0.95 0.65 18.81 0.62 0.00 0.00 18.81 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.64 8.20 -227 2945 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.95 28.95 0.95 0.65 18.82 0.62 0.00 0.00 18.82 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.65 8.20 -225 2946 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.97 28.97 0.95 0.65 18.83 0.62 0.00 0.00 18.83 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.65 8.20 -222 2948 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 28.99 28.99 0.95 0.65 18.85 0.62 0.00 0.00 18.85 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.65 8.21 -219 2949 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.01 29.01 0.95 0.65 18.86 0.62 0.00 0.00 18.86 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.66 8.21 -216 2950 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.03 29.03 0.95 0.65 18.87 0.62 0.00 0.00 18.87 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.66 8.21 -214 2952 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.05 29.05 0.95 0.65 18.89 0.62 0.00 0.00 18.89 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
370
9.67 8.22 -211 2953 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.07 29.07 0.95 0.65 18.90 0.62 0.00 0.00 18.90 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.67 8.22 -208 2954 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.09 29.09 0.95 0.65 18.91 0.62 0.00 0.00 18.91 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.67 8.22 -206 2956 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.11 29.11 0.95 0.65 18.92 0.62 0.00 0.00 18.92 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.68 8.23 -203 2957 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.13 29.13 0.95 0.65 18.94 0.62 0.00 0.00 18.94 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.68 8.23 -200 2958 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.15 29.15 0.95 0.65 18.95 0.62 0.00 0.00 18.95 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.69 8.23 -198 2960 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.17 29.17 0.95 0.65 18.96 0.62 0.00 0.00 18.96 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.69 8.24 -195 2961 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.19 29.19 0.95 0.65 18.98 0.62 0.00 0.00 18.98 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.70 8.24 -192 2962 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.21 29.21 0.95 0.65 18.99 0.62 0.00 0.00 18.99 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.70 8.24 -190 2964 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.23 29.23 0.95 0.65 19.00 0.62 0.00 0.00 19.00 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.70 8.25 -187 2965 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.25 29.25 0.95 0.65 19.01 0.62 0.00 0.00 19.01 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.71 8.25 -184 2966 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.27 29.27 0.95 0.65 19.03 0.62 0.00 0.00 19.03 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.71 8.25 -182 2968 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.29 29.29 0.95 0.65 19.04 0.62 0.00 0.00 19.04 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.72 8.26 -179 2969 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.31 29.31 0.95 0.65 19.05 0.62 0.00 0.00 19.05 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.72 8.26 -176 2970 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.33 29.33 0.95 0.65 19.06 0.62 0.00 0.00 19.06 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.72 8.27 -174 2972 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.35 29.35 0.95 0.65 19.08 0.62 0.00 0.00 19.08 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.73 8.27 -171 2973 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.37 29.37 0.95 0.65 19.09 0.62 0.00 0.00 19.09 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.73 8.27 -168 2974 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.39 29.39 0.95 0.65 19.10 0.62 0.00 0.00 19.10 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.74 8.28 -166 2976 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.41 29.41 0.95 0.65 19.12 0.62 0.00 0.00 19.12 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.74 8.28 -163 2977 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.43 29.43 0.95 0.65 19.13 0.62 0.00 0.00 19.13 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.74 8.28 -160 2978 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.45 29.45 0.95 0.65 19.14 0.62 0.00 0.00 19.14 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.75 8.29 -158 2980 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.47 29.47 0.95 0.65 19.15 0.62 0.00 0.00 19.15 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.75 8.29 -155 2981 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.49 29.49 0.95 0.65 19.17 0.62 0.00 0.00 19.17 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.76 8.29 -152 2982 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.51 29.51 0.95 0.65 19.18 0.62 0.00 0.00 19.18 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.76 8.30 -150 2984 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.53 29.53 0.95 0.65 19.19 0.62 0.00 0.00 19.19 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.77 8.30 -147 2985 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.55 29.55 0.95 0.65 19.21 0.62 0.00 0.00 19.21 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.77 8.30 -144 2986 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.57 29.57 0.95 0.65 19.22 0.62 0.00 0.00 19.22 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.77 8.31 -142 2988 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.59 29.59 0.95 0.65 19.23 0.62 0.00 0.00 19.23 0.62 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.78 8.31 -139 2989 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.61 29.61 0.95 0.65 19.24 0.61 0.00 0.00 19.24 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.78 8.31 -136 2990 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.62 29.62 0.95 0.65 19.26 0.61 0.00 0.00 19.26 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.79 8.32 -134 2992 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.64 29.64 0.95 0.65 19.27 0.61 0.00 0.00 19.27 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.79 8.32 -131 2993 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.66 29.66 0.95 0.65 19.28 0.61 0.00 0.00 19.28 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.79 8.32 -129 2994 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.68 29.68 0.95 0.65 19.29 0.61 0.00 0.00 19.29 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.80 8.33 -126 2996 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.70 29.70 0.95 0.65 19.31 0.61 0.00 0.00 19.31 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.80 8.33 -123 2997 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.72 29.72 0.95 0.65 19.32 0.61 0.00 0.00 19.32 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.81 8.34 -121 2998 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.74 29.74 0.94 0.65 19.33 0.61 0.00 0.00 19.33 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.81 8.34 -118 2999 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.76 29.76 0.94 0.65 19.35 0.61 0.00 0.00 19.35 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.81 8.34 -115 3001 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.78 29.78 0.94 0.65 19.36 0.61 0.00 0.00 19.36 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.82 8.35 -113 3002 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.80 29.80 0.94 0.65 19.37 0.61 0.00 0.00 19.37 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.82 8.35 -110 3003 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.82 29.82 0.94 0.65 19.38 0.61 0.00 0.00 19.38 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.83 8.35 -108 3005 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.84 29.84 0.94 0.65 19.40 0.61 0.00 0.00 19.40 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.83 8.36 -105 3006 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.86 29.86 0.94 0.65 19.41 0.61 0.00 0.00 19.41 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.84 8.36 -102 3007 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.88 29.88 0.94 0.65 19.42 0.61 0.00 0.00 19.42 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.84 8.36 -100 3009 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.90 29.90 0.94 0.65 19.43 0.61 0.00 0.00 19.43 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.84 8.37 -97 3010 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.92 29.92 0.94 0.65 19.45 0.61 0.00 0.00 19.45 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.85 8.37 -95 3011 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.94 29.94 0.94 0.65 19.46 0.61 0.00 0.00 19.46 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.85 8.37 -92 3012 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.96 29.96 0.94 0.65 19.47 0.61 0.00 0.00 19.47 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.86 8.38 -89 3014 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.98 29.98 0.94 0.65 19.48 0.61 0.00 0.00 19.48 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.86 8.38 -87 3015 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 29.99 29.99 0.94 0.65 19.50 0.61 0.00 0.00 19.50 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.86 8.38 -84 3016 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.01 30.01 0.94 0.65 19.51 0.61 0.00 0.00 19.51 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.87 8.39 -82 3018 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.03 30.03 0.94 0.65 19.52 0.61 0.00 0.00 19.52 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.87 8.39 -79 3019 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.05 30.05 0.94 0.65 19.53 0.61 0.00 0.00 19.53 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.88 8.39 -77 3020 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.07 30.07 0.94 0.65 19.55 0.61 0.00 0.00 19.55 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.88 8.40 -74 3022 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.09 30.09 0.94 0.65 19.56 0.61 0.00 0.00 19.56 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.88 8.40 -71 3023 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.11 30.11 0.94 0.65 19.57 0.61 0.00 0.00 19.57 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.89 8.41 -69 3024 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.13 30.13 0.94 0.65 19.58 0.61 0.00 0.00 19.58 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.89 8.41 -66 3025 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.15 30.15 0.94 0.65 19.60 0.61 0.00 0.00 19.60 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.90 8.41 -64 3027 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.17 30.17 0.94 0.65 19.61 0.61 0.00 0.00 19.61 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.90 8.42 -61 3028 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.19 30.19 0.94 0.65 19.62 0.61 0.00 0.00 19.62 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.91 8.42 -58 3029 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.21 30.21 0.94 0.65 19.64 0.61 0.00 0.00 19.64 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.91 8.42 -56 3031 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.23 30.23 0.94 0.65 19.65 0.61 0.00 0.00 19.65 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.91 8.43 -53 3032 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.25 30.25 0.94 0.65 19.66 0.61 0.00 0.00 19.66 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.92 8.43 -51 3033 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.27 30.27 0.94 0.65 19.67 0.61 0.00 0.00 19.67 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.92 8.43 -48 3034 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.28 30.28 0.94 0.65 19.69 0.61 0.00 0.00 19.69 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.93 8.44 -46 3036 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.30 30.30 0.94 0.65 19.70 0.61 0.00 0.00 19.70 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.93 8.44 -43 3037 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.32 30.32 0.94 0.65 19.71 0.61 0.00 0.00 19.71 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.93 8.44 -41 3038 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.34 30.34 0.94 0.65 19.72 0.61 0.00 0.00 19.72 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
371
9.94 8.45 -38 3039 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.36 30.36 0.94 0.65 19.74 0.61 0.00 0.00 19.74 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.94 8.45 -35 3041 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.38 30.38 0.94 0.65 19.75 0.61 0.00 0.00 19.75 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.95 8.45 -33 3042 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.40 30.40 0.94 0.65 19.76 0.61 0.00 0.00 19.76 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.95 8.46 -30 3043 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.42 30.42 0.94 0.65 19.77 0.61 0.00 0.00 19.77 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.95 8.46 -28 3045 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.44 30.44 0.94 0.65 19.79 0.61 0.00 0.00 19.79 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.96 8.46 -25 3046 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.46 30.46 0.94 0.65 19.80 0.61 0.00 0.00 19.80 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.96 8.47 -23 3047 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.48 30.48 0.94 0.65 19.81 0.61 0.00 0.00 19.81 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.97 8.47 -20 3048 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.50 30.50 0.94 0.65 19.82 0.61 0.00 0.00 19.82 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.97 8.48 -18 3050 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.52 30.52 0.94 0.65 19.84 0.61 0.00 0.00 19.84 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.98 8.48 -15 3051 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.53 30.53 0.94 0.65 19.85 0.61 0.00 0.00 19.85 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.98 8.48 -13 3052 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.55 30.55 0.94 0.65 19.86 0.61 0.00 0.00 19.86 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.98 8.49 -10 3053 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.57 30.57 0.94 0.65 19.87 0.61 0.00 0.00 19.87 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.99 8.49 -8 3055 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.59 30.59 0.94 0.65 19.88 0.61 0.00 0.00 19.88 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
9.99 8.49 -5 3056 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.61 30.61 0.94 0.65 19.90 0.61 0.00 0.00 19.90 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
10.00 8.50 -3 3057 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.63 30.63 0.94 0.65 19.91 0.61 0.00 0.00 19.91 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
10.00 8.50 0 3059 0 0 0 0 7.5 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 30.65 30.65 0.94 0.65 19.92 0.61 0.00 0.00 19.92 0.61 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00







Anexo 5. Especificaciones técnicas 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
1. OBJETIVO Y ORGANIZACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES  
1.1. Objetivo y organización de las especificaciones: 
El objetivo de las presentes especificaciones técnicas es de servir de Guía 
durante el proceso de construcción de las obras del Proyecto “Diseño del 
sistema de agua potable en el centro poblado Puerto Huallape, distrito 
de Santa Rosa, provincia de Jaén, Cajamarca – 2018” 
 NORMATIVIDAD Y DISPOSICIONES GENERALES  
1.2. Expropiaciones, Permisos y Servidumbres Legales: 
En todos los lugares donde esté previsto ejecutar obras de carácter 
permanente o explotación de materiales de préstamo, el Contratante tiene 
la obligación de efectuar las expropiaciones correspondientes antes de la 
entrega del terreno para cada sección de obra con una anticipación de por 
lo menos, quince (15) días antes del inicio de las obras de acuerdo al 
Cronograma de Trabajo presentado por el Contratista. Así mismo el 
Contratante asumirá los costos que demanden las expropiaciones 
necesarias.  
Los permisos para la ejecución de obras de carácter temporal serán por 
cuenta del Contratista quien, además sufragará los gastos que ello 
implique. El Contratante podrá, a solicitud del Contratista colaborar en la 
expedición de los mismos sin que ello signifique responsabilidad u 
obligación alguna del Contratante.  
Las servidumbres relacionadas con obras de carácter permanente serán 
de obligación del Contratante para lo cual deberá obtener los dispositivos 
legales y administrativos correspondientes, previamente a la iniciación de 
los trabajos con antelación de, por lo menos, 15 días.  
1.3. Normas Técnicas a adoptarse en la Construcción: 
Todos los materiales a ser suministrados y todos los trabajos a ser 
ejecutados, se ajustarán a las normas que se señalan a continuación. Estas 
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normas regirán las presentes Especificaciones, aun cuando no estuvieren 
directamente expresadas.  
En casos particulares y a petición del Contratista, el Supervisor puede, pero 
no está obligado, a aceptar otras normas, si los requerimientos mínimos del 
Reglamento Nacional de Edificaciones son debidamente cumplidos, y sin 
que esto significara un desmejoramiento de la calidad y de las cualidades 
prescritas en las presentes especificaciones. Es obligación del Contratista 
probar la razón de su pedido.  
Deberá ser indispensable el cumplimiento de los Reglamentos, Códigos y 
Normas vigentes en el país necesario para el tipo de obra a ejecutar.  
1.4. Definiciones y Autoridad  
1.4.1. Entidad Contratante  
La entidad contratante, denominada en adelante el Contratante o el 
Propietario, es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
a través de su PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL.  
El Contratista es la entidad o empresa ejecutora de la obra según 
Convenio o Contrato suscrito con la Entidad Contratante, quien asume 
la responsabilidad de su ejecución aplicando las Especificaciones 
Técnicas y las Normas Técnicas señaladas anteriormente, en los 
plazos previstos en el Contrato.  
1.4.2. Representantes 
Significan el representante legal de la Entidad Contratante y del 
Contratista autorizados para la suscripción del Contrato de ejecución 
de la obra, y de la aprobación de las modificaciones que 
eventualmente en ésta se practiquen.  
1.4.3.  Ingeniero Supervisor  
El Supervisor es el Ingeniero Colegiado designado y/o autorizado por 
la Entidad Contratante quien durante el curso de la ejecución de las 
obras tendrá la facultad de: aprobar las valorizaciones, modificar, 
complementar o adaptar a situaciones reales las presentes 
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Especificaciones, con el fin de asegurar la mejor ejecución de los 
trabajos de acuerdo a lo previsto en las bases técnicas del Proyecto.  
Cualquier modificación en los trabajos deberá ser amparada en un 
orden de variación, aprobada por la Supervisión y refrendada por el 
Representante de la Entidad Contratante.  
En el caso de obras complementarias y/o modificaciones al Proyecto, 
así como prestaciones no previstas en las presentes Especificaciones 
y que fueran requeridas al Contratista durante el desarrollo de los 
trabajos, valdrán las disposiciones que el Supervisor dará en cada 
caso.  
1.4.4. Ingeniero Residente  
Es el Ingeniero Colegiado designado por el Contratista, encargado de 
dirigir la obra cuidando de su correcta ejecución sobre la base del 
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, Planos y Procesos 
Constructivos.  
1.4.5. La Obra  
Denominada también como el Proyecto, significa todo el plan de 
realización del proyecto expuesto en el Expediente Técnico, del cual 
forman parte las presentes Especificaciones.  
1.4.6. El Contrato  
Es el documento de entendimiento entre la Entidad Contratante y el 
Contratista, con valor legal que puede ser elevado a Escritura Pública, 
en el cual se especifican, entre otros asuntos, los de: objeto, 
responsabilidades, montos, plazos, vigencias, penalidades, tributos, 
modificaciones, condicionalidades; y que se complementa con la 
Oferta Técnica, las Bases de Licitación o Concurso, Planos y el 
Expediente Técnico, los que formarán parte inseparable del mismo.  
1.4.7. Planos  
Significan aquellos dibujos cuya relación se presenta adjunta al 
Expediente Técnico como parte del Proyecto. Los dibujos o planos 
elaborados después de iniciada la obra para mejor explicación, o para 
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mostrar cambios en el trabajo, serán denominados Planos 
Complementarios y obligarán al Contratista con la misma fuerza que 
los Planos.  
Planos de obra terminada son aquellos que elabora el Contratista y 
que entrega después de finalizada la obra y antes de su recepción 
definitiva.  
1.4.8. Especificaciones  
Significan todos los requerimientos y estándares de ejecución que se 
aplican a la obra, motivo del presente documento.  
En ellas se señalan las Normas para la ejecución y medición a ser 
aplicadas en la construcción de las obras, así como las pruebas, 
procedimientos y servicios, operación y entrenamiento, medidas y la 
ubicación del sitio de trabajo.  
Cualquier detalle no incluido en las Especificaciones u omisión 
aparente en ellas, o la falta de una descripción detallada concerniente 
a cualquier trabajo que deba ser realizado y materiales que deben ser 
suministrados, será considerado como que significa únicamente que 
se seguirá la mejor práctica de ingeniería establecida y que se usará 
solamente mano de obra y materiales de la mejor calidad, debiendo 
ser ésta la interpretación que se dé siempre a las Especificaciones.  
1.4.9. Expediente Técnico  
Significa el conjunto de documentos para la ejecución de la obra, tales 
como: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cronograma, 
Planos, Metrados, Análisis de Precios Unitarios y Presupuesto.  
1.5. Métodos y Unidades para las Mediciones  
Los métodos de medición están indicados en cada sección de éstas 
especificaciones. Los ítems que no constaren en éstas, serán medidos de 
acuerdo con los dibujos, perfiles y documentos del Contrato, sin tomar en 
cuenta cantidades que sobrepasen las mostradas en el plano o perfil.  
Los desperdicios no serán medidos, puesto que deberán ser incluidos en 
los precios unitarios de cada partida, sin pago adicional.  
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Las siguientes unidades de medida y observaciones se establecen para 
efectos de mediciones:  
 Milímetro mm  
 Metro m  
 Kilómetro km  
 Milímetro cuadrado mm2  
 Metro cuadrado m2  
 Milímetro cúbico mm3  
 Metro cúbico m3  
 Centímetro cm  
 Centímetro cuadrado cm2  
 Kilogramo kg  
 Tonelada métrica T  
 Suma õ  
 Número #  
 Hora h  
 Semana Sem  
 Caudal en litros por segundo l/s  
 Hectárea ha  
1.6. Errores u Omisiones en Diseños y Metrados  
Los errores u omisiones que puedan encontrarse en el Proyecto, tanto en 
diseños como en metrados, se pondrán inmediatamente por escrito a 
conocimiento del Supervisor designado para la Obra, para su solución 
respectiva en un plazo no mayor de cinco (5) días, caso contrario el 
Contratista acudirá a la Entidad Contratante quien deberá absolverla en un 
plazo máximo de diez (10) días. El incumplimiento o demora de este 
requisito será de exclusiva responsabilidad del Contratista y no obligará a 
la Entidad Contratante a pagos adicionales.  
1.7. Facilidades para el Acceso a las Obras  
El personal autorizado por la Entidad Contratante y del Supervisor deberá 
tener acceso en cualquier momento a la obra, almacenes y sitios donde se 
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efectúen los trabajos, o donde se reciban materiales, elementos de 
construcción y equipos.  
El Contratista brindará todas las facilidades para permitir el acceso a estos 
lugares.  
1.8. Calificaciones de Materiales y Suministro  
a) Generalidades  
Todos los materiales, equipos y métodos de construcción, deberán 
regirse por las especificaciones y de ninguna manera serán de calidad 
inferior a los especificados.  
El Contratista empleará instalaciones y maquinaria de adecuada 
capacidad y de tipo conveniente para la prosecución eficiente y expedita 
de la obra, y para el cumplimiento de los plazos pactados.  
Todos los materiales y equipos, serán de la mejor calidad y producidos 
por firmas y obreros calificados. El Supervisor podrá rechazar los 
materiales o equipos que, a su juicio, sean de calidad inferior que la 
indicada, especificada o requerida.  
Los equipos y accesorios, serán diseñados según las normas o 
estándares aplicables; de construcción fuerte y resistencia suficiente 
para soportar todos los esfuerzos que pueden ocurrir durante la 
fabricación, prueba, transporte, almacenaje, instalación y operación.  
b) Fabricantes  
El nombre de los fabricantes propuestos para los equipos mecánicos 
(compuertas, mecanismos de izaje, tuberías, etc.), proveedores de 
materiales y vendedores que suministrarán materiales, artefactos, 
equipos, instrumentos u otras herramientas, serán sometidos al 
Supervisor para su aprobación. No se aprobará ningún fabricante de 
materiales o equipos sin que éste sea de buena reputación y tenga 
planta de adecuada capacidad. A solicitud del Supervisor, deberán 
someterse evidencias de que han fabricado productos similares a los que 
han sido especificados, y que han sido empleados anteriormente para 
propósitos similares por un tiempo suficientemente largo, para mostrar 
su comportamiento o funcionamiento satisfactorio.  
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El nombre, marca, número de catálogo de los artículos, instrumentos, 
producto, materiales de los accesorios, forma, tipo de construcción, etc., 
mencionados en las Especificaciones, serán interpretados como el 
establecimiento de una norma de comparación de calidad y rendimiento 
por la partida especificada y su uso no debe interpretarse como una 
limitación a la competencia.  
c) Estándares  
Donde quiera que se haga una referencia a estándares con relación al 
abastecimiento de materiales o prueba de ellos, en que se deba someter 
a los estándares de cualquier sociedad, organización, cuerpo técnico, se 
da por entendido que se refiere al último estándar, código, especificación 
provisional, adoptado y publicado, aunque se haya referido a estándares 
anteriores.  
Las normas mencionadas y las definiciones contenidas en ellas, deberán 
tener rigor y efecto como si estuvieran impresas en estas 
Especificaciones.  
d) Suministro  
El Ingeniero Residente velará por el suministro y eventual preparación 
de materiales en cantidad suficiente, como para asegurar el rápido e 
ininterrumpido progreso de la obra, en forma de completarla dentro del 
tiempo indicado en el Cronograma de Obra.  
1.9. Emplazamiento en Obra de Materiales y Suministros  
El Ingeniero Residente será responsable por el almacenamiento y 
protección adecuada de todos los materiales, equipos y obra desde la 
época en que tales materiales y equipos son entregados en el sitio de la 
obra hasta la recepción final.  
En todo momento, debe tomarse las precauciones necesarias para prevenir 
perjuicio o daño por agua, o por intemperismo a tales materiales, equipo y 
obra.  
Inmediatamente al arribo de un abastecimiento de materiales al sitio de 
instalación de obra, el Contratista debe notificar al Supervisor. Este tiene el 
derecho a rechazar la provisión completa o parcial de aquello que no 
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cumpla con las pruebas indicadas por las normas, ya sea por daño o por 
no estar debidamente colocado en el sitio correspondiente.  
Si el Supervisor considera necesario, puede solicitar al Contratista remediar 
los daños ocasionados por una mala disposición de los materiales en el 
lugar. La colocación de provisiones en las instalaciones de obra no exonera 
al Contratista de sus obligaciones que constan en estas Especificaciones.  
Todos los materiales deberán ser almacenados y manipulados en orden 
para asegurar la preservación de su calidad y capacidad para usarlos.  
1.10. Calificaciones del Personal del Contratista  
El personal especializado y la mano de obra serán de excelentes 
calificaciones y de número suficiente; el Supervisor podrá ordenar el retiro 
del personal cuya labor vaya en detrimento de la buena calidad de la obra.  
1.11. Horario de Trabajo  
El contratista antes de la iniciación de la obra deberá obligatoriamente 
poner en conocimiento de la Entidad Contratante el horario diurno de 
trabajo, de lunes a sábado, dentro del cual deberán realizarse todos los 
trabajos, a fin de que ésta pueda disponer un adecuado control de los 
mismos.  
Una vez iniciados los trabajos, el Supervisor, a solicitud del Contratista, 
podrá autorizar la ejecución de trabajos fuera del horario establecido 
siempre que, a su criterio, la visibilidad bajo condiciones de iluminación 
natural o artificial, así como las condiciones climatológicas, sean 
adecuadas.  
Cualquier trabajo realizado fuera del horario establecido sin la autorización 
del Supervisor no será reconocido para efecto de pago, salvo aquellos 
trabajos que por su naturaleza deban realizarse en forma continua o 
intermitente durante las 24 horas del día (por ejemplo, operación y 
mantenimiento de estaciones de bombeo) debiendo esta condición 
definirse en las especificaciones correspondientes.  
1.12. Cuaderno de Obra y Reportes Diarios  
El contratista estará obligado a llevar un Cuaderno de Obra donde se 
anotarán todas las incidencias y ocurrencias propias de la ejecución de la 
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obra en forma diaria, manteniéndolo a disposición de la Supervisión para 
que ésta pueda revisarlo y efectuar las anotaciones que considere 
necesarias.  
En este cuaderno el contratista de obra escribirá todos los problemas que 
pueda encontrar para la ejecución de la obra y el Supervisor estará obligado 
a efectuar las aclaraciones correspondientes y/o a señalar las soluciones 
más convenientes para superar los problemas expuestos por el Contratista. 
De no cumplir la Entidad Contratante con lo establecido en el Reglamento 
Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, la solución propuesta 
por el Contratista será tácitamente aprobada.  
Las estipulaciones sobre la forma de conducir el Cuaderno y su validez 
formal están definidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, en donde se señalan las obligaciones de ambas 
partes para el manejo de este documento.  
Los Reportes Diarios se llevarán por secciones de obra y de acuerdo a cada 
partida; en ellos se explicará, entre otros, los siguientes aspectos:  
 Fecha.  
 Progresiva o sección de trabajo.  
 Estado del tiempo: temperatura (a las 8.00 h. y a las 18.00 h.), 
precipitación, cobertura del cielo.  
 Maquinaria empleada.  
 Materiales utilizados.  
 Personal del Contratista.  
 Trabajos realizados.  
 Observaciones y horas de la fiscalización.  
 Eventos especiales.  
 Croquis.  










2.1. Especificaciones técnicas 
3.1.1 Definiciones 
Las siguientes definiciones empleadas en el texto de las presentes 
especificaciones significarán lo expresado a continuación, a menos 
que se establezca claramente otro significado: 
ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA: Significa el documento 
formulado por la Comisión de Recepción de Obra y redactado luego 
que el contratista haya subsanado todas las observaciones 
formuladas durante el proceso de recepción de la Comisión de 
Recepción, el Contratista o su representante legal y la Supervisión. 
ANEXO: Significa las disposiciones adicionales incluidas al presente 
pliego de Especificaciones para complementarlo. 
APROBACIÓN: Significa aprobado por escrito, inclusive la 
confirmación escrita subsiguiente a una aprobación verbal anterior y 
“aprobación” significa aprobación por escrito, incluyendo lo 
antedicho. 
BITÁCORA: ver Cuaderno de obra 
COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRA: Significa la Comisión 
específicamente nombrada por el Gobierno Central (Ministerio de 
Vivienda Construcción y Saneamiento) a través del PNSR, para que 
en su nombre reciba en forma definitiva las obras. 
CONTRATISTA: Es la otra parte contratante; es aquella firma o 
compañía, consorcio de firmas o compañías, cuya propuesta ha sido 
aceptada por el Contratante, e incluye los representantes personales 
del Contratista, a sus sucesores y sus concesionarios permitidos. 
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CONTRATO: Significa la Minuta o Escritura Pública, documento por 
el cual se ha formalizado el Contrato entre Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento a través del PNSR y el Contratista, 
incluye además de sus cláusulas, todas las Especificaciones, los 
Planos, los Metrados, Presupuesto y todos los documentos de Obra. 
CUADERNO DE OBRA (o Bitácora): Significa el cuaderno 
debidamente iniciado por las partes contratantes, foliado, sellado y 
firmado, donde se registrarán todas las incidencias del desarrollo de 
las obras. 
DOCUMENTOS DE OBRA: Significa el conjunto de Bases de 
Licitación, Memoria Descriptiva, Planos Presupuesto de las Obras, 
Especificaciones Técnicas y demás Documentación pertinente de la 
entidad contratante. 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento a través del 
PNSR: Entidad receptora de las obras del presente proyecto. 
ESPECIFICACIONES: Significa todos los requerimientos y normas 
de ejecución que se aplican a las obras, motivo del presente 
documento y cualquier modificación o adición de las mismas que 
posteriormente sean suministradas y aprobadas por La Ministerio de 
Vivienda Construcción y Saneamiento a través del PNSR y/o por la 
Supervisión. 
OBRAS PERMANENTES: Significa las obras que se van a ejecutar 
y mantener de acuerdo con el Contrato. 
OBRAS PROVISIONALES: Significa todas las obras de carácter 
provisional o temporal de cualquier clase que sean y que se 
requieran en o para la ejecución o mantenimiento de las obras. 
PLANOS: Significa aquellos Planos cuya relación se presenta 
adjunta como parte del Proyecto, así como toda modificación de los 
mismos que haya sido aprobada por la Supervisión por escrito. Los 
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Planos elaborados después de la firma del Contrato para mejor 
explicación o para mostrar cambios en las obras, serán 
denominados Planos Complementarios y obligarán al Contratista 
con la misma fuerza que los Planos. 
PLANOS DE OBRA COMO CONSTRUIDO: Son los que elabora el 
Contratista, y que reflejan fiel y detalladamente la manera en que ha 
sido ejecutada la obra. Se elaborarán sobre la base de los planos de 
proyecto, el replanteo topográfico y los cambios o variaciones que 
se den en obra. 
PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN: Significa el programa en el cual 
están consignados el orden y los plazos de ejecución de la Obra. 
PROGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA:
 Preparado por el Contratista en el ámbito de partida específica 
en concordancia con el Programa de Construcción. 
PROYECTO: Significa todo el plan de realización de las Obras, 
expuesto en los Documentos de Licitación del cual forman parte las 
presentes Especificaciones. 
RESIDENTE DE OBRA: Significa el representante del Contratista en 
el Sitio de las obras con plenos poderes para representarlo y actuar 
durante la ejecución de los trabajos. 
SITIO: Significa el emplazamiento o los terrenos u otros lugares 
sobre, debajo, dentro o a través de los cuales se tengan que ejecutar 
las obras Permanentes o Provisionales designados por la 
Supervisión y todos los demás terrenos o lugares aportados por el 
centro poblado y La Municipalidad correspondiente como lugar para 
obras o para cualquier otro propósito específicamente designado en 
el Contrato como formado parte del Emplazamiento o Sitio. 
SUPERVISIÓN: Significa la empresa o firma de Ingeniería de 
Consultoría o cualquier otra persona o grupo de personas 
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nombradas por la Contratante el Ministerio de Vivienda Construcción 
y Saneamiento a través del PNSR, para misiones específicas de 
Ingeniería relacionadas con el Contrato. 
2.2. Alcance de las especificaciones 
Estas especificaciones cubren los aspectos más relevantes sobre los 
requerimientos mínimos que deben cumplir los materiales, mano de obra, 
herramientas, equipos y procedimientos constructivos en general, para su 
incorporación en las obras del proyecto motivo de este documento de 
contrato. También se incluyen restricciones de carácter técnico que deberá 
acatar el Contratista de las obras a fin de realizar un trabajo coordinado, 
eficiente, completo y satisfactorio, evitando perjuicios, daños y molestias 
innecesarios, de carácter público o privado; 
Cualquier detalle no incluido en las Especificaciones, u omisión aparente 
en ellas o la falta de una descripción detallada concerniente a cualquier 
trabajo que deba ser ejecutado y materiales que deberán ser suministrados, 
será considerado como que significa únicamente que en acuerdo con la 
Supervisión, se seguirá la mejor práctica de Ingeniería establecida y que se 
empleará solamente mano de obra y materiales de la mejor calidad, 
debiendo ser esta, la interpretación que se dé siempre a las 
especificaciones. 
2.3. Labor a efectuarse bajo el contrato 
La labor a realizarse consiste en el suministro de toda la mano de obra, 
materiales, equipos y la ejecución de todas las obras incluidas en el 
proyecto licitadas bajo el presente Contrato y de acuerdo con estas 
Especificaciones. 
El contratista y núcleo ejecutor suministrará toda la mano de obra, 
dirección, materiales, fuerza, alumbrado, combustible, agua, herramientas, 
instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios de construcción 
necesarios o adecuados para la ejecución y terminación de las obras, 
obtendrá y pagará los permisos necesarios. Protegerá las obras durante su 
ejecución. 
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Ejecutará las obras de manera compatible con la seguridad de la vida y 
propiedad, a satisfacción de la Supervisión y el Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento a través del PNSR y de acuerdo a los 
Documentos de Licitación y a los del Contrato. 
El contratista mantendrá limpio el lugar de las obras durante la construcción 
y después de ella, hasta la recepción de las mismas, realizará todo el 
trabajo y pagará los gastos incidentales a que dé lugar. Reparará y 
reconstruirá todas las estructuras y propiedades que, a juicio de la 
Supervisión fueran dañadas o afectadas durante la ejecución de las obras. 
El contratista mantendrá las instalaciones y campamentos que fueran 
necesarios y según lo establezca el Contrato, así como los materiales, las 
herramientas y equipos que sean requeridos para ejecutar las obras en 
forma aceptable y satisfactoria por la Supervisión y/o como lo especifiquen 
los Documentos del Contrato. Se utilizan únicamente equipos, materiales y 
procesos constructivos de eficiencia comprobada por la Supervisión, y el 
contratista será el único responsable por la bondad de los mismos, aunque 
la Supervisión haya dado previamente su aprobación. 
2.4. De las normas 
2.4.1. Normas Nacionales, Códigos y Reglamentos 
Las obras cumplirán con lo señalado en la RNE, normas INDECOPI y 
todas las normas nacionales, códigos y reglamentos pertinentes 
vigentes en el Perú de acuerdo a Ley. 
2.4.2. Normas de referencia 
Las obras se llevarán a cabo de acuerdo con las normas de calidad 
pertinentes, procedimientos de pruebas o códigos de prácticas, que 
en conjunto se mencionan como Normas de Referencia, listadas en la 
parte correspondiente de las Especificaciones. El Contratista se 
familiarizará totalmente con los requerimientos de tales Normas. Si no 
se indica ninguna Norma, se aplicarán las normas ISO o las de la 
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Internacional Organizative for Standarization, la American Society for 
Testing and Materials (ASTM) u otra norma internacional reconocida. 
2.4.3. Normas de referencia alternativas 
El Contratista podrá proponer, sin costo extra para La Ministerio de 
Vivienda Construcción y Saneamiento - PNSR, el uso de cualquier 
Norma de Referencia autorizada, reconocida internacionalmente que 
será en opinión de la Supervisión no menos rigurosa que la norma 
correspondiente recomendada en las Especificaciones. El Contratista 
demostrará a la Supervisión que la norma alternativa es adecuada y 
equivalente a la norma especificada y presentará evidencias de que 
ha sido usada exitosamente en el pasado. La Supervisión decidirá si 
el uso de tal alternativa deberá ser permitido como Norma de 
Referencia. 
2.4.4. Edición aplicable 
La edición pertinente de cualquier norma de Referencia será, a menos 
que se indique lo contrario en las Especificaciones, la que está vigente 
al último día de diciembre del año anterior a la fecha de la 
presentación de las Propuestas para la Licitación. 
2.4.5. Abreviaciones para normas de referencia 
Las siguientes abreviaciones cuando se usen en las Especificaciones 
se refieren a normas, códigos de práctica y otras publicaciones de las 
organizaciones que a continuación se enumeran: 
AASHTO: American Association of State Highway and 
Transportatión Officials (Asociación   
 Americana de Carreteras Estatales y Transporte 
Público. 
ACI: American Concrete Institute (Instituto Americano de 
Concreto. 
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ANSI: American National Standards Institute (Instituto 
Americano de Normas Nacionales. 
ASA: American Standards Association USA Standard 
(Asociación Americana de Normas. 
ASTM: American Society for Testing and Materials (Sociedad 
Americana de Pruebas de   
 Materiales. 
AWS: American Welding Society (Sociedad Americana de 
Obras de Agua Potable. 
AISC: American Institute of Steel Construcción. (Instituto 
Americano de Construcción de  Acero. 
INDECOPI: antes ITINTEC. Comisión de Reglamentos Técnicos y 
Comerciales 
ISO: International Organization for Standardisation 
(Organización Internacional para la  Normalización. 
IEC: International Electrotechnical Comission (Comisión 
Electrotécnica Internacional. 
SI: International System of Units (Sistema Internacional de 
Medidas. 
USBR: U.S Bureau of Reclamation 
AWS: American Welding Society 
NEC: National Electrical Code 
RNE: Reglamento Nacional de Edificaciones -Perú. 
 
Deberá además ser indispensable el cumplimiento de los 
Reglamentos, Códigos y Normas vigentes en el Perú necesarios para 
el tipo de obra a ejecutar. 
2.5. De los planos, entregas y registros 
2.5.1. Planos de proyecto 
El trabajo a ejecutarse se muestra en los Planos, cada uno de los 
cuales tiene el siguiente título general: 
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“Diseño del sistema de agua potable en el centro poblado Puerto 
Huallape, distrito de Santa Rosa, provincia de Jaén, Cajamarca – 
2018”, y los subtítulos correspondientes a las diferentes partes de las 
obras, ubicación (Departamento, Provincia, Distrito), Número de 
Plano y de Archivo. 
Para tomar información de los Planos, las cifras serán utilizadas en 
preferencia a las dimensiones a escala y los dibujos a mayor escala 
en preferencia a los de menor escala. 
 
En todo caso, los Planos se complementarán con las 
Especificaciones, rigiendo de preferencia lo indicado en estas. En 
caso de no incluirse algún ítem en las Especificaciones; éste estará 
en los Planos, o viceversa. 
 
Los Planos son en el ámbito de Obra. En caso de ser necesario un 
mayor detalle durante la construcción, éstos se prepararán según lo 
dispuesto en el Contrato de ejecución. 
 
La Supervisión deberá aprobar cualquier modificación o detalle 
constructivo adicional, así como la interpretación fiel o ampliación a 
las Especificaciones. Cualquier modificación en el Contrato. En todo 
caso, el Contratista no tendrá derecho a un mayor precio que el 
establecido en los precios unitarios del Contrato. 
2.5.2. Planos complementarios 
Cuando en opinión de la Supervisión, se hace necesario explicar más 
detalladamente el trabajo que se va a ejecutar, sea necesario ilustrar 
mejor la Obra o pueda requerirse mostrar algunos cambios; la 
Supervisión preparará dibujos, los cuales reciben el nombre de Planos 
Complementarios, los que pueden ser acompañados de 
Especificaciones. Serán entregadas al Contratista. 
2.5.3. Planos y otros documentos del Contratista 
En la medida que el Contrato lo requiera, el Contratista proporcionará 
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lo siguiente, que se entregará en primera instancia a la Supervisión a 
menos que se indique lo contrario: 
Planos adicionales elaborados   2 copias 
Diseños de obras Provisional o Temporales 2 copias 
Revisiones para detalles típicos   2 copias 
Planos de fabricación/instalación   2 copias 
Planos de Obra     2 copias 
Planos de Registro del Contratista   2 copias 
Manuales de operación y mantenimiento  2 copias 
Muestras de materiales    como sea necesario  
Certificados de prueba del fabricante  2 copias 
Otros documentos como sean especificados 2 copias 
 
Todas las entregas deberán cumplir con los requerimientos de las 
Cláusulas pertinentes y dónde se indica deberá estar sujeto a la 
aprobación de la Supervisión. 
2.5.4. Plazos de entregas 
Sujetas a algún requerimiento específico en el Contrato, todas las 
entregas se efectuarán lo más pronto posible a fin de permitir a la 
Supervisión tener tiempo para revisarlas y aprobarlas, y para que el 
Contratista presente revisiones o alternativas, o lleve a cabo pruebas 
adicionales si, en opinión de la Supervisión, las entregas iniciales no 
satisfacen los requerimientos del Contrato. 
A menos que se especifique lo contrario o se acuerde antes de su 
entrega, el Contratista considerará un plazo no menor de 15 días 
calendario para la revisión por la Supervisión de documentos, diseños 
y muestras que deben ser aprobadas antes del inicio de la fabricación 
o construcción como parte de las Obras Permanentes. 
2.5.5. Planos adicionales para uso de los empleados del 
Contratista 
Todos los planos adicionales que el Contratista requiera para 
interpretar los Planos que usarán sus empleados, serán preparados 
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por el Contratista con dos copias a la Supervisión para su información. 
2.5.6. Diseños de obras provisionales 
Si lo requiere la Supervisión, el Contratista someterá para su 
aprobación detalles completos, incluyendo planos, de cualquier Obra 
Provisional, si fuera requerido, el Contratista también someterá 
cálculos de esfuerzos, deformaciones y deflexiones que se originarán 
en los trabajos de andamiaje, tablestacado, encofrado y otras Obras 
Provisionales y estos cálculos se acompañarán de planos detallados 
de trabajo para mostrar las propuestas del Contratista. La aprobación 
por la Supervisión de las propuestas del Contratista, cálculos o planos 
no exonerará al Contratista de cualquiera de sus obligaciones o 
responsabilidades bajo el Contrato. 
2.5.7. Revisión de planos de detalles típicos 
Cuando los Planos proporcionados muestren detalles típicos para las 
posiciones, dimensiones o niveles de los cimientos, soportes, 
agujeros o aberturas a través de las paredes o pisos, para partidas de 
Equipo o maquinarias que el Contratista proveerá como parte de las 
obras, el Contratista se cerciorará antes de la construcción de que 
tales posiciones, niveles o dimensiones sean las correctas para los 
elementos reales que él está suministrando. 
En caso de que dichos Planos requieran ser modificados para 
adecuarse a los Equipos suministrados, el Contratista preparará 
planos de dichos cambios, sometiéndolos para su aprobación. 
2.5.8. Planos de fabricación, instalación y montaje 
Cuando se requieran planos para la fabricación o instalación de 
elementos de Equipo suministrados por el Contratista, o para el 
planeamiento y ejecución de obras bajo el Contrato, estos serán 
proporcionados por el Contratista y sometidos para su aprobación. 
Estos planos incluirán, pero no estarán limitados a Planos detallados 
de fabricación en taller, incluyendo detalles de soldaduras, marcas de 
referencia para ensamblaje, diagramas de montaje y otros detalles 
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tales como conectes, todo esto según se requiera para la instalación 
y montaje apropiado del equipo y cumplimiento del trabajo. 
 
En los Planos de una pieza específica de equipo se identificarán los 
componentes indicando claramente el número de pieza del fabricante 
o número de referencia del plano. Si se usan planos de referencia, se 
incluirá la fecha de aprobación de dichos planos. 
En los planos se indicarán las dimensiones y las tolerancias 
permisibles. 
2.5.9. Planos de obra o Planos de Replanteo 
El Contratista preparará y someterá a la aprobación de la Supervisión 
planos. 
 
El contenido de los planos será el mismo que el de los planos del 
proyecto, pero las acotaciones y demás elementos consignados, 
serán tomados de las obras mismas, con las modificaciones 
introducidas reflejando la realidad de cada una, cualquier otra 
información que se considere necesaria para el conocimiento de la 
ejecución de la obra. 
 
Los Planos de Obra serán numerados análogamente a los planos de 
proyecto y de acuerdo a lo indicado en anexo. 
 
Los Planos de Obra, llevarán fecha y serán identificados con el 
nombre del proyecto, sección de las obras y la ubicación en la obra. 
 
En el caso de que los Planos de Obra muestren discrepancias con los 
requerimientos del Contrato, el Contratista en su carta de remisión 
hará referencia específicamente a ello, de otra manera, la aprobación 
de tales remisiones no constituirá aprobación de la discrepancia. 
 
La aprobación de los Planos constituye la aprobación del asunto 
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presentado únicamente y no de ninguna otra estructura, material, 
equipo o aparato mostrado o indicado. 
 
La aprobación de los Planos será general y no releva al Contratista de 
la responsabilidad por la exactitud de tales planos, ni por las 
conexiones apropiadas y construcción de la obra, ni por el suministro 
de materiales o trabajo requerido por el Contratista y no indicado en 
los Planos. 
 
Ningún trabajo contenido en los Planos de Obra será ejecutado antes 
que dichos planos hayan sido completamente aprobados por la 
Supervisión. 
2.6. Interpretación de planos y especificaciones 
En caso se encontrará en los planos y/o especificaciones algún error, 
omisión o discrepancia, el Contratista hará las correcciones e 
interpretaciones necesarias para el cumplimiento del propósito de los 
documentos. Si el Contratista hubiese procedido a efectuar el trabajo, sin 
haber recibido la aprobación de los dibujos de construcción o de las 
correcciones e interpretaciones, cualquier trabajo hecho antes de ser 
autorizado por la Supervisión, será a riesgo, responsabilidad y costo del 
Contratista. 
2.7. Insumos y ejecución de las obras 
La mano de obra que intervenga en las obras debe ser calificada, 
experimentada, especializada en la rama correspondiente. 
Todos los materiales suministrados incorporados a la obra deberán ser de 
clase y tipo especificado, nuevos, de diseño standard, calidad de primera 
clase, de acuerdo a normas y códigos definidos en estas especificaciones 
u similar reconocido internacionalmente. 
El Contratista esté obligado a proveerse con la debida anticipación de los 
materiales, insumos y equipos necesarios para la ejecución de las obras. 
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La ejecución de las obras debe ser como se indica en los planos, estas 
especificaciones y con procedimientos de acuerdo con las “Reglas del Arte” 
generalmente aceptadas. 
2.8. Autoridad de la Supervisión 
La Supervisión decidirá sobre cada una y todas las preguntas que puedan 
surgir acerca de la calidad y aceptabilidad del trabajo realizado, así como 
la manera de realizarlos y ritmo del progreso del mismo y decidir todas las 
preguntas que surjan acerca de la interpretación de las especificaciones y 
la aceptable terminación del proyecto. 
La decisión de la Supervisión, previa aprobación por el PNSR, concerniente 
a la ejecución del Contrato e interpretación de las especificaciones será 
final y definitiva para el Contratista, excepto en casos donde tiempo y 
consideración financiera estén envueltas, en cuyo caso, si no se llega a un 
arreglo en relación con las causas en conflicto, éstas estarán sujetas a 
arbitraje. 
La Supervisión realizará los cometidos y atribuciones, especificados en el 
Contrato o implícitos en el mismo y procederá conforme a las Cláusulas 
Generales y Especiales del Contrato, debiendo contar con la conformidad 
de La Municipalidad correspondiente, antes de tomar cualquier decisión 
sobre los casos establecidos por las especificaciones; 
La Supervisión no estará facultada para eximir al Contratista de ninguna de 
las obligaciones asumidas en el Contrato. 
La Supervisión tendrá la libertad para objetar y requerir al Contratista para 
que retire inmediatamente de las obras a cualquier persona aportada por el 
Contratista que, a juicio de la Supervisión, sea de mala conducta, 
incompetente o negligente, en el correcto desempeño de las tareas que le 
hayan sido asignadas o cuya presencia en la obra sea considerada de 
alguna manera indeseable, y no será autorizada de nuevo la presencia de 
dicha persona en la obra, sin el consentimiento de la Supervisión. Cualquier 
persona que por ésta razón haya sido retirada de la obra, deberá ser 
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reemplazada lo antes posible, liberando al PNSR de cualquier 
compensación en tiempo o dinero. 
2.9. Coordinación con autoridades 
El Contratista es responsable de la coordinación con las autoridades 
pertinentes para lograr que la ejecución de las obras esté dentro de la 
normalidad vigente, así mismo de los gastos que estas autorizaciones, 
licencias, permisos, servidumbres y similares demanden. 
2.10. Información para el trazo de las obras 
Las cotas y dimensiones mostradas en los Planos están relacionadas con 
los BMs de referencia que se muestran en los Planos. 
El Contratista llevará a cabo todos los trabajos de levantamientos 
topográficos para establecer puntos de referencia a fin de cumplir con sus 
obligaciones, además de proveer todos los instrumentos topográficos y de 
medición de todo tipo, necesarios para su propio uso en la ejecución de las 
obras. 
2.11. Información geológica e hidrológica 
Es cualquier información geológica, hidrológica o meteorológica 
mencionada aquí, en otra parte de las Especificaciones o mostrada en los 
Planos para asistir al Contratista al momento de la ejecución de la obra. 
2.12. Facilidades del Contratista, etc. 
Para el uso de su propio personal y fuerza laboral, el Contratista proveerá, 
construirá, mantendrá y posteriormente retirará todas las oficinas 
provisionales, instalaciones sanitarias, almacenes, talleres, áreas de 
estacionamiento y otras instalaciones necesarias para la terminación de las 
obras y mantenimiento de las Obras Permanentes y la ubicación y 
disposición de éstas tendrán la aprobación general de la Supervisión. 
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2.13. Asistencia para el personal de la Supervisión 
El Contratista proporcionará toda la asistencia posible a la Supervisión y su 
personal en la ejecución de sus tareas y los proveerá de suficientes 
estacas, postes, cordeles, pinturas, niveles de mano u otros materiales y 
pequeñas herramientas para verificación y trazado y la medición de las 
obras. 
2.14. Control de Calidad 
2.14.1. Definición 
Los requerimientos de “Control de Calidad” se relacionan 
principalmente al cumplimiento del trabajo más allá del suministro de 
los productos fabricados, El término incluye inspección, muestreo, 
pruebas y otros requisitos relacionados. 
2.14.2. Inspección en el Lugar de Fabricación 
A menos que existan otras indicaciones, todos los equipos, deben 
ser inspeccionados, por el Supervisor, en el lugar de su fabricación. 
La responsabilidad del Supervisor en el lugar de fabricación, sin 
embargo, no aligerará la responsabilidad del Contratista de 
suministrar los equipos que cumplan con todos los requisitos del 
Contrato Dicho cumplimientos es deber del Contratista y tal deber 
no puede ser evadido por ningún acto u omisión de parte del 
Supervisor. 
El Contratista deberá enviar al Supervisor un Pre - Aviso de 15 días 
para realizar pruebas en el lugar de fabricación, salvo lo contrario. 
2.14.3. Muestreo y Pruebas 
Estándares de Muestreo y Prueba: A menos que se indique otra 
cosa, todo muestreo y prueba deberá realizarse de acuerdo con los 
métodos prescritos en los actuales estándares de la ASTM, 
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aplicables a la clase y naturaleza del artículo o materiales 
considerados, sin embargo, el Supervisor se reserva el derecho a 
utilizar un sistema de muestreo y de pruebas generalmente aceptado 
que, en su opinión, aseguraría que la calidad de mano de obra. 
Desistimiento de Prueba: Cualquier desistimiento por parte del 
Supervisor de alguna prueba específica o cualquier otra medida para 
asegurar la calidad, si estuviera o no dicho desistimiento 
acompañado por una garantía de rendimiento substancial como 
reemplazo de una prueba específica o de otros requisitos para 
certificar la calidad como fueran originalmente especificadas y si 
estuviera o no dicha garantía acompañada por un bono de 
cumplimiento para asegurar la ejecución de cualquier trabajo 
correctivo y reparador necesario, no será considerada como un 
desistimiento de cualquier requisito del Contrato. 
Pruebas Independientes: No obstante, la existencia de tal 
desistimiento, el Supervisor se reserva el derecho de efectuar 
investigaciones y pruebas independientes y cualquier parte del 
trabajo que no cumpla con los requisitos del Contrato, deberá ser 
causa razonable para que el Supervisor requiera el reemplazo, 
corrección o reconstrucción de cualquier trabajo. 
2.14.4. Servicios de Laboratorio para Inspección y Prueba 
El Supervisor indicará los servicios de un laboratorio de pruebas 
independiente, para que se lleven a cabo pruebas de rutina de 
suelos y de concreto, por ejemplo, densidad del suelo, 
consolidación, resistencia del concreto, derrumbes y contenido del 
aire; y lleve a cabo pruebas casuales de otras áreas previamente 
terminadas e inspeccionadas por el Contratista de las que el 
Supervisor pueda tener dudas. Cualquier otra prueba requerida por 
las especificaciones, códigos de referencia y estándares, son de 
responsabilidad del Contratista, a menos que estén indicados de otra 
forma. 
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Un laboratorio de pruebas, aprobado por el Supervisor, realizará 
inspecciones, pruebas y otros servicios para el Contratista. El costo 
por los servicios del laboratorio estipulado por el Supervisor deberá 
ser incluido en el precio del Contrato. 
Los informes serán remitidos por el laboratorio al Supervisor en 
duplicado, indicando las observaciones y resultados de las pruebas. 
El contratista deberá cooperar con el Supervisor o con el laboratorio 
suministrando muestras de materiales, mezclas de diseños, 
equipos, herramientas, escaleras, almacenamiento y asistencia, 
según se requiera. 
El Contratista deberá notificar al Supervisor con 24 horas de 
anticipación el requerimiento de inspección y servicio del laboratorio. 
La solicitud de nuevas pruebas por que no cumplen con los 
requisitos especificados, deberán realizarse por el mismo laboratorio 
bajo las instrucciones del Supervisor. El Contratista deberá correr 
con todos los gastos por la nueva prueba sin costo alguno para el 
Supervisor o el PNSR. 
Para las muestras y pruebas que sean para uso del Contratista, él 
deberá hacer arreglos necesarios con una firma independiente para 
el pago y la programación de las pruebas.  
2.14.5. Instalación 
El Contratista deberá inspeccionar los materiales y equipos a su 
arribo en el lugar del trabajo e inmediatamente antes de su 
instalación. El Contratista deberá rechazar los artículos dañados o 
defectuosos. La inspección deberá consistir en chequear que todos 
los materiales y/o equipos ha sido probados, sometidos y aprobados; 
inspección al área de trabajo para estar seguros de que el trabajo 
preliminar se ha completado y una inspección física de los materiales 
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y equipos para asegurar que están de acuerdo con las 
especificaciones técnicas y planos.  
El Contratista deberá verificar las medidas y dimensiones del trabajo, 
como un paso integral para el inicio de cada instalación. 
Los métodos y facilidades deberán ser proporcionados para 
asegurar el cumplimiento de los requisitos para las especificaciones 
de los procesos especiales tales como soldadura, tratamiento 
térmico y pruebas no destructivas de materiales. Las certificaciones 
para el personal, procedimientos y equipos deberán ser mantenido 
como se requiera para cumplir con las normas y todos los códigos 
aplicables. 
Cuando las instalaciones incluyen productos fabricados, el 
Contratista deberá, para su instalación cumplir con las instrucciones 
y recomendaciones del fabricante ya que, bajo cualquier 
circunstancia, estas son más explícitas y estrictas. 
2.14.6. Servicios de Instalación del Fabricante 
Cuando se especifique en secciones individuales de las 
especificaciones técnicas, el Contratista podrá requerir de los 
proveedores de material o de productos o de los fabricantes para 
proporcionar personal calificado para que observen las condiciones 
del sitio, condiciones de la superficie e instalaciones, calidad de 
mano de obra, la puesta en marcha del equipo (prueba, ajuste y 
balance del equipo) y para proporcionar instrucciones, cuando sea 
necesario. 
El Contratista deberá informar al Supervisor por escrito cualquier 
observación y decisiones en la obra o instrucciones dadas por el 
representante del fabricante que sea suplementario o contrario a las 
instrucciones escritas del fabricante. 
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El Contratista deberá remitir al Supervisor, los informes del 
representante del fabricante (en duplicado) dentro de los 10 días de 
cada visita de campo, para su revisión. El informe final deberá 
certificar que el equipo o sistema ha sido instalado 
satisfactoriamente y está funcionando correctamente. 
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3. OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 
2.15. Información para el trazo de las obras 
Las cotas y dimensiones mostradas en los planos están relacionados con 
los BMs de referencia levantados por el Contratante y que se muestran en 
los planos. 
El Contratista debe llevar a cabo todos los trabajos de levantamiento o 
topográficos para establecer puntos de referencia a fin de cumplir con sus 
obligaciones. 
El Contratista proveerá todos los instrumentos topográficos y de medición 
de todo tipo, necesarios para su propio uso en la ejecución de las obras. 
2.16. Información geológica e hidrológica 
Cualquier información geológica o hidrológica o meteorológica mencionada 
aquí o en otra parte de las Especificaciones o mostrada en los planos es 
para asistir al Contratista al momento de la Licitación. 
La información no es garantizada por el Contratante o el Supervisor y el 
Contratista harán uso de ésta y la interpretará bajo su propia 
responsabilidad. 
2.17. Áreas designadas 
Las áreas designadas del sitio consisten de las áreas de terreno dentro de 
los límites que se muestran en los planos o definidos de otro modo. 
2.18. Estructuras y servicios provisionales 
Toda obra provisional tal como carteles, señalización, andamios, escaleras, 
montacarpas, plantas de bombeo, defensas, bastidores, caminos, 
entibados, encofrados, veredas, drenes, canales y similares que pueden 
ser requeridos durante el proceso de construcción de las obras y los cuales 
son descritos o especificados total o parcialmente, serán suministrados, 
mantenidos y removidos por el Contratista, quién será el responsable por 
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la seguridad y eficiencia de tales obras y por cualquier daño que pueda 
resultar de su falla o de su construcción, mantenimiento u operación 
inadecuada, aunque hayan sido aprobados previamente por el Supervisor. 
En todos los puntos de las obras, donde sean obstruidos los accesos 
públicos o a cualquier edificación de las localidades, entrada de garaje o 
veredas por acción del Contratista en la ejecución de las obras requeridas, 
el Contratista de ser necesario proveerá todas las estructuras provisionales 
o caminos, para mantener el acceso público en todo momento. Es requisito 
indispensable, obstruir en lo mínimo posible las operaciones normales de 
las localidades donde se ejecutará el proyecto. 
El Contratista colocará puentes provisionales apropiados, tal como sea 
indicado por el Supervisor, en las intersecciones de calles, donde sea 
necesario para el mantenimiento del tráfico vehicular y de peatones. 
Asimismo, se proveerán puentes provisionales para acceso a las obras que 
fuera requeridas por otras causas no indicadas, sometiéndolos a la 
aprobación del Supervisor. 
En todo momento se ejercitarán precauciones para la protección de 
personas y propiedad, observándose las disposiciones de seguridad de las 
leyes vigentes aplicables. Toda maquinaria, equipo y toda causa de riesgo, 
será vigilados o eliminada. 
El Contratista deberá proveer barricadas apropiadas, luces rojas, señales 
de “peligro” o “cuidado” “calle cerrada” y guardianes en todos los lugares 
donde el trabajo que realiza constituye en cualquier forma un riesgo para 
las personas y vehículos. 
El Contratista mantendrá en el sitio, en cada lugar donde las obras estén 
en progreso, un botiquín de primeros auxilios completamente equipado y 
proveerá acceso rápido a éste, en todo momento que el personal esté 
trabajando. 
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2.19. Acceso a propiedades adyacentes 
Cuando el trabajo del Contratista origine interferencias inevitables en el 
acceso a propiedades adyacentes, el Contratista primeramente dará al 
ocupante de tal propiedad una notificación por escrito con siete (7) días de 
anticipación y proveerá de ser posibles medios de acceso provisionales 
para vehículos y peatones. 
2.20. Preservación de facilidades públicas 
El Contratista causará la menor interferencia posible con las facilidades 
existentes, ya sean naturales o construidas. 
2.21. Anuncios 
El Contratista no exhibirá o permitirá que se exhiba cualquier letrero 
publicitario en el sitio excepto con la autorización escrita del Supervisor. 
Tales letreros también estarán sujetos a la aprobación de la autoridad local 
competente antes de que se coloque y será retirado si lo solicita el 
Supervisor. 
2.22. Saneamiento 
El Contratista mantendrá al sitio y todas las áreas de trabajo en condiciones 
higiénicas y en materia de salud y saneamiento, cumplirá con los 
requerimientos de la Autoridad de Salud y otra autoridad competente. 
El Contratista será responsable de la salud de sus propios empleados y 
aquellos de sus sub-contratistas y dará todos los pasos necesarios para 
asegurar condiciones higiénicas. 
Asimismo, proveerá los lavatorios y retretas en lugares apropiados 
aprobados por el Supervisor, para uso de todo el personal empleado en el 
Proyecto, y los mantendrá limpios. El Contratista será responsable de la 
limpieza y condiciones higiénicas de las instalaciones sanitarias. 
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2.23. Drenaje de las obras 
El Contratista mantendrá bien drenadas las obras y verificará que en lo 
posible todo el trabajo se lleve a cabo en seco. Se mantendrá bien drenadas 
las áreas excavadas y libres de agua estancada excepto donde la 
Supervisión confirme que no sea posible, teniendo en cuenta los métodos 
de Obras Provisionales adoptadas apropiadamente por el Contratista. 
El Contratista construirá, operará y mantendrá todas las obras provisionales 
y equipos de bombeo y achique para deprimir la napa freática, y de ser el 
caso para evacuar el agua de lluvia que sea necesario para prevenir el 
ingreso de agua a las obras mientras se efectúe la construcción. Tales 
obras provisionales y equipos no serán retirados sin la aprobación del 
Supervisor. 
No obstante, la aprobación por el Supervisor de los arreglos del Contratista 
para la exclusión de agua, el Contratista será responsable de la eficacia de 
éstos de mantener las obras seguras en todo momento particularmente 
durante cualquier inundación o lluvia y de reparar a su propio costo 
cualquier daño en las obras incluyendo aquellos atribuibles a inundaciones 
por lluvia o por cualquier otro motivo. 
2.24. Asistencia para el personal del supervisor 
El Contratista proporcionará toda la asistencia posible al Supervisor y su 
personal en la ejecución de sus tareas y los proveerá de suficientes 
estacas, cordeles, pintura, niveles de manos u otros materiales y pequeñas 
herramientas para verificación y trazado y para la medición de las obras. 
2.25. Trabajo cerca de equipo eléctrico 
Cualquier cercado permanente y otras medidas de seguridad a ser dirigidas 
alrededor de equipos eléctricos serán completados en lo posible antes de 
hacer la conexión al suministro de electricidad. En caso de que esto no sea 
práctico, el Supervisor puede permitir el uso de cercado temporal u otra 
protección. 
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Si fuese necesario cualquier otro trabajo adicional próximo al equipo 
eléctrico después que se haya realizado la conexión al suministro eléctrico, 
el Contratista pondrá en operación un sistema de “Permiso para Trabajar” 
a la aprobación del Supervisor. 
2.26. Suministro de electricidad 
El Contratista instalará, operará, mantendrá y posteriormente promoverá 
suficientes suministros temporales de electricidad para alumbrado y 
ventilación de todas las oficinas, almacenes, laboratorios y otros edificios 
temporales usados por el Contratista y por el personal del Supervisor 
además de cualquier suministro que pueda requerir en conexión con la 
construcción, ensayos y mantenimiento de las obras. 
2.27. Programa de trabajo 
Al preparar su programa de construcción, el Contratista tomará en cuenta 
cualquier restricción por causas naturales, sobre la posesión del sitio o de 
las áreas provisionales de trabajo impuestas por el Contrato. 
El programa será en la forma de una red de ruta crítica. 
2.28. Replanteo de las obras y responsabilidad de contratista 
Todas las obras serán construidas de acuerdo con los trazos, gradientes, 
cotas y dimensiones mostradas en los planos o modificadas por el 
Supervisor. La responsabilidad completa por el mantenimiento de 
alineamientos y gradientes recae sobre el Contratista. 
Los puntos base y líneas de base para el establecimiento de los 
alineamientos y gradientes serán dispuestos por el Supervisor según el 
progreso de las obras y serán localizadas para causar el menor 
inconveniente posible para la prosecución de las actividades de las obras 
sin que esto afecte en forma alguna la bondad de la misma. El Contratista 
no efectuará excavación alguna, ni volcará otros materiales que pueden 
causar inconvenientes en el empleo de los puntos de base para trazos y 
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gradientes dados. En todo caso removerá cualquier obstrucción colocada 
por el contrario de esta disposición. 
El Contratista suministrará a su propio costo, estacas y otros materiales y 
prestará toda la ayuda, incluyendo personal especializado como pueda ser 
requerido por el Supervisor para establecer los puntos de base para los 
trazos y también para comprobar las marcas de gradiente. El Supervisor 
establecerá puntos de nivel, líneas de base y otros puntos principales de 
control para la ejecución de los trazos y gradientes por el Contratista. 
El Contratista comprobará tales líneas y gradientes bases por todos los 
medios como considere necesario, antes de utilizarlos, llamando la 
atención al Supervisor sobre cualquier diferencia. El Contratista a su propio 
costo, establecerá todos los trazos y gradientes de trabajo o construcción 
que se requieran, de acuerdo a las medidas y bases dadas por el 
Supervisor, y será el único responsable por la exactitud de ellos. Esto no 
exime al Contratista de estar sujeto a la comprobación y revisión del 
Supervisor. 
El Contratista mantendrá informado al Supervisor con una anticipación 
razonable de sus necesidades para los puntos bases, necesarios para 
trazos y gradientes, de tal manera que le puedan ser entregados todas las 
medidas necesarias para registro y pago con el mínimo de inconveniencia 
al Supervisor y demora al Contratista. 
La intención primordial en no demorar las obras debido al establecimiento 
de los puntos bases necesarios para establecer los trazos y gradientes, 
pero cuando resulte necesario, las operaciones de trabajo podrán ser 
suspendidas por un tiempo razonable que el Supervisor pueda requerir 
para este propósito. 
El Contratista cuidará todos los puntos, estacas, señales de gradientes, 
hitos y puntos de nivel (BM’s) hechos o establecidos en las obras ya sea 
por el Supervisor o por él mismo, en caso de resultar estropeados, los 
restablecerá y asumirá los costos derivados de cualquier rectificación por 
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obra impropiamente instalada, falta de mantenimiento, no- protección o 
remoción sin autorización de los puntos establecidos, estacas y marcas. 
El Contratista resguardará todas las señales de propiedad existente y 
conocidas, monumentos y marcas adyacentes, aunque no sean relativas al 
trabajo, y de ser requerido asumirá los costos del restablecimiento de ellas 
en el caso de haber sido alteradas o destruidas. 
El Contratista será responsable del exacto y correcto jalonamiento de todos 
los alineamientos y puntos de referencia, de acuerdo con las 
especificaciones dadas por el Supervisor (Ubicación, rumbo, cotas y 
dimensiones), necesarios para la construcción de las obras, así como de 
proporcionar todos los instrumentos, equipos y mano de obra relacionados 
con ellos. 
2.29. Estructuras existentes 
Las estructuras superficiales y subterráneas, están dibujadas en los planos 
para conocimiento del Contratista, de acuerdo con la mejor información 
disponible, pero las ubicaciones y dimensiones, donde se muestren, no 
presuponen ser absolutamente correctas y la información dada, no debe 
entenderse como representativa de que tales estructuras serán 
encontradas o localizadas tal como figuran en los planos. 
El Contratista asumirá plena responsabilidad por todos los daños a tuberías 
de agua, conductos, cables eléctricos, postes, líneas telegráficas y 
telefónicas, calles, pavimentos, veredas, sardineles, cerca, cimientos de 
edificios, muros de contención y otras estructuras de cualquier clase, 
encontradas durante el progreso de las obras y será responsable por daños 
a la propiedad pública o privada, resultante de esto. 
El costo de protección, reemplazo en sus posiciones y condiciones 
originales o indemnización por daños y perjuicios derivados a las líneas de 
tuberías, colectores y estructuras afectadas por la obra, estén o no estén 
mostrados en los planos y la remoción, reubicación y reconstrucción de las 
líneas de tuberías y estructuras que aparecen en los planos o que han sido 
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especificadas se considerarán como incluidas en la partida o partidas 
apropiadas de los Metrados salvo que se haya previsto otra condición. 
Cuando tales líneas de tuberías colectores o estructuras no se muestren 
en los planos y cuando en opinión del Supervisor sea necesario la remoción 
o reubicación para evitar interferencias con tuberías, conductos o 
estructuras incluidas en ellos, el pago se efectuará de acuerdo a las 
partidas provistas en los metrados para la remoción o reubicación de 
tuberías o estructuras. 
El Contratista deberá en todo momento durante la ejecución de las obras, 
emplear métodos aprobados y ejercitar cuidado y habilidad razonable para 
evitar demoras innecesarias, perjuicios, daño o destrucción de las 
instalaciones de servicio público y estructuras por lo cual evitará 
interferencias innecesarias o interrupciones de los mismos. 
En todo caso, todos los servicios, válvulas y accesorios en el sistema de 
agua serán mantenidos en servicio, previéndose conexiones provisionales 
cuando sea necesario. 
El Contratista dará aviso al Supervisor por lo menos con una semana de 
anticipación, de las tuberías, canales, postes, alambres o conductos 
cualquier otra estructura que pueda ser afectada por los trabajos con la 
aprobación del Supervisor se procederá a proteger, ajustar, remover y 
remodelar o tomar las medidas que pueden considerar aconsejable para 
reducir al mínimo los inconvenientes generados por estos factores. 
2.30. Empalme, inserciones y otros 
El Contratista efectuará todos los cortes, empalmes o parches que puedan 
ser requeridos para integrar y coordinar las varias partes de las obras 
proyectadas y existentes a plena satisfacción del Supervisor y de acuerdo 
con los planos y Especificaciones. 
El trabajo debe ser realizado por obreros competentes, especializados en 
el ramo requerido. 
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Cuando el Contratista requiera la colocación de conductos, monturas, 
cajas, gabinetes, inserciones, anclajes y otros trabajos similares en pisos, 
techos o paredes de estructuras, los instalará cumpliendo con el programa 
de construcción. 
2.31. Ejecución de los dibujos 
Todo trabajo, sea permanente o temporal, debe ser realizado por obreros 
competentes, especializados en el ramo requerido bajo la supervisión de 
capataces experimentados, empleando materiales en concordancia con las 
Especificaciones Técnicas y procedimientos de acuerdo con las reglas del 
arte generalmente aceptadas.  
2.32. Requerimiento de seguridad 
Todo trabajo efectuado bajo el Contrato, sea en el sitio o fuera del mismo, 
o por sub-contrato o de otra forma, será ejecutado solamente por personal 
adiestrado en las prácticas de seguridad y llevará vestimenta protectora, 
con empleo de equipo y herramientas apropiadas y prácticas seguras de 
trabajo, en concordancia con las regulaciones existentes. 
El Contratista destacará un funcionario de seguridad, adiestramiento 
regular del personal, suministro y empleo de vestimenta protectora que 
debe incluir cascos de protección, botas, guantes, anteojos, instalación de 
cercos, señales de advertencia, alarmas y destaques de personal 
maniobrista componente, todo esto en cumplimiento con la presente 
Cláusula. 
2.33. Restricciones de capacidad de los equipos de construcción 
Debido a que, en varias calles de la ciudad, los servicios existentes se 
podrían encontrar cerca de la superficie, el Contratista tomará las 
previsiones adecuadas para proteger de daños a los servicios existentes. 
El Contratista tomará en cuenta que los equipos a utilizarse podrían ser 
restringidos en cuanto a su capacidad. El Supervisor aprobará la capacidad 
de los equipos que podrían usarse. Esta aprobación no exime al Contratista 
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de su responsabilidad por cualquier daño originado en los servicios 
existentes o pavimentos. Asimismo, el Contratista someterá a la aprobación 
del Supervisor las rutas de tráfico que propone utilizar para el pase de su 
equipo. Esta aprobación tampoco eximirá al Contratista de cualquier daño 
sobre los servicios existentes debido al tráfico de su equipo. 
2.34. Planos de detalle a nivel de ejecución 
El Contratista confeccionará los planos de detalle a nivel de ejecución, así 
como también los planos de excavación, armado y encofrado. 
Para este efecto, el Supervisor pondrá a disposición del Contratista, en 
forma gratuita, dos copias de la documentación que elaborará. Las demás 
copias que el Contratista precise, se elaborarán a sus expensas. 
2.35. Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de yacimientos 
Todos los fósiles, alhajas, herramientas, tejidos, huacos y tumbas con sus 
contenidos, construcciones y ruinas y demás objetos de valor arqueológico, 
así como todos los yacimientos de minerales y demás materiales que se 
descubran en el lugar de las obras y cuyo descubrimiento, preservación o 
explotación es provechoso, son según ley, de propiedad del Estado 
Peruano. 
No podrán ser destruidos, retirados o explotados sin una autorización 
especial del Instituto Nacional de Cultura. 
El Contratista adoptará las medidas apropiadas y tomará las precauciones 
necesarias para evitar que sus obreros u otras personas retiren o deterioren 
dichos objetos. Inmediatamente después de hecho el descubrimiento, 
informará a la Supervisión y por escrito al PNSR y pondrá en lugar seguro 
los objetos transportables, sin que corran riesgo de destrucción o daño 
parcial. 
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3. TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
3.1. Trabajos Preliminares 
5.1.1 Trazo y Replanteo inicial del proyecto 
a) Descripción Técnica 
Los trabajos de medición requeridos para la ejecución de las 
obras de acuerdo a los planos, serán llevados a cabo por el 
Contratista como parte del proceso de construcción. 
Las mediciones deberán referirse a la topografía básica y a los 
puntos de referencia indicados en los planos. 
El Contratista suministrará a su propio costo, estacas y otros 
materiales y prestará toda la ayuda, incluyendo personal 
especializado, que pueda ser requerido por el Supervisor para 
realizar los trazos y comprobar las marcas de gradiente. 
Las líneas de medición, puntos y cotas requeridas, serán fijados 
por el Contratista, debiendo en el caso de curvas y desviaciones 
replantearse éstas; los puntos de medición perdidos y que se 
consideren necesarios, deberán ser reubicados correctamente a 
costo del Contratista. 
La numeración o designaciones similares en los puntos 
acotados deberán ser durables; los puntos de referencia 
deberán estar protegidos en forma adecuada durante el 
transcurso de los trabajos de construcción, y serán entregados 
al Supervisor una vez terminados éstos. 
Los puntos de medición que se coloquen sobre rocas o muros 
sólidos, deberán ser de acero inoxidable o fundición, debiéndose 
construir estos adecuadamente con monumentos de concreto en 
suelos menos resistentes. Los puntos de medición de acero 
inoxidable o fundición, deberán ser fijados firmemente a una 
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profundidad suficiente en la roca o muro y protegidos en forma 
adecuada; los puntos de medición de concreto deberán ser 
realizados con una mezcla conveniente, protegidos contra la 
intemperie y perfectamente estables, debiéndose colocar en 
todos los casos las inscripciones sobre placas metálicas 
inoxidables. 
b) Prestaciones Incluidas 
1. El Contratista marcará los puntos de replanteo, en una 
forma adecuada que permita el control por parte del 
Supervisor, quedando establecido que el Contratista es 
enteramente responsable por la colocación, el 
mantenimiento y la medición de estos puntos. 
2. El Contratista encargará los trabajos topográficos, sólo a 
personas que, por su experiencia, tengan la calificación y 
los conocimientos necesarios para una ejecución 
apropiada de los trabajos a realizar. 
3. El Contratista deberá mantener suficiente número de 
instrumentos para la nivelación y levantamientos 
topográficos, en o cerca del terreno durante los trabajos, 
para las labores de replanteo, los mismos que, previo al 
trabajo deberán ser comprobados. 
4. El Contratista será plenamente responsable por la 
exactitud de los trabajos topográficos que se realicen y por 
la actividad del personal encargado de los mismos. Deberá 
también elaborar, a su debido tiempo, los detalles de 
colocación, en especial para partes que serán empotradas 
y soldadas; adicionalmente a esto, deberá asistir al 
Supervisor en cualquier momento en el control de puntos 
de medición colocados por el Contratista, o en el control de 
la posición y/o ejecución de elementos de montaje, si así 
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fuera necesario; el Contratista deberá mantener limpias 
todas las marcas y líneas de referencia requeridas para 
este propósito, debiéndose efectuar estos controles 
durante las interrupciones del trabajo de construcción pero, 
en caso de urgencia podrán ser ejecutados durante el 
proceso de construcción mismo. En caso de ser necesario, 
el Supervisor podrá restringir o detener los trabajos 







4.1. Excavación Manual en Terreno Normal 
a) Descripción Técnica 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipo, y 
la ejecución de las operaciones necesarias para efectuar cortes en el 
terreno normal, hasta las líneas que definen el nivel de la excavación, 
así como para colocar y distribuir correctamente del material dentro 
de una distancia de 500 m, según lo indicado en los planos o lo 
ordenado por el Supervisor. 
En este rubro se incluyen todos los materiales que puedan ser 
removidos a mano, con excavadora, o con equipos de movimientos 
de tierra, y que no requieren el uso de procedimientos especiales para 
su extracción. Entre ellos se consideran las tierras de cultivo, las 
arenas, los limos, las arcillas, las gravas y cantos rodados, así como 
cualquier combinación de dichos materiales; el conglomerado de río y 
el material de cauce se consideran dentro de esta clasificación. 
Los derrumbes de materiales que ocurran en las obras y los 
ocasionados fuera de las líneas fijadas para las excavaciones, serán 
removidos y los taludes serán regularizados si es necesario, llenando 
los vacíos según disposiciones del Supervisor. La limpieza de los 
derrumbes será motivo de un acuerdo para fijar el precio 
compensatorio, siempre y cuando las causas de éstos sean ajenas a 
la voluntad del Contratista y debidamente verificadas por la 
Supervisión. 
Se realizarán los trabajos de excavación a lo largo de los trazos 
señalados en los planos, y/o a las instrucciones del Supervisor, sobre 
una franja de terreno normal. El Contratista empleará el procedimiento 
constructivo más conveniente. 
b) Prestaciones Incluidas 
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Las prestaciones incluidas, además de lo mencionado anteriormente, 
son las siguientes: 
1. Protección de la obra durante la ejecución de la misma contra 
aguas superficiales y ablandamiento de suelos. 
2. Almacenamiento intermedio de las cantidades de suelos que se 
usarán para rellenos de construcción y/o para su evacuación. 
Alisado de superficies de excavación. 
3. Sobre excavaciones en el caso de errores de replanteo 
imputables al Contratista, incluyendo su evacuación sin límite de 
distancia. 
4. Relleno compactado, incluyendo el chequeo minucioso de su 
compactación y el suministro y transporte de material en caso 
necesario, para sobre excavaciones imputables al Contratista. 
5. Excavación y evacuación de bolones y bloques aislados hasta 
un volumen de 0.7 m3, incluyendo el relleno y apisonado de los 
hoyos causados por tal excavación si fuere el caso. 
6. Cambio de los suelos en caso que haya un ablandamiento de 
las superficies de excavaciones causado por aguas superficiales 
imputables al Contratista, incluyendo excavación, suministro y 
transporte del material necesario. 
7. Medidas de seguridad con referencia a estructuras, bienes y 
personas que podrían ser puestos en peligro por las 
excavaciones. 
c) Prestaciones Excluidas: 
Las prestaciones excluidas en esta actividad son las siguientes: 
1. Permiso de los terrenos a ocuparse para la construcción de obras 
de carácter permanente o de zonas seleccionadas como áreas de 
préstamo, el que será cubierta por el Contratista. 
2. Transporte de materiales excavados en trabajos masivos a 
distancias mayores de 500 metros. 
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3. Cunetas, las que serán pagadas bajo la partida de excavaciones 
especiales según el material que corresponda. 
4. Cambio de suelos en caso de existir un subsuelo no apto para la 
construcción. 
5. Medidas de consolidación artificial del subsuelo en sitio. 
6. Exploración del subsuelo, si fuere necesario. 
7. Protección y recolección de objetos arqueológicos si existieren, los 
que deberán ser entregados a las instituciones pertinentes. 
4.2. Excavación para Estructuras 
a) Descripción Técnica 
Se refiere a la excavación que se realizará para la cimentación de las 
obras y otras estructuras o parte de ellas, donde las limitaciones de 
espacio no permitan el empleo de maquinaria, hasta los niveles 
indicados en los planos. 
El método de excavación empleado no deberá producir daños a los 
estratos previstos para cimentaciones de las obras, de forma que se 
reduzca su capacidad portante o su densidad. 
La profundidad y taludes de excavación se guiarán por las 
indicaciones dadas en los planos, los que sin embargo estarán 
supeditados finalmente a las características que se encuentre en el 
subsuelo, debiendo ser aprobados en todo caso por la Supervisión. 
La cimentación deberá estar limpia de todo material descompuesto y 
material suelto, raíces y demás intrusiones que pudieran perjudicarla. 
En todo caso, siempre es responsabilidad del Contratista proteger los 
cimientos contra daños de toda índole. 
El Contratista tomará las precauciones necesarias para mantener las 
excavaciones libres de agua. 
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Si se trata de excavaciones que posteriormente serán rellenadas, no 
se requieren de mayores exigencias en el perfilado de los taludes, 
debiéndose dar mayor énfasis en lograr la estabilidad de los mismos. 
En la construcción de estructuras cimentadas en roca, en la que los 
vaciados de concreto serán efectuados sin encofrado y directamente 
sobre los taludes de excavación la Supervisión determinará las 
tolerancias tanto en la excavación como en el concreto en función a 
la calidad de la roca de fundación. 
4.3. Eliminación de Material Excedente 
a) Descripción Técnica 
Los materiales de las excavaciones deberán ser retiradas mediante la 
colocación directa o mediante almacenaje para su colocación 
secuencial como relleno de las obras permanentes. 
Este material no usado como relleno será eliminado o será depositado 
en áreas de desperdicios según lo indique el Supervisor. 
La formación y estabilidad de cualquier relleno terraplén y almacenaje 
originado por el retiro de materiales excedentes será de responsabilidad 
del Contratista, realizándose el trabajo a satisfacción del Supervisor. 
4.4. Bombeo de Agua para Control de Nivel Freático 
a) Descripción Técnica 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipo, y la 
ejecución de las operaciones necesarias para deprimir o contener el 
nivel freático de manera que quede por debajo de la cota de excavación, 
o de garantizar que la contención del nivel freático sea de tal manera 
que no existirá ningún ablandamiento del suelo que servirá como base 
para cualquier tipo de construcción o de excavación en material común. 
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El sistema instalado deberá garantizar que todas las aguas de 
escurrimiento del nivel freático serán evacuadas a un cauce natural o 
dren, cuidando de no causar perjuicios de cualquier índole a cualquier 
bien o persona. Una vez terminada la obra para lo cual se necesitó la 
contención del nivel freático, el Contratista deberá inmediata y 
completamente desalojar el sistema de contención, removiéndolo de tal 
manera que la subida del nivel freático no cause daño alguno a la textura 
del suelo (aflojamiento o pérdida de resistencia por excesiva velocidad 
del flujo intersticial), incluyendo la reparación de eventuales daños 
producidos en el terreno y/o en los cauces que sirvieron para la 
evacuación del agua. 
El Contratista elegirá el método más conveniente para la depresión y 
evacuación del nivel freático en un área circundante a la ejecución de la 
obra. Si eligiere un sistema de pozos abiertos, con bombas y zanjas de 
conexión, toda la obra de movimiento de tierras será incluida en el 
precio unitario de este ítem Así mismo, si eligiere un sistema de 
lancetas, todo el sistema de bombas y mangueras será incluido en el 
precio unitario de este ítem. 
El Contratista estará obligado a instalar en cada caso, medidores de 
agua con el fin de controlar el gasto instalado, así como el caudal 
bombeado. 
El Contratista está obligado a tener en reserva una cantidad suficiente 
de bombas para garantizar la operación del sistema instalado en caso 
de insuficiencia o fallas. 
El Contratista ejecutará la operación del sistema de contención del nivel 
freático respectivo, siempre de tal manera que la velocidad y el caudal 
de bombeo no produzcan ningún daño en el subsuelo por variación 
demasiado rápido del nivel freático. Así mismo para el caso de un 
ascenso brusco del nivel freático por paralización en la operación del 
sistema. 
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El Contratista llevará un "Protocolo de Bombeo" y lo presentará al 
Supervisor junto con los reportes diarios respectivos formando parte 
inseparable de estos últimos. En los reportes diarios se deberá registrar 
cualquier variación de la superficie del área circundante de pozos y/o 
lancetas para que el Supervisor pueda tomar la decisión respectiva. 
b) Prestaciones Incluidas 
Las prestaciones incluidas, además de lo mencionado anteriormente, son 
las siguientes: 
1. Instalación y mantenimiento del equipo de bombeo, según la 
capacidad especificada incluyendo todos los materiales de 
consumo. 
2. Operación del sistema, incluyendo combustibles y otros materiales 
de consumo para la operación del sistema. 
3. Construcción de pozos y zanjas eventualmente revestidas, 
incluyendo todo movimiento de tierras. 
4. Suministro, transporte e instalaciones de lancetas, tuberías y 
mangueras en caso necesario. 
5. Mantenimiento permanente de pozos, zanjas, tuberías y 
mangueras. 
6. Negociaciones y costos con propietarios de terrenos, si fuere 
necesario, para la evacuación del agua e instalación del sistema. 
7. Colocación de filtros en los pozos para evitar la succión de 
partículas finas, si fuere necesario. 
8. Desalojo total de las instalaciones, una vez construida la obra o 
terminadas las excavaciones. 
9. Reparación de todos los daños producidos en el terreno y/o en los 
cauces que sirvieron para la evacuación de las aguas. 
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10. Análisis completo de agua freática en cada uno de los casos. 
c) Prestaciones Excluidas 
Las prestaciones excluidas en esta actividad son las siguientes: 
1. Instalación para la contención permanente del nivel freático. 







5.1. Rellenos en zanjas 
5.1.1. Relleno y compactación de zanjas de agua potable 
El relleno debe seguir a la instalación de la tubería tan cerca como 
sea posible, los fines esenciales que debe cumplir este relleno son: 
o Proporcionar un lecho para la tubería. 
o Proporcionar por encima de la tubería, una capa de material 
escogido que sirva de amortiguador al impacto de las cargas 
exteriores. 
o La forma de ejecutar el relleno será como sigue: 
- Primero, se debe formar el lecho o soporte de la tubería, el 
material regado tiene que ser escogido, de calidad 
adecuada, libre de piedras y sin presencia de materia 
orgánica. 
- El primer relleno compactado comprende a partir de la cama 
de apoyo de la estructura (tubería), hasta 0,30 m por encima 
de la clave del tubo, será de material selecto. Este relleno 
se colocará en capas de 0,10 m de espesor terminado 
desde la cama de apoyo compactándolo íntegramente con 
pisones manuales de peso apropiado, teniendo cuidado de 
no dañar la tubería. 
- El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la 
sub-base de ser el caso, se harán por capas no mayores de 
0,15 de espesor, compactándolo con vibro-apisonadores, 
planchas y/o rodillos vibratorios. No se permitirá el uso de 
pisones u otra herramienta manual. El porcentaje de 
compactación para el primer y segundo relleno, no será 
menor del 95% de la máxima densidad seca del Proctor 
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modificado ASTM D698 o AASHTO T-180. De no alcanzar 
el porcentaje establecido, La Contratista deberá de efectuar 
nuevos ensayos hasta alcanzar la compactación deseada. 
- Durante la prueba de la tubería, es importante comprobar la 
impermeabilidad de las uniones, para lo cual se deben dejar 




5.1.2. PRECAUCIONES PARA EL RELLENO 
Después de las pruebas parciales y corregidas los defectos, se 
completará el relleno de la zanja, tomando las precauciones 
necesarias como si se tratara de material vítreo. La manera de 
efectuar el relleno de la zanja se hará con el objeto de que siempre 
se evite la formación de cavidades en la parte inferior de los tubos. 
5.1.3. MATERIAL DE PRÉSTAMOS 
Consistirá en la excavación y empleo de material apropiado, de 
acuerdo a las especificaciones para la formación de terraplenes y 
taludes o ejecución de rellenos en particular. El préstamo 
procederá cuando no se encuentre cantidad suficiente de material 
adecuado proveniente de la excavación de la zanja, de acuerdo con 
las alineaciones, rasantes y dimensiones marcadas en los planos. 
Se considera como distancia de transporte gratuito hasta 350 m de 
la zona de trabajo, estacada por el Ingeniero Inspector. 
La cantidad de metros cúbicos de transporte, será el producto del 








trescientos cincuenta metros (350 ml) medidos en su posición 
original en metros cúbicos dividido por cien (100). 
En él se incluye mano de obra, equipo, herramientas, imprevistos 
necesarios y gastos indirectos. 
La parte superior de los terraplenes y el relleno de cortes sobre 
excavados será construida con material de préstamo selecto para 
acabados o material escogido y reservado para este fin desde la 
excavación. 
5.1.4. MODO DE EFECTUAR EL RELLENO 
Se colocará en la zanja primeramente tierra fina o material 
seleccionado, libre de piedras raíces, maleza, etc. y se apisonará 
uniformemente debajo y a los costados de la longitud total, de cada 
tubo hasta alcanzar su diámetro horizontal. El relleno se seguirá 
apisonando convenientemente, en forma tal que no levante el tubo 
o lo mueva de su alineamiento horizontal o vertical, y en capas 
sucesivas que no excedan de 10 cm. de espesor, hasta obtener 
una altura mínima de 30 cm sobre la generatriz superior del tubo. 
Esta primera etapa puede ser ejecutada parcialmente antes de 
iniciar las pruebas parciales de la tubería. 
El resto del relleno se compactará con rodillos aplanadores y otras 
máquinas apropiadas de acuerdo con el material de que se 
disponga. Las máquinas deberán pasarse tantas veces sean 
necesarias para obtener una densidad del relleno no menor del 
95% de la máxima obtenida mediante el ensayo standard del 
Proctor. La compactación se hará a humedad óptima y en capas 
horizontales no mayores de 15 cm. Tanto la clase del material de 
relleno como la compactación deben controlarse continuamente 
durante la ejecución de la obra. 
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No debe emplearse en el relleno tierra que contenga materias 
orgánicas en cantidades deletéreas ni raíces, o arcillas o limos 
uniformes. No deben emplearse material cuyo peso seco sea 
menor de 1,600 Kgs/m3. 
Todos los espacios entre rocas se rellenarán completamente con 
tierra. 
No deben tirarse a la zanja piedras grandes por lo menos hasta que 
el relleno haya alcanzado una altura de 1 m sobre el lomo del tubo 
o parte superior de la tubería, aplica para las redes de distribución 
en la población, tanto para las líneas de conducción la altura de 
relleno será de 0.60m sobre el lomo de tubo, puesto que estas 
líneas serán instaladas en zonas desoladas donde no existe 
presencia de cualquier unidad motorizada.  
En las calles sin pavimento, se dejará la superficie del terreno 
pareja, tal como estaba antes de la excavación, y los rellenos 
sucesivos que fuesen menester para acondicionar, la superficie de 
la zanja en esta forma será parte de la responsabilidad del 
Contratista, hasta por seis meses después de hecho el relleno. 
5.1.5. ASENTAMIENTO CON AGUA 
Si fuera posible, conviene apisonar la tierra del primer relleno con 
agua, evitando la utilización de pisones, los que podrían admitirse 
solamente en las capas superiores. 
5.1.6. RESTITUCIÓN DEL PAVIMENTO 
El Contratista restituirá el pavimento, veredas, buzones, bermas, 
etc. a su condición original. Todo el exceso de tuberías, 
construcciones temporales, desmontes, etc., será retirado por la 
Contratista, quien dejará el sitio de trabajo completamente limpio a 
satisfacción del Ingeniero Inspector. 
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5.1.7. MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO 
Después de recibida las obras por el respectivo sector, la 
Contratista será responsable de las zanjas sin pavimento, veredas 
y bermas por un período de 3 meses y por el pavimento por un 
período de un año, siempre y cuando las fallas ocurridas tengan su 
origen en el proceso del tendido de las líneas, reparando cualquier 
desperfecto que se presente durante el período especificado. 
Donde se encuentran obstáculos para el alineamiento y gradiente 
de la tubería, tales como tubería, conexiones, etc., estos deberán 
ser sostenidos o retirados, para luego ser instaladas o 
reconstruidos por la Contratista. En caso de que esto no sea 
posible, se hará un cambio en el trazo con la autorización del 
Ingeniero Inspector. 
La tubería de drenaje de las válvulas de purga no será conectada 
bajo ninguna circunstancia a un buzón de desagües, o sumergidas 
en ninguna fuente; o de alguna otra manera que exista la 
posibilidad de succión. 
5.1.8. TIPOS DE RELLENO 
5.1.8.1. Zona de relleno alrededor del tubo 
Se distinguen: 
o El relleno de sujeción (resistencia a la ovalización 
únicamente en el caso de los grandes diámetros), 
realizado en tierra expurgada o en materiales de 
aporte y compactado hasta el tercio inferior; 
o El relleno de protección (en el caso de terrenos de 
granulometría muy heterogénea), efectuado con tierra 
expurgada o arena; este relleno puede actuar como 
protección y sujeción. 
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5.1.8.2. Zona de relleno superior 
Por lo general se va llenando con la tierra extraída de la 
zanja sin compactar (caso general) o con materiales de 
aporte compactados (por debajo de calzada). 
5.2. Rellenos en estructuras 
5.2.1. Generalidades 
Se tomarán las previsiones necesarias para la consolidación del 
relleno, que protegerá las estructuras enterradas. 
Para efectuar un relleno compactado, previamente la Contratista 
deberá contar con la autorización de la Municipalidad 
correspondiente, o el Ingeniero Supervisor de la obra. 
El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, siempre 
que cumpla con las características establecidas en las definiciones 
del “Material Selecto” y/o “Material seleccionado”. 
5.2.2. MATERIAL SELECTO 
Es el material utilizado en el recubrimiento total de las estructuras y, 
que deben cumplir con las siguientes características: 
Físicas 
 Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material compresible o 
destructible, el mismo que no debe tener piedras o fragmentos de 
piedras mayores a ¾” en diámetro, debiendo además contar con una 
humedad óptima y densidad correspondiente. 
 El material será una combinación de arena, limo y arcilla bien graduada, 
del cual: no más del 30% será retenida en la malla N° 4 y no menos de 
55%, ni más del 85% será arena que pase la malla N° 4 y sea retenida 
en la malla N° 200. 
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Químicas 
 Que no sea agresiva, a la estructura construida o instalada en contacto 
con ella. 
5.2.3. MATERIAL SELECCIONADO 
Es el material utilizado en el relleno de las capas superiores que no 
tenga contacto con las estructuras, debiendo reunir las mismas 
características físicas del material selecto, con la sola excepción de 
que puede tener piedras hasta de 6” de diámetro en un porcentaje 
máximo del 30%. 
Si el material de la excavación no fuera el apropiado, se reemplazará 
por “Material de Préstamo”, previamente aprobado por la Empresa, 
con relación a características y procedencia. 
5.2.4. MATERIAL DE PRÉSTAMO 
Es un material selecto y/o seleccionado, transportado a la zona de 
trabajo para remplazar al material existente en ella, que no reúne las 
características apropiadas para el recubrimiento y relleno. 
5.2.5. COMPACTACIÓN DEL PRIMER Y SEGUNDO RELLENO 
El primer relleno compactado que comprende a partir de la cama de 
apoyo de la estructura (tubería), hasta 0,30 m por encima de la clave 
del tubo, será de material selecto para terreno normal, mientras que 
para otro tipo de terreno se usará una capa de material de préstamo 
(arena gruesa o grava de ¼” – ½”) desde la cama de apoyo hasta la 
clave de la tubería y a partir de ésta hasta 0,30 m encima, el relleno 
será apisonado con material selecto. Este relleno, se colocará en 
capas de 0,10 m de espesor terminado, desde la cama de apoyo 
compactándolo íntegramente con pisones manuales de peso 
aprobado, teniendo cuidado de no dañar la tubería y/o estructura. 
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El segundo relleno compactado será con material seleccionado, 
entre el primer relleno y la sub-base, se harán por capas no mayores 
de 0,15 m de espesor, compactándolo con vibro-apisonadores, 
planchas y/o rodillos vibratorios. No se permitirá el uso de pisones u 
otra herramienta manual. 
El porcentaje de compactación para el primer y segundo relleno, no 
será menor del 95% de la máxima densidad seca del proctor 
modificado ASTM D 698 o AASHTO T 180. De no alcanzar el 
porcentaje establecido, el Contratista deberá hacer las correcciones 
del caso, debiendo efectuar nuevos ensayos hasta conseguir la 
compactación deseada. 
En el caso de zonas de trabajo donde existan pavimentos y/o 
veredas, el segundo relleno estará comprendido entre el primer 
relleno hasta el nivel superior del terreno. 
5.2.6. COMPACTACIÓN DE BASES Y SUB-BASES 
El material seleccionado para la base y sub-base se colocará en 
capas de 0,10 m procediéndose a la compactación, utilizando 
planchas vibratorias, rodillos vibratorios o algún equipo que permita 
alcanzar la densidad especificada. No se permitirá el uso de pisones 
u otra herramienta manual. 
El porcentaje de compactación no será menor al 100% de la máxima 
densidad seca del proctor modificado - (AASHTO-T-180), para las 
bases y sub-bases. 
En todos los casos, la humedad del material seleccionado y 
compactado, estará comprendido en el rango de ± 1% de la 
humedad óptima del proctor modificado. 
El material seleccionado para la base y sub-base necesariamente 
será de afirmado apropiado. 
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5.2.7. EXCAVACIONES Y RELLENOS 
Las excavaciones para las estructuras serán efectuadas de acuerdo 
a las líneas, rasantes y elevaciones indicadas en los planos. Las 
dimensiones de las excavaciones serán tales que permitan colocar 
en todas sus dimensiones las estructuras correspondientes. Los 
niveles de cimentación aparecen indicados en los planos, pero 
podrán ser modificados por el inspector o proyectista en caso de 
considerarlo necesario para asegurar una cimentación satisfactoria. 
Los espacios excavados por debajo de los niveles de las estructuras 
definitivas serán rellenados, hasta los niveles pertinentes, con 
concreto simple. A éste se le podrá incorporar hasta 30% del 
volumen en pedrones, cuya mayor dimensión no excederá un tercio 
de la menor dimensión del espacio por rellenar. 
Los espacios excavados laterales a las estructuras definitivas y no 
ocupados por ellas serán rellenados hasta los niveles pertinentes, 
con material granular colocado en capas de 30 cm. de espesor 
debidamente regadas y compactadas. 
5.2.8. RELLENOS 
Los rellenos estarán constituidos por material proveniente de las 
excavaciones, si es apto para el efecto o de material de desmonte 
libre de basuras, materias orgánicas susceptibles de 
descomposición; se podrá emplear piedras, cascote de concreto o 
material de albañilería. 
El relleno se ejecutará por capas de un espesor máximo de 20 cm 
debiendo regarse y compactarse en forma óptima hasta que alcance 
su máxima densidad. 
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5.3. ANEXOS 
5.3.1. Anexo 1: determinación de los límites de ATTERBERG 
5.3.1.1. Generalidades 
Las propiedades plásticas de los suelos arcillosos o limosos 
pueden ser estudiadas aproximadamente por medio de 
pruebas simples. 
Las más usuales se denominan límites de consistencia, o de 
Atterberg. 
Un suelo arcilloso con un alto contenido de agua se 
comporta como líquido; al perder agua va aumentando de 
resistencia hasta tener un estado plástico, fácilmente 
moldeable; al continuar el secado llega a adquirir un estado 
semisólido. Al continuar la pérdida de agua pasa al estado 
sólido. 
Los cambios de estado se producen gradualmente y los 
límites fijados arbitrariamente entre ellos se denominan 
límite líquido y el plástico y límite de contracción. El primero 
fija el cambio entre el estado líquido y el plástico, el segundo 
entre el plástico y el semisólido y finalmente, el tercero, el 
cambio entre el estado semisólido, quebradizo, y el sólido de 
gran resistencia. Este último límite es de poco interés 
práctico por lo cual no se mencionará más en este informe. 
El límite líquido es el contenido de agua tal que, para un 
material dado, fija la división entre el estado casi líquido y el 
plástico. 
El límite plástico es el contenido de agua que limita el estado 
plástico del estado resistente semisólido. 
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La definición arbitraria standard que se ha dado a estos 
límites es la siguiente: 
- El límite líquido (Lw) es el contenido de agua de un suelo 
(expresado en porcentaje del peso seco), que posee una 
consistencia tal que una muestra con una ranura, al 
someterse al impacto de varios golpes fuertes, se cierra 
sin que el suelo resbale sobre su apoyo. En la 
determinación de este límite definido arbitrariamente 
influye la técnica de operación y el factor personal. 
- El dispositivo diseñado por A. Casagrande, ha eliminado 
la influencia del factor personal en dicha prueba, 
proporcionando un medio mecánico para producir un 
impacto standard y una herramienta para hacer una 
ranura de dimensiones standard. Así que el Lw podría 
definirse como el contenido de agua que permite cerrar la 
ranura con 25 golpes. 
- Para llevar a cabo la prueba con este dispositivo, se 
determina el número de golpes necesarios para cerrar la 
ranura hecha en la muestra de suelo, con diferentes 
contenidos de agua. Se ha encontrado empíricamente 
que la curva que se obtiene trazando una gráfica en papel 
semilogarítmico, con el contenido de agua en la escala 
aritmética y el número de golpes en la logarítmica, es una 
línea recta que corresponde en esta curva a 25 golpes es 
el límite líquido. 
- El límite plástico (Pw) de un suelo se define como el 
contenido de agua (expresada en porcentaje del peso 
seco), con el cual se agrieta un cilindro de material de 3 
mm de diámetro al rodarse con la palma de la mano sobre 
una superficie lisa. 
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5.3.1.2. EQUIPO 
Dispositivo de A. Casagrande para límite líquido, incluyendo la cuchilla para 
hacer la ranura. 
 Espátulas 
 Cápsulas de porcelana 
 Malla número 40 
 Recipientes con tapas para sacar muestras 
 Mortero 
 Horno a temperatura constante de 105º C- Balanza que pueda 
pesar con 0,001 gr de aproximación 
5.3.1.3. AJUSTE DEL APARATO PARA EL LÍMITE LÍQUIDO 
El aparato debe ser ajustado antes de usarse para que la copa tenga una 
altura de caída de 1 cm exactamente. Esta distancia se mide con una solera 
que tiene un espesor de 1 cm. 
En la copa del aparato se marca una cruz con lápiz en el centro de la huella 
que se forma al golpearse con la base. 
Se da vuelta a la manija hasta que la copa se levante a su mayor elevación 
y tomando como punto de referencia la cruz marcada se verifica la distancia 
entre ésta y la base con la solera de calibración. 
Se aflojan los tornillos de cierre y se gira el tornillo de ajuste hasta que la 
distancia sea exactamente de 1 cm. 
5.3.1.4. PROCEDIMIENTO 
Las pruebas de consistencia se hacen solamente con la porción de suelo 
que pase a través de la malla 40. 
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Esta porción se obtiene ya sea pasando el material por la malla número 40, 
en seco, o bien por un proceso de lavado más lento, pero mucho más 
preciso. 
Para determinar cuál proceso conviene, se seca al horno una muestra 
húmeda de material y se presiona con los dedos. Si se desmorona 
fácilmente y los granos pueden separarse (lo que indica que el material es 
areno-limoso) se usa el método de separación en seco. En cambio, si la 
muestra ofrece considerable resistencia y los granos no pueden separarse 
(arcillas) se debe hacer la selección por medio de lavado. 
 
5.3.1.5. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 
 Método Seco 
Del material que pasa la malla número 4 se desmenuzan 150 gr en un 
mortero, sin llegar a romper los granos. 
Se pasa el material a través de la malla número 40, desechando el que 
quede retenido. 
Se pone en una cápsula el material que ha pasado por la malla. 
Se agrega agua, y con una espátula se mezcla perfectamente hasta 
obtener una pasta suave y espesa. 
 
 Método Húmedo 
Cuando conviene aplicar este método se sigue el mismo procedimiento 
que se usa en el análisis granulométrico por vía húmeda, con la 
diferencia de que en vez de utilizar la malla número 200 se utiliza el 
número 40 y que al evaporar el agua del recipiente se deja que el 
material se seque hasta que tenga la consistencia de una pasta suave, 
logrado lo cual se pasa a una cápsula. 
 
De la parte ya preparada por cualquiera de los dos métodos, se separa 
una pequeña porción para el ensayo de límite plástico y el resto se utiliza 
para el ensayo de límite líquido. 
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5.3.1.6. PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA DEL LÍMITE LÍQUIDO 
Se coloca una parte del material de la cápsula (de 50 a 80 gr.) en la copa 
del aparto, se trabaja con la espátula hasta lograr una pasta suave y luego 
se aplana hasta que su superficie quede horizontal. 
Se coloca la punta del ranurador encima de la pasta de manera que la 
herramienta quede perpendicular a la superficie de la copa. 
Se hace una ranura a lo largo de la pasta y por el centro de ella. Al mismo 
tiempo, se inclina el ranurador para que permanezca perpendicular a la 
superficie inferior de la copa. Para arcillas con poco o nulo contenido de 
arena, la ranura deberá hacerse por medio de un movimiento suave y 
continuo. 
Cuando se trata de arcillas arenosas, limos con poca plasticidad y algunos 
suelos orgánicos, el ranurador no podrá cerrarse a través de la pasta sin 
averiar los lados de la ranura. Para estos suelos, se cortará la ranura con 
una espátula y se chequearán las dimensiones con el ranurador. 
El ranurador deberá limpiarse con un trapo, antes de que seque el material 
adherido. 
Después de asegurarse de que la copa y la base estén limpias y secas, se 
da vuelta a la manija a razón de dos golpes por segundo, contando el 
número de golpes requerido para que se cierre el fondo de la ranura en una 
distancia de 1 cm. Se anota el número de golpes en el registro respectivo. 
- Se pone aproximadamente 10 gr. de la poción de la muestra, que 
está próxima a la ranura en un recipiente. 
- Se cierra el recipiente. 
- Se pesa con una aproximación de 0,001 gr. y una vez destapado el 
recipiente, se introduce en un horno con el fin de secar la porción de 
muestra. 
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Se repite el mismo procedimiento para obtener 2 o 3 puntos de la curva de 
escurrimiento con la condición de que los golpes requeridos están entre 20 
y 35. Después se cambia la consistencia de la pasta de modo que los 
golpes requeridos están entre 5 t 15 con el fin de obtener otros 2 o 3 puntos 
de la curva. 
Lo más conveniente es obtener primero los puntos correspondientes a un 
número de golpe cercano a 35 y después agregar agua para obtener una 
consistencia correspondiente a un número menor de golpes. Deberá 
agregarse material adicional de la muestra para reemplazar el material 
tomado para las determinaciones de contenido de agua. 
Una vez que los datos están anotados en el formulario será fácil el dibujo 
de la curva de escurrimiento. 
Para el método de determinación del límite líquido por un solo punto, el 
contenido de humedad de la muestra se aproxima hasta que el número de 
golpes necesarios para cerrar el fondo de la ranura, esté entre 20 y 30. 
Se toma una muestra para conocer el contenido de humedad y se anota el 
número de golpes que se ha empleado. 
El límite líquido se determina por punto del diagrama de límite líquido. 
5.3.1.7. PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO DEL LÍMITE PLÁSTICO 
Se toma aproximadamente la mitad de la muestra inmediatamente después 
de su preparación y se cilindra con la mano sobre superficie limpia y lisa, 
como la de una hoja de papel, o la de un vidrio, hasta formar un cilindro de 
3 mm de diámetro y de 6 a 10 cm de largo. 
Se amasa la tira y se vuelve a cilindrar, repitiendo la operación tantas veces 
como se necesite para reducir gradualmente la humedad por evaporación, 
hasta que el cilindro se empiece a endurecer. 
El límite plástico se alcanza cuando el cilindro se agriete al ser rodillado 
hasta que tenga aproximadamente 3 mm de diámetro. Si hay duda de 
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cuando se alcanzó el Pw, repítase la misma operación con la otra mitad de 
la muestra. 
Una vez alcanzado el límite plástico, se parte el cilindro y se ponen los 
pedazos en un recipiente con tapa. 
Se determina el contenido de agua secándolo en un horno a 105ºC en la 
forma indicada en el procedimiento para la obtención de límite líquido; luego 
se anotan los datos en un formulario especial. 
5.3.1.8. REGISTROS 
Se anotan los datos en el registro respectivo y después de hacer los 
cálculos necesarios se procederá a hacer lo siguiente: 
Se encuentra la relación entre el porcentaje de humedad y el número de 
golpes por medio de papel semilogarítmico, dibujando el número de golpes 
como ordenada en la escala logarítmica y el porcentaje de humedad como 
abscisa en la escala aritmética. 
Se unen los puntos entre 10 y 20 golpes con los puntos entre 25 y 35 golpes 
por medio de una línea recta. 
El contenido de humedad que corresponde en esta línea a 25 golpes se 
define como límite líquido. 
5.3.1.9. PRECAUCIONES PARA EL ENSAYO 
Para que la determinación del límite líquido sea uniforme hay que 
descansar la base sobre 4 hules, ya que la diferencia en rigidez del lugar 
de apoyo de la base ocasionaría discrepancias en los resultados. 
Asegurarse de que la base donde golpea la copa esté perfectamente seca 
y limpia de polvo o tierra, pues de lo contrario la energía del golpe será 
amortiguada. 
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La muestra colocada en el recipiente con tapa deberá pesarse 
inmediatamente pues, aunque está bien cerrada, siempre produce cierta 
evaporación que altera el contenido de agua. 
De la curva de fluidez, del límite líquido Lw y del límite plástico Pw pueden 
determinarse los siguientes índices importantes: 
o El índice de fluidez (Fw), que es igual a la diferencia numérica entre 
Lw y Pw. 
   Fw = Lw - Pw 
o El índice de fluidez (Fw), que es igual a la pendiente de la curva de 
escurrimiento. Numéricamente es igual a la diferencia entre el 
contenido de agua a los 10 y a los 100 golpes o entre 1 y 10 golpes. 
o El índice de tenacidad (Tw), que es el cociente que resulta de dividir el 
índice plástico por el índice de fluidez. 
Con un estudio comparativo de los límites y los índices, se puede hacer la 
distinción entre las arcillas y los suelos no plásticos, así como su 





5.3.2. ANEXO 2: DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE 
PASA EL TAMIZ N° 200 
5.3.2.1. GENERALIDADES 
Este ensayo tiene como objeto la determinación del porcentaje por peso del 
agregado que pasa el tamiz Nº 200. 
5.3.2.2. EQUIPO 
 Tamices N° 16 y Nº 200. 
 Recipientes para sumergir la muestra 
 Horno (105ºC). 
5.3.2.3. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 
La muestra se obtiene de material húmedo con el fin de evitar segregación 
de partículas. La cantidad de material debe ser tal que después de ser 
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secado en el horno, su peso esté de acuerdo con las cantidades que 





Diámetro Máximo de 
las Partículas 










Se seca la muestra en el horno, luego se saca y se pesa con una 
aproximación de 0,02%. 
Se coloca la muestra en el recipiente y se cubre con agua, luego se agita 
el recipiente con el fin de separar las partículas finas (que pasan por el 
tamiz Nº 200). Inmediatamente después de vacía el agua usada para el 
lavado en los tamices, tratando de evitar la decantación de las partículas 
gruesas. 
Esta operación se repite hasta que el agua que se usa para el lavado de la 
muestra salga completamente clara (sin partículas finas en suspensión). 
Todo el material retenido en el tamiz Nº 200 y en tamiz Nº 16 se devuelve 




El porcentaje de material más fino que el tamiz Nº 200, se determina por 
medio de la siguiente fórmula. 
% de material que pasa el tamiz Nº 200 = Woriginal - Wlavado x 100 
 Peso original 
5.3.3. ANEXO 3: PRUEBA DE COMPACTACIÓN CON ÓPTIMO CONTENIDO 
DE HUMEDAD 
5.3.3.1. GENERALIDADES 
La densidad a la cual se compacta un suelo, siguiendo un método de 
compactación dado, varía con el contenido de humedad. El contenido de 
humedad para el cual se obtiene el más alto peso unitario, se llama Optimo 
Contenido de Humedad para dicho método de compactación. 
Generalmente el óptimo contenido de humedad es menor que el límite 
plástico y disminuye aumentando la compactación. 
El método de compactación que se emplea en el laboratorio y que se 
describe más adelante, ha sido adoptado por el cuerpo de Ingenieros, ya 
que él produce generalmente casi la misma densidad que se obtiene con 
el empleo de equipos pesados de construcción. 
Se le conoce con el nombre de Método Modificado por la American of State 
Highway Officials. 
Aparatos Necesarios 
o Balanza de torsión 
o Balanza de 8 brazos  
o Cajas de metal 
o Moldes de compactación 
o Apisonador de compactación 
o Estufa 
o Criba de ¼ de pulgada 
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o Espátula 
o Rodillo de pastelero 
o Regla de acero 
o Horno 
Procedimiento para la prueba 
o Seque al aire una muestra representativa que contenga de 2 a 2,5 kg. 
(4,5 a 5,5 libras) de material que pasa la malla de ¼ de pulgada. 
o Desmenuce los terrones de material fino con el rodillo o cualquier 
superficie plana. 
o Tamice el material en una malla de ¼ de pulgada. 
o Mezcle cuidadosamente la muestra con suficiente cantidad de agua 
como para tener una pasta que se desmenuce, cuando se suelta 
después de apretarla con la mano. No haga esta mezcla inicial 
demasiado húmeda. 
o Dividida esta pasta húmeda en 5 porciones aproximadamente iguales. 
o Pese el molde en la balanza de torsión, con una aproximación de 5 
gramos; ajuste el plato de base y el collar y coloque el conjunto sobre 
un apoyo firme. 
o Ponga una porción de la pasta húmeda en el molde y nivel su superficie 
con la mano. 
o Coloque el apisonador con su guía dentro del molde y sobre el material; 
levante el mango hasta que llegue al tope de la guía y suéltelo, 
permitiendo que caiga sobre la muestra. 
o Cambie la posición de la guía y deje caer de nuevo el apisonador. Repita 
este proceso, cubriendo sistemáticamente toda la superficie de la 
muestra con 25 golpes del apisonador. 
o Quite del molde el apisonador; ponga otra porción de muestra y 
compáctela como se ha dicho antes. Repita este proceso con todas las 
demás porciones. 
o Nota: Cada una de las capas apisonadas tendrá más o menos una 
pulgada de alto y toda la muestra compactada penetrará en el collar ½ 
pulgada como mínimo. La cantidad de muestra que se necesita para 
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lograr este propósito se determinará por ensayos y varía con las 
diferentes clases de suelos. 
o Quite el collar y corte ligeramente la muestra con un cuchillo, reduciendo 
su nivel al borde del molde de compactación. Controle finalmente este 
nivel con una regla. 
o Quite el plato y pese el molde con la muestra compactada, con una 
precisión de 5 gramos. 
o Para determinar el contenido de humedad, tome dos muestras (de 10 a 
25 gramos cada una); una de arriba y otra del fondo del molde. 
o (En los cálculos definitivos se emplea el promedio de éstos dos 
resultados). 
o Retire del molde, el suelo compactado; pulverícelo de nuevo con el 
rodillo y colóquelo en una cacerola. 
o Nota: El bastidor y la gata del equipo de prueba CBR, se puede usar 
para empujar el suelo compactado y sacarlo del molde, aún que la 
muestra pueda extraerse con la mano. 
o Agregue de 60 cc. (para suelos arenosos) a 120 cc (para arenas limosas 
o arcillosas) de agua y vuelva a mezclar cuidadosamente. 
o Repita desde el paso 3 hasta el 11. 
o Haga varios experimentos, agregando cada vez más agua, hasta que el 
peso de la muestra compactada comience a disminuir. 
o Cálculos 
Peso unitario húmedo = 0,066 x peso húmedo de la muestra (gr) 
  0,666 x 1825 = 120,5 lb/pie cúbico. 
    
Peso unitario seco =   
  100 + contenido de humedad % 
Peso unitario seco =  100 x 120,5 = 112,2 lb/pie cúbico 
    100 + 7,4 
Curva de Óptima Humedad 
100 x peso unitario húmedo 
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Se dibuja en un papel milimetrado, tomando como abscisas los contenidos 
de humedad y como ordenadas los pesos unitarios. 
El óptimo contenido de humedad es el contenido de humedad en la cúspide 
de la curva del peso unitario seco. 
 
Modificación del Procedimiento de Prueba, para Condiciones 
Especiales 
El procedimiento de prueba indicado anteriormente, puede no producir las 
mismas densidades que el empleo del equipo de construcción. Por ejemplo: 
Un equipo transportable por aire produce densidades bajas mientras que 
un grupo pesado produce densidades bajas mientras que un grupo pesado 
produce densidades elevadas. 
446
Por esta razón, se modifica el procedimiento de prueba en el Laboratorio, 
variando el número de capas, la altura de caída del apisonador o el número 
de golpes del mismo, con el fin de obtener una densidad equivalente. 
La prueba del proctor estándar se usa generalmente para la compactación 
en el Laboratorio de bases estabilizadas con cemento. El molde se llena 
con 3 capas, dando 25 golpes por cada, con un apisonador de 5,5 libras de 
peso y 12 pulgadas de altura de caída. Para usar un equipo fijo diremos 
que un apisonador de 10 libras de peso y 6,5 pulgadas de altura de caída, 
produce una compactación equivalente. 
Si el suelo que está sometiendo a prueba es una arena fina y uniforme, el 
apisonador puede causar un solevantamiento; en el sitio que se está 
compactando. En este caso se debe apisonar primero con golpes suaves, 
para proporcionar al suelo una estabilidad inicial, antes de proceder con la 
prueba. 
Optimo Contenido de Humedad para Suelos con Grava 
El óptimo contenido de humedad para los suelos con grava, debe corregirse 
como se indica más abajo cuando la proporción de este material retiene la 




o Material retenido por la malla de 1/4 de pulgada : 40% 
o Material que pasa la malla de 1/4 de pulgada  : 60% 
o Optimo contenido de humedad de la porción fina : 15% 
o Optimo humedad del total de suelo: 






5.3.4. ANEXO 4: ENSAYO DE COMPACTACIÓN (MÉTODO PROCTOR 
MODIFICADO) 
5.3.4.1. GENERALIDADES 
Un suelo se puede compactar a distintos pesos volumétricos, variando su 
contenido de agua. Para un método de compactación dado el contenido de 
agua, para el cual se obtiene el peso volumétrico máximo o el máximo peso 
unitario seco, se llama “humedad óptima”. 
Para determinar el máximo peso unitario seco de un suelo se compacta una 
muestra representativa del mismo, dentro de un cilindro de acero de 
capacitación conocida. 
Dividiendo el peso del material seco entre la capacidad del cilindro, se 
encuentra el peso volumétrico. Secando una parte de la muestra se 
determina el contenido de agua o humedad de la misma. 
La operación de compactación se ejecuta 5 o 6 veces, aumentando de una 
a otra la cantidad de agua en la muestra, de manera que se establezca la 
relación entre el peso del material seco por unidad de volumen y el 
contenido de agua. El mayor peso volumétrico que se obtenga será el 
máximo peso unitario seco y el contenido de agua correspondiente, la 
humedad óptima. 
El ensayo de compactación que aquí se describe ha sido el adoptado por 
el Cuerpo de Ingeniería de Estados Unidos y basado en el método de The 
American Association of Highway Officials, con el cual se obtiene un 
máximo peso unitario y seco y una humedad óptima muy similares a los 
que se obtienen en el terreno con el equipo de construcción pesado que 
hoy se usa. Este método es conocido con el nombre de “Proctor 
Modificado”. 
5.3.4.2. EQUIPO 
- Balanza (sensibilidad 0,1 gr) 
- Balanza (Cap. 20 kg, sensibilidad 1 gr) 
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- Recipientes para tomar muestras de humedad 
- Molde de 5” de altura x 6” de diámetro junto con su extensión y placa de 
soporte 
- Pisón cilindro de compactación (junto con su guía) de 18” de caída y 10 
lb de peso 
- Horno (105º - 110ºC) 
- Tamiz ¼” y ¾” 
- Rodillo de madera 
- Regla de metal con filo para enrasar la muestra 
- Rociador de agua (pulverizador tipo Flit) 
5.3.4.3. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 
Una muestra representativa de 35 kg aproximadamente, suficiente para 
todo el ensayo de compactación, deberá ser cuidadosamente secada al 
aire. 
Terrones constituidos por partículas desuelo debe ser rotos de manera que 
pasen el tamiz Nº 4, de tal manera que las partículas individuales que los 
constituyen, sea cual fuera su tamaño, no se rompan. 
El material seco y pulverizado deberá ser tamizado a través de un tamiz de 
¾” de pulgada, todo el material retenido en el tamiz de ¾”, debe ser retirado 
y reemplazado con una porción igual de material, comprendida entre el Nº 
4 y ¾” en tamaño. El material debe ser enteramente mezclado para dar un 
material uniforme. 
5.3.4.4. PROCEDIMIENTO 
- El material preparado, secado al aire será pesado y separado en 5 o 6 
porciones de 5500 a 6000 gr. c/u. Una muestra separada del material 
deberá ser usada para cada determinación, el material no deberá ser 
usado más de una vez. 
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- La cantidad deseada de agua debe ser añadida a la primera muestra de 
tal manera que la humedad sea uniformemente distribuida a través de 
toda la muestra. Una bomba de mano de aspersión (similar a las que se 
usan para insecticidas), que produzca una llovizna fina de agua es lo 
ideal para humedecer el suelo. 
- Se pesa el molde de compactación en la balanza (20 kg de capacidad), 
con una aproximación de 1 gr, luego se le coloca la placa de soporte y 
la extensión del molde. 
- Se pone una parte de la muestra preparada en el molde y se nivela con 
la mano. El espesor de cada capa que se compacta debe ser tal, que 
después de compactada tenga aproximadamente un espesor de 1”. 
Colocar el molde en el suelo de concreto o en un pedestal de concreto. 
- Se coloca el pisón de compactación sobre la muestra, y luego se levanta 
con el mango hasta que el pisón llegue al extremo de la guía, luego se 
deja caer sobre la muestra. 
- Se cambia la posición de la guía del pisón y de nuevo se deja caer hasta 
completar 55 golpes. 
- Se levanta el pisón del molde, se coloca otra capa de material y se 
compacta esta capa de la misma manera que se indicó anteriormente, 
repitiéndose este hasta completar las cinco capas requeridas. Se 
requiere que cuando se haya terminado la compactación la muestra 
sobrepase la altura del molde por ½”, por lo menos con el fin de permitir 
el enrazamiento de la muestra compactada después de retirar la 
extensión del molde. 
- Se quita la extensión del molde y con una regla de metal con el filo se 
enrasa la muestra teniendo como guía el borde del molde. 
- Se quita la placa del fondo y se pesa el molde con la muestra 
compactada con una aproximación de 1 gramo. 
- Se toma una muestra del fondo y de la superficie para determinar el 
contenido de humedad. 
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- Luego se saca el suelo compactado del molde. Esta operación se puede 
hacer por medio del aparato para extraer muestras de los moldes 
usando el orificio y la placa de 6”. El material debe ser entonces 
rechazado y no volverá a ser usado en la prueba de compactación. 
- La segunda muestra será humedecida con agua hasta obtener un 
contenido de humedad aproximadamente el 2% mayor que la primera 
muestra. Para arcillas pesadas aumenta el contenido de humedad 
aproximadamente el 3%. 
- Se repiten los pasos 2 a 11. 
- Se hacen varias determinaciones agregando a cada muestra más agua 
hasta que el peso de la muestra compactada empiece a disminuir. 
 Cálculo 
Peso unitario húmedo = Peso húmedo de la muestra compactada 
   Volumen del molde 
 
Peso unitario seco = 100 x Peso unitario húmedo 
   100 + contenido de humedad (%) 
 Curva de Compactación 
Se dibuja una curva en papel milimetrado aritmético con el 
contenido de humedad como abscisa, y el peso unitario seco como 
ordenada. La humedad óptima y el máximo peso unitario seco, son 





5.3.5. ANEXO 5: DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE GRUMOS DE 
ARCILLA Y LIMO EN LOS AGREGADOS 
5.3.5.1. GENERALIDADES 
En este ensayo se describe un método aproximado para determinar el 
porcentaje de grumos de arcilla y limo en los agregados. 
5.3.5.2. EQUIPOS 
 Tamices 
 Balanza sensible al 0.1% del peso de la muestra 
 Recipiente de tamaño y forma tal que permitan esparcir la muestra en 
el fondo en una capa delgada. 
5.3.5.3. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 
Se obtiene una muestra representativa por cuarteo. Se debe tener cuidado 
en no desmenuzar los grumos de arcilla. 
Si la muestra ensayada es de agregado fino, la cantidad de material usado 
debe ser tal que por lo menos 100 gramos, sean retenidos en el tamiz Nº 
16. 
Si la muestra ensayada es de agregado grueso se debe clasificar por 
tamaños por medio de los tamices Nº 4, 3/8” y 1 1/2”. El peso de la muestra 
que se debe usar depende del tamaño de las partículas que forman la 
muestra y deberá estar de acuerdo con el cuadro siguiente: 
Tamaño de las 
Partículas que forman 
la Muestra 
Peso Mínimo de la 
Muestra en Gramos 
4 a 3/8” 
3/8” a 3/4” 
3/4” a 1-1/2” 







Con la muestra preparada como se indica anteriormente, se pone a secar 
en el horno (105ºC). 
Se esparce el material en el fondo del recipiente en una capa delgada. Se 
considera grumos de arcilla o limo todas las partículas que puedan ser 
desmenuzadas con los dedos. Luego de haber eliminado todos los grumos 
de arcilla, se tamiza la muestra de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 
Tamaño de las Partículas que forman 
la Muestra 
Tamiz que se debe 
usar 
N° 
Agregado fino (retenido en el número 
16) 
4 a 3/8” 
3/8” a 3/4” 
3/4” a 1 - 1/2” 







Se calcula el porcentaje de grumos de arcilla con una aproximación 0,1 de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 
L = W - R x 100 
   W 
En donde: 
L = % de grumos de arcilla 
W = Peso de la muestra original 
R = Peso de la muestra después de haber eliminado los grumos de 
arcilla 
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En porcentaje permisible recomendado es de 1% aunque el máximo permitido 
puede llegar hasta 1,5%. 
5.3.6. ANEXO 6: DETERMINACIÓN DEL PESO UNITARIO 
5.3.6.1. GENERALIDADES 
 Objeto 
La determinación del peso unitario, también llamada prueba de 
densidad, tiene por objeto controlar la compactación de afirmados y 
terraplenes. 
 Definiciones 
Peso unitario húmedo o densidad húmeda, es el peso por pie cúbico de 
material húmedo colocado. 
Peso unitario seco o densidad seca, es el peso por pie cúbico de 
material sólido colocado. 
5.3.6.2. PROCEDIMIENTOS DEL HOYO 
 Obtención de la Muestra 
Limpie todo el material suelto en un área aproximada de 60 cm de 
diámetro. Nivele esta superficie cuidadosamente y llene, si es 
necesariamente los lugares bajos con material de las vecindades. 
Apisone este material con una tabla o cualquier otro objeto chato. 
Trace en el terreno un círculo de 20 a 25 cm de diámetro. 
Excave el material de éste círculo con un barreno, cuchara, 
destornillador o pico pequeño, colocándolo después en un balde.  
El hueco será de más o menos 20 cm de profundidad y no deberá 
atravesar sino un tipo de material. 
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Si se va a determinar también el contenido de humedad del suelo, tome 
separadamente una muestra y luego póngala en un depósito 
herméticamente cerrado. 
 Método para Calibrar la Arena 
Busque una arena de granos redondos y tamícela a través de las mallas 
N° 10 y 40. Conserve la arena que pasa la malla N° 10 y es retenida por 
la N° 40. 
Nota: Si se desea una arena más uniforme, use la que pasa por la malla 
N° 10 y es retenida por la N° 20. 
 Determinación del Volumen del Hueco con Arena 
• El método de la arena puede emplearse en cualquier tipo de suelo, 
pero debe usarse arena seca y calibrada. 
• Lave cuidadosamente con agua está arena y luego séquela en la 
estufa. 
• Deje caer la arena en un molde de compactación (volumen 1/3 de pie 
cúbico), de una altura de más o menos 10 cm por encima de su 
superficie, conservando el chorro de caída, uniforme y delgada. 
• Nivele la superficie con un escantillón, eliminando el exceso de 





OBRAS DE CONCRETO 
5.4. Condiciones Generales 
Este ítem se refiere a la provisión de todos los insumos, como agregados, 
cemento, mano de obra, herramientas, equipos, etc. y todos los materiales 
que se requieran, así como a todas las tareas necesarias para completar 
las obras de concreto en las estructuras de carácter permanente requeridas 
para la obra contratada. 
Las prescripciones que se detallan a continuación, tratan sobre las 
condiciones generales requeridas para los diferentes trabajos que se 
realizarán con concreto, sea este simple o armado, mereciendo especial 
atención los requisitos sobre la calidad de los materiales a utilizar, su 
control, elaboración de la mezcla, colocación y curado de la misma, así 
como también las prescripciones para la armadura, el encofrado y los 
trabajos secundarios. 
5.5. Generalidades 
Las presentes especificaciones, juntamente con planos estructurales del 
proyecto forman parte del proyecto para la construcción de las estructuras. 
Forman parte también en estas especificaciones todas las normas 
indicadas en los diferentes capítulos, así como también Normas Peruanas 
de Concreto Armado E060-89, las Normas de Diseño Sismo Resistente 
E030-abril 2003, las reglamentaciones del American Concrete Institute (ACI 
318) y el American Institute of Steel Construction (AISC). 
5.6. Alcance de los trabajos 
Este ítem se refiere a todas las construcciones de concreto simple y armado 
que están comprendidas en el contrato, y se complementa con las 
indicaciones mostradas en los planos. 
Los trabajos abarcan los suministros y la puesta a disposición de la mano 
de obra necesaria, todos los materiales, herramientas y equipos requeridos. 
456
La preparación del concreto, el transporte y su colocación, así como los 
trabajos preparatorios. 
Están incluidos en esta partida, los ensayos de calidad, el curado del 
concreto, las juntas de trabajo y dilatación, los trabajos de encofrado el 
doblado y la dilatación del acero del refuerzo, así como también el 
empotrado de los anclajes y piezas de acero de toda clase, según los 
planos o las instrucciones de la Supervisión. 
Queda entendido que la mezcla y el proceso de construcción de las 
estructuras de concreto, se deberán ceñir a todas las normas pertinentes 
de la del RNE, ASTM, AASHTO, ACI, INDECOPI y demás reconocidos 
internacionalmente. 
 
- Tipos de concreto 
Todos los concretos que se utilicen en las obras de este contrato serán 
clasificados de acuerdo con la resistencia última a los 28 días, 
pudiendo ser como se indica en el Cuadro 01 
 




a la comprensión a 









Para zapatas, vigas de cimentación, muros 
de cimentación, muros de contención, 
cimientos y sobrecimientos armados, 
columnas, vigas, losas y losas aligeradas en 
edificaciones. Canaletas de drenaje, 
buzones. 
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Concreto  140 
Veredas, falso pisos en edificaciones, 








En sobrecimientos (+25% de piedra 
desplazadota de 0.10 máx)), armado, corrido 
y sub cimientos (con 30% de piedra 
desplazadota de 0.25 máx), solado y falso 
piso. 
 Concreto pobre 
Definiremos como concreto pobre, aquel concreto de resistencia no 
menor de f'c = 30 kg/cm², utilizando como un estrato intermedio entre 
el terreno natural y losas de fundaciones reforzadas, así como para 
rellenar desniveles en terrenos rocosos; 
La resistencia del concreto pobre será de f'c=30 kg/cm² a los 28 días, 
los agregados gruesos y finos no estarán sujetos a ningún control 
granulométrico; únicamente se exige que sea material resistente y 
limpio. Se usará cemento tipo I. Se sugiere la proporción 1:6:9 de 
cemento, arena, grava. 
 Concreto simple 
Concreto simple, es el concreto que no tiene armadura de refuerzo o 
que la tiene en una cantidad menor que el mínimo porcentaje 
especificado para el concreto armado. 
 Concreto ciclópeo 
Este concreto se usará, como se indica en los planos, en forma 
masiva sin refuerzo de acero. 
El concreto ciclópeo, es aquel concreto simple que es colocado 
conjuntamente con piedra desplazadora. La resistencia mínima a la 
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comprensión después de 28 serán las que señalan en el cuadro 6.1. 
La piedra a adicionarse no excederá el 30% del volumen total de 
concreto ciclópeo y será colocada de manera homogénea, debiendo 
quedar todos sus bordes embebidos en el concreto. Las piedras 
deben ser sanas, limpias, resistentes y durables de formas cúbicas, 
no alargadas (lajas). La mayor dimensión de la piedra desplazadora 
no excederá de la mitad de la menor dimensión del elemento ni será 
mayor de 250 mm; 
Previo a su colocación dentro del concreto, las piedras o cantos 
rodados deberán ser saturadas de agua y limpiadas 
convenientemente de cualquier impureza. Durante la colocación, la 
piedra o canto no deberá dejarse caer, sino depositarse 
cuidadosamente en su lugar final para no golpear el encofrado u otra 
parte de la estructura, y además el Contratista tomará las 
precauciones para que cada piedra o canto esté completamente 
rodeada por una capa de concreto, cuyo espesor no sea menor de 
5 cm. 
 Concreto armado 
Concreto que tiene armadura de refuerzo y en el que ambos 
materiales actúan juntos para resistir esfuerzos. El material que en el 
Perú es conocido concreto, es definido como hormigón en las Normas 
del Comité Panamericano de Normas Técnicas (COPANT). 
5.7. Movimiento de Tierras 
Los niveles de cimentación que se indican en los planos podrán ser 
modificados por el Inspector o Proyectista en caso de considerarlo 
necesario para asegurar una cimentación satisfactoria. 
Los espacios excavados por debajo de los niveles de las estructuras 
definitivas serán rellenados con concreto simple con f'c= 100 Kg. /cm2 al 
que se le podrá incorporar hasta un 30% de volumen con piedras cuya 
dimensión no exceda un tercio de la menor dimensión del espacio por 
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rellenar. 
Para los niveles de cimentación y el tratamiento del terreno se deberá tomar 
en cuenta las indicaciones dadas por el Ingeniero responsable del estudio 
de suelos.  
5.8. Materiales para concreto 
5.8.1. Cemento 
Los tipos de cemento a utilizar, son los indicados en el proyecto estructural. 
Es importante señalar que en concordancia con la Norma Peruana NTE 
E.060. El cemento usado cumplirá con las Normas ASTM C-150. 
5.8.2. Agua 
Deberá ser limpia y libre de sustancias perjudiciales, tales como aceites, 
álcalis, sales, materiales orgánicos u otras sustancias que puedan perjudicar 
al concreto o al acero. 
Se usará agua no potable sólo cuando mediante pruebas previas a su uso 
se establezca que los cubos de morteros hechos con ella den resistencias 
iguales o mayores al 90 % de la resistencia de cubos similares elaborados 
con agua potable. 
Si fuese necesario, la prueba se efectuará de acuerdo con la Norma ASTM 
C-109. 
5.8.3. Agregados 
Los agregados deberán cumplir con las "Especificaciones de Agregados 
para Concreto" NTP 400.037 y ASTM C-33, excepto los agregados que, 
aunque no cumplan con éstas, hayan demostrado por servicio o por pruebas 
especiales que producen un concreto de resistencia y durabilidad 
adecuables. 
El tamaño máximo de los agregados no deberá ser mayor que: 
 1/5 la menor dimensión entre las caras de las formas (encofrados). 
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 1/3 la altura de la losa. 
 3/4 del espaciamiento mínimo entre varillas individuales de refuerzo o 
paquetes de barras. 
Agregado Fino 
El Agregado Fino será arena natural limpia, de grano resistente y duro. La materia 
orgánica se controlará por el método ASTM C-17. 
Agregado Grueso 
El Agregado Grueso será grava o piedra, ya sea en su estado natural, triturada o 
partida de grano compacto y de calidad dura. Debe ser limpio, libre de polvo, 
materia orgánica, greda u otras sustancias perjudiciales. 
Hormigón 
Es una mezcla uniforme de Agregado Fino y Agregado Grueso. Deberá ser bien 
graduado entre la malla 100 y la malla 2 y limpio de materias orgánicas u otras 
sustancias perjudiciales. 
5.8.4. Aditivos 
Será permitido el uso de aditivos para mejorar la trabajabilidad y propiedades 
del concreto (productos plastificantes, aceleradores, retardadores y de 
incorporación de aire), previa aprobación del Supervisor, que en cada caso 
deberá extender una orden escrita en la que figure el tipo y la calidad del 
aditivo, así como la estructura en que se empleará. 
Se podrá utilizar aditivos que cumplan con las especificaciones de la norma 
NTP 339.086 para modificar las propiedades del concreto en tal forma que 
lo hagan más adecuado para las condiciones de trabajo, para tal fin, el uso 
deberá tener la aprobación del Inspector o Proyectista. 
La preparación de cualquier aditivo previamente a su introducción en la 
mezcla de concreto debe atenerse a las recomendaciones del fabricante. El 
agua de los aditivos aplicados en forma de solución deberá ser considerada 
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como parte del agua de mezclado. 
Los aditivos deberán presentar calidad y consistencia uniformes en los 
diferentes lotes de suministro. En general, su aceptación se basará en los 
certificados de idoneidad que otorgue el fabricante y en los resultados de 
laboratorio que atestigüen su calificación para la obra. 
El Contratista verificará en el laboratorio las influencias de los aditivos sobre 
la calidad requerida del concreto y modificará eventualmente la composición 
de los agregados y el contenido de cemento, previa autorización escrita del 
Supervisor. 
5.8.5. Almacenamiento de los Materiales 
Almacenamiento de Cemento 
El cemento se almacenará en tal forma que no sea perjudicado o deteriorado 
por el clima, (humedad, agua, lluvia) u otros agentes exteriores. 
Se cuidará que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con 
la humedad del suelo o el agua libre que pueda correr por el suelo. 
Almacenamiento de Agregados 
Los agregados deberán ser almacenados o apilados en tal forma que se 
prevenga una segregación (separación de las partes gruesas de las finas) o 
mezcla con agregados de otras dimensiones. 
Almacenamiento de Aditivos 
Los aditivos deberán almacenarse adecuadamente siguiendo las 
recomendaciones de los fabricantes. 
5.8.6. Dosificación 
El concreto de la obra deberá cumplir con la calidad especificada en los 
planos y será colocado sin segregación excesiva. 
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La calidad del concreto se define como una medida de su resistencia a la 
compresión, la misma que se evalúa siguiendo las pautas del ítem 10 de las 
presentes especificaciones, tomando como base la resistencia de diseño 
especificada (f'c), la misma que se indica en los planos de estructuras. 
5.8.7. Refuerzo metálico 
Las barras de refuerzo cumplirán con las "Especificaciones para Barras de 
Acero de Lingote" ASTM A-615 y las "Especificaciones para Barras de 
Refuerzo al Carbono con Resaltes" NTP 341.031. 
Su punto de fluencia será de fy = 4,200 Kg./cm2. 
Para el amarre del refuerzo se usará alambre negro con un diámetro no 
menor de 2.6 mm, según N.T.N. 341.068 - NTP. 
5.8.8. Barras de refuerzo  
Las barras de refuerzo de diámetro mayor o igual a 8 mm deberán ser 
corrugadas, las de diámetro menores podrán ser lisas. 
5.8.9. Soldadura de refuerzo 
El refuerzo que va a ser soldado, así como el procedimiento de soldadura, 
el cual deberá ser compatible con los requisitos de soldabilidad del acero 
que se empleará, deberán estar indicados en los planos. 
En este caso las especificaciones para las barras de refuerzo deberán exigir 
adicionalmente el análisis químico del material con la determinación del 
contenido de carbono equivalente (CE), excepto para barras que cumplen 
con la especificación ASTM A706, a fin de adecuarlo a los procedimientos 
de soldadura especificados en el “Structural Welding Code Reinforcing Steel” 
(AWS D1.4) de la American Welding Society. 
5.8.10. Refuerzo corrugado 
Las barras corrugadas de refuerzo deberán cumplir con las siguientes 
especificaciones: 
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a. Especificación para barras de acero con resaltes para concreto 
armado (NTP 341.031); 
b. Especificación para barras de acero de baja aleación ASTM A706. 
Adicionalmente las barras corrugadas de refuerzo deberán cumplir con: 
a. La resistencia a la fluencia debe corresponder a la determinada por las 
pruebas de barras de sección transversal completa; 
b. Los requisitos para la prueba de doblado de las barras desde el diámetro 
6 mm deben hacerse en base a dobleces de 180° en barras de sección 
transversal completa, alrededor de mandriles cuyos diámetros se 
especifican en la Cuadro 2: 
Cuadro 2: Requisitos para la prueba de doblado 
Diámetro nominal de la barra[db]* Diámetro del mandril 
Mm Pulgada para el grado ARN 420 
6, 8, 10 1/4, 3/8 4 db 
12 y 16 5/8 1/2, 5/8 5 db 
20, 22, 25 3/4, 1 5 db 
30, 35 1 3/8 7 db 
* Estos diámetros no son necesariamente equivalentes 
db Diámetro nominal de la barra 
DOBLADO DE REFUERZO LONGITUDINAL 
Diámetro ¼” 3/8” ½” 5/8” ¾” 1” 
D 4 6 8 10 12 14 
Las barras de refuerzo corrugadas con una resistencia especificada a la 
fluencia fy, superior al grado ARN 420 de la Norma NTP 341.031 no podrán 
ser usadas en elementos que forman parte del esqueleto sismo - resistente; 
El alambre corrugado para refuerzo del concreto debe cumplir con la Norma 
NTP 341.068, excepto que el diámetro del alambre no será de tamaño 
inferior a 5.5 mm y para alambre con una resistencia especificada a la 
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fluencia fy superior a 4200 kg/cm2, fy será el esfuerzo correspondiente a 
una deformación unitaria del 0.35%; 
La malla soldada de alambre liso para refuerzo del concreto debe cumplir 
con la especificación NTP 350.002, excepto que para alambre con una 
resistencia especificada a la fluencia fy superior a 4200 kg/cm2, fy será el 
esfuerzo correspondiente a una deformación unitaria del 0.35%. 
Las intersecciones soldadas no deberán espaciarse más de 30 cm, en la 
dirección del refuerzo principal de flexión. 
5.8.11. Refuerzo liso 
No se usarán barras lisas con diámetros mayores de 6.4 mm. 
Estos diámetros no son necesariamente equivalentes. 
El alambre liso para refuerzo en espiral debe cumplir con la Norma NTP 
341.031, excepto que para alambre con una resistencia especificada a la 
fluencia fv, será el esfuerzo que corresponda a una deformación unitaria 
del 0.35%. 
5.9. Mezclado y calidad del concreto 
El concreto para la obra se obtendrá premezclado, o con mezcladoras a pie 
de obra. 
En el caso de emplearse concreto premezclado, éste será mezclado y 
transportado de acuerdo a la Norma ASTM C-94. 
Cuando se use mezcladoras a pie de obra, ello deberá efectuarse en estricto 
acuerdo con su capacidad máxima y a la velocidad especificada por el 
fabricante, manteniéndose un tiempo de mezclado mínimo de 2 minutos. 
No se permitirá, de ninguna manera, el re mezclado del concreto que ha 
endurecido. 
El concreto deberá ser transportado al lugar final de depósito o de colocación 
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tan pronto como sea posible, por métodos que prevengan la separación 
(segregación) o pérdida de los ingredientes, en tal forma que se asegure que 
el concreto que se va a depositar en las formas, sea de la calidad requerida. 
5.10. Calidad del Concreto 
Le incumbe al Contratista, preparar la mezcla de forma tal que se obtenga 
un concreto homogéneo e impecable. 
A más tardar 3 semanas después del comienzo de los trabajos, el Contratista 
realizará un número suficiente de ensayos para distintas composiciones de 
mezcla, en conformidad con las prescripciones que se detallan a 
continuación. De esta manera, se evitarán retrasos de tiempo en la ejecución 
de las obras, debidas a la elección de la composición de la mezcla. 
Para todas las composiciones de la mezcla el Contratista suministrará al 
Supervisor, todos los detalles y pruebas referentes a la misma, como, por 
ejemplo, probetas de muestreo de concreto, curvas de granulometría, 
contenido de cemento y agua, sitios de extracción y fabricación de los 
materiales, y en general todos los detalles que el Supervisor requiera, 
reservándose el derecho de pedir al Contratista otras pruebas o de 
ejecutarlas el mismo a costo del Contratista. 
Cualquier dosificación de mezcla, sólo puede ser utilizada después de haber 
sido aprobada por el Supervisor. El contenido mínimo de cemento de 
acuerdo al tipo de concreto, que se indica en la presente Especificación, 
debe ser cumplido, aun cuando un volumen menor de cemento pueda 
también cumplir con las exigencias. 
Se realizará continua y regularmente, un control de la calidad del concreto y 
de todos los materiales de construcción. 
El Contratista trabajará en plena colaboración con el Supervisor, y realizará 
todas las investigaciones y pruebas del caso, y todas las demás 
investigaciones ordenadas por el Supervisor. 
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El Contratista colocará a disposición, todos los aparatos necesarios para las 
pruebas a ser ejecutadas y los materiales para los ensayos de concreto, 
especialmente para pruebas de rigidez, resistencia a la compresión y 
permeabilidad, y también para los ensayos de cemento, en especial los que 
tienen que ver con finura de los materiales, constancia de volumen, 
fraguado, resistencia al flexo tracción y resistencia a la compresión. 
También se deberá considerar el ensayo de agregados, en especial la 
granulometría, forma de partículas y elementos perjudiciales. 
Todos los ensayos e investigaciones, de cualquiera de los componentes del 
concreto exigidos por el Supervisor, deben ser realizados por el Contratista 
a su propio costo. 
Los ensayos que exigen un equipo demasiado grande de aparatos, pueden 
ser ejecutados por un laboratorio reconocido, a costo del Contratista. 
En general, se realizan para cada suministro de material tantos ensayos 
como sean necesarios para conocer bien el tipo y la calidad del material, 
siempre y cuando el Supervisor lo requiera. 
Sobre muestras de concreto tomadas directamente de la mezcladora, se 
efectuarán las pruebas de revenimiento (SLUMP) o de consistencia que el 
Supervisor considere necesarias. Estas pruebas se efectuarán por cada 20 
m3 de concreto producido y/o cada cambio de la calidad y/o composición del 
concreto y sus resultados deberán ser conformes a los valores indicados en 
los planos. 
Las pruebas para verificar la resistencia se efectuarán para cada 20 m3 de 
cada clase de concreto producido. Cuando el volumen de concreto a producir 
en un día sea menor de 20 m3 se efectuará una prueba por cada clase de 
concreto, o como lo ordena el Supervisor. 
Los moldes para la toma de muestras, la preparación y curado de los 
testigos, y la prueba de resistencia del concreto a la compresión se realizará 
según las Normas del ASTM (ASTM C-172, ASTM C-31, ASTM C-39). 
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De las seis probetas que comprenden una prueba se ensayarán tres a los 7 
días y los otros 3 a los 28 días. 
Los resultados de las probetas ensayadas a los 7 días servirán de referencia 
de la resistencia esperada a los 28 días y cuando sus resultados hagan 
presumir bajas resistencias, se prolongará el curado de la estructura hasta 
que el concreto cumpla el período teórico necesario para lograr la resistencia 
requerida e indicado por el Supervisor. 
El caso de no alcanzarse la resistencia requerida y cuando los resultados de 
las pruebas no cumplan las condiciones especificadas, el Supervisor 
ordenará variaciones de dosificaciones y las eventuales siguientes medidas, 
siempre a cargo del Contratista: 
a) Extracción de un número suficiente de testigos del concreto en obra, 
correspondiente a la prueba o grupo de pruebas que no sean 
satisfactorias. Los mismos serán extraídos y probados de acuerdo con 
las Normas ASTM C-42, con el fin de establecer si las pruebas que no 
reúnen las condiciones son representativas o no. 
b) Ejecución de pruebas de carga u otros ensayos, sobre la parte de 
estructura correspondiente a la prueba que no resulte satisfactoria. 
En el caso que el Supervisor considere que los resultados de las 
investigaciones adicionales mencionadas no han sido satisfactorios, podrá 
ordenar el refuerzo o la demolición de la estructura correspondiente. Los 
trabajos de reparación y reconstrucción correrán a cargo del Contratista 
debiendo ser ejecutados con medios idóneos y aprobados por el Supervisor. 
5.11. Colocación del Concreto 
Antes del vaciado del concreto, el trabajo de encofrado debe haber 
terminado, las formas o encofrados deben ser mojados completamente o 
aceitados. Toda materia floja e inconsistente, así como el concreto antiguo 
pegado a las formas debe eliminarse. 
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No debe colocarse concreto que haya endurecido parcialmente o que haya 
sido contaminado con materias extrañas. 
Los separadores temporales colocados en las formas deberán ser removidos 
cuando el concreto haya llegado a una altura en que esos separadores ya 
no se necesiten, ellos pueden quedar embebidos en el concreto solamente 
si son de metal y concreto o cuando la inspección autorice dejar otro material. 
Las porciones superiores de muros o de columnas deben ser llenados con 
concretos del menor asentamiento posible. 
La altura máxima de colocación del concreto por caída libre será de 2.5 m. 
si no hay obstrucciones, tales como armaduras o arriostres de encofrados, y 
de 1.5 m. si existen obstáculos. Por encima de estas alturas deberá usarse 
chutes para depositar el concreto. 
 
a) Preparación del Vaciado 
Deberán observarse las siguientes normas para la preparación del vaciado: 
- Antes de cada vaciado deberán limpiarse las incrustaciones de los 
encofrados, del acero de refuerzo y de todos los elementos a empotrar, 
debidas al vaciado anterior. 
- Las juntas de construcción, es decir, las superficies del concreto vaciado 
anteriormente y ya endurecido, deberán limpiarse cuidadosamente con 
chorros de agua y aire comprimido, y ser barridas con escoba, de 
manera que se remueva la capa superficial de la lechada de cemento. 
Asimismo, se limpiará todo el concreto suelto o defectuoso y los eventuales 
materiales extraños. 
- Además de las operaciones de limpieza indicadas, las juntas de 
construcción con interrupciones de más de un mes, deberán ser 
repicadas con martillo demoledor. 
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- Las superficies limpiadas, en el momento de ejecutar el vaciado, 
deberán estar mojadas, pero sin charcos de agua. 
b) Colocación y Vibrado 
El sistema de colocación del concreto deberá ser aprobado por el 
Supervisor. 
Los vaciados de concreto armado en estructuras delgadas, se efectuarán en 
capas de tal espesor que no haya peligro de que se deformen los 
encofrados. Al vaciarse cada capa, la siguiente deberá estar lo 
suficientemente blanda para permitir la entrada del vibrador. 
Al interrumpirse el vaciado, las superficies expuestas del concreto, deberán 
protegerse de la introducción de materias extrañas e igualarlas a capas 
horizontales y/o escalonadas. 
El concreto podrá ser vaciado, sólo cuando el Supervisor haya concluido 
todas las inspecciones necesarias y dado, en base a las mismas, su 
autorización para este trabajo. 
La operación de colocación y vibrado de la mezcla, será realizada por el 
Contratista, hasta una junta de construcción o cualquier otra junta 
preestablecida, la misma que necesitará obligatoriamente la aprobación del 
Supervisor con respecto a su forma y localización. 
El vaciado del concreto armado, se realizará en capas adecuadas al tipo de 
las agujas de vibración utilizadas para el vibrado del concreto, en todo caso, 
en la vibración deberá entrar por lo menos la mitad de su longitud en la capa 
inferior. Quedará estrictamente prohibido, la repartición del concreto 
mediante las agujas vibratorias, las que deberán ser guiadas siempre en 
sentido vertical, de tal manera que la velocidad de entrada será 1/3 de la 
velocidad de salida. 
Las agujas vibratorias, deberán ser guiadas de tal manera que no produzcan 
vibraciones en la armadura. 
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El vibrado de las estructuras deberá realizarse por medio de vibradores o 
inmersión accionados eléctrica o neumáticamente. Donde no sea posible 
realizar el vibrado por inmersión, deberán usarse vibradores aplicados a los 
encofrados, accionados eléctricamente o con aire comprimido. 
Los vibradores a inmersión de diámetro inferior a 10 cm deberán tener una 
frecuencia mínima de vibración de 7,000 revoluciones por minuto. Los 
vibradores de diámetro superior a 10 cm deberán tener una frecuencia 
mínima de 6,000 revoluciones por minuto. Los vibradores de encofrado 
deberán trabajar por lo menos con 8,000 revoluciones por minuto. 
En el vibrado de cada estrato de concreto fresco, el vibrador debe operar en 
posición casi vertical. La inmersión del vibrador deberá ser tal que permita 
penetrar y vibrar el espesor total del estrato y penetrar en la capa inferior de 
concreto fresco. 
No se podrá iniciar el vaciado de una nueva capa antes que la inferior haya 
sido completamente vibrada. Se deberán espaciar en forma sistemática los 
puntos de inmersión del vibrador, con objeto de asegurar que no se deje 
parte del concreto sin vibrar. 
En caso de que, durante el vaciado, la caída libre del concreto en el 
encofrado sea mayor de 2 m, se deberá usar embudos, cuya salida deberá 
siempre estar en contacto con la capa inferior, de manera tal, que el concreto 
salga siempre fresco, es decir, que el concreto al verterse esté siempre en 
contacto con el concreto recién vertido. 
El concreto deberá ser colocado y vibrado en el lugar correspondiente, antes 
de que comience el proceso de fraguado del mismo. 
Se debe tomar en consideración, que, en su primera fase de endurecimiento, 
el concreto debe ser protegido contra influencias perjudiciales, como serían 
el exceso de calor, viento, frío, lluvias, acciones de agentes químicos, 
vibraciones, etc. El concreto debe ser mantenido húmedo, por lo menos un 
período de 14 días (proceso de curado), lo que podrá será ser realizado 
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mediante la colocación de capas de arena que deberán ser humedecidas 
constantemente, o por riego regular, o cualquier otro método aprobado por 
el Supervisor. En caso de que se presenten condiciones climáticas 
desfavorables, el Supervisor se reserva el derecho de prorrogar si es 
necesario, el plazo de fraguado mencionado de 14 días, antes de efectuarse 
el tratamiento posterior del concreto. En vez de agua podrán ser utilizados 
productos químicos de tratamiento posterior, si los mismos son aprobados 
por el Supervisor. 
c) Temperatura del Concreto 
La temperatura del concreto durante su puesta en obra no deberá superar 
los 25°C (77°F) ni ser inferior a los 4°C (40°F). 
Para respetar estas limitaciones en condiciones climáticas desfavorables, el 
Contratista, previa autorización del Supervisor, deberá emplear sistemas 
adecuados. 
d) Vaciado con Lluvia 
No se podrá realizar el vaciado de concreto al aire libre durante las lluvias 
continuas cuya intensidad sea mayor de 4 mm/hora, lo cual será precisado 
a criterio del Supervisor. 
En cualquier caso, se podrá efectuar el vaciado de estructuras al cubierto, 
siempre que, en los vehículos de transporte, el concreto no sea afectado por 
la lluvia. 
5.12. Consolidación del concreto 
Cuando la consolidación del concreto se haga mediante vibradores, estos 
deberán funcionar a la frecuencia indicada por el fabricante. 
El vaciado será de forma tal que se embeban en concreto todas las barras 
de refuerzo, que llegue el concreto a todas las esquinas, y que se elimine 
todo el aire, de modo que no queden "Cangrejeras". 
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5.13. Curado del concreto 
El concreto deberá ser curado por lo menos durante 7 días cuando se use 
cemento Portland Tipo I y 10 días cuando se use cemento Tipo I(PM) y Tipo 
IP, con excepción de los concretos con aditivos de los llamados de Alta 
resistencia inicial, los que se curarán por lo menos durante 3 días. Se 
comenzará a curar a las 10 o 12 horas del vaciado. 
En los elementos horizontales si se cura con agua, ésta se mantendrá 
especialmente en las horas de mayor calor y cuando el sol está actuando 
directamente sobre ellos. En los elementos inclinados y verticales como 
columnas, muros, cuando son curados por agua se cuidará de mantener la 
superficie húmeda permanentemente. 
5.14. Pruebas 
Las muestras para las pruebas de resistencia deberán tomarse de acuerdo 
con el "Método de Muestreo de Concreto Fresco" (ASTM C-172). Con este 
fin se tomarán testigos cilíndricos de acuerdo a la Norma ASTM C- 31 en la 
cantidad mínima de dos testigos por cada 50 m3 de concreto estructural, 
pero se tomarán por lo menos dos testigos por cada día de vaciado y por 
cada cinco camiones cuando se trate de concreto premezclado. 
El nivel de resistencia del concreto será considerado satisfactorio si el 
promedio de todas las series de 3 ensayos consecutivos es igual o mayor 
que la resistencia especificada de diseño (f'c), y ningún ensayo individual 
esté por debajo del f'c. 
Se considera como un ensayo de resistencia al promedio de los resultados 
de dos probetas cilíndricas preparadas de la misma muestra de concreto y 
ensayadas a los 28 días. 
5.15. Encofrados 
Bajo este ítem se incluyen las construcciones que se deberán hacer a fin de 
darle forma al concreto. 
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5.15.1. Características 
Los encofrados se usarán donde sea necesario para confinar el concreto y 
darle la forma de acuerdo a las dimensiones requeridas. 
Los encofrados serán diseñados para resistir con seguridad todas las cargas 
impuestas por su peso propio, el peso y empuje del concreto y una 
sobrecarga de llenado no inferior a 200 Kg. /m2. 
En general, los encofrados deberán estar de acuerdo a lo dispuesto por el 
Capítulo 6 del ACI 318. 
El encofrado previsto, será aprobado por el Supervisor y será de tal tipo y 
forma que el concreto terminado satisfaga todas las exigencias, y que a la 
vista se tenga un concreto impecable tipo industrial, es decir que las 
superficies de las obras de concreto armado estarán libres de porosidad 
superficial, de fisuramiento y de irregularidades. 
Consecuentemente, se deberá usar encofrado de madera de buena calidad, 
sea terciada con capa superficial de madera dura, o tablas de madera dura, 
cepilladas y de igual espesor. 
La superficie de las planchas que estará en contacto con la mezcla, se 
limpiarán cuidadosamente antes de la colocación del concreto y deberá ser 
tratadas cada vez, antes de su uso, con una aceite o cera apropiadas. La 
conexión de las tablas o planchas, deberá ser estanco para impedir la salida 
de lechada de cemento durante el proceso de colocación. 
En caso de que haya tiempo de espera entre la realización del encofrado y 
el vaciado y, en consecuencia, hubiera separaciones entre las planchas o 
tablas, el Contratista deberá regar el encofrado hasta que estas 
separaciones desaparezcan, antes de comenzar el vaciado. 
El Contratista deberá garantizar, la estabilidad de toda clase de soporte sin 
que haya deformaciones en el encofrado durante el proceso de colocación. 
Cualquier concreto que salga deformado por razones de insuficiencia de 
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soportes, será eliminado. 
Esta eliminación y la reposición correspondiente, correrán únicamente a 
cargo del Contratista. 
Si fuera requerido por el Supervisor, se deberá presentar el cálculo estático 
de las construcciones del encofrado. Los encofrados deberán ser 
preparados, armados y atados, de tal manera que al retirar los mismos, no 
queden elementos metálicos sobre las superficies del concreto, ni tampoco 
dentro de la masa del mismo. Los planos de encofrados serán aprobados 
por el Supervisor, debiendo haber sido autorizados por él antes de iniciar el 
hormigonado. 
Se permitirá también el uso de encofrados prefabricados y/o patentados, 
sean de madera o metálicos con la debida aprobación del Supervisor, así 
mismo se permitirá el uso de encofrado caravista. 
Encofrados de paredes y en general encofrados laterales, se deberán sacar 
después de 7 días como mínimo, o luego de haberse aprobado la primera 
serie de los correspondientes cilindros de prueba de concreto. En losas, etc., 
no se deberá desencofrar antes de 28 días y de haber chequeado la 2ª serie 
de probetas. 
5.15.2. Desencofrado 
Para asegurar un adecuado comportamiento estructural del concreto, los 
encofrados y puntales, deben permanecer hasta que el concreto adquiera la 
resistencia suficiente para soportar con seguridad las cargas y evitar la 
ocurrencia de deflexiones permanentes no previstas, así como para resistir 
daños mecánicos tales como quiñaduras y despostillamientos. 
Los moldes de las columnas y los costados verticales de las vigas no podrán 
removerse antes de 24 horas después de la respectiva colocación del 
concreto El encofrado de vigas, losas o cualquier otro miembro que soporte 
el peso del concreto no podrá removerse antes de catorce días después de 
la colocación; 
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Cuando se quita el encofrado y se encuentra, cangrejeras o cavidades, la 
Supervisión dará las instrucciones para que se remueva parte o todo el 
trabajo ejecutado y se rehaga por cuenta del Contratista; 
Las operaciones de desencofrado y las que siguen a continuación no 
deberán ocasionar daños a la estructura; 
Como mínimo el encofrado debe permanecer en su sitio por lo menos el 
tiempo contado desde la fecha del vaciado del concreto, según a 
continuación se indica: 
a. Muros, columnas y vigas de cimentación 24 horas 
b. Costados de vigas     2 días 
c. Fondos de techos aligerados   7 días o según indique La 
Supervisión 
d. Fondos de vigas     14 días 
Los tiempos anteriormente indicados, podrán ser aumentados si las 
condiciones de la Estructura y la carga a ser aplicada en el proceso 
constructivo así lo requieren. 
Cuando la resistencia al concreto haya sido incrementada por el uso de 
aditivos, el encofrado podrá retirarse antes, previa aprobación de la 
Supervisión. 
5.16. Transporte del Concreto 
El transporte del concreto fresco desde la mezcladora a la zona del vaciado 
final debe verificarse mediante sistemas que eviten segregaciones y 
pérdidas de materiales. 
El equipo debe ser tal que asegure un abastecimiento continuo de concreto 
al sitio del vaciado en condiciones aceptables de trabajabilidad. 
La máxima altura de caída libre del material no debe superar dos metros. 
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5.17. Curado 
Se deberán tomar medidas adecuadas para mantener el concreto en estado 
húmedo por lo menos 14 días después de haber efectuado el vaciado. 
El concreto debe ser protegido de la acción perjudicial de los rayos del sol, 
vientos secos, del frío, lluvia, golpes y sacudidas. 
El Contratista será responsable de la protección del vaciado, pero el 
Supervisor deberá aprobar los métodos. 
Se recomienda la cobertura con material plástico, por lo menos 7 días, lo que 
garantiza además el equilibrio de la humedad para el fraguado del concreto. 
5.18. Juntas de construcción 
Las juntas de construcción que no aparecen indicadas en los planos serán 
ubicadas y construíos luego de haber sido aprobados por el Ingeniero 
Inspector, de modo tal que se asegure la adherencia entre el concreto 
endurecido y el concreto fresco. 
5.19. Tolerancias Dimensionales 
Las tolerancias indicadas en el presente ítem establecen los límites de 
desviación de las líneas de las estructuras con respecto a las indicadas en 
los planos. 
Las estructuras o parte de ellas que no resulten conformes con las 
tolerancias establecidas, deberán ser corregidas o demolidas y 
reemplazadas por el Contratista, a sus expensas. 
Para las reparaciones o arreglos de las superficies de las estructuras que 
deben corregirse o demolerse, valdrá lo especificado en el ítem "3.11 
Reparaciones de las Superficies de Concreto". 
Las tolerancias aceptables se indican a continuación: 
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a. Tolerancia de trazado o tolerancia absoluta, es decir, error máximo 
admisible en relación con los ejes de referencia de las estructuras: ±5 
cm/longitud total. 
b. Tolerancia en los espesores de los elementos estructurales: 2 cm por 
metro de espesor. 
c. Tolerancia en el desplazamiento absoluto de líneas horizontales, 
verticales e inclinadas y variaciones en los niveles: 2 cm/5 m. 
5.20. Reparaciones de las Superficies de Concreto 
Las especificaciones relativas a este párrafo se aplicarán en los siguientes 
casos: 
- Desperfectos de las superficies debidos a vaciados defectuosos. 
- Superficies de corte causadas por la remoción de exceso de concreto 
con respecto a las líneas de los planos. 
- Aplicación de sobreespesores donde las superficies de las estructuras 
que resulten defectuosas con respecto a las líneas de los planos. 
En dichos casos se deberán efectuar las oportunas reparaciones y arreglos 
de superficies, pero solamente después que el Supervisor haya podido 
examinar los mencionados desperfectos, excesos y defectos, y haya dado 
las órdenes e instrucciones relativas a este respecto. 
En caso de fisuramiento o porosidad, el Contratista deberá proceder a los 
resanes usando mortero especial y siguiendo el siguiente procedimiento: 
- Picar el área afectada hasta encontrar el concreto con visibilidad del 
agregado grueso. 
- Cortar los bordes hasta el fondo con una pequeña pendiente hacia el 
interior. 
- Limpiar cuidadosamente toda la superficie de residuos de polvo, 
suciedad, aceites, grasa. 
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- Saturar el área de reparación con agua. 
- Aplicar una mano de lechada adhesiva. 
- Antes de que esta mezcla se haya secado, cubrir el área de reparación 
con mortero especial (aditivos adherentes y libres de contracción). 
- En caso de áreas horizontales, curar con aserrín húmedo por un lapso 
mínimo 3 días, dejando siempre húmeda toda el área. 
 
5.21. Acciones en caso de no-conformidad 
Cuando la resistencia de prueba no está en conformidad con los 
requerimientos mencionados, no se colocará más concreto de esta mezcla 
en las obras y el Contratista establecerá la causa de la falla y aplicará las 
medidas correctivas necesarias. El Contratista demostrará por medio de 
mezclas de prueba y resultados de los cilindros de prueba, que la mezcla 
corregida está de acuerdo con los requerimientos especificados. 
El Contratista presentará, dentro de las 24 horas de la fecha del ensayo, 
propuestas para llegar a un acuerdo con el Supervisor sobre las medidas a 
tomar con respecto a cualquier concreto presentado por los resultados de 
los cilindros de prueba que no cumplan con los requerimientos mencionados. 
Estas propuestas pueden incluir, pero no se limitarán a corte y ensayos de 
testigos. 
El concreto que finalmente no se halle conforme con ninguno de los 
requerimientos de las Especificaciones será rechazado y roto y se 
reemplazará o se dispondrá según lo acordado con la Supervisión. 
5.22. Corte y ensayo de testigos 
Cómo y cuándo lo indique el Supervisor se cortarán especímenes cilíndricos 
perpendicularmente a la superficie del concreto endurecido para su examen 
y ensayo. El procedimiento para la perforación, examen, medición y ensayos 
de su resistencia a la comprensión estarán de acuerdo a la norma ASTM 
C42. Previo a la preparación para el ensayo, el espécimen estará disponible 
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para su examen por el Supervisor. Si la resistencia a la comprensión del 
espécimen, determinada de acuerdo a la Norma ASTM C42 es menor que 
la resistencia característica a los 28 días que se ha especificado, o si en 
opinión del Supervisor, el concreto no está en conformidad en otros aspectos 
con los requerimientos especificados, el concreto de la parte de las obras de 
donde proviene la muestra se considerará como no conforme con los 
requerimientos especificados. 
5.23. Daños en la superficie del concreto 
El Contratista deberá ejecutar los trabajos de desencofrado de tal manera 
que el concreto no sufra deterioros. En el caso de que no puedan evitarse 
deterioros, el Contratista corregirá por cuenta propia y a plena satisfacción 
de la Supervisión todas las imperfecciones en la superficie del concreto 
debidas al mal vaciado y/o desencofrado. El Contratista procederá 
igualmente con cualquier otro daño que no provenga de los trabajos de 
desencofrado; 
Las cavidades resultantes de una colocación defectuosa, deberán ser 
reparadas tan pronto como el encofrado haya sido removido, siempre y 
cuando la Supervisión autorice la operación. Para tal efecto deberá 
prepararse la cavidad removiendo las partículas sueltas hasta encontrar el 
concreto sano. A continuación, se rellenará el hueco con mortero o concreto, 
según las instrucciones de la Supervisión, utilizando un aditivo apropiado 
que garantice la adhesión del nuevo material al concreto existente; 
Cuando la Supervisión lo juzgue necesario, el miembro de concreto 
defectuoso será demolido en la extensión apropiada y colocado de nuevo en 
la forma que indique aquella. Los costos de cualquier reparación de los 
colados correrán por cuenta del Contratista; 
Los amarres, zunchos y anclajes que unen entre los tableros del encofrado 
habrán de tener la propiedad de dejar en las superficies de concreto, 
agujeros lo más pequeños posible. Las caras visibles de las estructuras se 
rasparán o se someterán a un tratamiento posterior, si hubiera necesidad de 
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ello. Los alambres de amarre se cortarán a dos centímetros de profundidad 
de la superficie exterior, revocándose debidamente los agujeros; 
La superficie reparada recibirá el mismo tratamiento de curado en cantidad 
y calidad igual al requerido para el concreto de acuerdo a estas 
especificaciones. 
5.24. Superficies visibles del concreto acabado 
Considerando la ubicación y el objeto de las estructuras de concreto, el 
Contratista habrá de tomar las medidas convenientes para que las 
superficies visibles tengan el acabado correspondiente; 
Estas medidas tienen dos metas, a saber: proteger dichas superficies y 
darles un aspecto exterior estético; 
Al efectuar el acabado también se eliminarán las irregularidades originadas 
por juntas de construcción, defectos de encofrados, etc. 
Tolerancias durante la construcción de obras y sus componentes ciertas 
inexactitudes son inevitables. Al respetar las siguientes tolerancias, se evitan 
restricciones en el uso de la obra, incluso problemas durante instalaciones 
posteriores. La tolerancia (t) se define a partir de la medida nominal (n), la 
medida máxima (x) y mínima (y) tolerable y la medida efectiva (e): 
Tolerancias de longitudes [mm] 
Medida nominal n [m] 
Descripción 
n < 3 m 3 <= n 
<6 m 
6 <= n 
<15 m 




(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Medidas en planta  12  16  20  24  30 
Medidas en elevación  16  16  20  30  30 
Luz en planta, p.ej. 
entre columnas 
 16  20  24  30 - 
Luz en elevación,  
p.ej. losas, vigas 





 12  16 - - - 
Aberturas acabadas  10  12 - - - 












Sobre 1,50 m  3  6  3  10  
Ejemplo: 
Pórtico con losa de concreto armado, luz en planta 10,40 m, altura libre (luz en 
elevación) 5,90 m, altura de la viga 0,60 m, espesor de la losa 0,20 m; peralte 
0,40 m, columnas 0,50 x 0,50 m2. 
a. Luz en planta, medida nominal n = 10,40 m, valen las tolerancias según 
columna (4):  24 mm; distancia libre máxima tolerable entre las 
columnas: x =10,40 + 0,024 = 10,424 m, distancia libre mínima tolerable 
entre las columnas: y = 10,40 - 0,024 = 10,376 m; 
b. Altura libre, fondo de la viga, medida nominal n = 5,90 m; tolerancia según 
columna (3):  20 mm, 
c. elevación máxima tolerable del fondo de la viga: x = 5,90 + 0,020 = 5,920 
m, 
d. elevación mínima tolerable del fondo de la viga: y = 5,90 - 0,020 = 5,880 
m; 
e. Luz en elevación, fondo de la losa, medida nominal n = 5,90 + 0,60 - 0,20 
= 6,30 m; tolerancia según columna (4):  30 mm: 
f. elevación máxima tolerable del fondo de la viga: x = 6,30 + 0,030 = 6,330 
m, 
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g. elevación mínima tolerable del fondo de la viga: y = 6,30 - 0,030 = 6,270 
m; 
h. Las desviaciones de las superficies del concreto (verticalidad, 
alineamiento, irregularidad y horizontalidad) están comprendidas en las 
tolerancias; 
i. En ningún caso la medida efectiva debe estar fuera del rango 
comprendido entre las medidas máximas (x) y mínimas (y), incluyendo 
las desviaciones en las superficies de concreto. 
La mano de obra para el encofrado y el vaciado será tal que el concreto no 
requiera normalmente de rectificación, que las superficies estén 
perfectamente compactadas, lisas y sin irregularidades. Las superficies de 
concreto para las diferentes clases de acabados con y sin encofrado no 
excederán en ningún caso las tolerancias permitidas que se establecen en 
las especificaciones o planos, o cuando no están especificadas, según se 
muestra en el cuadro 6.5. 
5.25. Juntas de construcción 
Las juntas de construcción que no aparecen indicadas en los planos serán 
ubicadas y construíos luego de haber sido aprobados por el Ingeniero 
Inspector, de modo tal que se asegure la adherencia entre el concreto 
endurecido y el concreto fresco. 
5.26. Unidades prefabricadas de concreto 
Donde se usen unidades prefabricadas de concreto serán fabricadas en el 
grado de concreto y con las dimensiones y detalles que se muestran en los 
Planos. El concreto cumplirá en todo sentido con las previsiones de las 
Especificaciones, ya sea que éstas se fabriquen en el sitio, o se obtengan 
de fabricantes aprobados por el Supervisor; 
Cuando la instalación de las unidades prefabricadas de concreto sea tal que 
las superficies de las unidades se vayan a dejar expuestas, ya sea interna o 
externamente, las superficies expuestas de las unidades terminadas tendrán 
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un color y textura uniformes. Todo el cemento, agregados y otros materiales 
usados en la fabricación de las unidades se obtendrán de las mismas fuentes 
aprobadas durante todo el período de fabricación; 
El encofrado, las superficies y el acabado de las unidades de concreto 
prefabricado cumplirán generalmente con los mismos requerimientos 
establecidos anteriormente; 
El Contratista presentará detalles completos de su método propuesto para 
la ejecución de las operaciones conectadas con la fabricación e instalación 
de los miembros pre-fabricados de concreto incluyendo: 
a. Una descripción de los tipos de lechos de vaciado, molde y encofrado 
para los diferentes tipos de miembro; 
b. El procedimiento para la prefabricación del concreto y el método de 
curado del concreto; 
c. El procedimiento para el transporte, manipuleo, izaje y colocación de 
cada tipo de miembro prefabricado; 
d. Los detalles de los soportes temporales que se consideran necesarios 
para asegurar estabilidad adecuada durante el montaje y completamente 
a prueba de los efectos de las cargas de construcción, viento u otras 
cargas transitorias. 
En todas las etapas y hasta la finalización de las obras, los elementos 
prefabricados se protegerán adecuadamente para preservar todas las 
superficies permanentemente expuestas; 
Todas las unidades serán colocadas, apoyadas, unidas y fijadas de acuerdo 
a los alineamientos, niveles y otros detalles que se muestran en los Planos; 
El mortero para relleno seco para las juntas de obturación consistirá de una 
parte por volumen de cemento Portland corriente y dos partes por volumen 
de agregado fino que pase por el tamiz del 1 mm. El mortero se mezclará 
con la cantidad justa de agua, suficiente para que los materiales se adhieran 
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al moldeárseles con la mano. El mortero será colocado y consolidado en 
etapas, en lo posible, desde ambos lados del espacio a ser llenado, usando 
una varilla de madera que martillará hasta que el mortero esté 
completamente compactado; 
Cualquier miembro prefabricado de concreto que antes o después del 
montaje se haya rajado, dañado o que sea de calidad inferior será rechazado 
y reemplazado por el Contratista. 
5.27. Prueba hidráulica en reservorio y planta de tratamiento de agua 
Luego de construido (hormigonado) el reservorio, planta de tratamiento y 
todas las obras que almacenan agua, antes del tarrajeo, se deberá verificar 
el acabado si presenta cangrejeras o imperfecciones, de ser así tendrán que 
ser resanadas si es necesario con un epóxido este trabajo se realizara en 
coordinación con el Supervisor de obra el mismo que dará el pase para iniciar 
con el tarrajeo con impermeabilizante. 
Primera Prueba 
El reservorio se llenará lentamente con agua y se mantendrá durante 24 
horas. Durante el proceso se observará atentamente donde se presentan 
fugas debido a porosidad del concreto, cangrejeras, juntas de construcción 
u otros motivos. Luego de esta prueba se procederá a impermeabilizar las 
zonas por donde se detectaron las fugas de agua. 
Segunda Prueba 
El reservorio se llenará nuevamente con agua y se mantendrá durante 24 
horas. Durante el proceso se observará atentamente donde se presentan 
nuevas fugas o persisten las anteriores. Si sólo se detecta humedecimiento, 
sin goteras o chorros de agua, se considerará que la prueba hidráulica ha 
sido satisfactoria y se procederá al enlucido impermeabilizante. Si aún se 
detectan problemas se procederá a impermeabilizar las zonas por donde se 
detectaron las fugas de agua. 
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Tercera Prueba 
Esta prueba es similar a la anterior y se realizará siempre y cuando la prueba 
anterior no ha sido satisfactoria. 
5.28. Enlucido impermeabilizante 
5.28.1. Generalidades 
Después de obtener la prueba hidráulica satisfactoria, se procederá a 
realizar el enlucido impermeabilizante a todas las superficies en contacto 
con el agua, hasta 20 cm. por encima del nivel de rebose. 
5.28.2. Mortero 
Se utilizará el aditivo SIKA No 1 en solución, el que se logra diluyéndolo en 
agua en una proporción 1:10 (un litro de pasta SIKA No 1 en 10 litros de 
agua). 
Primera Capa de mortero 
Tendrá un espesor de 2mm., será de cemento puro y SIKA No1, formando 
un mortero de consistencia cremosa. Se aplicará alisándola con plancha 
metálica sobre la superficie previamente humedecida. 
Segunda capa de mortero 
Tendrá un espesor de 8 mm, con mortero cemento - arena 1:1 y SIKA No 
1. Se aplicará antes que la primera capa haya secado. 
Capa final de mortero 
Tendrá un espesor de 1 cm. con mortero cemento - arena 1:3 y SIKA No 1, 
se aplica cuando la segunda capa haya fraguado y todavía esté húmeda. 
Para preparar el mortero, se mezclará el cemento y la arena en la 
proporción indicada, después se añade la solución de SIKA No1 y se 
revuelve constantemente. La cantidad de solución de SIKA No1 dependerá 
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de la consistencia adecuada para su trabajabilidad. 
La pasta de cemento y SIKA No1 se prepara análogamente. 
El preparado con SIKA No1 debe emplearse dentro de 3 o 4 horas desde 
su preparación. 
El enlucido terminado deberá tener un Curado ininterrumpido durante 8 
días como mínimo. 
Podrá utilizarse también productos de características similares, siempre y 
cuando cuente con las garantías del fabricante. 
5.29. Estructuras Metálicas 
5.29.1. Especificaciones de fabricación 
Están referidas a las normas y prácticas reconocidas que deben seguirse 
para la fabricación de Estructuras Metálicas. 
Materiales 
Todo el material a utilizarse debe ser de la mejor calidad y libre de 
imperfecciones. Los perfiles y planchas serán de acero calidad estructural 
ASTM A-36 o del tipo E-24. 
Todos los pernos, excepto los de anclaje, y sus tuercas, serán del tipo 
ASTM A 307 (Grado 2) Standard UNC y estarán provistos de una arandela. 
Los pernos de anclaje serán fabricados a partir de barras redondas de 
acero A36. 
Los electrodos de soldaduras serán de fabricación nacional del tipo E60XX. 
Normas 
Los trabajos de fabricación se ejecutarán de acuerdo a lo estipulado en los 
AISC Especifications, Secciones 1.23 y 2.10 así como a lo previsto en el 
AISC Code of Standard Practice. 
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Cortes 
Los cortes térmicos (oxígeno) serán preferiblemente hechos por máquinas. 
Los bordes cortados que vayan a soldarse posteriormente deberán estar 
razonablemente libres de rebabas que impidan la adecuada colocación del 
cordón de soldadura. 
Perforaciones 
Los huecos pueden ser punzonados y de un diámetro final acorde a lo 
especificado en los planos. 
Soldadura 
Las superficies a soldarse estarán libres de escoria, oxido, grasa, pintura o 
cualquier material que evite una apropiada soldadura, debiendo para ello 
ser limpiadas previamente con escobilla de alambre. 
Todos los trabajos de soldadura estarán en concordancia con el AWS 
Structural Welding Code, Secciones 3 y 4. 
 
 
Arenado y Pintura 
Exceptuando los elementos galvanizados, el resto de elementos metálicos 
deberán ser arenados y pintados de acuerdo a las siguientes 
especificaciones. 
Antes de pintarse todos los elementos de acero deberán ser arenados al 
grado metal blanco (Equivalente a la Escala Sueca Sa 1), que estipula el 
arenado de las superficies hasta que estén perfectamente libres de todos 
los residuos visibles. 
Se aplicarán dos manos de pintura. 
488
1 mano de pintura anticorrosiva Epoxy – Poliamida de 50 micrones de 
espesor de pintura seca. Se aplicará en taller. 
1 mano de pintura esmalte Epoxy – Poliamida de 75 micrones de espesor 
de pintura seca. Se aplicará en taller. 
Las partes de la estructura que no sean accesibles una vez montada, 
llevarán una mano adicional de anticorrosiva. 
5.29.2. Especificaciones de Montaje 
Alineamiento 
Ninguna soldadura o empernado permanente se realizará hasta que la 
estructura haya sido correctamente alineada. 
Errores de Fabricación 
En el caso que el Contratista encuentre errores atribuibles a la fase de 
fabricación, éstos deberán corregirse previa aprobación del ingeniero 
inspector. 
Soldadura 
Cualquier pintura en superficies adyacentes a uniones que vayan a ser 
soldadas en el campo, será rasqueteada para reducir la película de pintura 
a un mínimo. 
Pintura y Acabados 
Se limpiarán las uniones soldadas efectuadas en obra con escobilla de 
alambre para eliminar las escorias, óxidos, suciedad y salpicado de 
soldaduras. A continuación, estas zonas serán pintadas de la misma 
manera en que se pintó en el taller, durante la fabricación. 
Se aplicará una mano de pintura esmalte en la obra, de color diferente a la 
primera mano colocada en taller y será del tipo: Epoxy – Poliamida de 75 




Este capítulo comprende todas las partidas de muros de albañilería en que 
se usen ladrillos o bloquetas de concreto. 
5.30.2. Tipos de Unidades de Albañilería 
Serán de fabricación industrial (no hechos a mano) y tendrán las 
características indicadas en los planos del proyecto.  
5.30.3. Resistencia Característica de los muros 
Los muros tendrán la resistencia característica f'm indicada en los planos 
del proyecto. 
5.30.4. Mortero  
Se utilizará para el asentado de las unidades de albañilería y estará 
conformado por una mezcla cuyas proporciones en volumen son las 
indicadas en los planos del proyecto 
5.30.5. Humedecimiento de las Unidades de Albañilería 
El nivel de humedecimiento de las Unidades de Albañilería depende del 
material con que han sido construidas y del tipo de fabricación. A 
continuación, se dan las pautas de acuerdo al tipo de Unidad adoptada por 
el constructor. 
Unidades de Arcilla 
Deberán estar bien humedecidas por lo menos 3 horas antes de su uso.  
Unidades de Concreto 
Se asentarán secas. 
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5.30.6. Espesor de las Juntas 
El espesor mínimo del mortero de las juntas será de 10 mm y el máximo de 
12 mm. 
5.30.7. Pruebas 
Las pruebas se harán de conformidad a lo dispuesto por la Norma Técnica 




6. ESTRUCTURAS DE ACERO 
6.1. Propósito 
6.1.1. General 
Establecer la normatividad, calificación de la mano de obra, tolerancias 
para el control de calidad de los materiales, condiciones de servicio de los 
equipos y los métodos de ejecución y control que la Contratista está 
obligado a aplicar en la ejecución de los trabajos de Estructuras de Acero. 
6.1.2. General 
La presente especificación establece los requisitos mínimos de calidad para 
el suministro de materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios 
para la fabricación, montaje e inspección de estructuras de acero, 
incluyendo los anclajes, elementos de conexión y protección anticorrosiva; 
necesaria para la construcción del Proyecto. 
Reglamento Nacional de Construcciones. 
Norma Técnica Peruana (NTP) 
American Society for Testing and Materials (ASTM). 
American Institute of Steel Construction (AISC). 
American Welding Society (AWS). 
Steel Structures Painting Council (SSPC). 
6.2. Definiciones 
Acero Estructural: Es aquel que está establecido como tal, en las Normas 
Técnicas Peruanas respectivas o similares de otros países, pero que 
tengan correspondencia y compatibilidad con las normas mencionadas y 
que puede ser utilizado como elemento estructural. 
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Arriostre horizontal: Elementos formados por cruces (diagonales), con el 
objeto de rigidizar el plano de las cubiertas livianas. 
Arriostramiento lateral: Elemento capaz de evitar pandeo de vigas. 
Arriostre vertical: Elementos formados por cruces K o N, con el objeto de 
limitar las deflexiones laterales de pórticos. 
Conexión articulada: Aquella cuya capacidad de momento es pequeña y 
con amplia posibilidad de deformación. 
 
Elemento Estructural: Nombre genérico asignado a una viga, columna, 
diagonal, montante, etc.; fabricado a partir de piezas de acero estructural 
unidas por pernos, soldadura, por proceso de rolado o por doblado en frío, 
los que conectados entre sí conforman una estructura. 
Estructura de Acero: Conjunto de elementos de acero estructural 
conectados entre sí, construida para soportar y transmitir cargas 
temporales y/o permanentes. 
Pieza: Plancha plana o platina plana de acero que soldada con otras 
constituye un elemento estructural. 
Armaduras: Elementos simplemente apoyados sobre columnas de 
concreto o metálicas. Trabaja con cargas en los nudos para que todos los 
elementos estén cargados en tracción o compresión. 
Correas: Conjunto de elementos que soportan principalmente cargas 




Todo el material a utilizarse debe estar libre de imperfecciones, ser de la 
mejor calidad y cumplirán, al menos, con la calidad exigida en estas 
especificaciones, excepto los que se indiquen expresamente en los planos. 
Los perfiles, tubos, planchas y platinas; serán de acero estructural, según 
la norma ASTM A-36. 
Las barras de acero redondas lisas, estarán de acuerdo a la NTP 341.030-
84 y ASTM A-36. 
Las barras de acero redondas corrugadas, estarán de acuerdo a la norma 
NTP 341.031-84 y ASTM A-615. 
Los pernos, tuercas y arandelas, estarán de acuerdo a la norma ASTM A-
325. 
Los pernos de anclaje y las varillas roscadas, serán fabricados a partir de 
barras redondas de acero que cumplan la norma ASTM A-36. 
Los electrodos de soldaduras serán de fabricación nacional tipo E70XX y 
estarán de acuerdo a la última revisión de las normas AWS. 
Se utilizarán productos del mismo fabricante para cada sistema de 
protección (pinturas) y para cada tipo de superficie. 
6.3.2. Equipos 
El equipo para soldar o cortar, debe encontrarse en buenas condiciones, 
en tal forma que permita a los soldadores calificados seguir los 




 Planos de Diseño 
Los planos de diseño muestran las dimensiones generales de la estructura; 
dimensiones de las secciones y los tipos de elementos que constituyen la 
estructura. Detalles de conexiones, insertos para uniones u otros se 
definirán en planos de fabricación y/o de taller. 
 Planos de Taller 
Los planos de taller son planos complementarios para la construcción y 
fabricación en taller u obra y serán preparados por el Contratista. 
Los planos de taller deberán ser aprobados por la Supervisión. La revisión 
de los planos de taller por la Supervisión es sólo para verificar su 
conformidad con los planos y especificaciones de diseño. La revisión no 
garantiza en ningún modo que los planos de taller son correctos y 
completos ni tampoco se inferirá que por dicha revisión los planos de taller 
tengan preeminencia sobre los de diseño. 
6.3.4. Almacenamiento de los Materiales 
 Almacenamiento del Acero 
Los perfiles, tubos, planchas, platinas, elementos de conexión, etc., se 
almacenarán en un lugar seco, aislado del suelo y protegido de la humedad, 
tierra, sales, aceite o grasas. 
 Almacenamiento de Pinturas 
La pintura se almacenará en un lugar fresco y seco, la temperatura de 
almacenamiento debe estar limitada al rango de 5ºC a 35ºC, a no ser que 
las recomendaciones del fabricante sean más restrictivas. Todos los 




Todas las piezas metálicas se depositarán sobre plataformas, caballetes o cualquier 
otro dispositivo que las separe del suelo, estarán debidamente protegidas del polvo, 
lluvia, u otro agente corrosivo. 
Acabado de Bordes de Planchas 
Las superficies y bordes que se vayan a soldar deberán ser lisos y uniformes, libres 
de rasgaduras, grietas u otros defectos que puedan afectar de forma adversa la 
calidad de la soldadura. Las superficies que se vayan a soldar y las adyacentes a una 
soldadura estarán también libres de escamas, escoria, herrumbre, humedad, grasa y 
otros materiales extraños que pudieran causar una soldadura defectuosa o produzcan 
humos que afecten al operador.  
Tolerancias dimensiónales en los elementos estructurales 
En elementos estructurales cuyos extremos terminan en planchas de contacto, será 
permisible una variación de 0.8 mm en la longitud total. 
En elementos sin planchas de contacto en sus extremos, que van a ser montados 
dentro de otros elementos de una estructura, será permisible una variación de 1.6 mm 
en su longitud, para elementos de hasta 9 m de largo, de 3 mm para elementos de 
mayor longitud. 
6.3.6. Conexiones Soldadas 
Juntas soldadas 
No deberá soldarse cuando las superficies estén mojadas o expuestas a la lluvia, 
nieve o viento fuerte, ni cuando los soldadores estén expuestos a condiciones 
ambientales que afecten la calidad de su trabajo. 
ELECTRODOS Y FUNDENTES: deberán emplearse los electrodos y fundentes 
especificados en el cuadro 03. El electrodo para el proceso de arco eléctrico con 
electrodo recubierto deberá cumplir los requisitos de la norma AWS A5.1. 
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Cuadro 03 
Metal Base * Proceso de soldadura 
Arco eléctrico con electrodo recubierto 
ASTM A36 AWS A5.1 o A 5.5 
E60XX E70XX – E70XX-X 
Control de Distorsión y Contracción 
Al ensamblar partes de una estructura y al soldar piezas de refuerzo, el procedimiento 
y la secuencia de colocación de la soldadura se hará en forma tal de reducir a un 
mínimo las distorsiones y contracciones. 
Tolerancias Dimensionales en los cordones de Soldadura 
Las soldaduras de filete pueden ser de caras planas o ligeramente cóncavas o 
convexas, de acuerdo a la Norma AWS D1.1-92 – 3.6. 
Las soldaduras no deben tener traslape. 
Reparaciones 
Los miembros deformados por la soldadura se enderezarán mecánicamente o por la 
aplicación, cuidadosamente supervisada, de cantidades limitadas de calor en zonas 
localizadas. 
6.3.7. Conexiones Empernadas 
Las piezas empernadas se colocarán en estrecho contacto durante la colocación y 
fijación de los pernos. 
Los agujeros se harán con taladro y su diámetro no será más de 1.6 mm (1/16”) mayor 
que el diámetro nominal del perno, a excepción de lo indicado expresamente en los 
planos. 
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6.3.8. Protección de la Superficie 
La protección debe consistir en la preparación de la superficie, aplicación de pintura 
anticorrosiva y pintura de acabado. Estas labores deberán estar en estricta 
concordancia con las normas SSPC correspondientes. 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: 
La preparación de la superficie de las estructuras de acero, previa a la aplicación de 
la pintura, debe ser compatible con el tipo de ésta. Este es uno de los factores 
determinantes para un buen comportamiento de la pintura. 
El objetivo de cualquier preparación de la superficie, es eliminar cualquier material 
que, de uno u otro modo, pueda afectar la adhesión de la pintura. 
Se utilizará, para preparación de la superficie el método de Limpieza Arenado 
Comercial.  
PINTADO: 
La pintura debe mezclarse, diluirse y aplicarse de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante y solamente dentro de los límites de temperatura y humedad establecidos 
por él. Las instrucciones de seguridad deben ser seguidas. 
Se aplicará dos capas de pintura de acabado de espesor en seco 3 mil cada capa. 
REPARACIONES: 
Las zonas que hayan sido dañadas por soldadura o abuso físico deben ser retocadas 
y repintadas. 
6.3.9. Control de Calidad 
La Supervisión podrá exigir al Contratista certificados de calidad y/o pruebas 
mecánicas para verificar que la calidad de los materiales corresponde con la exigida 
en esta especificación; las pruebas se realizarán de acuerdo a las normas ASTM A-
370, E8. 
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La Contratista será responsable de la inspección visual y de las correcciones 
necesarias de todas las deficiencias en materiales y mano de obra, las que se 
realizarán de acuerdo a los requisitos de esta especificación. 
La revisión de la Contratista (o falta de revisión) de los documentos de control de 
calidad no debe ser considerada como instrumento para aceptar omisiones o trabajo 
defectuoso. No debe en ninguna forma disminuirse las responsabilidades del 
fabricante para proporcionar un sistema operativo o componente en completa 




7. INSTALACIONES SANITARIAS EN INTERIORES 
7.1. Alcance 
En este rubro se incluyen las redes de agua fría desde el punto de abastecimiento 
o conexión domiciliaria hasta los puntos de salida de aparato u otros aditamentos. 
7.2. Normas 
Las normas aplicables para esta sección serán los siguientes: 
 NTP 399.002 y 399.004 Tuberías de PVC para conducción de fluidos a 
presión tipo 100 PVC rígido 
7.3. Tuberías y accesorios para las instalaciones de aguas frías 
Las tuberías de agua fría serán de plástico PVC o Polipropileno clase 10 para una 
presión de trabajo de 125 lbs/pulg2; 
Los accesorios serán de plástico PVC, roscados del tipo reforzado con banda para 
una presión de trabajo de 125 lbs/pulg2. 
Las válvulas serán de bronce del tipo compuerta, para uniones roscadas, para una 
presión de trabajo de 125 lbs/pulg2. 
Las válvulas de retención serán de bronce para uniones roscadas, para instalación 
en posición horizontal, para una presión de trabajo de 125 lbs/pulg2. 
Las redes de agua fría deberán satisfacer los siguientes requisitos: 
a. Las líneas de entrada, los alimentadores y ramales irán empotradas en los 
falsos pisos y muros, salvo indicación expresa en planos o más adelante en 
estas especificaciones; 
b. Cualquier válvula que tenga que colocarse en pared deberá ser alojada en nicho 
de mampostería, con marco y tapa de madera y colocada entre uniones 
universales; 
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c. Se pondrán tapones roscados en todas las salidas de agua fría debiendo estos, 
ser colocados inmediatamente después de colocada la salida y permanecerán 
puestas hasta el momento de instalarse los aparatos; 
d. Antes de cubrirse las tuberías deberán ser debidamente probadas para evitar 
problemas posteriores; 
e. Las tuberías que se instalen en contacto directo con el terreno deberán ser 
protegidas en todo su recorrido con un dado de concreto pobre; 
f. Las uniones se ejecutarán con pegamento para tuberías plástico PVC especial. 
7.4. Aparatos sanitarios 
Comprende el suministro e instalación de todos los aparatos sanitarios, debiéndose 
realizar de acuerdo a las indicaciones de los planos y las instrucciones del 
fabricante. 
Los aparatos serán de porcelana verificada, de primera calidad y de color blanco. 
La grifería será de bronce cromado, autosellada y contragoteo. Los tubos de 
abasto, desagües, trampas, etc., serán de bronce cromado. 
7.4.1. Suministro 
Inodoro 
Taza de loza blanca con separador de orina, con descarga directa a la cámara seca 
de la UBS tipo compostera, con pernos de anclaje tipo capuchones. Con asiento 
del tipo abierto y tapa de plástico sólido. 
Lavatorio 
De losa blanca de 20”16”, de poza rectangular con rebose oculto, desagüe de 1 
¼”, con trampa P, con soporte oculto para fijación a la pared. 
Lavaderos de laboratorio 
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De acero inoxidable tipo AISI 316 con poza y escurridera para instalar sobre base 
de concreto 
Accesorios para baño 
De acuerdo a lo indicado en los planos se colocarán accesorios de losa blanca o 
bronce cromado, de primera calidad. 
a Papeleras 
Serán de sobreponer, cromadas, con eje central de plástico macizo y resorte. Se 
colocará una por cada inodoro, de acuerdo a los planos. 
b Ganchos 
Serán de losa vitrificada blanca o bronce cromado y se colocarán en las duchas 
según indicación del Supervisor. 
c Jaboneras 
Serán de sobreponer, cromadas, de volteo, con vaso de plástico irrompible para 
jabón líquido, de 14 onzas. Se colocará una por lavatorio. 
En las duchas se pondrán jaboneras empotradas en el muro de losa vitrificada de 
1515 cm; a una altura de 1.00 m. Se colocará una en cada ducha. 
d Toalleras 
Para papel en rollo, serán de acero esmaltado con manizuela y cerradura 
incorporada, se colocará una por baño. 
La grifería será importada o nacional, de bronce cromado, autosellada y 





1) Los catálogos sobre los Gráficos se referirán y cumplirán con lo que respecta 
a las tuberías empotradas, en detalle. 
2) Los aparatos serán fijados firmemente al piso / pared con los accesorios 
suministrados por el fabricante.  
a. Las tuercas tapa ciega de bronce enchapados en cromo serán suministrados 
para la fijación de tornillos. 
3) Los accesorios ferrosos usados para la instalación de aparatos sanitarios 
tendrán tratamiento anti-óxido proporcionado en la fábrica. 
4) Los aparatos serán fijados en las siguientes alturas sobre FFL, a menos que 
se ordene lo contrario. 
 Lavamanos : 780 mm al tope de la pestaña del aparato 
 Válvulas de flujo: 280 mm al tope de la pestaña del aparato 
 Lavaderos : 850 mm del piso terminado 
 Válvulas 850 mm de piso acabado 
b) Accesorios 
1) Se usarán fijaciones ocultas donde sea posible. 
2) Suministrar uñas, pernos y otros anclajes necesarios, adherir 
accesorios de seguridad a las paredes y divisiones en las ubicaciones 
mostradas. 
3) Instalar dispositivos de montaje ocultos y sujetadores fabricados del 
mismo material que de los accesorios o de acero galvanizado tal como 
recomienda el fabricante. 
4) Instalar dispositivos de montaje expuestos y sujetadores de acabado 
para aparejar los accesorios. 
5) Suministrar sujetadores resistentes al robo para accesorios de 
montaje. 
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6) Los accesorios de seguridad estarán en concordancia con las 
instrucciones del fabricante para cada ítem y cada tipo de 
construcción. 
7.5. Prueba de las instalaciones de agua 
7.5.1. Pruebas de las instalaciones de agua 
Antes de cubrirse las tuberías que vayan empotradas se hará la prueba de presión 
con bomba de mano para las tuberías de agua, debiendo soportar una presión de 
100 lbs/pulg2, sin presentar escapes en el lapso mínimo de 15 minutos. 
Pruebas parciales 
Las pruebas de las tuberías se podrán efectuar parcialmente a medida que el 
trabajo vaya avanzando, debiendo observar un funcionamiento satisfactorio al 
terminar. 
7.5.2. Desinfección de las tuberías de agua potable 
Antes de ser puesta en servicio cualquier nueva línea de las instalaciones interiores 
o exteriores del Sistema de Agua Potable deberá ser desinfectada con cloro. 
Cualquiera de los siguientes métodos enumerados por orden de preferencia podrá 
seguirse para la ejecución de éste trabajo: 
1 Cloro líquido 
2 Compuesto de cloro disuelto en agua  
3 Compuesto de cloro seco 
El dosaje de cloro aplicado para la desinfección deberá ser de 40 a 50 p.p.m. 
Se podrá usar el hipoclorito de calcio o similar para la operación de cloro disuelto. 
El período de retención será por lo menos de 3 horas. Al final de la prueba, el agua 
deberá tener un residuo de por lo menos 5 p.p.m. de cloro. Durante el proceso de 










Esta Sección contiene los requerimientos que se aplicarán a la fabricación e 
instalación de las tuberías para conducción a presión y por gravedad y los 
accesorios correspondientes que podrán ser usados en las obras del Proyecto de 
“Diseño del sistema de agua potable en el centro poblado Puerto Huallape, distrito 
de Santa Rosa, provincia de Jaén, Cajamarca – 2018” Todas las tuberías deberán 
fabricarse, instalarse, probarse y aprobarse de acuerdo a lo estipulado en las 
presentes Especificaciones. La inspección y pruebas de campo estarán bajo la 
dirección única y exclusiva del Ingeniero o el personal que éste designe. 
Los diámetros de las tuberías que se mencionen en los planos, en estas 
especificaciones, memorias y/o cualquier otro documento que forme parte del 
presente proyecto, son los diámetros nominales de las tuberías. En la tabla 
adjunta se presenta el caso de las tuberías de PVC y HDPE. 
Las tuberías a usarse en cada uno de los tipos de líneas pueden ser cualquiera 
de las siguientes. 
8.1.2. Tuberías y accesorios para conducción a presión de agua potable para 
líneas principales 
- Policloruro de 
Vinilo – PVC. 
- Polietileno de Alta Densidad - HDPE. 
8.1.3. Tuberías para rebose de reservorios 
- Policloruro de 
Vinilo – PVC. 
- Polietileno de Alta Densidad - HDPE 
8.2. Normas de referencia 
A menos que específicamente se indique lo contrario, las tuberías para agua 
potable, cumplirán con las siguientes normas: 
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ISO/DIN/2045 Campana simple para tubería de policloruro de vinilo no 
plastificado (PVC) a presión con juntas tipo sello de anillo 
elástico. 
EN 598 Tubos de fundición dúctil. Revestimiento interno con 
mortero de cemento centrifugado. 
EN 681-1 Anillos de junta. Especificación de los materiales. 
ITINTEC 399.001 Tubos de material plástico para la conducción de fluidos. 
Requisitos. 
ITINTEC 399.002 Tubos de policloruro de vinilo rígido (PVC) para la 
conducción de líquidos a presión. Requisitos. 
ITINTEC 399.004 Tubos de policloruro de vinilo rígido (PVC) para la 
conducción de fluidos. Métodos de ensayo. 
 
NTP-ISO 4422-2007 Tubos y conexiones de policloruro de vinilo no 
plastificado (PVC-U) para abastecimiento de agua. 
NTP-ISO 4435-2005 Sistemas de tubos plásticos para drenaje subterráneo y 
alcantarillado-policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) 
NTP-ISO 4427-2008 Sistema completo de tubería y conexiones de 
poliet i leno de alta densidad.  
Norma ASTM D3035-2008 Sistema completo de tubería  y conexiones 
de poliet i leno de alta densidad 
PPI TR3 Políticas y procedimientos para desarrollar los esfuerzos 
hidrostáticos de diseño recomendados para tuberías de 
material termoplástico. 
UNI-B-13 Especificación estándar recomendada para el rendimiento 
de los dispositivos de restricción de juntas usados con 
tubería de Policloruro de Vinilo 
8.3. Entregas del contratista 
Las entregas requeridas con relación al suministro e instalación de tuberías de 
PVC, tuberías de HDPE, incluyen la presentación de lo siguiente: 
- Certificado de Registro del Fabricante de Tuberías en los Organismos Públicos 
pertinentes. 
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- Certificado de Pruebas Hidrostáticas en fábrica. 
- Certificado de inspección de la tubería en fábrica. 
- Muestras de los anillos de jebe para las uniones. 
- Información de los fabricantes de las tuberías a suministrar, referentes a su 
instalación y mantenimiento, incluyendo los equipos necesarios para el 
mantenimiento. 
8.4. Tuberías de policloruro de vinilo–PVC para conducción de agua a 
presión 
8.4.1.  General 
Todas las tuberías de Policloruro de Vinilo – PVC deberá cumplir con la Norma 
ISO 4422 - 2007 para conducción de agua potable a presión, como mínimo serán 
de PN 10 (10 bar) o superior si así se indica en los planos, con uniones de espiga 
y campana con sello de jebe de acuerdo a la Norma NTP-ISO 4422 
–2007 Tubos y Conexiones de Policloruro de Vinilo No Plastificado (PVC-U) para 
Abastecimiento de Agua.  
8.4.2. Uniones y sellos para tubería de Policloruro de Vinilo – PVC 
Las uniones entre tubos o accesorios serán de tipo flexible de espiga y campana 
con sello de anillo de jebe. El material del anillo de jebe podrá ser jebe o caucho 
etil propileno o caucho etileno butadieno que permita establecer un sello flexible y 
de larga duración entre las tuberías y que sea resistente a los esfuerzos mecánicos, 
ataque químico o bacteriológico 
8.5. Tubería de polietileno de alta densidad – HDPE para conducción de 
agua potable a presión 
8.5.1.  General 
La tubería de polietileno de alta densidad – HDPE para conducción de agua potable 
a presión, estará de acuerdo a la Norma NTP - ISO 4427: 2008, serán de SDR 17 
y PN 10 como mínimo. 
De acuerdo al sistema de clasificación de la Norma ASTM D 3350 el polietileno 
para las tuberías y accesorios será PE 355434C, cumplirá con los siguientes 
requerimientos: 
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- Densidad Cell 3 
 Índice de fusión Cell 5 
 Módulo de flexión Cell 5 
 Resistencia a la tensión Cell 4 
 Resistencia a la rajadura Cell 3 
 Parámetro de diseño hidrostático Cell 4 
 
8.5.2. Uniones y sellos para tubería de polietileno de alta densidad 
Los accesorios podrán ser del mismo material que la tubería o de hierro fundido 
dúctil. Los de polietileno serán moldeados. Serán de la clase que se indique en los 
planos. 
Para tuberías de pared maciza con extremidades lisas serán unidas por fusión a 
tope de acuerdo con ASTM D 2657. Como alternativa a la termofusión se podrá 
utilizar acoples tipo abrazadera de acero inoxidable revestidas con jebe de ¼” de 
espesor. Las tuberías de pared perfilada tendrán sus extremidades conformadas 
en espiga y campana para unión con anillo de jebe de acuerdo con ASTM D 
8.6. Acoples y adaptadores de bridas 
8.6.1. General 
Esta especificación cubre los acoples y adaptadores de brida para ser usados en 
los empalmes con tuberías enterradas para conducción de agua potable a presión. 
Los accesorios deberán poder ser usados en tuberías de los siguientes materiales, 
cuyas dimensiones pueden estar expresadas en unidades métricas o en pulgadas. 
Hierro fundido dúctil Asbesto-cemento Acero 
UPVC HDPE 
Los accesorios tendrán una presión de trabajo de 10 bares y una presión de prueba 
de 15 bares, salvo que se indique otra cosa. 
Todos los accesorios y sus componentes serán adecuados para los fines para los 
cuales se les ha destinado, principalmente para unir tubería de agua potable de 
forma que tengan un sello totalmente estanco bajo todas las condiciones de trabajo 
especificadas. 
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Todos los materiales metálicos y no metálicos serán apropiados para uso en 
contacto con agua potable. Todos los accesorios a que se refiere esta 
especificación cumplirán con los requisitos de la Norma ANSI/AWWA C 219.91 para 
“Acoples de Tipo Manguito, Empernados, para Tubería de Extremo Liso”. 
El uso de materiales distintos a aquellos enumerados en esta especificación deberá 
ser indicado muy claramente como una sustitución, requiriendo la aprobación del 
Ingeniero antes de usarse. El no hacer esta indicación podrá resultar en el rechazo 
de los accesorios y la necesidad de reemplazarlos sin pago adicional y sin 
considerar tal rechazo como causa de prolongar el plazo del contrato. 
Los accesorios bajo esta especificación deberán ser capaces de acomodar, sin 
fugas, la siguiente expansión/contracción debido al movimiento longitudinal de la 
tubería: 
Acoples – un total de 10 mm. Adaptadores de brida - un total de 5 mm. 
8.7. Ejecución y calidad de la mano de obra 
8.7.1. General 
El Contratista proporcionará todo el personal, material y equipos necesarios para la 
preparación de la cama, el transporte, depósito y colocación de la tubería y el 
relleno parcial de la zanja en los puntos, con las alineaciones y pendientes y a las 
cotas indicadas en los Planos o por el Ingeniero, de acuerdo con las presentes 
Especificaciones. 
El Contratista presentará al Ingeniero un programa de instalación de la tubería, 
quince días antes, como mínimo, de la iniciación de los trabajos. 
 
8.7.2. Transporte y manipulación 
El Contratista deberá tener acopiada a pie de obra la cantidad necesaria de tuberías 
para no retrasar el ritmo de instalación. 
La cantidad mínima de tubos a ser enviada a cada tramo de instalación será la 
necesaria para el trabajo de un día y la cantidad máxima la necesaria para no 
retrasar el ritmo de instalación. No se permitirá colocar en el trazo de las líneas más 
tubería que la necesaria para 10 días de tendido. 
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Los tubos que hayan sufrido averías durante el transporte, descarga y depósito, o 
que presenten defectos no apreciados en la recepción en fábrica, serán 
rechazados. 
En la carga, transporte y descarga de los tubos, se evitarán los choques, siempre 
perjudiciales a los tubos; se depositarán sin brusquedades en el suelo, no 
dejándolos caer tomándose las precauciones necesarias para su manejo de tal 
manera que no sufran golpes de importancia. 
Al manipular la tubería con grúa se utilizará un estrobo apropiado alrededor de la 
tubería, por ningún motivo el estrobo podrá pasar por dentro del tubo y deberá ser 
de nylon u otro material adecuado que no produzca daños a la tubería. 
Tanto en el transporte como en el apilado, se tendrá presente el número de capas 
de tubos que se pueda apilar. 
Si la zanja no está abierta todavía, se colocará la tubería, siempre que sea posible, 
en el lado opuesto a aquel en que se piense amontonar los materiales de la 
excavación y de tal forma que quede protegida del tránsito vehicular. Se colocará 
cuñas o estacas para evitar que la tubería se desplace sin control. 
Los tubos que hayan sido acopiados en el borde de las zanjas, serán examinados 
por el Ingeniero, debiendo rechazarse aquellos que presenten cualquier deterioro. 
Los anillos de elastómero para las juntas deberán almacenarse en lugar fresco y 
protegido de la luz so lar, calor, contacto con aceites o grasas hasta el momento de 
su instalación. Cualquier anillo que muestre rajaduras o daños será rechazado por 
el Ingeniero. 
8.7.3. Colocación de la tubería 
Siempre y cuando lo permita la sección transversal de las calles, las tuberías se 
ubicarán con respecto a los otros servicios públicos en forma tal que la menor 
distancia entre ellos, medida entre los planos tangentes respectivos sea: 
A tubería de agua 0.80 m 
A canal de regadío 0.80 m 
A cables eléctricos, telefónicos 1.00 m A Colectores de alcantarillado 2.00 m A 
estructuras existentes 1,00 m 
La tubería se limpiará cuidadosamente de cualquier elemento que haya podido 
depositarse en su interior y se mantendrá constantemente limpia. 
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Utilizar solamente tubería de longitudes enteras para esta obra, a menos que se 
necesiten tramos cortos (niples). Preparar los extremos de la tubería cortados en el 
campo, de acuerdo con las indicaciones del fabricante y usar herramientas, en 
condiciones buenas y afiladas. No utilizar herramientas de percusión para cortar la 
tubería. Para la tubería de agua potable utilizar solamente niples en donde se 
requieren conexiones especiales. 
El Ingeniero examinará cuidadosamente la cama y cada tubo suspendido en el aire, 
antes de ser bajado a su posición definitiva. No se admitirá la instalación de ningún 
tubo que presente deterioro. Los tubos deteriorados serán sustituidos por otros. 
Esta inspección por parte del Ingeniero, no releva al Contratista de satisfacer todas 
las condiciones de las presentes Especificaciones. 
Para la tubería que opera a flujo libre, comenzar la colocación de la tubería por el 
extremo aguas abajo de un tramo y proceder aguas arriba, localizando las 
campanas de cada tubo en el sentido de aguas arriba también. 
Los tubos se bajarán cuidadosamente hasta el fondo de la zanja con grúa u otro 
medio aprobado por el Ingeniero. 
Una vez que los tubos estén en el fondo de la zanja, se realizará su centrado y 
perfecta alineación con los adyacentes, verificando su alineación y pendiente. 
No se permitirá la cimentación discontinua sobre bloques, piedras o terrones 
debiendo reposar cada tubo de una forma continua sobre la cama en toda su 
longitud, excepto en el punto medio y en las zonas de junta, en las que se admitirá 
la excavación de unos pequeños nichos para permitir la extracción de la mordaza 
de suspensión. Una vez colocada e instalada la tubería todos estos nichos serán 
rellenados y compactados cuidadosamente. 
No se colocarán más de 100 m de tubería sin proceder al relleno hasta por lo menos 
la altura del eje de la tubería. Dicho relleno se apisonará cuidadosamente por capas 
no superiores a los 10 cm de espesor. Posteriormente se procederá a efectuar las 
pruebas especificadas y el Contratista procederá al resto del relleno solamente 
después de haberlo aprobado el Ingeniero. 
Cuando se interrumpa la colocación de la tubería, se taponarán los extremos libres 
para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños procediendo, no obstante, la 
precaución, a examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el 
trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma. 
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Para los trabajos de preparación de cama y relleno, el Contratista podrá utilizar el 
material procedente de la excavación, siempre que éste cumpla con las condiciones 
especificadas. 
8.7.4. Junta con anillo de elastómero en tubería de HD, PVC, FGRP y HDPE 
Centrar la espiga en la campana o acople, limpiar cuidadosamente la cavidad de 
alojamiento del anillo de caucho, así como el anillo de junta de elastómero. 
Antes de acoplar el tubo, debe limpiarse el interior de la campana o acople y el 
exterior de la espiga a insertar. Enseguida se procede a la aplicación del lubricante 
en el anillo y el chaflán y por lo menos la mitad de la espiga a insertar. 
Ejercer suficiente fuerza en la tubería entrante. Insertar el extremo achaflanado en 
la campana que contiene el anillo y se procede a empujar el tubo hasta el fondo, 
retirándolo luego 10 mm para que la unión opere también como junta de dilatación. 
No exceder las recomendaciones del fabricante para deflexión de juntas. 
8.7.5. Anclajes 
El concreto a colocarse como anclaje en los accesorios tales como tees, codos, 
cruces, válvulas, etc. será vaciado cuidadosamente de tal modo que la campana 
de unión entre el accesorio y la tubería quede libre y permita su movimiento. Se 
usará encofrado en los frentes de la zanja a ambos lados del accesorio. El vaciado 
del concreto se hará contra la pared de la zanja en terreno sin disturbar con las 
dimensiones mostradas en los Planos. 
8.7.6. Conexión a tuberías existentes 
Las ubicaciones de las conexiones de tuberías existentes con tuberías proyectadas 
que se muestra en los Planos, son aproximadas. El Contratista antes de proceder 
con la excavación tratará de obtener por todos los medios posibles, con la 
asistencia del Ingeniero, la mayor información posible sobre la ubicación de las 
tuberías existentes, la que será presentada al Ingeniero en planos 
complementarios, de acuerdo a lo especificado en las Especificaciones Generales 
de este pliego de Especificaciones, para su aprobación. 
Se procederá luego a descubrir las tuberías y accesorios existentes en el sitio 
donde se efectuará la conexión. Cualquier diferencia con los detalles mostrados en 
los Planos será comunicada al Ingeniero, quién ordenará las medidas 
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correspondientes para la correcta conexión a la tubería existente. De ser necesario 
el Ingeniero podrá ordenar el reemplazo o adición de tramos de tubería, válvulas y 




8.8. Ensayos e inspección 
 
SUB-SECCIÓN 11.9 (a) PRUEBAS DE LAS 
TUBERÍAS EN FÁBRICA 
8.8.1. General 
La tubería para ser aceptada deberá cumplir con todos los requerimientos de 
calidad establecidos en las presentes Especificaciones, incluyendo las Normas de 
referencia correspondientes. Para casos especiales, no contemplados en las 
presentes Especificaciones, previamente se establecerán los requerimientos 
adicionales que deben ser cumplidos. 
Los límites de aceptación y rechazo del producto se establecen en la sub-sección 
11.9 (b) y en la sub- sección 11.9 (d) para tuberías de agua. 
Los límites sobre los cuales una determinada prueba se considera aceptable, se 
establecen para cada prueba en esta sección. 
8.8.2. Pruebas de la tubería en fábrica 
El Ingeniero podrá asistir a las pruebas a realizarse en fábrica requeridas por las 
Normas de Referencia, para lo cual será notificado con treinta días de anticipación 
al momento en que se va a efectuar la fabricación de las tuberías y las pruebas. 
8.8.3. Certificados de ensayos y pruebas en fábrica 
El Contratista presentará certificados del fabricante de las tuberías, de los ensayos 
y pruebas, realizadas en fábrica de acuerdo a lo especificado por las Normas de 
Referencia ITINTEC, ISO, AWWA, ASTM. 
SUB-SECCIÓN 11.8 (b) PRUEBAS DE LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE 
INSTALADA 
8.8.4. Generalidades 
La finalidad de las pruebas hidráulicas, es verificar que todas las partes de la línea 
de agua potable hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra fugas, 
desinfectadas y listas para prestar servicio. 
Tanto el proceso de prueba como sus resultados, serán verificados por el Ingeniero, 
con asistencia del Contratista, debiendo éste último proporcionar el personal, 
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material, aparatos de pruebas, de medición y cualquier otro elemento que se 
requiera para las pruebas. 
Las pruebas de las líneas de tuberías se realizarán en 2 etapas: 
a) Prueba hidráulica a zanja abierta. 
- Por tramos de una línea de tuberías. 
b) Prueba hidráulica a zanja con relleno compactado: 
- Para la totalidad de una línea de tuberías. 
De acuerdo a las condiciones que se presenten en obra y con la aprobación del 
Ingeniero, se podrá efectuar en conjunto la prueba a zanja con relleno compactado, 
con la operación de desinfección. 
En la prueba hidráulica a zanja abierta, sólo se podrá subdividir las pruebas de los 
tramos, cuando las condiciones de la obra no permitieran probarlos por tramos 
completos, debiendo previamente ser aprobados por el Ingeniero. 
Considerando el diámetro de la línea de agua y su presión de prueba se elegirá, 
con aprobación del Ingeniero, el tipo de bomba de prueba que puede ser accionada 
manualmente o mediante fuerza motriz. La bomba de prueba deberá instalarse en 
la parte más baja de la línea y de ninguna manera en las partes altas. 
Para expulsar el aire de la línea de agua que se está probando deberá 
necesariamente instalarse purgas adecuadas en los puntos altos, cambios de 
dirección y extremos de la misma. 
La bomba de prueba y los elementos de purga de aire, se conectarán a la tubería 
mediante tapones con niples especiales de conexión. 
Se instalará como mínimo 2 manómetros de rangos de presión apropiados, 
preferentemente en ambos extremos del tramo a probar. 
El Ingeniero, previamente al inicio de las pruebas, verificará el certificado de 
calibración del manómetro y el estado y funcionamiento de los manómetros. No se 
permitirá el uso de manómetros en mal estado o que no se encuentren calibrados. 
8.8.5. Pérdida de agua inadmisible 
Durante la prueba hidráulica no deberá ocurrir pérdida de agua en el tramo en 
prueba. 
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8.8.6. Prueba hidráulica a zanja abierta 
La presión de prueba a zanja abierta será de 150 metros de columna de agua para 
las tuberías de redes secundarias y 100 metros de columna de agua para las 
conexiones domiciliarias, medidas en el punto más bajo del tramo que se está 
probando. 
Antes de proceder a llenar las líneas de agua a probar, los accesorios deberán estar 
previamente anclados y efectuado el primer relleno compactado, debiendo quedar 
al descubierto sólo todas las uniones. 
Para los casos de tubos que hayan sido observados, éstos deberán permanecer 
descubiertos en el momento que se realice la prueba. 
La línea permanecerá llena de agua por un período mínimo de 24 horas antes de 
proceder a iniciar la prueba. 
El tiempo mínimo de duración de la prueba será de dos (2) horas debiendo la línea 
de agua permanecer durante éste tiempo bajo la presión de prueba. 
No se permitirá que, durante el proceso de prueba, el personal permanezca dentro 
de la zanja, con excepción del trabajador que bajará a inspeccionar las uniones, 
válvulas, accesorios, etc. 
8.8.7. Prueba hidráulica a zanja con relleno compactado 
La presión de prueba a zanja con relleno compactado será a la misma presión que 
para las pruebas a zanja abierta. La presión será de 150 metros de columna de 
agua para las redes secundarias y de 
100 metros de columna de agua para las conexiones domiciliarias, medida en el 
punto más bajo de la línea que se está probando. 
No se autorizará realizar la prueba a zanja con relleno compactado, si previamente 
la línea de agua no ha cumplido satisfactoriamente la prueba a zanja abierta. 
La línea permanecerá llena de agua por un período mínimo de 24 horas, para 
proceder a iniciar las pruebas a zanja con relleno compactado. 
El tiempo mínimo de duración de la prueba a zanja con relleno compactado será de 
una (1) hora, debiendo la línea de agua permanecer durante este tiempo bajo la 
presión de prueba. 
Todas las líneas de tubería antes de ser puestas en servicio, serán completamente 
desinfectadas de acuerdo con el procedimiento que se indica más adelante. Con la 
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aprobación del Ingeniero la desinfección se podrá realizar en conjunto con la prueba 
hidráulica a zanja con relleno compactado, si es que la línea o tubería va a ser 
puesta en servicio de inmediato. 
SUB-SECCIÓN 11.9 (d) ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
8.8.8. General 
La aceptación o rechazo de un lote de tubería en fábrica o un tramo de tubería 
instalada en obra, está sujeta a la inspección de materiales, procedimientos y 
equipos de fabricación y a las pruebas que se realice, de acuerdo a las presentes 
Especificaciones. 
El Contratista y el fabricante que suministre tubos para ser instalados en las líneas 
de tuberías está obligado a prestar sin cargo, todas las facilidades para la 
inspección y uso de las instalaciones mínimas de prueba exigidas en las presentes 
Especificaciones. 
En el caso de requerir el Ingeniero pruebas o análisis especiales no consignados 
en las presentes 
Especificaciones y salvo convenio en contrario, esto se efectuará por cuenta del 
Contratante. 
Será también propósito de la inspección, seleccionar y rechazar todos los tubos que 
antes de las pruebas de dimensiones e hidrostáticas, muestren fallas visibles. 
8.8.9. Número y selección de muestra de los tubos en fábrica 
Para la inspección ocular, el Contratista deberá obligatoriamente poner a 
disposición del Ingeniero, un número de muestras equivalente por lo menos al cinco 
por ciento de cada lote. 
Los tubos serán elegidos por el Ingeniero. 
8.8.10. Inspección en fábrica 
Las tuberías serán rechazadas: 
- Si cualquier dimensión excede a las tolerancias admitidas en las Normas de 
Referencia. 
- Si presentan fracturas o rajaduras de cualquier tipo a lo largo o a lo ancho de la 
tubería. Las superficies de los extremos de los tubos deben estar en un plano 
perpendicular al eje longitudinal dentro de los límites de variación permitidos. 
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- Si se presenta una flecha de más de cinco milímetros por metro en el alineamiento 
sobre el eje teórico. 
8.8.11. Aceptación o rechazo de acuerdo a las pruebas de la tubería instalada 
El Ingeniero sólo aceptará como satisfactorias aquellas tuberías o tramos de 
tuberías ya instaladas que después de haberse efectuado en ellas la inspección 
ocular completa y pruebas hidráulicas demuestren que cumplen satisfactoriamente 
los requerimientos estipulados en la presente Especificación. En todo caso ante la 
presencia de cualquier defecto en estas pruebas el Contratista estará obligado a 
realizar las reparaciones o ajustes convenientes para conseguir la aprobación del 
Ingeniero quien en caso extremo de lo anterior tendrá la facultad de rechazar el lote 
o tramo de prueba enteramente y el Contratista a renovarlo o reemplazarlo. 
SUB SECCIÓN 11.7 (e) DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS Y EQUIPOS 
8.8.12. General 
Todas las líneas de tubería, estructuras y equipos que deben manejar o transportar 
agua potable inmediatamente antes de ser puestas en servicio serán íntegramente 
desinfectadas como se especifica aquí, y de acuerdo con reglamentos del Ministerio 
de Salud. Toda la mano de obra, agua, cloro y equipo incluyendo conexiones, 
bombas temporales y otros elementos necesarios para ejecutar el trabajo serán 
proporcionados por el Contratista a no ser que sea especificado de otra manera. 
8.8.13. Desinfección de estructuras 
La superficie interior completa de las estructuras que contendrán agua potable, 
incluyendo la parte inferior del techo, serán lavadas íntegramente con agua limpia, 
y el agua será desechada. Entonces se esparcirá o refregará con una solución de 
cloro de 0.1 por ciento, en la superficie interior y de tal manera que todas las partes 
sean íntegramente mojadas. 
La estructura después será llenada con solución de cloro de 50 ppm a una 
profundidad de 50 centímetros y dejada reposar por 24 horas. Se añadirá cloro 
adicional, si fuera necesario, para mantener el contenido residual de cloro al final 
de un período de 24 horas en 25 ppm. La solución desinfectante será entonces 
desechada y la estructura será llenada con agua limpia al nivel máximo de 
operación y se tomará muestras bacteriológicas, las que serán analizadas por el 
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Ingeniero en los dos días subsiguientes. Si las muestras no son satisfactorias se 
repetirá el procedimiento completo hasta que se obtengan muestras satisfactorias. 
8.8.14. Desinfección de tuberías 
Todas las tuberías nuevas o existentes que conducirán agua potable que se hayan 
cortado o disturbado de alguna manera, después de concluida toda restauración 
necesaria y antes de ser puestas en servicio, serán limpiadas pasando un 
aditamento apropiado para ser después completamente desinfectadas de acuerdo 
a la presente Especificación y de requerirlo el Ingeniero de acuerdo a los 
requerimientos que puedan señalar el Ministerio de Salud. 
Se podrán utilizar en orden de preferencia. 
- Cloro líquido. 
- Compuestos de cloro disueltos en agua. 
La tubería debe ser lavada previamente y toda la suciedad y materia extraña 
eliminada, inyectando agua por un extremo y haciéndola salir por otro. 
Para la desinfección con cloro líquido se aplicará una solución de cloro líquido por 
medio de un aparato clorinador de solución, o cloro directamente de un cilindro con 
aparatos adecuados para controlar la cantidad inyectada y asegurar la difusión 
efectiva del cloro en toda la tubería.  
Será preferible usar el aparato clorinador de solución. 
El punto de aplicación será de preferencia el comienzo de la tubería. El dosaje de 
cloro aplicado para la desinfección será de 40 a 50 ppm. 
En la desinfección de la tubería por compuestos de cloro disuelto, se podrá usar 
hipoclorito de calcio o similares y cuyo contenido de cloro utilizable sea conocido. 
Se usará una solución de 5% de agua, la que será inyectada o bombeada dentro 
de la tubería a desinfectar y en una cantidad tal que dé un dosaje de 40 a 50 ppm 
de cloro. 
El período de retención será por lo menos de 3 horas. Al final de la prueba el agua 
deberá tener un residuo de cloro de por lo menos 5 ppm. 
En el período de clorinación, todas las válvulas nuevas y otros accesorios serán 
operados repetidas veces para asegurar que todas sus partes entren en contacto 
con la solución de cloro. 
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Después de la desinfección el agua con cloro será totalmente expulsada antes de 
poner la tubería en servicio. 
9. PINTURA PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍAS DE FIERRO FUNDIDO Y 
ACERO EXPUESTAS 
9.1. Descripción  
La protección se hará con pintura Epóxica que consta de dos componentes 
formulados para el Mantenimiento de la tubería de FFD y Acero que estarán 
expuestas al medio ambiente, donde se requiere un acabado resistente a la 
corrosión, abrasión, agentes químicos (ácidos y álcalis), solventes, agua dulce, 
agua de mar.  
Se recomienda como acabado en la protección de estructuras de acero y 
galvanizado expuestas a ambientes agresivos.  
9.2. Características  
Pintura : Epoxi – Poliamida o similar aprobado.  
Sólidos en volumen: 50% +/-1 (mezcla)  
Color: De acuerdo a la coordinación con la EPS.  
N° de componentes: Dos,  
Parte A: Pigmentada,  
Parte B: Catalizador.  
Relación de mezcla: Mezclar 1: 1 en volumen, 1 parte de “A” con 1 parte de “B”  
Tiempo mínimo de inducción : 30 minutos (a 25° C).  
Tiempo de vida útil de la mezcla : 8 horas (a 25° C)  
Tiempo útil de almacenaje  : 10 meses. Sin mezclar y a condiciones 
normales.  
Tiempo de secado  : (a 4,0 mils húmedos, 25 °C, 50% H.R.)  
Al tacto: 1 hora  
Recubrir: 6 horas.  
Tiempo de curado total  : De 7 a 10 días, dependiendo de la temperatura 
y humedad relativa.  
Espesor seco recomendado : De 2,0 mils (50 micrones) por capa hasta 3,0 
mils (75 micrones) por capa.  
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Espesor húmedo recomendado : De 4,0 mils (100 micrones) por capa hasta 6,0 
mils (150 micrones por capa (pintura sin dilución).  
Rendimiento teórico  : 37 m2/gal a 2,0 mils secos por capa o 25 m2/gal 
a 3,0 mils secos por capa.  
Catalizador (parte B)  
Resistencia al calor seco  : 125 °C máximo.  
 
9.3. Preparación de superficie  
Hierro o acero  : Normalmente se aplica sobre Anticorrosivo Epóxico.  
Fierro galvanizado : Aplicar una capa de imprimante y recubrir el mismo día con 
esmalte.  
9.4. Aplicación  
Preparación de la pintura : Mezclar los componentes “A” y “B” dejar en reposo la 
mezcla por una hora (tiempo de inducción). Luego aplicar la pintura.  
Equipo de aplicación : Brocha.  
Usar la pintura tal como queda después de catalizada. De ser necesario reducir con 
Diluyente Industrial.  
Pistola Convencional. -  
Diluir 12% de Diluyente Industrial. Equipo de Vilbiss JGA 510 o equivalente, pico 
de fluido E, casquillo de Aire 704, presión de atomización 40-60 psi, presión de 
pintura 10-20 psi.  
Pistola Airless:  
Equipo Graco o similar, presión de trabajo 2,500 psi, orificio 0,017” o 0,019”, filtro 
60.  
Solvente de dilución  : Diluyente Industrial.  
Solvente para limpieza de equipo : Diluyente Industrial.  






10. PRUEBAS HIDRÁULICAS Y DESINFECCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA 
POTABLE 
10.1. Generalidades 
La finalidad de las pruebas hidráulicas y desinfección es verificar que todas las 
partes de la línea de agua potable, hayan quedado correctamente instaladas, 
probadas contra fugas y desinfectadas, listas para prestar servicio.  
Tanto el proceso de prueba como sus resultados, serán dirigidas y verificadas por 
la Empresa, con asistencia del Constructor, debiendo éste último proporcionar el 
personal, material, aparatos de pruebas, de medición y cualquier otro elemento que 
se requiera para las pruebas. 
Tanto el proceso de prueba como sus resultados, serán dirigidas y verificadas por 
la Empresa, con asistencia del Constructor, debiendo éste último proporcionar el 
personal, material, aparatos de pruebas, de medición y cualquier otro elemento que 
se requiera para las pruebas. 
El procedimiento y magnitud de las pruebas de presión en campo se realizarán de 
acuerdo a las Normas ISO 4483.  
Las pruebas de las líneas de agua se realizarán en 2 etapas:  
a) Prueba hidráulica a zanja abierta:  
• Para redes locales, por circuitos  
• Para conexiones domiciliarias, por circuitos.  
• Para líneas de impulsión, conducción, aducción, por tramos de la misma clase 
de tubería.  
b) Prueba hidráulica a zanja con relleno compactado y desinfección:  
• Para redes con sus conexiones domiciliarias, que comprendan a todos los 
circuitos en conjunto o a un grupo de circuitos.  
• Para líneas de impulsión, conducción y aducción, que abarque todos los 
tramos en conjunto.  
Considerando el diámetro de la línea de agua y su correspondiente presión de 
prueba se elegirá, con aprobación de la empresa, el tipo de bomba de prueba, que 
puede ser accionado manualmente o mediante fuerza motriz.  
De acuerdo a las condiciones que se presenten en obra, se podrá efectuar por 
separado la prueba a zanja con relleno compactado, de la prueba de desinfección. 
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De igual manera podrá realizarse en una sola prueba a zanja abierta, la de redes 
con sus correspondientes conexiones domiciliarias.  
En la prueba hidráulica a zanja abierta, sólo se podrá subdividir las pruebas de los 
circuitos o tramos cuando las condiciones de la obra no permitieran probarlos por 
circuitos o tramos completos, debiendo previamente ser aprobados por la empresa.  
La bomba de prueba, deberá instalarse en parte más baja de la línea y de ninguna 
manera en las altas.  
Para expulsar el aire de la línea de agua que se está probando, deberá 
necesariamente instalarse purgas adecuadas en los puntos altos, cambios de 
dirección y extremos de la misma.  
La bomba de prueba y los elementos de purga de aire, se conecta a la tubería 
mediante:  
• Abrazaderas, en las redes locales, debiendo ubicarse preferentemente 
frente a lotes, en donde posteriormente formarán parte integrante de sus 
conexiones domiciliarias.  
• Tapones con niples especiales de conexión, en las líneas de impulsión, 
conducción y aducción. No se permitirá la utilización de abrazaderas.  
Se instalarán como mínimo 2 manómetros de rangos de presión apropiados, 
preferentemente en ambos extremos del circuito o tramo a probar.  
La empresa previamente al inicio de las pruebas, verificará el estado y 
funcionamiento de los manómetros, ordenando la no utilización de los malogrados 
o los que no se encuentren calibrados.  
10.2. Pérdida de agua admisible  
La probable pérdida de agua admisible en el circuito o tramo a probar, de ninguna 
manera deberá exceder a la cantidad especificada en la siguiente fórmula: 
F=(NxDx(P)(1/2)/(410X125)  
De donde:  
F = pérdida total máxima en litros por hora.  
N = número total de uniones (*)  
D = diámetro de la tubería en milímetros  
P = presión de pruebas en metros de agua  
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En la tabla N° 1 se establece las pérdidas máximas permitidas en litros en una hora, 
de acuerdo al diámetro de tubería, en 100 uniones.  
10.3. Prueba hidráulica a zanja abierta  
La presión de prueba a zanja abierta, será de 1,5 la presión nominal de la tubería 
de redes y líneas de impulsión, conducción y de aducción; y de 1,0 esta presión 
nominal, para conexiones domiciliarias, medida en el punto más bajo del circuito o 
tramo que se está probando.  
En el caso de que el Constructor solicitará la prueba en una sola vez, tanto para las 
redes como para sus conexiones domiciliarias, la presión de prueba será 1,5 la 
presión nominal.  
Antes de procederse a llenar las líneas de agua a probar, tanto sus accesorios 
como sus grifos contra incendio previamente deberán estar ancladas, lo mismo que 
efectuado su primer relleno compactado, debiendo quedar sólo al descubierto todas 
sus uniones.  
Sólo en los casos de tubos que hayan sido observados, éstos deberán permanecer 
descubiertas en el momento que se realice la prueba.  
La línea permanecerá llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas, para 
proceder a iniciar la prueba.  
El tiempo mínimo de duración de la prueba será de dos (2) horas debiendo la línea 
de agua permanecer durante éste tiempo bajo la presión de prueba.  
No se permitirá que, durante el proceso de prueba, el personal permanezca dentro 
de la zanja, con excepción del trabajador que bajará a inspeccionar las uniones, 
válvulas, accesorios, etc.  
10.4. Prueba hidráulica a zanja con relleno compactado y desinfección  
La presión de prueba a zanja con relleno compactado será la misma de la presión 
nominal de la tubería, medida en el punto más bajo del conjunto de circuitos o 
tramos que se está probando.  
(*) En los accesorios, válvulas y grifos contra incendio se considerará a cada 
campana de empalme como una unión.  
No se autorizará realizar la prueba a zanja con relleno compactado y desinfección, 
si previamente la línea de agua no haya cumplido satisfactoriamente la prueba a 
zanja abierta.  
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La línea permanecerá llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas, para 
proceder a iniciar las pruebas a zanja con relleno compactado y desinfección.  
El tiempo mínimo de duración de la prueba a zanja con relleno compactado será de 
una (1) hora, debiendo la línea de agua permanecer durante este tiempo bajo la 
presión de prueba.  
Toda la línea de agua antes de ser puestas en servicio, serán completamente 
desinfectadas de acuerdo con el procedimiento que se indica en la presente 
especificación.  
El dosaje de cloro aplicado para la desinfección será de 50 ppm.  
El tiempo mínimo de contacto del cloro con la tubería será de 24 horas, 
procediéndose a efectuar la prueba de cloro residual debiendo obtener por lo 
menos 5 ppm. de cloro.  
En el periodo de clorinación, todas las válvulas, grifos y otros accesorios, serán 
operados repetidas veces para asegurar que todas sus partes entren en contacto 
con la solución de cloro.  
Después de la prueba, el agua con cloro será totalmente eliminada de la tubería e 
inyectándose con agua de consumo hasta alcanzar 0,2 ppm. de cloro.  
Se podrá utilizar cualquiera de los productos enumerados a continuación, en orden 
de preferencia:  
• Cloro líquido  
• Compuestos de cloro disuelto con agua  
Para la desinfección con cloro líquido se aplicará una solución de éste, por medio 
de un aparato clorinador de solución, o cloro directamente de un cilindro con 
aparatos adecuados, para controlar la cantidad inyectada y asegurar la difusión 
efectiva del cloro en toda la línea.  
En la desinfección de la tubería por compuestos de cloro disuelto, se podrá usar 
compuestos de cloro tal como, hipoclorito de calcio o similares y cuyo contenido de 
cloro utilizable, sea conocido. Para la adicción de éstos productos se usará una 
proporción de 5% de agua, determinándose las cantidades a utilizar mediante la 
siguiente fórmula:  
 g = C x L = % Clo. x 10  
De donde:  
g = gramos de hipoclorito  
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C = p.p.m. o mgs por litro deseado  
L = Litros de agua  
Ejemplo: Para un volumen de agua a desinfectar de 1 m³ (1 000 litros) con un dosaje 
de 50 ppm. empleando hipoclorito de calcio al 70% que requiere:  
 g = 50 x 1 000 = 71,4 gramos  
 70 x 10  
10.5. Reparación de fugas  
Cuando se presente fugas en cualquier parte de la línea de agua, serán de 
inmediato reparadas por el Constructor debiendo necesariamente, realizar de 
nuevo la prueba hidráulica del circuito y la desinfección de la misma, hasta que se 








Esta sección incluye los requisitos para suministrar e instalar Todas las válvulas y 
operadores. Proveer operadores de válvulas completos, con todos los accesorios 
necesarios para que el operador pueda realizar sus funciones. Tales accesorios 
incluyen, pero no se limitan, a extensiones para los vástagos de las válvulas, 
pernos operacionales y otras piezas similares a cajas de superficie y letreros de 
señalización. 
Por cada válvula, proveer el tipo de operador especificado para la válvula en la lista 
de válvulas. 
El material y equipo presentado bajo esta Especificación Técnica, deberá cumplir 
con las Normas de la Organización Internacional para Estándares “ISO - 
International Standards Organization”. 
La Contratista podrá también hacer referencia a las normas utilizadas por el 
Consultor para desarrollar las presentes especificaciones, tales como las de la 
Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM - American Society for 
Testing and Materials), Instituto de Normas Nacionales Americanas (ANSI - 
American National Standards Institute) y Asociación Americana de Sistemas de 
Agua (AWWA - American Water Works Association). 
El material y equipo fabricado bajo otras normas y especificaciones pueden ser 
también presentadas. Suministrar la información como se requiere, demostrar que 
el material o equipo es equivalente al que se ha especificado. Bajo ningún 
concepto proponer material o equipo que no cumpla por lo menos, con las Normas 
ISO. 
11.2. Presentación de documentos 
Dibujos y catálogos detallados completos de todas las válvulas. Dibujos de Taller, 
incluyendo las disposiciones y dibujos de ensamblaje de los equipos de operadores 
y características de operaciones. 
Presentar certificado del fabricante sobre el rendimiento y el registro de los 
materiales. 
Dentro de un plazo de 14 días calendarios desde la fecha del otorgamiento de la 
Buena Pro, presentar a la SUPERVISIÓN una lista de fabricantes, abastecedores 
528
de materiales, proveedores y sub-contratistas propuestos, obteniendo la 
aprobación de esta lista por el PNSR antes de presentar cualquier plano de trabajo. 
Al serle solicitado presentar la SUPERVISIÓN una evidencia que cada fabricante 
propuesto, ha fabricado un producto similar al especificado y que este ha sido 
previamente utilizado para un propósito similar, por un lapso de tiempo lo 
suficientemente largo, en el cual ha quedado demostrado que funciona 
satisfactoriamente. 
Distribución de las Instrucciones para la instalación, almacenamiento, 
mantenimiento y manejo de equipos y materiales, se requiera instrucciones 
escritas por el fabricante, obtener y distribuir copias impresas de dichas 
instrucciones a todos aquellos que estén involucrados en la instalación, incluyendo 
copias de las mismas a la SUPERVISIÓN. Mantener un juego completo de 
instrucciones en el lugar de la obra durante el almacenamiento y la instalación, 
hasta la terminación del trabajo. 
Almacenar, mantener, manipular, instalar, conectar, limpiar, acondicionar y ajustar 
producto de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante y conforme a las 
Especificaciones. Si las condiciones del trabajo o requisitos especificados no están 
de acuerdo con las instrucciones del fabricante, proponer las modificaciones 
necesarias para la aprobación de la SUPERVISIÓN. No proceder con el trabajo sin 
instrucciones escritas. 
Realizar el trabajo de acuerdo a las instrucciones escritas del fabricante. No 
omitir los pasos preparatorios o los procedimientos de instalación, a menos que 
sean específicamente modificados o eximidos por los Documentos del Contrato. 
11.3. Control de la calidad 
Suministrar todas las válvulas que son del mismo tipo y del mismo fabricante. 
Suministrar partes que sean intercambiables, para todas las válvulas del mismo tipo 
y tamaño. 
Todas las válvulas de compuerta deberán comportar los siguientes accesorios, 
según el tipo de mando o control requerido en la lista de piezas: 
- Un cuadradillo de maniobra fijado en el eje de maniobra para mando directo 
con llave (en el caso de versión enterrada bajo boca de llave sin varilla de 
maniobra) 
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- Un manguito de acoplamiento fijado en el eje de maniobra para un mando 
remoto con llave (en el caso de versión enterrada bajo boca de llave con varilla 
de maniobra) 
- Un volante con indicación de los sentidos de maniobra para un mando 
manual (caso de válvula en cámara). 
Los restantes accesorios como son llave, varilla de maniobra, tubo prolongador, 
columna, boca de llave, serán ofertados en función de la lista de piezas 
11.4. Suministro, almacenamiento y manipuleo 
El proveedor deberá suministrar todos los aparatos de valvulería en conformidad 
con las especificaciones técnicas establecidas a continuación y según la lista de 
piezas reseñada. 
Todos los aparatos de valvulería deberán estar dimensionados según los 
diámetros prescritos en la lista de piezas, Las válvulas de seccionamiento serán 
válvulas de compuerta para los DN inferiores o iguales a DN 300 y válvulas de 
mariposa para los DN superiores a DN 300, menos en caso de prescripción en 
contra. 
Todos los aparatos de valvulería deberán ir identificados por un marcado 
colocado en el cuerpo y que comporte las siguientes inscripciones: 
- El nombre del fabricante 
- El diámetro nominal DN 
- La presión nominal PN 
 
El proveedor deberá presentar una memoria técnica detallada a petición de la 
SUPERVISIÓN, documento técnico que deberá comprender la descripción y el 
funcionamiento de los aparatos. 
Todos los aparatos de valvulería estarán previstos para una presión máxima 
admisible de 14 bar, salvo indicación contraria. 
El sentido de cierre será FSH (cierre sentido horario) salvo prescripción contraria. 
Los accesorios de junta de bridas deberán cumplir las siguientes especificaciones: 
 
- Pernos conformes a NF E 25-112 o ISO 4014 o equivalente 
- Tuercas conformes a NF E 25-401 o ISO 4032 o equivalente 
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- Arandelas metálicas conformes a NF E 25-513 o ISO 887 o equivalente 
- Arandelas de junta de elástomero (EPDM etilo propileno dieno monómero o 
NBR nitrilo butadieno) conformes a ISO 4633 
 
El material usado no debe afectar la calidad del agua en las condiciones de uso. 
Las arandelas de junta deben tener un espesor mínimo de 3 mm. 
Certificar que todas las válvulas han sido satisfactoriamente probadas, como se 
ha especificado antes de embarcarla. 
Envasar y almacenar todas las válvulas en condición operativa satisfactoria. 
Cuidadosamente erigir todas las válvulas, en sus respectivas posiciones, libres de 
toda distorsión y esfuerzo. 
11.5. Materiales 
Fabricar las válvulas de materiales resistentes a la corrosión para el servicio 
requerido. 
Fabricar las válvulas que van a ser instaladas en tuberías de metal que tengan 63 
mm de diámetro o mayores, que sean de los materiales aquí especificados. 
Fabricar válvulas de compuerta con una tasa de presión de trabajo a vapor mínima 
de 8.8 bar y una tasa mínima de presión de agua fría, aceite o gas de 14.0 bar, 
contra golpe a menos que se haya especificado de otra manera. 
Fabricar operadores de materiales resistentes a la corrosión para los servicios 
requeridos. Proveer materiales de operador como se ha especificado. 
Armazón de Operador y manubrio de pedestal: 
Fierro Fundido ASTM A 126, Clase B ASTM A 48, Clase 30 o 35 
Fierro Dúctil ASTM A 395 
ASTM A 536, Grado 65-45-12 
Acero Fundido ASTM A27 -A27M Operador de tornillo de acero ASTM A 
29/A29M Grado 
Designación 8620 
Engranaje de acero de Operador (recto y helicoidal) ASTM A 572/A572M 
Uniones de Válvulas 
Fabricar todas las válvulas y uniones como está especificado en la lista de válvulas. 
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Para uniones con bridas, proveer bridas que estén cara a cara, exactamente en 
ángulos rectos al eje de fundición. Fresar y taladrar la brida y revestir en taller con 
un compuesto para prevenir el óxido antes de embarcarlas. 
 
Para uniones de bridas, proveer bridas cuyas dimensiones y perforaciones 
cumplan con los requerimientos de ASME B14.1 a 8.8 Kg/cm2 como mínimo. Para 
válvulas que se han instalado en tuberías con requerimientos de presión de prueba 
mayor de, proveer bridas cuyos rangos de presión sean igual o excedan la presión 
de prueba especificada de la tubería. Proporcionar perforaciones especiales en 
donde se requiera. Para las válvulas que tengan bridas que no satisfagan los 
requisitos de espesor especificados en ASME B14.1, se realizarán pruebas 
hidrostáticas con cada válvula de acuerdo con los requisitos de presión de prueba 
especificados en ASME B14.1 para la carcasa. 
Fabricar válvulas que limiten la fuerza máxima requerida para la operación de todas 
las válvulas manuales, hasta 18 kilos de fuerza, incluyendo, pero no limitando a 
válvulas con tuercas operadas con llave, palancas, manubrios, y ruedas dentadas 
con cadena. Limitar la longitud total de cada llave de tuerca, o el brazo simple de 
palanca a 45.0 cm. Limitar la longitud total de cada palanca con brazo dual (a 
ambos lados) a 90.0 cm. 
Marcar el manubrio de cada válvula con una flecha y la palabra ABRIR. Marque 
cada tuerca con una flecha. 
Válvulas 
Las válvulas deberán ser fabricadas según los requerimientos establecidos aquí 
mismo y deberán ser proporcionadas por la Contratista, a no ser que se 
especifique otra cosa. Todas las válvulas deberán ser adecuadas para usarlas con 
agua potable a las temperaturas y presiones especificadas o detalladas en los 
planos. 
Al final de este capítulo de las especificaciones se incluye una sección donde se 
especifica los requerimientos particulares para las válvulas especiales. 
No se deberá utilizar ninguna sustancia o producto que pueda impartir toxicidad, 
sabor, olor o color al agua o pueda ser de alguna manera objetado desde el punto 
de vista de la salud, donde pueda ser aplicado o introducido al agua que será 
suministrada para beber, lavar o cocinar. 
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A no ser que se establezca otra cosa las válvulas deben tener bridas integradas 
según la Clase 140 de la norma ANSI B14.5 según aplique. Las bridas según otras 
normas se usarán solamente bajo aprobación de la SUPERVISIÓN y siempre que 
las diferencias no afecten las dimensiones de los acoplamientos. Las caras 
posteriores de las bridas serán maquinadas y, a no ser que se especifique lo 
contrario, deberán ser suministradas perforadas. 
Las válvulas de compuerta y las de mariposa deberán ser adecuadas para aceptar 
flujo en ambas direcciones. 
Todas las partes movibles y superficies de desgaste de las válvulas estándar 
deberán ser adecuadas para operación frecuente y para operación esporádica 
después de estar completamente abiertas o cerradas por largos períodos de 
tiempo. 
El material elástico usado en las válvulas deberá ser propileno etilénico (EPDM o 
EPM) o butadieno estireno (SBR). Debe cumplir con los requerimientos de las 
normas ASTM D2768 o D1414, según corresponda, ser adecuado para constituir 
un sello flexible a largo plazo y ser resistente a los ataques mecánicos, químicos 
o bacteriológicos que provoquen la destrucción del sello flexible. 
A menos que se especifique algo diferente en otra parte de las especificaciones o 
la SUPERVISIÓN lo permita expresamente, los componentes de las válvulas 
deben ser de materiales cuya resistencia al esfuerzo o a la corrosión no sea menor 
que los materiales listados seguidamente: 
- Cuerpos, cubiertas, fundas y pistones Fierro dúctil, norma ASTM A 536 
- Émbolos, manguitos, forros, guías, cojinetes, asientos, anillos de asientos y 
retenes de sellos, Bronce norma ASTM B 62 
- Charnelas y pines, Bronce norma ASTM B 62 
- Espigas roscadas de las válvulas, vástagos que no sean de extensión, y 
pines, Acero inoxidable norma ASTM 313 
A no ser que se especifique otra cosa, las válvulas deben ser adecuadas para 
operar continuamente en un rango de 10°C a 45°C. 
11.6. Válvulas de compuerta 
A menos que se indique o especifique de otra forma, proporcionar e instalar 
válvulas de compuerta de fierro dúctil, con el disco forrado de elastómero, de 
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50 mm hasta 400 mm de diámetro que cumplan con los requerimientos de la 
Norma AWWA C 509. 
Fabricar todas las válvulas de compuerta, para que se abra cuando la tuerca o 
manubrio gire en sentido contra el reloj. 
Para servicio bajo tierra, proporcionar válvulas de compuerta con vástago no 
emergente. 
Utilizar Sellos “O-Ring” para vástagos. 
Suministrar un empaque tipo entrelazado, torcido o formado no asbestoso, del tipo 
adecuado, para la tasa de presión y temperatura de la válvula. 
Suministrar pernos y tuercas en la cubierta de zinc plateados. Hacer dispositivos 
de cuña para encajar bronce a fierro o bronce a bronce. Proveer glándulas que 
sean de bronce, o embocinadas en bronce y pernos y tuercas de bronce para la 
glándula. 
Son aquellas válvulas cuya función es la de aislar secciones de tubería y son 
diseñadas para usarlas completamente abiertas o cerradas. Las válvulas 
clasificadas como válvulas aisladoras, deberán cumplir las siguientes cláusulas 
según el tipo apropiado de válvula. 
Las válvulas de compuerta que vayan a ser empleadas como válvulas aisladoras 
deben cumplir con los requerimientos de la norma AWWA C509-87 para válvulas 
con asiento elástico y ser adecuadas para uso frecuente. 
Los vástagos de las válvulas deben ser de tipo no ascendente. El sello de los 
vástagos de las válvulas debe ser del tipo de glándula de material elástico y debe 
poder ser reemplazado con la válvula completamente abierta y la tubería bajo 
presión. 
Las válvulas de compuerta serán de hierro fundido dúctil fabricadas de 
conformidad con la Norma Internacional ISO 7259 tipo A. 
La compuerta será del tipo sobremoldeada de elastómero y el paso del fluido será 
rectilíneo. 
Estarán diseñadas para una presión máxima admisible de 14 bar, correspondiente 
a la presión nominal PN 14. 
Las válvulas de compuerta serán con extremidades de bridas salvo prescripción 
contraria, como extremos machos o hembras para junta de enchufe. 
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Las dimensiones cara a cara de las válvulas de compuerta con extremidades de 
bridas cumplirán la Norma Internacional ISO 5752, serie de base 14 (distancia 
corta entre caras) o serie de base 14 (distancia larga entre caras), Las 
extremidades con bridas deberán tener dimensiones conformes con las de las 
bridas de conexión de la Norma Internacional ISO 7005-2 (ISO PN 10 o ISO PN 14 
según la lista de piezas) 
Las válvulas de compuerta serán de diseño con eje de maniobra no montante. 
La estanquidad del eje de maniobra de las válvulas de compuerta estará 
garantizada por dos juntas tóricas como mínimo, las que deben poderse cambiar 
cuando la válvula está con presión y en la posición de apertura máxima. 
La compuerta será de hierro fundido dúctil totalmente revestido de elastómero. 
Su estanquidad dentro del cuerpo de la válvula de compuerta deberá garantizarse 
por compresión del elastómero. 
Después de la limpieza y granallado, en conformidad con la Norma Internacional 
ISO 8501-1 Grade SA 2.5, las válvulas de compuerta recibirán tanto por dentro 
como por fuera un revestimiento de polvo epoxídico o equivalente con un espesor 
mínimo de 140 micras. El producto que se seleccione para el revestimiento no 
deberá afectar la calidad del agua en las condiciones de uso. 
El cuerpo, la tapa y la compuerta serán de hierro fundido dúctil conforme con la 
Norma Internacional ISO 1083. La compuerta irá revestida con elastómero EPDM, 
nitrilo o equivalente. 
El eje de maniobra estará fabricado con acero inoxidable con un 13% de cromo 
o equivalente (materia Z2oC13 según NF A 35-574 o 1.4021- DIN 17440). 
La tuerca del eje de maniobra será de latón o equivalente (materia CuZn39Pb2 
según NF A 51-101 o 2.0380-DIN 17660). 
Cada válvula de compuerta deberá sufrir ensayos hidráulicos en fábrica según la 
Norma Internacional ISO 5208: 
- Ensayo de la envoltura a 1,5 vez la presión máxima admisible 
- Ensayo del asiento a 1,1 vez la presión máxima admisible. 
11.7. Otras válvulas 
Existen en el mercado otros tipos de válvulas como son: 
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 Válvulas sostenedoras de presión, que permiten mantener en un punto una 
presión límite 
 Válvulas de altitud, que controla automáticamente el nivel superior de 
agua en depósitos de cualquier tipo 
 Válvula de alivio de presión, evita presiones superiores a la máxima 
deseada, dejando circular o derivando el exceso de presión 
 Válvulas de flotador modulante a control remoto, modula automáticamente 
para mantener constante el nivel del agua en el depósito compensando las 
variaciones en el abastecimiento o en la demanda 
 Válvulas de solenoide, son operadas eléctricamente por solenoide, 
abriéndose del todo o cerrándose firmemente 
 Válvulas para control de bombas centrífugas, son controladas por un piloto 
de solenoide diseñada para instalarse en la descarga de bombas centrífugas 
para evitar golpes de ariete en la parada y el arranque. 
Existen otros tipos de válvulas y combinaciones de estas. Estas válvulas serán 
construidas tanto en su cuerpo como guarniciones de acuerdo a Normas 
Internacionales ISO, y que para su empleo en el proyecto se requerirá previamente 
la aprobación del Ingeniero Consultor, las especificaciones técnicas y catálogos 
serán proporcionados por los fabricantes. 
11.8. Vástago de extensión de bronce 
Equipar todas las válvulas que están bajo tierra con tuercas de operación y con los 
ejes extendidos al nivel de tierra, a menos que se indique o especifique de otra 
manera. Proveer dos llaves de tuerca tipo “Tee”, para cada tamaño y tipo de tuerca 
operativa. 
11.9. Control de calidad del abastecimiento 
Realizar una prueba de fuga detallando cada válvula con el disco de válvula en 
posición cerrada. A menos que se especifique lo contrario, ejecutar la prueba de 
fugas con una presión mínima de 14 Kg/cm2, aplicada al lado de la válvula aguas 
arriba. Ejecutar la prueba con una duración mínima de 14 segundos. Demostrar 
que no hay fugas que pasen del disco de la válvula. Notificar a la SUPERVISIÓN 
antes de realizar la prueba. Certificar que todas las válvulas han pasado las pruebas 
de fuga. 
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Someter cada válvula a una prueba de presión hidrostática de taller con la válvula 
abierta y cerrada. Realizar las pruebas hidrostáticas con una presión mínima, que 
sea igual al menos que la prueba de presión especificada para la tubería en la cual 
se instalará la válvula de 14 Kg/cm2 mínimo realizar la prueba a una duración 
mínima de 30 segundos. Demostrar con las pruebas hidrostáticas, que la válvula 
es estructuralmente sólida y que no hay fuga alguna a través de la superficie 
externa de la válvula. Notificar a la SUPERVISIÓN antes de realizar la prueba. 
Certificar que las válvulas han pasado la prueba hidrostática. 
11.10. Instalación 
Instalar las válvulas y accesorios y letreros de señalización de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 
Las válvulas deben ser instaladas y puestas en operación de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. Luego de la instalación, las válvulas deben ser 
limpiadas. Las compuertas, discos, asientos y otras partes móviles deberán ser 
inspeccionadas cuidadosamente y se retirará todo material extraño, comprobando 
luego la facilidad de operación de la válvula. Las partes móviles deberán ser 
engrasadas ligeramente o tratada de alguna otra manera según las instrucciones 
del fabricante para ponerlas en buenas condiciones operativas. Las válvulas dentro 
de cámaras u otras estructuras deben ser protegidas de daños y suciedad con una 
cubierta adecuada y aprobada hasta la puesta en servicio. 
Excepto donde se indique lo contrario en los planos, las válvulas de compuerta 
deben ser fijadas con sus vástagos en posición vertical. 
Excepto donde se indique lo contrario en los planos, las válvulas enterradas deben 
ser rellenadas hasta justo por debajo del extremo superior de la válvula o cubierta 
del vástago instalándose una caja superficial. 
Las juntas, colocación de manguitos, recubrimientos externos, anclajes y 
cojinetes de empuje, cámaras de válvulas, postes indicadores de válvulas y la 
limpieza y desinfección de las válvulas debe ser ejecutada según se especifica para 
el caso de tuberías. 
11.11. Inspección y prueba 
Se deben llevar a cabo las pruebas de fábrica en las válvulas y equipo asociado 
tal como se especifica seguidamente y en las normas pertinentes. 
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Cada elemento debe ser inspeccionado inmediatamente antes y después de su 
instalación debiendo reparar cualquier daño a cuenta de la Contratista. 
La Contratista deberá llevar a cabo una prueba final e inspección de las válvulas y 
equipo asociado inmediatamente antes de la prueba de presión en la tubería. 
A no ser que se especifique lo contrario las pruebas deben ser hidrostáticas. 
Inspecciones y Pruebas especializadas 
La ejecución de las pruebas por un especialista no libera a la Contratista de 
ninguna de sus obligaciones propias bajo este contrato. 
La Contratista debe proporcionar mano de obra, instalaciones y materiales en la 
amplitud indicada por la SUPERVISIÓN (pero no equipo de pruebas especial) para 
asistir directamente a la firma especializada durante su inspección y pruebas 
independientes y para cualquier otro trabajo adicional de investigación y reparación 
que la SUPERVISIÓN considere necesario como resultado de tal inspección y 
pruebas. El costo resultante de proporcionar dicha mano de obra, instalaciones y 
materiales deberá ser pagada por la Municipalidad correspondiente excepto en los 
casos en que según opinión del Supervisor la inspección, prueba o investigación 
adicional muestre que los materiales proporcionados por la Contratista no cumplen 






12. INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES 
12.1. Conductos 
Las tuberías de alimentadores generales a tableros serán de PVC pesado; Las 
tuberías de alimentadores de salidas de fuerza serán de PVC pesado; Las tuberías 
para los circuitos de distribución de alumbrado y tomacorrientes, serán de plástico 
PVC pesadas; Las tuberías para los sistemas de comunicaciones, alarmas y en 
general sistemas de corrientes débiles, serán de plástico PVC pesadas; Los 
sistemas de conductos en general, deberán satisfacer los siguientes requisitos 
básicos: 
a. Deberán formar un sistema unido mecánicamente de caja o de accesorio 
a accesorio, estableciendo una adecuada continuidad en la red de conductos; 
b. No se permitirá la formación de trampas o bolsillos para evitar la acumulación 
de humedad; 
c. Los conductos deberán estar enteramente libres de contactos con otras 
tuberías de instalaciones y no se permitirán su instalación a menos de 15 cm 
de distancia de tuberías de agua caliente; 
d. No son permisibles más de 2 curvas de 90° o su equivalente entre caja y 
caja, debiendo colocarse una caja intermedia para solucionar estos impases; 
e. Las tuberías deberán unirse en las cajas con tuerca y contratuerca pudiendo 
utilizarse conector de PVC - SAP tipo presión. 
Las curvas mayores o iguales a 1” serán de procedencia de los fabricantes de las 
tuberías. Las curvas de 1/2” y 3/4” podrán ser hechas por el Contratista siempre 
que cuente con máquina hidráulica; Las tuberías que se tengan que instalar 
directamente en contacto con el terreno deberán ser protegidas con un lado de 
concreto pobre de 15 cm de espesor. 
12.2. Conductores 
Todos los conductores de distribución, alumbrado y tomacorrientes serán de cobre 
con forro de material termoplástico tipo TW y se usará como mínimo el de 2.5 mm2, 
salvo indicación; Todos los conductores de alimentación a tableros de alumbrado - 
tomacorrientes, tableros de fuerza, salida de fuerza serán de cobre con forro de 
material termoplástico tipo T.H.W. de 600 V; Los conductores de sección superior al 
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10 mm2, serán cableados; Los sistemas de alambrado en general deberán 
satisfacer los siguientes requisitos básicos: 
a. Antes de proceder al alambrado, se limpiará y secarán los tubos y se 
barnizarán las cajas; 
b. Para facilitar el paso de los conductores, se empleará talco o estearina, no 
debiendo usar grasas o aceites; 
c. Los conductores serán continuos de caja a caja, no permitiéndose 
empalmes que queden dentro de las tuberías; 
d. Los empalmes de los conductores de todas las líneas de alimentación entre 
tableros se harán soldados o con grapas o con terminales de cobre, 
protegiéndose y aislándose debidamente; 
e. Los empalmes de las líneas de distribución se ejecutarán en las cajas y 
serán eléctricas y mecánicamente seguros protegiéndose con cinta aislante 
3M. 
f. El alambrado de los sistemas de corrientes débiles será ejecutado por los 
suministradores de los equipos o por el Contratista con supervisión de dichos 
suministradores. 
En todas las salidas para equipos se dejarán conductores enrollados 
adecuadamente en longitud suficiente para alimentar las máquinas de por lo menos 
1.5 m de longitud en cada línea. 
12.3. Cajas 
Todas las salidas para derivaciones o empalmes de la instalación se harán con 
cajas metálicas de hierro galvanizado pesado; Las cajas para derivaciones 
(tomacorrientes, centros, etc.) serán de hierro galvanizado de los tipos apropiados 
para cada salida, del tipo pesado americano; Las cajas de empalme o de traspaso 
donde lleguen las tuberías de un máximo de 1”  serán del tipo normal octogonales 
de 4”, cuadradas de 4” x 4” y cuadradas de 5” x 5” pero con tapa tipo pesado 
galvanizado americano. 
Las cajas de empalme o de traspaso hasta donde lleguen tuberías de 1 1/4“  o más 
serán fabricadas especialmente de plancha de fierro galvanizado zinc - grip. 
El espesor de la plancha en cajas hasta de 0.3 x 0.3 m (12” x 12”), serán de 2.4 mm 
(U.S.S.G#12). 
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Las cajas mayores de 0.3 x 0.3 m serán fabricadas con planchas galvanizadas zing 
- grip de 1.5 mm de espesor Nº10 (U.S.S.G). Las tapas serán del mismo material 
empernadas. En las partes soldadas que ha sido afectado el galvanizado deberá 
aplicarse una mano de pintura anticorrosiva. 
Las cajas de los tableros eléctricos serán del tipo para embutir de hierro galvanizado 
de 1 1/6” mínimo, debiendo el Contratista coordinar con el Suministrador de los 
Tableros las dimensiones. 
Las cajas telefónicas serán metálicas y 2mm de espesor con puerta metálica y 
chapa de las dimensiones indicadas en planos; 
12.4. Interruptores, tomacorrientes y placas 
Se instalarán los interruptores y tomacorrientes que se indican en los planos, los 
que serán del tipo para empotrar, con placas de color champagne de aluminio 
anonizado; Las placas de salidas telefónicas serán también de aluminio anonizado; 
Los tomacorrientes serán del tipo doble (Duplex), universal; 
Las características y capacidades mínimas de interruptores y tomacorrientes serán 
como sigue: 
a. Interruptores Unipolares hasta para 4 salidas: 10 amp. 220 V; 
b. Interruptores bipolares: 10 amp. 220 V; 
c. Interruptores de 3 vías: 10 amp. 220 V; 
d. Tomacorrientes dobles o simple: 15 amp. 220 V. 
Los interruptores y tomacorrientes serán similares a los fabricados por Ticino, Arrow 
Hart, etc. 
12.5. Pruebas 
Antes de la colocación de los artefactos de alumbrado, interruptores, tomacorrientes 
y aparatos de utilización se efectuarán las pruebas de cada circuito correspondiente 
y sucesivamente los alimentadores y finalmente el conjunto de las instalaciones; Las 
pruebas serán de aislamiento a tierra y de aislamiento entre conductores, 
debiéndose efectuar las pruebas tanto de cada circuito como de cada alimentador. 
Para lo cual se utilizará la tierra del Sistema como electrodo de tierra. 
Los valores que deberán obtenerse con los tableros de alumbrado y tomacorrientes 
conectados, exceptuándose artefactos de alumbrado, interruptores, tomacorrientes 
y aparatos de utilización: 
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a. Circuitos de 15 a 20 o menos 1’000,000 Ohms; 
b. Circuitos de 21 a 50 o menos 250,000 Ohms; 
c. Circuitos de 51 a 100 o menos 100,000 Ohms; 
d. Circuitos de 101 a 200 o menos 50,000 Ohms; 
e. Circuitos de 201 a 400 o menos 25,000 Ohms; 
f. Circuitos de 401 a 800 o menos 12,000 Ohms. 
 
Después de la colocación de artefactos y aparatos de utilización, se efectuará una 
segunda prueba, la que se considerará satisfactoria si se obtiene resultados que no 
bajen del 50% de los valores arriba indicados; Al concluirse las pruebas, deberán 
formularse tarjetas de registro de los valores de aislamientos de cada tablero, cada 
circuito, equipo, máquina y en general de los aparatos de utilización exceptuando 
los artefactos de alumbrado, lo que será constatado por el Supervisor de la Obra. 
12.6. Aplicación de código nacional de electricidad y el código eléctrico 
del Perú 
Para todo lo especificado en el presente capítulo, es válido el Código Nacional de 
Electricidad. 
12.7. Tableros generales de baja tensión 
Las especificaciones técnicas de los tableros de baja tensión a usar vienen 
detalladas en el equipamiento electromecánico. 
Los diseños, fabricación y pruebas deberán ceñirse a las normas especificadas en 
las últimas ediciones por INDECOPI, el Comité Electrotécnico Internacional (IEC), 
el R.N.C., A.N.S.I.N.E.M.A., Underwriters Laboratories, etc. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIALES 
 
01. OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y 
SALUD, MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, CIERRE Y ABANDONO DE 
OBRA 
01.01. OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJO PRELIMINARES 
01.01.01. CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 
01.01.01.01. ALQUILER DE PREDIOS PARA CAMPAMENTO Y ALMACENES. 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida, considera todo el trabajo para acondicionar en el lugar de la obra; los 
ambientes provisionales destinados a la administración, almacén, depósito, 
vestidores, servicios higiénicos y guardianía para el personal obrero y técnico 
durante la ejecución de la obra, elaborados con material propio de la Zona, con sus 
respectivas instalaciones.  
 La supervisión deberá aprobar la ubicación, disposición de ambientes, materiales 
y acabados; así como exigir su cumplimiento, pudiendo rechazar los que no sean 
satisfactorios.  
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Este ítem está referido al acondicionamiento de ambientes provisionales 
necesarios para el personal técnico y obrero, serán de materiales prefabricados, 
como triplay con listonería de madera, techo liviano acanalado u otros sistemas 
similares; todo debidamente acondicionado y con las instalaciones mínimas 
necesarias. Además de los puntos de iluminación, deberán tener puertas con 
chapas de seguridad.  
MATERIALES 
Los materiales para el acondicionamiento de los ambientes provisionales serán de 
preferencia desarmable y transportable. El predio deberá de disponer de 
instalaciones higiénicos adecuadas, destinadas al aseo y cambio de ropa del 
personal de trabajo, debiendo tener ambientes separados para hombres y mujeres. 
MÉTODO DE CONTROL 
El supervisor efectuara los siguientes controles: 
Verificación de las áreas del campamento sean suficientes para albergar al 




Verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de drenaje y desagüe. 
Verificar las condiciones higiénicas de mantenimiento, limpieza y orden de las 
instalaciones. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La unidad de medición corresponde al tiempo del alquiler del predio por la duración 
de la obra es global (glb) que abarcan dichas estructuras provisionales durante el 
transcurso de la obra.  
CONDICIONES DE PAGO 
El cálculo estimado será pagado al precio unitario del contrato y de acuerdo al 
método de medición global, constituyendo dicho precio unitario, compensación 
plena por mano de obra, leyes sociales, equipos, herramientas y todos los 
imprevistos necesarios para completar la partida. 
01.01.01.02. CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 3.60M X 7.20M. 
DESCRIPCIÓN 
Comprende todas las actividades necesarias para la elaboración del cartel de obra, 
en la que se publicitará la obra, en la que aparecerá como mínimo, la entidad 
ejecutora, el monto del presupuesto, tiempo de ejecución de la obra, quien financia 
la obra y todo lo relacionado con la ejecución de la misma, materia de este proyecto. 
El mismo que será colocado en un plazo no mayor de 15 días, a partir de la fecha 
de entrega del terreno. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se deberán cortar las tablas de madera, de acuerdo a las dimensiones señaladas 
antes mencionadas, cuyas caras vistas deberán ser afinadas con lijas de madera, 
a objeto de obtener superficies lisas y libres de astillas, así mismo las sujeciones 
entre piezas podrán realizar con caja y espiga, sujetas con Clavos de 3”, teniendo 
la debida seguridad de obtener una fijación solida entre piezas. 
Primero deberá realizar el armado de los Parantes y los bastidores de 4x2” para el 
soporte de la lona, así mismo se hace notar que se realizará un entramado de 
listones de madera de 2”x2”, interiores al bastidor que se ubicaran cada 0.60 mts. 
Como mínimo, tanto vertical como horizontalmente. 
Una vez secas las capas de pintura y/o barniz en la estructura, se procederá al 




el debido cuidado de obtener un tensado, que evite formaciones de ondas futuras 
en la lona. 
Los parantes debidamente pintados y con la lona tensada al bastidor, y a los 
listones del entramado interior, se procederá posteriormente al empotrado de los 
parantes al suelo a una distancia de 0.50 mts. De profundidad con bloques de 
hormigón, de tal manera que queden perfectamente firmes y verticales debiendo 
quedar el letrero a una distancia de 2.50 mts. Del nivel del suelo hacia arriba. 
La madera al utilizarse será pino o similar abúndate en la zona. 
Las características de la rotulación y/o texto serán alcanzadas oportunamente por 
el Ejecutor. 
Se coordinará con el Supervisor y/o el Residente la ubicación del cartel, así como 
las características y colores. 
MATERIALES 
El diseño gráfico del letrero será entregado por la unidad solicitante, y deberá 
imprimirse o plotearse en lona starlet de 200 gr. con tinta Ultra Violeta, además 
deberá contener los siguientes materiales: Parantes de madera de 4”x4”x3 mts., 2 
Bastidores horizontales de 4”x2”x4.80mts. Y 3 listones de 4”x2”4.80 mts. De 
madera para sujeción de la lona, 2 Bastidores verticales de 4”x2”x2.40 mts y 4 
listones de 4”x2”2.40 mts. De madera para sujeción de la lona. 
El cual deberá tener el siguiente contenido: 
Propietario 
Financiamiento 
Periodo de ejecución 




El lugar donde se colocará el Cartel de Obra será en un lugar de visibilidad 
dominante y que no interfiera con la normal circulación de la zona, aprobada por la 
Supervisión. 
MÉTODO DE CONTROL 
Se controlará que los carteles de obra sean colocados con la estabilidad adecuada 




Supervisión. Así mismo verificará que el Residente coloque las inscripciones dadas 
por el Residente, verificando siempre que no se presente algún tipo de peligro para 
las personas involucradas en el trabajo en el momento de la ejecución del mismo.  
Será responsabilidad del Residente el mantener en buenas condiciones el Cartel 
de obra hasta el término de la misma. 
FORMA DE MEDICIÓN  
El trabajo ejecutado se medirá en unidades (UND.) suministradas e instaladas. El 
pago será al precio unitario por unidad (UND.) de acuerdo a la partida indicada en 
el presupuesto. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago será por unidad (UND) de cartel instalado, con aprobación y autorización 
de la Supervisión, no debiendo exceder al costo unitario especificado en el 
presupuesto. Dicho pago constituirá la compensación total por todo concepto, 
incluyendo mano de obra e insumos. 
DETALLE TÍPICO DE CARTEL DE OBRA 
 
01.01.02. TRABAJOS PRELIMINARES GENERALES. 
01.01.02.01. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN 
La movilización y desmovilización de equipos y herramientas, consiste en el 
traslado del equipo y maquinaria que va a ser utilizada en la obra. El material será 




El contratista, dentro de esta partida deberá considerar todo el trabajo de 
suministrar, reunir, transportar y administrar su organización constructiva al lugar 
de la obra, incluyendo personal, equipo mecánico, materiales y todo lo necesario 
para instalar e iniciar el proceso constructivo, así como el oportuno cumplimiento 
del cronograma de avance de obra. 
El sistema de movilización debe ser tal que no cause daño a terceros (vías, 
edificaciones, empresas de servicios, otros). 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Para la movilización de los equipos necesarios para la ejecución de la obra, el 
ingeniero residente coordinara con la supervisión sobre los equipos y herramientas 
a suministrar, su oportunidad y permanencia en obra. De ninguna manera se podrá 
proceder a desmovilizar alguna o algunas de las maquinas suministradas sin la 
previa autorización de la Supervisión. 
MATERIALES Y EQUIPOS MÍNIMOS 
Camión volquete 4x2 210-280hp 8m3. 
Estación total  
Generador de electricidad 
Mezcladora de concreto de 9 – 11 p3. 
Motobomba 10 HP 3” 
Motosoldadora  
Vibrador de concreto 
MÉTODO DE CONTROL 
El supervisor deberá aprobar el equipo llevado a obra, pudiendo rechazar el que no 
encuentre a satisfacción para la función a cumplir. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La forma de medición para esta partida será de manera global (Glb), se hará en 
acuerdo y verificado en obra por el Supervisor. 
CONDICIONES DE PAGO 
Se pagará en forma global (glb). 
01.02. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 





Las medidas de protección de carácter individual se utilizarán sólo cuando los 
riesgos existentes no puedan eliminarse o evitarse con medidas de protección 
colectiva; quedan limitados a aquellos puestos que tengan un riesgo grave y 
específico que únicamente puede reducirse a través de ellos. Que estará de 
acuerdo al plan aprobado y autorizado por el Ingeniero Supervisor, el Plan deberá 
estar acorde con las Normas y procedimientos vigentes del Ministerio de Trabajo. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La protección personal, deberá ser continuo y deberá aplicarse durante todo el 
plazo vigente de ejecución de obra. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá el avance por Global (Glb) 
CONDICIONES DE PAGO 
Se pagará de acuerdo al porcentaje de avance respecto al Global, aprobado por el 
Ingeniero Supervisor. 
01.02.02. CRUCES PEATONALES 
DESCRIPCIÓN 
Para medidas de protección de seguridad de la población en instalaciones de redes 
domiciliarias y conexiones domiciliarias se colocará madera entre la zanja para el 
cruce peatonal de la población producto de las excavaciones del tendido de la red 
domiciliaria. Que estará de acuerdo al plan aprobado y autorizado por el Ingeniero 
Supervisor, el Plan deberá estar acorde con las Normas y procedimientos vigentes 
del Ministerio de Trabajo. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La protección personal, deberá ser continuo y deberá aplicarse durante todo el 
plazo vigente de ejecución de obra. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá el avance por Global (Glb) 
CONDICIONES DE PAGO 
Se pagará de acuerdo al porcentaje de avance respecto al Global, aprobado por el 
Ingeniero Supervisor. 





El presente Ítem tiene por objeto definir y diseñar los diversos tipos de avisos y 
señales de seguridad, en coordinación con las diversas entidades normativas, 
necesarios para la ejecución de los trabajos de construcción, montaje, operación y 
mantenimiento que desarrolla La Entidad, ya sea dentro de sus instalaciones o en 
las vías públicas teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes objetivos 
específicos. Que estará de acuerdo al plan aprobado y autorizado por el Ingeniero 
Supervisor, el Plan deberá estar acorde con las Normas y procedimientos vigentes 
del Ministerio de Trabajo 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
El ingeniero determinará el límite de las Zonas del trabajo que podrá ocupar el 
Contratista. 
La señalización obedecerá a los requerimientos del plan de trabajo, presentado por 
el Contratista y aprobado por el Supervisor. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá el avance por Global (Glb). 
CONDICIONES DE PAGO 
Se pagará de acuerdo al porcentaje de avance respecto al Global, aprobado por el 
Ingeniero Supervisor. 
01.03. MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
01.03.01. PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
DESCRIPCIÓN 
El proyecto contará con un plan de participación ciudadana el cual se elaboró con 
especialistas del tema el cual está adjunto a este expediente técnico. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá en forma global (GLB). 
CONDICIONES DE PAGO 
Se pagará en forma global (GLB). 
01.03.02. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDO 
DESCRIPCIÓN 
El proyecto contará con un programa de manejo de residuos sólidos el cual se 
elaboró con especialistas del tema el cual está adjunto a este expediente técnico. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 




FORMAS DE PAGO 
Se pagará en forma global (GLB). 
01.03.03. PROGRAMA DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN 
El proyecto contara con un programa de mitigación ambiental el cual se elaboró con 
especialistas del tema el cual está adjunto a este expediente técnico. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá en forma global (GLB). 
FORMAS DE PAGO 
Se pagará en forma global (GLB). 
01.03.04. PROGRAMA DE CONTINGENCIA. 
DESCRIPCIÓN 
El proyecto contara con un programa de contingencia el cual se elaboró con 
especialistas del tema el cual está adjunto a este expediente técnico. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá en forma global (GLB). 
FORMAS DE PAGO 
Se pagará en forma global (GLB). 
01.03.05. ETAPA DE CIERRE Y ABANDONO DE OBRA. 
DESCRIPCIÓN 
El Plan de Cierre y Abandono tiene como objetivo el brindar condiciones seguras al 
área de influencia del Proyecto y a las obras remanentes, para proteger al medio 
ambiente y evitar accidentes después del término de las operaciones. Además, se 
pretende dejar el área en condiciones cercanas a las originales, removiendo o 
retirando las estructuras e instalaciones. 
El concepto principal, para el manejo de los materiales será la reutilización, y su 
enfoque será el propender a reinsertarlos en procesos productivos, dándoles un 
valor económico. 
Se propone que el lugar una vez cerrado, se pueda transformar en un centro 
turístico, que evidencie las actividades mineras existentes en la zona, en comunión 
con un parque de especies de flora nativa de la cuarta región. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 




FORMAS DE PAGO 
Se pagará en forma global (GLB). 
01.03.06. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL. 
DESCRIPCIÓN 
Comprende las actividades del programa de monitoreo ambiental de los niveles de 
ruido, monitoreo de la calidad del aire, monitoreo de laboratorio de suelo, monitoreo 
del agua. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será global (glb), obtenidos según lo indica en el 
presupuesto y aprobados por el Ingeniero Inspector o supervisor. 
BASES DE PAGO 
Se pagarán por unidad global (glb) en función al porcentaje de avance de los planes 
de participación ciudadana dentro del proyecto. 
02. SISTEMA DE AGUA POTABLE 
02.01. CAPTACIÓN TOMA LATERAL CON BARRAJE Y SEDIMENTADOR 
02.01.01. CAPTACIÓN TOMA LATERAL CON BARRAJE 
02.01.01.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
02.01.01.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO, ZONA BOSCOSA EN ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Se efectuará la limpieza del terreno de acuerdo a la estructura y/o excavación a 
realizarse en dicho terreno, esta actividad garantiza el adecuado inicio de los 
trabajos a realizarse en la obra. Además, se limpiarán las malezas y demás agentes 
que impidan el buen desarrollo de los trabajos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La limpieza de terreno se realizará con la finalidad de realizar un buen trabajo de 
trazo y replanteo; se utilizarán herramientas manuales (pico, pala y barretas). 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2) de limpieza donde se utilizará 
herramientas manuales. 
CONDICIONES DE PAGO 
Los pagos se realizarán de acuerdo a precios unitarios por metro cuadrado (m2), 
es decir si existe mayor o menor metraje en la limpieza será cuantificado para la 




02.01.01.01.02. ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA 
DESCRIPCIÓN 
El encausamiento es muy importante para no erosionar y dañar la estructura de la 
captación y así el agua pueda retornar a su curso inicial a realizarse en dicho 
terreno. Esta actividad garantiza el buen inicio de los trabajos del proyecto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La limpieza de terreno se realizará con la finalidad de realizar un encausamiento y 
evitar la erosión de la estructura, se utilizarán herramientas manuales (pico, pala y 
barretas). 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro lineal de limpieza donde se utilizará herramientas 
manuales. 
CONDICIONES DE PAGO 
Los pagos se realizarán de acuerdo a precios unitarios por metro lineal (ml), es 
decir si existe mayor o menor metraje en la limpieza será cuantificado para la 
aprobación de los pagos previa autorización del Ingeniero Supervisor. 
02.01.01.01.03. RETIRO Y ACOMODO DE DESMONTE HASTA DP=30M 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en el traslado del material sobrante producto del desbroce, limpieza y 
excavación de zanjas, hacia lugares específicos y autorizados por supervisión, 
tomando como criterio lo determinado del análisis y diagnóstico de impacto 
ambiental, en el cual se determinó un lugar apropiado para que funcione como 
botadero considerando una distancia máxima de 30 metros. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Las ejecuciones de los trabajos se regirán a las indicaciones del Ingeniero 
Residente de obra y autorizados por el Supervisor. Todo el material excedente, será 
trasladado en carretillas, sacos y otros medios, de tal manera que no se afecte la 
estructura del entorno ambiental. Esta actividad se realizará permanentemente, 
para que la zona de trabajos quede perfectamente despejada de residuos o 
acumulación de material excedente. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
Se medirá esta partida por metro cúbico (m3) de material acarreado. 




Se considera esta partida por metro cúbico (m3) de material acarreado. 
02.01.01.01.04. TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Los trazos de alineamientos, gradientes y distancias, deberán ajustarse 
estrictamente a los planos y perfiles del Proyecto Oficial. Verificando siempre que 
lo proyectado se ajuste a lo real, para lo cual se realizará una revisión de los planos 
de topografía y verificación de los cálculos correspondientes antes de los trabajos 
de replanteo. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se deberán dejar monumentados los ejes, alineamientos y niveles de las 
estructuras replanteadas, para lo cual se usará el equipo necesario (estación total, 
prismas, jalones, winchas, estacas de madera, yeso, pintura esmalte, cordel, 
clavos, cemento. etc.), así como las herramientas adecuadas. La planimetría y 
altimetría plasmada en el terreno mediante trazos, deberá ser aprobada por el 
Supervisor, para luego proceder con los trabajos de excavación. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro cuadrados (m2). 
02.01.01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01.01.02.01. EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL BAJO AGUA 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere a las excavaciones y al movimiento de tierras en terrenos 
sueltos conformado por: arena, limo, arena limosa, gravillas, etc. En contacto con 
el agua, los cuales pueden ser excavados con dificultad a pulso, para proceder a la 
construcción de la cimentación y de acuerdo a los planos o a las indicaciones del 
Ingeniero Supervisor. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Es el trabajo que debe ejecutarse por debajo del nivel medio del terreno natural, 
con el empleo de mano de obra y herramientas manuales y equipos como 
motobomba 10 HP 3”; trazos, anchos y profundidades necesarias para la 




Para los efectos de llevar a cabo estos trabajos, se debe tomar en cuenta el 
establecer las medidas de seguridad y de protección, tanto con el personal de la 
construcción, así como también evitar los posibles asentamientos o derrumbes. El 
rendimiento en este tipo de suelos será el limitante en el avance de la excavación.  
Las excavaciones no deben efectuarse con demasiada anticipación a la instalación, 
para evitar derrumbes y accidentes. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La forma de medición para esta partida se hará en metro cúbico (m3), 
CONDICIONES DE PAGO 
La forma de pago para esta partida se hará en metro cúbico (m3), excavado 
multiplicado por su precio unitario efectuado para dicha partida. 
02.01.01.02.02. REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTADO EN TERRENO 
NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Una vez excavada la zanja, esta deberá ser refinada debiendo ser esta continua, 
plana y libre de piedras, troncos o materiales duros y cortantes. Se realizará con 
mano de obra no calificada, peones y con el uso de herramientas manuales. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Consiste en el refine, nivelación y compactado del terreno para minimizar los 
defectos de asentamiento en la construcción de las estructuras proyectadas. 
La tierra debidamente rellenada y compactada en capas de tierra de cada 20 
centímetros, se utilizará un pisón de mano de 20 a 30 kg. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La forma de medición para esta partida se hará en metro cuadrado (m2), 
CONDICIONES DE PAGO 
La forma de pago para esta partida se hará en metro cuadrado (m2), excavado 
multiplicado por su precio unitario efectuado para dicha partida. 
02.01.01.02.03. RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro y disponibilidad del equipo, herramientas, materiales y 
mano de obra necesaria para efectuar el relleno compactado con material de 
préstamo clasificado, en capas de espesor compactadas no mayor de quince (15) 




y el terreno natural, hasta alcanzar las cotas exigidas, de acuerdo a lo indicado en 
los planos o lo ordenado por el Ingeniero Supervisor. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Los trabajos de relleno se realizarán en capas sensiblemente horizontales no 
mayores de quince (15) cm de espesor compactado, según se indique en los planos 
o lo recomendado por el Ingeniero Supervisor.  
Se empleará material proveniente de la zona aprobados por el Ingeniero 
Supervisor. La compactación se efectuará una vez que el material contenga la 
humedad adecuada empleando medios mecánicos. Se tendrá especial cuidado en 
evitar presiones desiguales alrededor de las estructuras, así como producir daños 
en los mismos. 
FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá por metro cúbico (m3). Se determinará los volúmenes de relleno 
compactado en las estructuras de acuerdo a las secciones mostradas en los planos 
y aprobadas por el Ingeniero Supervisor. El pago se efectuará mensualmente y 
deberá ser aprobado por el Ingeniero Supervisor de acuerdo al precio unitario en la 
partida. 
02.01.01.02.04. RETIRO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 
DP=30M 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en el traslado del material sobrante producto del desbroce, limpieza y 
excavación de las estructuras, hacia lugares específicos y autorizados por 
supervisión, tomando como criterio lo determinado del análisis y diagnóstico de 
impacto ambiental, en el cual se determinó un lugar apropiado para que funcione 
como botadero. 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
La ejecución de los trabajos se regirá a las indicaciones del ingeniero residente de 
obra y autorizados por supervisión. Todo el material excedente, será trasladado en 
carretillas, sacos y otros medios, de tal manera que no se afecte la estructura del 
entorno ambiental. Esta actividad se realizará permanentemente, para que la zona 
de trabajos quede perfectamente despejada de residuos o acumulación de material 
excedente. 




Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
CONDICIONES DE PAGO 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
02.01.01.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.01.01.03.01. CONCRETO f´c=100 Kg/cm2 C/MEZCLADORA, PARA 
SOLADOS DE ESTRUCTURA 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la preparación y colocación de concreto f’c=100 kg/cm2, 
que servirá de base a los elementos estructurales. 
Antes de proceder al vaciado de los solados, deberán verificarse los niveles y 
recabarse la autorización de la Supervisión. 
La cara plana horizontal superior del solado será nivelada. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
El concreto tendrá una resistencia de F’c=100 kg/cm2 con espesor de 4”, la 
superficie final será acabada con reglas de madera. El curado se realizará 
inmediatamente después del fraguado y endurecimiento inicial del concreto. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metro cuadrado (m2), y se hará en proporción al 
avance de la partida y verificado por la supervisión. 
CONDICIONES DE PAGO 
La forma de pago será al precio unitario del contrato, metro cuadrado (m2), 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 
mano de obra, herramientas, equipo, materiales e imprevistos necesarios para 
completar satisfactoriamente el trabajo. 
02.01.01.03.02. ESCOLLERA DE PIEDRA f´c=100 Kg/cm2 + 30%P.M (T.M.N. 4”), 
C/MEZCLADORA 
DESCRIPCIÓN 
Para proteger de la socavación a las estructuras en las avenidas máximas del río. 
El concreto puede ser elaborado en forma manual, será de concreto f´c= 100 
kg/cm2, C/Mezcladora de concreto de 9 -11P3 la superficie final será acabada con 
reglas de madera.  
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 




El cemento a utilizarse será Portland tipo I. 
El concreto podrá vaciarse directamente a la zanja sin encofrado, siempre que lo 
permita la estabilidad del talud. 
Se humedecerán las zanjas antes de llenar los cimientos corridos y no se colocarán 
piedras sin antes haber vaciado una capa de concreto de por lo menos 10 cm de 
espesor. Todas las piedras deberán quedar rodeadas por la mezcla. 
La profundidad mínima del cimiento indicada en los planos respectivos se medirá a 
partir del terreno natural. 
En caso de tener que cortar el terreno natural para conseguir el nivel de plataforma 
indicado en los planos, la profundidad mínima se considera a partir de este último 
nivel. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por m3. 
CONDICIONES DE PAGO 
Se efectuarán las mediciones del avance de obra realmente ejecutado. El precio de 
la partida incluye el material, mano de obra, equipo y herramientas, imprevistos y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad, indicada en el 
presupuesto. 
02.01.01.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.01.01.04.01. MUROS DE ENCAUZAMIENTO 
02.01.01.04.01.01. ACERO DE REFUERZO TRABAJADO PARA 
ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Son barras de acero corrugado colocadas para absorber en el concreto los 
esfuerzos de tracción y corte, así como para permitir que la estructura mantenga su 
resistencia y durabilidad durante su vida útil. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Las barras de acero destinadas a refuerzo común del concreto deberán estar de 
acuerdo con los requerimientos de las “ESPECIFICACIONES PARA VARILLAS DE 
ACERO DE LINGOTE PARA REFUERZO DE CONCRETO (ASTM A-15)”. 
El acero deberá cumplir las siguientes características: 
- Carga de fluencia  : 4200 kg/cm2. 




- Deformación mínima a la rotura : 10%  
- Corrugaciones  : ITINTEC o ASTM 305-66 T. 
Las varillas de acero deberán estar libres de defectos, dobleces y curvas que 
perjudiquen sus características y resistencia, no tendrán más oxidación que aquella 
que pueda haberse acumulado durante el transporte a obra. Antes de ser 
habilitadas en su posición final las barras de refuerzo deberán limpiarse 
completamente de toda escama, óxido suelto y de cualquier suciedad que los 
recubra, para evitar destruir o reducir la adherencia con el concreto. 
Las barras serán colocadas en la posición y espaciamiento indicados en los planos, 
debiendo estar sujetados firmemente para impedir su desplazamiento durante el 
vibrado del concreto; las barras serán aseguradas con alambre negro Nº 16. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por kilogramo (Kg) de acero habilitado e instalado. 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por kilogramo (Kg). 
02.01.01.04.01.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, diseñadas para 
recibir el concreto no endurecido y obtener las formas y dimensiones especificadas 
en los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los encofrados deberán ser ejecutados por operarios calificados; su estructura 
debe ser tal que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas vivas producto 
del trabajo, así también las formas deberán tener la suficiente estanqueidad para 
impedir la pérdida de la lechada de cemento y no perjudicar la resistencia de diseño 
del concreto. 
Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener 
su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Serán de 
madera tornillo o similar de no menos de 5/8” de espesor, no se permitirán el uso 
de tirantes de alambre, ni se colocarán dentro de las formas tacos, conos, arandelas 
u otros elementos extraños. Todas las superficies interiores deberán estar libres de 
materiales adheridos, después de cada uso se pasará escobilla metálica y se 




deberán ser supervisados y aprobados. En general, el encofrado será removido 
cuando el concreto haya endurecido suficientemente para soportar su peso propio 
y cualquier otra carga de diseño. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO  
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cuadrado (m2). 
02.01.01.04.01.03. CONCRETO F´C=210 KG/CM2 C/MEZCLADORA 
DESCRIPCIÓN 
Esta especificación se refiere al concreto usado como material estructural y 
normado, su producción, manipuleo, transporte, colocación, curado, protección y 
pruebas de resistencia. El Supervisor se ceñirá estrictamente a lo indicado en los 
planos del proyecto, en la presente especificación y en las normas vigentes, 
respectivamente.  
Materiales: 
Los materiales que conforman el concreto son: 





Se usará Cemento Portland Tipo I normal, salvo en donde se especifique la 
adopción de otro tipo que puede ser Cemento tipo II indicado para suelos con 
moderada presencia de sulfatos y Cemento tipo V para suelos agresivos, o 
Cemento tipo Puzolánico u otro, debido a alguna consideración especial 
determinada por el Especialista de Suelos la misma que se indica en los planos y 
presupuesto correspondiente y es válida para los elementos de concreto en 
contacto con el suelo.  
El Cemento a usar deberá cumplir con las Especificaciones y Normas para 
Cemento Portland del Perú. 
En términos generales no deberá tener grumos, por lo que deberá protegerse en 
bolsas o en silos en forma que no sea afectado por la humedad ya sea del medio o 




Se controlará la calidad del mismo, según la norma ASTM C-150 y se enviarán 
muestras al laboratorio especializado en forma periódica a fin de que lo estipulado 
en las normas garantice la buena calidad del mismo. 
Agregado fino 
Será arena natural, limpia, que tenga granos duros y resistentes, libre de cantidades 
perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, 
ácidos, cloruros, materia orgánica, greda u otras sustancias dañinas al concreto.  
La cantidad de material que pase la malla N° 200 no excederá del 5% del peso total 
y en general deberá estar de acuerdo con la norma para agregado ASTM C-33. 
Agregado grueso 
Será grava o piedra en estado natural, triturada o partida, de grano compacto y de 
calidad dura. Debe estar limpio, libre de cantidades perjudiciales de polvo, materia 
orgánica, cloruros, greda u otras sustancias perjudiciales al concreto, ni contendrá 
mica, piedra desintegrada ni cal libre.  
La graduación será uniforme desde la malla estándar ASTM ¼” hasta el tamaño 
máximo indicado en el Cuadro N° 01. 
Agua 
El agua será fresca, limpia y bebible. Se podrá usar agua no bebible solo cuando, 
mediante pruebas previas a su uso, se establezca que los cubos de concreto sin 
agregado grueso hechos con ella, den resistencias iguales o mayores al 90% de la 
resistencia de los cubos similares con agua potable, 
El contenido de cloruros en el agua deberá controlarse de manera tal que el 
contenido de cloruros total en la mezcla no exceda los máximos permitidos por la 
norma ACI 318. En general el agua debe cumplir con el artículo 3.3 de la Norma 
E.060 Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
Aditivos 
No se ha previsto el uso de aditivos en el presente proyecto. Sin embargo, en caso 
de considerarse necesario y con la previa aprobación de la Supervisión podrá 
utilizarse aditivos aceleradores de fragua, plastificantes o impermeabilizantes. 
Los aditivos se usarán siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante. No 




hará de tal manera de evitar la contaminación, evaporación o mezcla con cualquier 
otro material. 
Hormigón 
Es una mezcla natural de agregado fino y agregado grueso. Deberá ser bien 
graduado entre las mallas estándar ASTM 100 y la malla 2”. Debe estar libre de 
cantidades perjudiciales de polvo, sales, álcalis, materia orgánica u otras sustancias 
dañinas para el concreto. En lo que sea aplicable, se seguirán para el hormigón las 
recomendaciones indicadas para los agregados fino y grueso. 
Almacenamiento de materiales 
Se cuidará que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con el suelo 
o el agua libre que pueda correr por el mismo. Se recomienda que el cemento se 
almacene en un lugar techado fresco, libre de humedad y contaminación. El 
cemento se almacenará en pilas de hasta 10 bolsas y se cubrirá con material 
plástico u otros medios de protección. El cemento a granel se almacenará en silos 
metálicos u otros elementos similares aprobados por la Inspección, aislándolo de 
una posible humedad o contaminación. 
Los agregados se almacenarán en forma tal que se prevenga una segregación 
(separación de las partes gruesas de las finas) o contaminación excesiva con otros 
materiales o agregados de otras dimensiones. El control de estas condiciones lo 
hará el Ingeniero Supervisor, mediante muestreos periódicos para comprobar la 
granulometría y limpieza del material. 
Producción del concreto 
La dosificación, mezcla de componentes, transporte y colocación del concreto se 
ceñirán a la norma ACI-304. Cuando el concreto se coloque con bomba o faja 
transportadora, se aplicarán adicionalmente las normas ACI-304-2R o ACI-304-4R. 
Cuando el concreto provisto a la obra sea premezclado se aplicará adicionalmente 
la norma ASTM C94. 
En el cuadro N° 01 se muestran las clases de concreto de acuerdo a su uso y 
resistencia a la compresión f´c, medida en cilindros estándar ASTM a los 28 días. 
Para la evaluación de la resistencia f´c se usará la norma ACI-124. 
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2 210 1" 24.5 4" 
Columnas y 
vigas 
3 210 3/4" 24.5 4" Losas 
En los planos el concreto se encuentra especificado por su resistencia a la 
compresión a los 28 días en cilindros estándar ASTM, (f´c). 
Un saco de cemento es la cantidad de cemento contenida en un envase original de 
fábrica, sin averías, con un peso de 42.5 Kg, o una cantidad de cemento a granel 
que pese 42.5 Kg. En ningún caso se aceptará un concreto que tenga más de 11.5 
bolsas de cemento por m3 de concreto. 
Previamente a la producción del concreto para la construcción definitiva de los 
elementos estructurales, el Supervisor aprobara la dosificación de cada clase de 
concreto. Para tal efecto deberá presentar la información siguiente: 
Calidad del cemento 
Granulometría de los agregados 
Proporciones de la mezcla 
Resultados de las pruebas de testigos 
La mezcla de cada clase de concreto deberá ser evaluada por lo menos por seis 
testigos probados a la misma edad, obtenidos de mezclas de pruebas con los 
materiales que se propone usar. La aprobación de la dosificación no exime al 
supervisor de su total responsabilidad por la calidad del concreto. 
Transporte y colocación del concreto 
El Supervisor aprobara los métodos y medios que propone utilizar para el transporte 
y colocación del concreto. El concreto a ser usado en la obra, en ningún caso tendrá 




En caso de usar mezcladoras, éstas deberán estar ubicadas lo más cerca posible 
a los sitios donde va a vaciarse el concreto con el fin de facilitar su transporte y 
evitar segregaciones y pérdida de material. 
El transporte vertical del concreto se hará por medio de elevadores accionados 
manualmente o por motores eléctricos y de la capacidad adecuada, de tal manera 
de proporcionar el abastecimiento de concreto en el lugar del vaciado sin 
segregación y sin interrupciones que permitan la pérdida de plasticidad entre 
vaciados sucesivos. 
En caso de utilizar equipo de bombeo, se asegurará el perfecto estado de 
funcionamiento del mismo y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. No 
se permitirá el vaciado de concreto a través de tuberías de aluminio o de aleación 
de aluminio. 
Consolidación 
La consolidación o compactación del concreto se ceñirá a la norma ACI-309. El tipo 
de vibrador a utilizarse será sometido a la aprobación de la Supervisión, quien 
deberá exigir vibradores del diámetro y características específicas, condicionando 
o limitando el ritmo de colocación del concreto en función del equipo con que cuente 
el Supervisor. 
En el llenado, los vibradores deberán penetrar unos 10 cm en la capa previamente 
vaciada y se colocarán a distancias regulares y sistemáticas con el objeto de lograr 
una correcta compactación. No se deberá iniciar el vaciado de una nueva capa si 
la anterior no ha sido completamente vibrada. 
El equipo mínimo será de dos vibradores de cada tipo por cada frente de trabajo. 
Los vibradores podrán ser accionados ya sea por motor a gasolina, eléctrico o 
neumático, con diámetro de cabeza de 1.9 a 3.8 cm para las zonas de mayor 
congestión de acero y de 3.2 a 6.4 cm en zonas de menor congestión. En áreas en 
donde sea difícil el vibrado y dudoso su efecto, será necesaria la utilización 
adicional del “chuceado”, para lo cual se utilizará una barra de construcción de 
tamaño manejable. 
Curado 
En general el concreto será curado por vía húmeda. El curado deberá iniciarse tan 
pronto como sea posible sin dañar la superficie y prolongarse interrumpidamente 




En el caso de superficies verticales, el supervisor podrá aplicar una membrana 
selladora, en reemplazo del curado por vía húmeda. En todos los casos el 
supervisor se ceñirá a la norma general ACI-318. 
Pruebas a la compresión 
La evaluación de la resistencia a la compresión de cada clase de concreto se 
efectuará aplicando la norma ACI-214. Se llevará un registro estadístico de los 
resultados de las pruebas, estableciendo de esta manera la resistencia promedio, 
la resistencia característica y la desviación estándar.  
Una clase de concreto está definida como la mezcla lograda con los mismos 
ingredientes y proporciones, incluyendo los aditivos. El valor f´c especificado en el 
proyecto corresponde a la resistencia característica resultante de la evaluación. 
Este valor tendrá consistencia real y efecto mandatorio después de un mínimo 
aprobado por el Supervisor de cada clase de concreto. 
Con este objeto se tomarán testigos cilíndricos de acuerdo a la norma ASTM C31 
en la cantidad mínima de dos testigos por cada 30 m3 de concreto colocado, pero 
no menos de dos testigos por día para cada clase de concreto. En cualquier caso, 
cada clase de concreto será comprobada al menos por cinco pruebas. 
La prueba consistirá en romper dos testigos de la misma edad y clase de acuerdo 
a lo indicado en la norma ASTM C39. Se llamará resultado de la prueba al promedio 
de los dos valores. 
Un concreto será considerado satisfactorio si el promedio de tres resultados 
consecutivos sea igual o mayor que el f´c requerido y si ningún testigo individual 
tenga una rotura a 35 kg/cm2 o más por debajo del f´c requerido. 
El superviso llevará un registro de cada par de testigos fabricados, en el que 
constará su número correlativo, la fecha de elaboración, la clase de concreto, el 
lugar específico de uso, la edad al momento del ensayo, la resistencia de cada 
testigo y el resultado de la prueba. 
Los costos de todas las pruebas de concreto que se realicen deben estar 
considerados en los precios unitarios del supervisor. 
Aceptación 
En caso que no se obtenga la resistencia especificada, la Supervisión podrá 
ordenar a su juicio el retiro y reposición del concreto bajo sospecha o la ejecución 




En el caso que deban ejecutarse pruebas de carga, estas se harán de acuerdo a 
las indicaciones del Código ACI-318. De no obtenerse resultados satisfactorios de 
las pruebas de carga, se procederá a la demolición de la estructura, ya sea en forma 
parcial o total, según el rango de los resultados. 
Solamente se podrá reforzar la estructura bajo estricta decisión y responsabilidad 
de la Supervisión, quien deberá sustentar técnicamente ante el Entidad tal decisión. 
El costo de la eliminación y sustitución del concreto y las pruebas de carga, así 
como el costo de la demolición, refuerzo y reconstrucción, si estas llegaran a ser 
necesarias, será por cuenta exclusiva del supervisor, quien no podrá justificar 
demoras en la entrega de la obra por estas causales. 
Protección del concreto fresco y resane de defectos superficiales 
El concreto fresco debe ser protegido de la acción nociva de los rayos solares, del 
viento seco en condiciones de evaporación rápida, de golpes, de vibraciones y otros 
factores que puedan afectar su integridad física o interferir con la fragua. 
Todos los defectos superficiales reparables serán reparados inmediatamente 
después del desencofrado. La decisión de cuáles defectos superficiales puede ser 
reparados y qué áreas deben ser removidas será atribución exclusiva del 
Supervisor, quien deberá estar presente en todas las labores de desencofrado, no 
pudiendo efectuarse las mismas sin su aprobación expresa. 
El procedimiento y materiales para el resane serán tales que aseguren la 
permanencia de la restitución de la capacidad estructural del elemento y de los 
recubrimientos de la armadura especificada. 
En cualquier caso, el supervisor es el responsable final de la calidad de los trabajos, 
y por lo tanto podrá exigírsele la remoción o demolición de todo trabajo que a juicio 
de la Supervisión no cumpla con las exigencias de estas especificaciones o de las 
normas a que se hace referencia en ellas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La medición de la partida de concreto será por metro cúbico (m3). 
CONDICIONES DE PAGO 
La medición de la partida de concreto será por metro cúbico (m3) colocado y su 
pago constituirá compensación completa por los trabajos descritos anteriormente 
incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, 




02.01.01.04.02. SISTEMA DE BARRAJE 
02.01.01.04.02.01. ACERO DE REFUERZO TRABAJADO PARA 
ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Son barras de acero corrugado colocadas para absorber en el concreto los 
esfuerzos de tracción y corte, así como para permitir que la estructura mantenga su 
resistencia y durabilidad durante su vida útil. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Las barras de acero destinadas a refuerzo común del concreto deberán estar de 
acuerdo con los requerimientos de las “ESPECIFICACIONES PARA VARILLAS DE 
ACERO DE LINGOTE PARA REFUERZO DE CONCRETO (ASTM A-15)”. 
El acero deberá cumplir las siguientes características: 
- Carga de fluencia  : 4200 kg/cm2. 
- Carga de rotura  : 5000-6000 kg/cm2. 
- Deformación mínima a la rotura : 10%  
- Corrugaciones  : ITINTEC o ASTM 305-66 T. 
Las varillas de acero deberán estar libres de defectos, dobleces y curvas que 
perjudiquen sus características y resistencia, no tendrán más oxidación que aquella 
que pueda haberse acumulado durante el transporte a obra. Antes de ser 
habilitadas en su posición final las barras de refuerzo deberán limpiarse 
completamente de toda escama, óxido suelto y de cualquier suciedad que los 
recubra, para evitar destruir o reducir la adherencia con el concreto. 
Las barras serán colocadas en la posición y espaciamiento indicados en los planos, 
debiendo estar sujetados firmemente para impedir su desplazamiento durante el 
vibrado del concreto; las barras serán aseguradas con alambre negro Nº 16. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por kilogramo (Kg) de acero habilitado e instalado. 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por kilogramo (Kg). 





Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, diseñadas para 
recibir el concreto no endurecido y obtener las formas y dimensiones especificadas 
en los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los encofrados deberán ser ejecutados por operarios calificados; su estructura 
debe ser tal que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas vivas producto 
del trabajo, así también las formas deberán tener la suficiente estanqueidad para 
impedir la pérdida de la lechada de cemento y no perjudicar la resistencia de diseño 
del concreto. 
Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener 
su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Serán de 
madera tornillo o similar de no menos de 5/8” de espesor, no se permitirán el uso 
de tirantes de alambre, ni se colocarán dentro de las formas tacos, conos, arandelas 
u otros elementos extraños. Todas las superficies interiores deberán estar libres de 
materiales adheridos, después de cada uso se pasará escobilla metálica y se 
recubrirán con aceite para su uso posterior. Antes de proceder con el vaciado 
deberán ser supervisados y aprobados. En general, el encofrado será removido 
cuando el concreto haya endurecido suficientemente para soportar su peso propio 
y cualquier otra carga de diseño. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO  
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cuadrado (m2). 
02.01.01.04.02.03. CONCRETO F´C=210 KG/CM2 C/MEZCLADORA 
DESCRIPCIÓN 
Esta especificación se refiere al concreto usado como material estructural y 
normado, su producción, manipuleo, transporte, colocación, curado, protección y 
pruebas de resistencia. El Supervisor se ceñirá estrictamente a lo indicado en los 
planos del proyecto, en la presente especificación y en las normas vigentes, 
respectivamente.  
Materiales: 
Los materiales que conforman el concreto son: 








Se usará Cemento Portland Tipo I normal, salvo en donde se especifique la 
adopción de otro tipo que puede ser Cemento tipo II indicado para suelos con 
moderada presencia de sulfatos y Cemento tipo V para suelos agresivos, o 
Cemento tipo Puzolánico u otro, debido a alguna consideración especial 
determinada por el Especialista de Suelos la misma que se indica en los planos y 
presupuesto correspondiente y es válida para los elementos de concreto en 
contacto con el suelo.  
El Cemento a usar deberá cumplir con las Especificaciones y Normas para 
Cemento Portland del Perú. 
En términos generales no deberá tener grumos, por lo que deberá protegerse en 
bolsas o en silos en forma que no sea afectado por la humedad ya sea del medio o 
de cualquier agente externo. 
Se controlará la calidad del mismo, según la norma ASTM C-150 y se enviarán 
muestras al laboratorio especializado en forma periódica a fin de que lo estipulado 
en las normas garantice la buena calidad del mismo. 
Agregado fino 
Será arena natural, limpia, que tenga granos duros y resistentes, libre de cantidades 
perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, 
ácidos, cloruros, materia orgánica, greda u otras sustancias dañinas al concreto.  
La cantidad de material que pase la malla N° 200 no excederá del 5% del peso total 
y en general deberá estar de acuerdo con la norma para agregado ASTM C-33. 
Agregado grueso 
Será grava o piedra en estado natural, triturada o partida, de grano compacto y de 
calidad dura. Debe estar limpio, libre de cantidades perjudiciales de polvo, materia 
orgánica, cloruros, greda u otras sustancias perjudiciales al concreto, ni contendrá 
mica, piedra desintegrada ni cal libre.  
La graduación será uniforme desde la malla estándar ASTM ¼” hasta el tamaño 





El agua será fresca, limpia y bebible. Se podrá usar agua no bebible solo cuando, 
mediante pruebas previas a su uso, se establezca que los cubos de concreto sin 
agregado grueso hechos con ella, den resistencias iguales o mayores al 90% de la 
resistencia de los cubos similares con agua potable, 
El contenido de cloruros en el agua deberá controlarse de manera tal que el 
contenido de cloruros total en la mezcla no exceda los máximos permitidos por la 
norma ACI 318. En general el agua debe cumplir con el artículo 3.3 de la Norma 
E.060 Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Aditivos 
No se ha previsto el uso de aditivos en el presente proyecto. Sin embargo, en caso 
de considerarse necesario y con la previa aprobación de la Supervisión podrá 
utilizarse aditivos aceleradores de fragua, plastificantes o impermeabilizantes. 
Los aditivos se usarán siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante. No 
se aceptarán aditivos que contengan cloruros o nitratos. Su almacenamiento se 
hará de tal manera de evitar la contaminación, evaporación o mezcla con cualquier 
otro material. 
Hormigón 
Es una mezcla natural de agregado fino y agregado grueso. Deberá ser bien 
graduado entre las mallas estándar ASTM 100 y la malla 2”. Debe estar libre de 
cantidades perjudiciales de polvo, sales, álcalis, materia orgánica u otras sustancias 
dañinas para el concreto. En lo que sea aplicable, se seguirán para el hormigón las 
recomendaciones indicadas para los agregados fino y grueso. 
Almacenamiento de materiales 
Se cuidará que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con el suelo 
o el agua libre que pueda correr por el mismo. Se recomienda que el cemento se 
almacene en un lugar techado fresco, libre de humedad y contaminación. El 
cemento se almacenará en pilas de hasta 10 bolsas y se cubrirá con material 
plástico u otros medios de protección. El cemento a granel se almacenará en silos 
metálicos u otros elementos similares aprobados por la Inspección, aislándolo de 
una posible humedad o contaminación. 
Los agregados se almacenarán en forma tal que se prevenga una segregación 
(separación de las partes gruesas de las finas) o contaminación excesiva con otros 




hará el Ingeniero Supervisor, mediante muestreos periódicos para comprobar la 
granulometría y limpieza del material. 
Producción del concreto 
La dosificación, mezcla de componentes, transporte y colocación del concreto se 
ceñirán a la norma ACI-304. Cuando el concreto se coloque con bomba o faja 
transportadora, se aplicarán adicionalmente las normas ACI-304-2R o ACI-304-4R. 
Cuando el concreto provisto a la obra sea premezclado se aplicará adicionalmente 
la norma ASTM C94. 
En el cuadro N° 01 se muestran las clases de concreto de acuerdo a su uso y 
resistencia a la compresión f´c, medida en cilindros estándar ASTM a los 28 días. 
Para la evaluación de la resistencia f´c se usará la norma ACI-124. 
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2 210 1" 24.5 4" 
Columnas y 
vigas 
3 210 3/4" 24.5 4" Losas 
En los planos el concreto se encuentra especificado por su resistencia a la 
compresión a los 28 días en cilindros estándar ASTM, (f´c). 
Un saco de cemento es la cantidad de cemento contenida en un envase original de 
fábrica, sin averías, con un peso de 42.5 Kg, o una cantidad de cemento a granel 
que pese 42.5 Kg. En ningún caso se aceptará un concreto que tenga más de 11.5 




Previamente a la producción del concreto para la construcción definitiva de los 
elementos estructurales, el Supervisor aprobara la dosificación de cada clase de 
concreto. Para tal efecto deberá presentar la información siguiente: 
Calidad del cemento 
Granulometría de los agregados 
Proporciones de la mezcla 
Resultados de las pruebas de testigos 
La mezcla de cada clase de concreto deberá ser evaluada por lo menos por seis 
testigos probados a la misma edad, obtenidos de mezclas de pruebas con los 
materiales que se propone usar. La aprobación de la dosificación no exime al 
supervisor de su total responsabilidad por la calidad del concreto. 
Transporte y colocación del concreto 
El Supervisor aprobara los métodos y medios que propone utilizar para el transporte 
y colocación del concreto. El concreto a ser usado en la obra, en ningún caso tendrá 
más de 30 minutos entre su preparación y colocación. 
En caso de usar mezcladoras, éstas deberán estar ubicadas lo más cerca posible 
a los sitios donde va a vaciarse el concreto con el fin de facilitar su transporte y 
evitar segregaciones y pérdida de material. 
El transporte vertical del concreto se hará por medio de elevadores accionados 
manualmente o por motores eléctricos y de la capacidad adecuada, de tal manera 
de proporcionar el abastecimiento de concreto en el lugar del vaciado sin 
segregación y sin interrupciones que permitan la pérdida de plasticidad entre 
vaciados sucesivos. 
En caso de utilizar equipo de bombeo, se asegurará el perfecto estado de 
funcionamiento del mismo y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. No 
se permitirá el vaciado de concreto a través de tuberías de aluminio o de aleación 
de aluminio. 
Consolidación 
La consolidación o compactación del concreto se ceñirá a la norma ACI-309. El tipo 
de vibrador a utilizarse será sometido a la aprobación de la Supervisión, quien 
deberá exigir vibradores del diámetro y características específicas, condicionando 





En el llenado, los vibradores deberán penetrar unos 10 cm en la capa previamente 
vaciada y se colocarán a distancias regulares y sistemáticas con el objeto de lograr 
una correcta compactación. No se deberá iniciar el vaciado de una nueva capa si 
la anterior no ha sido completamente vibrada. 
El equipo mínimo será de dos vibradores de cada tipo por cada frente de trabajo. 
Los vibradores podrán ser accionados ya sea por motor a gasolina, eléctrico o 
neumático, con diámetro de cabeza de 1.9 a 3.8 cm para las zonas de mayor 
congestión de acero y de 3.2 a 6.4 cm en zonas de menor congestión. En áreas en 
donde sea difícil el vibrado y dudoso su efecto, será necesaria la utilización 
adicional del “chuceado”, para lo cual se utilizará una barra de construcción de 
tamaño manejable. 
Curado 
En general el concreto será curado por vía húmeda. El curado deberá iniciarse tan 
pronto como sea posible sin dañar la superficie y prolongarse interrumpidamente 
por un mínimo de siete días. 
En el caso de superficies verticales, el supervisor podrá aplicar una membrana 
selladora, en reemplazo del curado por vía húmeda. En todos los casos el 
supervisor se ceñirá a la norma general ACI-318. 
Pruebas a la compresión 
La evaluación de la resistencia a la compresión de cada clase de concreto se 
efectuará aplicando la norma ACI-214. Se llevará un registro estadístico de los 
resultados de las pruebas, estableciendo de esta manera la resistencia promedio, 
la resistencia característica y la desviación estándar.  
Una clase de concreto está definida como la mezcla lograda con los mismos 
ingredientes y proporciones, incluyendo los aditivos. El valor f´c especificado en el 
proyecto corresponde a la resistencia característica resultante de la evaluación. 
Este valor tendrá consistencia real y efecto mandatorio después de un mínimo 
aprobado por el Supervisor de cada clase de concreto. 
Con este objeto se tomarán testigos cilíndricos de acuerdo a la norma ASTM C31 
en la cantidad mínima de dos testigos por cada 30 m3 de concreto colocado, pero 
no menos de dos testigos por día para cada clase de concreto. En cualquier caso, 




La prueba consistirá en romper dos testigos de la misma edad y clase de acuerdo 
a lo indicado en la norma ASTM C39. Se llamará resultado de la prueba al promedio 
de los dos valores. 
Un concreto será considerado satisfactorio si el promedio de tres resultados 
consecutivos sea igual o mayor que el f´c requerido y si ningún testigo individual 
tenga una rotura a 35 kg/cm2 o más por debajo del f´c requerido. 
El superviso llevará un registro de cada par de testigos fabricados, en el que 
constará su número correlativo, la fecha de elaboración, la clase de concreto, el 
lugar específico de uso, la edad al momento del ensayo, la resistencia de cada 
testigo y el resultado de la prueba. 
Los costos de todas las pruebas de concreto que se realicen deben estar 
considerados en los precios unitarios del supervisor. 
Aceptación 
En caso que no se obtenga la resistencia especificada, la Supervisión podrá 
ordenar a su juicio el retiro y reposición del concreto bajo sospecha o la ejecución 
de pruebas de carga.  
En el caso que deban ejecutarse pruebas de carga, estas se harán de acuerdo a 
las indicaciones del Código ACI-318. De no obtenerse resultados satisfactorios de 
las pruebas de carga, se procederá a la demolición de la estructura, ya sea en forma 
parcial o total, según el rango de los resultados. 
Solamente se podrá reforzar la estructura bajo estricta decisión y responsabilidad 
de la Supervisión, quien deberá sustentar técnicamente ante el Entidad tal decisión. 
El costo de la eliminación y sustitución del concreto y las pruebas de carga, así 
como el costo de la demolición, refuerzo y reconstrucción, si estas llegaran a ser 
necesarias, será por cuenta exclusiva del supervisor, quien no podrá justificar 
demoras en la entrega de la obra por estas causales. 
Protección del concreto fresco y resane de defectos superficiales 
El concreto fresco debe ser protegido de la acción nociva de los rayos solares, del 
viento seco en condiciones de evaporación rápida, de golpes, de vibraciones y otros 
factores que puedan afectar su integridad física o interferir con la fragua. 
Todos los defectos superficiales reparables serán reparados inmediatamente 
después del desencofrado. La decisión de cuáles defectos superficiales puede ser 




Supervisor, quien deberá estar presente en todas las labores de desencofrado, no 
pudiendo efectuarse las mismas sin su aprobación expresa. 
El procedimiento y materiales para el resane serán tales que aseguren la 
permanencia de la restitución de la capacidad estructural del elemento y de los 
recubrimientos de la armadura especificada. 
En cualquier caso, el supervisor es el responsable final de la calidad de los trabajos, 
y por lo tanto podrá exigírsele la remoción o demolición de todo trabajo que a juicio 
de la Supervisión no cumpla con las exigencias de estas especificaciones o de las 
normas a que se hace referencia en ellas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La medición de la partida de concreto será por metro cúbico (m3). 
CONDICIONES DE PAGO 
La medición de la partida de concreto será por metro cúbico (m3) colocado y su 
pago constituirá compensación completa por los trabajos descritos anteriormente 
incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida correctamente. 
02.01.01.05. CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA 
02.01.01.05.01. COMPUERTA METÁLICA DE 0.45M X 0.80M, TIPO GUILLOTINA 
DESCRIPCIÓN 
Comprende la provisión y colocación de compuerta metálica, indicadas en las 
zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 
No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su transporte e 
instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o cualquier otro 
defecto que limite su funcionamiento.  
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma 
que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria 
para que no se deforme al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos 
de trabajo ni menos aún por su propio peso. Todas estarán soldadas con soldadura 
3/32” punto azul utilizando un grupo electrógeno de 38 HP 20 KW y una moto 
soldadora de 250 Amp. 
Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura Epóxica, las que serán 




lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso 
deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Su medida es por unidad. (und) 
CONDICIONES DE PAGO 
Dicha partida será pagada por unidad (und) y según el precio unitario que figura en 
el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y 
herramientas. 
02.01.01.06. CÁMARA DE VÁLVULA 
02.01.01.06.01. LIMPIEZA DE TERRENO, ZONA BOSCOSA EN ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Se efectuará la limpieza del terreno de acuerdo a la estructura y/o excavación a 
realizarse en dicho terreno, esta actividad garantiza el adecuado inicio de los 
trabajos a realizarse en la obra. Además, se limpiarán las malezas y demás agentes 
que impidan el buen desarrollo de los trabajos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La limpieza de terreno se realizará con la finalidad de realizar un buen trabajo de 
trazo y replanteo; se utilizarán herramientas manuales (pico, pala y barretas). 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2) de limpieza donde se utilizará 
herramientas manuales. 
CONDICIONES DE PAGO 
Los pagos se realizarán de acuerdo a precios unitarios por metro cuadrado (m2), 
es decir si existe mayor o menor metraje en la limpieza será cuantificado para la 
aprobación de los pagos previa autorización del Ingeniero Supervisor. 
02.01.01.06.02. TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Los trazos de alineamientos, gradientes y distancias, deberán ajustarse 
estrictamente a los planos y perfiles del Proyecto Oficial. Verificando siempre que 
lo proyectado se ajuste a lo real, para lo cual se realizará una revisión de los planos 
de topografía y verificación de los cálculos correspondientes antes de los trabajos 
de replanteo. 




Se deberán dejar monumentados los ejes, alineamientos y niveles de las 
estructuras replanteadas, para lo cual se usará el equipo necesario (estación total, 
prismas, jalones, winchas, estacas de madera, yeso, pintura esmalte, cordel, 
clavos, cemento. etc.), así como las herramientas adecuadas. La planimetría y 
altimetría plasmada en el terreno mediante trazos, deberá ser aprobada por el 
Supervisor, para luego proceder con los trabajos de excavación. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro cuadrados (m2). 
02.01.01.06.03. EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se ejecutará en cimientos de estructuras del proyecto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La excavación manual se empezará sólo si los trazos y replanteos han sido 
aprobados por el Supervisor: Los trabajos se realizarán con herramientas 
manuales, (pico, pala, barreta), se deberá poner especial cuidado en los cortes del 
terreno, para mantener la geometría de las estructuras planteadas en el expediente 
del proyecto. Toda modificación en las dimensiones de las excavaciones motivadas 
por el tipo de suelo deberá someterse a la aprobación del Supervisor. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD: El supervisor dispondrá los apuntalamientos y 
entibaciones necesarias para realizar y proteger todas las excavaciones y evitar 
perjuicios a la propiedad privada y en todo momento evitar accidentes durante los 
trabajos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición será por metro cúbico (m3) de tierra y/o de roca excavada. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro cúbico (m3). 






Una vez excavada la zanja, esta deberá ser refinada debiendo ser esta continua, 
plana y libre de piedras, troncos o materiales duros y cortantes. Se realizará con 
mano de obra no calificada, peones y con el uso de herramientas manuales. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Consiste en el refine, nivelación y compactado del terreno para minimizar los 
defectos de asentamiento en la construcción de las estructuras proyectadas. 
La tierra debidamente rellenada y compactada en capas de tierra de cada 20 
centímetros, se utilizará un pisón de mano de 20 a 30 kg. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La forma de medición para esta partida se hará en metro cuadrado (m2), 
CONDICIONES DE PAGO 
La forma de pago para esta partida se hará en metro cuadrado (m2), excavado 
multiplicado por su precio unitario efectuado para dicha partida. 
02.01.01.06.05. RETIRO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 
DP=30M 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en el traslado del material sobrante producto del desbroce, limpieza y 
excavación de las estructuras, hacia lugares específicos y autorizados por 
supervisión, tomando como criterio lo determinado del análisis y diagnóstico de 
impacto ambiental, en el cual se determinó un lugar apropiado para que funcione 
como botadero. 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
Las ejecuciones de los trabajos se regirán a las indicaciones del ingeniero residente 
de obra y autorizados por supervisión. Todo el material excedente, será trasladado 
en carretillas, sacos y otros medios, de tal manera que no se afecte la estructura 
del entorno ambiental. Esta actividad se realizará permanentemente, para que la 
zona de trabajos quede perfectamente despejada de residuos o acumulación de 
material excedente. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
CONDICIONES DE PAGO 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  





Son barras de acero corrugado colocadas para absorber en el concreto los 
esfuerzos de tracción y corte, así como para permitir que la estructura mantenga su 
resistencia y durabilidad durante su vida útil. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Las barras de acero destinadas a refuerzo común del concreto deberán estar de 
acuerdo con los requerimientos de las “ESPECIFICACIONES PARA VARILLAS DE 
ACERO DE LINGOTE PARA REFUERZO DE CONCRETO (ASTM A-15)”. 
El acero deberá cumplir las siguientes características: 
- Carga de fluencia  : 4200 kg/cm2. 
- Carga de rotura  : 5000-6000 kg/cm2. 
- Deformación mínima a la rotura : 10%  
- Corrugaciones  : ITINTEC o ASTM 305-66 T. 
Las varillas de acero deberán estar libres de defectos, dobleces y curvas que 
perjudiquen sus características y resistencia, no tendrán más oxidación que aquella 
que pueda haberse acumulado durante el transporte a obra. Antes de ser 
habilitadas en su posición final las barras de refuerzo deberán limpiarse 
completamente de toda escama, óxido suelto y de cualquier suciedad que los 
recubra, para evitar destruir o reducir la adherencia con el concreto. 
Las barras serán colocadas en la posición y espaciamiento indicados en los planos, 
debiendo estar sujetados firmemente para impedir su desplazamiento durante el 
vibrado del concreto; las barras serán aseguradas con alambre negro Nº 16. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por kilogramo (Kg) de acero habilitado e instalado. 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por kilogramo (Kg). 
02.01.01.06.07. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, diseñadas para 
recibir el concreto no endurecido y obtener las formas y dimensiones especificadas 
en los planos. 




Los encofrados deberán ser ejecutados por operarios calificados; su estructura 
debe ser tal que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas vivas producto 
del trabajo, así también las formas deberán tener la suficiente estanqueidad para 
impedir la pérdida de la lechada de cemento y no perjudicar la resistencia de diseño 
del concreto. 
Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener 
su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Serán de 
madera tornillo o similar de no menos de 5/8” de espesor, no se permitirán el uso 
de tirantes de alambre, ni se colocarán dentro de las formas tacos, conos, arandelas 
u otros elementos extraños. Todas las superficies interiores deberán estar libres de 
materiales adheridos, después de cada uso se pasará escobilla metálica y se 
recubrirán con aceite para su uso posterior. Antes de proceder con el vaciado 
deberán ser supervisados y aprobados. En general, el encofrado será removido 
cuando el concreto haya endurecido suficientemente para soportar su peso propio 
y cualquier otra carga de diseño. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO  
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cuadrado (m2). 
02.01.01.06.08. CONCRETO F´C=175 KG/CM2 C/MEZCLADORA - CÁMARA DE 
VÁLVULA 
DESCRIPCIÓN 
Es una mezcla homogénea y trabajable compuesta de agregados pétreos, cemento 
y agua, dosificados de acuerdo al diseño especificado. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los materiales cubiertos bajo este título son: cemento, arena, piedra chancada y 
agua. 
El cemento debe cumplir las especificaciones del cemento Portland tipo I. 
Los agregados para el concreto deberán satisfacer con las “Especificaciones de 
agregados para cemento” ASTM C-33-65. No tendrán contenido de finos, arcilla o 
limo mayor del 5% en volumen. El agregado fino será de granulometría variable, 





100% pasará la malla de 3/8” 
De 95 a 100% pasará la malla Nº 4 
De 45 a 80% pasará la malla Nº16 
De 5 a 0% pasará la malla Nº 50 
De 0 a 8% pasará la malla Nº 100 
Los agregados finos sujetos al análisis con impurezas orgánicas y que produzcan 
un color más oscuro que el estándar, serán rechazadas sin excepciones, deben de 
estar siempre limpios y libres de otro material durante el transporte y manejo. 
El agua usada en la mezcla deberá ser limpia y libre de cantidades de óxido, álcalis, 
sales, grasas y materiales orgánicos u otras sustancias deletéreas que puedan ser 
dañinas para el concreto y el acero. 
La dosificación se dará con los materiales que se obtenga un concreto que cumpla 
con el requisito de las especificaciones empleando un contenido mínimo de agua. 
El cemento, el agregado deberán dosificarse por peso o por volumen y el agua por 
volumen. 
Se ofrecen recomendaciones para la dosificación del concreto de acuerdo a 
prácticas recomendadas para la dosificación de las mezclas de concreto (ACI 613-
A). El concreto deberá ser mezclado hasta que se logre una distribución uniforme 
de los materiales preferentemente con la utilización de una mezcladora que deberá 
ser descargada íntegramente antes de volverla a llenar. El tiempo de batido será 
cuando menos un minuto después de que todos los componentes de la mezcla 
estén dentro del tambor. 
El transporte del concreto será en carretillas, sin permitir la pérdida del material ni 
de la lechada del concreto y siendo el menor tiempo posible. 
El llenado del concreto será en forma tal que esté en todo momento en estado 
plástico y fluya rápidamente en todos los rincones y ángulos de las formas. Será 
consolidado por medio de vibrador aplicado directamente en el interior del concreto 
en posición vertical. 
El curado del concreto se deberá iniciar tan pronto la superficie este lo 
suficientemente dura y será mantenido húmedo por lo menos durante los primeros 
7 días después de vaciado y con abundante agua. 




El cómputo total de concreto es igual a la suma de los volúmenes de concreto 
efectivamente vaciados por tramo. El volumen de cada tramo es el producto del 
ancho por largo y altura respectiva, expresado en metros cúbicos (m3). 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cubico (m3). 
MÉTODO DE MEDICIÓN Y BASES DE PAGO 
El método de medición será considerado en metros cúbicos (m3) de concreto 
f’c=175 kg/cm2 de acuerdo a lo especificado, comprendiéndose que dicho pago 
constituirá la compensación total por mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
02.01.01.06.09. TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE; MEZCLA 1:2; E=2 
CM, H=1.5 MÁX. 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro de materiales y mano de obra para realizar el tarrajeo con 
mortero en la cara exterior e interior de muros existentes de obras de concreto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Se precederá al Tarrajeo de las caras exteriores e interiores de los muros de las 
obras de concreto, esto se aplica para el Tarrajeo en todas las Losas de las paredes 
que forman parte de las obras de concreto que tengan contacto con los elementos 
exteriores e interiores, previo a esto la superficie donde se aplicará la mezcla se 
limpiará y humedecerán, recibirán un Tarrajeo frotachado con una mezcla de color 
natural que será una proporción en volumen de 1 parte de cemento y 2 partes de 
arena, el espesor máximo será de 1.5 cm a 2.0 cm., esta mezcla se preparará en 
bateas perfectamente limpias.  
En su elaboración se necesitará la colocación de puntos y niveles para que el 
Tarrajeo salga derecho y quede bien este trabajo.  
La aplicación de la mezcla será paleteando con fuerza y presionando contra los 
paramentos para evitar vacíos interiores y obtener así una capa compacta y bien 
adherida, con superficies completamente planas y sin resquebrajaduras. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La forma como se medirá está a labor será en metros cuadrados (m2). 




La forma de pago se hará en metros cuadrados (m2), cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El supervisor velará porque ella se ejecute 
permanentemente durante el desarrollo de la obra. 
02.01.01.06.10. TARRAJEO EN EXTERIORES, MEZ. C: A 1:4, E=1.5 CM, H=1.5 
M MÁX. 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro de materiales y mano de obra para realizar el tarrajeo con 
mortero en la cara exterior de muros existentes de las obras de concreto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Se precederá al Tarrajeo de las caras exteriores de los muros de las obras de 
concreto, esto se aplica para el Tarrajeo en todas las obras de concreto que tengan 
contacto con los elementos interiores, previo a esto la superficie donde se aplicará 
la mezcla se limpiará y humedecerán, recibirán un Tarrajeo frotachado con una 
mezcla de color natural que será una proporción en volumen de 1 parte de cemento 
y 4 partes de arena, el espesor máximo será de 1.5 cm a 2.0 cm., esta mezcla se 
preparará en bateas perfectamente limpias.  
En su elaboración se necesitará la colocación de puntos y niveles para que el 
Tarrajeo salga derecho y quede bien este trabajo.  
La aplicación de la mezcla será paleteando con fuerza y presionando contra los 
paramentos para evitar vacíos interiores y obtener así una capa compacta y bien 
adherida, con superficies completamente planas y sin resquebrajaduras. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La forma como se medirá está labor será en metros cuadrados (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se hará en metros cuadrados (m2), cuyos precios se encuentran definidos 
en el presupuesto. El supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra. 
02.01.01.06.11. TAPA SANITARIA DE ALUMINIO DE 0.70 X 0.70M CON LLAVE 
TIPO BUJÍA. 
DESCRIPCIÓN 
Comprende la provisión y colocación de las tapas sanitarias de aluminio, indicadas 




Las tapas deberán ser de aluminio con un espesor de 1/8” como mínimo, con 
bisagras del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un 
parapeto o pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo 
de la captación. No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su 
transporte e instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o 
cualquier otro defecto que limite su funcionamiento.  
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma 
que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria 
para que no se deforme al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos 
de trabajo ni menos aún por su propio peso. Todas estarán soldadas con soldadura 
3/32” punto azul utilizando un grupo electrógeno de 38 HP 20 KW y una moto 
soldadora de 250 Amp. 
Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos 
manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies 
que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, 
desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos deberán ser 
lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso 
deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Su medida es por unidad. (und) 
CONDICIONES DE PAGO 
Dicha partida será pagada por unidad (und) y según el precio unitario que figura en 
el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y 
herramientas. 
02.01.01.06.12. TAPA SANITARIA DE ALUMINIO DE 0.70 X 0.90M CON LLAVE 
TIPO BUJÍA. 
DESCRIPCIÓN 
Comprende la provisión y colocación de las tapas sanitarias de aluminio, indicadas 
en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser de aluminio con un espesor de 1/8” como mínimo, con 
bisagras del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un 
parapeto o pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo 




transporte e instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o 
cualquier otro defecto que limite su funcionamiento.  
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma 
que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria 
para que no se deforme al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos 
de trabajo ni menos aún por su propio peso. Todas estarán soldadas con soldadura 
3/32” punto azul utilizando un grupo electrógeno de 38 HP 20 KW y una moto 
soldadora de 250 Amp. 
Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos 
manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies 
que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, 
desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos deberán ser 
lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso 
deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Su medida es por unidad. (und). 
 
CONDICIONES DE PAGO 
Dicha partida será pagada por unidad (und) y según el precio unitario que figura en 
el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y 
herramientas. 
02.01.01.07. EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
02.01.01.07.01. SUM. E INST. DE ÁRBOL DE SALIDA, Ø= (1 1/2") INC. TUB. 
VÁLVULAS Y ACCESORIOS-CAPTACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro e instalación de los accesorios, que permitirán 
una buena instalación y funcionamiento. 
MATERIALES 
ADAPTADOR UPR PVC C-10  
CANASTILLA DE BRONCE DE  
UNION UNIVERSAL PVC SP C-10 
NIPLE PASA MURO DE F°G° 




EMPALME HEMBRA PN-10  
VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE  
Según están detallados en los planos del proyecto. 
 MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Se procederá a la instalación de los respectivos accesorios antes mencionados, al 
momento de la instalación se debe tener en cuenta la correcta posición de estos de 
tal manera que cumplan un buen desempeño en su funcionamiento. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
El trabajo ejecutado se medirá por unidad (Und) suministrada e instalada. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago será por Unidad (Und) de acuerdo a la partida indicada en el presupuesto. 
El precio de la partida constituye compensación total por materiales, mano de obra, 
herramientas e imprevistos para la realización de esta Partida 
02.01.01.07.02. SUM. E INST. DE ÁRBOL DE REBOSE Y LIMPIEZA, Ø = (4"), 
INC. TUB., VÁLVULAS Y ACCES – CAPTACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro e instalación de los accesorios, que permitirán 
una buena instalación y funcionamiento. 
MATERIALES 
ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø 4" 
NIPLE PASA MURO DE F°G° 
UNIÓN SOQUET PVC C-10 Ø4” -ROSCA HEMBRA 
UNION UNIVERSAL PVC SP C-10 Ø4” 
VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE 4" 
Según están detallados en los planos del proyecto. 
 MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Se procederá a la instalación de los respectivos accesorios antes mencionados, al 
momento de la instalación se debe tener en cuenta la correcta posición de estos de 
tal manera que cumplan un buen desempeño en su funcionamiento. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
El trabajo ejecutado se medirá por unidad (und) suministrada e instalada. 
CONDICIONES DE PAGO 




El precio de la partida constituye compensación total por materiales, mano de obra, 
herramientas e imprevistos para la realización de esta Partida. 
02.01.01.08. PINTURA 
02.01.01.08.01. PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 
DESCRIPCIÓN 
Se procederá al pintado de todas las estructuras descritas en los planos. 
Esmalte oleo mate s.w. 
Es un producto elaborado con resinas alquídicas y pigmentos de gran estabilidad, 
resistentes a la acción del medio ambiente y la luz.  
Al secar se obtiene una película de excelente adherencia sobre el sustrato, durable 
y con buena lavabilidad.  
Se recomienda para exteriores, Se usa sobre cemento, fibrocemento, madera y 
metal tratado. 
Preparación de la superficie 
De manera general, todas superficies por pintar deberán estar bien limpias y secas 
antes de recibir las pinturas. 
Previamente a ello, todas las roturas, rajaduras, huecos, quiñaduras, defectos, etc. 
serán resanados o rehechos con el mismo material en igual o mayor grado de 
enriquecimiento. 
Los resanes serán hechos cuidadosamente y lijados lo que sea necesario para 
conseguir una superficie completamente uniforme con el resto. 
Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se emplearán 
sin adulteración alguna, procediendo de acuerdo a las especificaciones de los 
fabricantes de los productos a emplearse. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La pintura se aplicará en capas sucesivas, a medida que se vayan secando las 
anteriores. Se dará un mínimo de dos manos con brocha para las pinturas o las que 
sean necesarias para cubrir la superficie, empleando la cantidad de Thinner 
apropiada para que seque cada mano perfectamente. La segunda mano se aplicará 
cuando la primera haya secado completamente. 
Aceptación 
Una vez aprobadas las muestras de la pintura no se permitirán variaciones de color, 




MÉTODO DE MEDICIÓN 
La forma de medición será la cantidad de metros cuadrados (m2). 
CONDICIONES DE PAGO  
La forma de medición y pago será la cantidad de metros cuadrados (m2). Este 
precio y pago se considerará compensación por toda mano de Servicio, materiales 
e imprevistos necesarios a la ejecución de la partida. 
02.01.02. SEDIMENTADOR 
02.01.02.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
02.01.02.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO, ZONA BOSCOSA EN 
ESTRUCTURAS. 
DESCRIPCIÓN 
Se efectuará la limpieza del terreno de acuerdo a la estructura y/o excavación a 
realizarse en dicho terreno, esta actividad garantiza el adecuado inicio de los 
trabajos a realizarse en la obra. Además, se limpiarán las malezas y demás agentes 
que impidan el buen desarrollo de los trabajos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La limpieza de terreno se realizará con la finalidad de realizar un buen trabajo de 
trazo y replanteo; se utilizarán herramientas manuales (pico, pala y barretas). 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2) de limpieza donde se utilizará 
herramientas manuales. 
CONDICIONES DE PAGO 
Los pagos se realizarán de acuerdo a precios unitarios por metro cuadrado (m2), 
es decir si existe mayor o menor metraje en la limpieza será cuantificado para la 
aprobación de los pagos previa autorización del Ingeniero Supervisor. 
02.01.02.01.02. TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Los trazos de alineamientos, gradientes y distancias, deberán ajustarse 
estrictamente a los planos y perfiles del Proyecto Oficial. Verificando siempre que 
lo proyectado se ajuste a lo real, para lo cual se realizará una revisión de los planos 
de topografía y verificación de los cálculos correspondientes antes de los trabajos 
de replanteo. 




Se deberán dejar monumentados los ejes, alineamientos y niveles de las 
estructuras replanteadas, para lo cual se usará el equipo necesario (estación total, 
prismas, jalones, winchas, estacas de madera, yeso, pintura esmalte, cordel, 
clavos, cemento. etc.), así como las herramientas adecuadas. La planimetría y 
altimetría plasmada en el terreno mediante trazos, deberá ser aprobada por el 
Supervisor, para luego proceder con los trabajos de excavación. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro cuadrados (m2). 
02.01.02.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01.02.02.01. EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL. 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se ejecutará en cimientos de estructuras del proyecto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La excavación manual se empezará sólo si los trazos y replanteos han sido 
aprobados por el Supervisor: Los trabajos se realizarán con herramientas 
manuales, (pico, pala, barreta), se deberá poner especial cuidado en los cortes del 
terreno, para mantener la geometría de las estructuras planteadas en el expediente 
del proyecto. Toda modificación en las dimensiones de las excavaciones motivadas 
por el tipo de suelo deberá someterse a la aprobación del Supervisor. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD: El supervisor dispondrá los apuntalamientos y 
entibaciones necesarias para realizar y proteger todas las excavaciones y evitar 
perjuicios a la propiedad privada y en todo momento evitar accidentes durante los 
trabajos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición será por metro cúbico (m3) de tierra y/o de roca excavada. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro cúbico (m3). 






Una vez excavada la zanja, esta deberá ser refinada debiendo ser esta continua, 
plana y libre de piedras, troncos o materiales duros y cortantes. Se realizará con 
mano de obra no calificada, peones y con el uso de herramientas manuales. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Consiste en el refine, nivelación y compactado del terreno para minimizar los 
defectos de asentamiento en la construcción de las estructuras proyectadas. 
La tierra debidamente rellenada y compactada en capas de tierra de cada 20 
centímetros, se utilizará un pisón de mano de 20 a 30 kg. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La forma de medición para esta partida se hará en metro cuadrado (m2), 
CONDICIONES DE PAGO 
La forma de pago para esta partida se hará en metro cuadrado (m2), excavado 
multiplicado por su precio unitario efectuado para dicha partida.  
02.01.02.02.03. RELLENO CON MATERIAL PROPIO. 
DESCRIPCIÓN 
Este trabajo tiene por objeto proteger la estructura y darle un soporte firme y 
continuo que asegure el adecuado comportamiento de la instalación que sirva como 
amortiguador del impacto de las cargas externas. 
Estos rellenos se realizan con el traslado de material proveniente de la excavación 
que se realizó de material seleccionado para poder alcanzar ciertos niveles 
considerados en los planos del proyecto.  
Se efectuará los rellenos que sean necesarios para obtener la plataforma terminada 
en cuando lo determinen los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Consiste en rellenar con material granular seleccionado las socavaciones y declives 
del terreno y apisonarlo manualmente hasta obtener una superficie compactada 
donde se podrán ejecutar otro tipo de actividades. 
Los trabajos se realizarán con herramientas manuales, (pico, pala, barreta). 
Todo material excedente de las excavaciones que no hubiera sido empleado, así 
como el desmonte resultante de las obras mismas, deberán ser retirados de la obra, 
dejando las zonas vecinas libres de escombros. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 




CONDICIONES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cúbico (m3) del presupuesto 
aprobado, del metro realizado y aprobado por el supervisor, dicho pago constituirá 
compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos 
necesarios para la realización de esta partida. 
02.01.02.02.04. RETIRO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 
DP=30M. 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en el traslado del material sobrante producto del desbroce, limpieza y 
excavación de las estructuras, hacia lugares específicos y autorizados por 
supervisión, tomando como criterio lo determinado del análisis y diagnóstico de 
impacto ambiental, en el cual se determinó un lugar apropiado para que funcione 
como botadero. 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
La ejecución de los trabajos se regirá a las indicaciones del ingeniero residente de 
obra y autorizados por supervisión. Todo el material excedente, será trasladado en 
carretillas, sacos y otros medios, de tal manera que no se afecte la estructura del 
entorno ambiental. Esta actividad se realizará permanentemente, para que la zona 
de trabajos quede perfectamente despejada de residuos o acumulación de material 
excedente. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
CONDICIONES DE PAGO 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
02.01.02.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.01.02.03.01. CONCRETO f´c=140 kg/cm2 + 30%P.M. (T.M. 6”) 
C/MEZCLADORA 
DESCRIPCIÓN 
Estas partidas comprenden los diferentes tipos de concreto, compuestos de 
cemento Portland, agregados gruesos y agua, preparados y construidos de acuerdo 
con éstas Especificaciones en los sitios y en la forma, dimensiones y clases 
indicadas en los planos. 





Las cotas de fondo de las zapatas, indicadas en los planos pueden ser combinadas 
por el ingeniero al verificar las condiciones del material de excavación. En caso de 
cambiar las cotas o dimensiones de las cimentaciones se proporcionarán planos 
que indiquen los cambios correlativos en las estructuras, si fuesen necesarios. 
Dosificación 
Los agregados, el cemento y el agua deberán ser proporcionados a la mezcladora 
por peso, excepto cuando el ingeniero, para estructuras menores, permita la 
dosificación por volumen. Los dispositivos para la medición de los materiales 
deberán ser mantenidos limpios y deberán descargar completamente sin dejar 
saldos en las tolvas. La humedad en el agregado será verificada y la cantidad de 
agua ajustada para compensar por la presencia de agua en los agregados. Basado 
en mezclas de prueba y ensayo de compresión, el ingeniero indicará las 
proporciones de los materiales. 
Mezclas y Entrega 
El concreto deberá ser mezclado completamente en una mezcladora de carga, de 
un tipo y capacidad aprobado por un plazo no menor de 1 1/2 minutos después de 
que todos los materiales incluyendo el agua, hayan sido introducidos en el tambor. 
La introducción del agua deberá empezar antes de introducir al cemento y puede 
continuar hasta el primer tercio del tiempo de mezcla. La mezcladora deberá ser 
operada a la velocidad del tambor que se muestre en la placa del fabricante  
Preferentemente, la máquina deberá ser provisto de un dispositivo mecánico que 
prohíba la adición de materiales después de haber empezado la operación de 
mezcla. 
El volumen de una tanda no deberá exceder la capacidad establecida por el 
fabricante. 
El concreto deberá ser mezclado en cantidades solamente para su uso inmediato; 
no será permitido retemplar el concreto añadiéndole agua, ni por otros medios. Al 
suspender el mezclado por un tiempo significante, la mezcladora será lavada 
completamente. Al reiniciar la operación, la primera tanda deberá tener cemento, 
arena y agua adicional para revestir el interior del tambor sin disminuir la proporción 
de mortero en la carga de mezcla. 




Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial y en 
todo caso dentro de 30 minutos después de su mezclado. El concreto debe ser 
colocado en forma que no separe las porciones finas y gruesas y deberá ser 
extendido en capas horizontales donde sea posible. Se permitirá mezclar con 
mayor índice de asentamiento cuando deba llenarse sobre acero de refuerzo en 
sitios ajustados y para eliminar bolsas o burbujas. Las herramientas necesarias 
para asentar el concreto deberán ser provistas en cantidad suficiente para 
compactar cada carga antes de vaciar la siguiente y evitar juntas entre las capas 
sucesivas. Deberá tenerse cuidado para evitar salpicar los encofrados y acero de 
refuerzo antes del vaciado. Las manchas de mezcla seca deberán ser removidas 
antes de colocar el concreto. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La unidad de medida para esta partida es el metro cubico (m3) debidamente 
terminado, contando con la aprobación del supervisor.  
CONDICIONES DE PAGO  
El pago por este trabajo se hará de acuerdo con el precio asignado a la partida 
establecido contractualmente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total portada la mano de obra, leyes sociales, herramientas, 
materiales imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida. 
02.01.02.03.02. CONCRETO f´c=100 kg/cm2 C/MEZCLADORA, PARA 
SOLADOS DE ESTRUCTURAS. 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la preparación y colocación de concreto f’c=100 kg/cm2, 
que servirá de base a los elementos estructurales. 
Antes de proceder al vaciado de los solados, deberán verificarse los niveles y 
recabarse la autorización de la Supervisión. 
La cara plana horizontal superior del solado será nivelada. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
El concreto tendrá una resistencia de F’c=100 kg/cm2 con espesor de 4”, la 
superficie final será acabada con reglas de madera. El curado se realizará 
inmediatamente después del fraguado y endurecimiento inicial del concreto. 




El método de medición será por metro cuadrado (m2), y se hará en proporción al 
avance de la partida y verificado por la supervisión. 
CONDICIONES DE PAGO 
La forma de pago será al precio unitario del contrato, metro cuadrado (m2), 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 
mano de obra, herramientas, equipo, materiales e imprevistos necesarios para 
completar satisfactoriamente el trabajo. 
02.01.02.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.01.02.04.01. ACERO DE REFUERZO TRABAJADO PARA ESTRUCTURAS. 
DESCRIPCIÓN 
Son barras de acero corrugado colocadas para absorber en el concreto los 
esfuerzos de tracción y corte, así como para permitir que la estructura mantenga su 
resistencia y durabilidad durante su vida útil. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Las barras de acero destinadas a refuerzo común del concreto deberán estar de 
acuerdo con los requerimientos de las “ESPECIFICACIONES PARA VARILLAS DE 
ACERO DE LINGOTE PARA REFUERZO DE CONCRETO (ASTM A-15)”. 
El acero deberá cumplir las siguientes características: 
- Carga de fluencia  : 4200 kg/cm2. 
- Carga de rotura  : 5000-6000 kg/cm2. 
- Deformación mínima a la rotura : 10%  
- Corrugaciones  : ITINTEC o ASTM 305-66 T. 
Las varillas de acero deberán estar libres de defectos, dobleces y curvas que 
perjudiquen sus características y resistencia, no tendrán más oxidación que aquella 
que pueda haberse acumulado durante el transporte a obra. Antes de ser 
habilitadas en su posición final las barras de refuerzo deberán limpiarse 
completamente de toda escama, óxido suelto y de cualquier suciedad que los 
recubra, para evitar destruir o reducir la adherencia con el concreto. 
Las barras serán colocadas en la posición y espaciamiento indicados en los planos, 
debiendo estar sujetados firmemente para impedir su desplazamiento durante el 
vibrado del concreto; las barras serán aseguradas con alambre negro Nº 16. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 




CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por kilogramo (Kg). 
02.01.02.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS. 
DESCRIPCIÓN 
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, diseñadas para 
recibir el concreto no endurecido y obtener las formas y dimensiones especificadas 
en los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los encofrados deberán ser ejecutados por operarios calificados; su estructura 
debe ser tal que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas vivas producto 
del trabajo, así también las formas deberán tener la suficiente estanqueidad para 
impedir la pérdida de la lechada de cemento y no perjudicar la resistencia de diseño 
del concreto. 
Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener 
su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Serán de 
madera tornillo o similar de no menos de 5/8” de espesor, no se permitirán el uso 
de tirantes de alambre, ni se colocarán dentro de las formas tacos, conos, arandelas 
u otros elementos extraños. Todas las superficies interiores deberán estar libres de 
materiales adheridos, después de cada uso se pasará escobilla metálica y se 
recubrirán con aceite para su uso posterior. Antes de proceder con el vaciado 
deberán ser supervisados y aprobados. En general, el encofrado será removido 
cuando el concreto haya endurecido suficientemente para soportar su peso propio 
y cualquier otra carga de diseño. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO  
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cuadrado (m2). 
02.01.02.04.03. CONCRETO F´C=210 KG/CM2 C/MEZCLADORA EN MUROS. 
DESCRIPCIÓN 
Esta especificación se refiere al concreto usado como material estructural y 
normado, su producción, manipuleo, transporte, colocación, curado, protección y 




planos del proyecto, en la presente especificación y en las normas vigentes, 
respectivamente.  
Materiales: 
Los materiales que conforman el concreto son: 





Se usará Cemento Portland Tipo I normal, salvo en donde se especifique la 
adopción de otro tipo que puede ser Cemento tipo II indicado para suelos con 
moderada presencia de sulfatos y Cemento tipo V para suelos agresivos, o 
Cemento tipo Puzolánico u otro, debido a alguna consideración especial 
determinada por el Especialista de Suelos la misma que se indica en los planos y 
presupuesto correspondiente y es válida para los elementos de concreto en 
contacto con el suelo.  
El Cemento a usar deberá cumplir con las Especificaciones y Normas para 
Cemento Portland del Perú. 
En términos generales no deberá tener grumos, por lo que deberá protegerse en 
bolsas o en silos en forma que no sea afectado por la humedad ya sea del medio o 
de cualquier agente externo. 
Se controlará la calidad del mismo, según la norma ASTM C-150 y se enviarán 
muestras al laboratorio especializado en forma periódica a fin de que lo estipulado 
en las normas garantice la buena calidad del mismo. 
Agregado fino 
Será arena natural, limpia, que tenga granos duros y resistentes, libre de cantidades 
perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, 
ácidos, cloruros, materia orgánica, greda u otras sustancias dañinas al concreto.  
La cantidad de material que pase la malla N° 200 no excederá del 5% del peso total 
y en general deberá estar de acuerdo con la norma para agregado ASTM C-33. 
Agregado grueso 
Será grava o piedra en estado natural, triturada o partida, de grano compacto y de 




orgánica, cloruros, greda u otras sustancias perjudiciales al concreto, ni contendrá 
mica, piedra desintegrada ni cal libre.  
La graduación será uniforme desde la malla estándar ASTM ¼” hasta el tamaño 
máximo indicado en el Cuadro N° 01. 
Agua 
El agua será fresca, limpia y bebible. Se podrá usar agua no bebible solo cuando, 
mediante pruebas previas a su uso, se establezca que los cubos de concreto sin 
agregado grueso hechos con ella, den resistencias iguales o mayores al 90% de la 
resistencia de los cubos similares con agua potable, 
El contenido de cloruros en el agua deberá controlarse de manera tal que el 
contenido de cloruros total en la mezcla no exceda los máximos permitidos por la 
norma ACI 318. En general el agua debe cumplir con el artículo 3.3 de la Norma 
E.060 Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Aditivos 
No se ha previsto el uso de aditivos en el presente proyecto. Sin embargo, en caso 
de considerarse necesario y con la previa aprobación de la Supervisión podrá 
utilizarse aditivos aceleradores de fragua, plastificantes o impermeabilizantes. 
Los aditivos se usarán siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante. No 
se aceptarán aditivos que contengan cloruros o nitratos. Su almacenamiento se 
hará de tal manera de evitar la contaminación, evaporación o mezcla con cualquier 
otro material. 
Hormigón 
Es una mezcla natural de agregado fino y agregado grueso. Deberá ser bien 
graduado entre las mallas estándar ASTM 100 y la malla 2”. Debe estar libre de 
cantidades perjudiciales de polvo, sales, álcalis, materia orgánica u otras sustancias 
dañinas para el concreto. En lo que sea aplicable, se seguirán para el hormigón las 
recomendaciones indicadas para los agregados fino y grueso. 
Almacenamiento de materiales 
Se cuidará que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con el suelo 
o el agua libre que pueda correr por el mismo. Se recomienda que el cemento se 
almacene en un lugar techado fresco, libre de humedad y contaminación. El 
cemento se almacenará en pilas de hasta 10 bolsas y se cubrirá con material 




metálicos u otros elementos similares aprobados por la Inspección, aislándolo de 
una posible humedad o contaminación. 
Los agregados se almacenarán en forma tal que se prevenga una segregación 
(separación de las partes gruesas de las finas) o contaminación excesiva con otros 
materiales o agregados de otras dimensiones. El control de estas condiciones lo 
hará el Ingeniero Supervisor, mediante muestreos periódicos para comprobar la 
granulometría y limpieza del material. 
Producción del concreto 
La dosificación, mezcla de componentes, transporte y colocación del concreto se 
ceñirán a la norma ACI-304. Cuando el concreto se coloque con bomba o faja 
transportadora, se aplicarán adicionalmente las normas ACI-304-2R o ACI-304-4R. 
Cuando el concreto provisto a la obra sea premezclado se aplicará adicionalmente 
la norma ASTM C94. 
En el cuadro N° 01 se muestran las clases de concreto de acuerdo a su uso y 
resistencia a la compresión f´c, medida en cilindros estándar ASTM a los 28 días. 
Para la evaluación de la resistencia f´c se usará la norma ACI-124. 
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2 210 1" 24.5 4" 
Columnas y 
vigas 
3 210 3/4" 24.5 4" Losas 
En los planos el concreto se encuentra especificado por su resistencia a la 




Un saco de cemento es la cantidad de cemento contenida en un envase original de 
fábrica, sin averías, con un peso de 42.5 Kg, o una cantidad de cemento a granel 
que pese 42.5 Kg. En ningún caso se aceptará un concreto que tenga más de 11.5 
bolsas de cemento por m3 de concreto. 
Previamente a la producción del concreto para la construcción definitiva de los 
elementos estructurales, el Supervisor aprobara la dosificación de cada clase de 
concreto. Para tal efecto deberá presentar la información siguiente: 
Calidad del cemento 
Granulometría de los agregados 
Proporciones de la mezcla 
Resultados de las pruebas de testigos 
La mezcla de cada clase de concreto deberá ser evaluada por lo menos por seis 
testigos probados a la misma edad, obtenidos de mezclas de pruebas con los 
materiales que se propone usar. La aprobación de la dosificación no exime al 
supervisor de su total responsabilidad por la calidad del concreto. 
Transporte y colocación del concreto 
l Supervisor aprobara los métodos y medios que propone utilizar para el transporte 
y colocación del concreto. El concreto a ser usado en la obra, en ningún caso tendrá 
más de 30 minutos entre su preparación y colocación. 
En caso de usar mezcladoras, éstas deberán estar ubicadas lo más cerca posible 
a los sitios donde va a vaciarse el concreto con el fin de facilitar su transporte y 
evitar segregaciones y pérdida de material. 
El transporte vertical del concreto se hará por medio de elevadores accionados 
manualmente o por motores eléctricos y de la capacidad adecuada, de tal manera 
de proporcionar el abastecimiento de concreto en el lugar del vaciado sin 
segregación y sin interrupciones que permitan la pérdida de plasticidad entre 
vaciados sucesivos. 
En caso de utilizar equipo de bombeo, se asegurará el perfecto estado de 
funcionamiento del mismo y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. No 






La consolidación o compactación del concreto se ceñirá a la norma ACI-309. El tipo 
de vibrador a utilizarse será sometido a la aprobación de la Supervisión, quien 
deberá exigir vibradores del diámetro y características específicas, condicionando 
o limitando el ritmo de colocación del concreto en función del equipo con que cuente 
el Supervisor. 
En el llenado, los vibradores deberán penetrar unos 10 cm en la capa previamente 
vaciada y se colocarán a distancias regulares y sistemáticas con el objeto de lograr 
una correcta compactación. No se deberá iniciar el vaciado de una nueva capa si 
la anterior no ha sido completamente vibrada. 
El equipo mínimo será de dos vibradores de cada tipo por cada frente de trabajo. 
Los vibradores podrán ser accionados ya sea por motor a gasolina, eléctrico o 
neumático, con diámetro de cabeza de 1.9 a 3.8 cm para las zonas de mayor 
congestión de acero y de 3.2 a 6.4 cm en zonas de menor congestión. En áreas en 
donde sea difícil el vibrado y dudoso su efecto, será necesaria la utilización 
adicional del “chuceado”, para lo cual se utilizará una barra de construcción de 
tamaño manejable. 
Curado 
En general el concreto será curado por vía húmeda. El curado deberá iniciarse tan 
pronto como sea posible sin dañar la superficie y prolongarse interrumpidamente 
por un mínimo de siete días. 
En el caso de superficies verticales, el supervisor podrá aplicar una membrana 
selladora, en reemplazo del curado por vía húmeda. En todos los casos el 
supervisor se ceñirá a la norma general ACI-318. 
Pruebas a la compresión 
La evaluación de la resistencia a la compresión de cada clase de concreto se 
efectuará aplicando la norma ACI-214. Se llevará un registro estadístico de los 
resultados de las pruebas, estableciendo de esta manera la resistencia promedio, 
la resistencia característica y la desviación estándar.  
Una clase de concreto está definida como la mezcla lograda con los mismos 
ingredientes y proporciones, incluyendo los aditivos. El valor f´c especificado en el 
proyecto corresponde a la resistencia característica resultante de la evaluación. 
Este valor tendrá consistencia real y efecto mandatorio después de un mínimo 




Con este objeto se tomarán testigos cilíndricos de acuerdo a la norma ASTM C31 
en la cantidad mínima de dos testigos por cada 30 m3 de concreto colocado, pero 
no menos de dos testigos por día para cada clase de concreto. En cualquier caso, 
cada clase de concreto será comprobada al menos por cinco pruebas. 
La prueba consistirá en romper dos testigos de la misma edad y clase de acuerdo 
a lo indicado en la norma ASTM C39. Se llamará resultado de la prueba al promedio 
de los dos valores. 
Un concreto será considerado satisfactorio si el promedio de tres resultados 
consecutivos sea igual o mayor que el f´c requerido y si ningún testigo individual 
tenga una rotura a 35 kg/cm2 o más por debajo del f´c requerido. 
El superviso llevará un registro de cada par de testigos fabricados, en el que 
constará su número correlativo, la fecha de elaboración, la clase de concreto, el 
lugar específico de uso, la edad al momento del ensayo, la resistencia de cada 
testigo y el resultado de la prueba. 
Los costos de todas las pruebas de concreto que se realicen deben estar 
considerados en los precios unitarios del supervisor. 
Aceptación 
En caso que no se obtenga la resistencia especificada, la Supervisión podrá 
ordenar a su juicio el retiro y reposición del concreto bajo sospecha o la ejecución 
de pruebas de carga.  
En el caso que deban ejecutarse pruebas de carga, estas se harán de acuerdo a 
las indicaciones del Código ACI-318. De no obtenerse resultados satisfactorios de 
las pruebas de carga, se procederá a la demolición de la estructura, ya sea en forma 
parcial o total, según el rango de los resultados. 
Solamente se podrá reforzar la estructura bajo estricta decisión y responsabilidad 
de la Supervisión, quien deberá sustentar técnicamente ante el Entidad tal decisión. 
El costo de la eliminación y sustitución del concreto y las pruebas de carga, así 
como el costo de la demolición, refuerzo y reconstrucción, si estas llegaran a ser 
necesarias, será por cuenta exclusiva del supervisor, quien no podrá justificar 
demoras en la entrega de la obra por estas causales. 




El concreto fresco debe ser protegido de la acción nociva de los rayos solares, del 
viento seco en condiciones de evaporación rápida, de golpes, de vibraciones y otros 
factores que puedan afectar su integridad física o interferir con la fragua. 
Todos los defectos superficiales reparables serán reparados inmediatamente 
después del desencofrado. La decisión de cuáles defectos superficiales puede ser 
reparados y qué áreas deben ser removidas será atribución exclusiva del 
Supervisor, quien deberá estar presente en todas las labores de desencofrado, no 
pudiendo efectuarse las mismas sin su aprobación expresa. 
El procedimiento y materiales para el resane serán tales que aseguren la 
permanencia de la restitución de la capacidad estructural del elemento y de los 
recubrimientos de la armadura especificada. 
En cualquier caso, el supervisor es el responsable final de la calidad de los trabajos, 
y por lo tanto podrá exigírsele la remoción o demolición de todo trabajo que a juicio 
de la Supervisión no cumpla con las exigencias de estas especificaciones o de las 
normas a que se hace referencia en ellas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La medición de la partida de concreto será por metro cúbico (m3). 
CONDICIONES DE PAGO 
La medición de la partida de concreto será por metro cúbico (m3) colocado y su 
pago constituirá compensación completa por los trabajos descritos anteriormente 
incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida correctamente. 
02.01.02.04.04. CONCRETO F´C=175 Kg/cm2 C/MEZCLADORA - CÁMARA DE 
VÁLVULA. 
DESCRIPCIÓN 
Es una mezcla homogénea y trabajable compuesta de agregados pétreos, cemento 
y agua, dosificados de acuerdo al diseño especificado. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los materiales cubiertos bajo este título son: cemento, arena, piedra chancada y 
agua. 
El cemento debe cumplir las especificaciones del cemento Portland tipo I. 
Los agregados para el concreto deberán satisfacer con las “Especificaciones de 




limo mayor del 5% en volumen. El agregado fino será de granulometría variable, 
pasando por medio de mallas de laboratorio cumpliendo con los requerimientos 
siguientes: 
100% pasará la malla de 3/8” 
De 95 a 100% pasará la malla Nº 4 
De 45 a 80% pasará la malla Nº16 
De 5 a 0% pasará la malla Nº 50 
De 0 a 8% pasará la malla Nº 100 
Los agregados finos sujetos al análisis con impurezas orgánicas y que produzcan 
un color más oscuro que el estándar, serán rechazadas sin excepciones, deben de 
estar siempre limpios y libres de otro material durante el transporte y manejo. 
El agua usada en la mezcla deberá ser limpia y libre de cantidades de óxido, álcalis, 
sales, grasas y materiales orgánicos u otras sustancias deletéreas que puedan ser 
dañinas para el concreto y el acero. 
La dosificación se dará con los materiales que se obtenga un concreto que cumpla 
con el requisito de las especificaciones empleando un contenido mínimo de agua. 
El cemento, el agregado deberán dosificarse por peso o por volumen y el agua por 
volumen. 
Se ofrecen recomendaciones para la dosificación del concreto de acuerdo a 
prácticas recomendadas para la dosificación de las mezclas de concreto (ACI 613-
A). El concreto deberá ser mezclado hasta que se logre una distribución uniforme 
de los materiales preferentemente con la utilización de una mezcladora que deberá 
ser descargada íntegramente antes de volverla a llenar. El tiempo de batido será 
cuando menos un minuto después de que todos los componentes de la mezcla 
estén dentro del tambor. 
El transporte del concreto será en carretillas, sin permitir la pérdida del material ni 
de la lechada del concreto y siendo el menor tiempo posible. 
El llenado del concreto será en forma tal que esté en todo momento en estado 
plástico y fluya rápidamente en todos los rincones y ángulos de las formas. Será 
consolidado por medio de vibrador aplicado directamente en el interior del concreto 




El curado del concreto se deberá iniciar tan pronto la superficie este lo 
suficientemente dura y será mantenido húmedo por lo menos durante los primeros 
7 días después de vaciado y con abundante agua. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo total de concreto es igual a la suma de los volúmenes de concreto 
efectivamente vaciados por tramo. El volumen de cada tramo es el producto del 
ancho por largo y altura respectiva, expresado en metros cúbicos (m3). 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cubico (m3). 
MÉTODO DE MEDICIÓN Y CONDICIONES DE PAGO 
El método de medición será considerado en metros cúbicos (m3) de concreto 
f’c=175 kg/cm2 de acuerdo a lo especificado, comprendiéndose que dicho pago 
constituirá la compensación total por mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
02.01.02.05. REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 
02.01.02.05.01. TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE; MEZCLA 1:2; E=2 
CM, H=1.5 MÁX. 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro de materiales y mano de obra para realizar el tarrajeo con 
mortero en la cara exterior e interior de muros existentes de obras de concreto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Se precederá al Tarrajeo de las caras exteriores e interiores de los muros de las 
obras de concreto, esto se aplica para el Tarrajeo en todas las Losas de las paredes 
que forman parte de las obras de concreto que tengan contacto con los elementos 
exteriores e interiores, previo a esto la superficie donde se aplicará la mezcla se 
limpiará y humedecerán, recibirán un Tarrajeo frotachado con una mezcla de color 
natural que será una proporción en volumen de 1 parte de cemento y 4 partes de 
arena, el espesor máximo será de 1.5 cm a 2.0 cm., esta mezcla se preparará en 
bateas perfectamente limpias.  
En su elaboración se necesitará la colocación de puntos y niveles para que el 




La aplicación de la mezcla será paleteando con fuerza y presionando contra los 
paramentos para evitar vacíos interiores y obtener así una capa compacta y bien 
adherida, con superficies completamente planas y sin resquebrajaduras. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La forma como se medirá está a labor será en metros cuadrados (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
La forma de pago se hará en metros cuadrados (m2), cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El supervisor velará porque ella se ejecute 
permanentemente durante el desarrollo de la obra.  
02.01.02.05.02. TARRAJEO EN EXTERIORES, MEZ. C: A 1:4, E=1.5 CM, H=1.5 
M MÁX. 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro de materiales y mano de obra para realizar el tarrajeo con 
mortero en la cara exterior de muros existentes de las obras de concreto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Se precederá al Tarrajeo de las caras exteriores de los muros de las obras de 
concreto, esto se aplica para el Tarrajeo en todas las obras de concreto que tengan 
contacto con los elementos interiores, previo a esto la superficie donde se aplicará 
la mezcla se limpiará y humedecerán, recibirán un Tarrajeo frotachado con una 
mezcla de color natural que será una proporción en volumen de 1 parte de cemento 
y 4 partes de arena, el espesor máximo será de 1.5 cm a 2.0 cm., esta mezcla se 
preparará en bateas perfectamente limpias.  
En su elaboración se necesitará la colocación de puntos y niveles para que el 
Tarrajeo salga derecho y quede bien este trabajo.  
La aplicación de la mezcla será paleteando con fuerza y presionando contra los 
paramentos para evitar vacíos interiores y obtener así una capa compacta y bien 
adherida, con superficies completamente planas y sin resquebrajaduras. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La forma como se medirá está labor será en metros cuadrados (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se hará en metros cuadrados (m2), cuyos precios se encuentran definidos 
en el presupuesto. El supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente 




02.01.02.06. CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA 
02.01.02.06.01. TAPA SANITARIA DE ALUMINIO DE 0.70X0.60M CON LLAVE 
TIPO BUJÍA. 
DESCRIPCIÓN 
Comprende la provisión y colocación de las tapas sanitarias de aluminio, indicadas 
en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser de aluminio con un espesor de 1/8” como mínimo, con 
bisagras del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un 
parapeto o pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo 
de la captación. No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su 
transporte e instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o 
cualquier otro defecto que limite su funcionamiento.  
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma 
que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria 
para que no se deforme al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos 
de trabajo ni menos aún por su propio peso. Todas estarán soldadas con soldadura 
3/32” punto azul utilizando un grupo electrógeno de 38 HP 20 KW y una moto 
soldadora de 250 Amp. 
Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos 
manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies 
que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, 
desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos deberán ser 
lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso 
deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Su medida es por unidad. (und) 
CONDICIONES DE PAGO 
Dicha partida será pagada por unidad (und) y según el precio unitario que figura en 
el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y 
herramientas 






Comprende la provisión y colocación de las tapas sanitarias de aluminio, indicadas 
en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser de aluminio con un espesor de 1/8” como mínimo, con 
bisagras del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un 
parapeto o pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo 
de la captación. No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su 
transporte e instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o 
cualquier otro defecto que limite su funcionamiento.  
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma 
que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria 
para que no se deforme al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos 
de trabajo ni menos aún por su propio peso. Todas estarán soldadas con soldadura 
3/32” punto azul utilizando un grupo electrógeno de 38 HP 20 KW y una moto 
soldadora de 250 Amp. 
Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos 
manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies 
que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, 
desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos deberán ser 
lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso 
deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Su medida es por unidad. (und) 
CONDICIONES DE PAGO 
Dicha partida será pagada por unidad (und) y según el precio unitario que figura en 
el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y 
herramientas 
02.01.02.06.03. TAPA SANITARIA DE ALUMINIO DE 0.60X0.50M CON LLAVE 
TIPO BUJÍA. 
DESCRIPCIÓN 
Comprende la provisión y colocación de las tapas sanitarias de aluminio, indicadas 
en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser de aluminio con un espesor de 1/8” como mínimo, con 




parapeto o pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo 
de la captación. No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su 
transporte e instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o 
cualquier otro defecto que limite su funcionamiento.  
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma 
que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria 
para que no se deforme al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos 
de trabajo ni menos aún por su propio peso. Todas estarán soldadas con soldadura 
3/32” punto azul utilizando un grupo electrógeno de 38 HP 20 KW y una moto 
soldadora de 250 Amp. 
Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos 
manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies 
que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, 
desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos deberán ser 
lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso 
deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Su medida es por unidad. (und) 
CONDICIONES DE PAGO 
Dicha partida será pagada por unidad (und) y según el precio unitario que figura en 
el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y 
herramientas 
02.01.02.06.04. COMPUERTA DE INTERCONEXIÓN DE SEDIMENTADOR 
DESCRIPCIÓN 
Estas compuertas permiten vaciar íntegramente el Sedimentador en el caso de que 
sea necesario inspeccionar el lecho filtrante, la capa soporte o el drenaje, o bien 
cambiarlos. 
Estas compuertas son de accionamiento muy esporádico, por lo que normalmente 
se coloca una válvula de tipo compuerta, de 8 a 10 pulgadas. En este caso, la 
diferencia entre un diámetro y otro solo impactará en el tiempo que demorará en 




En las baterías en que se proyecten canal de aislamiento y canal de interconexión 
deberá colocarse una válvula por filtro. En los sistemas pequeños en el falso fondo 
opere como canal de interconexión, será suficiente una para toda la batería. 
Esta compuerta permite vaciar íntegramente el sedimentador en el caso de que sea 
necesario inspeccionar el lecho filtrante, la capa soporte o el drenaje, o bien 
cambiarlos. 
Esta compuerta es de accionamiento muy esporádico, por lo que normalmente se 
coloca una válvula de tipo compuerta, de 8 a 10 pulgadas. En este caso la diferencia 
entre un diámetro y otro solo impactará en el tiempo que demorará en vaciarse el 
filtro. 
En las baterías en que se proyecten canal de aislamiento y canal de interconexión 
deberá colocarse una válvula por filtro. En los sistemas pequeños en que el falso 
fondo opere como canal de interconexión, será suficiente una para toda la batería 
que solo se utilice parcialmente el caudal producido. En este último caso, el lecho 
solo necesita expandir 10% durante el retro lavado, por lo que no se requiere la 
totalidad del caudal producido. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Su medida es por unidad. (UND) 
CONDICIONES DE PAGO 
Dicha partida será pagada por unidad (UND) y según el precio unitario que figura 
en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y 
herramientas. 
02.01.02.07. EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
02.01.02.07.01. SUM. E INST. DE ÁRBOL DE INGRESO, Ø= (1 1/2"), INC. TUB., 
VÁLVULAS Y ACCES. - SEDIMENTADOR 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro e instalación de los accesorios, que permitirán 
una buena instalación y funcionamiento. 
MATERIALES 
ADAPTADOR UPR PVC C-10  
NIPLE PASA MURO DE F°G° 
UNIÓN SOQUET PVC C-10 Ø -ROSCA HEMBRA 




Según están detallados en los planos del proyecto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Se procederá a la instalación de los respectivos accesorios antes mencionados, al 
momento de la instalación se debe tener en cuenta la correcta posición de estos de 
tal manera que cumplan un buen desempeño en su funcionamiento. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
El trabajo ejecutado se medirá por unidad (Und) suministrada e instalada. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago será por Unidad (Und) de acuerdo a la partida indicada en el presupuesto. 
El precio de la partida constituye compensación total por materiales, mano de obra, 
herramientas e imprevistos para la realización de esta Partida. 
02.01.02.07.02. SUM. E INST. DE ÁRBOL DE SALIDA, Ø= (1 1/2"), INC. TUB., 
VÁLVULAS Y ACCES. - SEDIMENTADOR 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro e instalación de los accesorios, que permitirán 
una buena instalación y funcionamiento. 
MATERIALES 
ADAPTADOR UPR PVC C-10  
CANASTILLA DE BRONCE DE  
UNION UNIVERSAL PVC SP C-10 
NIPLE PASA MURO DE F°G° 
UNIÓN SOQUET PVC C-10 Ø -ROSCA HEMBRA 
EMPALME HEMBRA PN-10  
VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE  
Según están detallados en los planos del proyecto. 
 MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Se procederá a la instalación de los respectivos accesorios antes mencionados, al 
momento de la instalación se debe tener en cuenta la correcta posición de estos de 
tal manera que cumplan un buen desempeño en su funcionamiento. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
El trabajo ejecutado se medirá por unidad (Und) suministrada e instalada. 
CONDICIONES DE PAGO 




El precio de la partida constituye compensación total por materiales, mano de obra, 
herramientas e imprevistos para la realización de esta Partida 
02.01.02.07.03. SUM. E INST. DE ÁRBOL DE LIMPIA Y REBOSE, Ø= (4"), INC. 
TUB. VÁLVULAS Y ACCES. - DESARENADOR  
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro e instalación de los accesorios, que permitirán 
una buena instalación y funcionamiento. 
MATERIALES 
ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø 4" 
NIPLE PASA MURO DE F°G° 
UNIÓN SOQUET PVC C-10 Ø4” -ROSCA HEMBRA 
UNION UNIVERSAL PVC SP C-10 Ø4” 
VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE BRONCE DE 4” 
Según están detallados en los planos del proyecto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Se procederá a la instalación de los respectivos accesorios antes mencionados, al 
momento de la instalación se debe tener en cuenta la correcta posición de estos de 
tal manera que cumplan un buen desempeño en su funcionamiento. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
El trabajo ejecutado se medirá por unidad (Und) suministrada e instalada. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago será por Unidad (Und) de acuerdo a la partida indicada en el presupuesto. 
El precio de la partida constituye compensación total por materiales, mano de obra, 
herramientas e imprevistos para la realización de esta Partida. 
02.01.02.08. PINTURA 
02.01.02.08.01. PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 
MANOS. 
DESCRIPCIÓN 
Se procederá al pintado de todas las estructuras descritas en los planos. 
Esmalte oleo mate s.w. 
Es un producto elaborado con resinas alquídicas y pigmentos de gran estabilidad, 




Al secar se obtiene una película de excelente adherencia sobre el sustrato, durable 
y con buena lavabilidad.  
Se recomienda para exteriores, Se usa sobre cemento, fibrocemento, madera y 
metal tratado. 
Preparación de la superficie 
De manera general, todas superficies por pintar deberán estar bien limpias y secas 
antes de recibir las pinturas. 
Previamente a ello, todas las roturas, rajaduras, huecos, quiñaduras, defectos, etc. 
serán resanados o rehechos con el mismo material en igual o mayor grado de 
enriquecimiento. 
Los resanes serán hechos cuidadosamente y lijados lo que sea necesario para 
conseguir una superficie completamente uniforme con el resto. 
Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se emplearán 
sin adulteración alguna, procediendo de acuerdo a las especificaciones de los 
fabricantes de los productos a emplearse. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La pintura se aplicará en capas sucesivas, a medida que se vayan secando las 
anteriores. Se dará un mínimo de dos manos con brocha para las pinturas o las que 
sean necesarias para cubrir la superficie, empleando la cantidad de Thinner 
apropiada para que seque cada mano perfectamente. La segunda mano se aplicará 
cuando la primera haya secado completamente. 
Aceptación 
Una vez aprobadas las muestras de la pintura no se permitirán variaciones de color, 
calidad y demás características. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La forma de medición será la cantidad de metros cuadrados (m2). 
CONDICIONES DE PAGO  
La forma de medición y pago será la cantidad de metros cuadrados (m2). Este 
precio y pago se considerará compensación por toda mano de Servicio, materiales 
e imprevistos necesarios a la ejecución de la partida. 
02.01.02.09. VARIOS 






Se colocará concreto ciclópeo en los lugares indicados en los planos o donde el 
Supervisor crea conveniente. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los pedrones añadidos no excederán el 30% del volumen del concreto ciclópeo, 
serán colocados de manera homogénea, debiendo quedar todos sus bordes 
embebidos en el concreto. La mayor dimensión del pedrón no excederá la mitad de 
la menor dimensión del elemento, ni será mayor de 25 cm. 
La resistencia concreto ciclópeo será de 140 Kg/cm2 y no será necesario el uso de 
ningún aditivo para este tipo de concreto. 
Se deberá tener en cuenta que la piedra chancada de ½”-3/4” deberá estar libre de 
material orgánico o de cualquier sustancia o agente agresivo químicamente que 
afecte directamente en las propiedades físicas que debe obtener un buen concreto 
f’c=140 kg/cm2 de acuerdo a lo especificado, comprendiéndose que dicho pago 
constituirá la compensación total por mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
El RESIDENTE hará sus diseños de mezcla, los que deberán estar respaldados 
por los ensayos efectuados en laboratorios competentes; en éstos se debe indicar 
las proporciones, tipo de granulometría de los agregados, calidad en tipo y cantidad 
de cemento a usarse, así como también la relación de agua-cemento. 
UNIDAD DE MEDIDA: 
 Será por unidad (UND) 
BASES DE PAGO:  
Se pagará por el diseño de mezclas realizado, como una unidad (UND), previa 
aprobación del Ingeniero Supervisor. 
2.01.02.09.02. CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 + 30% P.M. (TM6") C/ 
MEZCLADORA 
DESCRIPCIÓN 
Estas partidas comprenden los diferentes tipos de concreto, compuestos de 
cemento Portland, agregados gruesos y agua, preparados y construidos de acuerdo 
con éstas Especificaciones en los sitios y en la forma, dimensiones y clases 
indicadas en los planos. 





Las cotas de fondo de las zapatas, indicadas en los planos pueden ser combinadas 
por el ingeniero al verificar las condiciones del material de excavación. En caso de 
cambiar las cotas o dimensiones de las cimentaciones se proporcionarán planos 
que indiquen los cambios correlativos en las estructuras, si fuesen necesarios. 
Dosificación 
Los agregados, el cemento y el agua deberán ser proporcionados a la mezcladora 
por peso, excepto cuando el ingeniero, para estructuras menores, permita la 
dosificación por volumen. Los dispositivos para la medición de los materiales 
deberán ser mantenidos limpios y deberán descargar completamente sin dejar 
saldos en las tolvas. La humedad en el agregado será verificada y la cantidad de 
agua ajustada para compensar por la presencia de agua en los agregados. Basado 
en mezclas de prueba y ensayo de compresión, el ingeniero indicará las 
proporciones de los materiales. 
Mezclas y Entrega 
El concreto deberá ser mezclado completamente en una mezcladora de carga, de 
un tipo y capacidad aprobado por un plazo no menor de 1 1/2 minutos después de 
que todos los materiales incluyendo el agua, hayan sido introducidos en el tambor. 
La introducción del agua deberá empezar antes de introducir al cemento y puede 
continuar hasta el primer tercio del tiempo de mezcla. La mezcladora deberá ser 
operada a la velocidad del tambor que se muestre en la placa del fabricante  
Preferentemente, la máquina deberá ser provisto de un dispositivo mecánico que 
prohíba la adición de materiales después de haber empezado la operación de 
mezcla. 
El volumen de una tanda no deberá exceder la capacidad establecida por el 
fabricante. 
El concreto deberá ser mezclado en cantidades solamente para su uso inmediato; 
no será permitido retemplar el concreto añadiéndole agua, ni por otros medios. Al 
suspender el mezclado por un tiempo significante, la mezcladora será lavada 
completamente. Al reiniciar la operación, la primera tanda deberá tener cemento, 
arena y agua adicional para revestir el interior del tambor sin disminuir la proporción 
de mortero en la carga de mezcla. 




Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial y en 
todo caso dentro de 30 minutos después de su mezclado. El concreto debe ser 
colocado en forma que no separe las porciones finas y gruesas y deberá ser 
extendido en capas horizontales donde sea posible. Se permitirá mezclar con 
mayor índice de asentamiento cuando deba llenarse sobre acero de refuerzo en 
sitios ajustados y para eliminar bolsas o burbujas. Las herramientas necesarias 
para asentar el concreto deberán ser provistas en cantidad suficiente para 
compactar cada carga antes de vaciar la siguiente y evitar juntas entre las capas 
sucesivas. Deberá tenerse cuidado para evitar salpicar los encofrados y acero de 
refuerzo antes del vaciado. Las manchas de mezcla seca deberán ser removidas 
antes de colocar el concreto. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La unidad de medida para esta partida es el metro cubico (m3) debidamente 
terminado, contando con la aprobación del supervisor.  
CONDICIONES DE PAGO  
El pago por este trabajo se hará de acuerdo con el precio asignado a la partida 
establecido contractualmente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total portada la mano de obra, leyes sociales, herramientas, 
materiales imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la 
partida02.01.02.09.03. ESCALERA DE TUBO F°G°/PARANTES DE 1" Y 
PELDAÑOS DE 3/4" 
DESCRIPCIÓN 
Se instalarán la escalera de gato en el interior del desarenador para realizar 
limpieza del pre filtro.  
El material que se utilizara es de fierro galvanizado de 11/2” parantes y ¾” de 
peldaños la instalación se realiza como indique en los planos. Estos elementos se 
empotrarán en la losa perpendicular del filtro estarán provistos de un tubo de fierro 
galvanizado que no sea otro material. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición y el pago son por unidad (UND) instalados. 
CONDICIONES DE PAGO 




02.01.02.09.04. SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN 1" CON JUNTA 
FLEXIBLE DE POLIURETANO 
DESCRIPCIÓN 
JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO es un sellador elastimérico tixotropico bi. 
Componente de curado al frío para juntas de dilatación que actúa como un sello 
hermético y elástico resistente al envejecimiento y a los diferentes cambios de 
temperatura y agentes agresivos como la abrasión, los ácidos y álcalis diluidos, 
gracias a su gran flexibilidad Sella juntas en cemento, metal, madera, yeso, 
porcelanato y otros, de fácil aplicación en vertical y horizontal y puede entrar en 
servicio a los tres días de aplicado viene en envases de un galón.  
MÉTODO DE EJECUCIÓN. 
Limpie la superficie dejándola firme, limpias, secas y libres de polvo y aceite, 
colocando cinta autoadhesiva en los bordes para evitar el manchado. 
En caso que imprima la superficie con el imprimante de junta solo si va a estar en 
contacto permanente con agua. Mezcle ambos componentes AY b en porción 3:1 
(volumen) hasta lograr una mezcla homogénea, luego se aplicará el producto con 
espátula o cartucho y alise con una herramienta antes que forme piel para darle un 
mejor acabado y elimine el exceso de producto 
CONDICIONES DE PAGO Y MEDICIÓN. 
La unidad de pago será por metro (M), de acuerdo a lo indicado en los análisis de 
costos unitarios. 
02.01.02.10. CERCO PERIMÉTRICO PARA SEDIMENTADOR 
02.01.02.10.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
02.01.02.10.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL EN CERCO 
PERIMÉTRICO 
DESCRIPCIÓN 
Se efectuará la limpieza del terreno de acuerdo a la estructura y/o excavación a 
realizarse en dicho terreno, esta actividad garantiza el adecuado inicio de los 
trabajos a realizarse en la obra. Además, se limpiarán las malezas y demás agentes 
que impidan el buen desarrollo de los trabajos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La limpieza de terreno se realizará con la finalidad de realizar un buen trabajo de 




ÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro lineal (ml) de limpieza donde se utilizará 
herramientas manuales. 
CONDICIONES DE PAGO 
Los pagos se realizarán de acuerdo a precios unitarios por metro lineal (ml), es 
decir si existe mayor o menor metraje en la limpieza será cuantificado para la 
aprobación de los pagos previa autorización del Ingeniero Supervisor. 
02.01.02.10.01.02. TRAZO Y REPLANTEO INICIAL C/ EQUIPO PARA CERCO 
PERIMÉTRICO. 
DESCRIPCIÓN 
Los trazos de alineamientos, gradientes y distancias, deberán ajustarse 
estrictamente a los planos y perfiles del Proyecto Oficial. Verificando siempre que 
lo proyectado se ajuste a lo real, para lo cual se realizará una revisión de los planos 
de topografía y verificación de los cálculos correspondientes antes de los trabajos 
de replanteo. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se deberán dejar monumentados los ejes, alineamientos y niveles de las 
estructuras replanteadas, para lo cual se usará el equipo necesario (estación total, 
prismas, jalones, winchas, estacas de madera, yeso, pintura esmalte, cordel, 
clavos, cemento. etc.), así como las herramientas adecuadas. La planimetría y 
altimetría plasmada en el terreno mediante trazos, deberá ser aprobada por el 
Supervisor, para luego proceder con los trabajos de excavación. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro lineal (ml). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro lineal (ml). 
02.01.02.10.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01.02.10.02.01. EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se ejecutará en cimientos de estructuras del proyecto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La excavación manual se empezará sólo si los trazos y replanteos han sido 




manuales, (pico, pala, barreta), se deberá poner especial cuidado en los cortes del 
terreno, para mantener la geometría de las estructuras planteadas en el expediente 
del proyecto. Toda modificación en las dimensiones de las excavaciones motivadas 
por el tipo de suelo deberá someterse a la aprobación del Supervisor. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD: El supervisor dispondrá los apuntalamientos y 
entibaciones necesarias para realizar y proteger todas las excavaciones y evitar 
perjuicios a la propiedad privada y en todo momento evitar accidentes durante los 
trabajos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición será por metro cúbico (m3) de tierra y/o de roca excavada. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro cúbico (m3). 
02.01.02.10.02.02. RETIRO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 
DP=30M 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en el traslado del material sobrante producto del desbroce, limpieza y 
excavación de las estructuras, hacia lugares específicos y autorizados por 
supervisión, tomando como criterio lo determinado del análisis y diagnóstico de 
impacto ambiental, en el cual se determinó un lugar apropiado para que funcione 
como botadero. 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
La ejecución de los trabajos se regirá a las indicaciones del ingeniero residente de 
obra y autorizados por supervisión. Todo el material excedente, será trasladado en 
carretillas, sacos y otros medios, de tal manera que no se afecte la estructura del 
entorno ambiental. Esta actividad se realizará permanentemente, para que la zona 
de trabajos quede perfectamente despejada de residuos o acumulación de material 
excedente. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
CONDICIONES DE PAGO 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
02.01.02.10.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 





Se colocará concreto ciclópeo en los lugares indicados en los planos o donde el 
Supervisor crea conveniente. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los padrones añadidos no excederán el 30% del volumen del concreto ciclópeo, 
serán colocados de manera homogénea, debiendo quedar todos sus bordes 
embebidos en el concreto. La mayor dimensión del pedrón no excederá la mitad de 
la menor dimensión del elemento, ni será mayor de 25 cm. 
La resistencia concreto ciclópeo será de 140 Kg/cm2 y no será necesario el uso de 
ningún aditivo para este tipo de concreto. 
Se deberá tener en cuenta que la piedra chancada de ½”-3/4” deberá estar libre de 
material orgánico o de cualquier sustancia o agente agresivo químicamente que 
afecte directamente en las propiedades físicas que debe obtener un buen concreto 
f’c=140 kg/cm2 de acuerdo a lo especificado, comprendiéndose que dicho pago 
constituirá la compensación total por mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
El RESIDENTE hará sus diseños de mezcla, los que deberán estar respaldados 
por los ensayos efectuados en laboratorios competentes; en éstos se debe indicar 
las proporciones, tipo de granulometría de los agregados, calidad en tipo y cantidad 
de cemento a usarse, así como también la relación de agua-cemento. 
UNIDAD DE MEDIDA: 
 Será por unidad (UND) 
BASES DE PAGO:  
Se pagará por el diseño de mezclas realizado, como una unidad (UND), previa 
aprobación del Ingeniero Supervisor. 
02.01.02.10.04. CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA 
02.01.02.10.04.01. COLUMNA DE FIERRO GALVANIZADO 2" X 3.00M 
DESCRIPCIÓN:  
Se utilizarán columnas de fierro galvanizado de 2” por 3.00 m de alto.  
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Las columnas serán ancladas a los dados, y sobre estas se soldarán la malla 
olímpica que en su totalidad cercarán a la estructura 




Se medirá por metro. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se hará por metro (m) de acuerdo al presupuesto. 
02.01.02.10.04.02. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA PARA CERCO 
PERIMÉTRICO (ANGULO Y MALLA) 
DESCRIPCIÓN 
Para brindar la seguridad de las estructuras, así como de sus accesorios y la calidad 
del agua, se utilizará una puerta con marcos de fierro galvanizado y con malla 
cocada.  
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Todos los elementos de la puerta se ceñirán exactamente a detalles y medidas de 
la puerta, colocándose sobre el marco, la malla cocada galvanizada. La fijación de 
la puerta y moldura de marco no se llevará a cabo hasta que se haya concluido el 
trabajo de construcción del muro. 
La puerta de la captación será con una estructura de F°G°, formando bastidores 
horizontales y Verticales de Tubo de Fierro Galvanizado diámetro Ø 2" unidos por 
soldadura. El bastidor se asegurará con bisagras de 3” x 3”. Una vez asegurado el 
bastidor, se colocará la malla cocada fijándola con soldadura. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por unidad (und) de puerta instalada. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se hará por unidad (und) de puerta colocada e instalada.  
02.01.02.10.04.03. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO METÁLICO CON 
ANGULO DE 1 1/2"X1 1/2"X X1/8" 
DESCRIPCIÓN 
Con el propósito de dar seguridad, se colocará el cerco perimétrico, en donde se 
utilizará ángulos de fierro de 1 ½” x 1 ½” x 1/8”. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá en metros lineales (ml). 
CONDICIONES DE PAGO 
Se pagará por metro lineal (ml) de acuerdo al presupuesto. 
02.01.02.10.04.04. SUMINISTRO E INSTALACIÓN - PAÑO DE MALLA 





Con el propósito de dar seguridad el Desarenador, se colocará el cerco con malla 
de alambre galvanizado. Cocada de 2”. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN: estará protegida con cerco perimétrico metálico con 
malla de alambre galvanizado, la cual se apoyará en postes de F° G° de 2” de 
diámetro y 3.00 m. de longitud los cuales se colocarán a una longitud variable. y 
enterrados en un dado de concreto de 0.40 x 0.40 x 0.70 m, a una profundidad de 
0.70 m los postes estarán unidos por dos ángulos de fierro de 1 ½” x 1 ½” x 1/8” 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá por unidad. 
CONDICIONES DE PAGO 
Se pagará por unidad (und) de acuerdo al presupuesto. 
02.01.02.10.05. PINTURA ESMALTE PARA CERCO PERIMÉTRICO 
02.01.02.10.05.01. PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS 
METÁLICAS - PARA ÁNGULOS Y CANALES U. 
DESCRIPCIÓN: 
Corresponde al pintado exterior e interior de las estructuras metálicas para evitar 
su corrosión con el paso del tiempo. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN:  
Una vez que las tapas y accesorios se encuentren debidamente colocados y 
habilitados se procede a pintar, previamente se deberá dejar limpia la superficie a 
cubrir haciendo uso de una lija, removiendo grasa, polvo, suciedad y emparejando 
correctamente la superficie. Seguidamente se pasarán dos manos de pintura 
anticorrosiva (esmalte para metales), de acuerdo a las instrucciones dadas por el 
fabricante. El color será a libre elección del Supervisor. 
MÉTODO DE MEDICIÓN:  
Se mide en metro cuadrado (M2), de acuerdo a las dimensiones de largo por altura 
(o ancho) de cada paño pintado. 
CONDICIONES DE PAGO:  
Se pagará en función al presupuesto por metro cuadrado (M2). 
02.02. LÍNEA DE CONDUCCIÓN  
02.02.01. LÍNEA DE CONDUCCIÓN (L = 420.00ml) 




02.02.01.01.01. LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO EN ZONA BOSCOSA - 
LÍNEAS Y REDES 
DESCRIPCIÓN 
Se efectuará la limpieza del terreno de acuerdo a la estructura y/o excavación a 
realizarse en dicho terreno, esta actividad garantiza el adecuado inicio de los 
trabajos a realizarse en la obra. Además, se limpiarán las malezas y demás agentes 
que impidan el buen desarrollo de los trabajos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La limpieza de terreno se realizará con la finalidad de realizar un buen trabajo de 
trazo y replanteo; se utilizarán herramientas manuales (pico, pala y barretas). 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2) de limpieza donde se utilizará 
herramientas manuales. 
CONDICIONES DE PAGO 
Los pagos se realizarán de acuerdo a precios unitarios por metro cuadrado (m2), 
es decir si existe mayor o menor metraje en la limpieza será cuantificado para la 
aprobación de los pagos previa autorización del Ingeniero Supervisor. 
02.02.01.01.02. TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO PARA LÍNEAS Y REDES. 
DESCRIPCIÓN 
Los trazos de alineamientos, gradientes y distancias, deberán ajustarse 
estrictamente a los planos y perfiles del Proyecto Oficial. Verificando siempre que 
lo proyectado se ajuste a lo real, para lo cual se realizará una revisión de los planos 
de topografía y verificación de los cálculos correspondientes antes de los trabajos 
de replanteo. 
ÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se deberán dejar monumentados los ejes, alineamientos y niveles de las 
estructuras replanteadas, para lo cual se usará el equipo necesario (estación total, 
prismas, jalones, winchas, estacas de madera, yeso, pintura esmalte, cordel, 
clavos, cemento. etc.), así como las herramientas adecuadas. La planimetría y 
altimetría plasmada en el terreno mediante trazos, deberá ser aprobada por el 
Supervisor, para luego proceder con los trabajos de excavación. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 




CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro lineal (ml). 
02.02.01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.02.01.02.01. EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL 
P/TUB HDPE. DN 20 MM A 110 mm, HASTA 0.40X0.60 m 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se ejecutará en cimientos de estructuras del proyecto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La excavación manual se empezará sólo si los trazos y replanteos han sido 
aprobados por el Supervisor: Los trabajos se realizarán con herramientas 
manuales, (pico, pala, barreta), se deberá poner especial cuidado en los cortes del 
terreno, para mantener la geometría de las estructuras planteadas en el expediente 
del proyecto. Toda modificación en las dimensiones de las excavaciones motivadas 
por el tipo de suelo deberá someterse a la aprobación del Supervisor. 
Medidas de seguridad: El Supervisor dispondrá los apuntalamientos y 
entibaciones necesarias para realizar y proteger todas las excavaciones y evitar 
perjuicios a la propiedad privada y en todo momento evitar accidentes durante los 
trabajos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición será por metro lineal (ml) de tierra y/o de roca excavada. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro lineal (ml). 
02.02.01.02.02. REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL 
P/TUBERÍA HDPE DN 20-110 MM 
DESCRIPCIÓN 
El refine consiste en perfilar las paredes como del fondo, teniendo especial cuidado 
que no quede protuberancias rocosas que hagan contacto con el cuerpo de las 
tuberías, las que pueden causar diversas averías a las instalaciones de las mismas. 
La nivelación se efectuará en el fondo del terreno, con el tipo de tierra clasificada y 
aprobada por la Supervisión. Tanto la clase de material de relleno, como la 
compactación deben controlarse continuamente durante la ejecución de la obra. 
El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de 




servicios necesarios para el refine y nivelación de zanja, en los diferentes diámetros 
y alturas que se indica en los planos y que cumplan con las Especificaciones 
Técnicas aplicables. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será en metros lineales (ml) de zanja refinada y nivelada, 
aprobados por el Supervisor. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago será por metro lineal (ml), de acuerdo al precio unitario del contrato, 
constituyendo dicho precio y pago, compensación plena por mano de obra, leyes 
sociales, equipos fletes, etc. y todos los imprevistos necesarios para completar la 
partida. 
02.02.01.02.03. RELLENO PROTECTOR CON MATERIAL PROPIO 
ZARANDEADO DE 3/8" P/TUB. DN 20 MM - 110 MM, HASTA 0.30M. 
DESCRIPCIÓN 
Después de las pruebas parciales y corregidas los defectos se completarán el 
relleno de zanjas de protección con material de terreno natural zarandeado con 
malla de 3/8”. La manera de efectuar el relleno de la zanja debe ser tal que esta se 
realice por capas de 20 cm. dependiendo de las capas que se vayan poniendo para 
la compactación respectiva. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición será por metro lineal (ml) de tierra debidamente rellenada y 
compactada en capas de tierra de cada 20 centímetros. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago será por metro lineal (ml) de acuerdo a los precios unitarios. 
02.02.01.02.04. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO DN 20 MM 
- 110 MM h=0.30 m 
DESCRIPCIÓN 
Después de las pruebas parciales y corregidas los defectos se completarán el 
relleno de zanjas tomando las precauciones necesarias como así se tratará de 
material propio seleccionado exhaustivamente. La manera de efectuar el relleno de 
la zanja debe ser tal que esta se realice por capas de 20 cm. dependiendo de las 
capas que se vayan poniendo para la compactación respectiva. 




La medición será por metro lineal (ml) de tierra debidamente rellenada y 
compactada en capas de tierra de cada 20 centímetros. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago será por metro lineal (ml) de acuerdo a los precios unitarios. 
02.02.01.03. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
02.02.01.03.01. TUBERÍA LISA HDPE PE-100 ISO 4427 DN 50MM  
DESCRIPCIÓN 
El proyecto considera la utilización de TUBERÍA HDPE NTP-ISO 4427:2008 PE100 
SDR11 PN 10  
MANEJO: 
El manejo de las tuberías polietileno agua potable se puede realizar de dos 
maneras: manual o con equipos. Se debe manipular el producto de tal manera que 
no sea golpeado con ningún elemento. 
En tuberías de HDPE a pesar de ser un material flexible y resistente debe evitarse 
arrastrar los rollos sobre el suelo áspero. 
Al mover los rollos para el almacenaje, pueden hacerse rodar sobre sí mismos, 
procurando que en su camino no pisen objetos punzantes o con aristas que puedan 
dañar la superficie del tubo. 
Si es necesario desatar un rollo para cortar un trozo de tubo, es conveniente atarlo 
de nuevo sin apretar excesivamente las ataduras, a fin de no segarlo. 
Para cortar el tubo, utilice una sierra, un cuchillo o un cortador especial, nunca 
herramienta que al cortar pueda producir aplastamiento del mismo. 
Si debido al manejo o almacenaje defectuoso, una tubería resulta dañada o con 
dobleces, la porción afectada debe ser suprimida completamente. 
En caso de ser necesario la tubería debe desenrollarse de forma tangencial 
rodándolo sobre sí mismo, evitando hacerlo en forma de espiral para evitar 
estrangulamiento y daños en la tubería. 
Antes de hacer cualquier tipo de manipulación de producto se hará una verificación 
en su interior, el cual debe estar completamente vacío. 
En ningún caso se permite descargar tuberías mediante caídas no controladas, por 





La tubería en tramos se almacena en posición horizontal, debidamente soportada 
sobre toda su extensión. La superficie de apoyo debe estar libre de incrustaciones 
y elementos que puedan llegar a rayar o fracturar la tubería. 
La tubería en rollos se debe almacenar parada y recostada sobre una superficie 
rígida. 
No se deben colocar cargas sobre las tuberías.  
La tubería en rollos debe almacenarse zunchada y permanecer así hasta su 
utilización. 
La altura de apilamiento para tramos, a fin de evitar esfuerzos importantes en las 
capas inferiores, no sobrepasará de 2 metros en tubos de HDPE. En zonas cálidas 
o con temperaturas superiores a 50° C, estas alturas se reducirán a 1.5 metros. 
Las tuberías de polietileno HDPE pueden ser almacenadas bajo techo o al 
descubierto solo si son negras, ya que están protegidas de la acción solar por la 
adición en su masa de negro de carbono. 
Las tuberías de polietileno pigmentadas en azul o amarillo precisan de una atención 
especial respecto a los rayos solares, por lo que se recomienda una exposición 
limitada a los seis meses para los azules y un año para los amarillos. 
Los rollos de tubería de HDPE deberán ser almacenados también sobre superficies 
planas y limpias. 
No obstante, si no existe otra solución se almacenarán verticalmente, pero en una 
sola altura. 
Se evitará que los tubos almacenados, en rollos o por tramos, estén en contacto 
con combustibles, disolventes, adhesivos, pinturas agresivas ni con conducciones 
de vapor o agua caliente. Debe asegurarse que la temperatura de la superficie 
externa no alcance los 45° C, por lo que es conveniente una buena aireación de los 
tubos para evitar la deformación debida a la acumulación de calor. 
La tubería se debe acomodar levantando los tubos o deslizándolos en forma lenta 
para evitar el maltrato del producto.  
MÉTODO DE MEDICIÓN Esta partida se medirá por metro lineal (ml). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago de la partida se hará según el avance de obra. El precio de la partida incluye 




02.02.01.03.02. INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE P/AGUA POTABLE DN 20 - 
63MM 
DESCRIPCIÓN 
El proyecto considera la utilización de TUBERÍA HDPE NTP-ISO 4427:2008 PE100 
SDR11 PN 16 
Instalación 
Recomendaciones básicas de uso 
Las tuberías de polietileno agua potable están diseñadas para soportar la presión 
nominal a una temperatura máxima de 23° C. Valores por encima de los indicados 
no garantizan la durabilidad y el buen funcionamiento de la tubería. 
Evite realizar operaciones tales como el cierre rápido de una válvula, ya que esto 
produce un fenómeno de sobre presión llamado “Golpe de Ariete”. 
La resistencia a la presión hidrostática de la tubería está directamente relacionada 
con el espesor de pared y el tipo de material, por tal motivo, la indebida 
manipulación de tuberías y accesorios tales como golpes, rayones o fisuras afectan 
dicha condición. 
No se debe permitir el tránsito por encima de los tubos una vez sean hechas las 
uniones a los accesorios y/o otros tramos de la tubería. 
Si los trabajos se suspenden, deben taponarse los extremos de la tubería para 
prevenir la flotación en caso de que la zanja se inunde. 
Debe colocarse, a una distancia entre 0.20 m y 0.30 m por encima de la superficie 
superior de la tubería, una cinta de 10 cm. de ancho, que indique la presencia de la 
tubería y el fluido que conduce. 
La tubería de polietileno, permite cierto radio de curvatura sin necesidad de utilizar 
accesorios para sobrepasar obstáculos o generar desviaciones, sin embargo, dicho 
valor depende del diámetro de la misma. 
El tendido de la instalación debe realizarse de forma que se reduzcan parcialmente 
las tensiones producidas por las variaciones térmicas. 
Las tuberías de polietileno agua potable son aptas para ser instaladas tanto en 
zanja como en superficie. Lógicamente, la vida de una instalación en zanja será 





Cuando las tuberías de polietileno se instalan en bosques o en terrenos rocosos, 
no es necesario eliminar los obstáculos ya que, dada su flexibilidad relativamente 
elevada, pueden ser salvados la mayoría de ellos. 
No obstante, debe tenerse en cuenta su rigidez, para evitar que se deformen, al 
faltarles el apoyo de las tierras laterales que le ayuden a mantener su estabilidad 
dimensional. 
Para el transporte en el sitio de la obra, es imperativo cargar los rollos y evitar 
rodarlos por el piso ya que se pueden generar fisuras o perforaciones a la superficie. 
El tendido de las tuberías, en el caso de existir pendientes fuertes en el trazado, se 
realiza preferentemente en el sitio ascendente, previendo puntos de anclaje para la 
tubería. 
Sistema de Instalación con Apertura de Zanja (Tradicional) 
Inicialmente se debe realizar la apertura de la zanja, teniendo en cuenta las 
siguientes características: 
El fondo de la zanja debe ser continuo, liso libre de filos y uniforme. 
El ancho de la zanja debe permitir colocar el tubo, unir el tubo dentro de ellas (si es 
absolutamente necesario) y compactar los lados del tubo. 
Entibar el terreno en suelos con posible desprendimiento de material. 
Siempre que se realice el montaje en el fondo de la zanja, el ancho de la misma 
vendrá determinada por la fórmula B = Dn + 300mm, donde Dn es el diámetro 
nominal, con un mínimo de 600mm. En caso de zanjas de poca profundidad y tubos 
de diámetro inferiores a 110mm la anchura mínima podrá ser de 400mm. 
Después de realizada la zanja se procede a unir tanto de los tramos de la tubería 
como los diferentes accesorios necesarios, de acuerdo al diseño hidráulico y a los 
sistemas de unión. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La medición es por metro lineal (ml) y se hará midiendo la longitud efectiva y 
agrupando de acuerdo al diámetro, clase, y tipo indicadas en el proyecto 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago por este concepto es por metro lineal (ml). de tubería.  
02.02.01.03.03. PRUEBA HIDRÁULICA P/TUB. DE AGUA POTABLE INC. 





Se comprobará perfecta ejecución de los trabajos, su conformidad con el proyecto 
aprobado y para ejecutar las pruebas de retenida y carga; para este efecto se 
exigirá la ejecución de dos pruebas (parcial y final). 
PRUEBA PARCIAL: A medida que se verifique el montaje de la tubería y una vez 
que estén colocados en su posición definitiva todos los accesorios, válvulas y grifos 
que deben llevar todas las instalaciones se procederá a hacer las pruebas parciales 
a la presión interna por tramos de 200 a 400 metros como promedio en zonas semi 
onduladas o planas; el tramo en prueba debe quedar parcialmente rellenado y 
dejando descubiertas y bien limpias las uniones. 
El tramo en prueba se llenará de agua empezando del punto de mayor presión es 
decir hasta que la parte más alta del tubo quede completamente lleno de agua y sin 
presión durante las 24 horas consecutivas antes de proceder a la prueba de presión 
o por lo menos el tiempo necesario hasta que sature la tubería. 
Por medio de una bomba de mano colocada en el punto más bajo se llenará 
gradualmente el tramo en prueba a la presión de trabajo, esta cesión será 
mantenida mientras se recorra la tubería y se examine las uniones en sus dos 
sentidos sin alteraciones de agua. Si el manómetro se mantiene sin pérdida alguna 
y si la presión se elevara a la comprobación utilizando la misma bomba, en esta 
etapa la presión debe mantenerse constante durante un minuto sin bombear por 
cada 10 libras de aumento de presión. 
La presión de comprobación para los servicios de presión normal de trabajo será 
una vez y media de la resistencia del tubo. 
La prueba se considerará positiva si no se produce roturas de tubo, fisuras algunas 
o pérdidas de ninguna clase. La prueba se repetirá tantas veces sea necesaria 
hasta conseguir resultados positivos. 
Durante la prueba no deberá perderse más de la cantidad estipulada a continuación 
en la siguiente formula. 
 F= (N*D*P) / (410*250) 
F= filtración permitida en Lts/hora 
N= número de juntas 
D= diámetro del tubo en milímetros 




Se considerará como pérdida por filtración la cantidad de agua que debe agregarse 
a la tubería y que sea necesaria para mantener la presión de prueba especificada. 
Después que la tubería ha sido totalmente llenada y se ha extraído el aire 
completamente. 
DESINFECCIÓN EN REDES DE AGUA: Después de la instalación de la línea se 
ejecutará la desinfección de la tubería con hipoclorito al 70% con la cual 
garantizarán su limpieza de la etapa de ejecución. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La medición se hará por metro lineal (ML) 
CONDICIONES DE PAGO 
La medición se hará por metro lineal (ML) de acuerdo a precios estipulados y 
metrados. 
02.02.02. CAJAS DE VÁLVULAS DE AIRE AUTOMÁTICO 01 UND 
02.02.02.01. CÁMARA PARA VÁLVULAS 
02.02.02.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO, ZONA BOSCOSA EN ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Se efectuará la limpieza del terreno de acuerdo a la estructura y/o excavación a 
realizarse en dicho terreno, esta actividad garantiza el adecuado inicio de los 
trabajos a realizarse en la obra. Además, se limpiarán las malezas y demás agentes 
que impidan el buen desarrollo de los trabajos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La limpieza de terreno se realizará con la finalidad de realizar un buen trabajo de 
trazo y replanteo; se utilizarán herramientas manuales (pico, pala y barretas). 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2) de limpieza donde se utilizará 
herramientas manuales. 
CONDICIONES DE PAGO 
Los pagos se realizarán de acuerdo a precios unitarios por metro cuadrado (m2), 
es decir si existe mayor o menor metraje en la limpieza será cuantificado para la 
aprobación de los pagos previa autorización del Ingeniero Supervisor. 





Los trazos de alineamientos, gradientes y distancias, deberán ajustarse 
estrictamente a los planos y perfiles del Proyecto Oficial. Verificando siempre que 
lo proyectado se ajuste a lo real, para lo cual se realizará una revisión de los planos 
de topografía y verificación de los cálculos correspondientes antes de los trabajos 
de replanteo. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se deberán dejar monumentados los ejes, alineamientos y niveles de las 
estructuras replanteadas, para lo cual se usará el equipo necesario (estación total, 
prismas, jalones, winchas, estacas de madera, yeso, pintura esmalte, cordel, 
clavos, cemento. etc.), así como las herramientas adecuadas. La planimetría y 
altimetría plasmada en el terreno mediante trazos, deberá ser aprobada por el 
Supervisor, para luego proceder con los trabajos de excavación. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro cuadrados (m2). 
02.02.02.01.03. EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se ejecutará en cimientos de estructuras del proyecto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La excavación manual se empezará sólo si los trazos y replanteos han sido 
aprobados por el Supervisor: Los trabajos se realizarán con herramientas 
manuales, (pico, pala, barreta), se deberá poner especial cuidado en los cortes del 
terreno, para mantener la geometría de las estructuras planteadas en el expediente 
del proyecto. Toda modificación en las dimensiones de las excavaciones motivadas 
por el tipo de suelo deberá someterse a la aprobación del Supervisor. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD: El supervisor dispondrá los apuntalamientos y 
entibaciones necesarias para realizar y proteger todas las excavaciones y evitar 
perjuicios a la propiedad privada y en todo momento evitar accidentes durante los 
trabajos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición será por metro cúbico (m3) de tierra y/o de roca excavada. 




El pago se realizará por metro cúbico (m3). 
02.02.02.01.04. REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTADO EN TERRENO 
NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Una vez excavada la zanja, esta deberá ser refinada debiendo ser esta continua, 
plana y libre de piedras, troncos o materiales duros y cortantes. Se realizará con 
mano de obra no calificada, peones y con el uso de herramientas manuales. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Consiste en el refine, nivelación y compactado del terreno para minimizar los 
defectos de asentamiento en la construcción de las estructuras proyectadas. 
La tierra debidamente rellenada y compactada en capas de tierra de cada 20 
centímetros, se utilizará un pisón de mano de 20 a 30 kg. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La forma de medición para esta partida se hará en metro cuadrado (m2), 
CONDICIONES DE PAGO 
La forma de pago para esta partida se hará en metro cuadrado (m2), excavado 
multiplicado por su precio unitario efectuado para dicha partida. 
02.02.02.01.05. RETIRO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 
DP=30M 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en el traslado del material sobrante producto del desbroce, limpieza y 
excavación de las estructuras, hacia lugares específicos y autorizados por 
supervisión, tomando como criterio lo determinado del análisis y diagnóstico de 
impacto ambiental, en el cual se determinó un lugar apropiado para que funcione 
como botadero. 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
Las ejecuciones de los trabajos se regirán a las indicaciones del ingeniero residente 
de obra y autorizados por supervisión. Todo el material excedente, será trasladado 
en carretillas, sacos y otros medios, de tal manera que no se afecte la estructura 
del entorno ambiental. Esta actividad se realizará permanentemente, para que la 
zona de trabajos quede perfectamente despejada de residuos o acumulación de 
material excedente. 




Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
CONDICIONES DE PAGO 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
02.02.02.01.06. ACERO DE REFUERZO TRABAJADO PARA ESTRUCTURAS. 
DESCRIPCIÓN 
Son barras de acero corrugado colocadas para absorber en el concreto los 
esfuerzos de tracción y corte, así como para permitir que la estructura mantenga su 
resistencia y durabilidad durante su vida útil. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Las barras de acero destinadas a refuerzo común del concreto deberán estar de 
acuerdo con los requerimientos de las “ESPECIFICACIONES PARA VARILLAS DE 
ACERO DE LINGOTE PARA REFUERZO DE CONCRETO (ASTM A-15)”. 
El acero deberá cumplir las siguientes características: 
- Carga de fluencia  : 4200 kg/cm2. 
- Carga de rotura  : 5000-6000 kg/cm2. 
- Deformación mínima a la rotura : 10%  
- Corrugaciones  : ITINTEC o ASTM 305-66 T. 
Las varillas de acero deberán estar libres de defectos, dobleces y curvas que 
perjudiquen sus características y resistencia, no tendrán más oxidación que aquella 
que pueda haberse acumulado durante el transporte a obra. Antes de ser 
habilitadas en su posición final las barras de refuerzo deberán limpiarse 
completamente de toda escama, óxido suelto y de cualquier suciedad que los 
recubra, para evitar destruir o reducir la adherencia con el concreto. 
Las barras serán colocadas en la posición y espaciamiento indicados en los planos, 
debiendo estar sujetados firmemente para impedir su desplazamiento durante el 
vibrado del concreto; las barras serán aseguradas con alambre negro Nº 16. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por kilogramo (Kg) de acero habilitado e instalado. 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por kilogramo (Kg). 





Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, diseñadas para 
recibir el concreto no endurecido y obtener las formas y dimensiones especificadas 
en los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los encofrados deberán ser ejecutados por operarios calificados; su estructura 
debe ser tal que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas vivas producto 
del trabajo, así también las formas deberán tener la suficiente estanqueidad para 
impedir la pérdida de la lechada de cemento y no perjudicar la resistencia de diseño 
del concreto. 
Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener 
su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Serán de 
madera tornillo o similar de no menos de 5/8” de espesor, no se permitirán el uso 
de tirantes de alambre, ni se colocarán dentro de las formas tacos, conos, arandelas 
u otros elementos extraños. Todas las superficies interiores deberán estar libres de 
materiales adheridos, después de cada uso se pasará escobilla metálica y se 
recubrirán con aceite para su uso posterior. Antes de proceder con el vaciado 
deberán ser supervisados y aprobados. En general, el encofrado será removido 
cuando el concreto haya endurecido suficientemente para soportar su peso propio 
y cualquier otra carga de diseño. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO  
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cuadrado (m2). 
02.02.02.01.08. CONCRETO F´C=175 KG/CM2 C/MEZCLADORA - CÁMARA DE 
VÁLVULA 
DESCRIPCIÓN 
Es una mezcla homogénea y trabajable compuesta de agregados pétreos, cemento 
y agua, dosificados de acuerdo al diseño especificado. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los materiales cubiertos bajo este título son: cemento, arena, piedra chancada y 
agua. 




Los agregados para el concreto deberán satisfacer con las “Especificaciones de 
agregados para cemento” ASTM C-33-65. No tendrán contenido de finos, arcilla o 
limo mayor del 5% en volumen. El agregado fino será de granulometría variable, 
pasando por medio de mallas de laboratorio cumpliendo con los requerimientos 
siguientes: 
100% pasará la malla de 3/8” 
De 95 a 100% pasará la malla Nº 4 
De 45 a 80% pasará la malla Nº16 
De 5 a 0% pasará la malla Nº 50 
De 0 a 8% pasará la malla Nº 100 
Los agregados finos sujetos al análisis con impurezas orgánicas y que produzcan 
un color más oscuro que el estándar, serán rechazadas sin excepciones, deben de 
estar siempre limpios y libres de otro material durante el transporte y manejo. 
El agua usada en la mezcla deberá ser limpia y libre de cantidades de óxido, álcalis, 
sales, grasas y materiales orgánicos u otras sustancias deletéreas que puedan ser 
dañinas para el concreto y el acero. 
La dosificación se dará con los materiales que se obtenga un concreto que cumpla 
con el requisito de las especificaciones empleando un contenido mínimo de agua. 
El cemento, el agregado deberán dosificarse por peso o por volumen y el agua por 
volumen. 
Se ofrecen recomendaciones para la dosificación del concreto de acuerdo a 
prácticas recomendadas para la dosificación de las mezclas de concreto (ACI 613-
A). El concreto deberá ser mezclado hasta que se logre una distribución uniforme 
de los materiales preferentemente con la utilización de una mezcladora que deberá 
ser descargada íntegramente antes de volverla a llenar. El tiempo de batido será 
cuando menos un minuto después de que todos los componentes de la mezcla 
estén dentro del tambor. 
El transporte del concreto será en carretillas, sin permitir la pérdida del material ni 
de la lechada del concreto y siendo el menor tiempo posible. 
El llenado del concreto será en forma tal que esté en todo momento en estado 
plástico y fluya rápidamente en todos los rincones y ángulos de las formas. Será 
consolidado por medio de vibrador aplicado directamente en el interior del concreto 




El curado del concreto se deberá iniciar tan pronto la superficie este lo 
suficientemente dura y será mantenido húmedo por lo menos durante los primeros 
7 días después de vaciado y con abundante agua. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo total de concreto es igual a la suma de los volúmenes de concreto 
efectivamente vaciados por tramo. El volumen de cada tramo es el producto del 
ancho por largo y altura respectiva, expresado en metros cúbicos (m3). 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cubico (m3). 
MÉTODO DE MEDICIÓN Y CONDICIONES DE PAGO 
El método de medición será considerado en metros cúbicos (m3) de concreto 
f’c=175 kg/cm2 de acuerdo a lo especificado, comprendiéndose que dicho pago 
constituirá la compensación total por mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
02.02.02.01.09. TARRAJEO EN EXTERIORES, MEZ. C: A 1:4, E=1.5 CM, H=1.5 
M MÁX. 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro de materiales y mano de obra para realizar el tarrajeo con 
mortero en la cara exterior de muros existentes de las obras de concreto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Se precederá al Tarrajeo de las caras exteriores de los muros de las obras de 
concreto, esto se aplica para el Tarrajeo en todas las obras de concreto que tengan 
contacto con los elementos interiores, previo a esto la superficie donde se aplicará 
la mezcla se limpiará y humedecerán, recibirán un Tarrajeo frotachado con una 
mezcla de color natural que será una proporción en volumen de 1 parte de cemento 
y 4 partes de arena, el espesor máximo será de 1.5 cm a 2.0 cm., esta mezcla se 
preparará en bateas perfectamente limpias.  
En su elaboración se necesitará la colocación de puntos y niveles para que el 
Tarrajeo salga derecho y quede bien este trabajo.  
La aplicación de la mezcla será paleteando con fuerza y presionando contra los 
paramentos para evitar vacíos interiores y obtener así una capa compacta y bien 
adherida, con superficies completamente planas y sin resquebrajaduras. 




La forma como se medirá está labor será en metros cuadrados (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se hará en metros cuadrados (m2), cuyos precios se encuentran definidos 
en el presupuesto. El supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra. 
02.02.02.01.10. TAPA SANITARIA DE ALUMINIO DE 0.60X0.60M. CON LLAVE 
TIPO BUJÍA 
DESCRIPCIÓN 
Comprende la provisión y colocación de las tapas sanitarias de aluminio, indicadas 
en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser de aluminio con un espesor de 1/8” como mínimo, con 
bisagras del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un 
parapeto o pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo 
de la captación. No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su 
transporte e instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o 
cualquier otro defecto que limite su funcionamiento.  
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma 
que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria 
para que no se deforme al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos 
de trabajo ni menos aún por su propio peso. Todas estarán soldadas con soldadura 
3/32” punto azul utilizando un grupo electrógeno de 38 HP 20 KW y una moto 
soldadora de 250 Amp. 
Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos 
manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies 
que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, 
desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos deberán ser 
lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso 
deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Su medida es por unidad. (und) 




Dicha partida será pagada por unidad (und) y según el precio unitario que figura en 
el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y 
herramientas 
02.02.02. 02. EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
02.02.02.02.01. Sum. e Inst. Hidráulica para válvula de aire DN= (1 1/2") 
DESCRIPCIÓN.  
Esta partida comprende el suministro e instalación de la válvula de aire según el 
material especificado, en la que se incluye los siguientes accesorios para su 
correcto funcionamiento: 
VÁLVULA DE AIRE, VENTOSA TRIFUNCIONAL DG- 10, Ø1 ½” 
ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø1 ½” 
SUMIDERO DE BRONCE DE Ø1 ½” 
UNION UNIVERSAL PVC SP C-10 Ø1 ½” 
EMPALME HEMBRA PN-10 Ø 50 MM Ø1 ½” 
según el diseño correspondiente, incluyendo todos los accesorios complementarios 
necesarios señalados por los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Antes de proceder a la colocación las superficies de los accesorios se limpiarán 
haciendo uso de lija hasta dejarlas libres de polvo, grasas u otros elementos 
extraños que impidan la correcta adherencia de los accesorios. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será la unidad (und) 
CONDICIONES DE PAGO 
Se efectuarán al constatarse el trabajo culminado y en correcta operación, 
verificada por el Supervisor. El precio de la partida incluye el material, mano de 
obra, equipo y herramientas, imprevistos y todo lo necesario para la buena 
ejecución de la actividad, indicada en el presupuesto. 
02.02.02.03. PINTURA 
02.02.02.03.01. PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE -2 MANOS 
DESCRIPCIÓN 
Se procederá al pintado de todas las estructuras descritas en los planos. 




Es un producto elaborado con resinas alquídicas y pigmentos de gran estabilidad, 
resistentes a la acción del medio ambiente y la luz.  
Al secar se obtiene una película de excelente adherencia sobre el sustrato, durable 
y con buena lavabilidad.  
Se recomienda para exteriores, Se usa sobre cemento, fibrocemento, madera y 
metal tratado. 
Preparación de la superficie 
De manera general, todas superficies por pintar deberán estar bien limpias y secas 
antes de recibir las pinturas. 
Previamente a ello, todas las roturas, rajaduras, huecos, quiñaduras, defectos, etc. 
serán resanados o rehechos con el mismo material en igual o mayor grado de 
enriquecimiento. 
Los resanes serán hechos cuidadosamente y lijados lo que sea necesario para 
conseguir una superficie completamente uniforme con el resto. 
Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se emplearán 
sin adulteración alguna, procediendo de acuerdo a las especificaciones de los 
fabricantes de los productos a emplearse. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La pintura se aplicará en capas sucesivas, a medida que se vayan secando las 
anteriores. Se dará un mínimo de dos manos con brocha para las pinturas o las que 
sean necesarias para cubrir la superficie, empleando la cantidad de Thinner 
apropiada para que seque cada mano perfectamente. La segunda mano se aplicará 
cuando la primera haya secado completamente. 
Aceptación 
Una vez aprobadas las muestras de la pintura no se permitirán variaciones de color, 
calidad y demás características. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La forma de medición será la cantidad de metros cuadrados (m2). 
CONDICIONES DE PAGO  
La forma de medición y pago será la cantidad de metros cuadrados (m2). Este 
precio y pago se considerará compensación por toda mano de Servicio, materiales 
e imprevistos necesarios a la ejecución de la partida. 




02.02.03.01. CÁMARA PARA VÁLVULA  
02.02.03.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO, ZONA BOSCOSA EN ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Se efectuará la limpieza del terreno de acuerdo a la estructura y/o excavación a 
realizarse en dicho terreno, esta actividad garantiza el adecuado inicio de los 
trabajos a realizarse en la obra. Además, se limpiarán las malezas y demás agentes 
que impidan el buen desarrollo de los trabajos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La limpieza de terreno se realizará con la finalidad de realizar un buen trabajo de 
trazo y replanteo; se utilizarán herramientas manuales (pico, pala y barretas). 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2) de limpieza donde se utilizará 
herramientas manuales. 
CONDICIONES DE PAGO 
Los pagos se realizarán de acuerdo a precios unitarios por metro cuadrado (m2), 
es decir si existe mayor o menor metraje en la limpieza será cuantificado para la 
aprobación de los pagos previa autorización del Ingeniero Supervisor. 
02.02.03.01.02. TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Los trazos de alineamientos, gradientes y distancias, deberán ajustarse 
estrictamente a los planos y perfiles del Proyecto Oficial. Verificando siempre que 
lo proyectado se ajuste a lo real, para lo cual se realizará una revisión de los planos 
de topografía y verificación de los cálculos correspondientes antes de los trabajos 
de replanteo. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se deberán dejar monumentados los ejes, alineamientos y niveles de las 
estructuras replanteadas, para lo cual se usará el equipo necesario (estación total, 
prismas, jalones, winchas, estacas de madera, yeso, pintura esmalte, cordel, 
clavos, cemento. etc.), así como las herramientas adecuadas. La planimetría y 
altimetría plasmada en el terreno mediante trazos, deberá ser aprobada por el 
Supervisor, para luego proceder con los trabajos de excavación. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 




CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro cuadrados (m2). 
02.02.03.01.03. EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se ejecutará en cimientos de estructuras del proyecto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La excavación manual se empezará sólo si los trazos y replanteos han sido 
aprobados por el Supervisor: Los trabajos se realizarán con herramientas 
manuales, (pico, pala, barreta), se deberá poner especial cuidado en los cortes del 
terreno, para mantener la geometría de las estructuras planteadas en el expediente 
del proyecto. Toda modificación en las dimensiones de las excavaciones motivadas 
por el tipo de suelo deberá someterse a la aprobación del Supervisor. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD: El supervisor dispondrá los apuntalamientos y 
entibaciones necesarias para realizar y proteger todas las excavaciones y evitar 
perjuicios a la propiedad privada y en todo momento evitar accidentes durante los 
trabajos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición será por metro cúbico (m3) de tierra y/o de roca excavada. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro cúbico (m3). 
02.02.03.01.04. REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN EN TERRENO 
NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Una vez excavada la zanja, esta deberá ser refinada debiendo ser esta continua, 
plana y libre de piedras, troncos o materiales duros y cortantes. Se realizará con 
mano de obra no calificada, peones y con el uso de herramientas manuales. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Consiste en el refine, nivelación y compactado del terreno para minimizar los 
defectos de asentamiento en la construcción de las estructuras proyectadas. 
La tierra debidamente rellenada y compactada en capas de tierra de cada 20 
centímetros, se utilizará un pisón de mano de 20 a 30 kg. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  




CONDICIONES DE PAGO 
La forma de pago para esta partida se hará en metro cuadrado (m2), excavado 
multiplicado por su precio unitario efectuado para dicha partida. 
02.02.03.01.05. RETIRO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 
DP=30M 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en el traslado del material sobrante producto del desbroce, limpieza y 
excavación de las estructuras, hacia lugares específicos y autorizados por 
supervisión, tomando como criterio lo determinado del análisis y diagnóstico de 
impacto ambiental, en el cual se determinó un lugar apropiado para que funcione 
como botadero. 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
La ejecución de los trabajos se regirá a las indicaciones del ingeniero residente de 
obra y autorizados por supervisión. Todo el material excedente, será trasladado en 
carretillas, sacos y otros medios, de tal manera que no se afecte la estructura del 
entorno ambiental. Esta actividad se realizará permanentemente, para que la zona 
de trabajos quede perfectamente despejada de residuos o acumulación de material 
excedente. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
CONDICIONES DE PAGO 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
02.02.03.01.06. ACERO DE REFUERZO TRABAJADO PARA ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Son barras de acero corrugado colocadas para absorber en el concreto los 
esfuerzos de tracción y corte, así como para permitir que la estructura mantenga su 
resistencia y durabilidad durante su vida útil. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Las barras de acero destinadas a refuerzo común del concreto deberán estar de 
acuerdo con los requerimientos de las “ESPECIFICACIONES PARA VARILLAS DE 
ACERO DE LINGOTE PARA REFUERZO DE CONCRETO (ASTM A-15)”. 
El acero deberá cumplir las siguientes características: 




- Carga de rotura  : 5000-6000 kg/cm2. 
- Deformación mínima a la rotura : 10%  
- Corrugaciones  : ITINTEC o ASTM 305-66 T. 
Las varillas de acero deberán estar libres de defectos, dobleces y curvas que 
perjudiquen sus características y resistencia, no tendrán más oxidación que aquella 
que pueda haberse acumulado durante el transporte a obra. Antes de ser 
habilitadas en su posición final las barras de refuerzo deberán limpiarse 
completamente de toda escama, óxido suelto y de cualquier suciedad que los 
recubra, para evitar destruir o reducir la adherencia con el concreto. 
Las barras serán colocadas en la posición y espaciamiento indicados en los planos, 
debiendo estar sujetados firmemente para impedir su desplazamiento durante el 
vibrado del concreto; las barras serán aseguradas con alambre negro Nº 16. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por kilogramo (Kg) de acero habilitado e instalado. 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por kilogramo (Kg). 
02.02.03.01.07. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, diseñadas para 
recibir el concreto no endurecido y obtener las formas y dimensiones especificadas 
en los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los encofrados deberán ser ejecutados por operarios calificados; su estructura 
debe ser tal que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas vivas producto 
del trabajo, así también las formas deberán tener la suficiente estanqueidad para 
impedir la pérdida de la lechada de cemento y no perjudicar la resistencia de diseño 
del concreto. 
Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener 
su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Serán de 
madera tornillo o similar de no menos de 5/8” de espesor, no se permitirán el uso 
de tirantes de alambre, ni se colocarán dentro de las formas tacos, conos, arandelas 
u otros elementos extraños. Todas las superficies interiores deberán estar libres de 




recubrirán con aceite para su uso posterior. Antes de proceder con el vaciado 
deberán ser supervisados y aprobados. En general, el encofrado será removido 
cuando el concreto haya endurecido suficientemente para soportar su peso propio 
y cualquier otra carga de diseño. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO  
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cuadrado (m2). 
02.02.03.01.08. CONCRETO F´C=175 KG/CM2 C/MEZCLADORA-CÁMARA DE 
VÁLVULA 
DESCRIPCIÓN 
Es una mezcla homogénea y trabajable compuesta de agregados pétreos, cemento 
y agua, dosificados de acuerdo al diseño especificado. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los materiales cubiertos bajo este título son: cemento, arena, piedra chancada y 
agua. 
El cemento debe cumplir las especificaciones del cemento Portland tipo I. 
Los agregados para el concreto deberán satisfacer con las “Especificaciones de 
agregados para cemento” ASTM C-33-65. No tendrán contenido de finos, arcilla o 
limo mayor del 5% en volumen. El agregado fino será de granulometría variable, 
pasando por medio de mallas de laboratorio cumpliendo con los requerimientos 
siguientes: 
100% pasará la malla de 3/8” 
De 95 a 100% pasará la malla Nº 4 
De 45 a 80% pasará la malla Nº16 
De 5 a 0% pasará la malla Nº 50 
De 0 a 8% pasará la malla Nº 100 
Los agregados finos sujetos al análisis con impurezas orgánicas y que produzcan 
un color más oscuro que el estándar, serán rechazadas sin excepciones, deben de 
estar siempre limpios y libres de otro material durante el transporte y manejo. 
El agua usada en la mezcla deberá ser limpia y libre de cantidades de óxido, álcalis, 
sales, grasas y materiales orgánicos u otras sustancias deletéreas que puedan ser 




La dosificación se dará con los materiales que se obtenga un concreto que cumpla 
con el requisito de las especificaciones empleando un contenido mínimo de agua. 
El cemento, el agregado deberán dosificarse por peso o por volumen y el agua por 
volumen. 
Se ofrecen recomendaciones para la dosificación del concreto de acuerdo a 
prácticas recomendadas para la dosificación de las mezclas de concreto (ACI 613-
A). El concreto deberá ser mezclado hasta que se logre una distribución uniforme 
de los materiales preferentemente con la utilización de una mezcladora que deberá 
ser descargada íntegramente antes de volverla a llenar. El tiempo de batido será 
cuando menos un minuto después de que todos los componentes de la mezcla 
estén dentro del tambor. 
El transporte del concreto será en carretillas, sin permitir la pérdida del material ni 
de la lechada del concreto y siendo el menor tiempo posible. 
El llenado del concreto será en forma tal que esté en todo momento en estado 
plástico y fluya rápidamente en todos los rincones y ángulos de las formas. Será 
consolidado por medio de vibrador aplicado directamente en el interior del concreto 
en posición vertical. 
El curado del concreto se deberá iniciar tan pronto la superficie este lo 
suficientemente dura y será mantenido húmedo por lo menos durante los primeros 
7 días después de vaciado y con abundante agua. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo total de concreto es igual a la suma de los volúmenes de concreto 
efectivamente vaciados por tramo. El volumen de cada tramo es el producto del 
ancho por largo y altura respectiva, expresado en metros cúbicos (m3). 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cubico (m3). 
MÉTODO DE MEDICIÓN Y CONDICIONES DE PAGO 
El método de medición será considerado en metros cúbicos (m3) de concreto 
f’c=175 kg/cm2 de acuerdo a lo especificado, comprendiéndose que dicho pago 
constituirá la compensación total por mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 






Comprende el suministro de materiales y mano de obra para realizar el tarrajeo con 
mortero en la cara exterior de muros existentes de las obras de concreto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Se precederá al Tarrajeo de las caras exteriores de los muros de las obras de 
concreto, esto se aplica para el Tarrajeo en todas las obras de concreto que tengan 
contacto con los elementos interiores, previo a esto la superficie donde se aplicará 
la mezcla se limpiará y humedecerán, recibirán un Tarrajeo frotachado con una 
mezcla de color natural que será una proporción en volumen de 1 parte de cemento 
y 4 partes de arena, el espesor máximo será de 1.5 cm a 2.0 cm., esta mezcla se 
preparará en bateas perfectamente limpias.  
En su elaboración se necesitará la colocación de puntos y niveles para que el 
Tarrajeo salga derecho y quede bien este trabajo.  
La aplicación de la mezcla será paleteando con fuerza y presionando contra los 
paramentos para evitar vacíos interiores y obtener así una capa compacta y bien 
adherida, con superficies completamente planas y sin resquebrajaduras. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La forma como se medirá está labor será en metros cuadrados (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se hará en metros cuadrados (m2), cuyos precios se encuentran definidos 
en el presupuesto. El supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra. 
02.02.03.01.10. TAPA SANITARIA DE ALUMINIO DE 0.50X0.70M CON LLAVE 
TIPO BUJÍA. 
DESCRIPCIÓN 
Comprende la provisión y colocación de las tapas sanitarias de aluminio, indicadas 
en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser de aluminio con un espesor de 1/8” como mínimo, con 
bisagras del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un 
parapeto o pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo 
de la captación. No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su 
transporte e instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o 




Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma 
que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria 
para que no se deforme al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos 
de trabajo ni menos aún por su propio peso. Todas estarán soldadas con soldadura 
3/32” punto azul utilizando un grupo electrógeno de 38 HP 20 KW y una moto 
soldadora de 250 Amp. 
Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos 
manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies 
que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, 
desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos deberán ser 
lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso 
deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Su medida es por unidad. (und) 
CONDICIONES DE PAGO 
Dicha partida será pagada por unidad (und) y según el precio unitario que figura en 
el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y 
herramientas 
02.02.03.01.11. Dado de concreto de 0.30x0.20x0.30m, F´C= 140 KG/CM2 
C/MEZCLADORA 
DESCRIPCIÓN 
Se colocará concreto ciclópeo en los lugares indicados en los planos o donde el 
Supervisor crea conveniente. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los pedrones añadidos no excederán el 30% del volumen del concreto ciclópeo, 
serán colocados de manera homogénea, debiendo quedar todos sus bordes 
embebidos en el concreto. La mayor dimensión del pedrón no excederá la mitad de 
la menor dimensión del elemento, ni será mayor de 25 cm. 
La resistencia concreta será de 140 Kg/cm2 y no será necesario el uso de ningún 
aditivo para este tipo de concreto. 
Se deberá tener en cuenta que la piedra chancada de ½”-3/4” deberá estar libre de 
material orgánico o de cualquier sustancia o agente agresivo químicamente que 




f’c=140 kg/cm2 de acuerdo a lo especificado, comprendiéndose que dicho pago 
constituirá la compensación total por mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
El RESIDENTE hará sus diseños de mezcla, los que deberán estar respaldados 
por los ensayos efectuados en laboratorios competentes; en éstos se debe indicar 
las proporciones, tipo de granulometría de los agregados, calidad en tipo y cantidad 
de cemento a usarse, así como también la relación de agua-cemento. 
UNIDAD DE MEDIDA: 
 Será por unidad (UND) 
BASES DE PAGO:  
Se pagará por el diseño de mezclas realizado, como una unidad (UND), previa 
aprobación del Ingeniero Supervisor. 
02.02.03.01.12. CONCRETO F´C= 140 KG/CM2 + 30% P.M. (T.M. 6”) 
C/MEZCLADORA 
DESCRIPCIÓN 
Estas partidas comprenden los diferentes tipos de concreto, compuestos de 
cemento Portland, agregados gruesos y agua, preparados y construidos de acuerdo 
con éstas Especificaciones en los sitios y en la forma, dimensiones y clases 
indicadas en los planos. 
MÉTODOS DE EJECUCIÓN 
Cimentaciones 
Las cotas de fondo de las zapatas, indicadas en los planos pueden ser combinadas 
por el ingeniero al verificar las condiciones del material de excavación. En caso de 
cambiar las cotas o dimensiones de las cimentaciones se proporcionarán planos 
que indiquen los cambios correlativos en las estructuras, si fuesen necesarios. 
Dosificación 
Los agregados, el cemento y el agua deberán ser proporcionados a la mezcladora 
por peso, excepto cuando el ingeniero, para estructuras menores, permita la 
dosificación por volumen. Los dispositivos para la medición de los materiales 
deberán ser mantenidos limpios y deberán descargar completamente sin dejar 
saldos en las tolvas. La humedad en el agregado será verificada y la cantidad de 




en mezclas de prueba y ensayo de compresión, el ingeniero indicará las 
proporciones de los materiales. 
Mezclas y Entrega 
El concreto deberá ser mezclado completamente en una mezcladora de carga, de 
un tipo y capacidad aprobado por un plazo no menor de 1 1/2 minutos después de 
que todos los materiales incluyendo el agua, hayan sido introducidos en el tambor. 
La introducción del agua deberá empezar antes de introducir al cemento y puede 
continuar hasta el primer tercio del tiempo de mezcla. La mezcladora deberá ser 
operada a la velocidad del tambor que se muestre en la placa del fabricante  
Preferentemente, la máquina deberá ser provisto de un dispositivo mecánico que 
prohíba la adición de materiales después de haber empezado la operación de 
mezcla. 
El volumen de una tanda no deberá exceder la capacidad establecida por el 
fabricante. 
El concreto deberá ser mezclado en cantidades solamente para su uso inmediato; 
no será permitido retemplar el concreto añadiéndole agua, ni por otros medios. Al 
suspender el mezclado por un tiempo significante, la mezcladora será lavada 
completamente. Al reiniciar la operación, la primera tanda deberá tener cemento, 
arena y agua adicional para revestir el interior del tambor sin disminuir la proporción 
de mortero en la carga de mezcla. 
Vaciado de Concreto 
Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial y en 
todo caso dentro de 30 minutos después de su mezclado. El concreto debe ser 
colocado en forma que no separe las porciones finas y gruesas y deberá ser 
extendido en capas horizontales donde sea posible. Se permitirá mezclar con 
mayor índice de asentamiento cuando deba llenarse sobre acero de refuerzo en 
sitios ajustados y para eliminar bolsas o burbujas. Las herramientas necesarias 
para asentar el concreto deberán ser provistas en cantidad suficiente para 
compactar cada carga antes de vaciar la siguiente y evitar juntas entre las capas 
sucesivas. Deberá tenerse cuidado para evitar salpicar los encofrados y acero de 
refuerzo antes del vaciado. Las manchas de mezcla seca deberán ser removidas 
antes de colocar el concreto. 




La unidad de medida para esta partida es el metro cubico (m3) debidamente 
terminado, contando con la aprobación del supervisor.  
CONDICIONES DE PAGO  
El pago por este trabajo se hará de acuerdo con el precio asignado a la partida 
establecido contractualmente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total portada la mano de obra, leyes sociales, herramientas, 
materiales imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida. 
02.02.03.02. EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
02.02.03.02.01. SUMINISTRO E INST. DE VALV. Y ACCES. EN PURGA TÍPICO 
I 50MM  
DESCRIPCIÓN.  
Esta partida comprende el suministro e instalación de la válvula de purga, en la que 
se incluye los siguientes accesorios para su correcto funcionamiento: 
ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø 1 1/2" 
VÁLVULA DE LÍNEA DE COMPRESIÓN HDPE DN 50 mm, 
TEE A COMPRESIÓN HDPE PN 10 DN 50mm (Ø 1 1/2") 
TAPÓN A COMPRESIÓN DE HDPE PN 10 DN 50mm (Ø 1 1/2") 
SUMIDERO DE BRONCE DE Ø 1 1/2" 
según el diseño correspondiente, incluyendo todos los accesorios complementarios 
necesarios señalados por los planos. 
Método de Medición 
La unidad de medida será la unidad (und) 
CONDICIONES DE PAGO 
Se efectuarán al constatarse el trabajo culminado y en correcta operación, 
verificada por el Supervisor. El precio de la partida incluye el material, mano de 
obra, equipo y herramientas, imprevistos y todo lo necesario para la buena 
ejecución de la actividad, indicada en el presupuesto. 
02.02.03.03. PINTURA 
02.02.03.03.01. PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 
DESCRIPCIÓN 
Se procederá al pintado de todas las estructuras descritas en los planos. 




Es un producto elaborado con resinas alquídicas y pigmentos de gran estabilidad, 
resistentes a la acción del medio ambiente y la luz.  
Al secar se obtiene una película de excelente adherencia sobre el sustrato, durable 
y con buena lavabilidad.  
Se recomienda para exteriores, Se usa sobre cemento, fibrocemento, madera y 
metal tratado. 
Preparación de la superficie 
De manera general, todas superficies por pintar deberán estar bien limpias y secas 
antes de recibir las pinturas. 
Previamente a ello, todas las roturas, rajaduras, huecos, quiñaduras, defectos, etc. 
serán resanados o rehechos con el mismo material en igual o mayor grado de 
enriquecimiento. 
Los resanes serán hechos cuidadosamente y lijados lo que sea necesario para 
conseguir una superficie completamente uniforme con el resto. 
Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se emplearán 
sin adulteración alguna, procediendo de acuerdo a las especificaciones de los 
fabricantes de los productos a emplearse. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La pintura se aplicará en capas sucesivas, a medida que se vayan secando las 
anteriores. Se dará un mínimo de dos manos con brocha para las pinturas o las que 
sean necesarias para cubrir la superficie, empleando la cantidad de Thinner 
apropiada para que seque cada mano perfectamente. La segunda mano se aplicará 
cuando la primera haya secado completamente. 
Aceptación 
Una vez aprobadas las muestras de la pintura no se permitirán variaciones de color, 
calidad y demás características. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La forma de medición será la cantidad de metros cuadrados (m2). 
CONDICIONES DE PAGO  
La forma de medición y pago será la cantidad de metros cuadrados (m2). Este 
precio y pago se considerará compensación por toda mano de Servicio, materiales 
e imprevistos necesarios a la ejecución de la partida. 




02.03.01. PRE FILTRO – DOBLE CÁMARA 
02.03.01.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
02.03.01.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO, ZONA BOSCOSA EN ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Se efectuará la limpieza del terreno de acuerdo a la estructura y/o excavación a 
realizarse en dicho terreno, esta actividad garantiza el adecuado inicio de los 
trabajos a realizarse en la obra. Además, se limpiarán las malezas y demás agentes 
que impidan el buen desarrollo de los trabajos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La limpieza de terreno se realizará con la finalidad de realizar un buen trabajo de 
trazo y replanteo; se utilizarán herramientas manuales (pico, pala y barretas). 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2) de limpieza donde se utilizará 
herramientas manuales. 
CONDICIONES DE PAGO 
Los pagos se realizarán de acuerdo a precios unitarios por metro cuadrado (m2), 
es decir si existe mayor o menor metraje en la limpieza será cuantificado para la 
aprobación de los pagos previa autorización del Ingeniero Supervisor. 
02.03.01.01.02. TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Los trazos de alineamientos, gradientes y distancias, deberán ajustarse 
estrictamente a los planos y perfiles del Proyecto Oficial. Verificando siempre que 
lo proyectado se ajuste a lo real, para lo cual se realizará una revisión de los planos 
de topografía y verificación de los cálculos correspondientes antes de los trabajos 
de replanteo. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se deberán dejar monumentados los ejes, alineamientos y niveles de las 
estructuras replanteadas, para lo cual se usará el equipo necesario (estación total, 
prismas, jalones, winchas, estacas de madera, yeso, pintura esmalte, cordel, 
clavos, cemento. etc.), así como las herramientas adecuadas. La planimetría y 
altimetría plasmada en el terreno mediante trazos, deberá ser aprobada por el 
Supervisor, para luego proceder con los trabajos de excavación. 




La medición se hará por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro cuadrados (m2). 
02.03.01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.03.01.02.01. EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se ejecutará en cimientos de estructuras del proyecto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La excavación manual se empezará sólo si los trazos y replanteos han sido 
aprobados por el Supervisor: Los trabajos se realizarán con herramientas 
manuales, (pico, pala, barreta), se deberá poner especial cuidado en los cortes del 
terreno, para mantener la geometría de las estructuras planteadas en el expediente 
del proyecto. Toda modificación en las dimensiones de las excavaciones motivadas 
por el tipo de suelo deberá someterse a la aprobación del Supervisor. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD: El supervisor dispondrá los apuntalamientos y 
entibaciones necesarias para realizar y proteger todas las excavaciones y evitar 
perjuicios a la propiedad privada y en todo momento evitar accidentes durante los 
trabajos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición será por metro cúbico (m3) de tierra y/o de roca excavada. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro cúbico (m3). 
02.03.01.02.02. REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTADO EN TERRENO 
NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Una vez excavada la zanja, esta deberá ser refinada debiendo ser esta continua, 
plana y libre de piedras, troncos o materiales duros y cortantes. Se realizará con 
mano de obra no calificada, peones y con el uso de herramientas manuales. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Consiste en el refine, nivelación y compactado del terreno para minimizar los 
defectos de asentamiento en la construcción de las estructuras proyectadas. 
La tierra debidamente rellenada y compactada en capas de tierra de cada 20 




MÉTODO DE MEDICIÓN  
La forma de medición para esta partida se hará en metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
La forma de pago para esta partida se hará en metro cuadrado (m2), excavado 
multiplicado por su precio unitario efectuado para dicha partida. 
02.03.01.02.03. RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
DESCRIPCIÓN 
Este trabajo tiene por objeto proteger la estructura y darle un soporte firme y 
continuo que asegure el adecuado comportamiento de la instalación que sirva como 
amortiguador del impacto de las cargas externas. 
Estos rellenos se realizan con el traslado de material proveniente de la excavación 
que se realizó de material seleccionado para poder alcanzar ciertos niveles 
considerados en los planos del proyecto.  
Se efectuará los rellenos que sean necesarios para obtener la plataforma terminada 
en cuando lo determinen los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Consiste en rellenar con material granular seleccionado las socavaciones y declives 
del terreno y apisonarlo manualmente hasta obtener una superficie compactada 
donde se podrán ejecutar otro tipo de actividades. 
Los trabajos se realizarán con herramientas manuales, (pico, pala, barreta). 
Todo material excedente de las excavaciones que no hubiera sido empleado, así 
como el desmonte resultante de las obras mismas, deberán ser retirados de la obra, 
dejando las zonas vecinas libres de escombros. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será medido por metro cúbico (m3), aprobado por el supervisor. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cúbico (m3) del presupuesto 
aprobado, del metro realizado y aprobado por el supervisor, dicho pago constituirá 
compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos 
necesarios para la realización de esta partida. 






Consiste en el traslado del material sobrante producto del desbroce, limpieza y 
excavación de las estructuras, hacia lugares específicos y autorizados por 
supervisión, tomando como criterio lo determinado del análisis y diagnóstico de 
impacto ambiental, en el cual se determinó un lugar apropiado para que funcione 
como botadero. 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
La ejecución de los trabajos se regirá a las indicaciones del ingeniero residente de 
obra y autorizados por supervisión. Todo el material excedente, será trasladado en 
carretillas, sacos y otros medios, de tal manera que no se afecte la estructura del 
entorno ambiental. Esta actividad se realizará permanentemente, para que la zona 
de trabajos quede perfectamente despejada de residuos o acumulación de material 
excedente. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
CONDICIONES DE PAGO 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
02.03.01.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.03.01.03.01. CONCRETO F´C = 100 Kg/cm2 C/MEZCLADORA, PARA 
SOLADO DE ESTRUCTURAS. 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la preparación y colocación de concreto f’c=100 kg/cm2, 
que servirá de base a los elementos estructurales. 
Antes de proceder al vaciado de los solados, deberán verificarse los niveles y 
recabarse la autorización de la Supervisión. 
La cara plana horizontal superior del solado será nivelada. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
El concreto tendrá una resistencia de F’c=100 kg/cm2 con espesor de 4”, la 
superficie final será acabada con reglas de madera. El curado se realizará 
inmediatamente después del fraguado y endurecimiento inicial del concreto. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metro cuadrado (m2), y se hará en proporción al 
avance de la partida y verificado por la supervisión. 




La forma de pago será al precio unitario del contrato, metro cuadrado (m2), 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 
mano de obra, herramientas, equipo, materiales e imprevistos necesarios para 
completar satisfactoriamente el trabajo. 
02.03.01.03.02. CONCRETO F´C=140 KG/CM2 C/MEZCLADORA-RELLENO 
DESCRIPCIÓN 
Estas partidas comprenden los diferentes tipos de concreto, compuestos de 
cemento Portland, agregados gruesos y agua, preparados y construidos de acuerdo 
con éstas Especificaciones en los sitios y en la forma, dimensiones y clases 
indicadas en los planos. 
MÉTODOS DE EJECUCIÓN 
Cimentaciones 
Las cotas de fondo de las zapatas, indicadas en los planos pueden ser combinadas 
por el ingeniero al verificar las condiciones del material de excavación. En caso de 
cambiar las cotas o dimensiones de las cimentaciones se proporcionarán planos 
que indiquen los cambios correlativos en las estructuras, si fuesen necesarios. 
Dosificación 
Los agregados, el cemento y el agua deberán ser proporcionados a la mezcladora 
por peso, excepto cuando el ingeniero, para estructuras menores, permita la 
dosificación por volumen. Los dispositivos para la medición de los materiales 
deberán ser mantenidos limpios y deberán descargar completamente sin dejar 
saldos en las tolvas. La humedad en el agregado será verificada y la cantidad de 
agua ajustada para compensar por la presencia de agua en los agregados. Basado 
en mezclas de prueba y ensayo de compresión, el ingeniero indicará las 
proporciones de los materiales. 
Mezclas y Entrega 
El concreto deberá ser mezclado completamente en una mezcladora de carga, de 
un tipo y capacidad aprobado por un plazo no menor de 1 1/2 minutos después de 
que todos los materiales incluyendo el agua, hayan sido introducidos en el tambor. 
La introducción del agua deberá empezar antes de introducir al cemento y puede 
continuar hasta el primer tercio del tiempo de mezcla. La mezcladora deberá ser 




Preferentemente, la máquina deberá ser provisto de un dispositivo mecánico que 
prohíba la adición de materiales después de haber empezado la operación de 
mezcla. 
El volumen de una tanda no deberá exceder la capacidad establecida por el 
fabricante. 
El concreto deberá ser mezclado en cantidades solamente para su uso inmediato; 
no será permitido retemplar el concreto añadiéndole agua, ni por otros medios. Al 
suspender el mezclado por un tiempo significante, la mezcladora será lavada 
completamente. Al reiniciar la operación, la primera tanda deberá tener cemento, 
arena y agua adicional para revestir el interior del tambor sin disminuir la proporción 
de mortero en la carga de mezcla. 
Vaciado de Concreto 
Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial y en 
todo caso dentro de 30 minutos después de su mezclado. El concreto debe ser 
colocado en forma que no separe las porciones finas y gruesas y deberá ser 
extendido en capas horizontales donde sea posible. Se permitirá mezclar con 
mayor índice de asentamiento cuando deba llenarse sobre acero de refuerzo en 
sitios ajustados y para eliminar bolsas o burbujas. Las herramientas necesarias 
para asentar el concreto deberán ser provistas en cantidad suficiente para 
compactar cada carga antes de vaciar la siguiente y evitar juntas entre las capas 
sucesivas. Deberá tenerse cuidado para evitar salpicar los encofrados y acero de 
refuerzo antes del vaciado. Las manchas de mezcla seca deberán ser removidas 
antes de colocar el concreto. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La unidad de medida para esta partida es el metro cubico (m3) debidamente 
terminado, contando con la aprobación del supervisor.  
CONDICIONES DE PAGO  
El pago por este trabajo se hará de acuerdo con el precio asignado a la partida 
establecido contractualmente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total portada la mano de obra, leyes sociales, herramientas, 
materiales imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida. 






Estas partidas comprenden los diferentes tipos de concreto, compuestos de 
cemento Portland, agregados gruesos y agua, preparados y construidos de acuerdo 
con éstas Especificaciones en los sitios y en la forma, dimensiones y clases 
indicadas en los planos. 
MÉTODOS DE EJECUCIÓN 
Cimentaciones 
Las cotas de fondo de las zapatas, indicadas en los planos pueden ser combinadas 
por el ingeniero al verificar las condiciones del material de excavación. En caso de 
cambiar las cotas o dimensiones de las cimentaciones se proporcionarán planos 
que indiquen los cambios correlativos en las estructuras, si fuesen necesarios. 
Dosificación 
Los agregados, el cemento y el agua deberán ser proporcionados a la mezcladora 
por peso, excepto cuando el ingeniero, para estructuras menores, permita la 
dosificación por volumen. Los dispositivos para la medición de los materiales 
deberán ser mantenidos limpios y deberán descargar completamente sin dejar 
saldos en las tolvas. La humedad en el agregado será verificada y la cantidad de 
agua ajustada para compensar por la presencia de agua en los agregados. Basado 
en mezclas de prueba y ensayo de compresión, el ingeniero indicará las 
proporciones de los materiales. 
Mezclas y Entrega 
El concreto deberá ser mezclado completamente en una mezcladora de carga, de 
un tipo y capacidad aprobado por un plazo no menor de 1 1/2 minutos después de 
que todos los materiales incluyendo el agua, hayan sido introducidos en el tambor. 
La introducción del agua deberá empezar antes de introducir al cemento y puede 
continuar hasta el primer tercio del tiempo de mezcla. La mezcladora deberá ser 
operada a la velocidad del tambor que se muestre en la placa del fabricante  
Preferentemente, la máquina deberá ser provisto de un dispositivo mecánico que 
prohíba la adición de materiales después de haber empezado la operación de 
mezcla. 





El concreto deberá ser mezclado en cantidades solamente para su uso inmediato; 
no será permitido retemplar el concreto añadiéndole agua, ni por otros medios. Al 
suspender el mezclado por un tiempo significante, la mezcladora será lavada 
completamente. Al reiniciar la operación, la primera tanda deberá tener cemento, 
arena y agua adicional para revestir el interior del tambor sin disminuir la proporción 
de mortero en la carga de mezcla. 
Vaciado de Concreto 
Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial y en 
todo caso dentro de 30 minutos después de su mezclado. El concreto debe ser 
colocado en forma que no separe las porciones finas y gruesas y deberá ser 
extendido en capas horizontales donde sea posible. Se permitirá mezclar con 
mayor índice de asentamiento cuando deba llenarse sobre acero de refuerzo en 
sitios ajustados y para eliminar bolsas o burbujas. Las herramientas necesarias 
para asentar el concreto deberán ser provistas en cantidad suficiente para 
compactar cada carga antes de vaciar la siguiente y evitar juntas entre las capas 
sucesivas. Deberá tenerse cuidado para evitar salpicar los encofrados y acero de 
refuerzo antes del vaciado. Las manchas de mezcla seca deberán ser removidas 
antes de colocar el concreto. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La unidad de medida para esta partida es el metro cubico (m3) debidamente 
terminado, contando con la aprobación del supervisor.  
CONDICIONES DE PAGO  
El pago por este trabajo se hará de acuerdo con el precio asignado a la partida 
establecido contractualmente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total portada la mano de obra, leyes sociales, herramientas, 
materiales imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida. 
02.03.01.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.03.01.04.01. CONCRETO EN LOSA DE FONDO 






Son barras de acero corrugado colocadas para absorber en el concreto los 
esfuerzos de tracción y corte, así como para permitir que la estructura mantenga su 
resistencia y durabilidad durante su vida útil. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Las barras de acero destinadas a refuerzo común del concreto deberán estar de 
acuerdo con los requerimientos de las “ESPECIFICACIONES PARA VARILLAS DE 
ACERO DE LINGOTE PARA REFUERZO DE CONCRETO (ASTM A-15)”. 
El acero deberá cumplir las siguientes características: 
- Carga de fluencia  : 4200 kg/cm2. 
- Carga de rotura  : 5000-6000 kg/cm2. 
- Deformación mínima a la rotura : 10%  
- Corrugaciones  : ITINTEC o ASTM 305-66 T. 
Las varillas de acero deberán estar libres de defectos, dobleces y curvas que 
perjudiquen sus características y resistencia, no tendrán más oxidación que aquella 
que pueda haberse acumulado durante el transporte a obra. Antes de ser 
habilitadas en su posición final las barras de refuerzo deberán limpiarse 
completamente de toda escama, óxido suelto y de cualquier suciedad que los 
recubra, para evitar destruir o reducir la adherencia con el concreto. 
Las barras serán colocadas en la posición y espaciamiento indicados en los planos, 
debiendo estar sujetados firmemente para impedir su desplazamiento durante el 
vibrado del concreto; las barras serán aseguradas con alambre negro Nº 16. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por kilogramo (Kg) de acero habilitado e instalado. 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por kilogramo (Kg). 
02.03.01.04.01.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA DE FONDO  
DESCRIPCIÓN 
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, diseñadas para 
recibir el concreto no endurecido y obtener las formas y dimensiones especificadas 
en los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los encofrados deberán ser ejecutados por operarios calificados; su estructura 




del trabajo, así también las formas deberán tener la suficiente estanqueidad para 
impedir la pérdida de la lechada de cemento y no perjudicar la resistencia de diseño 
del concreto. 
Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener 
su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Serán de 
madera tornillo o similar de no menos de 5/8” de espesor, no se permitirán el uso 
de tirantes de alambre, ni se colocarán dentro de las formas tacos, conos, arandelas 
u otros elementos extraños. Todas las superficies interiores deberán estar libres de 
materiales adheridos, después de cada uso se pasará escobilla metálica y se 
recubrirán con aceite para su uso posterior. Antes de proceder con el vaciado 
deberán ser supervisados y aprobados. En general, el encofrado será removido 
cuando el concreto haya endurecido suficientemente para soportar su peso propio 
y cualquier otra carga de diseño. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO  
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cuadrado (m2). 
02.03.01.04.01.03. CONCRETO F´C=210 Kg/cm2 C/MEZCLADORA EN LOSA 
DE FONDO 
DESCRIPCIÓN 
Esta especificación se refiere al concreto usado como material estructural y 
normado, su producción, manipuleo, transporte, colocación, curado, protección y 
pruebas de resistencia. El Supervisor se ceñirá estrictamente a lo indicado en los 
planos del proyecto, en la presente especificación y en las normas vigentes, 
respectivamente.  
Materiales: 
Los materiales que conforman el concreto son: 








Se usará Cemento Portland Tipo I normal, salvo en donde se especifique la 
adopción de otro tipo que puede ser Cemento tipo II indicado para suelos con 
moderada presencia de sulfatos y Cemento tipo V para suelos agresivos, o 
Cemento tipo Puzolánico u otro, debido a alguna consideración especial 
determinada por el Especialista de Suelos la misma que se indica en los planos y 
presupuesto correspondiente y es válida para los elementos de concreto en 
contacto con el suelo.  
El Cemento a usar deberá cumplir con las Especificaciones y Normas para 
Cemento Portland del Perú. 
En términos generales no deberá tener grumos, por lo que deberá protegerse en 
bolsas o en silos en forma que no sea afectado por la humedad ya sea del medio o 
de cualquier agente externo. 
Se controlará la calidad del mismo, según la norma ASTM C-150 y se enviarán 
muestras al laboratorio especializado en forma periódica a fin de que lo estipulado 
en las normas garantice la buena calidad del mismo. 
Agregado fino 
Será arena natural, limpia, que tenga granos duros y resistentes, libre de cantidades 
perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, 
ácidos, cloruros, materia orgánica, greda u otras sustancias dañinas al concreto.  
La cantidad de material que pase la malla N° 200 no excederá del 5% del peso total 
y en general deberá estar de acuerdo con la norma para agregado ASTM C-33. 
Agregado grueso 
Será grava o piedra en estado natural, triturada o partida, de grano compacto y de 
calidad dura. Debe estar limpio, libre de cantidades perjudiciales de polvo, materia 
orgánica, cloruros, greda u otras sustancias perjudiciales al concreto, ni contendrá 
mica, piedra desintegrada ni cal libre.  
La graduación será uniforme desde la malla estándar ASTM ¼” hasta el tamaño 
máximo indicado en el Cuadro N° 01. 
Agua 
El agua será fresca, limpia y bebible. Se podrá usar agua no bebible solo cuando, 
mediante pruebas previas a su uso, se establezca que los cubos de concreto sin 
agregado grueso hechos con ella, den resistencias iguales o mayores al 90% de la 




El contenido de cloruros en el agua deberá controlarse de manera tal que el 
contenido de cloruros total en la mezcla no exceda los máximos permitidos por la 
norma ACI 318. En general el agua debe cumplir con el artículo 3.3 de la Norma 
E.060 Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Aditivos 
No se ha previsto el uso de aditivos en el presente proyecto. Sin embargo, en caso 
de considerarse necesario y con la previa aprobación de la Supervisión podrá 
utilizarse aditivos aceleradores de fragua, plastificantes o impermeabilizantes. 
Los aditivos se usarán siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante. No 
se aceptarán aditivos que contengan cloruros o nitratos. Su almacenamiento se 
hará de tal manera de evitar la contaminación, evaporación o mezcla con cualquier 
otro material. 
Hormigón 
Es una mezcla natural de agregado fino y agregado grueso. Deberá ser bien 
graduado entre las mallas estándar ASTM 100 y la malla 2”. Debe estar libre de 
cantidades perjudiciales de polvo, sales, álcalis, materia orgánica u otras sustancias 
dañinas para el concreto. En lo que sea aplicable, se seguirán para el hormigón las 
recomendaciones indicadas para los agregados fino y grueso. 
Almacenamiento de materiales 
Se cuidará que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con el suelo 
o el agua libre que pueda correr por el mismo. Se recomienda que el cemento se 
almacene en un lugar techado fresco, libre de humedad y contaminación. El 
cemento se almacenará en pilas de hasta 10 bolsas y se cubrirá con material 
plástico u otros medios de protección. El cemento a granel se almacenará en silos 
metálicos u otros elementos similares aprobados por la Inspección, aislándolo de 
una posible humedad o contaminación. 
Los agregados se almacenarán en forma tal que se prevenga una segregación 
(separación de las partes gruesas de las finas) o contaminación excesiva con otros 
materiales o agregados de otras dimensiones. El control de estas condiciones lo 
hará el Ingeniero Supervisor, mediante muestreos periódicos para comprobar la 
granulometría y limpieza del material. 




La dosificación, mezcla de componentes, transporte y colocación del concreto se 
ceñirán a la norma ACI-304. Cuando el concreto se coloque con bomba o faja 
transportadora, se aplicarán adicionalmente las normas ACI-304-2R o ACI-304-4R. 
Cuando el concreto provisto a la obra sea premezclado se aplicará adicionalmente 
la norma ASTM C94. 
En el cuadro N° 01 se muestran las clases de concreto de acuerdo a su uso y 
resistencia a la compresión f´c, medida en cilindros estándar ASTM a los 28 días. 
Para la evaluación de la resistencia f´c se usará la norma ACI-124. 
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2 210 1" 24.5 4" 
Columnas y 
vigas 
3 210 3/4" 24.5 4" Losas 
En los planos el concreto se encuentra especificado por su resistencia a la 
compresión a los 28 días en cilindros estándar ASTM, (f´c). 
Un saco de cemento es la cantidad de cemento contenida en un envase original de 
fábrica, sin averías, con un peso de 42.5 Kg, o una cantidad de cemento a granel 
que pese 42.5 Kg. En ningún caso se aceptará un concreto que tenga más de 11.5 
bolsas de cemento por m3 de concreto. 
Previamente a la producción del concreto para la construcción definitiva de los 
elementos estructurales, el Supervisor aprobara la dosificación de cada clase de 
concreto. Para tal efecto deberá presentar la información siguiente: 




Granulometría de los agregados 
Proporciones de la mezcla 
Resultados de las pruebas de testigos 
La mezcla de cada clase de concreto deberá ser evaluada por lo menos por seis 
testigos probados a la misma edad, obtenidos de mezclas de pruebas con los 
materiales que se propone usar. La aprobación de la dosificación no exime al 
supervisor de su total responsabilidad por la calidad del concreto. 
Transporte y colocación del concreto 
El Supervisor aprobara los métodos y medios que propone utilizar para el transporte 
y colocación del concreto. El concreto a ser usado en la obra, en ningún caso tendrá 
más de 30 minutos entre su preparación y colocación. 
En caso de usar mezcladoras, éstas deberán estar ubicadas lo más cerca posible 
a los sitios donde va a vaciarse el concreto con el fin de facilitar su transporte y 
evitar segregaciones y pérdida de material. 
El transporte vertical del concreto se hará por medio de elevadores accionados 
manualmente o por motores eléctricos y de la capacidad adecuada, de tal manera 
de proporcionar el abastecimiento de concreto en el lugar del vaciado sin 
segregación y sin interrupciones que permitan la pérdida de plasticidad entre 
vaciados sucesivos. 
En caso de utilizar equipo de bombeo, se asegurará el perfecto estado de 
funcionamiento del mismo y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. No 
se permitirá el vaciado de concreto a través de tuberías de aluminio o de aleación 
de aluminio. 
Consolidación 
La consolidación o compactación del concreto se ceñirá a la norma ACI-309. El tipo 
de vibrador a utilizarse será sometido a la aprobación de la Supervisión, quien 
deberá exigir vibradores del diámetro y características específicas, condicionando 
o limitando el ritmo de colocación del concreto en función del equipo con que cuente 
el Supervisor. 
En el llenado, los vibradores deberán penetrar unos 10 cm en la capa previamente 
vaciada y se colocarán a distancias regulares y sistemáticas con el objeto de lograr 
una correcta compactación. No se deberá iniciar el vaciado de una nueva capa si 




El equipo mínimo será de dos vibradores de cada tipo por cada frente de trabajo. 
Los vibradores podrán ser accionados ya sea por motor a gasolina, eléctrico o 
neumático, con diámetro de cabeza de 1.9 a 3.8 cm para las zonas de mayor 
congestión de acero y de 3.2 a 6.4 cm en zonas de menor congestión. En áreas en 
donde sea difícil el vibrado y dudoso su efecto, será necesaria la utilización 
adicional del “chuceado”, para lo cual se utilizará una barra de construcción de 
tamaño manejable. 
Curado 
En general el concreto será curado por vía húmeda. El curado deberá iniciarse tan 
pronto como sea posible sin dañar la superficie y prolongarse interrumpidamente 
por un mínimo de siete días. 
En el caso de superficies verticales, el supervisor podrá aplicar una membrana 
selladora, en reemplazo del curado por vía húmeda. En todos los casos el 
supervisor se ceñirá a la norma general ACI-318. 
Pruebas a la compresión 
La evaluación de la resistencia a la compresión de cada clase de concreto se 
efectuará aplicando la norma ACI-214. Se llevará un registro estadístico de los 
resultados de las pruebas, estableciendo de esta manera la resistencia promedio, 
la resistencia característica y la desviación estándar.  
Una clase de concreto está definida como la mezcla lograda con los mismos 
ingredientes y proporciones, incluyendo los aditivos. El valor f´c especificado en el 
proyecto corresponde a la resistencia característica resultante de la evaluación. 
Este valor tendrá consistencia real y efecto mandatorio después de un mínimo 
aprobado por el Supervisor de cada clase de concreto. 
Con este objeto se tomarán testigos cilíndricos de acuerdo a la norma ASTM C31 
en la cantidad mínima de dos testigos por cada 30 m3 de concreto colocado, pero 
no menos de dos testigos por día para cada clase de concreto. En cualquier caso, 
cada clase de concreto será comprobada al menos por cinco pruebas. 
La prueba consistirá en romper dos testigos de la misma edad y clase de acuerdo 
a lo indicado en la norma ASTM C39. Se llamará resultado de la prueba al promedio 




Un concreto será considerado satisfactorio si el promedio de tres resultados 
consecutivos sea igual o mayor que el f´c requerido y si ningún testigo individual 
tenga una rotura a 35 kg/cm2 o más por debajo del f´c requerido. 
El superviso llevará un registro de cada par de testigos fabricados, en el que 
constará su número correlativo, la fecha de elaboración, la clase de concreto, el 
lugar específico de uso, la edad al momento del ensayo, la resistencia de cada 
testigo y el resultado de la prueba. 
Los costos de todas las pruebas de concreto que se realicen deben estar 
considerados en los precios unitarios del supervisor. 
Aceptación 
En caso que no se obtenga la resistencia especificada, la Supervisión podrá 
ordenar a su juicio el retiro y reposición del concreto bajo sospecha o la ejecución 
de pruebas de carga.  
En el caso que deban ejecutarse pruebas de carga, estas se harán de acuerdo a 
las indicaciones del Código ACI-318. De no obtenerse resultados satisfactorios de 
las pruebas de carga, se procederá a la demolición de la estructura, ya sea en forma 
parcial o total, según el rango de los resultados. 
Solamente se podrá reforzar la estructura bajo estricta decisión y responsabilidad 
de la Supervisión, quien deberá sustentar técnicamente ante el Entidad tal decisión. 
El costo de la eliminación y sustitución del concreto y las pruebas de carga, así 
como el costo de la demolición, refuerzo y reconstrucción, si estas llegaran a ser 
necesarias, será por cuenta exclusiva del supervisor, quien no podrá justificar 
demoras en la entrega de la obra por estas causales. 
Protección del concreto fresco y resane de defectos superficiales 
El concreto fresco debe ser protegido de la acción nociva de los rayos solares, del 
viento seco en condiciones de evaporación rápida, de golpes, de vibraciones y otros 
factores que puedan afectar su integridad física o interferir con la fragua. 
Todos los defectos superficiales reparables serán reparados inmediatamente 
después del desencofrado. Las decisiones de cuáles defectos superficiales pueden 
ser reparados y qué áreas deben ser removidas será atribución exclusiva del 
Supervisor, quien deberá estar presente en todas las labores de desencofrado, no 




El procedimiento y materiales para el resane serán tales que aseguren la 
permanencia de la restitución de la capacidad estructural del elemento y de los 
recubrimientos de la armadura especificada. 
En cualquier caso, el supervisor es el responsable final de la calidad de los trabajos, 
y por lo tanto podrá exigírsele la remoción o demolición de todo trabajo que a juicio 
de la Supervisión no cumpla con las exigencias de estas especificaciones o de las 
normas a que se hace referencia en ellas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La medición de la partida de concreto será por metro cúbico (m3). 
CONDICIONES DE PAGO 
La medición de la partida de concreto será por metro cúbico (m3) colocado y su 
pago constituirá compensación completa por los trabajos descritos anteriormente 
incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida correctamente. 
02.03.01.04.02. CONCRETO EN MUROS 
02.03.01.04.02.01. ACERO DE REFUERZO TRABAJADO PARA 
ESTRUCTURAS. 
DESCRIPCIÓN 
Son barras de acero corrugado colocadas para absorber en el concreto los 
esfuerzos de tracción y corte, así como para permitir que la estructura mantenga su 
resistencia y durabilidad durante su vida útil. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Las barras de acero destinadas a refuerzo común del concreto deberán estar de 
acuerdo con los requerimientos de las “ESPECIFICACIONES PARA VARILLAS DE 
ACERO DE LINGOTE PARA REFUERZO DE CONCRETO (ASTM A-15)”. 
El acero deberá cumplir las siguientes características: 
- Carga de fluencia  : 4200 kg/cm2. 
- Carga de rotura  : 5000-6000 kg/cm2. 
- Deformación mínima a la rotura : 10%  
- Corrugaciones  : ITINTEC o ASTM 305-66 T. 
Las varillas de acero deberán estar libres de defectos, dobleces y curvas que 
perjudiquen sus características y resistencia, no tendrán más oxidación que aquella 




habilitadas en su posición final las barras de refuerzo deberán limpiarse 
completamente de toda escama, óxido suelto y de cualquier suciedad que los 
recubra, para evitar destruir o reducir la adherencia con el concreto. 
Las barras serán colocadas en la posición y espaciamiento indicados en los planos, 
debiendo estar sujetados firmemente para impedir su desplazamiento durante el 
vibrado del concreto; las barras serán aseguradas con alambre negro Nº 16. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por kilogramo (Kg) de acero habilitado e instalado. 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por kilogramo (Kg). 
02.03.01.04.02.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS 
DESCRIPCIÓN 
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, diseñadas para 
recibir el concreto no endurecido y obtener las formas y dimensiones especificadas 
en los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los encofrados deberán ser ejecutados por operarios calificados; su estructura 
debe ser tal que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas vivas producto 
del trabajo, así también las formas deberán tener la suficiente estanqueidad para 
impedir la pérdida de la lechada de cemento y no perjudicar la resistencia de diseño 
del concreto. 
Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener 
su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Serán de 
madera tornillo o similar de no menos de 5/8” de espesor, no se permitirán el uso 
de tirantes de alambre, ni se colocarán dentro de las formas tacos, conos, arandelas 
u otros elementos extraños. Todas las superficies interiores deberán estar libres de 
materiales adheridos, después de cada uso se pasará escobilla metálica y se 
recubrirán con aceite para su uso posterior. Antes de proceder con el vaciado 
deberán ser supervisados y aprobados. En general, el encofrado será removido 
cuando el concreto haya endurecido suficientemente para soportar su peso propio 
y cualquier otra carga de diseño. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 




CONDICIONES DE PAGO  
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cuadrado (m2). 
02.03.01.04.02.03. CONCRETO F´C=210 KG/CM2 C/MEZCLADORA EN MUROS 
DESCRIPCIÓN 
Esta especificación se refiere al concreto usado como material estructural y 
normado, su producción, manipuleo, transporte, colocación, curado, protección y 
pruebas de resistencia. El Supervisor se ceñirá estrictamente a lo indicado en los 
planos del proyecto, en la presente especificación y en las normas vigentes, 
respectivamente.  
Materiales: 
Los materiales que conforman el concreto son: 





Se usará Cemento Portland Tipo I normal, salvo en donde se especifique la 
adopción de otro tipo que puede ser Cemento tipo II indicado para suelos con 
moderada presencia de sulfatos y Cemento tipo V para suelos agresivos, o 
Cemento tipo Puzolánico u otro, debido a alguna consideración especial 
determinada por el Especialista de Suelos la misma que se indica en los planos y 
presupuesto correspondiente y es válida para los elementos de concreto en 
contacto con el suelo.  
El Cemento a usar deberá cumplir con las Especificaciones y Normas para 
Cemento Portland del Perú. 
En términos generales no deberá tener grumos, por lo que deberá protegerse en 
bolsas o en silos en forma que no sea afectado por la humedad ya sea del medio o 
de cualquier agente externo. 
Se controlará la calidad del mismo, según la norma ASTM C-150 y se enviarán 
muestras al laboratorio especializado en forma periódica a fin de que lo estipulado 





Será arena natural, limpia, que tenga granos duros y resistentes, libre de cantidades 
perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, 
ácidos, cloruros, materia orgánica, greda u otras sustancias dañinas al concreto.  
La cantidad de material que pase la malla N° 200 no excederá del 5% del peso total 
y en general deberá estar de acuerdo con la norma para agregado ASTM C-33. 
Agregado grueso 
Será grava o piedra en estado natural, triturada o partida, de grano compacto y de 
calidad dura. Debe estar limpio, libre de cantidades perjudiciales de polvo, materia 
orgánica, cloruros, greda u otras sustancias perjudiciales al concreto, ni contendrá 
mica, piedra desintegrada ni cal libre.  
La graduación será uniforme desde la malla estándar ASTM ¼” hasta el tamaño 
máximo indicado en el Cuadro N° 01. 
Agua 
El agua será fresca, limpia y bebible. Se podrá usar agua no bebible solo cuando, 
mediante pruebas previas a su uso, se establezca que los cubos de concreto sin 
agregado grueso hechos con ella, den resistencias iguales o mayores al 90% de la 
resistencia de los cubos similares con agua potable, 
El contenido de cloruros en el agua deberá controlarse de manera tal que el 
contenido de cloruros total en la mezcla no exceda los máximos permitidos por la 
norma ACI 318. En general el agua debe cumplir con el artículo 3.3 de la Norma 
E.060 Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Aditivos 
No se ha previsto el uso de aditivos en el presente proyecto. Sin embargo, en caso 
de considerarse necesario y con la previa aprobación de la Supervisión podrá 
utilizarse aditivos aceleradores de fragua, plastificantes o impermeabilizantes. 
Los aditivos se usarán siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante. No 
se aceptarán aditivos que contengan cloruros o nitratos. Su almacenamiento se 
hará de tal manera de evitar la contaminación, evaporación o mezcla con cualquier 
otro material. 
Hormigón 
Es una mezcla natural de agregado fino y agregado grueso. Deberá ser bien 
graduado entre las mallas estándar ASTM 100 y la malla 2”. Debe estar libre de 




dañinas para el concreto. En lo que sea aplicable, se seguirán para el hormigón las 
recomendaciones indicadas para los agregados fino y grueso. 
Almacenamiento de materiales 
Se cuidará que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con el suelo 
o el agua libre que pueda correr por el mismo. Se recomienda que el cemento se 
almacene en un lugar techado fresco, libre de humedad y contaminación. El 
cemento se almacenará en pilas de hasta 10 bolsas y se cubrirá con material 
plástico u otros medios de protección. El cemento a granel se almacenará en silos 
metálicos u otros elementos similares aprobados por la Inspección, aislándolo de 
una posible humedad o contaminación. 
Los agregados se almacenarán en forma tal que se prevenga una segregación 
(separación de las partes gruesas de las finas) o contaminación excesiva con otros 
materiales o agregados de otras dimensiones. El control de estas condiciones lo 
hará el Ingeniero Supervisor, mediante muestreos periódicos para comprobar la 
granulometría y limpieza del material. 
Producción del concreto 
La dosificación, mezcla de componentes, transporte y colocación del concreto se 
ceñirán a la norma ACI-304. Cuando el concreto se coloque con bomba o faja 
transportadora, se aplicarán adicionalmente las normas ACI-304-2R o ACI-304-4R. 
Cuando el concreto provisto a la obra sea premezclado se aplicará adicionalmente 
la norma ASTM C94. 
En el cuadro N° 01 se muestran las clases de concreto de acuerdo a su uso y 
resistencia a la compresión f´c, medida en cilindros estándar ASTM a los 28 días. 
Para la evaluación de la resistencia f´c se usará la norma ACI-124. 
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En los planos el concreto se encuentra especificado por su resistencia a la 
compresión a los 28 días en cilindros estándar ASTM, (f´c). 
Un saco de cemento es la cantidad de cemento contenida en un envase original de 
fábrica, sin averías, con un peso de 42.5 Kg, o una cantidad de cemento a granel 
que pese 42.5 Kg. En ningún caso se aceptará un concreto que tenga más de 11.5 
bolsas de cemento por m3 de concreto. 
Previamente a la producción del concreto para la construcción definitiva de los 
elementos estructurales, el Supervisor aprobara la dosificación de cada clase de 
concreto. Para tal efecto deberá presentar la información siguiente: 
Calidad del cemento 
Granulometría de los agregados 
Proporciones de la mezcla 
Resultados de las pruebas de testigos 
La mezcla de cada clase de concreto deberá ser evaluada por lo menos por seis 
testigos probados a la misma edad, obtenidos de mezclas de pruebas con los 
materiales que se propone usar. La aprobación de la dosificación no exime al 
supervisor de su total responsabilidad por la calidad del concreto. 
Transporte y colocación del concreto 
El Supervisor aprobara los métodos y medios que propone utilizar para el transporte 
y colocación del concreto. El concreto a ser usado en la obra, en ningún caso tendrá 
más de 30 minutos entre su preparación y colocación. 
En caso de usar mezcladoras, éstas deberán estar ubicadas lo más cerca posible 
a los sitios donde va a vaciarse el concreto con el fin de facilitar su transporte y 




El transporte vertical del concreto se hará por medio de elevadores accionados 
manualmente o por motores eléctricos y de la capacidad adecuada, de tal manera 
de proporcionar el abastecimiento de concreto en el lugar del vaciado sin 
segregación y sin interrupciones que permitan la pérdida de plasticidad entre 
vaciados sucesivos. 
En caso de utilizar equipo de bombeo, se asegurará el perfecto estado de 
funcionamiento del mismo y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. No 
se permitirá el vaciado de concreto a través de tuberías de aluminio o de aleación 
de aluminio. 
Consolidación 
La consolidación o compactación del concreto se ceñirá a la norma ACI-309. El tipo 
de vibrador a utilizarse será sometido a la aprobación de la Supervisión, quien 
deberá exigir vibradores del diámetro y características específicas, condicionando 
o limitando el ritmo de colocación del concreto en función del equipo con que cuente 
el Supervisor. 
En el llenado, los vibradores deberán penetrar unos 10 cm en la capa previamente 
vaciada y se colocarán a distancias regulares y sistemáticas con el objeto de lograr 
una correcta compactación. No se deberá iniciar el vaciado de una nueva capa si 
la anterior no ha sido completamente vibrada. 
El equipo mínimo será de dos vibradores de cada tipo por cada frente de trabajo. 
Los vibradores podrán ser accionados ya sea por motor a gasolina, eléctrico o 
neumático, con diámetro de cabeza de 1.9 a 3.8 cm para las zonas de mayor 
congestión de acero y de 3.2 a 6.4 cm en zonas de menor congestión. En áreas en 
donde sea difícil el vibrado y dudoso su efecto, será necesaria la utilización 
adicional del “chuceado”, para lo cual se utilizará una barra de construcción de 
tamaño manejable. 
Curado 
En general el concreto será curado por vía húmeda. El curado deberá iniciarse tan 
pronto como sea posible sin dañar la superficie y prolongarse interrumpidamente 
por un mínimo de siete días. 
En el caso de superficies verticales, el supervisor podrá aplicar una membrana 
selladora, en reemplazo del curado por vía húmeda. En todos los casos el 




Pruebas a la compresión 
La evaluación de la resistencia a la compresión de cada clase de concreto se 
efectuará aplicando la norma ACI-214. Se llevará un registro estadístico de los 
resultados de las pruebas, estableciendo de esta manera la resistencia promedio, 
la resistencia característica y la desviación estándar.  
Una clase de concreto está definida como la mezcla lograda con los mismos 
ingredientes y proporciones, incluyendo los aditivos. El valor f´c especificado en el 
proyecto corresponde a la resistencia característica resultante de la evaluación. 
Este valor tendrá consistencia real y efecto mandatorio después de un mínimo 
aprobado por el Supervisor de cada clase de concreto. 
Con este objeto se tomarán testigos cilíndricos de acuerdo a la norma ASTM C31 
en la cantidad mínima de dos testigos por cada 30 m3 de concreto colocado, pero 
no menos de dos testigos por día para cada clase de concreto. En cualquier caso, 
cada clase de concreto será comprobada al menos por cinco pruebas. 
La prueba consistirá en romper dos testigos de la misma edad y clase de acuerdo 
a lo indicado en la norma ASTM C39. Se llamará resultado de la prueba al promedio 
de los dos valores. 
Un concreto será considerado satisfactorio si el promedio de tres resultados 
consecutivos sea igual o mayor que el f´c requerido y si ningún testigo individual 
tenga una rotura a 35 kg/cm2 o más por debajo del f´c requerido. 
El superviso llevará un registro de cada par de testigos fabricados, en el que 
constará su número correlativo, la fecha de elaboración, la clase de concreto, el 
lugar específico de uso, la edad al momento del ensayo, la resistencia de cada 
testigo y el resultado de la prueba. 
Los costos de todas las pruebas de concreto que se realicen deben estar 
considerados en los precios unitarios del supervisor. 
Aceptación 
En caso que no se obtenga la resistencia especificada, la Supervisión podrá 
ordenar a su juicio el retiro y reposición del concreto bajo sospecha o la ejecución 
de pruebas de carga.  
En el caso que deban ejecutarse pruebas de carga, estas se harán de acuerdo a 




las pruebas de carga, se procederá a la demolición de la estructura, ya sea en forma 
parcial o total, según el rango de los resultados. 
Solamente se podrá reforzar la estructura bajo estricta decisión y responsabilidad 
de la Supervisión, quien deberá sustentar técnicamente ante el Entidad tal decisión. 
El costo de la eliminación y sustitución del concreto y las pruebas de carga, así 
como el costo de la demolición, refuerzo y reconstrucción, si estas llegaran a ser 
necesarias, será por cuenta exclusiva del supervisor, quien no podrá justificar 
demoras en la entrega de la obra por estas causales. 
Protección del concreto fresco y resane de defectos superficiales 
El concreto fresco debe ser protegido de la acción nociva de los rayos solares, del 
viento seco en condiciones de evaporación rápida, de golpes, de vibraciones y otros 
factores que puedan afectar su integridad física o interferir con la fragua. 
Todos los defectos superficiales reparables serán reparados inmediatamente 
después del desencofrado. Las decisiones de cuáles defectos superficiales pueden 
ser reparados y qué áreas deben ser removidas será atribución exclusiva del 
Supervisor, quien deberá estar presente en todas las labores de desencofrado, no 
pudiendo efectuarse las mismas sin su aprobación expresa. 
El procedimiento y materiales para el resane serán tales que aseguren la 
permanencia de la restitución de la capacidad estructural del elemento y de los 
recubrimientos de la armadura especificada. 
En cualquier caso, el supervisor es el responsable final de la calidad de los trabajos, 
y por lo tanto podrá exigírsele la remoción o demolición de todo trabajo que a juicio 
de la Supervisión no cumpla con las exigencias de estas especificaciones o de las 
normas a que se hace referencia en ellas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La medición de la partida de concreto será por metro cúbico (m3). 
CONDICIONES DE PAGO 
La medición de la partida de concreto será por metro cúbico (m3) colocado y su 
pago constituirá compensación completa por los trabajos descritos anteriormente 
incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida correctamente. 




02.03.01.04.03.01. ACERO DE REFUERZO TRABAJADO PARA 
ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Son barras de acero corrugado colocadas para absorber en el concreto los 
esfuerzos de tracción y corte, así como para permitir que la estructura mantenga su 
resistencia y durabilidad durante su vida útil. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Las barras de acero destinadas a refuerzo común del concreto deberán estar de 
acuerdo con los requerimientos de las “ESPECIFICACIONES PARA VARILLAS DE 
ACERO DE LINGOTE PARA REFUERZO DE CONCRETO (ASTM A-15)”. 
El acero deberá cumplir las siguientes características: 
- Carga de fluencia  : 4200 kg/cm2. 
- Carga de rotura  : 5000-6000 kg/cm2. 
- Deformación mínima a la rotura : 10%  
- Corrugaciones  : ITINTEC o ASTM 305-66 T. 
Las varillas de acero deberán estar libres de defectos, dobleces y curvas que 
perjudiquen sus características y resistencia, no tendrán más oxidación que aquella 
que pueda haberse acumulado durante el transporte a obra. Antes de ser 
habilitadas en su posición final las barras de refuerzo deberán limpiarse 
completamente de toda escama, óxido suelto y de cualquier suciedad que los 
recubra, para evitar destruir o reducir la adherencia con el concreto. 
Las barras serán colocadas en la posición y espaciamiento indicados en los planos, 
debiendo estar sujetados firmemente para impedir su desplazamiento durante el 
vibrado del concreto; las barras serán aseguradas con alambre negro Nº 16. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por kilogramo (Kg) de acero habilitado e instalado. 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por kilogramo (Kg). 
02.03.01.04.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGUETAS 
DESCRIPCIÓN 
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, diseñadas para 
recibir el concreto no endurecido y obtener las formas y dimensiones especificadas 




MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los encofrados deberán ser ejecutados por operarios calificados; su estructura 
debe ser tal que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas vivas producto 
del trabajo, así también las formas deberán tener la suficiente estanqueidad para 
impedir la pérdida de la lechada de cemento y no perjudicar la resistencia de diseño 
del concreto. 
Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener 
su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Serán de 
madera tornillo o similar de no menos de 5/8” de espesor, no se permitirán el uso 
de tirantes de alambre, ni se colocarán dentro de las formas tacos, conos, arandelas 
u otros elementos extraños. Todas las superficies interiores deberán estar libres de 
materiales adheridos, después de cada uso se pasará escobilla metálica y se 
recubrirán con aceite para su uso posterior. Antes de proceder con el vaciado 
deberán ser supervisados y aprobados. En general, el encofrado será removido 
cuando el concreto haya endurecido suficientemente para soportar su peso propio 
y cualquier otra carga de diseño. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO  
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cuadrado (m2). 
02.03.01.04.03.03. CONCRETO F´C=175 Kg/cm2 C/MEZCLADORA, EN VIGAS. 
DESCRIPCIÓN 
Es una mezcla homogénea y trabajable compuesta de agregados pétreos, cemento 
y agua, dosificados de acuerdo al diseño especificado. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los materiales cubiertos bajo este título son: cemento, arena, piedra chancada y 
agua. 
El cemento debe cumplir las especificaciones del cemento Portland tipo I. 
Los agregados para el concreto deberán satisfacer con las “Especificaciones de 
agregados para cemento” ASTM C-33-65. No tendrán contenido de finos, arcilla o 
limo mayor del 5% en volumen. El agregado fino será de granulometría variable, 





100% pasará la malla de 3/8” 
De 95 a 100% pasará la malla Nº 4 
De 45 a 80% pasará la malla Nº16 
De 5 a 0% pasará la malla Nº 50 
De 0 a 8% pasará la malla Nº 100 
Los agregados finos sujetos al análisis con impurezas orgánicas y que produzcan 
un color más oscuro que el estándar, serán rechazadas sin excepciones, deben de 
estar siempre limpios y libres de otro material durante el transporte y manejo. 
El agua usada en la mezcla deberá ser limpia y libre de cantidades de óxido, álcalis, 
sales, grasas y materiales orgánicos u otras sustancias deletéreas que puedan ser 
dañinas para el concreto y el acero. 
La dosificación se dará con los materiales que se obtenga un concreto que cumpla 
con el requisito de las especificaciones empleando un contenido mínimo de agua. 
El cemento, el agregado deberán dosificarse por peso o por volumen y el agua por 
volumen. 
Se ofrecen recomendaciones para la dosificación del concreto de acuerdo a 
prácticas recomendadas para la dosificación de las mezclas de concreto (ACI 613-
A). El concreto deberá ser mezclado hasta que se logre una distribución uniforme 
de los materiales preferentemente con la utilización de una mezcladora que deberá 
ser descargada íntegramente antes de volverla a llenar. El tiempo de batido será 
cuando menos un minuto después de que todos los componentes de la mezcla 
estén dentro del tambor. 
El transporte del concreto será en carretillas, sin permitir la pérdida del material ni 
de la lechada del concreto y siendo el menor tiempo posible. 
El llenado del concreto será en forma tal que esté en todo momento en estado 
plástico y fluya rápidamente en todos los rincones y ángulos de las formas. Será 
consolidado por medio de vibrador aplicado directamente en el interior del concreto 
en posición vertical. 
El curado del concreto se deberá iniciar tan pronto la superficie este lo 
suficientemente dura y será mantenido húmedo por lo menos durante los primeros 
7 días después de vaciado y con abundante agua. 




El cómputo total de concreto es igual a la suma de los volúmenes de concreto 
efectivamente vaciados por tramo. El volumen de cada tramo es el producto del 
ancho por largo y altura respectiva, expresado en metros cúbicos (m3). 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cubico (m3). 
MÉTODO DE MEDICIÓN Y CONDICIONES DE PAGO 
El método de medición será considerado en metros cúbicos (m3) de concreto 
f’c=175 kg/cm2 de acuerdo a lo especificado, comprendiéndose que dicho pago 
constituirá la compensación total por mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
02.03.01.05. REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 
02.03.01.05.01. TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE; MEZCLA 1:2; e=2 
cm,h=1.5 MAX. 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro de materiales y mano de obra para realizar el tarrajeo con 
mortero en la cara exterior e interior de muros existentes de obras de concreto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Se precederá al Tarrajeo de las caras exteriores e interiores de los muros de las 
obras de concreto, esto se aplica para el Tarrajeo en todas las Losas de las paredes 
que forman parte de las obras de concreto que tengan contacto con los elementos 
exteriores e interiores, previo a esto la superficie donde se aplicará la mezcla se 
limpiará y humedecerán, recibirán un Tarrajeo frotachado con una mezcla de color 
natural que será una proporción en volumen de 1 parte de cemento y 2 partes de 
arena, el espesor máximo será de 1.5 cm a 2.0 cm., esta mezcla se preparará en 
bateas perfectamente limpias.  
En su elaboración se necesitará la colocación de puntos y niveles para que el 
Tarrajeo salga derecho y quede bien este trabajo.  
La aplicación de la mezcla será paleteando con fuerza y presionando contra los 
paramentos para evitar vacíos interiores y obtener así una capa compacta y bien 
adherida, con superficies completamente planas y sin resquebrajaduras. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La forma como se medirá está a labor será en metros cuadrados (m2). 




La forma de pago se hará en metros cuadrados (m2), cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El supervisor velará porque ella se ejecute 
permanentemente durante el desarrollo de la obra. 
02.03.01.06. MEDIOS FILTRANTES 
02.03.01.06.01. Grava Seleccionada 1" a 2"  
02.03.01.06.02. Grava Seleccionada 1/2" a 1" 
02.03.01.06.03. Grava Seleccionada 1/4" a 1/2" 
DESCRIPCIÓN 
Material granular seleccionado con granulometría específica con tamaños que 
varían de (0.15 mm -4.00 mm), (4 mm -15 mm), (10 mm -40 mm), no deberá haber 
contenido orgánico, presencia de limos o arcillas. 
Características: La grava consistirá de partículas limpias, firmes, durables, basalto 
y bien redondeadas, con tamaño de grano y granulación seleccionados. La 
granulometría será fijada por la Supervisión, y no se aceptará una desviación del 
tamaño superior al 15%. La roca triturada no es aceptable como material para filtro 
de grava, pero las gravas de río tamizadas de una fuente local podrían ser 
aceptables. 
Se le deberá presentar a la Supervisión una muestra de los materiales y los 
resultados de los ensayos de laboratorios con anterioridad a la entrega y 
colocación. 
Almacenamiento del Material del Filtro de Grava: El material del filtro de grava será 
entregado a granel; y se le almacenará sobre una superficie cubierta con material 
limpio, como por ejemplo plástico o lona. El material del filtro de grava será a su vez 
cubierto de manera similar para evitar cualquier contaminación de su superficie. 
Alternativamente la grava puede ser entregada en bolsas a fin de evitar su 
combinación. 
Desinfección del Material de Filtro de Grava: El supervisor se hará responsable de 
asegurar que el material del filtro de grava sea adecuadamente desinfectado 
durante la instalación. Los procedimientos para desinfectar el material serán de 
conformidad con el artículo sobre desinfección de pozos. 
Método de Colocación de un Filtro de Grava: El filtro de grava se introducirá en el 
pozo a través de un tubo trompa colocado dentro del anillo circular del agujero y el 




El tubo trompa se irá subiendo a medida que se coloca la grava. Alternativamente, 
la Supervisión puede autorizar que la grava sea vaciada dentro del espacio anular 
desde la superficie, de una manera continua y uniforme. Durante la colocación de 
la grava se mantendrá en todo momento la circulación. A medida que se asienta el 
filtro de grava adicional para asegurar que el intervalo deseado quede 
completamente llenado. 
El carbón de piedra, es un material de ciertas características químicas importantes 
para separar sustancia inorgánicas presentes posiblemente en demasía en el agua, 
sobre todo los carbonatos y sulfatos. Su granulometría debe ser uniforme con 
tamaños entre ½” y ¾”. 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS: Se colocará primero tres capas de gravas en el 
fondo en un espesor de 45 cm y sobre esta capa, se coloca la otras de dos con un 
espesor de 35 cm, de tal manera que estas capas trabajen filtrando el agua 
sistemáticamente. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se considera esta partida en metros cúbicos (M3). 
CONDICIONES DE PAGO 
Se considera esta partida en metros cúbicos (M3) de acuerdo a la cantidad y 
dimensiones necesarias indicadas en planos. El pago se efectuará en metros 
cúbicos (M3), comprendiéndose que dicho pago constituirá la compensación total 
por mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización de 
esta partida. 
02.03.01.07. ALBAÑILERÍA 
02.03.01.07.01. MURO DE KING KONG 5 HUECOS DE CANTO DE 9X13X24 cm, 
JUNTA 1.5 cm MORTERO C:A - 1:5. 
DESCRIPCIÓN 
Los trabajos de albañilería se refieren al proceso constructivo en las que sus 
dimensiones moduladas permiten la ejecución de muros de tabiquería en aparejo 
de canto. 
La resistencia a la compresión de la albañilería está en relación directa de: 
Calidad de su elaboración. 





Adhesividad a la mezcla o mortero. 
Calidad de la mano de obra. 
El Mortero: 
El mortero cumplirá en la albañilería las funciones de: 
Enlazar las unidades de albañilería de manera de absorber sus irregularidades. 
Consolidación de las unidades para formar un elemento rígido y no un conjunto de 
piezas sueltas. 
El espesor de las juntas depende: 
La perfección de las unidades. 
Trabajabilidad del mortero. 
Calidad de mano de obra. 
A pesar de que el mortero y el concreto se elaboran con los mismos ingredientes, 
las propiedades necesarias en cada caso son diferentes. Mientras que para el 
concreto la propiedad fundamental es la resistencia, para el mortero es la 
adhesividad con la unidad de albañilería. 
1.- Para ser adhesivo, el mortero tiene que ser trabajable, retenido y fluido. 
2.- El mortero debe prepararse con cemento normal tipo I, cal hidratada, arena y la 
máxima cantidad posible de agua, sin que la mezcla segregue. El agua proveerá 
trabajabilidad, cal retentividad y fluidez y el cemento resistencia. 
3.- La trabajabilidad del mortero debe conservarse durante el proceso de asentado. 
Por esta razón, toda mezcla que haya perdido trabajabilidad deberá reemplazarse. 
Dependiendo de condiciones regionales de humedad y temperatura, el replanteo 
puede hacerse hasta 1 1/2 y 2 horas después de mezclado el mortero. 
4.- Usar solamente cemento tipo I según norma INDECOPI NTP 334.009 y cal 
hidratada normalizada. 
5.- La arena deberá ser limpia, libre de materia orgánica y con la siguiente 
granulometría: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MALLA ASTM Nº % QUE PASA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4 100 
8 95 - 100 




200 10 (Máximo) 
6.- El agua será fresca, limpia y bebible. No se usará agua de acequia u otras que 
contenga materia orgánica. 
7.- En los planos y/o especificaciones deberá encontrarse especificadas las 
proporciones del mortero, o una referencia a los tipos de mortero reglamentados M, 
S o N en caso de no haber especificación usar morteros tipo M. 
Condiciones Generales 
Los ladrillos a emplearse deberán cumplir con las siguientes condiciones: 
Dimensiones: 
El ladrillo será de concreto de 9x13x24cm. 
Textura: 
Homogénea de grano uniforme. 
Superficie: 
De asiento rugosa y áspera. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La ejecución de la albañilería será prolija. Los muros quedarán perfectamente 
aplomados y las hiladas bien niveladas, guardando uniformidad en toda la 
edificación. 
Se mojarán con agua los s en forma tal que no absorban el agua del mortero. No 
se permitirá agua vertida sobre el puesto en la hilada anterior en el momento de la 
colocación del nuevo. 
Si el muro se va a levantar sobre los sobrecimientos se mojará la cara superior de 
éstos. 
El procedimiento será levantar simultáneamente todos los muros de una sección, 
colocándose los S ya mojados sobre una capa completa de mortero extendida 
íntegramente sobre la anterior hilada, reciente de mortero. El espesor de las juntas 
será 1.5 cm. promedio con un mínimo de 1.2 cm. y máximo de 2 cm. 
Se dejarán tacos de madera en los vanos que se necesitan para el soporte de los 
marcos de las puertas o ventanas. 
Los tacos serán de madera seca, de buena calidad y previamente alquitranados; 
de dimensiones 2" x 3" x 4” para los de soga, llevarán alambres o clavos salidos 




vanos no será menor de 6, estando en todos los casos supeditados el número y 
ubicación de los tacos a lo que indiquen los planos de detalles. 
El ancho de los muros será el indicado en los planos. El tipo de aparejo será tal que 
las juntas verticales sean interrumpidas de una a otra hilada, ellas no deberán 
corresponder ni aún estar vecinas al mismo plano vertical, para lograr un buen 
amarre. 
En las secciones de cruce de dos o más muros se asentarán los S en forma tal, 
que se levanten simultáneamente los muros concurrentes. 
FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
La forma de medición y pago para esta partida será en metro cuadrado (m2), de 
acuerdo a la sección registrada en cuaderno de obra y aprobado por el Supervisor. 
El precio comprende todos los costos de mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, implementos de seguridad y otros necesarios para realizar dicho 
trabajo. 
02.03.01.07.02. BLOQUE DE LADRILLO MACIZO 0.40X0.40X0.05 M 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consiste en la adquisición de bloque macizo de concreto pre fabricado 
de 0.4 x 0.4 x 0.05 m, que servirá para proteger el canal de limpieza del pre filtro 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será por metro cuadrado (m2) 
CONDICIONES DE PAGO 
Se pagará por metro cuadrado (m2). 
02.03.01.08. EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
02.03.01.08.01. SUM. E INST. DE ÁRBOL DE INGRESO, Ø= (1 1/2"), INC. TUB., 
VÁLVULAS Y ACCES. - PRE-FILTRO 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro e instalación de los accesorios, que permitirán 
una buena instalación y funcionamiento. 
MATERIALES 
ADAPTADOR UPR PVC C-10  
NIPLE PASA MURO DE F°G° 
UNIÓN SOQUET PVC C-10 Ø -ROSCA HEMBRA 




Según están detallados en los planos del proyecto. 
 MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Se procederá a la instalación de los respectivos accesorios antes mencionados, al 
momento de la instalación se debe tener en cuenta la correcta posición de estos de 
tal manera que cumplan un buen desempeño en su funcionamiento. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
El trabajo ejecutado se medirá por unidad (Und) suministrada e instalada. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago será por Unidad (Und) de acuerdo a la partida indicada en el presupuesto. 
El precio de la partida constituye compensación total por materiales, mano de obra, 
herramientas e imprevistos para la realización de esta Partida. 
02.03.01.08.02. SUM. E INST. DE ÁRBOL DE EVACUACIÓN INTERNA, Ø= (4"), 
INC. TUB., PRE-FILTRO 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro e instalación de los accesorios, que permitirán 
una buena instalación y funcionamiento. 
MATERIALES 
ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø 4" 
NIPLE PASA MURO DE F°G° 
UNIÓN SOQUET PVC C-10 Ø4” -ROSCA HEMBRA 
UNION UNIVERSAL PVC SP C-10 Ø4” 
VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE 4" 
Según están detallados en los planos del proyecto. 
 MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Se procederá a la instalación de los respectivos accesorios antes mencionados, al 
momento de la instalación se debe tener en cuenta la correcta posición de estos de 
tal manera que cumplan un buen desempeño en su funcionamiento. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
El trabajo ejecutado se medirá por unidad (und) suministrada e instalada. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago será por unidad (und) de acuerdo a la partida indicada en el presupuesto. 
El precio de la partida constituye compensación total por materiales, mano de obra, 




02.03.01.08.03. SUM. E INST. DE ÁRBOL DE EVACUACIÓN EXTERNA, Ø= (4"), 
INC. TUB., PRE-FILTRO 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro e instalación de los accesorios, que permitirán 
una buena instalación y funcionamiento. 
MATERIALES 
ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø 4" 
NIPLE PASA MURO DE F°G° 
UNIÓN SOQUET PVC C-10 Ø4” -ROSCA HEMBRA 
UNION UNIVERSAL PVC SP C-10 Ø4” 
VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE 4" 
Según están detallados en los planos del proyecto. 
 MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Se procederá a la instalación de los respectivos accesorios antes mencionados, al 
momento de la instalación se debe tener en cuenta la correcta posición de estos de 
tal manera que cumplan un buen desempeño en su funcionamiento. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
El trabajo ejecutado se medirá por unidad (und) suministrada e instalada. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago será por unidad (und) de acuerdo a la partida indicada en el presupuesto. 
El precio de la partida constituye compensación total por materiales, mano de obra, 
herramientas e imprevistos para la realización de esta Partida. 
02.03.01.09. CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA 
02.03.01.09.01. ESCALERA DE TUBO F°G°/PARANTES DE 1 1/2" Y PELDAÑOS 
DE 3/4" 
 DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro de mano de obra, materiales, equipos y herramientas 
destinadas a la construcción e instalación de la escalera metálica tipo gato. 
La escalera deberá ser de tubos de Fierro Galvanizado de 3/4" para los parantes o 
tubos verticales y de Fierro Galvanizado de 3/4” para los tubos horizontales 
separados cada 0.30 m. y anclados como se muestra en los planos. 




Su medida será en unidad (und). Para tal efecto se verificará que hayan sido 
colocados de acuerdo a las especificaciones técnicas, a los planos, o indicaciones 
de obra. 
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto aprobado, será en unidad 
(und) colocados, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por materiales, mano de obra, equipos y herramientas e imprevistos 
necesarios para la realización de esta partida. 
02.03.01.09.02. REJILLA METÁLICA PARA CANALETA A=0.90M 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro de las rejillas metálicas de la obra con dimensiones, 
condiciones, ubicación y requerimientos a que serán sometidos dentro de la obra 
proyectada, que se indican en los planos y se especifica aquí. Se incluyen los 
mecanismos de movimiento necesarios para que las tapas metálicas trabajen 
eficientemente en las condiciones que serán sometidas. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se elaborará de acuerdo a los planos de detalle de las tapas de metal, en base de 
las dimensiones y características indicadas en los planos básicos de diseño que 
forman parte del expediente técnico, debiendo en términos generales cumplir con 
las especificaciones dadas. 
Se instalará las rejillas metálicas de platina de 1 1/2” x 1/8”, asegurándose que 
estén colocadas en posición correcta. De acuerdo a las longitudes de las 
respectivas rejillas metálicas se proveerán de marcos de ángulo metálico de 
5/8”x1/8” mediante puntos de soldadura eléctrica. Los marcos se fijarán y anclarán 
debidamente en los muros de concreto. 
CONDICIONES DE MEDICIÓN Y PAGO 
El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m), suministrada e instalada. 
El pago será al precio unitario por metro lineal (m), de acuerdo a la partida indicada 
en el presupuesto. 
El precio de la partida constituye compensación total por materiales, mano de obra, 
equipos, herramientas e imprevistos para la realización de esta partida. 






Comprende la provisión y colocación de compuerta metálica, indicadas en las 
zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 
No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su transporte e 
instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o cualquier otro 
defecto que limite su funcionamiento.  
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma 
que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria 
para que no se deforme al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos 
de trabajo ni menos aún por su propio peso. Todas estarán soldadas con soldadura 
3/32” punto azul utilizando un grupo electrógeno de 38 HP 20 KW y una moto 
soldadora de 250 Amp. 
Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura Epóxica, las que serán 
pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas. Todos los mecanismos deberán ser 
lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso 
deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Su medida es por unidad. (und) 
CONDICIONES DE PAGO 
Dicha partida será pagada por unidad (und) y según el precio unitario que figura en 
el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y 
herramientas. 
02.03.01.09.04. TAPA SANITARIA DE ALUMINIO DE 0.70X0.70 m CON LLAVE 
TIPO BUJÍA 
DESCRIPCIÓN 
Comprende la provisión y colocación de las tapas sanitarias de aluminio, indicadas 
en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser de aluminio con un espesor de 1/8” como mínimo, con 
bisagras del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un 
parapeto o pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo 
de la captación. No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su 
transporte e instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o 




Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma 
que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria 
para que no se deforme al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos 
de trabajo ni menos aún por su propio peso. Todas estarán soldadas con soldadura 
3/32” punto azul utilizando un grupo electrógeno de 38 HP 20 KW y una moto 
soldadora de 250 Amp. 
Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos 
manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies 
que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, 
desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos deberán ser 
lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso 
deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Su medida es por unidad. (und) 
CONDICIONES DE PAGO 
Dicha partida será pagada por unidad (und) y según el precio unitario que figura en 
el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y 
herramientas 
02.03.01.10. VARIOS 
02.03.01.10.1. WATER STOP PVC DE 6" PROVISIÓN Y COLOCADO DE JUNTA 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro, mano de obra, materiales, equipo para la implementación 
y colocación de las juntas wáter stop de 6’’o según conformidad de la 
SUPERVISOR 
MODO DE EJECUCIÓN 
Comprende los trabajos de todas las juntas que son necesarias de construir en 
diferentes tiempos de vaciados y que señalan los planos aprobados o que, por 
requerimientos o necesidades, lo indique el Ingeniero SUPERVISOR, pero 
conservando siempre un mínimo de éstas. 
Estos trabajos, en algunos casos, llevarán relleno o sellos wáter stop o rompeaguas 
(en el caso de juntas impermeables) en los lugares que indican los planos 




primera. El personal encargado para los trabajos debe ser especializado y con 
experiencia en la materia. 
Impermeabilización de Juntas Con Wáter Stop 
MATERIAL: El wáter stop de Cloruro de Polivinilo (PVC), han sido diseñados para 
ser utilizado en toda estructura que presente uniones y esté sujeta a una carga 
hidrostática por un lado de la estructura. Este material deberá prevenir movimientos 
de agua a través de las uniones de concreto, en reservorios de agua, canales 
represas, plantas de tratamiento de agua y en estructuras similares. 
COMPOSICIÓN Y MATERIALES: Debe de ser un compuesto de Cloruro de 
Polivinilo (PVC), especialmente formulado, fabricado con material virgen, el material 
debe ser resistente, flexible elástico, químicamente inerte, no afecto a la intemperie, 
temperaturas bajas, o la inmersión constante en el agua. Al wáter stop no debe 
afectarle los aditivos del concreto ni las soluciones de agua de las sustancias 
químicas orgánicas. 
TIPOS: Los tipos que se emplearán en el proyecto, serán los determinados por el 
tipo de estructura a que se refiere en los planos, según su función: 
Acanalados con bulbo central, diseñado para ser usado en uniones de extensión 
Acanalado plano, específicamente para ser usado en uniones de construcciones 
Acanalado dividido, diseñado para ser usado en todo tipo de uniones donde es 
ventajosa la eliminación de formas de divisiones durante su instalación.  
MEDIDAS: El wáter stop es fabricado en 3 a 12 pulgadas y su espesor de 3/32 a 
1/2 pulgadas. En el mercado se encuentran disponibles en más de 60 tamaños 
diferentes. Embalados de 50 o 100 pies de longitud, según el tamaño. Se optará el 
más conveniente para el diseño. 
Normas aplicables. Los waterstop deben cumplir estos requerimientos: 
Especificación CRD-C-572-74 del cuerpo de ingenieros del ejército de N.A. 
Especificación para el waterstop plástico del departamento de N.A. de la oficina 
interior de reclamos. 
DATOS TÉCNICOS: El wáter stop debe ser resistente a álcalis, ácidos, oxidación, 
aguas servidas y a la mayoría de soluciones de agua de sustancias químicas 
orgánicas. También debe ser extremadamente resistente a la abrasión, corrosión, 
desgaste y pasar pruebas de flexibilidad en menos 50º F. 




Gravedad especifica    1.3 kg/cm3 (ASTM/D/792/50) 
Resistencia mínima a la rotura   160 kg/cm2 (ASTM/D/412/51T) 
Estiramiento mínimo de rotura   300% (ASTM/D/412/51T) 
Índice de rigidez a la flexión   40 kg/cm2 (CRD-C-572-65) 
Temperatura de soldadura  180-200 ºC 
INSTALACIÓN: Se deberá proteger a todo wáter stop de aceite, suciedad 
salpicadura de concreto y daños, deberá dejarse limpio para recibir encofrados de 
concreto. Se tendrá especial cuidado durante la instalación del wáter stop a fin de 
eliminar toda posibilidad que pudiera ocasionar filtraciones. Asegurarse que las 
barras de refuerzo y los seguros de deslizamiento no interfieran con la colocación 
del wáter stop durante su instalación. 
Se pueden emplear diferentes métodos para acelerar la colocación del wáter stop. 
Todo Waterstop deberá ser sostenido rígidamente en el lugar, extendiéndolo a 
través de las ranuras en formas claves, sostenido por encofrados de división; atado 
a barras de refuerzo u otros métodos adecuados que aseguren un apoyo y 
empotrado adecuado durante el proceso de concretado. 
Instalar el wáter stop en el centro de la unión de manera que aproximadamente la 
mitad de los acanalados del material del waterstop encajen en el concreto a cada 
lado de la unión todos los wáter stop acanalados, planos están extruidos con una 
línea central para facilitar una colocación precisa. Cuando se instale al centro de la 
unión se debe tener cuidado con el derrame, de modo que el bulbo central con 
hueco cerrado no permanezca empotrado en el espacio entre el primer y segundo 
derrame. Esto permite una máxima extensión con una mínima tensión en la parte 
donde el waterstop es acoplado en el concreto. Será preferible instalar material de 
unión para extensiones y/o un sellador en la unión, a fin de ayudar a prevenir que 
se acumule material extraño en el área de unión. Cuando utilice un sellador, 
especifique un separador para ser colocado entre el sellador y el waterstop para 
asegurar que ambos cumplan mejor sus funciones respectivas. 
Borrar todas las uniones horizontales antes del derrame a fin de asegurar que 
material extraño no interfiera con el contacto directo entre el wáter stop y el 
concreto. 
Siempre en todos los casos haga vibrar de manera sistemática y total el concreto 




vacíos en el concreto y asegurar un contacto completo del waterstop con el 
concreto. 
Para el segundo derrame en las secciones horizontales, será conveniente preparar 
una lechada de derrame sobre el waterstop a fin de prevenir el movimiento excesivo 
del waterstop y dar una mayor seguridad de que no se forme panales vacíos. 
Debe utilizarse un wáter stop más grueso (3/8'' o ½'') para un derrame pesado y los 
agregados mayores. 
Donde se utilice el wáter stop acanalado dividido el tramo del waterstop será 
extendido, abierto y clavado al encofrado entre los dos últimos acanalados. 
Después de terminar el primer derrame y el retiro del encofrado el tramo dividido 
será unido cada 12 pulgadas con aros y colocados para el segundo derrame. 
EMPALME: Pueden ser empalmados a tope en el mismo trabajo con una plancha 
para empalmes eléctricos. No es necesario un trabajo calificado. No es necesario 
ningún ondulamiento, moldeado soldadura o vulcanizado. Así mismo se pueden 
obtener codos, tees y cruces con este método. 
La plancha para empalmes es el instrumento que se recomienda para realizar los 
empalmes de wáter stop PVC en la mayoría de los casos, aunque una plancha de 
metal caliente es aún muy conveniente en lugares donde no haya tomacorrientes. 
Se recomienda el uso de una pistola de soldar y una varilla soldadora de vinilo 
donde el número y el tipo de soldadura lo justifique. 
PRECAUCIONES: 
No remache los clavos por el centro del wáter stop durante el encofrado. 
Nunca doble el wáter stop. Todas las uniones deben ser selladas con un método 
de sellado caliente. 
No empalme el bulbo central en el concreto. Este debe ser colocado al centro de la 
unión para asegurar un movimiento libre. 
No asegure el waterstop, salvo entre el ultimo acanalado y el extremo del wáter 
stop al unirlo a la barra de refuerzo para mantenerlo en el lugar para el derrame. 
Cuando utilice el wáter stop acanalado dividido, no remache los tramos de división 
al encofrado adyacente al bulbo. Esto hace fracasar el propósito del wáter stop. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Los trabajos en juntas se miden en metros (m) de obra efectivamente ejecutada, 




CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará de acuerdo al costo unitario definido en el Proyecto, 
comprendiendo dicho pago la compensación total para completar 
satisfactoriamente. 
02.03.02. FILTRO LENTO DOBLE CÁMARA 
02.03.02.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
02.03.02.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO, ZONA BOSCOSA EN ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Se efectuará la limpieza del terreno de acuerdo a la estructura y/o excavación a 
realizarse en dicho terreno, esta actividad garantiza el adecuado inicio de los 
trabajos a realizarse en la obra. Además, se limpiarán las malezas y demás agentes 
que impidan el buen desarrollo de los trabajos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La limpieza de terreno se realizará con la finalidad de realizar un buen trabajo de 
trazo y replanteo; se utilizarán herramientas manuales (pico, pala y barretas). 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2) de limpieza donde se utilizará 
herramientas manuales. 
CONDICIONES DE PAGO 
Los pagos se realizarán de acuerdo a precios unitarios por metro cuadrado (m2), 
es decir si existe mayor o menor metraje en la limpieza será cuantificado para la 
aprobación de los pagos previa autorización del Ingeniero Supervisor. 
02.03.02.01.02. TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Los trazos de alineamientos, gradientes y distancias, deberán ajustarse 
estrictamente a los planos y perfiles del Proyecto Oficial. Verificando siempre que 
lo proyectado se ajuste a lo real, para lo cual se realizará una revisión de los planos 
de topografía y verificación de los cálculos correspondientes antes de los trabajos 
de replanteo. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se deberán dejar monumentados los ejes, alineamientos y niveles de las 
estructuras replanteadas, para lo cual se usará el equipo necesario (estación total, 




clavos, cemento. etc.), así como las herramientas adecuadas. La planimetría y 
altimetría plasmada en el terreno mediante trazos, deberá ser aprobada por el 
Supervisor, para luego proceder con los trabajos de excavación. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro cuadrados (m2). 
02.03.02.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.03.02.02.01. EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se ejecutará en cimientos de estructuras del proyecto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La excavación manual se empezará sólo si los trazos y replanteos han sido 
aprobados por el Supervisor: Los trabajos se realizarán con herramientas 
manuales, (pico, pala, barreta), se deberá poner especial cuidado en los cortes del 
terreno, para mantener la geometría de las estructuras planteadas en el expediente 
del proyecto. Toda modificación en las dimensiones de las excavaciones motivadas 
por el tipo de suelo deberá someterse a la aprobación del Supervisor. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD: El supervisor dispondrá los apuntalamientos y 
entibaciones necesarias para realizar y proteger todas las excavaciones y evitar 
perjuicios a la propiedad privada y en todo momento evitar accidentes durante los 
trabajos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición será por metro cúbico (m3) de tierra y/o de roca excavada. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro cúbico (m3). 
02.03.02.02.02. REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTADO EN TERRENO 
NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Una vez excavada la zanja, esta deberá ser refinada debiendo ser esta continua, 
plana y libre de piedras, troncos o materiales duros y cortantes. Se realizará con 
mano de obra no calificada, peones y con el uso de herramientas manuales. 




Consiste en el refine, nivelación y compactado del terreno para minimizar los 
defectos de asentamiento en la construcción de las estructuras proyectadas. 
La tierra debidamente rellenada y compactada en capas de tierra de cada 20 
centímetros, se utilizará un pisón de mano de 20 a 30 kg. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La forma de medición para esta partida se hará en metro cuadrado (m2), 
CONDICIONES DE PAGO 
La forma de pago para esta partida se hará en metro cuadrado (m2), excavado 
multiplicado por su precio unitario efectuado para dicha partida.  
02.03.02.02.03. RELLENO CON MATERIAL PROPIO  
DESCRIPCIÓN 
Este trabajo tiene por objeto proteger la estructura y darle un soporte firme y 
continuo que asegure el adecuado comportamiento de la instalación que sirva como 
amortiguador del impacto de las cargas externas. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
El relleno hará por capas de 0.20m, en forma manual con el uso de pisones u otras 
herramientas similares. El material de relleno será el excavado separando las 
piedras grandes o guijarrosas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será medido por metro cúbico (m3), aprobado por el supervisor. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cúbico (m3) del presupuesto 
aprobado, del metro realizado y aprobado por el supervisor, dicho pago constituirá 
compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos 
necesarios para la realización de esta partida. 
02.03.02.02.04. RETIRO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 
DP=30M 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en el traslado del material sobrante producto del desbroce, limpieza y 
excavación de las estructuras, hacia lugares específicos y autorizados por 
supervisión, tomando como criterio lo determinado del análisis y diagnóstico de 





NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
La ejecución de los trabajos se regirá a las indicaciones del ingeniero residente de 
obra y autorizados por supervisión. Todo el material excedente, será trasladado en 
carretillas, sacos y otros medios, de tal manera que no se afecte la estructura del 
entorno ambiental. Esta actividad se realizará permanentemente, para que la zona 
de trabajos quede perfectamente despejada de residuos o acumulación de material 
excedente. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
CONDICIONES DE PAGO 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3). 
02.03.02.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.03.02.03.01. CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 + 30% P.M. (TM6") C/ 
MEZCLADORA 
DESCRIPCIÓN 
Estas partidas comprenden los diferentes tipos de concreto, compuestos de 
cemento Portland, agregados gruesos y agua, preparados y construidos de acuerdo 
con éstas Especificaciones en los sitios y en la forma, dimensiones y clases 
indicadas en los planos. 
MÉTODOS DE EJECUCIÓN 
Cimentaciones 
Las cotas de fondo de las zapatas, indicadas en los planos pueden ser combinadas 
por el ingeniero al verificar las condiciones del material de excavación. En caso de 
cambiar las cotas o dimensiones de las cimentaciones se proporcionarán planos 
que indiquen los cambios correlativos en las estructuras, si fuesen necesarios. 
Dosificación 
Los agregados, el cemento y el agua deberán ser proporcionados a la mezcladora 
por peso, excepto cuando el ingeniero, para estructuras menores, permita la 
dosificación por volumen. Los dispositivos para la medición de los materiales 
deberán ser mantenidos limpios y deberán descargar completamente sin dejar 
saldos en las tolvas. La humedad en el agregado será verificada y la cantidad de 




en mezclas de prueba y ensayo de compresión, el ingeniero indicará las 
proporciones de los materiales. 
Mezclas y Entrega 
El concreto deberá ser mezclado completamente en una mezcladora de carga, de 
un tipo y capacidad aprobado por un plazo no menor de 1 1/2 minutos después de 
que todos los materiales incluyendo el agua, hayan sido introducidos en el tambor. 
La introducción del agua deberá empezar antes de introducir al cemento y puede 
continuar hasta el primer tercio del tiempo de mezcla. La mezcladora deberá ser 
operada a la velocidad del tambor que se muestre en la placa del fabricante  
Preferentemente, la máquina deberá ser provisto de un dispositivo mecánico que 
prohíba la adición de materiales después de haber empezado la operación de 
mezcla. 
El volumen de una tanda no deberá exceder la capacidad establecida por el 
fabricante. 
El concreto deberá ser mezclado en cantidades solamente para su uso inmediato; 
no será permitido retemplar el concreto añadiéndole agua, ni por otros medios. Al 
suspender el mezclado por un tiempo significante, la mezcladora será lavada 
completamente. Al reiniciar la operación, la primera tanda deberá tener cemento, 
arena y agua adicional para revestir el interior del tambor sin disminuir la proporción 
de mortero en la carga de mezcla. 
Vaciado de Concreto 
Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial y en 
todo caso dentro de 30 minutos después de su mezclado. El concreto debe ser 
colocado en forma que no separe las porciones finas y gruesas y deberá ser 
extendido en capas horizontales donde sea posible. Se permitirá mezclar con 
mayor índice de asentamiento cuando deba llenarse sobre acero de refuerzo en 
sitios ajustados y para eliminar bolsas o burbujas. Las herramientas necesarias 
para asentar el concreto deberán ser provistas en cantidad suficiente para 
compactar cada carga antes de vaciar la siguiente y evitar juntas entre las capas 
sucesivas. Deberá tenerse cuidado para evitar salpicar los encofrados y acero de 
refuerzo antes del vaciado. Las manchas de mezcla seca deberán ser removidas 
antes de colocar el concreto. 




La unidad de medida para esta partida es el metro cubico (m3) debidamente 
terminado, contando con la aprobación del supervisor.  
CONDICIONES DE PAGO  
El pago por este trabajo se hará de acuerdo con el precio asignado a la partida 
establecido contractualmente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total portada la mano de obra, leyes sociales, herramientas, 
materiales imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida 
02.03.02.03.02. CONCRETO F´C = 100 Kg/cm2 C/MEZCLADORA, PARA 
SOLADO DE ESTRUCTURAS. 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la preparación y colocación de concreto f’c=100 kg/cm2, 
que servirá de base a los elementos estructurales. 
Antes de proceder al vaciado de los solados, deberán verificarse los niveles y 
recabarse la autorización de la Supervisión. 
La cara plana horizontal superior del solado será nivelada. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
El concreto tendrá una resistencia de F’c=100 kg/cm2 con espesor de 4”, la 
superficie final será acabada con reglas de madera. El curado se realizará 
inmediatamente después del fraguado y endurecimiento inicial del concreto. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metro cuadrado (m2), y se hará en proporción al 
avance de la partida y verificado por la supervisión. 
CONDICIONES DE PAGO 
La forma de pago será al precio unitario del contrato, metro cuadrado (m2), 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 
mano de obra, herramientas, equipo, materiales e imprevistos necesarios para 
completar satisfactoriamente el trabajo. 
02.03.02.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.03.02.04.01. CONCRETO EN LOSA DE FONDO 






Son barras de acero corrugado colocadas para absorber en el concreto los 
esfuerzos de tracción y corte, así como para permitir que la estructura mantenga su 
resistencia y durabilidad durante su vida útil. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Las barras de acero destinadas a refuerzo común del concreto deberán estar de 
acuerdo con los requerimientos de las “ESPECIFICACIONES PARA VARILLAS DE 
ACERO DE LINGOTE PARA REFUERZO DE CONCRETO (ASTM A-15)”. 
El acero deberá cumplir las siguientes características: 
- Carga de fluencia  : 4200 kg/cm2. 
- Carga de rotura  : 5000-6000 kg/cm2. 
- Deformación mínima a la rotura : 10%  
- Corrugaciones  : ITINTEC o ASTM 305-66 T. 
Las varillas de acero deberán estar libres de defectos, dobleces y curvas que 
perjudiquen sus características y resistencia, no tendrán más oxidación que aquella 
que pueda haberse acumulado durante el transporte a obra. Antes de ser 
habilitadas en su posición final las barras de refuerzo deberán limpiarse 
completamente de toda escama, óxido suelto y de cualquier suciedad que los 
recubra, para evitar destruir o reducir la adherencia con el concreto. 
Las barras serán colocadas en la posición y espaciamiento indicados en los planos, 
debiendo estar sujetados firmemente para impedir su desplazamiento durante el 
vibrado del concreto; las barras serán aseguradas con alambre negro Nº 16. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por kilogramo (Kg) de acero habilitado e instalado. 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por kilogramo (Kg). 
02.03.02.04.01.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS, 
PARA CANALETAS RECOLECTORAS 
DESCRIPCIÓN 
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, diseñadas para 
recibir el concreto no endurecido y obtener las formas y dimensiones especificadas 
en los planos. 




Los encofrados deberán ser ejecutados por operarios calificados; su estructura 
debe ser tal que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas vivas producto 
del trabajo, así también las formas deberán tener la suficiente estanqueidad para 
impedir la pérdida de la lechada de cemento y no perjudicar la resistencia de diseño 
del concreto. 
Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener 
su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Serán de 
madera tornillo o similar de no menos de 5/8” de espesor, no se permitirán el uso 
de tirantes de alambre, ni se colocarán dentro de las formas tacos, conos, arandelas 
u otros elementos extraños. Todas las superficies interiores deberán estar libres de 
materiales adheridos, después de cada uso se pasará escobilla metálica y se 
recubrirán con aceite para su uso posterior. Antes de proceder con el vaciado 
deberán ser supervisados y aprobados. En general, el encofrado será removido 
cuando el concreto haya endurecido suficientemente para soportar su peso propio 
y cualquier otra carga de diseño. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO  
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cuadrado (m2). 
02.03.02.04.01.02. CONCRETO F´C=210 Kg/cm2 C/MEZCLADORA EN LOSA 
DE FONDO 
DESCRIPCIÓN 
Esta especificación se refiere al concreto usado como material estructural y 
normado, su producción, manipuleo, transporte, colocación, curado, protección y 
pruebas de resistencia. El Supervisor se ceñirá estrictamente a lo indicado en los 
planos del proyecto, en la presente especificación y en las normas vigentes, 
respectivamente.  
Materiales: 
Los materiales que conforman el concreto son: 








Se usará Cemento Portland Tipo I normal, salvo en donde se especifique la 
adopción de otro tipo que puede ser Cemento tipo II indicado para suelos con 
moderada presencia de sulfatos y Cemento tipo V para suelos agresivos, o 
Cemento tipo Puzolánico u otro, debido a alguna consideración especial 
determinada por el Especialista de Suelos la misma que se indica en los planos y 
presupuesto correspondiente y es válida para los elementos de concreto en 
contacto con el suelo.  
El Cemento a usar deberá cumplir con las Especificaciones y Normas para 
Cemento Portland del Perú. 
En términos generales no deberá tener grumos, por lo que deberá protegerse en 
bolsas o en silos en forma que no sea afectado por la humedad ya sea del medio o 
de cualquier agente externo. 
Se controlará la calidad del mismo, según la norma ASTM C-150 y se enviarán 
muestras al laboratorio especializado en forma periódica a fin de que lo estipulado 
en las normas garantice la buena calidad del mismo. 
Agregado fino 
Será arena natural, limpia, que tenga granos duros y resistentes, libre de cantidades 
perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, 
ácidos, cloruros, materia orgánica, greda u otras sustancias dañinas al concreto.  
La cantidad de material que pase la malla N° 200 no excederá del 5% del peso total 
y en general deberá estar de acuerdo con la norma para agregado ASTM C-33. 
Agregado grueso 
Será grava o piedra en estado natural, triturada o partida, de grano compacto y de 
calidad dura. Debe estar limpio, libre de cantidades perjudiciales de polvo, materia 
orgánica, cloruros, greda u otras sustancias perjudiciales al concreto, ni contendrá 
mica, piedra desintegrada ni cal libre.  
La graduación será uniforme desde la malla estándar ASTM ¼” hasta el tamaño 
máximo indicado en el Cuadro N° 01. 
Agua 
El agua será fresca, limpia y bebible. Se podrá usar agua no bebible solo cuando, 




agregado grueso hechos con ella, den resistencias iguales o mayores al 90% de la 
resistencia de los cubos similares con agua potable, 
El contenido de cloruros en el agua deberá controlarse de manera tal que el 
contenido de cloruros total en la mezcla no exceda los máximos permitidos por la 
norma ACI 318. En general el agua debe cumplir con el artículo 3.3 de la Norma 
E.060 Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Aditivos 
No se ha previsto el uso de aditivos en el presente proyecto. Sin embargo, en caso 
de considerarse necesario y con la previa aprobación de la Supervisión podrá 
utilizarse aditivos aceleradores de fragua, plastificantes o impermeabilizantes. 
Los aditivos se usarán siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante. No 
se aceptarán aditivos que contengan cloruros o nitratos. Su almacenamiento se 
hará de tal manera de evitar la contaminación, evaporación o mezcla con cualquier 
otro material. 
Hormigón 
Es una mezcla natural de agregado fino y agregado grueso. Deberá ser bien 
graduado entre las mallas estándar ASTM 100 y la malla 2”. Debe estar libre de 
cantidades perjudiciales de polvo, sales, álcalis, materia orgánica u otras sustancias 
dañinas para el concreto. En lo que sea aplicable, se seguirán para el hormigón las 
recomendaciones indicadas para los agregados fino y grueso. 
Almacenamiento de materiales 
Se cuidará que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con el suelo 
o el agua libre que pueda correr por el mismo. Se recomienda que el cemento se 
almacene en un lugar techado fresco, libre de humedad y contaminación. El 
cemento se almacenará en pilas de hasta 10 bolsas y se cubrirá con material 
plástico u otros medios de protección. El cemento a granel se almacenará en silos 
metálicos u otros elementos similares aprobados por la Inspección, aislándolo de 
una posible humedad o contaminación. 
Los agregados se almacenarán en forma tal que se prevenga una segregación 
(separación de las partes gruesas de las finas) o contaminación excesiva con otros 
materiales o agregados de otras dimensiones. El control de estas condiciones lo 
hará el Ingeniero Supervisor, mediante muestreos periódicos para comprobar la 




Producción del concreto 
La dosificación, mezcla de componentes, transporte y colocación del concreto se 
ceñirán a la norma ACI-304. Cuando el concreto se coloque con bomba o faja 
transportadora, se aplicarán adicionalmente las normas ACI-304-2R o ACI-304-4R. 
Cuando el concreto provisto a la obra sea premezclado se aplicará adicionalmente 
la norma ASTM C94. 
En el cuadro N° 01 se muestran las clases de concreto de acuerdo a su uso y 
resistencia a la compresión f´c, medida en cilindros estándar ASTM a los 28 días. 
Para la evaluación de la resistencia f´c se usará la norma ACI-124. 
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2 210 1" 24.5 4" 
Columnas y 
vigas 
3 210 3/4" 24.5 4" Losas 
En los planos el concreto se encuentra especificado por su resistencia a la 
compresión a los 28 días en cilindros estándar ASTM, (f´c). 
Un saco de cemento es la cantidad de cemento contenida en un envase original de 
fábrica, sin averías, con un peso de 42.5 Kg, o una cantidad de cemento a granel 
que pese 42.5 Kg. En ningún caso se aceptará un concreto que tenga más de 11.5 
bolsas de cemento por m3 de concreto. 
Previamente a la producción del concreto para la construcción definitiva de los 
elementos estructurales, el Supervisor aprobara la dosificación de cada clase de 




Calidad del cemento 
Granulometría de los agregados 
Proporciones de la mezcla 
Resultados de las pruebas de testigos 
La mezcla de cada clase de concreto deberá ser evaluada por lo menos por seis 
testigos probados a la misma edad, obtenidos de mezclas de pruebas con los 
materiales que se propone usar. La aprobación de la dosificación no exime al 
supervisor de su total responsabilidad por la calidad del concreto. 
Transporte y colocación del concreto 
El Supervisor aprobara los métodos y medios que propone utilizar para el transporte 
y colocación del concreto. El concreto a ser usado en la obra, en ningún caso tendrá 
más de 30 minutos entre su preparación y colocación. 
En caso de usar mezcladoras, éstas deberán estar ubicadas lo más cerca posible 
a los sitios donde va a vaciarse el concreto con el fin de facilitar su transporte y 
evitar segregaciones y pérdida de material. 
El transporte vertical del concreto se hará por medio de elevadores accionados 
manualmente o por motores eléctricos y de la capacidad adecuada, de tal manera 
de proporcionar el abastecimiento de concreto en el lugar del vaciado sin 
segregación y sin interrupciones que permitan la pérdida de plasticidad entre 
vaciados sucesivos. 
En caso de utilizar equipo de bombeo, se asegurará el perfecto estado de 
funcionamiento del mismo y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. No 
se permitirá el vaciado de concreto a través de tuberías de aluminio o de aleación 
de aluminio. 
Consolidación 
La consolidación o compactación del concreto se ceñirá a la norma ACI-309. El tipo 
de vibrador a utilizarse será sometido a la aprobación de la Supervisión, quien 
deberá exigir vibradores del diámetro y características específicas, condicionando 
o limitando el ritmo de colocación del concreto en función del equipo con que cuente 
el Supervisor. 
En el llenado, los vibradores deberán penetrar unos 10 cm en la capa previamente 




una correcta compactación. No se deberá iniciar el vaciado de una nueva capa si 
la anterior no ha sido completamente vibrada. 
El equipo mínimo será de dos vibradores de cada tipo por cada frente de trabajo. 
Los vibradores podrán ser accionados ya sea por motor a gasolina, eléctrico o 
neumático, con diámetro de cabeza de 1.9 a 3.8 cm para las zonas de mayor 
congestión de acero y de 3.2 a 6.4 cm en zonas de menor congestión. En áreas en 
donde sea difícil el vibrado y dudoso su efecto, será necesaria la utilización 
adicional del “chuceado”, para lo cual se utilizará una barra de construcción de 
tamaño manejable. 
Curado 
En general el concreto será curado por vía húmeda. El curado deberá iniciarse tan 
pronto como sea posible sin dañar la superficie y prolongarse interrumpidamente 
por un mínimo de siete días. 
En el caso de superficies verticales, el supervisor podrá aplicar una membrana 
selladora, en reemplazo del curado por vía húmeda. En todos los casos el 
supervisor se ceñirá a la norma general ACI-318. 
Pruebas a la compresión 
La evaluación de la resistencia a la compresión de cada clase de concreto se 
efectuará aplicando la norma ACI-214. Se llevará un registro estadístico de los 
resultados de las pruebas, estableciendo de esta manera la resistencia promedio, 
la resistencia característica y la desviación estándar.  
Una clase de concreto está definida como la mezcla lograda con los mismos 
ingredientes y proporciones, incluyendo los aditivos. El valor f´c especificado en el 
proyecto corresponde a la resistencia característica resultante de la evaluación. 
Este valor tendrá consistencia real y efecto mandatorio después de un mínimo 
aprobado por el Supervisor de cada clase de concreto. 
Con este objeto se tomarán testigos cilíndricos de acuerdo a la norma ASTM C31 
en la cantidad mínima de dos testigos por cada 30 m3 de concreto colocado, pero 
no menos de dos testigos por día para cada clase de concreto. En cualquier caso, 
cada clase de concreto será comprobada al menos por cinco pruebas. 
La prueba consistirá en romper dos testigos de la misma edad y clase de acuerdo 
a lo indicado en la norma ASTM C39. Se llamará resultado de la prueba al promedio 




Un concreto será considerado satisfactorio si el promedio de tres resultados 
consecutivos sea igual o mayor que el f´c requerido y si ningún testigo individual 
tenga una rotura a 35 kg/cm2 o más por debajo del f´c requerido. 
El superviso llevará un registro de cada par de testigos fabricados, en el que 
constará su número correlativo, la fecha de elaboración, la clase de concreto, el 
lugar específico de uso, la edad al momento del ensayo, la resistencia de cada 
testigo y el resultado de la prueba. 
Los costos de todas las pruebas de concreto que se realicen deben estar 
considerados en los precios unitarios del supervisor. 
Aceptación 
En caso que no se obtenga la resistencia especificada, la Supervisión podrá 
ordenar a su juicio el retiro y reposición del concreto bajo sospecha o la ejecución 
de pruebas de carga.  
En el caso que deban ejecutarse pruebas de carga, estas se harán de acuerdo a 
las indicaciones del Código ACI-318. De no obtenerse resultados satisfactorios de 
las pruebas de carga, se procederá a la demolición de la estructura, ya sea en forma 
parcial o total, según el rango de los resultados. 
Solamente se podrá reforzar la estructura bajo estricta decisión y responsabilidad 
de la Supervisión, quien deberá sustentar técnicamente ante el Entidad tal decisión. 
El costo de la eliminación y sustitución del concreto y las pruebas de carga, así 
como el costo de la demolición, refuerzo y reconstrucción, si estas llegaran a ser 
necesarias, será por cuenta exclusiva del supervisor, quien no podrá justificar 
demoras en la entrega de la obra por estas causales. 
Protección del concreto fresco y resane de defectos superficiales 
El concreto fresco debe ser protegido de la acción nociva de los rayos solares, del 
viento seco en condiciones de evaporación rápida, de golpes, de vibraciones y otros 
factores que puedan afectar su integridad física o interferir con la fragua. 
Todos los defectos superficiales reparables serán reparados inmediatamente 
después del desencofrado. Las decisiones de cuáles defectos superficiales pueden 
ser reparados y qué áreas deben ser removidas será atribución exclusiva del 
Supervisor, quien deberá estar presente en todas las labores de desencofrado, no 




El procedimiento y materiales para el resane serán tales que aseguren la 
permanencia de la restitución de la capacidad estructural del elemento y de los 
recubrimientos de la armadura especificada. 
En cualquier caso, el supervisor es el responsable final de la calidad de los trabajos, 
y por lo tanto podrá exigírsele la remoción o demolición de todo trabajo que a juicio 
de la Supervisión no cumpla con las exigencias de estas especificaciones o de las 
normas a que se hace referencia en ellas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La medición de la partida de concreto será por metro cúbico (m3). 
CONDICIONES DE PAGO 
La medición de la partida de concreto será por metro cúbico (m3) colocado y su 
pago constituirá compensación completa por los trabajos descritos anteriormente 
incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida correctamente. 
02.03.02.04.02. CONCRETO EN MUROS 
02.03.02.04.02.01. ACERO DE REFUERZO TRABAJADO PARA 
ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Son barras de acero corrugado colocadas para absorber en el concreto los 
esfuerzos de tracción y corte, así como para permitir que la estructura mantenga su 
resistencia y durabilidad durante su vida útil. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Las barras de acero destinadas a refuerzo común del concreto deberán estar de 
acuerdo con los requerimientos de las “ESPECIFICACIONES PARA VARILLAS DE 
ACERO DE LINGOTE PARA REFUERZO DE CONCRETO (ASTM A-15)”. 
El acero deberá cumplir las siguientes características: 
- Carga de fluencia  : 4200 kg/cm2. 
- Carga de rotura  : 5000-6000 kg/cm2. 
- Deformación mínima a la rotura : 10%  
- Corrugaciones  : ITINTEC o ASTM 305-66 T. 
Las varillas de acero deberán estar libres de defectos, dobleces y curvas que 
perjudiquen sus características y resistencia, no tendrán más oxidación que aquella 




habilitadas en su posición final las barras de refuerzo deberán limpiarse 
completamente de toda escama, óxido suelto y de cualquier suciedad que los 
recubra, para evitar destruir o reducir la adherencia con el concreto. 
Las barras serán colocadas en la posición y espaciamiento indicados en los planos, 
debiendo estar sujetados firmemente para impedir su desplazamiento durante el 
vibrado del concreto; las barras serán aseguradas con alambre negro Nº 16. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por kilogramo (Kg) de acero habilitado e instalado. 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por kilogramo (Kg). 
02.03.02.04.02.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS 
DESCRIPCIÓN 
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, diseñadas para 
recibir el concreto no endurecido y obtener las formas y dimensiones especificadas 
en los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los encofrados deberán ser ejecutados por operarios calificados; su estructura 
debe ser tal que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas vivas producto 
del trabajo, así también las formas deberán tener la suficiente estanqueidad para 
impedir la pérdida de la lechada de cemento y no perjudicar la resistencia de diseño 
del concreto. 
Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener 
su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Serán de 
madera tornillo o similar de no menos de 5/8” de espesor, no se permitirán el uso 
de tirantes de alambre, ni se colocarán dentro de las formas tacos, conos, arandelas 
u otros elementos extraños. Todas las superficies interiores deberán estar libres de 
materiales adheridos, después de cada uso se pasará escobilla metálica y se 
recubrirán con aceite para su uso posterior. Antes de proceder con el vaciado 
deberán ser supervisados y aprobados. En general, el encofrado será removido 
cuando el concreto haya endurecido suficientemente para soportar su peso propio 
y cualquier otra carga de diseño. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 




CONDICIONES DE PAGO  
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cuadrado (m2). 
02.03.02.04.02.03. CONCRETO F´C=210 KG/CM2 C/MEZCLADORA EN MUROS 
DESCRIPCIÓN 
Esta especificación se refiere al concreto usado como material estructural y 
normado, su producción, manipuleo, transporte, colocación, curado, protección y 
pruebas de resistencia. El Supervisor se ceñirá estrictamente a lo indicado en los 
planos del proyecto, en la presente especificación y en las normas vigentes, 
respectivamente.  
Materiales: 
Los materiales que conforman el concreto son: 





Se usará Cemento Portland Tipo I normal, salvo en donde se especifique la 
adopción de otro tipo que puede ser Cemento tipo II indicado para suelos con 
moderada presencia de sulfatos y Cemento tipo V para suelos agresivos, o 
Cemento tipo Puzolánico u otro, debido a alguna consideración especial 
determinada por el Especialista de Suelos la misma que se indica en los planos y 
presupuesto correspondiente y es válida para los elementos de concreto en 
contacto con el suelo.  
El Cemento a usar deberá cumplir con las Especificaciones y Normas para 
Cemento Portland del Perú. 
En términos generales no deberá tener grumos, por lo que deberá protegerse en 
bolsas o en silos en forma que no sea afectado por la humedad ya sea del medio o 
de cualquier agente externo. 
Se controlará la calidad del mismo, según la norma ASTM C-150 y se enviarán 
muestras al laboratorio especializado en forma periódica a fin de que lo estipulado 





Será arena natural, limpia, que tenga granos duros y resistentes, libre de cantidades 
perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, 
ácidos, cloruros, materia orgánica, greda u otras sustancias dañinas al concreto.  
La cantidad de material que pase la malla N° 200 no excederá del 5% del peso total 
y en general deberá estar de acuerdo con la norma para agregado ASTM C-33. 
Agregado grueso 
Será grava o piedra en estado natural, triturada o partida, de grano compacto y de 
calidad dura. Debe estar limpio, libre de cantidades perjudiciales de polvo, materia 
orgánica, cloruros, greda u otras sustancias perjudiciales al concreto, ni contendrá 
mica, piedra desintegrada ni cal libre.  
La graduación será uniforme desde la malla estándar ASTM ¼” hasta el tamaño 
máximo indicado en el Cuadro N° 01. 
Agua 
El agua será fresca, limpia y bebible. Se podrá usar agua no bebible solo cuando, 
mediante pruebas previas a su uso, se establezca que los cubos de concreto sin 
agregado grueso hechos con ella, den resistencias iguales o mayores al 90% de la 
resistencia de los cubos similares con agua potable, 
El contenido de cloruros en el agua deberá controlarse de manera tal que el 
contenido de cloruros total en la mezcla no exceda los máximos permitidos por la 
norma ACI 318. En general el agua debe cumplir con el artículo 3.3 de la Norma 
E.060 Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Aditivos 
No se ha previsto el uso de aditivos en el presente proyecto. Sin embargo, en caso 
de considerarse necesario y con la previa aprobación de la Supervisión podrá 
utilizarse aditivos aceleradores de fragua, plastificantes o impermeabilizantes. 
Los aditivos se usarán siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante. No 
se aceptarán aditivos que contengan cloruros o nitratos. Su almacenamiento se 
hará de tal manera de evitar la contaminación, evaporación o mezcla con cualquier 
otro material. 
Hormigón 
Es una mezcla natural de agregado fino y agregado grueso. Deberá ser bien 
graduado entre las mallas estándar ASTM 100 y la malla 2”. Debe estar libre de 




dañinas para el concreto. En lo que sea aplicable, se seguirán para el hormigón las 
recomendaciones indicadas para los agregados fino y grueso. 
Almacenamiento de materiales 
Se cuidará que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con el suelo 
o el agua libre que pueda correr por el mismo. Se recomienda que el cemento se 
almacene en un lugar techado fresco, libre de humedad y contaminación. El 
cemento se almacenará en pilas de hasta 10 bolsas y se cubrirá con material 
plástico u otros medios de protección. El cemento a granel se almacenará en silos 
metálicos u otros elementos similares aprobados por la Inspección, aislándolo de 
una posible humedad o contaminación. 
Los agregados se almacenarán en forma tal que se prevenga una segregación 
(separación de las partes gruesas de las finas) o contaminación excesiva con otros 
materiales o agregados de otras dimensiones. El control de estas condiciones lo 
hará el Ingeniero Supervisor, mediante muestreos periódicos para comprobar la 
granulometría y limpieza del material. 
Producción del concreto 
La dosificación, mezcla de componentes, transporte y colocación del concreto se 
ceñirán a la norma ACI-304. Cuando el concreto se coloque con bomba o faja 
transportadora, se aplicarán adicionalmente las normas ACI-304-2R o ACI-304-4R. 
Cuando el concreto provisto a la obra sea premezclado se aplicará adicionalmente 
la norma ASTM C94. 
En el cuadro N° 01 se muestran las clases de concreto de acuerdo a su uso y 
resistencia a la compresión f´c, medida en cilindros estándar ASTM a los 28 días. 
Para la evaluación de la resistencia f´c se usará la norma ACI-124. 
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2 210 1" 24.5 4" 
Columnas y 
vigas 
3 210 3/4" 24.5 4" Losas 
En los planos el concreto se encuentra especificado por su resistencia a la 
compresión a los 28 días en cilindros estándar ASTM, (f´c). 
Un saco de cemento es la cantidad de cemento contenida en un envase original de 
fábrica, sin averías, con un peso de 42.5 Kg, o una cantidad de cemento a granel 
que pese 42.5 Kg. En ningún caso se aceptará un concreto que tenga más de 11.5 
bolsas de cemento por m3 de concreto. 
Previamente a la producción del concreto para la construcción definitiva de los 
elementos estructurales, el Supervisor aprobara la dosificación de cada clase de 
concreto. Para tal efecto deberá presentar la información siguiente: 
Calidad del cemento 
Granulometría de los agregados 
Proporciones de la mezcla 
Resultados de las pruebas de testigos 
La mezcla de cada clase de concreto deberá ser evaluada por lo menos por seis 
testigos probados a la misma edad, obtenidos de mezclas de pruebas con los 
materiales que se propone usar. La aprobación de la dosificación no exime al 
supervisor de su total responsabilidad por la calidad del concreto. 
Transporte y colocación del concreto 
El Supervisor aprobara los métodos y medios que propone utilizar para el transporte 
y colocación del concreto. El concreto a ser usado en la obra, en ningún caso tendrá 
más de 30 minutos entre su preparación y colocación. 
En caso de usar mezcladoras, éstas deberán estar ubicadas lo más cerca posible 
a los sitios donde va a vaciarse el concreto con el fin de facilitar su transporte y 
evitar segregaciones y pérdida de material. 
El transporte vertical del concreto se hará por medio de elevadores accionados 




de proporcionar el abastecimiento de concreto en el lugar del vaciado sin 
segregación y sin interrupciones que permitan la pérdida de plasticidad entre 
vaciados sucesivos. 
En caso de utilizar equipo de bombeo, se asegurará el perfecto estado de 
funcionamiento del mismo y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. No 
se permitirá el vaciado de concreto a través de tuberías de aluminio o de aleación 
de aluminio. 
Consolidación 
La consolidación o compactación del concreto se ceñirá a la norma ACI-309. El tipo 
de vibrador a utilizarse será sometido a la aprobación de la Supervisión, quien 
deberá exigir vibradores del diámetro y características específicas, condicionando 
o limitando el ritmo de colocación del concreto en función del equipo con que cuente 
el Supervisor. 
En el llenado, los vibradores deberán penetrar unos 10 cm en la capa previamente 
vaciada y se colocarán a distancias regulares y sistemáticas con el objeto de lograr 
una correcta compactación. No se deberá iniciar el vaciado de una nueva capa si 
la anterior no ha sido completamente vibrada. 
El equipo mínimo será de dos vibradores de cada tipo por cada frente de trabajo. 
Los vibradores podrán ser accionados ya sea por motor a gasolina, eléctrico o 
neumático, con diámetro de cabeza de 1.9 a 3.8 cm para las zonas de mayor 
congestión de acero y de 3.2 a 6.4 cm en zonas de menor congestión. En áreas en 
donde sea difícil el vibrado y dudoso su efecto, será necesaria la utilización 
adicional del “chuceado”, para lo cual se utilizará una barra de construcción de 
tamaño manejable. 
Curado 
En general el concreto será curado por vía húmeda. El curado deberá iniciarse tan 
pronto como sea posible sin dañar la superficie y prolongarse interrumpidamente 
por un mínimo de siete días. 
En el caso de superficies verticales, el supervisor podrá aplicar una membrana 
selladora, en reemplazo del curado por vía húmeda. En todos los casos el 
supervisor se ceñirá a la norma general ACI-318 




La evaluación de la resistencia a la compresión de cada clase de concreto se 
efectuará aplicando la norma ACI-214. Se llevará un registro estadístico de los 
resultados de las pruebas, estableciendo de esta manera la resistencia promedio, 
la resistencia característica y la desviación estándar.  
Una clase de concreto está definida como la mezcla lograda con los mismos 
ingredientes y proporciones, incluyendo los aditivos. El valor f´c especificado en el 
proyecto corresponde a la resistencia característica resultante de la evaluación. 
Este valor tendrá consistencia real y efecto mandatorio después de un mínimo 
aprobado por el Supervisor de cada clase de concreto. 
Con este objeto se tomarán testigos cilíndricos de acuerdo a la norma ASTM C31 
en la cantidad mínima de dos testigos por cada 30 m3 de concreto colocado, pero 
no menos de dos testigos por día para cada clase de concreto. En cualquier caso, 
cada clase de concreto será comprobada al menos por cinco pruebas. 
La prueba consistirá en romper dos testigos de la misma edad y clase de acuerdo 
a lo indicado en la norma ASTM C39. Se llamará resultado de la prueba al promedio 
de los dos valores. 
Un concreto será considerado satisfactorio si el promedio de tres resultados 
consecutivos sea igual o mayor que el f´c requerido y si ningún testigo individual 
tenga una rotura a 35 kg/cm2 o más por debajo del f´c requerido. 
El superviso llevará un registro de cada par de testigos fabricados, en el que 
constará su número correlativo, la fecha de elaboración, la clase de concreto, el 
lugar específico de uso, la edad al momento del ensayo, la resistencia de cada 
testigo y el resultado de la prueba. 
Los costos de todas las pruebas de concreto que se realicen deben estar 
considerados en los precios unitarios del supervisor. 
Aceptación 
En caso que no se obtenga la resistencia especificada, la Supervisión podrá 
ordenar a su juicio el retiro y reposición del concreto bajo sospecha o la ejecución 
de pruebas de carga.  
En el caso que deban ejecutarse pruebas de carga, estas se harán de acuerdo a 
las indicaciones del Código ACI-318. De no obtenerse resultados satisfactorios de 
las pruebas de carga, se procederá a la demolición de la estructura, ya sea en forma 




Solamente se podrá reforzar la estructura bajo estricta decisión y responsabilidad 
de la Supervisión, quien deberá sustentar técnicamente ante el Entidad tal decisión. 
El costo de la eliminación y sustitución del concreto y las pruebas de carga, así 
como el costo de la demolición, refuerzo y reconstrucción, si estas llegaran a ser 
necesarias, será por cuenta exclusiva del supervisor, quien no podrá justificar 
demoras en la entrega de la obra por estas causales. 
Protección del concreto fresco y resane de defectos superficiales 
El concreto fresco debe ser protegido de la acción nociva de los rayos solares, del 
viento seco en condiciones de evaporación rápida, de golpes, de vibraciones y otros 
factores que puedan afectar su integridad física o interferir con la fragua. 
Todos los defectos superficiales reparables serán reparados inmediatamente 
después del desencofrado. Las decisiones de cuáles defectos superficiales pueden 
ser reparados y qué áreas deben ser removidas será atribución exclusiva del 
Supervisor, quien deberá estar presente en todas las labores de desencofrado, no 
pudiendo efectuarse las mismas sin su aprobación expresa. 
El procedimiento y materiales para el resane serán tales que aseguren la 
permanencia de la restitución de la capacidad estructural del elemento y de los 
recubrimientos de la armadura especificada. 
En cualquier caso, el supervisor es el responsable final de la calidad de los trabajos, 
y por lo tanto podrá exigírsele la remoción o demolición de todo trabajo que a juicio 
de la Supervisión no cumpla con las exigencias de estas especificaciones o de las 
normas a que se hace referencia en ellas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La medición de la partida de concreto será por metro cúbico (m3). 
CONDICIONES DE PAGO 
La medición de la partida de concreto será por metro cúbico (m3) colocado y su 
pago constituirá compensación completa por los trabajos descritos anteriormente 
incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida correctamente. 
02.03.02.04.03. CONCRETO EN LOSA SUPERIOR 






Son barras de acero corrugado colocadas para absorber en el concreto los 
esfuerzos de tracción y corte, así como para permitir que la estructura mantenga su 
resistencia y durabilidad durante su vida útil. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Las barras de acero destinadas a refuerzo común del concreto deberán estar de 
acuerdo con los requerimientos de las “ESPECIFICACIONES PARA VARILLAS DE 
ACERO DE LINGOTE PARA REFUERZO DE CONCRETO (ASTM A-15)”. 
El acero deberá cumplir las siguientes características: 
- Carga de fluencia  : 4200 kg/cm2. 
- Carga de rotura  : 5000-6000 kg/cm2. 
- Deformación mínima a la rotura : 10%  
- Corrugaciones  : ITINTEC o ASTM 305-66 T. 
Las varillas de acero deberán estar libres de defectos, dobleces y curvas que 
perjudiquen sus características y resistencia, no tendrán más oxidación que aquella 
que pueda haberse acumulado durante el transporte a obra. Antes de ser 
habilitadas en su posición final las barras de refuerzo deberán limpiarse 
completamente de toda escama, óxido suelto y de cualquier suciedad que los 
recubra, para evitar destruir o reducir la adherencia con el concreto. 
Las barras serán colocadas en la posición y espaciamiento indicados en los planos, 
debiendo estar sujetados firmemente para impedir su desplazamiento durante el 
vibrado del concreto; las barras serán aseguradas con alambre negro Nº 16. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por kilogramo (Kg) de acero habilitado e instalado. 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por kilogramo (Kg). 
02.03.02.04.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA SUPERIOR 
DESCRIPCIÓN 
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, diseñadas para 
recibir el concreto no endurecido y obtener las formas y dimensiones especificadas 
en los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los encofrados deberán ser ejecutados por operarios calificados; su estructura 




del trabajo, así también las formas deberán tener la suficiente estanqueidad para 
impedir la pérdida de la lechada de cemento y no perjudicar la resistencia de diseño 
del concreto. 
Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener 
su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Serán de 
madera tornillo o similar de no menos de 5/8” de espesor, no se permitirán el uso 
de tirantes de alambre, ni se colocarán dentro de las formas tacos, conos, arandelas 
u otros elementos extraños. Todas las superficies interiores deberán estar libres de 
materiales adheridos, después de cada uso se pasará escobilla metálica y se 
recubrirán con aceite para su uso posterior. Antes de proceder con el vaciado 
deberán ser supervisados y aprobados. En general, el encofrado será removido 
cuando el concreto haya endurecido suficientemente para soportar su peso propio 
y cualquier otra carga de diseño. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO  
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cuadrado (m2). 
02.03.02.04.03.03. CONCRETO F´C=210 KG/CM2 C/MEZCLADORA EN LOSA 
SUPERIOR 
DESCRIPCIÓN 
Esta especificación se refiere al concreto usado como material estructural y 
normado, su producción, manipuleo, transporte, colocación, curado, protección y 
pruebas de resistencia. El Supervisor se ceñirá estrictamente a lo indicado en los 
planos del proyecto, en la presente especificación y en las normas vigentes, 
respectivamente.  
Materiales: 
Los materiales que conforman el concreto son: 








Se usará Cemento Portland Tipo I normal, salvo en donde se especifique la 
adopción de otro tipo que puede ser Cemento tipo II indicado para suelos con 
moderada presencia de sulfatos y Cemento tipo V para suelos agresivos, o 
Cemento tipo Puzolánico u otro, debido a alguna consideración especial 
determinada por el Especialista de Suelos la misma que se indica en los planos y 
presupuesto correspondiente y es válida para los elementos de concreto en 
contacto con el suelo.  
El Cemento a usar deberá cumplir con las Especificaciones y Normas para 
Cemento Portland del Perú. 
En términos generales no deberá tener grumos, por lo que deberá protegerse en 
bolsas o en silos en forma que no sea afectado por la humedad ya sea del medio o 
de cualquier agente externo. 
Se controlará la calidad del mismo, según la norma ASTM C-150 y se enviarán 
muestras al laboratorio especializado en forma periódica a fin de que lo estipulado 
en las normas garantice la buena calidad del mismo. 
Agregado fino 
Será arena natural, limpia, que tenga granos duros y resistentes, libre de cantidades 
perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, 
ácidos, cloruros, materia orgánica, greda u otras sustancias dañinas al concreto.  
La cantidad de material que pase la malla N° 200 no excederá del 5% del peso total 
y en general deberá estar de acuerdo con la norma para agregado ASTM C-33. 
Agregado grueso 
Será grava o piedra en estado natural, triturada o partida, de grano compacto y de 
calidad dura. Debe estar limpio, libre de cantidades perjudiciales de polvo, materia 
orgánica, cloruros, greda u otras sustancias perjudiciales al concreto, ni contendrá 
mica, piedra desintegrada ni cal libre.  
La graduación será uniforme desde la malla estándar ASTM ¼” hasta el tamaño 
máximo indicado en el Cuadro N° 01. 
Agua 
El agua será fresca, limpia y bebible. Se podrá usar agua no bebible solo cuando, 
mediante pruebas previas a su uso, se establezca que los cubos de concreto sin 
agregado grueso hechos con ella, den resistencias iguales o mayores al 90% de la 




El contenido de cloruros en el agua deberá controlarse de manera tal que el 
contenido de cloruros total en la mezcla no exceda los máximos permitidos por la 
norma ACI 318. En general el agua debe cumplir con el artículo 3.3 de la Norma 
E.060 Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Aditivos 
No se ha previsto el uso de aditivos en el presente proyecto. Sin embargo, en caso 
de considerarse necesario y con la previa aprobación de la Supervisión podrá 
utilizarse aditivos aceleradores de fragua, plastificantes o impermeabilizantes. 
Los aditivos se usarán siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante. No 
se aceptarán aditivos que contengan cloruros o nitratos. Su almacenamiento se 
hará de tal manera de evitar la contaminación, evaporación o mezcla con cualquier 
otro material. 
Hormigón 
Es una mezcla natural de agregado fino y agregado grueso. Deberá ser bien 
graduado entre las mallas estándar ASTM 100 y la malla 2”. Debe estar libre de 
cantidades perjudiciales de polvo, sales, álcalis, materia orgánica u otras sustancias 
dañinas para el concreto. En lo que sea aplicable, se seguirán para el hormigón las 
recomendaciones indicadas para los agregados fino y grueso. 
Almacenamiento de materiales 
Se cuidará que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con el suelo 
o el agua libre que pueda correr por el mismo. Se recomienda que el cemento se 
almacene en un lugar techado fresco, libre de humedad y contaminación. El 
cemento se almacenará en pilas de hasta 10 bolsas y se cubrirá con material 
plástico u otros medios de protección. El cemento a granel se almacenará en silos 
metálicos u otros elementos similares aprobados por la Inspección, aislándolo de 
una posible humedad o contaminación. 
Los agregados se almacenarán en forma tal que se prevenga una segregación 
(separación de las partes gruesas de las finas) o contaminación excesiva con otros 
materiales o agregados de otras dimensiones. El control de estas condiciones lo 
hará el Ingeniero Supervisor, mediante muestreos periódicos para comprobar la 
granulometría y limpieza del material. 




La dosificación, mezcla de componentes, transporte y colocación del concreto se 
ceñirán a la norma ACI-304. Cuando el concreto se coloque con bomba o faja 
transportadora, se aplicarán adicionalmente las normas ACI-304-2R o ACI-304-4R. 
Cuando el concreto provisto a la obra sea premezclado se aplicará adicionalmente 
la norma ASTM C94. 
En el cuadro N° 01 se muestran las clases de concreto de acuerdo a su uso y 
resistencia a la compresión f´c, medida en cilindros estándar ASTM a los 28 días. 
Para la evaluación de la resistencia f´c se usará la norma ACI-124. 
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En los planos el concreto se encuentra especificado por su resistencia a la 
compresión a los 28 días en cilindros estándar ASTM, (f´c). 
Un saco de cemento es la cantidad de cemento contenida en un envase original de 
fábrica, sin averías, con un peso de 42.5 Kg, o una cantidad de cemento a granel 
que pese 42.5 Kg. En ningún caso se aceptará un concreto que tenga más de 11.5 
bolsas de cemento por m3 de concreto. 
Previamente a la producción del concreto para la construcción definitiva de los 
elementos estructurales, el Supervisor aprobara la dosificación de cada clase de 




Calidad del cemento 
Granulometría de los agregados 
Proporciones de la mezcla 
Resultados de las pruebas de testigos 
La mezcla de cada clase de concreto deberá ser evaluada por lo menos por seis 
testigos probados a la misma edad, obtenidos de mezclas de pruebas con los 
materiales que se propone usar. La aprobación de la dosificación no exime al 
supervisor de su total responsabilidad por la calidad del concreto. 
Transporte y colocación del concreto 
El Supervisor aprobara los métodos y medios que propone utilizar para el transporte 
y colocación del concreto. El concreto a ser usado en la obra, en ningún caso tendrá 
más de 30 minutos entre su preparación y colocación. 
En caso de usar mezcladoras, éstas deberán estar ubicadas lo más cerca posible 
a los sitios donde va a vaciarse el concreto con el fin de facilitar su transporte y 
evitar segregaciones y pérdida de material. 
El transporte vertical del concreto se hará por medio de elevadores accionados 
manualmente o por motores eléctricos y de la capacidad adecuada, de tal manera 
de proporcionar el abastecimiento de concreto en el lugar del vaciado sin 
segregación y sin interrupciones que permitan la pérdida de plasticidad entre 
vaciados sucesivos. 
En caso de utilizar equipo de bombeo, se asegurará el perfecto estado de 
funcionamiento del mismo y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. No 
se permitirá el vaciado de concreto a través de tuberías de aluminio o de aleación 
de aluminio. 
Consolidación 
La consolidación o compactación del concreto se ceñirá a la norma ACI-309. El tipo 
de vibrador a utilizarse será sometido a la aprobación de la Supervisión, quien 
deberá exigir vibradores del diámetro y características específicas, condicionando 
o limitando el ritmo de colocación del concreto en función del equipo con que cuente 
el Supervisor. 
En el llenado, los vibradores deberán penetrar unos 10 cm en la capa previamente 




una correcta compactación. No se deberá iniciar el vaciado de una nueva capa si 
la anterior no ha sido completamente vibrada. 
El equipo mínimo será de dos vibradores de cada tipo por cada frente de trabajo. 
Los vibradores podrán ser accionados ya sea por motor a gasolina, eléctrico o 
neumático, con diámetro de cabeza de 1.9 a 3.8 cm para las zonas de mayor 
congestión de acero y de 3.2 a 6.4 cm en zonas de menor congestión. En áreas en 
donde sea difícil el vibrado y dudoso su efecto, será necesaria la utilización 
adicional del “chuceado”, para lo cual se utilizará una barra de construcción de 
tamaño manejable. 
Curado 
En general el concreto será curado por vía húmeda. El curado deberá iniciarse tan 
pronto como sea posible sin dañar la superficie y prolongarse interrumpidamente 
por un mínimo de siete días. 
En el caso de superficies verticales, el supervisor podrá aplicar una membrana 
selladora, en reemplazo del curado por vía húmeda. En todos los casos el 
supervisor se ceñirá a la norma general ACI-318. 
Pruebas a la compresión 
La evaluación de la resistencia a la compresión de cada clase de concreto se 
efectuará aplicando la norma ACI-214. Se llevará un registro estadístico de los 
resultados de las pruebas, estableciendo de esta manera la resistencia promedio, 
la resistencia característica y la desviación estándar.  
Una clase de concreto está definida como la mezcla lograda con los mismos 
ingredientes y proporciones, incluyendo los aditivos. El valor f´c especificado en el 
proyecto corresponde a la resistencia característica resultante de la evaluación. 
Este valor tendrá consistencia real y efecto mandatorio después de un mínimo 
aprobado por el Supervisor de cada clase de concreto. 
Con este objeto se tomarán testigos cilíndricos de acuerdo a la norma ASTM C31 
en la cantidad mínima de dos testigos por cada 30 m3 de concreto colocado, pero 
no menos de dos testigos por día para cada clase de concreto. En cualquier caso, 
cada clase de concreto será comprobada al menos por cinco pruebas. 
La prueba consistirá en romper dos testigos de la misma edad y clase de acuerdo 
a lo indicado en la norma ASTM C39. Se llamará resultado de la prueba al promedio 




Un concreto será considerado satisfactorio si el promedio de tres resultados 
consecutivos sea igual o mayor que el f´c requerido y si ningún testigo individual 
tenga una rotura a 35 kg/cm2 o más por debajo del f´c requerido. 
El superviso llevará un registro de cada par de testigos fabricados, en el que 
constará su número correlativo, la fecha de elaboración, la clase de concreto, el 
lugar específico de uso, la edad al momento del ensayo, la resistencia de cada 
testigo y el resultado de la prueba. 
Los costos de todas las pruebas de concreto que se realicen deben estar 
considerados en los precios unitarios del supervisor. 
Aceptación 
En caso que no se obtenga la resistencia especificada, la Supervisión podrá 
ordenar a su juicio el retiro y reposición del concreto bajo sospecha o la ejecución 
de pruebas de carga.  
En el caso que deban ejecutarse pruebas de carga, estas se harán de acuerdo a 
las indicaciones del Código ACI-318. De no obtenerse resultados satisfactorios de 
las pruebas de carga, se procederá a la demolición de la estructura, ya sea en forma 
parcial o total, según el rango de los resultados. 
Solamente se podrá reforzar la estructura bajo estricta decisión y responsabilidad 
de la Supervisión, quien deberá sustentar técnicamente ante el Entidad tal decisión. 
El costo de la eliminación y sustitución del concreto y las pruebas de carga, así 
como el costo de la demolición, refuerzo y reconstrucción, si estas llegaran a ser 
necesarias, será por cuenta exclusiva del supervisor, quien no podrá justificar 
demoras en la entrega de la obra por estas causales. 
Protección del concreto fresco y resane de defectos superficiales 
El concreto fresco debe ser protegido de la acción nociva de los rayos solares, del 
viento seco en condiciones de evaporación rápida, de golpes, de vibraciones y otros 
factores que puedan afectar su integridad física o interferir con la fragua. 
Todos los defectos superficiales reparables serán reparados inmediatamente 
después del desencofrado. Las decisiones de cuáles defectos superficiales pueden 
ser reparados y qué áreas deben ser removidas será atribución exclusiva del 
Supervisor, quien deberá estar presente en todas las labores de desencofrado, no 




El procedimiento y materiales para el resane serán tales que aseguren la 
permanencia de la restitución de la capacidad estructural del elemento y de los 
recubrimientos de la armadura especificada. 
En cualquier caso, el supervisor es el responsable final de la calidad de los trabajos, 
y por lo tanto podrá exigírsele la remoción o demolición de todo trabajo que a juicio 
de la Supervisión no cumpla con las exigencias de estas especificaciones o de las 
normas a que se hace referencia en ellas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La medición de la partida de concreto será por metro cúbico (m3). 
CONDICIONES DE PAGO 
La medición de la partida de concreto será por metro cúbico (m3) colocado y su 
pago constituirá compensación completa por los trabajos descritos anteriormente 
incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida correctamente. 
02.03.02.05. REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 
02.03.02.05.01. TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE; MEZCLA 1:2; e=2 cm, 
h=1.5 MAX 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro de materiales y mano de obra para realizar el tarrajeo con 
mortero en la cara exterior e interior de muros existentes de obras de concreto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Se precederá al Tarrajeo de las caras exteriores e interiores de los muros de las 
obras de concreto, esto se aplica para el Tarrajeo en todas las Losas de las paredes 
que forman parte de las obras de concreto que tengan contacto con los elementos 
exteriores e interiores, previo a esto la superficie donde se aplicará la mezcla se 
limpiará y humedecerán, recibirán un Tarrajeo frotachado con una mezcla de color 
natural que será una proporción en volumen de 1 parte de cemento y 2 partes de 
arena, el espesor máximo será de 1.5 cm a 2.0 cm., esta mezcla se preparará en 
bateas perfectamente limpias.  
En su elaboración se necesitará la colocación de puntos y niveles para que el 




La aplicación de la mezcla será paleteando con fuerza y presionando contra los 
paramentos para evitar vacíos interiores y obtener así una capa compacta y bien 
adherida, con superficies completamente planas y sin resquebrajaduras. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La forma como se medirá está a labor será en metros cuadrados (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
La forma de pago se hará en metros cuadrados (m2), cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El supervisor velará porque ella se ejecute 
permanentemente durante el desarrollo de la obra. 
02.03.02.05.02. TARRAJEO EN EXTERIORES, MEZ. C: A 1:4, e=1.5 cm, h=1.5 
m MAX 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro de materiales y mano de obra para realizar el tarrajeo con 
mortero en la cara exterior de muros existentes de las obras de concreto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Se precederá al Tarrajeo de las caras exteriores de los muros de las obras de 
concreto, esto se aplica para el Tarrajeo en todas las obras de concreto que tengan 
contacto con los elementos interiores, previo a esto la superficie donde se aplicará 
la mezcla se limpiará y humedecerán, recibirán un Tarrajeo frotachado con una 
mezcla de color natural que será una proporción en volumen de 1 parte de cemento 
y 4 partes de arena, el espesor máximo será de 1.5 cm a 2.0 cm., esta mezcla se 
preparará en bateas perfectamente limpias.  
En su elaboración se necesitará la colocación de puntos y niveles para que el 
Tarrajeo salga derecho y quede bien este trabajo.  
La aplicación de la mezcla será paleteando con fuerza y presionando contra los 
paramentos para evitar vacíos interiores y obtener así una capa compacta y bien 
adherida, con superficies completamente planas y sin resquebrajaduras. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La forma como se medirá está labor será en metros cuadrados (m2). 
BASE DE PAGO 
El pago se hará en metros cuadrados (m2), cuyos precios se encuentran definidos 
en el presupuesto. El supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente 




02.03.02.06. CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA 
02.03.02.06.01. TAPA SANITARIA DE ALUMINIO DE 0.70X0.70M. CON LLAVE 
TIPO BUJÍA 
DESCRIPCIÓN 
Comprende la provisión y colocación de las tapas sanitarias de aluminio, indicadas 
en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser de aluminio con un espesor de 1/8” como mínimo, con 
bisagras del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un 
parapeto o pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo 
de la captación. No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su 
transporte e instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o 
cualquier otro defecto que limite su funcionamiento.  
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma 
que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria 
para que no se deforme al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos 
de trabajo ni menos aún por su propio peso. Todas estarán soldadas con soldadura 
3/32” punto azul utilizando un grupo electrógeno de 38 HP 20 KW y una moto 
soldadora de 250 Amp. 
Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos 
manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies 
que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, 
desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos deberán ser 
lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso 
deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Su medida es por unidad. (und) 
CONDICIONES DE PAGO 
Dicha partida será pagada por unidad (und) y según el precio unitario que figura en 
el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y 
herramientas 






Comprende la provisión y colocación de las tapas sanitarias de aluminio, indicadas 
en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser de aluminio con un espesor de 1/8” como mínimo, con 
bisagras del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un 
parapeto o pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo 
de la captación. No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su 
transporte e instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o 
cualquier otro defecto que limite su funcionamiento.  
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma 
que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria 
para que no se deforme al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos 
de trabajo ni menos aún por su propio peso. Todas estarán soldadas con soldadura 
3/32” punto azul utilizando un grupo electrógeno de 38 HP 20 KW y una moto 
soldadora de 250 Amp. 
Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos 
manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies 
que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, 
desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos deberán ser 
lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso 
deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Su medida es por unidad. (und) 
CONDICIONES DE PAGO 
Dicha partida será pagada por unidad (und) y según el precio unitario que figura en 
el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y 
herramientas. 
02.03.02.06.03. COMPUERTA DE INTERCONEXIÓN DE FILTROS 
DESCRIPCIÓN 
Esta compuerta permite vaciar íntegramente el filtro en el caso de que sea 
necesario inspeccionar el lecho filtrante, la capa soporte o el drenaje, o bien 
cambiarlos. 
Esta compuerta es de accionamiento muy esporádico, por lo que normalmente se 




diferencia entre un diámetro y otro solo impactará en el tiempo que demorará en 
vaciarse el filtro. 
En las baterías en que se proyecten canal de aislamiento y canal de interconexión 
deberá colocarse una válvula por filtro. En los sistemas pequeños en el falso fondo 
opere como canal de interconexión, será suficiente una para toda la batería. 
Esta compuerta permite vaciar íntegramente el filtro en el caso de que sea 
necesario inspeccionar el lecho filtrante, la capa soporte o el drenaje, o bien 
cambiarlos. 
Esta compuerta es de accionamiento muy esporádico, por lo que normalmente se 
coloca una válvula de tipo compuerta, de 8 a 10 pulgadas. En este caso la diferencia 
entre un diámetro y otro solo impactará en el tiempo que demorará en vaciarse el 
filtro. 
En las baterías en que se proyecten canal de aislamiento y canal de interconexión 
deberá colocarse una válvula por filtro. En los sistemas pequeños en que el falso 
fondo opere como canal de interconexión, será suficiente una para toda la batería 
que solo se utilice parcialmente el caudal producido. En este último caso, el lecho 
solo necesita expandir 10% durante el retro lavado, por lo que no se requiere la 
totalidad del caudal producido. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Su medida es por unidad. (UND) 
CONDICIONES DE PAGO 
Dicha partida será pagada por unidad (UND) y según el precio unitario que figura 
en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y 
herramientas. 
02.03.02.07. PINTURA 
02.03.02.07.01. PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 
DESCRIPCIÓN 
Se procederá al pintado de todas las estructuras descritas en los planos. 
Esmalte oleo mate s.w. 
Es un producto elaborado con resinas alquídicas y pigmentos de gran estabilidad, 
resistentes a la acción del medio ambiente y la luz.  
Al secar se obtiene una película de excelente adherencia sobre el sustrato, durable 




Se recomienda para exteriores, Se usa sobre cemento, fibrocemento, madera y 
metal tratado. 
Preparación de la superficie 
De manera general, todas superficies por pintar deberán estar bien limpias y secas 
antes de recibir las pinturas. 
Previamente a ello, todas las roturas, rajaduras, huecos, quiñaduras, defectos, etc. 
serán resanados o rehechos con el mismo material en igual o mayor grado de 
enriquecimiento. 
Los resanes serán hechos cuidadosamente y lijados lo que sea necesario para 
conseguir una superficie completamente uniforme con el resto. 
Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se emplearán 
sin adulteración alguna, procediendo de acuerdo a las especificaciones de los 
fabricantes de los productos a emplearse. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La pintura se aplicará en capas sucesivas, a medida que se vayan secando las 
anteriores. Se dará un mínimo de dos manos con brocha para las pinturas o las que 
sean necesarias para cubrir la superficie, empleando la cantidad de Thinner 
apropiada para que seque cada mano perfectamente. La segunda mano se aplicará 
cuando la primera haya secado completamente. 
Aceptación 
Una vez aprobadas las muestras de la pintura no se permitirán variaciones de color, 
calidad y demás características. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La forma de medición será la cantidad de metros cuadrados (m2). 
CONDICIONES DE PAGO  
La forma de medición y pago será la cantidad de metros cuadrados (m2). Este 
precio y pago se considerará compensación por toda mano de Servicio, materiales 
e imprevistos necesarios a la ejecución de la partida. 
02.03.02.08. EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
02.03.02.08.01. SUM. E INST. DE ÁRBOL DE INGRESO, DN= (1 1/2") MM, INC. 





Esta partida comprende el suministro e instalación de los accesorios, que permitirán 
una buena instalación y funcionamiento. 
MATERIALES 
ADAPTADOR UPR PVC C-10  
NIPLE PASA MURO DE F°G° 
UNIÓN SOQUET PVC C-10 Ø -ROSCA HEMBRA 
LIJA DE FIERRO # 80 
Según están detallados en los planos del proyecto. 
 MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Se procederá a la instalación de los respectivos accesorios antes mencionados, al 
momento de la instalación se debe tener en cuenta la correcta posición de estos de 
tal manera que cumplan un buen desempeño en su funcionamiento. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
El trabajo ejecutado se medirá por unidad (Und) suministrada e instalada. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago será por Unidad (Und) de acuerdo a la partida indicada en el presupuesto. 
El precio de la partida constituye compensación total por materiales, mano de obra, 
herramientas e imprevistos para la realización de esta Partida. 
02.03.02.08.02. SUM. E INST. DE ÁRBOL DE DISTRIBUCIÓN, SALIDA Y LIMPIA 
DE AGUA FILTRADA, DN= (1 1/2"), INC. TUB. VALV. Y ACCES -FILTRO LENTO. 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro e instalación de los accesorios, que permitirán 
una buena instalación y funcionamiento. 
MATERIALES 
ADAPTADOR UPR PVC C-10  
CANASTILLA DE BRONCE DE  
UNIÓN UNIVERSAL PVC SP C-10 
NIPLE PASA MURO DE F°G° 
UNIÓN SOQUET PVC C-10 Ø -ROSCA HEMBRA 
EMPALME HEMBRA PN-10  
VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE  
Según están detallados en los planos del proyecto. 




Se procederá a la instalación de los respectivos accesorios antes mencionados, al 
momento de la instalación se debe tener en cuenta la correcta posición de estos de 
tal manera que cumplan un buen desempeño en su funcionamiento. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
El trabajo ejecutado se medirá por unidad (Und) suministrada e instalada. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago será por Unidad (Und) de acuerdo a la partida indicada en el presupuesto. 
El precio de la partida constituye compensación total por materiales, mano de obra, 
herramientas e imprevistos para la realización de esta Partida 
02.03.02.08.03. SUM. E INST. DE ÁRBOL DE REBOSE Y LIMPIA, DN= (4"), INC. 
TUB. VALV. Y ACCES -FILTRO LENTO. 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro e instalación de los accesorios, que permitirán 
una buena instalación y funcionamiento. 
MATERIALES 
ADAPTADOR UPR PVC C-10  
CANASTILLA DE BRONCE DE  
UNIÓN UNIVERSAL PVC SP C-10 
NIPLE PASA MURO DE F°G° 
UNIÓN SOQUET PVC C-10 Ø -ROSCA HEMBRA 
EMPALME HEMBRA PN-10  
VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE  
Según están detallados en los planos del proyecto. 
 MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Se procederá a la instalación de los respectivos accesorios antes mencionados, al 
momento de la instalación se debe tener en cuenta la correcta posición de estos de 
tal manera que cumplan un buen desempeño en su funcionamiento. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
El trabajo ejecutado se medirá por unidad (Und) suministrada e instalada. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago será por Unidad (Und) de acuerdo a la partida indicada en el presupuesto. 
El precio de la partida constituye compensación total por materiales, mano de obra, 




02.03.02.09. MEDIOS FILTRANTES 
02.03.02.09.01. ARENA CUARZOSA TMIN: 0.4 MM TMAX: 2MM 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en la colocación de arena cuarzosa seleccionada, la cual será colocada 
en el piso con la finalidad de drenar los residuos de agua, que se pueda generar en 
la operación del sistema. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se colocará en el piso sin compactar distribuyendo de manera uniforme. 
Calidad de los materiales: 
Los materiales emplearse son gravas seleccionadas y limpias extraída del río, cuya 
procedencia asegura una conformación homogénea, compacta y no fracturada. 
Debe evitarse la utilización de gravas calizas o que evidencien signos de 
desmoronamiento. La arena gruesa debe limpiarse de tierra o materia orgánica 
adherida antes de emplearse. 
Sistema de control de calidad 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuará los siguientes controles 
principales: 
- Verificar que el drenaje quede completamente llenado de grava limpia. 
- Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados. 
-  Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo 
MÉTODO DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO 
La unidad de medida para pago del filtro de arena gruesa es por metro cúbico (m3).  
El pago a efectuar esta partida será por metros cúbicos (m3) colocados de acuerdo 
a los planos y especificaciones técnicas, que comprenderá toda la mano de obra, 
materiales, equipos, herramientas. 
02.03.02.09.02. GRAVA SELECCIONADA ¼” A 1/2” 
02.03.02.09.03. GRAVA SELECCIONADA 1/2” A 1” 
02.03.02.09.04. GRAVA SELECCIONADA 1” A 2” 
DESCRIPCIÓN 
Material granular seleccionado con granulometría específica con tamaños que 
varían de (0.15 mm -4.00 mm), (4 mm -15 mm), (10 mm -40 mm), no deberá haber 




Características: La grava consistirá de partículas limpias, firmes, durables, basalto 
y bien redondeadas, con tamaño de grano y granulación seleccionados. La 
granulometría será fijada por la Supervisión, y no se aceptará una desviación del 
tamaño superior al 15%. La roca triturada no es aceptable como material para filtro 
de grava, pero las gravas de río tamizadas de una fuente local podrían ser 
aceptables. 
Se le deberá presentar a la Supervisión una muestra de los materiales y los 
resultados de los ensayos de laboratorios con anterioridad a la entrega y 
colocación. 
Almacenamiento del Material del Filtro de Grava: El material del filtro de grava será 
entregado a granel; y se le almacenará sobre una superficie cubierta con material 
limpio, como por ejemplo plástico o lona. El material del filtro de grava será a su vez 
cubierto de manera similar para evitar cualquier contaminación de su superficie. 
Alternativamente la grava puede ser entregada en bolsas a fin de evitar su 
combinación. 
Desinfección del Material de Filtro de Grava: El supervisor se hará responsable de 
asegurar que el material del filtro de grava sea adecuadamente desinfectado 
durante la instalación. Los procedimientos para desinfectar el material serán de 
conformidad con el artículo sobre desinfección de pozos. 
Método de Colocación de un Filtro de Grava: El filtro de grava se introducirá en el 
pozo a través de un tubo trompa colocado dentro del anillo circular del agujero y el 
entubamiento, en el fondo del intervalo ser llenado. 
El tubo trompa se irá subiendo a medida que se coloca la grava. Alternativamente, 
la Supervisión puede autorizar que la grava sea vaciada dentro del espacio anular 
desde la superficie, de una manera continua y uniforme. Durante la colocación de 
la grava se mantendrá en todo momento la circulación. A medida que se asienta el 
filtro de grava adicional para asegurar que el intervalo deseado quede 
completamente llenado. 
El carbón de piedra, es un material de ciertas características químicas importantes 
para separar sustancia inorgánicas presentes posiblemente en demasía en el agua, 
sobre todo los carbonatos y sulfatos. Su granulometría debe ser uniforme con 




NORMAS Y PROCEDIMIENTOS: Se colocará primero tres capas de gravas en el 
fondo en un espesor de 45 cm y sobre esta capa, se coloca la otras de dos con un 
espesor de 35 cm, de tal manera que estas capas trabajen filtrando el agua 
sistemáticamente. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se considera esta partida en metros cúbicos (M3). 
CONDICIONES DE PAGO 
Se considera esta partida en metros cúbicos (M3) de acuerdo a la cantidad y 
dimensiones necesarias indicadas en planos. El pago se efectuará en metros 
cúbicos (M3), comprendiéndose que dicho pago constituirá la compensación total 
por mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización de 
esta partida. 
02.03.02.10. VARIOS 
02.03.02.10.01 ESCALERA DE TUBO F°G° / PARANTES DE 1 1/2” Y 
PELDAÑOS DE 3/4, PARA CAJA DE VÁLVULAS 
DESCRIPCIÓN 
Se instalarán la escalera de gato en el interior del pre filtro para realizar limpieza 
del pre filtro.  
El material que se utilizara es de fierro galvanizado de 1” las instalaciones se realiza 
como indique en los planos. Estos elementos se empotrarán en la losa 
perpendicular del filtro estarán provistos de un tubo de fierro galvanizado que no 
sea otro material. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición y el pago son por unidad (UND) instalados. 
CONDICIONES DE PAGO 
La medición y el pago son por unidad (UND) instalados. 
02.03.02.10.02 ESCALERA DE TUBO F°G° / PARANTES DE 1 1/2” Y 
PELDAÑOS DE ¾”, PARA VERTEDEROS. 
DESCRIPCIÓN 
Se instalarán la escalera de gato en el interior del pre filtro para realizar limpieza 
del pre filtro.  
El material que se utilizara es de fierro galvanizado de 1” la instalación se realiza 




perpendicular del filtro estarán provistos de un tubo de fierro galvanizado que no 
sea otro material. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición y el pago son por unidad (UND) instalados. 
CONDICIONES DE PAGO 
La medición y el pago son por unidad (UND) instalados. 
02.03.02.10.03. WATER STOP PVC DE 6" PROVISIÓN Y COLOCADO DE 
JUNTA 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro, mano de obra, materiales, equipo para la implementación 
y colocación de las juntas wáter stop de 6’’o según conformidad de la 
SUPERVISOR 
MODO DE EJECUCIÓN 
Comprende los trabajos de todas las juntas que son necesarias de construir en 
diferentes tiempos de vaciados y que señalan los planos aprobados o que, por 
requerimientos o necesidades, lo indique el Ingeniero SUPERVISOR, pero 
conservando siempre un mínimo de éstas. 
Estos trabajos, en algunos casos, llevarán relleno o sellos wáter stop o rompeaguas 
(en el caso de juntas impermeables) en los lugares que indican los planos 
aprobados o indicados por el Ingeniero Residente y serán de un material de 
primera. El personal encargado para los trabajos debe ser especializado y con 
experiencia en la materia. 
Impermeabilización de Juntas Con Wáter Stop 
MATERIAL: El wáter stop de Cloruro de Polivinilo (PVC), han sido diseñados para 
ser utilizado en toda estructura que presente uniones y esté sujeta a una carga 
hidrostática por un lado de la estructura. Este material deberá prevenir movimientos 
de agua a través de las uniones de concreto, en reservorios de agua, canales 
represas, plantas de tratamiento de agua y en estructuras similares. 
COMPOSICIÓN Y MATERIALES: Debe de ser un compuesto de Cloruro de 
Polivinilo (PVC), especialmente formulado, fabricado con material virgen, el material 
debe ser resistente, flexible elástico, químicamente inerte, no afecto a la intemperie, 




afectarle los aditivos del concreto ni las soluciones de agua de las sustancias 
químicas orgánicas. 
TIPOS: Los tipos que se emplearán en el proyecto, serán los determinados por el 
tipo de estructura a que se refiere en los planos, según su función: 
Acanalados con bulbo central, diseñado para ser usado en uniones de extensión 
Acanalado plano, específicamente para ser usado en uniones de construcciones 
Acanalado dividido, diseñado para ser usado en todo tipo de uniones donde es 
ventajosa la eliminación de formas de divisiones durante su instalación.  
MEDIDAS: El wáter stop es fabricado en 3 a 12 pulgadas y su espesor de 3/32 a 
1/2 pulgadas. En el mercado se encuentran disponibles en más de 60 tamaños 
diferentes. Embalados de 50 o 100 pies de longitud, según el tamaño. Se optará el 
más conveniente para el diseño. 
Normas aplicables. Los waterstop deben cumplir estos requerimientos: 
Especificación CRD-C-572-74 del cuerpo de ingenieros del ejército de N.A. 
Especificación para el waterstop plástico del departamento de N.A. de la oficina 
interior de reclamos. 
DATOS TÉCNICOS: El wáter stop debe ser resistente a álcalis, ácidos, oxidación, 
aguas servidas y a la mayoría de soluciones de agua de sustancias químicas 
orgánicas. También debe ser extremadamente resistente a la abrasión, corrosión, 
desgaste y pasar pruebas de flexibilidad en menos 50º F. 
Los WS de cloruro de polivinilo deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
Gravedad especifica    1.3 kg/cm3 (ASTM/D/792/50) 
Resistencia mínima a la rotura   160 kg/cm2 (ASTM/D/412/51T) 
Estiramiento mínimo de rotura   300% (ASTM/D/412/51T) 
Índice de rigidez a la flexión   40 kg/cm2 (CRD-C-572-65) 
Temperatura de soldadura  180-200 ºC 
INSTALACIÓN: Se deberá proteger a todo wáter stop de aceite, suciedad 
salpicadura de concreto y daños, deberá dejarse limpio para recibir encofrados de 
concreto. Se tendrá especial cuidado durante la instalación del wáter stop a fin de 
eliminar toda posibilidad que pudiera ocasionar filtraciones. Asegurarse que las 
barras de refuerzo y los seguros de deslizamiento no interfieran con la colocación 




Se pueden emplear diferentes métodos para acelerar la colocación del wáter stop. 
Todo Waterstop deberá ser sostenido rígidamente en el lugar, extendiéndolo a 
través de las ranuras en formas claves, sostenido por encofrados de división; atado 
a barras de refuerzo u otros métodos adecuados que aseguren un apoyo y 
empotrado adecuado durante el proceso de concretado. 
Instalar el wáter stop en el centro de la unión de manera que aproximadamente la 
mitad de los acanalados del material del waterstop encajen en el concreto a cada 
lado de la unión todos los wáter stop acanalados, planos están extruidos con una 
línea central para facilitar una colocación precisa. Cuando se instale al centro de la 
unión se debe tener cuidado con el derrame, de modo que el bulbo central con 
hueco cerrado no permanezca empotrado en el espacio entre el primer y segundo 
derrame. Esto permite una máxima extensión con una mínima tensión en la parte 
donde el waterstop es acoplado en el concreto. Será preferible instalar material de 
unión para extensiones y/o un sellador en la unión, a fin de ayudar a prevenir que 
se acumule material extraño en el área de unión. Cuando utilice un sellador, 
especifique un separador para ser colocado entre el sellador y el waterstop para 
asegurar que ambos cumplan mejor sus funciones respectivas. 
Borrar todas las uniones horizontales antes del derrame a fin de asegurar que 
material extraño no interfiera con el contacto directo entre el wáter stop y el 
concreto. 
Siempre en todos los casos haga vibrar de manera sistemática y total el concreto 
que se encuentra alrededor del wáter stop a fin de evitar formaciones de panales y 
vacíos en el concreto y asegurar un contacto completo del waterstop con el 
concreto. 
Para el segundo derrame en las secciones horizontales, será conveniente preparar 
una lechada de derrame sobre el waterstop a fin de prevenir el movimiento excesivo 
del waterstop y dar una mayor seguridad de que no se forme panales vacíos. 
Debe utilizarse un wáter stop más grueso (3/8'' o ½'') para un derrame pesado y los 
agregados mayores. 
Donde se utilice el wáter stop acanalado dividido el tramo del waterstop será 
extendido, abierto y clavado al encofrado entre los dos últimos acanalados. 
Después de terminar el primer derrame y el retiro del encofrado el tramo dividido 




EMPALME: Pueden ser empalmados a tope en el mismo trabajo con una plancha 
para empalmes eléctricos. No es necesario un trabajo calificado. No es necesario 
ningún ondulamiento, moldeado soldadura o vulcanizado. Así mismo se pueden 
obtener codos, tees y cruces con este método. 
La plancha para empalmes es el instrumento que se recomienda para realizar los 
empalmes de wáter stop PVC en la mayoría de los casos, aunque una plancha de 
metal caliente es aún muy conveniente en lugares donde no haya tomacorrientes. 
Se recomienda el uso de una pistola de soldar y una varilla soldadora de vinilo 
donde el número y el tipo de soldadura lo justifique. 
PRECAUCIONES: 
No remache los clavos por el centro del wáter stop durante el encofrado. 
Nunca doble el wáter stop. Todas las uniones deben ser selladas con un método 
de sellado caliente. 
No empalme el bulbo central en el concreto. Este debe ser colocado al centro de la 
unión para asegurar un movimiento libre. 
No asegure el waterstop, salvo entre el ultimo acanalado y el extremo del wáter 
stop al unirlo a la barra de refuerzo para mantenerlo en el lugar para el derrame. 
Cuando utilice el wáter stop acanalado dividido, no remache los tramos de división 
al encofrado adyacente al bulbo. Esto hace fracasar el propósito del wáter stop. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Los trabajos en juntas se miden en metros (m) de obra efectivamente ejecutada, 
con aproximación de dos decimales. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará de acuerdo al costo unitario definido en el Proyecto, 
comprendiendo dicho pago la compensación total para completar 
satisfactoriamente 
02.03.02.10.04. BLOQUE DE LADRILLO MACIZO 0.24 X 0.14 X 0.09M 
DESCRIPCIÓN 
 Los muros se levantarán de ladrillo de arcilla artesanal de 18 huecos deben tener 
0.09 x 0.14 x 0.24. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
 Se emplearán los insumos correspondientes a esta partida teniendo en cuenta los 




MÉTODO DE MEDICIÓN 
 La unidad de medición será el metro cuadrado de asentado de muro. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará en metro cuadrado (m2) 
02.03.02.10.05. BLOQUE DE LADRILLO MACIZO 0.24 X 0.22 X 0.09M 
Los muros se levantarán de ladrillo de arcilla artesanal de 18 huecos deben tener 
0.09 x 0.22 x 0.24. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
 Se emplearán los insumos correspondientes a esta partida teniendo en cuenta los 
análisis de precios unitarios.  
MÉTODO DE MEDICIÓN 
 La unidad de medición será el metro cuadrado de asentado de muro. 
02.03.03. CASETA DE ALMACÉN, LOSA DE LAVADO Y SECADO 
02.03.03.01. CASETA DE ALMACÉN  
02.03.03.01.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
02.03.03.01.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO, ZONA BOSCOSA EN 
ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Se efectuará la limpieza del terreno de acuerdo a la estructura y/o excavación a 
realizarse en dicho terreno, esta actividad garantiza el adecuado inicio de los 
trabajos a realizarse en la obra. Además, se limpiarán las malezas y demás agentes 
que impidan el buen desarrollo de los trabajos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La limpieza de terreno se realizará con la finalidad de realizar un buen trabajo de 
trazo y replanteo; se utilizarán herramientas manuales (pico, pala y barretas). 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2) de limpieza donde se utilizará 
herramientas manuales. 
CONDICIONES DE PAGO 
Los pagos se realizarán de acuerdo a precios unitarios por metro cuadrado (m2), 
es decir si existe mayor o menor metraje en la limpieza será cuantificado para la 
aprobación de los pagos previa autorización del Ingeniero Supervisor. 





Los trazos de alineamientos, gradientes y distancias, deberán ajustarse 
estrictamente a los planos y perfiles del Proyecto Oficial. Verificando siempre que 
lo proyectado se ajuste a lo real, para lo cual se realizará una revisión de los planos 
de topografía y verificación de los cálculos correspondientes antes de los trabajos 
de replanteo. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se deberán dejar monumentados los ejes, alineamientos y niveles de las 
estructuras replanteadas, para lo cual se usará el equipo necesario (estación total, 
prismas, jalones, winchas, estacas de madera, yeso, pintura esmalte, cordel, 
clavos, cemento. etc.), así como las herramientas adecuadas. La planimetría y 
altimetría plasmada en el terreno mediante trazos, deberá ser aprobada por el 
Supervisor, para luego proceder con los trabajos de excavación. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro cuadrados (m2). 
02.03.03.01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.03.03.01.02.01. EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se ejecutará en cimientos de estructuras del proyecto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La excavación manual se empezará sólo si los trazos y replanteos han sido 
aprobados por el Supervisor: Los trabajos se realizarán con herramientas 
manuales, (pico, pala, barreta), se deberá poner especial cuidado en los cortes del 
terreno, para mantener la geometría de las estructuras planteadas en el expediente 
del proyecto. Toda modificación en las dimensiones de las excavaciones motivadas 
por el tipo de suelo deberá someterse a la aprobación del Supervisor. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD: El supervisor dispondrá los apuntalamientos y 
entibaciones necesarias para realizar y proteger todas las excavaciones y evitar 
perjuicios a la propiedad privada y en todo momento evitar accidentes durante los 
trabajos. 




La medición será por metro cúbico (m3) de tierra y/o de roca excavada. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro cúbico (m3). 
02.03.03.01.02.02. REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN EN TERRENO 
NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Una vez excavada la zanja, esta deberá ser refinada debiendo ser esta continua, 
plana y libre de piedras, troncos o materiales duros y cortantes. Se realizará con 
mano de obra no calificada, peones y con el uso de herramientas manuales. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Consiste en el refine, nivelación y compactado del terreno para minimizar los 
defectos de asentamiento en la construcción de las estructuras proyectadas. 
La tierra debidamente rellenada y compactada en capas de tierra de cada 20 
centímetros, se utilizará un pisón de mano de 20 a 30 kg. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La forma de medición para esta partida se hará en metro cuadrado (m2), 
CONDICIONES DE PAGO 
La forma de pago para esta partida se hará en metro cuadrado (m2), excavado 
multiplicado por su precio unitario efectuado para dicha partida.  
02.03.03.01.02.03. RETIRO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 
DP=30M 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en el traslado del material sobrante producto del desbroce, limpieza y 
excavación de las estructuras, hacia lugares específicos y autorizados por 
supervisión, tomando como criterio lo determinado del análisis y diagnóstico de 
impacto ambiental, en el cual se determinó un lugar apropiado para que funcione 
como botadero. 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
Las ejecuciones de los trabajos se regirán a las indicaciones del ingeniero residente 
de obra y autorizados por supervisión. Todo el material excedente, será trasladado 
en carretillas, sacos y otros medios, de tal manera que no se afecte la estructura 




zona de trabajos quede perfectamente despejada de residuos o acumulación de 
material excedente. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
CONDICIONES DE PAGO 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
02.03.03.01.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.03.03.01.03.01. CIMIENTO CORRIDO F´C=140 KG/CM2 + 30% P.M. (T.M.N 
6”) EN SANEAMIENTO C/MEZCLADORA 
DESCRIPCIÓN 
Es una mezcla homogénea y trabajable compuesta de agregados pétreos, cemento 
y agua, dosificados de acuerdo al diseño especificado. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los materiales cubiertos bajo este título son: cemento, arena, grava canto rodado y 
agua. 
El cemento debe cumplir las especificaciones del cemento Portland tipo I. 
Esta mezcla debe alcanzar una resistencia mínima f´c= 140 kg/cm2 a los 28 días. 
Para la cantidad de cemento a utilizar y las proporciones de los componentes de la 
mezcla, se debe respetar la proporción recomendada en el diseño de mezcla (C:H 
1:6). 
Cimentaciones 
Las cotas de fondo de las zapatas, indicadas en los planos pueden ser combinadas 
por el ingeniero al verificar las condiciones del material de excavación. En caso de 
cambiar las cotas o dimensiones de las cimentaciones se proporcionarán planos que 
indiquen los cambios correlativos en las estructuras, si fuesen necesarios. 
Dosificación 
Los agregados, el cemento y el agua deberán ser proporcionados a la mezcladora 
por peso, excepto cuando el ingeniero, para estructuras menores, permita la 
dosificación por volumen. Los dispositivos para la medición de los materiales deberán 
ser mantenidos limpios y deberán descargar completamente sin dejar saldos en las 
tolvas. La humedad en el agregado será verificada y la cantidad de agua ajustada 




prueba y ensayo de compresión, el ingeniero indicará las proporciones de los 
materiales. 
Mezclas y Entrega 
El concreto deberá ser mezclado completamente en una mezcladora de carga, de un 
tipo y capacidad aprobado por un plazo no menor de 1 1/2 minutos después de que 
todos los materiales incluyendo el agua, hayan sido introducidos en el tambor. La 
introducción del agua deberá empezar antes de introducir al cemento y puede 
continuar hasta el primer tercio del tiempo de mezcla. La mezcladora deberá ser 
operada a la velocidad del tambor que se muestre en la placa del fabricante  
Preferentemente, la máquina deberá ser provisto de un dispositivo mecánico que 
prohíba la adición de materiales después de haber empezado la operación de mezcla. 
El volumen de una tanda no deberá exceder la capacidad establecida por el 
fabricante. 
El concreto deberá ser mezclado en cantidades solamente para su uso inmediato; no 
será permitido retemplar el concreto añadiéndole agua, ni por otros medios. Al 
suspender el mezclado por un tiempo significante, la mezcladora será lavada 
completamente. Al reiniciar la operación, la primera tanda deberá tener cemento, 
arena y agua adicional para revestir el interior del tambor sin disminuir la proporción 
de mortero en la carga de mezcla. 
Mezclado a Mano 
Mezclar el concreto por métodos manuales no será permitido sino con permiso 
expresado extendido por el ingeniero por escrito. 
Cuando sea permitido, la operación será sobre una base impermeable, mezclado 
primeramente el cemento y la arena en seco antes de añadir el agua. Cuando un 
mortero uniforme de buena consistencia haya sido conseguido, el agregado húmedo 
será añadido y toda la masa mezclada hasta obtener una mezcla uniforme con el 
agregado grueso cubierto de mortero. Las cargas de concreto mezcladas a mano no 
deberán exceder de 0.4 metros cúbicos de volumen. 
Vaciado de Concreto 
Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial y en 
todo caso dentro de 30 minutos después de su mezclado. El concreto debe ser 
colocado en forma que no separe las porciones finas y gruesas y deberá ser extendido 




asentamiento cuando deba llenarse sobre acero de refuerzo en sitios ajustados y para 
eliminar bolsas o burbujas. Las herramientas necesarias para asentar el concreto 
deberán ser provistas en cantidad suficiente para compactar cada carga antes de 
vaciar la siguiente y evitar juntas entre las capas sucesivas. Deberá tenerse cuidado 
para evitar salpicar los encofrados y acero de refuerzo antes del vaciado. Las 
manchas de mezcla seca deberán ser removidas antes de colocar el concreto. 
Será permitido el uso de canaletas y tubos para llevar el concreto a los encofrados 
siempre y cuando no se separe los agregados en él. 
No se permitirá la libre caída de concreto a los encofrados en más de 1.5 m. Las 
canaletas y tubos deberán ser mantenidas limpias y agua de lavado será descargada 
fuera de la zona de trabajo. 
CALIDAD DE LOS MATERIALES Y SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 
Este concreto estará compuesto por 70% de Concreto Clase "B" y un 30% de piedra 
desplazadora cuyo tamaño podrá fluctuar de 6" a 10" de acuerdo a las dimensiones 
del elemento de la estructura a llenarse. El tamaño máximo de la piedra a emplearse 
deberá ser aprobado por el ingeniero para cada caso. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo total de concreto es igual a la suma de los volúmenes de concreto f’c= 
140 kg/cm2, efectivamente vaciados por tramo. El volumen de cada tramo es el 
producto del ancho por largo y altura respectiva, expresado metro cubico (m3). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago será por metro cúbico (m3) de acuerdo a la partida correspondiente, que se 
encuentra definido en el Presupuesto, El Supervisor exigirá que se ejecute, hasta la 
correcta culminación y cumpliendo el cronograma de ejecución. El precio unitario para 
esta partida considera todos los costos de mano de obra, y herramientas, para la 
correcta ejecución de la presente partida. 
02.03.03.01.03.02. SOBRECIMIENTOS, F´C=140 KG/CM2 + 25% P.M. (TMN4"), 
C/ MEZCLADORA 
Es una mezcla homogénea y trabajable compuesta de agregados pétreos, cemento 
y agua, dosificados de acuerdo al diseño especificado. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 





El cemento debe cumplir las especificaciones del cemento Portland tipo I. 
Esta mezcla debe alcanzar una resistencia mínima f´c= 140 kg/cm2 a los 28 días. 
Para la cantidad de cemento a utilizar y las proporciones de los componentes de la 
mezcla, se debe respetar la proporción recomendada en el diseño de mezcla (C:H 
1:8).  
Cimentaciones 
Las cotas de fondo de las zapatas, indicadas en los planos pueden ser combinadas 
por el ingeniero al verificar las condiciones del material de excavación. En caso de 
cambiar las cotas o dimensiones de las cimentaciones se proporcionarán planos que 
indiquen los cambios correlativos en las estructuras, si fuesen necesarios. 
Dosificación 
Los agregados, el cemento y el agua deberán ser proporcionados a la mezcladora 
por peso, excepto cuando el ingeniero, para estructuras menores, permita la 
dosificación por volumen. Los dispositivos para la medición de los materiales deberán 
ser mantenidos limpios y deberán descargar completamente sin dejar saldos en las 
tolvas. La humedad en el agregado será verificada y la cantidad de agua ajustada 
para compensar por la presencia de agua en los agregados. Basado en mezclas de 
prueba y ensayo de compresión, el ingeniero indicará las proporciones de los 
materiales. 
Mezclas y Entrega 
El concreto deberá ser mezclado completamente en una mezcladora de carga, de un 
tipo y capacidad aprobado por un plazo no menor de 1 1/2 minutos después de que 
todos los materiales incluyendo el agua, hayan sido introducidos en el tambor. La 
introducción del agua deberá empezar antes de introducir al cemento y puede 
continuar hasta el primer tercio del tiempo de mezcla. La mezcladora deberá ser 
operada a la velocidad del tambor que se muestre en la placa del fabricante  
Preferentemente, la máquina deberá ser provisto de un dispositivo mecánico que 
prohíba la adición de materiales después de haber empezado la operación de mezcla. 
El volumen de una tanda no deberá exceder la capacidad establecida por el 
fabricante. 
El concreto deberá ser mezclado en cantidades solamente para su uso inmediato; no 
será permitido retemplar el concreto añadiéndole agua, ni por otros medios. Al 




completamente. Al reiniciar la operación, la primera tanda deberá tener cemento, 
arena y agua adicional para revestir el interior del tambor sin disminuir la proporción 
de mortero en la carga de mezcla. 
Mezclado a Mano 
Mezclar el concreto por métodos manuales no será permitido sino con permiso 
expresado extendido por el ingeniero por escrito. 
Cuando sea permitido, la operación será sobre una base impermeable, mezclado 
primeramente el cemento y la arena en seco antes de añadir el agua. Cuando un 
mortero uniforme de buena consistencia haya sido conseguido, el agregado húmedo 
será añadido y toda la masa mezclada hasta obtener una mezcla uniforme con el 
agregado grueso cubierto de mortero. Las cargas de concreto mezcladas a mano no 
deberán exceder de 0.4 metros cúbicos de volumen. 
Vaciado de Concreto 
Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial y en 
todo caso dentro de 30 minutos después de su mezclado. El concreto debe ser 
colocado en forma que no separe las porciones finas y gruesas y deberá ser extendido 
en capas horizontales donde sea posible. Se permitirá mezclar con mayor índice de 
asentamiento cuando deba llenarse sobre acero de refuerzo en sitios ajustados y para 
eliminar bolsas o burbujas. Las herramientas necesarias para asentar el concreto 
deberán ser provistas en cantidad suficiente para compactar cada carga antes de 
vaciar la siguiente y evitar juntas entre las capas sucesivas. Deberá tenerse cuidado 
para evitar salpicar los encofrados y acero de refuerzo antes del vaciado. Las 
manchas de mezcla seca deberán ser removidas antes de colocar el concreto. 
Será permitido el uso de canaletas y tubos para llevar el concreto a los encofrados 
siempre y cuando no se separe los agregados en él. 
No se permitirá la libre caída de concreto a los encofrados en más de 1.5 m. Las 
canaletas y tubos deberán ser mantenidas limpias y agua de lavado será descargada 
fuera de la zona de trabajo. 
CALIDAD DE LOS MATERIALES Y SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 
Este concreto estará compuesto por 70% de Concreto Clase "B" y un 30% de piedra 
desplazadora cuyo tamaño podrá fluctuar de 6" a 10" de acuerdo a las dimensiones 
del elemento de la estructura a llenarse. El tamaño máximo de la piedra a emplearse 




MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo total de concreto es igual a la suma de los volúmenes de concreto f’c= 
140 kg/cm2, efectivamente vaciados por tramo. El volumen de cada tramo es el 
producto del ancho por largo y altura respectiva, expresado metro cubico (m3). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago será por metro cúbico (m3) de acuerdo a la partida correspondiente, que se 
encuentra definido en el Presupuesto, El Supervisor exigirá que se ejecute, hasta la 
correcta culminación y cumpliendo el cronograma de ejecución. El precio unitario para 
esta partida considera todos los costos de mano de obra, y herramientas, para la 
correcta ejecución de la presente partida. 
02.03.03.01.03.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS 
DESCRIPCIÓN 
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, diseñadas para 
recibir el concreto no endurecido y obtener las formas y dimensiones especificadas 
en los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los encofrados deberán ser ejecutados por operarios calificados; su estructura 
debe ser tal que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas vivas producto 
del trabajo, así también las formas deberán tener la suficiente estanqueidad para 
impedir la pérdida de la lechada de cemento y no perjudicar la resistencia de diseño 
del concreto. 
Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener 
su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Serán de 
madera tornillo o similar de no menos de 5/8” de espesor, no se permitirán el uso 
de tirantes de alambre, ni se colocarán dentro de las formas tacos, conos, arandelas 
u otros elementos extraños. Todas las superficies interiores deberán estar libres de 
materiales adheridos, después de cada uso se pasará escobilla metálica y se 
recubrirán con aceite para su uso posterior. Antes de proceder con el vaciado 
deberán ser supervisados y aprobados. En general, el encofrado será removido 
cuando el concreto haya endurecido suficientemente para soportar su peso propio 
y cualquier otra carga de diseño. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 




CONDICIONES DE PAGO  
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cuadrado (m2). 
02.03.03.01.03.04. PISO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, E=0.1M, 
FROTACHADO C/MEZCLADORA 
DESCRIPCIÓN 
Se establecen sobre los falsos pisos, en los lugares que se indican en los planos y 
con agregados que le proporcionen una mayor dureza. El piso de cemento 
comprende 2 capas: En el piso de concreto de 2”, la primera capa es de concreto 
de 140 kg/cm² de un espesor de 4 cm. y la segunda de capa de 1 cm. con mortero 
mezcla 1:2 Su proporción será indicada en los planos. Se colocarán reglas 
espaciadas máximo 1.00 m. con un espesor igual al de la primera capa. El mortero 
de la segunda capa se aplicará pasada la hora de vaciada la base. Se asentará con 
paleta de madera. Se trazarán bruñas según se indica en los planos. Antes de 
planchar la superficie, se dejará reposar al mortero ya aplicado, por un tiempo no 
mayor de 30 minutos. Se obtiene un enlucido más perfecto con plancha de acero o 
metal. La superficie terminada será uniforme, firme, plana y nivelada por lo que 
deberá comprobarse constantemente con reglas de madera. El terminado del piso, 
se someterá a un curado de agua, constantemente durante 5 días. Este tiempo no 
será menor en ningún caso y se comenzará a contar después de su vaciado. 
Después de los 5 días de curado, en los que se tomarán las medidas adecuadas 
para su perfecta conservación, serán cubiertas con papel especial para protegerlos 
debidamente contra las manchas de pintura y otros daños, hasta la conclusión de 
la obra.  
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será el m2.  
CONDICIONES DE PAGO 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades 
medidas señaladas en el párrafo anterior 
02.03.03.01.03.05. VEREDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 
C/MEZCLADORA, E=0.10M., INCL. ENCOFRADO 
DESCRIPCIÓN 
Es una mezcla homogénea y trabajable compuesta de agregados pétreos, cemento 




MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los materiales cubiertos bajo este título son: cemento, arena, grava canto rodado y 
agua. 
El cemento debe cumplir las especificaciones del cemento Portland tipo I. 
Los agregados para el concreto deberán satisfacer con las “Especificaciones de 
agregados para cemento” ASTM C-33-65. No tendrán contenido de finos, arcilla o 
limo mayor del 5% en volumen. El agregado fino será de granulación variable, 
pasando por medio de malla de laboratorio cumpliendo con los requerimientos 
siguientes: 
100% pasará la malla de 3/8” 
De 95 a 100% pasará una malla Nº 4 
De 45 a 80% pasará una malla Nº16 
De 5 a 0% pasará una malla Nº 50 
De 0 a 8% pasará una malla Nº 100 
Los agregados finos sujetos al análisis con impurezas orgánicas y que produzcan un 
color más oscuro que el Standard, serán rechazadas sin excepciones, deben de estar 
mantenidos limpios y libres de todo otro material durante el transporte y manejo. 
El agua usada en la mezcla deberá ser limpia y libre de cantidades de óxido, álcalis, 
sales, grasas y materiales orgánicos u otras sustancias deletéreas que puedan ser 
dañinas para el concreto y el acero. 
La dosificación se dará con los materiales que se obtenga un concreto que cumpla 
con el requisito de las especificaciones empleando un contenido mínimo de agua. El 
cemento, el agregado deberán dosificarse por peso o por volumen y el agua por 
volumen. 
Se ofrecen recomendaciones para la dosificación del concreto de acuerdo a prácticas 
recomendadas para la dosificación de las mezclas de concreto (ACI 613-A). El 
concreto deberá ser mezclado hasta que se logre una distribución uniforme de los 
materiales preferentemente con la utilización de una mezcladora que deberá ser 
descargada íntegramente antes de volverla a llenar. El tiempo de batido será cuando 
menos un minuto después de que todos los componentes de la mezcla estén dentro 
del tambor. 
El transporte del concreto será en carretillas, sin permitir la pérdida del material ni de 




El llenado del concreto será en forma tal que esté en todo momento en estado plástico 
y fluya rápidamente en todos los rincones y ángulos de las formas. Será consolidado 
por medio de vibrador aplicado directamente en el interior del concreto en posición 
vertical. 
El curado del concreto se deberá iniciar tan pronto la superficie este lo suficientemente 
dura y será mantenido húmedo por lo menos durante los primeros 7 días después de 
vaciado y con abundante agua. 
Se tomará muestras de concreto de acuerdo a las Normas ASTMC. 0172. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo total de concreto es igual a la suma de las áreas de concreto f’c= 
140kg/cm2, efectivamente vaciados por tramo. El área de cada tramo es el producto 
del ancho por largo respectivo, expresado en metro cuadrados (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago será por metro cuadrado (m2) de acuerdo a la partida correspondiente, que 
se encuentra definido en el Presupuesto, El Supervisor exigirá que se ejecute, hasta 
la correcta culminación y cumpliendo el cronograma de ejecución. El precio unitario 
para esta partida considera todos los costos de mano de obra, y herramientas, para 
la correcta ejecución de la presente partida 
02.03.03.01.03.06 RELLENO PIEDRA TMN= 6”- 4” (CAPA OVER) 
DESCRIPCIÓN 
En esta partida se considera la colocación de un extracto de over, graduado entre 4” 
a 6” 
MÉTODO DE EJECUCIÓN. 
El material de base será colocado y extendido sobre la capa de subrasante aprobada, 
en volumen apropiado para que una vez compactado alcance el espesor indicado en 
los planos. 
El extendido se efectuará con motoniveladora, o a mano en sitios de difícil acceso, 
exclusivamente. 
Una vez que el material ha sido extendido, se procederá a su riego y batido utilizando 
repetidamente en ese orden, elementos provistos de dispositivos que garanticen un 
riego uniforme y motoniveladoras. La operación será continua hasta lograr una mezcla 
homogénea de humedad uniforme lo más cercana posible a la óptima, tal como queda 




para una muestra representativa del material de base. Inmediatamente se procederá 
al extendido y explanación del material homogéneo, hasta conformar la superficie que 
una vez compactado alcance el espesor y geometría de los perfiles del proyecto. 
Serán comprobados por la supervisión. La compactación se empezará de los bordes 
hacia el centro de la vía con pasadas paralelas a su eje, en número suficiente para 
asegurar la densidad de campo de control.  
Para verificar la calidad del material se utilizarán las siguientes normas de control: 
a) Granulometría (AASHTO-T 88, ASTM D1422) 
b) Límites de consistencia (AASHTO T-89/90, ASTM D1423/1424) 
c) Clasificación por el sistema AASHTO. 
d) Ensayo C.B.R. 
e) Proctor modificado (AASHTO T80, método D). 100% Compactación. 
La frecuencia de estos ensayos será determinada por la supervisión y serán 
obligatorios cuando se evidencie un cambio en el tipo de suelo del material base. 
MÉTODO DE MEDICIÓN.  
Se realzar de acuerdo al metrado verificado en obra por el supervisor y se medirá 
por el total de metro cubico (m3) 
CONDICIONES DE PAGO. 
El pago se efectuará en (m3), al precio unitario del Presupuesto. 
02.03.03.01.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.03.03.01.04.01. COLUMNAS 
02.03.03.01.04.01.01. ACERO DE REFUERZO TRABAJADO PARA 
ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Son barras de acero corrugado colocadas para absorber en el concreto los 
esfuerzos de tracción y corte, así como para permitir que la estructura mantenga su 
resistencia y durabilidad durante su vida útil. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Las barras de acero destinadas a refuerzo común del concreto deberán estar de 
acuerdo con los requerimientos de las “ESPECIFICACIONES PARA VARILLAS DE 
ACERO DE LINGOTE PARA REFUERZO DE CONCRETO (ASTM A-15)”. 
El acero deberá cumplir las siguientes características: 




- Carga de rotura  : 5000-6000 kg/cm2. 
- Deformación mínima a la rotura : 10%  
- Corrugaciones  : ITINTEC o ASTM 305-66 T. 
Las varillas de acero deberán estar libres de defectos, dobleces y curvas que 
perjudiquen sus características y resistencia, no tendrán más oxidación que aquella 
que pueda haberse acumulado durante el transporte a obra. Antes de ser 
habilitadas en su posición final las barras de refuerzo deberán limpiarse 
completamente de toda escama, óxido suelto y de cualquier suciedad que los 
recubra, para evitar destruir o reducir la adherencia con el concreto. 
Las barras serán colocadas en la posición y espaciamiento indicados en los planos, 
debiendo estar sujetados firmemente para impedir su desplazamiento durante el 
vibrado del concreto; las barras serán aseguradas con alambre negro Nº 16. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por kilogramo (Kg) de acero habilitado e instalado. 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por kilogramo (Kg). 
02.03.03.01.04.01. 02 .ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS. 
DESCRIPCIÓN 
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, diseñadas para 
recibir el concreto no endurecido y obtener las formas y dimensiones especificadas 
en los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los encofrados deberán ser ejecutados por operarios calificados; su estructura 
debe ser tal que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas vivas producto 
del trabajo, así también las formas deberán tener la suficiente estanqueidad para 
impedir la pérdida de la lechada de cemento y no perjudicar la resistencia de diseño 
del concreto. 
Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener 
su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Serán de 
madera tornillo o similar de no menos de 5/8” de espesor, no se permitirán el uso 
de tirantes de alambre, ni se colocarán dentro de las formas tacos, conos, arandelas 
u otros elementos extraños. Todas las superficies interiores deberán estar libres de 




recubrirán con aceite para su uso posterior. Antes de proceder con el vaciado 
deberán ser supervisados y aprobados. En general, el encofrado será removido 
cuando el concreto haya endurecido suficientemente para soportar su peso propio 
y cualquier otra carga de diseño. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO  
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cuadrado (m2). 
02.03.03.01.04.01.03 . CONCRETO F´C=175 KG/CM2 C/MEZCLADORA, EN 
COLUMNAS 
DESCRIPCIÓN 
Es una mezcla homogénea y trabajable compuesta de agregados pétreos, cemento 
y agua, dosificados de acuerdo al diseño especificado. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los materiales cubiertos bajo este título son: cemento, arena, piedra chancada y 
agua. 
El cemento debe cumplir las especificaciones del cemento Portland tipo I. 
Los agregados para el concreto deberán satisfacer con las “Especificaciones de 
agregados para cemento” ASTM C-33-65. No tendrán contenido de finos, arcilla o 
limo mayor del 5% en volumen. El agregado fino será de granulometría variable, 
pasando por medio de mallas de laboratorio cumpliendo con los requerimientos 
siguientes: 
100% pasará la malla de 3/8” 
De 95 a 100% pasará la malla Nº 4 
De 45 a 80% pasará la malla Nº16 
De 5 a 0% pasará la malla Nº 50 
De 0 a 8% pasará la malla Nº 100 
Los agregados finos sujetos al análisis con impurezas orgánicas y que produzcan 
un color más oscuro que el estándar, serán rechazadas sin excepciones, deben de 
estar siempre limpios y libres de otro material durante el transporte y manejo. 
El agua usada en la mezcla deberá ser limpia y libre de cantidades de óxido, álcalis, 
sales, grasas y materiales orgánicos u otras sustancias deletéreas que puedan ser 




La dosificación se dará con los materiales que se obtenga un concreto que cumpla 
con el requisito de las especificaciones empleando un contenido mínimo de agua. 
El cemento, el agregado deberán dosificarse por peso o por volumen y el agua por 
volumen. 
Se ofrecen recomendaciones para la dosificación del concreto de acuerdo a 
prácticas recomendadas para la dosificación de las mezclas de concreto (ACI 613-
A). El concreto deberá ser mezclado hasta que se logre una distribución uniforme 
de los materiales preferentemente con la utilización de una mezcladora que deberá 
ser descargada íntegramente antes de volverla a llenar. El tiempo de batido será 
cuando menos un minuto después de que todos los componentes de la mezcla 
estén dentro del tambor. 
El transporte del concreto será en carretillas, sin permitir la pérdida del material ni 
de la lechada del concreto y siendo el menor tiempo posible. 
El llenado del concreto será en forma tal que esté en todo momento en estado 
plástico y fluya rápidamente en todos los rincones y ángulos de las formas. Será 
consolidado por medio de vibrador aplicado directamente en el interior del concreto 
en posición vertical. 
El curado del concreto se deberá iniciar tan pronto la superficie este lo 
suficientemente dura y será mantenido húmedo por lo menos durante los primeros 
7 días después de vaciado y con abundante agua. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo total de concreto es igual a la suma de los volúmenes de concreto 
efectivamente vaciados por tramo. El volumen de cada tramo es el producto del 
ancho por largo y altura respectiva, expresado en metros cúbicos (m3). 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cubico (m3). 
MÉTODO DE MEDICIÓN Y CONDICIONES DE PAGO 
El método de medición será considerado en metros cúbicos (m3) de concreto 
f’c=175 kg/cm2 de acuerdo a lo especificado, comprendiéndose que dicho pago 
constituirá la compensación total por mano de obra, materiales, equipos, 





02.03.03.01.04.02.01. ACERO DE REFUERZO TRABAJADO PARA 
ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Son barras de acero corrugado colocadas para absorber en el concreto los 
esfuerzos de tracción y corte, así como para permitir que la estructura mantenga su 
resistencia y durabilidad durante su vida útil. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Las barras de acero destinadas a refuerzo común del concreto deberán estar de 
acuerdo con los requerimientos de las “ESPECIFICACIONES PARA VARILLAS DE 
ACERO DE LINGOTE PARA REFUERZO DE CONCRETO (ASTM A-15)”. 
El acero deberá cumplir las siguientes características: 
- Carga de fluencia  : 4200 kg/cm2. 
- Carga de rotura  : 5000-6000 kg/cm2. 
- Deformación mínima a la rotura : 10%  
- Corrugaciones  : ITINTEC o ASTM 305-66 T. 
Las varillas de acero deberán estar libres de defectos, dobleces y curvas que 
perjudiquen sus características y resistencia, no tendrán más oxidación que aquella 
que pueda haberse acumulado durante el transporte a obra. Antes de ser 
habilitadas en su posición final las barras de refuerzo deberán limpiarse 
completamente de toda escama, óxido suelto y de cualquier suciedad que los 
recubra, para evitar destruir o reducir la adherencia con el concreto. 
Las barras serán colocadas en la posición y espaciamiento indicados en los planos, 
debiendo estar sujetados firmemente para impedir su desplazamiento durante el 
vibrado del concreto; las barras serán aseguradas con alambre negro Nº 16. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por kilogramo (Kg) de acero habilitado e instalado. 
 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por kilogramo (Kg). 





Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, diseñadas para 
recibir el concreto no endurecido y obtener las formas y dimensiones especificadas 
en los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los encofrados deberán ser ejecutados por operarios calificados; su estructura 
debe ser tal que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas vivas producto 
del trabajo, así también las formas deberán tener la suficiente estanqueidad para 
impedir la pérdida de la lechada de cemento y no perjudicar la resistencia de diseño 
del concreto. 
Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener 
su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Serán de 
madera tornillo o similar de no menos de 5/8” de espesor, no se permitirán el uso 
de tirantes de alambre, ni se colocarán dentro de las formas tacos, conos, arandelas 
u otros elementos extraños. Todas las superficies interiores deberán estar libres de 
materiales adheridos, después de cada uso se pasará escobilla metálica y se 
recubrirán con aceite para su uso posterior. Antes de proceder con el vaciado 
deberán ser supervisados y aprobados. En general, el encofrado será removido 
cuando el concreto haya endurecido suficientemente para soportar su peso propio 
y cualquier otra carga de diseño. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO  
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cuadrado (m2). 
02.03.03.01.04.02.03 . CONCRETO F´C=175 KG/CM2 C/MEZCLADORA, EN 
VIGAS 
DESCRIPCIÓN 
Es una mezcla homogénea y trabajable compuesta de agregados pétreos, cemento 
y agua, dosificados de acuerdo al diseño especificado. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los materiales cubiertos bajo este título son: cemento, arena, piedra chancada y 
agua. 




Los agregados para el concreto deberán satisfacer con las “Especificaciones de 
agregados para cemento” ASTM C-33-65. No tendrán contenido de finos, arcilla o 
limo mayor del 5% en volumen. El agregado fino será de granulometría variable, 
pasando por medio de mallas de laboratorio cumpliendo con los requerimientos 
siguientes: 
100% pasará la malla de 3/8” 
De 95 a 100% pasará la malla Nº 4 
De 45 a 80% pasará la malla Nº16 
De 5 a 0% pasará la malla Nº 50 
De 0 a 8% pasará la malla Nº 100 
Los agregados finos sujetos al análisis con impurezas orgánicas y que produzcan 
un color más oscuro que el estándar, serán rechazadas sin excepciones, deben de 
estar siempre limpios y libres de otro material durante el transporte y manejo. 
El agua usada en la mezcla deberá ser limpia y libre de cantidades de óxido, álcalis, 
sales, grasas y materiales orgánicos u otras sustancias deletéreas que puedan ser 
dañinas para el concreto y el acero. 
La dosificación se dará con los materiales que se obtenga un concreto que cumpla 
con el requisito de las especificaciones empleando un contenido mínimo de agua. 
El cemento, el agregado deberán dosificarse por peso o por volumen y el agua por 
volumen. 
Se ofrecen recomendaciones para la dosificación del concreto de acuerdo a 
prácticas recomendadas para la dosificación de las mezclas de concreto (ACI 613-
A). El concreto deberá ser mezclado hasta que se logre una distribución uniforme 
de los materiales preferentemente con la utilización de una mezcladora que deberá 
ser descargada íntegramente antes de volverla a llenar. El tiempo de batido será 
cuando menos un minuto después de que todos los componentes de la mezcla 
estén dentro del tambor. 
El transporte del concreto será en carretillas, sin permitir la pérdida del material ni 
de la lechada del concreto y siendo el menor tiempo posible. 
El llenado del concreto será en forma tal que esté en todo momento en estado 
plástico y fluya rápidamente en todos los rincones y ángulos de las formas. Será 
consolidado por medio de vibrador aplicado directamente en el interior del concreto 




El curado del concreto se deberá iniciar tan pronto la superficie este lo 
suficientemente dura y será mantenido húmedo por lo menos durante los primeros 
7 días después de vaciado y con abundante agua. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo total de concreto es igual a la suma de los volúmenes de concreto 
efectivamente vaciados por tramo. El volumen de cada tramo es el producto del 
ancho por largo y altura respectiva, expresado en metros cúbicos (m3). 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cubico (m3). 
MÉTODO DE MEDICIÓN Y CONDICIONES DE PAGO 
El método de medición será considerado en metros cúbicos (m3) de concreto 
f’c=175 kg/cm2 de acuerdo a lo especificado, comprendiéndose que dicho pago 
constituirá la compensación total por mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
02.03.03.01.05. ESTRUCTURA DE MADERA 
02.03.03.01.05.01. HABILITACIÓN Y MONTAJE DE TIJERALES DE MADERA 
DESCRIPCIÓN 
Para el análisis y diseño de los tijerales de madera se ha considerado madera Tipo 
C. Se ha procedido a verificar que cada uno de los elementos considerados cumpla 
con los requerimientos de la Norme E.020.  
Las condiciones son las siguientes:  
Flexión: fm = 100 Kg/cm2 
Tracción: ft = 75 Kg/cm2 
Compresión Paralela: fcll = 80 Kg/cm2 
Compresión Perpendicular: f’cL = 15 Kg/cm2 
Esfuerzo de Corte: Em = 90000 Kg/cm2 
Modelo de Elasticidad: Eo5 = 55000 Kg/cm2 
Cargas de Diseño: 
Cobertura Liviana: 40 kg/cm2 
Sobrecarga: 30 kg/cm2 
Los tijerales serán de madera dentro del cual se dispondrán las armaduras de 
acuerdo a los planos de estructura. 




La medición de estos trabajos se hará por unidad (und). 
CONDICIONES DE PAGO 
Será pagada, por unidad para la partida " tijerales de madera”, entendiéndose que 
dicho precio y pago será de acuerdo a los jornales establecidos en el expediente 
técnico, según la categoría del personal calificado que intervengan en dicha partida. 
02.03.03.01.05.02. CORREAS DE MADERA TORNILLO CEPILLADA EN TECHO 
- CASETA DE ALMACÉN 
DESCRIPCIÓN  
Para el análisis y diseño de las correas de madera se ha considerado madera Tipo 
C. Se ha procedido a verificar que cada uno de los elementos considerados cumpla 
con los requerimientos de la Norme E.020.  
Las condiciones son las siguientes:  
Flexión: fm = 100 Kg/cm2 
Tracción: ft = 75 Kg/cm2 
Compresión Paralela: fcll = 80 Kg/cm2 
Compresión Perpendicular: f’cL = 15 Kg/cm2 
Esfuerzo de Corte: Em = 90000 Kg/cm2 
Modelo de Elasticidad: Eo5 = 55000 Kg/cm2 
Cargas de Diseño: 
Cobertura Liviana: 40 kg/cm2 
Sobrecarga: 30 kg/cm2 
Las correas serán de madera dentro del cual se dispondrán las longitudes de 
acuerdo a los planos de estructura 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m). 
CONDICIONES DE PAGO 
Será pagada, por unidad para la partida "correas de madera de 3"x2"”, 
entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo a los jornales establecidos 
en el expediente técnico, según la categoría del personal calificado que intervengan 
en dicha partida. 
02.03.03.01.06. MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA 
02.03.03.01.06.01. MURO DE LADRILLO PANDERETA CARAVISTA DE SOGA 





Comprende todas las obras de albañilería con muros de ladrillo tipo pandereta de 
arcilla cocida con las dimensiones de 9x12x24cm. 
Los muros se ejecutarán con ladrillos que cumplan los siguientes requisitos: 
Resistencia: Carga de trabajo a la compresión mínima aceptable en los ladrillos 
será 10Kg/cm2. 
Durabilidad: Permanecerán inalterables, dentro de lo aceptable, al agente exterior 
y otras influencias. Serán por tanto compactos y bien cocidos, al ser golpeados con 
un martillo darán un sonido claro metálico.  
Homogeneidad en la textura: Grado Uniforme.  
Color: Uniforme rojizo amarillento.  
Moldeo: Ángulos rectos, aristas vivas, caras planas, dimensiones exactas y 
constante dentro de lo posible. 
Se desecharán.  
Los que presenten resquebrajaduras, fracturas, hendiduras y grietas. 
Los que contengan materias extrañas, profundas o superficiales, tales como 
conchuelas, grumos de naturaleza calcárea, etc. 
Los que presenten manchas blanquísimas de carácter salitroso; eflorescencias y 
otras manchas como veteado negruzco, etc.  
Los no enteros y deformes, así como los retorcidos y los que presentan alteraciones 
en sus dimensiones.  
Los sumamente porosos; los no cocidos suficientemente o crudos; los 
desmenuzables. 
MORTEROS PARA ASENTAR LADRILLOS: El cemento debe ser PORTLAND 
Tipo I, la arena para el mortero debe ser áspera, silícea, limpia de álcalis y materias 
dañinas. 
Las mezclas en morteros para asentar ladrillos será la de 1:4 (cemento-arena). Se 
compensará el esponjamiento de la arena húmeda, aumentando su volumen en 2 
%. El agua será limpia y dulce. Los materiales se medirán por volumen. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
La mano de obra empleada en las construcciones de albañilería será calificada, 
debiéndose supervisarse el cumplimiento de las exigencias básicas: 




 Todas las juntas horizontales y verticales quedarán completamente llenas de 
mortero. 
 El espesor de las juntas de mortero será como mínimo 01 cm. y en promedio 1.5 
cm. 
Las unidades de albañilería se asientan con las superficies limpias y sin agua. 
 Que se mantenga el temple del mortero mediante el reemplazo del agua que se 
pueda haber evaporado. El plazo de retemplado no excederá la fragua inicial del 
cemento. 
 El mortero será preparado solo en la cantidad adecuada para el uso de una hora 
no permitiéndose el empleo de morteros remezclados. 
Que no se atente contra la integridad del muro recién asentado. 
 Cuando los muros alcancen la altura de 50 cm. se correrá cuidadosamente una 
línea de nivel sobre la cual se comprobará la horizontalidad del conjunto 
aceptándose un desnivel de hasta 1/200 que podrá ser verificado promediándolo 
en el espesor de la mezcla en no menos de 10 hiladas sucesivas. 
 En todo momento se debe verificar la verticalidad de los muros no admitiéndose 
un desplome superior que 1/600. En caso de mayor desnivel se procederá a la 
demolición del muro. 
No se permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada en el momento de 
su asentado. Antes de levantarse los muros de ladrillo se harán sus replanteos, 
marcando los vanos y otros detalles. 
Se estudiarán detenidamente los planos, sobre todo los correspondientes a 
instalaciones, antes de construir el muro para que queden previstos de pasos de 
tuberías, las cajas para los grifos, llaves, medidores y todos los equipos empotrados 
que hubiese. Deberán marcarse las dimensiones de estos, sus alturas, y sus 
ubicaciones exactas. 
La cara superior de los sobre cimientos se mojará antes de asentar los ladrillos. 
Una vez puesto el ladrillo de plano sobre su sitio, se presionará ligeramente para 
que garantice el contacto del mortero con toda la cara plana inferior del ladrillo. 
Puede golpearse ligeramente en su centro y no se colocará ningún peso encima. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición será el metro cuadrado (m2) de asentado de muro. 




El pago será por metro cuadrado (m2) de acuerdo a la partida correspondiente, que 
se encuentra definido en el Presupuesto, El Supervisor exigirá que se ejecute, hasta 
la correcta culminación y cumpliendo el cronograma de ejecución. El precio unitario 
para esta partida considera todos los costos de mano de obra, y herramientas, para 
la correcta ejecución de la presente partida. 
02.03.03.01.07. REVOQUES Y REVESTIMIENTOS  
02.03.03.01.07.01. TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS, MEZ. C: A 1:4, E=1.5 
CM 
Ver ítem 02.01.01.06.10. 
02.03.03.01.07.01. TARRAJEO EN ZÓCALO (h: 0.15 m) C:A 1:2; e=2 cm. 
DESCRIPCIÓN 
Consistirán en un revoque pulido, ejecutado con mortero de cemento - arena en 
proporción 1: 2 y tendrán las dimensiones indicadas en los planos, con el borde 
superior ligeramente boleado para evitar roturas en los bordes.  
MÉTODO DE MEDICIÓN  
El método de medición será por metro lineal (m), según lo indicado en los planos y 
aceptado por la supervisión.  
CONDICIONES DE PAGO  
El pago se hará al respectivo precio unitario del Contrato, por metro lineal, para 
toda la obra ejecutada de acuerdo con la respectiva especificación y aceptada a 
satisfacción de la Supervisión.  
Este precio incluirá compensación total por todo el trabajo especificado en esta 
partida, materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte e imprevistos 
necesarios para completar el trabajo.  
02.03.03.01.08. PINTURA 
02.03.03.01.08.01. PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES, 
COLUMNAS Y VIGAS EXTERNAS - COLOR BLANCO 
DESCRIPCIÓN  
Es un medio de protección contra los agentes destructivos del clima y el tiempo; un 
medio de higiene que permite lograr superficies lisas, limpias y luminosas, de 
propiedades asépticas, un medio de ornato de primera importancia y un medio de 
señalización e identificación de las cosas y servicios.  





EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
Se requerirá un equipo mínimo manual como brochas, rodillo para pintado, espátulas 
La pintura, se aplicarán dos manos. La Preparación de las Superficies se realizará 
antes de comenzar la pintura de manera general se procederá a la reparación de 
todas las superficies, previamente a ello, todas las roturas, rajaduras, huecos, 
quiñaduras, defecto, etc. Luego se realizará la Imprimación, después de haber 
realizado la preparación de las superficies, se aplicará el imprimante con brocha y se 
dejará secar completamente. Se observará si la superficie está perfectamente 
preparada para recibir la pintura final, corrigiendo previamente cualquier defecto. Los 
materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales. La pintura se aplicará 
en capas sucesivas, a medida que se vayan secando las anteriores. Se dará un 
mínimo de 2 manos para las pinturas o las que sean necesarias para cubrir la 
superficie. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN. 
Deberá tenerse en cuenta el tipo y color de los acabados, según se indica en los 
planos. 
Preparación de las superficies. - Las superficies deberán estar limpias y secas antes 
del pintado. Las superficies con imperfecciones serán resanadas con un mayor grado 
de enriquecimiento del material. Antes del pintado de cualquier ambiente, todo trabajo 
terminado en él será protegido contra salpicaduras y manchas. 
Se deberá tomar las precauciones para evitar perjuicios, después de concluida la obra 
respecto a lluvias. 
Proceso. - El trabajo de pintado debe ser ejecutado por operarios calificados y el inicio 
del mismo debe ser posterior a la aprobación del Ingeniero Inspector. Es necesario 
un buen secado del tarrajeo. 
La operación podrá hacerse con brocha, pulverizantes o rodillos. El trabajo concluirá 
cuando las superficies queden perfectas. 
SISTEMA DE CONTROL. 
El Supervisor deberá constatar la calidad y características de los materiales de 
acuerdo a lo especificado anteriormente. No se autorizará la labor de pintado mientras 
no haya secado convenientemente la superficie tarrajeada. Se deberá exigir el 




exigir asimismo una imprimación adecuada para procurar que la superficie pintada 
quede lo más lisa posible. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La pintura en Columnas, vigas y parapetos, se medirá por unidad de Metro Cuadrado 
(M2), considerando el largo por el alto de la unidad de la partida ejecutada, o sumando 
por partes de la misma para dar un total. 
CONDICIONES DE PAGO  
El número de metros cuadrados de pintura del medidor de nivel, determinado en la 
forma descrita anteriormente, será pagado al precio unitario del contrato, siempre que 
se hubiera ejecutado a satisfacción del Ingeniero Supervisor. 
02.03.03.01.09. COBERTURAS 
02.03.03.01.09.01. COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA 
1.80X0.83X0.30MM. 
DESCRIPCIÓN:  
Preferentemente será a un agua con cobertura de calamina. La pendiente del techo 
deberá ser según indicaciones de los planos.  
Si las condiciones económicas no lo permiten, se podrá aceptar un techo a una sola 
agua y con cobertura de otros materiales, siempre que aseguren la protección de la 
caseta y que ésta cumpla con las dimensiones de los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se construirá la armadura con madera labrada o redonda, sobre la estructura de 
soporte se colocarán las varillas de madera espaciadas justo para apoyar a las tejas 
en dos metros lineales.  
En la colocación de las tejas se usa cordel para determinar el alineamiento de las 
hileras en el sentido de los canales y en sentido perpendicular, para marcar el inicio 
de la teja. Las tejas interiores que formen los canales (cóncavas), se comienzan a 
colocar de abajo hacia arriba y de un extremo a otro, controlando el alineamiento, 
luego se van colocando las superiores o convexas. El traslape entre las tejas debe 
ser de 5 cm. Mínimo. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Calamina será medida por metro cuadrado (m2) de calamina instalada en la unidad 
básica de saneamiento. 




Esta partida será pagada por metro cuadrado (m2) de acuerdo al precio unitario 
indicado en el presupuesto de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación completa por toda mano de obra, 
equipo, herramientas y por imprevistos. 
02.03.03.01.09.02. CUMBRERA DE CALAMINA GALVANIZADA  
DESCRIPCIÓN:  
Preferentemente será a un agua con cobertura de calamina. La pendiente del techo 
deberá ser según indicaciones de los planos se colocará cumbrera de calamina 
galvanizada para evitar las filtraciones. 
Si las condiciones económicas no lo permiten, se podrá aceptar un techo a una sola 
agua y con cobertura de otros materiales, siempre que aseguren la protección de la 
caseta y que ésta cumpla con las dimensiones de los planos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La Calamina será medida por metro lineal (m) de calamina instalada en la unidad 
básica de saneamiento. 
CONDICIONES DE PAGO 
Esta partida será pagada por metro lineal (m) de acuerdo al precio unitario indicado 
en el presupuesto de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá la compensación completa por toda mano de obra, equipo, 
herramientas y por imprevistos 
02.03.03.01.10. CARPINTERÍA DE MADERA 
02.03.03.01.10.01. PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA DE 1.20X2.00M 
DESCRIPCIÓN  
Comprende en el suministro y construcción de la puerta de madera tornillo, cuyas 
medidas estarán de acuerdo a los planos. 
Antes de realizar los acabados se debe colocar la puerta de madera, cuidando que 
encaje perfectamente y no deje rendijas que permitan que el viento o el agua 
penetren. Los marcos de la puerta enclaves que se aseguraran con cemento a las 
paredes. Cuando se confeccione la puerta ya se debe conocer el nivel que tendrá 
el piso. 
La partida incluye también el pintado de la puerta con sellador y barniz. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  




CONDICIONES DE PAGO  
El costo de la partida incluye los materiales, mano de obra y herramientas 
necesarias para la ejecución de esta partida. 
02.03.03.01.10.02. VENTANA DE MADERA TORNILLO INC. MALLA 
MOSQUITERO-CASETA DE ALMACÉN. 
DESCRIPCIÓN 
Comprende en el suministro y construcción de la ventana de madera tornillo con 
malla mosquitero de plástico, cuyas medidas estarán de acuerdo a los planos. 
Antes de realizar los acabados se debe colocar la ventana de madera, cuidando 
que encaje perfectamente y no deje rendijas que permitan que el viento o el agua 
penetren. Los marcos de la ventana de enclaves que se aseguraran con cemento 
a las paredes.  
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por (Und). 
CONDICIONES DE PAGO  
El costo de la partida incluye los materiales, mano de obra y herramientas 
necesarias para la ejecución de esta partida. 
02.03.03.01.10.03. COLOCACIÓN DE TRIPLAY DE 1.20 X 2.40 M X 18 MM 
DESCRIPCIÓN 
Se colocará encima de la viga de amarre para cubrir los tijerales que se encuentran 
en las partes externas de la caseta y prevenir del ingreso de insectos y roedores. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por (m2). 
CONDICIONES DE PAGO  
El costo de la partida incluye los materiales, mano de obra y herramientas 
necesarias para la ejecución de esta partida. 
02.03.03.01.11 VARIOS 
02.03.03.01.11.01. SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN 1" CON JUNTA 
FLEXIBLE DE POLIURETANO 
DESCRIPCIÓN 
JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO es un sellador elastimérico tixotropico bi. 
Componente de curado al frío para juntas de dilatación que actúa como un sello 




temperatura y agentes agresivos como la abrasión, los ácidos y álcalis diluidos, 
gracias a su gran flexibilidad Sella juntas en cemento, metal, madera, yeso, 
porcelanato y otros, de fácil aplicación en vertical y horizontal y puede entrar en 
servicio a los tres días de aplicado viene en envases de un galón.  
MÉTODO DE EJECUCIÓN. 
Limpie la superficie dejándola firme, limpias, secas y libres de polvo y aceite, 
colocando cinta autoadhesiva en los bordes para evitar el manchado. 
En caso que imprima la superficie con el imprimante de junta solo si va a estar en 
contacto permanente con agua. Mezcle ambos componentes AY b en porción 3:1 
(volumen) hasta lograr una mezcla homogénea, luego se aplicará el producto con 
espátula o cartucho y alise con una herramienta antes que forme piel para darle un 
mejor acabado y elimine el exceso de producto 
CONDICIONES DE PAGO Y MEDICIÓN. 
La unidad de pago será por metro (M), de acuerdo a lo indicado en los análisis de 
costos unitarios. 
02.03.03.02. LOSA DE LAVADO DE MATERIAL FILTRANTE  
02.03.03.02.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
02.03.03.02.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO, ZONA BOSCOSA EN 
ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Se efectuará la limpieza del terreno de acuerdo a la estructura y/o excavación a 
realizarse en dicho terreno, esta actividad garantiza el adecuado inicio de los 
trabajos a realizarse en la obra. Además, se limpiarán las malezas y demás agentes 
que impidan el buen desarrollo de los trabajos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La limpieza de terreno se realizará con la finalidad de realizar un buen trabajo de 
trazo y replanteo; se utilizarán herramientas manuales (pico, pala y barretas). 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2) de limpieza donde se utilizará 
herramientas manuales. 




Los pagos se realizarán de acuerdo a precios unitarios por metro cuadrado (m2), 
es decir si existe mayor o menor metraje en la limpieza será cuantificado para la 
aprobación de los pagos previa autorización del Ingeniero Supervisor. 
02.03.03.02.01.02. TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Los trazos de alineamientos, gradientes y distancias, deberán ajustarse 
estrictamente a los planos y perfiles del Proyecto Oficial. Verificando siempre que 
lo proyectado se ajuste a lo real, para lo cual se realizará una revisión de los planos 
de topografía y verificación de los cálculos correspondientes antes de los trabajos 
de replanteo. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se deberán dejar monumentados los ejes, alineamientos y niveles de las 
estructuras replanteadas, para lo cual se usará el equipo necesario (estación total, 
prismas, jalones, winchas, estacas de madera, yeso, pintura esmalte, cordel, 
clavos, cemento. etc.), así como las herramientas adecuadas. La planimetría y 
altimetría plasmada en el terreno mediante trazos, deberá ser aprobada por el 
Supervisor, para luego proceder con los trabajos de excavación. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro cuadrados (m2). 
02.03.03.02.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.03.03.02.02.01. EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se ejecutará en cimientos de estructuras del proyecto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La excavación manual se empezará sólo si los trazos y replanteos han sido 
aprobados por el Supervisor: Los trabajos se realizarán con herramientas 
manuales, (pico, pala, barreta), se deberá poner especial cuidado en los cortes del 
terreno, para mantener la geometría de las estructuras planteadas en el expediente 
del proyecto. Toda modificación en las dimensiones de las excavaciones motivadas 




MEDIDAS DE SEGURIDAD: El supervisor dispondrá los apuntalamientos y 
entibaciones necesarias para realizar y proteger todas las excavaciones y evitar 
perjuicios a la propiedad privada y en todo momento evitar accidentes durante los 
trabajos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición será por metro cúbico (m3) de tierra y/o de roca excavada. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro cúbico (m3). 
02.03.03.02.02.02. REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTADO EN TERRENO 
NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Una vez excavada la zanja, esta deberá ser refinada debiendo ser esta continua, 
plana y libre de piedras, troncos o materiales duros y cortantes. Se realizará con 
mano de obra no calificada, peones y con el uso de herramientas manuales. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Consiste en el refine, nivelación y compactado del terreno para minimizar los 
defectos de asentamiento en la construcción de las estructuras proyectadas. 
La tierra debidamente rellenada y compactada en capas de tierra de cada 20 
centímetros, se utilizará un pisón de mano de 20 a 30 kg. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La forma de medición para esta partida se hará en metro cuadrado (m2), 
CONDICIONES DE PAGO 
La forma de pago para esta partida se hará en metro cuadrado (m2), excavado 
multiplicado por su precio unitario efectuado para dicha partida. 
02.03.03.02.02.03. RETIRO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 
DP=30M 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en el traslado del material sobrante producto del desbroce, limpieza y 
excavación de las estructuras, hacia lugares específicos y autorizados por 
supervisión, tomando como criterio lo determinado del análisis y diagnóstico de 






NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
La ejecución de los trabajos se regirá a las indicaciones del ingeniero residente de 
obra y autorizados por supervisión. Todo el material excedente, será trasladado en 
carretillas, sacos y otros medios, de tal manera que no se afecte la estructura del 
entorno ambiental. Esta actividad se realizará permanentemente, para que la zona 
de trabajos quede perfectamente despejada de residuos o acumulación de material 
excedente. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
CONDICIONES DE PAGO 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
02.03.03.02.03. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.03.03.02.03.01. ACERO DE REFUERZO TRABAJADO PARA 
ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Son barras de acero corrugado colocadas para absorber en el concreto los 
esfuerzos de tracción y corte, así como para permitir que la estructura mantenga su 
resistencia y durabilidad durante su vida útil. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Las barras de acero destinadas a refuerzo común del concreto deberán estar de 
acuerdo con los requerimientos de las “ESPECIFICACIONES PARA VARILLAS DE 
ACERO DE LINGOTE PARA REFUERZO DE CONCRETO (ASTM A-15)”. 
El acero deberá cumplir las siguientes características: 
- Carga de fluencia  : 4200 kg/cm2. 
- Carga de rotura  : 5000-6000 kg/cm2. 
- Deformación mínima a la rotura : 10%  
- Corrugaciones  : ITINTEC o ASTM 305-66 T. 
Las varillas de acero deberán estar libres de defectos, dobleces y curvas que 
perjudiquen sus características y resistencia, no tendrán más oxidación que aquella 
que pueda haberse acumulado durante el transporte a obra. Antes de ser 
habilitadas en su posición final las barras de refuerzo deberán limpiarse 
completamente de toda escama, óxido suelto y de cualquier suciedad que los 




Las barras serán colocadas en la posición y espaciamiento indicados en los planos, 
debiendo estar sujetados firmemente para impedir su desplazamiento durante el 
vibrado del concreto; las barras serán aseguradas con alambre negro Nº 16. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por kilogramo (Kg) de acero habilitado e instalado. 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por kilogramo (Kg). 
02.03.03.02.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, diseñadas para 
recibir el concreto no endurecido y obtener las formas y dimensiones especificadas 
en los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los encofrados deberán ser ejecutados por operarios calificados; su estructura 
debe ser tal que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas vivas producto 
del trabajo, así también las formas deberán tener la suficiente estanqueidad para 
impedir la pérdida de la lechada de cemento y no perjudicar la resistencia de diseño 
del concreto. 
Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener 
su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Serán de 
madera tornillo o similar de no menos de 5/8” de espesor, no se permitirán el uso 
de tirantes de alambre, ni se colocarán dentro de las formas tacos, conos, arandelas 
u otros elementos extraños. Todas las superficies interiores deberán estar libres de 
materiales adheridos, después de cada uso se pasará escobilla metálica y se 
recubrirán con aceite para su uso posterior. Antes de proceder con el vaciado 
deberán ser supervisados y aprobados. En general, el encofrado será removido 
cuando el concreto haya endurecido suficientemente para soportar su peso propio 
y cualquier otra carga de diseño. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO  
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cuadrado (m2). 





Es una mezcla homogénea y trabajable compuesta de agregados pétreos, cemento 
y agua, dosificados de acuerdo al diseño especificado. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los materiales cubiertos bajo este título son: cemento, arena, piedra chancada y 
agua. 
El cemento debe cumplir las especificaciones del cemento Portland tipo I. 
Los agregados para el concreto deberán satisfacer con las “Especificaciones de 
agregados para cemento” ASTM C-33-65. No tendrán contenido de finos, arcilla o 
limo mayor del 5% en volumen. El agregado fino será de granulometría variable, 
pasando por medio de mallas de laboratorio cumpliendo con los requerimientos 
siguientes: 
100% pasará la malla de 3/8” 
De 95 a 100% pasará la malla Nº 4 
De 45 a 80% pasará la malla Nº16 
De 5 a 0% pasará la malla Nº 50 
De 0 a 8% pasará la malla Nº 100 
Los agregados finos sujetos al análisis con impurezas orgánicas y que produzcan 
un color más oscuro que el estándar, serán rechazadas sin excepciones, deben de 
estar siempre limpios y libres de otro material durante el transporte y manejo. 
El agua usada en la mezcla deberá ser limpia y libre de cantidades de óxido, álcalis, 
sales, grasas y materiales orgánicos u otras sustancias deletéreas que puedan ser 
dañinas para el concreto y el acero. 
La dosificación se dará con los materiales que se obtenga un concreto que cumpla 
con el requisito de las especificaciones empleando un contenido mínimo de agua. 
El cemento, el agregado deberán dosificarse por peso o por volumen y el agua por 
volumen. 
Se ofrecen recomendaciones para la dosificación del concreto de acuerdo a 
prácticas recomendadas para la dosificación de las mezclas de concreto (ACI 613-
A). El concreto deberá ser mezclado hasta que se logre una distribución uniforme 
de los materiales preferentemente con la utilización de una mezcladora que deberá 




cuando menos un minuto después de que todos los componentes de la mezcla 
estén dentro del tambor. 
El transporte del concreto será en carretillas, sin permitir la pérdida del material ni 
de la lechada del concreto y siendo el menor tiempo posible. 
El llenado del concreto será en forma tal que esté en todo momento en estado 
plástico y fluya rápidamente en todos los rincones y ángulos de las formas. Será 
consolidado por medio de vibrador aplicado directamente en el interior del concreto 
en posición vertical. 
El curado del concreto se deberá iniciar tan pronto la superficie este lo 
suficientemente dura y será mantenido húmedo por lo menos durante los primeros 
7 días después de vaciado y con abundante agua. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo total de concreto es igual a la suma de los volúmenes de concreto 
efectivamente vaciados por tramo. El volumen de cada tramo es el producto del 
ancho por largo y altura respectiva, expresado en metros cúbicos (m3). 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cubico (m3). 
MÉTODO DE MEDICIÓN Y CONDICIONES DE PAGO 
El método de medición será considerado en metros cúbicos (m3) de concreto 
f’c=175 kg/cm2 de acuerdo a lo especificado, comprendiéndose que dicho pago 
constituirá la compensación total por mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
02.03.03.02.04. REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 
02.03.03.02.04.01. TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE; MEZCLA 1:2; E=2 
cm, H=1.5 MÁX. 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro de materiales y mano de obra para realizar el tarrajeo con 
mortero en la cara exterior e interior de muros existentes de obras de concreto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Se precederá al Tarrajeo de las caras exteriores e interiores de los muros de las 
obras de concreto, esto se aplica para el Tarrajeo en todas las Losas de las paredes 
que forman parte de las obras de concreto que tengan contacto con los elementos 




limpiará y humedecerán, recibirán un Tarrajeo frotachado con una mezcla de color 
natural que será una proporción en volumen de 1 parte de cemento y 4 partes de 
arena, el espesor máximo será de 1.5 cm a 2.0 cm., esta mezcla se preparará en 
bateas perfectamente limpias.  
En su elaboración se necesitará la colocación de puntos y niveles para que el 
Tarrajeo salga derecho y quede bien este trabajo.  
La aplicación de la mezcla será paleteando con fuerza y presionando contra los 
paramentos para evitar vacíos interiores y obtener así una capa compacta y bien 
adherida, con superficies completamente planas y sin resquebrajaduras. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La forma como se medirá está a labor será en metros cuadrados (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
La forma de pago se hará en metros cuadrados (m2), cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El supervisor velará porque ella se ejecute 
permanentemente durante el desarrollo de la obra. 
02.03.03.02.05. EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
02.03.03.02.05.01. SUM. E INST. HIDRÁULICA PARA LOSA DE LAVADO 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro e instalación hidráulica para la losa de lavado, 
con sus respectivos accesorios, que permitirán una buena instalación y 
funcionamiento. 
MATERIALES 
GRIFO DE BRONCE DE ½” 
ADAPTADOR UPR PVC C-10 n ½” 
UNIÓN PVC SP C-10 n ½” ROSCA INTERNA 
LIJA PARA FIERRO #80 
CODO DE F°G° DE 1/2 “x, 90° 
TUBERÍA PVC SP NTP 399.002 CLASE 10, 1/2" 
TAPÓN HEMBRA DE F°G° DE 2”. 
Según están detallados en los planos del proyecto. 




Se procederá a la instalación de los respectivos accesorios antes mencionados, al 
momento de la instalación se debe tener en cuenta la correcta posición de estos de 
tal manera que cumplan un buen desempeño en su funcionamiento. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
El trabajo ejecutado se medirá por unidad (und) suministradas e instaladas. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago será por unidad (und) de acuerdo a la partida indicada en el presupuesto. 
02.03.03.03. LOSA DE SECADO DE MATERIAL FILTRANTE 
02.03.03.03.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
02.03.03.03.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO, ZONA BOSCOSA EN 
ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Se efectuará la limpieza del terreno de acuerdo a la estructura y/o excavación a 
realizarse en dicho terreno, esta actividad garantiza el adecuado inicio de los 
trabajos a realizarse en la obra. Además, se limpiarán las malezas y demás agentes 
que impidan el buen desarrollo de los trabajos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La limpieza de terreno se realizará con la finalidad de realizar un buen trabajo de 
trazo y replanteo; se utilizarán herramientas manuales (pico, pala y barretas). 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2) de limpieza donde se utilizará 
herramientas manuales. 
CONDICIONES DE PAGO 
Los pagos se realizarán de acuerdo a precios unitarios por metro cuadrado (m2), 
es decir si existe mayor o menor metraje en la limpieza será cuantificado para la 
aprobación de los pagos previa autorización del Ingeniero Supervisor. 
02.03.03.03.01.02. TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Los trazos de alineamientos, gradientes y distancias, deberán ajustarse 
estrictamente a los planos y perfiles del Proyecto Oficial. Verificando siempre que 
lo proyectado se ajuste a lo real, para lo cual se realizará una revisión de los planos 





MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se deberán dejar monumentados los ejes, alineamientos y niveles de las 
estructuras replanteadas, para lo cual se usará el equipo necesario (estación total, 
prismas, jalones, winchas, estacas de madera, yeso, pintura esmalte, cordel, 
clavos, cemento. etc.), así como las herramientas adecuadas. La planimetría y 
altimetría plasmada en el terreno mediante trazos, deberá ser aprobada por el 
Supervisor, para luego proceder con los trabajos de excavación. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro cuadrados (m2). 
02.03.03.03.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.03.03.03.02.01. EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se ejecutará en cimientos de estructuras del proyecto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La excavación manual se empezará sólo si los trazos y replanteos han sido 
aprobados por el Supervisor: Los trabajos se realizarán con herramientas 
manuales, (pico, pala, barreta), se deberá poner especial cuidado en los cortes del 
terreno, para mantener la geometría de las estructuras planteadas en el expediente 
del proyecto. Toda modificación en las dimensiones de las excavaciones motivadas 
por el tipo de suelo deberá someterse a la aprobación del Supervisor. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD: El supervisor dispondrá los apuntalamientos y 
entibaciones necesarias para realizar y proteger todas las excavaciones y evitar 
perjuicios a la propiedad privada y en todo momento evitar accidentes durante los 
trabajos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición será por metro cúbico (m3) de tierra y/o de roca excavada. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro cúbico (m3). 






Una vez excavada la zanja, esta deberá ser refinada debiendo ser esta continua, 
plana y libre de piedras, troncos o materiales duros y cortantes. Se realizará con 
mano de obra no calificada, peones y con el uso de herramientas manuales. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Consiste en el refine, nivelación y compactado del terreno para minimizar los 
defectos de asentamiento en la construcción de las estructuras proyectadas. 
La tierra debidamente rellenada y compactada en capas de tierra de cada 20 
centímetros, se utilizará un pisón de mano de 20 a 30 kg. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La forma de medición para esta partida se hará en metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
La forma de pago para esta partida se hará en metro cuadrado (m2), excavado 
multiplicado por su precio unitario efectuado para dicha partida.  
02.03.03.03.02.03. RETIRO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 
DP=30M 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en el traslado del material sobrante producto del desbroce, limpieza y 
excavación de las estructuras, hacia lugares específicos y autorizados por 
supervisión, tomando como criterio lo determinado del análisis y diagnóstico de 
impacto ambiental, en el cual se determinó un lugar apropiado para que funcione 
como botadero. 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
La ejecución de los trabajos se regirá a las indicaciones del ingeniero residente de 
obra y autorizados por supervisión. Todo el material excedente, será trasladado en 
carretillas, sacos y otros medios, de tal manera que no se afecte la estructura del 
entorno ambiental. Esta actividad se realizará permanentemente, para que la zona 
de trabajos quede perfectamente despejada de residuos o acumulación de material 
excedente. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
CONDICIONES DE PAGO 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  




02.03.03.03.03.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, diseñadas para 
recibir el concreto no endurecido y obtener las formas y dimensiones especificadas 
en los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los encofrados deberán ser ejecutados por operarios calificados; su estructura 
debe ser tal que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas vivas producto 
del trabajo, así también las formas deberán tener la suficiente estanqueidad para 
impedir la pérdida de la lechada de cemento y no perjudicar la resistencia de diseño 
del concreto. 
Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener 
su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Serán de 
madera tornillo o similar de no menos de 5/8” de espesor, no se permitirán el uso 
de tirantes de alambre, ni se colocarán dentro de las formas tacos, conos, arandelas 
u otros elementos extraños. Todas las superficies interiores deberán estar libres de 
materiales adheridos, después de cada uso se pasará escobilla metálica y se 
recubrirán con aceite para su uso posterior. Antes de proceder con el vaciado 
deberán ser supervisados y aprobados. En general, el encofrado será removido 
cuando el concreto haya endurecido suficientemente para soportar su peso propio 
y cualquier otra carga de diseño. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO  
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cuadrado (m2). 
02.03.03.03.03.02. CONCRETO F´C=175 KG/CM2 C/MEZCLADORA- CÁMARA 
DE VÁLVULAS 
DESCRIPCIÓN 
Es una mezcla homogénea y trabajable compuesta de agregados pétreos, cemento 
y agua, dosificados de acuerdo al diseño especificado. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 





El cemento debe cumplir las especificaciones del cemento Portland tipo I. 
Los agregados para el concreto deberán satisfacer con las “Especificaciones de 
agregados para cemento” ASTM C-33-65. No tendrán contenido de finos, arcilla o 
limo mayor del 5% en volumen. El agregado fino será de granulometría variable, 
pasando por medio de mallas de laboratorio cumpliendo con los requerimientos 
siguientes: 
100% pasará la malla de 3/8” 
De 95 a 100% pasará la malla Nº 4 
De 45 a 80% pasará la malla Nº16 
De 5 a 0% pasará la malla Nº 50 
De 0 a 8% pasará la malla Nº 100 
Los agregados finos sujetos al análisis con impurezas orgánicas y que produzcan 
un color más oscuro que el estándar, serán rechazadas sin excepciones, deben de 
estar siempre limpios y libres de otro material durante el transporte y manejo. 
El agua usada en la mezcla deberá ser limpia y libre de cantidades de óxido, álcalis, 
sales, grasas y materiales orgánicos u otras sustancias deletéreas que puedan ser 
dañinas para el concreto y el acero. 
La dosificación se dará con los materiales que se obtenga un concreto que cumpla 
con el requisito de las especificaciones empleando un contenido mínimo de agua. 
El cemento, el agregado deberán dosificarse por peso o por volumen y el agua por 
volumen. 
Se ofrecen recomendaciones para la dosificación del concreto de acuerdo a 
prácticas recomendadas para la dosificación de las mezclas de concreto (ACI 613-
A). El concreto deberá ser mezclado hasta que se logre una distribución uniforme 
de los materiales preferentemente con la utilización de una mezcladora que deberá 
ser descargada íntegramente antes de volverla a llenar. El tiempo de batido será 
cuando menos un minuto después de que todos los componentes de la mezcla 
estén dentro del tambor. 
El transporte del concreto será en carretillas, sin permitir la pérdida del material ni 
de la lechada del concreto y siendo el menor tiempo posible. 
El llenado del concreto será en forma tal que esté en todo momento en estado 




consolidado por medio de vibrador aplicado directamente en el interior del concreto 
en posición vertical. 
El curado del concreto se deberá iniciar tan pronto la superficie este lo 
suficientemente dura y será mantenido húmedo por lo menos durante los primeros 
7 días después de vaciado y con abundante agua. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo total de concreto es igual a la suma de los volúmenes de concreto 
efectivamente vaciados por tramo. El volumen de cada tramo es el producto del 
ancho por largo y altura respectiva, expresado en metros cúbicos (m3). 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cubico (m3). 
MÉTODO DE MEDICIÓN Y CONDICIONES DE PAGO 
El método de medición será considerado en metros cúbicos (m3) de concreto 
f’c=175 kg/cm2 de acuerdo a lo especificado, comprendiéndose que dicho pago 
constituirá la compensación total por mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
02.03.03.03.03.03. SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN 1” CON JUNTA 
FLEXIBLE DE POLIURETANO. 
DESCRIPCIÓN 
JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO es un sellador elastimérico tixotropico bi. 
Componente de curado al frío para juntas de dilatación que actúa como un sello 
hermético y elástico resistente al envejecimiento y a los diferentes cambios de 
temperatura y agentes agresivos como la abrasión, los ácidos y álcalis diluidos, 
gracias a su gran flexibilidad Sella juntas en cemento, metal, madera, yeso, 
porcelanato y otros, de fácil aplicación en vertical y horizontal y puede entrar en 
servicio a los tres días de aplicado viene en envases de un galón.  
MÉTODO DE EJECUCIÓN. 
Limpie la superficie dejándola firme, limpias, secas y libres de polvo y aceite, 
colocando cinta autoadhesiva en los bordes para evitar el manchado. 
En caso que imprima la superficie con el imprimante de junta solo si va a estar en 
contacto permanente con agua. Mezcle ambos componentes AY b en porción 3:1 




espátula o cartucho y alise con una herramienta antes que forme piel para darle un 
mejor acabado y elimine el exceso de producto 
CONDICIONES DE PAGO Y MEDICIÓN. 
La unidad de pago será por metro (M), de acuerdo a lo indicado en los análisis de 
costos unitarios. 
02.03.03.04. CANAL DE EVACUACIÓN DE LODOS Y DESAGÜE PLUVIAL 
02.03.03.04.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
02.03.03.04.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO, ZONA BOSCOSA EN 
ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Se efectuará la limpieza del terreno de acuerdo a la estructura y/o excavación a 
realizarse en dicho terreno, esta actividad garantiza el adecuado inicio de los 
trabajos a realizarse en la obra. Además, se limpiarán las malezas y demás agentes 
que impidan el buen desarrollo de los trabajos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La limpieza de terreno se realizará con la finalidad de realizar un buen trabajo de 
trazo y replanteo; se utilizarán herramientas manuales (pico, pala y barretas). 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2) de limpieza donde se utilizará 
herramientas manuales. 
CONDICIONES DE PAGO 
Los pagos se realizarán de acuerdo a precios unitarios por metro cuadrado (m2), 
es decir si existe mayor o menor metraje en la limpieza será cuantificado para la 
aprobación de los pagos previa autorización del Ingeniero Supervisor. 
02.03.03.04.01.02. TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Los trazos de alineamientos, gradientes y distancias, deberán ajustarse 
estrictamente a los planos y perfiles del Proyecto Oficial. Verificando siempre que 
lo proyectado se ajuste a lo real, para lo cual se realizará una revisión de los planos 
de topografía y verificación de los cálculos correspondientes antes de los trabajos 
de replanteo. 




Se deberán dejar monumentados los ejes, alineamientos y niveles de las 
estructuras replanteadas, para lo cual se usará el equipo necesario (estación total, 
prismas, jalones, winchas, estacas de madera, yeso, pintura esmalte, cordel, 
clavos, cemento. etc.), así como las herramientas adecuadas. La planimetría y 
altimetría plasmada en el terreno mediante trazos, deberá ser aprobada por el 
Supervisor, para luego proceder con los trabajos de excavación. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro cuadrados (m2). 
02.03.03.04.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.03.03.04.02.01. EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se ejecutará en cimientos de estructuras del proyecto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La excavación manual se empezará sólo si los trazos y replanteos han sido 
aprobados por el Supervisor: Los trabajos se realizarán con herramientas 
manuales, (pico, pala, barreta), se deberá poner especial cuidado en los cortes del 
terreno, para mantener la geometría de las estructuras planteadas en el expediente 
del proyecto. Toda modificación en las dimensiones de las excavaciones motivadas 
por el tipo de suelo deberá someterse a la aprobación del Supervisor. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD: El supervisor dispondrá los apuntalamientos y 
entibaciones necesarias para realizar y proteger todas las excavaciones y evitar 
perjuicios a la propiedad privada y en todo momento evitar accidentes durante los 
trabajos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición será por metro cúbico (m3) de tierra y/o de roca excavada. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro cúbico (m3). 






Una vez excavada la zanja, esta deberá ser refinada debiendo ser esta continua, 
plana y libre de piedras, troncos o materiales duros y cortantes. Se realizará con 
mano de obra no calificada, peones y con el uso de herramientas manuales. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Consiste en el refine, nivelación y compactado del terreno para minimizar los 
defectos de asentamiento en la construcción de las estructuras proyectadas. 
La tierra debidamente rellenada y compactada en capas de tierra de cada 20 
centímetros, se utilizará un pisón de mano de 20 a 30 kg. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La forma de medición para esta partida se hará en metro cuadrado (m2), 
CONDICIONES DE PAGO 
La forma de pago para esta partida se hará en metro cuadrado (m2), excavado 
multiplicado por su precio unitario efectuado para dicha partida.  
02.03.03.04.02.03. RETIRO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 
DP=30M 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en el traslado del material sobrante producto del desbroce, limpieza y 
excavación de las estructuras, hacia lugares específicos y autorizados por 
supervisión, tomando como criterio lo determinado del análisis y diagnóstico de 
impacto ambiental, en el cual se determinó un lugar apropiado para que funcione 
como botadero. 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
La ejecución de los trabajos se regirá a las indicaciones del ingeniero residente de 
obra y autorizados por supervisión. Todo el material excedente, será trasladado en 
carretillas, sacos y otros medios, de tal manera que no se afecte la estructura del 
entorno ambiental. Esta actividad se realizará permanentemente, para que la zona 
de trabajos quede perfectamente despejada de residuos o acumulación de material 
excedente. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
CONDICIONES DE PAGO 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  




02.03.03.04.03.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, diseñadas para 
recibir el concreto no endurecido y obtener las formas y dimensiones especificadas 
en los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los encofrados deberán ser ejecutados por operarios calificados; su estructura 
debe ser tal que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas vivas producto 
del trabajo, así también las formas deberán tener la suficiente estanqueidad para 
impedir la pérdida de la lechada de cemento y no perjudicar la resistencia de diseño 
del concreto. 
Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener 
su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Serán de 
madera tornillo o similar de no menos de 5/8” de espesor, no se permitirán el uso 
de tirantes de alambre, ni se colocarán dentro de las formas tacos, conos, arandelas 
u otros elementos extraños. Todas las superficies interiores deberán estar libres de 
materiales adheridos, después de cada uso se pasará escobilla metálica y se 
recubrirán con aceite para su uso posterior. Antes de proceder con el vaciado 
deberán ser supervisados y aprobados. En general, el encofrado será removido 
cuando el concreto haya endurecido suficientemente para soportar su peso propio 
y cualquier otra carga de diseño. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO  
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cuadrado (m2). 
02.03.03.04.03.02. CONCRETO F´C=175 KG/CM2 C/MEZCLADORA- CÁMARA 
DE VÁLVULAS 
DESCRIPCIÓN 
Es una mezcla homogénea y trabajable compuesta de agregados pétreos, cemento 
y agua, dosificados de acuerdo al diseño especificado. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 





El cemento debe cumplir las especificaciones del cemento Portland tipo I. 
Los agregados para el concreto deberán satisfacer con las “Especificaciones de 
agregados para cemento” ASTM C-33-65. No tendrán contenido de finos, arcilla o 
limo mayor del 5% en volumen. El agregado fino será de granulometría variable, 
pasando por medio de mallas de laboratorio cumpliendo con los requerimientos 
siguientes: 
100% pasará la malla de 3/8” 
De 95 a 100% pasará la malla Nº 4 
De 45 a 80% pasará la malla Nº16 
De 5 a 0% pasará la malla Nº 50 
De 0 a 8% pasará la malla Nº 100 
Los agregados finos sujetos al análisis con impurezas orgánicas y que produzcan 
un color más oscuro que el estándar, serán rechazadas sin excepciones, deben de 
estar siempre limpios y libres de otro material durante el transporte y manejo. 
El agua usada en la mezcla deberá ser limpia y libre de cantidades de óxido, álcalis, 
sales, grasas y materiales orgánicos u otras sustancias deletéreas que puedan ser 
dañinas para el concreto y el acero. 
La dosificación se dará con los materiales que se obtenga un concreto que cumpla 
con el requisito de las especificaciones empleando un contenido mínimo de agua. 
El cemento, el agregado deberán dosificarse por peso o por volumen y el agua por 
volumen. 
Se ofrecen recomendaciones para la dosificación del concreto de acuerdo a 
prácticas recomendadas para la dosificación de las mezclas de concreto (ACI 613-
A). El concreto deberá ser mezclado hasta que se logre una distribución uniforme 
de los materiales preferentemente con la utilización de una mezcladora que deberá 
ser descargada íntegramente antes de volverla a llenar. El tiempo de batido será 
cuando menos un minuto después de que todos los componentes de la mezcla 
estén dentro del tambor. 
El transporte del concreto será en carretillas, sin permitir la pérdida del material ni 
de la lechada del concreto y siendo el menor tiempo posible. 
El llenado del concreto será en forma tal que esté en todo momento en estado 




consolidado por medio de vibrador aplicado directamente en el interior del concreto 
en posición vertical. 
El curado del concreto se deberá iniciar tan pronto la superficie este lo 
suficientemente dura y será mantenido húmedo por lo menos durante los primeros 
7 días después de vaciado y con abundante agua. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo total de concreto es igual a la suma de los volúmenes de concreto 
efectivamente vaciados por tramo. El volumen de cada tramo es el producto del 
ancho por largo y altura respectiva, expresado en metros cúbicos (m3). 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cubico (m3). 
MÉTODO DE MEDICIÓN Y CONDICIONES DE PAGO 
El método de medición será considerado en metros cúbicos (m3) de concreto 
f’c=175 kg/cm2 de acuerdo a lo especificado, comprendiéndose que dicho pago 
constituirá la compensación total por mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
02.03.03.04.03.03. ESCOLLERA DE PIEDRA F´C= 100 KG/CM2 + 30% P.M 
(T.M.N 4”), C/MEZCLADORA 
DESCRIPCIÓN 
Para proteger de la socavación a las estructuras en las avenidas máximas del río. 
El concreto puede ser elaborado en forma manual, será de concreto f´c= 100 
kg/cm2, C/Mezcladora de concreto de 9 -11P3 la superficie final será acabada con 
reglas de madera.  
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Se agregará piedra mediana con un tamaño máximo de 4” cm de diámetro. 
El cemento a utilizarse será Portland tipo I. 
El concreto podrá vaciarse directamente a la zanja sin encofrado, siempre que lo 
permita la estabilidad del talud. 
Se humedecerán las zanjas antes de llenar los cimientos corridos y no se colocarán 
piedras sin antes haber vaciado una capa de concreto de por lo menos 10 cm de 
espesor. Todas las piedras deberán quedar rodeadas por la mezcla. 
La profundidad mínima del cimiento indicada en los planos respectivos se medirá a 




En caso de tener que cortar el terreno natural para conseguir el nivel de plataforma 
indicado en los planos, la profundidad mínima se considera a partir de este último 
nivel. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por m3. 
CONDICIONES DE PAGO 
Se efectuarán las mediciones del avance de obra realmente ejecutado. El precio de 
la partida incluye el material, mano de obra, equipo y herramientas, imprevistos y 
todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad, indicada en el 
presupuesto. 
02.03.04. CERCO PERIMÉTRICO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO 
02.03.04.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
02.03.04.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL EN CERCO PERIMÉTRICO 
DESCRIPCIÓN 
Se efectuará la limpieza del terreno de acuerdo a la estructura y/o excavación a 
realizarse en dicho terreno, esta actividad garantiza el adecuado inicio de los 
trabajos a realizarse en la obra. Además, se limpiarán las malezas y demás agentes 
que impidan el buen desarrollo de los trabajos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La limpieza de terreno se realizará con la finalidad de realizar un buen trabajo de 
trazo y replanteo; se utilizarán herramientas manuales (pico, pala y barretas). 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2) de limpieza donde se utilizará 
herramientas manuales. 
CONDICIONES DE PAGO 
 
Los pagos se realizarán de acuerdo a precios unitarios por metro cuadrado (m2), 
es decir si existe mayor o menor metraje en la limpieza será cuantificado para la 
aprobación de los pagos previa autorización del Ingeniero Supervisor. 






Los trazos de alineamientos, gradientes y distancias, deberán ajustarse 
estrictamente a los planos y perfiles del Proyecto Oficial. Verificando siempre que 
lo proyectado se ajuste a lo real, para lo cual se realizará una revisión de los planos 
de topografía y verificación de los cálculos correspondientes antes de los trabajos 
de replanteo. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se deberán dejar monumentados los ejes, alineamientos y niveles de las 
estructuras replanteadas, para lo cual se usará el equipo necesario (estación total, 
prismas, jalones, winchas, estacas de madera, yeso, pintura esmalte, cordel, 
clavos, cemento. etc.), así como las herramientas adecuadas. La planimetría y 
altimetría plasmada en el terreno mediante trazos, deberá ser aprobada por el 
Supervisor, para luego proceder con los trabajos de excavación. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro lineal (ml). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro lineal (ml). 
02.03.04.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.03.04.02.01. EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se ejecutará en cimientos de estructuras del proyecto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La excavación manual se empezará sólo si los trazos y replanteos han sido 
aprobados por el Supervisor: Los trabajos se realizarán con herramientas 
manuales, (pico, pala, barreta), se deberá poner especial cuidado en los cortes del 
terreno, para mantener la geometría de las estructuras planteadas en el expediente 
del proyecto. Toda modificación en las dimensiones de las excavaciones motivadas 
por el tipo de suelo deberá someterse a la aprobación del Supervisor. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD: El supervisor dispondrá los apuntalamientos y 
entibaciones necesarias para realizar y proteger todas las excavaciones y evitar 
perjuicios a la propiedad privada y en todo momento evitar accidentes durante los 
trabajos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 




CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro cúbico (m3). 
02.03.04.02.02. RETIRO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 
DP=30M 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en el traslado del material sobrante producto del desbroce, limpieza y 
excavación de las estructuras, hacia lugares específicos y autorizados por 
supervisión, tomando como criterio lo determinado del análisis y diagnóstico de 
impacto ambiental, en el cual se determinó un lugar apropiado para que funcione 
como botadero. 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
La ejecución de los trabajos se regirá a las indicaciones del ingeniero residente de 
obra y autorizados por supervisión. Todo el material excedente, será trasladado en 
carretillas, sacos y otros medios, de tal manera que no se afecte la estructura del 
entorno ambiental. Esta actividad se realizará permanentemente, para que la zona 
de trabajos quede perfectamente despejada de residuos o acumulación de material 
excedente. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
CONDICIONES DE PAGO 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
02.03.04.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.03.04.03.01. DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 C/MEZCLADORA 
DESCRIPCIÓN 
Se colocará concreto ciclópeo en los lugares indicados en los planos o donde el 
Supervisor crea conveniente. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los pedrones añadidos no excederán el 30% del volumen del concreto ciclópeo, 
serán colocados de manera homogénea, debiendo quedar todos sus bordes 
embebidos en el concreto. La mayor dimensión del pedrón no excederá la mitad de 
la menor dimensión del elemento, ni será mayor de 25 cm. 
La resistencia concreta será de 140 Kg/cm2 y no será necesario el uso de ningún 




Se deberá tener en cuenta que la piedra chancada de ½”-3/4” deberá estar libre de 
material orgánico o de cualquier sustancia o agente agresivo químicamente que 
afecte directamente en las propiedades físicas que debe obtener un buen concreto 
f’c=140 kg/cm2 de acuerdo a lo especificado, comprendiéndose que dicho pago 
constituirá la compensación total por mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
El RESIDENTE hará sus diseños de mezcla, los que deberán estar respaldados 
por los ensayos efectuados en laboratorios competentes; en éstos se debe indicar 
las proporciones, tipo de granulometría de los agregados, calidad en tipo y cantidad 
de cemento a usarse, así como también la relación de agua-cemento. 
UNIDAD DE MEDIDA: 
 Será por unidad (UND) 
BASES DE PAGO:  
Se pagará por el diseño de mezclas realizado, como una unidad (UND), previa 
aprobación del Ingeniero Supervisor. 
02.03.04.04. CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA 
02.03.04.04.01. COLUMNA DE FIERRO GALVANIZADO 2" X 3.00M 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales, equipo y la ejecución de 
las operaciones para construir las columnas de fierro galvanizado 2” X 3.10m. 
EJECUCIÓN: Todos los elementos del cerco perimétrico se soldarán a las 
columnas, las que tendrán un diámetro de 2” de F°G° y con una altura de 3.10 
metros. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Su medida será en metros lineales (m). Para tal efecto se verificará que hayan sido 
colocados de acuerdo a las especificaciones técnicas, a los planos, o indicaciones 
de obra. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto aprobado, será en metros 
lineales colocados, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por materiales, mano de obra, equipos y herramientas e 




02.03.04.04.02. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA PARA CERCO 
PERIMÉTRICO (ANGULO Y MALLA) 
DESCRIPCIÓN 
Para brindar la seguridad de las estructuras, así como de sus accesorios y la calidad 
del agua, se utilizará una puerta con marcos de fierro galvanizado y con malla 
cocada.  
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Todos los elementos de la puerta se ceñirán exactamente a detalles y medidas de 
la puerta, colocándose sobre el marco, la malla cocada galvanizada. La fijación de 
la puerta y moldura de marco no se llevará a cabo hasta que se haya concluido el 
trabajo de construcción del muro. 
La puerta de la captación será con una estructura de F°G°, formando bastidores 
horizontales y Verticales de Tubo de Fierro Galvanizado diámetro Ø 2" unidos por 
soldadura. El bastidor se asegurará con bisagras de 3” x 3”. Una vez asegurado el 
bastidor, se colocará la malla cocada fijándola con soldadura. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por unidad (und) de puerta instalada. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se hará por unidad (und) de puerta colocada e instalada 
02.03.05.04.03. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO METÁLICO CON 
ANGULO DE 1 1/2"X1 1/2"X X1/8" 
DESCRIPCIÓN 
Con el propósito de dar seguridad, se colocará el cerco perimétrico, en donde se 
utilizará ángulos de fierro de 1 ½” x 1 ½” x 1/8”. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá en metros lineales (ml). 
CONDICIONES DE PAGO 
Se pagará por metro lineal (ml) de acuerdo al presupuesto. 
02.03.05.04.04. SUMINISTRO E INSTALACIÓN - PAÑO DE MALLA 
GALVANIZADA N° 12 DE 2.30X2.30 M. 
DESCRIPCIÓN 
Con el propósito de dar seguridad el Desarenador, se colocará el cerco con malla 




MÉTODO DE EJECUCIÓN: estará protegida con cerco perimétrico metálico con 
malla de alambre galvanizado, la cual se apoyará en postes de F° G° de 2” de 
diámetro y 3.00 m. de longitud los cuales se colocarán a una longitud variable. y 
enterrados en un dado de concreto de 0.40 x 0.40 x 0.70 m, a una profundidad de 
0.70 m los postes estarán unidos por dos ángulos de fierro de 1 ½” x 1 ½” x 1/8” 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá por unidad. 
CONDICIONES DE PAGO 
Se pagará por unidad (und) de acuerdo al presupuesto. 
02.03.04.05. PINTURA ESMALTE PARA CERCO PERIMÉTRICO 
02.03.04.05.01. PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METÁLICAS - 
PARA ÁNGULOS Y CANALES U. 
DESCRIPCIÓN: 
Corresponde al pintado exterior e interior de las estructuras metálicas para evitar 
su corrosión con el paso del tiempo. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN:  
Una vez que las tapas y accesorios se encuentren debidamente colocados y 
habilitados se procede a pintar, previamente se deberá dejar limpia la superficie a 
cubrir haciendo uso de una lija, removiendo grasa, polvo, suciedad y emparejando 
correctamente la superficie. Seguidamente se pasarán dos manos de pintura 
anticorrosiva (esmalte para metales), de acuerdo a las instrucciones dadas por el 
fabricante. El color será a libre elección del Supervisor. 
MÉTODO DE MEDICIÓN:  
Se mide en metro cuadrado (M2), de acuerdo a las dimensiones de largo por altura 
(o ancho) de cada paño pintado. 
CONDICIONES DE PAGO:  
Se pagará en función al presupuesto por metro cuadrado (M2). 
02.03.05. BUZONES Y REDES EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE 
02.03.05.01. TRABAJOS PRELIMINARES 





Se efectuará la limpieza del terreno de acuerdo a la estructura y/o excavación a 
realizarse en dicho terreno, esta actividad garantiza el adecuado inicio de los 
trabajos a realizarse en la obra. Además, se limpiarán las malezas y demás agentes 
que impidan el buen desarrollo de los trabajos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La limpieza de terreno se realizará con la finalidad de realizar un buen trabajo de 
trazo y replanteo; se utilizarán herramientas manuales (pico, pala y barretas). 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2) de limpieza donde se utilizará 
herramientas manuales. 
CONDICIONES DE PAGO 
Los pagos se realizarán de acuerdo a precios unitarios por metro cuadrado (m2), 
es decir si existe mayor o menor metraje en la limpieza será cuantificado para la 
aprobación de los pagos previa autorización del Ingeniero Supervisor. 
02.03.05.01.02. TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Los trazos de alineamientos, gradientes y distancias, deberán ajustarse 
estrictamente a los planos y perfiles del Proyecto Oficial. Verificando siempre que 
lo proyectado se ajuste a lo real, para lo cual se realizará una revisión de los planos 
de topografía y verificación de los cálculos correspondientes antes de los trabajos 
de replanteo. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se deberán dejar monumentados los ejes, alineamientos y niveles de las 
estructuras replanteadas, para lo cual se usará el equipo necesario (estación total, 
prismas, jalones, winchas, estacas de madera, yeso, pintura esmalte, cordel, 
clavos, cemento. etc.), así como las herramientas adecuadas. La planimetría y 
altimetría plasmada en el terreno mediante trazos, deberá ser aprobada por el 
Supervisor, para luego proceder con los trabajos de excavación. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro cuadrados (m2). 




02.03.05.02.01. EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se ejecutará en cimientos de estructuras del proyecto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La excavación manual se empezará sólo si los trazos y replanteos han sido 
aprobados por el Supervisor: Los trabajos se realizarán con herramientas 
manuales, (pico, pala, barreta), se deberá poner especial cuidado en los cortes del 
terreno, para mantener la geometría de las estructuras planteadas en el expediente 
del proyecto. Toda modificación en las dimensiones de las excavaciones motivadas 
por el tipo de suelo deberá someterse a la aprobación del Supervisor. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD: El supervisor dispondrá los apuntalamientos y 
entibaciones necesarias para realizar y proteger todas las excavaciones y evitar 
perjuicios a la propiedad privada y en todo momento evitar accidentes durante los 
trabajos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición será por metro cúbico (m3) de tierra y/o de roca excavada. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro cúbico (m3). 
02.03.05.02.02. REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTADO EN TERRENO 
NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Una vez excavada la zanja, esta deberá ser refinada debiendo ser esta continua, 
plana y libre de piedras, troncos o materiales duros y cortantes. Se realizará con 
mano de obra no calificada, peones y con el uso de herramientas manuales. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Consiste en el refine, nivelación y compactado del terreno para minimizar los 
defectos de asentamiento en la construcción de las estructuras proyectadas. 
La tierra debidamente rellenada y compactada en capas de tierra de cada 20 
centímetros, se utilizará un pisón de mano de 20 a 30 kg. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La forma de medición para esta partida se hará en metro cuadrado (m2), 




La forma de pago para esta partida se hará en metro cuadrado (m2), excavado 
multiplicado por su precio unitario efectuado para dicha partida. 
02.03.05.02.03. RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
DESCRIPCIÓN 
Este trabajo tiene por objeto proteger la estructura y darle un soporte firme y 
continuo que asegure el adecuado comportamiento de la instalación que sirva como 
amortiguador del impacto de las cargas externas. 
Estos rellenos se realizan con el traslado de material proveniente de la excavación 
que se realizó de material seleccionado para poder alcanzar ciertos niveles 
considerados en los planos del proyecto.  
Se efectuará los rellenos que sean necesarios para obtener la plataforma terminada 
en cuando lo determinen los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Consiste en rellenar con material granular seleccionado las socavaciones y declives 
del terreno y apisonarlo manualmente hasta obtener una superficie compactada 
donde se podrán ejecutar otro tipo de actividades. 
Los trabajos se realizarán con herramientas manuales, (pico, pala, barreta). 
Todo material excedente de las excavaciones que no hubiera sido empleado, así 
como el desmonte resultante de las obras mismas, deberán ser retirados de la obra, 
dejando las zonas vecinas libres de escombros. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será medido por metro cúbico (m3), aprobado por el supervisor. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cúbico (m3) del presupuesto 
aprobado, del metro realizado y aprobado por el supervisor, dicho pago constituirá 
compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos 
necesarios para la realización de esta partida. 
02.03.05.02.04. RETIRO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 
Dp=30.00 m 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en el traslado del material sobrante producto del desbroce, limpieza y 
excavación de las estructuras, hacia lugares específicos y autorizados por 




impacto ambiental, en el cual se determinó un lugar apropiado para que funcione 
como botadero. 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
La ejecución de los trabajos se regirá a las indicaciones del ingeniero residente de 
obra y autorizados por supervisión. Todo el material excedente, será trasladado en 
carretillas, sacos y otros medios, de tal manera que no se afecte la estructura del 
entorno ambiental. Esta actividad se realizará permanentemente, para que la zona 
de trabajos quede perfectamente despejada de residuos o acumulación de material 
excedente. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
CONDICIONES DE PAGO 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
02.03.05.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
02.03.05.03.01. CONCRETO F´C = 100 KG/CM2 C/MEZCLADORA, PARA 
SOLADO DE ESTRUCTURAS. 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la preparación y colocación de concreto f’c=100 kg/cm2, 
que servirá de base a los elementos estructurales. 
Antes de proceder al vaciado de los solados, deberán verificarse los niveles y 
recabarse la autorización de la Supervisión. 
La cara plana horizontal superior del solado será nivelada. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
El concreto tendrá una resistencia de F’c=100 kg/cm2 con espesor de 4”, la 
superficie final será acabada con reglas de madera. El curado se realizará 
inmediatamente después del fraguado y endurecimiento inicial del concreto. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metro cuadrado (m2), y se hará en proporción al 
avance de la partida y verificado por la supervisión. 
CONDICIONES DE PAGO 
La forma de pago será al precio unitario del contrato, metro cuadrado (m2), 




mano de obra, herramientas, equipo, materiales e imprevistos necesarios para 
completar satisfactoriamente el trabajo. 
02.03.05.03.02. DADO DE CONCRETO DE 0.30X0.20X0.30M, DE F´C=140 
KG/CM2, C/MEZCLADORA 
DESCRIPCIÓN 
Se colocará concreto ciclópeo en los lugares indicados en los planos o donde el 
Supervisor crea conveniente. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los pedrones añadidos no excederán el 30% del volumen del concreto ciclópeo, 
serán colocados de manera homogénea, debiendo quedar todos sus bordes 
embebidos en el concreto. La mayor dimensión del pedrón no excederá la mitad de 
la menor dimensión del elemento, ni será mayor de 25 cm. 
La resistencia concreta será de 140 Kg/cm2 y no será necesario el uso de ningún 
aditivo para este tipo de concreto. 
Se deberá tener en cuenta que la piedra chancada de ½”-3/4” deberá estar libre de 
material orgánico o de cualquier sustancia o agente agresivo químicamente que 
afecte directamente en las propiedades físicas que debe obtener un buen concreto 
f’c=140 kg/cm2 de acuerdo a lo especificado, comprendiéndose que dicho pago 
constituirá la compensación total por mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
El RESIDENTE hará sus diseños de mezcla, los que deberán estar respaldados 
por los ensayos efectuados en laboratorios competentes; en éstos se debe indicar 
las proporciones, tipo de granulometría de los agregados, calidad en tipo y cantidad 
de cemento a usarse, así como también la relación de agua-cemento. 
UNIDAD DE MEDIDA: 
 Será por unidad (UND) 
BASES DE PAGO:  
Se pagará por el diseño de mezclas realizado, como una unidad (UND), previa 
aprobación del Ingeniero Supervisor. 






Estas partidas comprenden los diferentes tipos de concreto, compuestos de 
cemento Portland, agregados gruesos y agua, preparados y construidos de acuerdo 
con estas Especificaciones en los sitios y en la forma, dimensiones y clases 
indicadas en los planos. 
MÉTODOS DE EJECUCIÓN 
Cimentaciones 
Las cotas de fondo de las zapatas, indicadas en los planos pueden ser combinadas 
por el ingeniero al verificar las condiciones del material de excavación. En caso de 
cambiar las cotas o dimensiones de las cimentaciones se proporcionarán planos 
que indiquen los cambios correlativos en las estructuras, si fuesen necesarios. 
Dosificación 
Los agregados, el cemento y el agua deberán ser proporcionados a la mezcladora 
por peso, excepto cuando el ingeniero, para estructuras menores, permita la 
dosificación por volumen. Los dispositivos para la medición de los materiales 
deberán ser mantenidos limpios y deberán descargar completamente sin dejar 
saldos en las tolvas. La humedad en el agregado será verificada y la cantidad de 
agua ajustada para compensar por la presencia de agua en los agregados. Basado 
en mezclas de prueba y ensayo de compresión, el ingeniero indicará las 
proporciones de los materiales. 
Mezclas y Entrega 
El concreto deberá ser mezclado completamente en una mezcladora de carga, de 
un tipo y capacidad aprobado por un plazo no menor de 1 1/2 minutos después de 
que todos los materiales incluyendo el agua, hayan sido introducidos en el tambor. 
La introducción del agua deberá empezar antes de introducir al cemento y puede 
continuar hasta el primer tercio del tiempo de mezcla. La mezcladora deberá ser 
operada a la velocidad del tambor que se muestre en la placa del fabricante  
Preferentemente, la máquina deberá ser provisto de un dispositivo mecánico que 
prohíba la adición de materiales después de haber empezado la operación de 
mezcla. 
El volumen de una tanda no deberá exceder la capacidad establecida por el 
fabricante. 
El concreto deberá ser mezclado en cantidades solamente para su uso inmediato; 




suspender el mezclado por un tiempo significante, la mezcladora será lavada 
completamente. Al reiniciar la operación, la primera tanda deberá tener cemento, 
arena y agua adicional para revestir el interior del tambor sin disminuir la proporción 
de mortero en la carga de mezcla. 
Vaciado de Concreto 
Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial y en 
todo caso dentro de 30 minutos después de su mezclado. El concreto debe ser 
colocado en forma que no separe las porciones finas y gruesas y deberá ser 
extendido en capas horizontales donde sea posible. Se permitirá mezclar con 
mayor índice de asentamiento cuando deba llenarse sobre acero de refuerzo en 
sitios ajustados y para eliminar bolsas o burbujas. Las herramientas necesarias 
para asentar el concreto deberán ser provistas en cantidad suficiente para 
compactar cada carga antes de vaciar la siguiente y evitar juntas entre las capas 
sucesivas. Deberá tenerse cuidado para evitar salpicar los encofrados y acero de 
refuerzo antes del vaciado. Las manchas de mezcla seca deberán ser removidas 
antes de colocar el concreto. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La unidad de medida para esta partida es el metro cubico (m3) debidamente 
terminado, contando con la aprobación del supervisor.  
CONDICIONES DE PAGO  
El pago por este trabajo se hará de acuerdo con el precio asignado a la partida 
establecido contractualmente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total portada la mano de obra, leyes sociales, herramientas, 
materiales imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida. 
02.03.05.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.03.05.04.01. ACERO DE REFUERZO TRABAJADO PARA ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Son barras de acero corrugado colocadas para absorber en el concreto los 
esfuerzos de tracción y corte, así como para permitir que la estructura mantenga su 
resistencia y durabilidad durante su vida útil. 




Las barras de acero destinadas a refuerzo común del concreto deberán estar de 
acuerdo con los requerimientos de las “ESPECIFICACIONES PARA VARILLAS DE 
ACERO DE LINGOTE PARA REFUERZO DE CONCRETO (ASTM A-15)”. 
El acero deberá cumplir las siguientes características: 
- Carga de fluencia  : 4200 kg/cm2. 
- Carga de rotura  : 5000-6000 kg/cm2. 
- Deformación mínima a la rotura : 10%  
- Corrugaciones  : ITINTEC o ASTM 305-66 T. 
Las varillas de acero deberán estar libres de defectos, dobleces y curvas que 
perjudiquen sus características y resistencia, no tendrán más oxidación que aquella 
que pueda haberse acumulado durante el transporte a obra. Antes de ser 
habilitadas en su posición final las barras de refuerzo deberán limpiarse 
completamente de toda escama, óxido suelto y de cualquier suciedad que los 
recubra, para evitar destruir o reducir la adherencia con el concreto. 
Las barras serán colocadas en la posición y espaciamiento indicados en los planos, 
debiendo estar sujetados firmemente para impedir su desplazamiento durante el 
vibrado del concreto; las barras serán aseguradas con alambre negro Nº 16. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por kilogramo (Kg) de acero habilitado e instalado. 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por kilogramo (Kg). 
02.03.05.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, diseñadas para 
recibir el concreto no endurecido y obtener las formas y dimensiones especificadas 
en los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los encofrados deberán ser ejecutados por operarios calificados; su estructura 
debe ser tal que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas vivas producto 
del trabajo, así también las formas deberán tener la suficiente estanqueidad para 





Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener 
su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Serán de 
madera tornillo o similar de no menos de 5/8” de espesor, no se permitirán el uso 
de tirantes de alambre, ni se colocarán dentro de las formas tacos, conos, arandelas 
u otros elementos extraños. Todas las superficies interiores deberán estar libres de 
materiales adheridos, después de cada uso se pasará escobilla metálica y se 
recubrirán con aceite para su uso posterior. Antes de proceder con el vaciado 
deberán ser supervisados y aprobados. En general, el encofrado será removido 
cuando el concreto haya endurecido suficientemente para soportar su peso propio 
y cualquier otra carga de diseño. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO  
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cuadrado (m2). 
02.03.05.04.02. CONCRETO F´C=175 KG/CM2 C/MEZCLADORA - CÁMARA DE 
VÁLVULA 
DESCRIPCIÓN 
Es una mezcla homogénea y trabajable compuesta de agregados pétreos, cemento 
y agua, dosificados de acuerdo al diseño especificado. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los materiales cubiertos bajo este título son: cemento, arena, piedra chancada y 
agua. 
El cemento debe cumplir las especificaciones del cemento Portland tipo I. 
Los agregados para el concreto deberán satisfacer con las “Especificaciones de 
agregados para cemento” ASTM C-33-65. No tendrán contenido de finos, arcilla o 
limo mayor del 5% en volumen. El agregado fino será de granulometría variable, 
pasando por medio de mallas de laboratorio cumpliendo con los requerimientos 
siguientes: 
100% pasará la malla de 3/8” 
De 95 a 100% pasará la malla Nº 4 
De 45 a 80% pasará la malla Nº16 
De 5 a 0% pasará la malla Nº 50 




Los agregados finos sujetos al análisis con impurezas orgánicas y que produzcan 
un color más oscuro que el estándar, serán rechazadas sin excepciones, deben de 
estar siempre limpios y libres de otro material durante el transporte y manejo. 
El agua usada en la mezcla deberá ser limpia y libre de cantidades de óxido, álcalis, 
sales, grasas y materiales orgánicos u otras sustancias deletéreas que puedan ser 
dañinas para el concreto y el acero. 
La dosificación se dará con los materiales que se obtenga un concreto que cumpla 
con el requisito de las especificaciones empleando un contenido mínimo de agua. 
El cemento, el agregado deberán dosificarse por peso o por volumen y el agua por 
volumen. 
Se ofrecen recomendaciones para la dosificación del concreto de acuerdo a 
prácticas recomendadas para la dosificación de las mezclas de concreto (ACI 613-
A). El concreto deberá ser mezclado hasta que se logre una distribución uniforme 
de los materiales preferentemente con la utilización de una mezcladora que deberá 
ser descargada íntegramente antes de volverla a llenar. El tiempo de batido será 
cuando menos un minuto después de que todos los componentes de la mezcla 
estén dentro del tambor. 
El transporte del concreto será en carretillas, sin permitir la pérdida del material ni 
de la lechada del concreto y siendo el menor tiempo posible. 
El llenado del concreto será en forma tal que esté en todo momento en estado 
plástico y fluya rápidamente en todos los rincones y ángulos de las formas. Será 
consolidado por medio de vibrador aplicado directamente en el interior del concreto 
en posición vertical. 
El curado del concreto se deberá iniciar tan pronto la superficie este lo 
suficientemente dura y será mantenido húmedo por lo menos durante los primeros 
7 días después de vaciado y con abundante agua. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo total de concreto es igual a la suma de los volúmenes de concreto 
efectivamente vaciados por tramo. El volumen de cada tramo es el producto del 
ancho por largo y altura respectiva, expresado en metros cúbicos (m3). 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cubico (m3). 




El método de medición será considerado en metros cúbicos (m3) de concreto 
f’c=175 kg/cm2 de acuerdo a lo especificado, comprendiéndose que dicho pago 
constituirá la compensación total por mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
02.03.05.05. REVOQUES Y REVESTIMIENTO 
02.03.05.05.01. TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE; MEZCLA 1:2; e=2 cm, 
h=1.5 MAX 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro de materiales y mano de obra para realizar el tarrajeo con 
mortero en la cara exterior e interior de muros existentes de obras de concreto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Se precederá al Tarrajeo de las caras exteriores e interiores de los muros de las 
obras de concreto, esto se aplica para el Tarrajeo en todas las Losas de las paredes 
que forman parte de las obras de concreto que tengan contacto con los elementos 
exteriores e interiores, previo a esto la superficie donde se aplicará la mezcla se 
limpiará y humedecerán, recibirán un Tarrajeo frotachado con una mezcla de color 
natural que será una proporción en volumen de 1 parte de cemento y 2 partes de 
arena, el espesor máximo será de 1.5 cm a 2.0 cm., esta mezcla se preparará en 
bateas perfectamente limpias.  
En su elaboración se necesitará la colocación de puntos y niveles para que el 
Tarrajeo salga derecho y quede bien este trabajo.  
La aplicación de la mezcla será paleteando con fuerza y presionando contra los 
paramentos para evitar vacíos interiores y obtener así una capa compacta y bien 
adherida, con superficies completamente planas y sin resquebrajaduras. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La forma como se medirá está a labor será en metros cuadrados (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
La forma de pago se hará en metros cuadrados (m2), cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El supervisor velará porque ella se ejecute 
permanentemente durante el desarrollo de la obra. 
02.03.05.06. CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA 






Comprende la provisión y colocación de las tapas sanitarias de aluminio, indicadas 
en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser de aluminio con un espesor de 1/8” como mínimo, con 
bisagras del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un 
parapeto o pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo 
de la captación. No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su 
transporte e instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o 
cualquier otro defecto que limite su funcionamiento.  
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma 
que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria 
para que no se deforme al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos 
de trabajo ni menos aún por su propio peso. Todas estarán soldadas con soldadura 
3/32” punto azul utilizando un grupo electrógeno de 38 HP 20 KW y una moto 
soldadora de 250 Amp. 
Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos 
manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies 
que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, 
desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos deberán ser 
lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso 
deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Su medida es por unidad. (und) 
CONDICIONES DE PAGO 
Dicha partida será pagada por unidad (und) y según el precio unitario que figura en 
el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y 
herramientas. 
02.03.05.07. SUMINISTRO E INSTALACIONES 
02.03.05.06.01. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC NTP 399.003:2007 DN 4" 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro e instalación de la tubería PVC P/DESAGÜE 





MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Esta partida se ejecutará en concordancia con el plano de la línea de aducción y 
distribución. 
El método y las herramientas de instalación serán elegidos por el Residente y 
aprobado por el supervisor teniendo en cuenta que para la instalación de tubos de 
diámetros menores a 4” se instalan en forma manual y en diámetros mayores se 
recurre a ayuda mecánica. 
Examen de Tubería. - Examinar minuciosamente los tubos y sus accesorios 
mientras se encuentren en la superficie, separando lo que puedan presentar algún 
deterioro. 
Bajada de tubería a la zanja. - Bajar cuidadosamente la tubería a la zanja, 
valiéndose según su peso ya sea de manera manual o valiéndose de una cuerda 
en cada extremo manejada por uno o más hombres según sea el caso. 
Tubería sana y limpia. - Antes de colocar el tubo definitivamente, asegúrese que 
el interior esté exento de tierra, piedras, útiles de trabajo, ropa o cualquier otro 
objeto extraño. Asegúrese también que las espigas y campanas que estén limpias, 
con el fin de obtener una junta hermética. 
Examen y limpieza de los Accesorios. - Antes de proceder al montaje de la unión, 
se examinará las partes de dichas uniones a fin de cerciorase de su buen estado. 
De la misma manera se procederá con los accesorios. 
Alineamiento en el Montaje. - Durante el montaje de la tubería deberá nivelarse y 
alinearse los dos extremos de los tubos que se van a unir quitando tierra si fuera 
necesario, de las partes salientes de la zanja, hasta que resulten perfectamente 
alineados todos los elementos de la tubería tanto horizontal como en la obtención 
de la rasante uniforme. 
Se tomarán los siguientes pasos: 
Limpie cuidadosamente la cavidad donde se aloja la espiga lleven un bisel o chaflán 
para evitar que la espiga se dañe y permita el ingreso fácil a la campana. 
Realice una marca sobre el tubo que le sirva de guía y permita saber hasta dónde 
se va a introducir y la posición que debe quedar el tubo acoplado. 
Limpie el anillo en introdúzcalo en la forma de corazón con la parte del alveolo más 
grueso hacia el interior de la campana y asegúrese que la espiga quede en contacto 




Aplicar el pegamento en la parte visible de la campana en todo su contorno y de la 
espiga del tubo a instalar.  
Alinear y ensamblar el tubo hasta el fondo de la campana y retroceder 1 cm a fin 
de darle espacio para que trabaje como junta de dilatación. 
FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
La forma de medición y pago para esta partida será en metros lineales (m) 
suministrado e instalado, este pago contemplará toda mano de obra, materiales, 
equipos y herramientas y todo costo por cualquier eventualidad necesaria para la 
ejecución a satisfacción del Supervisor de obra para dicha partida. 
02.04. ALMACENAMIENTO Y CLORACIÓN  
02.04.01. RESERVORIO CUADRADO APOYADO V=15 M3 
02.04.01.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
02.04.01.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO, ZONA BOSCOSA EN ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Se efectuará la limpieza del terreno de acuerdo a la estructura y/o excavación a 
realizarse en dicho terreno, esta actividad garantiza el adecuado inicio de los 
trabajos a realizarse en la obra. Además, se limpiarán las malezas y demás agentes 
que impidan el buen desarrollo de los trabajos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La limpieza de terreno se realizará con la finalidad de realizar un buen trabajo de 
trazo y replanteo; se utilizarán herramientas manuales (pico, pala y barretas). 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2) de limpieza donde se utilizará 
herramientas manuales. 
CONDICIONES DE PAGO 
Los pagos se realizarán de acuerdo a precios unitarios por metro cuadrado (m2), 
es decir si existe mayor o menor metraje en la limpieza será cuantificado para la 
aprobación de los pagos previa autorización del Ingeniero Supervisor. 
02.04.01.01.02. TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Los trazos de alineamientos, gradientes y distancias, deberán ajustarse 
estrictamente a los planos y perfiles del Proyecto Oficial. Verificando siempre que 




de topografía y verificación de los cálculos correspondientes antes de los trabajos 
de replanteo. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se deberán dejar monumentados los ejes, alineamientos y niveles de las 
estructuras replanteadas, para lo cual se usará el equipo necesario (estación total, 
prismas, jalones, winchas, estacas de madera, yeso, pintura esmalte, cordel, 
clavos, cemento. etc.), así como las herramientas adecuadas. La planimetría y 
altimetría plasmada en el terreno mediante trazos, deberá ser aprobada por el 
Supervisor, para luego proceder con los trabajos de excavación. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro cuadrados (m2). 
02.04.01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.04.01.02.01. EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se ejecutará en cimientos de estructuras del proyecto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La excavación manual se empezará sólo si los trazos y replanteos han sido 
aprobados por el Supervisor: Los trabajos se realizarán con herramientas 
manuales, (pico, pala, barreta), se deberá poner especial cuidado en los cortes del 
terreno, para mantener la geometría de las estructuras planteadas en el expediente 
del proyecto. Toda modificación en las dimensiones de las excavaciones motivadas 
por el tipo de suelo deberá someterse a la aprobación del Supervisor. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD: El supervisor dispondrá los apuntalamientos y 
entibaciones necesarias para realizar y proteger todas las excavaciones y evitar 
perjuicios a la propiedad privada y en todo momento evitar accidentes durante los 
trabajos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición será por metro cúbico (m3) de tierra y/o de roca excavada. 
CONDICIONES DE PAGO 




02.04.01.02.02. REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTADO EN TERRENO 
NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Una vez excavada la zanja, esta deberá ser refinada debiendo ser esta continua, 
plana y libre de piedras, troncos o materiales duros y cortantes. Se realizará con 
mano de obra no calificada, peones y con el uso de herramientas manuales. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Consiste en el refine, nivelación y compactado del terreno para minimizar los 
defectos de asentamiento en la construcción de las estructuras proyectadas. 
La tierra debidamente rellenada y compactada en capas de tierra de cada 20 
centímetros, se utilizará un pisón de mano de 20 a 30 kg. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La forma de medición para esta partida se hará en metro cuadrado (m2), 
CONDICIONES DE PAGO 
La forma de pago para esta partida se hará en metro cuadrado (m2), excavado 
multiplicado por su precio unitario efectuado para dicha partida. 
02.04.01.02.03. RETIRO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 
DP=30M 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en el traslado del material sobrante producto del desbroce, limpieza y 
excavación de las estructuras, hacia lugares específicos y autorizados por 
supervisión, tomando como criterio lo determinado del análisis y diagnóstico de 
impacto ambiental, en el cual se determinó un lugar apropiado para que funcione 
como botadero. 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
La ejecución de los trabajos se regirá a las indicaciones del ingeniero residente de 
obra y autorizados por supervisión. Todo el material excedente, será trasladado en 
carretillas, sacos y otros medios, de tal manera que no se afecte la estructura del 
entorno ambiental. Esta actividad se realizará permanentemente, para que la zona 
de trabajos quede perfectamente despejada de residuos o acumulación de material 
excedente. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 




CONDICIONES DE PAGO 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
02.04.01.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.04.01.03.01. CONCRETO F´C= 140 KG/CM2 + 30% P.M (T. M. 6”) 
C/MEZCLADORA 
DESCRIPCIÓN 
Estas partidas comprenden los diferentes tipos de concreto, compuestos de 
cemento Portland, agregados gruesos y agua, preparados y construidos de acuerdo 
con éstas Especificaciones en los sitios y en la forma, dimensiones y clases 
indicadas en los planos. 
MÉTODOS DE EJECUCIÓN 
Cimentaciones 
Las cotas de fondo de las zapatas, indicadas en los planos pueden ser combinadas 
por el ingeniero al verificar las condiciones del material de excavación. En caso de 
cambiar las cotas o dimensiones de las cimentaciones se proporcionarán planos 
que indiquen los cambios correlativos en las estructuras, si fuesen necesarios. 
Dosificación 
Los agregados, el cemento y el agua deberán ser proporcionados a la mezcladora 
por peso, excepto cuando el ingeniero, para estructuras menores, permita la 
dosificación por volumen. Los dispositivos para la medición de los materiales 
deberán ser mantenidos limpios y deberán descargar completamente sin dejar 
saldos en las tolvas. La humedad en el agregado será verificada y la cantidad de 
agua ajustada para compensar por la presencia de agua en los agregados. Basado 
en mezclas de prueba y ensayo de compresión, el ingeniero indicará las 
proporciones de los materiales. 
Mezclas y Entrega 
El concreto deberá ser mezclado completamente en una mezcladora de carga, de 
un tipo y capacidad aprobado por un plazo no menor de 1 1/2 minutos después de 
que todos los materiales incluyendo el agua, hayan sido introducidos en el tambor. 
La introducción del agua deberá empezar antes de introducir al cemento y puede 
continuar hasta el primer tercio del tiempo de mezcla. La mezcladora deberá ser 




Preferentemente, la máquina deberá ser provisto de un dispositivo mecánico que 
prohíba la adición de materiales después de haber empezado la operación de 
mezcla. 
El volumen de una tanda no deberá exceder la capacidad establecida por el 
fabricante. 
El concreto deberá ser mezclado en cantidades solamente para su uso inmediato; 
no será permitido retemplar el concreto añadiéndole agua, ni por otros medios. Al 
suspender el mezclado por un tiempo significante, la mezcladora será lavada 
completamente. Al reiniciar la operación, la primera tanda deberá tener cemento, 
arena y agua adicional para revestir el interior del tambor sin disminuir la proporción 
de mortero en la carga de mezcla. 
Vaciado de Concreto 
Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial y en 
todo caso dentro de 30 minutos después de su mezclado. El concreto debe ser 
colocado en forma que no separe las porciones finas y gruesas y deberá ser 
extendido en capas horizontales donde sea posible. Se permitirá mezclar con 
mayor índice de asentamiento cuando deba llenarse sobre acero de refuerzo en 
sitios ajustados y para eliminar bolsas o burbujas. Las herramientas necesarias 
para asentar el concreto deberán ser provistas en cantidad suficiente para 
compactar cada carga antes de vaciar la siguiente y evitar juntas entre las capas 
sucesivas. Deberá tenerse cuidado para evitar salpicar los encofrados y acero de 
refuerzo antes del vaciado. Las manchas de mezcla seca deberán ser removidas 
antes de colocar el concreto. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La unidad de medida para esta partida es el metro cubico (m3) debidamente 
terminado, contando con la aprobación del supervisor.  
CONDICIONES DE PAGO  
El pago por este trabajo se hará de acuerdo con el precio asignado a la partida 
establecido contractualmente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total portada la mano de obra, leyes sociales, herramientas, 
materiales imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida. 
02.04.01.03.02. VEREDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, C/MEZCLADORA 





Es una mezcla homogénea y trabajable compuesta de agregados pétreos, cemento 
y agua, dosificados de acuerdo al diseño especificado. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los materiales cubiertos bajo este título son: cemento, arena, grava canto rodado y 
agua. 
El cemento debe cumplir las especificaciones del cemento Portland tipo I. 
Los agregados para el concreto deberán satisfacer con las “Especificaciones de 
agregados para cemento” ASTM C-33-65. No tendrán contenido de finos, arcilla o 
limo mayor del 5% en volumen. El agregado fino será de granulación variable, 
pasando por medio de malla de laboratorio cumpliendo con los requerimientos 
siguientes: 
100% pasará la malla de 3/8” 
De 95 a 100% pasará una malla Nº 4 
De 45 a 80% pasará una malla Nº16 
De 5 a 0% pasará una malla Nº 50 
De 0 a 8% pasará una malla Nº 100 
Los agregados finos sujetos al análisis con impurezas orgánicas y que produzcan un 
color más oscuro que el Standard, serán rechazadas sin excepciones, deben de estar 
mantenidos limpios y libres de todo otro material durante el transporte y manejo. 
El agua usada en la mezcla deberá ser limpia y libre de cantidades de óxido, álcalis, 
sales, grasas y materiales orgánicos u otras sustancias deletéreas que puedan ser 
dañinas para el concreto y el acero. 
La dosificación se dará con los materiales que se obtenga un concreto que cumpla 
con el requisito de las especificaciones empleando un contenido mínimo de agua. El 
cemento, el agregado deberán dosificarse por peso o por volumen y el agua por 
volumen. 
Se ofrecen recomendaciones para la dosificación del concreto de acuerdo a prácticas 
recomendadas para la dosificación de las mezclas de concreto (ACI 613-A). El 
concreto deberá ser mezclado hasta que se logre una distribución uniforme de los 
materiales preferentemente con la utilización de una mezcladora que deberá ser 




menos un minuto después de que todos los componentes de la mezcla estén dentro 
del tambor. 
El transporte del concreto será en carretillas, sin permitir la pérdida del material ni de 
la lechada del concreto y siendo el menor tiempo posible. 
El llenado del concreto será en forma tal que esté en todo momento en estado plástico 
y fluya rápidamente en todos los rincones y ángulos de las formas. Será consolidado 
por medio de vibrador aplicado directamente en el interior del concreto en posición 
vertical. 
El curado del concreto se deberá iniciar tan pronto la superficie este lo suficientemente 
dura y será mantenido húmedo por lo menos durante los primeros 7 días después de 
vaciado y con abundante agua. 
Se tomará muestras de concreto de acuerdo a las Normas ASTMC. 0172. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo total de concreto es igual a la suma de las áreas de concreto f’c= 
140kg/cm2, efectivamente vaciados por tramo. El área de cada tramo es el producto 
del ancho por largo respectivo, expresado en metro cuadrados (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago será por metro cuadrado (m2) de acuerdo a la partida correspondiente, que 
se encuentra definido en el Presupuesto, El Supervisor exigirá que se ejecute, hasta 
la correcta culminación y cumpliendo el cronograma de ejecución. El precio unitario 
para esta partida considera todos los costos de mano de obra, y herramientas, para 
la correcta ejecución de la presente partida. 
02.04.01.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.04.01.04.01. CONCRETO EN LOSA DE FONDO 
02.04.01.04.01.01. ACERO DE REFUERZO TRABAJADO PARA 
ESTRUCTURAS. 
DESCRIPCIÓN 
Son barras de acero corrugado colocadas para absorber en el concreto los 
esfuerzos de tracción y corte, así como para permitir que la estructura mantenga su 
resistencia y durabilidad durante su vida útil. 




Las barras de acero destinadas a refuerzo común del concreto deberán estar de 
acuerdo con los requerimientos de las “ESPECIFICACIONES PARA VARILLAS DE 
ACERO DE LINGOTE PARA REFUERZO DE CONCRETO (ASTM A-15)”. 
El acero deberá cumplir las siguientes características: 
- Carga de fluencia  : 4200 kg/cm2. 
- Carga de rotura  : 5000-6000 kg/cm2. 
- Deformación mínima a la rotura : 10%  
- Corrugaciones  : ITINTEC o ASTM 305-66 T. 
Las varillas de acero deberán estar libres de defectos, dobleces y curvas que 
perjudiquen sus características y resistencia, no tendrán más oxidación que aquella 
que pueda haberse acumulado durante el transporte a obra. Antes de ser 
habilitadas en su posición final las barras de refuerzo deberán limpiarse 
completamente de toda escama, óxido suelto y de cualquier suciedad que los 
recubra, para evitar destruir o reducir la adherencia con el concreto. 
Las barras serán colocadas en la posición y espaciamiento indicados en los planos, 
debiendo estar sujetados firmemente para impedir su desplazamiento durante el 
vibrado del concreto; las barras serán aseguradas con alambre negro Nº 16. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por kilogramo (Kg) de acero habilitado e instalado. 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por kilogramo (Kg). 
02.04.01.04.01.03. CONCRETO F´C=210 KG/CM2 C/MEZCLADORA EN LOSA 
DE FONDO. 
DESCRIPCIÓN 
Esta especificación se refiere al concreto usado como material estructural y 
normado, su producción, manipuleo, transporte, colocación, curado, protección y 
pruebas de resistencia. El Supervisor se ceñirá estrictamente a lo indicado en los 
planos del proyecto, en la presente especificación y en las normas vigentes, 
respectivamente.  
Materiales: 
Los materiales que conforman el concreto son: 








Se usará Cemento Portland Tipo I normal, salvo en donde se especifique la 
adopción de otro tipo que puede ser Cemento tipo II indicado para suelos con 
moderada presencia de sulfatos y Cemento tipo V para suelos agresivos, o 
Cemento tipo Puzolánico u otro, debido a alguna consideración especial 
determinada por el Especialista de Suelos la misma que se indica en los planos y 
presupuesto correspondiente y es válida para los elementos de concreto en 
contacto con el suelo.  
El Cemento a usar deberá cumplir con las Especificaciones y Normas para 
Cemento Portland del Perú. 
En términos generales no deberá tener grumos, por lo que deberá protegerse en 
bolsas o en silos en forma que no sea afectado por la humedad ya sea del medio o 
de cualquier agente externo. 
Se controlará la calidad del mismo, según la norma ASTM C-150 y se enviarán 
muestras al laboratorio especializado en forma periódica a fin de que lo estipulado 
en las normas garantice la buena calidad del mismo. 
Agregado fino 
Será arena natural, limpia, que tenga granos duros y resistentes, libre de cantidades 
perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, 
ácidos, cloruros, materia orgánica, greda u otras sustancias dañinas al concreto.  
La cantidad de material que pase la malla N° 200 no excederá del 5% del peso total 
y en general deberá estar de acuerdo con la norma para agregado ASTM C-33. 
Agregado grueso 
Será grava o piedra en estado natural, triturada o partida, de grano compacto y de 
calidad dura. Debe estar limpio, libre de cantidades perjudiciales de polvo, materia 
orgánica, cloruros, greda u otras sustancias perjudiciales al concreto, ni contendrá 
mica, piedra desintegrada ni cal libre.  
La graduación será uniforme desde la malla estándar ASTM ¼” hasta el tamaño 





El agua será fresca, limpia y bebible. Se podrá usar agua no bebible solo cuando, 
mediante pruebas previas a su uso, se establezca que los cubos de concreto sin 
agregado grueso hechos con ella, den resistencias iguales o mayores al 90% de la 
resistencia de los cubos similares con agua potable, 
El contenido de cloruros en el agua deberá controlarse de manera tal que el 
contenido de cloruros total en la mezcla no exceda los máximos permitidos por la 
norma ACI 318. En general el agua debe cumplir con el artículo 3.3 de la Norma 
E.060 Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Aditivos 
No se ha previsto el uso de aditivos en el presente proyecto. Sin embargo, en caso 
de considerarse necesario y con la previa aprobación de la Supervisión podrá 
utilizarse aditivos aceleradores de fragua, plastificantes o impermeabilizantes. 
Los aditivos se usarán siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante. No 
se aceptarán aditivos que contengan cloruros o nitratos. Su almacenamiento se 
hará de tal manera de evitar la contaminación, evaporación o mezcla con cualquier 
otro material. 
Hormigón 
Es una mezcla natural de agregado fino y agregado grueso. Deberá ser bien 
graduado entre las mallas estándar ASTM 100 y la malla 2”. Debe estar libre de 
cantidades perjudiciales de polvo, sales, álcalis, materia orgánica u otras sustancias 
dañinas para el concreto. En lo que sea aplicable, se seguirán para el hormigón las 
recomendaciones indicadas para los agregados fino y grueso. 
Almacenamiento de materiales 
Se cuidará que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con el suelo 
o el agua libre que pueda correr por el mismo. Se recomienda que el cemento se 
almacene en un lugar techado fresco, libre de humedad y contaminación. El 
cemento se almacenará en pilas de hasta 10 bolsas y se cubrirá con material 
plástico u otros medios de protección. El cemento a granel se almacenará en silos 
metálicos u otros elementos similares aprobados por la Inspección, aislándolo de 
una posible humedad o contaminación. 
Los agregados se almacenarán en forma tal que se prevenga una segregación 
(separación de las partes gruesas de las finas) o contaminación excesiva con otros 




hará el Ingeniero Supervisor, mediante muestreos periódicos para comprobar la 
granulometría y limpieza del material. 
Producción del concreto 
La dosificación, mezcla de componentes, transporte y colocación del concreto se 
ceñirán a la norma ACI-304. Cuando el concreto se coloque con bomba o faja 
transportadora, se aplicarán adicionalmente las normas ACI-304-2R o ACI-304-4R. 
Cuando el concreto provisto a la obra sea premezclado se aplicará adicionalmente 
la norma ASTM C94. 
En el cuadro N° 01 se muestran las clases de concreto de acuerdo a su uso y 
resistencia a la compresión f´c, medida en cilindros estándar ASTM a los 28 días. 
Para la evaluación de la resistencia f´c se usará la norma ACI-124. 
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2 210 1" 24.5 4" 
Columnas y 
vigas 
3 210 3/4" 24.5 4" Losas 
En los planos el concreto se encuentra especificado por su resistencia a la 
compresión a los 28 días en cilindros estándar ASTM, (f´c). 
Un saco de cemento es la cantidad de cemento contenida en un envase original de 
fábrica, sin averías, con un peso de 42.5 Kg, o una cantidad de cemento a granel 
que pese 42.5 Kg. En ningún caso se aceptará un concreto que tenga más de 11.5 




Previamente a la producción del concreto para la construcción definitiva de los 
elementos estructurales, el Supervisor aprobara la dosificación de cada clase de 
concreto. Para tal efecto deberá presentar la información siguiente: 
Calidad del cemento 
Granulometría de los agregados 
Proporciones de la mezcla 
Resultados de las pruebas de testigos 
La mezcla de cada clase de concreto deberá ser evaluada por lo menos por seis 
testigos probados a la misma edad, obtenidos de mezclas de pruebas con los 
materiales que se propone usar. La aprobación de la dosificación no exime al 
supervisor de su total responsabilidad por la calidad del concreto. 
Transporte y colocación del concreto 
El Supervisor aprobara los métodos y medios que propone utilizar para el transporte 
y colocación del concreto. El concreto a ser usado en la obra, en ningún caso tendrá 
más de 30 minutos entre su preparación y colocación. 
En caso de usar mezcladoras, éstas deberán estar ubicadas lo más cerca posible 
a los sitios donde va a vaciarse el concreto con el fin de facilitar su transporte y 
evitar segregaciones y pérdida de material. 
El transporte vertical del concreto se hará por medio de elevadores accionados 
manualmente o por motores eléctricos y de la capacidad adecuada, de tal manera 
de proporcionar el abastecimiento de concreto en el lugar del vaciado sin 
segregación y sin interrupciones que permitan la pérdida de plasticidad entre 
vaciados sucesivos. 
En caso de utilizar equipo de bombeo, se asegurará el perfecto estado de 
funcionamiento del mismo y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. No 
se permitirá el vaciado de concreto a través de tuberías de aluminio o de aleación 
de aluminio. 
Consolidación 
La consolidación o compactación del concreto se ceñirá a la norma ACI-309. El tipo 
de vibrador a utilizarse será sometido a la aprobación de la Supervisión, quien 
deberá exigir vibradores del diámetro y características específicas, condicionando 





En el llenado, los vibradores deberán penetrar unos 10 cm en la capa previamente 
vaciada y se colocarán a distancias regulares y sistemáticas con el objeto de lograr 
una correcta compactación. No se deberá iniciar el vaciado de una nueva capa si 
la anterior no ha sido completamente vibrada. 
El equipo mínimo será de dos vibradores de cada tipo por cada frente de trabajo. 
Los vibradores podrán ser accionados ya sea por motor a gasolina, eléctrico o 
neumático, con diámetro de cabeza de 1.9 a 3.8 cm para las zonas de mayor 
congestión de acero y de 3.2 a 6.4 cm en zonas de menor congestión. En áreas en 
donde sea difícil el vibrado y dudoso su efecto, será necesaria la utilización 
adicional del “chuceado”, para lo cual se utilizará una barra de construcción de 
tamaño manejable. 
Curado 
En general el concreto será curado por vía húmeda. El curado deberá iniciarse tan 
pronto como sea posible sin dañar la superficie y prolongarse interrumpidamente 
por un mínimo de siete días. 
En el caso de superficies verticales, el supervisor podrá aplicar una membrana 
selladora, en reemplazo del curado por vía húmeda. En todos los casos el 
supervisor se ceñirá a la norma general ACI-318. 
Pruebas a la compresión 
La evaluación de la resistencia a la compresión de cada clase de concreto se 
efectuará aplicando la norma ACI-214. Se llevará un registro estadístico de los 
resultados de las pruebas, estableciendo de esta manera la resistencia promedio, 
la resistencia característica y la desviación estándar.  
Una clase de concreto está definida como la mezcla lograda con los mismos 
ingredientes y proporciones, incluyendo los aditivos. El valor f´c especificado en el 
proyecto corresponde a la resistencia característica resultante de la evaluación. 
Este valor tendrá consistencia real y efecto mandatorio después de un mínimo 
aprobado por el Supervisor de cada clase de concreto. 
Con este objeto se tomarán testigos cilíndricos de acuerdo a la norma ASTM C31 
en la cantidad mínima de dos testigos por cada 30 m3 de concreto colocado, pero 
no menos de dos testigos por día para cada clase de concreto. En cualquier caso, 




La prueba consistirá en romper dos testigos de la misma edad y clase de acuerdo 
a lo indicado en la norma ASTM C39. Se llamará resultado de la prueba al promedio 
de los dos valores. 
Un concreto será considerado satisfactorio si el promedio de tres resultados 
consecutivos sea igual o mayor que el f´c requerido y si ningún testigo individual 
tenga una rotura a 35 kg/cm2 o más por debajo del f´c requerido. 
El superviso llevará un registro de cada par de testigos fabricados, en el que 
constará su número correlativo, la fecha de elaboración, la clase de concreto, el 
lugar específico de uso, la edad al momento del ensayo, la resistencia de cada 
testigo y el resultado de la prueba. 
Los costos de todas las pruebas de concreto que se realicen deben estar 
considerados en los precios unitarios del supervisor. 
Aceptación 
En caso que no se obtenga la resistencia especificada, la Supervisión podrá 
ordenar a su juicio el retiro y reposición del concreto bajo sospecha o la ejecución 
de pruebas de carga.  
En el caso que deban ejecutarse pruebas de carga, estas se harán de acuerdo a 
las indicaciones del Código ACI-318. De no obtenerse resultados satisfactorios de 
las pruebas de carga, se procederá a la demolición de la estructura, ya sea en forma 
parcial o total, según el rango de los resultados. 
Solamente se podrá reforzar la estructura bajo estricta decisión y responsabilidad 
de la Supervisión, quien deberá sustentar técnicamente ante el Entidad tal decisión. 
El costo de la eliminación y sustitución del concreto y las pruebas de carga, así 
como el costo de la demolición, refuerzo y reconstrucción, si estas llegaran a ser 
necesarias, será por cuenta exclusiva del supervisor, quien no podrá justificar 
demoras en la entrega de la obra por estas causales. 
Protección del concreto fresco y resane de defectos superficiales 
El concreto fresco debe ser protegido de la acción nociva de los rayos solares, del 
viento seco en condiciones de evaporación rápida, de golpes, de vibraciones y otros 
factores que puedan afectar su integridad física o interferir con la fragua. 
Todos los defectos superficiales reparables serán reparados inmediatamente 
después del desencofrado. La decisión de cuáles defectos superficiales puede ser 




Supervisor, quien deberá estar presente en todas las labores de desencofrado, no 
pudiendo efectuarse las mismas sin su aprobación expresa. 
El procedimiento y materiales para el resane serán tales que aseguren la 
permanencia de la restitución de la capacidad estructural del elemento y de los 
recubrimientos de la armadura especificada. 
En cualquier caso, el supervisor es el responsable final de la calidad de los trabajos, 
y por lo tanto podrá exigírsele la remoción o demolición de todo trabajo que a juicio 
de la Supervisión no cumpla con las exigencias de estas especificaciones o de las 
normas a que se hace referencia en ellas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La medición de la partida de concreto será por metro cúbico (m3). 
ONDICIONES DE PAGO 
La medición de la partida de concreto será por metro cúbico (m3) colocado y su 
pago constituirá compensación completa por los trabajos descritos anteriormente 
incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida correctamente. 
02.04.01.04.02. CONCRETO EN MUROS 
02.04.01.04.02.01. ACERO DE REFUERZO TRABAJADO PARA 
ESTRUCTURAS 
Son barras de acero corrugado colocadas para absorber en el concreto los 
esfuerzos de tracción y corte, así como para permitir que la estructura mantenga su 
resistencia y durabilidad durante su vida útil. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Las barras de acero destinadas a refuerzo común del concreto deberán estar de 
acuerdo con los requerimientos de las “ESPECIFICACIONES PARA VARILLAS DE 
ACERO DE LINGOTE PARA REFUERZO DE CONCRETO (ASTM A-15)”. 
El acero deberá cumplir las siguientes características: 
- Carga de fluencia  : 4200 kg/cm2. 
- Carga de rotura  : 5000-6000 kg/cm2. 
- Deformación mínima a la rotura : 10%  
- Corrugaciones  : ITINTEC o ASTM 305-66 T. 
Las varillas de acero deberán estar libres de defectos, dobleces y curvas que 




que pueda haberse acumulado durante el transporte a obra. Antes de ser 
habilitadas en su posición final las barras de refuerzo deberán limpiarse 
completamente de toda escama, óxido suelto y de cualquier suciedad que los 
recubra, para evitar destruir o reducir la adherencia con el concreto. 
Las barras serán colocadas en la posición y espaciamiento indicados en los planos, 
debiendo estar sujetados firmemente para impedir su desplazamiento durante el 
vibrado del concreto; las barras serán aseguradas con alambre negro Nº 16. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por kilogramo (Kg) de acero habilitado e instalado. 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por kilogramo (Kg). 
02.04.01.04.02.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS 
DESCRIPCIÓN 
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, diseñadas para 
recibir el concreto no endurecido y obtener las formas y dimensiones especificadas 
en los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los encofrados deberán ser ejecutados por operarios calificados; su estructura 
debe ser tal que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas vivas producto 
del trabajo, así también las formas deberán tener la suficiente estanqueidad para 
impedir la pérdida de la lechada de cemento y no perjudicar la resistencia de diseño 
del concreto. 
Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener 
su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Serán de 
madera tornillo o similar de no menos de 5/8” de espesor, no se permitirán el uso 
de tirantes de alambre, ni se colocarán dentro de las formas tacos, conos, arandelas 
u otros elementos extraños. Todas las superficies interiores deberán estar libres de 
materiales adheridos, después de cada uso se pasará escobilla metálica y se 
recubrirán con aceite para su uso posterior. Antes de proceder con el vaciado 
deberán ser supervisados y aprobados. En general, el encofrado será removido 
cuando el concreto haya endurecido suficientemente para soportar su peso propio 
y cualquier otra carga de diseño. 




Será por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO  
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cuadrado (m2). 
02.04.01.04.02.03. CONCRETO F´C=210 KG/CM2 C/MEZCLADORA EN MUROS 
DESCRIPCIÓN 
Esta especificación se refiere al concreto usado como material estructural y 
normado, su producción, manipuleo, transporte, colocación, curado, protección y 
pruebas de resistencia. El Supervisor se ceñirá estrictamente a lo indicado en los 
planos del proyecto, en la presente especificación y en las normas vigentes, 
respectivamente.  
Materiales: 
Los materiales que conforman el concreto son: 





Se usará Cemento Portland Tipo I normal, salvo en donde se especifique la 
adopción de otro tipo que puede ser Cemento tipo II indicado para suelos con 
moderada presencia de sulfatos y Cemento tipo V para suelos agresivos, o 
Cemento tipo Puzolánico u otro, debido a alguna consideración especial 
determinada por el Especialista de Suelos la misma que se indica en los planos y 
presupuesto correspondiente y es válida para los elementos de concreto en 
contacto con el suelo.  
El Cemento a usar deberá cumplir con las Especificaciones y Normas para 
Cemento Portland del Perú. 
En términos generales no deberá tener grumos, por lo que deberá protegerse en 
bolsas o en silos en forma que no sea afectado por la humedad ya sea del medio o 
de cualquier agente externo. 
Se controlará la calidad del mismo, según la norma ASTM C-150 y se enviarán 
muestras al laboratorio especializado en forma periódica a fin de que lo estipulado 





Será arena natural, limpia, que tenga granos duros y resistentes, libre de cantidades 
perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, 
ácidos, cloruros, materia orgánica, greda u otras sustancias dañinas al concreto.  
La cantidad de material que pase la malla N° 200 no excederá del 5% del peso total 
y en general deberá estar de acuerdo con la norma para agregado ASTM C-33. 
Agregado grueso 
Será grava o piedra en estado natural, triturada o partida, de grano compacto y de 
calidad dura. Debe estar limpio, libre de cantidades perjudiciales de polvo, materia 
orgánica, cloruros, greda u otras sustancias perjudiciales al concreto, ni contendrá 
mica, piedra desintegrada ni cal libre.  
La graduación será uniforme desde la malla estándar ASTM ¼” hasta el tamaño 
máximo indicado en el Cuadro N° 01. 
Agua 
El agua será fresca, limpia y bebible. Se podrá usar agua no bebible solo cuando, 
mediante pruebas previas a su uso, se establezca que los cubos de concreto sin 
agregado grueso hechos con ella, den resistencias iguales o mayores al 90% de la 
resistencia de los cubos similares con agua potable, 
El contenido de cloruros en el agua deberá controlarse de manera tal que el 
contenido de cloruros total en la mezcla no exceda los máximos permitidos por la 
norma ACI 318. En general el agua debe cumplir con el artículo 3.3 de la Norma 
E.060 Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Aditivos 
No se ha previsto el uso de aditivos en el presente proyecto. Sin embargo, en caso 
de considerarse necesario y con la previa aprobación de la Supervisión podrá 
utilizarse aditivos aceleradores de fragua, plastificantes o impermeabilizantes. 
Los aditivos se usarán siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante. No 
se aceptarán aditivos que contengan cloruros o nitratos. Su almacenamiento se 
hará de tal manera de evitar la contaminación, evaporación o mezcla con cualquier 
otro material. 
Hormigón 
Es una mezcla natural de agregado fino y agregado grueso. Deberá ser bien 
graduado entre las mallas estándar ASTM 100 y la malla 2”. Debe estar libre de 




dañinas para el concreto. En lo que sea aplicable, se seguirán para el hormigón las 
recomendaciones indicadas para los agregados fino y grueso. 
Almacenamiento de materiales 
Se cuidará que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con el suelo 
o el agua libre que pueda correr por el mismo. Se recomienda que el cemento se 
almacene en un lugar techado fresco, libre de humedad y contaminación. El 
cemento se almacenará en pilas de hasta 10 bolsas y se cubrirá con material 
plástico u otros medios de protección. El cemento a granel se almacenará en silos 
metálicos u otros elementos similares aprobados por la Inspección, aislándolo de 
una posible humedad o contaminación. 
Los agregados se almacenarán en forma tal que se prevenga una segregación 
(separación de las partes gruesas de las finas) o contaminación excesiva con otros 
materiales o agregados de otras dimensiones. El control de estas condiciones lo 
hará el Ingeniero Supervisor, mediante muestreos periódicos para comprobar la 
granulometría y limpieza del material. 
Producción del concreto 
La dosificación, mezcla de componentes, transporte y colocación del concreto se 
ceñirán a la norma ACI-304. Cuando el concreto se coloque con bomba o faja 
transportadora, se aplicarán adicionalmente las normas ACI-304-2R o ACI-304-4R. 
Cuando el concreto provisto a la obra sea premezclado se aplicará adicionalmente 
la norma ASTM C94. 
En el cuadro N° 01 se muestran las clases de concreto de acuerdo a su uso y 
resistencia a la compresión f´c, medida en cilindros estándar ASTM a los 28 días. 
Para la evaluación de la resistencia f´c se usará la norma ACI-124. 
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2 210 1" 24.5 4" 
Columnas y 
vigas 
3 210 3/4" 24.5 4" Losas 
En los planos el concreto se encuentra especificado por su resistencia a la 
compresión a los 28 días en cilindros estándar ASTM, (f´c). 
Un saco de cemento es la cantidad de cemento contenida en un envase original de 
fábrica, sin averías, con un peso de 42.5 Kg, o una cantidad de cemento a granel 
que pese 42.5 Kg. En ningún caso se aceptará un concreto que tenga más de 11.5 
bolsas de cemento por m3 de concreto. 
Previamente a la producción del concreto para la construcción definitiva de los 
elementos estructurales, el Supervisor aprobara la dosificación de cada clase de 
concreto. Para tal efecto deberá presentar la información siguiente: 
Calidad del cemento 
Granulometría de los agregados 
Proporciones de la mezcla 
Resultados de las pruebas de testigos 
La mezcla de cada clase de concreto deberá ser evaluada por lo menos por seis 
testigos probados a la misma edad, obtenidos de mezclas de pruebas con los 
materiales que se propone usar. La aprobación de la dosificación no exime al 
supervisor de su total responsabilidad por la calidad del concreto. 
Transporte y colocación del concreto 
El Supervisor aprobara los métodos y medios que propone utilizar para el transporte 
y colocación del concreto. El concreto a ser usado en la obra, en ningún caso tendrá 
más de 30 minutos entre su preparación y colocación. 
En caso de usar mezcladoras, éstas deberán estar ubicadas lo más cerca posible 
a los sitios donde va a vaciarse el concreto con el fin de facilitar su transporte y 
evitar segregaciones y pérdida de material. 
El transporte vertical del concreto se hará por medio de elevadores accionados 




de proporcionar el abastecimiento de concreto en el lugar del vaciado sin 
segregación y sin interrupciones que permitan la pérdida de plasticidad entre 
vaciados sucesivos. 
En caso de utilizar equipo de bombeo, se asegurará el perfecto estado de 
funcionamiento del mismo y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. No 
se permitirá el vaciado de concreto a través de tuberías de aluminio o de aleación 
de aluminio. 
Consolidación 
La consolidación o compactación del concreto se ceñirá a la norma ACI-309. El tipo 
de vibrador a utilizarse será sometido a la aprobación de la Supervisión, quien 
deberá exigir vibradores del diámetro y características específicas, condicionando 
o limitando el ritmo de colocación del concreto en función del equipo con que cuente 
el Supervisor. 
En el llenado, los vibradores deberán penetrar unos 10 cm en la capa previamente 
vaciada y se colocarán a distancias regulares y sistemáticas con el objeto de lograr 
una correcta compactación. No se deberá iniciar el vaciado de una nueva capa si 
la anterior no ha sido completamente vibrada. 
El equipo mínimo será de dos vibradores de cada tipo por cada frente de trabajo. 
Los vibradores podrán ser accionados ya sea por motor a gasolina, eléctrico o 
neumático, con diámetro de cabeza de 1.9 a 3.8 cm para las zonas de mayor 
congestión de acero y de 3.2 a 6.4 cm en zonas de menor congestión. En áreas en 
donde sea difícil el vibrado y dudoso su efecto, será necesaria la utilización 
adicional del “chuceado”, para lo cual se utilizará una barra de construcción de 
tamaño manejable. 
Curado 
En general el concreto será curado por vía húmeda. El curado deberá iniciarse tan 
pronto como sea posible sin dañar la superficie y prolongarse interrumpidamente 
por un mínimo de siete días. 
En el caso de superficies verticales, el supervisor podrá aplicar una membrana 
selladora, en reemplazo del curado por vía húmeda. En todos los casos el 
supervisor se ceñirá a la norma general ACI-318. 




La evaluación de la resistencia a la compresión de cada clase de concreto se 
efectuará aplicando la norma ACI-214. Se llevará un registro estadístico de los 
resultados de las pruebas, estableciendo de esta manera la resistencia promedio, 
la resistencia característica y la desviación estándar.  
Una clase de concreto está definida como la mezcla lograda con los mismos 
ingredientes y proporciones, incluyendo los aditivos. El valor f´c especificado en el 
proyecto corresponde a la resistencia característica resultante de la evaluación. 
Este valor tendrá consistencia real y efecto mandatorio después de un mínimo 
aprobado por el Supervisor de cada clase de concreto. 
Con este objeto se tomarán testigos cilíndricos de acuerdo a la norma ASTM C31 
en la cantidad mínima de dos testigos por cada 30 m3 de concreto colocado, pero 
no menos de dos testigos por día para cada clase de concreto. En cualquier caso, 
cada clase de concreto será comprobada al menos por cinco pruebas. 
La prueba consistirá en romper dos testigos de la misma edad y clase de acuerdo 
a lo indicado en la norma ASTM C39. Se llamará resultado de la prueba al promedio 
de los dos valores. 
Un concreto será considerado satisfactorio si el promedio de tres resultados 
consecutivos sea igual o mayor que el f´c requerido y si ningún testigo individual 
tenga una rotura a 35 kg/cm2 o más por debajo del f´c requerido. 
El superviso llevará un registro de cada par de testigos fabricados, en el que 
constará su número correlativo, la fecha de elaboración, la clase de concreto, el 
lugar específico de uso, la edad al momento del ensayo, la resistencia de cada 
testigo y el resultado de la prueba. 
Los costos de todas las pruebas de concreto que se realicen deben estar 
considerados en los precios unitarios del supervisor. 
Aceptación 
En caso que no se obtenga la resistencia especificada, la Supervisión podrá 
ordenar a su juicio el retiro y reposición del concreto bajo sospecha o la ejecución 
de pruebas de carga.  
En el caso que deban ejecutarse pruebas de carga, estas se harán de acuerdo a 
las indicaciones del Código ACI-318. De no obtenerse resultados satisfactorios de 
las pruebas de carga, se procederá a la demolición de la estructura, ya sea en forma 




Solamente se podrá reforzar la estructura bajo estricta decisión y responsabilidad 
de la Supervisión, quien deberá sustentar técnicamente ante el Entidad tal decisión. 
El costo de la eliminación y sustitución del concreto y las pruebas de carga, así 
como el costo de la demolición, refuerzo y reconstrucción, si estas llegaran a ser 
necesarias, será por cuenta exclusiva del supervisor, quien no podrá justificar 
demoras en la entrega de la obra por estas causales. 
Protección del concreto fresco y resane de defectos superficiales 
El concreto fresco debe ser protegido de la acción nociva de los rayos solares, del 
viento seco en condiciones de evaporación rápida, de golpes, de vibraciones y otros 
factores que puedan afectar su integridad física o interferir con la fragua. 
Todos los defectos superficiales reparables serán reparados inmediatamente 
después del desencofrado. La decisión de cuáles defectos superficiales puede ser 
reparados y qué áreas deben ser removidas será atribución exclusiva del 
Supervisor, quien deberá estar presente en todas las labores de desencofrado, no 
pudiendo efectuarse las mismas sin su aprobación expresa. 
El procedimiento y materiales para el resane serán tales que aseguren la 
permanencia de la restitución de la capacidad estructural del elemento y de los 
recubrimientos de la armadura especificada. 
En cualquier caso, el supervisor es el responsable final de la calidad de los trabajos, 
y por lo tanto podrá exigírsele la remoción o demolición de todo trabajo que a juicio 
de la Supervisión no cumpla con las exigencias de estas especificaciones o de las 
normas a que se hace referencia en ellas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La medición de la partida de concreto será por metro cúbico (m3). 
CONDICIONES DE PAGO 
La medición de la partida de concreto será por metro cúbico (m3) colocado y su 
pago constituirá compensación completa por los trabajos descritos anteriormente 
incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida correctamente. 
02.04.01.04.03. CONCRETO EN LOSA SUPERIOR 






Son barras de acero corrugado colocadas para absorber en el concreto los 
esfuerzos de tracción y corte, así como para permitir que la estructura mantenga su 
resistencia y durabilidad durante su vida útil. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Las barras de acero destinadas a refuerzo común del concreto deberán estar de 
acuerdo con los requerimientos de las “ESPECIFICACIONES PARA VARILLAS DE 
ACERO DE LINGOTE PARA REFUERZO DE CONCRETO (ASTM A-15)”. 
El acero deberá cumplir las siguientes características: 
- Carga de fluencia  : 4200 kg/cm2. 
- Carga de rotura  : 5000-6000 kg/cm2. 
- Deformación mínima a la rotura : 10%  
- Corrugaciones  : ITINTEC o ASTM 305-66 T. 
Las varillas de acero deberán estar libres de defectos, dobleces y curvas que 
perjudiquen sus características y resistencia, no tendrán más oxidación que aquella 
que pueda haberse acumulado durante el transporte a obra. Antes de ser 
habilitadas en su posición final las barras de refuerzo deberán limpiarse 
completamente de toda escama, óxido suelto y de cualquier suciedad que los 
recubra, para evitar destruir o reducir la adherencia con el concreto. 
Las barras serán colocadas en la posición y espaciamiento indicados en los planos, 
debiendo estar sujetados firmemente para impedir su desplazamiento durante el 
vibrado del concreto; las barras serán aseguradas con alambre negro Nº 16. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por kilogramo (Kg) de acero habilitado e instalado. 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por kilogramo (Kg). 
02.04.01.04.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA SUPERIOR 
DESCRIPCIÓN 
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, diseñadas para 
recibir el concreto no endurecido y obtener las formas y dimensiones especificadas 
en los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los encofrados deberán ser ejecutados por operarios calificados; su estructura 




del trabajo, así también las formas deberán tener la suficiente estanqueidad para 
impedir la pérdida de la lechada de cemento y no perjudicar la resistencia de diseño 
del concreto. 
Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener 
su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Serán de 
madera tornillo o similar de no menos de 5/8” de espesor, no se permitirán el uso 
de tirantes de alambre, ni se colocarán dentro de las formas tacos, conos, arandelas 
u otros elementos extraños. Todas las superficies interiores deberán estar libres de 
materiales adheridos, después de cada uso se pasará escobilla metálica y se 
recubrirán con aceite para su uso posterior. Antes de proceder con el vaciado 
deberán ser supervisados y aprobados. En general, el encofrado será removido 
cuando el concreto haya endurecido suficientemente para soportar su peso propio 
y cualquier otra carga de diseño. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO  
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cuadrado (m2). 
02.04.01.04.03.03. CONCRETO F´C=210 KG/CM2 C/MEZCLADORA EN LOSA 
SUPERIOR 
DESCRIPCIÓN 
Esta especificación se refiere al concreto usado como material estructural y 
normado, su producción, manipuleo, transporte, colocación, curado, protección y 
pruebas de resistencia. El Supervisor se ceñirá estrictamente a lo indicado en los 
planos del proyecto, en la presente especificación y en las normas vigentes, 
respectivamente.  
Materiales: 
Los materiales que conforman el concreto son: 








Se usará Cemento Portland Tipo I normal, salvo en donde se especifique la 
adopción de otro tipo que puede ser Cemento tipo II indicado para suelos con 
moderada presencia de sulfatos y Cemento tipo V para suelos agresivos, o 
Cemento tipo Puzolánico u otro, debido a alguna consideración especial 
determinada por el Especialista de Suelos la misma que se indica en los planos y 
presupuesto correspondiente y es válida para los elementos de concreto en 
contacto con el suelo.  
El Cemento a usar deberá cumplir con las Especificaciones y Normas para 
Cemento Portland del Perú. 
En términos generales no deberá tener grumos, por lo que deberá protegerse en 
bolsas o en silos en forma que no sea afectado por la humedad ya sea del medio o 
de cualquier agente externo. 
Se controlará la calidad del mismo, según la norma ASTM C-150 y se enviarán 
muestras al laboratorio especializado en forma periódica a fin de que lo estipulado 
en las normas garantice la buena calidad del mismo. 
Agregado fino 
Será arena natural, limpia, que tenga granos duros y resistentes, libre de cantidades 
perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, 
ácidos, cloruros, materia orgánica, greda u otras sustancias dañinas al concreto.  
La cantidad de material que pase la malla N° 200 no excederá del 5% del peso total 
y en general deberá estar de acuerdo con la norma para agregado ASTM C-33. 
Agregado grueso 
Será grava o piedra en estado natural, triturada o partida, de grano compacto y de 
calidad dura. Debe estar limpio, libre de cantidades perjudiciales de polvo, materia 
orgánica, cloruros, greda u otras sustancias perjudiciales al concreto, ni contendrá 
mica, piedra desintegrada ni cal libre.  
La graduación será uniforme desde la malla estándar ASTM ¼” hasta el tamaño 
máximo indicado en el Cuadro N° 01. 
Agua 
El agua será fresca, limpia y bebible. Se podrá usar agua no bebible solo cuando, 
mediante pruebas previas a su uso, se establezca que los cubos de concreto sin 
agregado grueso hechos con ella, den resistencias iguales o mayores al 90% de la 




El contenido de cloruros en el agua deberá controlarse de manera tal que el 
contenido de cloruros total en la mezcla no exceda los máximos permitidos por la 
norma ACI 318. En general el agua debe cumplir con el artículo 3.3 de la Norma 
E.060 Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Aditivos 
No se ha previsto el uso de aditivos en el presente proyecto. Sin embargo, en caso 
de considerarse necesario y con la previa aprobación de la Supervisión podrá 
utilizarse aditivos aceleradores de fragua, plastificantes o impermeabilizantes. 
Los aditivos se usarán siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante. No 
se aceptarán aditivos que contengan cloruros o nitratos. Su almacenamiento se 
hará de tal manera de evitar la contaminación, evaporación o mezcla con cualquier 
otro material. 
Hormigón 
Es una mezcla natural de agregado fino y agregado grueso. Deberá ser bien 
graduado entre las mallas estándar ASTM 100 y la malla 2”. Debe estar libre de 
cantidades perjudiciales de polvo, sales, álcalis, materia orgánica u otras sustancias 
dañinas para el concreto. En lo que sea aplicable, se seguirán para el hormigón las 
recomendaciones indicadas para los agregados fino y grueso. 
Almacenamiento de materiales 
Se cuidará que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con el suelo 
o el agua libre que pueda correr por el mismo. Se recomienda que el cemento se 
almacene en un lugar techado fresco, libre de humedad y contaminación. El 
cemento se almacenará en pilas de hasta 10 bolsas y se cubrirá con material 
plástico u otros medios de protección. El cemento a granel se almacenará en silos 
metálicos u otros elementos similares aprobados por la Inspección, aislándolo de 
una posible humedad o contaminación. 
Los agregados se almacenarán en forma tal que se prevenga una segregación 
(separación de las partes gruesas de las finas) o contaminación excesiva con otros 
materiales o agregados de otras dimensiones. El control de estas condiciones lo 
hará el Ingeniero Supervisor, mediante muestreos periódicos para comprobar la 
granulometría y limpieza del material. 




La dosificación, mezcla de componentes, transporte y colocación del concreto se 
ceñirán a la norma ACI-304. Cuando el concreto se coloque con bomba o faja 
transportadora, se aplicarán adicionalmente las normas ACI-304-2R o ACI-304-4R. 
Cuando el concreto provisto a la obra sea premezclado se aplicará adicionalmente 
la norma ASTM C94. 
En el cuadro N° 01 se muestran las clases de concreto de acuerdo a su uso y 
resistencia a la compresión f´c, medida en cilindros estándar ASTM a los 28 días. 
Para la evaluación de la resistencia f´c se usará la norma ACI-124. 
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2 210 1" 24.5 4" 
Columnas y 
vigas 
3 210 3/4" 24.5 4" Losas 
En los planos el concreto se encuentra especificado por su resistencia a la 
compresión a los 28 días en cilindros estándar ASTM, (f´c). 
Un saco de cemento es la cantidad de cemento contenida en un envase original de 
fábrica, sin averías, con un peso de 42.5 Kg, o una cantidad de cemento a granel 
que pese 42.5 Kg. En ningún caso se aceptará un concreto que tenga más de 11.5 
bolsas de cemento por m3 de concreto. 
Previamente a la producción del concreto para la construcción definitiva de los 
elementos estructurales, el Supervisor aprobara la dosificación de cada clase de 
concreto. Para tal efecto deberá presentar la información siguiente: 




Granulometría de los agregados 
Proporciones de la mezcla 
Resultados de las pruebas de testigos 
La mezcla de cada clase de concreto deberá ser evaluada por lo menos por seis 
testigos probados a la misma edad, obtenidos de mezclas de pruebas con los 
materiales que se propone usar. La aprobación de la dosificación no exime al 
supervisor de su total responsabilidad por la calidad del concreto. 
Transporte y colocación del concreto 
El Supervisor aprobara los métodos y medios que propone utilizar para el transporte 
y colocación del concreto. El concreto a ser usado en la obra, en ningún caso tendrá 
más de 30 minutos entre su preparación y colocación. 
En caso de usar mezcladoras, éstas deberán estar ubicadas lo más cerca posible 
a los sitios donde va a vaciarse el concreto con el fin de facilitar su transporte y 
evitar segregaciones y pérdida de material. 
El transporte vertical del concreto se hará por medio de elevadores accionados 
manualmente o por motores eléctricos y de la capacidad adecuada, de tal manera 
de proporcionar el abastecimiento de concreto en el lugar del vaciado sin 
segregación y sin interrupciones que permitan la pérdida de plasticidad entre 
vaciados sucesivos. 
En caso de utilizar equipo de bombeo, se asegurará el perfecto estado de 
funcionamiento del mismo y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. No 
se permitirá el vaciado de concreto a través de tuberías de aluminio o de aleación 
de aluminio. 
Consolidación 
La consolidación o compactación del concreto se ceñirá a la norma ACI-309. El tipo 
de vibrador a utilizarse será sometido a la aprobación de la Supervisión, quien 
deberá exigir vibradores del diámetro y características específicas, condicionando 
o limitando el ritmo de colocación del concreto en función del equipo con que cuente 
el Supervisor. 
En el llenado, los vibradores deberán penetrar unos 10 cm en la capa previamente 
vaciada y se colocarán a distancias regulares y sistemáticas con el objeto de lograr 
una correcta compactación. No se deberá iniciar el vaciado de una nueva capa si 




El equipo mínimo será de dos vibradores de cada tipo por cada frente de trabajo. 
Los vibradores podrán ser accionados ya sea por motor a gasolina, eléctrico o 
neumático, con diámetro de cabeza de 1.9 a 3.8 cm para las zonas de mayor 
congestión de acero y de 3.2 a 6.4 cm en zonas de menor congestión. En áreas en 
donde sea difícil el vibrado y dudoso su efecto, será necesaria la utilización 
adicional del “chuceado”, para lo cual se utilizará una barra de construcción de 
tamaño manejable. 
Curado 
En general el concreto será curado por vía húmeda. El curado deberá iniciarse tan 
pronto como sea posible sin dañar la superficie y prolongarse interrumpidamente 
por un mínimo de siete días. 
En el caso de superficies verticales, el supervisor podrá aplicar una membrana 
selladora, en reemplazo del curado por vía húmeda. En todos los casos el 
supervisor se ceñirá a la norma general ACI-318. 
Pruebas a la compresión 
La evaluación de la resistencia a la compresión de cada clase de concreto se 
efectuará aplicando la norma ACI-214. Se llevará un registro estadístico de los 
resultados de las pruebas, estableciendo de esta manera la resistencia promedio, 
la resistencia característica y la desviación estándar.  
Una clase de concreto está definida como la mezcla lograda con los mismos 
ingredientes y proporciones, incluyendo los aditivos. El valor f´c especificado en el 
proyecto corresponde a la resistencia característica resultante de la evaluación. 
Este valor tendrá consistencia real y efecto mandatorio después de un mínimo 
aprobado por el Supervisor de cada clase de concreto. 
Con este objeto se tomarán testigos cilíndricos de acuerdo a la norma ASTM C31 
en la cantidad mínima de dos testigos por cada 30 m3 de concreto colocado, pero 
no menos de dos testigos por día para cada clase de concreto. En cualquier caso, 
cada clase de concreto será comprobada al menos por cinco pruebas. 
La prueba consistirá en romper dos testigos de la misma edad y clase de acuerdo 
a lo indicado en la norma ASTM C39. Se llamará resultado de la prueba al promedio 




Un concreto será considerado satisfactorio si el promedio de tres resultados 
consecutivos sea igual o mayor que el f´c requerido y si ningún testigo individual 
tenga una rotura a 35 kg/cm2 o más por debajo del f´c requerido. 
El superviso llevará un registro de cada par de testigos fabricados, en el que 
constará su número correlativo, la fecha de elaboración, la clase de concreto, el 
lugar específico de uso, la edad al momento del ensayo, la resistencia de cada 
testigo y el resultado de la prueba. 
Los costos de todas las pruebas de concreto que se realicen deben estar 
considerados en los precios unitarios del supervisor. 
Aceptación 
En caso que no se obtenga la resistencia especificada, la Supervisión podrá 
ordenar a su juicio el retiro y reposición del concreto bajo sospecha o la ejecución 
de pruebas de carga.  
En el caso que deban ejecutarse pruebas de carga, estas se harán de acuerdo a 
las indicaciones del Código ACI-318. De no obtenerse resultados satisfactorios de 
las pruebas de carga, se procederá a la demolición de la estructura, ya sea en forma 
parcial o total, según el rango de los resultados. 
Solamente se podrá reforzar la estructura bajo estricta decisión y responsabilidad 
de la Supervisión, quien deberá sustentar técnicamente ante el Entidad tal decisión. 
El costo de la eliminación y sustitución del concreto y las pruebas de carga, así 
como el costo de la demolición, refuerzo y reconstrucción, si estas llegaran a ser 
necesarias, será por cuenta exclusiva del supervisor, quien no podrá justificar 
demoras en la entrega de la obra por estas causales. 
Protección del concreto fresco y resane de defectos superficiales 
El concreto fresco debe ser protegido de la acción nociva de los rayos solares, del 
viento seco en condiciones de evaporación rápida, de golpes, de vibraciones y otros 
factores que puedan afectar su integridad física o interferir con la fragua. 
Todos los defectos superficiales reparables serán reparados inmediatamente 
después del desencofrado. Las decisiones de cuáles defectos superficiales pueden 
ser reparados y qué áreas deben ser removidas será atribución exclusiva del 
Supervisor, quien deberá estar presente en todas las labores de desencofrado, no 




El procedimiento y materiales para el resane serán tales que aseguren la 
permanencia de la restitución de la capacidad estructural del elemento y de los 
recubrimientos de la armadura especificada. 
En cualquier caso, el supervisor es el responsable final de la calidad de los trabajos, 
y por lo tanto podrá exigírsele la remoción o demolición de todo trabajo que a juicio 
de la Supervisión no cumpla con las exigencias de estas especificaciones o de las 
normas a que se hace referencia en ellas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La medición de la partida de concreto será por metro cúbico (m3). 
CONDICIONES DE PAGO 
La medición de la partida de concreto será por metro cúbico (m3) colocado y su 
pago constituirá compensación completa por los trabajos descritos anteriormente 
incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida correctamente. 
02.04.01.05. REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 
02.04.01.05.01. TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE; MEZCLA 1:2; E=2 
CM, h=1.5 MAX 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro de materiales y mano de obra para realizar el tarrajeo con 
mortero en la cara exterior e interior de muros existentes de obras de concreto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Se precederá al Tarrajeo de las caras exteriores e interiores de los muros de las 
obras de concreto, esto se aplica para el Tarrajeo en todas las Losas de las paredes 
que forman parte de las obras de concreto que tengan contacto con los elementos 
exteriores e interiores, previo a esto la superficie donde se aplicará la mezcla se 
limpiará y humedecerán, recibirán un Tarrajeo frotachado con una mezcla de color 
natural que será una proporción en volumen de 1 parte de cemento y 2 partes de 
arena, el espesor máximo será de 1.5 cm a 2.0 cm., esta mezcla se preparará en 
bateas perfectamente limpias.  
En su elaboración se necesitará la colocación de puntos y niveles para que el 




La aplicación de la mezcla será paleteando con fuerza y presionando contra los 
paramentos para evitar vacíos interiores y obtener así una capa compacta y bien 
adherida, con superficies completamente planas y sin resquebrajaduras. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La forma como se medirá está a labor será en metros cuadrados (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
La forma de pago se hará en metros cuadrados (m2), cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El supervisor velará porque ella se ejecute 
permanentemente durante el desarrollo de la obra. 
02.04.01.05.02. TARRAJEO EN EXTERIORES, MEZ. C: A 1:4, E=1.5 cm, h=1.5 
m MAX 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro de materiales y mano de obra para realizar el tarrajeo con 
mortero en la cara exterior de muros existentes de las obras de concreto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Se precederá al Tarrajeo de las caras exteriores de los muros de las obras de 
concreto, esto se aplica para el Tarrajeo en todas las obras de concreto que tengan 
contacto con los elementos interiores, previo a esto la superficie donde se aplicará 
la mezcla se limpiará y humedecerán, recibirán un Tarrajeo frotachado con una 
mezcla de color natural que será una proporción en volumen de 1 parte de cemento 
y 4 partes de arena, el espesor máximo será de 1.5 cm a 2.0 cm., esta mezcla se 
preparará en bateas perfectamente limpias.  
En su elaboración se necesitará la colocación de puntos y niveles para que el 
Tarrajeo salga derecho y quede bien este trabajo.  
La aplicación de la mezcla será paleteando con fuerza y presionando contra los 
paramentos para evitar vacíos interiores y obtener así una capa compacta y bien 
adherida, con superficies completamente planas y sin resquebrajaduras. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La forma como se medirá está labor será en metros cuadrados (m2). 
BASE DE PAGO 
El pago se hará en metros cuadrados (m2), cuyos precios se encuentran definidos 
en el presupuesto. El supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente 




02.04.01.05.03. MORTERO 1:2, PENDIENTE DE FONDO 
+IMPERMEABILIZANTE (P - 1%) 
DESCRIPCIÓN 
El espesor total de la mezcla 1:2, de pendiente de fondo es de 2.5 cm, el cual será 
realizado de una sola vez o en dos etapas dependiendo de la elección del tipo de 
piso que se va a colocar. 
Se deberá impermeabilizar esta superficie 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie: 
El vaciado d la pendiente de fondo será realizada una vez que la soladura de piedra 
haya sido colocada encima del relleno compactado y que toda la superficie esté 
totalmente nivelada. 
FORMA DE MEDICIÓN  
La forma de pago para esta partida será en metros cuadrados (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
La forma de medición para esta partida será en metros cuadrados (m2). 
02.04.01.06. CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA 
02.04.01.06.01. TAPA SANITARIA DE ALUMINIO DE 0.70X0.70M CON LLAVE 
TIPO BUJÍA 
DESCRIPCIÓN 
Comprende la provisión y colocación de las tapas sanitarias de aluminio, indicadas 
en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser de aluminio con un espesor de 1/8” como mínimo, con 
bisagras del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un 
parapeto o pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo 
de la captación. No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su 
transporte e instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o 
cualquier otro defecto que limite su funcionamiento.  
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma 
que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria 
para que no se deforme al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos 




3/32” punto azul utilizando un grupo electrógeno de 38 HP 20 KW y una moto 
soldadora de 250 Amp. 
Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos 
manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies 
que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, 
desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos deberán ser 
lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso 
deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Su medida es por unidad. (und) 
CONDICIONES DE PAGO 
Dicha partida será pagada por unidad (und) y según el precio unitario que figura en 
el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y 
herramientas 
02.04.01.07. PINTURA 
02.04.01.07.01. PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 
DESCRIPCIÓN 
Se procederá al pintado de todas las estructuras descritas en los planos. 
Esmalte oleo mate s.w. 
Es un producto elaborado con resinas alquídicas y pigmentos de gran estabilidad, 
resistentes a la acción del medio ambiente y la luz.  
Al secar se obtiene una película de excelente adherencia sobre el sustrato, durable 
y con buena lavabilidad.  
Se recomienda para exteriores, Se usa sobre cemento, fibrocemento, madera y 
metal tratado. 
Preparación de la superficie 
De manera general, todas superficies por pintar deberán estar bien limpias y secas 
antes de recibir las pinturas. 
Previamente a ello, todas las roturas, rajaduras, huecos, quiñaduras, defectos, etc. 
serán resanados o rehechos con el mismo material en igual o mayor grado de 
enriquecimiento. 
Los resanes serán hechos cuidadosamente y lijados lo que sea necesario para 




Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se emplearán 
sin adulteración alguna, procediendo de acuerdo a las especificaciones de los 
fabricantes de los productos a emplearse. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La pintura se aplicará en capas sucesivas, a medida que se vayan secando las 
anteriores. Se dará un mínimo de dos manos con brocha para las pinturas o las que 
sean necesarias para cubrir la superficie, empleando la cantidad de Thinner 
apropiada para que seque cada mano perfectamente. La segunda mano se aplicará 
cuando la primera haya secado completamente. 
Aceptación 
Una vez aprobadas las muestras de la pintura no se permitirán variaciones de color, 
calidad y demás características. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La forma de medición será la cantidad de metros cuadrados (m2). 
CONDICIONES DE PAGO  
La forma de medición y pago será la cantidad de metros cuadrados (m2). Este 
precio y pago se considerará compensación por toda mano de Servicio, materiales 
e imprevistos necesarios a la ejecución de la partida. 
02.04.01.08. VARIOS 
02.04.01.08.01. VENTILACIÓN DE F°G° Ø 2" 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro e instalación de los accesorios, que permitirán 
una buena instalación y funcionamiento. 
MATERIALES 
CODO DE F°G° DE 2”x, 90° 
TUBERÍA PVC SP NTP 399.002 CLASE 10, 2" 
TAPÓN HEMBRA DE F°G° DE 2”. 
Según están detallados en los planos del proyecto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Se procederá a la instalación de los respectivos accesorios antes mencionados, al 
momento de la instalación se debe tener en cuenta la correcta posición de estos de 
tal manera que cumplan un buen desempeño en su funcionamiento. 




El trabajo ejecutado se medirá por unidad (und) suministradas e instaladas. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago será por unidad (und) de acuerdo a la partida indicada en el presupuesto. 
02.04.01.08.02. WATER STOP PVC DE 6" PROVISIÓN Y COLOCADO DE 
JUNTA 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro, mano de obra, materiales, equipo para la implementación 
y colocación de las juntas wáter stop de 6’’o según conformidad de la 
SUPERVISOR 
MODO DE EJECUCIÓN 
Comprende los trabajos de todas las juntas que son necesarias de construir en 
diferentes tiempos de vaciados y que señalan los planos aprobados o que, por 
requerimientos o necesidades, lo indique el Ingeniero SUPERVISOR, pero 
conservando siempre un mínimo de éstas. 
Estos trabajos, en algunos casos, llevarán relleno o sellos wáter stop o rompeaguas 
(en el caso de juntas impermeables) en los lugares que indican los planos 
aprobados o indicados por el Ingeniero Residente y serán de un material de 
primera. El personal encargado para los trabajos debe ser especializado y con 
experiencia en la materia. 
Impermeabilización de Juntas Con Wáter Stop 
MATERIAL: El wáter stop de Cloruro de Polivinilo (PVC), han sido diseñados para 
ser utilizado en toda estructura que presente uniones y esté sujeta a una carga 
hidrostática por un lado de la estructura. Este material deberá prevenir movimientos 
de agua a través de las uniones de concreto, en reservorios de agua, canales 
represas, plantas de tratamiento de agua y en estructuras similares. 
COMPOSICIÓN Y MATERIALES: Debe de ser un compuesto de Cloruro de 
Polivinilo (PVC), especialmente formulado, fabricado con material virgen, el material 
debe ser resistente, flexible elástico, químicamente inerte, no afecto a la intemperie, 
temperaturas bajas, o la inmersión constante en el agua. Al wáter stop no debe 
afectarle los aditivos del concreto ni las soluciones de agua de las sustancias 
químicas orgánicas. 
TIPOS: Los tipos que se emplearán en el proyecto, serán los determinados por el 




Acanalados con bulbo central, diseñado para ser usado en uniones de extensión 
Acanalado plano, específicamente para ser usado en uniones de construcciones 
Acanalado dividido, diseñado para ser usado en todo tipo de uniones donde es 
ventajosa la eliminación de formas de divisiones durante su instalación.  
MEDIDAS: El wáter stop es fabricado en 3 a 12 pulgadas y su espesor de 3/32 a 
1/2 pulgadas. En el mercado se encuentran disponibles en más de 60 tamaños 
diferentes. Embalados de 50 o 100 pies de longitud, según el tamaño. Se optará el 
más conveniente para el diseño. 
Normas aplicables. Los waterstop deben cumplir estos requerimientos: 
Especificación CRD-C-572-74 del cuerpo de ingenieros del ejército de N.A. 
Especificación para el waterstop plástico del departamento de N.A. de la oficina 
interior de reclamos. 
DATOS TÉCNICOS: El wáter stop debe ser resistente a álcalis, ácidos, oxidación, 
aguas servidas y a la mayoría de soluciones de agua de sustancias químicas 
orgánicas. También debe ser extremadamente resistente a la abrasión, corrosión, 
desgaste y pasar pruebas de flexibilidad en menos 50º F. 
Los WS de cloruro de polivinilo deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
Gravedad especifica    1.3 kg/cm3 (ASTM/D/792/50) 
Resistencia mínima a la rotura   160 kg/cm2 (ASTM/D/412/51T) 
Estiramiento mínimo de rotura   300% (ASTM/D/412/51T) 
Índice de rigidez a la flexión   40 kg/cm2 (CRD-C-572-65) 
Temperatura de soldadura  180-200 ºC 
INSTALACIÓN: Se deberá proteger a todo wáter stop de aceite, suciedad 
salpicadura de concreto y daños, deberá dejarse limpio para recibir encofrados de 
concreto. Se tendrá especial cuidado durante la instalación del wáter stop a fin de 
eliminar toda posibilidad que pudiera ocasionar filtraciones. Asegurarse que las 
barras de refuerzo y los seguros de deslizamiento no interfieran con la colocación 
del wáter stop durante su instalación. 
Se pueden emplear diferentes métodos para acelerar la colocación del wáter stop. 
Todo Waterstop deberá ser sostenido rígidamente en el lugar, extendiéndolo a 
través de las ranuras en formas claves, sostenido por encofrados de división; atado 
a barras de refuerzo u otros métodos adecuados que aseguren un apoyo y 




Instalar el wáter stop en el centro de la unión de manera que aproximadamente la 
mitad de los acanalados del material del waterstop encajen en el concreto a cada 
lado de la unión todo el wáter stop acanalados, planos están extruidos con una línea 
central para facilitar una colocación precisa. Cuando se instale al centro de la unión 
se debe tener cuidado con el derrame, de modo que el bulbo central con hueco 
cerrado no permanezca empotrado en el espacio entre el primer y segundo 
derrame. Esto permite una máxima extensión con una mínima tensión en la parte 
donde el waterstop es acoplado en el concreto. Será preferible instalar material de 
unión para extensiones y/o un sellador en la unión, a fin de ayudar a prevenir que 
se acumule material extraño en el área de unión. Cuando utilice un sellador, 
especifique un separador para ser colocado entre el sellador y el waterstop para 
asegurar que ambos cumplan mejor sus funciones respectivas. 
Borrar todas las uniones horizontales antes del derrame a fin de asegurar que 
material extraño no interfiera con el contacto directo entre el wáter stop y el 
concreto. 
Siempre en todos los casos haga vibrar de manera sistemática y total el concreto 
que se encuentra alrededor del wáter stop a fin de evitar formaciones de panales y 
vacíos en el concreto y asegurar un contacto completo del waterstop con el 
concreto. 
Para el segundo derrame en las secciones horizontales, será conveniente preparar 
una lechada de derrame sobre el waterstop a fin de prevenir el movimiento excesivo 
del waterstop y dar una mayor seguridad de que no se forme panales vacíos. 
Debe utilizarse un wáter stop más grueso (3/8'' o ½'') para un derrame pesado y los 
agregados mayores. 
Donde se utilice el wáter stop acanalado dividido el tramo del waterstop será 
extendido, abierto y clavado al encofrado entre los dos últimos acanalados. 
Después de terminar el primer derrame y el retiro del encofrado el tramo dividido 
será unido cada 12 pulgadas con aros y colocados para el segundo derrame. 
EMPALME: Pueden ser empalmados a tope en el mismo trabajo con una plancha 
para empalmes eléctricos. No es necesario un trabajo calificado. No es necesario 
ningún ondulamiento, moldeado soldadura o vulcanizado. Así mismo se pueden 




La plancha para empalmes es el instrumento que se recomienda para realizar los 
empalmes de wáter stop PVC en la mayoría de los casos, aunque una plancha de 
metal caliente es aún muy conveniente en lugares donde no haya tomacorrientes. 
Se recomienda el uso de una pistola de soldar y una varilla soldadora de vinilo 
donde el número y el tipo de soldadura lo justifique. 
PRECAUCIONES: 
No remache los clavos por el centro del wáter stop durante el encofrado. 
Nunca doble el wáter stop. Todas las uniones deben ser selladas con un método 
de sellado caliente. 
No empalme el bulbo central en el concreto. Este debe ser colocado al centro de la 
unión para asegurar un movimiento libre. 
No asegure el waterstop, salvo entre el ultimo acanalado y el extremo del wáter 
stop al unirlo a la barra de refuerzo para mantenerlo en el lugar para el derrame. 
Cuando utilice el wáter stop acanalado dividido, no remache los tramos de división 
al encofrado adyacente al bulbo. Esto hace fracasar el propósito del wáter stop. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Los trabajos en juntas se miden en metros (m) de obra efectivamente ejecutada, 
con aproximación de dos decimales. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará de acuerdo al costo unitario definido en el Proyecto, 
comprendiendo dicho pago la compensación total para completar 
satisfactoriamente. 
02.04.01.08.03. SUMINISTRO DE ESCALERA DE ALUMINIO 
TRANSPORTABLE PARA ACCESO INTERNO 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro de mano de obra, materiales, equipos y herramientas 
destinadas a la construcción e instalación de la escalera de acceso al techo del 
reservorio y a la caseta de cloración. 
La escalera deberá ser de aluminio transportable para acceso interno como se 
muestra en los planos. 




Su medida será en unidad (UND). Para tal efecto se verificará que hayan sido 
colocados de acuerdo a las especificaciones técnicas, a los planos, o indicaciones 
de obra. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto aprobado, será por unidad 
(UND) colocados, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por materiales, mano de obra, equipos y herramientas e imprevistos 
necesarios para la realización de esta partida 
02.04.02. CASETA DE VÁLVULAS DE RESERVORIO 
02.04.02.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
02.04.02.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO, ZONA BOSCOSA EN ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Se efectuará la limpieza del terreno de acuerdo a la estructura y/o excavación a 
realizarse en dicho terreno, esta actividad garantiza el adecuado inicio de los 
trabajos a realizarse en la obra. Además, se limpiarán las malezas y demás agentes 
que impidan el buen desarrollo de los trabajos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La limpieza de terreno se realizará con la finalidad de realizar un buen trabajo de 
trazo y replanteo; se utilizarán herramientas manuales (pico, pala y barretas). 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2) de limpieza donde se utilizará 
herramientas manuales. 
CONDICIONES DE PAGO 
Los pagos se realizarán de acuerdo a precios unitarios por metro cuadrado (m2), 
es decir si existe mayor o menor metraje en la limpieza será cuantificado para la 
aprobación de los pagos previa autorización del Ingeniero Supervisor. 
02.04.02.01.02. TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Los trazos de alineamientos, gradientes y distancias, deberán ajustarse 
estrictamente a los planos y perfiles del Proyecto Oficial. Verificando siempre que 




de topografía y verificación de los cálculos correspondientes antes de los trabajos 
de replanteo. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se deberán dejar monumentados los ejes, alineamientos y niveles de las 
estructuras replanteadas, para lo cual se usará el equipo necesario (estación total, 
prismas, jalones, winchas, estacas de madera, yeso, pintura esmalte, cordel, 
clavos, cemento. etc.), así como las herramientas adecuadas. La planimetría y 
altimetría plasmada en el terreno mediante trazos, deberá ser aprobada por el 
Supervisor, para luego proceder con los trabajos de excavación. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro cuadrados (m2). 
02.04.02.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.04.02.02.01. EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se ejecutará en cimientos de estructuras del proyecto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La excavación manual se empezará sólo si los trazos y replanteos han sido 
aprobados por el Supervisor: Los trabajos se realizarán con herramientas 
manuales, (pico, pala, barreta), se deberá poner especial cuidado en los cortes del 
terreno, para mantener la geometría de las estructuras planteadas en el expediente 
del proyecto. Toda modificación en las dimensiones de las excavaciones motivadas 
por el tipo de suelo deberá someterse a la aprobación del Supervisor. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD: El supervisor dispondrá los apuntalamientos y 
entibaciones necesarias para realizar y proteger todas las excavaciones y evitar 
perjuicios a la propiedad privada y en todo momento evitar accidentes durante los 
trabajos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición será por metro cúbico (m3) de tierra y/o de roca excavada. 
CONDICIONES DE PAGO 




02.04.02.02.02. REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTADO EN TERRENO 
NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Una vez excavada la zanja, esta deberá ser refinada debiendo ser esta continua, 
plana y libre de piedras, troncos o materiales duros y cortantes. Se realizará con 
mano de obra no calificada, peones y con el uso de herramientas manuales. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Consiste en el refine, nivelación y compactado del terreno para minimizar los 
defectos de asentamiento en la construcción de las estructuras proyectadas. 
La tierra debidamente rellenada y compactada en capas de tierra de cada 20 
centímetros, se utilizará un pisón de mano de 20 a 30 kg. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La forma de medición para esta partida se hará en metro cuadrado (m2), 
CONDICIONES DE PAGO 
La forma de pago para esta partida se hará en metro cuadrado (m2), excavado 
multiplicado por su precio unitario efectuado para dicha partida. 
02.04.02.02.03. RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
DESCRIPCIÓN 
Este trabajo tiene por objeto proteger la estructura y darle un soporte firme y 
continuo que asegure el adecuado comportamiento de la instalación que sirva como 
amortiguador del impacto de las cargas externas. 
Estos rellenos se realizan con el traslado de material proveniente de la excavación 
que se realizó de material seleccionado para poder alcanzar ciertos niveles 
considerados en los planos del proyecto.  
Se efectuará los rellenos que sean necesarios para obtener la plataforma terminada 
en cuando lo determinen los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Consiste en rellenar con material granular seleccionado las socavaciones y declives 
del terreno y apisonarlo manualmente hasta obtener una superficie compactada 
donde se podrán ejecutar otro tipo de actividades. 




Todo material excedente de las excavaciones que no hubiera sido empleado, así 
como el desmonte resultante de las obras mismas, deberán ser retirados de la obra, 
dejando las zonas vecinas libres de escombros. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será medido por metro cúbico (m3), aprobado por el supervisor. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cúbico (m3) del presupuesto 
aprobado, del metro realizado y aprobado por el supervisor, dicho pago constituirá 
compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos 
necesarios para la realización de esta partida. 
02.04.02.02.03. RETIRO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 
DP=30M 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en el traslado del material sobrante producto del desbroce, limpieza y 
excavación de las estructuras, hacia lugares específicos y autorizados por 
supervisión, tomando como criterio lo determinado del análisis y diagnóstico de 
impacto ambiental, en el cual se determinó un lugar apropiado para que funcione 
como botadero. 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
La ejecución de los trabajos se regirá a las indicaciones del ingeniero residente de 
obra y autorizados por supervisión. Todo el material excedente, será trasladado en 
carretillas, sacos y otros medios, de tal manera que no se afecte la estructura del 
entorno ambiental. Esta actividad se realizará permanentemente, para que la zona 
de trabajos quede perfectamente despejada de residuos o acumulación de material 
excedente. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
CONDICIONE DE PAGO 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
02.04.02.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.04.02.03.01. CONCRETO F´C = 100 KG/CM2 C/MEZCLADORA, PARA 





Esta partida comprende la preparación y colocación de concreto f’c=100 kg/cm2, 
que servirá de base a los elementos estructurales. 
Antes de proceder al vaciado de los solados, deberán verificarse los niveles y 
recabarse la autorización de la Supervisión. 
La cara plana horizontal superior del solado será nivelada. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
El concreto tendrá una resistencia de F’c=100 kg/cm2 con espesor de 4”, la 
superficie final será acabada con reglas de madera. El curado se realizará 
inmediatamente después del fraguado y endurecimiento inicial del concreto. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metro cuadrado (m2), y se hará en proporción al 
avance de la partida y verificado por la supervisión. 
CONDICIONES DE PAGO 
La forma de pago será al precio unitario del contrato, metro cuadrado (m2), 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 
mano de obra, herramientas, equipo, materiales e imprevistos necesarios para 
completar satisfactoriamente el trabajo. 
02.04.02.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.04.02.04.01. ACERO DE REFUERZO TRABAJADO PARA ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Son barras de acero corrugado colocadas para absorber en el concreto los 
esfuerzos de tracción y corte, así como para permitir que la estructura mantenga su 
resistencia y durabilidad durante su vida útil. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Las barras de acero destinadas a refuerzo común del concreto deberán estar de 
acuerdo con los requerimientos de las “ESPECIFICACIONES PARA VARILLAS DE 
ACERO DE LINGOTE PARA REFUERZO DE CONCRETO (ASTM A-15)”. 
El acero deberá cumplir las siguientes características: 
- Carga de fluencia  : 4200 kg/cm2. 
- Carga de rotura  : 5000-6000 kg/cm2. 
- Deformación mínima a la rotura : 10%  




Las varillas de acero deberán estar libres de defectos, dobleces y curvas que 
perjudiquen sus características y resistencia, no tendrán más oxidación que aquella 
que pueda haberse acumulado durante el transporte a obra. Antes de ser 
habilitadas en su posición final las barras de refuerzo deberán limpiarse 
completamente de toda escama, óxido suelto y de cualquier suciedad que los 
recubra, para evitar destruir o reducir la adherencia con el concreto. 
Las barras serán colocadas en la posición y espaciamiento indicados en los planos, 
debiendo estar sujetados firmemente para impedir su desplazamiento durante el 
vibrado del concreto; las barras serán aseguradas con alambre negro Nº 16. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por kilogramo (Kg) de acero habilitado e instalado. 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por kilogramo (Kg). 
02.04.02.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, diseñadas para 
recibir el concreto no endurecido y obtener las formas y dimensiones especificadas 
en los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los encofrados deberán ser ejecutados por operarios calificados; su estructura 
debe ser tal que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas vivas producto 
del trabajo, así también las formas deberán tener la suficiente estanqueidad para 
impedir la pérdida de la lechada de cemento y no perjudicar la resistencia de diseño 
del concreto. 
Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener 
su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Serán de 
madera tornillo o similar de no menos de 5/8” de espesor, no se permitirán el uso 
de tirantes de alambre, ni se colocarán dentro de las formas tacos, conos, arandelas 
u otros elementos extraños. Todas las superficies interiores deberán estar libres de 
materiales adheridos, después de cada uso se pasará escobilla metálica y se 
recubrirán con aceite para su uso posterior. Antes de proceder con el vaciado 




cuando el concreto haya endurecido suficientemente para soportar su peso propio 
y cualquier otra carga de diseño. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO  
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cuadrado (m2). 
02.04.02.04.03. CONCRETO F´C=175 KG/CM2 C/MEZCLADORA - CÁMARA DE 
VÁLVULA 
DESCRIPCIÓN 
Es una mezcla homogénea y trabajable compuesta de agregados pétreos, cemento 
y agua, dosificados de acuerdo al diseño especificado. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los materiales cubiertos bajo este título son: cemento, arena, piedra chancada y 
agua. 
El cemento debe cumplir las especificaciones del cemento Portland tipo I. 
Los agregados para el concreto deberán satisfacer con las “Especificaciones de 
agregados para cemento” ASTM C-33-65. No tendrán contenido de finos, arcilla o 
limo mayor del 5% en volumen. El agregado fino será de granulometría variable, 
pasando por medio de mallas de laboratorio cumpliendo con los requerimientos 
siguientes: 
100% pasará la malla de 3/8” 
De 95 a 100% pasará la malla Nº 4 
De 45 a 80% pasará la malla Nº16 
De 5 a 0% pasará la malla Nº 50 
De 0 a 8% pasará la malla Nº 100 
Los agregados finos sujetos al análisis con impurezas orgánicas y que produzcan 
un color más oscuro que el estándar, serán rechazadas sin excepciones, deben de 
estar siempre limpios y libres de otro material durante el transporte y manejo. 
El agua usada en la mezcla deberá ser limpia y libre de cantidades de óxido, álcalis, 
sales, grasas y materiales orgánicos u otras sustancias deletéreas que puedan ser 
dañinas para el concreto y el acero. 
La dosificación se dará con los materiales que se obtenga un concreto que cumpla 




El cemento, el agregado deberán dosificarse por peso o por volumen y el agua por 
volumen. 
Se ofrecen recomendaciones para la dosificación del concreto de acuerdo a 
prácticas recomendadas para la dosificación de las mezclas de concreto (ACI 613-
A). El concreto deberá ser mezclado hasta que se logre una distribución uniforme 
de los materiales preferentemente con la utilización de una mezcladora que deberá 
ser descargada íntegramente antes de volverla a llenar. El tiempo de batido será 
cuando menos un minuto después de que todos los componentes de la mezcla 
estén dentro del tambor. 
El transporte del concreto será en carretillas, sin permitir la pérdida del material ni 
de la lechada del concreto y siendo el menor tiempo posible. 
El llenado del concreto será en forma tal que esté en todo momento en estado 
plástico y fluya rápidamente en todos los rincones y ángulos de las formas. Será 
consolidado por medio de vibrador aplicado directamente en el interior del concreto 
en posición vertical. 
El curado del concreto se deberá iniciar tan pronto la superficie este lo 
suficientemente dura y será mantenido húmedo por lo menos durante los primeros 
7 días después de vaciado y con abundante agua. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo total de concreto es igual a la suma de los volúmenes de concreto 
efectivamente vaciados por tramo. El volumen de cada tramo es el producto del 
ancho por largo y altura respectiva, expresado en metros cúbicos (m3). 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cubico (m3). 
MÉTODO DE MEDICIÓN Y CONDICIONES DE PAGO 
El método de medición será considerado en metros cúbicos (m3) de concreto 
f’c=175 kg/cm2 de acuerdo a lo especificado, comprendiéndose que dicho pago 
constituirá la compensación total por mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
02.04.02.05. REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 






Comprende el suministro de materiales y mano de obra para realizar el tarrajeo con 
mortero en la cara exterior de muros existentes de las obras de concreto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Se precederá al Tarrajeo de las caras exteriores de los muros de las obras de 
concreto, esto se aplica para el Tarrajeo en todas las obras de concreto que tengan 
contacto con los elementos interiores, previo a esto la superficie donde se aplicará 
la mezcla se limpiará y humedecerán, recibirán un Tarrajeo frotachado con una 
mezcla de color natural que será una proporción en volumen de 1 parte de cemento 
y 4 partes de arena, el espesor máximo será de 1.5 cm a 2.0 cm., esta mezcla se 
preparará en bateas perfectamente limpias.  
En su elaboración se necesitará la colocación de puntos y niveles para que el 
Tarrajeo salga derecho y quede bien este trabajo.  
La aplicación de la mezcla será paleteando con fuerza y presionando contra los 
paramentos para evitar vacíos interiores y obtener así una capa compacta y bien 
adherida, con superficies completamente planas y sin resquebrajaduras. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La forma como se medirá está labor será en metros cuadrados (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se hará en metros cuadrados (m2), cuyos precios se encuentran definidos 
en el presupuesto. El supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra. 
02.04.02.06. CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA 
02.04.02.06.01. TAPA SANITARIA DE ALUMINIO DE 0.70X0.70M CON LLAVE 
TIPO BUJÍA 
DESCRIPCIÓN 
Comprende la provisión y colocación de las tapas sanitarias de aluminio, indicadas 
en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser de aluminio con un espesor de 1/8” como mínimo, con 
bisagras del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un 
parapeto o pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo 
de la captación. No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su 
transporte e instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o 




Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma 
que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria 
para que no se deforme al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos 
de trabajo ni menos aún por su propio peso. Todas estarán soldadas con soldadura 
3/32” punto azul utilizando un grupo electrógeno de 38 HP 20 KW y una moto 
soldadora de 250 Amp. 
Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos 
manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies 
que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, 
desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos deberán ser 
lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso 
deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Su medida es por unidad. (und) 
CONDICIONES DE PAGO 
Dicha partida será pagada por unidad (und) y según el precio unitario que figura en 
el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y 
herramientas 
02.04.02.07. PINTURA 
02.04.02.07.01. PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 
DESCRIPCIÓN 
Se procederá al pintado de todas las estructuras descritas en los planos. 
Esmalte oleo mate s.w. 
Es un producto elaborado con resinas alquídicas y pigmentos de gran estabilidad, 
resistentes a la acción del medio ambiente y la luz.  
Al secar se obtiene una película de excelente adherencia sobre el sustrato, durable 
y con buena lavabilidad.  
Se recomienda para exteriores, Se usa sobre cemento, fibrocemento, madera y 
metal tratado. 
Preparación de la superficie 
De manera general, todas superficies por pintar deberán estar bien limpias y secas 




Previamente a ello, todas las roturas, rajaduras, huecos, quiñaduras, defectos, etc. 
serán resanados o rehechos con el mismo material en igual o mayor grado de 
enriquecimiento. 
Los resanes serán hechos cuidadosamente y lijados lo que sea necesario para 
conseguir una superficie completamente uniforme con el resto. 
Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se emplearán 
sin adulteración alguna, procediendo de acuerdo a las especificaciones de los 
fabricantes de los productos a emplearse. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La pintura se aplicará en capas sucesivas, a medida que se vayan secando las 
anteriores. Se dará un mínimo de dos manos con brocha para las pinturas o las que 
sean necesarias para cubrir la superficie, empleando la cantidad de Thinner 
apropiada para que seque cada mano perfectamente. La segunda mano se aplicará 
cuando la primera haya secado completamente. 
Aceptación 
Una vez aprobadas las muestras de la pintura no se permitirán variaciones de color, 
calidad y demás características. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La forma de medición será la cantidad de metros cuadrados (m2). 
CONDICIONES DE PAGO  
La forma de medición y pago será la cantidad de metros cuadrados (m2). Este 
precio y pago se considerará compensación por toda mano de Servicio, materiales 
e imprevistos necesarios a la ejecución de la partida. 
02.04.02.08. EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
02.04.02.08.01. SUM. E INST. DE ÁRBOL DE INGRESO, Ø= 1 1/2", INC. TUB., 
VÁLVULAS Y ACCES. - CASETA DE VÁLVULAS RESERVORIO 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro e instalación de los accesorios, que permitirán 
una buena instalación y funcionamiento. 
MATERIALES 
ADAPTADOR UPR PVC C-10  
NIPLE PASA MURO DE F°G° 




LIJA DE FIERRO # 80 
Según están detallados en los planos del proyecto. 
 MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Se procederá a la instalación de los respectivos accesorios antes mencionados, al 
momento de la instalación se debe tener en cuenta la correcta posición de estos de 
tal manera que cumplan un buen desempeño en su funcionamiento. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
El trabajo ejecutado se medirá por unidad (Und) suministrada e instalada. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago será por Unidad (Und) de acuerdo a la partida indicada en el presupuesto. 
El precio de la partida constituye compensación total por materiales, mano de obra, 
herramientas e imprevistos para la realización de esta Partida. 
02.04.02.08.02. SUM. E INST. DE ÁRBOL DE SALIDA, Ø= 1 1/2", INC. TUB., 
VÁLVULAS Y ACCES. - CASETA DE VÁLVULAS RESERVORIO. 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro e instalación de los accesorios, que permitirán 
una buena instalación y funcionamiento. 
MATERIALES 
ADAPTADOR UPR PVC C-10  
CANASTILLA DE BRONCE DE  
UNIÓN UNIVERSAL PVC SP C-10 
NIPLE PASA MURO DE F°G° 
UNIÓN SOQUET PVC C-10 Ø -ROSCA HEMBRA 
EMPALME HEMBRA PN-10  
VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE  
Según están detallados en los planos del proyecto. 
 MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Se procederá a la instalación de los respectivos accesorios antes mencionados, al 
momento de la instalación se debe tener en cuenta la correcta posición de estos de 
tal manera que cumplan un buen desempeño en su funcionamiento. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
El trabajo ejecutado se medirá por unidad (Und) suministrada e instalada. 




El pago será por Unidad (Und) de acuerdo a la partida indicada en el presupuesto. 
El precio de la partida constituye compensación total por materiales, mano de obra, 
herramientas e imprevistos para la realización de esta Partida 
02.04.02.08.03. SUM. E INST. DE SISTEMA DE LIMPIEZA Y REBOSE, Ø=3", 
CASETA DE VÁLVULAS DE RESERVORIO 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro e instalación de los accesorios, que permitirán 
una buena instalación y funcionamiento. 
MATERIALES 
UNION UNIVERSAL PVC SP C-10 Ø 2" 
UNIÓN SOQUET PVC C-10 (ROSCA HEMBRA), Ø 4" 
ADAPTADOR UPR PVC, C -10 Ø 4" 
PEGAMENTO P/TUBERÍA DE PVC 
CINTA TEFLÓN 
LIJA DE FIERRO # 80 
NIPLE PASAMURO DE F° G° Ø 2", L=0.3 m 
CANASTILLA DE BRONCE DE 3" - 1 1/2" 
EMPALME HEMBRA HDPE PN-16 Ø 50 MM 
VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" 
CONO DE REBOSE PVC SAP DE 3" 
TUBERÍA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRÍA, Ø 3" 
CODO PVC SP C-10 90°x4" 
Según están detallados en los planos del proyecto. 
 MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Se procederá a la instalación de los respectivos accesorios antes mencionados, al 
momento de la instalación se debe tener en cuenta la correcta posición de estos de 
tal manera que cumplan un buen desempeño en su funcionamiento. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
El trabajo ejecutado se medirá por Global (Glb) suministrada e instalada. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago será por Global (Glb) de acuerdo a la partida indicada en el presupuesto. 
El precio de la partida constituye compensación total por materiales, mano de obra, 





02.04.02.09.01. SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN 1” CON JUNTA 
FLEXIBLE DE POLIURETANO. 
DESCRIPCIÓN 
JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO es un sellador elastimérico tixotropico bi. 
Componente de curado al frío para juntas de dilatación que actúa como un sello 
hermético y elástico resistente al envejecimiento y a los diferentes cambios de 
temperatura y agentes agresivos como la abrasión, los ácidos y álcalis diluidos, 
gracias a su gran flexibilidad Sella juntas en cemento, metal, madera, yeso, 
porcelanato y otros, de fácil aplicación en vertical y horizontal y puede entrar en 
servicio a los tres días de aplicado viene en envases de un galón.  
MÉTODO DE EJECUCIÓN. 
Limpie la superficie dejándola firme, limpias, secas y libres de polvo y aceite, 
colocando cinta autoadhesiva en los bordes para evitar el manchado. 
En caso que imprima la superficie con el imprimante de junta solo si va a estar en 
contacto permanente con agua. Mezcle ambos componentes AY b en porción 3:1 
(volumen) hasta lograr una mezcla homogénea, luego se aplicará el producto con 
espátula o cartucho y alise con una herramienta antes que forme piel para darle un 
mejor acabado y elimine el exceso de producto 
CONDICIONES DE PAGO Y MEDICIÓN. 
La unidad de pago será por metro (M), de acuerdo a lo indicado en los análisis de 
costos unitarios. 
02.04.02.09.02. DADO DE CONCRETO DE 0.30X0.20X0.30M, DE F´C=140 
KG/CM2, C/MEZCLADORA 
DESCRIPCIÓN 
Se colocará concreto ciclópeo en los lugares indicados en los planos o donde el 
Supervisor crea conveniente. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los pedrones añadidos no excederán el 30% del volumen del concreto ciclópeo, 
serán colocados de manera homogénea, debiendo quedar todos sus bordes 
embebidos en el concreto. La mayor dimensión del pedrón no excederá la mitad de 




La resistencia concreto ciclópeo será de 140 Kg/cm2 y no será necesario el uso de 
ningún aditivo para este tipo de concreto. 
Se deberá tener en cuenta que la piedra chancada de ½”-3/4” deberá estar libre de 
material orgánico o de cualquier sustancia o agente agresivo químicamente que 
afecte directamente en las propiedades físicas que debe obtener un buen concreto 
f’c=140 kg/cm2 de acuerdo a lo especificado, comprendiéndose que dicho pago 
constituirá la compensación total por mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
El RESIDENTE hará sus diseños de mezcla, los que deberán estar respaldados 
por los ensayos efectuados en laboratorios competentes; en éstos se debe indicar 
las proporciones, tipo de granulometría de los agregados, calidad en tipo y cantidad 
de cemento a usarse, así como también la relación de agua-cemento. 
UNIDAD DE MEDIDA: 
 Será por unidad (UND) 
BASES DE PAGO:  
Se pagará por el diseño de mezclas realizado, como una unidad (UND), previa 
aprobación del Ingeniero Supervisor. 
02.04.02.09.03. CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 + 30% P.M. (TM6") C/ 
MEZCLADORA 
DESCRIPCIÓN 
Estas partidas comprenden los diferentes tipos de concreto, compuestos de 
cemento Portland, agregados gruesos y agua, preparados y construidos de acuerdo 
con éstas Especificaciones en los sitios y en la forma, dimensiones y clases 
indicadas en los planos. 
MÉTODOS DE EJECUCIÓN 
Cimentaciones 
Las cotas de fondo de las zapatas, indicadas en los planos pueden ser combinadas 
por el ingeniero al verificar las condiciones del material de excavación. En caso de 
cambiar las cotas o dimensiones de las cimentaciones se proporcionarán planos 
que indiquen los cambios correlativos en las estructuras, si fuesen necesarios. 
Dosificación 
Los agregados, el cemento y el agua deberán ser proporcionados a la mezcladora 




dosificación por volumen. Los dispositivos para la medición de los materiales 
deberán ser mantenidos limpios y deberán descargar completamente sin dejar 
saldos en las tolvas. La humedad en el agregado será verificada y la cantidad de 
agua ajustada para compensar por la presencia de agua en los agregados. Basado 
en mezclas de prueba y ensayo de compresión, el ingeniero indicará las 
proporciones de los materiales. 
Mezclas y Entrega 
El concreto deberá ser mezclado completamente en una mezcladora de carga, de 
un tipo y capacidad aprobado por un plazo no menor de 1 1/2 minutos después de 
que todos los materiales incluyendo el agua, hayan sido introducidos en el tambor. 
La introducción del agua deberá empezar antes de introducir al cemento y puede 
continuar hasta el primer tercio del tiempo de mezcla. La mezcladora deberá ser 
operada a la velocidad del tambor que se muestre en la placa del fabricante  
Preferentemente, la máquina deberá ser provisto de un dispositivo mecánico que 
prohíba la adición de materiales después de haber empezado la operación de 
mezcla. 
El volumen de una tanda no deberá exceder la capacidad establecida por el 
fabricante. 
El concreto deberá ser mezclado en cantidades solamente para su uso inmediato; 
no será permitido retemplar el concreto añadiéndole agua, ni por otros medios. Al 
suspender el mezclado por un tiempo significante, la mezcladora será lavada 
completamente. Al reiniciar la operación, la primera tanda deberá tener cemento, 
arena y agua adicional para revestir el interior del tambor sin disminuir la proporción 
de mortero en la carga de mezcla. 
Vaciado de Concreto 
Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial y en 
todo caso dentro de 30 minutos después de su mezclado. El concreto debe ser 
colocado en forma que no separe las porciones finas y gruesas y deberá ser 
extendido en capas horizontales donde sea posible. Se permitirá mezclar con 
mayor índice de asentamiento cuando deba llenarse sobre acero de refuerzo en 
sitios ajustados y para eliminar bolsas o burbujas. Las herramientas necesarias 
para asentar el concreto deberán ser provistas en cantidad suficiente para 




sucesivas. Deberá tenerse cuidado para evitar salpicar los encofrados y acero de 
refuerzo antes del vaciado. Las manchas de mezcla seca deberán ser removidas 
antes de colocar el concreto. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La unidad de medida para esta partida es el metro cubico (m3) debidamente 
terminado, contando con la aprobación del supervisor.  
CONDICIONES DE PAGO  
El pago por este trabajo se hará de acuerdo con el precio asignado a la partida 
establecido contractualmente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total portada la mano de obra, leyes sociales, herramientas, 
materiales imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida 
02.04.03. SISTEMA DE CLORACIÓN POR EROSIÓN  
02.04.03.01. OBRAS PRELIMINARES 
02.04.03.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO, ZONA BOSCOSA EN ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Se efectuará la limpieza del terreno de acuerdo a la estructura y/o excavación a 
realizarse en dicho terreno, esta actividad garantiza el adecuado inicio de los 
trabajos a realizarse en la obra. Además, se limpiarán las malezas y demás agentes 
que impidan el buen desarrollo de los trabajos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La limpieza de terreno se realizará con la finalidad de realizar un buen trabajo de 
trazo y replanteo; se utilizarán herramientas manuales (pico, pala y barretas). 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2) de limpieza donde se utilizará 
herramientas manuales. 
CONDICIONES DE PAGO 
Los pagos se realizarán de acuerdo a precios unitarios por metro cuadrado (m2), 
es decir si existe mayor o menor metraje en la limpieza será cuantificado para la 
aprobación de los pagos previa autorización del Ingeniero Supervisor. 
02.04.03.01.02. TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Los trazos de alineamientos, gradientes y distancias, deberán ajustarse 




lo proyectado se ajuste a lo real, para lo cual se realizará una revisión de los planos 
de topografía y verificación de los cálculos correspondientes antes de los trabajos 
de replanteo. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se deberán dejar monumentados los ejes, alineamientos y niveles de las 
estructuras replanteadas, para lo cual se usará el equipo necesario (estación total, 
prismas, jalones, winchas, estacas de madera, yeso, pintura esmalte, cordel, 
clavos, cemento. etc.), así como las herramientas adecuadas. La planimetría y 
altimetría plasmada en el terreno mediante trazos, deberá ser aprobada por el 
Supervisor, para luego proceder con los trabajos de excavación. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro cuadrados (m2). 
02.04.03.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.04.03.02.01. EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se ejecutará en cimientos de estructuras del proyecto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La excavación manual se empezará sólo si los trazos y replanteos han sido 
aprobados por el Supervisor: Los trabajos se realizarán con herramientas 
manuales, (pico, pala, barreta), se deberá poner especial cuidado en los cortes del 
terreno, para mantener la geometría de las estructuras planteadas en el expediente 
del proyecto. Toda modificación en las dimensiones de las excavaciones motivadas 
por el tipo de suelo deberá someterse a la aprobación del Supervisor. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD: El supervisor dispondrá los apuntalamientos y 
entibaciones necesarias para realizar y proteger todas las excavaciones y evitar 
perjuicios a la propiedad privada y en todo momento evitar accidentes durante los 
trabajos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición será por metro cúbico (m3) de tierra y/o de roca excavada. 
CONDICIONES DE PAGO 




02.04.03.02.02. REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTADO EN TERRENO 
NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Una vez excavada la zanja, esta deberá ser refinada debiendo ser esta continua, 
plana y libre de piedras, troncos o materiales duros y cortantes. Se realizará con 
mano de obra no calificada, peones y con el uso de herramientas manuales. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Consiste en el refine, nivelación y compactado del terreno para minimizar los 
defectos de asentamiento en la construcción de las estructuras proyectadas. 
La tierra debidamente rellenada y compactada en capas de tierra de cada 20 
centímetros, se utilizará un pisón de mano de 20 a 30 kg. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La forma de medición para esta partida se hará en metro cuadrado (m2), 
CONDICIONES DE PAGO 
La forma de pago para esta partida se hará en metro cuadrado (m2), excavado 
multiplicado por su precio unitario efectuado para dicha partida. 
02.04.03.02.03. RELLENO CON MATERIAL PROPIO  
DESCRIPCIÓN 
Este trabajo tiene por objeto proteger la estructura y darle un soporte firme y 
continuo que asegure el adecuado comportamiento de la instalación que sirva como 
amortiguador del impacto de las cargas externas. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
El relleno hará por capas de 0.20m, en forma manual con el uso de pisones u otras 
herramientas similares. El material de relleno será el excavado separando las 
piedras grandes o guijarrosas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será medido por metro cúbico (m3), aprobado por el supervisor. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cúbico (m3) del presupuesto 
aprobado, del metro realizado y aprobado por el supervisor, dicho pago constituirá 
compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos 




02.04.03.02.04. RETIRO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 
DP=30M 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en el traslado del material sobrante producto del desbroce, limpieza y 
excavación de las estructuras, hacia lugares específicos y autorizados por 
supervisión, tomando como criterio lo determinado del análisis y diagnóstico de 
impacto ambiental, en el cual se determinó un lugar apropiado para que funcione 
como botadero. 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
La ejecución de los trabajos se regirá a las indicaciones del ingeniero residente de 
obra y autorizados por supervisión. Todo el material excedente, será trasladado en 
carretillas, sacos y otros medios, de tal manera que no se afecte la estructura del 
entorno ambiental. Esta actividad se realizará permanentemente, para que la zona 
de trabajos quede perfectamente despejada de residuos o acumulación de material 
excedente. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
CONDICIONES DE PAGO 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
02.04.03.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.04.03.03.01. CONCRETO F´C= 100 KG/CM2 C/MEZCLADORA, PARA 
SOLADOS DE ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la preparación y colocación de concreto f’c=100 kg/cm2, 
que servirá de base a los elementos estructurales. 
Antes de proceder al vaciado de los solados, deberán verificarse los niveles y 
recabarse la autorización de la Supervisión. 
La cara plana horizontal superior del solado será nivelada. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
El concreto tendrá una resistencia de F’c=100 kg/cm2 con espesor de 4”, la 
superficie final será acabada con reglas de madera. El curado se realizará 
inmediatamente después del fraguado y endurecimiento inicial del concreto. 




El método de medición será por metro cuadrado (m2), y se hará en proporción al 
avance de la partida y verificado por la supervisión. 
CONDICIONES DE PAGO 
La forma de pago será al precio unitario del contrato, metro cuadrado (m2), 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 
mano de obra, herramientas, equipo, materiales e imprevistos necesarios para 
completar satisfactoriamente el trabajo. 
02.04.03.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.04.03.04.01. ACERO DE REFUERZO TRABAJADO PARA ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Son barras de acero corrugado colocadas para absorber en el concreto los 
esfuerzos de tracción y corte, así como para permitir que la estructura mantenga su 
resistencia y durabilidad durante su vida útil. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Las barras de acero destinadas a refuerzo común del concreto deberán estar de 
acuerdo con los requerimientos de las “ESPECIFICACIONES PARA VARILLAS DE 
ACERO DE LINGOTE PARA REFUERZO DE CONCRETO (ASTM A-15)”. 
El acero deberá cumplir las siguientes características: 
- Carga de fluencia  : 4200 kg/cm2. 
- Carga de rotura  : 5000-6000 kg/cm2. 
- Deformación mínima a la rotura : 10%  
- Corrugaciones  : ITINTEC o ASTM 305-66 T. 
Las varillas de acero deberán estar libres de defectos, dobleces y curvas que 
perjudiquen sus características y resistencia, no tendrán más oxidación que aquella 
que pueda haberse acumulado durante el transporte a obra. Antes de ser 
habilitadas en su posición final las barras de refuerzo deberán limpiarse 
completamente de toda escama, óxido suelto y de cualquier suciedad que los 
recubra, para evitar destruir o reducir la adherencia con el concreto. 
Las barras serán colocadas en la posición y espaciamiento indicados en los planos, 
debiendo estar sujetados firmemente para impedir su desplazamiento durante el 
vibrado del concreto; las barras serán aseguradas con alambre negro Nº 16. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 




CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por kilogramo (Kg). 
02.04.03.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, diseñadas para 
recibir el concreto no endurecido y obtener las formas y dimensiones especificadas 
en los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los encofrados deberán ser ejecutados por operarios calificados; su estructura 
debe ser tal que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas vivas producto 
del trabajo, así también las formas deberán tener la suficiente estanqueidad para 
impedir la pérdida de la lechada de cemento y no perjudicar la resistencia de diseño 
del concreto. 
Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener 
su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Serán de 
madera tornillo o similar de no menos de 5/8” de espesor, no se permitirán el uso 
de tirantes de alambre, ni se colocarán dentro de las formas tacos, conos, arandelas 
u otros elementos extraños. Todas las superficies interiores deberán estar libres de 
materiales adheridos, después de cada uso se pasará escobilla metálica y se 
recubrirán con aceite para su uso posterior. Antes de proceder con el vaciado 
deberán ser supervisados y aprobados. En general, el encofrado será removido 
cuando el concreto haya endurecido suficientemente para soportar su peso propio 
y cualquier otra carga de diseño. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO  
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cuadrado (m2). 
02.04.03.04.03. CONCRETO F´C=175 KG/CM2 C/MEZCLADORA - CÁMARA DE 
VÁLVULA 
DESCRIPCIÓN 
Es una mezcla homogénea y trabajable compuesta de agregados pétreos, cemento 
y agua, dosificados de acuerdo al diseño especificado. 




Los materiales cubiertos bajo este título son: cemento, arena, piedra chancada y 
agua. 
El cemento debe cumplir las especificaciones del cemento Portland tipo I. 
Los agregados para el concreto deberán satisfacer con las “Especificaciones de 
agregados para cemento” ASTM C-33-65. No tendrán contenido de finos, arcilla o 
limo mayor del 5% en volumen. El agregado fino será de granulometría variable, 
pasando por medio de mallas de laboratorio cumpliendo con los requerimientos 
siguientes: 
100% pasará la malla de 3/8” 
De 95 a 100% pasará la malla Nº 4 
De 45 a 80% pasará la malla Nº16 
De 5 a 0% pasará la malla Nº 50 
De 0 a 8% pasará la malla Nº 100 
Los agregados finos sujetos al análisis con impurezas orgánicas y que produzcan 
un color más oscuro que el estándar, serán rechazadas sin excepciones, deben de 
estar siempre limpios y libres de otro material durante el transporte y manejo. 
El agua usada en la mezcla deberá ser limpia y libre de cantidades de óxido, álcalis, 
sales, grasas y materiales orgánicos u otras sustancias deletéreas que puedan ser 
dañinas para el concreto y el acero. 
La dosificación se dará con los materiales que se obtenga un concreto que cumpla 
con el requisito de las especificaciones empleando un contenido mínimo de agua. 
El cemento, el agregado deberán dosificarse por peso o por volumen y el agua por 
volumen. 
Se ofrecen recomendaciones para la dosificación del concreto de acuerdo a 
prácticas recomendadas para la dosificación de las mezclas de concreto (ACI 613-
A). El concreto deberá ser mezclado hasta que se logre una distribución uniforme 
de los materiales preferentemente con la utilización de una mezcladora que deberá 
ser descargada íntegramente antes de volverla a llenar. El tiempo de batido será 
cuando menos un minuto después de que todos los componentes de la mezcla 
estén dentro del tambor. 
El transporte del concreto será en carretillas, sin permitir la pérdida del material ni 




El llenado del concreto será en forma tal que esté en todo momento en estado 
plástico y fluya rápidamente en todos los rincones y ángulos de las formas. Será 
consolidado por medio de vibrador aplicado directamente en el interior del concreto 
en posición vertical. 
El curado del concreto se deberá iniciar tan pronto la superficie este lo 
suficientemente dura y será mantenido húmedo por lo menos durante los primeros 
7 días después de vaciado y con abundante agua. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo total de concreto es igual a la suma de los volúmenes de concreto 
efectivamente vaciados por tramo. El volumen de cada tramo es el producto del 
ancho por largo y altura respectiva, expresado en metros cúbicos (m3). 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cubico (m3). 
MÉTODO DE MEDICIÓN Y CONDICIONES DE PAGO 
El método de medición será considerado en metros cúbicos (m3) de concreto 
f’c=175 kg/cm2 de acuerdo a lo especificado, comprendiéndose que dicho pago 
constituirá la compensación total por mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
02.04.03.05. REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 
02.04.03.05.01. TARRAJEO EN EXTERIORES, MEZ. C: A 1:4, E=1.5 CM, H=1.5 
M MÁX. 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro de materiales y mano de obra para realizar el tarrajeo con 
mortero en la cara exterior de muros existentes de las obras de concreto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Se precederá al Tarrajeo de las caras exteriores de los muros de las obras de 
concreto, esto se aplica para el Tarrajeo en todas las obras de concreto que tengan 
contacto con los elementos interiores, previo a esto la superficie donde se aplicará 
la mezcla se limpiará y humedecerán, recibirán un Tarrajeo frotachado con una 
mezcla de color natural que será una proporción en volumen de 1 parte de cemento 
y 4 partes de arena, el espesor máximo será de 1.5 cm a 2.0 cm., esta mezcla se 




En su elaboración se necesitará la colocación de puntos y niveles para que el 
Tarrajeo salga derecho y quede bien este trabajo.  
La aplicación de la mezcla será paleteando con fuerza y presionando contra los 
paramentos para evitar vacíos interiores y obtener así una capa compacta y bien 
adherida, con superficies completamente planas y sin resquebrajaduras. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La forma como se medirá está labor será en metros cuadrados (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se hará en metros cuadrados (m2), cuyos precios se encuentran definidos 
en el presupuesto. El supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra. 
02.04.03.06. CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA 
02.04.03.06.01. TAPA SANITARIA DE ALUMINIO DE 0.60X0.60M CON LLAVE 
TIPO BUJÍA. 
DESCRIPCIÓN 
Comprende la provisión y colocación de las tapas sanitarias de aluminio, indicadas 
en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser de aluminio con un espesor de 1/8” como mínimo, con 
bisagras del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un 
parapeto o pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo 
de la captación. No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su 
transporte e instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o 
cualquier otro defecto que limite su funcionamiento.  
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma 
que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria 
para que no se deforme al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos 
de trabajo ni menos aún por su propio peso. Todas estarán soldadas con soldadura 
3/32” punto azul utilizando un grupo electrógeno de 38 HP 20 KW y una moto 
soldadora de 250 Amp. 
Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos 
manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies 
que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, 




lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso 
deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Su medida es por unidad. (und) 
CONDICIONES DE PAGO 
Dicha partida será pagada por unidad (und) y según el precio unitario que figura en 
el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y 
herramientas 
02.04.03.07. PINTURA 
02.04.03.07.01. PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 
MANOS. 
DESCRIPCIÓN 
Se procederá al pintado de todas las estructuras descritas en los planos. 
Esmalte oleo mate s.w. 
Es un producto elaborado con resinas alquídicas y pigmentos de gran estabilidad, 
resistentes a la acción del medio ambiente y la luz.  
Al secar se obtiene una película de excelente adherencia sobre el sustrato, durable 
y con buena lavabilidad.  
Se recomienda para exteriores, Se usa sobre cemento, fibrocemento, madera y 
metal tratado. 
Preparación de la superficie 
De manera general, todas superficies por pintar deberán estar bien limpias y secas 
antes de recibir las pinturas. 
Previamente a ello, todas las roturas, rajaduras, huecos, quiñaduras, defectos, etc. 
serán resanados o rehechos con el mismo material en igual o mayor grado de 
enriquecimiento. 
Los resanes serán hechos cuidadosamente y lijados lo que sea necesario para 
conseguir una superficie completamente uniforme con el resto. 
Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se emplearán 
sin adulteración alguna, procediendo de acuerdo a las especificaciones de los 
fabricantes de los productos a emplearse. 




La pintura se aplicará en capas sucesivas, a medida que se vayan secando las 
anteriores. Se dará un mínimo de dos manos con brocha para las pinturas o las que 
sean necesarias para cubrir la superficie, empleando la cantidad de Thinner 
apropiada para que seque cada mano perfectamente. La segunda mano se aplicará 
cuando la primera haya secado completamente. 
Aceptación 
Una vez aprobadas las muestras de la pintura no se permitirán variaciones de color, 
calidad y demás características. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La forma de medición será la cantidad de metros cuadrados (m2). 
CONDICIONES DE PAGO  
La forma de medición y pago será la cantidad de metros cuadrados (m2). Este 
precio y pago se considerará compensación por toda mano de Servicio, materiales 
e imprevistos necesarios a la ejecución de la partida. 
02.04.03.08. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLORACIÓN POR EROSIÓN 
02.04.03.08.01. SISTEMA DE CLORACIÓN POR EROSIÓN, SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN, Ø= (1 1/2") 
DESCRIPCIÓN 
Es un sistema que permite potabilizar el agua mediante la administración de 
briquetas de hipoclorito de calcio al 65%, las cuales se colocan en una capsula de 
plástico debidamente sellada herméticamente para protegerlo de la humedad del 
medio ambiente.  
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Consta de una capsula de plástico (frasco) la cual posee un cierre especial para 
impedir que la humedad del medio ambiente penetre y altere la composición 
química de las briquetas de hipoclorito de calcio. 
Se instalará en la línea de aducción, cerca al reservorio; en una caja de concreto 
armado con su respectiva tapa metálica de protección, según los detalles 
establecidos en los planos correspondientes. 
La caja de concreto tendrá las dimensiones adecuadas para permitir una buena 
ventilación, tal que en el interior no se tengas temperaturas mayores a 60°C que 
puedan afectar las condiciones de las briquetas. 




Se medirá de acuerdo a la unidad (und) de clorador instalado.  
BASES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo a la unidad (und) de clorador instalado, previa aprobación 
del Supervisor. 
02.04.03.09. VARIOS 
02.04.03.09.01. SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN 1” CON JUNTA 
FLEXIBLE DE POLIURETANO. 
DESCRIPCIÓN 
JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO es un sellador elastimérico tixotropico bi. 
Componente de curado al frío para juntas de dilatación que actúa como un sello 
hermético y elástico resistente al envejecimiento y a los diferentes cambios de 
temperatura y agentes agresivos como la abrasión, los ácidos y álcalis diluidos, 
gracias a su gran flexibilidad Sella juntas en cemento, metal, madera, yeso, 
porcelanato y otros, de fácil aplicación en vertical y horizontal y puede entrar en 
servicio a los tres días de aplicado viene en envases de un galón.  
MÉTODO DE EJECUCIÓN. 
Limpie la superficie dejándola firme, limpias, secas y libres de polvo y aceite, 
colocando cinta autoadhesiva en los bordes para evitar el manchado. 
En caso que imprima la superficie con el imprimante de junta solo si va a estar en 
contacto permanente con agua. Mezcle ambos componentes AY b en porción 3:1 
(volumen) hasta lograr una mezcla homogénea, luego se aplicará el producto con 
espátula o cartucho y alise con una herramienta antes que forme piel para darle un 
mejor acabado y elimine el exceso de producto 
CONDICIONES DE PAGO Y MEDICIÓN. 
La unidad de pago será por metro (M), de acuerdo a lo indicado en los análisis de 
costos unitarios. 
02.04.04. CERCO PERIMÉTRICO PARA RESERVORIO 
02.04.04.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
02.04.04.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL EN CERCO PERIMÉTRICO 
DESCRIPCIÓN 
Se efectuará la limpieza del terreno de acuerdo a la estructura y/o excavación a 




trabajos a realizarse en la obra. Además, se limpiarán las malezas y demás agentes 
que impidan el buen desarrollo de los trabajos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La limpieza de terreno se realizará con la finalidad de realizar un buen trabajo de 
trazo y replanteo; se utilizarán herramientas manuales (pico, pala y barretas). 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2) de limpieza donde se utilizará 
herramientas manuales. 
CONDICIONES DE PAGO 
Los pagos se realizarán de acuerdo a precios unitarios por metro cuadrado (m2), 
es decir si existe mayor o menor metraje en la limpieza será cuantificado para la 
aprobación de los pagos previa autorización del Ingeniero Supervisor. 
02.04.04.01.02. TRAZO Y REPLANTEO C/ EQUIPO PARA CERCO 
PERIMÉTRICO 
DESCRIPCIÓN 
Los trazos de alineamientos, gradientes y distancias, deberán ajustarse 
estrictamente a los planos y perfiles del Proyecto Oficial. Verificando siempre que 
lo proyectado se ajuste a lo real, para lo cual se realizará una revisión de los planos 
de topografía y verificación de los cálculos correspondientes antes de los trabajos 
de replanteo. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se deberán dejar monumentados los ejes, alineamientos y niveles de las 
estructuras replanteadas, para lo cual se usará el equipo necesario (estación total, 
prismas, jalones, winchas, estacas de madera, yeso, pintura esmalte, cordel, 
clavos, cemento. etc.), así como las herramientas adecuadas. La planimetría y 
altimetría plasmada en el terreno mediante trazos, deberá ser aprobada por el 
Supervisor, para luego proceder con los trabajos de excavación. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro lineal (ml). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro lineal (ml). 
02.04.04.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 





Esta partida se ejecutará en cimientos de estructuras del proyecto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La excavación manual se empezará sólo si los trazos y replanteos han sido 
aprobados por el Supervisor: Los trabajos se realizarán con herramientas 
manuales, (pico, pala, barreta), se deberá poner especial cuidado en los cortes del 
terreno, para mantener la geometría de las estructuras planteadas en el expediente 
del proyecto. Toda modificación en las dimensiones de las excavaciones motivadas 
por el tipo de suelo deberá someterse a la aprobación del Supervisor. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD: El supervisor dispondrá los apuntalamientos y 
entibaciones necesarias para realizar y proteger todas las excavaciones y evitar 
perjuicios a la propiedad privada y en todo momento evitar accidentes durante los 
trabajos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición será por metro cúbico (m3) de tierra y/o de roca excavada. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro cúbico (m3). 
02.04.04.02.02. RETIRO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 
DP=30M 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en el traslado del material sobrante producto del desbroce, limpieza y 
excavación de las estructuras, hacia lugares específicos y autorizados por 
supervisión, tomando como criterio lo determinado del análisis y diagnóstico de 
impacto ambiental, en el cual se determinó un lugar apropiado para que funcione 
como botadero. 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
La ejecución de los trabajos se regirá a las indicaciones del ingeniero residente de 
obra y autorizados por supervisión. Todo el material excedente, será trasladado en 
carretillas, sacos y otros medios, de tal manera que no se afecte la estructura del 
entorno ambiental. Esta actividad se realizará permanentemente, para que la zona 
de trabajos quede perfectamente despejada de residuos o acumulación de material 
excedente. 




Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
CONDICIONES DE PAGO 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
02.04.04.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.04.04.03.01. DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 C/MEZCLADORA 
DESCRIPCIÓN 
Se colocará concreto ciclópeo en los lugares indicados en los planos o donde el 
Supervisor crea conveniente. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los pedrones añadidos no excederán el 30% del volumen del concreto ciclópeo, 
serán colocados de manera homogénea, debiendo quedar todos sus bordes 
embebidos en el concreto. La mayor dimensión del pedrón no excederá la mitad de 
la menor dimensión del elemento, ni será mayor de 25 cm. 
La resistencia concreta será de 140 Kg/cm2 y no será necesario el uso de ningún 
aditivo para este tipo de concreto. 
Se deberá tener en cuenta que la piedra chancada de ½”-3/4” deberá estar libre de 
material orgánico o de cualquier sustancia o agente agresivo químicamente que 
afecte directamente en las propiedades físicas que debe obtener un buen concreto 
f’c=140 kg/cm2 de acuerdo a lo especificado, comprendiéndose que dicho pago 
constituirá la compensación total por mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
El RESIDENTE hará sus diseños de mezcla, los que deberán estar respaldados 
por los ensayos efectuados en laboratorios competentes; en éstos se debe indicar 
las proporciones, tipo de granulometría de los agregados, calidad en tipo y cantidad 
de cemento a usarse, así como también la relación de agua-cemento. 
UNIDAD DE MEDIDA: 
 Será por unidad (UND) 
BASES DE PAGO:  
Se pagará por el diseño de mezclas realizado, como una unidad (UND), previa 
aprobación del Ingeniero Supervisor. 
02.04.04.04. CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA 





Comprende el suministro de la mano de obra, materiales, equipo y la ejecución de 
las operaciones para construir las columnas de fierro galvanizado 2” X 3.00m. 
EJECUCIÓN: Todos los elementos del cerco perimétrico se soldarán a las 
columnas, las que tendrán un diámetro de 2” de F°G° y con una altura de 3.10 
metros. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Su medida será en metros lineales (m). Para tal efecto se verificará que hayan sido 
colocados de acuerdo a las especificaciones técnicas, a los planos, o indicaciones 
de obra. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto aprobado, será en metros 
lineales colocados, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por materiales, mano de obra, equipos y herramientas e 
imprevistos necesarios para la realización de esta partida 
02.04.04.04.02. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA PARA CERCO 
PERIMÉTRICO (ANGULO Y MALLA) EN RESERVORIO 
DESCRIPCIÓN 
Para brindar la seguridad de las estructuras, así como de sus accesorios y la calidad 
del agua, se utilizará una puerta con marcos de fierro galvanizado y con malla 
cocada.  
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Todos los elementos de la puerta se ceñirán exactamente a detalles y medidas de 
la puerta, colocándose sobre el marco, la malla cocada galvanizada. La fijación de 
la puerta y moldura de marco no se llevará a cabo hasta que se haya concluido el 
trabajo de construcción del muro. 
La puerta de la captación será con una estructura de F°G°, formando bastidores 
horizontales y Verticales de Tubo de Fierro Galvanizado diámetro Ø 2" unidos por 
soldadura. El bastidor se asegurará con bisagras de 3” x 3”. Una vez asegurado el 
bastidor, se colocará la malla cocada fijándola con soldadura. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por unidad (und) de puerta instalada. 
CONDICIONES DE PAGO 




02.04.04.04.03. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO METÁLICO CON 
ANGULO DE 1 1/2"X1 1/2" X1/8" 
DESCRIPCIÓN 
Con el propósito de dar seguridad, se colocará el cerco perimétrico, en donde se 
utilizará ángulos de fierro de 1 ½” x 1 ½” x 1/8”. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá en metros lineales (ml). 
CONDICIONES DE PAGO 
Se pagará por metro lineal (ml) de acuerdo al presupuesto. 
02.04.04.04.04. SUMINISTRO E INSTALACIÓN - PAÑO DE MALLA 
GALVANIZADA N° 12 DE 2.30X2.30 M. 
DESCRIPCIÓN 
Con el propósito de dar seguridad el Desarenador, se colocará el cerco con malla 
de alambre galvanizado. Cocada de 2”. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN: estará protegida con cerco perimétrico metálico con 
malla de alambre galvanizado, la cual se apoyará en postes de F° G° de 2” de 
diámetro y 3.00 m. de longitud los cuales se colocarán a una longitud variable. y 
enterrados en un dado de concreto de 0.40 x 0.40 x 0.70 m, a una profundidad de 
0.70 m los postes estarán unidos por dos ángulos de fierro de 1 ½” x 1 ½” x 1/8” 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá por unidad. 
CONDICIONES DE PAGO 
Se pagará por unidad (und) de acuerdo al presupuesto. 
02.04.04.05. PINTURA ESMALTE PARA CERCO PERIMÉTRICO 
02.04.04.05.01. PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METÁLICAS - 
PARA ÁNGULOS Y CANALES U. 
DESCRIPCIÓN: 
Corresponde al pintado exterior e interior de las estructuras metálicas para evitar 
su corrosión con el paso del tiempo. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN:  
Una vez que las tapas y accesorios se encuentren debidamente colocados y 
habilitados se procede a pintar, previamente se deberá dejar limpia la superficie a 




correctamente la superficie. Seguidamente se pasarán dos manos de pintura 
anticorrosiva (esmalte para metales), de acuerdo a las instrucciones dadas por el 
fabricante. El color será a libre elección del Supervisor. 
MÉTODO DE MEDICIÓN:  
Se mide en metro cuadrado (M2), de acuerdo a las dimensiones de largo por altura 
(o ancho) de cada paño pintado. 
CONDICIONES DE PAGO:  
Se pagará en función al presupuesto por metro cuadrado (M2). 
02.05. LÍNEA DE ADUCCIÓN  
02.05.01. LÍNEA DE ADUCCIÓN L=93 m 
02.05.01.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
02.05.01.01.01. LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO EN ZONA BOSCOSA - 
LÍNEAS Y REDES 
DESCRIPCIÓN 
Se efectuará la limpieza del terreno de acuerdo a la estructura y/o excavación a 
realizarse en dicho terreno, esta actividad garantiza el adecuado inicio de los 
trabajos a realizarse en la obra. Además, se limpiarán las malezas y demás agentes 
que impidan el buen desarrollo de los trabajos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La limpieza de terreno se realizará con la finalidad de realizar un buen trabajo de 
trazo y replanteo; se utilizarán herramientas manuales (pico, pala y barretas). 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2) de limpieza donde se utilizará 
herramientas manuales. 
CONDICIONES DE PAGO 
Los pagos se realizarán de acuerdo a precios unitarios por metro cuadrado (m2), 
es decir si existe mayor o menor metraje en la limpieza será cuantificado para la 
aprobación de los pagos previa autorización del Ingeniero Supervisor. 
02.05.01.01.02. TRAZO Y REPLANTEO INICIAL C/EQUIPO PARA LÍNEAS Y 
REDES 
DESCRIPCIÓN 
Los trazos de alineamientos, gradientes y distancias, deberán ajustarse 




lo proyectado se ajuste a lo real, para lo cual se realizará una revisión de los planos 
de topografía y verificación de los cálculos correspondientes antes de los trabajos 
de replanteo. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se deberán dejar monumentados los ejes, alineamientos y niveles de las 
estructuras replanteadas, para lo cual se usará el equipo necesario (estación total, 
prismas, jalones, winchas, estacas de madera, yeso, pintura esmalte, cordel, 
clavos, cemento. etc.), así como las herramientas adecuadas. La planimetría y 
altimetría plasmada en el terreno mediante trazos, deberá ser aprobada por el 
Supervisor, para luego proceder con los trabajos de excavación. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro lineal (ml). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro lineal (ml). 
02.05.01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.05.01.02.01. EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL 
P/TUB HDPE. DN 20 mm A 110mm, HASTA 0.60m. PROF. 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se ejecutará en cimientos de estructuras del proyecto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La excavación manual se empezará sólo si los trazos y replanteos han sido 
aprobados por el Supervisor: Los trabajos se realizarán con herramientas 
manuales, (pico, pala, barreta), se deberá poner especial cuidado en los cortes del 
terreno, para mantener la geometría de las estructuras planteadas en el expediente 
del proyecto. Toda modificación en las dimensiones de las excavaciones motivadas 
por el tipo de suelo deberá someterse a la aprobación del Supervisor. 
Medidas de seguridad: El Supervisor dispondrá los apuntalamientos y 
entibaciones necesarias para realizar y proteger todas las excavaciones y evitar 
perjuicios a la propiedad privada y en todo momento evitar accidentes durante los 
trabajos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición será por metro lineal (ml) de tierra y/o de roca excavada. 




El pago se realizará por metro lineal (ml). 
02.05.01.02.02. REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL 
P/TUBERÍA HDPE DN 20-110 mm 
DESCRIPCIÓN 
El refine consiste en perfilar las paredes como del fondo, teniendo especial cuidado 
que no quede protuberancias rocosas que hagan contacto con el cuerpo de las 
tuberías, las que pueden causar diversas averías a las instalaciones de las mismas. 
La nivelación se efectuará en el fondo del terreno, con el tipo de tierra clasificada y 
aprobada por la Supervisión. Tanto la clase de material de relleno, como la 
compactación deben controlarse continuamente durante la ejecución de la obra. 
El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de 
toda la mano de obra, beneficios sociales, herramientas, materiales, equipos y 
servicios necesarios para el refine y nivelación de zanja, en los diferentes diámetros 
y alturas que se indica en los planos y que cumplan con las Especificaciones 
Técnicas aplicables. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será en metros lineales (ml) de zanja refinada y nivelada, 
aprobados por el Supervisor. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago será por metro lineal (ml), de acuerdo al precio unitario del contrato, 
constituyendo dicho precio y pago, compensación plena por mano de obra, leyes 
sociales, equipos fletes, etc. y todos los imprevistos necesarios para completar la 
partida 
02.05.01.02.03. RELLENO PROTECTOR CON MATERIAL PROPIO 
ZARANDEADO DE 3/8" P/TUB. DN 20 mm - 110 mm, h= 0.30M PROF. 
DESCRIPCIÓN 
Después de las pruebas parciales y corregidas los defectos se completarán el 
relleno de zanjas de protección con material de terreno natural zarandeado con 
malla de 3/8”. La manera de efectuar el relleno de la zanja debe ser tal que esta se 
realice por capas de 20 cm. dependiendo de las capas que se vayan poniendo para 
la compactación respectiva. 




La medición será por metro lineal (ml) de tierra debidamente rellenada y 
compactada en capas de tierra de cada 20 centímetros. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago será por metro lineal (ml) de acuerdo a los precios unitarios. 
02.05.01.02.04. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO DN 20 mm 
- 110 mm H=0.30m 
DESCRIPCIÓN 
Después de las pruebas parciales y corregidas los defectos se completarán el 
relleno de zanjas tomando las precauciones necesarias como así se tratará de 
material propio seleccionado exhaustivamente. La manera de efectuar el relleno de 
la zanja debe ser tal que esta se realice por capas de 20 cm. dependiendo de las 
capas que se vayan poniendo para la compactación respectiva. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición será por metro lineal (ml) de tierra debidamente rellenada y 
compactada en capas de tierra de cada 20 centímetros. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago será por metro lineal (ml) de acuerdo a los precios unitarios. 
02.05.01.03. SUMINISTRO E INSTALACIONES DE TUBERÍAS 
02.05.01.03.01. TUBERÍA LISA HDPE NTP-ISO 4427:2008 PE 100 SDR 11 PN 
16, DN 50mm 
DESCRIPCIÓN 
El proyecto considera la utilización de TUBERÍA HDPE NTP-ISO 4427:2008 PE100 
SDR11 PN 10  
MANEJO: 
El manejo de las tuberías polietileno agua potable se puede realizar de dos 
maneras: manual o con equipos. Se debe manipular el producto de tal manera que 
no sea golpeado con ningún elemento. 
En tuberías de HDPE a pesar de ser un material flexible y resistente debe evitarse 
arrastrar los rollos sobre el suelo áspero. 
Al mover los rollos para el almacenaje, pueden hacerse rodar sobre sí mismos, 
procurando que en su camino no pisen objetos punzantes o con aristas que puedan 




Si es necesario desatar un rollo para cortar un trozo de tubo, es conveniente atarlo 
de nuevo sin apretar excesivamente las ataduras, a fin de no segarlo. 
Para cortar el tubo, utilice una sierra, un cuchillo o un cortador especial, nunca 
herramienta que al cortar pueda producir aplastamiento del mismo. 
Si debido al manejo o almacenaje defectuoso, una tubería resulta dañada o con 
dobleces, la porción afectada debe ser suprimida completamente. 
En caso de ser necesario la tubería debe desenrollarse de forma tangencial 
rodándolo sobre sí mismo, evitando hacerlo en forma de espiral para evitar 
estrangulamiento y daños en la tubería. 
Antes de hacer cualquier tipo de manipulación de producto se hará una verificación 
en su interior, el cual debe estar completamente vacío. 
En ningún caso se permite descargar tuberías mediante caídas no controladas, por 
lo cual debe asegurarse la estabilidad en todo momento. 
ALMACENAMIENTO: 
La tubería en tramos se almacena en posición horizontal, debidamente soportada 
sobre toda su extensión. La superficie de apoyo debe estar libre de incrustaciones 
y elementos que puedan llegar a rayar o fracturar la tubería. 
La tubería en rollos se debe almacenar parada y recostada sobre una superficie 
rígida. 
No se deben colocar cargas sobre las tuberías.  
La tubería en rollos debe almacenarse zunchada y permanecer así hasta su 
utilización. 
La altura de apilamiento para tramos, a fin de evitar esfuerzos importantes en las 
capas inferiores, no sobrepasará de 2 metros en tubos de HDPE. En zonas cálidas 
o con temperaturas superiores a 50° C, estas alturas se reducirán a 1.5 metros. 
Las tuberías de polietileno HDPE pueden ser almacenadas bajo techo o al 
descubierto solo si son negras, ya que están protegidas de la acción solar por la 
adición en su masa de negro de carbono. 
Las tuberías de polietileno pigmentadas en azul o amarillo precisan de una atención 
especial respecto a los rayos solares, por lo que se recomienda una exposición 
limitada a los seis meses para los azules y un año para los amarillos. 
Los rollos de tubería de HDPE deberán ser almacenados también sobre superficies 




No obstante, si no existe otra solución se almacenarán verticalmente, pero en una 
sola altura. 
Se evitará que los tubos almacenados, en rollos o por tramos, estén en contacto 
con combustibles, disolventes, adhesivos, pinturas agresivas ni con conducciones 
de vapor o agua caliente. Debe asegurarse que la temperatura de la superficie 
externa no alcance los 45° C, por lo que es conveniente una buena aireación de los 
tubos para evitar la deformación debida a la acumulación de calor. 
La tubería se debe acomodar levantando los tubos o deslizándolos en forma lenta 
para evitar el maltrato del producto.  
MÉTODO DE MEDICIÓN Esta partida se medirá por metro lineal (ml). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago de la partida se hará según el avance de obra. El precio de la partida incluye 
todos los costos de materiales 
02.05.01.03.02. INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE NTP-ISO 4427:2008 PE 100 
SDR 11 PN 16 P/AGUA POTABLE DN 20 – 63mm 
DESCRIPCIÓN 
El proyecto considera la utilización de TUBERÍA HDPE NTP-ISO 4427:2008 PE100 
SDR11 PN 16 
Instalación 
Recomendaciones básicas de uso 
Las tuberías de polietileno agua potable están diseñadas para soportar la presión 
nominal a una temperatura máxima de 23° C. Valores por encima de los indicados 
no garantizan la durabilidad y el buen funcionamiento de la tubería. 
Evite realizar operaciones tales como el cierre rápido de una válvula, ya que esto 
produce un fenómeno de sobre presión llamado “Golpe de Ariete”. 
La resistencia a la presión hidrostática de la tubería está directamente relacionada 
con el espesor de pared y el tipo de material, por tal motivo, la indebida 
manipulación de tuberías y accesorios tales como golpes, rayones o fisuras afectan 
dicha condición. 
No se debe permitir el tránsito por encima de los tubos una vez sean hechas las 
uniones a los accesorios y/o otros tramos de la tubería. 
Si los trabajos se suspenden, deben taponarse los extremos de la tubería para 




Debe colocarse, a una distancia entre 0.20 m y 0.30 m por encima de la superficie 
superior de la tubería, una cinta de 10 cm. de ancho, que indique la presencia de la 
tubería y el fluido que conduce. 
La tubería de polietileno, permite cierto radio de curvatura sin necesidad de utilizar 
accesorios para sobrepasar obstáculos o generar desviaciones, sin embargo, dicho 
valor depende del diámetro de la misma. 
El tendido de la instalación debe realizarse de forma que se reduzcan parcialmente 
las tensiones producidas por las variaciones térmicas. 
Las tuberías de polietileno agua potable son aptas para ser instaladas tanto en 
zanja como en superficie. Lógicamente, la vida de una instalación en zanja será 
mucho más prolongada que aquella que se encuentra en la superficie, al quedar 
perfectamente protegida. 
Cuando las tuberías de polietileno se instalan en bosques o en terrenos rocosos, 
no es necesario eliminar los obstáculos ya que, dada su flexibilidad relativamente 
elevada, pueden ser salvados la mayoría de ellos. 
No obstante, debe tenerse en cuenta su rigidez, para evitar que se deformen, al 
faltarles el apoyo de las tierras laterales que le ayuden a mantener su estabilidad 
dimensional. 
Para el transporte en el sitio de la obra, es imperativo cargar los rollos y evitar 
rodarlos por el piso ya que se pueden generar fisuras o perforaciones a la superficie. 
El tendido de las tuberías, en el caso de existir pendientes fuertes en el trazado, se 
realiza preferentemente en el sitio ascendente, previendo puntos de anclaje para la 
tubería. 
Sistema de Instalación con Apertura de Zanja (Tradicional) 
Inicialmente se debe realizar la apertura de la zanja, teniendo en cuenta las 
siguientes características: 
El fondo de la zanja debe ser continuo, liso libre de filos y uniforme. 
El ancho de la zanja debe permitir colocar el tubo, unir el tubo dentro de ellas (si es 
absolutamente necesario) y compactar los lados del tubo. 
Entibar el terreno en suelos con posible desprendimiento de material. 
Siempre que se realice el montaje en el fondo de la zanja, el ancho de la misma 




nominal, con un mínimo de 600mm. En caso de zanjas de poca profundidad y tubos 
de diámetro inferiores a 110mm la anchura mínima podrá ser de 400mm. 
Después de realizada la zanja se procede a unir tanto de los tramos de la tubería 
como los diferentes accesorios necesarios, de acuerdo al diseño hidráulico y a los 
sistemas de unión. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La medición es por metro lineal (ml) y se hará midiendo la longitud efectiva y 
agrupando de acuerdo al diámetro, clase, y tipo indicadas en el proyecto 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago por este concepto es por metro lineal (ml). de tubería.  
02.05.01.03.03. PRUEBA HIDRÁULICA P/TUB. DE AGUA POTABLE INC. 
DESINF. DN 20mm – 63mm 
DESCRIPCIÓN 
Se comprobará perfecta ejecución de los trabajos, su conformidad con el proyecto 
aprobado y para ejecutar las pruebas de retenida y carga; para este efecto se 
exigirá la ejecución de dos pruebas (parcial y final). 
PRUEBA PARCIAL: A medida que se verifique el montaje de la tubería y una vez 
que estén colocados en su posición definitiva todos los accesorios, válvulas y grifos 
que deben llevar todas las instalaciones se procederá a hacer las pruebas parciales 
a la presión interna por tramos de 200 a 400 metros como promedio en zonas semi 
onduladas o planas; el tramo en prueba debe quedar parcialmente rellenado y 
dejando descubiertas y bien limpias las uniones. 
El tramo en prueba se llenará de agua empezando del punto de mayor presión es 
decir hasta que la parte más alta del tubo quede completamente lleno de agua y sin 
presión durante las 24 horas consecutivas antes de proceder a la prueba de presión 
o por lo menos el tiempo necesario hasta que sature la tubería. 
Por medio de una bomba de mano colocada en el punto más bajo se llenará 
gradualmente el tramo en prueba a la presión de trabajo, esta cesión será 
mantenida mientras se recorra la tubería y se examine las uniones en sus dos 
sentidos sin alteraciones de agua. Si el manómetro se mantiene sin pérdida alguna 
y si la presión se elevara a la comprobación utilizando la misma bomba, en esta 
etapa la presión debe mantenerse constante durante un minuto sin bombear por 




La presión de comprobación para los servicios de presión normal de trabajo será 
una vez y media de la resistencia del tubo. 
La prueba se considerará positiva si no se produce roturas de tubo, fisuras algunas 
o pérdidas de ninguna clase. La prueba se repetirá tantas veces sea necesaria 
hasta conseguir resultados positivos. 
Durante la prueba no deberá perderse más de la cantidad estipulada a continuación 
en la siguiente formula. 
 F= (N*D*P) / (410*250) 
F= filtración permitida en Lts/hora 
N= número de juntas 
D= diámetro del tubo en milímetros 
P= presión de prueba en metros de agua 
Se considerará como pérdida por filtración la cantidad de agua que debe agregarse 
a la tubería y que sea necesaria para mantener la presión de prueba especificada. 
Después que la tubería ha sido totalmente llenada y se ha extraído el aire 
completamente. 
DESINFECCIÓN EN REDES DE AGUA: Después de la instalación de la línea se 
ejecutará la desinfección de la tubería con hipoclorito al 70% con la cual 
garantizarán su limpieza de la etapa de ejecución. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La medición se hará por metro lineal (ML) 
BASE DE PAGO 
La medición se hará por metro lineal (ML) de acuerdo a precios estipulados y 
metrados. 
02.06. REDES DE DISTRIBUCIÓN  
02.06.01. REDES DE DISTRIBUCIÓN L= 5066 m 
02.06.01.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
02.06.01.01.01. LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO EN ZONA BOSCOSA - 
LÍNEAS Y REDES 
DESCRIPCIÓN 
La limpieza de terreno deberá ejecutarse estrictamente de acuerdo a la estructura 
y/o excavación a realizarse en dicho terreno. Esta actividad garantiza el buen inicio 




MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La limpieza de terreno se realizará con la finalidad de realizar un buen trabajo de 
trazo y replanteo; se utilizarán herramientas manuales (pico, pala y barretas). 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro (m) de limpieza donde se utilizará herramientas 
manuales. 
CONDICIONES DE PAGO 
Los pagos se realizarán de acuerdo a precios unitarios por metro (m), es decir si 
existe mayor o menor metraje en la limpieza será cuantificado para la aprobación 
de los pagos previa autorización del Supervisor. 
02.06.01.01.02. TRAZO Y REPLANTEO INICIAL C/EQUIPO PARA LÍNEAS Y 
REDES 
DESCRIPCIÓN 
Los trazos de alineamientos, gradientes y distancias, deberán ajustarse 
estrictamente a los planos y perfiles del Proyecto Oficial. Verificando siempre que 
lo proyectado se ajuste a lo real, para lo cual se realizará una revisión de los planos 
de topografía y verificación de los cálculos correspondientes antes de los trabajos 
de replanteo. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se deberán dejar monumentados los ejes, alineamientos y niveles de las 
estructuras replanteadas, para lo cual se usará el equipo necesario (estación total, 
prismas, jalones, winchas, estacas de madera, yeso, pintura esmalte, cordel, 
clavos, cemento. etc.), así como las herramientas adecuadas. La planimetría y 
altimetría plasmada en el terreno mediante trazos, deberá ser aprobada por el 
Supervisor, para luego proceder con los trabajos de excavación. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro lineal (ml). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro lineal (ml). 
02.06.01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.06.01.02.01. EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL 





Esta partida se ejecutará en cimientos de estructuras del proyecto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La excavación manual se empezará sólo si los trazos y replanteos han sido 
aprobados por el Supervisor: Los trabajos se realizarán con herramientas 
manuales, (pico, pala, barreta), se deberá poner especial cuidado en los cortes del 
terreno, para mantener la geometría de las estructuras planteadas en el expediente 
del proyecto. Toda modificación en las dimensiones de las excavaciones motivadas 
por el tipo de suelo deberá someterse a la aprobación del Supervisor. 
Medidas de seguridad: El Supervisor dispondrá los apuntalamientos y 
entibaciones necesarias para realizar y proteger todas las excavaciones y evitar 
perjuicios a la propiedad privada y en todo momento evitar accidentes durante los 
trabajos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición será por metro lineal (ml) de tierra y/o de roca excavada. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro lineal (ml). 
02.06.01.02.02. REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL 
P/TUBERÍA HDPE DN 20-110 MM 
DESCRIPCIÓN 
El refine consiste en perfilar las paredes como del fondo, teniendo especial cuidado 
que no quede protuberancias rocosas que hagan contacto con el cuerpo de las 
tuberías, las que pueden causar diversas averías a las instalaciones de las mismas. 
La nivelación se efectuará en el fondo del terreno, con el tipo de tierra clasificada y 
aprobada por la Supervisión. Tanto la clase de material de relleno, como la 
compactación deben controlarse continuamente durante la ejecución de la obra. 
El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de 
toda la mano de obra, beneficios sociales, herramientas, materiales, equipos y 
servicios necesarios para el refine y nivelación de zanja, en los diferentes diámetros 
y alturas que se indica en los planos y que cumplan con las Especificaciones 
Técnicas aplicables. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será en metros lineales (ml) de zanja refinada y nivelada, 




CONDICIONES DE PAGO 
El pago será por metro lineal (ml), de acuerdo al precio unitario del contrato, 
constituyendo dicho precio y pago, compensación plena por mano de obra, leyes 
sociales, equipos fletes, etc. y todos los imprevistos necesarios para completar la 
partida. 
02.06.01.02.03. RELLENO PROTECTOR CON MATERIAL PROPIO 
ZARANDEADO DE 3/8" P/TUB. DN 20 mm - 110 mm, H= 0.30m. 
DESCRIPCIÓN 
Después de las pruebas parciales y corregidas los defectos se completarán el 
relleno de zanjas de protección con material de terreno natural zarandeado con 
malla de 3/8”. La manera de efectuar el relleno de la zanja debe ser tal que esta se 
realice por capas de 20 cm. dependiendo de las capas que se vayan poniendo para 
la compactación respectiva. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición será por metro lineal (ml) de tierra debidamente rellenada y 
compactada en capas de tierra de cada 20 centímetros. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago será por metro lineal (ml) de acuerdo a los precios unitarios. 
02.06.01.02.04. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO DN 20 mm 
- 110 mm, h= 0.30m 
DESCRIPCIÓN 
Después de las pruebas parciales y corregidas los defectos se completarán el 
relleno de zanjas tomando las precauciones necesarias como así se tratará de 
material propio seleccionado exhaustivamente. La manera de efectuar el relleno de 
la zanja debe ser tal que esta se realice por capas de 20 cm. dependiendo de las 
capas que se vayan poniendo para la compactación respectiva. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición será por metro lineal (ml) de tierra debidamente rellenada y 
compactada en capas de tierra de cada 20 centímetros. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago será por metro lineal (ml) de acuerdo a los precios unitarios. 
02.06.01.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 





Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, diseñadas para 
recibir el concreto no endurecido y obtener las formas y dimensiones especificadas 
en los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los encofrados deberán ser ejecutados por operarios calificados; su estructura 
debe ser tal que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas vivas producto 
del trabajo, así también las formas deberán tener la suficiente estanqueidad para 
impedir la pérdida de la lechada de cemento y no perjudicar la resistencia de diseño 
del concreto. 
Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener 
su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Serán de 
madera tornillo o similar de no menos de 5/8” de espesor, no se permitirán el uso 
de tirantes de alambre, ni se colocarán dentro de las formas tacos, conos, arandelas 
u otros elementos extraños. Todas las superficies interiores deberán estar libres de 
materiales adheridos, después de cada uso se pasará escobilla metálica y se 
recubrirán con aceite para su uso posterior. Antes de proceder con el vaciado 
deberán ser supervisados y aprobados. En general, el encofrado será removido 
cuando el concreto haya endurecido suficientemente para soportar su peso propio 
y cualquier otra carga de diseño. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO  
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cuadrado (m2). 
02.06.01.03.02. CONCRETO F`C=140 Kg/cm2 + 30% P.M (TMN 6”) 
C/MEZCLADORA 
DESCRIPCIÓN 
Estas partidas comprenden los diferentes tipos de concreto, compuestos de 
cemento Portland, agregados gruesos y agua, preparados y construidos de acuerdo 
con éstas Especificaciones en los sitios y en la forma, dimensiones y clases 
indicadas en los planos. 





Las cotas de fondo de las zapatas, indicadas en los planos pueden ser combinadas 
por el ingeniero al verificar las condiciones del material de excavación. En caso de 
cambiar las cotas o dimensiones de las cimentaciones se proporcionarán planos 
que indiquen los cambios correlativos en las estructuras, si fuesen necesarios. 
Dosificación 
Los agregados, el cemento y el agua deberán ser proporcionados a la mezcladora 
por peso, excepto cuando el ingeniero, para estructuras menores, permita la 
dosificación por volumen. Los dispositivos para la medición de los materiales 
deberán ser mantenidos limpios y deberán descargar completamente sin dejar 
saldos en las tolvas. La humedad en el agregado será verificada y la cantidad de 
agua ajustada para compensar por la presencia de agua en los agregados. Basado 
en mezclas de prueba y ensayo de compresión, el ingeniero indicará las 
proporciones de los materiales. 
Mezclas y Entrega 
El concreto deberá ser mezclado completamente en una mezcladora de carga, de 
un tipo y capacidad aprobado por un plazo no menor de 1 1/2 minutos después de 
que todos los materiales incluyendo el agua, hayan sido introducidos en el tambor. 
La introducción del agua deberá empezar antes de introducir al cemento y puede 
continuar hasta el primer tercio del tiempo de mezcla. La mezcladora deberá ser 
operada a la velocidad del tambor que se muestre en la placa del fabricante  
Preferentemente, la máquina deberá ser provisto de un dispositivo mecánico que 
prohíba la adición de materiales después de haber empezado la operación de 
mezcla. 
El volumen de una tanda no deberá exceder la capacidad establecida por el 
fabricante. 
El concreto deberá ser mezclado en cantidades solamente para su uso inmediato; 
no será permitido retemplar el concreto añadiéndole agua, ni por otros medios. Al 
suspender el mezclado por un tiempo significante, la mezcladora será lavada 
completamente. Al reiniciar la operación, la primera tanda deberá tener cemento, 
arena y agua adicional para revestir el interior del tambor sin disminuir la proporción 
de mortero en la carga de mezcla. 




Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial y en 
todo caso dentro de 30 minutos después de su mezclado. El concreto debe ser 
colocado en forma que no separe las porciones finas y gruesas y deberá ser 
extendido en capas horizontales donde sea posible. Se permitirá mezclar con 
mayor índice de asentamiento cuando deba llenarse sobre acero de refuerzo en 
sitios ajustados y para eliminar bolsas o burbujas. Las herramientas necesarias 
para asentar el concreto deberán ser provistas en cantidad suficiente para 
compactar cada carga antes de vaciar la siguiente y evitar juntas entre las capas 
sucesivas. Deberá tenerse cuidado para evitar salpicar los encofrados y acero de 
refuerzo antes del vaciado. Las manchas de mezcla seca deberán ser removidas 
antes de colocar el concreto. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La unidad de medida para esta partida es el metro cubico (m3) debidamente 
terminado, contando con la aprobación del supervisor.  
CONDICIONES DE PAGO  
El pago por este trabajo se hará de acuerdo con el precio asignado a la partida 
establecido contractualmente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total portada la mano de obra, leyes sociales, herramientas, 
materiales imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida. 
02.06.01.04. SUMINISTRO E INSTALACIONES DE TUBERÍAS 
02.06.01.04.01. TUBERÍA LISA HDPE NTP-ISO 4427:2008 PE 100 SDR 11 PN 
16, DN 32mm 
02.06.01.04.02. TUBERÍA LISA HDPE NTP-ISO 4427:2008 PE 100 SDR 11 PN 
16, DN 50mm 
DESCRIPCIÓN 
El proyecto considera la utilización de TUBERÍA HDPE NTP-ISO 4427:2008 PE100 
SDR11 PN 10  
MANEJO: 
El manejo de las tuberías polietileno agua potable se puede realizar de dos 
maneras: manual o con equipos. Se debe manipular el producto de tal manera que 
no sea golpeado con ningún elemento. 
En tuberías de HDPE a pesar de ser un material flexible y resistente debe evitarse 




Al mover los rollos para el almacenaje, pueden hacerse rodar sobre sí mismos, 
procurando que en su camino no pisen objetos punzantes o con aristas que puedan 
dañar la superficie del tubo. 
Si es necesario desatar un rollo para cortar un trozo de tubo, es conveniente atarlo 
de nuevo sin apretar excesivamente las ataduras, a fin de no segarlo. 
Para cortar el tubo, utilice una sierra, un cuchillo o un cortador especial, nunca 
herramienta que al cortar pueda producir aplastamiento del mismo. 
Si debido al manejo o almacenaje defectuoso, una tubería resulta dañada o con 
dobleces, la porción afectada debe ser suprimida completamente. 
En caso de ser necesario la tubería debe desenrollarse de forma tangencial 
rodándolo sobre sí mismo, evitando hacerlo en forma de espiral para evitar 
estrangulamiento y daños en la tubería. 
Antes de hacer cualquier tipo de manipulación de producto se hará una verificación 
en su interior, el cual debe estar completamente vacío. 
En ningún caso se permite descargar tuberías mediante caídas no controladas, por 
lo cual debe asegurarse la estabilidad en todo momento. 
ALMACENAMIENTO: 
La tubería en tramos se almacena en posición horizontal, debidamente soportada 
sobre toda su extensión. La superficie de apoyo debe estar libre de incrustaciones 
y elementos que puedan llegar a rayar o fracturar la tubería. 
La tubería en rollos se debe almacenar parada y recostada sobre una superficie 
rígida. 
No se deben colocar cargas sobre las tuberías.  
La tubería en rollos debe almacenarse zunchada y permanecer así hasta su 
utilización. 
La altura de apilamiento para tramos, a fin de evitar esfuerzos importantes en las 
capas inferiores, no sobrepasará de 2 metros en tubos de HDPE. En zonas cálidas 
o con temperaturas superiores a 50° C, estas alturas se reducirán a 1.5 metros. 
Las tuberías de polietileno HDPE pueden ser almacenadas bajo techo o al 
descubierto solo si son negras, ya que están protegidas de la acción solar por la 




Las tuberías de polietileno pigmentadas en azul o amarillo precisan de una atención 
especial respecto a los rayos solares, por lo que se recomienda una exposición 
limitada a los seis meses para los azules y un año para los amarillos. 
Los rollos de tubería de HDPE deberán ser almacenados también sobre superficies 
planas y limpias. 
No obstante, si no existe otra solución se almacenarán verticalmente, pero en una 
sola altura. 
Se evitará que los tubos almacenados, en rollos o por tramos, estén en contacto 
con combustibles, disolventes, adhesivos, pinturas agresivas ni con conducciones 
de vapor o agua caliente. Debe asegurarse que la temperatura de la superficie 
externa no alcance los 45° C, por lo que es conveniente una buena aireación de los 
tubos para evitar la deformación debida a la acumulación de calor. 
La tubería se debe acomodar levantando los tubos o deslizándolos en forma lenta 
para evitar el maltrato del producto.  
MÉTODO DE MEDICIÓN Esta partida se medirá por metro lineal (ml). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago de la partida se hará según el avance de obra. El precio de la partida incluye 
todos los costos de materiales 
02.06.01.04.03. INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE NTP-ISO 4427:2008 PE 100 
SDR 11 PN 16 P/AGUA POTABLE DN 20 – 63mm 
DESCRIPCIÓN 
El proyecto considera la utilización de TUBERÍA HDPE NTP-ISO 4427:2008 PE100 
SDR11 PN 16 
Instalación 
Recomendaciones básicas de uso 
Las tuberías de polietileno agua potable están diseñadas para soportar la presión 
nominal a una temperatura máxima de 23° C. Valores por encima de los indicados 
no garantizan la durabilidad y el buen funcionamiento de la tubería. 
Evite realizar operaciones tales como el cierre rápido de una válvula, ya que esto 
produce un fenómeno de sobre presión llamado “Golpe de Ariete”. 
La resistencia a la presión hidrostática de la tubería está directamente relacionada 




manipulación de tuberías y accesorios tales como golpes, rayones o fisuras afectan 
dicha condición. 
No se debe permitir el tránsito por encima de los tubos una vez sean hechas las 
uniones a los accesorios y/o otros tramos de la tubería. 
Si los trabajos se suspenden, deben taponarse los extremos de la tubería para 
prevenir la flotación en caso de que la zanja se inunde. 
Debe colocarse, a una distancia entre 0.20 m y 0.30 m por encima de la superficie 
superior de la tubería, una cinta de 10 cm. de ancho, que indique la presencia de la 
tubería y el fluido que conduce. 
La tubería de polietileno, permite cierto radio de curvatura sin necesidad de utilizar 
accesorios para sobrepasar obstáculos o generar desviaciones, sin embargo, dicho 
valor depende del diámetro de la misma. 
El tendido de la instalación debe realizarse de forma que se reduzcan parcialmente 
las tensiones producidas por las variaciones térmicas. 
Las tuberías de polietileno agua potable son aptas para ser instaladas tanto en 
zanja como en superficie. Lógicamente, la vida de una instalación en zanja será 
mucho más prolongada que aquella que se encuentra en la superficie, al quedar 
perfectamente protegida. 
Cuando las tuberías de polietileno se instalan en bosques o en terrenos rocosos, 
no es necesario eliminar los obstáculos ya que, dada su flexibilidad relativamente 
elevada, pueden ser salvados la mayoría de ellos. 
No obstante, debe tenerse en cuenta su rigidez, para evitar que se deformen, al 
faltarles el apoyo de las tierras laterales que le ayuden a mantener su estabilidad 
dimensional. 
Para el transporte en el sitio de la obra, es imperativo cargar los rollos y evitar 
rodarlos por el piso ya que se pueden generar fisuras o perforaciones a la superficie. 
El tendido de las tuberías, en el caso de existir pendientes fuertes en el trazado, se 
realiza preferentemente en el sitio ascendente, previendo puntos de anclaje para la 
tubería. 
Sistema de Instalación con Apertura de Zanja (Tradicional) 
Inicialmente se debe realizar la apertura de la zanja, teniendo en cuenta las 
siguientes características: 




El ancho de la zanja debe permitir colocar el tubo, unir el tubo dentro de ellas (si es 
absolutamente necesario) y compactar los lados del tubo. 
Entibar el terreno en suelos con posible desprendimiento de material. 
Siempre que se realice el montaje en el fondo de la zanja, el ancho de la misma 
vendrá determinada por la fórmula B = Dn + 300mm, donde Dn es el diámetro 
nominal, con un mínimo de 600mm. En caso de zanjas de poca profundidad y tubos 
de diámetro inferiores a 110mm la anchura mínima podrá ser de 400mm. 
Después de realizada la zanja se procede a unir tanto de los tramos de la tubería 
como los diferentes accesorios necesarios, de acuerdo al diseño hidráulico y a los 
sistemas de unión. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La medición es por metro lineal (ml) y se hará midiendo la longitud efectiva y 
agrupando de acuerdo al diámetro, clase, y tipo indicadas en el proyecto 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago por este concepto es por metro lineal (ml). de tubería 
02.06.01.04.04. PRUEBA HIDRÁULICA P/TUB. DE AGUA POTABLE INC. 
DESINF. DN 20MM - 63MM 
DESCRIPCIÓN 
Se comprobará perfecta ejecución de los trabajos, su conformidad con el proyecto 
aprobado y para ejecutar las pruebas de retenida y carga; para este efecto se 
exigirá la ejecución de dos pruebas (parcial y final). 
PRUEBA PARCIAL: A medida que se verifique el montaje de la tubería y una vez 
que estén colocados en su posición definitiva todos los accesorios, válvulas y grifos 
que deben llevar todas las instalaciones se procederá a hacer las pruebas parciales 
a la presión interna por tramos de 200 a 400 metros como promedio en zonas semi 
onduladas o planas; el tramo en prueba debe quedar parcialmente rellenado y 
dejando descubiertas y bien limpias las uniones. 
El tramo en prueba se llenará de agua empezando del punto de mayor presión es 
decir hasta que la parte más alta del tubo quede completamente lleno de agua y sin 
presión durante las 24 horas consecutivas antes de proceder a la prueba de presión 
o por lo menos el tiempo necesario hasta que sature la tubería. 
Por medio de una bomba de mano colocada en el punto más bajo se llenará 




mantenida mientras se recorra la tubería y se examine las uniones en sus dos 
sentidos sin alteraciones de agua. Si el manómetro se mantiene sin pérdida alguna 
y si la presión se elevara a la comprobación utilizando la misma bomba, en esta 
etapa la presión debe mantenerse constante durante un minuto sin bombear por 
cada 10 libras de aumento de presión. 
La presión de comprobación para los servicios de presión normal de trabajo será 
una vez y media de la resistencia del tubo. 
La prueba se considerará positiva si no se produce roturas de tubo, fisuras algunas 
o pérdidas de ninguna clase. La prueba se repetirá tantas veces sea necesaria 
hasta conseguir resultados positivos. 
Durante la prueba no deberá perderse más de la cantidad estipulada a continuación 
en la siguiente formula. 
 F= (N*D*P) / (410*250) 
F= filtración permitida en Lts/hora 
N= número de juntas 
D= diámetro del tubo en milímetros 
P= presión de prueba en metros de agua 
Se considerará como pérdida por filtración la cantidad de agua que debe agregarse 
a la tubería y que sea necesaria para mantener la presión de prueba especificada. 
Después que la tubería ha sido totalmente llenada y se ha extraído el aire 
completamente. 
DESINFECCIÓN EN REDES DE AGUA: Después de la instalación de la línea se 
ejecutará la desinfección de la tubería con hipoclorito al 70% con la cual 
garantizarán su limpieza de la etapa de ejecución. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La medición se hará por metro lineal (ML) 
CONDICIONES DE PAGO 
La medición se hará por metro lineal (ML) de acuerdo a precios estipulados y 
metrados. 
02.06.01.05. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS  





Comprende todos los accesorios HDPE que se utilizaran para empalmar la 
conexión domiciliaria a la red matriz de agua potable tales como: tee, codo, 
adaptador, reducciones, etc. los cuáles serán de primera calidad según 
corresponda en los planos. 
Sistema de Unión Mecánico 
Herramientas necesarias: Accesorios Mecánicos, Llaves Mecánicas. 
Este sistema de unión no necesita ningún tipo de maquinaria para realizar el 
ensamble convirtiéndose en el más económico. Adicionalmente se puede utilizar 
en cualquier situación climática. 
Procedimiento de termofusión por Unión Mecánico: 
Ingrese el extremo del tubo a través de la tuerca. 
Coloque el anillo de sujeción en el extremo del tubo con extremo de mayor diámetro 
hacia a fuera. 
Introduzca el buje en el extremo de la tubería. 
Coloque el o-ring en el borde del extremo del tubo. 
Introduzca el cuerpo de la tubería hasta el tope. 
Ejerza presión con el cuerpo hasta pasar el o-ring. 
Repita los pasos 1 a 6 para ensamblar el otro tubo. 
Asegura las tuercas manualmente para accesorios pequeños, y con llaves 
mecánicas para accesorios de grandes diámetros. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La medición y pago es por unidad (und). 
BASE DE PAGO 
La medición y pago es por unidad (und) del componente, en la que se han instalado 
todos los accesorios indicados en los planos respectivos y verificado su correcto 
funcionamiento. 
02.06.01.05.02. INSTALACIÓN DE ACCESORIOS HDPE P/AGUA POTABLE DN 
20 - 63 mm. 
DESCRIPCIÓN. 
Comprende la instalación de todos los accesorios para empalmar la conexión 
domiciliaria a la red matriz de agua potable. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  




CONDICIONES DE PAGO 
El pago es por unidad (und) de todos los accesorios instalados, indicados en los 
planos respectivos y verificado su correcto funcionamiento. 
02.06.02. VÁLVULA DE CONTROL 13 UND 
02.06.02.01. CÁMARA PARA VÁLVULA 
02.06.02.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO, ZONA BOSCOSA EN ESTRUCTURAS 
Ver ítem 02.01.01.01.01 
02.06.02.01.02. TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Los trazos de alineamientos, gradientes y distancias, deberán ajustarse 
estrictamente a los planos y perfiles del Proyecto Oficial. Verificando siempre que 
lo proyectado se ajuste a lo real, para lo cual se realizará una revisión de los planos 
de topografía y verificación de los cálculos correspondientes antes de los trabajos 
de replanteo. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se deberán dejar monumentados los ejes, alineamientos y niveles de las 
estructuras replanteadas, para lo cual se usará el equipo necesario (estación total, 
prismas, jalones, winchas, estacas de madera, yeso, pintura esmalte, cordel, 
clavos, cemento. etc.), así como las herramientas adecuadas. La planimetría y 
altimetría plasmada en el terreno mediante trazos, deberá ser aprobada por el 
Supervisor, para luego proceder con los trabajos de excavación. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro cuadrados (m2). 
02.06.02.01.03. EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se ejecutará en cimientos de estructuras del proyecto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La excavación manual se empezará sólo si los trazos y replanteos han sido 
aprobados por el Supervisor: Los trabajos se realizarán con herramientas 
manuales, (pico, pala, barreta), se deberá poner especial cuidado en los cortes del 




del proyecto. Toda modificación en las dimensiones de las excavaciones motivadas 
por el tipo de suelo deberá someterse a la aprobación del Supervisor. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD: El supervisor dispondrá los apuntalamientos y 
entibaciones necesarias para realizar y proteger todas las excavaciones y evitar 
perjuicios a la propiedad privada y en todo momento evitar accidentes durante los 
trabajos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición será por metro cúbico (m3) de tierra y/o de roca excavada. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro cúbico (m3). 
02.06.02.01.04. REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTADO EN TERRENO 
NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Una vez excavada la zanja, esta deberá ser refinada debiendo ser esta continua, 
plana y libre de piedras, troncos o materiales duros y cortantes. Se realizará con 
mano de obra no calificada, peones y con el uso de herramientas manuales. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Consiste en el refine, nivelación y compactado del terreno para minimizar los 
defectos de asentamiento en la construcción de las estructuras proyectadas. 
La tierra debidamente rellenada y compactada en capas de tierra de cada 20 
centímetros, se utilizará un pisón de mano de 20 a 30 kg. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La forma de medición para esta partida se hará en metro cuadrado (m2), 
CONDICIONES DE PAGO 
La forma de pago para esta partida se hará en metro cuadrado (m2), excavado 
multiplicado por su precio unitario efectuado para dicha partida. 
02.06.02.01.05. RETIRO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 
DP=30m 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en el traslado del material sobrante producto del desbroce, limpieza y 
excavación de las estructuras, hacia lugares específicos y autorizados por 




impacto ambiental, en el cual se determinó un lugar apropiado para que funcione 
como botadero. 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
La ejecución de los trabajos se regirá a las indicaciones del ingeniero residente de 
obra y autorizados por supervisión. Todo el material excedente, será trasladado en 
carretillas, sacos y otros medios, de tal manera que no se afecte la estructura del 
entorno ambiental. Esta actividad se realizará permanentemente, para que la zona 
de trabajos quede perfectamente despejada de residuos o acumulación de material 
excedente. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
CONDICIONES DE PAGO 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
02.06.02.01.06. ACERO DE REFUERZO TRABAJADO PARA ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Son barras de acero corrugado colocadas para absorber en el concreto los 
esfuerzos de tracción y corte, así como para permitir que la estructura mantenga su 
resistencia y durabilidad durante su vida útil. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Las barras de acero destinadas a refuerzo común del concreto deberán estar de 
acuerdo con los requerimientos de las “ESPECIFICACIONES PARA VARILLAS DE 
ACERO DE LINGOTE PARA REFUERZO DE CONCRETO (ASTM A-15)”. 
El acero deberá cumplir las siguientes características: 
- Carga de fluencia  : 4200 kg/cm2. 
- Carga de rotura  : 5000-6000 kg/cm2. 
- Deformación mínima a la rotura : 10%  
- Corrugaciones  : ITINTEC o ASTM 305-66 T. 
Las varillas de acero deberán estar libres de defectos, dobleces y curvas que 
perjudiquen sus características y resistencia, no tendrán más oxidación que aquella 
que pueda haberse acumulado durante el transporte a obra. Antes de ser 
habilitadas en su posición final las barras de refuerzo deberán limpiarse 
completamente de toda escama, óxido suelto y de cualquier suciedad que los 




Las barras serán colocadas en la posición y espaciamiento indicados en los planos, 
debiendo estar sujetados firmemente para impedir su desplazamiento durante el 
vibrado del concreto; las barras serán aseguradas con alambre negro Nº 16. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por kilogramo (Kg) de acero habilitado e instalado. 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por kilogramo (Kg). 
02.06.02.01.07. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, diseñadas para 
recibir el concreto no endurecido y obtener las formas y dimensiones especificadas 
en los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los encofrados deberán ser ejecutados por operarios calificados; su estructura 
debe ser tal que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas vivas producto 
del trabajo, así también las formas deberán tener la suficiente estanqueidad para 
impedir la pérdida de la lechada de cemento y no perjudicar la resistencia de diseño 
del concreto. 
Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener 
su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Serán de 
madera tornillo o similar de no menos de 5/8” de espesor, no se permitirán el uso 
de tirantes de alambre, ni se colocarán dentro de las formas tacos, conos, arandelas 
u otros elementos extraños. Todas las superficies interiores deberán estar libres de 
materiales adheridos, después de cada uso se pasará escobilla metálica y se 
recubrirán con aceite para su uso posterior. Antes de proceder con el vaciado 
deberán ser supervisados y aprobados. En general, el encofrado será removido 
cuando el concreto haya endurecido suficientemente para soportar su peso propio 
y cualquier otra carga de diseño. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO  




02.06.02.01.08. CONCRETO F´C=175 KG/CM2 C/MEZCLADORA - CÁMARA DE 
VÁLVULA 
DESCRIPCIÓN 
Es una mezcla homogénea y trabajable compuesta de agregados pétreos, cemento 
y agua, dosificados de acuerdo al diseño especificado. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los materiales cubiertos bajo este título son: cemento, arena, piedra chancada y 
agua. 
El cemento debe cumplir las especificaciones del cemento Portland tipo I. 
Los agregados para el concreto deberán satisfacer con las “Especificaciones de 
agregados para cemento” ASTM C-33-65. No tendrán contenido de finos, arcilla o 
limo mayor del 5% en volumen. El agregado fino será de granulometría variable, 
pasando por medio de mallas de laboratorio cumpliendo con los requerimientos 
siguientes: 
100% pasará la malla de 3/8” 
De 95 a 100% pasará la malla Nº 4 
De 45 a 80% pasará la malla Nº16 
De 5 a 0% pasará la malla Nº 50 
De 0 a 8% pasará la malla Nº 100 
Los agregados finos sujetos al análisis con impurezas orgánicas y que produzcan 
un color más oscuro que el estándar, serán rechazadas sin excepciones, deben de 
estar siempre limpios y libres de otro material durante el transporte y manejo. 
El agua usada en la mezcla deberá ser limpia y libre de cantidades de óxido, álcalis, 
sales, grasas y materiales orgánicos u otras sustancias deletéreas que puedan ser 
dañinas para el concreto y el acero. 
La dosificación se dará con los materiales que se obtenga un concreto que cumpla 
con el requisito de las especificaciones empleando un contenido mínimo de agua. 
El cemento, el agregado deberán dosificarse por peso o por volumen y el agua por 
volumen. 
Se ofrecen recomendaciones para la dosificación del concreto de acuerdo a 
prácticas recomendadas para la dosificación de las mezclas de concreto (ACI 613-
A). El concreto deberá ser mezclado hasta que se logre una distribución uniforme 




ser descargada íntegramente antes de volverla a llenar. El tiempo de batido será 
cuando menos un minuto después de que todos los componentes de la mezcla 
estén dentro del tambor. 
El transporte del concreto será en carretillas, sin permitir la pérdida del material ni 
de la lechada del concreto y siendo el menor tiempo posible. 
El llenado del concreto será en forma tal que esté en todo momento en estado 
plástico y fluya rápidamente en todos los rincones y ángulos de las formas. Será 
consolidado por medio de vibrador aplicado directamente en el interior del concreto 
en posición vertical. 
El curado del concreto se deberá iniciar tan pronto la superficie este lo 
suficientemente dura y será mantenido húmedo por lo menos durante los primeros 
7 días después de vaciado y con abundante agua. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo total de concreto es igual a la suma de los volúmenes de concreto 
efectivamente vaciados por tramo. El volumen de cada tramo es el producto del 
ancho por largo y altura respectiva, expresado en metros cúbicos (m3). 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cubico (m3). 
MÉTODO DE MEDICIÓN Y CONDICIONES DE PAGO 
El método de medición será considerado en metros cúbicos (m3) de concreto 
f’c=175 kg/cm2 de acuerdo a lo especificado, comprendiéndose que dicho pago 
constituirá la compensación total por mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
02.06.02.01.09. TARRAJEO EN EXTERIORES, MEZ. C: A 1:4, e=1.5 CM, h=1.5 
m MÁX. 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro de materiales y mano de obra para realizar el tarrajeo con 
mortero en la cara exterior de muros existentes de las obras de concreto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Se precederá al Tarrajeo de las caras exteriores de los muros de las obras de 
concreto, esto se aplica para el Tarrajeo en todas las obras de concreto que tengan 
contacto con los elementos interiores, previo a esto la superficie donde se aplicará 




mezcla de color natural que será una proporción en volumen de 1 parte de cemento 
y 4 partes de arena, el espesor máximo será de 1.5 cm a 2.0 cm., esta mezcla se 
preparará en bateas perfectamente limpias.  
En su elaboración se necesitará la colocación de puntos y niveles para que el 
Tarrajeo salga derecho y quede bien este trabajo.  
La aplicación de la mezcla será paleteando con fuerza y presionando contra los 
paramentos para evitar vacíos interiores y obtener así una capa compacta y bien 
adherida, con superficies completamente planas y sin resquebrajaduras. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La forma como se medirá está labor será en metros cuadrados (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se hará en metros cuadrados (m2), cuyos precios se encuentran definidos 
en el presupuesto. El supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra. 
02.06.02.01.10. TAPA SANITARIA DE ALUMINIO DE 0.60X0.40M. CON LLAVE 
TIPO BUJÍA 
DESCRIPCIÓN 
Comprende la provisión y colocación de las tapas sanitarias de aluminio, indicadas 
en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser de aluminio con un espesor de 1/8” como mínimo, con 
bisagras del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un 
parapeto o pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo 
de la captación. No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su 
transporte e instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o 
cualquier otro defecto que limite su funcionamiento.  
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma 
que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria 
para que no se deforme al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos 
de trabajo ni menos aún por su propio peso. Todas estarán soldadas con soldadura 
3/32” punto azul utilizando un grupo electrógeno de 38 HP 20 KW y una moto 
soldadora de 250 Amp. 
Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos 




que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, 
desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos deberán ser 
lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso 
deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Su medida es por unidad. (und) 
CONDICIONES DE PAGO 
Dicha partida será pagada por unidad (und) y según el precio unitario que figura en 
el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y 
herramientas 
02.06.02.02. EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
02.06.02.02.01. VÁLVULA DE CONTROL Y ACCESORIOS, HDPE DN 32 mm 
02.06.02.02.02. VÁLVULA DE CONTROL Y ACCESORIOS, HDPE DN 50 mm 
DESCRIPCIÓN.  
Esta partida comprende el suministro e instalación de la válvula de control PN 10 
según el material especificado, en la que se incluye las uniones universales de PVC 
–SP C-10 lisa, los niples y adaptadores UPR PVC SP C-10 según el diseño 
correspondiente, incluyendo todos los accesorios complementarios necesarios 
señalados por los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Antes de proceder a la colocación las superficies de los accesorios se limpiarán 
haciendo uso de lija hasta dejarlas libres de polvo, grasas u otros elementos 
extraños que impidan la correcta adherencia de los accesorios. 
Método de Medición 
La unidad de medida será la unidad (und) 
BASE DE PAGO 
Se efectuarán al constatarse el trabajo culminado y en correcta operación, 
verificada por el Supervisor. El precio de la partida incluye el material, mano de 
obra, equipo y herramientas, imprevistos y todo lo necesario para la buena 
ejecución de la actividad, indicada en el presupuesto. 
02.06.02.03. PINTURA 





Se procederá al pintado de todas las estructuras descritas en los planos. 
Esmalte oleo mate s.w. 
Es un producto elaborado con resinas alquídicas y pigmentos de gran estabilidad, 
resistentes a la acción del medio ambiente y la luz.  
Al secar se obtiene una película de excelente adherencia sobre el sustrato, durable 
y con buena lavabilidad.  
Se recomienda para exteriores, Se usa sobre cemento, fibrocemento, madera y 
metal tratado. 
Preparación de la superficie 
De manera general, todas superficies por pintar deberán estar bien limpias y secas 
antes de recibir las pinturas. 
Previamente a ello, todas las roturas, rajaduras, huecos, quiñaduras, defectos, etc. 
serán resanados o rehechos con el mismo material en igual o mayor grado de 
enriquecimiento. 
Los resanes serán hechos cuidadosamente y lijados lo que sea necesario para 
conseguir una superficie completamente uniforme con el resto. 
Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se emplearán 
sin adulteración alguna, procediendo de acuerdo a las especificaciones de los 
fabricantes de los productos a emplearse. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La pintura se aplicará en capas sucesivas, a medida que se vayan secando las 
anteriores. Se dará un mínimo de dos manos con brocha para las pinturas o las que 
sean necesarias para cubrir la superficie, empleando la cantidad de Thinner 
apropiada para que seque cada mano perfectamente. La segunda mano se aplicará 
cuando la primera haya secado completamente. 
Aceptación 
Una vez aprobadas las muestras de la pintura no se permitirán variaciones de color, 
calidad y demás características. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La forma de medición será la cantidad de metros cuadrados (m2). 




La forma de medición y pago será la cantidad de metros cuadrados (m2). Este 
precio y pago se considerará compensación por toda mano de Servicio, materiales 
e imprevistos necesarios a la ejecución de la partida. 
02.06.03. VÁLVULA DE PURGA TIPO II EN REDES DE DISTRIBUCIÓN (05 UND) 
02.06.03.01. CÁMARA PARA VÁLVULA  
02.06.03.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO, ZONA BOSCOSA EN ESTRUCTURAS 
Ver ítem 02.01.01.01.01 
02.06.03.01.02. TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Los trazos de alineamientos, gradientes y distancias, deberán ajustarse 
estrictamente a los planos y perfiles del Proyecto Oficial. Verificando siempre que 
lo proyectado se ajuste a lo real, para lo cual se realizará una revisión de los planos 
de topografía y verificación de los cálculos correspondientes antes de los trabajos 
de replanteo. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se deberán dejar monumentados los ejes, alineamientos y niveles de las 
estructuras replanteadas, para lo cual se usará el equipo necesario (estación total, 
prismas, jalones, winchas, estacas de madera, yeso, pintura esmalte, cordel, 
clavos, cemento. etc.), así como las herramientas adecuadas. La planimetría y 
altimetría plasmada en el terreno mediante trazos, deberá ser aprobada por el 
Supervisor, para luego proceder con los trabajos de excavación. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro cuadrados (m2). 
02.06.03.01.03. EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se ejecutará en cimientos de estructuras del proyecto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La excavación manual se empezará sólo si los trazos y replanteos han sido 
aprobados por el Supervisor: Los trabajos se realizarán con herramientas 
manuales, (pico, pala, barreta), se deberá poner especial cuidado en los cortes del 




del proyecto. Toda modificación en las dimensiones de las excavaciones motivadas 
por el tipo de suelo deberá someterse a la aprobación del Supervisor. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD: El supervisor dispondrá los apuntalamientos y 
entibaciones necesarias para realizar y proteger todas las excavaciones y evitar 
perjuicios a la propiedad privada y en todo momento evitar accidentes durante los 
trabajos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición será por metro cúbico (m3) de tierra y/o de roca excavada. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro cúbico (m3). 
02.06.03.01.04. REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTADO EN TERRENO 
NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Una vez excavada la zanja, esta deberá ser refinada debiendo ser esta continua, 
plana y libre de piedras, troncos o materiales duros y cortantes. Se realizará con 
mano de obra no calificada, peones y con el uso de herramientas manuales. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Consiste en el refine, nivelación y compactado del terreno para minimizar los 
defectos de asentamiento en la construcción de las estructuras proyectadas. 
La tierra debidamente rellenada y compactada en capas de tierra de cada 20 
centímetros, se utilizará un pisón de mano de 20 a 30 kg. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La forma de medición para esta partida se hará en metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
La forma de pago para esta partida se hará en metro cuadrado (m2), excavado 
multiplicado por su precio unitario efectuado para dicha partida. 
02.06.03.01.05. RETIRO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 
DP=30m 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en el traslado del material sobrante producto del desbroce, limpieza y 
excavación de las estructuras, hacia lugares específicos y autorizados por 




impacto ambiental, en el cual se determinó un lugar apropiado para que funcione 
como botadero. 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
La ejecución de los trabajos se regirá a las indicaciones del ingeniero residente de 
obra y autorizados por supervisión. Todo el material excedente, será trasladado en 
carretillas, sacos y otros medios, de tal manera que no se afecte la estructura del 
entorno ambiental. Esta actividad se realizará permanentemente, para que la zona 
de trabajos quede perfectamente despejada de residuos o acumulación de material 
excedente. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
CONDICIONES DE PAGO 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
02.06.03.01.06. CONCRETO F´C = 100 Kg/cm2 C/MEZCLADORA, PARA 
SOLADO DE ESTRUCTURAS. 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la preparación y colocación de concreto f’c=100 kg/cm2, 
que servirá de base a los elementos estructurales. 
Antes de proceder al vaciado de los solados, deberán verificarse los niveles y 
recabarse la autorización de la Supervisión. 
La cara plana horizontal superior del solado será nivelada. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
El concreto tendrá una resistencia de F’c=100 kg/cm2 con espesor de 4”, la 
superficie final será acabada con reglas de madera. El curado se realizará 
inmediatamente después del fraguado y endurecimiento inicial del concreto. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metro cuadrado (m2), y se hará en proporción al 
avance de la partida y verificado por la supervisión. 
CONDICIONES DE PAGO 
La forma de pago será al precio unitario del contrato, metro cuadrado (m2), 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 
mano de obra, herramientas, equipo, materiales e imprevistos necesarios para 




02.06.03.01.07. ACERO DE REFUERZO TRABAJADO PARA ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Son barras de acero corrugado colocadas para absorber en el concreto los 
esfuerzos de tracción y corte, así como para permitir que la estructura mantenga su 
resistencia y durabilidad durante su vida útil. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Las barras de acero destinadas a refuerzo común del concreto deberán estar de 
acuerdo con los requerimientos de las “ESPECIFICACIONES PARA VARILLAS DE 
ACERO DE LINGOTE PARA REFUERZO DE CONCRETO (ASTM A-15)”. 
El acero deberá cumplir las siguientes características: 
- Carga de fluencia  : 4200 kg/cm2. 
- Carga de rotura  : 5000-6000 kg/cm2. 
- Deformación mínima a la rotura : 10%  
- Corrugaciones  : ITINTEC o ASTM 305-66 T. 
Las varillas de acero deberán estar libres de defectos, dobleces y curvas que 
perjudiquen sus características y resistencia, no tendrán más oxidación que aquella 
que pueda haberse acumulado durante el transporte a obra. Antes de ser 
habilitadas en su posición final las barras de refuerzo deberán limpiarse 
completamente de toda escama, óxido suelto y de cualquier suciedad que los 
recubra, para evitar destruir o reducir la adherencia con el concreto. 
Las barras serán colocadas en la posición y espaciamiento indicados en los planos, 
debiendo estar sujetados firmemente para impedir su desplazamiento durante el 
vibrado del concreto; las barras serán aseguradas con alambre negro Nº 16. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por kilogramo (Kg) de acero habilitado e instalado. 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por kilogramo (Kg). 
02.06.03.01.08. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, diseñadas para 
recibir el concreto no endurecido y obtener las formas y dimensiones especificadas 
en los planos. 




Los encofrados deberán ser ejecutados por operarios calificados; su estructura 
debe ser tal que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas vivas producto 
del trabajo, así también las formas deberán tener la suficiente estanqueidad para 
impedir la pérdida de la lechada de cemento y no perjudicar la resistencia de diseño 
del concreto. 
Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener 
su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Serán de 
madera tornillo o similar de no menos de 5/8” de espesor, no se permitirán el uso 
de tirantes de alambre, ni se colocarán dentro de las formas tacos, conos, arandelas 
u otros elementos extraños. Todas las superficies interiores deberán estar libres de 
materiales adheridos, después de cada uso se pasará escobilla metálica y se 
recubrirán con aceite para su uso posterior. Antes de proceder con el vaciado 
deberán ser supervisados y aprobados. En general, el encofrado será removido 
cuando el concreto haya endurecido suficientemente para soportar su peso propio 
y cualquier otra carga de diseño. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO  
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cuadrado (m2). 
02.06.03.01.09 CONCRETO F´C=175 Kg/cm2 C/MEZCLADORA - CÁMARA DE 
VÁLVULA 
DESCRIPCIÓN 
Es una mezcla homogénea y trabajable compuesta de agregados pétreos, cemento 
y agua, dosificados de acuerdo al diseño especificado. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los materiales cubiertos bajo este título son: cemento, arena, piedra chancada y 
agua. 
El cemento debe cumplir las especificaciones del cemento Portland tipo I. 
Los agregados para el concreto deberán satisfacer con las “Especificaciones de 
agregados para cemento” ASTM C-33-65. No tendrán contenido de finos, arcilla o 
limo mayor del 5% en volumen. El agregado fino será de granulometría variable, 





100% pasará la malla de 3/8” 
De 95 a 100% pasará la malla Nº 4 
De 45 a 80% pasará la malla Nº16 
De 5 a 0% pasará la malla Nº 50 
De 0 a 8% pasará la malla Nº 100 
Los agregados finos sujetos al análisis con impurezas orgánicas y que produzcan 
un color más oscuro que el estándar, serán rechazadas sin excepciones, deben de 
estar siempre limpios y libres de otro material durante el transporte y manejo. 
El agua usada en la mezcla deberá ser limpia y libre de cantidades de óxido, álcalis, 
sales, grasas y materiales orgánicos u otras sustancias deletéreas que puedan ser 
dañinas para el concreto y el acero. 
La dosificación se dará con los materiales que se obtenga un concreto que cumpla 
con el requisito de las especificaciones empleando un contenido mínimo de agua. 
El cemento, el agregado deberán dosificarse por peso o por volumen y el agua por 
volumen. 
Se ofrecen recomendaciones para la dosificación del concreto de acuerdo a 
prácticas recomendadas para la dosificación de las mezclas de concreto (ACI 613-
A). El concreto deberá ser mezclado hasta que se logre una distribución uniforme 
de los materiales preferentemente con la utilización de una mezcladora que deberá 
ser descargada íntegramente antes de volverla a llenar. El tiempo de batido será 
cuando menos un minuto después de que todos los componentes de la mezcla 
estén dentro del tambor. 
El transporte del concreto será en carretillas, sin permitir la pérdida del material ni 
de la lechada del concreto y siendo el menor tiempo posible. 
El llenado del concreto será en forma tal que esté en todo momento en estado 
plástico y fluya rápidamente en todos los rincones y ángulos de las formas. Será 
consolidado por medio de vibrador aplicado directamente en el interior del concreto 
en posición vertical. 
El curado del concreto se deberá iniciar tan pronto la superficie este lo 
suficientemente dura y será mantenido húmedo por lo menos durante los primeros 
7 días después de vaciado y con abundante agua. 




El cómputo total de concreto es igual a la suma de los volúmenes de concreto 
efectivamente vaciados por tramo. El volumen de cada tramo es el producto del 
ancho por largo y altura respectiva, expresado en metros cúbicos (m3). 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cubico (m3). 
MÉTODO DE MEDICIÓN Y CONDICIONES DE PAGO 
El método de medición será considerado en metros cúbicos (m3) de concreto 
f’c=175 kg/cm2 de acuerdo a lo especificado, comprendiéndose que dicho pago 
constituirá la compensación total por mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
02.06.03.01.10. TARRAJEO EN EXTERIORES, MEZ. C:A 1:4, E=1.5 cm, h=1.5 
m MAX 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro de materiales y mano de obra para realizar el tarrajeo con 
mortero en la cara exterior de muros existentes de las obras de concreto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Se precederá al Tarrajeo de las caras exteriores de los muros de las obras de 
concreto, esto se aplica para el Tarrajeo en todas las obras de concreto que tengan 
contacto con los elementos interiores, previo a esto la superficie donde se aplicará 
la mezcla se limpiará y humedecerán, recibirán un Tarrajeo frotachado con una 
mezcla de color natural que será una proporción en volumen de 1 parte de cemento 
y 4 partes de arena, el espesor máximo será de 1.5 cm a 2.0 cm., esta mezcla se 
preparará en bateas perfectamente limpias.  
En su elaboración se necesitará la colocación de puntos y niveles para que el 
Tarrajeo salga derecho y quede bien este trabajo.  
La aplicación de la mezcla será paleteando con fuerza y presionando contra los 
paramentos para evitar vacíos interiores y obtener así una capa compacta y bien 
adherida, con superficies completamente planas y sin resquebrajaduras. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La forma como se medirá está labor será en metros cuadrados (m2). 




El pago se hará en metros cuadrados (m2), cuyos precios se encuentran definidos 
en el presupuesto. El supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra. 
02.06.03.01.11. TAPA SANITARIA DE ALUMINIO DE 0.80X0.60m CON LLAVE 
TIPO BUJÍA. 
DESCRIPCIÓN 
Comprende la provisión y colocación de las tapas sanitarias de aluminio, indicadas 
en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser de aluminio con un espesor de 1/8” como mínimo, con 
bisagras del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un 
parapeto o pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo 
de la captación. No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su 
transporte e instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o 
cualquier otro defecto que limite su funcionamiento.  
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma 
que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria 
para que no se deforme al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos 
de trabajo ni menos aún por su propio peso. Todas estarán soldadas con soldadura 
3/32” punto azul utilizando un grupo electrógeno de 38 HP 20 KW y una moto 
soldadora de 250 Amp. 
Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos 
manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies 
que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, 
desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos deberán ser 
lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso 
deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Su medida es por unidad. (und) 
CONDICIONES DE PAGO 
Dicha partida será pagada por unidad (und) y según el precio unitario que figura en 
el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y 
herramientas. 




02.06.03.02.01. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS PARA VRP 1" 
DESCRIPCIÓN.  
Esta partida comprende el suministro e instalación de la válvula rompe presión 
según el material especificado, en la que se incluye los siguientes accesorios para 
su correcto funcionamiento: 
ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø 1” 
ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø ½” 
VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 1" 
MANÓMETRO DE PRESIÓN C/GLICERINAD.14 KG/CM2 
BUSHING PVC SAP DE 1" A 1/2" 
UNION UNIVERSAL PVC SP C-10 Ø1 ½” 
VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1” 
VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE Ø ½” 
según el diseño correspondiente, incluyendo todos los accesorios complementarios 
necesarios señalados por los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Antes de proceder a la colocación las superficies de los accesorios se limpiarán 
haciendo uso de lija hasta dejarlas libres de polvo, grasas u otros elementos 
extraños que impidan la correcta adherencia de los accesorios. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será la unidad (und) 
CONDICIONES DE PAGO 
Se efectuarán al constatarse el trabajo culminado y en correcta operación, 
verificada por el Supervisor. El precio de la partida incluye el material, mano de 
obra, equipo y herramientas, imprevistos y todo lo necesario para la buena 
ejecución de la actividad, indicada en el presupuesto. 
02.06.03.03. PINTURA 
02.06.03.03.01. Pintura en Muros exteriores con esmalte - 2 manos 
DESCRIPCIÓN 
Se procederá al pintado de todas las estructuras descritas en los planos. 
Esmalte oleo mate s.w. 
Es un producto elaborado con resinas alquídicas y pigmentos de gran estabilidad, 




Al secar se obtiene una película de excelente adherencia sobre el sustrato, durable 
y con buena lavabilidad.  
Se recomienda para exteriores, Se usa sobre cemento, fibrocemento, madera y 
metal tratado. 
Preparación de la superficie 
De manera general, todas superficies por pintar deberán estar bien limpias y secas 
antes de recibir las pinturas. 
Previamente a ello, todas las roturas, rajaduras, huecos, quiñaduras, defectos, etc. 
serán resanados o rehechos con el mismo material en igual o mayor grado de 
enriquecimiento. 
Los resanes serán hechos cuidadosamente y lijados lo que sea necesario para 
conseguir una superficie completamente uniforme con el resto. 
Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se emplearán 
sin adulteración alguna, procediendo de acuerdo a las especificaciones de los 
fabricantes de los productos a emplearse. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La pintura se aplicará en capas sucesivas, a medida que se vayan secando las 
anteriores. Se dará un mínimo de dos manos con brocha para las pinturas o las que 
sean necesarias para cubrir la superficie, empleando la cantidad de Thinner 
apropiada para que seque cada mano perfectamente. La segunda mano se aplicará 
cuando la primera haya secado completamente. 
Aceptación 
Una vez aprobadas las muestras de la pintura no se permitirán variaciones de color, 
calidad y demás características. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La forma de medición será la cantidad de metros cuadrados (m2). 
CONDICIONES DE PAGO  
La forma de medición y pago será la cantidad de metros cuadrados (m2). Este 
precio y pago se considerará compensación por toda mano de Servicio, materiales 
e imprevistos necesarios a la ejecución de la partida. 
02.06.04. VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 07 UND 
02.06.04.01. CÁMARA PARA VÁLVULA 





Se efectuará la limpieza del terreno de acuerdo a la estructura y/o excavación a 
realizarse en dicho terreno, esta actividad garantiza el adecuado inicio de los 
trabajos a realizarse en la obra. Además, se limpiarán las malezas y demás agentes 
que impidan el buen desarrollo de los trabajos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La limpieza de terreno se realizará con la finalidad de realizar un buen trabajo de 
trazo y replanteo; se utilizarán herramientas manuales (pico, pala y barretas). 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2) de limpieza donde se utilizará 
herramientas manuales. 
CONDICIONES DE PAGO 
Los pagos se realizarán de acuerdo a precios unitarios por metro cuadrado (m2), 
es decir si existe mayor o menor metraje en la limpieza será cuantificado para la 
aprobación de los pagos previa autorización del Ingeniero Supervisor. 
02.06.04.01.02. TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Los trazos de alineamientos, gradientes y distancias, deberán ajustarse 
estrictamente a los planos y perfiles del Proyecto Oficial. Verificando siempre que 
lo proyectado se ajuste a lo real, para lo cual se realizará una revisión de los planos 
de topografía y verificación de los cálculos correspondientes antes de los trabajos 
de replanteo. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se deberán dejar monumentados los ejes, alineamientos y niveles de las 
estructuras replanteadas, para lo cual se usará el equipo necesario (estación total, 
prismas, jalones, winchas, estacas de madera, yeso, pintura esmalte, cordel, 
clavos, cemento. etc.), así como las herramientas adecuadas. La planimetría y 
altimetría plasmada en el terreno mediante trazos, deberá ser aprobada por el 
Supervisor, para luego proceder con los trabajos de excavación. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 




02.06.04.01.03. EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se ejecutará en cimientos de estructuras del proyecto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La excavación manual se empezará sólo si los trazos y replanteos han sido 
aprobados por el Supervisor: Los trabajos se realizarán con herramientas 
manuales, (pico, pala, barreta), se deberá poner especial cuidado en los cortes del 
terreno, para mantener la geometría de las estructuras planteadas en el expediente 
del proyecto. Toda modificación en las dimensiones de las excavaciones motivadas 
por el tipo de suelo deberá someterse a la aprobación del Supervisor. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD: El supervisor dispondrá los apuntalamientos y 
entibaciones necesarias para realizar y proteger todas las excavaciones y evitar 
perjuicios a la propiedad privada y en todo momento evitar accidentes durante los 
trabajos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición será por metro cúbico (m3) de tierra y/o de roca excavada. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro cúbico (m3). 
02.06.04.01.04. REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTADO EN TERRENO 
NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Una vez excavada la zanja, esta deberá ser refinada debiendo ser esta continua, 
plana y libre de piedras, troncos o materiales duros y cortantes. Se realizará con 
mano de obra no calificada, peones y con el uso de herramientas manuales. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Consiste en el refine, nivelación y compactado del terreno para minimizar los 
defectos de asentamiento en la construcción de las estructuras proyectadas. 
La tierra debidamente rellenada y compactada en capas de tierra de cada 20 
centímetros, se utilizará un pisón de mano de 20 a 30 kg. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La forma de medición para esta partida se hará en metro cuadrado (m2), 




La forma de pago para esta partida se hará en metro cuadrado (m2), excavado 
multiplicado por su precio unitario efectuado para dicha partida. 
02.06.04.01.05. RETIRO Y ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 
DP=30m 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en el traslado del material sobrante producto del desbroce, limpieza y 
excavación de las estructuras, hacia lugares específicos y autorizados por 
supervisión, tomando como criterio lo determinado del análisis y diagnóstico de 
impacto ambiental, en el cual se determinó un lugar apropiado para que funcione 
como botadero. 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
La ejecución de los trabajos se regirá a las indicaciones del ingeniero residente de 
obra y autorizados por supervisión. Todo el material excedente, será trasladado en 
carretillas, sacos y otros medios, de tal manera que no se afecte la estructura del 
entorno ambiental. Esta actividad se realizará permanentemente, para que la zona 
de trabajos quede perfectamente despejada de residuos o acumulación de material 
excedente. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
CONDICIONES DE PAGO 
Se considera esta partida por metro cúbico (m3)  
02.06.04.01.06. ACERO DE REFUERZO TRABAJADO PARA ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Son barras de acero corrugado colocadas para absorber en el concreto los 
esfuerzos de tracción y corte, así como para permitir que la estructura mantenga su 
resistencia y durabilidad durante su vida útil. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Las barras de acero destinadas a refuerzo común del concreto deberán estar de 
acuerdo con los requerimientos de las “ESPECIFICACIONES PARA VARILLAS DE 
ACERO DE LINGOTE PARA REFUERZO DE CONCRETO (ASTM A-15)”. 
El acero deberá cumplir las siguientes características: 
- Carga de fluencia  : 4200 kg/cm2. 




- Deformación mínima a la rotura : 10%  
- Corrugaciones  : ITINTEC o ASTM 305-66 T. 
Las varillas de acero deberán estar libres de defectos, dobleces y curvas que 
perjudiquen sus características y resistencia, no tendrán más oxidación que aquella 
que pueda haberse acumulado durante el transporte a obra. Antes de ser 
habilitadas en su posición final las barras de refuerzo deberán limpiarse 
completamente de toda escama, óxido suelto y de cualquier suciedad que los 
recubra, para evitar destruir o reducir la adherencia con el concreto. 
Las barras serán colocadas en la posición y espaciamiento indicados en los planos, 
debiendo estar sujetados firmemente para impedir su desplazamiento durante el 
vibrado del concreto; las barras serán aseguradas con alambre negro Nº 16. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por kilogramo (Kg) de acero habilitado e instalado. 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por kilogramo (Kg). 
02.06.04.01.07. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS 
DESCRIPCIÓN 
Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, diseñadas para 
recibir el concreto no endurecido y obtener las formas y dimensiones especificadas 
en los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los encofrados deberán ser ejecutados por operarios calificados; su estructura 
debe ser tal que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas vivas producto 
del trabajo, así también las formas deberán tener la suficiente estanqueidad para 
impedir la pérdida de la lechada de cemento y no perjudicar la resistencia de diseño 
del concreto. 
Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener 
su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Serán de 
madera tornillo o similar de no menos de 5/8” de espesor, no se permitirán el uso 
de tirantes de alambre, ni se colocarán dentro de las formas tacos, conos, arandelas 
u otros elementos extraños. Todas las superficies interiores deberán estar libres de 
materiales adheridos, después de cada uso se pasará escobilla metálica y se 




deberán ser supervisados y aprobados. En general, el encofrado será removido 
cuando el concreto haya endurecido suficientemente para soportar su peso propio 
y cualquier otra carga de diseño. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será por metro cuadrado (m2). 
CONDICIONES DE PAGO  
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cuadrado (m2). 
02.06.04.01.08. CONCRETO F´C=175 Kg/cm2 C/MEZCLADORA - CÁMARA DE 
VÁLVULA 
DESCRIPCIÓN 
Es una mezcla homogénea y trabajable compuesta de agregados pétreos, cemento 
y agua, dosificados de acuerdo al diseño especificado. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Los materiales cubiertos bajo este título son: cemento, arena, piedra chancada y 
agua. 
El cemento debe cumplir las especificaciones del cemento Portland tipo I. 
Los agregados para el concreto deberán satisfacer con las “Especificaciones de 
agregados para cemento” ASTM C-33-65. No tendrán contenido de finos, arcilla o 
limo mayor del 5% en volumen. El agregado fino será de granulometría variable, 
pasando por medio de mallas de laboratorio cumpliendo con los requerimientos 
siguientes: 
100% pasará la malla de 3/8” 
De 95 a 100% pasará la malla Nº 4 
De 45 a 80% pasará la malla Nº16 
De 5 a 0% pasará la malla Nº 50 
De 0 a 8% pasará la malla Nº 100 
Los agregados finos sujetos al análisis con impurezas orgánicas y que produzcan 
un color más oscuro que el estándar, serán rechazadas sin excepciones, deben de 
estar siempre limpios y libres de otro material durante el transporte y manejo. 
El agua usada en la mezcla deberá ser limpia y libre de cantidades de óxido, álcalis, 
sales, grasas y materiales orgánicos u otras sustancias deletéreas que puedan ser 




La dosificación se dará con los materiales que se obtenga un concreto que cumpla 
con el requisito de las especificaciones empleando un contenido mínimo de agua. 
El cemento, el agregado deberán dosificarse por peso o por volumen y el agua por 
volumen. 
Se ofrecen recomendaciones para la dosificación del concreto de acuerdo a 
prácticas recomendadas para la dosificación de las mezclas de concreto (ACI 613-
A). El concreto deberá ser mezclado hasta que se logre una distribución uniforme 
de los materiales preferentemente con la utilización de una mezcladora que deberá 
ser descargada íntegramente antes de volverla a llenar. El tiempo de batido será 
cuando menos un minuto después de que todos los componentes de la mezcla 
estén dentro del tambor. 
El transporte del concreto será en carretillas, sin permitir la pérdida del material ni 
de la lechada del concreto y siendo el menor tiempo posible. 
El llenado del concreto será en forma tal que esté en todo momento en estado 
plástico y fluya rápidamente en todos los rincones y ángulos de las formas. Será 
consolidado por medio de vibrador aplicado directamente en el interior del concreto 
en posición vertical. 
El curado del concreto se deberá iniciar tan pronto la superficie este lo 
suficientemente dura y será mantenido húmedo por lo menos durante los primeros 
7 días después de vaciado y con abundante agua. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo total de concreto es igual a la suma de los volúmenes de concreto 
efectivamente vaciados por tramo. El volumen de cada tramo es el producto del 
ancho por largo y altura respectiva, expresado en metros cúbicos (m3). 
CONDICIONES DE PAGO 
Se realizará de acuerdo al presupuesto por metro cubico (m3). 
MÉTODO DE MEDICIÓN Y CONDICIONES DE PAGO 
El método de medición será considerado en metros cúbicos (m3) de concreto 
f’c=175 kg/cm2 de acuerdo a lo especificado, comprendiéndose que dicho pago 
constituirá la compensación total por mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 






Comprende el suministro de materiales y mano de obra para realizar el tarrajeo con 
mortero en la cara exterior de muros existentes de las obras de concreto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Se precederá al Tarrajeo de las caras exteriores de los muros de las obras de 
concreto, esto se aplica para el Tarrajeo en todas las obras de concreto que tengan 
contacto con los elementos interiores, previo a esto la superficie donde se aplicará 
la mezcla se limpiará y humedecerán, recibirán un Tarrajeo frotachado con una 
mezcla de color natural que será una proporción en volumen de 1 parte de cemento 
y 4 partes de arena, el espesor máximo será de 1.5 cm a 2.0 cm., esta mezcla se 
preparará en bateas perfectamente limpias.  
En su elaboración se necesitará la colocación de puntos y niveles para que el 
Tarrajeo salga derecho y quede bien este trabajo.  
La aplicación de la mezcla será paleteando con fuerza y presionando contra los 
paramentos para evitar vacíos interiores y obtener así una capa compacta y bien 
adherida, con superficies completamente planas y sin resquebrajaduras. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La forma como se medirá está labor será en metros cuadrados (m2). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se hará en metros cuadrados (m2), cuyos precios se encuentran definidos 
en el presupuesto. El supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra. 
02.06.04.01.10. TAPA SANITARIA DE ALUMINIO DE 0.80X0.60m. CON LLAVE 
TIPO BUJÍA 
DESCRIPCIÓN 
Comprende la provisión y colocación de las tapas sanitarias de aluminio, indicadas 
en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser de aluminio con un espesor de 1/8” como mínimo, con 
bisagras del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un 
parapeto o pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo 
de la captación. No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su 
transporte e instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o 




Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma 
que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria 
para que no se deforme al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos 
de trabajo ni menos aún por su propio peso. Todas estarán soldadas con soldadura 
3/32” punto azul utilizando un grupo electrógeno de 38 HP 20 KW y una moto 
soldadora de 250 Amp. 
Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos 
manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies 
que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, 
desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos deberán ser 
lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso 
deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Su medida es por unidad. (und) 
CONDICIONES DE PAGO 
Dicha partida será pagada por unidad (und) y según el precio unitario que figura en 
el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y 
herramientas 
02.06.04.02. EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
02.06.04.02.01. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS PARA VRP 1" 
DESCRIPCIÓN.  
Esta partida comprende el suministro e instalación de la válvula rompe presión 
según el material especificado, en la que se incluye los siguientes accesorios para 
su correcto funcionamiento: 
ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø 1” 
ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø ½” 
VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 1" 
MANÓMETRO DE PRESIÓN C/GLICERINAD.14 KG/CM2 
BUSHING PVC SAP DE 1" A 1/2" 
UNION UNIVERSAL PVC SP C-10 Ø1 ½” 
VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1” 




según el diseño correspondiente, incluyendo todos los accesorios complementarios 
necesarios señalados por los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Antes de proceder a la colocación las superficies de los accesorios se limpiarán 
haciendo uso de lija hasta dejarlas libres de polvo, grasas u otros elementos 
extraños que impidan la correcta adherencia de los accesorios. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será la unidad (und) 
CONDICIONES DE PAGO 
Se efectuarán al constatarse el trabajo culminado y en correcta operación, 
verificada por el Supervisor. El precio de la partida incluye el material, mano de 
obra, equipo y herramientas, imprevistos y todo lo necesario para la buena 
ejecución de la actividad, indicada en el presupuesto. 
02.06.04.03. PINTURA 
02.06.04.03.01. Pintura en Muros exteriores con esmalte - 2 manos 
DESCRIPCIÓN 
Se procederá al pintado de todas las estructuras descritas en los planos. 
Esmalte oleo mate s.w. 
Es un producto elaborado con resinas alquídicas y pigmentos de gran estabilidad, 
resistentes a la acción del medio ambiente y la luz.  
Al secar se obtiene una película de excelente adherencia sobre el sustrato, durable 
y con buena lavabilidad.  
Se recomienda para exteriores, Se usa sobre cemento, fibrocemento, madera y 
metal tratado. 
Preparación de la superficie 
De manera general, todas superficies por pintar deberán estar bien limpias y secas 
antes de recibir las pinturas. 
Previamente a ello, todas las roturas, rajaduras, huecos, quiñaduras, defectos, etc. 
serán resanados o rehechos con el mismo material en igual o mayor grado de 
enriquecimiento. 
Los resanes serán hechos cuidadosamente y lijados lo que sea necesario para 




Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se emplearán 
sin adulteración alguna, procediendo de acuerdo a las especificaciones de los 
fabricantes de los productos a emplearse. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La pintura se aplicará en capas sucesivas, a medida que se vayan secando las 
anteriores. Se dará un mínimo de dos manos con brocha para las pinturas o las que 
sean necesarias para cubrir la superficie, empleando la cantidad de Thinner 
apropiada para que seque cada mano perfectamente. La segunda mano se aplicará 
cuando la primera haya secado completamente. 
Aceptación 
Una vez aprobadas las muestras de la pintura no se permitirán variaciones de color, 
calidad y demás características. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La forma de medición será la cantidad de metros cuadrados (m2). 
CONDICIONES DE PAGO  
La forma de medición y pago será la cantidad de metros cuadrados (m2). Este 
precio y pago se considerará compensación por toda mano de Servicio, materiales 
e imprevistos necesarios a la ejecución de la partida. 
02.07. CONEXIÓN DOMICILIARIA 133 UND (122 FAM, 3 I.E, 1 P. SALUD, 7 
OTRAS INST.") 
02.07.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
02.07.01.01. LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO EN ZONA BOSCOSA - LÍNEAS 
Y REDES 
DESCRIPCIÓN 
Se efectuará la limpieza del terreno de acuerdo a la estructura y/o excavación a 
realizarse en dicho terreno, esta actividad garantiza el adecuado inicio de los 
trabajos a realizarse en la obra. Además, se limpiarán las malezas y demás agentes 
que impidan el buen desarrollo de los trabajos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La limpieza de terreno se realizará con la finalidad de realizar un buen trabajo de 
trazo y replanteo; se utilizarán herramientas manuales (pico, pala y barretas). 




La medición se hará por metro cuadrado (m2) de limpieza donde se utilizará 
herramientas manuales. 
CONDICIONES DE PAGO 
Los pagos se realizarán de acuerdo a precios unitarios por metro cuadrado (m2), 
es decir si existe mayor o menor metraje en la limpieza será cuantificado para la 
aprobación de los pagos previa autorización del Ingeniero Supervisor. 
02.07.01.02. TRAZO Y REPLANTEO INICIAL C/EQUIPO PARA LÍNEAS Y 
REDES 
DESCRIPCIÓN 
Los trazos de alineamientos, gradientes y distancias, deberán ajustarse 
estrictamente a los planos y perfiles del Proyecto Oficial. Verificando siempre que 
lo proyectado se ajuste a lo real, para lo cual se realizará una revisión de los planos 
de topografía y verificación de los cálculos correspondientes antes de los trabajos 
de replanteo. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se deberán dejar monumentados los ejes, alineamientos y niveles de las 
estructuras replanteadas, para lo cual se usará el equipo necesario (estación total, 
prismas, jalones, winchas, estacas de madera, yeso, pintura esmalte, cordel, 
clavos, cemento. etc.), así como las herramientas adecuadas. La planimetría y 
altimetría plasmada en el terreno mediante trazos, deberá ser aprobada por el 
Supervisor, para luego proceder con los trabajos de excavación. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará por metro lineal (ml). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro lineal (ml). 
02.07.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.07.02.01. EXCAV. MANUAL DE ZANJA EN T-NORMAL P/TUB. DN 20 MM-25 
MM, HASTA 0.50M. PROF. (CONEX. DOMIC.) 
Ver ítem 02.02.01.02.01. 
02.07.02.02. REFINE Y NIVEL DE ZANJA EN T-NORMAL P/TUB. DN 20 MM - 25 
MM (CONEX. DOMIC.) 




02.07.02.03. RELLENO PROTECTOR CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO 
DE 3/8" P/TUB. DN 20 mm - 110 mm, h= 0.30m. 
DESCRIPCIÓN 
Después de las pruebas parciales y corregidas los defectos se completarán el 
relleno de zanjas de protección con material de terreno natural zarandeado con 
malla de 3/8”. La manera de efectuar el relleno de la zanja debe ser tal que esta se 
realice por capas de 20 cm. dependiendo de las capas que se vayan poniendo para 
la compactación respectiva. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición será por metro lineal (ml) de tierra debidamente rellenada y 
compactada en capas de tierra de cada 20 centímetros. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago será por metro lineal (ml) de acuerdo a los precios unitarios. 
02.07.02.04. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO DN 20 mm- 
110 mm, h=0.30m 
DESCRIPCIÓN 
Después de las pruebas parciales y corregidas los defectos se completarán el 
relleno de zanjas tomando las precauciones necesarias como así se tratará de 
material propio seleccionado exhaustivamente. La manera de efectuar el relleno de 
la zanja debe ser tal que esta se realice por capas de 20 cm. dependiendo de las 
capas que se vayan poniendo para la compactación respectiva. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición será por metro lineal (ml) de tierra debidamente rellenada y 
compactada en capas de tierra de cada 20 centímetros. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago será por metro lineal (ml) de acuerdo a los precios unitarios. 
02.07.03. SUMINISTRO E INSTALACIONES DE TUBERÍAS 
02.07.03.01. TUBERÍA LISA HDPE PE-100 ISO 4427 DN 20MM (1/2") 
DESCRIPCIÓN 
El proyecto considera la utilización de TUBERÍA HDPE NTP-ISO 4427:2008 PE100 





El manejo de las tuberías polietileno agua potable se puede realizar de dos 
maneras: manual o con equipos. Se debe manipular el producto de tal manera que 
no sea golpeado con ningún elemento. 
En tuberías de HDPE a pesar de ser un material flexible y resistente debe evitarse 
arrastrar los rollos sobre el suelo áspero. 
Al mover los rollos para el almacenaje, pueden hacerse rodar sobre sí mismos, 
procurando que en su camino no pisen objetos punzantes o con aristas que puedan 
dañar la superficie del tubo. 
Si es necesario desatar un rollo para cortar un trozo de tubo, es conveniente atarlo 
de nuevo sin apretar excesivamente las ataduras, a fin de no segarlo. 
Para cortar el tubo, utilice una sierra, un cuchillo o un cortador especial, nunca 
herramienta que al cortar pueda producir aplastamiento del mismo. 
Si debido al manejo o almacenaje defectuoso, una tubería resulta dañada o con 
dobleces, la porción afectada debe ser suprimida completamente. 
En caso de ser necesario la tubería debe desenrollarse de forma tangencial 
rodándolo sobre sí mismo, evitando hacerlo en forma de espiral para evitar 
estrangulamiento y daños en la tubería. 
Antes de hacer cualquier tipo de manipulación de producto se hará una verificación 
en su interior, el cual debe estar completamente vacío. 
En ningún caso se permite descargar tuberías mediante caídas no controladas, por 
lo cual debe asegurarse la estabilidad en todo momento. 
ALMACENAMIENTO: 
La tubería en tramos se almacena en posición horizontal, debidamente soportada 
sobre toda su extensión. La superficie de apoyo debe estar libre de incrustaciones 
y elementos que puedan llegar a rayar o fracturar la tubería. 
La tubería en rollos se debe almacenar parada y recostada sobre una superficie 
rígida. 
No se deben colocar cargas sobre las tuberías.  
La tubería en rollos debe almacenarse zunchada y permanecer así hasta su 
utilización. 
La altura de apilamiento para tramos, a fin de evitar esfuerzos importantes en las 
capas inferiores, no sobrepasará de 2 metros en tubos de HDPE. En zonas cálidas 




Las tuberías de polietileno HDPE pueden ser almacenadas bajo techo o al 
descubierto solo si son negras, ya que están protegidas de la acción solar por la 
adición en su masa de negro de carbono. 
Las tuberías de polietileno pigmentadas en azul o amarillo precisan de una atención 
especial respecto a los rayos solares, por lo que se recomienda una exposición 
limitada a los seis meses para los azules y un año para los amarillos. 
Los rollos de tubería de HDPE deberán ser almacenados también sobre superficies 
planas y limpias. 
No obstante, si no existe otra solución se almacenarán verticalmente, pero en una 
sola altura. 
Se evitará que los tubos almacenados, en rollos o por tramos, estén en contacto 
con combustibles, disolventes, adhesivos, pinturas agresivas ni con conducciones 
de vapor o agua caliente. Debe asegurarse que la temperatura de la superficie 
externa no alcance los 45° C, por lo que es conveniente una buena aireación de los 
tubos para evitar la deformación debida a la acumulación de calor. 
La tubería se debe acomodar levantando los tubos o deslizándolos en forma lenta 
para evitar el maltrato del producto.  
MÉTODO DE MEDICIÓN Esta partida se medirá por metro lineal (ml). 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago de la partida se hará según el avance de obra. El precio de la partida incluye 
todos los costos de materiales02.07.03.02. INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE 
P/AGUA POTABLE DN 20 – 63mm 
DESCRIPCIÓN 
El proyecto considera la utilización de TUBERÍA HDPE NTP-ISO 4427:2008 PE100 
SDR11 PN 16 
Instalación 
Recomendaciones básicas de uso 
Las tuberías de polietileno agua potable están diseñadas para soportar la presión 
nominal a una temperatura máxima de 23° C. Valores por encima de los indicados 
no garantizan la durabilidad y el buen funcionamiento de la tubería. 
Evite realizar operaciones tales como el cierre rápido de una válvula, ya que esto 




La resistencia a la presión hidrostática de la tubería está directamente relacionada 
con el espesor de pared y el tipo de material, por tal motivo, la indebida 
manipulación de tuberías y accesorios tales como golpes, rayones o fisuras afectan 
dicha condición. 
No se debe permitir el tránsito por encima de los tubos una vez sean hechas las 
uniones a los accesorios y/o otros tramos de la tubería. 
Si los trabajos se suspenden, deben taponarse los extremos de la tubería para 
prevenir la flotación en caso de que la zanja se inunde. 
Debe colocarse, a una distancia entre 0.20 m y 0.30 m por encima de la superficie 
superior de la tubería, una cinta de 10 cm. de ancho, que indique la presencia de la 
tubería y el fluido que conduce. 
La tubería de polietileno, permite cierto radio de curvatura sin necesidad de utilizar 
accesorios para sobrepasar obstáculos o generar desviaciones, sin embargo, dicho 
valor depende del diámetro de la misma. 
El tendido de la instalación debe realizarse de forma que se reduzcan parcialmente 
las tensiones producidas por las variaciones térmicas. 
Las tuberías de polietileno agua potable son aptas para ser instaladas tanto en 
zanja como en superficie. Lógicamente, la vida de una instalación en zanja será 
mucho más prolongada que aquella que se encuentra en la superficie, al quedar 
perfectamente protegida. 
Cuando las tuberías de polietileno se instalan en bosques o en terrenos rocosos, 
no es necesario eliminar los obstáculos ya que, dada su flexibilidad relativamente 
elevada, pueden ser salvados la mayoría de ellos. 
No obstante, debe tenerse en cuenta su rigidez, para evitar que se deformen, al 
faltarles el apoyo de las tierras laterales que le ayuden a mantener su estabilidad 
dimensional. 
Para el transporte en el sitio de la obra, es imperativo cargar los rollos y evitar 
rodarlos por el piso ya que se pueden generar fisuras o perforaciones a la superficie. 
El tendido de las tuberías, en el caso de existir pendientes fuertes en el trazado, se 
realiza preferentemente en el sitio ascendente, previendo puntos de anclaje para la 
tubería. 




Inicialmente se debe realizar la apertura de la zanja, teniendo en cuenta las 
siguientes características: 
El fondo de la zanja debe ser continuo, liso libre de filos y uniforme. 
El ancho de la zanja debe permitir colocar el tubo, unir el tubo dentro de ellas (si es 
absolutamente necesario) y compactar los lados del tubo. 
Entibar el terreno en suelos con posible desprendimiento de material. 
Siempre que se realice el montaje en el fondo de la zanja, el ancho de la misma 
vendrá determinada por la fórmula B = Dn + 300mm, donde Dn es el diámetro 
nominal, con un mínimo de 600mm. En caso de zanjas de poca profundidad y tubos 
de diámetro inferiores a 110mm la anchura mínima podrá ser de 400mm. 
Después de realizada la zanja se procede a unir tanto de los tramos de la tubería 
como los diferentes accesorios necesarios, de acuerdo al diseño hidráulico y a los 
sistemas de unión. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La medición es por metro lineal (ml) y se hará midiendo la longitud efectiva y 
agrupando de acuerdo al diámetro, clase, y tipo indicadas en el proyecto 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago por este concepto es por metro lineal (ml). de tubería.  
02.07.04. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS  
02.07.04.01. INSTALACIÓN DE ACCESORIOS HDPE P/AGUA POTABLE DN 20, 
MATRIZ 32 mm 
02.07.04.02. INSTALACIÓN DE ACCESORIOS HDPE P/AGUA POTABLE DN 20, 
MATRIZ 50 mm 
DESCRIPCIÓN 
Comprende todos los accesorios HDPE que se utilizaran para empalmar la 
conexión domiciliaria a la red matriz de agua potable tales como: Válvulas de línea 
de compresión HDPE, Adaptadores UPR PVC C-10, toma abrazadera PN-16 y 
empalmes hembra y macho, los cuáles serán de primera calidad según 
corresponda en los planos. 
Sistema de Unión Mecánico 




Este sistema de unión no necesita ningún tipo de maquinaria para realizar el 
ensamble convirtiéndose en el más económico. Adicionalmente se puede utilizar 
en cualquier situación climática. 
Procedimiento de termofusión por Unión Mecánico: 
Ingrese el extremo del tubo a través de la tuerca. 
Coloque el anillo de sujeción en el extremo del tubo con extremo de mayor diámetro 
hacia a fuera. 
Introduzca el buje en el extremo de la tubería. 
Coloque el o-ring en el borde del extremo del tubo. 
Introduzca el cuerpo de la tubería hasta el tope. 
Ejerza presión con el cuerpo hasta pasar el o-ring. 
Repita los pasos 1 a 6 para ensamblar el otro tubo. 
Asegura las tuercas manualmente para accesorios pequeños, y con llaves 
mecánicas para accesorios de grandes diámetros. 
MÉTODO DE MEDICIÓN Y CONDICIONES DE PAGO 
La medición y pago es por unidad (und) del componente, en la que se han instalado 
todos los accesorios indicados en los planos respectivos y verificado su correcto 
funcionamiento. 
02.07.05. CAJAS DE PASO C/TAPA 
02.07.05.01. EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se ejecutará en cimientos de estructuras del proyecto. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La excavación manual se empezará sólo si los trazos y replanteos han sido 
aprobados por el Supervisor: Los trabajos se realizarán con herramientas 
manuales, (pico, pala, barreta), se deberá poner especial cuidado en los cortes del 
terreno, para mantener la geometría de las estructuras planteadas en el expediente 
del proyecto. Toda modificación en las dimensiones de las excavaciones motivadas 
por el tipo de suelo deberá someterse a la aprobación del Supervisor. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD: El supervisor dispondrá los apuntalamientos y 
entibaciones necesarias para realizar y proteger todas las excavaciones y evitar 





MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición será por metro cúbico (m3) de tierra y/o de roca excavada. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se realizará por metro cúbico (m3). 
02.07.05.02. REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTADO EN TERRENO NORMAL 
DESCRIPCIÓN 
Una vez excavada la zanja, esta deberá ser refinada debiendo ser esta continua, 
plana y libre de piedras, troncos o materiales duros y cortantes. Se realizará con 
mano de obra no calificada, peones y con el uso de herramientas manuales. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN  
Consiste en el refine, nivelación y compactado del terreno para minimizar los 
defectos de asentamiento en la construcción de las estructuras proyectadas. 
La tierra debidamente rellenada y compactada en capas de tierra de cada 20 
centímetros, se utilizará un pisón de mano de 20 a 30 kg. 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La forma de medición para esta partida se hará en metro cuadrado (m2), 
CONDICIONES DE PAGO 
La forma de pago para esta partida se hará en metro cuadrado (m2), excavado 
multiplicado por su precio unitario efectuado para dicha partida. 
02.07.05.03. CAJA DE PASO C/TAPA PRE-FABRICADA 
DESCRIPCIÓN 
Corresponde a la adquisición de la caja de paso con su respectiva tapa 
termoplástica. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Una vez que las conexiones domiciliarias estén listas se colocarán las cajas donde 
se ubicaran la válvula de globo que regulará el consumo de una vivienda. El color 
será a libre elección del Supervisor. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se mide unidades (und) de acuerdo a las dimensiones de largo por altura (o ancho). 
CONDICIONES DE PAGO 
Se pagará en función al presupuesto por unidad (und).  






Esta partida comprende la preparación y colocación de concreto f’c=100 kg/cm2, 
que servirá de base a los elementos estructurales. 
Antes de proceder al vaciado de los solados, deberán verificarse los niveles y 
recabarse la autorización de la Supervisión. 
La cara plana horizontal superior del solado será nivelada. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
El concreto tendrá una resistencia de F’c=100 kg/cm2 con espesor de 4”, la 
superficie final será acabada con reglas de madera. El curado se realizará 
inmediatamente después del fraguado y endurecimiento inicial del concreto. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metro cuadrado (m2), y se hará en proporción al 
avance de la partida y verificado por la supervisión. 
FORMA DE PAGO 
La forma de pago será al precio unitario del contrato, metro cuadrado (m2), 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 
mano de obra, herramientas, equipo, materiales e imprevistos necesarios para 





Anexo 6. Metrados 
938
1  de   1
UND PARCIAL TOTAL
CANT. LARGO ANCHO ALTO
01.
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, 
SEGURIDAD Y SALUD, MITIGACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL, CIERRE Y ABANDONO DE OBRA
01. 01. OBRAS PROVICIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01. 01. 01. CONSTRUCCIONES PROVICIONALES
01. 01. 01. 01. Alquiler de predios para Campamento y Almacenes glb 1.00 1.00 1.00
01. 01. 01. 02. Cartel de identificación de la Obra de 3.60m x 7.20m und 1.00 1.00 1.00
01. 01. 02. TRABAJOS PRELIMINARES GENERALES
01. 01. 02. 01. Movilización y Desmovilización de Equipos glb 1.00 1.00 1.00
01. 02. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01. 02. 01. Equipos de protecion individual glb 1.00 1.00 1.00
01. 02. 02. Cruces Peatonales glb 1.00 1.00 1.00
01. 02. 03. Señalización temporal de seguridad glb 1.00 1.00 1.00
01. 03. MITIGACIÓN AMBIENTAL Y MONITOREO AMBIENTAL
01. 03. 01. Plan de Participacion Ciudadana glb 1.00 1.00 1.00
01. 03. 02. Programa de Manejo de Residuos Solido glb 1.00 1.00 1.00
01. 03. 03. Programa de Mitigacion Ambiental glb 1.00 1.00 1.00
01. 03. 04. Programa de Contingencia glb 1.00 1.00 1.00
01. 03. 05. Etapa de Cierre y Abandono de Obra glb 1.00 1.00 1.00
01. 03. 06. Programa de Monitoreo Ambiental glb 1.00 1.00 1.00
DESCRIPCION
“Diseño del sistema de agua potable en el centro poblado Puerto Huallape, distrito de Santa Rosa, 
provincia de Jaén, Cajamarca – 2018”
ITEM
Delgado Elera Hidelbrando 
junio - 2018
DIMENSIONES








FECHA  junio - 2018
N°
VECES LARGO ANCHO ALTO
CARTEL DE OBRA UND 1
ARENA GRUESA M3 0.40 1 0.40
ARENA GRUESA 0.4 0.40
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" M3 0.40 1 0.40
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" 0.4 0.40
MADERA P3 A"XB" L= FACTOR TOTAL 1 241.72
CUARTON 4"X4" 2 16.00 6.70 21.98 58.62
CUARTON 3"X3"
HORIZONTAL 4 9.00 7.20 23.62 70.87
VERTICAL 6 9.00 3.60 11.81 53.15
DIAGONAL 4 9.00 2.80 9.19 27.56
SUMA 241.72
GIGANTOGRAFÍA DE 500x500 HILOS, 13 oz/m2, 3.60 x 7.20m UND 1.00 1 1.00





Delgado Elera Hidelbrando 
TOTALDESAGREGADO
CARTEL DE OBRA
“Diseño del sistema de agua potable en el centro poblado Puerto Huallape, distrito de Santa Rosa, provincia de Jaén, Cajamarca – 2018”
940
LARGO ANCHO ALTO
02. SISTEMA DE AGUA POTABLE 1    
02. 01.
CAPTACIÓN TOMA LATERAL CON BARRAJE Y 
SEDIMENTADOR
02. 01. 01. CAPTACIÓN TOMA LATERAL CON BARRAJE
02. 01. 01. 01. TRABAJOS PRELIMINARES
02. 01. 01. 01. 01.
Limpieza manual de terreno en zona boscosa en 
estructuras
M2 102.00
Área total de la captación 1 17.00 6.00 102.00
02. 01. 01. 01. 02. Encauzamiento de cursos de agua M 17.00
Área total de la captación 1 17.00 17.00
02. 01. 01. 01. 03. Retiro y acomodo de desmonte hasta Dp=30m M3 10.63
Retiro y acomodo de desmonte hasta Dp=30m 1 17.00 5.00 0.10 10.63
02. 01. 01. 01. 04. Trazo, nivelación y replanteo en estructuras M2 85.00
Área total de la captación 1 17.00 5.00 85.00
02. 01. 01. 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
02. 01. 01. 02. 01. Excavación manual en terreno normal bajo agua M3 40.76 40.76
Dentellon de entrada 1 4.50 0.50 0.90 2.03
Dentellon de salida 1 4.50 0.50 0.75 1.69
Escollera de salida 1 4.00 4.50 0.30 5.40
Muro de encauzamiento
A-B, B-C, A'-B', B'-C' 2 4.65 0.60 1.50 8.37
C-D, C'-D' 2 1.00 0.60 1.50 1.80
D-E, D'-E' 2 7.40 0.60 1.50 13.32
Muro del canal de limpia 1
B''-C'' 1 1.00 0.60 1.00 0.60
C''-D'' 1 1.00 0.60 1.50 0.90
D''-E'' 1 7.40 0.60 1.50 6.66
02. 01. 01. 02. 02. Refine, nivelacíon y compactado en terreno normal M2 64.55
Barraje
Dentellon de entrada
Paredes 2 4.00 1.00 8.00
Fondo 1 0.50 4.00 2.00
Dentellon de salida
Paredes 2 4.00 0.80 6.40
Fondo 1 0.50 4.00 2.00
Muro de encauzamiento
Laterales A-B, B-C, A'-B', B'-C' 4 4.65 0.35 6.51
Fondo A-B, B-C, A'-B', B'-C' 2 4.65 0.60 5.58
Laterales C-D, C'-D' 4 1.00 0.35 1.40
Fondo C-D, C'-D' 2 1.00 0.60 1.20
Laterales D-E, D'-E' 4 7.40 0.35 10.36
Fondo D-E, D'-E' 2 7.40 0.60 8.88
Muro del canal de limpia
Laterales B''-C'' 2 1.00 0.35 0.70
Fondo B''-C'' 1 1.00 0.60 0.60
Laterales C''-D'' 2 1.00 0.35 0.70
Fondo C''-D'' 1 1.00 0.60 0.60
Laterales D''-E'' 2 7.40 0.35 5.18
Fondo D''-E'' 1 7.40 0.60 4.44
02. 01. 01. 02. 03. Relleno con Material de Prestamo M3 13.67
A-B, B-C, A'-B', B'-C' 2 4.65 0.20 2.35 4.37
C-D, C'-D' 2 1.00 0.20 2.35 0.94
D-E, D'-E' 2 7.40 0.20 2.35 6.96
Muro de canal de limpia
B''-C'' drecha 1 1.00 0.20 0.66 0.13
B''-C'' izquierda 1 1.00 0.20 0.40 0.08
C''-D'' drecha 1 1.00 0.20 0.66 0.13
C''-D'' izquierda 1 1.00 0.20 0.40 0.08
D''-E'' derecha 1 7.40 0.20 0.66 0.98





02. 01. 01. 03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02. 01. 01. 03. 01.




Barraje 1 8.39 4.00 33.56
Dentellon de entrada barraje 1 0.50 4.00 2.00
Dentellon de salida barraje 1 0.50 4.00 2.00
Muro de encauzamiento
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C-D, C'-D' 2 1.00 0.60 1.20
D-E, D'-E' 2 7.40 0.60 8.88
Muro del canal de limpia 1
B''-C'' 1 1.00 0.60 0.60
C''-D'' 1 1.00 0.60 0.60
D''-E'' 1 7.40 0.60 4.44
02. 01. 01. 03. 02.
Escollera de Piedra f´c= 100 kg/cm2+ 80 % TMN 4", 
C/Mezcladora
M3 2.28
Escollero zona de salida 1 1.90 4.00 0.30 2.28
02. 01. 01. 04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02. 01. 01. 04. 01. Muros de encauzamiento
02. 01. 01. 04. 01. 01. Acero de refuerzo trabajado para estructuras KG 1983.48
 Acero f'y=4,200 kg/cm2 (ver planilla de acero) 1 acero    1,983.48 1.00 1983.48
02. 01. 01. 04. 01. 02. Encofrado y decencofrado para estructuras M2 207.05
Muro de encauzamiento
A-B, B-C, A'-B', B'-C' 4 4.65 3.25 60.45
C-D, C'-D' 4 1.00 3.00 12.00
D-E, D'-E' 4 7.40 2.75 81.40
Muro del canal de limpia
B''-C'' 2 1.00 3.25 6.50
C''-D'' 2 1.00 3.00 6.00
D''-E'' 2 7.40 2.75 40.70
02. 01. 01. 04. 01. 03.
Concreto f´c=210 kg/cm2 C/Mezcladora en Muros 
captación
M3 30.03
Cimentación en muro de encauzamiento
A-B, B-C, A'-B', B'-C' 2 4.65 0.60 0.50 2.79
C-D, C'-D' 2 1.00 0.60 0.50 0.60
D-E, D'-E' 2 7.40 0.60 0.50 4.44
Cimentacion en muro de canal de limpia
B''-C'' 1 1.00 0.60 0.50 0.30
C''-D'' 1 1.00 0.60 0.50 0.30
D''-E'' 1 7.40 0.60 0.50 2.22
Muro de encauzamiento
A-B, B-C, A'-B', B'-C' 2 4.65 0.20 3.25 6.05
C-D, C'-D' 2 1.00 0.20 3.00 1.20
D-E, D'-E' 2 7.40 0.20 2.75 8.14
Muro del canal de limpia
B''-C'' 1 1.00 0.15 3.25 0.49
C''-D'' 1 1.00 0.15 3.00 0.45
D''-E'' 1 7.40 0.15 2.75 3.05
02. 01. 01. 04. 02. SISTEMA DE BARRAJE
02. 01. 01. 05. 02. 01. Acero de refuerzo trabajado para estructura KG 1196.67
 Acero f'y=4,200 kg/cm2 (ver planilla de acero) 1 acero    1,196.67 1.00 1196.67
02. 01. 01. 04. 02. 02. Encofrado y decencofrado para estructuras M2 13.61
Geometria de Barraje 1 2.27 3.75 8.51
lado del barraje aguas arriba 1 3.75 0.73 2.74
Disipador de energia inclinado 1 0.63 3.75 2.36
02. 01. 01. 04. 02. 03. Concreto f´c=210 kg/cm2 C/Mezcladora en Losa de Fondo M3 24.60
área
Geometría de Barraje 1 5.80 3.95 22.91
area
Geometría hacia la compuerta de limpia 1 4.23 0.40 1.69
02. 01. 01. 05. CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
02. 01. 01. 05. 01. Compuerta metálica  de 0.60m x 0.80m, tipo guillotina Und 1 1.00 1.00
02. 01. 01. 05. 02. Rejilla metálica de 0.40m x 0.30m, Inc. Pintura epoxica Und 1 1.00 1.00
02. 01. 01. 06. CAMARA PARA VALVULA
02. 01. 01. 06. 01. Limpieza de terreno, zona boscosa en estructuras M2
Limpieza de terreno 1 2.25 3.00 6.75 6.75
02. 01. 01. 06. 02. Trazo, nivelación y  replanteo inicial en  estructuras M2
Trazo, nivelación y replanteo 1 2.25 3.00 6.75 6.75
02. 01. 01. 06. 03. Excavación manual en terreno normal M3
Excavación caja humeda y caja de válvulas 1 2.15 Area 0.75 1.60 1.60
02. 01. 01. 06. 04. Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal M2 16.50
Caras verticales 1 7.50 1.30 9.75
Fondo de cajas 1 2.25 3.00 6.75
02. 01. 01. 06. 05. Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m M3 2.08




02. 01. 01. 06. 06. Acero de refuerzo trabajo para estructuras Kg 101.56
 Acero f'y=4,200 kg/cm2 (ver planilla de acero) 1 acero 101.56 1.00 101.56
02. 01. 01. 06. 07. Encofrado y desencofrado para estructuras M2 28.59
Caja de Valvulas
Muro eje 1-1 entre ejes A-A, C-C exterior 1 3.00 1.25 3.75
Muro eje 1-1 entre ejes A-A, C-C interior 1 2.55 1.15 2.93
Muro eje A-A, C-C entre ejes 1-1, 2-2 exterior 2 2.25 1.25 5.63
Muro eje A-A, C-C, B-B entre ejes 1-1, 2-2 interior 4 2.10 1.15 9.66
Muro de separación interna de caja humeda 2 0.80 0.55 0.88
Losa superior de caja húmeda 1 2.25 0.80 1.80
Losa superior de caja de válvula 1 2.25 1.75 3.94
02. 01. 01. 06. 08.
Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Camara de 
Válvula
M3 3.80
Caja de Valvulas Y Caja Humeda
Muro eje 1-1 entre ejes A-A, C-C 1 3.00 0.15 1.15 0.52
Muro eje A-A, C-C, B-B entre ejes 1-1, 2-2 3 2.10 0.15 1.15 1.09
Muro de separación interna de caja humeda 2 0.80 0.10 0.55 0.09
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Losa superior de caja 1 2.25 3.00 0.10 0.68
Losa de fondo de caja de válvula 1 2.25 3.00 0.15 1.01
Losa superior de caja 1 2.25 3.00 0.10 0.68
desucuento en losa superior por la tapa sanitaria -2 2.10 0.60 0.10 -0.25
02. 01. 01. 06. 09.




Muro eje 1-1 entre ejes A-A, B-B 1 0.80 1.15 0.92
Muro eje A-A, B-B entre ejes 1-1, 2-2 2 2.10 1.15 4.83
Muro de separación interna de caja humeda 2 0.80 0.55 0.88
02. 01. 01. 06. 10. Tarrajeo en exteriores, mez. C:A 1:4, e=1.5 cm, h=1.5 m M2 1.40
Muro eje 1-1 entre ejes A-A, C-C 1 3.00 0.15 0.45
Muro eje A-A, C-C, B-B entre ejes 1-1, 2-2 3 2.10 0.15 0.95
02. 01. 01. 06. 11.
Tapa Sanitaria de Aluminio de 0.70x0.70m con llave tipo 
bujia
Und 2 2.00 2.00
02. 01. 01. 06. 12.





02. 01. 01. 07. EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA
02. 01. 01. 07. 01.
Sum. e inst. de arbol de ingreso, Ø = (1 1/2") inc. tub. 
valvulas y accesorios-captación
Und 12.00
1 Canastilla de bronce 1 1/2" Und 1 1.00
2 Niple pasa muro de F°G° 1 1/2" Und 1 1.00
3 Unión soquet PVC C-10 Ø 1 1/2"- Rosca hembra Und 2 2.00
4 Tuberia PVC CLASE 10 SP P/Agua fria, DN 1 1/2" Und 2 2.00
5 Unión universal PVC SP C-10 Ø 1 1/2" Und 2 2.00
6 Adaptador PVC C-10 Ø 1 1/2" Und 2 2.00
7 Válvula compuerta de bronce de 1 1/2" Und 1 1.00
8 Empalme hembra PN-10 Ø 50 MM Und 1 1.00
02. 01. 01. 07. 02.
Sum. e inst. de arbol de rebose y limpieza, Ø = (4"), inc. 
tub., valvulas y acces - Captación
Und 1.00 12.00
1 Niple pasa muro de F°G° 4" Und 2 2.00
2 Adaptador UPR PVC  C-10  Ø 4" Und 2 2.00
3 Tuberia PVC Clase 10 SP P/Agua fria, DN 4" Und 2 2.00
4 Unión soquet PVC C-10 Ø 4"-Rosca hembra Und 2 2.00
5 Unión universal PVC SP C-10 Ø 4" Und 1 1.00
6 Válvula compuerta de bronce de 4" Und 1 1.00
7 Tee PVC SP C-10 Ø 4" Und 2 2.00
8 Codo PVC SP C-10 Ø 4"x90°
02. 01. 01. 08. PINTURA
02. 01. 01. 08. 01. Pintura en Muros exteriores con esamalte - 2 manos M2 1.40
Caja de Válvulas
Muro eje 1-1 entre ejes A-A, C-C 1 3.00 0.15 0.45






Elem. Long. Distrib. Elem(m) ø ¼" (2) 3/8" (3) ½" (4) 5/8" (5) 3/4" (6) 1" (8)




A-B, B-C, A'-B', B'-C' 4 5.00 0.2 26 3.54 1/2 - - 368.16     - - -
C-D, C'-D' 4 1.00 0.2 6 3.19 1/2 - - 76.56       - - -
 E-F, E'-F' 4 7.40 0.2 38 2.84 1/2 - - 431.68     - - -
  muro de canal de limpia - - - - - -
B''-C'' 1 1.00 0.3 4 3.54 3/8 - 14.16        - - - -
C''-D'' 1 1.00 0.3 4 3.19 3/8 - 12.76        - - - -
D''-E'' 1 7.40 0.3 26 2.84 3/8 - 73.84        - - - -
Horizontal
Muro de encausamiento - - - - - -
A-B, B-C, A'-B', B'-C' 4 3.15 0.15 22 5.00 3/8 - 440.00     - - - -
C-D, C'-D' 4 2.8 0.15 20 1.00 3/8 - 80.00        - - - -
 E-F, E'-F' 4 2.45 0.15 17 7.50 3/8 - 510.00     - - - -
Muro del canal de limpia - - - -
B''-C'' 1 3.15 0.15 22 1.05 3/8 - 23.10        - - - -
C''-D'' 1 2.8 0.15 20 1.00 3/8 - 20.00        - - - -
D''-E'' 1 2.45 0.15 17 7.50 3/8 - 127.50     - - - -
Cimentacion - - - -
Paralelo 
A''-A'' 1 0.525 0.15 5 13.00 1/2 - - 65.00       - - -
A-A 1 0.525 0.15 5 13.00 1/2 - - 65.00       - - -
Perdendicular - - - -
Entre A''-A'' 1 13 0.15 88 0.60 1/2 52.80       
Entre A-A 1 13 0.15 88 0.60 1/2 52.80       
TOTALES Longitud (m) 1,301.36  1,112.00  -    -    -    
Peso (kg) 0.25    0.58          1.02         1.60  2.26  4.04  
Peso (kg) -      754.79     1,134.24  -    -    -    
Desperdicio 5% -      37.74        56.71       -    -    -    
Varillas (Var) + 5% -      151.83     129.73     -    -    -    
Aporte para analisis de costos -      0.0765     0.0654     -    -    -    
TOTAL (kg) 1,983.48  
Barraje
- - - - - -
Acero longitudinal 1 4 0.2 21 24.50   1/2 - - 514.50     - - -
Acero tranversal 1 25.4 0.2 128 4.05     1/2 - - 518.40     - - -
- - - - - -
Acero longitudinal 1 0.4 0.15 4 21.15   3/8 - 84.60        - - - -
Acero tranversal 1 21.15 0.15 142 0.45     3/8 - 63.90        - - - -
TOTALES Longitud (m) -      148.50     1,032.90  -    -    -    
Peso (kg/m) 0.25    0.58          1.02         1.60  2.26  4.04  
Peso (kg) -      86.13        1,053.56  -    -    -    
Desperdicio 5% -      4.31          52.68       -    -    -    
Varillas (Var) + 5% -      17.33        120.51     -    -    -    
Aporte para analisis de costos -      0.0145     0.1007     -    -    -    
TOTAL (kg)
Caja húmeda y de válvula
eje A-A 1 2.15 0.3 8 1.20     3/8 - 9.60          - - - -
eje  B-B 1 2.15 0.3 8 1.55     3/8 - 12.40        - - - -
eje C-C 1 2.15 0.3 8 1.33     3/8 - 10.64        - - - -
eje 1-1 1 2.85 0.3 11 1.18     3/8 - 12.93        - - - -
eje A-A 1 1.2 0.3 5 2.22     3/8 - 11.10        - - - -
eje  B-B 1 1.2 0.3 5 2.40     3/8 - 12.00        - - - -
eje C-C 1 1.2 0.3 5 2.22     3/8 - 11.10        - - - -
eje 1-1 1 1.2 0.3 5 3.05     3/8 - 15.25        - - - -
Acero longitudinal 1 2.15 0.3 8 2.90     3/8 - 23.20        - - - -
Acero tranversal 1 2.9 0.3 11 2.15     3/8 - 23.65        - - - -
Acero longitudinal 1 2.15 0.3 8 1.50     3/8 - 12.00        - - - -
Acero tranversal 1 1.50  0.3 6 2.15     3/8 - 12.90        - - - -
TOTALES Longitud (m) -      166.77     -           -    -    -    
Peso (kg/m) 0.25    0.58          1.02         1.60  2.26  4.04  
Peso (kg) -      96.72        -           -    -    -    
Desperdicio 5% -      4.84          -           -    -    -    
Varillas (Var) + 5% -      19.46        -           -    -    -    
Aporte para analisis de costos -      0.1916     -           -    -    -    
TOTAL (kg)
TOTAL ACERO = 3,281.71   kg
                   101.56 
                1,196.67 
CANTIDAD
Metrado de acero de la captación
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LARGO ANCHO ALTO
02. SISTEMA DE AGUA POTABLE UND 1
02. 01.
CAPTACION TOMA LATERAL CON BARRAJE Y 
SEDIMENTADOR
02. 01. 02. SEDIMENTADOR UND 1
02. 01. 02. 01. TRABAJOS PRELIMINARES
02. 01. 02. 01. 01. Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras M2 57.99
Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras 1 8.85 6.10 53.99
Tuberia de limpieza y rebose 1 10.00 0.40 4.00
02. 01. 02. 01. 02. Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras M2 57.99
Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras 1 8.85 6.10 53.99
Tuberia de limpieza y rebose 1 10.00 0.40 4.00
02. 01. 02. 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
02. 01. 02. 02. 01. Excavación manual en terreno normal M3 97.83
área
del plano de moviento de tierras 1 10.97 3.85 42.23
Caja de válvula inspeccion 1 18.00 3.00 54.00
Tuberia de limpieza y rebose 1 10.00 0.40 0.4 1.60
02. 01. 02. 02. 02. Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal M2 33.88
fondo de sedimentador 1 6.45 3.45 22.25
caja de inspeccion 1 1.80 1.60 2.88
fondo de zona de ingreso 1 0.85 3.35 2.85
fondo de zona de salida 1 0.55 3.45 1.90
Tuberia de limpieza y rebose 1 10.00 0.40 4.00
02. 01. 02. 02. 03. Relleno con Material Propio M3 16.70
área
Relleno con material propio 1 2.00 8.35 16.70





02. 01. 02. 03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02. 01. 02. 03. 01.




Sedientador dos posas 1 2.34 3.45 8.07
Caja de inspección 1 1.80 1.60 2.88
02. 01. 02. 03. 02.
Concreto f´c = 100 kg/cm2 C/Mezcladora, para solado de 
estructuras.
M2 4.67
Canal de distribución y de ingreso 1 0.85 3.35 2.85
Válvula de salida 2 1.00 0.70 1.40
Caja de registro 1 0.70 0.60 0.42
02. 01. 02. 04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02. 01. 02. 04. 01. Acero de refuerzo trabajado para estructuras KG 777.71
ver planilla de acero 1 acero 777.71 1.00 777.71
02. 01. 02. 04. 02. Encofrado y desencofrado para estructuras M2 152.46
Camara de sedimentador
Losa de fondo inclinado a la entrada 1 0.60 3.45 2.07
Caras laterales del canal de limpia 2 3.45 0.10 0.69
area
Pared longitudinal de sedimentador 6 10.62 63.72
Pared eje 3-3 entre ejes B-B, F-F 1 1.84 1.50 2.76
Pared eje 6-6 entre ejes B-B, F-F 2 0.80 1.50 2.40
Canal de distribución y zona de ingreso
Pared eje 1-1 entre ejes C-C, E-E exterior 1 3.35 0.60 2.01
Pared eje 1-1, 2-2 entre ejes C-C, E-E interior 2 3.15 0.50 3.15
Pared eje 2-2 entre ejes A-A, D-D, C-C interior 2 1.50 0.50 1.50
Pared eje 3-3 entre ejes A-A, D-D, C-C interior 1 1.50 0.25 0.38
Pared eje C-C, E-E entre ejes 1-1, 3-3 exterior 2 0.85 0.50 0.85
Pared eje C-C, E-E entre ejes 1-1, 2-2 interior 2 0.40 0.50 0.40
Pared eje C-C, D-D, E-E entre ejes 2-2, 3-3 interior 4 0.25 0.50 0.50
Zona de salida
Pared eje 8-8 entre ejes C-C, E-E exterior 1 3.45 1.15 3.97
Pared eje 8-8 entre ejes C-C, E-E interior 4 1.50 1.05 6.30
Pared eje C-C, E-E entre ejes 7-7, 8-8 exterior 2 0.55 1.15 1.27
Pared eje C-C, D-D, E-E entre ejes 7-7, 8-8 interior 4 0.25 1.05 1.05
Camara de válvula de salida
Muro paralelo al eje de la tuberia exterior 4 1.00 0.65 2.60
Muro paralelo al eje de la tuberia  interior 4 0.90 0.55 1.98
Muro perpendicular al eje de la tuberia  exterior 2 0.70 0.73 1.02
Muro perpendicular al eje de la tuberia interior 2 0.50 0.63 0.63
Base de la losa superior 1 0.90 0.50 0.45
Descuento del bano de la tapa sanitaria -1 0.70 0.60 -0.42
Camara de inspeccción
Pared eje 4-4, 6-6 entre ejes A-A, B-B exterior 4 1.80 2.15 15.48
Pared eje 4-4, 6-6 entre ejes A-A, B-B  interior 4 1.65 2.00 13.20
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Pared eje A-A  entre ejes 4-4, 5-5 exterior 2 1.80 2.15 7.74
Pared eje  A-A  entre ejes 3-3, 4-4 interior 2 1.65 2.00 6.60
Base de la losa superior 1 1.65 1.65 2.72
Descuento del bano de la tapa sanitaria -1 0.70 0.70 -0.49
pantalla difusora
pared pantalla difusora 4 1.50 0.80 4.80
fondo pared pantalla difusora 2 1.20 0.10 0.24
caja de registro
muro paralelo al eje de la tuberia exterior 2 0.60 0.70 0.84
muro paralelo al eje de la tuberia  interior 2 0.40 0.60 0.48
muro perpendicular al eje de la tuberia  exterior 2 0.70 0.70 0.98
muro perpendicular al eje de la tuberia interior 2 0.50 0.60 0.60
02. 01. 02. 04. 03. Concreto f´c=210 kg/cm2 C/Mezcladora en muros M3 10.96
Camara  sedimentador área
Pared posterior - loza fondo - pared delantero 1 1.30 3.45 4.49
área
Pared de longitudinal de sedimentador 3 10.62 0.15 4.78
Canal de distribución y zona de ingreso
Pared eje 1-1, 2-2 entre ejes C-C, E-E 2 3.35 0.10 0.50 0.34
Pared eje C-C, E-E entre ejes 1-1, 3-3 2 0.85 0.10 0.50 0.09
Pared eje D-D entre ejes 2-2, 3-3 1 0.25 0.10 0.50 0.01
Losa de fondo 1 3.35 0.85 0.15 0.43
Zona de salida
Pared eje 8-8 entre ejes C-C, E-E 1 3.45 0.15 1.05 0.54
Pared eje C-C, E-E entre ejes 7-7, 8-8 2 0.25 0.15 1.05 0.08
Pared eje D-D entre ejes 7-7, 8-8 interior 2 0.25 0.15 1.05 0.08
Losa de fondo 1 3.45 0.40 0.10 0.14
Pantalla difusora
02. 01. 02. 04. 04.
Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Camara de 
Valvula
M3 2.64
camara de válvula de salida
Pared ejes paralelas 4 1.00 0.10 0.45 0.18
Pared ejes perpendiculares 2 0.50 0.10 0.45 0.05
loas de fondo 2 1.00 0.70 0.10 0.14
Losa superior 1 1.00 0.70 0.10 0.07
Descuento del bano de la tapa sanitaria -1 0.70 0.60 0.10 -0.04
camara de inspeccción
Pared eje 4-4, 6-6 entre ejes A-A, B-B 2 1.80 0.15 1.80 0.97
Pared eje A-A  entre ejes 4-4, 5-5 1 1.60 0.15 1.80 0.43
Losa de fondo 1 1.80 1.60 0.15 0.43
losa superior 1 1.80 1.60 0.10 0.29
Descuento del bano de la tapa sanitaria -1 0.70 0.70 0.10 -0.05
caja de registro
muro paralelo al eje de la tuberia 2 0.60 0.10 0.60 0.07
muro perpendicular al eje de la tuberia 2 0.50 0.10 0.60 0.06
fondo del registtro 1 0.60 0.70 0.10 0.04
02. 01. 02. 05. REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
02. 01. 02. 05. 01.
Tarrajeo con impermeabilizante; mezcla 1:2; e=2 cm, 
h=1.5 max M2 109.69
Camara de sedimentador
pared posterior - loza fondo - pared delantero 2 8.49 1.50 25.47
area
Pared de longitudinal de sedimentador 6 10.62 63.72
canal de distribución y zona de ingreso
Pared eje 1-1 entre ejes C-C, E-E exterior 1 3.45 0.60 2.07
Pared eje 1-1, 2-2 entre ejes C-C, E-E interior 2 3.15 0.50 3.15
Pared eje 2-2 entre ejes D-D, C-C, E-E interior 2 1.50 0.50 1.50
Pared eje C-C, E-E entre ejes 1-1, 2-2 interior 2 0.40 0.50 0.40
Pared eje C-C, D-D, E-E entre ejes 2-2, 3-3 interior 4 0.25 0.50 0.50
Pared eje C-C, E-E entre ejes 1-1, 3-3 exterior 1 3.35 0.60 2.01
fodo de canal de distribución 1 3.15 0.40 1.26
fondo de zona de ingreso 2 1.50 0.25 0.75
zona de salida
Pared eje 8-8 entre ejes C-C, E-E interior 1 3.15 1.05 3.31
Pared eje C-C, D-D, E-E entre ejes 7-7, 8-8 interior 4 0.25 1.05 1.05
fodo de zona de salida 2 1.50 0.25 0.75
pantalla difusora
pared pantalla difusora 4 1.50 0.60 3.60
fondo pared pantalla difusora 1 1.50 0.10 0.15
02. 01. 02. 05. 02.
Tarrajeo en exteriores, mez. C:A 1:4, e=1.5 cm, h=1.5 m 
max M2 11.20
camara de válvula de entrada
Pared eje B-B, F-F, entre ejes 1-1, 8-8 exterior 2 5.70 0.30 3.42
Pared eje 1-1 entre ejes  C-C, D-D; F-F, G-G  exterior 2 2.75 0.30 1.65
camara de válvula de salida
Pared paralelo a ala salida de la tuberia 4 1.00 0.30 1.20
Pared perpendicular a ala salida de la tuberia 2 0.70 0.30 0.42
losa superior 2 1.00 0.70 1.40
Descuento del bano de la tapa sanitaria -2 0.60 0.70 -0.84
camara de inspeccción
Pared eje 4-4, 6-6 entre ejes A-A, B-B exterior 2 1.80 0.30 1.08
Pared eje A-A  entre ejes 4-4, 6-6 exterior 1 1.60 0.30 0.48
losa superior 1 1.80 1.60 2.88
Descuento del bano de la tapa sanitaria -1 0.70 0.70 -0.49
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02. 01. 02. 06. CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
02. 01. 02. 06. 01.
Tapa sanitaria de aluminio de 0.70x0.60m. con llave tipo 
bujía
Und 2.00
Tapa cámara de valvulas 0.7x0.6x1/8" 2 2.00
02. 01. 02. 06. 02.
Tapa sanitaria de aluminio de 0.70x0.70m. con llave tipo 
bujía
Und 1.00
Tapa cámara de inspección 0.7x0.7x1/8" 1 1.00
02. 01. 02. 06. 03.
Tapa sanitaria de aluminio de 0.60x0.50m. con llave tipo 
bujía
Und 1.00
Tapa cámara de registro 0.6x0.5x1/8" 1 1.00
02. 01. 02. 06. 04. Compuerta de interconexión de sedimentador Und 2.00
Compuerta de interconexión de sedimentador 2 2.00
02. 01. 02. 07. EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA
02. 01. 02. 07. 01.
Sum. e inst. de arbol de ingreso, Ø=(1 1/2"), inc. tub., 
valvulas y acces. - Sedimentador
5.00
1
TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, DN 
1 1/2" UND 1 1.00
2
UNION SOQUET PVC C-10 Ø 1 1/2"-ROSCA 
HEMBRA UND 1 1.00
3 ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø 1 1/2" UND 1 1.00
4 NIPLE PASA MURO DE F°G° 1 1/2" UND 1 1.00
5 EMPALME HEMBRA PN-10 Ø 50 MM UND 1 1.00
02. 01. 02. 07. 02.
Sum. e inst. de arbol de salida, Ø=(1 1/2"), inc. tub., 
valvulas y acces. - Sedimentador
1.00
1 CODO PVC SP C-10 Ø 1 1/2"x90° UND 2 2.00
2 TEE PVC SP C-10 Ø 1 1/2" UND 1 1.00
3
TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, DN 
1 1/2" UND 2 2.00
4 UNION UNIVERSAL PVC SP C-10 Ø 1 1/2" UND 4 4.00
5
UNION SOQUET PVC C-10 Ø 1 1/2"-ROSCA 
HEMBRA UND 2 2.00
6 ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø 1 1/2" UND 4 4.00
7 NIPLE PASA MURO DE F°G° 1 1/2" UND 2 2.00
8 EMPALME HEMBRA PN-10 Ø 63 MM (1 1/2") UND 1 1.00
9 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" UND 2 2.00
10 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" UND 2 2.00
11 CODO PVC SP C-10 Ø 2"x90° UND 2 2.00
12
TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, DN 
2" ML 30 30.00
02. 01. 02. 07. 03.
Sum. e inst. de arbol de limpia y rebose, Ø= (4"), inc. tub. 
valvulas y acces.- Sedimentador
1.00 1.00
1 CODO PVC SP C-10 Ø 4"x90° UND 2
2 TEE PVC SP C-10 Ø 4" UND 2
3
TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, DN 
4" ML 10
4 UNION UNIVERSAL PVC SP C-10 Ø 4" UND 4
5
UNION SOQUET PVC C-10 Ø 4"-ROSCA 
HEMBRA UND 5
6 ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø 4" UND 4
7 NIPLE PASA MURO DE F°G° 4" UND 4
8 CODO PVC SP C-10 Ø 4"x45° UND 1
9 VALVULA TIPO MARIPOSA DE BRONCEØ 4" UND 2
10 Tapón perforado PVC Ø 4" UND 1
02. 01. 02. 08. PINTURA
02. 01. 02. 08. 01. Pintura en Muros exteriores con esamalte - 2 manos M2 11.20
Camara de válvula de entrada
Pared eje B-B, F-F, entre ejes 1-1, 8-8 exterior 2 5.70 0.30 3.42
Pared eje 1-1 entre ejes  C-C, D-D; F-F, G-G  exterior 2 2.75 0.30 1.65
Camara de válvula de salida
Pared paralelo a ala salida de la tuberia 4 1.00 0.30 1.20
Pared perpendicular a ala salida de la tuberia 2 0.70 0.30 0.42
losa superior 2 1.00 0.70 1.40
Descuento del bano de la tapa sanitaria -2 0.60 0.70 -0.84
Camara de inspeccción
Pared eje 4-4, 6-6 entre ejes A-A, B-B exterior 2 1.80 0.30 1.08
Pared eje A-A  entre ejes 4-4, 6-6 exterior 1 1.60 0.30 0.48
Losa superior 1 1.80 1.60 2.88
Descuento del bano de la tapa sanitaria -1 0.70 0.70 -0.49
02. 01. 02. 09. VARIOS
02. 01. 02. 09. 01.
Dado de concreto de 0.30x0.20x0.30m, de F´c=140 
kg/cm2, C/Mezcladora
Und 1.00
Dado de concreto de 0.25x0.25x0.25m, f'c=140 kg/cm2 1 1.00
02. 01. 02. 09. 02.
Concreto f'c= 140 kg/cm2 + 30% P.M. (TM6")  C/ 
Mezcladora
M3 0.05
Concreto f'c= 140 kg/cm2 + 30% P.M. (TM6")  C/ Mezcladora 1 0.45 0.60 0.20 0.05
02. 01. 02. 09. 03. Escalera de Tubo F°G°/Parantes de 1" y Peldaños de 3/4" Und 1.00 1.00
02. 01. 02. 09. 04.
Sellado de junta de construccion 1" con junta flexible de 
poliuretano
M perim 11.50
Junta de cámara de válvuals 2 2.80 5.60
Junta de cámara de inspección 1 5.90 5.90
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METRADO DE ACERO DE SEDIMENTADOR
N° N° Pzas. Longit Diam.
Elem. Long. Distrib. Elem(m) ø ¼" (2) 3/8" (3) ½" (4) 5/8" (5) 3/4" (6) 1" (8)
02.03.01.04.01. ACERO SEDIMENTADOR, CAJAS DE VÁLVULA Y CÁMARA DE INSPECCION
Camara de sedimentador
pared longitudinal posterior - loza fondo - pared delantero 1 3.09 0.17 19 8.10        3/8 - 153.90    - - - -
pared transversal posterior - loza fondo - pared delantero 1 8.10      0.17 49 3.09        3/8 - 151.41    - - - -
acero vertical en pared de longitudinal de sedimentador 3 6.99 0.17 42 2.06        3/8 - 259.56    - - - -
acero horizonatal en pared de longitudinal de sedimentador 3 2.06      0.17 13 6.99        3/8 - 272.61    - - - -
zona de entrada 
acero vertical eje B-B, E-E, H-H entre ejes 2-2, 3-3 3 0.25 0.17 2 0.60        3/8 - 3.60        - - - -
acero horizontal eje B-B, E-E, H-H entre ejes 2-2, 3-3 3 0.5 0.17 4 0.70        3/8 - 8.40        - - - -
acero vertical eje 2-2 entre ejes B-B, E-E, H-H 1 3.35 0.17 21 0.60        3/8 - 12.60      - - - -
acero horizontal eje 2-2 entre ejes B-B, E-E, H-H 1 0.5 0.17 4 3.35        3/8 - 13.40      - - - -
Acero longitudinal losa de fondo 1 1.65 0.17 11 0.65        3/8 - 7.15        - - - -
Acero transversal  losa de fondo 1 0.25 0.17 2 1.65        3/8 - 3.30        - - - -
zona de salida
acero vertical eje B-B, E-E, H-H entre ejes 6-6, 7-7 3 0.25 0.17 2 0.60        3/8 - 3.60        - - - -
acero horizontal eje B-B, E-E, H-Hentre ejes 6-6, 7-7 3 0.5 0.17 4 0.70        3/8 - 8.40        - - - -
acero vertical eje 7-7 entre ejes B-B, E-E, H-H 1 3.35 0.17 21 0.60        3/8 - 12.60      - - - -
acero horizontal eje 7-7 entre ejes B-B, E-E, H-H 1 0.5 0.17 4 3.35        3/8 - 13.40      - - - -
Acero longitudinal losa de fondo 1 1.65 0.17 11 0.65        3/8 - 7.15        - - - -
Acero transversal  losa de fondo 1 0.25 0.17 2 1.65        3/8 - 3.30        - - - -
acero en canal de distribución
acero vertical eje C-C, D-D, F-F, G-G entre ejes 1-1, 2-2 4 0.9 0.17 6 0.70        3/8 - 16.80      - - - -
acero horizontal eje G-G, F-F, D-D, C-C  entre ejes 1-1, 2-2 4 0.45 0.17 4 1.10        3/8 - 17.60      - - - -
acero vertical eje 1-1 entre ejes G-G, F-F; D-D, C-C 2 0.7 0.17 5 0.70        3/8 - 7.00        - - - -
acero horizonta eje 1-1 entre ejes G-G, F-F; D-D, C-C 2 0.45 0.17 4 0.80        3/8 - 6.40        - - - -
Acero longitudinal losa de fondo 2 0.5 0.17 4 1.10        3/8 - 8.80        - - - -
Acero transversal  losa de fondo 2 0.9 0.17 6 0.70        3/8 - 8.40        - - - -
camara de válvula de salida
Acero vertical eje C-C, D-D, F-F, G-G entre ejes 7-7 , 8-8 4 0.9 0.17 6 0.70        3/8 - 16.80      - - - -
Acero horizontal eje C-C, D-D, F-F, G-G  entre ejes 7-7 , 8-8 4 0.45 0.17 4 1.10        3/8 - 17.60      - - - -
Acero vertical eje 8-8 entre ejes C-C, D-D, F-F, G-G 2 0.7 0.17 5 0.70        3/8 - 7.00        - - - -
Acero horizontal eje 8-8 entre ejes  C-C, D-D, F-F, G-G 2 0.45 0.17 4 0.80        3/8 - 6.40        - - - -
Acero longitudinal losa de fondo 2 0.5 0.17 4 1.10        3/8 - 8.80        - - - -
Acero transversal  losa de fondo 2 0.9 0.17 6 0.70        3/8 - 8.40        - - - -
camara de inspeccción
Acero vertical eje 4-4, 5-5 entre ejes A-A, B-B 2 1.5 0.17 10 2.50        3/8 - 50.00      - - - -
Acero horizontal eje 4-4, 5-5 entre ejes A-A, B-B 2 2.17 0.17 14 1.83        3/8 - 51.24      - - - -
Acero vertical eje A-A  entre ejes 4-4, 5-5 1 1.34 0.17 9 2.50        3/8 - 22.50      - - - -
Acero horizontal eje A-A  entre ejes 4-4, 5-5 1 2.17 0.17 14 1.80        3/8 - 25.20      - - - -
Acero longitudinal losa superior 1 1.32 0.17 9 1.65        3/8 - 14.85      - - - -
Acero transversal  losa superior 1 1.5 0.17 10 1.70        3/8 - 17.00      - - - -
Acero longitudinal losa de fondo 1 1.32 0.17 9 1.65        3/8 - 14.85      - - - -
Acero transversal  losa de fondo 1 1.5 0.17 10 1.70        3/8 - 17.00      - - - -
TOTALES Longitud (m) -                1,277.02 -          -          -          -          
Peso (kg/m) 0.25               0.58        1.02        1.60        2.26        4.04        
Peso (kg) -                740.67    -          -          -          -          
Desperdicio 5% -                37.03      -          -          -          -          
Varillas (Var) + 5% -                148.99    -          -          -          -          




Acero de refuerzo trabajado para estructuras
                      777.71 
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N°
VECES LARGO ANCHO ALTO
02 01. 02. 10. CERCO PERIMETRICO - SEDIMENTADOR 
02 01. 02. 10. 01. TRABAJOS PRELIMINARES
02 01. 02. 10. 01. 01. Limpieza de Terreno Manual en Cerco Perimetrico M 44.00
Limpieza manual de terreno en zona boscosa - estructuras 1.00 44.00 44.00
02 01. 02. 10. 01. 02. Trazo y replanteo c/equipo para estructuras M 44.00
Trazo y replanteo inicial c/equipo para estructuras 1.00 44.00 44.00
02 01. 02. 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
02 01. 02. 10. 02. 01. Excavación manual en terreno normal M3 11.05
Zanjas p/dado de Concreto (lado derecho) 14.00 0.40 0.40 0.70 1.57
Zanjas p/dado de Concreto (lado izquierdo) 14.00 0.40 0.40 0.70 1.57
Zanjas p/dado de Concreto (lado posterior) 8.00 0.40 0.40 0.70 0.90
Zanjas p/dado de Concreto (lado frontal) 9.00 0.40 0.40 0.70 1.01
Zanjas de Coronacion 20.00 AREA 0.30 6.00
02 01. 02. 10. 02. 02. Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m M3 6.06
Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m 1.00 5.05 6.06
02 01. 02. 10. 03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02 01. 02. 10. 03. 01. Dado de concreto f'c=140 kg/cm2 C/Mezcladora M3 5.04
Dado de Concreto (lado derecho)
Dado de Concreto (lado izquierdo) 14.00 0.40 0.40 0.70 1.57
Dado de Concreto (lado posterior) 14.00 0.40 0.40 0.70 1.57
Dado de Concreto (lado frontal) 8.00 0.40 0.40 0.70 0.90
9.00 0.40 0.40 0.70 1.01
02 01. 02. 10. 04. CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
02 01. 02. 10. 04. 01. Columna de Fierro Galvanizado 2" x 3.00m M 87.00
Tuberia de Fº Gº D=2"x3.00 mt.(Parantes) Lado Derecho 8.00 3.00 24.00
Tuberia de Fº Gº D=2"x3.00 mt.(Parantes) Lado Izquierdo 8.00 3.00 24.00
Tuberia de Fº Gº D=2"x3.00 mt.(Parantes) Lado Frontal 7.00 3.00 21.00
Tuberia de Fº Gº D=2"x3.00 mt.(Parantes) Lado Posterior 6.00 3.00 18.00
02 01. 02. 10. 04. 02.
Suministro e Instalacion Puerta para Cerco Perimetrico 
(Angulo y malla) und 1.00 1.00 1.00
BISAGRAS GALVANIZADAS 6"x6" und 3.00
ALDABA DE FIERRO DE 1" und 1.00
CANDADO 40 MM. und 1.00
MALLA DE ALAMB. GALV. N°12, COCADA 2", H=2.3m ML. 1.00
ANGULO DE FIERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" ML. 3.00
02 01. 02. 10. 04. 03.
Suministro e Instalacion de Marco Metalico con Angulo de 1 
1/2"x1 1/2"x x1/8" M 157.60
Angulo de Fierro 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" , L=3.0  mt.(Parantes) Lado 
Derecho 1 8.00 2.30 13.80
Angulo de Fierro 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" , L=3.0  mt.(Parantes) Lado 
Izquierdo 1 8.00 2.30 13.80
Angulo de Fierro 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" , L=3.0  mt.(Parantes) Lado 
Frontal 1 12.00 2.30 23.00
Angulo de Fierro 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" , L=3.0  mt.(Parantes) Lado 
Posterior 1 12.00 2.30 23.00
Angulo de Fierro 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8", Perimetro 2 42.00 84.00
02 01. 02. 10. 04. 04.




Suministro e Instalacion - Paño de malla galvanizada N° 12 de 
2.30x2.30 m. 1.00 20.00 20.00
02 01. 02. 10. 05. PINTURA ESMALTE PARA CERCO PERIMETRICO
02 01. 02. 10. 05. 01.
Pintura Anticorrosiva en Estructuras Metalicas - Para Angulos 
y canales U
M2 0.00 0.00
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Hoja de metrado - Cerco perimétrico
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Delgado Elera Hidelbrando 
Junio - 2018
LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
02. 02. LÍNEA DE CONDUCCIÓN
02. 02. 01. LÍNEA DE CONDUCCIÓN L =7356m
02. 02. 01. 01. TRABAJOS PRELIMINARES
02. 02. 01. 01. 01. Limpieza manual de terreno en zona boscosa - líneas y redes M 7,356.00
Limpieza manual de terreno en zona boscosa - líneas y redes 7,356.000 7,356.00
02. 02. 01. 01. 02. Trazo y replanteo c/equipo para líneas y redes M 7,356.00
Trazo y replanteo c/equipo para líneas y redes 7,356.000 7,356.00
02. 02. 01. 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
02. 02. 01. 02. 01.
Excavación Manual de Zanja en Terreno Normal P/tub HDPE. DN 20 
mm a 110 mm, 0.40x0.60m.
M 7,356.00
Excavación manual de zanjas en Terreno Normal 7,356.000 7,356.00
02. 02. 01. 02. 02.




Refine y nivelacion p/tuberia HDPE DN 160 mm 7,356.000 7,356.00
02. 02. 01. 02. 03.
Relleno Protector con material propio zarandeado de 3/8"  p/tub. DN 
20 mm - 110 mm, hasta 0.30m prof.
M 7,356.00
Relleno protector de zanjas apisonado con material propio seleccionado 7,356.000 7,356.00
02. 02. 01. 02. 04.
Relleno Compactado Con Material Propio DN 20 mm - 110 
mm..h=0.30m
M 7,356.00 7,356.00
Relleno Compactado Con Material Propio DN 20 mm - 110 mm..h=0.30m
7,356.000
02. 02. 01. 03. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
02. 02. 01. 03. 01. Tubería lisa HDPE PE-100 ISO 4427 DN 50 mm M 7,356.00
Tubería lisa HDPE PE-100 ISO 4427 DN 50 mm 7,356.000 7,356.00
02. 02. 01. 03. 02. Instalación de tubería HDPE p/agua potable DN 20 - 63mm M 7,356.00
Instalación de tubería HDPE p/agua potable DN 20 - 63mm 7,356.000 7,356.00
02. 02. 01. 03. 03.
Prueba hidraulica p/tub. de agua potable inc. desinf. DN 20mm - 
63mm M 7,356.00













VECES LARGO ANCHO ALTO
02. SISTEMA DE AGUA POTABLE
02. 02. LINEA DE CONDUCCIÓN
02. 02. 02.
 CAJA VÁLVULA DE AIRE  AUTOMATICO 01 
UND
6
02. 02. 02. 01. CAMARA PARA VALVULA
02. 02. 02. 01. 01.
Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en 
Estructuras
M2 14.82 88.92
Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras 6.00 1.90 1.30 14.82
02. 02. 02. 01. 02. Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras M2 6.72 40.32
Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras 6.00 1.40 0.80 6.72
02. 02. 02. 01. 03. Excavación manual en terreno normal M3 5.38 32.28
Excavación para losa de cimentacion 6.00 1.40 0.80 0.80 5.38
02. 02. 02. 01. 04.
Refine, nivelacíon y compactación en terreno 
normal
M2 4.64 4.64
Pared paralelo al eje de la tuberia 2.00 1.40 0.80 2.24
Pared perpendicular al eje de la tuberia 2.00 0.80 0.80 1.28
Fondo de cámara 1.00 1.40 0.80 1.12
02. 02. 02. 01. 05.
Retiro y acomodo de material excedente hasta 
Dp=30m
M3 6.99






02. 02. 02. 01. 06. Acero de refuerzo trabajado para estructuras KG 173.42
Acero de refuerzo trabajado para estructuras 6.00 28.90 173.42
02. 02. 02. 01. 07. Encofrado y desencofrado para estructuras M2 6.04
Pared paralelo al eje de la tuberia exterior 2.00 1.40 0.80 2.24
Pared paralelo al eje de la tuberia interior 2.00 1.20 0.70 1.68
Pared perpendicular al eje de la tuberia exterior 2.00 0.80 0.80 1.28
Pared perpendicular al eje de la tuberia interior 2.00 0.60 0.70 0.84
02. 02. 02. 01. 08.
Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - 
Camara de Válvula
M3 0.39
Pared paralelo al eje de la tuberia 2.00 1.20 0.10 0.70 0.17
Pared perpendicular al eje de la tuberia 2.00 0.80 0.10 0.70 0.11
Losa de fondo 1.00 1.40 0.80 0.10 0.11
02. 02. 02. 01. 09.
Tarrajeo en exteriores, mez. C:A 1:4, e=1.5 cm, 
h=1.5 m max
M2 1.28
Pared paralelo al eje de la tuberia 2.00 1.40 0.10 0.28
Pared perpendicular al eje de la tuberia 2.00 1.20 0.10 0.24
Losa superior 1.00 1.40 0.80 1.12
Descuento por vano de de tapa sanitaria -1.00 0.60 0.60 -0.36
02. 02. 02. 01. 10.
Tapa sanitaria de aluminio de 0.60x0.60m. con 
llave tipo bujía
UND 1.00
Tapa sanitaria de aluminio de 0.60x0.60m. con llave 
tipo bujía 6.00 1.00
02. 02. 02. 02. EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA
02. 02. 02. 02. 01.




01. Valvula de Aire, Ventosa Trifuncional DG- 10 Ø 1/2" und 1.00
02. Adaptador UPR PVC C-10 Ø 1 1/2" und 2.00
03. Unión universal PVC SP C-10 Ø 1 1/2" und 2.00
04. Válvula especial PESADA Ø 1/2" und 1.00
05. Empalme hembra PN-16 Ø 63 MM 1 1/2" und 2.00
06. Tee PVC SP C-10 Ø 1 1/2" und 1.00
07. Reducción PVC SAP C-10 DE 1 1/2" A 1/2" und 1.00
08.
Tubería PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, DN 1 
1/2" ML 2.00
02. Adaptador UPR PVC C-10 Ø 1/2" und 1.00
02. 02. 02. 03. PINTURA
02. 02. 02. 03. 01.
Pintura en Muros exteriores con esamalte - 2 
manos
M2 1.28
Pared paralelo al eje de la tuberia 2.00 1.40 0.10 0.28
Pared perpendicular al eje de la tuberia 2.00 1.20 0.10 0.24
Losa superior 1.00 1.40 0.80 1.12
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N° N° Longit Diam.
Elem. Pzas. Elem(m) ø ¼" (2) 3/8" (3) ½" (4)
02. 02. 02. 01. 06. Acero de refuerzo trabajado para estructuras
CAJA DE VALVULAS
ACERO EN LOSA DE FONDO
Acero  (Perpendic. a eje tub. ingreso) 1 7 0.7 3/8 - 4.90      -
Acero  (Paralelo. a eje tub. ingreso) 1 4 1.3 3/8 - 5.20      -
ACERO EN MUROS
As vertical (Muros Laterales) 2 7 0.8 3/8 - 11.20    -
As vertical (Muro Frontal) 2 4 1.1 3/8 - 8.80      -
Acero horizontal (perímetro) 1 4 4.34 3/8 - 17.36    -
TOTALES Longitud (m) -        47.46    -     
Peso (kg/m) 0.25      0.58      1.02   
Peso (kg) -        27.53    -     
Desperdicio 5% -        1.38      -     
Varillas (Var) + 5% -        5.54      -     
Peso + 5% 28.90     
TOTAL (kg)








02. SISTEMA DE AGUA POTABLE
02. 02. LINEA DE CONDUCCIÓN
02. 02. 03.
VALVULA DE PURGA  TIPO I LINEA DE CONDUCCION (2 
UND)
5
02. 02. 03. 01. CAMARA PARA VALVULA
02. 02. 03. 01. 01. Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras M2 7.15
Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras 1.00 1.30 1.10 1.43
02. 02. 03. 01. 02. Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras M2 2.40
Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras 1.00 0.80 0.60 0.48
02. 02. 03. 01. 03. Excavación manual en terreno normal M3 1.70
excavación para losa de cimentacion 1.00 0.80 0.60 0.70 0.34
02. 02. 03. 01. 04. Refine, nivelacíon y compactación en terreno normal M2 2.44 12.20
pared paralelo al eje de la tuberia 2.00 0.80 0.70 1.12
pared perpendicular al eje de la tuberia 2.00 0.60 0.70 0.84
fondo de cámara 1.00 0.80 0.60 0.48
02. 02. 03. 01. 05. Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m M3 0.44 2.21





02. 02. 03. 01. 06. Acero de refuerzo trabajado para estructuras KG 77.40
Acero de refuerzo trabajado para estructuras 1.00 15.48 15.48
02. 02. 03. 01. 07. Encofrado y desencofrado para estructuras M2 3.36 16.80
Pared paralelo al eje de la tuberia exterior 2.00 0.80 0.70 1.12
pared paralelo al eje de la tuberia interior 2.00 0.60 0.70 0.84
pared perpendicular al eje de la tuberia exterior 2.00 0.60 0.70 0.84
pared perpendicular al eje de la tuberia interior 2.00 0.40 0.70 0.56
02. 02. 03. 01. 08.
Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Camara de 
Valvula
M3 0.21 1.05
pared paralelo al eje de la tuberia 2.00 0.60 0.10 0.70 0.08
pared perpendicular al eje de la tuberia 2.00 0.60 0.10 0.70 0.08
losa de fondo 1.00 0.80 0.60 0.10 0.05
02. 02. 03. 01. 09.
Tarrajeo en exteriores, mez. C:A 1:4, e=1.5 cm, h=1.5 m 
max
M2 0.52 2.60
pared paralelo al eje de la tuberia 2.00 0.80 0.10 0.16
pared perpendicular al eje de la tuberia 2.00 0.60 0.10 0.12
losa superior 1.00 0.80 0.60 0.48
descuento por vano de de tapa sanitaria -1.00 0.60 0.40 -0.24
02. 02. 03. 01. 10.
Tapa sanitaria de aluminio de 0.70x0.50m. con llave tipo 
bujía
UND 1.00 5.00
Tapa sanitaria de aluminio de 0.70x0.50m. con llave tipo bujía 1.00 1.00
02. 02. 03. 01. 11.
Dado de concreto de 0.30x0.20x0.30m, de F´c=140 
kg/cm2, C/Mezcladora
M3 0.02 0.10
Dado de concreto de 0.30x0.20x0.30m, de F´c=140 kg/cm2, 
C/Mezcladora
1.00 0.30 0.20 0.30 0.02
02. 02. 03. 01. 12.
Concreto f'c= 140 kg/cm2 + 30% P.M. (TM6")  C/ 
Mezcladora
M3 0.03 0.15
Concreto f'c= 140 kg/cm2 + 30% P.M. (TM6")  C/ Mezcladora 1.00 0.40 0.40 0.20 0.03
02. 02. 03. 02. EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA
02. 02. 03. 02. 01.
Suministro e Inst. de Valv. y Acces. Válvula de Purga tipo 
I  50mm
UND 1.00 1.00 5.00
ACCESORIOS UND
01.
TUBERIA LISA HDPE PE-100, ISO 4427 PN-16 SDR-11, DN 
50mm
ML 5.00
02. VALVULA EN LINEA DE COMPRESION PN-16, DN 50mm UND 1.00
03. TEE A COMPRESIÓN HDPE PN 10 DN 50mm UND 1.00
04. TAPON A COMPRESIÓN DE HDPE PN 16 DN 50mm UND 1.00
02. 02. 03. 03. PINTURA
02. 02. 03. 03. 01. Pintura en Muros exteriores con esamalte - 2 manos M2 0.52 2.60
pared paralelo al eje de la tuberia 2.00 0.80 0.10 0.16
pared perpendicular al eje de la tuberia 2.00 0.60 0.10 0.12
losa superior 1.00 0.80 0.60 0.48







Hoja de metrados  - Válvula de purga tipo I- Línea de conducción
PARTIDA DESCRIPCIÓN UND
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N° N° Longit Diam.
Elem. Pzas. Elem(m) ø ¼" (2) 3/8" (3) ½" (4)
02. 02. 03. 01. 06. Acero de refuerzo trabajado para estructuras
CAJA DE VALVULAS
ACERO EN LOSA DE FONDO
Acero  (Perpendic. a eje tub. ingreso) 1 4 0.52 3/8 - 2.08      -
Acero  (Paralelo. a eje tub. ingreso) 1 3 0.72 3/8 - 2.16      -
ACERO EN MUROS
As vertical (Muros Laterales) 2 4 0.73 3/8 - 5.84      -
As vertical (Muro Frontal) 2 3 0.73 3/8 - 4.38      -
Acero horizontal (perímetro) 1 4 2.74 3/8 - 10.96    -
TOTALES Longitud (m) -        25.42    -           
Peso (kg/m) 0.25      0.58      1.02         
Peso (kg) -        14.74    -           
Desperdicio 5% -        0.74      -           
Varillas (Var) + 5% -        2.97      -           





Planilla de metrados - Acero para válvulas de purga tipo I 
954
N°
VECES LARGO ANCHO ALTO
02. SISTEMA DE AGUA POTABLE
02. 03. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
02. 03. 01. PRE FILTRO - DOBLE CAMARA
02. 03. 01. 01. TRABAJOS PRELIMINARES
02. 03. 01. 01. 01. Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras M2 64.24
Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras 1 7.3 8.80 64.24
02. 03. 01. 01. 02. Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras M2 64.24
Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras 1 7.30 8.80 64.24
02. 03. 01. 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
02. 03. 01. 02. 01. Excavación manual en terreno normal M3 area 117.90
Prefiltro 1 18.00 6.55 117.90
02. 03. 01. 02. 02. Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal M2 38.07
Pared, posterior, fondo y pared frontal 1 6.55 6.55
paredes laterales 2 area 15.76 31.52
02. 03. 01. 02. 03. Relleno con Material Propio M2 32.75
Relleno con Material Propio 2 area 2.50 6.55 32.75
02. 03. 01. 02. 04.







02. 03. 01. 03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02. 03. 01. 03. 01.
Concreto f´c = 100 kg/cm2 C/Mezcladora, para solado 
de estructuras.
M2 57.64
Prefiltro 1 8.80 6.55 57.64
02. 03. 01. 03. 02. Concreto f´c=140 kg/cm2 C/Mezcladora- Relleno M3 5.40
Fondo con pendiente inclinado zona 1 4 area 3.60 0.25 1.80
Fondo con pendiente inclinado zona 2 4 area 3.60 0.25 1.80
Fondo con pendiente inclinado zona 3 4 area 3.60 0.25 1.80
02. 03. 01. 03. 03.
Concreto f'c= 140 kg/cm2 + 30% P.M. (TM6")  C/ 
Mezcladora
M3 8.65 8.65
Concreto f'c= 140 kg/cm2 + 30% P.M. (TM6")  C/ 
Mezcladora
1 6.55 8.80 0.30 8.65
02. 03. 01. 04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02. 03. 01. 04. 01. CONCRETO EN LOSA DE FONDO
02. 03. 01. 04. 01. 01. Acero de refuerzo trabajado para estructuras KG 1224.18 940.06 940.06
Acero de refuerzo trabajado para estructuras 1 acero 940.06     940.06
02. 03. 01. 04. 01. 02. Encofrado y desencofrado para Losa de Fondo M2 51.48 51.48
Pared lateral de canal de limpia de  zona 1 , 2, 3 12 3.60 0.35 15.12
tabique entre zona 1 y zona 3 4 3.60 0.40 5.76
02. 03. 01. 04. 01. 03.
Concreto f´c=210 kg/cm2 C/Mezcladora en Losa de 
Fondo
M3 area 15.30 15.30
losa de fondo de zonas 2 1.75 3.80 13.30
fondo del canal limpia principal 1 5.75 1.25 0.20 1.44
fondo de losa de zona de salida 1 3.50 0.75 0.15 0.39
fondo del canal distribuidos 1 1.20 0.95 0.15 0.17
02. 03. 01. 04. 02. CONCRETO EN MUROS
02. 03. 01. 04. 02. 01. Acero de refuerzo trabajado para estructuras KG 1511.42 1824.14 1824.14
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02. 03. 01. 04. 02. 02. Encofrado y desencofrado para Muros M2 area 197.83 197.83
Eje 1-1, 6-6 entre ejes B-B G-G 4 11.40 45.60
Eje B-B, G-G entre ejes 1-1, 6-6 4 8.80 1.55 54.56
Eje 3-3, 4-4 entre ejes B-B, F-F 4 5.40 2.95 63.72
muro Eje F-F entre ejes 3-3, 4-4 2 1.40 2.95 8.26
Eje A-A entre ejes 2-2, 4'-4' 2 3.50 1.15 8.05
Eje 2-2, 4'-4' ente eje A-A, B-B 4 0.60 1.15 2.76
Columnetas en la tres zonas 32 0.10 1.05 3.36
tabique entre zona 1 y zona 2 8 3.60 0.40 11.52
02. 03. 01. 04. 02. 03. Concreto f´c=210 kg/cm2 C/Mezcladora en Muros M3 area 18.89 18.89
Eje 1-1, 6-6 entre ejes B-B G-G 2 11.40 0.20 4.56
Eje B-B, G-G entre ejes 1-1, 6-6 2 8.40 0.20 1.55 5.21
Eje 3-3, 4-4 entre ejes B-B, F-F 2 5.40 0.20 2.95 6.37
muro Eje F-F entre ejes 3-3, 4-4 1 1.40 0.20 2.95 0.83
Eje A-A entre ejes 2-2, 4'-4' 1 3.50 0.15 1.15 0.60
Eje 2-2, 4'-4' ente eje A-A, B-B 2 0.60 0.15 1.15 0.21
Columnetas en la tres zonas 16 0.10 0.15 1.05 0.25
tabique entre zona 1 y zona 2 4 3.60 0.15 0.40 0.86
02. 03. 01. 04. 03. CONCRETO EN VIGAS DE AMARRE
02. 03. 01. 04. 03. 01. Acero de refuerzo trabajado para estructuras KG 48.96 127.65 127.65
Acero de refuerzo trabajado para estructuras 1 acero 127.65    127.65
02. 03. 01. 04. 03. 02. Encofrado y desencofrado  en viguetas M2 9.79 9.79
Caras laterales de viguetas de amarre 16 3.40 0.15 8.16
fondo de viguetas 8 3.40 0.06 1.63
02. 03. 01. 04. 03. 03. Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora, en Vigas M3 0.61 0.61
viguetas de amarre 8 3.40 0.15 0.15 0.61
02. 03. 01. 05. REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
02. 03. 01. 05. 01. Tarrajeo con impermeabilizante; mezcla 1:2; e=2 cm M2 area 123.07 123.07
Eje 1-1, 6-6 entre ejes B-B G-G 2 11.40 22.80
Eje B-B, G-G entre ejes 1-1, 6-6 2 8.80 1.55 27.28
Eje 3-3, 4-4 entre ejes B-B, F-F 2 5.40 2.95 31.86
muro Eje F-F entre ejes 3-3, 4-4 1 1.40 2.95 4.13
Eje A-A entre ejes 2-2, 4'-4' 1 3.50 1.15 4.03
Eje 2-2, 4'-4' ente eje A-A, B-B 2 0.60 1.15 1.38
Pared lateral de canal de limpia de  zona 1 , 2, 3 12 3.60 0.35 15.12
fondo de canal de limpia de  zona 1 , 2, 3 6 3.60 0.35 7.56
Pared lateral de canal de limpia principal 2 5.40 0.45 4.86
losa de fondo Pared del canal de limpia principal 1 5.40 0.75 4.05
02. 03. 01. 06. MEDIOS FILTRANTES
02. 03. 01. 06. 01. Grava Seleccionada 1" a 2" M3 area 14.11 14.11
Grava Seleccionada 1" a 2" 2 1.96 3.60 14.11
02. 03. 01. 06. 02. Grava Seleccionada 1/2" a 1" M3 area 14.47 14.47
Grava Seleccionada 1/2" a 1" 2 2.01 3.60 14.47
02. 03. 01. 06. 03. Grava Seleccionada 1/4" a 1/2" M3 area 8.71 8.71
Grava Seleccionada 1/4" a 1/2" 2 1.21 3.60 8.71
02. 03. 01. 07. ALBAÑILERIA
02. 03. 01. 07. 01.
Muro de King Kong 5 huecos de canto de 9x13x24cm, 




Muro de King Kong 5 huecos de canto de 
9x13x24cm, Junta 1.5cm mortero C:A - 1:5. 8 3.60 0.90 25.92
02. 03. 01. 07. 02. Bloque de ladrillo macizo 0.40x0.40x0.05 m und 60.00 60.00
Bloque de ladrillo macizo 0.40x0.40x0.05 m 6 10.00 60.00
02. 03. 01. 08. EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA
02. 03. 01. 08. 01.
Sum. e inst. de arbol de ingreso, Ø= (1 1/2"), inc. tub. 
acces. - Pre-Filtro
und 1 1.00 1.00
EMPALME HEMBRA HDPE PN-16  Ø  50 MM 1
ADAPTADOR UPR PVC, C -10 Ø 1 1/2" 1
956
02. 03. 01. 08. 02.
Sum. e inst. de arbol de evacucion interna, Ø= (4") Pre-
Filtro
und 1 1.00 1.00
NIPLE PASAMURO DE F° G°  Ø 4", L=0.3 m 8
VALVULA ESFERICA  Ø 4" 8
NIPLE DE F° G°  Ø 4", L=0.1 m 8
CODO DE 90° ROSCA CAMPANA, Ø=4" 8
02. 03. 01. 08. 03.
Sum. e inst. de arbol de evacucion interna, Ø= (4") Pre-
Filtro
und 1 1.00 1.00
CODO PVC SP C-10 90°x4" 1
TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, Ø 4" 15
TAPON PERFORADO PVC, Ø=4" 1
02. 03. 01. 09. CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
02. 03. 01. 09. 01.
Escalera de Tubo F°G°/Parantes de 1 1/2" y Peldaños 
de 3/4" UND 1.00 1.00
Escalera de Tubo F°G°/Parantes de 1 1/2" y 
Peldaños de 3/4" 1 1.00 1.00
02. 03. 01. 09. 02. Rejilla metalica para canaleta A=0.90m m 9.90 9.90
Rejilla metalica para canaleta A=0.90m 2 4.95 9.90
02. 03. 01. 09. 03. Compuerta de Interconexion de Filtros und 2.00 2.00
Compuerta de Interconexion de Filtros 1 2.00 2.00
02. 03. 01. 09. 04.





Tapa sanitaria de aluminio de 0.70x0.70m. con llave 
tipo bujía 1 1.00 1.00
02. 03. 01. 10. VARIOS
02. 03. 01. 10. 01. Water stop PVC de 6" provision y colocado de junta M 41.10 41.10
Eje 1-1, 5-5 entre ejes B-B, G-G 2 6.35 12.70
Eje B-B, G-G, entre ejes 1-1, 5-5 2 8.60 17.20





N° N° Pzas. Longit Diam.
Elem. Long. Distrib. Elem(m) ø ¼" (2) 3/8" (3) ½" (4) 5/8" (5) 3/4" (6) 1" (8)
02.03.01.04.01.01.
ACERO EN LOSA DE FONDO DE PRE FILTRO
Fondo de cámara de filtro lento
Acero longitudinal en cámaras de prefiltro 2 3.60 0.2 19 10.15       1/2 - - 385.70     - - -
Acero transversal en cámaras de prefiltro 2 9.35 0.2 48 4.11         1/2 - - 394.56     - - -
Acero transversal de fondo en canal de limpia principal 1 5.40 0.2 28 1.10         1/2 - - 30.80       - - -
Acero longitudinal de fondo en canal de limpia principal 1 0.90 0.2 6 6.00         1/2 - - 36.00       - - -
Acero longitudinal  zona de salida 1 3.35 0.2 18 0.96         1/2 - - 17.28       - - -
Acero transversal en zona de salida 1 0.60 0.2 4 3.35         1/2 - - 13.40       - - -
TOTALES Longitud (m) -                  -           877.74     -           -           -           
Peso (kg/m) 0.25                0.58         1.02         1.60         2.26         4.04         
Peso (kg) -                  -           895.29     -           -           -           
Desperdicio 5% -                  -           44.76       -           -           -           
Varillas (Var) + 5% -                  -           102.40     -           -           -           
Aporte para analisis de costos -                   -           0.1089     -           -           -           
TOTAL (kg)
N° N° Pzas. Longit Diam.
Elem. Long. Distrib. Elem(m) ø ¼" (2) 3/8" (3) ½" (4) 5/8" (5) 3/4" (6) 1" (8)
02.03.01.04.02.01.
ACERO EN MURO DE PRE FILTRO
paredes de cámara de prefiltro
Acero vertical 1-1, 6-6 entre ejes B-B, G-G 4 6.20 0.2 32 2.00         1/2 - - 256.00     - - -
Acero horizontal 1-1, 6-6 entre ejes B-B, G-G 4 2.00 0.2 11 6.88         1/2 - - 302.72     - - -
Acero vertical eje B-B, G-G, entre ejes 1-1, 6-6 4 8.40 0.2 43 1.84         1/2 - - 316.48     - - -
Acero horizontal eje B-B, G-G, entre ejes 1-1, 6-6 4 1.40 0.2 8 9.14         1/2 - - 292.48     - - -
Acero vertical eje 3-3, 4-4 entre ejes B-B, F-F 4 5.2 0.2 27 3.22         1/2 - - 347.76     - - -
Acero horizontal eje 3-3, 4-4 entre ejes B-B, F-F 4 2.8 0.2 15 1.60         1/2 - - 96.00       - - -
Acero vertical eje F-F entre ejes 3-3, 4-4 1 1.2 0.2 7 3.22         1/2 - - 22.54       - - -
Acero horizontal eje F-F entre ejes 3-3, 4-4 1 2.8 0.2 15 0.67         1/2 - - 10.05       - - -
Acero vertical eje A-A, entre ejes 2-2, 5-5 1 3.35 0.2 18 1.18         1/2 - - 21.24       - - -
Acero horizontal eje A-A, entre ejes 2-2, 5-5 1 1 0.2 6 3.35         1/2 - - 20.10       - - -
Acero vertical eje 2-2, 5-5 entre ejes A-A, B-B 2 0.7 0.2 4 1.18         1/2 - - 9.44         - - -
Acero horizontal eje 2-2, 5-5 entre ejes A-A, B-B 2 1 0.2 6 0.70         1/2 - - 8.40         - - -
TOTALES Longitud (m) -                  -           1,703.21  -           -           -           
Peso (kg/m) 0.25                0.58         1.02         1.60         2.26         4.04         
Peso (kg) -                  -           1,737.27  -           -           -           
Desperdicio 5% -                  -           86.86       -           -           -           
Varillas (Var) + 5% -                  -           198.71     -           -           -           
Aporte para analisis de costos -                  -           0.1089     -           -           -           
Metrado de acero - Prefiltro
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Acero de refuerzo trabajado para estructuras
                         940.06 
ITEM PARTIDA/DESCRIPCION
CANTIDAD
Acero de refuerzo trabajado para estructuras
958
TOTAL (kg)                       1,824.14 
959
N° N° Pzas. Longit Diam.
Elem. Long. Distrib. Elem(m) ø ¼" (2) 3/8" (3) ½" (4) 5/8" (5) 3/4" (6) 1" (8)
02.03.01.04.03.01.
ACERO EN VIGUETAS DE AMARRE DE PRE FILTRO
viguetas de amarre en cámara de prefiltro
Acero longitudial en viguetas 8 4 3.85         3/8 - 123.20     - - - -
Estribos en viguetas de amarre 8 3.40 0.2 18 0.60         3/8 - 86.40       - - - -
TOTALES Longitud (m) -                  209.60     -           -           -           -           
Peso (kg/m) 0.25                0.58         1.02         1.60         2.26         4.04         
Peso (kg) -                  121.57     -           -           -           -           
Desperdicio 5% -                  6.08         -           -           -           -           
Varillas (Var) + 5% -                  24.45       -           -           -           -           
Aporte para analisis de costos -                  0.1916     -           -           -           -           
TOTAL (kg)                          127.65 
ITEM PARTIDA/DESCRIPCION
CANTIDAD
Acero de refuerzo trabajado para estructuras
960
N°
VECES LARGO ANCHO ALTO
02. 03. 02. FILTRO LENTO DOBLE CAMARA UND 1
02. 03. 02. 01. TRABAJOS PRELIMINARES
02. 03. 02. 01. 01. Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras M2 29.25 1 29.25
Area total de construcción 1 5.85 5.00 29.25
02. 03. 02. 01. 02. Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras M2 29.25 1 29.25
Area total de construcción 1 5.85 5.00 29.25
02. 03. 02. 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
02. 03. 02. 02. 01. Excavación manual en terreno normal M3 area 81.75 1 81.75
Filtro lento (plano de mov. De tierras) 1 16.35 5.00 81.75
02. 03. 02. 02. 02. Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal M2 24.94 1 24.94
fondo de filtro lento 1 3.30 5.00 16.50
fondo de caja de válvula 1 3.23 1.95 6.30
Pared eje 1-1, 9-9 entre ejes C-C, B-B 1 3.30 0.65 2.15
Pared eje C-C, B-B  entre ejes 1-1, 9-9 1 5.00 0.65
02. 03. 02. 02. 03. Relleno con Material Propio M3 1.08 1 1.08
Pared eje 1-1, 9-9 entre ejes C-C, B-B 1 3.30 0.20 0.65 0.43
Pared eje C-C, B-B  entre ejes 1-1, 9-9 1 5.00 0.20 0.65 0.65





02. 03. 02. 03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02. 03. 02. 03. 01. Concreto f'c= 140 kg/cm2 + 30% P.M. (TM6")  C/ Mezcladora M3 7.43 1 7.43
Area total del filtro 1 3.30 5.00 0.45 7.43
02. 03. 02. 03. 02.
Concreto f´c = 100 kg/cm2 C/Mezcladora, para solado de 
estructuras.
m2 10.00 1 10.00
Area caja de valvulas 1 5.00 2.00 10.00
02. 03. 02. 04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02. 03. 02. 04. 01. CONCRETO EN LOSA DE FONDO
02. 03. 02. 04. 01. 01. Acero de refuerzo trabajado para estructuras KG 382.60 1 382.60
 Acero f'y=4,200 kg/cm2 para Filtro lento y caseta de valvulas (ver 
planilla de acero) 1 acero
382.60    
1.00 382.60
02. 03. 02. 04. 01. 02.
Encofrado y desencofrado para estructuras, Para canaletas 
recolectoras M2 19.20 1 19.20
Canaletas
Canaletas 2 24.00 2.00 0.20 19.20
Camara de filtro lento
02. 03. 02. 04. 01. 03. Concreto f´c=210 kg/cm2 C/Mezcladora en Losa de Fondo M3 5.09 1 5.09
Base Filtro Lento
Cimentacion en filtro lento  01 1 3.30 5.00 0.20 3.30
Base Camara de Valavulas
Cimentacion en de valvulas 1 3.23 1.95 0.15 0.94
pared de canaleta 24 2.20 0.08 0.20 0.84
02. 03. 02. 04. 02. CONCRETO EN MUROS
02. 03. 02. 04. 02. 01. Acero de refuerzo trabajado para estructuras KG 1077.57 1 1077.57
 Acero f'y=4,200 kg/cm2 para Filtro lento y caseta de valvulas (ver 
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02. 03. 02. 04. 02. 02. Encofrado y desencofrado para Muros M2 128.53 1 128.53
Zona de ingreso
Muro eje D-D entre ejes 4-4, 6-6 2 2.40 0.50 2.40
Muro eje  4-4, 6-6 entre ejes   D-D, C-C 4 0.60 0.50 1.20
Camara de filtro lento
Muro eje 1-1, 5-5, 9-9 entre ejes C-C, B-B 6 3.30 2.70 53.46
Muro eje C-C, B-B entre ejes 1-1, 9-9 4 2.20 2.70 23.76
Muro eje 2-2, 8-8 entre ejes A-A, B-B 4 1.95 1.30 10.14
Muro eje A-A entre ejes 2-2, 3-3; 7-7, 8-8 4 0.50 1.30
Camara de Valvulas
Muro eje A-A entre ejes 3-3, 7-7 2 3.23 2.75 17.77
Muro eje  3-3, 7-7 entre ejes A-A, B-B 4 1.80 2.75 19.80
02. 03. 02. 04. 02. 03. Concreto f´c=210 kg/cm2 C/Mezcladora en Muros M3 14.04 1 14.04
Zona de ingreso
Muro eje D-D entre ejes 4-4, 6-6 1 2.40 0.15 0.50 0.18
Muro eje  4-4, 6-6 entre ejes   D-D, C-C 2 0.60 0.15 0.50 0.09
Camara de filtro lento
Muro eje 1-1, 5-5, 9-9 entre ejes C-C, B-B 3 3.30 0.20 2.70 5.35
Muro eje C-C, B-B entre ejes 1-1, 9-9 4 2.20 0.20 2.70 4.75
Muro eje 2-2, 8-8 entre ejes A-A, B-B 2 1.95 0.15 1.30 0.76
Muro eje A-A entre ejes 2-2, 3-3; 7-7, 8-8 0.50 0.15 1.30 0.10
Camara de Valvulas 0.00
Muro eje A-A entre ejes 3-3, 7-7 1 2.93 0.15 2.75 1.21
Muro eje  3-3, 7-7 entre ejes A-A, B-B 2 1.95 0.15 2.75 1.61
02. 03. 02. 04. 03. CONCRETO EN LOSA SUPERIOR
02. 03. 02. 04. 03. 01. Acero de refuerzo trabajado para estructuras KG 66.80 1 66.80
 Acero f'y=4,200 kg/cm2 para Filtro lento y caseta de valvulas (ver 
planilla de acero) 1 acero
66.80      
1.00 66.80
02. 03. 02. 04. 03. 02. Encofrado y desencofrado para Losa Superior M2 10.46 1 10.46
Base de canal de distribucion 1 0.60 2.70 1.62
Loza salpicadora 2 0.50 0.60 0.60
perímetro de la loza salpicadora 2 1.70 0.10
Camara de Valvulas
Base aliviadero 2 1.95 0.65 2.54
Techo aliviadero 2 1.15 0.50 1.15
Losa techo 1 2.93 1.80 5.27
Tapa -1 1.20 0.60 -0.72
02. 03. 02. 04. 03. 03. Concreto f´c=210 kg/cm2 C/Mezcladora en Losa Superior M3 1.73 1 1.73
Base de canal de distribucion 1 2.70 0.60 0.18 0.28
Loza salpicadora 2 0.50 0.60 0.10 0.06
Camara de Valvulas 0.00
Base aliviadero 2 1.95 0.65 0.15 0.38
Techo aliviadero 2 1.15 0.50 0.15 0.17
Losa techo camara de válvula 1 3.23 1.95 0.15 0.94
Tapa -1 1.20 0.60 0.15 -0.11
02. 03. 02. 05. REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
02. 03. 02. 05. 01. Tarrajeo con impermeabilizante; mezcla 1:2; e=2 cm M2 79.22 1 79.22
Zona de ingreso
Muro eje D-D, C-C entre ejes 4-4, 6-6 1 2.4 0.5 1.20
Muro eje  4-4, 6-6 entre ejes   D-D, C-C 2 0.45 0.5 0.45
Fondo de la zona de ingreso 1 2.4 0.45 1.08
Camara de filtro lento
Fondo de filtro lento 2 2.9 2.2 12.76
Muro eje 1-1, 5-5, 9-9 entre ejes C-C, B-B 4 2.9 2.7 31.32
Muro eje C-C, B-B entre ejes 1-1, 9-9 4 2.2 2.7 23.76
Muro eje 2-2, 3-3, 7-7, 8-8 entre ejes A-A, B-B 2 1.95 1.30 5.07
Muro eje A-A, B-B entre ejes 2-2, 3-3; 7-7, 8-8 4 0.50 1.30 2.60
Fondo del verderero 1 1.95 0.50 0.98
02. 03. 02. 05. 02. Tarrajeo en exteriores, mez. C:A 1:4, e=1.5 cm M2 7.26 1 7.26
Zona de ingreso
Muro eje D-D, C-C entre ejes 4-4, 6-6 1 2.70 0.30 0.81
Muro eje  4-4, 6-6 entre ejes   D-D, C-C 2 0.60 0.30 0.36
Camara de filtro lento 0.00
Muro eje 1-1, 9-9 entre ejes C-C, B-B 2 3.30 0.30 1.98
Muro eje C-C entre ejes 1-1, 4-4; 6-6, 9-9 2 1.15 0.30 0.69
Muro eje 2-2, 8-8 entre ejes A-A, B-B 2 1.95 0.30 1.17
Muro eje A-A entre ejes 2-2, 8-8 1 4.50 0.50 2.25
02. 03. 02. 06. CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
02. 03. 02. 06. 01. Tapa Sanitaria de Aluminio de 0.70x0.70m con llave tipo bujia UND 2.00 1 2.00
tapa sanitaria de vertederos 2 2.00
962
02. 03. 02. 06. 02. Tapa Sanitaria de Aluminio de 0.70x0.60m con llave tipo bujia UND 2.00 1 2.00
tapa sanitara de la cámara de válvulas 2 2.00
02. 03. 02. 06. 03. Compuerta de Interconexion de Filtros UND 2.00 1 2.00
Compuerta de Interconexion de Filtros 2 2.00
02. 03. 02. 07. PINTURA




Muro eje D-D, C-C entre ejes 4-4, 6-6 1 2.70 0.30 0.81
Muro eje  4-4, 6-6 entre ejes   D-D, C-C 2 0.60 0.30 0.36
Camara de filtro lento 0.00 0.00 0.00
Muro eje 1-1, 9-9 entre ejes C-C, B-B 2 3.30 0.30 1.98
Muro eje C-C entre ejes 1-1, 4-4; 6-6, 9-9 2 1.15 0.30 0.69
Muro eje 2-2, 8-8 entre ejes A-A, B-B 1.95 0.30 0.59
Muro eje A-A entre ejes 2-2, 8-8 1 4.50 0.50 2.25
02. 03. 02. 08. EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA
02. 03. 02. 08. 01.
Sum. e inst. de arbol de Ingreso, DN =(1 1/2") mm, inc. tub. 
valvulas y acces-Filtro Lento
UND 1 1.00 1 1.00
INGRESO
1 CODO PVC SP C-10 Ø 1 1/2"x90° Und 2 2.00
2 TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, DN 1 1/2" m 5 5.00
02. 03. 02. 08. 02.
Sum. e inst. de arbol de distribución, salida y limpia de agua 
filtrada, DN= (1 1/2"), inc. tub. Valv. y acces -Filtro Lento
UND 1 1.00 1 1.00
DISTRIBUCION  Y SALIDA
1 VALVULA TIPO MARIPOSA DE BRONCE Ø 1 1/2" Und 4 4.00
2 ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø 1 1/2" Und 8 8.00
3 UNION UNIVERSAL PVC SP C-10 Ø 1 1/2" Und 8 8.00
4 CODO PVC SP C-10 Ø 1 1/2"x90° Und 6 6.00
5 TEE PVC SP C-10 Ø 1 1/2" Und 4 4.00
6 TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, DN 1  1/2" m 10 10.00
7 EMPALME HEMBRA PN-10 Ø 50 MM (1 1/2") Und 1 1.00
8 NIPLE PASA MURO DE F°G° 1 1/2" Und 2 2.00
9 REDUCCION PVC SP C-10 Ø 4" A 1 1/2" Und 2 2.00
10 UNION SOQUET PVC C-10 Ø 1 1/2"-ROSCA HEMBRA Und 2 2.00
02. 03. 02. 08. 03.
Sum. e inst. de arbol de rebose y limpia, DN = (4"), inc. tub. 
Valv. y acces -Filtro Lento
UND 1 1.00 1 1.00
REBOSE Y LIMPIA DE ZONA DE FILTRACION
1 VALVULA TIPO MARIPOSA DE BRONCEØ 4" Und 2 2.00
2 ADAPTADOR UPR PVC  C-10  Ø 4" Und 4 4.00
3 UNION UNIVERSAL PVC SP C-10 Ø 4" Und 4 4.00
4 TEE PVC SP C-10 Ø 4" Und 3 3.00
5 NIPLE PASA MURO DE F°G° 4" Und 2 2.00
6 TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, DN 4" m 20 20.00
7 TAPON HEMBRA PVC SP C-10 Ø 4" Und 1 1.00
9 UNION SOQUET PVC C-10 Ø 4"-ROSCA HEMBRA Und 2 2.00
02. 03. 02. 09. MEDIOS FILTTRANTES
02. 03. 02. 09. 01. Arena Cuarzosa TMIN: 0.4 mm TMAX: 2 mm M3 15.31 1 15.31
Arena Cuarzosa TMIN: 0.4 mm TMAX: 2 mm 2 2.90 2.20 1.20 15.31
02. 03. 02. 09. 02. Grava Seleccionada 1/4" a 1/2" M3 1.02 1 1.02
Grava Seleccionada 1/4" a 1/2" 2 2.90 2.20 0.08 1.02
02. 03. 02. 09. 03. Grava Seleccionada 1/2" a 1" M3 1.02 1 1.02
Grava Seleccionada 1/2" a 1" 2 2.90 2.20 0.08 1.02
02. 03. 02. 09. 04. Grava Seleccionada 1" a 2" M3 1.91 1 1.91
Grava Seleccionada 1" a 2" 2 2.90 2.20 0.15 1.91
02. 03. 02. 10. VARIOS
02. 03. 02. 10. 01.
Escalera de Tubo F°G°/Parantes de 1" y Peldaños de 3/4", 
para caja de valvulas UND 1.00 1 1.00
escalera para cámara de válvulas 1 1.00
02. 03. 02. 10. 02.
Escalera de Tubo F°G°/Parantes de 1" y Peldaños de 3/4", 
para vertederos UND 2.00 1 2.00
Escalera para los vertederos 2 2.00
02. 03. 02. 10. 03. Water stop PVC de 6" provision y colocado de junta M 13.40 1 13.40
Eje C-C, B-B entre ejes 1-1, 9-9 2 3.10 6.20
Eje 1-1, 5-5, 9-9 entre ejes  C-C, B-B 3 2.40 7.20
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02. 03. 02. 10. 04. Bloque de ladrillo macizo 0.24x0.14x0.09 m m2 14.04 1 14.04
camara de filtro lento 2.00 2.90 2.20 12.76
decuento por canal colector 2.00 2.90 0.22 1.28
02. 03. 02. 10. 05. Bloque de ladrillo macizo 0.24x0.22x0.09 m Und 24.00 1 24.00
Bloque de ladrillo macizo 0.24x0.22x0.09 m 2.00 12.00 24.00
964




N° N° Pzas. Longit Diam.
Elem. Long. Distrib. Elem(m) ø ¼" (2) 3/8" (3) ½" (4) 5/8" (5) 3/4" (6) 1" (8)
02.03.03.04.01.01.
ACERO EN FONDO DE LOSA
Base de filtra lento
Paralelo al eje 1-1 2 4.6 0.15 32 3.30         3/8 - 211.20     - - - -
Paralelo al eje C-C 2 3.1 0.15 22 5.20         3/8 - 228.80     - - - -
acero vertical pared de canaleta 24 2.9 0.3 11 0.20         3/8 - 52.80       - - - -
acero horizonta pared de canalita 24 1 2.20         3/8 - 52.80       - - - -
Base cámara de valavulas
Paralelo al eje 3-3 1 3.08 0.16 20 2.00         3/8 - 40.00       - - - -
Paralelo al eje A-A 1 1.875 0.16 13 3.28         3/8 - 42.64       - - - -
TOTALES Longitud (m) -                  628.24     -           -           -           -           
Peso (kg/m) 0.25                0.58         1.02         1.60         2.26         4.04         
Peso (kg) -                  364.38     -           -           -           -           
Desperdicio 5% -                  18.22       -           -           -           -           
Varillas (Var) + 5% -                  73.29       -           -           -           -           
Aporte para analisis de costos -                  0.1916     -           -           -           -           
TOTAL (kg)
N° N° Pzas. Longit Diam.
Elem. Long. Distrib. Elem(m) ø ¼" (2) 3/8" (3) ½" (4) 5/8" (5) 3/4" (6) 1" (8)
02.03.03.04.02.01.
ACERO PARA MUROS
Camara de filtro lento
Acero vertical
Acero eje 1-1, 5-5, 9-9 entre ejes C-C, B-B 6 3.1 0.15 22 3.20         3/8 - 422.40     - - - -
Acero eje  C-C, B-B entre ejes 1-1, 9-9 4 4.7 0.15 32 3.20         3/8 - 409.60     - - - -
Acero horizontal - - - - - -
Acero eje 1-1, 5-5, 9-9 entre ejes C-C, B-B 6 2.7 0.2 14 3.40         3/8 - 285.60     - - - -
Acero eje  C-C, B-B entre ejes 1-1, 9-9 4 2.7 0.2 14 5.00         3/8 - 280.00     - - - -
zona de ingreso
Acero vertical
Acero eje D-D entre ejes 4-4, 6-6 1 2.55 0.16 17 0.89         3/8 - 15.09       - - - -
Acero eje  4-4, 6-6 entre ejes C-C,D-D 2 0.525 0.16 4 0.89         3/8 - 7.10         - - - -
Acero horizontal
Acero eje D-D entre ejes 4-4, 6-6 1 0.5 0.2 3 2.70         3/8 - 8.10         - - - -
Acero eje  4-4, 6-6 entre ejes C-C,D-D 2 0.5 0.2 3 0.90         3/8 - 5.40         - - - -
Camara de válvula
Acero vertical
Acero eje 3-3, 7-7 entre ejes A-A, B-B 2 1.8 0.16 12 2.98         3/8 - 71.40       - - - -
Acero eje A-A entre ejes 3-3, 7-7 1 2.93 0.16 19 2.98         3/8 - 56.53       - - - -
Acero de refuerzo trabajado para estructuras
                         382.60 
ITEM PARTIDA/DESCRIPCION
CANTIDAD
Acero de refuerzo trabajado para estructuras
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Acero eje 3-3, 7-7 entre ejes A-A, B-B 2 2.75 0.16 17 2.10         3/8 - 71.40       - - - -




Acero eje 2-2, 8-8 entre ejes A-A, B-B 2 1.15 0.16 8 1.55         3/8 - 24.80       - - - -
Acero eje A-A entre ejes 3-3, 7-7 1 0.5 0.16 4 1.55         3/8 - 6.20         - - - -
Acero horizontal
Acero eje 2-2, 8-8 entre ejes A-A, B-B 2 1.3 0.16 8 2.28         3/8 - 36.48       - - - -
Acero eje A-A entre ejes 3-3, 7-7 2 1.3 0.16 8 0.90         3/8 - 14.40       - - - -
TOTALES Longitud (m) -                  1,769.40  -           -           -           -           
Peso (kg/m) 0.25                0.58         1.02         1.60         2.26         4.04         
Peso (kg) -                  1,026.25  -           -           -           -           
Desperdicio 5% -                  51.31       -           -           -           -           
Varillas (Var) + 5% -                  206.43     -           -           -           -           
Aporte para analisis de costos -                  0.1916     -           -           -           -           
TOTAL (kg)
N° N° Pzas. Longit Diam.
Elem. Long. Distrib. Elem(m) ø ¼" (2) 3/8" (3) ½" (4) 5/8" (5) 3/4" (6) 1" (8)
02.03.03.04.03.01.
ACERO EN LOSA SUPERIOR
Acero paralelo al eje 2-2, 3-3, 7-7, 8-8 1 4.25 0.16 27 2.27         3/8 - 61.29       - - - -
Acero paralelo al  eje A-A, B-B 1 1.8 0.16 11 4.40         3/8 - 48.40       - - - -
TOTALES Longitud (m) -                  109.69     -           -           -           -           
Peso (kg/m) 0.25                0.58         1.02         1.60         2.26         4.04         
Peso (kg) -                  63.62       -           -           -           -           
Desperdicio 5% -                  3.18         -           -           -           -           
Varillas (Var) + 5% -                  12.80       -           -           -           -           
Aporte para analisis de costos -                  0.1916     -           -           -           -           
TOTAL (kg)                            66.80 
                      1,077.57 
ITEM PARTIDA/DESCRIPCION
CANTIDAD




VECES LARGO ANCHO ALTO
02. SISTEMA DE AGUA POTABLE UND
02. 03. 03. CASETA DE ALMACÉN, LOSA DE LAVADO Y SECADO
02. 03. 03.01 CASETA DE ALMACEN UND 1
02. 03. 03.01 01. TRABAJOS PRELIMINARES
02. 03. 03.01 01. 01.
Limpieza manual de terreno en zona boscosa - 
estructuras
M2 36.66 36.66
Caseta de almacen  1 6.45 4.3 27.74
Vereda Frontal 1 7.05 0.6 4.23
Vereda Lateral Derecha 1 0.3 4.3 1.29
Vereda Lateral Izquierda 1 0.3 4.3 1.29
Vereda Lateral Posterior 1 7.05 0.3 2.12
02. 03. 03.01 01. 02. Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras M2 36.66 36.66
Caseta de almacen  1 6.45 4.30 27.74
Vereda Frontal 1 7.05 0.60 4.23
Vereda Lateral Derecha 1 0.30 4.30 1.29
Vereda Lateral Izquierda 1 0.30 4.30 1.29
Vereda Lateral Posterior 1 7.05 0.30 2.12
02. 03. 03.01 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
02. 03. 03.01 02. 01. Excavación manual en terreno normal M3 79.46 79.46
Excavacion de zanja para cimentacion corrido (h=0.50m)   
eje  A - A
    1.00       6.70     0.50     1.10 3.69
Excavacion de zanja para cimentacion corrido (h=0.50m)   
eje  B - B 1.00    6.70      0.50    1.10    
3.69
Excavacion de zanja para cimentacion corrido (h=0.50m)   
eje  1 - 1 1.00    3.75      0.50    1.10    
2.06
Excavacion de zanja para cimentacion corrido (h=0.50m)   
eje  2 - 2 1.00    3.75      0.50    1.10    
2.06
Excavacion de zanja para cimentacion corrido (h=0.50m)   
eje  3 - 3 1.00    3.75      0.50    1.10    
2.06
Excavacion de vereda frontal 1.00    7.05      0.60    0.05    0.21
Excavacion de vereda Derecha 1.00    0.30      4.30    0.05    0.06
Excavacion de vereda Izquierda 1.00    0.30      4.30    0.05    0.06
Excavacion de vereda Posterior 1.00    7.05      0.30    0.05    0.11
Caseta de almacen  1.00    6.00      4.00    0.05    1.20
Excavacion masiva area 10.22    6.00    61.32 64.26
area 9.60      7.00 67.20
02. 03. 03.01 02. 02. Refine, nivelacíon y compactación en terreno normal M2 42.79 42.79
Fondo de zanja para cimentacion corrido (b=0.40m)   eje  A - 
A 1.00    6.70      0.40    
2.68
Fondo de zanja para cimentacion corrido (b=0.40m)   eje  B - 
B 1.00    6.70      0.40    
2.68
Fondo de zanja para cimentacion corrido (b=0.40m)   eje  1 - 
1 1.00    3.75      0.40    
1.50
Fondo de zanja para cimentacion corrido (b=0.40m)   eje  2 - 
2 1.00    3.75      0.40    
1.50
Fondo de zanja para cimentacion corrido (b=0.40m)   eje  3 - 
3 1.00    3.75      0.40    
1.50
Fondo Vereda frontal 1.00    7.05      0.60    4.23
Fondo Vereda Derecha 1.00    0.30      4.30    1.29
Fondo Vereda Izquierda 1.00    0.30      4.30    1.29
Fondo Vereda Posterior 1.00    7.05      0.30    2.12
Caseta de Almacen 1.00    6.00      4.00    24.00
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02. 03. 03.01 03. 01.
Cimiento corrido F´c=140 kg/cm2 +  30% P.M. (TMN6") 
C/Mezcladora
M3 5.55 5.55
  cimentacion corrida  (h=0.50m)   eje  A - A 1.00    6.70      0.45    0.50    1.51
  cimentacion corrida  (h=0.50m)   eje  B - B 1.00    6.70      0.45    0.50    1.51
  cimentacion corrida  (h=0.50m)   eje  1 - 1 1.00    3.75      0.45    0.50    0.84
  cimentacion corrida  (h=0.50m)   eje  2 - 2 1.00    3.75      0.45    0.50    0.84
  cimentacion corrida  (h=0.50m)   eje  3 - 3 1.00    3.75      0.45    0.50    0.84
02. 03. 03.01 03. 02.
Sobrecimiento, F´c=140 kg/cm2 +  25% P.M. (TMN4"), C/ 
Mezcladora
M3 1.78 1.78
  Sobrecimiento (h=0.55m)   eje  A - A 1.00    3.60      0.15    0.55    0.30
  Sobrecimiento  (h=0.55m)   eje  B - B 1.00    6.00      0.15    0.55    0.50
  Sobrecimiento  (h=0.55m)   eje  1 - 1 1.00    4.00      0.15    0.55    0.33
  Sobrecimiento  (h=0.55m)   eje  2 - 2 1.00    4.00      0.15    0.55    0.33
  Sobrecimiento (h=0.55m)   eje  3 - 3 1.00    4.00      0.15    0.55    0.33
02. 03. 03.01 03. 03. Encofrado y desencofrado p/sobrecimiento M2 6.48 6.48
Encofrado y Desencofrado  (h=0.55m)   eje  A - A 2.00    3.60      0.15    1.08
Encofrado y Desencofrado (h=0.55m)   eje  B - B 2.00    6.00      0.15    1.80
Encofrado y Desencofrado  (h=0.55m)   eje  1 - 1 2.00    4.00      0.15    1.20
Encofrado y Desencofrado (h=0.55m)   eje  2 - 2 2.00    4.00      0.15    1.20
Encofrado y Desencofrado (h=0.55m)   eje  3 - 3 2.00    4.00      0.15    1.20
02. 03. 03.01 03. 04. Piso de concreto f'c=140 Kg/cm2, e=0.1m C/Mezcladora M2 24.00 24.00
Almacen para material filtrante 1.00    4.00      4.00    16.00
Deposito de herramientas 1.00    2.00      4.00    8.00
02. 03. 03.01 03. 05.
Vereda de concreto f'c=140 Kg/cm2, e=0.10m., 
frotachado C/Mezcladora
M2 8.93 8.93
Vereda Frontal 1.00    7.05      0.60    4.23
Vereda Lateral Derecha 1.00    0.30      4.30    1.29
Vereda Lateral Izquierda 1.00    0.30      4.30    1.29
Vereda Lateral Posterior 1.00    7.05      0.30    2.12
02. 03. 03.01 03. 06. Relleno piedra TMN=6"-4" (Capa Over) M3 3.18 3.18
  Relleno (h=0.30m) eje A - A 1.00    6.70      0.43    0.30    0.86
  Relleno (h=0.30m) eje  B - B 1.00    6.70      0.43    0.30    0.86
  Relleno (h=0.30m)eje  1 - 1 1.00    3.75      0.43    0.30    0.48
  Relleno (h=0.30m)eje  2 - 2 1.00    3.75      0.43    0.30    0.48
  Relleno (h=0.30m) eje  3 - 3 1.00    3.75      0.43    0.30    0.48
02. 03. 03.01 04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02. 03. 03.01 04. 01. COLUMNAS
02. 03. 03.01 04. 01. ## Acero de refuerzo trabajado para estructuras KG 83.57 83.57
 Acero f'y=4,200 kg/cm2 para columnas (ver planilla de 
acero) 1 1 83.57 1 83.57
02. 03. 03.01 04. 01. ## Encofrado y desencofrado para  columnas M2 cant perim altu 5.22 5.22
Columnas C-1 6.00    0.30      2.90    5.22
02. 03. 03.01 04. 01. ## Concreto f'c=175 kg/cm2, Para Columnas C/Mezcladora. M3 0.39 0.39
Columnas C-1 6.00    0.15      0.15    2.90    0.39
02. 03. 03.01 04. 02. VIGAS
02. 03. 03.01 04. 02. ## Acero de refuerzo trabajado para estructuras KG 74.25 74.25
Acero f'y=4,200 kg/cm2 para vigas (ver planilla de acero) 1 1 74.25 1 74.25
02. 03. 03.01 04. 02. ## Encofrado y desencofrado para vigas M2 6.27 6.27
Vigas Collarines VA (0.15x0.20)  Eje 1-1, 3-3 cara exterior 2.00    4.30      0.15    1.29
Vigas Collarines VA (0.15x0.20)  Eje 1-1, 3-3 cara interior 2.00    4.00      0.15    1.20
Vigas Collarines VA (0.15x0.20) Eje A-A, B-B cara exterior 2.00    6.45      0.15    1.94
Vigas Collarines VA (0.15x0.20) Eje A-A, B-B cara interior 2.00    6.15      0.15    1.85
02. 03. 03.01 04. 02. ## Concreto f'c=175 kg/cm2, Para Vigas C/Mezcladora.. M3 0.47 0.47
Vigas Collarines VA (0.15x0.20)  Eje 1-1, 3-3 2.00    4.30      0.15    0.15    0.19
Vigas Collarines VA (0.15x0.20) Eje A-A, B-B 2.00    6.15      0.15    0.15    0.28
02. 03. 03.01 05. CARPINTERIA DE MADERA
02. 03. 03.01 05. 01. Habilitacion y Montaje de Tijerales de Madera UND 4.00 4.00
madera tornillo cepillada L (m) a" b" factor
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Largueros inclinados Pie2 6.38    2.00      6.00    20.93  20.93
Larguero horizontal Pie2 6.20    2.00      6.00    20.34  20.34
Elementos verticales / Inclinados Pie2 0.96    2.00      4.00    3.15    2.10
2.06    2.00      4.00    6.76    4.51
1.50    2.00      4.00    4.92    3.28
1.00    2.00      4.00    3.28    2.19
p2 61.35
PERNO DE 3/8"x6" CON TUERCA Und 26.00  
preservante de madera Und 0.50    
ARANDELA GALVANIZADA DE 3/8"X2" Und 52.00  
FIERRO DE ANCLAJE 3/8"X0.50M Und 4.00    
02. 03. 03.01 05. 02. Correas de madera tornillo cepillada en techo cant L axb factor 123.09 1.00
correas de madera tornillo cepillada 2"x3" Pie2 9 7.25 6 23.79  123.09
02. 03. 03.01 06. MUROS Y TABIQUE DE ALBAÑILERIA
02. 03. 03.01 06. 01.
Muro de Ladrillo Pandereta Caravista de 9x12x25cm, 
Junta 1.5cm mortero 1:1:5 ( EN MURO DE CASETA)
M2 cant L (m) h (m) 44.86 44.86
  Muros - eje  A - A 1.00    3.60      2.35    8.46
  Muros - eje  B - B 1.00    5.50      2.35    12.93
  Muros -  eje  1 - 1 1.00    3.90      2.35    9.17
  Muros -  eje  2 - 2 1.00    3.90      2.35    9.17
  Muros -  eje  3 - 3 1.00    3.90      2.55    9.95
descuento en ventanas -2.00   2.00      1.20    -4.80
02. 03. 03.01 07. REVOQUES Y ENLUCIDOS
02. 03. 03.01 07. 01. Tarrajeo en columnas y vigas, mez. C:A 1:4, e=1.5 cm M2 L (m) H (m) 11.21 11.21
tarrajeos columnas eje B/B entre eje 2/2 1.00    0.15      2.35    0.35
tarrajeos columnas internas (puerta) 1.00    0.45      2.35    1.06
tarrajeos vigas internas (perimetro) 1.00    20.30    0.15    3.05
tarrajeos columnas (ezquinas) 4.00    0.30      2.35    2.82
tarrajeos columnas externas (centrales) 2.00    0.15      2.35    0.71
tarrajeos vigas externas (perimetro) 1.00    21.50    0.15    3.23
02. 03. 03.01 07. 02. Tarrajeo en zocalo  (h =0.15m),  C:A 1:2, e=2.0 cm M 42.60 42.60
Almacen para material filtrante 1.00 14.60 14.60
Deposito de herramientas 1.00 10.60 10.60
exterior eje A-A 1.00 3.60 3.60
exterior eje B-B 1.00 6.00 6.00
exterior eje 1-1 y 3-3 2.00 3.90 7.80
02. 03. 03.01 08. PINTURA
02. 03. 03.01 08. 01.
Pintura Latex 2 Manos, columnas y vigas externas - 
color blanco
M2 L (m) H (m) 17.60 17.60
tarrajeos columnas eje B/B entre eje 2/2 1.00    0.15      2.35    0.35
tarrajeos columnas internas (puerta) 1.00    0.45      2.35    1.06
tarrajeos vigas internas (perimetro) 1.00    20.30    0.15    3.05
tarrajeos columnas (ezquinas) 4.00    0.30      2.35    2.82
tarrajeos columnas externas (centrales) 2.00    0.15      2.35    0.71
tarrajeos vigas externas (perimetro) 1.00    21.50    0.15    3.23
Almacen para material filtrante 1.00 14.60 0.15    2.19
Deposito de herramientas 1.00 10.60 0.15    1.59
exterior eje A-A 1.00 3.60 0.15    0.54
exterior eje B-B 1.00 6.00 0.15    0.90
exterior eje 1-1 y 3-3 2.00 3.90 0.15    1.17
02. 03. 03.01 09. COBERTURAS
02. 03. 03.01 09. 01.





Cobertura con Calamina Galvanizada 1.8mx0.83mx0.30mm 2.00    7.25      3.50    50.75
02. 03. 03.01 09. 02. Cumbrera de Calamina Galvanizada M 7.25 7.25
Cumbrera de Calamina Galvanizada 1.00    7.25      7.25
02. 03. 03.01 10. CARPINTERIA DE MADERA
02. 03. 03.01 10. 01. Puerta Contraplacada de Madera 1.20x2.0 m UND 2.00 2.00
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Puerta de madera contraplacada  1.2x2.0 m 2.00    2.00
02. 03. 03.01 10. 02. Ventana de madera Tornillo inc.Malla Mosquitero (por und 1.00 1.00
Ventana de madera 1.00    1.00
madera tornillo cepillda 2"x1" pie 14.00
malla mosquitero (m2) m2 6.00
02. 03. 03.01 10. 03. Colocacion de Triplay de 1.20X2.40 m X 18 mm m2 7.40 7.40
Colocacion de Triplay de 1.20X2.40 m X 18 mm
Muro sobre viguetas (eje 1 y eje 3) 2.00 area 3.70 7.40
02. 03. 03.01 11. OTROS
02. 03. 03.01 11. 01.
Sellado de junta de construccion 1" con junta flexible de 
poliuretano
M 37.90 37.90
Se lado de junta de construccion 1" con junta flexible de 
poliuretano 1.00    8.00 8.00
1.00    22.00 22.00
1.00    7.90 7.90
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C-1 Ø 1/2" 3.65    4.00         6.00     87.60
estribos Ø 1/4" 0.70    24.00       6.00     100.80
Ganchos de anclaje
Ø 1/4" 0.55    5.00         11.00   30.25
TOTAL (ML)0.00 0.00 0.00 0.00 87.60 131.05
4.04 2.26 1.60 1.02 0.58 0.25
0.00 0.00 0.00 0.00 50.81 32.76















EJE A-A Y B-B Ø 3/8" 6.7 4 2 53.60
ESTRIBOS Ø 1/4" 0.7 37 2 51.80
EJE 1-1; 2-2; 3-3 Ø 3/8" 4.6 4 2 36.40
ESTRIBOS Ø 1/4" 0.7 26 2.00     36.40
TOTAL (ML)0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 88.20
4.04 2.26 1.60 1.02 0.58 0.25







PLANILLA DE METRADOS ACERO (columnas) 
Metrado de acero
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PLANILLA DE METRADOS ACERO (vigas) 
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HOJA DE METRADOS PARA CASETA DE CLORACION
(rellenar solo los cuadros amarillos)
Diametro de la tuberia de ingreso en pulgadas    1 1/2"
Diametro de la tuberia de salida en pulgadas 1/2"
Ingrese la altura total de la Estructura, en metros 0.70
Ingrese el número de Estructuras 1.00
Detalle de accesorios Diametro Unidad Cantidad
01 REDUCCION PVC SP    1 1/2" -- 1/2" Und 01 ok
02 TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, DN 1/2" M 04 ok
03 CODO PVC SP C-10 Ø 1/2" x 90° Und 02 ok
04 ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø 1/2" Und 02 ok
05 UNION SOQUET PVC C-10 (ROSCA HEMBRA), Ø 1/2" Und 01 ok
06 GRIFO DE BRONCE DE 1/2" Und 01 ok
07 SUMIDERO DE BRONCE Ø   2" Und 02 ok
INGRESO CANTIDAD
01 REDUCCION PVC SP   1 1/2"--1/2" 01
02 TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, DN 1/2" 04
03 CODO PVC SP C-10 Ø 1/2"x90° 02
04 ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø 1/2" 02
05 UNION SOQUET PVC C-10 (ROSCA HEMBRA), Ø1/2" 01
06 GRIFO DE BRONCE DE 1/2" 01
07 SUMIDERO DE BRONCE Ø  2" 02
Accesorios global para Caseta de cloracion
cantidades de acuerdo  a lo considerado en la red
cantidades de acuerdo  a lo considerado en la red
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02. 03. PLANTA DE TRATAMIENTO
02. 03. 03.02 LOSA DE LAVADO DE MATERIAL FILTRANTE 1UND 1.00
02. 03. 03.02 01. TRABAJOS PRELIMINARES
02. 03. 03.02 01. 01. Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras M2 4.40 1 4.40
Losa de lavado de material filtrante 1.00 2.00   1.40 2.80
Zanja para losa de lavado 1.00 4.00   0.40 1.60
02. 03. 03.02 01. 02. Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras M2 4.40 1 4.40
Losa de lavado de material filtrante 1.00 2.00   1.40 2.80
Zanja para losa de lavado 1.00 4.00   0.40 1.60
02. 03. 03.02 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
02. 03. 03.02 02. 01. Excavación manual en terreno normal M3 6.18 1 6.18
Losa de lavado de material filtrante 1.00 AREA 2.77 2.00 5.54
Zanja para losa de lavado 1.00 4.00 0.40 0.40 0.64
02. 03. 03.02 02. 02. Refine, nivelacíon y compactación en terreno normal M2 4.40 1 4.40
Losa de lavado de material filtrante 1.00 2.00 1.40 2.80
Zanja para losa de lavado 1.00 4.00 0.40 1.60
02. 03. 03.02 02. 03. Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m M3 7.42 1 7.42
Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m 6.18
Relleno 0.00
6.18
02. 03. 03.02 03. OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02. 03. 03.02 03. 01. Acero de refuerzo trabajado para estructuras KG 82.65 1 82.65
PESO
Acero fy = 4200 Kg/cm2 1.00 82.65 82.65
02. 03. 03.02 03. 02. Encofrado y desencofrado para estructuras M2 5.20 1 5.20
Cara exterior Muros laterales (derecho e Izquierdo)-Pozo de lavado 2.00 1.40 0.60 1.68
Cara interior Muros laterales (derecho e Izquierdo)-Pozo de lavado 2.00 1.20 0.50 1.20
Cara exterior Muros laterales (derecho e Izquierdo)-rampa 2.00 area 0.10 0.20
Cara exterior Muros (frontal)-Pozo de lavado 1.00 1.40 0.20 0.28
Cara exterior Muros (posterior)-Pozo de lavado 1.00 1.40 0.60 0.84
Cara exterior Muros pileta (posterior)-Pozo de lavado 1.00 area 0.15 0.15
Cara exterior Muros pileta (interior)-Pozo de lavado 1.00 area 0.25 0.25
Cara exterior Muros (interior)-rampa 1.00 1.20 0.50 0.60
02. 03. 03.02 03. 03. Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Camara ValvulaM3 0.52 1 0.52
Losa de Fondo pozo de lavado 1.00 1.20 1.40 0.10 0.17
Losa de Fondo rampa 1.00 1.20 0.50 0.10 0.06
Muros laterales  (derecha e izquierda) 2.00 1.20 0.10 0.50 0.12
Muros posterior pozo de lavado 1.00 1.40 0.10 0.60 0.08
Muro posterior para pileta 1.00 area 0.15 0.10 0.02
Muro interior pozo de lavado 1.00 1.20 0.40 0.10 0.05
Muro frontal rampa 1.00 1.20 0.20 0.10 0.02
02. 03. 03.02 04. REVOQUES Y REVESTICIMIENTOS
02. 03. 03.02 04. 01. Tarrajeo con impermeabilizante; mezcla 1:2; e=2 cm, h=1.5 maxM2 5.54 1 5.54
Cara interior Muros laterales (derecho e Izquierdo)-Pozo de lavado 2 1.20 0.50 1.20
Cara exterior Muros pileta (interior)-Pozo de lavado 1 area 0.75 0.75
Cara exterior Muros (interior)-rampa 1 1.20 0.50 0.60
Base losa de lavado 1 1.20 1.20 1.44
Rampa 1 1.20 0.76 0.91
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02. 03. 03.02 05. EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA
02. 03. 03.02 05. 01. Sum. e inst. hidraulica para losa de lavado UND 1.00 1 1.00
01. REDUCCION PVC SP   1 1/2"--1/2" Und 1
02. TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, DN 1/2" M 4
03. CODO PVC SP C-10 Ø 1/2"x90° Und 2
04. ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø 1/2" Und 2
05. UNION SOQUET PVC C-10 (ROSCA HEMBRA), Ø1/2" Und 1
06. GRIFO DE BRONCE DE 1/2" Und 1
07. SUMIDERO DE BRONCE Ø  2" Und 2
N° Longit Diam.
Elem. Elem(m) ø ¼" (2) 3/8" (3) ½" (4)
02. 03. 03.02 01. TRABAJOS PRELIMINARES
02. 03. 03.02 01. 01. Acero de refuerzo trabajado para estructuras
LOSA DE LAVADO
ACERO EN LOSA DE FONDO Y MUROS - - -
Acero  (Perpendic. a eje tub. ingreso) 1 13.00 7.10       3/8 - 92.30        -
Acero  (Paralelo. a eje tub. ingreso) 1 16.00 3.00       3/8 - 48.00        -
ACERO EN LOSA PILETA - - -
Acero  (Perpendic. a eje tub. ingreso) 1 3.00 0.40       3/8 - 1.20          -
Acero  (Paralelo. a eje tub. ingreso) 1 2.00 0.50       3/8 - 1.00          -
-
TOTALESLongitud (m) -    142.50      -      
Peso (kg/m) 0.25  0.58          1.02    
Peso (kg) -    82.65        -      




PLANILLA DE METRADOS - ACERO LOSA DE LAVADO DE MATERIAL FILTRANTE
975
N°
VECES LARGO ANCHO ALTO
02. 03. 03.03 LOSA DE SECADO DE MATERIAL FILTRANTE UND 1
02. 03. 03.03 01. TRABAJOS PRELIMINARES
02. 03. 03.03 01. 01. Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras M2 34.34 34.34
Losa  de limpieza 1 5.86 5.86 34.34
02. 03. 03.03 01. 02. Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras M2 34.34 34.34
Losa  de limpieza 1 5.86 5.86 34.34
02. 03. 03.03 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
02. 03. 03.03 02. 01. Excavación manual en terreno normal M3 Area 25.32 25.32
Para plataforma
1 4.32 5.86 25.32
02. 03. 03.03 02. 02. Refine, nivelacíon y compactación en terreno normal M2 34.34 34.34
Para plataforma 1.00    5.86         5.86      34.34
02. 03. 03.03 02. 03.
Retiro y acomodo de material excedente hasta 
Dp=30m
M3 30.38 30.38
1.00 25.32 Fac. Esp 1.20 30.38
02. 03. 03.03 03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02. 03. 03.03 03. 01. Encofrado y Desencofrado Para Estructuras M2 Perim 18.26 18.26
Encofrado y desencofrado normal en cunetas 1.00    21.00       0.20      8.40
1.00    24.64       0.20      9.86
02. 03. 03.03 03. 02. Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora M3 area 5.97 5.97
Losa de secado de material filtrante 1.00    0.80 5.00      4.00
cunetas 1.00    0.08 24.64 1.97
02. 03. 03.03 03. 03.
Sellado de junta de construccion 1" con junta flexible 
de poliuretano
m 20.00 20.00
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VECES LARGO ANCHO ALTO
02. 04. 03. 03.
CASETA DE ALMACEN, LOSA DE LAVADO 
Y SECADO
UND 1
02. 03. 03. 04.
CANAL DE EVACUACIÓN DE LODOS Y 
DESAGUE PLUVIAL
02. 04. 03. 03. 04. 01. TRABAJOS PRELIMINARES
02. 04. 03. 03. 04. 01. 01.
Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en 
Estructuras M2 32.91 32.91
Canal colector 1 22.81 0.50 11.41
Zanja de coronación 1 43.00 0.50 21.50
02. 04. 03. 03. 04. 01. 02.
Trazo, Nivelacion y Replanteo en 
Estructuras M2 32.91 32.91
Canal colector 1 22.81 0.50 11.41
Zanja de coronación 1 43.00 0.50 21.50
02. 04. 03. 03. 04. 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
02. 04. 03. 03. 04. 02. 01. Excavación manual en terreno normal M3 15.31 15.31
Canal colector 1 22.81        0.50 0.40 4.56
Zanja de coronación 1 43.00        0.50 0.50 10.75
02. 04. 03. 03. 04. 02. 02.
Refine, nivelacíon y compactación en 
terreno normal M2 29.65 29.65
paredes de canal colector 2.00    22.81        0.40  18.25
fondo de canal colector 1.00    22.81        0.50 11.41
02. 04. 03. 03. 04. 02. 03.
Retiro y acomodo de material excedente 
hasta Dp=30m M3 18.37 18.37
1.00 15.31 Fac. Esp 1.20 18.37
02. 04. 03. 03. 04. 03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02. #¡REF! 03. 03. 04. 03. 01.
Encofrado y Desencofrado Para 
Estructuras M2 27.37 27.37
cara interior de canal de evacuación 2.00    22.81        0.30 27.37
02. #¡REF! 03. 03. 04. 03. 02.
Concreto f´c=175 kg/cm2 
C/Mezcladora - Camara de Valvula M3 area 10.26 10.26
canal de evacución 1.00    0.45 22.81     10.26
02. 00. 03. 03. 04. 03. 03.
Escollera de Piedra f´c= 100 kg/cm2+ 
80 % TMN 4", C/Mezcladora M3 1.00    area 0.20 0.20
Escollera de Piedra f´c= 100 kg/cm2+ 80 % 




"Diseño del sistema de agua potable en el centro poblado Puerto Huallape, distrito de Santa Rosa, provincia de Jaén, Cajamarca - 2018"
Delgado Elera Hidelbrando 
Junio - 2018








VECES LARGO ANCHO ALTO
02 03. 04. CERCO PERIMETRICO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO
02 03. 04. 01. TRABAJOS PRELIMINARES
02 03. 04. 01. 01. Limpieza de Terreno Manual en Cerco Perimetrico M 79.00
Limpieza manual de terreno en zona boscosa - estructuras 1.00 79.00 79.00
02 03. 04. 01. 02. Trazo y replanteo c/equipo para estructuras M 79.00
Trazo y replanteo inicial c/equipo para estructuras 1.00 79.00 79.00
02 03. 04. 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
02 03. 04. 02. 01. Excavación manual en terreno normal M3 7.62
Zanjas p/dado de Concreto (lado derecho) 13.00 0.40 0.40 0.70 1.46
Zanjas p/dado de Concreto (lado izquierdo) 13.00 0.40 0.40 0.70 1.46
Zanjas p/dado de Concreto (lado posterior) 21.00 0.40 0.40 0.70 2.35
Zanjas p/dado de Concreto (lado frontal) 21.00 0.40 0.40 0.70 2.35
02 03. 04. 02. 02. Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m M3 9.14
Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m 1.00 7.62 9.14
02 03. 04. 03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02 03. 04. 03. 01. Dado de concreto f'c=140 kg/cm2 C/Mezcladora M3 7.62
Dado de Concreto (lado derecho)
Dado de Concreto (lado izquierdo) 13.00 0.40 0.40 0.70 1.46
Dado de Concreto (lado posterior) 13.00 0.40 0.40 0.70 1.46
Dado de Concreto (lado frontal) 21.00 0.40 0.40 0.70 2.35
21.00 0.40 0.40 0.70 2.35
02 03. 04. 04. CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
02 03. 04. 04. 01. Columna de Fierro Galvanizado 2" x 3.00m M 132.00 132.00
Tuberia de Fº Gº D=2"x3.00 mt.(Parantes) Lado Derecho 9.00 3.00 27.00
Tuberia de Fº Gº D=2"x3.00 mt.(Parantes) Lado Izquierdo 9.00 3.00 27.00
Tuberia de Fº Gº D=2"x3.00 mt.(Parantes) Lado Frontal 13.00 3.00 39.00
Tuberia de Fº Gº D=2"x3.00 mt.(Parantes) Lado Posterior 13.00 3.00 39.00
02 03. 04. 04. 02.
Suministro e Instalacion Puerta para Cerco Perimetrico (Angulo y 
malla) und 1.00 2.00 2.00
BISAGRAS GALVANIZADAS 6"x6" und 3.00
ALDABA DE FIERRO DE 1" und 1.00
CANDADO 40 MM. und 1.00
MALLA DE ALAMB. GALV. N°12, COCADA 2", H=2.3m ML. 1.00
ANGULO DE FIERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" ML. 3.00
02 03. 04. 04. 03.
Suministro e Instalacion de Marco Metalico con Angulo de 1 1/2"x1 
1/2"x x1/8" M 274.20 274.20
Angulo de Fierro 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" , L=3.0  mt.(Parantes) Lado 
Derecho 1 16.00 2.30 32.20
Angulo de Fierro 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" , L=3.0  mt.(Parantes) Lado 
Izquierdo 1 16.00 2.30 32.20
Angulo de Fierro 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" , L=3.0  mt.(Parantes) Lado 
Frontal 1 14.00 2.30 27.60
Angulo de Fierro 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" , L=3.0  mt.(Parantes) Lado 
Posterior 1 16.00 2.30 32.20
Angulo de Fierro 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8", Perimetro 2 75.00 150.00
02 03. 04. 04. 04.




Suministro e Instalacion - Paño de malla galvanizada N° 12 de 
2.30x2.30 m. 1.00 31.00 31.00
02 03. 04. 05. PINTURA ESMALTE PARA CERCO PERIMETRICO
02 03. 04. 05. 01.
Pintura Anticorrosiva en Estructuras Metalicas - Para Angulos y 
canales U
M2 20.89 20.89




Hoja de metrados - Cerco perimétrico PTAP
PARTIDA DESCRIPCION UND
MEDIDAS
"Diseño del sistema de agua potable en el centro poblado Puerto Huallape, distrito de Santa Rosa, provincia de Jaén, Cajamarca - 2018"






VECES LARGO ANCHO ALTO
02. 04. ALMACENAMIENTO Y CLORACION
02. 04. 01. RESERVORIO CUADRADO APOYADO V= 21 M3
02. 04. 01. 01. TRABAJOS PRELIMINARES
02. 04. 01. 01. 01. Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras M2 39.69 32.49
Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras 1.00 5.70 5.70 32.49
Para Zanja de coronacion 1.00 18.00 0.40 7.20
02. 04. 01. 01. 02. Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras M2 39.69 39.69
Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras 1.00 5.70 5.70 32.49
Para Zanja de coronacion 1.00 18.00 0.40 7.20
02. 04. 01. 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
02. 04. 01. 02. 01. Excavación manual en terreno normal M3 Corte Area 35.72
excavación para losa de cimentacion B-B 9.26 4.90 31.76
C-C 8.42 4.90 28.88
Para Zanja de coronacion 1.00 0.30 18.00 5.40
02. 04. 01. 02. 02. Refine, nivelacíon y compactación en terreno normal M2 21.86
Refine Eje 3-3, 4-4 1.00 2.90 0.45 1.31
Refine Eje E-E, B-B 1.00 2.90 0.45 1.31
fondo para mejoramiento 1.00 3.20 3.20 10.24
Para Zanja de coronacion 1.00 18.00 0.50 9.00
02. 04. 01. 02. 03.
Retiro y acomodo de material excedente hasta 
Dp=30m M3 36.38





02. 04. 01. 03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02. 04. 01. 03. 01.
Concreto f'c= 140 kg/cm2 + 30% P.M. (TM6")  C/ 
Mezcladora
M3 3.07
mejoramienton de fondo del reservorio 1.00 3.20 3.20 0.30 3.07
02. 04. 01. 03. 02.
Vereda de concreto f'c=140 Kg/cm2 C/ Mezcladora, 
e=0.10m. incl. encofrado
M2 13.30
Paralelo al eje E-E, B-B 4.00 4.20 0.50 8.40
paralelo al eje 3-3, 4-4 4.00 3.20 0.50 6.40
descuento de vereda por caja de válvula -2.00 1.50 0.50 -1.50
02. 04. 01. 04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02. 04. 01. 04. 01. CONCRETO EN LOSA DE FONDO
02. 04. 01. 04. 01. 01. Acero de refuerzo trabajado para estructuras KG 54.05
Acero de refuerzo trabajado para estructuras 1.00 54.05 54.05
02. 04. 01. 04. 01. 02.
Concreto f´c=210 kg/cm2 C/Mezcladora en Losa de 
Fondo M3 1.54C creto f´c=210 kg/cm2 C/Mezcladora en Losa de 
Fondo 1.00 3.20 3.20 0.15 1.54
02. 04. 01. 04. 02. CONCRETO EN MUROS
02. 04. 01. 04. 02. 01. Acero de refuerzo trabajado para estructuras KG 387.57
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"Diseño del sistema de agua potable  en el centro poblado Puerto Huallape, distrito de Santa Rosa, Provincia de Jaén, Cajamarca - 
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Delgado Elera Hidelbrando 
Junio - 2018
Hoja de metrados - Reservorio 21 M3
02. 04. 01. 04. 02. 02. Encofrado y desencofrado para muros M2 76.40
pared eje 3-3, 4-4 exteriores 2.00 3.20 3.25 20.80
pared eje E-E, B-B exteriores 2.00 3.20 3.25 20.80
pared eje 3-3, 4-4 interiores 2.00 2.90 3.00 17.40
pared eje E-E, B-B interiores 2.00 2.90 3.00 17.40
02. 04. 01. 04. 02. 03. Concreto f´c=210 kg/cm2 C/Mezcladora en Muros M3 5.49
pared eje 3-3, 4-4 2.00 3.20 0.15 3.00 2.88
pared eje E-E, B-B 2.00 2.90 0.15 3.00 2.61
02. 04. 01. 04. 03. CONCRETO EN LOSA SUPERIOR
02. 04. 01. 04. 03. 01. Acero de refuerzo trabajado para estructuras KG 64.86
Acero de refuerzo trabajado para estructuras 1.00 64.86 64.86
02. 04. 01. 04. 03. 02. Encofrado y desencofrado para losa auperior M2 8.41
base de losa de techo de reservorio 1.00 2.90 2.90 8.41
02. 04. 01. 04. 03. 03.
Concreto f´c=210 kg/cm2 C/Mezcladora en losa 
superior M3 1.00
Losa de techo de reservorio 1.00 3.20 3.20 0.10 1.02
descuento del vano de vano -1.00 0.70 0.70 0.10 -0.05
muro sanitario 1.00 3.20 0.10 0.10 0.03
02. 04. 01. 05. REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
02. 04. 01. 05. 01. Tarrajeo con impermeabilizante; mezcla 1:2; e=2 cm M2 34.80
pared eje 3-3, 4-4 interiores 2.00 2.90 3.00 17.40
pared eje E-E, B-B interiores 2.00 2.90 3.00 17.40
02. 00. 00. 05. 01. Tarrajeo en exteriores, mez. C:A 1:4, e=1.5 cm M2 39.68
pared eje 3-3, 4-4 exteriores 2.00 3.20 3.10 19.84
pared eje E-E, B-B exteriores 2.00 3.20 3.10 19.84
02. 04. 01. 05. 02.
Mortero 1:2, pendiente de fondo+impermeabilizante 
(P - 1%) M2 8.41
mortero 1:2, pendiente de fondo 1.00 2.90 2.90 8.41
02. 04. 01. 06. CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
02. 04. 01. 06. 01.
Tapa sanitaria de aluminio de 0.70x0.70m. con llave 
tipo bujía UND 1.00
Tapa metálica 0.70 x 0.70 + marco de metal 1.00 1.00
02. 04. 01. 07. PINTURA
02. 04. 01. 07. 01. Pintura en Muros exteriores con esamalte - 2 manos M2 39.68
pared eje 3-3, 4-4 exteriores 2.00 3.20 3.10 19.84
pared eje E-E, B-B exteriores 2.00 3.20 3.10 19.84
02. 04. 01. 08. VARIOS
02. 04. 01. 08. 01. Ventilacion de F°G° D= 2" GLB 1.00 1.00
Codo de F°G°  2"x90° und 4.00
Niple de F°G° 2"x0.50m und 2.00
Niple de F°G° "x0.10m und 2.00
Tapon hembra F°G° perforado 2" und 2.00
Tubería de F°G° D= 2" m 3.00
Brida de F°G°  2" und 2.00
02. 04. 01. 08. 02. Water stop PVC de 6" provision y colocado de junta ML 12.20
WATER STOP PVC DE 6" PROVISION Y COLOCADO 1.00 12.20 PERIM 12.20
02. 04. 01. 08. 03.
Suministro de Escalera de aluminio transportable 
para acceso interno
UND 1.00
Suministro de Escalera de aluminio transportable 1.00 1.00
980




N° N° Pzas. Longit Diam.
Elem. Long. Distrib. Elem(m) ø ¼" (2) 3/8" (3) ½" (4) 5/8" (5) 3/4" (6) 1" (8)
02.04.01.04.01.01
ACERO LOSA DE FONDO
Acero paralelo al eje E-E, B-B 1 3.05 0.12 26 3.55             3/8 - 92.30           - - - -
Acero paralelo al  eje 3-3, 4-4 1 3.05 0.12 25 3.55             3/8 - 88.75           - - - -
TOTALES Longitud (m) -                88.75           -               -               -               -               
Peso (kg/m) 0.25              0.58             1.02             1.60             2.26             4.04             
Peso (kg) -                51.48           -               -               -               -               
Desperdicio 5% -                2.57             -               -               -               -               
Varillas (Var) + 5% -                10.35           -               -               -               -               
Aporte para analisis de costos -                0.1916         -               -               -               -               
TOTAL (kg)
N° N° Pzas. Longit Diam.
Elem. Long. Distrib. Elem(m) ø ¼" (2) 3/8" (3) ½" (4) 5/8" (5) 3/4" (6) 1" (8)
02.04.01.04.02.01
ACERO EN MUROS DE RESERVORIO
Acero vertical
Acero eje E-E, B-B 2 3.05 0.12 26 3.53             3/8 - 183.30         - - - -
Acero eje 3-3, 4-4 2 3.05 0.12 26 3.53             3/8 - 183.30         - - - -
Acero horizontal - - - - - -
Acero paralelo al eje E-E, B-B 2 3 0.16 19 3.55             3/8 - 134.90         - - - -
Acero paralelo al  eje 3-3, 4-4 2 3 0.16 19 3.55             3/8 - 134.90         - - - -
TOTALES Longitud (m) -                636.40         -               -               -               -               
Peso (kg/m) 0.25              0.58             1.02             1.60             2.26             4.04             
Peso (kg) -                369.11         -               -               -               -               
Desperdicio 5% -                18.46           -               -               -               -               
Varillas (Var) + 5% -                74.25           -               -               -               -               




Acero de refuerzo trabajado para 
estructuras
                                 387.57 
"Diseño del sistema de agua potable  en el centro poblado Puerto Huallape, distrito de Santa Rosa, Provincia de Jaén, Cajamarca - 2018"
                                   54.05 





Acero de refuerzo trabajado para 
estructuras
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N° N° Pzas. Longit Diam.
Elem. Long. Distrib. Elem(m) ø ¼" (2) 3/8" (3) ½" (4) 5/8" (5) 3/4" (6) 1" (8)
02.04.01.04.03.01
ACERO EN LOSA SUPERIOR
Acero paralelo al eje E-E, B-B 1 3.05 0.2 15 3.55             3/8 - 53.25           - - - -
Acero paralelo al  eje 3-3, 4-4 1 3.05 0.2 15 3.55             3/8 - 53.25           - - - -
TOTALES Longitud (m) -                106.50         -               -               -               -               
Peso (kg/m) 0.25              0.58             1.02             1.60             2.26             4.04             
Peso (kg) -                61.77           -               -               -               -               
Desperdicio 5% -                3.09             -               -               -               -               
Varillas (Var) + 5% -                12.43           -               -               -               -               
Aporte para analisis de costos -                0.1916         -               -               -               -               
TOTAL (kg)
Acero de refuerzo trabajado para 
estructuras





VECES LARGO ANCHO ALTO
02. SISTEMA DE AGUA POTABLE
02. 04. ALMACENAMIETO Y CLORACION
02. 04. 02. CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO 1
02. 04. 02. 01. TRABAJOS PRELIMINARES
02. 04. 02. 01. 01.
Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en 
Estructuras M2 9.80 9.80
Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras 1.00 2.90 2.00 5.80
Para tuberia de rebose 1.00 10.00 0.40 4.00
02. 04. 02. 01. 02. Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras M2 7.60 7.60
Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras 1.00 2.40 1.50 3.60
Para tuberia de rebose 1.00 10.00 0.40 4.00
02. 04. 02. 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
02. 04. 02. 02. 01. Excavación manual en terreno normal M3 3.76 3.76
excavación para losa de cimentacion 1.00 2.40 1.50 0.60 2.16
excavacion para tuberia de rebose 1.00 10.00 0.40 0.40 1.60
02. 04. 02. 02. 02.
Refine, nivelacíon y compactación en terreno 
normal
M2 6.34 6.34
pared paralelo al eje de la tuberia 1.00 2.40 0.60 1.44
pared perpendicular al eje de la tuberia 1.00 1.50 0.60 0.90
Para tuberia de rebose 1.00 10.00 0.40 4.00
02. 04. 02. 02. 03. Relleno con Material Propio M3 1.60 1.60
Para tuberia de rebose 1.00 10.00 0.40 0.40 1.60
02. 04. 02. 02. 04.
Retiro y acomodo de material excedente hasta 
Dp=30m M3 2.81 2.81





02. 04. 02. 03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02. 04. 02. 03. 01.
Concreto f´c = 100 kg/cm2 C/Mezcladora, para 
solado de estructuras..
KG 3.60 3.60
Concreto f´c = 100 kg/cm2 C/Mezcladora, para solado 
de estructuras.. 1.00 2.40 1.50 3.60
02. 04. 02. 04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02. 04. 02. 04. 01. Acero de refuerzo trabajado para estructuras KG 125.21 125.21
Acero de refuerzo trabajado para estructuras 1.00 125.21 125.21
02. 04. 02. 04. 02. Encofrado y desencofrado para estructuras M2 19.09 19.09
pared paralelo al eje de la tuberia exterior 2.00 2.40 1.40 6.72
pared paralelo al eje de la tuberia interior 2.00 2.20 1.30 5.72
pared perpendicular al eje de la tuberia exterior 1.00 1.50 1.40 2.10
pared perpendicular al eje de la tuberia interior 1.00 1.30 1.30 1.69
losa superior 1.00 2.20 1.30 2.86
02. 04. 02. 04. 03.
Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Camara 
de Valvula
M3 1.45 1.45
pared paralelo al eje de la tuberia 2.00 2.20 0.10 1.30 0.57
pared perpendicular al eje de la tuberia 1.00 1.50 0.10 1.30 0.20
losa de fondo 1.00 2.40 1.50 0.10 0.36
losa superior 1.00 2.40 1.50 0.10 0.36
descuento por vano de de tapa sanitaria -1.00 0.60 0.60 0.10 -0.04
02. 04. 02. 05. REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
02. 04. 02. 05. 01.
Tarrajeo en exteriores, mez. C:A 1:4, e=1.5 cm, 
h=1.5 m max M2 9.54 9.54
pared paralelo al eje de la tuberia 2.00 2.40 0.90 4.32
pared perpendicular al eje de la tuberia 1.00 2.20 0.90 1.98
losa superior 1.00 2.40 1.50 3.60
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02. 04. 02. 06. CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
02. 04. 02. 06. 01.
Tapa Sanitaria de Aluminio incl. marco 0.7 x 0.70 
x18",c/seguro
UND 1.00 1.00
Tapa metálica 0.70 x 0.70m 1.00 1.00
02. 04. 02. 07. PINTURA
02. 04. 02. 07. 01.
Pintura en Muros exteriores con esamalte - 2 
manos
M2 9.54 9.54
pared paralelo al eje de la tuberia 2.00 2.40 0.90 4.32
pared perpendicular al eje de la tuberia 1.00 2.20 0.90 1.98
losa superior 1.00 2.40 1.50 3.60
descuento por vano de de tapa sanitaria -1.00 0.60 0.60 -0.36
02. 04. 02. 08. EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA
02. 04. 02. 08. 01.
Sum. e inst. de arbol de INGRESO, Ø= 1 1/2", inc. 
tub., valvulas y acces. - caseta de valvulas 
reservorio
UND 1.00 1.00 1.00
INGRESO
01. CODO PVC SP C-10 90°x1 1/2" Und 3.00
02. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1 1/2" Und 2.00
03. ADAPTADOR UPR PVC, C -10 Ø 1 1/2" Und 4.00
04. UNION UNIVERSAL PVC SP C-10 Ø 1 1/2" Und 4.00
05.
TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, Ø 1 
1/2" m 5.00
06. NIPLE PASAMURO DE F° G°  L=0.3m Ø 1 1/2" Und 1.00
07. TEE PVC SP C-10 Ø 1 1/2" Und 1.00
08.
UNION SOQUET PVC C-10, ROSCA HEMBRA -Ø 1 
1/2" Und 1.00
02. 04. 02. 08. 02.
Sum. e inst. de arbol de salida, Ø= 1 1/2, inc. tub., 
valvulas y acces. - caseta de valvulas reservorio
und 1.00 1.00 1.00
01. CODO PVC SP C-10 90°x 1 1/2" Und 2.00
02. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1 1/2" Und 1.00
03. ADAPTADOR UPR PVC, C -10 Ø 1 1/2" Und 3.00
04. UNION UNIVERSAL PVC SP C-10 Ø 1 1/2" Und 2.00
05.
TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, Ø 1 
1/2" m 5.00
06. NIPLE PASAMURO DE F° G°  L= 3.0 m Ø  1 1/2" Und 1.00
07.
UNION SOQUET PVC C-10, ROSCA HEMBRA -Ø 1 
1/2" Und 2.00
08. TEE PVC SP C-10 Ø 1 1/2" Und 1.00
09. CANASTILLA DE BRONCE DE 1 1/2" Und 1.00
10. Empalme Hembra PN 16 de 50mm Und 1.00
02. 04. 02. 08. 03.
Sum. e inst. de sistema de limpieza y rebose, 
Ø=3", caseta de valvulas de reservorio UND 1.00 1.00 1.00
01. CODO PVC SP C-10 90°x3" Und 4.00
02. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 3" Und 1.00
03. ADAPTADOR UPR PVC, C -10 Ø 3" Und 2.00
04. UNION UNIVERSAL PVC SP C-10 Ø 3" Und 2.00
05. TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, Ø 3" m 16.00
06. NIPLE PASAMURO DE F° G°  L= 3.0 m Ø 3" Und 2.00
07. UNION SOQUET PVC C-10, ROSCA HEMBRA -Ø 3" Und 3.00
08. TEE PVC SP C-10 Ø 3" Und 1.00
09. CONO DE REBOSE DE 4"-3" Und 1.00
10. TAPON HEMBRA PERFORADO  PVC SP C-10 Ø 3" Und 1.00
02. 04. 02. 08. VARIOS
02. 04. 02. 08. 01.
Sellado de  juntas de dilatación 1" con junta 
flexible de poliuretano
M perim 16.10 16.10
Sellado de  juntas de dilatación 1" con junta flexible de 
poliuretano 1.00 4.50 4.50
1.00 11.60 11.60
02. 04. 02. 08. 02.
Dado de concreto de 0.30x0.20x0.30m, de F´c=140 
kg/cm2, C/Mezcladora
UND 1.00 1.00
Dado de concreto de 0.30x0.20x0.30m, de F´c=140 
kg/cm2, C/Mezcladora
1.00 1.00
02. 04. 02. 08. 03.
Concreto f'c= 140 kg/cm2 + 30% P.M. (TM6")  C/ 
Mezcladora
M3 0.05 0.05
Concreto f'c= 140 kg/cm2 + 30% P.M. (TM6")  C/ 
Mezcladora







Elem. Long. Distrib. Elem(m) ø ¼" (2) 3/8" (3) ½" (4) 5/8" (5) 3/4" (6) 1" (8)
02.04.02.03.01 ACERO EN FONDO DE LOSA
ACERO VIERTICAL
Muro paralelo al eje de las tuberias 2 2.2 0.2 12 2.60             3/8 - 62.40     - - - -
Muro perpendicular al eje de las tuberias 1 1.3 0.2 8 1.70             3/8 - 13.60     - - - -
ACERO HORIZONTAL
Muro paralelo al eje de las tuberias 2 1.3 0.2 8 2.60             3/8 - 41.60     - - - -
Muro perpendicular al eje de las tuberias 1 1.3 0.2 8 1.70             3/8 - 13.60     - - - -
ACERO EN LOSA DE FONDO
paralelo al eje de las tuberias 1 1.3 0.2 8 2.40             3/8 - 19.20     - - - -
perpendicular al eje de las tuberias 1 2.2 0.2 12 1.50             3/8 - 18.00     - - - -
ACERO EN LOSA SUPERIOR
paralelo al eje de las tuberias 1 1.3 0.2 8 2.40             3/8 - 19.20     - - - -
perpendicular al eje de las tuberias 1 2.2 0.2 12 1.50             3/8 - 18.00     - - - -
TOTALES Longitud (m) -         205.60   -               -          -            -     
Peso (kg/m) 0.25       0.58       1.02             1.60        2.26          4.04   
Peso (kg) -         119.25   -               -          -            -     
Desperdicio 5% -         5.96       -               -          -            -     
Varillas (Var) + 5% -         23.99     -               -          -            -     
Aporte para analisis de costos -         0.1916   -               -          -            -     
TOTAL (kg)
Hoja de metrados - Acero en caseta de válvula de reservorio
"Diseño del sistema de agua potable en el centro poblado Puerto Huallape, distrito de Santa Rosa, provincia de Jaén, Cajamarca - 2018"
                            125.21 









VECES LARGO ANCHO ALTO
02. SISTEMA DE AGUA POTABLE
02. 04. ALMACENAMIETO Y CLORACION
02. 04. 03. SISTEMA DE CLORACIÓN POR EROSIÓN 1
02. 04. 03. 01. TRABAJOS PRELIMINARES
02. 04. 03. 01. 01. Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras M2 5.28 5.28
Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras 1.00 3.30 1.60 5.28
02. 04. 03. 01. 02. Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras M2 3.08 3.08
Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras 1.00 2.80 1.10 3.08
02. 04. 03. 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
02. 04. 03. 02. 01. Excavación manual en terreno normal M3 2.49 2.49
excavación para losa de cimentacion 1.00 2.80 1.10 0.65 2.00
excavacion para lecho de grava 1.00 2.70 0.90 0.20 0.49
02. 04. 03. 02. 02.
Refine, nivelacíon y compactación en terreno 
normal M2 6.79 6.79
pared paralelo al eje de la tuberia 2.00 2.80 0.65 3.64
pared perpendicular al eje de la tuberia 1.00 1.10 0.65 0.72
fondo de lecho de grava 1.00 2.70 0.90 2.43
02. 04. 03. 02. 03. Relleno con Material Propio M3 0.21 0.21
relleno pared paralelo al eje de la tuberia 1.00 2.80 0.10 0.55 0.15
relleno pared perpendicular al eje de la tuberia 1.00 1.10 0.10 0.55 0.06
02. 04. 03. 02. 04.
Retiro y acomodo de material excedente hasta 
Dp=30m
M3 3.24 3.24





02. 04. 03. 03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02. 04. 03. 03. 01.
Concreto f´c = 100 kg/cm2 C/Mezcladora, para 
solado de estructuras.
M2 3.08 3.08
Concreto f´c = 100 kg/cm2 C/Mezcladora, para solado 
de estructuras.
1.00 2.80 1.10 3.08
02. 04. 03. 04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02. 04. 03. 04. 01. Acero de refuerzo trabajado para estructuras KG 124.78 124.78
Acero de refuerzo trabajado para estructuras 1.00 124.78 124.78
02. 04. 03. 04. 02. Encofrado y desencofrado para estructuras M2 12.36 12.36
pared paralelo al eje de la tuberia exterior 2.00 2.90 0.80 4.64
pared paralelo al eje de la tuberia interior 2.00 2.70 0.70 3.78
pared perpendicular al eje de la tuberia exterior 1.00 1.10 0.80 0.88
pared perpendicular al eje de la tuberia interior 1.00 0.90 0.70 0.63
losa superior 1.00 2.70 0.90 2.43
02. 04. 03. 04. 03.
Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Camara de 
Valvula
M3 1.04 1.04
pared paralelo al eje de la tuberia 2.00 2.70 0.10 0.70 0.38
pared perpendicular al eje de la tuberia 1.00 1.10 0.10 0.70 0.08
losa de fondo 1.00 2.80 1.10 0.10 0.31
losa superior 1.00 2.80 1.10 0.10 0.31
descuento por vano de de tapa sanitaria -1.00 0.60 0.60 0.10 -0.04
02. 04. 03. 05. REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
02. 04. 03. 05. 01.
Tarrajeo en exteriores, mez. C:A 1:4, e=1.5 cm, 
h=1.5 m max
M2 4.85 4.85
pared paralelo al eje de la tuberia 2.00 2.90 0.25 1.45
pared perpendicular al eje de la tuberia 1.00 2.70 0.25 0.68
losa superior 1.00 2.80 1.10 3.08
descuento por vano de de tapa sanitaria -1.00 0.60 0.60 -0.36
02. 04. 03. 06. CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
02. 04. 03. 06. 01.
Tapa Sanitaria de Aluminio de 0.60x0.60m con llave 
tipo bujia
UND 4.00 4.00
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02. 04. 03. 07. PINTURA
02. 04. 03. 07. 01. Pintura en Muros exteriores con esamalte - 2 manos M2 4.85 4.85
pared paralelo al eje de la tuberia 2.00 2.90 0.25 1.45
pared perpendicular al eje de la tuberia 1.00 2.70 0.25 0.68
losa superior 1.00 2.80 1.10 3.08
descuento por vano de de tapa sanitaria -1.00 0.60 0.60 -0.36
02. 04. 03. 08. EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA
02. 04. 03. 08. 01.
Sistema de Cloración por Erosión, Suministro e 
Instalación, Ø= (1 1/2")
UND 1.00 1.00 1.00
01. UNION UNIVERSAL PVC SP C-10 Ø 1 1/2" Und 9.00
02. TEE PVC SP C-10 Ø 1 1/2" Und 2.00
03. CODO PVC SP C-10 90°x1 1/2" Und 2.00
04. VALVULA ESFERICA DE  PVC  Ø 1 1/2" Und 3.00
05. ADAPTADOR UPR PVC, C -10 Ø 1 1/2" Und 7.00
06. CLORADOR POR EROSION Ø 1 1/2" Und 1.00
07.
BUSHINGS PVC C-10 ROSCADO Ø 1/2" -1 1/2"
Und 1.00
08. VALVULA ESFERICA DE  PVC  Ø1/2" Und 1.00
09. TEE PVC C-10, ROSCADA Ø 1 1/2" Und 1.00
10.
TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, Ø 1 1/2"
M 5.00
11. EMPALME HEMBRA PN-10 Ø 50 mm Und 1.00
02. 04. 03. 09. VARIOS
02. 04. 03. 09. 01.
Sellado de  juntas de dilatación 1" con junta flexible 
de poliuretano
UND perim 2.90 2.90
Sellado de  juntas de dilatación 1" con junta flexible de 





N° N° Pzas. Longit Diam.
Elem. Long. Distrib. Elem(m) ø ¼" (2) 3/8" (3) ½" (4) 5/8" (5) 3/4" (6) 1" (8)
02.04.03.03.01 ACERO EN FONDO DE LOSA
ACERO VIERTICAL
Muro paralelo al eje de las tuberias 2 2.7 0.2 15 3.10         3/8 - 93.00    - - - -
Muro perpendicular al eje de las tuberias 1 0.9 0.2 6 1.30         3/8 - 7.80      - - - -
ACERO HORIZONTAL
Muro paralelo al eje de las tuberias 2 0.7 0.2 5 3.10         3/8 - 31.00    - - - -
Muro perpendicular al eje de las tuberias 1 0.7 0.2 5 1.30         3/8 - 6.50      - - - -
ACERO EN LOSA DE FONDO
paralelo al eje de las tuberias 1 0.9 0.2 6 2.80         3/8 - 16.80    - - - -
perpendicular al eje de las tuberias 1 2.7 0.2 15 1.10         3/8 - 16.50    - - - -
ACERO EN LOSA SUPERIOR
paralelo al eje de las tuberias 1 0.9 0.2 6 2.80         3/8 - 16.80    - - - -
perpendicular al eje de las tuberias 1 2.7 0.2 15 1.10         3/8 - 16.50    - - - -
TOTALES Longitud (m) -        204.90  -      -       -     -     
Peso (kg/m) 0.25      0.58      1.02    1.60     2.26   4.04   
Peso (kg) -        118.84  -      -       -     -     
Desperdicio 5% -        5.94      -      -       -     -     
Varillas (Var) + 5% -        23.91    -      -       -     -     
Aporte para analisis de costos -        0.1916  -      -       -     -     
TOTAL (kg)
Hoja de metrado - Acero en sistema de cloración por erosión
"Diseño del sistema de agua potable en el centro poblado Puerto Huallape, distrito de Santa Rosa, provincia de Jaén, Cajamarca - 2018"
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VECES LARGO ANCHO ALTO
02 04. 04. CERCO PERIMETRICO PARA RESERVORIO
02 04. 04. 01. TRABAJOS PRELIMINARES
02 04. 04. 01. 01.
Limpieza de Terreno Manual en Cerco 
Perimetrico
M 37.00
Limpieza manual de terreno en zona boscosa - 
estructuras
1.00 37.00 37.00
02 04. 04. 01. 02.
Trazo y replanteo c/equipo para 
estructuras
M 37.00
Trazo y replanteo inicial c/equipo para 
estructuras
1.00 37.00 37.00
02 04. 04. 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
02 04. 04. 02. 01. Excavación manual en terreno normal M3 4.59
Zanjas p/dado de Concreto (lado derecho) 14.00 0.40 0.40 0.70 1.57
Zanjas p/dado de Concreto (lado izquierdo) 14.00 0.40 0.40 0.70 1.57
Zanjas p/dado de Concreto (lado posterior) 6.00 0.40 0.40 0.70 0.67
Zanjas p/dado de Concreto (lado frontal) 7.00 0.40 0.40 0.70 0.78
02 04. 04. 02. 02.
Retiro y acomodo de material excedente 
hasta Dp=30m
M3 5.51
Retiro y acomodo de material excedente hasta 
Dp=30m
1.00 4.59 5.51
02 04. 04. 03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02 04. 04. 03. 01.
Dado de concreto f'c=140 kg/cm2 
C/Mezcladora
M3 4.59
Dado de Concreto (lado derecho)
Dado de Concreto (lado izquierdo) 14.00 0.40 0.40 0.70 1.57
Dado de Concreto (lado posterior) 14.00 0.40 0.40 0.70 1.57
Dado de Concreto (lado frontal) 6.00 0.40 0.40 0.70 0.67
7.00 0.40 0.40 0.70 0.78
02 04. 04. 04. CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
02 04. 04. 04. 01.
Columna de Fierro Galvanizado 2" x 
3.00m
M 75.00 75.00
Tuberia de Fº Gº D=2"x3.00 mt.(Parantes) 
Lado Derecho
8.00 3.00 24.00
Tuberia de Fº Gº D=2"x3.00 mt.(Parantes) 
Lado Izquierdo
8.00 3.00 24.00
Tuberia de Fº Gº D=2"x3.00 mt.(Parantes) 
Lado Frontal
5.00 3.00 15.00
Tuberia de Fº Gº D=2"x3.00 mt.(Parantes) 
Lado Posterior
4.00 3.00 12.00
02 04. 04. 04. 02.
Suministro e Instalacion Puerta para 
Cerco Perimetrico (Angulo y malla) en 
Reservorio
UND 1.00 1.00 1.00
BISAGRAS GALVANIZADAS 6"x6" UND 3.00
ALDABA DE FIERRO DE 1" UND 1.00
CANDADO 40 MM. UND 1.00
MALLA DE ALAMB. GALV. N°12, COCADA 2", ML. 1.00
ANGULO DE FIERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" ML. 3.00
02 04. 04. 04. 03. Suministro e Instalacion de Marco M 143.60 143.60
Angulo de Fierro 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" , L=3.0  
mt.(Parantes) Lado Derecho
1 8.00 2.30 18.40
Angulo de Fierro 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" , L=3.0  
mt.(Parantes) Lado Izquierdo
1 8.00 2.30 18.40
Angulo de Fierro 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" , L=3.0  
mt.(Parantes) Lado Frontal
1 8.00 2.30 18.40
Angulo de Fierro 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" , L=3.0  
mt.(Parantes) Lado Posterior
1 8.00 2.30 18.40
Angulo de Fierro 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8", 
Perimetro
2 35.00 70.00
02 04. 04. 04. 04. Suministro e Instalacion - Paño de malla UND 16.00 16.00
Suministro e Instalacion - Paño de malla 
galvanizada N° 12 de 2.30x2.30 m.
1.00 16.00 16.00
02 04. 04. 05. PINTURA ESMALTE PARA CERCO 
02 04. 04. 05. 01. Pintura Anticorrosiva en Estructuras M2 10.94 10.94
Angulo de Fierro 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" 1.00 perim 143.60 0.076 10.94
PARCIAL TOTAL
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TESISTA Delgado Elera Hidelbrando 
FECHA
LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
02. 05. LINEA DE ADUCCION 
02. 05. 01. LINEA DE ADUCCION L= 93 m
02. 05. 01. 01. TRABAJOS PRELIMINARES
02. 05. 01. 01. 01. Limpieza manual de terreno en zona boscosa - líneas y redes M 2,920.00
Limpieza manual de terreno en zona boscosa - líneas y redes 2,920.00 2,920.00
02. 05. 01. 01. 02. Trazo y replanteo c/equipo para líneas y redes M 2,920.00
Trazo y replanteo inicial c/equipo para líneas y redes 2,920.00 2,920.00
02. 05. 01. 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
02. 05. 01. 02. 01.
Excavacion Manual de Zanja en Terreno Normal P/tub PVC. DN 20 mm a  
110mm, hasta 0.60m. prof.
M 2,920.00
Excavacion Manual de Zanja en Terreno Normal P/tub PVC. DN 20 mm a  
110mm, hasta 0.60m. prof. 2,920.00 2,920.00
02. 05. 01. 02. 02.




Refine y Nivelacion de Zanjas en Terreno Normal p/tuberia PVC DN 20-110 
mm 2,920.00 2,920.00
02. 05. 01. 02. 03.
Relleno Protector con material propio zarandeado de 3/8"  p/tub. DN 20" 
- 110", h= 0.30m
M 2,920.00
Relleno Protector con material propio zarandeado de 3/8"  p/tub. DN 20" - 
110", h= 0.30m 2,920.00 2,920.00
02. 05. 01. 02. 04. Relleno Compactado Con Material Propio DN 20 mm - 110 mm..h=0.30m M 2,920.00 2,920.00
Relleno Compactado Con Material Propio DN 20 mm - 110 mm..h=0.30m
2,920.00
02. 05. 01. 03. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
02. 05. 01. 03. 01. Tubería lisa PVC-U-UF-ISO 4422 DN 90mm M 87.14 2,920.00
Tubería lisa PVC-U-UF-ISO 4422 DN 90mm 87.14 87.14
02. 05. 01. 03. 02. Instalación de tubería PVC p/agua potable DN 20 - 63mm M 87.14 2,920.00
Instalación de tubería PVC p/agua potable DN 20 - 63mm 87.14 87.14
02. 05. 01. 03. 03. Prueba hidraulica p/tub. de agua potable inc. desinf. DN 20mm - 63mm M 2,920.00 2,920.00
Prueba hidraulica p/tub. de agua potable inc. desinf. DN 20mm - 63mm 2,920.00 2,920.00
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LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
02. 06. REDES DE DISTRIBUCION
02. 06. 01. REDES DE DISTRIBUCION L=5066 M
02. 06. 01. 01. TRABAJOS PRELIMINARES
02. 06. 01. 01. 01.
Limpieza manual de terreno en zona boscosa - líneas y 
redes M 3,863.54
Limpieza manual de terreno en zona boscosa - líneas y redes 3,863.54 3,863.54
02. 06. 01. 01. 02. Trazo y replanteo c/equipo para líneas y redes M 3,863.54
Trazo y replanteo c/equipo para líneas y redes 3,863.54 3,863.54
02. 06. 01. 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
02. 06. 01. 02. 01.
Excavacion Manual de Zanja en Terreno Normal P/tub PVC. 
DN 20 mm a  90mm, hasta 0.60m. prof.
M 3,863.54
Excavacion Manual de Zanja en Terreno Normal P/tub PVC. DN 
20 mm a  90mm, hasta 0.60m. prof. 3,863.54 3,863.54
02. 06. 01. 02. 02.
Refine y Nivelacion de Zanjas en Terreno Normal p/tuberia 
PVC DN 20-90 mm
M
3,863.54
Refine y Nivelacion de Zanjas en Terreno Normal p/tuberia PVC 
DN 20-90 mm
3,863.54 3,863.54
02. 06. 01. 02. 03.
Relleno Protector con material propio zarandeado de 3/8"  
p/tub. DN 20 mm - 90 mm, h=0.30m
M 3,863.54
Relleno Protector con material propio zarandeado de 3/8"  p/tub. 
DN 20 mm - 90 mm, h=0.30m 3,863.54 3,863.54
02. 06. 01. 02. 04.
Relleno Compactado Con Material Propio DN 20 mm - 90 
mm..h=0.30m
M 3,863.54
Relleno Compactado Con Material Propio DN 20 mm - 90 
mm..h=0.30m 3,863.54 3,863.54
02. 06. 01. 03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02. 06. 01. 03. 01. Encofrado y desencofrado para estructuras M2 16.80
Encofrado y desencofrado para estructuras 28.00 0.60 16.80
02. 06. 01. 03. 02.
Concreto f'c= 140 kg/cm2 + 30% P.M. (TM6")  C/ Mezcladora
M3
2.52
Vigas de concreto 28.00 0.30 0.30 2.52
02. 06. 01. 04. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
02. 06. 01. 04. 01. Tubería lisa PVC-U-UF-ISO 4422 DN 50 mm M 2,093.40 2,093.40
Tubería lisa PVC-U-UF-ISO 4422 DN 50 mm 2,093.40 2,093.40
02. 06. 01. 04. 02. Tubería lisa PVC-U-UF-ISO 4422 DN 63 mm M 609.41 609.41
Tubería lisa PVC-U-UF-ISO 4422 DN 63 mm 609.41 609.41
02. 06. 01. 04. 03. Tubería lisa PVC-U-UF-ISO 4422 DN 90 mm M 1,160.73 1,160.73
Tubería lisa PVC-U-UF-ISO 4422 DN 90 mm 1,160.73 1,160.73
02. 06.
01.
04. 05. Instalación de tubería PVC p/agua potable DN 32 - 90mm M 3,863.54 3,863.54
Instalación de tubería PVC p/agua potable DN 32 - 90mm 3,863.54 3,863.54
02. 06. 01. 04. 06.
Prueba hidraulica p/tub. de agua potable inc. desinf. DN 
32mm - 90mm M 3,863.54 3,863.54
Prueba hidraulica p/tub. de agua potable inc. desinf. DN 32mm - 
90mm 3,863.54 3,863.54
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02. 06. 01. 05. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
02. 06. 01. 05. 01. Accesorios a Compresión de PVC DN 20-63mm M 1.00 1.00
01. TEE A COMPRESIÓN PVC PN 16 DN 50mm UND 4.00 4.00 4.00
02. TEE A COMPRESIÓN PVC PN 16 DN 63mm UND 2.00 2.00 2.00
03. TEE A COMPRESIÓN PVC PN 16 DN 90mm UND 2.00 2.00 2.00
04. CODO A COMPRESIÓN PVC PN 16 DN 50mm UND 1.00 1.00 1.00
05. CODO A COMPRESIÓN PVC PN 16 DN 90mm UND 3.00 3.00 3.00
06. CRUZ A COMPRESIÓN PVC PN 16 DN 50mm UND 4.00 4.00 4.00
07. CRUZ A COMPRESIÓN PVC PN 16 DN 63mm UND 8.00 8.00 8.00
08. CRUZ A COMPRESIÓN PVC PN 16 DN 90mm UND 5.00 5.00 5.00
12. REDUCCION A COMPRESIÓN PVC PN 16 DN 63mm A 50mm UND 12.00 12.00 12.00
13. REDUCCION A COMPRESIÓN PVC PN 16 DN 90mm A 50mm UND 16.00 16.00 16.00
14. REDUCCION A COMPRESIÓN PVC PN 16 DN 90mm A 63mm UND 3.00 3.00 3.00
15.
TAPON MACHO A COMPRESIÓN DE PVC PN 16 DN 50mm UND
8.00 8.00 8.00
16.
TAPON MACHO A COMPRESIÓN DE PVC PN 16 DN 63mm UND
2.00 2.00 2.00
17.
TAPON MACHO A COMPRESIÓN DE PVC PN 16 DN 90mm UND
1.00 1.00 1.00
02. 06. 01. 05. 02.
Instalación de accesorios PVC p/agua potable DN 20 - 63 
mm.
Instalación de accesorios PVC p/agua potable DN 20 - 63 mm.
UND 71.00 68.00 68.00
992





VECES LARGO ANCHO ALTO
02. 06. 02.  Caja válvula de control10   UND
10
02. 06. 02. 01. CAMARA PARA VALVULA
02. 06. 02. 01. 01. Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras M2 2.88 10 28.80
Caja de valvula de Control 1 1.80      1.60 2.88
02. 06. 02. 01. 02. Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras M2 0.48 10 4.80
Caja de valvula de Control 1 0.80      0.60 0.48
02. 06. 02. 01. 03. Excavación manual en terreno normal M3 0.34 10 3.40
Caja de valvula de Control 1 0.80 0.60 0.70 0.34
02. 06. 02. 01. 04. Refine, nivelacíon y compactación en terreno normal
M2 2.44 10 24.40
pared laterales 2 0.80 0.70 1.12
pared frontal y posterior 2 0.60 0.70 0.84
fondo 1 0.80 0.60 0.48
02. 06. 02. 01. 05.
Retiro y acomodo de material excedente hasta 
Dp=30m





02. 06. 02. 01. 06. Acero de refuerzo trabajado para estructuras KG 14.62 10 146.22
PESO
Acero fy = 4200 Kg/cm2 1 14.62 14.62
02. 06. 02. 01. 07. Encofrado y desencofrado para estructuras M2 3.84 10 38.40
Cara exterior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2 0.80 0.80 1.28
Cara interior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2 0.60 0.80 0.96
Cara exterior Muros (frontal - fondo) 2 0.60 0.80 0.96
Cara interior Muros (frontal - fondo) 2 0.40 0.80 0.64
02. 06. 02. 01. 08.
Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Camara de 
Valvula
M3 0.48 10 4.80
Losa de Fondo 1 1.80 1.60 0.10 0.29
Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2 0.80 0.10 0.80 0.13
Muros laterales (Frontal y Fondo) 2 0.40 0.10 0.80 0.06
02. 06. 02. 01. 09.
Tarrajeo en exteriores, mez. C:A 1:4, e=1.5 cm, h=1.5 
m max
M2 0.80 10 8.00
Cara exterior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2 0.80 0.20 0.32
Cara exterior Muros (frontal - fondo) 2 0.60 0.20 0.24
Losa superior 1 0.80 0.60 0.48
Desccuento por tapa sanitaria -1 0.60 0.40 -0.24
02. 06. 02. 01. 10.
Tapa Sanitaria de Aluminio de 0.60x0.40m con llave 
tipo bujia
UND 1 1.00 10 10.00
Tapa Sanitaria de Aluminio de 0.60x0.40m con llave tipo 
bujia Und 1 1.00
02. 06. 02. 02. EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA
02. 06. 02. 02. 01.
Valvula de Control y Accesorios, HDPE DN 32 mm
UND 1.00 9 9.00
01. Valvula de Control y Accesorios, HDPE DN 32 mm und 1
02. 06. 02. 02. 02.
Valvula de Control y Accesorios, HDPE DN 50 mm
UND 1.00 4 4.00
01. Valvula de Control y Accesorios, HDPE DN 50 mm und 1
02. 06. 02. 03. PINTURA
02. 06. 02. 03. 01.
Pintura en muros exteriores con esmalte - 2 manos
M2 0.80 10 8.00
Cara exterior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2 0.80 0.20 0.32
Cara exterior Muros (frontal - fondo) 2 0.60 0.20 0.24
Losa superior 1 0.80 0.60 0.48
Desccuento por tapa sanitaria -1 0.60 0.40 -0.24
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Elem. Elem(m) ø ¼" (2) 3/8" (3) ½" (4)
02. 06. 02. 01. CAMARA PARA VALVULA
02. 06. 02. 01. 06. Acero de refuerzo trabajado para estructuras
CAJA DE VALVULAS
ACERO EN LOSA DE FONDO - - -
Acero  (Perpendic. a eje tub. ingreso) 1 4.00 0.50    3/8 - 2 -
Acero  (Paralelo. a eje tub. ingreso) 1 3.00 0.70    3/8 - 2.1 -
ACERO EN MUROS - - -
2 4.00 0.73    3/8 - 5.8 -
2 3.00 0.73    3/8 - 4.35 -
1 4.00 2.74    3/8 - 10.96 -
-
TOTALESLongitud (m) -       25.21 -      
Peso (kg/m) 0.25     0.58 1.02    
Peso (kg) -       14.6218 -      
TOTAL (kg) 14.62  
As vertical (Muros Laterales)
As vertical (Muro Frontal)
Acero horizontal (perímetro)
CANTIDAD




VECES LARGO ANCHO ALTO
02. 07.
CONEXIÓN DOMICILIARIA 133 UND (122 FAM, 3 I.E, 1 P. 
SALUD, 7 OTRAS INST.) 123
02. 07. 01. TRABAJOS PRELIMINARES
02. 07. 01. 01.
Limpieza manual de terreno en zona boscosa - líneas y 
redes M 848.70 1.00 848.70
 Promedio de Tubería PVC 20 mm long.             0.00 a 10 123 6.90 848.70
02. 07. 01. 02.
Trazo y replanteo inicial c/equipo para líneas y redes
M 848.70 1.00 848.70
 Promedio de Tubería PVC 20 mm long.             0.00 a 10 123 6.90 848.70
02. 07. 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
02. 07. 01. 01.
Excav. manual de zanja en t-normal p/tub. DN 20 mm-25 
mm, hasta 0.50m. prof. (conex. domic.)
M 848.70 1.00 848.70
 Promedio de Tubería PVC 20 mm long.             0.00 a 10 123 6.90 848.70
02. 07. 01. 02.
Refine y nivel de zanja en t-normal p/tub. DN 20 mm - 25 
mm (conex. domic.)
M 848.70 1.00 848.70
 Promedio de Tubería PVC 20 mm long.             0.00 a 10 123 6.90 848.70
02 07 01 03
Relleno Protector con material propio zarandeado de 3/8"  
p/tub. DN 20" - 110", hasta 0.30m prof.
M
848.70 1.00 848.70
 Promedio de Tubería PVC 20 mm long.             0.00 a 10 123 6.90 848.70
02 07 01 04




 Promedio de Tubería PVC 20 mm long.             0.00 a 10 123 6.90 848.70
02. 07. 03. SUMINISTRO E INSTALACIONES DE TUBERIAS
02. 07. 03. 01.
Tubería lisa PVC-U-UF-NTP-ISO 4422:2007  PN 16 DN 
20mm (1/2")
M 848.70 1.00 848.70
SUMINISTRO DE ACOMETIDA DOMICILIARIA RANGO 0 - 10 
MT. 123 6.90 848.70
longitud de tuberia  "PVC" (6.9 m)
02. 07. 03. 02. Instalación de tubería PVC p/agua potable DN 20 mm (1/2") M 848.70 1.00 848.70
INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA RANGO 0 - 
10 MT.
123 6.90 848.70
longitud de tuberia  "PVC" (6.9 m)
02. 07. 04. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
02. 07. 04. 01.
Instalación de accesorios PVC p/agua potable DN 20 mm , 
Matriz 50 mm
und 68.00 1.00 68.00
01. Toma Abrazadera  PN-16 50 mm a Ø=20 mm (1 1/2" a 1/2") Und 01
02. Empalme Macho, PN-16 Ø= 20 mm - Und 01
03. Valvula de linea de compresion  PN 16; Ø=20mm - Und 01
04. Empalme Hemba, PN-16 Ø= 20 mm - Und 01
05. Adaptador UPR PVC Ø=20 mm - Und 01
02. 07. 04. 02.
Instalación de accesorios PVC p/agua potable DN 20 mm , 
Matriz 63 mm
und 8.00 1.00 8.00
01. Toma Abrazadera  PN-16 63 mm a Ø=20 mm (2" a 1/2") Und 01
02. Empalme Macho, PN-16 Ø= 20 mm - Und 01
03. Valvula de linea de compresion  PN 16; Ø=20mm - Und 01
04. Empalme Hemba, PN-16 Ø= 20 mm - Und 01
05. Adaptador UPR PVC Ø=20 mm - Und 01
TOTAL
HOJA DE METRADOS: CONEXIÓNES DOMICILIARIAS   (123 UND)
TESIS "Diseño del sistema de agua potable en el centro poblado Puerto Huallape, distrito de Santa Rosa, provincia de Jaén, Cajamarca - 2018"







02. 07. 04. 03.
Instalación de accesorios PVC p/agua potable DN 20 mm , 
Matriz 90 mm
und 47.00 1.00 47.00
01. Toma Abrazadera  PN-16 90 mm a Ø=20 mm (3" a 1/2") Und 01
02. Empalme Macho, PN-16 Ø= 20 mm - Und 01
03. Valvula de linea de compresion  PN 16; Ø=20mm - Und 01
04. Empalme Hemba, PN-16 Ø= 20 mm - Und 01
05. Adaptador UPR PVC Ø=20 mm - Und 01
02. 07. 05. CAJAS DE PASO C/TAPA
02. 07. 05. 01. Excavación manual en terreno normal M3 6.89 1.00 6.89
Excavación manual en terreno normal 123 0.40 0.35 0.40 6.89
02. 07. 05. 02. Refine, nivelacíon y compactación en terreno normal M2 17.22 1.00 17.22
Refine, nivelacíon y compactación en terreno normal 123 0.40 0.35 17.22
02. 07. 05. 03. Caja de paso c/tapa Pre-Fabricada UND 123.00 1.00 123.00
Caja de paso c/tapa Pre-Fabricada 123 123.00
02. 07. 05. 04. Concreto f´c = 100 kg/cm2 (para relleno) M3 1.72 1.00 1.72





Anexo 7. Costos y presupuesto 
997
S10 Página  1
Presupuesto
"DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA 
ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
Presupuesto 1102010
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO - CHICLAYO 30/06/2018Costo alCliente
Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD, 
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, CIERRE Y ABANDONO DE OBRA
 73,107.09
01.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJO PRELIMINARES  16,758.09
01.01.01       CONSTRUCCIONES PROVISIONALES  15,758.09
         Alquiler de predios para Campamento y Almacenes glb01.01.01.01  1.00  14,000.00  14,000.00
         Cartel de identificación de la Obra de 3.60m x 7.20m und01.01.01.02  1.00  1,758.09  1,758.09
01.01.02       TRABAJOS PRELIMINARES GENERALES  1,000.00
         Movilización y Desmovilización de Equipos glb01.01.02.01  1.00  1,000.00  1,000.00
01.02    SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  9,249.00
      Equipo de Protección Individual glb01.02.01  1.00  8,000.00  8,000.00
      Cruces Peatonales glb01.02.02  1.00  789.00  789.00
      Señalización temporal de seguridad glb01.02.03  1.00  460.00  460.00
01.03    MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL  47,100.00
      Plan de Participacion Ciudadana glb01.03.01  1.00  6,000.00  6,000.00
      Programa de Manejo de Residuos Solido glb01.03.02  1.00  7,000.00  7,000.00
      Programa de Mitigacion Ambiental glb01.03.03  1.00  7,600.00  7,600.00
      Programa de Contingencia glb01.03.04  1.00  7,000.00  7,000.00
      Etapa de Cierre y Abandono de Obra glb01.03.05  1.00  11,500.00  11,500.00
      Programa de Monitoreo Ambiental glb01.03.06  1.00  8,000.00  8,000.00
02 SISTEMA DE AGUA POTABLE  1,096,467.63
02.01    CAPTACION TOMA LATERAL CON BARRAJE Y SEDIMENTADOR  158,551.44
02.01.01       CAPTACION TOMA LATERAL CON BARRAJE  82,986.11
02.01.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  2,767.57
            Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras m202.01.01.01.01  102.00  0.47  47.94
            Encausamiento de Cursos de Agua m02.01.01.01.02  17.00  132.54  2,253.18
            Retiro y acomodo de desmonte hasta Dp=30m m302.01.01.01.03  10.63  23.73  252.25
            Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras m202.01.01.01.04  85.00  2.52  214.20
02.01.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  13,235.34
            Excavación manual en terreno normal bajo agua m302.01.01.02.01  78.83  124.16  9,787.53
            Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal m202.01.01.02.02  66.85  0.99  66.18
            Relleno con Material de Prestamo m302.01.01.02.03  14.26  108.19  1,542.79
            Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m m302.01.01.02.04  77.49  23.73  1,838.84
02.01.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  3,573.00
            Concreto f´c = 100 kg/cm2 C/Mezcladora, para solado de estructuras.. m202.01.01.03.01  58.86  45.37  2,670.48
            Escollera de Piedra f´c= 100 kg/cm2+ 80 % TMN 4", C/Mezcladora m302.01.01.03.02  2.28  395.84  902.52
02.01.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  55,692.99
02.01.01.04.01             MUROS DE ENCAUZAMIENTO  35,134.71
               Acero de refuerzo trabajado para estructuras kg02.01.01.04.01.01  1,983.48  4.41  8,747.15
               Encofrado y desencofrado para estructuras m202.01.01.04.01.02  207.05  40.61  8,408.30
               Concreto f´c=210 kg/cm2 C/Mezcladora en Muros captacion m302.01.01.04.01.03  30.03  598.71  17,979.26
02.01.01.04.02             SISTEMA DE BARRAJE  20,558.28
               Acero de refuerzo trabajado para estructuras kg02.01.01.04.02.01  1,196.67  4.41  5,277.31
               Encofrado y desencofrado para estructuras m202.01.01.04.02.02  13.61  40.61  552.70
               Concreto f´c=210 kg/cm2 C/Mezcladora en Losa de Fondo m302.01.01.04.02.03  24.60  598.71  14,728.27
02.01.01.05          CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA  239.42
            Compuerta metalica  de 0.60m x 0.80m, tipo guillotina und02.01.01.05.01  1.00  239.42  239.42
02.01.01.06           CAMARA DE VALVULAS  5,636.37
            Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras m202.01.01.06.01  6.75  0.47  3.17
            Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras m202.01.01.06.02  6.75  2.52  17.01
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            Excavación manual en terreno normal m302.01.01.06.03  1.60  39.55  63.28
            Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal m202.01.01.06.04  16.50  0.99  16.34
            Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m m302.01.01.06.05  2.08  23.73  49.36
            Acero de refuerzo trabajado para estructuras kg02.01.01.06.06  101.56  4.41  447.88
            Encofrado y desencofrado para estructuras m202.01.01.06.07  28.59  40.61  1,161.04
            Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Camara de Valvula m302.01.01.06.08  3.80  568.86  2,161.67
            Tarrajeo con impermeabilizante; mezcla 1:2; e=2 cm, h=1.5 max m202.01.01.06.09  6.63  33.13  219.65
            Tarrajeo en exteriores, mez. C:A 1:4, e=1.5 cm, h=1.5 m max m202.01.01.06.10  1.40  23.89  33.45
            Tapa sanitaria de aluminio de 0.70x0.70m. con llave tipo bujía und02.01.01.06.11  2.00  334.59  669.18
            Tapa Sanitaria de Aluminio de 0.70x0.90m con llave tipo bujia und02.01.01.06.12  2.00  397.17  794.34
02.01.01.07          EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA  1,826.69
            Sum. e inst. de arbol de salida, Ø= (1 1/2") inc. tub. valvulas y 
accesorios-captacion
und02.01.01.07.01  1.00  353.67  353.67
            Sum. e inst. de arbol de rebose y limpieza, Ø = (4"), inc. tub., valvulas y acces - 
Captacion
und02.01.01.07.02  1.00  1,473.02  1,473.02
02.01.01.08          PINTURA  14.73
            Pintura en Muros exteriores con esamalte - 2 manos m202.01.01.08.01  1.40  10.52  14.73
02.01.02       SEDIMENTADOR  75,565.33
02.01.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES  141.94
            Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras m202.01.02.01.01  44.10  0.47  20.73
            Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras m202.01.02.01.02  48.10  2.52  121.21
02.01.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  3,646.63
            Excavación manual en terreno normal m302.01.02.02.01  49.72  39.55  1,966.43
            Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal m202.01.02.02.02  34.84  6.99  243.53
            Relleno con Material Propio m302.01.02.02.03  16.70  29.73  496.49
            Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m m302.01.02.02.04  39.62  23.73  940.18
02.01.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  4,121.28
            Concreto f'c= 140 kg/cm2 + 30% P.M. (TM6")  C/ Mezcladora m302.01.02.03.01  9.12  431.20  3,932.54
            Concreto f´c = 100 kg/cm2 C/Mezcladora, para solado de estructuras.. m202.01.02.03.02  4.16  45.37  188.74
02.01.02.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  15,083.75
            Acero de refuerzo trabajado para estructuras kg02.01.02.04.01  601.61  4.41  2,653.10
            Encofrado y desencofrado para estructuras m202.01.02.04.02  128.55  40.61  5,220.42
            Concreto f´c=210 kg/cm2 C/Mezcladora en Muros m302.01.02.04.03  9.62  587.71  5,653.77
            Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Camara de Valvula m302.01.02.04.04  2.64  589.57  1,556.46
02.01.02.05          REVOQUES Y REVESTIMIENTOS  2,519.42
            Tarrajeo con impermeabilizante; mezcla 1:2; e=2 cm, h=1.5 max m202.01.02.05.01  67.97  33.13  2,251.85
            Tarrajeo en exteriores, mez. C:A 1:4, e=1.5 cm, h=1.5 m max m202.01.02.05.02  11.20  23.89  267.57
02.01.02.06          CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA  1,405.44
            Tapa sanitaria de aluminio de 0.70x0.60m. con llave tipo bujía und02.01.02.06.01  2.00  297.17  594.34
            Tapa sanitaria de aluminio de 0.70x0.70m. con llave tipo bujía und02.01.02.06.02  1.00  334.59  334.59
            Tapa Sanitaria de Aluminio de 0.60x0.50m con llave tipo bujia und02.01.02.06.03  1.00  182.17  182.17
            Compuerta de Interconexion de sedimentador und02.01.02.06.04  2.00  147.17  294.34
02.01.02.07          EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA  2,172.38
            Sum. e inst. de arbol de ingreso, Ø=(1 1/2"), inc. tub., valvulas y acces. - 
Sedimentador
und02.01.02.07.01  1.00  182.46  182.46
            Sum. e inst. de arbol de salida, Ø= (1 1/2"), inc. tub., valvulas y acces. - 
Sedimentador
und02.01.02.07.02  1.00  484.81  484.81
            Sum. e inst. de arbol de limpia y rebose, Ø= (4"), inc. tub. valvulas y acces.- 
Desarenador
und02.01.02.07.03  1.00  1,505.11  1,505.11
02.01.02.08          PINTURA  117.82
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            Pintura en Muros exteriores con esamalte - 2 manos m202.01.02.08.01  11.20  10.52  117.82
02.01.02.09          VARIOS  31,564.74
            Dado de concreto de 0.30x0.20x0.30m, de F´c=140 kg/cm2, C/Mezcladora und02.01.02.09.01  1.00  72.40  72.40
            Concreto f'c= 140 kg/cm2 + 30% P.M. (TM6")  C/ Mezcladora m302.01.02.09.02  0.05  431.20  21.56
            Escalera de Tubo F°G°/Parantes de 1" y Peldaños de 3/4" und02.01.02.09.03  1.00  127.30  127.30
            Sellado de  juntas de dilatación 1" con junta flexible de poliuretano m02.01.02.09.04  11.50  2,725.52  31,343.48
02.01.02.10          CERCO PERIMETRICO PARA SEDIMENTADOR  14,791.93
02.01.02.10.01             TRABAJOS PRELIMINARES  69.52
               Limpieza de Terreno Manual en Cerco Perimetrico m02.01.02.10.01.01  44.00  0.20  8.80
               Trazo y Replanteo c/ Equipo para Cerco Perimetrico m02.01.02.10.01.02  44.00  1.38  60.72
02.01.02.10.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS  580.83
               Excavación manual en terreno normal m302.01.02.10.02.01  11.05  39.55  437.03
               Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m m302.01.02.10.02.02  6.06  23.73  143.80
02.01.02.10.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  2,505.64
               Dado de concreto f'c=140 kg/cm2 C/Mezcladora m302.01.02.10.03.01  5.04  497.15  2,505.64
02.01.02.10.04             CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA  11,464.68
               Columna de Fierro Galvanizado 2" x 3.00m m02.01.02.10.04.01  87.00  24.13  2,099.31
               Suministro e Instalacion Puerta para Cerco Perimetrico (Angulo y malla) und02.01.02.10.04.02  1.00  327.23  327.23
               Suministro e Instalacion de Marco Metalico con Angulo de 1 1/2"x1 1/2"x x1/8" m02.01.02.10.04.03  157.60  39.36  6,203.14
               Suministro e Instalacion - Paño de malla galvanizada N° 12 de 2.30x2.30 m. und02.01.02.10.04.04  20.00  141.75  2,835.00
02.01.02.10.05             PINTURA ESMALTE PARA CERCO PERIMETRICO  171.26
               Pintura Anticorrosiva en Estructuras Metalicas - Para Angulos y canales U m202.01.02.10.05.01  12.01  14.26  171.26
02.02    LINEA DE CONDUCCÍON  198,676.07
02.02.01       LINEA DE CONDUCCION L =420 M  192,432.96
02.02.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  11,107.56
            Limpieza manual de terreno en zona boscosa - líneas y redes m02.02.01.01.01  7,356.00  0.15  1,103.40
            Trazo y replanteo c/equipo para líneas y redes m02.02.01.01.02  7,356.00  1.36  10,004.16
02.02.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  133,658.52
            Excavacion Manual de Zanja en Terreno Normal P/tub HDPE. DN 20 mm a 110 
mm, 0.40x0.60m.
m02.02.01.02.01  7,356.00  9.41  69,219.96
            Refine y Nivelacion de Zanjas en Terreno Normal p/tuberia HDPE DN 20-110 mm m02.02.01.02.02  7,356.00  0.39  2,868.84
            Relleno Protector con material propio zarandeado de 3/8"  p/tub. DN 20 mm - 110 
mm, h=0.30m
m02.02.01.02.03  7,356.00  3.56  26,187.36
            Relleno Compactado Con Material Propio DN 20 mm - 110 mm..h=0.30m m02.02.01.02.04  7,356.00  4.81  35,382.36
02.02.01.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  47,666.88
            Tubería lisa HDPE PE-100 ISO 4427 DN 50mm m02.02.01.03.01  7,356.00  5.21  38,324.76
            Instalación de tubería HDPE p/agua potable DN 20 - 63mm m02.02.01.03.02  7,356.00  0.33  2,427.48
            Prueba hidraulica p/tub. de agua potable inc. desinf. DN 20mm - 63mm m02.02.01.03.03  7,356.00  0.94  6,914.64
02.02.02        CAJA VALVULA DE AIRE  AUTOMATICO 01 UND  3,847.52
02.02.02.01          CAMARA PARA VALVULA  912.11
            Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras m202.02.02.01.01  2.47  0.47  1.16
            Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras m202.02.02.01.02  1.12  2.52  2.82
            Excavación manual en terreno normal m302.02.02.01.03  0.90  39.55  35.60
            Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal m202.02.02.01.04  4.64  6.99  32.43
            Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m m302.02.02.01.05  1.17  23.73  27.76
            Acero de refuerzo trabajado para estructuras kg02.02.02.01.06  28.90  4.41  127.45
            Encofrado y desencofrado para estructuras m202.02.02.01.07  6.04  40.61  245.28
            Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Camara de Valvula m302.02.02.01.08  0.39  568.86  221.86
            Tarrajeo en exteriores, mez. C:A 1:4, e=1.5 cm, h=1.5 m max m202.02.02.01.09  1.28  23.89  30.58
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            Tapa Sanitaria de Aluminio de 0.60x0.60m con llave tipo bujia und02.02.02.01.10  1.00  187.17  187.17
02.02.02.02          EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA  2,921.94
            Sum. e inst. hidraulica para válvula de aire DN = (1 1/2") und02.02.02.02.01  6.00  486.99  2,921.94
02.02.02.03          PINTURA  13.47
            Pintura en Muros exteriores con esamalte - 2 manos m202.02.02.03.01  1.28  10.52  13.47
02.02.03       VALVULA DE PURGA  TIPO I LINEA DE CONDUCCION (2 UND)  2,395.59
02.02.03.01          CAMARA PARA VALVULA  1,231.45
            Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras m202.02.03.01.01  2.86  0.47  1.34
            Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras m202.02.03.01.02  0.96  2.52  2.42
            Excavación manual en terreno normal m302.02.03.01.03  0.68  39.55  26.89
            Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal m202.02.03.01.04  4.88  6.99  34.11
            Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m m302.02.03.01.05  0.88  23.73  20.88
            Acero de refuerzo trabajado para estructuras kg02.02.03.01.06  30.96  4.41  136.53
            Encofrado y desencofrado para estructuras m202.02.03.01.07  6.72  40.61  272.90
            Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Camara de Valvula m302.02.03.01.08  0.42  568.86  238.92
            Tarrajeo en exteriores, mez. C:A 1:4, e=1.5 cm, h=1.5 m max m202.02.03.01.09  1.04  23.89  24.85
            Tapa sanitaria de aluminio de 0.50x0.70m. con llave tipo bujía und02.02.03.01.10  2.00  187.17  374.34
            Dado de concreto de 0.30x0.20x0.30m, de F´c=140 kg/cm2, C/Mezcladora und02.02.03.01.11  1.00  72.40  72.40
            Concreto f'c= 140 kg/cm2 + 30% P.M. (TM6")  C/ Mezcladora m302.02.03.01.12  0.06  431.20  25.87
02.02.03.02          EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA  1,153.20
            Suministro e Inst. de Valv. y Acces. En Purga Tipico I  50mm und02.02.03.02.01  5.00  230.64  1,153.20
02.02.03.03          PINTURA  10.94
            Pintura en Muros exteriores con esamalte - 2 manos m202.02.03.03.01  1.04  10.52  10.94
02.03    PLANTA DE TRATAMIENTO  377,724.66
02.03.01       PRE FILTRO - DOBLE CAMARA  94,716.18
02.03.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  192.07
            Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras m202.03.01.01.01  64.24  0.47  30.19
            Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras m202.03.01.01.02  64.24  2.52  161.88
02.03.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  8,327.45
            Excavación manual en terreno normal m302.03.01.02.01  117.90  39.55  4,662.95
            Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal m202.03.01.02.02  38.07  6.99  266.11
            Relleno con Material Propio m302.03.01.02.03  32.75  29.73  973.66
            Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m m302.03.01.02.04  102.18  23.73  2,424.73
02.03.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  9,099.35
            Concreto f´c = 100 kg/cm2 C/Mezcladora, para solado de estructuras.. m202.03.01.03.01  57.60  45.37  2,613.31
            Concreto f´c=140 kg/cm2 C/Mezcladora- Relleno m302.03.01.03.02  5.40  510.40  2,756.16
            Concreto f'c= 140 kg/cm2 + 30% P.M. (TM6")  C/ Mezcladora m302.03.01.03.03  8.65  431.20  3,729.88
02.03.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  40,460.11
02.03.01.04.01             CONCRETO EN LOSA DE FONDO  13,495.73
               Acero de refuerzo trabajado para estructuras kg02.03.01.04.01.01  409.35  4.41  1,805.23
               Encofrado y desencofrado para Losa de Fondo m202.03.01.04.01.02  51.48  49.15  2,530.24
               Concreto f´c=210 kg/cm2 C/Mezcladora en Losa de Fondo m302.03.01.04.01.03  15.30  598.71  9,160.26
02.03.01.04.02             CONCRETO EN MUROS  25,379.25
               Acero de refuerzo trabajado para estructuras kg02.03.01.04.02.01  1,153.79  4.41  5,088.21
               Encofrado y desencofrado para Muros m202.03.01.04.02.02  197.83  46.45  9,189.20
               Concreto f´c=210 kg/cm2 C/Mezcladora en Muros m302.03.01.04.02.03  18.89  587.71  11,101.84
02.03.01.04.03              CONCRETO EN VIGAS DE AMARRE  1,585.13
               Acero de refuerzo trabajado para estructuras kg02.03.01.04.03.01  184.56  4.41  813.91
               Encofrado y desencofrado para viguetas m202.03.01.04.03.02  9.79  40.61  397.57
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               Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora, en Vigas m302.03.01.04.03.03  0.61  612.54  373.65
02.03.01.05          REVOQUES Y REVESTIMIENTOS  5,129.56
            Tarrajeo con impermeabilizante; mezcla 1:2; e=2 cm m202.03.01.05.01  123.07  41.68  5,129.56
02.03.01.06          MEDIOS FILTRANTES  23,575.74
            Grava Seleccionada 1" a 2" m302.03.01.06.01  14.41  619.72  8,930.17
            Grava Seleccionada 1/2" a 1" m302.03.01.06.02  14.47  619.72  8,967.35
            Grava Seleccionada 1/4" a 1/2" m302.03.01.06.03  8.71  651.92  5,678.22
02.03.01.07          ALBAÑILERIA  1,983.91
            Muro de King Kong 5 huecos de canto de 9x13x24cm, Junta 1.5cm mortero C:A - 
1:5.
m202.03.01.07.01  25.92  61.91  1,604.71
            Bloque de ladrillo macizo 0.40x0.40x0.05 m und02.03.01.07.02  60.00  6.32  379.20
02.03.01.08          EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA  3,470.75
             Sum. e inst. de arbol de ingreso, Ø= (1 1/2"), inc. tub. acces. - Pre-Filtro und02.03.01.08.01  1.00  76.17  76.17
            Sum. e inst. de arbol de evacuacion interna, Ø= (4") Pre-Filtro und02.03.01.08.02  1.00  2,827.99  2,827.99
            Sum. e inst. de arbol de evacuacion externa, Ø= (4") Pre-Filtro und02.03.01.08.03  1.00  566.59  566.59
02.03.01.09          CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA  1,726.02
            Escalera de Tubo F°G°/Parantes de 1 1/2" y Peldaños de 3/4" und02.03.01.09.01  1.00  136.48  136.48
            Rejilla metalica para canaleta A=0.90m m02.03.01.09.02  9.90  58.31  577.27
            Compuerta metalica  de 0.70m x 1.10m, tipo guillotina und02.03.01.09.03  2.00  338.84  677.68
            Tapa sanitaria de aluminio de 0.70x0.70m. con llave tipo bujía und02.03.01.09.04  1.00  334.59  334.59
02.03.01.10          VARIOS  751.22
            Water stop PVC de 6" provision y colocado de junta m02.03.01.10.01  41.14  18.26  751.22
02.03.02        FILTRO LENTO DOBLE CAMARA  56,611.90
02.03.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES  87.46
            Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras m202.03.02.01.01  29.25  0.47  13.75
            Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras m202.03.02.01.02  29.25  2.52  73.71
02.03.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  5,736.95
            Excavación manual en terreno normal m302.03.02.02.01  81.75  39.55  3,233.21
            Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal m202.03.02.02.02  24.94  6.99  174.33
            Relleno con Material Propio m302.03.02.02.03  1.08  29.73  32.11
            Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m m302.03.02.02.04  96.81  23.73  2,297.30
02.03.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  3,657.52
            Concreto f'c= 140 kg/cm2 + 30% P.M. (TM6")  C/ Mezcladora m302.03.02.03.01  7.43  431.20  3,203.82
            Concreto f´c = 100 kg/cm2 C/Mezcladora, para solado de estructuras.. m202.03.02.03.02  10.00  45.37  453.70
02.03.02.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  25,344.26
02.03.02.04.01             CONCRETO EN LOSA DE FONDO  5,553.68
               Acero de refuerzo trabajado para estructuras kg02.03.02.04.01.01  366.08  4.41  1,614.41
               Encofrado y desencofrado para estructuras, Para canaletas recolectoras m202.03.02.04.01.02  19.20  46.45  891.84
               Concreto f´c=210 kg/cm2 C/Mezcladora en Losa de Fondo m302.03.02.04.01.03  5.09  598.71  3,047.43
02.03.02.04.02             CONCRETO EN MUROS  18,095.50
               Acero de refuerzo trabajado para estructuras kg02.03.02.04.02.01  878.42  4.41  3,873.83
               Encofrado y desencofrado para Muros m202.03.02.04.02.02  128.53  46.45  5,970.22
               Concreto f´c=210 kg/cm2 C/Mezcladora en Muros m302.03.02.04.02.03  14.04  587.71  8,251.45
02.03.02.04.03             CONCRETO EN LOSA SUPERIOR  1,695.08
               Acero de refuerzo trabajado para estructuras kg02.03.02.04.03.01  42.26  4.41  186.37
               Encofrado y desencofrado para Losa Superior m202.03.02.04.03.02  10.46  39.81  416.41
               Concreto f´c=210 kg/cm2 C/Mezcladora en Losa Superior m302.03.02.04.03.03  1.73  631.39  1,092.30
02.03.02.05          REVOQUES Y REVESTIMIENTOS  3,513.30
            Tarrajeo con impermeabilizante; mezcla 1:2; e=2 cm m202.03.02.05.01  79.22  41.68  3,301.89
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            Tarrajeo en exteriores, mez. C:A 1:4, e=1.5 cm m202.03.02.05.02  7.26  29.12  211.41
02.03.02.06          CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA  1,557.86
            Tapa sanitaria de aluminio de 0.70x0.70m. con llave tipo bujía und02.03.02.06.01  2.00  334.59  669.18
            Tapa sanitaria de aluminio de 0.70x0.60m. con llave tipo bujía und02.03.02.06.02  2.00  297.17  594.34
            Compuerta de Interconexion de Filtros und02.03.02.06.03  2.00  147.17  294.34
02.03.02.07          PINTURA  70.27
            Pintura en Muros exteriores con esamalte - 2 manos m202.03.02.07.01  6.68  10.52  70.27
02.03.02.08          EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA  2,589.34
            Sum. e inst. de arbol de Ingreso, DN = (1 1/2"), inc. tub. valvulas y acces-Filtro 
Lento
und02.03.02.08.01  1.00  85.34  85.34
            Sum. e inst. de arbol de distribución, salida y limpia de agua filtrada, DN=(1 1/2"), 
inc. tub. Valv. y acces -Filtro Le
und02.03.02.08.02  1.00  958.21  958.21
            Sum. e inst. de arbol de rebose y limpia, DN=(4"), inc. tub. Valv. y acces -Filtro 
Lento
und02.03.02.08.03  1.00  1,545.79  1,545.79
02.03.02.09          MEDIOS FILTRANTES  12,622.39
             Arena Cuarzosa TMIN: 0.4 mm TMAX: 2 mm m302.03.02.09.01  15.31  662.42  10,141.65
            Grava Seleccionada 1/4" a 1/2" m302.03.02.09.02  1.02  651.92  664.96
            Grava Seleccionada 1/2" a 1" m302.03.02.09.03  1.02  619.72  632.11
            Grava Seleccionada 1" a 2" m302.03.02.09.04  1.91  619.72  1,183.67
02.03.02.10          VARIOS  1,432.55
            Escalera de Tubo F°G°/Parantes de 1 1/2" y Peldaños de 3/4", para caja de 
valvulas
und02.03.02.10.01  1.00  147.30  147.30
            Escalera de Tubo F°G°/Parantes de 1 1/2" y Peldaños de 3/4", para vertederos und02.03.02.10.02  2.00  107.30  214.60
            Water stop PVC de 6" provision y colocado de junta m02.03.02.10.03  13.40  18.26  244.68
            Bloque de ladrillo macizo 0.24x0.14x0.09 m m202.03.02.10.04  14.04  52.30  734.29
            Bloque de ladrillo macizo 0.24x0.22x0.09 m und02.03.02.10.05  24.00  3.82  91.68
02.03.03       CASETA DE ALMACÉN, LOSA DE LAVADO Y SECADO  198,250.94
02.03.03.01          CASETA DE ALMACÉN  127,182.70
02.03.03.01.01             TRABAJOS PRELIMINARES  109.61
               Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras m202.03.03.01.01.01  36.66  0.47  17.23
               Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras m202.03.03.01.01.02  36.66  2.52  92.38
02.03.03.01.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS  5,704.63
               Excavación manual en terreno normal m302.03.03.01.02.01  79.46  39.55  3,142.64
               Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal m202.03.03.01.02.02  42.79  6.99  299.10
               Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m m302.03.03.01.02.03  95.36  23.73  2,262.89
02.03.03.01.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  5,716.46
               Cimiento corrido F´c=140 kg/cm2 +  30% P.M. (TMN6")  en Saneamiento C/ 
Mezcladora
m302.03.03.01.03.01  5.55  431.10  2,392.61
               Sobrecimiento, F´c=140 kg/cm2 +  25% P.M. (TMN4"), C/ Mezcladora m302.03.03.01.03.02  1.78  472.22  840.55
               Encofrado y desencofrado en Sobrecimientos m202.03.03.01.03.03  6.48  40.61  263.15
               Piso de concreto f'c=140 Kg/cm2, e=0.1m, frotachado C/Mezcladora m202.03.03.01.03.04  24.00  50.79  1,218.96
               Vereda de concreto f'c=140 Kg/cm2 C/ Mezcladora, e=0.10m. incl. encofrado m202.03.03.01.03.05  8.93  53.50  477.76
               Relleno piedra TMN=6"-4" (Capa Over) m302.03.03.01.03.06  3.18  164.60  523.43
02.03.03.01.04             OBRAS DE CONCRETO ARMADO  1,721.81
02.03.03.01.04.01                COLUMNAS  836.43
                  Acero de refuerzo trabajado para estructuras kg02.03.03.01.04.01.01  83.57  4.41  368.54
                  Encofrado y desencofrado en columnas m202.03.03.01.04.01.02  5.22  43.87  229.00
                  Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora, en Columnas m302.03.03.01.04.01.03  0.39  612.54  238.89
02.03.03.01.04.02                VIGAS  885.38
                  Acero de refuerzo trabajado para estructuras kg02.03.03.01.04.02.01  74.25  4.41  327.44
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                  Encofrado y desencofrado en Vigas m202.03.03.01.04.02.02  6.27  43.07  270.05
                  Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora, en Vigas m302.03.03.01.04.02.03  0.47  612.54  287.89
02.03.03.01.05             ESTRUCTURA DE MADERA  3,489.55
               Habilitacion y Montaje de Tijerales de Madera und02.03.03.01.05.01  4.00  696.32  2,785.28
               Correas de Madera Tornillo Cepillada en Techo - Caseta de Almacen und02.03.03.01.05.02  1.00  704.27  704.27
02.03.03.01.06             MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA  2,851.75
               Muro de Ladrillo Pandereta Caravista de soga de 9x12x25cm, Junta 1.5cm 
mortero 1:5 ( EN MURO DE CASETA)
m202.03.03.01.06.01  44.86  63.57  2,851.75
02.03.03.01.07             REVOQUES Y REVESTIMIENTOS  918.86
               Tarrajeo en columnas y vigas, mez. C:A 1:4, e=1.5 cm m202.03.03.01.07.01  11.21  34.58  387.64
               Tarrajeo en zocalo  (h =0.15m),  C:A 1:2, e=2.0 cm m02.03.03.01.07.02  42.60  12.47  531.22
02.03.03.01.08             PINTURA  150.66
               Pintura Latex 2 Manos en Muros interiores, columnas y vigas externas - color 
blanco
m202.03.03.01.08.01  17.60  8.56  150.66
02.03.03.01.09             COBERTURAS  1,724.78
               Cobertura con Calamina Galvanizada 1.8mx0.83mx0.30mm m202.03.03.01.09.01  50.75  31.20  1,583.40
               Cumbrera de Calamina Galvanizada m02.03.03.01.09.02  7.25  19.50  141.38
02.03.03.01.10             CARPINTERIA DE MADERA  1,497.38
               Puerta Contraplacada de Madera de 1.20x2.00m und02.03.03.01.10.01  2.00  504.59  1,009.18
               Ventana de madera Tornillo inc.Malla Mosquitero-Caseta de Almacen und02.03.03.01.10.02  1.00  149.58  149.58
               Colocacion de Triplay de 1.20X2.40 m X 18 mm m202.03.03.01.10.03  7.40  45.76  338.62
02.03.03.01.11             VARIOS  103,297.21
               Sellado de  juntas de dilatación 1" con junta flexible de poliuretano m02.03.03.01.11.01  37.90  2,725.52  103,297.21
02.03.03.02           LOSA DE LAVADO DE MATERIAL FILTRANTE  1,644.78
02.03.03.02.01             TRABAJOS PRELIMINARES  13.16
               Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras m202.03.03.02.01.01  4.40  0.47  2.07
               Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras m202.03.03.02.01.02  4.40  2.52  11.09
02.03.03.02.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS  451.26
               Excavación manual en terreno normal m302.03.03.02.02.01  6.18  39.55  244.42
               Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal m202.03.03.02.02.02  4.40  6.99  30.76
               Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m m302.03.03.02.02.03  7.42  23.73  176.08
02.03.03.02.03             OBRAS DE CONCRETO ARMADO  882.24
               Acero de refuerzo trabajado para estructuras kg02.03.03.02.03.01  82.65  4.41  364.49
               Encofrado y desencofrado para estructuras m202.03.03.02.03.02  5.20  40.61  211.17
               Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Camara de Valvula m302.03.03.02.03.03  0.52  589.57  306.58
02.03.03.02.04             REVOQUES Y REVESTIMIENTOS  183.54
               Tarrajeo con impermeabilizante; mezcla 1:2; e=2 cm, h=1.5 max m202.03.03.02.04.01  5.54  33.13  183.54
02.03.03.02.05             EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA  114.58
               Sum. e inst. hidraulica para losa de lavado und02.03.03.02.05.01  1.00  114.58  114.58
02.03.03.03          LOSA DE SECADO DE MATERIAL FILTRANTE  60,836.72
02.03.03.03.01             TRABAJOS PRELIMINARES  102.68
               Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras m202.03.03.03.01.01  34.34  0.47  16.14
               Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras m202.03.03.03.01.02  34.34  2.52  86.54
02.03.03.03.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS  1,962.37
               Excavación manual en terreno normal m302.03.03.03.02.01  25.32  39.55  1,001.41
               Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal m202.03.03.03.02.02  34.34  6.99  240.04
               Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m m302.03.03.03.02.03  30.38  23.73  720.92
02.03.03.03.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  58,771.67
               Encofrado y desencofrado para estructuras m202.03.03.03.03.01  18.26  40.61  741.54
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               Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Camara de Valvula m302.03.03.03.03.02  5.97  589.57  3,519.73
               Sellado de  juntas de dilatación 1" con junta flexible de poliuretano m02.03.03.03.03.03  20.00  2,725.52  54,510.40
02.03.03.04          CANAL DE EVACUACIÓN DE LODOS Y DESAGUE PLUVIAL  8,586.74
02.03.03.04.01             TRABAJOS PRELIMINARES  98.40
               Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras m202.03.03.04.01.01  32.91  0.47  15.47
               Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras m202.03.03.04.01.02  32.91  2.52  82.93
02.03.03.04.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS  1,248.68
               Excavación manual en terreno normal m302.03.03.04.02.01  15.31  39.55  605.51
               Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal m202.03.03.04.02.02  29.65  6.99  207.25
               Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m m302.03.03.04.02.03  18.37  23.73  435.92
02.03.03.04.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  7,239.66
               Encofrado y desencofrado para estructuras m202.03.03.04.03.01  27.37  40.61  1,111.50
               Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Camara de Valvula m302.03.03.04.03.02  10.26  589.57  6,048.99
               Escollera de Piedra f´c= 100 kg/cm2+ 80 % TMN 4", C/Mezcladora m302.03.03.04.03.03  0.20  395.84  79.17
02.03.04       CERCO PERIMETRICO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO  23,755.63
02.03.04.01          TRABAJOS PRELIMINARES  124.82
            Limpieza de Terreno Manual en Cerco Perimetrico m02.03.04.01.01  79.00  0.20  15.80
            Trazo y Replanteo c/ Equipo para Cerco Perimetrico m02.03.04.01.02  79.00  1.38  109.02
02.03.04.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  518.26
            Excavación manual en terreno normal m302.03.04.02.01  7.62  39.55  301.37
            Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m m302.03.04.02.02  9.14  23.73  216.89
02.03.04.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  3,788.28
            Dado de concreto f'c=140 kg/cm2 C/Mezcladora m302.03.04.03.01  7.62  497.15  3,788.28
02.03.04.04          CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA  19,026.38
            Columna de Fierro Galvanizado 2" x 3.00m m02.03.04.04.01  132.00  24.13  3,185.16
            Suministro e Instalacion Puerta para Cerco Perimetrico (Angulo y malla) und02.03.04.04.02  2.00  327.23  654.46
            Suministro e Instalacion de Marco Metalico con Angulo de 1 1/2"x1 1/2"x1/8" m02.03.04.04.03  274.20  39.36  10,792.51
            Suministro e Instalacion - Paño de malla galvanizada N° 12 de 2.30x2.30 m. und02.03.04.04.04  31.00  141.75  4,394.25
02.03.04.05          PINTURA ESMALTE PARA CERCO PERIMETRICO  297.89
            Pintura Anticorrosiva en Estructuras Metalicas - Para Angulos y canales U m202.03.04.05.01  20.89  14.26  297.89
02.03.05       BUZONES Y REDES EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE  4,390.01
02.03.05.01          TRABAJOS PRELIMINARES  29.90
            Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras m202.03.05.01.01  10.00  0.47  4.70
            Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras m202.03.05.01.02  10.00  2.52  25.20
02.03.05.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  649.34
            Excavación manual en terreno normal m302.03.05.02.01  8.40  39.55  332.22
            Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal m202.03.05.02.02  10.00  6.99  69.90
            Relleno con Material Propio m302.03.05.02.03  6.40  29.73  190.27
            Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m m302.03.05.02.04  2.40  23.73  56.95
02.03.05.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  330.40
            Concreto f´c = 100 kg/cm2 C/Mezcladora, para solado de estructuras.. m202.03.05.03.01  2.00  45.37  90.74
            Dado de concreto de 0.30x0.20x0.30m, de F´c=140 kg/cm2, C/Mezcladora und02.03.05.03.02  2.00  72.40  144.80
            Concreto f'c= 140 kg/cm2 + 30% P.M. (TM6")  C/ Mezcladora m302.03.05.03.03  0.22  431.20  94.86
02.03.05.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  2,275.32
            Acero de refuerzo trabajado para estructuras kg02.03.05.04.01  275.49  4.41  1,214.91
            Encofrado y desencofrado para estructuras m202.03.05.04.02  12.32  40.61  500.32
            Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Camara de Valvula m302.03.05.04.03  0.95  589.57  560.09
02.03.05.05          REVOQUES Y REVESTIMIENTOS  212.03
            Tarrajeo con impermeabilizante; mezcla 1:2; e=2 cm, h=1.5 max m202.03.05.05.01  6.40  33.13  212.03
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02.03.05.06          CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA  695.62
            Tapa Sanitaria de Aluminio de 0.80x0.80m con llave tipo bujia und02.03.05.06.01  2.00  347.81  695.62
02.03.05.07          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  197.40
            Tuberia de desague PVC NTP 399.003:2007 DN 4" m02.03.05.07.01  20.00  9.87  197.40
02.04    ALMACENAMIENTO Y CLORACIÓN  90,560.50
02.04.01       RESERVORIO CUADRADO APOYADO V=15 M3  16,720.01
02.04.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  89.93
            Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras m202.04.01.01.01  24.01  0.47  11.28
            Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras m202.04.01.01.02  31.21  2.52  78.65
02.04.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  2,414.08
            Excavación manual en terreno normal m302.04.01.02.01  35.72  39.55  1,412.73
            Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal m202.04.01.02.02  19.75  6.99  138.05
            Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m m302.04.01.02.03  36.38  23.73  863.30
02.04.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  1,394.25
            Concreto f'c= 140 kg/cm2 + 30% P.M. (TM6")  C/ Mezcladora m302.04.01.03.01  2.52  431.20  1,086.62
            Vereda de concreto f'c=140 Kg/cm2 C/ Mezcladora, e=0.10m. incl. encofrado m202.04.01.03.02  5.75  53.50  307.63
02.04.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  8,350.51
02.04.01.04.01             CONCRETO EN LOSA DE FONDO  998.77
               Acero de refuerzo trabajado para estructuras kg02.04.01.04.01.01  55.42  4.41  244.40
               Concreto f´c=210 kg/cm2 C/Mezcladora en Losa de Fondo m302.04.01.04.01.02  1.26  598.71  754.37
02.04.01.04.02             CONCRETO EN MUROS  6,442.68
               Acero de refuerzo trabajado para estructuras kg02.04.01.04.02.01  228.68  4.41  1,008.48
               Encofrado y desencofrado para Muros m202.04.01.04.02.02  60.56  46.45  2,813.01
               Concreto f´c=210 kg/cm2 C/Mezcladora en Muros m302.04.01.04.02.03  4.46  587.71  2,621.19
02.04.01.04.03             CONCRETO EN LOSA SUPERIOR  909.06
               Acero de refuerzo trabajado para estructuras kg02.04.01.04.03.01  27.71  4.41  122.20
               Encofrado y desencofrado para Losa Superior m202.04.01.04.03.02  6.76  39.81  269.12
               Concreto f´c=210 kg/cm2 C/Mezcladora en Losa Superior m302.04.01.04.03.03  0.82  631.39  517.74
02.04.01.05          REVOQUES Y REVESTIMIENTOS  2,283.43
            Tarrajeo con impermeabilizante; mezcla 1:2; e=2 cm m202.04.01.05.01  28.08  41.68  1,170.37
            Tarrajeo en exteriores, mez. C:A 1:4, e=1.5 cm m202.04.01.05.02  32.48  29.12  945.82
            Mortero 1:2, pendiente de fondo+impermeabilizante (P - 1%) m202.04.01.05.03  6.76  24.74  167.24
02.04.01.06          CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA  334.59
            Tapa sanitaria de aluminio de 0.70x0.70m. con llave tipo bujía und02.04.01.06.01  1.00  334.59  334.59
02.04.01.07          PINTURA  341.69
            Pintura en Muros exteriores con esamalte - 2 manos m202.04.01.07.01  32.48  10.52  341.69
02.04.01.08          VARIOS  1,511.53
             Ventilación De F°G° Ø 2" und02.04.01.08.01  1.00  410.67  410.67
            Water stop PVC de 6" provision y colocado de junta m02.04.01.08.02  11.00  18.26  200.86
            Suministro de Escalera de aluminio transportable para acceso interno und02.04.01.08.03  3.00  300.00  900.00
02.04.02       CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO  48,720.79
02.04.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES  23.76
            Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras m202.04.02.01.01  9.80  0.47  4.61
            Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras m202.04.02.01.02  7.60  2.52  19.15
02.04.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  307.28
            Excavación Manual en Terreno Normal m302.04.02.02.01  3.76  39.55  148.71
            Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal m202.04.02.02.02  6.34  6.99  44.32
            Relleno con Material Propio m302.04.02.02.03  1.60  29.73  47.57
            Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m m302.04.02.02.04  2.81  23.73  66.68
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02.04.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  163.33
            Concreto f´c = 100 kg/cm2 C/Mezcladora, para solado de estructuras.. m202.04.02.03.01  3.60  45.37  163.33
02.04.02.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  2,182.30
            Acero de refuerzo trabajado para estructuras kg02.04.02.04.01  125.21  4.41  552.18
            Encofrado y desencofrado para estructuras m202.04.02.04.02  19.09  40.61  775.24
            Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Camara de Valvula m302.04.02.04.03  1.45  589.57  854.88
02.04.02.05          REVOQUES Y REVESTIMIENTOS  227.91
            Tarrajeo en exteriores, mez. C:A 1:4, e=1.5 cm, h=1.5 m max m202.04.02.05.01  9.54  23.89  227.91
02.04.02.06          CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA  334.59
            Tapa sanitaria de aluminio de 0.70x0.70m. con llave tipo bujía und02.04.02.06.01  1.00  334.59  334.59
02.04.02.07          PINTURA  100.36
            Pintura en Muros exteriores con esamalte - 2 manos m202.04.02.07.01  9.54  10.52  100.36
02.04.02.08          EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA  1,406.43
            Sum. e inst. de arbol de INGRESO, Ø= 1 1/2", inc. tub., valvulas y acces. - caseta 
de valvulas reservorio
und02.04.02.08.01  1.00  335.20  335.20
            Sum. e inst. de arbol de salida, Ø= 1 1/2, inc. tub., valvulas y acces. - caseta de 
valvulas reservorio
und02.04.02.08.02  1.00  365.33  365.33
            Sum. e inst. de sistema de limpieza y rebose, Ø=3", caseta de valvulas de 
reservorio
und02.04.02.08.03  1.00  705.90  705.90
02.04.02.09          VARIOS  43,974.83
            Sellado de  juntas de dilatación 1" con junta flexible de poliuretano m02.04.02.09.01  16.10  2,725.52  43,880.87
            Dado de concreto de 0.30x0.20x0.30m, de F´c=140 kg/cm2, C/Mezcladora und02.04.02.09.02  1.00  72.40  72.40
            Concreto f'c= 140 kg/cm2 + 30% P.M. (TM6")  C/ Mezcladora m302.04.02.09.03  0.05  431.20  21.56
02.04.03       SISTEMA DE CLORACION POR EROSIÓN  12,246.76
02.04.03.01          OBRAS PRELIMINARES  10.24
            Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras m202.04.03.01.01  5.28  0.47  2.48
            Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras m202.04.03.01.02  3.08  2.52  7.76
02.04.03.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  229.07
            Excavación manual en terreno normal m302.04.03.02.01  2.49  39.55  98.48
            Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal m202.04.03.02.02  6.79  6.99  47.46
            Relleno con Material Propio m302.04.03.02.03  0.21  29.73  6.24
            Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m m302.04.03.02.04  3.24  23.73  76.89
02.04.03.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  139.74
            Concreto f´c = 100 kg/cm2 C/Mezcladora, para solado de estructuras.. m202.04.03.03.01  3.08  45.37  139.74
02.04.03.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  1,665.37
            Acero de refuerzo trabajado para estructuras kg02.04.03.04.01  124.78  4.41  550.28
            Encofrado y desencofrado para estructuras m202.04.03.04.02  12.36  40.61  501.94
            Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Camara de Valvula m302.04.03.04.03  1.04  589.57  613.15
02.04.03.05          REVOQUES Y REVESTIMIENTOS  115.87
            Tarrajeo en exteriores, mez. C:A 1:4, e=1.5 cm, h=1.5 m max m202.04.03.05.01  4.85  23.89  115.87
02.04.03.06          CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA  748.68
            Tapa Sanitaria de Aluminio de 0.60x0.60m con llave tipo bujia und02.04.03.06.01  4.00  187.17  748.68
02.04.03.07          PINTURA  51.02
            Pintura en Muros exteriores con esamalte - 2 manos m202.04.03.07.01  4.85  10.52  51.02
02.04.03.08          SUMINISTRO E INSTALACION DE CLORACION POR EROSION  1,382.76
            Sistema de Cloración por Erosión, Suministro e Instalación, Ø= (1 1/2") und02.04.03.08.01  1.00  1,382.76  1,382.76
02.04.03.09          VARIOS  7,904.01
            Sellado de  juntas de dilatación 1" con junta flexible de poliuretano m02.04.03.09.01  2.90  2,725.52  7,904.01
02.04.04       CERCO PERIMETRICO PARA RESERVORIO  12,872.94
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02.04.04.01          TRABAJOS PRELIMINARES  58.46
            Limpieza de Terreno Manual en Cerco Perimetrico m02.04.04.01.01  37.00  0.20  7.40
            Trazo y Replanteo c/ Equipo para Cerco Perimetrico m02.04.04.01.02  37.00  1.38  51.06
02.04.04.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  312.28
            Excavación manual en terreno normal m302.04.04.02.01  4.59  39.55  181.53
            Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m m302.04.04.02.02  5.51  23.73  130.75
02.04.04.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  2,281.92
            Dado de concreto f'c=140 kg/cm2 C/Mezcladora m302.04.04.03.01  4.59  497.15  2,281.92
02.04.04.04          CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA  10,064.28
            Columna de Fierro Galvanizado 2" x 3.00m m02.04.04.04.01  75.00  24.13  1,809.75
            Suministro e Instalacion Puerta para Cerco Perimetrico (Angulo y malla) en 
Reservorio
und02.04.04.04.02  1.00  334.43  334.43
            Suministro e Instalacion de Marco Metalico con Angulo de 1 1/2"x1 1/2"x1/8" m02.04.04.04.03  143.60  39.36  5,652.10
            Suministro e Instalacion - Paño de malla galvanizada N° 12 de 2.30x2.30 m. und02.04.04.04.04  16.00  141.75  2,268.00
02.04.04.05          PINTURA ESMALTE PARA CERCO PERIMETRICO  156.00
            Pintura Anticorrosiva en Estructuras Metalicas - Para Angulos y canales U m202.04.04.05.01  10.94  14.26  156.00
02.05    LINEA DE ADUCCION  76,387.20
02.05.01        LINEA DE ADUCCION L= 93 m  76,387.20
02.05.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  4,409.20
            Limpieza manual de terreno en zona boscosa - líneas y redes m02.05.01.01.01  2,920.00  0.15  438.00
            Trazo y replanteo c/equipo para líneas y redes m02.05.01.01.02  2,920.00  1.36  3,971.20
02.05.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  53,056.40
            Excavacion Manual de Zanja en Terreno Normal P/tub HDPE. DN 20 mm a  
110mm, hasta 0.60m. prof.
m02.05.01.02.01  2,920.00  9.41  27,477.20
            Refine y Nivelacion de Zanjas en Terreno Normal p/tuberia HDPE DN 20-110 mm m02.05.01.02.02  2,920.00  0.39  1,138.80
            Relleno Protector con material propio zarandeado de 3/8"  p/tub. DN 20 mm - 110 
mm, h=0.30m
m02.05.01.02.03  2,920.00  3.56  10,395.20
            Relleno Compactado Con Material Propio DN 20 mm - 110 mm..h=0.30m m02.05.01.02.04  2,920.00  4.81  14,045.20
02.05.01.03          SUMINISTRO E INSTALACIONES DE TUBERIAS  18,921.60
            Tubería lisa  HDPE NTP-ISO 4427:2008 PE 100 SDR 11 PN 16, DN 50mm m02.05.01.03.01  2,920.00  5.21  15,213.20
            Instalación de tubería HDPE NTP-ISO 4427:2008 PE 100 SDR 11 PN 16 p/agua 
potable DN 20 - 63mm
m02.05.01.03.02  2,920.00  0.33  963.60
            Prueba hidraulica p/tub. de agua potable inc. desinf. DN 20mm - 63mm m02.05.01.03.03  2,920.00  0.94  2,744.80
02.06    REDES DE DISTRIBUCÍON  151,713.04
02.06.01       REDES DE DISTRIBUCÍON L=5066 M  105,433.92
02.06.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  5,833.94
            Limpieza manual de terreno en zona boscosa - líneas y redes m02.06.01.01.01  3,863.54  0.15  579.53
            Trazo y replanteo c/equipo para líneas y redes m02.06.01.01.02  3,863.54  1.36  5,254.41
02.06.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  73,407.26
            Excavacion Manual de Zanja en Terreno Normal P/tub HDPE. DN 20 mm a  
110mm, hasta 0.60m. prof.
m02.06.01.02.01  3,863.54  9.41  36,355.91
            Refine y Nivelacion de Zanjas en Terreno Normal p/tuberia HDPE DN 20-110 mm m02.06.01.02.02  3,863.54  0.39  1,506.78
            Relleno Protector con material propio zarandeado de 3/8"  p/tub. DN 20 mm - 110 
mm, h=0.30m
m02.06.01.02.03  3,863.54  3.56  13,754.20
            Relleno Compactado Con Material Propio DN 20 mm - 110 mm. h=0.3 m m02.06.01.02.04  3,863.54  5.64  21,790.37
02.06.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  1,768.87
            Encofrado y desencofrado para estructuras m202.06.01.03.01  16.80  40.61  682.25
            Concreto f'c= 140 kg/cm2 + 30% P.M. (TM6")  C/ Mezcladora m302.06.01.03.02  2.52  431.20  1,086.62
02.06.01.04          SUMINISTRO E INSTALACIONES DE TUBERIAS  16,514.81
            Tubería lisa  HDPE NTP-ISO 4427:2008 PE 100 SDR 11 PN 16, DN 32mm m02.06.01.04.01  305.00  2.30  701.50
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            Tubería lisa  HDPE NTP-ISO 4427:2008 PE 100 SDR 11 PN 16, DN 50mm m02.06.01.04.02  2,093.40  5.21  10,906.61
            Instalación de tubería HDPE NTP-ISO 4427:2008 PE 100 SDR 11 PN 16 p/agua 
potable DN 20 - 63mm
m02.06.01.04.03  3,863.54  0.33  1,274.97
            Prueba hidraulica p/tub. de agua potable inc. desinf. DN 20mm - 63mm m02.06.01.04.04  3,863.54  0.94  3,631.73
02.06.01.05          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS  7,909.04
            Accesorios a Compresión de HDPE DN 20-63mm glb02.06.01.05.01  4.00  1,975.82  7,903.28
            Instalación de accesorios HDPE p/agua potable DN 20 - 63 mm. und02.06.01.05.02  4.00  1.44  5.76
02.06.02       VALVULA DE CONTROL 13 UND  10,719.05
02.06.02.01          CAMARA PARA VALVULA  9,844.12
            Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras m202.06.02.01.01  37.44  0.47  17.60
            Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras m202.06.02.01.02  6.24  2.52  15.72
            Excavación manual en terreno normal m302.06.02.01.03  4.42  39.55  174.81
            Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal m202.06.02.01.04  31.72  6.99  221.72
            Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m m302.06.02.01.05  5.75  23.73  136.45
            Acero de refuerzo trabajado para estructuras kg02.06.02.01.06  190.08  4.41  838.25
            Encofrado y desencofrado para estructuras m202.06.02.01.07  49.92  40.61  2,027.25
            Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Camara de Valvula m302.06.02.01.08  6.24  568.86  3,549.69
            Tarrajeo en exteriores, mez. C:A 1:4, e=1.5 cm, h=1.5 m max m202.06.02.01.09  10.40  23.89  248.46
            Tapa Sanitaria de Aluminio de 0.60x0.40m con llave tipo bujia und02.06.02.01.10  13.00  201.09  2,614.17
02.06.02.02          EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA  765.52
            Valvula de Control y Accesorios, HDPE DN 32 mm und02.06.02.02.01  9.00  48.84  439.56
            Valvula de Control y Accesorios, HDPE DN 50 mm und02.06.02.02.02  4.00  81.49  325.96
02.06.02.03          PINTURA  109.41
            Pintura en Muros exteriores con esamalte - 2 manos m202.06.02.03.01  10.40  10.52  109.41
02.06.03       VALVULA DE PURGA TIPO II EN REDES DE DISTRIBUCION (05 UND)  3,777.97
02.06.03.01          CAMARA PARA VALVULA  3,495.34
            Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras m202.06.03.01.01  15.75  0.47  7.40
            Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras m202.06.03.01.02  3.75  2.52  9.45
            Excavación manual en terreno normal m302.06.03.01.03  2.65  39.55  104.81
            Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal m202.06.03.01.04  12.20  6.99  85.28
            Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m m302.06.03.01.05  3.31  23.73  78.55
            Acero de refuerzo trabajado para estructuras kg02.06.03.01.06  73.11  4.41  322.42
            Encofrado y desencofrado para estructuras m202.06.03.01.07  16.80  40.61  682.25
            Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Camara de Valvula m302.06.03.01.08  1.10  568.86  625.75
            Tarrajeo en exteriores, mez. C:A 1:4, e=1.5 cm, h=1.5 m max m202.06.03.01.09  4.00  23.89  95.56
            Tapa Sanitaria de Aluminio de 0.60x0.40m con llave tipo bujia und02.06.03.01.10  5.00  201.09  1,005.45
            Dado de concreto de 0.30x0.20x0.30m, de F´c=140 kg/cm2, C/Mezcladora und02.06.03.01.11  5.00  72.40  362.00
            Concreto f'c= 140 kg/cm2 + 30% P.M. (TM6")  C/ Mezcladora m302.06.03.01.12  0.27  431.20  116.42
02.06.03.02          EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA  240.55
            Valvula de Purga y Accesorios, Ø 32mm und02.06.03.02.01  5.00  48.11  240.55
02.06.03.03          PINTURA  42.08
            Pintura en Muros exteriores con esamalte - 2 manos m202.06.03.03.01  4.00  10.52  42.08
02.06.04       VALVULA REDUCTORA DE PRESION 07 UND  31,782.10
02.06.04.01          CAMARA PARA VALVULA  24,464.71
            Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras m202.06.04.01.01  63.70  0.47  29.94
            Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras m202.06.04.01.02  24.85  2.52  62.62
            Excavación manual en terreno normal m302.06.04.01.03  23.66  39.55  935.75
            Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal m202.06.04.01.04  85.40  6.99  596.95
            Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m m302.06.04.01.05  28.39  23.73  673.69
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            Concreto f´c = 100 kg/cm2 C/Mezcladora, para solado de estructuras.. m202.06.04.01.06  24.85  45.37  1,127.44
            Acero de refuerzo trabajado para estructuras kg02.06.04.01.07  523.09  4.41  2,306.83
            Encofrado y desencofrado para estructuras m202.06.04.01.08  112.49  40.61  4,568.22
            Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Camara de Valvula m302.06.04.01.09  8.96  568.86  5,096.99
            Tarrajeo en exteriores, mez. C:A 1:4, e=1.5 cm, h=1.5 m max m202.06.04.01.10  21.42  23.89  511.72
            Tapa Sanitaria de Aluminio de 0.80x0.60m con llave tipo bujia und02.06.04.01.11  21.00  407.36  8,554.56
02.06.04.02          EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA  7,092.05
            Suministro y Colocacion de Accesorios para VRP 1" und02.06.04.02.01  7.00  1,013.15  7,092.05
02.06.04.03          PINTURA  225.34
            Pintura en Muros exteriores con esamalte - 2 manos m202.06.04.03.01  21.42  10.52  225.34
02.07    CONEXIÓN DOMICILIARIA 133 UND (122 FAM, 3 I.E, 1 P. SALUD, 7 OTRAS INST.)  42,854.72
02.07.01       TRABAJOS PRELIMINARES  1,783.61
         Limpieza manual de terreno en zona boscosa - líneas y redes m02.07.01.01  1,181.20  0.15  177.18
         Trazo y replanteo c/equipo para líneas y redes m02.07.01.02  1,181.20  1.36  1,606.43
02.07.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  20,671.00
         Excav. manual de zanja en t-normal p/tub. DN 20 mm-25 mm, hasta 0.50m. prof. 
(conex. domic.)
m02.07.02.01  1,181.20  7.91  9,343.29
         Refine y nivel de zanja en t-normal p/tub. DN 20 mm - 25 mm (conex. domic.) m02.07.02.02  1,181.20  0.39  460.67
         Relleno Protector con material propio zarandeado de 3/8"  p/tub. DN 20 mm - 110 mm, 
h=0.30m
m02.07.02.03  1,181.20  3.56  4,205.07
         Relleno Compactado Con Material Propio DN 20 mm - 110 mm. h=0.3 m m02.07.02.04  1,181.20  5.64  6,661.97
02.07.03       SUMINISTRO E INSTALACIONES DE TUBERIAS  1,594.62
         Tubería lisa HDPE PE-100 ISO 4427 DN 20mm (1/2") m02.07.03.01  1,181.20  1.02  1,204.82
         Instalación de tubería HDPE p/agua potable DN 20 - 63mm m02.07.03.02  1,181.20  0.33  389.80
02.07.04       SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS  4,739.13
         Instalación de accesorios HDPE p/agua potable DN 20 , Matriz  32 mm und02.07.04.01  123.00  35.61  4,380.03
         Instalación de accesorios HDPE p/agua potable DN 20 , Matriz  50 mm und02.07.04.02  10.00  35.91  359.10
02.07.05       CAJAS DE PASO C/TAPA  14,066.36
         Excavación manual en terreno normal m302.07.05.01  7.45  39.55  294.65
         Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal m202.07.05.02  18.62  6.99  130.15
         Caja de paso c/tapa Pre-Fabricada und02.07.05.03  133.00  96.13  12,785.29
         Concreto f´c = 100 kg/cm2 (para relleno) C/Mezcladora m302.07.05.04  1.86  460.36  856.27
COSTO DIRECTO  1,169,574.72
GASTOS GENERALES (10%)  116,957.47
UTILIDADES (10%)  116,957.47
====================================== =====================
SUB TOTAL  1,403,489.66
IGV  252,628.14
======================================  1,403,489.66
COSTO TOTAL DE OBRA  1,656,117.80
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Presupuesto 1102010 "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, 
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
Fecha Presupuesto 30/06/2018
Moneda SOLES
Ubicación Geográfica 140101 LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - CHICLAYO
K = 0.336*(Mr / Mo) + 0.088*(CMTr / CMTo) + 0.061*(Ar / Ao) + 0.219*(PAPr / PAPo) + 0.129*(Dr / Do) + 0.167*(Ir / Io)
DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES471  0.336  100.000 M
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL482  0.088  30.682
CEMENTO PORTLAND TIPO I21 45.455 CMT
TUBERIA DE PVC72 23.864
AGREGADO GRUESO053  0.061  100.000 A
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO034  0.219  19.178
PINTURA LATEX54 80.365 PAP
PLANCHA GALVANIZADA61 0.457
DOLAR295  0.129  100.000 D
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR396  0.167  100.000 I
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MANO DE OBRA
 172.5316  3,329.86 19.30TOPOGRAFO0147000032 hh
 3,097.1249  59,774.51 19.30OPERARIO0147030091 hh
 1,961.6983  31,406.79 16.01OFICIAL0147030092 hh
 26,152.6035  376,597.49 14.40PEON0147030093 hh
 1,609.58BONIFICACION POR CONTACTO DIRECTO CON AGUA0147990023 %MO
 472,718.23
MATERIALES
 693.3289  3,119.98 4.50CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)0202020061 kg
 181.2706  770.40 4.25ALAMBRE NEGRO N°80202040064 kg
 8.7000  52.72 6.06CLAVOS PARA CALAMINA0202130021 kg
 1.0000  19.95 19.95CONO DE REBOSE PVC SP Ø 4"x3"0202580006 und
 9,551.7429  26,744.88 2.80ACERO CORRUGADO Fy=4,200 Kg/cm2 GRADO 600203020006 kg
 8.9694  1,345.41 150.00ARENA FINA CANTERA SAN LUIS PUESTO EN LOS 
ANGELES
0204000000 m3
 532.0008  2,234.40 4.20ALAMBRE NEGRO N° 1602040100020001 kg
 123.7069  18,556.04 150.00ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS 
ANGELES
0204010012 m3
 16.0755  9,484.55 590.00ARENA CUARZOSA TMIN: 0.4mm TMAX: 2mm C.U. 1,50204010013 m3
 173.5099  30,364.23 175.00PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL 
PUESTO EN LOS ANGELES
0205000040 m3
 4.2543  510.52 120.00PIEDRA MEDIANA (TMN=4")- CANTERA GUAYAQUIL PUESTO 
EN LOS ANGELES
0205020020 m3
 14.3663  1,723.96 120.00PIEDRA MEDIANA DE (TM6") -  CANTERA GUAYAQUIL 
PUESTO EN LOS ANGELES
0205020052 m3
 4.2500  106.25 25.00TUBERIA PVC UF D=160mm, incluye anillos0205270002 und
 10.2165  5,925.57 580.00GRAVA SELECIONADA 1/4" A 1/2"0205360020 m3
 15.9547  8,934.63 560.00GRAVA SELECCIONADA 1/2" A 1"0205360021 m3
 16.8096  9,413.38 560.00GRAVA SELECIONADA 1" A 2"0205360022 m3
 58.5130  3,510.78 60.00PISON DE MANO0206070002 und
 133.0000  5,101.88 38.36TAPA TERMOPLASTICA PARA C.D. AGUA POTABLE0206080022 und
 2.0000  14.60 7.30ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø 3"0206520012 und
 1.0000  25.00 25.00GRIFO DE BRONCE 1/2"0210410012 und
 1.0000  900.00 900.00CLORADOR POR EROSION Ø 1 1/2"0210510042 und
 133.0000  3,990.00 30.00CAJA DE CONCRETO PRE FABRICADO 0.30x0.30x0.25m 
(INTERIORES), e = 0.05 m
0212090057 und
 1,704.6800  1,278.51 0.75PANDERETA CARAVISTA 9 x 12 x 25 CM0217000030 und
 725.7600  537.06 0.74LADRILLO KING KONG 5 HUECOS  9 x 13 x 24 CM0217000031 und
 365.0400  438.05 1.20BLOQUE DE LADRILLO MACIZO 0.24x0.14x0.09 m0217020014 und
 24.0000  48.00 2.00BLOQUE DE LADRILLO MACIZO 0.24x0.22x0.09 m0217020015 und
 60.0000  270.00 4.50BLOQUE DE LADRILLO MACIZO 0.40x0.40x0.05 m0217020016 und
 2,159.6561  49,672.09 23.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)0221000094 bls
 15.0280  240,673.42 16,015.00SELLADOR DE JUNTAS DE POLIURETANO0222160008 gal
 88.2250  2,117.40 24.00ADITIVO CURADOR0222180001 gal
 4.0000  22.00 5.50ALDABA DE FIERRO DE 1"X1"0226110000 und
 43.0000  989.00 23.00CANDADO0226110024 und
 68.8170  1,015.05 14.75WATER STOP PVC DE 6"0229120005 m
 14.0000  197.82 14.13VALVULA EN LINEA DE COMPRESION PN-16, DN 32mm0230000017 und
 133.0000  800.66 6.02VALVULA EN LINEA DE COMPRESION PN-16, DN 20mm0230000055 und
 159.9120  2,186.00 13.67YESO DE 28 Kg0230020103 bls
 126.0000  163.80 1.30ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø 1"0230020107 und
 141.0000  324.30 2.30ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø 1/2"0230020108 und
 10.0000  136.10 13.61ADAPTADOR UPR PVC  C-10  Ø 4"0230020120 und
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 43.0000  98.90 2.30ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø  1 1/2"0230020122 und
 69.8349  1,536.37 22.00IMPERMEABILIZANTE0230110014 gal
 0.8695  47.82 55.00PEGAMENTO P/TUBERIA DE PVC0230460036 gal
 1.0000  500.00 500.00GIGANTOGRAFÍA DE 500x500 HILOS, 13 oz/m2, 3.60 x 7.20m0230540012 und
 141.3954  2,276.47 16.10HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%0230540014 kg
 6.0000  1,920.00 320.00VALVULA DE AIRE, VENTOSA TRIFUNCIONAL DG -10 DN 1/2"0230620005 und
 5.0000  700.00 140.00TAPA SANITARIA DE ALUMINIO INCL. MARCO DE 0.60x0.60m 
CON LLAVE TIPO BUJIA
0230710024 und
 21.0000  6,090.00 290.00TAPA SANITARIA DE ALUMINIO INCL. MARCO DE 0.80x0.60m 
CON LLAVE TIPO BUJIA
0230710025 und
 1.0000  120.00 120.00COMPUERTA METALICA TIPO GUILLOTINA DE 0.60M X 0.80M 
INC. PINTURA EPOXICA
0230710032 und
 1.0000  135.00 135.00TAPA SANITARIA DE ALUMINIO INCL. MARCO DE 0.60x0.50m 
CON LLAVE TIPO BUJIA
0230710034 und
 18.0000  2,340.00 130.00TAPA SANITARIA DE ALUMINIO INCL. MARCO DE 0.60x0.40m 
CON LLAVE TIPO BUJIA
0230710035 und
 4.0000  1,000.00 250.00TAPA SANITARIA DE ALUMINIO INCL. MARCO DE 0.60x0.70m 
CON LLAVE TIPO BUJIA
0230710037 und
 8.0000  2,240.00 280.00TAPA SANITARIA DE ALUMINIO INCL. MARCO DE 0.70x0.70m 
CON LLAVE TIPO BUJIA
0230710038 und
 2.0000  280.00 140.00TAPA SANITARIA DE ALUMINIO INCL. MARCO DE 0.50x0.70m 
CON LLAVE TIPO BUJIA
0230710039 und
 2.0000  700.00 350.00TAPA SANITARIA DE ALUMINIO INCL. MARCO DE 0.70x0.90m 
CON LLAVE TIPO BUJIA
0230710043 und
 4.0000  400.00 100.00COMPUERTA METALICA 0.4x0.5m  e=1/4" INCLUYE PINTURA 
EPOXICA
0230710045 und
 2.0000  400.00 200.00COMPUERTA METALICA TIPO GUILLOTINA DE 0.70M X 1.10M 
INC. PINTURA EPOXICA
0230710046 und
 2.0000  600.00 300.00TAPA SANITARIA DE ALUMINIO INCL. MARCO DE 0.80x0.80m 
CON LLAVE TIPO BUJIA
0230710047 und
 1.0000  50.00 50.00REJILLA METALICA DE 0.40m x 0.30m, INC. PINTURA 
EPOXICA
0230710048 und
 1,240.2600  1,141.04 0.92TUBERIA LISA HDPE PE-100, ISO 4427 PN-16 SDR-11, DN 
20mm
0230830001 m
 13,012.8711  62,591.91 4.81TUBERIA LISA HDPE PE-100, ISO 4427 PN-16 SDR-11, DN 
50mm
0230830005 m
 9.0000  421.02 46.78VALVULA EN LINEA DE COMPRESION PN-16, DN 50mm0230830013 und
 345.2500  731.93 2.12TUBERIA LISA HDPE PE-100, ISO 4427 PN-16 SDR-11, DN 
32mm
0230830016 m
 11.8120  59.06 5.00UNION A COMPRESIÓN PP, PN-16, DN 20mm0230840001 und
 3.0500  22.39 7.34UNION A COMPRESIÓN PP, PN-16, DN 32mm0230840003 und
 123.6940  2,005.08 16.21UNION A COMPRESIÓN PP, PN-16, DN 50mm0230840005 und
 108.0000  2,646.00 24.50TEE A COMPRESIÓN HDPE PN 16 DN 32mm0230840020 und
 28.0000  263.48 9.41CODO A COMPRESIÓN HDPE PN 16 DN 32mm0230840041 und
 61.0000  4,627.46 75.86TEE A COMPRESIÓN HDPE PN 16 DN 50mm0230840078 und
 44.0000  673.64 15.31REDUCCION A COMPRESIÓN HDPE PN 16 DN 50mm A 32mm0230840105 und
 5.0000  142.05 28.41TAPON A COMPRESIÓN DE HDPE PN 16 DN 50mm0230840108 und
 25.0000  90.00 3.60TAPON A COMPRESIÓN DE HDPE PN 16 DN 32mm0230840109 und
 123.0000  361.62 2.94TOMA ABRAZADERA DE HDPE DE 32mm A 1/2"0230840113 und
 10.0000  36.00 3.60TOMA ABRAZADERA DE HDPE DE 50mm  A 1/2"0230840115 und
 7.9267  142.68 18.00THINER0230950002 gal
 7,955.6500  1,591.13 0.20CORDEL0230990007 m
 1,165.0410  1,165.04 1.00AGUA0230990103 m3
 157.1700  2,357.55 15.00SOLDADURA ELECRICA CELLOCORD AP 1/8"0230990104 kg
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 0.8500  68.00 80.00LUBRICANTE PARA TUBERIA DE UF0230990107 gal
 68.0000  34.00 0.50SACOS VACIOS0230990108 und
 3.0340  115.29 38.00TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm02310500010005 und
 12.0000  300.00 25.00BISAGRA GALVANIZADA 6"x6"02370600010006 und
 39.9760  107.94 2.70LIJA DE FIERRO # 800239020027 und
 6.0000  24.00 4.00MALLA MOSQUITERO DE PLASTICO0239020104 m2
 2.1920  142.48 65.00ZINCROMATO ANTICORROSIVA0240020020 gal
 1.0560  18.48 17.50IMPRIMANTE0240150001 gal
 0.4420  99.73 225.63IMPRIMANTE PARA SELLADOR DE JUNTAS02401500010007 gal
 52.0000  52.00 1.00CINTA TEFLON0241030001 und
 382.4900  1,912.45 5.00MADERA TORNILLO CEPILLADA0243010079 p2
 2.0000  900.00 450.00PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA  DE 1.20x2.00 m, 
INC ACCESORIOS
0243130100 und
 735.4600  1,103.19 1.50ESTACA DE MADERA (H=0.6m)0243510062 und
 4,798.0640  11,995.16 2.50MADERA PARA ENCOFRADO0243940006 p2
 163.1680  407.92 2.50MADERA PARA ANDAMIO0243940007 p2
 11.1000  16.65 1.50TAPAJUNTA DE MADERA0243940009 m
 2.0000  10.54 5.27SUMIDERO DE BRONCE DE 2"02460200020001 und
 161.4500  4,036.25 25.00MALLA DE ALAMB. GALV. N°10, COCADA 2", H=2.30m0246130053 m
 311.6996  4,285.87 13.75TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"02490100010014 m
 16.0000  320.00 20.00FIERRO DE ANCLAJE 1/2"X0.1M MAS PERNO SOLDADO0251010061 und
 613.3080  4,090.76 6.67ANGULO DE FIERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8"0251210004 m
 30.1500  208.04 6.90CANALES U 3"X4.10251210005 m
 9.9000  495.00 50.00REJILLA METALICA A=0.90 M0251990097 m
 8.0000  160.00 20.00PLATINA METALICA 10cmx5cmx1/8"0252040051 und
 3.0000  240.69 80.23VALVULA ESFERICA PVC Ø 1 1/2"0253100015 und
 7.0000  108.50 15.50VALVULA BOLA DE PVC 1/2"0253100016 und
 7.0000  2,331.00 333.00VALVULA REDUCTORA DE PRESION 1"0253140002 und
 1.0000  436.30 436.30VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 4"02531800080001 und
 1.0560  25.00 23.67PINTURA LATEX BLANCO0254010053 gal
 15.6997  627.99 40.00PINTURA ESMALTE0254110090 gal
 6.2000  173.60 28.00PRESERVANTE DE MADERA0254720004 gal
 3.0000  900.00 300.00ESCALERA DE ALUMINIO PORTABLE DE UN TRAMO CON 
ZAPATA ANTIDESLIZANTE H=3.00 M
0254720006 und
 2.0000  200.00 100.00ESCALERA DE F° G° TIPO GATO DE 1 1/2" PARANTES Y  3/4 
PELDAÑOS"
0254720007 und
 1.0000  120.00 120.00ESCALERA DE F° G° TIPO GATO DE  1 1/2" PARANTES Y 3/4" 
PELDAÑOS , PÁRA CAJA DE VALVULAS
0254720008 und
 2.0000  160.00 80.00ESCALERA DE F° G° TIPO GATO DE  1 1/2" PARANTES Y 3/4" 
PELDAÑOS , PÁRA CAJA DE VETEDERO
0254720009 und
 208.0000  312.00 1.50ARANDELA GALVANIZADA DE 3/8"x2"0256200077 und
 7.0000  1,400.00 200.00MANOMETRO DE PRESION C/GLICERINA0.7 KG/CM2 
(0-100-PSI) SALIDA
0258080033 und
 7.0000  1,050.00 150.00MANOMETRO DE PRESION C/GLICERINA0.14 KG/CM2 
(0-100-PSI) ENTRADA
0258080034 und
 46.7988  1,216.77 26.00CALAMINA GALVANIZADA ONDULADA 1.8MX0.83MX0.30MM0259010110 pln
 4.0000  62.00 15.50CODO DE F° G° 2"x90°0265020101 und
 2.0000  21.00 10.50TAPON DE F° G° 2"-PERFORADO0265020109 und
 2.0000  220.00 110.00NIPLE PASA MURO DE F°G° Ø 2", L=0.3 m0265450072 und
 16.0000  2,240.00 140.00NIPLE PASAMURO DE F° G° Ø 4", L=0.3 m0265450073 und
 2.0000  27.50 13.75NIPLE DE F° G° DN 2", L= 50 cm0265450074 und
 2.0000  27.50 13.75NIPLE DE F° G° DN 2", L= 10 cm0265450075 und
 8.0000  840.00 105.00NIPLE PASAMURO DE F° G° Ø 1 1/2", L=0.3 m0265450078 und
 2.0000  250.00 125.00NIPLE PASAMURO DE F° G° Ø 3", L=0.3 m0265450079 und
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO 
HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 
2018"
1102010
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE
30/06/2018Fecha
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYOLugar 140101
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
 8.0000  300.00 37.50NIPLE DE F° G° DN 4", L= 10 cm0265450086 und
 14.0000  59.50 4.25NIPLE DE F° G° DN 1/2", L= 10 cm0265450090 und
 14.0000  59.50 4.25NIPLE DE F° G° DN 1/2", L= 50 cm0265450091 und
 2.0000  160.46 80.23CANASTILLA DE BRONCE DE 1 1/2"0268470004 und
 104.0000  182.00 1.75PERNO DE 3/8" x 6" CON TUERCA0271050141 und
 5.0000  8.25 1.65TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, DN 1/2"02720004050001 m
 64.5000  350.24 5.43TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, DN 1 1/2"02720004050005 m
 3.0000  24.75 8.25TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, DN 2"02720004050006 m
 60.0000  1,976.40 32.94TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, DN 4"02720004050009 m
 56.0000  154.00 2.75TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, DN 1"02720004050018 m
 2.0000  2.00 1.00CODO PVC SP C-10 Ø 1/2"x90°02720100940036 und
 17.0000  30.60 1.80CODO PVC SP C-10 Ø 1 1/2"x90°02720100940040 und
 14.0000  16.80 1.20CODO PVC SP C-10 Ø 1"x90°02720100940042 und
 1.0000  2.00 2.00BUSHING PVC SP DE  1 1/2" A 1/2"0272020113 und
 14.0000  98.00 7.00BUSHING PVC CON ROSCA 1" A 1/2"0272020114 und
 41.0000  143.50 3.50UNION UNIVERSAL PVC SP C-10 Ø 1 1/2"0272030040 und
 6.0000  153.00 25.50UNION SOQUET PVC C-10 Ø 4"-ROSCA HEMBRA0272030042 und
 8.0000  32.00 4.00UNION SOQUET PVC C-10 Ø 1 1/2"-ROSCA HEMBRA0272030044 und
 5.0000  102.50 20.50UNION SOQUET PVC C-10 Ø 3"-ROSCA HEMBRA0272030045 und
 1.0000  2.00 2.00UNION SOQUET PVC C-10 Ø  1/2"-ROSCA HEMBRA0272030046 und
 1.0000  2.00 2.00TEE PVC SP C-10 Ø 1/2"0272130081 und
 6.0000  127.14 21.19TEE PVC SP C-10 Ø 4"0272130093 und
 15.0000  127.05 8.47TEE PVC SP C-10 Ø 1 1/2"0272130095 und
 1.0000  16.52 16.52TEE PVC SP C-10 Ø 3"0272130096 und
 1.0000  8.47 8.47TEE PVC C-10, ROSCADA Ø 1 1/2"0272130097 und
 14.0000  59.36 4.24TEE PVC SP C-10 Ø 1"0272130100 und
 14.0000  63.00 4.50TEE PVC C-10, ROSCADA  Ø 1"0272130101 und
 7.0000  14.00 2.00REDUCCION PVC SP C-10 DE 1 1/2" A 1/2"0272150090 und
 2.0000  16.10 8.05REDUCCION PVC SP C-10 Ø 4" A 1 1/2"0272150107 und
 2.0000  11.00 5.50TAPON HEMBRA PVC PERFORADO Ø=4"0272190035 und
 1.0000  4.00 4.00TAPON HEMBRA PVC PERFORADO Ø=3"0272200057 und
 5.0000  22.50 4.50CODO PVC SP C-10 Ø 4"x90°0272530068 und
 4.0000  15.20 3.80CODO PVC SP C-10 Ø 3"x90°0272530134 und
 8.0000  120.00 15.00CODO PVC SP C-10 90°x4" CON ROSCA0272530136 und
 70.0000  175.00 2.50UNION UNIVERSAL PVC SP C-10 Ø 1"0272570014 und
 10.0000  180.00 18.00UNION UNIVERSAL PVC SP C-10 Ø 4"0272570016 und
 2.0000  30.00 15.00UNION UNIVERSAL PVC SP C-10 Ø 3"0272570018 und
 21.0000  159.81 7.61TUBERIA PVC SAL P/DESAGÜE D=4" x 3 m0273010074 m
 133.0000  352.45 2.65EMPALME HEMBRA PN-16 Ø 20mm02730700010008 und
 19.0000  194.75 10.25EMPALME HEMBRA PN-16 Ø 50 MM02730700010009 und
 133.0000  363.09 2.73EMPALME MACHO PN-16 Ø 20mm02730700010010 und
 14.0000  57.68 4.12EMPALME HEMBRA PN-16 Ø 32 MM02730700010013 und
 6.0000  319.50 53.25VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2"0277000006 und
 1.0000  206.00 206.00VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3"0277000023 und
 28.0000  728.00 26.00VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"0277000024 und
 7.0000  14.00 2.00FILTRO YEE PVC C-10 SP 1"02770100010003 und
 12.0000  1,830.00 152.50VALVULA TIPO MARIPOSA DE BRONCEØ 4"0277030042 und
 14.0000  255.08 18.22VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 1/2"0277030044 und
 4.0000  480.00 120.00VALVULA TIPO MARIPOSA DE BRONCE Ø 1 1/2"0277030047 und
 589,924.83
EQUIPOS
 318.7691  5,371.26 16.85GENERADOR DE ELECTRICO0326570008 hm
 14,234.61HERRAMIENTAS MANUALES0337010001 %MO
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO 
HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 
2018"
1102010
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE
30/06/2018Fecha
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYOLugar 140101
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
 204.5429  2,787.92 13.63MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P30348010086 hm
 105.1040  1,093.08 10.40MOTOBOMBA 10 HP 4"0348080067 hm
 318.7698  2,390.77 7.50MAQUINA SOLDADORA ELECT. ALTERNA0348210064 hm
 251.6848  1,573.03 6.25BOMBA/MANOMETRO PARA PRUEBA HIDRAULICA0348820009 hm
 403.5800  3,430.43 8.50VIBROAPISONADOR 340 X 285 mm, 66 Kg0349030077 hm
 6.5000  109.53 16.85MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.0349070050 hm
 68.8228  489.33 7.11VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"0349070053 hm
 172.5313  2,372.31 13.75ESTACION TOTAL INC. PRISMA, JALONES TELESC.0349190005 he
 172.5320  1,725.32 10.00NIVEL TOPOGRAFICO0349190006 he
 35,577.59
SUBCONTRATOS
 1.0000  8,000.00 8,000.00S/C Equipo de protecion Individual0401020003 glb
 1.0000  789.00 789.00S/C Cruces Peatonales0401020004 glb
 1.0000  460.00 460.00S/C Señalizacion temporal de seguridad0401020005 glb
 1.0000  1,000.00 1,000.00S/C Movilización y Desmovilización de equipos0401020006 glb
 2.0000  14,000.00 7,000.00S/C Alquiler de predios para Campamento y Almacenes0401020007 est
 1.0000  6,000.00 6,000.00S/C PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA0401020017 glb
 1.0000  7,000.00 7,000.00S/C PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS0401020018 glb
 1.0000  7,600.00 7,600.00S/C PROGRAMA DE MITIGACIÓN AMBIENTAL0401020019 glb
 1.0000  7,000.00 7,000.00S/C PROGRAMA DE CONTINGENCIA0401020020 glb
 1.0000  11,500.00 11,500.00S/C ETAPA DE CIERRE Y ABANDONO DE OBRA0401020021 glb
 1.0000  8,000.00 8,000.00S/C PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL0401020022 glb
 71,349.00
Total S/.  1,169,569.65




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
01.01.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Alquiler de predios para Campamento y Almacenes(900400000005-1102010-01)
Costo unitario directo por: glb  14,000.00
Subcontratos
S/C Alquiler de predios para Campamento y Almacenes  2.0000  7,000.00  14,000.00est0401020007
 14,000.00
01.01.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Cartel de identificación de la Obra de 3.60m x 7.20m(900400010001-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  1,758.09
Mano de Obra
OFICIAL  8.0000  16.01  128.08hh0147030092
PEON  16.0000  14.40  230.40hh0147030093
 358.48
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  5.0000  4.50  22.50kg0202020061
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.4000  150.00  60.00m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.4000  175.00  70.00m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  1.0000  23.00  23.00bls0221000094
GIGANTOGRAFÍA DE 500x500 HILOS, 13 oz/m2, 3.60 x 7.20m  1.0000  500.00  500.00und0230540012
AGUA  0.0210  1.00  0.02m30230990103
MADERA PARA ENCOFRADO  241.7200  2.50  604.30p20243940006
 1,279.82
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  10.75  10.75%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  8.0000  13.63  109.04hm0348010086
 119.79
01.01.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Movilización y Desmovilización de Equipos(011101010104-1102010-01)
Costo unitario directo por: glb  1,000.00
Subcontratos
S/C Movilización y Desmovilización de equipos  1.0000  1,000.00  1,000.00glb0401020006
 1,000.00
01.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Equipo de Protección Individual(010501020402-1102010-01)
Costo unitario directo por: glb  8,000.00
Subcontratos
S/C Equipo de protecion Individual  1.0000  8,000.00  8,000.00glb0401020003
 8,000.00
01.02.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Cruces Peatonales(010119070803-1102010-01)
Costo unitario directo por: glb  789.00
Subcontratos
S/C Cruces Peatonales  1.0000  789.00  789.00glb0401020004
 789.00
01.02.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Señalización temporal de seguridad(010708101001-1102010-01)
Costo unitario directo por: glb  460.00
Subcontratos
S/C Señalizacion temporal de seguridad  1.0000  460.00  460.00glb0401020005
 460.00




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
01.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Plan de Participacion Ciudadana(011001010322-1102010-01)
Costo unitario directo por: glb  6,000.00
Subcontratos
S/C PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  1.0000  6,000.00  6,000.00glb0401020017
 6,000.00
01.03.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Programa de Manejo de Residuos Solido(011001010323-1102010-01)
Costo unitario directo por: glb  7,000.00
Subcontratos
S/C PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  1.0000  7,000.00  7,000.00glb0401020018
 7,000.00
01.03.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Programa de Mitigacion Ambiental(011001010324-1102010-01)
Costo unitario directo por: glb  7,600.00
Subcontratos
S/C PROGRAMA DE MITIGACIÓN AMBIENTAL  1.0000  7,600.00  7,600.00glb0401020019
 7,600.00
01.03.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Programa de Contingencia(011001010325-1102010-01)
Costo unitario directo por: glb  7,000.00
Subcontratos
S/C PROGRAMA DE CONTINGENCIA  1.0000  7,000.00  7,000.00glb0401020020
 7,000.00
01.03.05
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Etapa de Cierre y Abandono de Obra(011001010326-1102010-01)
Costo unitario directo por: glb  11,500.00
Subcontratos
S/C ETAPA DE CIERRE Y ABANDONO DE OBRA  1.0000  11,500.00  11,500.00glb0401020021
 11,500.00
01.03.06
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Programa de Monitoreo Ambiental(011001010327-1102010-01)
Costo unitario directo por: glb  8,000.00
Subcontratos
S/C PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL  1.0000  8,000.00  8,000.00glb0401020022
 8,000.00
02.01.01.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras(010101030214-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  0.47
Mano de Obra
PEON  0.0320  14.40  0.46hh0147030093
 0.46
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01%MO0337010001
 0.01




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.01.01.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Encausamiento de Cursos de Agua(010110020503-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  132.54
Mano de Obra
PEON  7.3334  14.40  105.60hh0147030093
BONIFICACION POR CONTACTO DIRECTO CON AGUA  11.52  11.52%MO0147990023
 117.12
Materiales
TUBERIA PVC UF D=160mm, incluye anillos  0.2500  25.00  6.25und0205270002
LUBRICANTE PARA TUBERIA DE UF  0.0500  80.00  4.00gal0230990107
SACOS VACIOS  4.0000  0.50  2.00und0230990108
 12.25
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  3.17  3.17%MO0337010001
 3.17
02.01.01.01.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m(900401022302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  23.73
Mano de Obra
PEON  1.6000  14.40  23.04hh0147030093
 23.04
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.69  0.69%MO0337010001
 0.69
02.01.01.01.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras(010701030002-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  2.52
Mano de Obra
TOPOGRAFO  0.0160  19.30  0.31hh0147000032
OFICIAL  0.0160  16.01  0.26hh0147030092
PEON  0.0480  14.40  0.69hh0147030093
 1.26
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0050  4.50  0.02kg0202020061
YESO DE 28 Kg  0.0100  13.67  0.14bls0230020103
THINER  0.0030  18.00  0.05gal0230950002
CORDEL  0.5000  0.20  0.10m0230990007
ESTACA DE MADERA (H=0.6m)  0.2700  1.50  0.41und0243510062
PINTURA ESMALTE  0.0030  40.00  0.12gal0254110090
 0.84
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.04  0.04%MO0337010001
ESTACION TOTAL INC. PRISMA, JALONES TELESC.  0.0160  13.75  0.22he0349190005
NIVEL TOPOGRAFICO  0.0160  10.00  0.16he0349190006
 0.42




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.01.01.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Excavación manual en terreno normal bajo agua(01110101019-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  124.16
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
PEON  5.3333  14.40  76.80hh0147030093
BONIFICACION POR CONTACTO DIRECTO CON AGUA  17.93  17.93%MO0147990023
 107.60
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  2.69  2.69%MO0337010001
MOTOBOMBA 10 HP 4"  1.3333  10.40  13.87hm0348080067
 16.56
02.01.01.02.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal(010104010407-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  0.99
Mano de Obra
PEON  0.0667  14.40  0.96hh0147030093
 0.96
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03
02.01.01.02.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Relleno con Material de Prestamo(010601080430-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  108.20
Mano de Obra
OFICIAL  1.1429  16.01  18.30hh0147030092
PEON  5.6191  14.40  80.92hh0147030093
 99.22
Materiales
PISON DE MANO  0.1000  60.00  6.00und0206070002
 6.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  2.98  2.98%MO0337010001
 2.98
02.01.01.02.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m(900401022302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  23.73
Mano de Obra
PEON  1.6000  14.40  23.04hh0147030093
 23.04
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.69  0.69%MO0337010001
 0.69




Análisis de precios unitarios
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02.01.01.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c = 100 kg/cm2 C/Mezcladora, para solado de estructuras..(010306020702-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  45.37
Mano de Obra
OPERARIO  0.0571  19.30  1.10hh0147030091
OFICIAL  0.1143  16.01  1.83hh0147030092
PEON  0.4571  14.40  6.58hh0147030093
 9.51
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.0580  150.00  8.70m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.0700  175.00  12.25m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.6010  23.00  13.82bls0221000094
AGUA  0.0186  1.00  0.02m30230990103
 34.79
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.29  0.29%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.0571  13.63  0.78hm0348010086
 1.07
02.01.01.03.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Escollera de Piedra f´c= 100 kg/cm2+ 80 % TMN 4", C/Mezcladora(010112040112-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  395.84
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  1.6000  16.01  25.62hh0147030092
PEON  8.0000  14.40  115.20hh0147030093
 156.26
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.2030  150.00  30.45m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.2467  175.00  43.17m30205000040
PIEDRA MEDIANA (TMN=4")- CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.8500  120.00  102.00m30205020020
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  2.1000  23.00  48.30bls0221000094
AGUA  0.0650  1.00  0.07m30230990103
 223.99
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.69  4.69%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.8000  13.63  10.90hm0348010086
 15.59
02.01.01.04.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Acero de refuerzo trabajado para estructuras(900401040001-1102010-01)
Costo unitario directo por: kg  4.41
Mano de Obra
OPERARIO  0.0320  19.30  0.62hh0147030091
OFICIAL  0.0320  16.01  0.51hh0147030092
 1.13
Materiales
ACERO CORRUGADO Fy=4,200 Kg/cm2 GRADO 60  1.0700  2.80  3.00kg0203020006
ALAMBRE NEGRO N° 16  0.0600  4.20  0.25kg02040100020001
 3.25
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03
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02.01.01.04.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Encofrado y desencofrado para estructuras(900401031001-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  40.61
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
OFICIAL  0.6667  16.01  10.67hh0147030092
PEON  0.3333  14.40  4.80hh0147030093
 28.34
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.3100  4.50  1.40kg0202020061
ALAMBRE NEGRO N°8  0.1500  4.25  0.64kg0202040064
MADERA PARA ENCOFRADO  3.7500  2.50  9.38p20243940006
 11.42
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.85  0.85%MO0337010001
 0.85
02.01.01.04.01.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c=210 kg/cm2 C/Mezcladora en Muros captacion(010306020556-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  598.71
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  1.6000  16.01  25.62hh0147030092
PEON  8.0000  14.40  115.20hh0147030093
 156.26
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.4600  150.00  69.00m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.7000  175.00  122.50m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  9.1000  23.00  209.30bls0221000094
ADITIVO CURADOR  0.5000  24.00  12.00gal0222180001
IMPERMEABILIZANTE  0.5000  22.00  11.00gal0230110014
AGUA  0.2200  1.00  0.22m30230990103
 424.02
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.69  4.69%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.8000  13.63  10.90hm0348010086
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.4000  7.11  2.84hm0349070053
 18.43
02.01.01.04.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Acero de refuerzo trabajado para estructuras(900401040001-1102010-01)
Costo unitario directo por: kg  4.41
Mano de Obra
OPERARIO  0.0320  19.30  0.62hh0147030091
OFICIAL  0.0320  16.01  0.51hh0147030092
 1.13
Materiales
ACERO CORRUGADO Fy=4,200 Kg/cm2 GRADO 60  1.0700  2.80  3.00kg0203020006
ALAMBRE NEGRO N° 16  0.0600  4.20  0.25kg02040100020001
 3.25
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03
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02.01.01.04.02.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Encofrado y desencofrado para estructuras(900401031001-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  40.61
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
OFICIAL  0.6667  16.01  10.67hh0147030092
PEON  0.3333  14.40  4.80hh0147030093
 28.34
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.3100  4.50  1.40kg0202020061
ALAMBRE NEGRO N°8  0.1500  4.25  0.64kg0202040064
MADERA PARA ENCOFRADO  3.7500  2.50  9.38p20243940006
 11.42
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.85  0.85%MO0337010001
 0.85
02.01.01.04.02.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c=210 kg/cm2 C/Mezcladora en Losa de Fondo(010306020540-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  598.71
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  1.6000  16.01  25.62hh0147030092
PEON  8.0000  14.40  115.20hh0147030093
 156.26
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.4600  150.00  69.00m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.7000  175.00  122.50m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  9.1000  23.00  209.30bls0221000094
ADITIVO CURADOR  0.5000  24.00  12.00gal0222180001
IMPERMEABILIZANTE  0.5000  22.00  11.00gal0230110014
AGUA  0.2200  1.00  0.22m30230990103
 424.02
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.69  4.69%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.8000  13.63  10.90hm0348010086
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.4000  7.11  2.84hm0349070053
 18.43
02.01.01.05.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Compuerta metalica  de 0.60m x 0.80m, tipo guillotina(900401139112-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  239.42
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
PEON  2.0000  14.40  28.80hh0147030093
 67.40
Materiales
COMPUERTA METALICA TIPO GUILLOTINA DE 0.60M X 0.80M INC. PINTURA EPOXICA  1.0000  120.00  120.00und0230710032
REJILLA METALICA DE 0.40m x 0.30m, INC. PINTURA EPOXICA  1.0000  50.00  50.00und0230710048
 170.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  2.02  2.02%MO0337010001
 2.02
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02.01.01.06.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras(010101030214-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  0.47
Mano de Obra
PEON  0.0320  14.40  0.46hh0147030093
 0.46
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01%MO0337010001
 0.01
02.01.01.06.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras(010701030002-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  2.52
Mano de Obra
TOPOGRAFO  0.0160  19.30  0.31hh0147000032
OFICIAL  0.0160  16.01  0.26hh0147030092
PEON  0.0480  14.40  0.69hh0147030093
 1.26
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0050  4.50  0.02kg0202020061
YESO DE 28 Kg  0.0100  13.67  0.14bls0230020103
THINER  0.0030  18.00  0.05gal0230950002
CORDEL  0.5000  0.20  0.10m0230990007
ESTACA DE MADERA (H=0.6m)  0.2700  1.50  0.41und0243510062
PINTURA ESMALTE  0.0030  40.00  0.12gal0254110090
 0.84
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.04  0.04%MO0337010001
ESTACION TOTAL INC. PRISMA, JALONES TELESC.  0.0160  13.75  0.22he0349190005
NIVEL TOPOGRAFICO  0.0160  10.00  0.16he0349190006
 0.42
02.01.01.06.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Excavación manual en terreno normal(0111010101a4-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  39.55
Mano de Obra
PEON  2.6667  14.40  38.40hh0147030093
 38.40
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.15  1.15%MO0337010001
 1.15
02.01.01.06.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal(010104010407-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  0.99
Mano de Obra
PEON  0.0667  14.40  0.96hh0147030093
 0.96
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03
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02.01.01.06.05
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m(900401022302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  23.73
Mano de Obra
PEON  1.6000  14.40  23.04hh0147030093
 23.04
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.69  0.69%MO0337010001
 0.69
02.01.01.06.06
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Acero de refuerzo trabajado para estructuras(900401040001-1102010-01)
Costo unitario directo por: kg  4.41
Mano de Obra
OPERARIO  0.0320  19.30  0.62hh0147030091
OFICIAL  0.0320  16.01  0.51hh0147030092
 1.13
Materiales
ACERO CORRUGADO Fy=4,200 Kg/cm2 GRADO 60  1.0700  2.80  3.00kg0203020006
ALAMBRE NEGRO N° 16  0.0600  4.20  0.25kg02040100020001
 3.25
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03
02.01.01.06.07
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Encofrado y desencofrado para estructuras(900401031001-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  40.61
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
OFICIAL  0.6667  16.01  10.67hh0147030092
PEON  0.3333  14.40  4.80hh0147030093
 28.34
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.3100  4.50  1.40kg0202020061
ALAMBRE NEGRO N°8  0.1500  4.25  0.64kg0202040064
MADERA PARA ENCOFRADO  3.7500  2.50  9.38p20243940006
 11.42
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.85  0.85%MO0337010001
 0.85
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02.01.01.06.08
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Camara de Valvula(010306020530-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  568.86
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  1.6000  16.01  25.62hh0147030092
PEON  8.0000  14.40  115.20hh0147030093
 156.26
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.5000  150.00  75.00m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.7000  175.00  122.50m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  8.0200  23.00  184.46bls0221000094
ADITIVO CURADOR  0.5000  24.00  12.00gal0222180001
AGUA  0.2100  1.00  0.21m30230990103
 394.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.69  4.69%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.8000  13.63  10.90hm0348010086
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.4000  7.11  2.84hm0349070053
 18.43
02.01.01.06.09
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tarrajeo con impermeabilizante; mezcla 1:2; e=2 cm, h=1.5 max(900401139211-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  33.13
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
PEON  0.4000  14.40  5.76hh0147030093
 21.20
Materiales
ARENA FINA CANTERA SAN LUIS PUESTO EN LOS ANGELES  0.0180  150.00  2.70m30204000000
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.3250  23.00  7.48bls0221000094
IMPERMEABILIZANTE  0.0500  22.00  1.10gal0230110014
AGUA  0.0060  1.00  0.01m30230990103
 11.29
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.64  0.64%MO0337010001
 0.64
02.01.01.06.10
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tarrajeo en exteriores, mez. C:A 1:4, e=1.5 cm, h=1.5 m max(900401139213-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  23.89
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
PEON  0.3333  14.40  4.80hh0147030093
 17.67
Materiales
ARENA FINA CANTERA SAN LUIS PUESTO EN LOS ANGELES  0.0160  150.00  2.40m30204000000
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.1430  23.00  3.29bls0221000094
AGUA  0.0040  1.00m30230990103
 5.69
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.53  0.53%MO0337010001
 0.53
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02.01.01.06.11
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tapa sanitaria de aluminio de 0.70x0.70m. con llave tipo bujía(010112060222-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  334.59
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
PEON  1.0000  14.40  14.40hh0147030093
 53.00
Materiales
TAPA SANITARIA DE ALUMINIO INCL. MARCO DE 0.70x0.70m CON LLAVE TIPO BUJIA  1.0000  280.00  280.00und0230710038
 280.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.59  1.59%MO0337010001
 1.59
02.01.01.06.12
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tapa Sanitaria de Aluminio de 0.70x0.90m con llave tipo bujia(900401139119-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  397.17
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
PEON  0.5000  14.40  7.20hh0147030093
 45.80
Materiales
TAPA SANITARIA DE ALUMINIO INCL. MARCO DE 0.70x0.90m CON LLAVE TIPO BUJIA  1.0000  350.00  350.00und0230710043
 350.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.37  1.37%MO0337010001
 1.37
02.01.01.07.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Sum. e inst. de arbol de salida, Ø= (1 1/2") inc. tub. valvulas y accesorios-captacion(900403100039-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  353.67
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
PEON  1.0000  14.40  14.40hh0147030093
 53.00
Materiales
ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø  1 1/2"  2.0000  2.30  4.60und0230020122
PEGAMENTO P/TUBERIA DE PVC  0.0500  55.00  2.75gal0230460036
LIJA DE FIERRO # 80  0.0200  2.70  0.05und0239020027
CINTA TEFLON  0.8000  1.00  0.80und0241030001
NIPLE PASAMURO DE F° G° Ø 1 1/2", L=0.3 m  1.0000  105.00  105.00und0265450078
CANASTILLA DE BRONCE DE 1 1/2"  1.0000  80.23  80.23und0268470004
TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, DN 1 1/2"  5.0000  5.43  27.15m02720004050005
UNION UNIVERSAL PVC SP C-10 Ø 1 1/2"  2.0000  3.50  7.00und0272030040
UNION SOQUET PVC C-10 Ø 1 1/2"-ROSCA HEMBRA  2.0000  4.00  8.00und0272030044
EMPALME HEMBRA PN-16 Ø 50 MM  1.0000  10.25  10.25und02730700010009
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2"  1.0000  53.25  53.25und0277000006
 299.08
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.59  1.59%MO0337010001
 1.59
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02.01.01.07.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Sum. e inst. de arbol de rebose y limpieza, Ø = (4"), inc. tub., valvulas y acces - Captacion(900403100025-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  1,473.02
Mano de Obra
OPERARIO  2.6667  19.30  51.47hh0147030091
PEON  2.6667  14.40  38.40hh0147030093
 89.87
Materiales
ADAPTADOR UPR PVC  C-10  Ø 4"  2.0000  13.61  27.22und0230020120
PEGAMENTO P/TUBERIA DE PVC  0.0010  55.00  0.06gal0230460036
LIJA DE FIERRO # 80  0.0100  2.70  0.03und0239020027
CINTA TEFLON  0.8000  1.00  0.80und0241030001
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 4"  1.0000  436.30  436.30und02531800080001
NIPLE PASAMURO DE F° G° Ø 4", L=0.3 m  2.0000  140.00  280.00und0265450073
TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, DN 2"  3.0000  8.25  24.75m02720004050006
TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, DN 4"  15.0000  32.94  494.10m02720004050009
UNION SOQUET PVC C-10 Ø 4"-ROSCA HEMBRA  2.0000  25.50  51.00und0272030042
TEE PVC SP C-10 Ø 4"  1.0000  21.19  21.19und0272130093
CODO PVC SP C-10 Ø 4"x90°  2.0000  4.50  9.00und0272530068
UNION UNIVERSAL PVC SP C-10 Ø 4"  2.0000  18.00  36.00und0272570016
 1,380.45
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  2.70  2.70%MO0337010001
 2.70
02.01.01.08.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Pintura en Muros exteriores con esamalte - 2 manos(0111010101l5-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  10.52
Mano de Obra
OPERARIO  0.2667  19.30  5.15hh0147030091
PEON  0.1333  14.40  1.92hh0147030093
 7.07
Materiales
THINER  0.0500  18.00  0.90gal0230950002
LIJA DE FIERRO # 80  0.2000  2.70  0.54und0239020027
PINTURA ESMALTE  0.0450  40.00  1.80gal0254110090
 3.24
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.21  0.21%MO0337010001
 0.21
02.01.02.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras(010101030214-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  0.47
Mano de Obra
PEON  0.0320  14.40  0.46hh0147030093
 0.46
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01%MO0337010001
 0.01
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02.01.02.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras(010701030002-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  2.52
Mano de Obra
TOPOGRAFO  0.0160  19.30  0.31hh0147000032
OFICIAL  0.0160  16.01  0.26hh0147030092
PEON  0.0480  14.40  0.69hh0147030093
 1.26
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0050  4.50  0.02kg0202020061
YESO DE 28 Kg  0.0100  13.67  0.14bls0230020103
THINER  0.0030  18.00  0.05gal0230950002
CORDEL  0.5000  0.20  0.10m0230990007
ESTACA DE MADERA (H=0.6m)  0.2700  1.50  0.41und0243510062
PINTURA ESMALTE  0.0030  40.00  0.12gal0254110090
 0.84
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.04  0.04%MO0337010001
ESTACION TOTAL INC. PRISMA, JALONES TELESC.  0.0160  13.75  0.22he0349190005
NIVEL TOPOGRAFICO  0.0160  10.00  0.16he0349190006
 0.42
02.01.02.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Excavación manual en terreno normal(0111010101a4-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  39.55
Mano de Obra
PEON  2.6667  14.40  38.40hh0147030093
 38.40
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.15  1.15%MO0337010001
 1.15
02.01.02.02.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal(010104020302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  6.99
Mano de Obra
PEON  0.0667  14.40  0.96hh0147030093
 0.96
Materiales
PISON DE MANO  0.1000  60.00  6.00und0206070002
 6.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03
02.01.02.02.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Relleno con Material Propio(010601080417-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  29.73
Mano de Obra
PEON  1.6000  14.40  23.04hh0147030093
 23.04
Materiales
PISON DE MANO  0.1000  60.00  6.00und0206070002
 6.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.69  0.69%MO0337010001
 0.69
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02.01.02.02.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m(900401022302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  23.73
Mano de Obra
PEON  1.6000  14.40  23.04hh0147030093
 23.04
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.69  0.69%MO0337010001
 0.69
02.01.02.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f'c= 140 kg/cm2 + 30% P.M. (TM6")  C/ Mezcladora(010601080604-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  431.20
Mano de Obra
OPERARIO  0.5333  19.30  10.29hh0147030091
OFICIAL  1.0667  16.01  17.08hh0147030092
PEON  5.3333  14.40  76.80hh0147030093
 104.17
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.4074  150.00  61.11m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.5286  175.00  92.51m30205000040
PIEDRA MEDIANA DE (TM6") -  CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.3500  120.00  42.00m30205020052
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  5.2546  23.00  120.86bls0221000094
AGUA  0.1467  1.00  0.15m30230990103
 316.63
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  3.13  3.13%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.5333  13.63  7.27hm0348010086
 10.40
02.01.02.03.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c = 100 kg/cm2 C/Mezcladora, para solado de estructuras..(010306020702-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  45.37
Mano de Obra
OPERARIO  0.0571  19.30  1.10hh0147030091
OFICIAL  0.1143  16.01  1.83hh0147030092
PEON  0.4571  14.40  6.58hh0147030093
 9.51
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.0580  150.00  8.70m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.0700  175.00  12.25m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.6010  23.00  13.82bls0221000094
AGUA  0.0186  1.00  0.02m30230990103
 34.79
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.29  0.29%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.0571  13.63  0.78hm0348010086
 1.07
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02.01.02.04.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Acero de refuerzo trabajado para estructuras(900401040001-1102010-01)
Costo unitario directo por: kg  4.41
Mano de Obra
OPERARIO  0.0320  19.30  0.62hh0147030091
OFICIAL  0.0320  16.01  0.51hh0147030092
 1.13
Materiales
ACERO CORRUGADO Fy=4,200 Kg/cm2 GRADO 60  1.0700  2.80  3.00kg0203020006
ALAMBRE NEGRO N° 16  0.0600  4.20  0.25kg02040100020001
 3.25
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03
02.01.02.04.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Encofrado y desencofrado para estructuras(900401031001-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  40.61
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
OFICIAL  0.6667  16.01  10.67hh0147030092
PEON  0.3333  14.40  4.80hh0147030093
 28.34
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.3100  4.50  1.40kg0202020061
ALAMBRE NEGRO N°8  0.1500  4.25  0.64kg0202040064
MADERA PARA ENCOFRADO  3.7500  2.50  9.38p20243940006
 11.42
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.85  0.85%MO0337010001
 0.85
02.01.02.04.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c=210 kg/cm2 C/Mezcladora en Muros(010306020541-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  587.71
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  1.6000  16.01  25.62hh0147030092
PEON  8.0000  14.40  115.20hh0147030093
 156.26
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.4600  150.00  69.00m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.7000  175.00  122.50m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  9.1000  23.00  209.30bls0221000094
ADITIVO CURADOR  0.5000  24.00  12.00gal0222180001
AGUA  0.2200  1.00  0.22m30230990103
 413.02
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.69  4.69%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.8000  13.63  10.90hm0348010086
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.4000  7.11  2.84hm0349070053
 18.43
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02.01.02.04.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Camara de Valvula(010306020543-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  589.57
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  1.6000  16.01  25.62hh0147030092
PEON  8.0000  14.40  115.20hh0147030093
 156.26
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.5300  150.00  79.50m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.7400  175.00  129.50m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  8.4200  23.00  193.66bls0221000094
ADITIVO CURADOR  0.5000  24.00  12.00gal0222180001
AGUA  0.2200  1.00  0.22m30230990103
 414.88
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.69  4.69%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.8000  13.63  10.90hm0348010086
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.4000  7.11  2.84hm0349070053
 18.43
02.01.02.05.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tarrajeo con impermeabilizante; mezcla 1:2; e=2 cm, h=1.5 max(900401139211-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  33.13
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
PEON  0.4000  14.40  5.76hh0147030093
 21.20
Materiales
ARENA FINA CANTERA SAN LUIS PUESTO EN LOS ANGELES  0.0180  150.00  2.70m30204000000
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.3250  23.00  7.48bls0221000094
IMPERMEABILIZANTE  0.0500  22.00  1.10gal0230110014
AGUA  0.0060  1.00  0.01m30230990103
 11.29
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.64  0.64%MO0337010001
 0.64
02.01.02.05.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tarrajeo en exteriores, mez. C:A 1:4, e=1.5 cm, h=1.5 m max(900401139213-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  23.89
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
PEON  0.3333  14.40  4.80hh0147030093
 17.67
Materiales
ARENA FINA CANTERA SAN LUIS PUESTO EN LOS ANGELES  0.0160  150.00  2.40m30204000000
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.1430  23.00  3.29bls0221000094
AGUA  0.0040  1.00m30230990103
 5.69
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.53  0.53%MO0337010001
 0.53
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02.01.02.06.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tapa sanitaria de aluminio de 0.70x0.60m. con llave tipo bujía(010112060221-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  297.17
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
PEON  0.5000  14.40  7.20hh0147030093
 45.80
Materiales
TAPA SANITARIA DE ALUMINIO INCL. MARCO DE 0.60x0.70m CON LLAVE TIPO BUJIA  1.0000  250.00  250.00und0230710037
 250.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.37  1.37%MO0337010001
 1.37
02.01.02.06.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tapa sanitaria de aluminio de 0.70x0.70m. con llave tipo bujía(010112060222-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  334.59
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
PEON  1.0000  14.40  14.40hh0147030093
 53.00
Materiales
TAPA SANITARIA DE ALUMINIO INCL. MARCO DE 0.70x0.70m CON LLAVE TIPO BUJIA  1.0000  280.00  280.00und0230710038
 280.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.59  1.59%MO0337010001
 1.59
02.01.02.06.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tapa Sanitaria de Aluminio de 0.60x0.50m con llave tipo bujia(900401139115-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  182.17
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
PEON  0.5000  14.40  7.20hh0147030093
 45.80
Materiales
TAPA SANITARIA DE ALUMINIO INCL. MARCO DE 0.60x0.50m CON LLAVE TIPO BUJIA  1.0000  135.00  135.00und0230710034
 135.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.37  1.37%MO0337010001
 1.37
02.01.02.06.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Compuerta de Interconexion de sedimentador(010303090140-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  147.17
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
PEON  0.5000  14.40  7.20hh0147030093
 45.80
Materiales
COMPUERTA METALICA 0.4x0.5m  e=1/4" INCLUYE PINTURA EPOXICA  1.0000  100.00  100.00und0230710045
 100.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.37  1.37%MO0337010001
 1.37
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02.01.02.07.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Sum. e inst. de arbol de ingreso, Ø=(1 1/2"), inc. tub., valvulas y acces. - Sedimentador(900403100043-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  182.46
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
PEON  1.0000  14.40  14.40hh0147030093
 53.00
Materiales
ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø  1 1/2"  1.0000  2.30  2.30und0230020122
PEGAMENTO P/TUBERIA DE PVC  0.0500  55.00  2.75gal0230460036
LIJA DE FIERRO # 80  0.0200  2.70  0.05und0239020027
CINTA TEFLON  0.8000  1.00  0.80und0241030001
NIPLE PASAMURO DE F° G° Ø 1 1/2", L=0.3 m  1.0000  105.00  105.00und0265450078
TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, DN 1 1/2"  0.5000  5.43  2.72m02720004050005
UNION SOQUET PVC C-10 Ø 1 1/2"-ROSCA HEMBRA  1.0000  4.00  4.00und0272030044
EMPALME HEMBRA PN-16 Ø 50 MM  1.0000  10.25  10.25und02730700010009
 127.87
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.59  1.59%MO0337010001
 1.59
02.01.02.07.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Sum. e inst. de arbol de salida, Ø= (1 1/2"), inc. tub., valvulas y acces. - Sedimentador(900403100044-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  484.81
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
PEON  1.0000  14.40  14.40hh0147030093
 53.00
Materiales
ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø  1 1/2"  5.0000  2.30  11.50und0230020122
PEGAMENTO P/TUBERIA DE PVC  0.0500  55.00  2.75gal0230460036
LIJA DE FIERRO # 80  0.0200  2.70  0.05und0239020027
CINTA TEFLON  0.8000  1.00  0.80und0241030001
NIPLE PASAMURO DE F° G° Ø 1 1/2", L=0.3 m  2.0000  105.00  210.00und0265450078
TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, DN 1 1/2"  10.0000  5.43  54.30m02720004050005
CODO PVC SP C-10 Ø 1 1/2"x90°  2.0000  1.80  3.60und02720100940040
UNION UNIVERSAL PVC SP C-10 Ø 1 1/2"  4.0000  3.50  14.00und0272030040
UNION SOQUET PVC C-10 Ø 1 1/2"-ROSCA HEMBRA  2.0000  4.00  8.00und0272030044
TEE PVC SP C-10 Ø 1 1/2"  1.0000  8.47  8.47und0272130095
EMPALME HEMBRA PN-16 Ø 50 MM  1.0000  10.25  10.25und02730700010009
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2"  2.0000  53.25  106.50und0277000006
 430.22
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.59  1.59%MO0337010001
 1.59
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02.01.02.07.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Sum. e inst. de arbol de limpia y rebose, Ø= (4"), inc. tub. valvulas y acces.- Desarenador(900403100028-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  1,505.11
Mano de Obra
OPERARIO  2.6667  19.30  51.47hh0147030091
PEON  1.3333  14.40  19.20hh0147030093
 70.67
Materiales
ADAPTADOR UPR PVC  C-10  Ø 4"  4.0000  13.61  54.44und0230020120
PEGAMENTO P/TUBERIA DE PVC  0.0500  55.00  2.75gal0230460036
LIJA DE FIERRO # 80  0.0200  2.70  0.05und0239020027
CINTA TEFLON  0.8000  1.00  0.80und0241030001
NIPLE PASAMURO DE F° G° Ø 4", L=0.3 m  4.0000  140.00  560.00und0265450073
TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, DN 4"  10.0000  32.94  329.40m02720004050009
UNION SOQUET PVC C-10 Ø 4"-ROSCA HEMBRA  2.0000  25.50  51.00und0272030042
TEE PVC SP C-10 Ø 4"  2.0000  21.19  42.38und0272130093
TAPON HEMBRA PVC PERFORADO Ø=4"  1.0000  5.50  5.50und0272190035
CODO PVC SP C-10 Ø 4"x90°  2.0000  4.50  9.00und0272530068
UNION UNIVERSAL PVC SP C-10 Ø 4"  4.0000  18.00  72.00und0272570016
VALVULA TIPO MARIPOSA DE BRONCEØ 4"  2.0000  152.50  305.00und0277030042
 1,432.32
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  2.12  2.12%MO0337010001
 2.12
02.01.02.08.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Pintura en Muros exteriores con esamalte - 2 manos(0111010101l5-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  10.52
Mano de Obra
OPERARIO  0.2667  19.30  5.15hh0147030091
PEON  0.1333  14.40  1.92hh0147030093
 7.07
Materiales
THINER  0.0500  18.00  0.90gal0230950002
LIJA DE FIERRO # 80  0.2000  2.70  0.54und0239020027
PINTURA ESMALTE  0.0450  40.00  1.80gal0254110090
 3.24
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.21  0.21%MO0337010001
 0.21
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02.01.02.09.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Dado de concreto de 0.30x0.20x0.30m, de F´c=140 kg/cm2, C/Mezcladora(900401030022-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  72.40
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  0.8000  16.01  12.81hh0147030092
PEON  1.6000  14.40  23.04hh0147030093
 51.29
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0200  4.50  0.09kg0202020061
ALAMBRE NEGRO N°8  0.1500  4.25  0.64kg0202040064
ALAMBRE NEGRO N° 16  0.1500  4.20  0.63kg02040100020001
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.0100  150.00  1.50m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.0130  175.00  2.28m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.1260  23.00  2.90bls0221000094
AGUA  0.0040  1.00m30230990103
MADERA PARA ENCOFRADO  0.2500  2.50  0.63p20243940006
 8.67
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.54  1.54%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.8000  13.63  10.90hm0348010086
 12.44
02.01.02.09.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f'c= 140 kg/cm2 + 30% P.M. (TM6")  C/ Mezcladora(010451010602-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  431.20
Mano de Obra
OPERARIO  0.5333  19.30  10.29hh0147030091
OFICIAL  1.0667  16.01  17.08hh0147030092
PEON  5.3333  14.40  76.80hh0147030093
 104.17
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.4074  150.00  61.11m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.5286  175.00  92.51m30205000040
PIEDRA MEDIANA DE (TM6") -  CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.3500  120.00  42.00m30205020052
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  5.2546  23.00  120.86bls0221000094
AGUA  0.1467  1.00  0.15m30230990103
 316.63
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  3.13  3.13%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.5333  13.63  7.27hm0348010086
 10.40
02.01.02.09.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Escalera de Tubo F°G°/Parantes de 1" y Peldaños de 3/4"(010112040111-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  127.30
Mano de Obra
OPERARIO  1.0000  19.30  19.30hh0147030091
PEON  0.5000  14.40  7.20hh0147030093
 26.50
Materiales
ESCALERA DE F° G° TIPO GATO DE 1 1/2" PARANTES Y  3/4 PELDAÑOS"  1.0000  100.00  100.00und0254720007
 100.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.80  0.80%MO0337010001
 0.80
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02.01.02.09.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Sellado de  juntas de dilatación 1" con junta flexible de poliuretano(010106100256-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  2,725.52
Mano de Obra
OFICIAL  0.0400  16.01  0.64hh0147030092
PEON  0.0800  14.40  1.15hh0147030093
 1.79
Materiales
SELLADOR DE JUNTAS DE POLIURETANO  0.1700  16,015.00  2,722.55gal0222160008
IMPRIMANTE PARA SELLADOR DE JUNTAS  0.0050  225.63  1.13gal02401500010007
 2,723.68
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.05  0.05%MO0337010001
 0.05
02.01.02.10.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Limpieza de Terreno Manual en Cerco Perimetrico(010101030211-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  0.20
Mano de Obra
PEON  0.0133  14.40  0.19hh0147030093
 0.19
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01%MO0337010001
 0.01
02.01.02.10.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Trazo y Replanteo c/ Equipo para Cerco Perimetrico(010101030212-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  1.38
Mano de Obra
TOPOGRAFO  0.0107  19.30  0.21hh0147000032
PEON  0.0213  14.40  0.31hh0147030093
 0.52
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0200  4.50  0.09kg0202020061
YESO DE 28 Kg  0.0150  13.67  0.21bls0230020103
CORDEL  0.5000  0.20  0.10m0230990007
ESTACA DE MADERA (H=0.6m)  0.0400  1.50  0.06und0243510062
PINTURA ESMALTE  0.0030  40.00  0.12gal0254110090
 0.58
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.02  0.02%MO0337010001
ESTACION TOTAL INC. PRISMA, JALONES TELESC.  0.0107  13.75  0.15he0349190005
NIVEL TOPOGRAFICO  0.0107  10.00  0.11he0349190006
 0.28
02.01.02.10.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Excavación manual en terreno normal(0111010101a4-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  39.55
Mano de Obra
PEON  2.6667  14.40  38.40hh0147030093
 38.40
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.15  1.15%MO0337010001
 1.15
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02.01.02.10.02.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m(900401022302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  23.73
Mano de Obra
PEON  1.6000  14.40  23.04hh0147030093
 23.04
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.69  0.69%MO0337010001
 0.69
02.01.02.10.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Dado de concreto f'c=140 kg/cm2 C/Mezcladora(010105012211-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  497.15
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
OFICIAL  0.6667  16.01  10.67hh0147030092
PEON  6.6667  14.40  96.00hh0147030093
 119.54
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.5400  150.00  81.00m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.7000  175.00  122.50m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  7.0100  23.00  161.23bls0221000094
AGUA  0.2000  1.00  0.20m30230990103
 364.93
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  3.59  3.59%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.6667  13.63  9.09hm0348010086
 12.68
02.01.02.10.04.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Columna de Fierro Galvanizado 2" x 3.00m(010420010218-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  24.13
Mano de Obra
OPERARIO  0.1333  19.30  2.57hh0147030091
PEON  0.2667  14.40  3.84hh0147030093
 6.41
Materiales
ACERO CORRUGADO Fy=4,200 Kg/cm2 GRADO 60  0.3100  2.80  0.87kg0203020006
SOLDADURA ELECRICA CELLOCORD AP 1/8"  0.0400  15.00  0.60kg0230990104
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"  1.0500  13.75  14.44m02490100010014
 15.91
Equipos
GENERADOR DE ELECTRICO  0.0667  16.85  1.12hm0326570008
HERRAMIENTAS MANUALES  0.19  0.19%MO0337010001
MAQUINA SOLDADORA ELECT. ALTERNA  0.0667  7.50  0.50hm0348210064
 1.81
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02.01.02.10.04.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Suministro e Instalacion Puerta para Cerco Perimetrico (Angulo y malla)(010112010204-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  327.23
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
OFICIAL  2.0000  16.01  32.02hh0147030092
PEON  2.0000  14.40  28.80hh0147030093
 99.42
Materiales
ALDABA DE FIERRO DE 1"X1"  1.0000  5.50  5.50und0226110000
CANDADO  1.0000  23.00  23.00und0226110024
THINER  0.0260  18.00  0.47gal0230950002
SOLDADURA ELECRICA CELLOCORD AP 1/8"  1.0000  15.00  15.00kg0230990104
BISAGRA GALVANIZADA 6"x6"  3.0000  25.00  75.00und02370600010006
LIJA DE FIERRO # 80  0.2000  2.70  0.54und0239020027
MALLA DE ALAMB. GALV. N°10, COCADA 2", H=2.30m  1.0000  25.00  25.00m0246130053
ANGULO DE FIERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8"  6.6000  6.67  44.02m0251210004
PINTURA ESMALTE  0.0650  40.00  2.60gal0254110090
 191.13
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  2.98  2.98%MO0337010001
MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.  2.0000  16.85  33.70hm0349070050
 36.68
02.01.02.10.04.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Suministro e Instalacion de Marco Metalico con Angulo de 1 1/2"x1 1/2"x1/8"(010112010205-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  39.36
Mano de Obra
OPERARIO  0.4000  19.30  7.72hh0147030091
PEON  0.8000  14.40  11.52hh0147030093
 19.24
Materiales
SOLDADURA ELECRICA CELLOCORD AP 1/8"  0.2000  15.00  3.00kg0230990104
ANGULO DE FIERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8"  1.0200  6.67  6.80m0251210004
 9.80
Equipos
GENERADOR DE ELECTRICO  0.4000  16.85  6.74hm0326570008
HERRAMIENTAS MANUALES  0.58  0.58%MO0337010001
MAQUINA SOLDADORA ELECT. ALTERNA  0.4000  7.50  3.00hm0348210064
 10.32
02.01.02.10.04.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Suministro e Instalacion - Paño de malla galvanizada N° 12 de 2.30x2.30 m.(010601080326-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  141.75
Mano de Obra
OPERARIO  1.0000  19.30  19.30hh0147030091
PEON  2.0000  14.40  28.80hh0147030093
 48.10
Materiales
SOLDADURA ELECRICA CELLOCORD AP 1/8"  0.4000  15.00  6.00kg0230990104
MALLA DE ALAMB. GALV. N°10, COCADA 2", H=2.30m  2.3500  25.00  58.75m0246130053
CANALES U 3"X4.1  0.4500  6.90  3.11m0251210005
 67.86
Equipos
GENERADOR DE ELECTRICO  1.0000  16.85  16.85hm0326570008
HERRAMIENTAS MANUALES  1.44  1.44%MO0337010001
MAQUINA SOLDADORA ELECT. ALTERNA  1.0000  7.50  7.50hm0348210064
 25.79
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02.01.02.10.05.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Pintura Anticorrosiva en Estructuras Metalicas - Para Angulos y canales U(010114011504-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  14.26
Mano de Obra
OPERARIO  0.3200  19.30  6.18hh0147030091
PEON  0.1600  14.40  2.30hh0147030093
 8.48
Materiales
THINER  0.0300  18.00  0.54gal0230950002
LIJA DE FIERRO # 80  0.2000  2.70  0.54und0239020027
ZINCROMATO ANTICORROSIVA  0.0500  65.00  3.25gal0240020020
PINTURA ESMALTE  0.0300  40.00  1.20gal0254110090
 5.53
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.25  0.25%MO0337010001
 0.25
02.02.01.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Limpieza manual de terreno en zona boscosa - líneas y redes(900401010204-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  0.15
Mano de Obra
PEON  0.0107  14.40  0.15hh0147030093
 0.15
02.02.01.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Trazo y replanteo c/equipo para líneas y redes(900400030001-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  1.36
Mano de Obra
TOPOGRAFO  0.0107  19.30  0.21hh0147000032
PEON  0.0320  14.40  0.46hh0147030093
 0.67
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0200  4.50  0.09kg0202020061
YESO DE 28 Kg  0.0100  13.67  0.14bls0230020103
CORDEL  0.5000  0.20  0.10m0230990007
ESTACA DE MADERA (H=0.6m)  0.0400  1.50  0.06und0243510062
PINTURA ESMALTE  0.0005  40.00  0.02gal0254110090
 0.41
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.02  0.02%MO0337010001
ESTACION TOTAL INC. PRISMA, JALONES TELESC.  0.0107  13.75  0.15he0349190005
NIVEL TOPOGRAFICO  0.0107  10.00  0.11he0349190006
 0.28
02.02.01.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Excavacion Manual de Zanja en Terreno Normal P/tub HDPE. DN 20 mm a 110 mm, 0.40x0.60m.(010104011009-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  9.41
Mano de Obra
PEON  0.6349  14.40  9.14hh0147030093
 9.14
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.27  0.27%MO0337010001
 0.27
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02.02.01.02.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Refine y Nivelacion de Zanjas en Terreno Normal p/tuberia HDPE DN 20-110 mm(900404100004-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  0.39
Mano de Obra
PEON  0.0267  14.40  0.38hh0147030093
 0.38
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01%MO0337010001
 0.01
02.02.01.02.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Relleno Protector con material propio zarandeado de 3/8"  p/tub. DN 20 mm - 110 mm, h=0.30m(900404210105-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  3.56
Mano de Obra
PEON  0.2400  14.40  3.46hh0147030093
 3.46
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.10  0.10%MO0337010001
 0.10
02.02.01.02.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Relleno Compactado Con Material Propio DN 20 mm - 110 mm..h=0.30m(900404210107-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  4.81
Mano de Obra
PEON  0.3200  14.40  4.61hh0147030093
 4.61
Materiales
PISON DE MANO  0.0010  60.00  0.06und0206070002
 0.06
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.14  0.14%MO0337010001
 0.14
02.02.01.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tubería lisa HDPE PE-100 ISO 4427 DN 50mm(900404940005-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  5.21
Materiales
TUBERIA LISA HDPE PE-100, ISO 4427 PN-16 SDR-11, DN 50mm  1.0500  4.81  5.05m0230830005
UNION A COMPRESIÓN PP, PN-16, DN 50mm  0.0100  16.21  0.16und0230840005
 5.21
02.02.01.03.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Instalación de tubería HDPE p/agua potable DN 20 - 63mm(900404941003-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  0.33
Mano de Obra
OPERARIO  0.0050  19.30  0.10hh0147030091
PEON  0.0150  14.40  0.22hh0147030093
 0.32
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01%MO0337010001
 0.01




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.02.01.03.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Prueba hidraulica p/tub. de agua potable inc. desinf. DN 20mm - 63mm(900404920005-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  0.94
Mano de Obra
OPERARIO  0.0178  19.30  0.34hh0147030091
PEON  0.0178  14.40  0.26hh0147030093
 0.60
Materiales
HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%  0.0100  16.10  0.16kg0230540014
AGUA  0.0500  1.00  0.05m30230990103
 0.21
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.02  0.02%MO0337010001
BOMBA/MANOMETRO PARA PRUEBA HIDRAULICA  0.0178  6.25  0.11hm0348820009
 0.13
02.02.02.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras(010101030214-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  0.47
Mano de Obra
PEON  0.0320  14.40  0.46hh0147030093
 0.46
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01%MO0337010001
 0.01
02.02.02.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras(010701030002-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  2.52
Mano de Obra
TOPOGRAFO  0.0160  19.30  0.31hh0147000032
OFICIAL  0.0160  16.01  0.26hh0147030092
PEON  0.0480  14.40  0.69hh0147030093
 1.26
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0050  4.50  0.02kg0202020061
YESO DE 28 Kg  0.0100  13.67  0.14bls0230020103
THINER  0.0030  18.00  0.05gal0230950002
CORDEL  0.5000  0.20  0.10m0230990007
ESTACA DE MADERA (H=0.6m)  0.2700  1.50  0.41und0243510062
PINTURA ESMALTE  0.0030  40.00  0.12gal0254110090
 0.84
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.04  0.04%MO0337010001
ESTACION TOTAL INC. PRISMA, JALONES TELESC.  0.0160  13.75  0.22he0349190005
NIVEL TOPOGRAFICO  0.0160  10.00  0.16he0349190006
 0.42
02.02.02.01.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Excavación manual en terreno normal(0111010101a4-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  39.55
Mano de Obra
PEON  2.6667  14.40  38.40hh0147030093
 38.40
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.15  1.15%MO0337010001
 1.15
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02.02.02.01.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal(010104020302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  6.99
Mano de Obra
PEON  0.0667  14.40  0.96hh0147030093
 0.96
Materiales
PISON DE MANO  0.1000  60.00  6.00und0206070002
 6.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03
02.02.02.01.05
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m(900401022302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  23.73
Mano de Obra
PEON  1.6000  14.40  23.04hh0147030093
 23.04
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.69  0.69%MO0337010001
 0.69
02.02.02.01.06
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Acero de refuerzo trabajado para estructuras(900401040001-1102010-01)
Costo unitario directo por: kg  4.41
Mano de Obra
OPERARIO  0.0320  19.30  0.62hh0147030091
OFICIAL  0.0320  16.01  0.51hh0147030092
 1.13
Materiales
ACERO CORRUGADO Fy=4,200 Kg/cm2 GRADO 60  1.0700  2.80  3.00kg0203020006
ALAMBRE NEGRO N° 16  0.0600  4.20  0.25kg02040100020001
 3.25
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03
02.02.02.01.07
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Encofrado y desencofrado para estructuras(900401031001-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  40.61
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
OFICIAL  0.6667  16.01  10.67hh0147030092
PEON  0.3333  14.40  4.80hh0147030093
 28.34
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.3100  4.50  1.40kg0202020061
ALAMBRE NEGRO N°8  0.1500  4.25  0.64kg0202040064
MADERA PARA ENCOFRADO  3.7500  2.50  9.38p20243940006
 11.42
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.85  0.85%MO0337010001
 0.85




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.02.02.01.08
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Camara de Valvula(010306020530-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  568.86
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  1.6000  16.01  25.62hh0147030092
PEON  8.0000  14.40  115.20hh0147030093
 156.26
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.5000  150.00  75.00m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.7000  175.00  122.50m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  8.0200  23.00  184.46bls0221000094
ADITIVO CURADOR  0.5000  24.00  12.00gal0222180001
AGUA  0.2100  1.00  0.21m30230990103
 394.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.69  4.69%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.8000  13.63  10.90hm0348010086
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.4000  7.11  2.84hm0349070053
 18.43
02.02.02.01.09
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tarrajeo en exteriores, mez. C:A 1:4, e=1.5 cm, h=1.5 m max(900401139213-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  23.89
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
PEON  0.3333  14.40  4.80hh0147030093
 17.67
Materiales
ARENA FINA CANTERA SAN LUIS PUESTO EN LOS ANGELES  0.0160  150.00  2.40m30204000000
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.1430  23.00  3.29bls0221000094
AGUA  0.0040  1.00m30230990103
 5.69
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.53  0.53%MO0337010001
 0.53
02.02.02.01.10
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tapa Sanitaria de Aluminio de 0.60x0.60m con llave tipo bujia(900401139106-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  187.17
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
PEON  0.5000  14.40  7.20hh0147030093
 45.80
Materiales
TAPA SANITARIA DE ALUMINIO INCL. MARCO DE 0.60x0.60m CON LLAVE TIPO BUJIA  1.0000  140.00  140.00und0230710024
 140.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.37  1.37%MO0337010001
 1.37




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.02.02.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Sum. e inst. hidraulica para válvula de aire DN = (1 1/2")(900403003017-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  486.99
Mano de Obra
OPERARIO  2.6667  19.30  51.47hh0147030091
PEON  2.6667  14.40  38.40hh0147030093
 89.87
Materiales
ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø 1/2"  1.0000  2.30  2.30und0230020108
ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø  1 1/2"  2.0000  2.30  4.60und0230020122
PEGAMENTO P/TUBERIA DE PVC  0.0300  55.00  1.65gal0230460036
VALVULA DE AIRE, VENTOSA TRIFUNCIONAL DG -10 DN 1/2"  1.0000  320.00  320.00und0230620005
LIJA DE FIERRO # 80  0.2000  2.70  0.54und0239020027
CINTA TEFLON  1.0000  1.00  1.00und0241030001
VALVULA BOLA DE PVC 1/2"  1.0000  15.50  15.50und0253100016
TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, DN 1 1/2"  2.0000  5.43  10.86m02720004050005
UNION UNIVERSAL PVC SP C-10 Ø 1 1/2"  2.0000  3.50  7.00und0272030040
TEE PVC SP C-10 Ø 1 1/2"  1.0000  8.47  8.47und0272130095
REDUCCION PVC SP C-10 DE 1 1/2" A 1/2"  1.0000  2.00  2.00und0272150090
EMPALME HEMBRA PN-16 Ø 50 MM  2.0000  10.25  20.50und02730700010009
 394.42
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  2.70  2.70%MO0337010001
 2.70
02.02.02.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Pintura en Muros exteriores con esamalte - 2 manos(0111010101l5-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  10.52
Mano de Obra
OPERARIO  0.2667  19.30  5.15hh0147030091
PEON  0.1333  14.40  1.92hh0147030093
 7.07
Materiales
THINER  0.0500  18.00  0.90gal0230950002
LIJA DE FIERRO # 80  0.2000  2.70  0.54und0239020027
PINTURA ESMALTE  0.0450  40.00  1.80gal0254110090
 3.24
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.21  0.21%MO0337010001
 0.21
02.02.03.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras(010101030214-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  0.47
Mano de Obra
PEON  0.0320  14.40  0.46hh0147030093
 0.46
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01%MO0337010001
 0.01




Análisis de precios unitarios
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02.02.03.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras(010701030002-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  2.52
Mano de Obra
TOPOGRAFO  0.0160  19.30  0.31hh0147000032
OFICIAL  0.0160  16.01  0.26hh0147030092
PEON  0.0480  14.40  0.69hh0147030093
 1.26
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0050  4.50  0.02kg0202020061
YESO DE 28 Kg  0.0100  13.67  0.14bls0230020103
THINER  0.0030  18.00  0.05gal0230950002
CORDEL  0.5000  0.20  0.10m0230990007
ESTACA DE MADERA (H=0.6m)  0.2700  1.50  0.41und0243510062
PINTURA ESMALTE  0.0030  40.00  0.12gal0254110090
 0.84
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.04  0.04%MO0337010001
ESTACION TOTAL INC. PRISMA, JALONES TELESC.  0.0160  13.75  0.22he0349190005
NIVEL TOPOGRAFICO  0.0160  10.00  0.16he0349190006
 0.42
02.02.03.01.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Excavación manual en terreno normal(0111010101a4-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  39.55
Mano de Obra
PEON  2.6667  14.40  38.40hh0147030093
 38.40
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.15  1.15%MO0337010001
 1.15
02.02.03.01.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal(010104020302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  6.99
Mano de Obra
PEON  0.0667  14.40  0.96hh0147030093
 0.96
Materiales
PISON DE MANO  0.1000  60.00  6.00und0206070002
 6.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03
02.02.03.01.05
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m(900401022302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  23.73
Mano de Obra
PEON  1.6000  14.40  23.04hh0147030093
 23.04
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.69  0.69%MO0337010001
 0.69
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1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.02.03.01.06
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Acero de refuerzo trabajado para estructuras(900401040001-1102010-01)
Costo unitario directo por: kg  4.41
Mano de Obra
OPERARIO  0.0320  19.30  0.62hh0147030091
OFICIAL  0.0320  16.01  0.51hh0147030092
 1.13
Materiales
ACERO CORRUGADO Fy=4,200 Kg/cm2 GRADO 60  1.0700  2.80  3.00kg0203020006
ALAMBRE NEGRO N° 16  0.0600  4.20  0.25kg02040100020001
 3.25
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03
02.02.03.01.07
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Encofrado y desencofrado para estructuras(900401031001-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  40.61
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
OFICIAL  0.6667  16.01  10.67hh0147030092
PEON  0.3333  14.40  4.80hh0147030093
 28.34
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.3100  4.50  1.40kg0202020061
ALAMBRE NEGRO N°8  0.1500  4.25  0.64kg0202040064
MADERA PARA ENCOFRADO  3.7500  2.50  9.38p20243940006
 11.42
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.85  0.85%MO0337010001
 0.85
02.02.03.01.08
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Camara de Valvula(010306020530-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  568.86
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  1.6000  16.01  25.62hh0147030092
PEON  8.0000  14.40  115.20hh0147030093
 156.26
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.5000  150.00  75.00m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.7000  175.00  122.50m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  8.0200  23.00  184.46bls0221000094
ADITIVO CURADOR  0.5000  24.00  12.00gal0222180001
AGUA  0.2100  1.00  0.21m30230990103
 394.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.69  4.69%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.8000  13.63  10.90hm0348010086
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.4000  7.11  2.84hm0349070053
 18.43
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1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.02.03.01.09
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tarrajeo en exteriores, mez. C:A 1:4, e=1.5 cm, h=1.5 m max(900401139213-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  23.89
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
PEON  0.3333  14.40  4.80hh0147030093
 17.67
Materiales
ARENA FINA CANTERA SAN LUIS PUESTO EN LOS ANGELES  0.0160  150.00  2.40m30204000000
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.1430  23.00  3.29bls0221000094
AGUA  0.0040  1.00m30230990103
 5.69
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.53  0.53%MO0337010001
 0.53
02.02.03.01.10
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tapa sanitaria de aluminio de 0.50x0.70m. con llave tipo bujía(010112060223-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  187.17
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
PEON  0.5000  14.40  7.20hh0147030093
 45.80
Materiales
TAPA SANITARIA DE ALUMINIO INCL. MARCO DE 0.50x0.70m CON LLAVE TIPO BUJIA  1.0000  140.00  140.00und0230710039
 140.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.37  1.37%MO0337010001
 1.37
02.02.03.01.11
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Dado de concreto de 0.30x0.20x0.30m, de F´c=140 kg/cm2, C/Mezcladora(900401030022-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  72.40
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  0.8000  16.01  12.81hh0147030092
PEON  1.6000  14.40  23.04hh0147030093
 51.29
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0200  4.50  0.09kg0202020061
ALAMBRE NEGRO N°8  0.1500  4.25  0.64kg0202040064
ALAMBRE NEGRO N° 16  0.1500  4.20  0.63kg02040100020001
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.0100  150.00  1.50m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.0130  175.00  2.28m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.1260  23.00  2.90bls0221000094
AGUA  0.0040  1.00m30230990103
MADERA PARA ENCOFRADO  0.2500  2.50  0.63p20243940006
 8.67
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.54  1.54%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.8000  13.63  10.90hm0348010086
 12.44
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02.02.03.01.12
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f'c= 140 kg/cm2 + 30% P.M. (TM6")  C/ Mezcladora(010451010602-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  431.20
Mano de Obra
OPERARIO  0.5333  19.30  10.29hh0147030091
OFICIAL  1.0667  16.01  17.08hh0147030092
PEON  5.3333  14.40  76.80hh0147030093
 104.17
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.4074  150.00  61.11m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.5286  175.00  92.51m30205000040
PIEDRA MEDIANA DE (TM6") -  CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.3500  120.00  42.00m30205020052
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  5.2546  23.00  120.86bls0221000094
AGUA  0.1467  1.00  0.15m30230990103
 316.63
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  3.13  3.13%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.5333  13.63  7.27hm0348010086
 10.40
02.02.03.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Suministro e Inst. de Valv. y Acces. En Purga Tipico I  50mm(010601080357-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  230.64
Mano de Obra
OPERARIO  1.6000  19.30  30.88hh0147030091
PEON  1.6000  14.40  23.04hh0147030093
 53.92
Materiales
TUBERIA LISA HDPE PE-100, ISO 4427 PN-16 SDR-11, DN 50mm  5.0000  4.81  24.05m0230830005
VALVULA EN LINEA DE COMPRESION PN-16, DN 50mm  1.0000  46.78  46.78und0230830013
TEE A COMPRESIÓN HDPE PN 16 DN 50mm  1.0000  75.86  75.86und0230840078
TAPON A COMPRESIÓN DE HDPE PN 16 DN 50mm  1.0000  28.41  28.41und0230840108
 175.10
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.62  1.62%MO0337010001
 1.62
02.02.03.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Pintura en Muros exteriores con esamalte - 2 manos(0111010101l5-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  10.52
Mano de Obra
OPERARIO  0.2667  19.30  5.15hh0147030091
PEON  0.1333  14.40  1.92hh0147030093
 7.07
Materiales
THINER  0.0500  18.00  0.90gal0230950002
LIJA DE FIERRO # 80  0.2000  2.70  0.54und0239020027
PINTURA ESMALTE  0.0450  40.00  1.80gal0254110090
 3.24
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.21  0.21%MO0337010001
 0.21
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02.03.01.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras(010101030214-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  0.47
Mano de Obra
PEON  0.0320  14.40  0.46hh0147030093
 0.46
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01%MO0337010001
 0.01
02.03.01.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras(010701030002-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  2.52
Mano de Obra
TOPOGRAFO  0.0160  19.30  0.31hh0147000032
OFICIAL  0.0160  16.01  0.26hh0147030092
PEON  0.0480  14.40  0.69hh0147030093
 1.26
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0050  4.50  0.02kg0202020061
YESO DE 28 Kg  0.0100  13.67  0.14bls0230020103
THINER  0.0030  18.00  0.05gal0230950002
CORDEL  0.5000  0.20  0.10m0230990007
ESTACA DE MADERA (H=0.6m)  0.2700  1.50  0.41und0243510062
PINTURA ESMALTE  0.0030  40.00  0.12gal0254110090
 0.84
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.04  0.04%MO0337010001
ESTACION TOTAL INC. PRISMA, JALONES TELESC.  0.0160  13.75  0.22he0349190005
NIVEL TOPOGRAFICO  0.0160  10.00  0.16he0349190006
 0.42
02.03.01.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Excavación manual en terreno normal(0111010101a4-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  39.55
Mano de Obra
PEON  2.6667  14.40  38.40hh0147030093
 38.40
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.15  1.15%MO0337010001
 1.15
02.03.01.02.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal(010104020302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  6.99
Mano de Obra
PEON  0.0667  14.40  0.96hh0147030093
 0.96
Materiales
PISON DE MANO  0.1000  60.00  6.00und0206070002
 6.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03
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02.03.01.02.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Relleno con Material Propio(010601080417-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  29.73
Mano de Obra
PEON  1.6000  14.40  23.04hh0147030093
 23.04
Materiales
PISON DE MANO  0.1000  60.00  6.00und0206070002
 6.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.69  0.69%MO0337010001
 0.69
02.03.01.02.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m(900401022302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  23.73
Mano de Obra
PEON  1.6000  14.40  23.04hh0147030093
 23.04
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.69  0.69%MO0337010001
 0.69
02.03.01.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c = 100 kg/cm2 C/Mezcladora, para solado de estructuras..(010306020702-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  45.37
Mano de Obra
OPERARIO  0.0571  19.30  1.10hh0147030091
OFICIAL  0.1143  16.01  1.83hh0147030092
PEON  0.4571  14.40  6.58hh0147030093
 9.51
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.0580  150.00  8.70m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.0700  175.00  12.25m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.6010  23.00  13.82bls0221000094
AGUA  0.0186  1.00  0.02m30230990103
 34.79
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.29  0.29%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.0571  13.63  0.78hm0348010086
 1.07




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.03.01.03.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c=140 kg/cm2 C/Mezcladora- Relleno(010306020557-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  510.40
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
OFICIAL  0.6667  16.01  10.67hh0147030092
PEON  6.6667  14.40  96.00hh0147030093
 119.54
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.5500  150.00  82.50m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.7000  175.00  122.50m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  7.0000  23.00  161.00bls0221000094
ADITIVO CURADOR  0.5000  24.00  12.00gal0222180001
AGUA  0.1800  1.00  0.18m30230990103
 378.18
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  3.59  3.59%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.6667  13.63  9.09hm0348010086
 12.68
02.03.01.03.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f'c= 140 kg/cm2 + 30% P.M. (TM6")  C/ Mezcladora(010601080604-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  431.20
Mano de Obra
OPERARIO  0.5333  19.30  10.29hh0147030091
OFICIAL  1.0667  16.01  17.08hh0147030092
PEON  5.3333  14.40  76.80hh0147030093
 104.17
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.4074  150.00  61.11m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.5286  175.00  92.51m30205000040
PIEDRA MEDIANA DE (TM6") -  CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.3500  120.00  42.00m30205020052
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  5.2546  23.00  120.86bls0221000094
AGUA  0.1467  1.00  0.15m30230990103
 316.63
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  3.13  3.13%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.5333  13.63  7.27hm0348010086
 10.40
02.03.01.04.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Acero de refuerzo trabajado para estructuras(900401040001-1102010-01)
Costo unitario directo por: kg  4.41
Mano de Obra
OPERARIO  0.0320  19.30  0.62hh0147030091
OFICIAL  0.0320  16.01  0.51hh0147030092
 1.13
Materiales
ACERO CORRUGADO Fy=4,200 Kg/cm2 GRADO 60  1.0700  2.80  3.00kg0203020006
ALAMBRE NEGRO N° 16  0.0600  4.20  0.25kg02040100020001
 3.25
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.03.01.04.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Encofrado y desencofrado para Losa de Fondo(900401031003-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  49.15
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  0.8000  16.01  12.81hh0147030092
PEON  0.4000  14.40  5.76hh0147030093
 34.01
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.3100  4.50  1.40kg0202020061
ALAMBRE NEGRO N°8  0.1500  4.25  0.64kg0202040064
MADERA PARA ENCOFRADO  4.8300  2.50  12.08p20243940006
 14.12
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.02  1.02%MO0337010001
 1.02
02.03.01.04.01.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c=210 kg/cm2 C/Mezcladora en Losa de Fondo(010306020540-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  598.71
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  1.6000  16.01  25.62hh0147030092
PEON  8.0000  14.40  115.20hh0147030093
 156.26
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.4600  150.00  69.00m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.7000  175.00  122.50m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  9.1000  23.00  209.30bls0221000094
ADITIVO CURADOR  0.5000  24.00  12.00gal0222180001
IMPERMEABILIZANTE  0.5000  22.00  11.00gal0230110014
AGUA  0.2200  1.00  0.22m30230990103
 424.02
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.69  4.69%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.8000  13.63  10.90hm0348010086
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.4000  7.11  2.84hm0349070053
 18.43
02.03.01.04.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Acero de refuerzo trabajado para estructuras(900401040001-1102010-01)
Costo unitario directo por: kg  4.41
Mano de Obra
OPERARIO  0.0320  19.30  0.62hh0147030091
OFICIAL  0.0320  16.01  0.51hh0147030092
 1.13
Materiales
ACERO CORRUGADO Fy=4,200 Kg/cm2 GRADO 60  1.0700  2.80  3.00kg0203020006
ALAMBRE NEGRO N° 16  0.0600  4.20  0.25kg02040100020001
 3.25
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.03.01.04.02.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Encofrado y desencofrado para Muros(900401031004-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  46.45
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  0.8000  16.01  12.81hh0147030092
PEON  0.4000  14.40  5.76hh0147030093
 34.01
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.3100  4.50  1.40kg0202020061
ALAMBRE NEGRO N°8  0.1500  4.25  0.64kg0202040064
MADERA PARA ENCOFRADO  3.7500  2.50  9.38p20243940006
 11.42
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.02  1.02%MO0337010001
 1.02
02.03.01.04.02.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c=210 kg/cm2 C/Mezcladora en Muros(010306020541-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  587.71
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  1.6000  16.01  25.62hh0147030092
PEON  8.0000  14.40  115.20hh0147030093
 156.26
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.4600  150.00  69.00m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.7000  175.00  122.50m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  9.1000  23.00  209.30bls0221000094
ADITIVO CURADOR  0.5000  24.00  12.00gal0222180001
AGUA  0.2200  1.00  0.22m30230990103
 413.02
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.69  4.69%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.8000  13.63  10.90hm0348010086
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.4000  7.11  2.84hm0349070053
 18.43
02.03.01.04.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Acero de refuerzo trabajado para estructuras(900401040001-1102010-01)
Costo unitario directo por: kg  4.41
Mano de Obra
OPERARIO  0.0320  19.30  0.62hh0147030091
OFICIAL  0.0320  16.01  0.51hh0147030092
 1.13
Materiales
ACERO CORRUGADO Fy=4,200 Kg/cm2 GRADO 60  1.0700  2.80  3.00kg0203020006
ALAMBRE NEGRO N° 16  0.0600  4.20  0.25kg02040100020001
 3.25
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.03.01.04.03.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Encofrado y desencofrado para estructuras(900401031001-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  40.61
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
OFICIAL  0.6667  16.01  10.67hh0147030092
PEON  0.3333  14.40  4.80hh0147030093
 28.34
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.3100  4.50  1.40kg0202020061
ALAMBRE NEGRO N°8  0.1500  4.25  0.64kg0202040064
MADERA PARA ENCOFRADO  3.7500  2.50  9.38p20243940006
 11.42
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.85  0.85%MO0337010001
 0.85
02.03.01.04.03.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora, en Vigas(010306020545-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  612.54
Mano de Obra
OPERARIO  1.0000  19.30  19.30hh0147030091
OFICIAL  2.0000  16.01  32.02hh0147030092
PEON  10.0000  14.40  144.00hh0147030093
 195.32
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.5000  150.00  75.00m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.7000  175.00  122.50m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  8.0200  23.00  184.46bls0221000094
ADITIVO CURADOR  0.5000  24.00  12.00gal0222180001
AGUA  0.2100  1.00  0.21m30230990103
 394.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  5.86  5.86%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  1.0000  13.63  13.63hm0348010086
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.5000  7.11  3.56hm0349070053
 23.05
02.03.01.05.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tarrajeo con impermeabilizante; mezcla 1:2; e=2 cm(011101010139-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  41.68
Mano de Obra
OPERARIO  1.0000  19.30  19.30hh0147030091
PEON  0.5000  14.40  7.20hh0147030093
 26.50
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0300  4.50  0.14kg0202020061
ARENA FINA CANTERA SAN LUIS PUESTO EN LOS ANGELES  0.0180  150.00  2.70m30204000000
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.3250  23.00  7.48bls0221000094
IMPERMEABILIZANTE  0.1188  22.00  2.61gal0230110014
AGUA  0.0040  1.00m30230990103
MADERA PARA ANDAMIO  0.5800  2.50  1.45p20243940007
 14.38
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.80  0.80%MO0337010001
 0.80




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.03.01.06.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Grava Seleccionada 1" a 2"(010318010417-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  619.72
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
PEON  2.0000  14.40  28.80hh0147030093
 41.67
Materiales
GRAVA SELECIONADA 1" A 2"  1.0300  560.00  576.80m30205360022
 576.80
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.25  1.25%MO0337010001
 1.25
02.03.01.06.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Grava Seleccionada 1/2" a 1"(010318010416-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  619.72
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
PEON  2.0000  14.40  28.80hh0147030093
 41.67
Materiales
GRAVA SELECCIONADA 1/2" A 1"  1.0300  560.00  576.80m30205360021
 576.80
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.25  1.25%MO0337010001
 1.25
02.03.01.06.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Grava Seleccionada 1/4" a 1/2"(010318010415-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  651.92
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
PEON  2.0000  14.40  28.80hh0147030093
 41.67
Materiales
GRAVA SELECIONADA 1/4" A 1/2"  1.0500  580.00  609.00m30205360020
 609.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.25  1.25%MO0337010001
 1.25
02.03.01.07.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Muro de King Kong 5 huecos de canto de 9x13x24cm, Junta 1.5cm mortero C:A - 1:5.(010108020115-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  61.91
Mano de Obra
OPERARIO  1.3333  19.30  25.73hh0147030091
PEON  0.6667  14.40  9.60hh0147030093
 35.33
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.0160  150.00  2.40m30204010012
LADRILLO KING KONG 5 HUECOS  9 x 13 x 24 CM  28.0000  0.74  20.72und0217000031
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.1040  23.00  2.39bls0221000094
AGUA  0.0050  1.00  0.01m30230990103
 25.52
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.06  1.06%MO0337010001
 1.06




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.03.01.07.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Bloque de ladrillo macizo 0.40x0.40x0.05 m(010110090106-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  6.32
Mano de Obra
OPERARIO  0.0667  19.30  1.29hh0147030091
PEON  0.0333  14.40  0.48hh0147030093
 1.77
Materiales
BLOQUE DE LADRILLO MACIZO 0.40x0.40x0.05 m  1.0000  4.50  4.50und0217020016
 4.50
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.05  0.05%MO0337010001
 0.05
02.03.01.08.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Sum. e inst. de arbol de ingreso, Ø= (1 1/2"), inc. tub. acces. - Pre-Filtro(900403100046-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  76.17
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
PEON  1.0000  14.40  14.40hh0147030093
 53.00
Materiales
ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø  1 1/2"  1.0000  2.30  2.30und0230020122
PEGAMENTO P/TUBERIA DE PVC  0.0500  55.00  2.75gal0230460036
LIJA DE FIERRO # 80  0.0200  2.70  0.05und0239020027
CINTA TEFLON  0.8000  1.00  0.80und0241030001
TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, DN 1 1/2"  1.0000  5.43  5.43m02720004050005
EMPALME HEMBRA PN-16 Ø 50 MM  1.0000  10.25  10.25und02730700010009
 21.58
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.59  1.59%MO0337010001
 1.59
02.03.01.08.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Sum. e inst. de arbol de evacuacion interna, Ø= (4") Pre-Filtro(900403100077-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  2,827.99
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
PEON  1.0000  14.40  14.40hh0147030093
 53.00
Materiales
LIJA DE FIERRO # 80  2.0000  2.70  5.40und0239020027
CINTA TEFLON  8.0000  1.00  8.00und0241030001
NIPLE PASAMURO DE F° G° Ø 4", L=0.3 m  8.0000  140.00  1,120.00und0265450073
NIPLE DE F° G° DN 4", L= 10 cm  8.0000  37.50  300.00und0265450086
CODO PVC SP C-10 90°x4" CON ROSCA  8.0000  15.00  120.00und0272530136
VALVULA TIPO MARIPOSA DE BRONCEØ 4"  8.0000  152.50  1,220.00und0277030042
 2,773.40
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.59  1.59%MO0337010001
 1.59




Análisis de precios unitarios
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02.03.01.08.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Sum. e inst. de arbol de evacuacion externa, Ø= (4") Pre-Filtro(900403100078-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  566.59
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
PEON  1.0000  14.40  14.40hh0147030093
 53.00
Materiales
LIJA DE FIERRO # 80  2.0000  2.70  5.40und0239020027
CINTA TEFLON  8.0000  1.00  8.00und0241030001
TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, DN 4"  15.0000  32.94  494.10m02720004050009
CODO PVC SP C-10 Ø 4"x90°  1.0000  4.50  4.50und0272530068
 512.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.59  1.59%MO0337010001
 1.59
02.03.01.09.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Escalera de Tubo F°G°/Parantes de 1 1/2" y Peldaños de 3/4"(010112040107-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  136.48
Mano de Obra
OPERARIO  1.0000  19.30  19.30hh0147030091
PEON  0.5000  14.40  7.20hh0147030093
 26.50
Materiales
SOLDADURA ELECRICA CELLOCORD AP 1/8"  0.0500  15.00  0.75kg0230990104
ESCALERA DE F° G° TIPO GATO DE 1 1/2" PARANTES Y  3/4 PELDAÑOS"  1.0000  100.00  100.00und0254720007
 100.75
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.80  0.80%MO0337010001
MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.  0.5000  16.85  8.43hm0349070050
 9.23
02.03.01.09.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Rejilla metalica para canaleta A=0.90m(010112060111-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  58.31
Mano de Obra
OPERARIO  0.2286  19.30  4.41hh0147030091
OFICIAL  0.2286  16.01  3.66hh0147030092
 8.07
Materiales
REJILLA METALICA A=0.90 M  1.0000  50.00  50.00m0251990097
 50.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.24  0.24%MO0337010001
 0.24




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.03.01.09.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Compuerta metalica  de 0.70m x 1.10m, tipo guillotina(900401139121-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  338.84
Mano de Obra
OPERARIO  4.0000  19.30  77.20hh0147030091
PEON  4.0000  14.40  57.60hh0147030093
 134.80
Materiales
COMPUERTA METALICA TIPO GUILLOTINA DE 0.70M X 1.10M INC. PINTURA EPOXICA  1.0000  200.00  200.00und0230710046
 200.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.04  4.04%MO0337010001
 4.04
02.03.01.09.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tapa sanitaria de aluminio de 0.70x0.70m. con llave tipo bujía(010112060222-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  334.59
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
PEON  1.0000  14.40  14.40hh0147030093
 53.00
Materiales
TAPA SANITARIA DE ALUMINIO INCL. MARCO DE 0.70x0.70m CON LLAVE TIPO BUJIA  1.0000  280.00  280.00und0230710038
 280.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.59  1.59%MO0337010001
 1.59
02.03.01.10.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Water stop PVC de 6" provision y colocado de junta(010106100252-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  18.26
Mano de Obra
OPERARIO  0.0800  19.30  1.54hh0147030091
PEON  0.0800  14.40  1.15hh0147030093
 2.69
Materiales
WATER STOP PVC DE 6"  1.0500  14.75  15.49m0229120005
 15.49
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.08  0.08%MO0337010001
 0.08
02.03.02.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras(010101030214-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  0.47
Mano de Obra
PEON  0.0320  14.40  0.46hh0147030093
 0.46
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01%MO0337010001
 0.01
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02.03.02.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras(010701030002-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  2.52
Mano de Obra
TOPOGRAFO  0.0160  19.30  0.31hh0147000032
OFICIAL  0.0160  16.01  0.26hh0147030092
PEON  0.0480  14.40  0.69hh0147030093
 1.26
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0050  4.50  0.02kg0202020061
YESO DE 28 Kg  0.0100  13.67  0.14bls0230020103
THINER  0.0030  18.00  0.05gal0230950002
CORDEL  0.5000  0.20  0.10m0230990007
ESTACA DE MADERA (H=0.6m)  0.2700  1.50  0.41und0243510062
PINTURA ESMALTE  0.0030  40.00  0.12gal0254110090
 0.84
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.04  0.04%MO0337010001
ESTACION TOTAL INC. PRISMA, JALONES TELESC.  0.0160  13.75  0.22he0349190005
NIVEL TOPOGRAFICO  0.0160  10.00  0.16he0349190006
 0.42
02.03.02.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Excavación manual en terreno normal(0111010101a4-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  39.55
Mano de Obra
PEON  2.6667  14.40  38.40hh0147030093
 38.40
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.15  1.15%MO0337010001
 1.15
02.03.02.02.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal(010104020302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  6.99
Mano de Obra
PEON  0.0667  14.40  0.96hh0147030093
 0.96
Materiales
PISON DE MANO  0.1000  60.00  6.00und0206070002
 6.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03
02.03.02.02.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Relleno con Material Propio(010601080417-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  29.73
Mano de Obra
PEON  1.6000  14.40  23.04hh0147030093
 23.04
Materiales
PISON DE MANO  0.1000  60.00  6.00und0206070002
 6.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.69  0.69%MO0337010001
 0.69
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02.03.02.02.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m(900401022302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  23.73
Mano de Obra
PEON  1.6000  14.40  23.04hh0147030093
 23.04
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.69  0.69%MO0337010001
 0.69
02.03.02.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f'c= 140 kg/cm2 + 30% P.M. (TM6")  C/ Mezcladora(010601080604-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  431.20
Mano de Obra
OPERARIO  0.5333  19.30  10.29hh0147030091
OFICIAL  1.0667  16.01  17.08hh0147030092
PEON  5.3333  14.40  76.80hh0147030093
 104.17
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.4074  150.00  61.11m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.5286  175.00  92.51m30205000040
PIEDRA MEDIANA DE (TM6") -  CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.3500  120.00  42.00m30205020052
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  5.2546  23.00  120.86bls0221000094
AGUA  0.1467  1.00  0.15m30230990103
 316.63
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  3.13  3.13%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.5333  13.63  7.27hm0348010086
 10.40
02.03.02.03.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c = 100 kg/cm2 C/Mezcladora, para solado de estructuras..(010306020702-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  45.37
Mano de Obra
OPERARIO  0.0571  19.30  1.10hh0147030091
OFICIAL  0.1143  16.01  1.83hh0147030092
PEON  0.4571  14.40  6.58hh0147030093
 9.51
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.0580  150.00  8.70m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.0700  175.00  12.25m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.6010  23.00  13.82bls0221000094
AGUA  0.0186  1.00  0.02m30230990103
 34.79
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.29  0.29%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.0571  13.63  0.78hm0348010086
 1.07
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02.03.02.04.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Acero de refuerzo trabajado para estructuras(900401040001-1102010-01)
Costo unitario directo por: kg  4.41
Mano de Obra
OPERARIO  0.0320  19.30  0.62hh0147030091
OFICIAL  0.0320  16.01  0.51hh0147030092
 1.13
Materiales
ACERO CORRUGADO Fy=4,200 Kg/cm2 GRADO 60  1.0700  2.80  3.00kg0203020006
ALAMBRE NEGRO N° 16  0.0600  4.20  0.25kg02040100020001
 3.25
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03
02.03.02.04.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Encofrado y desencofrado para estructuras, Para canaletas recolectoras(0111010101l6-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  46.45
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  0.8000  16.01  12.81hh0147030092
PEON  0.4000  14.40  5.76hh0147030093
 34.01
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.3100  4.50  1.40kg0202020061
ALAMBRE NEGRO N°8  0.1500  4.25  0.64kg0202040064
MADERA PARA ENCOFRADO  3.7500  2.50  9.38p20243940006
 11.42
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.02  1.02%MO0337010001
 1.02
02.03.02.04.01.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c=210 kg/cm2 C/Mezcladora en Losa de Fondo(010306020540-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  598.71
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  1.6000  16.01  25.62hh0147030092
PEON  8.0000  14.40  115.20hh0147030093
 156.26
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.4600  150.00  69.00m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.7000  175.00  122.50m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  9.1000  23.00  209.30bls0221000094
ADITIVO CURADOR  0.5000  24.00  12.00gal0222180001
IMPERMEABILIZANTE  0.5000  22.00  11.00gal0230110014
AGUA  0.2200  1.00  0.22m30230990103
 424.02
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.69  4.69%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.8000  13.63  10.90hm0348010086
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.4000  7.11  2.84hm0349070053
 18.43
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02.03.02.04.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Acero de refuerzo trabajado para estructuras(900401040001-1102010-01)
Costo unitario directo por: kg  4.41
Mano de Obra
OPERARIO  0.0320  19.30  0.62hh0147030091
OFICIAL  0.0320  16.01  0.51hh0147030092
 1.13
Materiales
ACERO CORRUGADO Fy=4,200 Kg/cm2 GRADO 60  1.0700  2.80  3.00kg0203020006
ALAMBRE NEGRO N° 16  0.0600  4.20  0.25kg02040100020001
 3.25
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03
02.03.02.04.02.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Encofrado y desencofrado para Muros(900401031004-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  46.45
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  0.8000  16.01  12.81hh0147030092
PEON  0.4000  14.40  5.76hh0147030093
 34.01
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.3100  4.50  1.40kg0202020061
ALAMBRE NEGRO N°8  0.1500  4.25  0.64kg0202040064
MADERA PARA ENCOFRADO  3.7500  2.50  9.38p20243940006
 11.42
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.02  1.02%MO0337010001
 1.02
02.03.02.04.02.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c=210 kg/cm2 C/Mezcladora en Muros(010306020541-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  587.71
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  1.6000  16.01  25.62hh0147030092
PEON  8.0000  14.40  115.20hh0147030093
 156.26
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.4600  150.00  69.00m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.7000  175.00  122.50m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  9.1000  23.00  209.30bls0221000094
ADITIVO CURADOR  0.5000  24.00  12.00gal0222180001
AGUA  0.2200  1.00  0.22m30230990103
 413.02
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.69  4.69%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.8000  13.63  10.90hm0348010086
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.4000  7.11  2.84hm0349070053
 18.43
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02.03.02.04.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Acero de refuerzo trabajado para estructuras(900401040001-1102010-01)
Costo unitario directo por: kg  4.41
Mano de Obra
OPERARIO  0.0320  19.30  0.62hh0147030091
OFICIAL  0.0320  16.01  0.51hh0147030092
 1.13
Materiales
ACERO CORRUGADO Fy=4,200 Kg/cm2 GRADO 60  1.0700  2.80  3.00kg0203020006
ALAMBRE NEGRO N° 16  0.0600  4.20  0.25kg02040100020001
 3.25
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03
02.03.02.04.03.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Encofrado y desencofrado para Losa Superior(900401031005-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  39.81
Mano de Obra
OPERARIO  0.5333  19.30  10.29hh0147030091
OFICIAL  0.5333  16.01  8.54hh0147030092
PEON  0.2667  14.40  3.84hh0147030093
 22.67
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.2200  4.50  0.99kg0202020061
ALAMBRE NEGRO N°8  0.1500  4.25  0.64kg0202040064
MADERA PARA ENCOFRADO  5.9300  2.50  14.83p20243940006
 16.46
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.68  0.68%MO0337010001
 0.68
02.03.02.04.03.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c=210 kg/cm2 C/Mezcladora en Losa Superior(010306020542-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  631.39
Mano de Obra
OPERARIO  1.0000  19.30  19.30hh0147030091
OFICIAL  2.0000  16.01  32.02hh0147030092
PEON  10.0000  14.40  144.00hh0147030093
 195.32
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.4600  150.00  69.00m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.7000  175.00  122.50m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  9.1000  23.00  209.30bls0221000094
ADITIVO CURADOR  0.5000  24.00  12.00gal0222180001
AGUA  0.2200  1.00  0.22m30230990103
 413.02
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  5.86  5.86%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  1.0000  13.63  13.63hm0348010086
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.5000  7.11  3.56hm0349070053
 23.05
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02.03.02.05.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tarrajeo con impermeabilizante; mezcla 1:2; e=2 cm(011101010139-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  41.68
Mano de Obra
OPERARIO  1.0000  19.30  19.30hh0147030091
PEON  0.5000  14.40  7.20hh0147030093
 26.50
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0300  4.50  0.14kg0202020061
ARENA FINA CANTERA SAN LUIS PUESTO EN LOS ANGELES  0.0180  150.00  2.70m30204000000
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.3250  23.00  7.48bls0221000094
IMPERMEABILIZANTE  0.1188  22.00  2.61gal0230110014
AGUA  0.0040  1.00m30230990103
MADERA PARA ANDAMIO  0.5800  2.50  1.45p20243940007
 14.38
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.80  0.80%MO0337010001
 0.80
02.03.02.05.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tarrajeo en exteriores, mez. C:A 1:4, e=1.5 cm(0111010101e9-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  29.12
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
PEON  0.4000  14.40  5.76hh0147030093
 21.20
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0300  4.50  0.14kg0202020061
ARENA FINA CANTERA SAN LUIS PUESTO EN LOS ANGELES  0.0160  150.00  2.40m30204000000
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.1430  23.00  3.29bls0221000094
AGUA  0.0040  1.00m30230990103
MADERA PARA ANDAMIO  0.5800  2.50  1.45p20243940007
 7.28
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.64  0.64%MO0337010001
 0.64
02.03.02.06.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tapa sanitaria de aluminio de 0.70x0.70m. con llave tipo bujía(010112060222-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  334.59
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
PEON  1.0000  14.40  14.40hh0147030093
 53.00
Materiales
TAPA SANITARIA DE ALUMINIO INCL. MARCO DE 0.70x0.70m CON LLAVE TIPO BUJIA  1.0000  280.00  280.00und0230710038
 280.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.59  1.59%MO0337010001
 1.59
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02.03.02.06.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tapa sanitaria de aluminio de 0.70x0.60m. con llave tipo bujía(010112060221-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  297.17
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
PEON  0.5000  14.40  7.20hh0147030093
 45.80
Materiales
TAPA SANITARIA DE ALUMINIO INCL. MARCO DE 0.60x0.70m CON LLAVE TIPO BUJIA  1.0000  250.00  250.00und0230710037
 250.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.37  1.37%MO0337010001
 1.37
02.03.02.06.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Compuerta de Interconexion de Filtros(010303090131-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  147.17
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
PEON  0.5000  14.40  7.20hh0147030093
 45.80
Materiales
COMPUERTA METALICA 0.4x0.5m  e=1/4" INCLUYE PINTURA EPOXICA  1.0000  100.00  100.00und0230710045
 100.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.37  1.37%MO0337010001
 1.37
02.03.02.07.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Pintura en Muros exteriores con esamalte - 2 manos(0111010101l5-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  10.52
Mano de Obra
OPERARIO  0.2667  19.30  5.15hh0147030091
PEON  0.1333  14.40  1.92hh0147030093
 7.07
Materiales
THINER  0.0500  18.00  0.90gal0230950002
LIJA DE FIERRO # 80  0.2000  2.70  0.54und0239020027
PINTURA ESMALTE  0.0450  40.00  1.80gal0254110090
 3.24
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.21  0.21%MO0337010001
 0.21
02.03.02.08.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Sum. e inst. de arbol de Ingreso, DN = (1 1/2"), inc. tub. valvulas y acces-Filtro Lento(900403100048-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  85.34
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
PEON  1.0000  14.40  14.40hh0147030093
 53.00
Materiales
TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, DN 1 1/2"  5.0000  5.43  27.15m02720004050005
CODO PVC SP C-10 Ø 1 1/2"x90°  2.0000  1.80  3.60und02720100940040
 30.75
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.59  1.59%MO0337010001
 1.59
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02.03.02.08.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Sum. e inst. de arbol de distribución, salida y limpia de agua filtrada, DN=(1 1/2"), inc. tub. Valv. y acces -Filtro Le(900403100049-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  958.21
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
PEON  1.0000  14.40  14.40hh0147030093
 53.00
Materiales
ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø  1 1/2"  8.0000  2.30  18.40und0230020122
PEGAMENTO P/TUBERIA DE PVC  0.0010  55.00  0.06gal0230460036
LIJA DE FIERRO # 80  0.0100  2.70  0.03und0239020027
CINTA TEFLON  0.8000  1.00  0.80und0241030001
NIPLE PASAMURO DE F° G° Ø 1 1/2", L=0.3 m  2.0000  105.00  210.00und0265450078
TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, DN 1 1/2"  10.0000  5.43  54.30m02720004050005
CODO PVC SP C-10 Ø 1 1/2"x90°  6.0000  1.80  10.80und02720100940040
UNION UNIVERSAL PVC SP C-10 Ø 1 1/2"  8.0000  3.50  28.00und0272030040
UNION SOQUET PVC C-10 Ø 3"-ROSCA HEMBRA  2.0000  20.50  41.00und0272030045
TEE PVC SP C-10 Ø 1 1/2"  4.0000  8.47  33.88und0272130095
REDUCCION PVC SP C-10 Ø 4" A 1 1/2"  2.0000  8.05  16.10und0272150107
EMPALME HEMBRA PN-16 Ø 50 MM  1.0000  10.25  10.25und02730700010009
VALVULA TIPO MARIPOSA DE BRONCE Ø 1 1/2"  4.0000  120.00  480.00und0277030047
 903.62
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.59  1.59%MO0337010001
 1.59
02.03.02.08.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Sum. e inst. de arbol de rebose y limpia, DN=(4"), inc. tub. Valv. y acces -Filtro Lento(900403100035-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  1,545.79
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
PEON  1.0000  14.40  14.40hh0147030093
 53.00
Materiales
ADAPTADOR UPR PVC  C-10  Ø 4"  4.0000  13.61  54.44und0230020120
PEGAMENTO P/TUBERIA DE PVC  0.0010  55.00  0.06gal0230460036
LIJA DE FIERRO # 80  0.0100  2.70  0.03und0239020027
CINTA TEFLON  0.8000  1.00  0.80und0241030001
NIPLE PASAMURO DE F° G° Ø 4", L=0.3 m  2.0000  140.00  280.00und0265450073
TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, DN 4"  20.0000  32.94  658.80m02720004050009
UNION SOQUET PVC C-10 Ø 4"-ROSCA HEMBRA  2.0000  25.50  51.00und0272030042
TEE PVC SP C-10 Ø 4"  3.0000  21.19  63.57und0272130093
TAPON HEMBRA PVC PERFORADO Ø=4"  1.0000  5.50  5.50und0272190035
UNION UNIVERSAL PVC SP C-10 Ø 4"  4.0000  18.00  72.00und0272570016
VALVULA TIPO MARIPOSA DE BRONCEØ 4"  2.0000  152.50  305.00und0277030042
 1,491.20
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.59  1.59%MO0337010001
 1.59




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.03.02.09.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida  Arena Cuarzosa TMIN: 0.4 mm TMAX: 2 mm(010501020109-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  662.42
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
PEON  2.0000  14.40  28.80hh0147030093
 41.67
Materiales
ARENA CUARZOSA TMIN: 0.4mm TMAX: 2mm C.U. 1,5  1.0500  590.00  619.50m30204010013
 619.50
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.25  1.25%MO0337010001
 1.25
02.03.02.09.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Grava Seleccionada 1/4" a 1/2"(010318010415-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  651.92
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
PEON  2.0000  14.40  28.80hh0147030093
 41.67
Materiales
GRAVA SELECIONADA 1/4" A 1/2"  1.0500  580.00  609.00m30205360020
 609.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.25  1.25%MO0337010001
 1.25
02.03.02.09.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Grava Seleccionada 1/2" a 1"(010318010416-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  619.72
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
PEON  2.0000  14.40  28.80hh0147030093
 41.67
Materiales
GRAVA SELECCIONADA 1/2" A 1"  1.0300  560.00  576.80m30205360021
 576.80
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.25  1.25%MO0337010001
 1.25
02.03.02.09.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Grava Seleccionada 1" a 2"(010318010417-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  619.72
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
PEON  2.0000  14.40  28.80hh0147030093
 41.67
Materiales
GRAVA SELECIONADA 1" A 2"  1.0300  560.00  576.80m30205360022
 576.80
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.25  1.25%MO0337010001
 1.25




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.03.02.10.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Escalera de Tubo F°G°/Parantes de 1 1/2" y Peldaños de 3/4", para caja de valvulas(010112040114-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  147.30
Mano de Obra
OPERARIO  1.0000  19.30  19.30hh0147030091
PEON  0.5000  14.40  7.20hh0147030093
 26.50
Materiales
ESCALERA DE F° G° TIPO GATO DE  1 1/2" PARANTES Y 3/4" PELDAÑOS , PÁRA CAJA DE VALVULAS  1.0000  120.00  120.00und0254720008
 120.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.80  0.80%MO0337010001
 0.80
02.03.02.10.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Escalera de Tubo F°G°/Parantes de 1 1/2" y Peldaños de 3/4", para vertederos(010112040115-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  107.30
Mano de Obra
OPERARIO  1.0000  19.30  19.30hh0147030091
PEON  0.5000  14.40  7.20hh0147030093
 26.50
Materiales
ESCALERA DE F° G° TIPO GATO DE  1 1/2" PARANTES Y 3/4" PELDAÑOS , PÁRA CAJA DE VETEDERO  1.0000  80.00  80.00und0254720009
 80.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.80  0.80%MO0337010001
 0.80
02.03.02.10.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Water stop PVC de 6" provision y colocado de junta(010106100252-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  18.26
Mano de Obra
OPERARIO  0.0800  19.30  1.54hh0147030091
PEON  0.0800  14.40  1.15hh0147030093
 2.69
Materiales
WATER STOP PVC DE 6"  1.0500  14.75  15.49m0229120005
 15.49
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.08  0.08%MO0337010001
 0.08
02.03.02.10.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Bloque de ladrillo macizo 0.24x0.14x0.09 m(010110090104-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  52.30
Mano de Obra
OPERARIO  0.4000  19.30  7.72hh0147030091
PEON  0.2000  14.40  2.88hh0147030093
 10.60
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.0320  150.00  4.80m30204010012
BLOQUE DE LADRILLO MACIZO 0.24x0.14x0.09 m  26.0000  1.20  31.20und0217020014
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.2340  23.00  5.38bls0221000094
 41.38
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.32  0.32%MO0337010001
 0.32




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.03.02.10.05
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Bloque de ladrillo macizo 0.24x0.22x0.09 m(010110090105-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  3.82
Mano de Obra
OPERARIO  0.0667  19.30  1.29hh0147030091
PEON  0.0333  14.40  0.48hh0147030093
 1.77
Materiales
BLOQUE DE LADRILLO MACIZO 0.24x0.22x0.09 m  1.0000  2.00  2.00und0217020015
 2.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.05  0.05%MO0337010001
 0.05
02.03.03.01.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras(010101030214-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  0.47
Mano de Obra
PEON  0.0320  14.40  0.46hh0147030093
 0.46
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01%MO0337010001
 0.01
02.03.03.01.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras(010701030002-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  2.52
Mano de Obra
TOPOGRAFO  0.0160  19.30  0.31hh0147000032
OFICIAL  0.0160  16.01  0.26hh0147030092
PEON  0.0480  14.40  0.69hh0147030093
 1.26
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0050  4.50  0.02kg0202020061
YESO DE 28 Kg  0.0100  13.67  0.14bls0230020103
THINER  0.0030  18.00  0.05gal0230950002
CORDEL  0.5000  0.20  0.10m0230990007
ESTACA DE MADERA (H=0.6m)  0.2700  1.50  0.41und0243510062
PINTURA ESMALTE  0.0030  40.00  0.12gal0254110090
 0.84
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.04  0.04%MO0337010001
ESTACION TOTAL INC. PRISMA, JALONES TELESC.  0.0160  13.75  0.22he0349190005
NIVEL TOPOGRAFICO  0.0160  10.00  0.16he0349190006
 0.42
02.03.03.01.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Excavación manual en terreno normal(0111010101a4-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  39.55
Mano de Obra
PEON  2.6667  14.40  38.40hh0147030093
 38.40
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.15  1.15%MO0337010001
 1.15




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.03.03.01.02.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal(010104020302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  6.99
Mano de Obra
PEON  0.0667  14.40  0.96hh0147030093
 0.96
Materiales
PISON DE MANO  0.1000  60.00  6.00und0206070002
 6.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03
02.03.03.01.02.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m(900401022302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  23.73
Mano de Obra
PEON  1.6000  14.40  23.04hh0147030093
 23.04
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.69  0.69%MO0337010001
 0.69
02.03.03.01.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Cimiento corrido F´c=140 kg/cm2 +  30% P.M. (TMN6")  en Saneamiento C/ Mezcladora(010306020527-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  431.10
Mano de Obra
OPERARIO  0.5333  19.30  10.29hh0147030091
OFICIAL  1.0667  16.01  17.08hh0147030092
PEON  5.3333  14.40  76.80hh0147030093
 104.17
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.4070  150.00  61.05m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.5290  175.00  92.58m30205000040
PIEDRA MEDIANA DE (TM6") -  CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.3500  120.00  42.00m30205020052
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  5.2500  23.00  120.75bls0221000094
AGUA  0.1500  1.00  0.15m30230990103
 316.53
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  3.13  3.13%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.5333  13.63  7.27hm0348010086
 10.40




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.03.03.01.03.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Sobrecimiento, F´c=140 kg/cm2 +  25% P.M. (TMN4"), C/ Mezcladora(900401030017-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  472.22
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
OFICIAL  1.3333  16.01  21.35hh0147030092
PEON  6.6667  14.40  96.00hh0147030093
 130.22
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.4350  150.00  65.25m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.5640  175.00  98.70m30205000040
PIEDRA MEDIANA (TMN=4")- CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.3000  120.00  36.00m30205020020
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  5.6040  23.00  128.89bls0221000094
AGUA  0.1600  1.00  0.16m30230990103
 329.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  3.91  3.91%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.6667  13.63  9.09hm0348010086
 13.00
02.03.03.01.03.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Encofrado y desencofrado en Sobrecimientos(010309020216-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  40.61
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
OFICIAL  0.6667  16.01  10.67hh0147030092
PEON  0.3333  14.40  4.80hh0147030093
 28.34
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.3100  4.50  1.40kg0202020061
ALAMBRE NEGRO N°8  0.1500  4.25  0.64kg0202040064
MADERA PARA ENCOFRADO  3.7500  2.50  9.38p20243940006
 11.42
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.85  0.85%MO0337010001
 0.85
02.03.03.01.03.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Piso de concreto f'c=140 Kg/cm2, e=0.1m, frotachado C/Mezcladora(900401030014-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  50.79
Mano de Obra
OPERARIO  0.0667  19.30  1.29hh0147030091
OFICIAL  0.1333  16.01  2.13hh0147030092
PEON  0.5333  14.40  7.68hh0147030093
 11.10
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.0570  150.00  8.55m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.0740  175.00  12.95m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.7360  23.00  16.93bls0221000094
AGUA  0.0210  1.00  0.02m30230990103
 38.45
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.33  0.33%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.0667  13.63  0.91hm0348010086
 1.24




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.03.03.01.03.05
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Vereda de concreto f'c=140 Kg/cm2 C/ Mezcladora, e=0.10m. incl. encofrado(900401030016-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  53.50
Mano de Obra
OPERARIO  0.0667  19.30  1.29hh0147030091
OFICIAL  0.1333  16.01  2.13hh0147030092
PEON  0.5333  14.40  7.68hh0147030093
 11.10
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.1400  4.50  0.63kg0202020061
ALAMBRE NEGRO N°8  0.1500  4.25  0.64kg0202040064
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.0540  150.00  8.10m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.0700  175.00  12.25m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.7010  23.00  16.12bls0221000094
AGUA  0.0210  1.00  0.02m30230990103
MADERA PARA ENCOFRADO  1.3600  2.50  3.40p20243940006
 41.16
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.33  0.33%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.0667  13.63  0.91hm0348010086
 1.24
02.03.03.01.03.06
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Relleno piedra TMN=6"-4" (Capa Over)(010601080429-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  164.60
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
PEON  2.0000  14.40  28.80hh0147030093
 41.67
Materiales
PIEDRA MEDIANA (TMN=4")- CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.5070  120.00  60.84m30205020020
PIEDRA MEDIANA DE (TM6") -  CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.5070  120.00  60.84m30205020052
 121.68
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.25  1.25%MO0337010001
 1.25
02.03.03.01.04.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Acero de refuerzo trabajado para estructuras(900401040001-1102010-01)
Costo unitario directo por: kg  4.41
Mano de Obra
OPERARIO  0.0320  19.30  0.62hh0147030091
OFICIAL  0.0320  16.01  0.51hh0147030092
 1.13
Materiales
ACERO CORRUGADO Fy=4,200 Kg/cm2 GRADO 60  1.0700  2.80  3.00kg0203020006
ALAMBRE NEGRO N° 16  0.0600  4.20  0.25kg02040100020001
 3.25
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03




Análisis de precios unitarios
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02.03.03.01.04.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Encofrado y desencofrado en columnas(900401031002-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  43.87
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  0.8000  16.01  12.81hh0147030092
PEON  0.2000  14.40  2.88hh0147030093
 31.13
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.2200  4.50  0.99kg0202020061
ALAMBRE NEGRO N°8  0.1500  4.25  0.64kg0202040064
MADERA PARA ENCOFRADO  4.0700  2.50  10.18p20243940006
 11.81
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.93  0.93%MO0337010001
 0.93
02.03.03.01.04.01.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora, en Columnas(010306020544-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  612.54
Mano de Obra
OPERARIO  1.0000  19.30  19.30hh0147030091
OFICIAL  2.0000  16.01  32.02hh0147030092
PEON  10.0000  14.40  144.00hh0147030093
 195.32
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.5000  150.00  75.00m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.7000  175.00  122.50m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  8.0200  23.00  184.46bls0221000094
ADITIVO CURADOR  0.5000  24.00  12.00gal0222180001
AGUA  0.2100  1.00  0.21m30230990103
 394.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  5.86  5.86%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  1.0000  13.63  13.63hm0348010086
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.5000  7.11  3.56hm0349070053
 23.05
02.03.03.01.04.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Acero de refuerzo trabajado para estructuras(900401040001-1102010-01)
Costo unitario directo por: kg  4.41
Mano de Obra
OPERARIO  0.0320  19.30  0.62hh0147030091
OFICIAL  0.0320  16.01  0.51hh0147030092
 1.13
Materiales
ACERO CORRUGADO Fy=4,200 Kg/cm2 GRADO 60  1.0700  2.80  3.00kg0203020006
ALAMBRE NEGRO N° 16  0.0600  4.20  0.25kg02040100020001
 3.25
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03
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02.03.03.01.04.02.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Encofrado y desencofrado en Vigas(900401031006-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  43.07
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  0.8000  16.01  12.81hh0147030092
PEON  0.2000  14.40  2.88hh0147030093
 31.13
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.2200  4.50  0.99kg0202020061
ALAMBRE NEGRO N°8  0.1500  4.25  0.64kg0202040064
MADERA PARA ENCOFRADO  3.7500  2.50  9.38p20243940006
 11.01
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.93  0.93%MO0337010001
 0.93
02.03.03.01.04.02.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora, en Vigas(010306020545-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  612.54
Mano de Obra
OPERARIO  1.0000  19.30  19.30hh0147030091
OFICIAL  2.0000  16.01  32.02hh0147030092
PEON  10.0000  14.40  144.00hh0147030093
 195.32
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.5000  150.00  75.00m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.7000  175.00  122.50m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  8.0200  23.00  184.46bls0221000094
ADITIVO CURADOR  0.5000  24.00  12.00gal0222180001
AGUA  0.2100  1.00  0.21m30230990103
 394.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  5.86  5.86%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  1.0000  13.63  13.63hm0348010086
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.5000  7.11  3.56hm0349070053
 23.05
02.03.03.01.05.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Habilitacion y Montaje de Tijerales de Madera(010119112605-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  696.32
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
OFICIAL  2.0000  16.01  32.02hh0147030092
PEON  4.0000  14.40  57.60hh0147030093
 128.22
Materiales
MADERA TORNILLO CEPILLADA  61.3500  5.00  306.75p20243010079
FIERRO DE ANCLAJE 1/2"X0.1M MAS PERNO SOLDADO  4.0000  20.00  80.00und0251010061
PLATINA METALICA 10cmx5cmx1/8"  2.0000  20.00  40.00und0252040051
PRESERVANTE DE MADERA  0.5000  28.00  14.00gal0254720004
ARANDELA GALVANIZADA DE 3/8"x2"  52.0000  1.50  78.00und0256200077
PERNO DE 3/8" x 6" CON TUERCA  26.0000  1.75  45.50und0271050141
 564.25
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  3.85  3.85%MO0337010001
 3.85
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02.03.03.01.05.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Correas de Madera Tornillo Cepillada en Techo - Caseta de Almacen(010119110515-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  704.27
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
PEON  2.0000  14.40  28.80hh0147030093
 67.40
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  1.2000  4.50  5.40kg0202020061
MADERA TORNILLO CEPILLADA  123.0900  5.00  615.45p20243010079
PRESERVANTE DE MADERA  0.5000  28.00  14.00gal0254720004
 634.85
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  2.02  2.02%MO0337010001
 2.02
02.03.03.01.06.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Muro de Ladrillo Pandereta Caravista de soga de 9x12x25cm, Junta 1.5cm mortero 1:5 ( EN MURO DE CASETA)(010108020112-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  63.57
Mano de Obra
OPERARIO  1.0000  19.30  19.30hh0147030091
PEON  0.5000  14.40  7.20hh0147030093
 26.50
Materiales
ARENA FINA CANTERA SAN LUIS PUESTO EN LOS ANGELES  0.0260  150.00  3.90m30204000000
PANDERETA CARAVISTA 9 x 12 x 25 CM  38.0000  0.75  28.50und0217000030
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.1680  23.00  3.86bls0221000094
AGUA  0.0060  1.00  0.01m30230990103
 36.27
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.80  0.80%MO0337010001
 0.80
02.03.03.01.07.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tarrajeo en columnas y vigas, mez. C:A 1:4, e=1.5 cm(900401139214-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  34.58
Mano de Obra
OPERARIO  1.0000  19.30  19.30hh0147030091
PEON  0.5000  14.40  7.20hh0147030093
 26.50
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0300  4.50  0.14kg0202020061
ARENA FINA CANTERA SAN LUIS PUESTO EN LOS ANGELES  0.0160  150.00  2.40m30204000000
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.1430  23.00  3.29bls0221000094
AGUA  0.0040  1.00m30230990103
MADERA PARA ANDAMIO  0.5800  2.50  1.45p20243940007
 7.28
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.80  0.80%MO0337010001
 0.80
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02.03.03.01.07.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tarrajeo en zocalo  (h =0.15m),  C:A 1:2, e=2.0 cm(010110010118-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  12.47
Mano de Obra
OPERARIO  0.4000  19.30  7.72hh0147030091
PEON  0.2000  14.40  2.88hh0147030093
 10.60
Materiales
ARENA FINA CANTERA SAN LUIS PUESTO EN LOS ANGELES  0.0028  150.00  0.42m30204000000
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.0488  23.00  1.12bls0221000094
AGUA  0.0050  1.00  0.01m30230990103
 1.55
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.32  0.32%MO0337010001
 0.32
02.03.03.01.08.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Pintura Latex 2 Manos en Muros interiores, columnas y vigas externas - color blanco(010114010218-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  8.56
Mano de Obra
OPERARIO  0.1600  19.30  3.09hh0147030091
PEON  0.1600  14.40  2.30hh0147030093
 5.39
Materiales
LIJA DE FIERRO # 80  0.2000  2.70  0.54und0239020027
IMPRIMANTE  0.0600  17.50  1.05gal0240150001
PINTURA LATEX BLANCO  0.0600  23.67  1.42gal0254010053
 3.01
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.16  0.16%MO0337010001
 0.16
02.03.03.01.09.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Cobertura con Calamina Galvanizada 1.8mx0.83mx0.30mm(010110090806-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  31.20
Mano de Obra
OPERARIO  0.1600  19.30  3.09hh0147030091
PEON  0.3200  14.40  4.61hh0147030093
 7.70
Materiales
CLAVOS PARA CALAMINA  0.1500  6.06  0.91kg0202130021
CALAMINA GALVANIZADA ONDULADA 1.8MX0.83MX0.30MM  0.8600  26.00  22.36pln0259010110
 23.27
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.23  0.23%MO0337010001
 0.23
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02.03.03.01.09.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Cumbrera de Calamina Galvanizada(010119112402-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  19.50
Mano de Obra
OPERARIO  0.2667  19.30  5.15hh0147030091
PEON  0.1333  14.40  1.92hh0147030093
 7.07
Materiales
CLAVOS PARA CALAMINA  0.1500  6.06  0.91kg0202130021
CALAMINA GALVANIZADA ONDULADA 1.8MX0.83MX0.30MM  0.4350  26.00  11.31pln0259010110
 12.22
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.21  0.21%MO0337010001
 0.21
02.03.03.01.10.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Puerta Contraplacada de Madera de 1.20x2.00m(010111010705-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  504.59
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
PEON  1.0000  14.40  14.40hh0147030093
 53.00
Materiales
PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA  DE 1.20x2.00 m, INC ACCESORIOS  1.0000  450.00  450.00und0243130100
 450.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.59  1.59%MO0337010001
 1.59
02.03.03.01.10.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Ventana de madera Tornillo inc.Malla Mosquitero-Caseta de Almacen(010111020105-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  149.58
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
PEON  1.0000  14.40  14.40hh0147030093
 53.00
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.2200  4.50  0.99kg0202020061
MALLA MOSQUITERO DE PLASTICO  6.0000  4.00  24.00m20239020104
MADERA TORNILLO CEPILLADA  14.0000  5.00  70.00p20243010079
 94.99
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.59  1.59%MO0337010001
 1.59
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02.03.03.01.10.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Colocacion de Triplay de 1.20X2.40 m X 18 mm(010111010706-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  45.76
Mano de Obra
OPERARIO  0.4000  19.30  7.72hh0147030091
PEON  0.4000  14.40  5.76hh0147030093
 13.48
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0100  4.50  0.05kg0202020061
TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm  0.4100  38.00  15.58und02310500010005
TAPAJUNTA DE MADERA  1.5000  1.50  2.25m0243940009
PRESERVANTE DE MADERA  0.5000  28.00  14.00gal0254720004
 31.88
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.40  0.40%MO0337010001
 0.40
02.03.03.01.11.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Sellado de  juntas de dilatación 1" con junta flexible de poliuretano(010106100256-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  2,725.52
Mano de Obra
OFICIAL  0.0400  16.01  0.64hh0147030092
PEON  0.0800  14.40  1.15hh0147030093
 1.79
Materiales
SELLADOR DE JUNTAS DE POLIURETANO  0.1700  16,015.00  2,722.55gal0222160008
IMPRIMANTE PARA SELLADOR DE JUNTAS  0.0050  225.63  1.13gal02401500010007
 2,723.68
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.05  0.05%MO0337010001
 0.05
02.03.03.02.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras(010101030214-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  0.47
Mano de Obra
PEON  0.0320  14.40  0.46hh0147030093
 0.46
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01%MO0337010001
 0.01
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02.03.03.02.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras(010701030002-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  2.52
Mano de Obra
TOPOGRAFO  0.0160  19.30  0.31hh0147000032
OFICIAL  0.0160  16.01  0.26hh0147030092
PEON  0.0480  14.40  0.69hh0147030093
 1.26
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0050  4.50  0.02kg0202020061
YESO DE 28 Kg  0.0100  13.67  0.14bls0230020103
THINER  0.0030  18.00  0.05gal0230950002
CORDEL  0.5000  0.20  0.10m0230990007
ESTACA DE MADERA (H=0.6m)  0.2700  1.50  0.41und0243510062
PINTURA ESMALTE  0.0030  40.00  0.12gal0254110090
 0.84
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.04  0.04%MO0337010001
ESTACION TOTAL INC. PRISMA, JALONES TELESC.  0.0160  13.75  0.22he0349190005
NIVEL TOPOGRAFICO  0.0160  10.00  0.16he0349190006
 0.42
02.03.03.02.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Excavación manual en terreno normal(0111010101a4-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  39.55
Mano de Obra
PEON  2.6667  14.40  38.40hh0147030093
 38.40
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.15  1.15%MO0337010001
 1.15
02.03.03.02.02.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal(010104020302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  6.99
Mano de Obra
PEON  0.0667  14.40  0.96hh0147030093
 0.96
Materiales
PISON DE MANO  0.1000  60.00  6.00und0206070002
 6.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03
02.03.03.02.02.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m(900401022302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  23.73
Mano de Obra
PEON  1.6000  14.40  23.04hh0147030093
 23.04
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.69  0.69%MO0337010001
 0.69
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02.03.03.02.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Acero de refuerzo trabajado para estructuras(900401040001-1102010-01)
Costo unitario directo por: kg  4.41
Mano de Obra
OPERARIO  0.0320  19.30  0.62hh0147030091
OFICIAL  0.0320  16.01  0.51hh0147030092
 1.13
Materiales
ACERO CORRUGADO Fy=4,200 Kg/cm2 GRADO 60  1.0700  2.80  3.00kg0203020006
ALAMBRE NEGRO N° 16  0.0600  4.20  0.25kg02040100020001
 3.25
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03
02.03.03.02.03.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Encofrado y desencofrado para estructuras(900401031001-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  40.61
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
OFICIAL  0.6667  16.01  10.67hh0147030092
PEON  0.3333  14.40  4.80hh0147030093
 28.34
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.3100  4.50  1.40kg0202020061
ALAMBRE NEGRO N°8  0.1500  4.25  0.64kg0202040064
MADERA PARA ENCOFRADO  3.7500  2.50  9.38p20243940006
 11.42
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.85  0.85%MO0337010001
 0.85
02.03.03.02.03.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Camara de Valvula(010306020543-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  589.57
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  1.6000  16.01  25.62hh0147030092
PEON  8.0000  14.40  115.20hh0147030093
 156.26
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.5300  150.00  79.50m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.7400  175.00  129.50m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  8.4200  23.00  193.66bls0221000094
ADITIVO CURADOR  0.5000  24.00  12.00gal0222180001
AGUA  0.2200  1.00  0.22m30230990103
 414.88
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.69  4.69%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.8000  13.63  10.90hm0348010086
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.4000  7.11  2.84hm0349070053
 18.43
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02.03.03.02.04.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tarrajeo con impermeabilizante; mezcla 1:2; e=2 cm, h=1.5 max(900401139211-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  33.13
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
PEON  0.4000  14.40  5.76hh0147030093
 21.20
Materiales
ARENA FINA CANTERA SAN LUIS PUESTO EN LOS ANGELES  0.0180  150.00  2.70m30204000000
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.3250  23.00  7.48bls0221000094
IMPERMEABILIZANTE  0.0500  22.00  1.10gal0230110014
AGUA  0.0060  1.00  0.01m30230990103
 11.29
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.64  0.64%MO0337010001
 0.64
02.03.03.02.05.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Sum. e inst. hidraulica para losa de lavado(900403003018-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  114.58
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
PEON  1.0000  14.40  14.40hh0147030093
 53.00
Materiales
GRIFO DE BRONCE 1/2"  1.0000  25.00  25.00und0210410012
ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø 1/2"  2.0000  2.30  4.60und0230020108
PEGAMENTO P/TUBERIA DE PVC  0.0500  55.00  2.75gal0230460036
LIJA DE FIERRO # 80  0.0200  2.70  0.05und0239020027
CINTA TEFLON  0.8000  1.00  0.80und0241030001
SUMIDERO DE BRONCE DE 2"  2.0000  5.27  10.54und02460200020001
TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, DN 1/2"  5.0000  1.65  8.25m02720004050001
CODO PVC SP C-10 Ø 1/2"x90°  2.0000  1.00  2.00und02720100940036
UNION SOQUET PVC C-10 Ø  1/2"-ROSCA HEMBRA  1.0000  2.00  2.00und0272030046
TEE PVC SP C-10 Ø 1/2"  1.0000  2.00  2.00und0272130081
REDUCCION PVC SP C-10 DE 1 1/2" A 1/2"  1.0000  2.00  2.00und0272150090
 59.99
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.59  1.59%MO0337010001
 1.59
02.03.03.03.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras(010101030214-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  0.47
Mano de Obra
PEON  0.0320  14.40  0.46hh0147030093
 0.46
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01%MO0337010001
 0.01




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.03.03.03.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras(010701030002-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  2.52
Mano de Obra
TOPOGRAFO  0.0160  19.30  0.31hh0147000032
OFICIAL  0.0160  16.01  0.26hh0147030092
PEON  0.0480  14.40  0.69hh0147030093
 1.26
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0050  4.50  0.02kg0202020061
YESO DE 28 Kg  0.0100  13.67  0.14bls0230020103
THINER  0.0030  18.00  0.05gal0230950002
CORDEL  0.5000  0.20  0.10m0230990007
ESTACA DE MADERA (H=0.6m)  0.2700  1.50  0.41und0243510062
PINTURA ESMALTE  0.0030  40.00  0.12gal0254110090
 0.84
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.04  0.04%MO0337010001
ESTACION TOTAL INC. PRISMA, JALONES TELESC.  0.0160  13.75  0.22he0349190005
NIVEL TOPOGRAFICO  0.0160  10.00  0.16he0349190006
 0.42
02.03.03.03.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Excavación manual en terreno normal(0111010101a4-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  39.55
Mano de Obra
PEON  2.6667  14.40  38.40hh0147030093
 38.40
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.15  1.15%MO0337010001
 1.15
02.03.03.03.02.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal(010104020302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  6.99
Mano de Obra
PEON  0.0667  14.40  0.96hh0147030093
 0.96
Materiales
PISON DE MANO  0.1000  60.00  6.00und0206070002
 6.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03
02.03.03.03.02.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m(900401022302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  23.73
Mano de Obra
PEON  1.6000  14.40  23.04hh0147030093
 23.04
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.69  0.69%MO0337010001
 0.69




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.03.03.03.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Encofrado y desencofrado para estructuras(900401031001-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  40.61
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
OFICIAL  0.6667  16.01  10.67hh0147030092
PEON  0.3333  14.40  4.80hh0147030093
 28.34
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.3100  4.50  1.40kg0202020061
ALAMBRE NEGRO N°8  0.1500  4.25  0.64kg0202040064
MADERA PARA ENCOFRADO  3.7500  2.50  9.38p20243940006
 11.42
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.85  0.85%MO0337010001
 0.85
02.03.03.03.03.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Camara de Valvula(010306020543-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  589.57
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  1.6000  16.01  25.62hh0147030092
PEON  8.0000  14.40  115.20hh0147030093
 156.26
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.5300  150.00  79.50m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.7400  175.00  129.50m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  8.4200  23.00  193.66bls0221000094
ADITIVO CURADOR  0.5000  24.00  12.00gal0222180001
AGUA  0.2200  1.00  0.22m30230990103
 414.88
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.69  4.69%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.8000  13.63  10.90hm0348010086
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.4000  7.11  2.84hm0349070053
 18.43
02.03.03.03.03.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Sellado de  juntas de dilatación 1" con junta flexible de poliuretano(010106100256-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  2,725.52
Mano de Obra
OFICIAL  0.0400  16.01  0.64hh0147030092
PEON  0.0800  14.40  1.15hh0147030093
 1.79
Materiales
SELLADOR DE JUNTAS DE POLIURETANO  0.1700  16,015.00  2,722.55gal0222160008
IMPRIMANTE PARA SELLADOR DE JUNTAS  0.0050  225.63  1.13gal02401500010007
 2,723.68
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.05  0.05%MO0337010001
 0.05




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.03.03.04.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras(010101030214-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  0.47
Mano de Obra
PEON  0.0320  14.40  0.46hh0147030093
 0.46
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01%MO0337010001
 0.01
02.03.03.04.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras(010701030002-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  2.52
Mano de Obra
TOPOGRAFO  0.0160  19.30  0.31hh0147000032
OFICIAL  0.0160  16.01  0.26hh0147030092
PEON  0.0480  14.40  0.69hh0147030093
 1.26
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0050  4.50  0.02kg0202020061
YESO DE 28 Kg  0.0100  13.67  0.14bls0230020103
THINER  0.0030  18.00  0.05gal0230950002
CORDEL  0.5000  0.20  0.10m0230990007
ESTACA DE MADERA (H=0.6m)  0.2700  1.50  0.41und0243510062
PINTURA ESMALTE  0.0030  40.00  0.12gal0254110090
 0.84
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.04  0.04%MO0337010001
ESTACION TOTAL INC. PRISMA, JALONES TELESC.  0.0160  13.75  0.22he0349190005
NIVEL TOPOGRAFICO  0.0160  10.00  0.16he0349190006
 0.42
02.03.03.04.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Excavación manual en terreno normal(0111010101a4-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  39.55
Mano de Obra
PEON  2.6667  14.40  38.40hh0147030093
 38.40
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.15  1.15%MO0337010001
 1.15
02.03.03.04.02.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal(010104020302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  6.99
Mano de Obra
PEON  0.0667  14.40  0.96hh0147030093
 0.96
Materiales
PISON DE MANO  0.1000  60.00  6.00und0206070002
 6.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.03.03.04.02.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m(900401022302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  23.73
Mano de Obra
PEON  1.6000  14.40  23.04hh0147030093
 23.04
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.69  0.69%MO0337010001
 0.69
02.03.03.04.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Encofrado y desencofrado para estructuras(900401031001-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  40.61
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
OFICIAL  0.6667  16.01  10.67hh0147030092
PEON  0.3333  14.40  4.80hh0147030093
 28.34
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.3100  4.50  1.40kg0202020061
ALAMBRE NEGRO N°8  0.1500  4.25  0.64kg0202040064
MADERA PARA ENCOFRADO  3.7500  2.50  9.38p20243940006
 11.42
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.85  0.85%MO0337010001
 0.85
02.03.03.04.03.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Camara de Valvula(010306020543-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  589.57
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  1.6000  16.01  25.62hh0147030092
PEON  8.0000  14.40  115.20hh0147030093
 156.26
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.5300  150.00  79.50m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.7400  175.00  129.50m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  8.4200  23.00  193.66bls0221000094
ADITIVO CURADOR  0.5000  24.00  12.00gal0222180001
AGUA  0.2200  1.00  0.22m30230990103
 414.88
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.69  4.69%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.8000  13.63  10.90hm0348010086
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.4000  7.11  2.84hm0349070053
 18.43




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.03.03.04.03.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Escollera de Piedra f´c= 100 kg/cm2+ 80 % TMN 4", C/Mezcladora(010112040112-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  395.84
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  1.6000  16.01  25.62hh0147030092
PEON  8.0000  14.40  115.20hh0147030093
 156.26
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.2030  150.00  30.45m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.2467  175.00  43.17m30205000040
PIEDRA MEDIANA (TMN=4")- CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.8500  120.00  102.00m30205020020
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  2.1000  23.00  48.30bls0221000094
AGUA  0.0650  1.00  0.07m30230990103
 223.99
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.69  4.69%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.8000  13.63  10.90hm0348010086
 15.59
02.03.04.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Limpieza de Terreno Manual en Cerco Perimetrico(010101030211-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  0.20
Mano de Obra
PEON  0.0133  14.40  0.19hh0147030093
 0.19
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01%MO0337010001
 0.01
02.03.04.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Trazo y Replanteo c/ Equipo para Cerco Perimetrico(010101030212-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  1.38
Mano de Obra
TOPOGRAFO  0.0107  19.30  0.21hh0147000032
PEON  0.0213  14.40  0.31hh0147030093
 0.52
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0200  4.50  0.09kg0202020061
YESO DE 28 Kg  0.0150  13.67  0.21bls0230020103
CORDEL  0.5000  0.20  0.10m0230990007
ESTACA DE MADERA (H=0.6m)  0.0400  1.50  0.06und0243510062
PINTURA ESMALTE  0.0030  40.00  0.12gal0254110090
 0.58
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.02  0.02%MO0337010001
ESTACION TOTAL INC. PRISMA, JALONES TELESC.  0.0107  13.75  0.15he0349190005
NIVEL TOPOGRAFICO  0.0107  10.00  0.11he0349190006
 0.28
02.03.04.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Excavación manual en terreno normal(0111010101a4-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  39.55
Mano de Obra
PEON  2.6667  14.40  38.40hh0147030093
 38.40
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.15  1.15%MO0337010001
 1.15




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.03.04.02.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m(900401022302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  23.73
Mano de Obra
PEON  1.6000  14.40  23.04hh0147030093
 23.04
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.69  0.69%MO0337010001
 0.69
02.03.04.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Dado de concreto f'c=140 kg/cm2 C/Mezcladora(010105012211-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  497.15
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
OFICIAL  0.6667  16.01  10.67hh0147030092
PEON  6.6667  14.40  96.00hh0147030093
 119.54
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.5400  150.00  81.00m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.7000  175.00  122.50m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  7.0100  23.00  161.23bls0221000094
AGUA  0.2000  1.00  0.20m30230990103
 364.93
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  3.59  3.59%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.6667  13.63  9.09hm0348010086
 12.68
02.03.04.04.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Columna de Fierro Galvanizado 2" x 3.00m(010420010218-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  24.13
Mano de Obra
OPERARIO  0.1333  19.30  2.57hh0147030091
PEON  0.2667  14.40  3.84hh0147030093
 6.41
Materiales
ACERO CORRUGADO Fy=4,200 Kg/cm2 GRADO 60  0.3100  2.80  0.87kg0203020006
SOLDADURA ELECRICA CELLOCORD AP 1/8"  0.0400  15.00  0.60kg0230990104
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"  1.0500  13.75  14.44m02490100010014
 15.91
Equipos
GENERADOR DE ELECTRICO  0.0667  16.85  1.12hm0326570008
HERRAMIENTAS MANUALES  0.19  0.19%MO0337010001
MAQUINA SOLDADORA ELECT. ALTERNA  0.0667  7.50  0.50hm0348210064
 1.81




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.03.04.04.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Suministro e Instalacion Puerta para Cerco Perimetrico (Angulo y malla)(010112010204-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  327.23
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
OFICIAL  2.0000  16.01  32.02hh0147030092
PEON  2.0000  14.40  28.80hh0147030093
 99.42
Materiales
ALDABA DE FIERRO DE 1"X1"  1.0000  5.50  5.50und0226110000
CANDADO  1.0000  23.00  23.00und0226110024
THINER  0.0260  18.00  0.47gal0230950002
SOLDADURA ELECRICA CELLOCORD AP 1/8"  1.0000  15.00  15.00kg0230990104
BISAGRA GALVANIZADA 6"x6"  3.0000  25.00  75.00und02370600010006
LIJA DE FIERRO # 80  0.2000  2.70  0.54und0239020027
MALLA DE ALAMB. GALV. N°10, COCADA 2", H=2.30m  1.0000  25.00  25.00m0246130053
ANGULO DE FIERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8"  6.6000  6.67  44.02m0251210004
PINTURA ESMALTE  0.0650  40.00  2.60gal0254110090
 191.13
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  2.98  2.98%MO0337010001
MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.  2.0000  16.85  33.70hm0349070050
 36.68
02.03.04.04.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Suministro e Instalacion de Marco Metalico con Angulo de 1 1/2"x1 1/2"x1/8"(010112010205-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  39.36
Mano de Obra
OPERARIO  0.4000  19.30  7.72hh0147030091
PEON  0.8000  14.40  11.52hh0147030093
 19.24
Materiales
SOLDADURA ELECRICA CELLOCORD AP 1/8"  0.2000  15.00  3.00kg0230990104
ANGULO DE FIERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8"  1.0200  6.67  6.80m0251210004
 9.80
Equipos
GENERADOR DE ELECTRICO  0.4000  16.85  6.74hm0326570008
HERRAMIENTAS MANUALES  0.58  0.58%MO0337010001
MAQUINA SOLDADORA ELECT. ALTERNA  0.4000  7.50  3.00hm0348210064
 10.32
02.03.04.04.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Suministro e Instalacion - Paño de malla galvanizada N° 12 de 2.30x2.30 m.(010601080326-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  141.75
Mano de Obra
OPERARIO  1.0000  19.30  19.30hh0147030091
PEON  2.0000  14.40  28.80hh0147030093
 48.10
Materiales
SOLDADURA ELECRICA CELLOCORD AP 1/8"  0.4000  15.00  6.00kg0230990104
MALLA DE ALAMB. GALV. N°10, COCADA 2", H=2.30m  2.3500  25.00  58.75m0246130053
CANALES U 3"X4.1  0.4500  6.90  3.11m0251210005
 67.86
Equipos
GENERADOR DE ELECTRICO  1.0000  16.85  16.85hm0326570008
HERRAMIENTAS MANUALES  1.44  1.44%MO0337010001
MAQUINA SOLDADORA ELECT. ALTERNA  1.0000  7.50  7.50hm0348210064
 25.79




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.03.04.05.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Pintura Anticorrosiva en Estructuras Metalicas - Para Angulos y canales U(010114011504-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  14.26
Mano de Obra
OPERARIO  0.3200  19.30  6.18hh0147030091
PEON  0.1600  14.40  2.30hh0147030093
 8.48
Materiales
THINER  0.0300  18.00  0.54gal0230950002
LIJA DE FIERRO # 80  0.2000  2.70  0.54und0239020027
ZINCROMATO ANTICORROSIVA  0.0500  65.00  3.25gal0240020020
PINTURA ESMALTE  0.0300  40.00  1.20gal0254110090
 5.53
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.25  0.25%MO0337010001
 0.25
02.03.05.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras(010101030214-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  0.47
Mano de Obra
PEON  0.0320  14.40  0.46hh0147030093
 0.46
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01%MO0337010001
 0.01
02.03.05.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras(010701030002-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  2.52
Mano de Obra
TOPOGRAFO  0.0160  19.30  0.31hh0147000032
OFICIAL  0.0160  16.01  0.26hh0147030092
PEON  0.0480  14.40  0.69hh0147030093
 1.26
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0050  4.50  0.02kg0202020061
YESO DE 28 Kg  0.0100  13.67  0.14bls0230020103
THINER  0.0030  18.00  0.05gal0230950002
CORDEL  0.5000  0.20  0.10m0230990007
ESTACA DE MADERA (H=0.6m)  0.2700  1.50  0.41und0243510062
PINTURA ESMALTE  0.0030  40.00  0.12gal0254110090
 0.84
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.04  0.04%MO0337010001
ESTACION TOTAL INC. PRISMA, JALONES TELESC.  0.0160  13.75  0.22he0349190005
NIVEL TOPOGRAFICO  0.0160  10.00  0.16he0349190006
 0.42
02.03.05.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Excavación manual en terreno normal(0111010101a4-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  39.55
Mano de Obra
PEON  2.6667  14.40  38.40hh0147030093
 38.40
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.15  1.15%MO0337010001
 1.15




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.03.05.02.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal(010104020302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  6.99
Mano de Obra
PEON  0.0667  14.40  0.96hh0147030093
 0.96
Materiales
PISON DE MANO  0.1000  60.00  6.00und0206070002
 6.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03
02.03.05.02.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Relleno con Material Propio(010601080417-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  29.73
Mano de Obra
PEON  1.6000  14.40  23.04hh0147030093
 23.04
Materiales
PISON DE MANO  0.1000  60.00  6.00und0206070002
 6.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.69  0.69%MO0337010001
 0.69
02.03.05.02.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m(900401022302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  23.73
Mano de Obra
PEON  1.6000  14.40  23.04hh0147030093
 23.04
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.69  0.69%MO0337010001
 0.69
02.03.05.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c = 100 kg/cm2 C/Mezcladora, para solado de estructuras..(010306020702-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  45.37
Mano de Obra
OPERARIO  0.0571  19.30  1.10hh0147030091
OFICIAL  0.1143  16.01  1.83hh0147030092
PEON  0.4571  14.40  6.58hh0147030093
 9.51
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.0580  150.00  8.70m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.0700  175.00  12.25m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.6010  23.00  13.82bls0221000094
AGUA  0.0186  1.00  0.02m30230990103
 34.79
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.29  0.29%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.0571  13.63  0.78hm0348010086
 1.07




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.03.05.03.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Dado de concreto de 0.30x0.20x0.30m, de F´c=140 kg/cm2, C/Mezcladora(900401030022-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  72.40
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  0.8000  16.01  12.81hh0147030092
PEON  1.6000  14.40  23.04hh0147030093
 51.29
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0200  4.50  0.09kg0202020061
ALAMBRE NEGRO N°8  0.1500  4.25  0.64kg0202040064
ALAMBRE NEGRO N° 16  0.1500  4.20  0.63kg02040100020001
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.0100  150.00  1.50m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.0130  175.00  2.28m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.1260  23.00  2.90bls0221000094
AGUA  0.0040  1.00m30230990103
MADERA PARA ENCOFRADO  0.2500  2.50  0.63p20243940006
 8.67
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.54  1.54%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.8000  13.63  10.90hm0348010086
 12.44
02.03.05.03.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f'c= 140 kg/cm2 + 30% P.M. (TM6")  C/ Mezcladora(010451010602-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  431.20
Mano de Obra
OPERARIO  0.5333  19.30  10.29hh0147030091
OFICIAL  1.0667  16.01  17.08hh0147030092
PEON  5.3333  14.40  76.80hh0147030093
 104.17
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.4074  150.00  61.11m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.5286  175.00  92.51m30205000040
PIEDRA MEDIANA DE (TM6") -  CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.3500  120.00  42.00m30205020052
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  5.2546  23.00  120.86bls0221000094
AGUA  0.1467  1.00  0.15m30230990103
 316.63
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  3.13  3.13%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.5333  13.63  7.27hm0348010086
 10.40
02.03.05.04.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Acero de refuerzo trabajado para estructuras(900401040001-1102010-01)
Costo unitario directo por: kg  4.41
Mano de Obra
OPERARIO  0.0320  19.30  0.62hh0147030091
OFICIAL  0.0320  16.01  0.51hh0147030092
 1.13
Materiales
ACERO CORRUGADO Fy=4,200 Kg/cm2 GRADO 60  1.0700  2.80  3.00kg0203020006
ALAMBRE NEGRO N° 16  0.0600  4.20  0.25kg02040100020001
 3.25
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.03.05.04.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Encofrado y desencofrado para estructuras(900401031001-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  40.61
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
OFICIAL  0.6667  16.01  10.67hh0147030092
PEON  0.3333  14.40  4.80hh0147030093
 28.34
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.3100  4.50  1.40kg0202020061
ALAMBRE NEGRO N°8  0.1500  4.25  0.64kg0202040064
MADERA PARA ENCOFRADO  3.7500  2.50  9.38p20243940006
 11.42
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.85  0.85%MO0337010001
 0.85
02.03.05.04.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Camara de Valvula(010306020543-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  589.57
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  1.6000  16.01  25.62hh0147030092
PEON  8.0000  14.40  115.20hh0147030093
 156.26
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.5300  150.00  79.50m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.7400  175.00  129.50m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  8.4200  23.00  193.66bls0221000094
ADITIVO CURADOR  0.5000  24.00  12.00gal0222180001
AGUA  0.2200  1.00  0.22m30230990103
 414.88
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.69  4.69%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.8000  13.63  10.90hm0348010086
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.4000  7.11  2.84hm0349070053
 18.43
02.03.05.05.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tarrajeo con impermeabilizante; mezcla 1:2; e=2 cm, h=1.5 max(900401139211-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  33.13
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
PEON  0.4000  14.40  5.76hh0147030093
 21.20
Materiales
ARENA FINA CANTERA SAN LUIS PUESTO EN LOS ANGELES  0.0180  150.00  2.70m30204000000
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.3250  23.00  7.48bls0221000094
IMPERMEABILIZANTE  0.0500  22.00  1.10gal0230110014
AGUA  0.0060  1.00  0.01m30230990103
 11.29
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.64  0.64%MO0337010001
 0.64




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.03.05.06.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tapa Sanitaria de Aluminio de 0.80x0.80m con llave tipo bujia(900401139122-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  347.81
Mano de Obra
OFICIAL  2.0000  16.01  32.02hh0147030092
PEON  1.0000  14.40  14.40hh0147030093
 46.42
Materiales
TAPA SANITARIA DE ALUMINIO INCL. MARCO DE 0.80x0.80m CON LLAVE TIPO BUJIA  1.0000  300.00  300.00und0230710047
 300.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.39  1.39%MO0337010001
 1.39
02.03.05.07.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tuberia de desague PVC NTP 399.003:2007 DN 4"(010118010131-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  9.87
Mano de Obra
OPERARIO  0.0640  19.30  1.24hh0147030091
PEON  0.0320  14.40  0.46hh0147030093
 1.70
Materiales
PEGAMENTO P/TUBERIA DE PVC  0.0015  55.00  0.08gal0230460036
LIJA DE FIERRO # 80  0.0200  2.70  0.05und0239020027
TUBERIA PVC SAL P/DESAGÜE D=4" x 3 m  1.0500  7.61  7.99m0273010074
 8.12
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.05  0.05%MO0337010001
 0.05
02.04.01.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras(010101030214-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  0.47
Mano de Obra
PEON  0.0320  14.40  0.46hh0147030093
 0.46
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01%MO0337010001
 0.01




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.04.01.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras(010701030002-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  2.52
Mano de Obra
TOPOGRAFO  0.0160  19.30  0.31hh0147000032
OFICIAL  0.0160  16.01  0.26hh0147030092
PEON  0.0480  14.40  0.69hh0147030093
 1.26
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0050  4.50  0.02kg0202020061
YESO DE 28 Kg  0.0100  13.67  0.14bls0230020103
THINER  0.0030  18.00  0.05gal0230950002
CORDEL  0.5000  0.20  0.10m0230990007
ESTACA DE MADERA (H=0.6m)  0.2700  1.50  0.41und0243510062
PINTURA ESMALTE  0.0030  40.00  0.12gal0254110090
 0.84
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.04  0.04%MO0337010001
ESTACION TOTAL INC. PRISMA, JALONES TELESC.  0.0160  13.75  0.22he0349190005
NIVEL TOPOGRAFICO  0.0160  10.00  0.16he0349190006
 0.42
02.04.01.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Excavación manual en terreno normal(0111010101a4-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  39.55
Mano de Obra
PEON  2.6667  14.40  38.40hh0147030093
 38.40
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.15  1.15%MO0337010001
 1.15
02.04.01.02.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal(010104020302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  6.99
Mano de Obra
PEON  0.0667  14.40  0.96hh0147030093
 0.96
Materiales
PISON DE MANO  0.1000  60.00  6.00und0206070002
 6.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03
02.04.01.02.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m(900401022302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  23.73
Mano de Obra
PEON  1.6000  14.40  23.04hh0147030093
 23.04
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.69  0.69%MO0337010001
 0.69




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.04.01.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f'c= 140 kg/cm2 + 30% P.M. (TM6")  C/ Mezcladora(010451010602-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  431.20
Mano de Obra
OPERARIO  0.5333  19.30  10.29hh0147030091
OFICIAL  1.0667  16.01  17.08hh0147030092
PEON  5.3333  14.40  76.80hh0147030093
 104.17
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.4074  150.00  61.11m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.5286  175.00  92.51m30205000040
PIEDRA MEDIANA DE (TM6") -  CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.3500  120.00  42.00m30205020052
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  5.2546  23.00  120.86bls0221000094
AGUA  0.1467  1.00  0.15m30230990103
 316.63
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  3.13  3.13%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.5333  13.63  7.27hm0348010086
 10.40
02.04.01.03.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Vereda de concreto f'c=140 Kg/cm2 C/ Mezcladora, e=0.10m. incl. encofrado(900401030016-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  53.50
Mano de Obra
OPERARIO  0.0667  19.30  1.29hh0147030091
OFICIAL  0.1333  16.01  2.13hh0147030092
PEON  0.5333  14.40  7.68hh0147030093
 11.10
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.1400  4.50  0.63kg0202020061
ALAMBRE NEGRO N°8  0.1500  4.25  0.64kg0202040064
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.0540  150.00  8.10m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.0700  175.00  12.25m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.7010  23.00  16.12bls0221000094
AGUA  0.0210  1.00  0.02m30230990103
MADERA PARA ENCOFRADO  1.3600  2.50  3.40p20243940006
 41.16
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.33  0.33%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.0667  13.63  0.91hm0348010086
 1.24
02.04.01.04.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Acero de refuerzo trabajado para estructuras(900401040001-1102010-01)
Costo unitario directo por: kg  4.41
Mano de Obra
OPERARIO  0.0320  19.30  0.62hh0147030091
OFICIAL  0.0320  16.01  0.51hh0147030092
 1.13
Materiales
ACERO CORRUGADO Fy=4,200 Kg/cm2 GRADO 60  1.0700  2.80  3.00kg0203020006
ALAMBRE NEGRO N° 16  0.0600  4.20  0.25kg02040100020001
 3.25
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.04.01.04.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c=210 kg/cm2 C/Mezcladora en Losa de Fondo(010306020540-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  598.71
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  1.6000  16.01  25.62hh0147030092
PEON  8.0000  14.40  115.20hh0147030093
 156.26
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.4600  150.00  69.00m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.7000  175.00  122.50m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  9.1000  23.00  209.30bls0221000094
ADITIVO CURADOR  0.5000  24.00  12.00gal0222180001
IMPERMEABILIZANTE  0.5000  22.00  11.00gal0230110014
AGUA  0.2200  1.00  0.22m30230990103
 424.02
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.69  4.69%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.8000  13.63  10.90hm0348010086
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.4000  7.11  2.84hm0349070053
 18.43
02.04.01.04.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Acero de refuerzo trabajado para estructuras(900401040001-1102010-01)
Costo unitario directo por: kg  4.41
Mano de Obra
OPERARIO  0.0320  19.30  0.62hh0147030091
OFICIAL  0.0320  16.01  0.51hh0147030092
 1.13
Materiales
ACERO CORRUGADO Fy=4,200 Kg/cm2 GRADO 60  1.0700  2.80  3.00kg0203020006
ALAMBRE NEGRO N° 16  0.0600  4.20  0.25kg02040100020001
 3.25
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03
02.04.01.04.02.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Encofrado y desencofrado para Muros(900401031004-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  46.45
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  0.8000  16.01  12.81hh0147030092
PEON  0.4000  14.40  5.76hh0147030093
 34.01
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.3100  4.50  1.40kg0202020061
ALAMBRE NEGRO N°8  0.1500  4.25  0.64kg0202040064
MADERA PARA ENCOFRADO  3.7500  2.50  9.38p20243940006
 11.42
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.02  1.02%MO0337010001
 1.02




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.04.01.04.02.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c=210 kg/cm2 C/Mezcladora en Muros(010306020541-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  587.71
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  1.6000  16.01  25.62hh0147030092
PEON  8.0000  14.40  115.20hh0147030093
 156.26
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.4600  150.00  69.00m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.7000  175.00  122.50m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  9.1000  23.00  209.30bls0221000094
ADITIVO CURADOR  0.5000  24.00  12.00gal0222180001
AGUA  0.2200  1.00  0.22m30230990103
 413.02
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.69  4.69%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.8000  13.63  10.90hm0348010086
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.4000  7.11  2.84hm0349070053
 18.43
02.04.01.04.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Acero de refuerzo trabajado para estructuras(900401040001-1102010-01)
Costo unitario directo por: kg  4.41
Mano de Obra
OPERARIO  0.0320  19.30  0.62hh0147030091
OFICIAL  0.0320  16.01  0.51hh0147030092
 1.13
Materiales
ACERO CORRUGADO Fy=4,200 Kg/cm2 GRADO 60  1.0700  2.80  3.00kg0203020006
ALAMBRE NEGRO N° 16  0.0600  4.20  0.25kg02040100020001
 3.25
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03
02.04.01.04.03.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Encofrado y desencofrado para Losa Superior(900401031005-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  39.81
Mano de Obra
OPERARIO  0.5333  19.30  10.29hh0147030091
OFICIAL  0.5333  16.01  8.54hh0147030092
PEON  0.2667  14.40  3.84hh0147030093
 22.67
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.2200  4.50  0.99kg0202020061
ALAMBRE NEGRO N°8  0.1500  4.25  0.64kg0202040064
MADERA PARA ENCOFRADO  5.9300  2.50  14.83p20243940006
 16.46
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.68  0.68%MO0337010001
 0.68




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.04.01.04.03.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c=210 kg/cm2 C/Mezcladora en Losa Superior(010306020542-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  631.39
Mano de Obra
OPERARIO  1.0000  19.30  19.30hh0147030091
OFICIAL  2.0000  16.01  32.02hh0147030092
PEON  10.0000  14.40  144.00hh0147030093
 195.32
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.4600  150.00  69.00m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.7000  175.00  122.50m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  9.1000  23.00  209.30bls0221000094
ADITIVO CURADOR  0.5000  24.00  12.00gal0222180001
AGUA  0.2200  1.00  0.22m30230990103
 413.02
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  5.86  5.86%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  1.0000  13.63  13.63hm0348010086
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.5000  7.11  3.56hm0349070053
 23.05
02.04.01.05.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tarrajeo con impermeabilizante; mezcla 1:2; e=2 cm(011101010139-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  41.68
Mano de Obra
OPERARIO  1.0000  19.30  19.30hh0147030091
PEON  0.5000  14.40  7.20hh0147030093
 26.50
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0300  4.50  0.14kg0202020061
ARENA FINA CANTERA SAN LUIS PUESTO EN LOS ANGELES  0.0180  150.00  2.70m30204000000
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.3250  23.00  7.48bls0221000094
IMPERMEABILIZANTE  0.1188  22.00  2.61gal0230110014
AGUA  0.0040  1.00m30230990103
MADERA PARA ANDAMIO  0.5800  2.50  1.45p20243940007
 14.38
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.80  0.80%MO0337010001
 0.80
02.04.01.05.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tarrajeo en exteriores, mez. C:A 1:4, e=1.5 cm(0111010101e9-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  29.12
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
PEON  0.4000  14.40  5.76hh0147030093
 21.20
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0300  4.50  0.14kg0202020061
ARENA FINA CANTERA SAN LUIS PUESTO EN LOS ANGELES  0.0160  150.00  2.40m30204000000
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.1430  23.00  3.29bls0221000094
AGUA  0.0040  1.00m30230990103
MADERA PARA ANDAMIO  0.5800  2.50  1.45p20243940007
 7.28
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.64  0.64%MO0337010001
 0.64




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.04.01.05.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Mortero 1:2, pendiente de fondo+impermeabilizante (P - 1%)(010105000208-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  24.74
Mano de Obra
OPERARIO  0.5333  19.30  10.29hh0147030091
PEON  0.2667  14.40  3.84hh0147030093
 14.13
Materiales
ARENA FINA CANTERA SAN LUIS PUESTO EN LOS ANGELES  0.0180  150.00  2.70m30204000000
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.3250  23.00  7.48bls0221000094
AGUA  0.0060  1.00  0.01m30230990103
 10.19
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.42  0.42%MO0337010001
 0.42
02.04.01.06.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tapa sanitaria de aluminio de 0.70x0.70m. con llave tipo bujía(010112060222-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  334.59
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
PEON  1.0000  14.40  14.40hh0147030093
 53.00
Materiales
TAPA SANITARIA DE ALUMINIO INCL. MARCO DE 0.70x0.70m CON LLAVE TIPO BUJIA  1.0000  280.00  280.00und0230710038
 280.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.59  1.59%MO0337010001
 1.59
02.04.01.07.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Pintura en Muros exteriores con esamalte - 2 manos(0111010101l5-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  10.52
Mano de Obra
OPERARIO  0.2667  19.30  5.15hh0147030091
PEON  0.1333  14.40  1.92hh0147030093
 7.07
Materiales
THINER  0.0500  18.00  0.90gal0230950002
LIJA DE FIERRO # 80  0.2000  2.70  0.54und0239020027
PINTURA ESMALTE  0.0450  40.00  1.80gal0254110090
 3.24
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.21  0.21%MO0337010001
 0.21




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.04.01.08.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Ventilación De F°G° Ø 2"(010112020202-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  410.67
Mano de Obra
OPERARIO  0.4000  19.30  7.72hh0147030091
PEON  0.2000  14.40  2.88hh0147030093
 10.60
Materiales
CINTA TEFLON  0.5000  1.00  0.50und0241030001
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"  3.0000  13.75  41.25m02490100010014
CODO DE F° G° 2"x90°  4.0000  15.50  62.00und0265020101
TAPON DE F° G° 2"-PERFORADO  2.0000  10.50  21.00und0265020109
NIPLE PASA MURO DE F°G° Ø 2", L=0.3 m  2.0000  110.00  220.00und0265450072
NIPLE DE F° G° DN 2", L= 50 cm  2.0000  13.75  27.50und0265450074
NIPLE DE F° G° DN 2", L= 10 cm  2.0000  13.75  27.50und0265450075
 399.75
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.32  0.32%MO0337010001
 0.32
02.04.01.08.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Water stop PVC de 6" provision y colocado de junta(010106100252-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  18.26
Mano de Obra
OPERARIO  0.0800  19.30  1.54hh0147030091
PEON  0.0800  14.40  1.15hh0147030093
 2.69
Materiales
WATER STOP PVC DE 6"  1.0500  14.75  15.49m0229120005
 15.49
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.08  0.08%MO0337010001
 0.08
02.04.01.08.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Suministro de Escalera de aluminio transportable para acceso interno(010112040106-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  300.00
Materiales
ESCALERA DE ALUMINIO PORTABLE DE UN TRAMO CON ZAPATA ANTIDESLIZANTE H=3.00 M  1.0000  300.00  300.00und0254720006
 300.00
02.04.02.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras(010101030214-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  0.47
Mano de Obra
PEON  0.0320  14.40  0.46hh0147030093
 0.46
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01%MO0337010001
 0.01




Análisis de precios unitarios
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02.04.02.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras(010701030002-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  2.52
Mano de Obra
TOPOGRAFO  0.0160  19.30  0.31hh0147000032
OFICIAL  0.0160  16.01  0.26hh0147030092
PEON  0.0480  14.40  0.69hh0147030093
 1.26
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0050  4.50  0.02kg0202020061
YESO DE 28 Kg  0.0100  13.67  0.14bls0230020103
THINER  0.0030  18.00  0.05gal0230950002
CORDEL  0.5000  0.20  0.10m0230990007
ESTACA DE MADERA (H=0.6m)  0.2700  1.50  0.41und0243510062
PINTURA ESMALTE  0.0030  40.00  0.12gal0254110090
 0.84
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.04  0.04%MO0337010001
ESTACION TOTAL INC. PRISMA, JALONES TELESC.  0.0160  13.75  0.22he0349190005
NIVEL TOPOGRAFICO  0.0160  10.00  0.16he0349190006
 0.42
02.04.02.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Excavación Manual en Terreno Normal(011101010181-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  39.55
Mano de Obra
PEON  2.6667  14.40  38.40hh0147030093
 38.40
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.15  1.15%MO0337010001
 1.15
02.04.02.02.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal(010104020302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  6.99
Mano de Obra
PEON  0.0667  14.40  0.96hh0147030093
 0.96
Materiales
PISON DE MANO  0.1000  60.00  6.00und0206070002
 6.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03
02.04.02.02.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Relleno con Material Propio(010601080417-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  29.73
Mano de Obra
PEON  1.6000  14.40  23.04hh0147030093
 23.04
Materiales
PISON DE MANO  0.1000  60.00  6.00und0206070002
 6.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.69  0.69%MO0337010001
 0.69
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02.04.02.02.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m(900401022302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  23.73
Mano de Obra
PEON  1.6000  14.40  23.04hh0147030093
 23.04
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.69  0.69%MO0337010001
 0.69
02.04.02.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c = 100 kg/cm2 C/Mezcladora, para solado de estructuras..(010306020702-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  45.37
Mano de Obra
OPERARIO  0.0571  19.30  1.10hh0147030091
OFICIAL  0.1143  16.01  1.83hh0147030092
PEON  0.4571  14.40  6.58hh0147030093
 9.51
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.0580  150.00  8.70m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.0700  175.00  12.25m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.6010  23.00  13.82bls0221000094
AGUA  0.0186  1.00  0.02m30230990103
 34.79
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.29  0.29%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.0571  13.63  0.78hm0348010086
 1.07
02.04.02.04.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Acero de refuerzo trabajado para estructuras(900401040001-1102010-01)
Costo unitario directo por: kg  4.41
Mano de Obra
OPERARIO  0.0320  19.30  0.62hh0147030091
OFICIAL  0.0320  16.01  0.51hh0147030092
 1.13
Materiales
ACERO CORRUGADO Fy=4,200 Kg/cm2 GRADO 60  1.0700  2.80  3.00kg0203020006
ALAMBRE NEGRO N° 16  0.0600  4.20  0.25kg02040100020001
 3.25
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03
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02.04.02.04.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Encofrado y desencofrado para estructuras(900401031001-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  40.61
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
OFICIAL  0.6667  16.01  10.67hh0147030092
PEON  0.3333  14.40  4.80hh0147030093
 28.34
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.3100  4.50  1.40kg0202020061
ALAMBRE NEGRO N°8  0.1500  4.25  0.64kg0202040064
MADERA PARA ENCOFRADO  3.7500  2.50  9.38p20243940006
 11.42
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.85  0.85%MO0337010001
 0.85
02.04.02.04.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Camara de Valvula(010306020543-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  589.57
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  1.6000  16.01  25.62hh0147030092
PEON  8.0000  14.40  115.20hh0147030093
 156.26
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.5300  150.00  79.50m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.7400  175.00  129.50m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  8.4200  23.00  193.66bls0221000094
ADITIVO CURADOR  0.5000  24.00  12.00gal0222180001
AGUA  0.2200  1.00  0.22m30230990103
 414.88
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.69  4.69%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.8000  13.63  10.90hm0348010086
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.4000  7.11  2.84hm0349070053
 18.43
02.04.02.05.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tarrajeo en exteriores, mez. C:A 1:4, e=1.5 cm, h=1.5 m max(900401139213-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  23.89
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
PEON  0.3333  14.40  4.80hh0147030093
 17.67
Materiales
ARENA FINA CANTERA SAN LUIS PUESTO EN LOS ANGELES  0.0160  150.00  2.40m30204000000
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.1430  23.00  3.29bls0221000094
AGUA  0.0040  1.00m30230990103
 5.69
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.53  0.53%MO0337010001
 0.53
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02.04.02.06.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tapa sanitaria de aluminio de 0.70x0.70m. con llave tipo bujía(010112060222-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  334.59
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
PEON  1.0000  14.40  14.40hh0147030093
 53.00
Materiales
TAPA SANITARIA DE ALUMINIO INCL. MARCO DE 0.70x0.70m CON LLAVE TIPO BUJIA  1.0000  280.00  280.00und0230710038
 280.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.59  1.59%MO0337010001
 1.59
02.04.02.07.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Pintura en Muros exteriores con esamalte - 2 manos(0111010101l5-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  10.52
Mano de Obra
OPERARIO  0.2667  19.30  5.15hh0147030091
PEON  0.1333  14.40  1.92hh0147030093
 7.07
Materiales
THINER  0.0500  18.00  0.90gal0230950002
LIJA DE FIERRO # 80  0.2000  2.70  0.54und0239020027
PINTURA ESMALTE  0.0450  40.00  1.80gal0254110090
 3.24
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.21  0.21%MO0337010001
 0.21
02.04.02.08.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Sum. e inst. de arbol de INGRESO, Ø= 1 1/2", inc. tub., valvulas y acces. - caseta de valvulas reservorio(900403100050-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  335.20
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
PEON  1.0000  14.40  14.40hh0147030093
 53.00
Materiales
ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø  1 1/2"  4.0000  2.30  9.20und0230020122
PEGAMENTO P/TUBERIA DE PVC  0.0010  55.00  0.06gal0230460036
LIJA DE FIERRO # 80  0.0100  2.70  0.03und0239020027
CINTA TEFLON  0.8000  1.00  0.80und0241030001
NIPLE PASAMURO DE F° G° Ø 1 1/2", L=0.3 m  1.0000  105.00  105.00und0265450078
TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, DN 1 1/2"  5.0000  5.43  27.15m02720004050005
CODO PVC SP C-10 Ø 1 1/2"x90°  3.0000  1.80  5.40und02720100940040
UNION UNIVERSAL PVC SP C-10 Ø 1 1/2"  4.0000  3.50  14.00und0272030040
UNION SOQUET PVC C-10 Ø 1 1/2"-ROSCA HEMBRA  1.0000  4.00  4.00und0272030044
TEE PVC SP C-10 Ø 1 1/2"  1.0000  8.47  8.47und0272130095
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2"  2.0000  53.25  106.50und0277000006
 280.61
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.59  1.59%MO0337010001
 1.59




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.04.02.08.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Sum. e inst. de arbol de salida, Ø= 1 1/2, inc. tub., valvulas y acces. - caseta de valvulas reservorio(900403100051-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  365.33
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
PEON  1.0000  14.40  14.40hh0147030093
 53.00
Materiales
ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø  1 1/2"  3.0000  2.30  6.90und0230020122
PEGAMENTO P/TUBERIA DE PVC  0.0010  55.00  0.06gal0230460036
LIJA DE FIERRO # 80  0.0100  2.70  0.03und0239020027
CINTA TEFLON  0.8000  1.00  0.80und0241030001
NIPLE PASAMURO DE F° G° Ø 1 1/2", L=0.3 m  1.0000  105.00  105.00und0265450078
CANASTILLA DE BRONCE DE 1 1/2"  1.0000  80.23  80.23und0268470004
TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, DN 1 1/2"  5.0000  5.43  27.15m02720004050005
CODO PVC SP C-10 Ø 1 1/2"x90°  2.0000  1.80  3.60und02720100940040
UNION UNIVERSAL PVC SP C-10 Ø 1 1/2"  2.0000  3.50  7.00und0272030040
UNION SOQUET PVC C-10 Ø 1 1/2"-ROSCA HEMBRA  2.0000  4.00  8.00und0272030044
TEE PVC SP C-10 Ø 1 1/2"  1.0000  8.47  8.47und0272130095
EMPALME HEMBRA PN-16 Ø 50 MM  1.0000  10.25  10.25und02730700010009
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2"  1.0000  53.25  53.25und0277000006
 310.74
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.59  1.59%MO0337010001
 1.59
02.04.02.08.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Sum. e inst. de sistema de limpieza y rebose, Ø=3", caseta de valvulas de reservorio(900403100052-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  705.90
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
PEON  1.0000  14.40  14.40hh0147030093
 53.00
Materiales
CONO DE REBOSE PVC SP Ø 4"x3"  1.0000  19.95  19.95und0202580006
ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø 3"  2.0000  7.30  14.60und0206520012
PEGAMENTO P/TUBERIA DE PVC  0.0020  55.00  0.11gal0230460036
LIJA DE FIERRO # 80  0.0200  2.70  0.05und0239020027
CINTA TEFLON  0.8000  1.00  0.80und0241030001
NIPLE PASAMURO DE F° G° Ø 3", L=0.3 m  2.0000  125.00  250.00und0265450079
TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, DN 1 1/2"  6.0000  5.43  32.58m02720004050005
UNION SOQUET PVC C-10 Ø 3"-ROSCA HEMBRA  3.0000  20.50  61.50und0272030045
TEE PVC SP C-10 Ø 3"  1.0000  16.52  16.52und0272130096
TAPON HEMBRA PVC PERFORADO Ø=3"  1.0000  4.00  4.00und0272200057
CODO PVC SP C-10 Ø 3"x90°  4.0000  3.80  15.20und0272530134
UNION UNIVERSAL PVC SP C-10 Ø 3"  2.0000  15.00  30.00und0272570018
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3"  1.0000  206.00  206.00und0277000023
 651.31
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.59  1.59%MO0337010001
 1.59




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.04.02.09.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Sellado de  juntas de dilatación 1" con junta flexible de poliuretano(010106100256-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  2,725.52
Mano de Obra
OFICIAL  0.0400  16.01  0.64hh0147030092
PEON  0.0800  14.40  1.15hh0147030093
 1.79
Materiales
SELLADOR DE JUNTAS DE POLIURETANO  0.1700  16,015.00  2,722.55gal0222160008
IMPRIMANTE PARA SELLADOR DE JUNTAS  0.0050  225.63  1.13gal02401500010007
 2,723.68
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.05  0.05%MO0337010001
 0.05
02.04.02.09.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Dado de concreto de 0.30x0.20x0.30m, de F´c=140 kg/cm2, C/Mezcladora(900401030022-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  72.40
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  0.8000  16.01  12.81hh0147030092
PEON  1.6000  14.40  23.04hh0147030093
 51.29
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0200  4.50  0.09kg0202020061
ALAMBRE NEGRO N°8  0.1500  4.25  0.64kg0202040064
ALAMBRE NEGRO N° 16  0.1500  4.20  0.63kg02040100020001
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.0100  150.00  1.50m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.0130  175.00  2.28m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.1260  23.00  2.90bls0221000094
AGUA  0.0040  1.00m30230990103
MADERA PARA ENCOFRADO  0.2500  2.50  0.63p20243940006
 8.67
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.54  1.54%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.8000  13.63  10.90hm0348010086
 12.44
02.04.02.09.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f'c= 140 kg/cm2 + 30% P.M. (TM6")  C/ Mezcladora(010451010602-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  431.20
Mano de Obra
OPERARIO  0.5333  19.30  10.29hh0147030091
OFICIAL  1.0667  16.01  17.08hh0147030092
PEON  5.3333  14.40  76.80hh0147030093
 104.17
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.4074  150.00  61.11m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.5286  175.00  92.51m30205000040
PIEDRA MEDIANA DE (TM6") -  CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.3500  120.00  42.00m30205020052
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  5.2546  23.00  120.86bls0221000094
AGUA  0.1467  1.00  0.15m30230990103
 316.63
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  3.13  3.13%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.5333  13.63  7.27hm0348010086
 10.40




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.04.03.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras(010101030214-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  0.47
Mano de Obra
PEON  0.0320  14.40  0.46hh0147030093
 0.46
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01%MO0337010001
 0.01
02.04.03.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras(010701030002-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  2.52
Mano de Obra
TOPOGRAFO  0.0160  19.30  0.31hh0147000032
OFICIAL  0.0160  16.01  0.26hh0147030092
PEON  0.0480  14.40  0.69hh0147030093
 1.26
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0050  4.50  0.02kg0202020061
YESO DE 28 Kg  0.0100  13.67  0.14bls0230020103
THINER  0.0030  18.00  0.05gal0230950002
CORDEL  0.5000  0.20  0.10m0230990007
ESTACA DE MADERA (H=0.6m)  0.2700  1.50  0.41und0243510062
PINTURA ESMALTE  0.0030  40.00  0.12gal0254110090
 0.84
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.04  0.04%MO0337010001
ESTACION TOTAL INC. PRISMA, JALONES TELESC.  0.0160  13.75  0.22he0349190005
NIVEL TOPOGRAFICO  0.0160  10.00  0.16he0349190006
 0.42
02.04.03.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Excavación manual en terreno normal(0111010101a4-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  39.55
Mano de Obra
PEON  2.6667  14.40  38.40hh0147030093
 38.40
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.15  1.15%MO0337010001
 1.15
02.04.03.02.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal(010104020302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  6.99
Mano de Obra
PEON  0.0667  14.40  0.96hh0147030093
 0.96
Materiales
PISON DE MANO  0.1000  60.00  6.00und0206070002
 6.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.04.03.02.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Relleno con Material Propio(010601080417-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  29.73
Mano de Obra
PEON  1.6000  14.40  23.04hh0147030093
 23.04
Materiales
PISON DE MANO  0.1000  60.00  6.00und0206070002
 6.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.69  0.69%MO0337010001
 0.69
02.04.03.02.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m(900401022302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  23.73
Mano de Obra
PEON  1.6000  14.40  23.04hh0147030093
 23.04
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.69  0.69%MO0337010001
 0.69
02.04.03.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c = 100 kg/cm2 C/Mezcladora, para solado de estructuras..(010306020702-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  45.37
Mano de Obra
OPERARIO  0.0571  19.30  1.10hh0147030091
OFICIAL  0.1143  16.01  1.83hh0147030092
PEON  0.4571  14.40  6.58hh0147030093
 9.51
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.0580  150.00  8.70m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.0700  175.00  12.25m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.6010  23.00  13.82bls0221000094
AGUA  0.0186  1.00  0.02m30230990103
 34.79
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.29  0.29%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.0571  13.63  0.78hm0348010086
 1.07
02.04.03.04.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Acero de refuerzo trabajado para estructuras(900401040001-1102010-01)
Costo unitario directo por: kg  4.41
Mano de Obra
OPERARIO  0.0320  19.30  0.62hh0147030091
OFICIAL  0.0320  16.01  0.51hh0147030092
 1.13
Materiales
ACERO CORRUGADO Fy=4,200 Kg/cm2 GRADO 60  1.0700  2.80  3.00kg0203020006
ALAMBRE NEGRO N° 16  0.0600  4.20  0.25kg02040100020001
 3.25
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.04.03.04.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Encofrado y desencofrado para estructuras(900401031001-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  40.61
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
OFICIAL  0.6667  16.01  10.67hh0147030092
PEON  0.3333  14.40  4.80hh0147030093
 28.34
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.3100  4.50  1.40kg0202020061
ALAMBRE NEGRO N°8  0.1500  4.25  0.64kg0202040064
MADERA PARA ENCOFRADO  3.7500  2.50  9.38p20243940006
 11.42
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.85  0.85%MO0337010001
 0.85
02.04.03.04.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Camara de Valvula(010306020543-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  589.57
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  1.6000  16.01  25.62hh0147030092
PEON  8.0000  14.40  115.20hh0147030093
 156.26
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.5300  150.00  79.50m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.7400  175.00  129.50m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  8.4200  23.00  193.66bls0221000094
ADITIVO CURADOR  0.5000  24.00  12.00gal0222180001
AGUA  0.2200  1.00  0.22m30230990103
 414.88
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.69  4.69%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.8000  13.63  10.90hm0348010086
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.4000  7.11  2.84hm0349070053
 18.43
02.04.03.05.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tarrajeo en exteriores, mez. C:A 1:4, e=1.5 cm, h=1.5 m max(900401139213-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  23.89
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
PEON  0.3333  14.40  4.80hh0147030093
 17.67
Materiales
ARENA FINA CANTERA SAN LUIS PUESTO EN LOS ANGELES  0.0160  150.00  2.40m30204000000
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.1430  23.00  3.29bls0221000094
AGUA  0.0040  1.00m30230990103
 5.69
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.53  0.53%MO0337010001
 0.53




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.04.03.06.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tapa Sanitaria de Aluminio de 0.60x0.60m con llave tipo bujia(900401139106-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  187.17
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
PEON  0.5000  14.40  7.20hh0147030093
 45.80
Materiales
TAPA SANITARIA DE ALUMINIO INCL. MARCO DE 0.60x0.60m CON LLAVE TIPO BUJIA  1.0000  140.00  140.00und0230710024
 140.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.37  1.37%MO0337010001
 1.37
02.04.03.07.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Pintura en Muros exteriores con esamalte - 2 manos(0111010101l5-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  10.52
Mano de Obra
OPERARIO  0.2667  19.30  5.15hh0147030091
PEON  0.1333  14.40  1.92hh0147030093
 7.07
Materiales
THINER  0.0500  18.00  0.90gal0230950002
LIJA DE FIERRO # 80  0.2000  2.70  0.54und0239020027
PINTURA ESMALTE  0.0450  40.00  1.80gal0254110090
 3.24
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.21  0.21%MO0337010001
 0.21
02.04.03.08.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Sistema de Cloración por Erosión, Suministro e Instalación, Ø= (1 1/2")(0111010101b7-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  1,382.76
Mano de Obra
OPERARIO  4.0000  19.30  77.20hh0147030091
PEON  2.0000  14.40  28.80hh0147030093
 106.00
Materiales
CLORADOR POR EROSION Ø 1 1/2"  1.0000  900.00  900.00und0210510042
ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø  1 1/2"  7.0000  2.30  16.10und0230020122
PEGAMENTO P/TUBERIA DE PVC  0.0020  55.00  0.11gal0230460036
LIJA DE FIERRO # 80  0.1000  2.70  0.27und0239020027
CINTA TEFLON  1.0000  1.00  1.00und0241030001
VALVULA ESFERICA PVC Ø 1 1/2"  3.0000  80.23  240.69und0253100015
VALVULA BOLA DE PVC 1/2"  1.0000  15.50  15.50und0253100016
TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, DN 1 1/2"  5.0000  5.43  27.15m02720004050005
CODO PVC SP C-10 Ø 1 1/2"x90°  2.0000  1.80  3.60und02720100940040
BUSHING PVC SP DE  1 1/2" A 1/2"  1.0000  2.00  2.00und0272020113
UNION UNIVERSAL PVC SP C-10 Ø 1 1/2"  9.0000  3.50  31.50und0272030040
TEE PVC SP C-10 Ø 1 1/2"  2.0000  8.47  16.94und0272130095
TEE PVC C-10, ROSCADA Ø 1 1/2"  1.0000  8.47  8.47und0272130097
EMPALME HEMBRA PN-16 Ø 50 MM  1.0000  10.25  10.25und02730700010009
 1,273.58
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  3.18  3.18%MO0337010001
 3.18




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.04.03.09.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Sellado de  juntas de dilatación 1" con junta flexible de poliuretano(010106100256-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  2,725.52
Mano de Obra
OFICIAL  0.0400  16.01  0.64hh0147030092
PEON  0.0800  14.40  1.15hh0147030093
 1.79
Materiales
SELLADOR DE JUNTAS DE POLIURETANO  0.1700  16,015.00  2,722.55gal0222160008
IMPRIMANTE PARA SELLADOR DE JUNTAS  0.0050  225.63  1.13gal02401500010007
 2,723.68
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.05  0.05%MO0337010001
 0.05
02.04.04.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Limpieza de Terreno Manual en Cerco Perimetrico(010101030211-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  0.20
Mano de Obra
PEON  0.0133  14.40  0.19hh0147030093
 0.19
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01%MO0337010001
 0.01
02.04.04.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Trazo y Replanteo c/ Equipo para Cerco Perimetrico(010101030212-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  1.38
Mano de Obra
TOPOGRAFO  0.0107  19.30  0.21hh0147000032
PEON  0.0213  14.40  0.31hh0147030093
 0.52
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0200  4.50  0.09kg0202020061
YESO DE 28 Kg  0.0150  13.67  0.21bls0230020103
CORDEL  0.5000  0.20  0.10m0230990007
ESTACA DE MADERA (H=0.6m)  0.0400  1.50  0.06und0243510062
PINTURA ESMALTE  0.0030  40.00  0.12gal0254110090
 0.58
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.02  0.02%MO0337010001
ESTACION TOTAL INC. PRISMA, JALONES TELESC.  0.0107  13.75  0.15he0349190005
NIVEL TOPOGRAFICO  0.0107  10.00  0.11he0349190006
 0.28
02.04.04.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Excavación manual en terreno normal(0111010101a4-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  39.55
Mano de Obra
PEON  2.6667  14.40  38.40hh0147030093
 38.40
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.15  1.15%MO0337010001
 1.15




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.04.04.02.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m(900401022302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  23.73
Mano de Obra
PEON  1.6000  14.40  23.04hh0147030093
 23.04
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.69  0.69%MO0337010001
 0.69
02.04.04.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Dado de concreto f'c=140 kg/cm2 C/Mezcladora(010105012211-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  497.15
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
OFICIAL  0.6667  16.01  10.67hh0147030092
PEON  6.6667  14.40  96.00hh0147030093
 119.54
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.5400  150.00  81.00m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.7000  175.00  122.50m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  7.0100  23.00  161.23bls0221000094
AGUA  0.2000  1.00  0.20m30230990103
 364.93
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  3.59  3.59%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.6667  13.63  9.09hm0348010086
 12.68
02.04.04.04.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Columna de Fierro Galvanizado 2" x 3.00m(010420010218-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  24.13
Mano de Obra
OPERARIO  0.1333  19.30  2.57hh0147030091
PEON  0.2667  14.40  3.84hh0147030093
 6.41
Materiales
ACERO CORRUGADO Fy=4,200 Kg/cm2 GRADO 60  0.3100  2.80  0.87kg0203020006
SOLDADURA ELECRICA CELLOCORD AP 1/8"  0.0400  15.00  0.60kg0230990104
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"  1.0500  13.75  14.44m02490100010014
 15.91
Equipos
GENERADOR DE ELECTRICO  0.0667  16.85  1.12hm0326570008
HERRAMIENTAS MANUALES  0.19  0.19%MO0337010001
MAQUINA SOLDADORA ELECT. ALTERNA  0.0667  7.50  0.50hm0348210064
 1.81




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.04.04.04.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Suministro e Instalacion Puerta para Cerco Perimetrico (Angulo y malla) en Reservorio(010112010206-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  334.43
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
OFICIAL  2.0000  16.01  32.02hh0147030092
PEON  2.0000  14.40  28.80hh0147030093
 99.42
Materiales
ALDABA DE FIERRO DE 1"X1"  1.0000  5.50  5.50und0226110000
CANDADO  1.0000  23.00  23.00und0226110024
THINER  0.0260  18.00  0.47gal0230950002
SOLDADURA ELECRICA CELLOCORD AP 1/8"  0.4800  15.00  7.20kg0230990104
BISAGRA GALVANIZADA 6"x6"  3.0000  25.00  75.00und02370600010006
LIJA DE FIERRO # 80  0.2000  2.70  0.54und0239020027
MALLA DE ALAMB. GALV. N°10, COCADA 2", H=2.30m  1.0000  25.00  25.00m0246130053
ANGULO DE FIERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8"  6.6000  6.67  44.02m0251210004
PINTURA ESMALTE  0.0650  40.00  2.60gal0254110090
 183.33
Equipos
GENERADOR DE ELECTRICO  2.0000  16.85  33.70hm0326570008
HERRAMIENTAS MANUALES  2.98  2.98%MO0337010001
MAQUINA SOLDADORA ELECT. ALTERNA  2.0000  7.50  15.00hm0348210064
 51.68
02.04.04.04.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Suministro e Instalacion de Marco Metalico con Angulo de 1 1/2"x1 1/2"x1/8"(010112010205-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  39.36
Mano de Obra
OPERARIO  0.4000  19.30  7.72hh0147030091
PEON  0.8000  14.40  11.52hh0147030093
 19.24
Materiales
SOLDADURA ELECRICA CELLOCORD AP 1/8"  0.2000  15.00  3.00kg0230990104
ANGULO DE FIERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8"  1.0200  6.67  6.80m0251210004
 9.80
Equipos
GENERADOR DE ELECTRICO  0.4000  16.85  6.74hm0326570008
HERRAMIENTAS MANUALES  0.58  0.58%MO0337010001
MAQUINA SOLDADORA ELECT. ALTERNA  0.4000  7.50  3.00hm0348210064
 10.32
02.04.04.04.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Suministro e Instalacion - Paño de malla galvanizada N° 12 de 2.30x2.30 m.(010601080326-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  141.75
Mano de Obra
OPERARIO  1.0000  19.30  19.30hh0147030091
PEON  2.0000  14.40  28.80hh0147030093
 48.10
Materiales
SOLDADURA ELECRICA CELLOCORD AP 1/8"  0.4000  15.00  6.00kg0230990104
MALLA DE ALAMB. GALV. N°10, COCADA 2", H=2.30m  2.3500  25.00  58.75m0246130053
CANALES U 3"X4.1  0.4500  6.90  3.11m0251210005
 67.86
Equipos
GENERADOR DE ELECTRICO  1.0000  16.85  16.85hm0326570008
HERRAMIENTAS MANUALES  1.44  1.44%MO0337010001
MAQUINA SOLDADORA ELECT. ALTERNA  1.0000  7.50  7.50hm0348210064
 25.79
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02.04.04.05.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Pintura Anticorrosiva en Estructuras Metalicas - Para Angulos y canales U(010114011504-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  14.26
Mano de Obra
OPERARIO  0.3200  19.30  6.18hh0147030091
PEON  0.1600  14.40  2.30hh0147030093
 8.48
Materiales
THINER  0.0300  18.00  0.54gal0230950002
LIJA DE FIERRO # 80  0.2000  2.70  0.54und0239020027
ZINCROMATO ANTICORROSIVA  0.0500  65.00  3.25gal0240020020
PINTURA ESMALTE  0.0300  40.00  1.20gal0254110090
 5.53
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.25  0.25%MO0337010001
 0.25
02.05.01.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Limpieza manual de terreno en zona boscosa - líneas y redes(900401010204-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  0.15
Mano de Obra
PEON  0.0107  14.40  0.15hh0147030093
 0.15
02.05.01.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Trazo y replanteo c/equipo para líneas y redes(900400030001-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  1.36
Mano de Obra
TOPOGRAFO  0.0107  19.30  0.21hh0147000032
PEON  0.0320  14.40  0.46hh0147030093
 0.67
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0200  4.50  0.09kg0202020061
YESO DE 28 Kg  0.0100  13.67  0.14bls0230020103
CORDEL  0.5000  0.20  0.10m0230990007
ESTACA DE MADERA (H=0.6m)  0.0400  1.50  0.06und0243510062
PINTURA ESMALTE  0.0005  40.00  0.02gal0254110090
 0.41
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.02  0.02%MO0337010001
ESTACION TOTAL INC. PRISMA, JALONES TELESC.  0.0107  13.75  0.15he0349190005
NIVEL TOPOGRAFICO  0.0107  10.00  0.11he0349190006
 0.28
02.05.01.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Excavacion Manual de Zanja en Terreno Normal P/tub HDPE. DN 20 mm a  110mm, hasta 0.60m. prof.(010104011010-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  9.41
Mano de Obra
PEON  0.6349  14.40  9.14hh0147030093
 9.14
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.27  0.27%MO0337010001
 0.27
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02.05.01.02.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Refine y Nivelacion de Zanjas en Terreno Normal p/tuberia HDPE DN 20-110 mm(900404100004-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  0.39
Mano de Obra
PEON  0.0267  14.40  0.38hh0147030093
 0.38
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01%MO0337010001
 0.01
02.05.01.02.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Relleno Protector con material propio zarandeado de 3/8"  p/tub. DN 20 mm - 110 mm, h=0.30m(900404210105-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  3.56
Mano de Obra
PEON  0.2400  14.40  3.46hh0147030093
 3.46
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.10  0.10%MO0337010001
 0.10
02.05.01.02.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Relleno Compactado Con Material Propio DN 20 mm - 110 mm..h=0.30m(900404210107-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  4.81
Mano de Obra
PEON  0.3200  14.40  4.61hh0147030093
 4.61
Materiales
PISON DE MANO  0.0010  60.00  0.06und0206070002
 0.06
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.14  0.14%MO0337010001
 0.14
02.05.01.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tubería lisa  HDPE NTP-ISO 4427:2008 PE 100 SDR 11 PN 16, DN 50mm(900404940010-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  5.21
Materiales
TUBERIA LISA HDPE PE-100, ISO 4427 PN-16 SDR-11, DN 50mm  1.0500  4.81  5.05m0230830005
UNION A COMPRESIÓN PP, PN-16, DN 50mm  0.0100  16.21  0.16und0230840005
 5.21
02.05.01.03.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Instalación de tubería HDPE NTP-ISO 4427:2008 PE 100 SDR 11 PN 16 p/agua potable DN 20 - 63mm(900404941009-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  0.33
Mano de Obra
OPERARIO  0.0050  19.30  0.10hh0147030091
PEON  0.0150  14.40  0.22hh0147030093
 0.32
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01%MO0337010001
 0.01
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02.05.01.03.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Prueba hidraulica p/tub. de agua potable inc. desinf. DN 20mm - 63mm(900404920005-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  0.94
Mano de Obra
OPERARIO  0.0178  19.30  0.34hh0147030091
PEON  0.0178  14.40  0.26hh0147030093
 0.60
Materiales
HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%  0.0100  16.10  0.16kg0230540014
AGUA  0.0500  1.00  0.05m30230990103
 0.21
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.02  0.02%MO0337010001
BOMBA/MANOMETRO PARA PRUEBA HIDRAULICA  0.0178  6.25  0.11hm0348820009
 0.13
02.06.01.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Limpieza manual de terreno en zona boscosa - líneas y redes(900401010204-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  0.15
Mano de Obra
PEON  0.0107  14.40  0.15hh0147030093
 0.15
02.06.01.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Trazo y replanteo c/equipo para líneas y redes(900400030001-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  1.36
Mano de Obra
TOPOGRAFO  0.0107  19.30  0.21hh0147000032
PEON  0.0320  14.40  0.46hh0147030093
 0.67
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0200  4.50  0.09kg0202020061
YESO DE 28 Kg  0.0100  13.67  0.14bls0230020103
CORDEL  0.5000  0.20  0.10m0230990007
ESTACA DE MADERA (H=0.6m)  0.0400  1.50  0.06und0243510062
PINTURA ESMALTE  0.0005  40.00  0.02gal0254110090
 0.41
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.02  0.02%MO0337010001
ESTACION TOTAL INC. PRISMA, JALONES TELESC.  0.0107  13.75  0.15he0349190005
NIVEL TOPOGRAFICO  0.0107  10.00  0.11he0349190006
 0.28
02.06.01.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Excavacion Manual de Zanja en Terreno Normal P/tub HDPE. DN 20 mm a  110mm, hasta 0.60m. prof.(010104011010-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  9.41
Mano de Obra
PEON  0.6349  14.40  9.14hh0147030093
 9.14
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.27  0.27%MO0337010001
 0.27
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02.06.01.02.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Refine y Nivelacion de Zanjas en Terreno Normal p/tuberia HDPE DN 20-110 mm(900404100004-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  0.39
Mano de Obra
PEON  0.0267  14.40  0.38hh0147030093
 0.38
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01%MO0337010001
 0.01
02.06.01.02.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Relleno Protector con material propio zarandeado de 3/8"  p/tub. DN 20 mm - 110 mm, h=0.30m(900404210105-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  3.56
Mano de Obra
PEON  0.2400  14.40  3.46hh0147030093
 3.46
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.10  0.10%MO0337010001
 0.10
02.06.01.02.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Relleno Compactado Con Material Propio DN 20 mm - 110 mm. h=0.3 m(900404210106-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  5.64
Mano de Obra
OFICIAL  0.0800  16.01  1.28hh0147030092
PEON  0.2400  14.40  3.46hh0147030093
 4.74
Materiales
AGUA  0.0800  1.00  0.08m30230990103
 0.08
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.14  0.14%MO0337010001
VIBROAPISONADOR 340 X 285 mm, 66 Kg  0.0800  8.50  0.68hm0349030077
 0.82
02.06.01.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Encofrado y desencofrado para estructuras(900401031001-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  40.61
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
OFICIAL  0.6667  16.01  10.67hh0147030092
PEON  0.3333  14.40  4.80hh0147030093
 28.34
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.3100  4.50  1.40kg0202020061
ALAMBRE NEGRO N°8  0.1500  4.25  0.64kg0202040064
MADERA PARA ENCOFRADO  3.7500  2.50  9.38p20243940006
 11.42
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.85  0.85%MO0337010001
 0.85
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02.06.01.03.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f'c= 140 kg/cm2 + 30% P.M. (TM6")  C/ Mezcladora(010451010602-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  431.20
Mano de Obra
OPERARIO  0.5333  19.30  10.29hh0147030091
OFICIAL  1.0667  16.01  17.08hh0147030092
PEON  5.3333  14.40  76.80hh0147030093
 104.17
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.4074  150.00  61.11m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.5286  175.00  92.51m30205000040
PIEDRA MEDIANA DE (TM6") -  CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.3500  120.00  42.00m30205020052
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  5.2546  23.00  120.86bls0221000094
AGUA  0.1467  1.00  0.15m30230990103
 316.63
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  3.13  3.13%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.5333  13.63  7.27hm0348010086
 10.40
02.06.01.04.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tubería lisa  HDPE NTP-ISO 4427:2008 PE 100 SDR 11 PN 16, DN 32mm(900404940011-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  2.30
Materiales
TUBERIA LISA HDPE PE-100, ISO 4427 PN-16 SDR-11, DN 32mm  1.0500  2.12  2.23m0230830016
UNION A COMPRESIÓN PP, PN-16, DN 32mm  0.0100  7.34  0.07und0230840003
 2.30
02.06.01.04.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tubería lisa  HDPE NTP-ISO 4427:2008 PE 100 SDR 11 PN 16, DN 50mm(900404940010-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  5.21
Materiales
TUBERIA LISA HDPE PE-100, ISO 4427 PN-16 SDR-11, DN 50mm  1.0500  4.81  5.05m0230830005
UNION A COMPRESIÓN PP, PN-16, DN 50mm  0.0100  16.21  0.16und0230840005
 5.21
02.06.01.04.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Instalación de tubería HDPE NTP-ISO 4427:2008 PE 100 SDR 11 PN 16 p/agua potable DN 20 - 63mm(900404941008-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  0.33
Mano de Obra
OPERARIO  0.0050  19.30  0.10hh0147030091
PEON  0.0150  14.40  0.22hh0147030093
 0.32
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01%MO0337010001
 0.01
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02.06.01.04.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Prueba hidraulica p/tub. de agua potable inc. desinf. DN 20mm - 63mm(900404920005-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  0.94
Mano de Obra
OPERARIO  0.0178  19.30  0.34hh0147030091
PEON  0.0178  14.40  0.26hh0147030093
 0.60
Materiales
HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%  0.0100  16.10  0.16kg0230540014
AGUA  0.0500  1.00  0.05m30230990103
 0.21
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.02  0.02%MO0337010001
BOMBA/MANOMETRO PARA PRUEBA HIDRAULICA  0.0178  6.25  0.11hm0348820009
 0.13
02.06.01.05.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Accesorios a Compresión de HDPE DN 20-63mm(900401139209-1102010-01)
Costo unitario directo por: glb  1,975.82
Materiales
TEE A COMPRESIÓN HDPE PN 16 DN 32mm  27.0000  24.50  661.50und0230840020
CODO A COMPRESIÓN HDPE PN 16 DN 32mm  7.0000  9.41  65.87und0230840041
TEE A COMPRESIÓN HDPE PN 16 DN 50mm  14.0000  75.86  1,062.04und0230840078
REDUCCION A COMPRESIÓN HDPE PN 16 DN 50mm A 32mm  11.0000  15.31  168.41und0230840105
TAPON A COMPRESIÓN DE HDPE PN 16 DN 32mm  5.0000  3.60  18.00und0230840109
 1,975.82
02.06.01.05.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Instalación de accesorios HDPE p/agua potable DN 20 - 63 mm.(900404943009-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  1.44
Mano de Obra
OPERARIO  0.0417  19.30  0.80hh0147030091
PEON  0.0417  14.40  0.60hh0147030093
 1.40
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.04  0.04%MO0337010001
 0.04
02.06.02.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras(010101030214-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  0.47
Mano de Obra
PEON  0.0320  14.40  0.46hh0147030093
 0.46
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01%MO0337010001
 0.01
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02.06.02.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras(010701030002-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  2.52
Mano de Obra
TOPOGRAFO  0.0160  19.30  0.31hh0147000032
OFICIAL  0.0160  16.01  0.26hh0147030092
PEON  0.0480  14.40  0.69hh0147030093
 1.26
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0050  4.50  0.02kg0202020061
YESO DE 28 Kg  0.0100  13.67  0.14bls0230020103
THINER  0.0030  18.00  0.05gal0230950002
CORDEL  0.5000  0.20  0.10m0230990007
ESTACA DE MADERA (H=0.6m)  0.2700  1.50  0.41und0243510062
PINTURA ESMALTE  0.0030  40.00  0.12gal0254110090
 0.84
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.04  0.04%MO0337010001
ESTACION TOTAL INC. PRISMA, JALONES TELESC.  0.0160  13.75  0.22he0349190005
NIVEL TOPOGRAFICO  0.0160  10.00  0.16he0349190006
 0.42
02.06.02.01.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Excavación manual en terreno normal(0111010101a4-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  39.55
Mano de Obra
PEON  2.6667  14.40  38.40hh0147030093
 38.40
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.15  1.15%MO0337010001
 1.15
02.06.02.01.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal(010104020302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  6.99
Mano de Obra
PEON  0.0667  14.40  0.96hh0147030093
 0.96
Materiales
PISON DE MANO  0.1000  60.00  6.00und0206070002
 6.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03
02.06.02.01.05
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m(900401022302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  23.73
Mano de Obra
PEON  1.6000  14.40  23.04hh0147030093
 23.04
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.69  0.69%MO0337010001
 0.69
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02.06.02.01.06
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Acero de refuerzo trabajado para estructuras(900401040001-1102010-01)
Costo unitario directo por: kg  4.41
Mano de Obra
OPERARIO  0.0320  19.30  0.62hh0147030091
OFICIAL  0.0320  16.01  0.51hh0147030092
 1.13
Materiales
ACERO CORRUGADO Fy=4,200 Kg/cm2 GRADO 60  1.0700  2.80  3.00kg0203020006
ALAMBRE NEGRO N° 16  0.0600  4.20  0.25kg02040100020001
 3.25
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03
02.06.02.01.07
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Encofrado y desencofrado para estructuras(900401031001-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  40.61
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
OFICIAL  0.6667  16.01  10.67hh0147030092
PEON  0.3333  14.40  4.80hh0147030093
 28.34
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.3100  4.50  1.40kg0202020061
ALAMBRE NEGRO N°8  0.1500  4.25  0.64kg0202040064
MADERA PARA ENCOFRADO  3.7500  2.50  9.38p20243940006
 11.42
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.85  0.85%MO0337010001
 0.85
02.06.02.01.08
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Camara de Valvula(010306020530-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  568.86
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  1.6000  16.01  25.62hh0147030092
PEON  8.0000  14.40  115.20hh0147030093
 156.26
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.5000  150.00  75.00m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.7000  175.00  122.50m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  8.0200  23.00  184.46bls0221000094
ADITIVO CURADOR  0.5000  24.00  12.00gal0222180001
AGUA  0.2100  1.00  0.21m30230990103
 394.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.69  4.69%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.8000  13.63  10.90hm0348010086
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.4000  7.11  2.84hm0349070053
 18.43
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02.06.02.01.09
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tarrajeo en exteriores, mez. C:A 1:4, e=1.5 cm, h=1.5 m max(900401139213-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  23.89
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
PEON  0.3333  14.40  4.80hh0147030093
 17.67
Materiales
ARENA FINA CANTERA SAN LUIS PUESTO EN LOS ANGELES  0.0160  150.00  2.40m30204000000
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.1430  23.00  3.29bls0221000094
AGUA  0.0040  1.00m30230990103
 5.69
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.53  0.53%MO0337010001
 0.53
02.06.02.01.10
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tapa Sanitaria de Aluminio de 0.60x0.40m con llave tipo bujia(900401139116-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  201.09
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
PEON  0.5000  14.40  7.20hh0147030093
 45.80
Materiales
CANDADO  1.0000  23.00  23.00und0226110024
TAPA SANITARIA DE ALUMINIO INCL. MARCO DE 0.60x0.40m CON LLAVE TIPO BUJIA  1.0000  130.00  130.00und0230710035
 153.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  2.29  2.29%MO0337010001
 2.29
02.06.02.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Valvula de Control y Accesorios, HDPE DN 32 mm(010117100816-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  48.84
Mano de Obra
OPERARIO  1.0000  19.30  19.30hh0147030091
PEON  1.0000  14.40  14.40hh0147030093
 33.70
Materiales
VALVULA EN LINEA DE COMPRESION PN-16, DN 32mm  1.0000  14.13  14.13und0230000017
 14.13
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.01  1.01%MO0337010001
 1.01
02.06.02.02.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Valvula de Control y Accesorios, HDPE DN 50 mm(010117100817-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  81.49
Mano de Obra
OPERARIO  1.0000  19.30  19.30hh0147030091
PEON  1.0000  14.40  14.40hh0147030093
 33.70
Materiales
VALVULA EN LINEA DE COMPRESION PN-16, DN 50mm  1.0000  46.78  46.78und0230830013
 46.78
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.01  1.01%MO0337010001
 1.01
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02.06.02.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Pintura en Muros exteriores con esamalte - 2 manos(0111010101l5-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  10.52
Mano de Obra
OPERARIO  0.2667  19.30  5.15hh0147030091
PEON  0.1333  14.40  1.92hh0147030093
 7.07
Materiales
THINER  0.0500  18.00  0.90gal0230950002
LIJA DE FIERRO # 80  0.2000  2.70  0.54und0239020027
PINTURA ESMALTE  0.0450  40.00  1.80gal0254110090
 3.24
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.21  0.21%MO0337010001
 0.21
02.06.03.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras(010101030214-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  0.47
Mano de Obra
PEON  0.0320  14.40  0.46hh0147030093
 0.46
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01%MO0337010001
 0.01
02.06.03.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras(010701030002-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  2.52
Mano de Obra
TOPOGRAFO  0.0160  19.30  0.31hh0147000032
OFICIAL  0.0160  16.01  0.26hh0147030092
PEON  0.0480  14.40  0.69hh0147030093
 1.26
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0050  4.50  0.02kg0202020061
YESO DE 28 Kg  0.0100  13.67  0.14bls0230020103
THINER  0.0030  18.00  0.05gal0230950002
CORDEL  0.5000  0.20  0.10m0230990007
ESTACA DE MADERA (H=0.6m)  0.2700  1.50  0.41und0243510062
PINTURA ESMALTE  0.0030  40.00  0.12gal0254110090
 0.84
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.04  0.04%MO0337010001
ESTACION TOTAL INC. PRISMA, JALONES TELESC.  0.0160  13.75  0.22he0349190005
NIVEL TOPOGRAFICO  0.0160  10.00  0.16he0349190006
 0.42
02.06.03.01.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Excavación manual en terreno normal(0111010101a4-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  39.55
Mano de Obra
PEON  2.6667  14.40  38.40hh0147030093
 38.40
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.15  1.15%MO0337010001
 1.15
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02.06.03.01.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal(010104020302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  6.99
Mano de Obra
PEON  0.0667  14.40  0.96hh0147030093
 0.96
Materiales
PISON DE MANO  0.1000  60.00  6.00und0206070002
 6.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03
02.06.03.01.05
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m(900401022302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  23.73
Mano de Obra
PEON  1.6000  14.40  23.04hh0147030093
 23.04
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.69  0.69%MO0337010001
 0.69
02.06.03.01.06
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Acero de refuerzo trabajado para estructuras(900401040001-1102010-01)
Costo unitario directo por: kg  4.41
Mano de Obra
OPERARIO  0.0320  19.30  0.62hh0147030091
OFICIAL  0.0320  16.01  0.51hh0147030092
 1.13
Materiales
ACERO CORRUGADO Fy=4,200 Kg/cm2 GRADO 60  1.0700  2.80  3.00kg0203020006
ALAMBRE NEGRO N° 16  0.0600  4.20  0.25kg02040100020001
 3.25
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03
02.06.03.01.07
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Encofrado y desencofrado para estructuras(900401031001-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  40.61
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
OFICIAL  0.6667  16.01  10.67hh0147030092
PEON  0.3333  14.40  4.80hh0147030093
 28.34
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.3100  4.50  1.40kg0202020061
ALAMBRE NEGRO N°8  0.1500  4.25  0.64kg0202040064
MADERA PARA ENCOFRADO  3.7500  2.50  9.38p20243940006
 11.42
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.85  0.85%MO0337010001
 0.85
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02.06.03.01.08
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Camara de Valvula(010306020530-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  568.86
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  1.6000  16.01  25.62hh0147030092
PEON  8.0000  14.40  115.20hh0147030093
 156.26
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.5000  150.00  75.00m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.7000  175.00  122.50m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  8.0200  23.00  184.46bls0221000094
ADITIVO CURADOR  0.5000  24.00  12.00gal0222180001
AGUA  0.2100  1.00  0.21m30230990103
 394.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.69  4.69%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.8000  13.63  10.90hm0348010086
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.4000  7.11  2.84hm0349070053
 18.43
02.06.03.01.09
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tarrajeo en exteriores, mez. C:A 1:4, e=1.5 cm, h=1.5 m max(900401139213-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  23.89
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
PEON  0.3333  14.40  4.80hh0147030093
 17.67
Materiales
ARENA FINA CANTERA SAN LUIS PUESTO EN LOS ANGELES  0.0160  150.00  2.40m30204000000
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.1430  23.00  3.29bls0221000094
AGUA  0.0040  1.00m30230990103
 5.69
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.53  0.53%MO0337010001
 0.53
02.06.03.01.10
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tapa Sanitaria de Aluminio de 0.60x0.40m con llave tipo bujia(900401139116-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  201.09
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
PEON  0.5000  14.40  7.20hh0147030093
 45.80
Materiales
CANDADO  1.0000  23.00  23.00und0226110024
TAPA SANITARIA DE ALUMINIO INCL. MARCO DE 0.60x0.40m CON LLAVE TIPO BUJIA  1.0000  130.00  130.00und0230710035
 153.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  2.29  2.29%MO0337010001
 2.29
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02.06.03.01.11
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Dado de concreto de 0.30x0.20x0.30m, de F´c=140 kg/cm2, C/Mezcladora(900401030022-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  72.40
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  0.8000  16.01  12.81hh0147030092
PEON  1.6000  14.40  23.04hh0147030093
 51.29
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0200  4.50  0.09kg0202020061
ALAMBRE NEGRO N°8  0.1500  4.25  0.64kg0202040064
ALAMBRE NEGRO N° 16  0.1500  4.20  0.63kg02040100020001
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.0100  150.00  1.50m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.0130  175.00  2.28m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.1260  23.00  2.90bls0221000094
AGUA  0.0040  1.00m30230990103
MADERA PARA ENCOFRADO  0.2500  2.50  0.63p20243940006
 8.67
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.54  1.54%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.8000  13.63  10.90hm0348010086
 12.44
02.06.03.01.12
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f'c= 140 kg/cm2 + 30% P.M. (TM6")  C/ Mezcladora(010451010602-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  431.20
Mano de Obra
OPERARIO  0.5333  19.30  10.29hh0147030091
OFICIAL  1.0667  16.01  17.08hh0147030092
PEON  5.3333  14.40  76.80hh0147030093
 104.17
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.4074  150.00  61.11m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.5286  175.00  92.51m30205000040
PIEDRA MEDIANA DE (TM6") -  CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.3500  120.00  42.00m30205020052
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  5.2546  23.00  120.86bls0221000094
AGUA  0.1467  1.00  0.15m30230990103
 316.63
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  3.13  3.13%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.5333  13.63  7.27hm0348010086
 10.40
02.06.03.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Valvula de Purga y Accesorios, Ø 32mm(010117100805-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  48.11
Mano de Obra
PEON  1.3333  14.40  19.20hh0147030093
 19.20
Materiales
VALVULA EN LINEA DE COMPRESION PN-16, DN 32mm  1.0000  14.13  14.13und0230000017
TUBERIA LISA HDPE PE-100, ISO 4427 PN-16 SDR-11, DN 32mm  5.0000  2.12  10.60m0230830016
TAPON A COMPRESIÓN DE HDPE PN 16 DN 32mm  1.0000  3.60  3.60und0230840109
 28.33
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.58  0.58%MO0337010001
 0.58




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.06.03.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Pintura en Muros exteriores con esamalte - 2 manos(0111010101l5-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  10.52
Mano de Obra
OPERARIO  0.2667  19.30  5.15hh0147030091
PEON  0.1333  14.40  1.92hh0147030093
 7.07
Materiales
THINER  0.0500  18.00  0.90gal0230950002
LIJA DE FIERRO # 80  0.2000  2.70  0.54und0239020027
PINTURA ESMALTE  0.0450  40.00  1.80gal0254110090
 3.24
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.21  0.21%MO0337010001
 0.21
02.06.04.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Limpieza de Terreno, Zona Boscosa en Estructuras(010101030214-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  0.47
Mano de Obra
PEON  0.0320  14.40  0.46hh0147030093
 0.46
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01%MO0337010001
 0.01
02.06.04.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Trazo, Nivelacion y Replanteo en Estructuras(010701030002-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  2.52
Mano de Obra
TOPOGRAFO  0.0160  19.30  0.31hh0147000032
OFICIAL  0.0160  16.01  0.26hh0147030092
PEON  0.0480  14.40  0.69hh0147030093
 1.26
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0050  4.50  0.02kg0202020061
YESO DE 28 Kg  0.0100  13.67  0.14bls0230020103
THINER  0.0030  18.00  0.05gal0230950002
CORDEL  0.5000  0.20  0.10m0230990007
ESTACA DE MADERA (H=0.6m)  0.2700  1.50  0.41und0243510062
PINTURA ESMALTE  0.0030  40.00  0.12gal0254110090
 0.84
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.04  0.04%MO0337010001
ESTACION TOTAL INC. PRISMA, JALONES TELESC.  0.0160  13.75  0.22he0349190005
NIVEL TOPOGRAFICO  0.0160  10.00  0.16he0349190006
 0.42
02.06.04.01.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Excavación manual en terreno normal(0111010101a4-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  39.55
Mano de Obra
PEON  2.6667  14.40  38.40hh0147030093
 38.40
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.15  1.15%MO0337010001
 1.15
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02.06.04.01.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal(010104020302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  6.99
Mano de Obra
PEON  0.0667  14.40  0.96hh0147030093
 0.96
Materiales
PISON DE MANO  0.1000  60.00  6.00und0206070002
 6.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03
02.06.04.01.05
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Retiro y acomodo de material excedente hasta Dp=30m(900401022302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  23.73
Mano de Obra
PEON  1.6000  14.40  23.04hh0147030093
 23.04
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.69  0.69%MO0337010001
 0.69
02.06.04.01.06
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c = 100 kg/cm2 C/Mezcladora, para solado de estructuras..(010306020702-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  45.37
Mano de Obra
OPERARIO  0.0571  19.30  1.10hh0147030091
OFICIAL  0.1143  16.01  1.83hh0147030092
PEON  0.4571  14.40  6.58hh0147030093
 9.51
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.0580  150.00  8.70m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.0700  175.00  12.25m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.6010  23.00  13.82bls0221000094
AGUA  0.0186  1.00  0.02m30230990103
 34.79
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.29  0.29%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.0571  13.63  0.78hm0348010086
 1.07
02.06.04.01.07
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Acero de refuerzo trabajado para estructuras(900401040001-1102010-01)
Costo unitario directo por: kg  4.41
Mano de Obra
OPERARIO  0.0320  19.30  0.62hh0147030091
OFICIAL  0.0320  16.01  0.51hh0147030092
 1.13
Materiales
ACERO CORRUGADO Fy=4,200 Kg/cm2 GRADO 60  1.0700  2.80  3.00kg0203020006
ALAMBRE NEGRO N° 16  0.0600  4.20  0.25kg02040100020001
 3.25
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03
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02.06.04.01.08
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Encofrado y desencofrado para estructuras(900401031001-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  40.61
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
OFICIAL  0.6667  16.01  10.67hh0147030092
PEON  0.3333  14.40  4.80hh0147030093
 28.34
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.3100  4.50  1.40kg0202020061
ALAMBRE NEGRO N°8  0.1500  4.25  0.64kg0202040064
MADERA PARA ENCOFRADO  3.7500  2.50  9.38p20243940006
 11.42
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.85  0.85%MO0337010001
 0.85
02.06.04.01.09
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Camara de Valvula(010306020530-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  568.86
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
OFICIAL  1.6000  16.01  25.62hh0147030092
PEON  8.0000  14.40  115.20hh0147030093
 156.26
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.5000  150.00  75.00m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.7000  175.00  122.50m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  8.0200  23.00  184.46bls0221000094
ADITIVO CURADOR  0.5000  24.00  12.00gal0222180001
AGUA  0.2100  1.00  0.21m30230990103
 394.17
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.69  4.69%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.8000  13.63  10.90hm0348010086
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.4000  7.11  2.84hm0349070053
 18.43
02.06.04.01.10
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tarrajeo en exteriores, mez. C:A 1:4, e=1.5 cm, h=1.5 m max(900401139213-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  23.89
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
PEON  0.3333  14.40  4.80hh0147030093
 17.67
Materiales
ARENA FINA CANTERA SAN LUIS PUESTO EN LOS ANGELES  0.0160  150.00  2.40m30204000000
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  0.1430  23.00  3.29bls0221000094
AGUA  0.0040  1.00m30230990103
 5.69
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.53  0.53%MO0337010001
 0.53
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02.06.04.01.11
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tapa Sanitaria de Aluminio de 0.80x0.60m con llave tipo bujia(900401139105-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  407.36
Mano de Obra
OPERARIO  2.6667  19.30  51.47hh0147030091
PEON  2.6667  14.40  38.40hh0147030093
 89.87
Materiales
CANDADO  1.0000  23.00  23.00und0226110024
TAPA SANITARIA DE ALUMINIO INCL. MARCO DE 0.80x0.60m CON LLAVE TIPO BUJIA  1.0000  290.00  290.00und0230710025
 313.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.49  4.49%MO0337010001
 4.49
02.06.04.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Suministro y Colocacion de Accesorios para VRP 1"(010601080342-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  1,013.15
Mano de Obra
OPERARIO  2.0000  19.30  38.60hh0147030091
PEON  1.0000  14.40  14.40hh0147030093
 53.00
Materiales
ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø 1"  18.0000  1.30  23.40und0230020107
PEGAMENTO P/TUBERIA DE PVC  0.0500  55.00  2.75gal0230460036
LIJA DE FIERRO # 80  0.0200  2.70  0.05und0239020027
CINTA TEFLON  0.8000  1.00  0.80und0241030001
VALVULA REDUCTORA DE PRESION 1"  1.0000  333.00  333.00und0253140002
MANOMETRO DE PRESION C/GLICERINA0.7 KG/CM2 (0-100-PSI) SALIDA  1.0000  200.00  200.00und0258080033
MANOMETRO DE PRESION C/GLICERINA0.14 KG/CM2 (0-100-PSI) ENTRADA  1.0000  150.00  150.00und0258080034
NIPLE DE F° G° DN 1/2", L= 10 cm  2.0000  4.25  8.50und0265450090
NIPLE DE F° G° DN 1/2", L= 50 cm  2.0000  4.25  8.50und0265450091
TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA, DN 1"  8.0000  2.75  22.00m02720004050018
CODO PVC SP C-10 Ø 1"x90°  2.0000  1.20  2.40und02720100940042
BUSHING PVC CON ROSCA 1" A 1/2"  2.0000  7.00  14.00und0272020114
TEE PVC SP C-10 Ø 1"  2.0000  4.24  8.48und0272130100
TEE PVC C-10, ROSCADA  Ø 1"  2.0000  4.50  9.00und0272130101
UNION UNIVERSAL PVC SP C-10 Ø 1"  10.0000  2.50  25.00und0272570014
EMPALME HEMBRA PN-16 Ø 32 MM  2.0000  4.12  8.24und02730700010013
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"  4.0000  26.00  104.00und0277000024
FILTRO YEE PVC C-10 SP 1"  1.0000  2.00  2.00und02770100010003
VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 1/2"  2.0000  18.22  36.44und0277030044
 958.56
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.59  1.59%MO0337010001
 1.59




Análisis de precios unitarios
1102010Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA - 2018"
02.06.04.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Pintura en Muros exteriores con esamalte - 2 manos(0111010101l5-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  10.52
Mano de Obra
OPERARIO  0.2667  19.30  5.15hh0147030091
PEON  0.1333  14.40  1.92hh0147030093
 7.07
Materiales
THINER  0.0500  18.00  0.90gal0230950002
LIJA DE FIERRO # 80  0.2000  2.70  0.54und0239020027
PINTURA ESMALTE  0.0450  40.00  1.80gal0254110090
 3.24
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.21  0.21%MO0337010001
 0.21
02.07.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Limpieza manual de terreno en zona boscosa - líneas y redes(900401010204-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  0.15
Mano de Obra
PEON  0.0107  14.40  0.15hh0147030093
 0.15
02.07.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Trazo y replanteo c/equipo para líneas y redes(900400030001-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  1.36
Mano de Obra
TOPOGRAFO  0.0107  19.30  0.21hh0147000032
PEON  0.0320  14.40  0.46hh0147030093
 0.67
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)  0.0200  4.50  0.09kg0202020061
YESO DE 28 Kg  0.0100  13.67  0.14bls0230020103
CORDEL  0.5000  0.20  0.10m0230990007
ESTACA DE MADERA (H=0.6m)  0.0400  1.50  0.06und0243510062
PINTURA ESMALTE  0.0005  40.00  0.02gal0254110090
 0.41
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.02  0.02%MO0337010001
ESTACION TOTAL INC. PRISMA, JALONES TELESC.  0.0107  13.75  0.15he0349190005
NIVEL TOPOGRAFICO  0.0107  10.00  0.11he0349190006
 0.28
02.07.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Excav. manual de zanja en t-normal p/tub. DN 20 mm-25 mm, hasta 0.50m. prof. (conex. domic.)(900404020004-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  7.91
Mano de Obra
PEON  0.5333  14.40  7.68hh0147030093
 7.68
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.23  0.23%MO0337010001
 0.23
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02.07.02.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Refine y nivel de zanja en t-normal p/tub. DN 20 mm - 25 mm (conex. domic.)(900404100006-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  0.39
Mano de Obra
PEON  0.0267  14.40  0.38hh0147030093
 0.38
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01%MO0337010001
 0.01
02.07.02.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Relleno Protector con material propio zarandeado de 3/8"  p/tub. DN 20 mm - 110 mm, h=0.30m(900404210105-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  3.56
Mano de Obra
PEON  0.2400  14.40  3.46hh0147030093
 3.46
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.10  0.10%MO0337010001
 0.10
02.07.02.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Relleno Compactado Con Material Propio DN 20 mm - 110 mm. h=0.3 m(900404210106-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  5.64
Mano de Obra
OFICIAL  0.0800  16.01  1.28hh0147030092
PEON  0.2400  14.40  3.46hh0147030093
 4.74
Materiales
AGUA  0.0800  1.00  0.08m30230990103
 0.08
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.14  0.14%MO0337010001
VIBROAPISONADOR 340 X 285 mm, 66 Kg  0.0800  8.50  0.68hm0349030077
 0.82
02.07.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Tubería lisa HDPE PE-100 ISO 4427 DN 20mm (1/2")(900404940001-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  1.02
Materiales
TUBERIA LISA HDPE PE-100, ISO 4427 PN-16 SDR-11, DN 20mm  1.0500  0.92  0.97m0230830001
UNION A COMPRESIÓN PP, PN-16, DN 20mm  0.0100  5.00  0.05und0230840001
 1.02
02.07.03.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Instalación de tubería HDPE p/agua potable DN 20 - 63mm(900404941003-1102010-01)
Costo unitario directo por: m  0.33
Mano de Obra
OPERARIO  0.0050  19.30  0.10hh0147030091
PEON  0.0150  14.40  0.22hh0147030093
 0.32
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.01  0.01%MO0337010001
 0.01
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02.07.04.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Instalación de accesorios HDPE p/agua potable DN 20 , Matriz  32 mm(900404943003-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  35.61
Mano de Obra
OPERARIO  0.5333  19.30  10.29hh0147030091
PEON  0.5333  14.40  7.68hh0147030093
 17.97
Materiales
VALVULA EN LINEA DE COMPRESION PN-16, DN 20mm  1.0000  6.02  6.02und0230000055
ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø 1/2"  1.0000  2.30  2.30und0230020108
TOMA ABRAZADERA DE HDPE DE 32mm A 1/2"  1.0000  2.94  2.94und0230840113
CINTA TEFLON  0.1000  1.00  0.10und0241030001
EMPALME HEMBRA PN-16 Ø 20mm  1.0000  2.65  2.65und02730700010008
EMPALME MACHO PN-16 Ø 20mm  1.0000  2.73  2.73und02730700010010
 16.74
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.90  0.90%MO0337010001
 0.90
02.07.04.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Instalación de accesorios HDPE p/agua potable DN 20 , Matriz  50 mm(900404943005-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  35.91
Mano de Obra
OPERARIO  0.5333  19.30  10.29hh0147030091
PEON  0.5333  14.40  7.68hh0147030093
 17.97
Materiales
VALVULA EN LINEA DE COMPRESION PN-16, DN 20mm  1.0000  6.02  6.02und0230000055
ADAPTADOR UPR PVC C-10 Ø 1/2"  1.0000  2.30  2.30und0230020108
TOMA ABRAZADERA DE HDPE DE 50mm  A 1/2"  1.0000  3.60  3.60und0230840115
CINTA TEFLON  0.1000  1.00  0.10und0241030001
EMPALME HEMBRA PN-16 Ø 20mm  1.0000  2.65  2.65und02730700010008
EMPALME MACHO PN-16 Ø 20mm  1.0000  2.73  2.73und02730700010010
 17.40
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.54  0.54%MO0337010001
 0.54
02.07.05.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Excavación manual en terreno normal(0111010101a4-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  39.55
Mano de Obra
PEON  2.6667  14.40  38.40hh0147030093
 38.40
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.15  1.15%MO0337010001
 1.15
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02.07.05.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Refine, Nivelacíon y Compactado en Terreno Normal(010104020302-1102010-01)
Costo unitario directo por: m2  6.99
Mano de Obra
PEON  0.0667  14.40  0.96hh0147030093
 0.96
Materiales
PISON DE MANO  0.1000  60.00  6.00und0206070002
 6.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%MO0337010001
 0.03
02.07.05.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Caja de paso c/tapa Pre-Fabricada(010315011105-1102010-01)
Costo unitario directo por: und  96.13
Mano de Obra
OPERARIO  0.8000  19.30  15.44hh0147030091
PEON  0.8000  14.40  11.52hh0147030093
 26.96
Materiales
TAPA TERMOPLASTICA PARA C.D. AGUA POTABLE  1.0000  38.36  38.36und0206080022
CAJA DE CONCRETO PRE FABRICADO 0.30x0.30x0.25m (INTERIORES), e = 0.05 m  1.0000  30.00  30.00und0212090057
 68.36
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.81  0.81%MO0337010001
 0.81
02.07.05.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Concreto f´c = 100 kg/cm2 (para relleno) C/Mezcladora(010420010217-1102010-01)
Costo unitario directo por: m3  460.36
Mano de Obra
OPERARIO  0.6667  19.30  12.87hh0147030091
OFICIAL  0.6667  16.01  10.67hh0147030092
PEON  5.3333  14.40  76.80hh0147030093
 100.34
Materiales
ARENA GRUESA - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.5800  150.00  87.00m30204010012
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" - CANTERA GUAYAQUIL PUESTO EN LOS ANGELES  0.7000  175.00  122.50m30205000040
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)  6.0100  23.00  138.23bls0221000094
AGUA  0.1860  1.00  0.19m30230990103
 347.92
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  3.01  3.01%MO0337010001
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  0.6667  13.63  9.09hm0348010086
 12.10
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PLAN DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
1. Objeto de estudio 
 
El Plan de Administración, Operación y Mantenimiento de los Servicios de Agua 
Potable, es una guía práctica que permite la adecuada ejecución de las 
actividades propias del sistema. 
El manual ha sido elaborado con referencia de experiencias nacionales y 
muestra en detalle cada uno de los componentes de los sistemas de agua; 
incluye además aspectos de los subprocesos en que se divide la prestación del 
servicio de agua para los Centros Poblados en la Amazonia Peruana. 
 




La operación es el conjunto de acciones adecuadas y oportunas que se 
efectúan para que todas las partes del sistema funcionen en forma continua 
y eficiente según las especificaciones de diseño. 
 
¿Qué es operar un sistema de agua potable? 
Consiste en hacer funcionar correctamente cada uno de los componentes 
del sistema de agua, asegurando que este brinde cantidad, calidad y 









El mantenimiento se realiza con la finalidad de prevenir o corregir daños que 
se Produzcan en las instalaciones. 
 
¿Qué es mantener un sistema de agua potable? 
Son las acciones que se realizan en las instalaciones y equipos del sistema 
para prevenir o reparar daños que puedan perjudicar su buen 
funcionamiento. 
 
¿Qué tipos de mantenimiento existen? 
Mantenimiento Preventivo: Son las acciones que se realizan para prevenir 
daños en los equipos e instalaciones del sistema de agua: inspección de 
seguridad, ajustes, reparaciones, limpieza, etc. Estas acciones deben 
llevarse a cabo de forma periódica en base a un plan de trabajo. 
Mantenimiento Correctivo: Como mantenimiento correctivo se entiende 
todas aquellas acciones que se ejecuten para reparar daños en el equipo e 









Es una persona de la misma comunidad a la que abastece el sistema de 
agua potable. Este debe tener vocación de servicio, conocer el sistema e 
interés en capacitarse. 
 
¿Quiénes son los responsables de operar y mantener?  
La Junta Directiva es responsable directa de la operación y mantenimiento 
del sistema de agua potable; y es esta a su vez quien nombra y/o contrata 





Sus actividades son:  
 Operar y mantener adecuadamente el sistema de agua.  
 Inspeccionar periódicamente cada componente del sistema.  
 Responder ante la JASS o entidad responsable sobre el estado 
general del Sistema. 
 Reportar a la Junta Directiva sobre el estado general del sistema y 
llevar registros mensuales de las actividades realizadas. 
 Informar a la JASS o entidad responsable sobre las necesidades de 
adquisición de materiales, herramientas, repuestos e insumos para 





El operador u operadora deberá vivir en la comunidad a la que representa, 
ser usuario, saber leer y escribir, ser mayor de 18 años y haber participado 
en los talleres de capacitación para operadores y en las actividades de 
interés comunal. 
Es importante que durante la ejecución de obra se capaciten, además de 
los miembros de la JASS o entidad responsable a los usuarios de la 





¿Qué herramientas, accesorios y materiales son necesarias para operar y 
mantener? 






Tuberías Y accesorios 
 
 
¿Que necesitamos para almacenar correctamente las herramientas, 
accesorios y materiales? 
 Contar con un local apropiado para el almacén. 
 Disponer de un cuaderno de almacén y llevar al día los ingresos y 
salidas de materiales. 
 Cada material y/o accesorios deben tener su lugar. 
 En el almacén los materiales y accesorios deben contar con su 
respectiva tarjeta de control visible.  
 Colocar los tubos sobre listones de madera en forma ordenada.  
 El cloro (hipoclorito de calcio), así como el pegamento, se colocarán 
en lugares secos y ventilados, lejos del alcance de los niños o niñas 
y de material inflamable (kerosene, gasolina, gas, fuego, etc.) 
 
2.4. Recomendaciones Generales 
 
La existencia, funcionamiento y durabilidad de los componentes que 
conforman el sistema de agua dependen en gran medida de la actitud de 




Los/as usuarios/as deben estar preparados para asumir funciones de 





3. Abastecimiento de Agua 
 
El abastecimiento del agua consiste en el suministro en forma individual o 
colectiva de agua, requerida para satisfacer las necesidades de las personas 
que integran un centro poblado, evitando que puedan afectarse en su salud. 
 
3.1. Fuentes de Abastecimiento de Agua 
 
Existen dos tipos de fuentes de agua, estas pueden ser: 
 
Fuente de Agua Subterránea  
Se emplea como fuente de agua, para abastecimiento público de 
poblaciones pequeñas, las aguas subterráneas pueden captarse de 
manantiales, pozos, galerías filtrantes. 
Manantiales: 
Se los conoce también con el nombre de «ojos de agua» o «puquios» 
y es el agua del subsuelo que aflora a la superficie del terreno o en 





Clases de Manantiales 
De Laderas: Son afloramientos que ocurren en las laderas de los 
cerros el agua aflora en forma horizontal. 
De Fondo o Talud: Son afloramientos que ocurren en forma 
ascendente hacia la superficie. 
Pozos 
Son excavaciones o perforaciones, practicadas en el suelo con el 
objeto de captar el agua subterránea para fines de abastecimiento. De 
acuerdo a la profundidad los pozos pueden ser: 
Pozos Superficiales o Poco Profundos: Son lo que captan el agua 
subterránea a poca profundidad del nivel del terreno, estos pozos son 
los más utilizados en nuestra zona, la cantidad de agua que rinden 
estos pozos es suficiente para el abastecimiento de una casa o para 
el consumo limitado de personas, la protección sanitaria de estos 
pozos es de bajo costo. 
Pozos Profundos: Son los que captan el agua subterránea de napas 
profundas, estos pozos rinden un mayor volumen de agua, aunque a 
un mayor costo, son utilizados para el abastecimiento de una 
población mayor. 
Galerías Filtrantes 
Es una zanja o conducto poroso, colocada a través de un estrato 
acuífero de manera que el agua entre por ambos lados de la zanja o 
por el fondo, las galerías pueden construirse de ladrillo, de piedra, o 
tuberías de PVC acondicionadas con perforaciones. 
Fuente de Agua Superficial 
Se emplean como fuente de agua para abastecer a poblaciones grandes. 
Las aguas de los ríos en su trayecto se van transformando de diversas 
maneras ya que debido a su gran poder disolvente recogen materiales 
de los diferentes suelos por los cuales pasan, al pasar por las 
poblaciones reciben descargas de desagüe, residuos sólidos, etc., y 
se contaminan por lo cual es necesario someterlo a un tratamiento 





3.2. Tipos de Sistemas de Abastecimiento de Aguas 
Sistema por Gravedad Sin Planta de Tratamiento 
La fuente de abastecimiento es un manantial o una galería filtrante. El 
sistema consta de: 
Captación 
Línea de Conducción 
Reservorio 
Distribución 
Conexiones Domiciliarias  
Sistema por Gravedad con Planta de Tratamiento 
Cuando la de fuente de abastecimiento por su calidad bacteriológica no 
constituye una fuente según y que por consiguiente debe ser sometida a 
tratamiento. El sistema consta de: 
Captación 
Línea de Conducción 
Planta de Tratamiento 
Reservorio 
Distribución 
Conexiones Domiciliarias  
Sistema por Bombeo Sin Planta de Tratamiento 
El sistema cuenta necesariamente con un equipo de bombeo para elevar el 
agua hasta un reservorio y dar presión en la red, la fuente de abastecimiento 
puede ser u un pozo, manantial, galería filtrante, ubicado en el parte baja de 
la población. El sistema consta de: 
Captación 
Caseta de Bombeo 
Línea de Impulsión 
Reservorio 
Distribución 





Sistema por Bombeo con Planta de Tratamiento 
Son sistemas cuya fuente se encuentra en la parte baja de la población, lo 
cual requiere un sistema combinado (de bombeo y planta de tratamiento). 
El sistema consta de: 
Captación 
Línea de Conducción 
Planta de Tratamiento 
Caseta y equipo de Bombeo 







El Presente Manual Tiene por finalidad Describir la Operación Y 






4. Sistema de agua por gravedad con tratamiento 
 
4.1. Componentes y funcionamiento del sistema de agua por gravedad con 
planta de tratamiento 
 
¿Qué es un Sistema de agua por gravedad con tratamiento? 
Es un sistema que se abastece de fuentes de agua superficial como ríos, 
canales, lagos, etc., donde la calidad del agua no es adecuada para el 





El sistema de agua por gravedad con planta de tratamiento tiene como 
componentes adicionales: Sedimentador, prefiltro de grava y filtro lento.  






Toma el agua de los ríos, canales, acequias en cantidades necesarias 
para abastecer a la población.  
Tiene las siguientes partes:  
1) Canal de desvío: Encauza la corriente de agua.  
2) Compuerta de barraje: Represa el agua con el fin de que ingrese 
al sistema.  
3) Compuerta de ingreso: Permite el ingreso del agua al sistema. 
Cuando el agua está muy turbia. Cerraremos esta compuerta 
para que no ingrese.  
4) Malla metálica: Aquí quedan retenidas hojas, ramas, bolsas, etc. 
que trae el agua.  
5) Aliviadero: Controla la cantidad máxima de agua que debe 
ingresar al sistema.  
6) Tubería de desagüe: Permite la salida del agua no utilizada.  
7) Vertedero triangular: Mide la cantidad de agua que ingresa al 
sistema.  
8) Válvula de control: Controla el ingreso del agua a la línea de 
conducción.  
9) Canastilla de salida: Impide e l ingreso de material grueso a la 







4.1.2. Línea de conducción 
Es la tubería que transporta el agua desde el punto de captación hasta 
el reservorio. Cuando la fuente es una quebrada o un rio, en la línea de 
conducción se ubica la planta de tratamiento de Agua Potable 
 
Sedimentador  
Se construirá un sedimentador, con la finalidad de remover el material 
solido que lleva el agua partículas (tierra, arena), así mejorar la calidad 
de agua antes de ingresar a la línea de conducción, esta estructura será 
de flujo horizontal. Tiene las siguientes partes:  
1) Válvulas de ingreso: Permiten el ingreso del agua que viene de 
la captación.  
2) Ingreso de agua  
3) Canaleta de ingreso de agua  
4) Pantalla difusora: Distribuye el agua que ingresa a la zona de 
sedimentación.  
5) Canaleta de salida: Recoge las aguas sedimentadas.  
6) Canastilla de salida: Permite la salida del agua e impide el 
ingreso de hojas e insectos.  
7) Válvula de salida: Permite el paso del agua a los prefiltros de 
agua.  
8) Zona de sedimentación: Aquí sedimentan las partículas.  
9) Tubería de desagüe: Por aquí sale el lodo del sedimentador, 
cuando hacemos la limpieza.  
10) Válvula de evacuación de lodo: Sirve para sacar el lodo durante 
la limpieza del sedimentador.  
11) Vertedero de alivio: Por aquí se evacuan los excesos de agua 







Prefiltro de Grava 
Unidad que permite disminuir la turbidez del agua hasta un nivel con el 
que pueda trabajar sin problemas el filtro lento.  
El Prefiltro puede ser cilíndrico de Flujo Ascendente donde el agua con 
impurezas entra por la parte inferior y sube a través del lecho filtrante 
de grava o, de flujo horizontal. Ambos modelos retienen las algas, un 
buen porcentaje de bacterias y toda materia en suspensión que supere 
los 10 mm de diámetro. Luego la tubería de salida recoge el agua para 
conducirla a la siguiente unidad de tratamiento. 
Tiene las siguientes partes:  
1) Ingreso del agua del sedimentador.  
2) Tubería o zona de distribución.  




4) tubería o zona de recolección de agua pre filtrada.  
5) Salida del agua al filtro lento.  
6) Zona de arena gruesa 
7) Zona de grava menor.  
8) Zona de grava intermedia. 
9) Zona de grava mayor.  
10) Canal de limpieza.  








El filtro lento sirve para bajar la turbidez del agua a niveles aceptables 
para el consumo humano. También elimina parte de los 
microorganismos que contiene el agua, los cuales son causantes de 
enfermedades.  
En este Sistema se han proyectado 2 unidades de filtros y cada unidad 
consta de una estructura de entrada, zona de filtros de arena, estructura 
de salida, unidad para el lavado de la arena, zona de secado de la 
arena, y depósito para guardar la arena lavada y embolsada y las 
herramientas necesarias para la operación de raspado o limpieza del 
filtro. La arena que se va extrayendo del filtro se debe lavar y guardar 
hasta que llegue el momento de efectuar la operación de rearenado del 
filtro, que consiste en volver a colocar la altura original de arena a cada 
filtro. 
A continuación, se indican las partes importantes del filtro lento: 
1) Vertedero de alivio: Por aquí sale el agua que no se va a tratar.  
2) Canaleta de distribución: Reparte el agua a cada filtro.  
3) Compuerta para aislar filtro.  
4) Losa sobre la arena: sirve para disipar la energía del agua antes 
del contacto con el agua. 
5) Rebose: Cuando el agua empieza a salir por estas unidades la 
poza requiere mantenimiento.  
6) Ingreso del agua.  
7) Válvula de entrada.  
8) Válvulas de salida: Por aquí sale el agua tratada.  
9) Válvulas de desagüe: Permiten el vaciado de las pozas por el 
sistema de desagüe con fines de mantenimiento.  
10) Válvula de interconexión: Permite unir los filtros.  
11) Cámara de ingreso: Aquí se deposita el agua que entra en el 
filtro.  
12) Vertedero de ingreso: Por aquí entra el agua a cada filtro.  







Eliminación de microorganismos en el filtro lento 
Primero: El agua pasa por la capa de arena en sentido vertical  
de arriba hacia bajo. 
1) Salida del agua filtrada.  







Segundo: En la superficie de la arena se forma una capa biológica que 
se encarga de eliminar parte de los microorganismos que trae el agua. 
1) Aquí el agua pasa como por un colador de arena.  
2) Salida del agua tratada.  
3) En la arena queda pegada gran cantidad de microorganismos 
causantes de enfermedades. 
 
 
Canal de lavado 
El canal de lavado es una estructura de concreto armado, en la cual el 
material filtrante proveniente del raspado del filtro lento pasa a ser 
lavado, con la finalidad de remover todos los restos no deseables. 
La losa de lavado tiene las siguientes partes: 
1) Grifo de bronce de ½” 





Cuando la arena es muy cara o difícil de obtener, se recomienda lavar 
y almacenar la arena proveniente de los raspados para ser usada al 
momento de rearenar el filtro.  
La arena raspada debe lavarse tan pronto como se extrae del filtro, 
porque tiene materia orgánica adherida y este material al pudrirse 
produce sustancias con olores y sabores, muy difíciles de remover en 
lavados posteriores.  
Para lavar la arena sucia se ha considerado un simple canal. El flujo del 
agua mantiene la arena y los residuos en suspensión. La arena 
sedimentará dentro de una caja y los residuos serán removidos por la 
corriente de agua. Una vez que la arena ha sedimentado, se trasladará 
al depósito considerado para este fin. 
 
Lecho de Secado 
El lecho de secado es una estructura de concreto que tiene la finalidad 
de secar el material filtrante retirado de la losa de lavado, para un 
posterior reúso. 
El lecho de secado tiene las siguientes partes: 
1) Losa de secado de material filtrante. 
2) Canal de evacuación de escurrimiento. 





El material filtrante será vaciado sobre la losa de tal manera que quede 
una capa fina de material, facilitando y aligerando el secado del material 
filtrante. 
Una vez seco el material deberá ser guardado en sacos limpios y 
almacenados sobre listones para evitar que el material filtrante se 
humedezca 
 
4.1.3. Reservorio apoyado. 
Es una unidad de almacenamiento de agua que garantiza el 
abastecimiento de agua tratada a la comunidad, ubicado cerca a la 
población. El reservorio debe estar ubicado en un sitio elevado natural 
o artificial que permita generar las presiones necesarias para brindar el 
servicio de agua. 
Partes externas del reservorio: 
1) Malla metálica: evita ingreso de insectos, roedores, etc. 
2) Tapa de ingreso: sirve para la inspección. 
3) Tubería de ventilación de Hierro galvanizado: Ayuda a la 
circulación del aire dentro del reservorio. 
4) Cámara de almacenamiento: Guarda y regula el agua para que 
no falte, especialmente en las horas de mayor necesidad. 







Partes internas del reservorio:  
1) Tubería de limpieza 
2) Válvula de limpieza 
3) Hipoclorador (En caso que esta sea el tipo de cloración 
seleccionado) 
4) Tubería de ventilación 
5) Tubo de ingreso 
6) Rebalse 
7) Válvula de ingreso 
8) Válvula de paso (by pass no siempre se usa) 
9) Unión universal 
10) Tubería de desagüe 
11) Salida a línea de distribución 




EL cerco perimétrico será de malla de fierro galvanizado 2” x 2” unida a 
tubos de fierro galvanizado D= 2”, alrededor del reservorio y ancladas 
en dados de concreto f’c = 140 Kg/cm2 de 0.40 x 0.45m, además se 
colocará una puerta con malla de alambre galvanizado diámetro 2” x 2” 




4.1.4. Línea de aducción 
Son tuberías de interconexión entre el reservorio y el punto de inicio de 
la red de distribución y que estarán instaladas sobre terreno normal o 
accidentado 
 
4.1.5. Red de distribución 
La red de distribución es un conjunto de tuberías normalmente 
enterradas en las calles de la comunidad. 
 
La función de la red es distribuir el agua que proviene desde el 
reservorio hasta las conexiones domiciliarias. En esta se instalan 
válvulas de control que permiten sectorizar la distribución del agua y 
realizar labores de mantenimiento y reparación.  
 
4.1.6. Válvulas 
Estas son dispositivos que se colocan en la tubería de distribución, de 
aducción, de conducción y en algunas estructuras, con el fin de 
controlar o suspender el paso de agua, de acuerdo con las necesidades 
de operación y mantenimiento. Se deben Instalar donde indiquen los 
estudios y diseños. A continuación, se describen las Válvulas. 
Válvula de Aire o Ventosa 
En los puntos altos de la línea de aducción o conducción, suele 
acumularse aire en la parte superior de la tubería. Si ese aire no se 




un rápido deterioro de las instalaciones. El aire se expulsa a través de 
válvulas llamadas ventosas, conectadas a la tubería. Cuando la cámara 
se llena de aire, la válvula de aire deja salir el aire por el orificio. 
Válvula de Limpieza o Purga 
Son accesorios que se colocan lateralmente en los puntos más bajos 
de las redes, para que al abrirlas permitan la salida de los sedimentos 
acumulados en las tuberías 
Válvula de Control 
Se utilizan para aislar tramos de tuberías en caso de posibles daños. 
Existen diferentes tipos de válvulas de corte, válvula de globo o bola, 
válvula mariposa, válvula de compuerta válvulas de retención 
 
 
4.1.7. Conexiones domiciliarias 
Se instalarán conexiones domiciliarias con sus respectivos lavaderos 
multiusos que serán de concreto armado y que generalmente serán 
construidos adosados a la pared de la caseta del baño; la conexión 
intradomiciliaria incluye grifos y accesorios de ingreso y salida. 




1) Conexión a la red. 
2) Caja de válvulas de Paso y Medidor 




5. Operación y mantenimiento de los componentes del sistema de agua por 
Gravedad con Tratamiento. 
 
5.1. Captación y fuente de abastecimiento 
 
Fuente de Abastecimiento 
 
Cuidado de la Fuente de Agua 
El riesgo de transmisión de enfermedades puede reducirse enormemente al 
mantener limpia la fuente de agua y sus alrededores inmediatos. A pesar de 
que las fuentes de agua generalmente son comunitarias es responsabilidad 
de cada persona preservar su fuente de agua en buen estado. A nivel de la 
familia se pueden tomar las siguientes medidas preventivas para 
asegurarse de la buena calidad del agua.  
Mantener siempre tapada y protegida la captación de agua. 
Asegurarse de que siempre esté tapada y protegida para evitar la 




polvo, animales, etc. Debe vigilarse constantemente el estado de la fuente 
para detectar posibles daños. En este caso se debe informar al Comité de 
Agua, para que pueda proceder a repararla. 
Mantener limpio el lugar donde se recolecta el agua. 
Una fuente de agua en mal estado puede convertirse en un foco de 
contaminación tanto por el agua sucia dentro de ella, como por la suciedad 
que la rodea. No debe haber basura cerca de la fuente, ni dentro del agua. 
Dentro de la comunidad se debe organizar el trabajo de mantener limpio el 
lugar donde se recolecta el agua, el cual se debe barrer diariamente, igual 
que sus alrededores. Para evitar que los alrededores de la fuente se vuelvan 
lodosos, se deben implementar zanjas de drenaje y mantenerlas limpias en 
forma regular para que las aguas drenen adecuadamente. Es importante 
recolectar basuras y deshacerse de ellas de modo apropiado, de 
preferencia enterrándola. 
Bañarse y lavar la ropa en un lugar retirado de la fuente de agua. 
Para evitar que el agua usada para el aseo personal o el lavado de ropa, 
llegue y ensucie el agua para el consumo humano, se deben hacer estas 
actividades a cierta distancia de la fuente. Idealmente cada vivienda debe 
tener un lugar especial para la higiene personal. En cuanto al lavado de 
ropa, si no es posible hacerlo en la pila del hogar. 
Mantener árboles en el lugar de la fuente. 
Se debe evitar cortar los árboles de los alrededores de la fuente, ya que sus 
ramas proyectan sombra sobre la fuente del agua y así reducen su 
evaporación. La vegetación en general, además de prevenir la erosión de 
la tierra, facilita la penetración del agua en el suelo.  
Cuidar la fuente de agua de productos químicos. 
Se debe evitar el uso de pesticidas y abonos químicos en los cultivos que 
quedan cerca de la fuente de agua. Tampoco se deben almacenar 
productos químicos a menos de 50 metros de la fuente para evitar la 







Operación- Puesta en Marcha 
Para poner en Funcionamiento la captación, debe abrir la válvula que 
alimenta la línea de conducción y mantener cerrado la válvula de desagüe. 
La limpieza y desinfección 
Primero: Limpieza 
Limpieza Externa 
 Se inicia con la limpieza de piedras y malezas de la zona aledaña a 
la captación. 
 Limpiar el canal de escurrimiento y la salida de la tubería de desagüe. 
 Terminada la Limpieza externa iniciaremos con la limpieza Interna de 
la estructura hidráulica. 
 Abrir la tapa metálica de la cámara Húmeda y de la cámara seca. 
 Abrir la válvula de desagüe y evacuar el agua de la cámara húmeda. 
 Cerrar la válvula de salida. 
 Limpiar con escobilla las paredes y accesorios. 
 Enjuagar con agua las paredes, eliminando toda la suciedad. 
Segundo: Desinfección 
Con la limpieza interna solamente se elimina la suciedad por lo que se tiene 
que desinfectar para matar todos los microbios. 
Para desinfectar necesitamos los siguientes materiales: 
 Hipoclorito de calcio al 30-35% 
 Un balde 
 Una cuchara sopera.  
 Un trapo. 
 Una escobilla 
 Guantes de jefe para operador (a). 





 Inicialmente se deberá echar seis (6) cucharadas grandes con 
hipoclorito de calcio al 30-30% en un balde con 10 litros de agua y 
disolver bien.  
 Con la solución y un trapo frotar accesorios y paredes internas. 
Segunda Parte: 
 Cerrar la válvula de desagüe. 
 Esperar que recupere su nivel. 
 Echar 13 cucharadas de hipoclorito de calcio al 30- 35% en un balde 
con 10 litros de agua. Disolver bien y vaciar toda la solución clorada. 
 Frotar las paredes internas de la cámara Húmeda con el hipoclorito 
de calcio disuelto. 
 Dejar correr el agua por el cono rebose durante dos (2) horas, que 
es el tiempo de retención del agua en la captación. 
 Abrir la válvula de desagüe para eliminar los residuos de cloro. 
 Poner en marcha nuevamente la captación, abrir la válvula de salida 







En época de lluvias: Debemos revisar la captación para ver si está entrando 
agua con barro o tierra en cantidades mayores a lo acostumbrado. Si esto 
ocurre, cerramos la Válvula que alimenta la línea de conducción. Cuando el 
agua esté menos turbia (regrese a lo acostumbrado) abrimos la válvula de 
salida (que alimenta la línea de conducción) y ponemos en funcionamiento 
nuevamente la captación 
 
5.2. Línea de conducción 
 
Longitud de tubería comprendida entre la captación y el reservorio, 
presentándose los casos de captación de aguas superficiales y 
manantiales. Las actividades del operador son las siguientes: 
 Se abre despacio la válvula de aire para que salga el agua con el 
aire, lo cual hará que se escuche un sonido. 
 Cuando ya no se escuche ningún ruido y se observe que el agua 
circula bien, se cierra la válvula poco a poco. 
 Luego, se abre lentamente la válvula de purga y se deja escapar el 
agua hasta que se observe que se torna de un color más claro. 
Dejamos continuar su marcha hacia el reservorio. 
 Desinfección (sólo cuando se pone en operación por primera vez: 




 Llenar la tubería con la solución de hipoclorito con una concentración 
de 50 partes por millón y mantenerla por un tiempo de cuatro (4) 
horas. (Figura N°1). 
 Evacuar el agua con desinfectante por el desagüe de la unidad más 
cercana o por la purga. 
 Utilizar el agua de tubería cuando no se perciba olor a cloro o cuando 
el residual medido en el comparador no sea mayor de 0,5 mg/l 
En Funcionamiento. 
 El operador debe estar siempre disponible para atender consultas y 
dar orientación sobre los puntos críticos de la línea de conducción. 
 Control de la descarga en el reservorio mediante aforo, para verificar 
el funcionamiento normal de la conducción. 
 Realizar mensualmente un recorrido de la línea, verificar el estado 
general de las mismas, de los accesorios e informar sobre 
situaciones anormales, tales como construcciones, inconvenientes, 
derivaciones clandestinas, etc. y hacer las siguientes operaciones: 
Válvula de compuerta 
 Verificar el estado general. 
 Efectuar la limpieza de la misma. 
 Maniobrar periódicamente (ver figura que se muestra a continuación) 
 
Válvula de purga 
 Verificar el estado general. 




 Maniobrar con frecuencia, para mantenerla en condiciones de 
operación. 
 
Válvula de aire (ventosa) 
Verificar el estado general. 
Verificar la operación del accesorio. 
 
Mantenimiento 
Las actividades son las que previenen o reparan los daños indicados como 










La función de estas unidades será la de remover partículas discretas por 
acción de la fuerza de gravedad. Su ubicación dependerá de la 
concentración de turbiedad, en el agua a tratar. Estará ubicado en la línea 
de conducción, antes del prefiltro. Estas unidades serán más eficientes si 
se les protege del viento y del sol, rodeándolas de árboles para evitar las 
corrientes de convección. 
 Puesta en marcha 
 Cerrar la válvula del desagüe. 
 Abrir la válvula de entrada de agua cruda. 
 Llenar la unidad hasta que el agua llegue al nivel superior de la 
unidad  
 Cerrar la válvula de entrada y dejar el agua en reposo por 15 min. 
 Abrir la válvula de entrada y calibrar en el vertedero triangular, el 
tirante de agua correspondiente al caudal de la planta. 
Operación Normal 
 Mantener el caudal de entrada de la unidad. 
 Se debe verificar los niveles de lodo de tal forma que cuando en la 
tolva de lodos llegue al nivel de limpieza (Este nivel deberá estar 
señalado en las charlas de capacitación) se procederá con su 
limpieza. También se puede realizar la limpieza cuando empiezan a 




el lodo ha empezado a fermentar y debe iniciarse la limpieza de la 
unidad, aunque las tolvas no estén llenas de lodo. 
 Medir la altura de los lodos en la unidad para determinar el momento 
en que los lodos empiezan a exceder el nivel máximo establecido. El 
instrumento para efectuar la medición consta de un círculo de 
madera, plancha metálica o de PVC de 20 cm de diámetro, fijo a un 
palo o varilla metálica pintada de dos colores: blanco en la parte 
superior y rojo en la parte inferior y de una longitud de 1.00m mayor 
a la máxima profundidad del sedimentador, la intersección de estos 
dos colores representa el nivel máximo de lodos. 
Para efectuar la medición se procede del siguiente modo: 
Primero: Introducir suavemente el instrumento dentro del agua, para 
no agitar el lodo del fondo. 
Medición de la altura de lodo. 
 
Segundo: Bajar lentamente el disco hasta que los sedimentos 
impiden su descenso de esta forma se determina la altura de 
penetración a partir de la superficie del agua. Ver figura anterior. Si 
solo se observa la varilla de color blanco, es señal de que todavía no 
es necesaria la limpieza. Caso contrario si ya se ve el color rojo es 
señal de que ya debe programarse la limpieza del sedimentador 
Tercero: En climas tropicales suelen empezar a aparecer burbujas 
en la superficie del agua, aun antes de que se haya llenado la tolva 




la unidad. Las burbujas significan que el lodo ha adquirido 
condiciones sépticas y está contaminando el agua. 
 En caso que se trate de un sedimentador de dos unidades, la 
operación de limpieza se efectuara en forma alternada, primero en 
un sedimentador y después en el otro. 
El Operador debe Inspeccionar el estado y condiciones de 
funcionamiento de las estructuras y accesorios de entrada y salida, 
con el fin de tomar las acciones correctivas o preventivas del caso, 
cuando puedan ser ejecutadas por el operador sin recursos 
adicionales; o reportarlas al administrador de proceso cuando se 
requiere del apoyo de otro tipo de logística. 
 
Limpieza del Sedimentador 






2. Abrimos rápidamente la válvula de desagüe para evacuar los 
lodos del sedimentador. La salida de la tubería de desagüe debe 






3. El agua del sedimentador arrastrará parte de los lodos hacia el 
desagüe 
 
4. Terminar de limpiar la unidad utilizando agua a presión y 
lampas para impulsar el lodo hacia la salida y escobillar las paredes. 
5. Finalmente ponemos en funcionamiento el sedimentador, 
cerrando la válvula de desagüe y abriendo la válvula de ingreso. 
6. Una vez llena la unidad, cerrar la válvula de Ingreso por 15 
minutos para crear condiciones de reposo. 
7. Abrir la válvula de salida del sedimentador para empezar un 








La frecuencia de lavado de la unidad depende del grado de turbidez 
existente 
 
Prefiltro de Grava 
 
Se indican a continuación las principales tareas de operación que se deben 
efectuar en estas unidades, como son la puesta en marcha y la operación 
normal. 
Puesta en marcha 
 Para iniciar la operación de esta unidad se deberá lavar las gravas 
de todos los compartimientos de mediante descargas hidráulicas 




 Llenar la unidad hasta que el agua llegue al vertedero de salida. 
 Luego se evacuará el agua, abriendo las 02 válvulas de desagües 
más cercana al ingreso. Todos los sólidos que se encuentran en la 
superficie del material filtrante de estos primeros compartimientos, 
serán y derivados hacia el fondo del prefiltro y expulsados de la 
unidad a través de las válvulas de desagüe abiertas. 
 Este procedimiento se repetirá por 02 veces más, para cada par de 
compartimientos restantes. Esta forma de limpieza evitara que el 
material adherido inicialmente en las gravas se deposite en la grava 
fina, evitando la colmatación de este compartimiento y disminución 
de la carrera de prefiltración. 
 Asimismo, esta operación de lavado inicial, permitirá comprobar el 
funcionamiento del sistema de drenaje. 
Operación normal de prefiltrado 
 Durante la operación de prefiltrado, se produce la remoción 
microbiológica y la atenuación de turbiedades atas al ingreso del filtro 
lento.  
 La unidad deberá trabajar las 24 horas del día, con lo cual estamos 
favoreciendo la formación de una capa biológica alrededor de la 
grava la cual removerán en parte microorganismos patógenos. 
 La carrera de prefiltración concluye cuando el nivel del agua en la 
sección inicial del prefiltro alcanza el nivel superior de la grava. 
 las válvulas de ingreso y de salida están abiertas, mientras que la de 
desagüe permanece cerrada. 
 Vigilar que se mantenga el caudal de diseño mientras la unidad se 
encuentra operando. 
 Cuando el nivel del agua alcance el nivel de ingreso del agua, habrá 
terminado esta etapa y se deberá proceder a efectuar la limpieza 
hidráulica de la unidad. 
Limpieza del Prefiltro:  
 La eficiencia del prefiltro disminuye con la acumulación progresiva de 




estas partículas acumuladas restaura la eficiencia del prefiltro y lo 
mantiene en buenas condiciones.  
 Si observamos que el nivel de agua en los compartimientos empieza 
a aumentar hasta llegar hasta el nivel máximo de la grava del primer 
compartimiento, quiere decir que las piedras de los compartimientos 
están sucias impidiendo el flujo normal del agua, requiriéndose en 
ese momento realizar la limpieza.  
 Antes de empezar la limpieza, debemos saber que la unidad 
comprende 2 prefiltros de grava y que cada uno cuenta con tres 
secciones de prefiltración. 
1) Prefiltro 1  
2) Prefiltro 2  
3) Compartimiento 1  
4) Compartimiento 2  
5) Compartimiento 3  
6) Válvula 1  
7) Válvula 2  
8) Válvula 3 
Limpieza HIDRÁULICA: 
1) El movimiento descendente natural de las partículas acumuladas, 
hacia el fondo del prefiltro, mediante una descarga violenta de cada 
compartimiento. Las partículas retenidas son arrastradas cuando el 
nivel del agua en el filtro baja. 
2) El proceso de limpieza deberá ser realizado en cada prefiltro, 
alternadamente. 
3) Se deberá empezar por el primer compartimiento, el que contiene la 
grava de mayor diámetro.  
4) La frecuencia de la limpieza del prefiltro, depende mucho de las 
características del agua cruda. 
5) Antes de iniciar la limpieza verificamos la libre descarga. 
6) Luego, abrimos las válvulas de limpieza más próximas al ingreso de 





7) Cuando el prefiltro de grava está totalmente vacío, cerramos esta 
válvula de limpieza. 
8) Nuevamente llenamos el prefiltro de grava con agua y repetimos el 




La frecuencia de lavado de la unidad dependerá del grado de 
turbidez. La limpieza se hace por unidad, mientras una se lava, la 
otra funciona. 
 
Filtro Lento de Arena 
 
La mayor ventaja de los filtros lentos es su simplicidad de operación; son 
relativamente muy pocas las tareas que deben realizarse y pueden 
señalarse dos como las más importantes: la operación de puesta en marcha 
y la operación normal o rutinaria.  
La puesta en marcha de la planta es la tarea inicial. Las actividades de 
operación normal o rutinaria, incluyen el raspado del filtro, la manipulación 







Se denominan así a las tareas que se efectúan en forma cíclica o rutinaria, 
durante el funcionamiento del filtro lento. 
Estas tareas incluyen la limpieza de la superficie del lecho filtrante, lavado 






Limpieza de los Filtros Lentos 
Debemos recordar que la estructura comprende 2 filtros lentos, cuando el 
nivel de agua en uno de ellos llegue al máximo y empiece a salir por el 
rebose, es el momento de limpiar este filtro lento.  
El método más antiguo y difundido para la limpieza de los filtros lentos es el 
Método del raspado. Para lo cual Se recomienda seguir la secuencia de 
tareas indicada a continuación: 
a) Remover cualquier material flotante. 
b) Drenar lentamente la capa sobrenadarte hasta que el nivel queda 
unos centímetros por debajo de la superficie de la arena. 
c) Raspar una capa de 1 a 3 cm de la superficie de la arena. 
d) Retirar de la caja del filtro la arena sucia removida en baldes o cubos. 
e) Lavar las paredes del filtro con una escobilla, si estuvieran sucias 
Programando la tarea por anticipado, la eliminación de la capa 
sobrenadante puede hacerse, al anochecer del día anterior a la limpieza. 
Con el fin de evitar el desperdicio de agua y acelerar el vaciado de la unidad, 
se cierra el ingreso de agua cruda a la caja del filtro y se deja filtrar durante 
la noche. 
A la mañana siguiente, apenas aclara el día, (5:00 o 6:00 horas), el personal 
encargado de esta tarea debe estar listo para iniciar el raspado, tratando de 




a la formación biológica del lecho filtrante. Esta precaución es 
especialmente importante cuando los filtros no están techados. 
El tiempo requerido para efectuar el raspado del filtro lento, depende mucho 
de dos factores: la profundidad de la capa de arena a remover y el método 
usado para extraer la arena sucia de la caja del filtro. La bibliografía 
especializada indica que cuando se extrae una capa de 2.5 cm de arena de 
la superficie del filtro en cubos o baldes, el raspado se efectúa a una tasa 
de 19 m2/persona/hora. 
La herramienta comúnmente utilizada para raspar la superficie de la arena 
es una pala plana y ancha, de borde horizontal. 
A medida que se va raspando la arena de la superficie se van formando 
montículos, los cuales se retiran al área adyacente utilizando palas y sacos 
de yute para el lavado respectivo.  
 
Llenado de los Filtros limpios 
 
Inmediatamente al culminar el raspado superficial del filtro lento, abrimos la 
válvula de interconexión pasando el agua de un filtro al otro, llenando el filtro 
limpio.  
Una vez que observemos el agua encima del lecho filtrante, cerramos la 
válvula de interconexión y sacamos la compuerta metálica que impide el 
ingreso del agua a la poza limpia, con lo cual se termina el llenado por la 
parte superior.  






Reposición del lecho de arena 
Después de varios raspados la arena llegará a la profundidad mínima de 
operación de 30 cm, por lo que es necesario devolverle su altura original, 
para evitar almacenamientos de arena excesivos, se recomienda hacer 
raspados de arena hasta una altura de 50cm de lecho de arena. 
Para la reposición del lecho de arena se procede de la siguiente manera:  
En el espacio vacío colocamos arena nueva, de la que tenemos guardada 
en el almacén. 
 
La arena vieja extraída inicialmente la ponemos encima de la arena nueva 
recién colocada. 
 





Así sucesivamente, hasta que se haya reconstruido totalmente el lecho 
filtrante a su altura 
Así sucesivamente, hasta que se haya reconstruido totalmente el lecho 
filtrante a su altura original. La arena nueva debe quedar debajo de la arena 
vieja. Finalmente, se empareja el lecho, y el filtro se pone en 
funcionamiento. 
 
Lavado completo de los Filtros Lentos 
Cada 5 años debemos lavar por completo los filtros lentos de uno en uno 
para no dejar sin servicio de agua a la comunidad. 
 
1) Vaciamos por completo el filtro que vamos a lavar. La arena, piedra 
y losa de soporte, previamente retiradas, las lavamos y las secamos. 





3) Colocamos nuevamente en su sitio la losa, la grava y la arena.  
4) Iniciamos otra vez el proceso, de la puesta en marcha explicada 
anteriormente. 
5) Una vez puesta en operación el primer filtro de igual manera se lava 






Operación- Puesta en Marcha 
 Para poner en operación el reservorio: abrir la válvula de entrada y 
de salida. Cerrar la válvula de desagüe o limpia. La operación se 
realiza luego de la limpieza y desinfección de la parte interna del 
depósito de almacenamiento. 
 En casos de mantenimiento interno del reservorio: cerrar las válvulas 
de ingreso y salida, y abrir la válvula de limpia. 
Limpieza y desinfección de reservorio 
Limpieza 
a) Limpieza externa 
 Limpiar las piedras y malezas de la zona que rodea al reservorio. 




 Limpiar el canal de limpia o desagüe. Limpiar el dado de protección 
de la tubería de desagüe y el emboquillado del canal de limpia. 
 Limpiar las piedras y malezas de la zona que rodea al reservorio. 
 Limpiar la zanja de coronación 
b) Limpieza interna de reservorio 
Con la finalidad de optimizar el recurso agua, se deberá planificar 
adecuadamente la fecha para la ejecución de la limpieza, debiendo para el 
efecto reducir el tirante de agua mediante consumo en la red. 
Cerrar la válvula de entrada y la de salida, luego abrir la válvula de desagüe 
o limpia para desaguar. 
 
 Levantar la tapa de inspección para comprobar si está vacío el 
reservorio.  
 Ingresar dentro del reservorio con los equipos de protección personal 
y materiales necesarios.  
 Limpiar con escobillas y escobas de plástico, espátulas y badilejos 





 Abrir la válvula de ingreso de agua al reservorio. 
 Aprovechando el agua que ingresa, con una escobilla limpiar las 
paredes y el fondo del reservorio. Con un balde echar agua a las 
paredes interiores hasta que se haya eliminado toda la suciedad. 
Dejar salir el agua sucia por el tubo de limpia. 
 Cerrar la válvula de descarga. 
 Proceder a la desinfección 
c) Limpieza interna de caja de válvulas 
 Limpiar internamente la caja de válvulas retirando hierbas y otros 
materiales extraños. 
 Verificar que las tuberías, accesorios y válvulas se sitúen entre 3 a 5 
cm encima del lecho de grava. 
 Reparar el lecho de grava. Si existiese tubería de drenaje limpiarla y 
mantenerla operativa. 
 Lubricar las válvulas y bisagras de las tapas metálicas de la caja de 
válvulas. 
Desinfección 
La desinfección se realiza después de la construcción y/o reparación de la 
parte interna del depósito de almacenamiento. 
En esta operación se recomienda disponer de al menos dos operadores y 
un asistente, debiendo uno de ellos permanecer fuera del reservorio por 
cualquier percance. El personal deberá utilizar necesariamente el equipo de 
protección personal, herramientas y materiales afines. 
Primera desinfección 
 Contar con equipo de protección personal. 
 Preparar la solución para la primera desinfección: echar cuatro 
cucharas grandes de hipoclorito de calcio al 30-35% en un balde con 
20 litros de agua, o 2 cucharas soperas de hipoclorito de calcio de 
70% en 20 litros de agua. Luego disolver bien, removiendo 
cuidadosamente. 
 Ingresar al interior del reservorio y con la solución y un trapo frotar 
accesorios, paredes internas y piso de reservorio. Si la solución no 




No permanecer más de 15 minutos al interior del reservorio para 
evitar intoxicaciones y asfixias por emanación de cloro. 
 Abrir la válvula de ingreso lo necesario como para poder enjuagar 
con abundante agua las paredes, accesorios y piso, permitiendo que 
corra por la tubería de limpia. 
 
Segunda desinfección 
 Calcular el volumen húmedo del reservorio. 
 Determinar la cantidad de hipoclorito de calcio en función de su 
concentración y volumen del reservorio según el siguiente cuadro: 
 




 Cerrar la válvula de limpia y abrir al máximo la válvula de ingreso 
para llenar el reservorio. Echar la solución al reservorio cuando el 
nivel de agua se encuentre a la mitad. 
 Continuar echando la solución al reservorio tantas veces sea 
necesario, hasta agotar la cantidad calculada. 
 
 Dejar que se llene el reservorio hasta el cono de rebose a fin de 
obtener la concentración de desinfectante deseada. 
 Una vez lleno, cerrar la válvula de entrada y abrir el by pass para 
abastecer de agua directamente a la red. 
 Retener la solución por un período de 2 horas. 
 Abrir la válvula de purga hasta descargar toda el agua con el cloro 
concentrado. 
 Abrir nuevamente la válvula de entrada para poner en 
funcionamiento el reservorio desinfectado. 
 
Limpieza y desinfección del Reservorio: 
 
1) Cerrar la válvula de salida y la entrada. Abrir la válvula de desagüe o 
limpia. Levantar la tapa de inspección para comprobar si está vacío 
el reservorio.  
2) Limpiar con un cepillo de alambre las paredes, el fondo del reservorio 
y el interior de la tapa de inspección 
3) Preparar una solución de hipoclorito de calcio al 30%, de acuerdo 




4) Cerrar la válvula de salida y de desagüe, abrir la válvula de entrada 
y dejar que se llene el reservorio. Una vez lleno, cerrar la válvula de 
entrada de agua y agregar la solución de hipoclorito de calcio, 
procurando que se mezcle bien.  
5) Dejar la solución de hipoclorito de calcio en el reservorio durante 4 
horas por lo menos. Transcurrido este tiempo, vaciar el reservorio a 
la red, si se debe desinfectar el sistema de distribución (agua que no 
puede ser consumida por la población), o en su defecto drenar por el 
desagüe. 
 
CANTIDAD DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 30% REQUERIDO PARA LA 







 Después de cada limpieza y reparación se deberá desinfectar el 
reservorio. 
 Instalar un cerco perimétrico para evitar que las personas y los 
animales 
 puedan dañar a la estructura y reparar cuando sea necesario. 
 El reservorio debe tener una tapa sanitaria que la proteja o impida la 
entrada de la suciedad. 
 Además, esta deberá asegurarse para evitar la manipulación de 
personas ajenas. 
 Proteger la tubería de limpieza y desagüe con una malla para evitar 
la entrada de los animales pequeños. Asimismo, proteger con un 
emboquillado el canal de limpia. 
 Observar si existen fugas o grietas en la estructura para proceder de 
inmediato a resanar la parte dañada con igual cantidad de cemento 
y arena 
Cloración del agua:  
Definición: 
Es la acción realizada con el propósito de eliminar los microorganismos 
patógenos en el agua y así hacerlas aptas para el consumo humano, sin 
cambiar sustancialmente sus características en el olor, color y sabor 
Importancia de La cloración 
Los sistemas de cloración de agua para comunidades pequeñas varían 
considerablemente en cuanto a complejidad técnica y requisitos de 
operación y mantenimiento. En general, los sistemas más complejos 
requieren personal más calificado.  
El uso del cloro como agente desinfectante del agua para consumo humano 




desinfección por cloración, se asegura y mejora la calidad del agua, 
previniendo enfermedades como las diarreas.  
La dosis de cloro que se va a inyectar en la red se realiza de manera 
automática a través de un dispositivo de inyección de una solución clorada 
con una bomba dosificadora. Los aspectos que se tienen en cuenta son: el 
caudal del pozo, el volumen del reservorio y la cantidad de la demanda de 
cloro.  
Igualmente, la cloración puede realizarse en la salida del reservorio a través 
de cloro solido con un Hipoclorador, cuyo funcionamiento se explica en el 
capítulo siguiente. 
Equipo de cloración por erosión:  
Para la desinfección o cloración utilizaremos HTH en Pastillas y/o Briquetas 
de hipoclorito de calcio. 
 
Características 
 Es un producto sólido seco. 
 Tiene vida más prolongada que cualquier blanqueador líquido. 
 Ocupa mucho menos espacio, es menos peligroso y más fácil de 





Empleado en el tratamiento de aguas, por su gran capacidad de 
desinfección que inactiva y destruye componentes microbiológicos del 
agua; bacterias, algas, virus, hongos, materia orgánica nociva, entre otros.  
Tiempo de vida útil 
Cuando el producto es almacenado en condiciones de temperatura 
moderada, mantendrá la fuerza de etiqueta indicada durante 
aproximadamente dos años. 
Materiales incompatibles  
No permita que entre en contacto con los siguientes materiales: otros 
productos para el tratamiento de albercas, ácidos, materiales orgánicos, 
compuestos que contengan nitrógeno, extintores de fuego de arenilla 
carbónica (que contengan fosfato monoamoniaco), oxidantes, todo líquido 
corrosivo, materiales combustibles o inflamables, etc.  
Presentación: 
Tambores plásticos de 45 KG  
Lugar para el almacenamiento de las Pastillas y/o Briquetas de 
hipoclorito de calcio 
 Debe contarse con un lugar fresco y seco para el almacenamiento de 
las tabletas de hipoclorito de calcio, de tal manera que la pérdida de 
cloro no sobrepase el 10 por ciento por mes. Los envases que 
contienen el hipoclorito de calcio deben cerrarse bien después de 
abrirse, pues la luz y la humedad aceleran su descomposición. En 
áreas donde el clima es cálido y húmedo, la degradación del producto 
es más rápida. Tampoco debe almacenarse en contacto con 
materiales combustibles porque puede producir incendios. 
 Se debe tener mucho cuidado cuando se manipula y almacena, Por 
eso, debe estar en un ambiente seguro, seco y bien ventilado 
ATENCIÓN: 
¡Las pastillas y/o Briquetas de hipoclorito de calcio deben estar! Fuera del 





Para clorar el agua es necesario instalar el SISTEMA DE CLORACIÓN 
POR EROSIÓN de PASTILLAS y/o BRIQUETAS a la entrada del 
reservorio. 
Veamos cómo se usa el Clorinador: 
1. Desarmamos y limpiamos con un cepillo el clorinador. 
2. Junto al Reservorio, instalamos el clorinador en la tubería de Entrada 
 
¿Cuándo recargar el clorinador? 
Para evitar la presencia de microorganismos en el agua se debe mantener 
una cantidad de cloro. Para saber cuándo necesitamos añadir más cloro al 
clorinador se debe medir la cantidad de cloro residual que tiene el agua de 
la red con un comparador de cloro.  
Con el comparador de cloro se determina el cloro residual.  
 
Llenamos el depósito o tubo de vidrio con agua de la pileta; agregamos una 
pastilla DPD; agitamos y vemos qué color ha tomado. Comparamos el color 
producido con la escala de valores y obtenemos el cloro residual de la 
muestra. 
 
Características del dispositivo 
El Clorinador por erosión no requiere de energía adicional a la hidráulica, la 




y/o Briquetas. Asimismo, presenta mucha flexibilidad para su ubicación y en 
caso de abastecimientos grandes se pueden instalar dos dispositivos. Su 
rango de aplicación es para caudales entre 0.1 a 20 litros por segundo, no 
debe haber interrupciones prolongadas en el suministro de agua y la 
comunidad debe tener acceso a las tabletas de hipoclorito de calcio. 
 
CLORINADOR PARA DOSIFICAR CON PASTILLAS y/o BRIQUETAS 
Instalación: 
La instalación de esta clase de dosificadores requiere una capacitación 
especializada mínima. En la mayoría de los casos se puede capacitar a un 
operador y ofrecerle conocimientos básicos de plomería y tuberías. Sin 
embargo, aunque los dispositivos de dosificación están hechos de 
materiales no corrosivos y no tienen partes móviles es preciso prestar 
atención a las instrucciones del fabricante para asegurar la durabilidad y 
una operación adecuada de acuerdo con las especificaciones. También se 
debe prestar atención a la temperatura del agua ya que de ella depende la 
solubilidad de las tabletas. 
Instalación típica de un clorinador por erosión de tabletas de hipoclorito de 
calcio. 
Este tipo de dosificador de cloro ofrece mucha flexibilidad, tanto en la 





Operación y mantenimiento 
Calibración del clorinador por erosión de tabletas y/o briquetas. Este se 
calibra ajustando la profundidad de inmersión de la columna de tabletas o 
caudal que se hace pasar por el cilindro. Si no hay variaciones en el flujo, 
únicamente se requerirá llenar el cilindro de tabletas para asegurar la 
dosificación continua. 
Inspección y limpieza. Cada mes se limpia la válvula de salida del clorinador 
por erosión de tabletas para quitar el sarro que se forma. Ante cualquier 
obstrucción que requiere mover el dispositivo será necesario que se coloque 
en la posición correcta y se calibre de nuevo. El llenado del cilindro con 
tabletas de hipoclorito de calcio dependerá de la dosificación y volumen de 
agua a desinfectar, teniendo cuidado el operador/a de garantizar la 
dosificación continua. 
Es importante considerar que también se requiere del mantenimiento del 
reservorio y red de distribución de agua, por lo que mensualmente se debe 
limpiar el reservorio de distribución y trimestralmente desinfectarse el 
sistema, lavando la tubería de la red con cloro. Cuando se da la desinfección 
del sistema, la población es notificada con 8 días de anticipación para que 
no almacenen o tomen esta agua. 
Monitoreo 
El monitoreo lo realiza el operador/a, quien controla el cloro residual con un 
comparímetro. Este monitoreo lo lleva a cabo cada 8 días en el reservorio y 
durante el año hacer controles en cada casa, iniciando en la que se 
encuentre más alejada del reservorio. Por ejemplo, en una comunidad 
demostrativa con 36 casas, el operador comunitario visita 4 casas cada 2 
días, lo que significa que 2 veces por año controla el cloro residual en toda 
la comunidad. 
Los resultados del monitoreo semanal al reservorio y del llenado del 
clorinador por erosión de tabletas y/o briquetas de hipoclorito de calcio 
quincenalmente se anota en una bitácora para ser presentada en las 
reuniones comunitarias. El control para el abastecimiento de las tabletas de 
hipoclorito de calcio está a cargo de quien administra el mismo, que en la 




La supervisión técnica realizada por los Técnicos/as Rurales de Salud se 
realiza mensualmente y se lleva un control escrito de los resultados del 
monitoreo al reservorio. 
Dosificación 
Para determinar la cantidad de hipoclorito de calcio que se debe adicionar 
al agua para su desinfección y hacerla apta para uso y consumo humano 
se requiere: 
1. Calcular el volumen del reservorio aplicando la siguiente fórmula: 
Volumen = Ancho (m) x Longitud (m) x Profundidad (m) 
2.  Calcular la dosificación adecuada 
Primero se requiere establecer la concentración aplicando la siguiente 
fórmula: 
Concentración (g/m3) = (ppm) = (mg/l) 
Segundo determinar la dosificación adecuada aplicando la siguiente 
fórmula: 
Dosificación (g) = Volumen (m3) x Concentración (g/m3) 
La dosificación depende de la demanda de cloro, la cual se define como la 
diferencia entre la cantidad de cloro aplicada al agua y la cantidad de cloro 
residual en un período de contacto (OPS/COSUDE, 2007). Esto quiere decir 
que una parte de cloro se consume con la destrucción de microorganismos 
patógenos y el cloro restante o residual sirva para poder atacar los posibles 
organismos que se vayan introduciendo al agua. La concentración de cloro 
residual debe encontrarse entre 0.5 ppm y 0.25 ppm en cada vivienda 
(COGUANOR). Por ejemplo, en una de las comunidades demostrativas, 
para un reservorio con capacidad para 60 metros cúbico de agua se utilizan 
10 tabletas de Aquatab cada 15 días. El sistema proporciona agua clorada 
para 36 familias y un total de 472 habitantes. 
 
5.5. Red de conducción, aducción y distribución 
 
Cuando se presentan suspensiones de servicio o bajas de caudales, se 
procede con la actividad de accionar las válvulas de expulsión de aire y de 




con el fin de lograr el restablecimiento del servicio, con la menor afección 
para los elementos instalados en las redes. 
 
Consideraciones importantes para la operación de las válvulas de 
control 
Para interrumpir el paso de agua a un tramo de la línea, se accionan las 
válvulas de control o corte, que sólo deben ser utilizadas para este menester 
y no para otros como controlar caudales.  
Para esta operación deberá tenerse en cuenta las indicaciones sobre cierre 
antes recomendadas para prevenir los golpes de arietes. 
 
¿Si queremos aislar un sector? 
Cuando por alguna razón sea necesario aislar un sector hidráulico o tramo 
que se vaya a trabajar, se procederá a cerrar las válvulas de control y abrir 
las válvulas de purga del respectivo sector para desocupar el agua de la 
línea, para lo cual se deben tomar las siguientes precauciones: 
 No abrir de una vez por completo toda la válvula.  
 No abrir simultáneamente todas las válvulas. Ellas deberán abrirse 
una a una. 
Todo esto con el fin de evitar en un momento dado la tubería se quede en 
vacío por insuficiencia de la admisión de aire a través de las ventosas, y se 
produzca su aplastamiento por efecto de la presión atmosférica. Realizar el 
proceso de separación de acuerdo a lo establecido 
 
¿Qué debo tener en cuenta en la inspección de la línea? 
La maniobra de llenado, una vez efectuando el trabajo de reparación, exige 
de cuidados especiales para evitar daños en la línea que pueden reducir 
drásticamente su capacidad de conducción en razón del aire contenidos en 
la tubería; ya que esta forma bolsas de aire que al romperse producen 
golpes de ariete, o que cuando no se rompen funcionan como compuertas 





El proceso a seguir es: 
 Verificar antes de que se inicie el llenado, que todas las válvulas de 
aire y válvulas de purga estén en buenas condiciones, en caso 
contrario arreglar las que se encuentren defectuosas. 
 Iniciar el llenado, abriendo lentamente la válvula que corresponda al 
punto de alimentación. Nunca deberá efectuarse este llenado por 
más de un punto. 
 Cierre de las válvulas de purga, siguiendo el sentido del flujo, a 
medida que se va llenando el tramo de tubería anterior a cada una.  
 Verificar el cierre efectivo de cada válvula de aire. Si no lo está, 
deberá obligarse a que permanezca abierta hasta que se produzca 
la salida de agua, utilizando para ello, si la válvula no dispone de otro 
mecanismo, el gancho empleado para su inspección, o una cuña de 
madera que no presente peligro de quedar total o parcialmente en su 
interior 
Deberá tenerse en cuenta que por un periodo relativamente largo la válvula 
expulsará una mezcla de agua y aire y que el cierre de la válvula sólo deberá 
permitirse cuando se tenga seguridad de que se está evacuando 
únicamente agua.  
Continuar la apertura de la válvula de entrada hasta que todo el tramo esté 
lleno. La velocidad con la cual deberá continuarse esta apertura es la de 
una operación normal, es decir, debe corresponder a los tiempos de 
operación normales para esta actividad.  
En el caso de líneas alimentadas por bombeo, el llenado deberá efectuarse 
utilizando una bomba sola; sólo deberán ponerse en marcha, las demás 
unidades, cuando la línea esté completamente llena. 
 
¿Qué debo tener en cuenta para la conservación de los accesorios? 
Deberá ser objeto de acciones periódicas de revisión y verificación de buen 
estado los siguientes elementos:  
 Uniones 
 Válvulas de aire 




 Pasos de zanjones y aéreos. 
En caso que se presente alguna falla en alguno de estos elementos es 
necesario notificar a la JASS y realizar de manera inmediata su reparación. 
 
Conservación de válvulas de aire  
Cuando se note rotura del revestimiento de la bola de sellado y el deterioro 
de los empaques de la tapa o de las uniones, éstos se repondrán por nuevos 
accesorios.  
Conservación de Válvulas de Control o de Limpieza  
Al igual que las ventosas las acciones de conservación preventiva en 
válvulas se limitan a la inspección mensual y a la renovación de las partes 
que presenten deterioro o falla. 
Entre los desperfectos que impiden el correcto funcionamiento de las 
válvulas figuran los siguientes:  
 Empaque de prensa-estopa deteriorado. 
 Vástago partido. 
 Rosca del vástago desgastado. 
 Rosca de la tuerca del vástago desgastado. 
 Anillo guía del vástago desgastado o perdido. 
 Anillos de los asientos desgastados o partidos. 
 Cuerpo de la válvula desgastado o corroído. 
 Sello de prensa estopa partido. 
 Empaque corroído. 
Los cuatro primeros deben ser reparados a nivel de localidad, para lo cual 
deberán disponer de vástagos, tuercas, anillos y empaques, herramientas 
para excavación, limpieza y retiro de materiales tales como palas, picas, 
baldes, grasas grafitada y tornillos de acero.  
Los restantes deberán ser atendidos por proveedores especializados y, por 
tanto, la pieza deberá ser sustituida por una nueva y enviada a reparación. 
Reparaciones en el sistema de distribución de agua potable 
Las reparaciones en las redes de agua se programan según los reportes 
entregados por el operador, quien recibirá la orden de trabajo y los insumos 




Cuando se realizan los recorridos en busca de daños en el sistema, de 
conformidad al procedimiento, se generan reportes de daños encontrados, 
para que se generen las Órdenes de Trabajo O.T. Sí el daño requiere 
reparación urgente, se ejecuta la actividad con Ordenes de Trabajo 
provisionales O.T. 
Limpieza de redes de distribución 
Cada seis meses el operador del sistema realizará la apertura de las 
válvulas de purga ubicadas en la red de distribución, con el fin de drenar de 
la red las partículas sólidas que se ubica en las partes bajas de la red de 
distribución 
Conservación de estructuras y pasos aéreos. 
Los pasos aéreos deben revisarse cada seis meses, verificando la tensión 
de los cables y el ajuste de la prensa cables, pintando las juntas de los tubos 
con pintura anticorrosiva. Las estructuras de concreto deben mantenerse 









5.6. Conexión domiciliaria 
 
Operación:  
Para poner en funcionamiento las conexiones domiciliares, abrimos la 
válvula de paso que está en la entrada y luego el lave del chorro, regulamos 
la salida del agua. 
 
Limpieza: 
 Limpiamos la caja de válvulas de paso, en forma permanente a fin de 
mantener protegidas de la humedad y rotura de tuberías ocasionadas 
por personas y animales. 
 Protegemos la caja de la válvula de paso con una tapa provisional y 
luego dar aviso.  
 Manipulamos con cuidado el chorro a fin de no dañarlo.  
 Construimos un sumidero de piedra alrededor del lavadero.  






































































JASS: Junta Administradora de Servicios de Agua y Saneamiento.  
 
COMUNIDAD RURAL: Es la localidad que tiene una población dispersa, carece de 
trazo de calles definidas, en la mayoría de los casos de infraestructura básica como: 
servicio de luz eléctrica, telefonía, y de establecimientos comerciales y/o industrias.  
 
Junta Administradora de Agua y Saneamiento: organización formada por los 
usuarios de un sistema de agua para producir y suministrar el agua a la comunidad 
sin fines de lucro, conforme a las leyes y estatutos que la rijan.  
 
SAP: Sistema de Agua Potable.  
 
Grifo: Dispositivo que sirve para abrir, cerrar o regular el paso de agua por una 
tubería mediante una válvula manipulada desde el exterior.  
 
SISTEMA DE AGUA POTABLE: Es el conjunto de instalaciones y equipos 
interconectados entre sí para proveer un servicio público de agua potable.  
 




lps: Litros por segundo.  
m: Metro.  
m2: Metro cuadrado.  
m3: Metro cúbico.  
mca: metros de columna de agua.  
PVC. Cloruro de Polininilo. 
OM: Operación y Mantenimiento.  
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Problemática: deficiente servicio de abastecimiento de agua
potable; no presenta con un estudio de  destinado a su
mejora, y el aprovechamiento del agua apta para su consumo
saludable. (Municipalidad Distrital de Santa Rosa, s.f.)
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Problemática: deficiente servicio de abastecimiento de agua
potable; no presenta con un estudio de  destinado a su
mejora, y el aprovechamiento del agua apta para su consumo
saludable. (Municipalidad Distrital de Santa Rosa, s.f.)
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UTM UPS WGS84 17M SUR
SEDIMENTADOR
Km 1+500

























































































































































































































































































































































































































































 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
40.91m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
73.16m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
74.69m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=31.66m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=68.76m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=72.79m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=78.75m ; TUB. PVC Ø 3"
L=74.29m ; TUB. PVC Ø 3"
L=74.58m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=71.21m ; TUB. PVC Ø 3"
L=77.45m ; TUB. PVC Ø 3"
L=74.90m ; TUB. PVC Ø 3"
L=65.25m ; TUB. PVC Ø 3"
L=72.92m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=74.12m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
72.97m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
74.19m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
39.11m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
71.44m
 ; TUB. PVC Ø 3"
L=
73.50m
 ; TUB. PVC Ø 3"
L=
43.58m
 ; TUB. PVC Ø 3"
L=
74.93m
 ; TUB. PVC Ø 3"
L=
71.83m
 ; TUB. PVC Ø 3"
L=
75.31m
 ; TUB. PVC Ø 3"
L=
68.41m
 ; TUB. PVC Ø 3"
L=
48.48m
 ; TUB. PVC Ø 3"
L=
48.02m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=42.63m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=37.88m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=70.16m ; TUB. PVC Ø 3"
L=52.60m ; TUB. PVC Ø 3"
L=68.64m ; TUB. PVC Ø 3"
L=71.67m ; TUB. PVC Ø 2"L=45.90m ; TUB. PVC Ø 2"
L=75.88m ; TUB. PVC Ø 2"
L=36.67m ; TUB. PVC Ø 2"
L=
73.05m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
64.49m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
63.20m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
68.54m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
72.63m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
72.63m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
71.80m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
74.50m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
70.61m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
36.99m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
71.72m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
71.25m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
74.00m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
71.21m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=78.91m ; TUB. PVC Ø 2"
L=72.66m ; TUB. PVC Ø 2"
L=38.00m ; TUB. PVC Ø 2"
L=80.67m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=71.24m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=42.57m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=72.91m ; TUB. PVC Ø 2"
L=82.49m ; TUB. PVC Ø 2"
L=34.32m ; TUB. PVC Ø 2"
L=83.98m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=71.87m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
CANAL DE LIMPIEZA
CANAL DE LIMPIEZA
CANAL DE DISTRIBUCION S=2%
S=2%ZONA DE INGRESO
ZONA DE INGRESO



















Muro de Ladrillo 
Prefabricadode 18 Orificios Muro de Ladrillo 
Prefabricadode 18 Orificios
Muro de Ladrillo P







Muro de Ladrillo 
Prefabricadode 18 Orificios
Muro de Ladrillo 
Prefabricadode 18 Orificios















































































06 05 04 03 02 01 05 04 03 02 01 05 04 03
02 01



















. PVC Ø 1 1/2"
L=40.91m ; TUB
. PVC Ø 1 1/2"
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L=72.97m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=74.19m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=39.11m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=71.44m ; TUB. PVC Ø 3"
L=73.50m ; TUB. PVC Ø 3"
L=43.58m ; TUB. PVC Ø 3"
L=74.93m ; TUB. PVC Ø 3"
L=71.83m ; TUB. PVC Ø 3"
L=75.31m ; TUB. PVC Ø 3" L=68.41m ; TUB. PVC Ø 3"
L=48.48m ; TUB. PVC Ø 3"















































































































L=73.05m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=64.49m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=63.20m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=68.54m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=72.63m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=72.63m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=71.80m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=74.50m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=70.61m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=36.99m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=71.72m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=71.25m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=74.00m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
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L=72.97m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=74.19m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=39.11m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=71.44m ; TUB. PVC Ø 3"
L=73.50m ; TUB. PVC Ø 3"
L=43.58m ; TUB. PVC Ø 3"
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L=48.48m ; TUB. PVC Ø 3"















































































































L=73.05m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=64.49m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=63.20m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=68.54m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=72.63m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=72.63m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=71.80m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=74.50m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=70.61m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=36.99m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=71.72m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=71.25m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=74.00m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"















































































































































"Diseño del sistema de agua potable en el
centro poblado Puerto Huallape, distrito




Centro poblado : Puerto Huallape















ESCUELA DE INGENERÍA CIVIL
Esc. 1 / 1
RED DE DISTRIBUCIÓN
C.P. PUERTO HUALLAPE













"Diseño del sistema de agua potable en el
centro poblado Puerto Huallape, distrito




Centro poblado : Puerto Huallape















ESCUELA DE INGENERÍA CIVIL
1218
V.A. V.A. V.A. V.A.
"Diseño del sistema de agua potable en el
centro poblado Puerto Huallape, distrito




Centro poblado : Puerto Huallape















ESCUELA DE INGENERÍA CIVIL
1219







































Aluminio 0.7 x 0.9 m
Tapa Sanitaria de
Aluminio 0.7 x 0.7 m
Escollera de piedra Dp=4", asentada
Concreto F´c=100 Kg/cm2
Escollera de piedra Dp=4", asentada
Concreto F´c=100 Kg/cm2
dado de concreto  f´c=140
kg/cm2
D=0.30x0.30x0.30





















                         solado e=4"
Concreto F´c=100 Kg/cm2 C/Mezcladora
4.00
.10
.50 8.39 .50 4.00
.28
.70









Escollera de piedra Dp=4", asentada
Concreto F´c=100 Kg/cm2
Escollera de piedra Dp=4", asentada
Concreto F´c=100 Kg/cm2
.60
junta de dilatacion sissmica
junta de dilatacion sissmica
2.10
















CORTE 2/2 - LONGITUDINAL 
ESC. 1:50





























                         solado e=4"
Concreto F´c=100 Kg/cm2
Escollera de piedra Dp=4", asentada
Concreto F´c=100 Kg/cm2
Escollera de piedra Dp=4", asentada
Concreto F´c=100 Kg/cm2
junta de dilatacion sissmica
junta de dilatacion sissmica
.15






Sale tubería de rebose
D=4"
Empalma con rebose
Sale hacia el desarenador,
tubería D=1 1/2"
Tubería de limpieza

















.60 4.10 .60 2.05
.20 3.95 .15 .40 .20 2.10 .15
.53
.50
                         solado e=4"
Concreto F´c=100 Kg/cm2
                         solado e=4"
Concreto F´c=100 Kg/cm2










Escollera de piedra Dp=4", asentada
Concreto F´c=100 Kg/cm2
junta de dilatacion sissmica
DETALLE DE UÑAS EN ESCOLLERA e= 0.30 cm 
ESC. 1:25








junta de dilatacion sissmica
Escollera de piedra Dp=4", asentada
Concreto F´c=100 Kg/cm2








DETALLE DE UÑAS EN ESCOLLERA e= 0.20 cm 
ESC. 1:25




Centro poblado : Puerto Huallape























DADO Ø  1/2"  
PERNO Ø1/2"X1.1/2"
TUERCA DE 1/2" FIERRO DE  1/2"  02 BISAGRAS 1"x3/4"
TUBO Fo Go Ø  1"X1"
PERFORACION AL 
 SOLDADA  AL
DETALLE "A"
1.1/4"X1.1/4"X3/16"
TUBO Fo Go Ø1"X1"  SOLDADA  AL ANGULO
EXTERIOR































DETALLE DE LA COMPUERTA
ESC. 1:25
Compuerta  plancha
de acero de 80x65 e=1"
PLANTA
Proyeccion de angulo de
1 1/2"x1 1/2"x1/8"
Angulo de 1 1/2"x1
1/2"x1/8"





































Aluminio 0.7 x 0.7 m
Tapa Sanitaria de








                         solado e=4"
Concreto F´c=100 Kg/cm2
              Tub.salida





















Aluminio 0.7 x 0.7 m
Tapa Sanitaria de























                         solado e=4"
Concreto F´c=100 Kg/cm2
           N.P.T.
              Tub.rebose



























Sale tubería de rebose
D=4"
Tubería de limpieza





















                         solado e=4"
Concreto F´c=100 Kg/cm2
                         solado e=4"
Concreto F´c=100 Kg/cm2
.10











Centro poblado : Puerto Huallape







































































































































































                         solado e=4"
Concreto F´c=100 Kg/cm2 C/Mezcladora
Escollera de piedra Dp=4", asentada
Concreto F´c=100 Kg/cm2
junta de dilatacion sissmica

















Tapa sanitaria de aluminio
0.7x0.90m





































































































Escollera de piedra Dp=4", asentada
Concreto F´c=100 Kg/cm2
                         solado e=4"
Concreto F´c=100 Kg/cm2
Escollera de piedra Dp=4", asentada
Concreto F´c=100 Kg/cm2
junta de dilatacion sissmica






















                         solado e=4"
Concreto F´c=100 Kg/cm2




















                         solado e=4"

























                         solado e=4"
Concreto F´c=100 Kg/cm2









4 cmMuros y losas
Norma E-050 "Suelos y Cimentaciones"
D- RESISTENCIA DEL TERRENO:
- Acero grado 60
C- TIEMPO DE DESENCOFRADO:
A- MATERIALES:
- Profundidad mínima de excavación  obras menores,
cerco perimétrico y   caseta de válvulas = 0.80 mts
- Profundidad mínima de excavación  = 1.50 mts
B- RECUBRIMIENTOS
    Muros
    Muros Costados laterales:  24 horas
f'c = 210 kg/cm2
Losas    :  10 dias
Losas
    Norma E-06  "Concreto Armado"
- Capacidad portante del Terreno  = 0.80 kg/cm2
    Caseta de válvulas
    Barraje
f'c = 210 kg/cm2
f'c = 210 kg/cm2
f'c = 175 kg/cm2
f'c = 140 kg/cm2
f'y = 4200 kg/cm2




Centro poblado : Puerto Huallape

























PLANTA GENERAL - CAPTACION
Compuerta de limpieza
Proy. losa





Aluminio 0.7 x 0.9 m
Escollera de piedra Dp=4", asentada
Concreto F´c=100 Kg/cm2
Escollera de piedra Dp=4", asentada
Concreto F´c=100 Kg/cm2
Hacia el río D=4" L=9.00 M
S=2.5%
Tapa Sanitaria de
Aluminio 0.7 x 0.9 m
Tapa Sanitaria de
Aluminio 0.7 x 0.7 m
dado de concreto  f´c=140
kg/cm2
D=0.30x0.30x0.30








Aluminio 0.7 x 0.9 mTapa Sanitaria de
Aluminio 0.7 x 0.7 m
dado de concreto de .30x.25x.30
F´c=140 kg/cm2
                         solado e=4"
Concreto F´c=100 Kg/cm2







Aluminio 0.7 x 0.9 mTapa Sanitaria de
Aluminio 0.7 x 0.7 m
ESC. 1:25
CORTE 6/6 
                         solado e=4"
Concreto F´c=100 Kg/cm2
              Tub.rebose
dado de concreto de .50x.05x.50
F´c=140 kg/cm2







Sale tubería de rebose
D=4"
Sale hacia el desarenador,
tubería D=1 1/2"
Tubería de limpieza
desfoga hacia el rio D=4"
Tapa Sanitaria de
Aluminio 0.7 x 0.7 m
                         solado e=4"
Concreto F´c=100 Kg/cm2
                         solado e=4"
Concreto F´c=100 Kg/cm2
              Tub.salida












Aluminio 0.7 x 0.9 m
Tubería de limpieza
desfoga hacia el rio D=4"
Sale tubería de rebose
D=4"
                         solado e=4"
Concreto F´c=100 Kg/cm2
                         solado e=4"
Concreto F´c=100 Kg/cm2





Adaptador UPR PVC  C-10

























4"Codo PVC SP - C-10   4x 90°







Tubería PVC  C-10 SP  P/AGUA FRIA 


















Union Soquet PVC  C-10 (Rosca Hembra)
06
Válvula compuerta de bronce
Union Soquet  PVC C-10  ROSCA HEMBRA
Tee PVC SP - C-10 
06
Unión universal PVC SP C-10 
06















 - PENDIENTE MINIMA DE TUBERIA DE LIMPIA S.=1%
 - EN CASO DE FALLAS CORREGIR EL DEFECTO Y REPETIR LA PRUEBA.
3.- PRUEBA HIDRAULICA RED DE AGUA:
 - TUBERIA Y ACCESORIOS DE LIMPIA PVC SAL
 - VALVULAS DE INTERRUPCION PARA 150 LBS./PULG.2
-    TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DEBEN CUMPLIR NORMA TÉCNICA   
RECORRE TODO EL TRAMO PROBADO, VERIFICANDOSE SI PRESENTA 
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
 - EFECTUAR PRUEBA HIDRAULICA RED:
SE LLENA LA TUBERIA CON AGUA DE UN EQUIPO DE PRUEBA
 - VALVULAS ENTRE DOS ADAPTADORES
2.- INSTALACION:
EL MANOMETRO DE LA BOMBA DE PRESION.
1.- MATERIALES:
(BOMBA MANUAL) HASTA UNA PRESION IGUAL A 1.5 DE LA
PRESION MAXIMA DE TRABAJO DISEÑADA DE LA TUBERIA Y SE
FUGA EN ISTALACION, FIJANDO UNA HORA DE PRUEBA Y VERIFICANDO
PERUANA NPT 399.002: 2009 C-10 PARA FLUIDOS A PRESIÓN




Centro poblado : Puerto Huallape















































































Piedra 4", Asentado con concreto
f´c=140 kg/cm2 ,.45x0.60x0.20
Dado Móvil de C° f'c=140 Kg/cm2
0.30x0.20x0.30m
Tuberia, Lijada Y Arenada Con








































.10 .40 .10 .25 .15 .34 .15 4.36 .25.15 .15
.40
0.70x0.60
Tapa Sanitaria de Aluminio
0.70x0.60








































MORTERO C:A = 1 : 3
.15
RELLENO DE
























Dado Móvil de C°
f'c=140 kg/cm2
0.30x0.20x0.30
Tuberia, Lijada y Arenada con
Pegamento PVC SAP Ø 3"
Tapon PVC SAP Ø 3"
Tapa Sanitaria de
Aluminio 0.6 x 0.5 m
.60Alambre N°16








Mejoramiento de Suelo con Concreto f´c=140 kg/cm2 + 30 % PM

















Val.C. Ø 1 1/2"
S= 10%
ESC: 1/25
TUBO PVC Ø4" DE LIMPIEZA





























































Tapa Sanitaria de Aluminio
0.70x0.60




















































1.  . TUBERÍAS Y ACCESORIOS
   - Tubería y accesorios PVC deben cumplir Norma
       Técnica  Peruana NPT 399.002 para fluidos a presión.
    - Tubería de Desagüe: PVC
3. CONCRETO
     -Losas, Pared y Cimentación:
                                         f'c=210 kg/cm2
    - Dados de Concreto
                                         f'c=175 kg/cm2
5. RECUBRIMIENTO













































       DETALLE Water Stop





























de fierro 3 8"
TUBERIA Y ACCESORIOS
Tubería y accesorios PVC deben cumplir Norma Técnica Peruana
ISO 4422 para fluidos a presión.
ACERO




Losa de Fondo : r = 5.00 cm
Muros : f'c = 210 Kg/cm2
Losa de Fondo : f´c = 210 Kg/cm2
Losa de Cubierta : f´
CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO:
 0.60 KG/CM2
CONCRETO EN CAJAS DE DESARENADOR
Muros : f'c = 175 Kg/cm2
Losa de Fondo : f´c = 175 Kg/cm2
Losa de Cubierta : f´
ESPECIFICACIONES TECNICAS
RECUBRIMIENTOS
Paredes : r = 2.50 cm
Tarrajeo en interior : mezcla c:a 1:2 e=2.0cm
Tarrajeo en exterior : mezcla c:a 1:4 e=1.5cm
CONCRETO EN DESARENADOR
02 BISAGRAS 1"x3/4"
PARA ANCLAR EL PERFIL
PERFORACION AL 
 SOLDADA  AL
LLAVE MAESTRA
PERFIL "L"
























Centro poblado : Puerto Huallape



























VALV. Ø 1 1/2"
ORIFICIOS
PANTALLA DIFUSORA































Dado Móvil de C° f'c=140 Kg/cm2
0.30x0.20x0.30m
Sale tubería
Tuberia, Lijada Y Arenada Con








Piedra 4", Asentado con concreto







PVC Ø 50 mm
Empalme
Hembra
































































Tapa Sanitaria de Aluminio
0.70x0.60
Tapa Sanitaria de Aluminio








TUBO PVC Ø4" DE REBOSE
Val.C. Ø 1 1/2"
TUBO PVC Ø4" DE LIMPIEZA
0.70x0.60
Tapa Sanitaria de Aluminio











































MORTERO C:A = 1 : 3
RELLENO DE









Dado Móvil de C°
f'c=140 kg/cm2
0.30x0.20x0.30
Tuberia, Lijada y Arenada con
Pegamento PVC SAP Ø 3"
Tapon PVC SAP Ø 3"
Tapa Sanitaria de
Aluminio 0.6 x 0.5 m
Alambre N°16






Mejoramiento de Suelo con Concreto f´c=140 kg/cm2 + 30 % PM





















































Codo PVC SP C-10 90°








Valvula tipo mariposa de bronce 
19 4 "
und
Union Universal PVC SP C-10  
Adaptador URP PVC C-10
102
Tee PVC- SP C-10
Empalme Hembra HDPE PN 10 - PVC SP C-10
20
2
Codo PVC SP C-10 x 90°
Adaptador URP PVC  C-10
und
Union Soquet (Rosca Hembra) PVC
Union Soquet PVC C-10 Rosca Hembra
und
Tubería PVC Clase 10 SP P/Agua Fria DN 2"
Union Universal PVC SP C-10
Tubería PVC Clase 10 SP P/Agua Fria DN 2"
2




Union Soquet (Rosca Hembra) PVC
Empalme Hembra HDPE PN 10 - PVC SP C-10 1 1/2 "
Niple Pasa Muro de F°G°, L=20cm
Tubería PVC Clase 10 SP P/Agua Fria 
1 1/2 "

















































Tubería y accesorios PVC deben cumplir Norma Técnica Peruana
ISO 4422 para fluidos a presión.
ACERO





Paredes : r = 2.50 cm
Losa de Fondo : r = 5.00 cm
Muros : f'c = 210 Kg/cm2
Losa de Fondo : f´c = 210 Kg/cm2
Losa de Cubierta : f´
CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO:
 0.60 KG/CM2
Tarrajeo en interior : mezcla c:a 1:2 e=2.0cm
Tarrajeo en exterior : mezcla c:a 1:4 e=1.5cm
CONCRETO EN DESARENADOR
CONCRETO EN CAJAS DE DESARENADOR
Muros : f'c = 175 Kg/cm2
Losa de Fondo : f´c = 175 Kg/cm2
Losa de Cubierta : f´
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.  . TUBERÍAS Y ACCESORIOS
   - Tubería y accesorios PVC deben cumplir Norma
       Técnica  Peruana NPT 399.002 para fluidos a presión.
    - Tubería de Desagüe: PVC
3. CONCRETO
     -Losas, Pared y Cimentación:
                                         f'c=210 kg/cm2
    - Dados de Concreto
                                         f'c=175 kg/cm2
5. RECUBRIMIENTO
    -Minimo: 5cm
ESC: 1/20
Water Stop 6"
       DETALLE Water Stop









Centro poblado : Puerto Huallape
















































































































































TUBO PVC Ø4" DE LIMPIEZA
TUBO PVC Ø4" DE REBOSE
.25
Mejoramien







.25 .15 1.00 5.30 .15 .25
8.86
.15
























Ac. Ø3/8" @0.15 m.
Ac. Ø3/8" @0.15 m.
Ac. Vertical














































Tapa Sanitaria de Aluminio
0.70x0.60
NPT



















Ac. Ø3/8" @0.15 m.
Ac. Ø3/8" @0.15 m.
Ac. Ø3/8" @0.15 m.




PARA ANCLAR EL PERFIL
PERFORACION AL 
PERFIL Ø 15mm
 SOLDADA  AL
LLAVE MAESTRA
DADO Ø  1/2"  
PERNO Ø1/2"X1.1/2"
PERFIL "L"
TUBO Fo Go Ø  1"X1"






TUBO Fo Go Ø1"X1"  SOLDADA
AL ANGULO EXTERIOR














Paredes : r = 2.50 cm
Tarrajeo en interior : mezcla c:a 1:2 e=2.0cm
Tarrajeo en exterior : mezcla c:a 1:4 e=1.5cm
ESPECIFICACIONES TECNICAS
TUBERIA Y ACCESORIOS
Tubería y accesorios PVC deben cumplir Norma Técnica Peruana
ISO 4422 para fluidos a presión.
ACERO




Losa de Fondo : r = 5.00 cm
CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO:
 1.08 KG/CM2
Muros : f'c = 210 Kg/cm2
Losa de Fondo : f´c = 210 Kg/cm2
Losa de Cubierta : f´
CONCRETO EN DESARENADOR
CONCRETO EN CAJAS DE DESARENADOR
Muros : f'c = 175 Kg/cm2
Losa de Fondo : f´c = 175 Kg/cm2
Losa de Cubierta : f´
Longitud de Empalme




Centro poblado : Puerto Huallape













































































































kg/cm2 grado 60 - 1/2" de 0.30m
1





kg/cm2 grado 60 - 1/2" de 0.30m
22
Acero Corrugado fy=4200
kg/cm2 grado 60 - 1/2" de 0.30m
ESC. 1:20
































Dado : f'c = 140 Kg/cm
MALLA GALVANIZA
COLUMNA DE F°G°




Acero Corrugado de 30cm  : f'y = 4,200 Kg/cm
Grado 60
Malla de Alambre Galvanizada N°12-2.30x2.30, Cocada 2", H=2.3m
Malla de Alambre
Galvanizada N°12, Cocada 2",
H=2.3m
Malla de Alambre
Galvanizada N°12, Cocada 2",
H=2.3m
Malla de Alambre
Galvanizada N°12, Cocada 2",
H=2.3m
Malla de Alambre
Galvanizada N°12, Cocada 2",
H=2.3m




Galvanizado de 2" x 3m
Angulo de Fierro 1 1/2" x 1
1/2" x 1/8"
Tuberia de Fierro
Galvanizado de 2" x 3m
Angulo de Fierro 1 1/2" x 1
1/2" x 1/8"
Tuberia de Fierro
Galvanizado de 2" x 3m
Angulo de Fierro 1 1/2" x 1
1/2" x 1/8"
Tuberia de Fierro
Galvanizado de 2" x 3m
Angulo de Fierro 1 1/2" x 1
1/2" x 1/8"
Malla de Alambre
Galvanizada N°12, Cocada 2",
H=2.3m
Malla de Alambre
Galvanizada N°12, Cocada 2",
H=2.3m
Malla de Alambre












Galvanizado de 2" x 3m
Angulo de Fierro 1 1/2" x 1
1/2" x 1/8"
Tuberia de Fierro
Galvanizado de 2" x 3m
Angulo de Fierro 1 1/2" x 1
1/2" x 1/8"
Tuberia de Fierro
Galvanizado de 2" x 3m
Angulo de Fierro 1 1/2" x 1
1/2" x 1/8"
Tuberia de Fierro
Galvanizado de 2" x 3m
Angulo de Fierro 1 1/2" x 1
1/2" x 1/8"




Galvanizado de 2" x 3m








Angulo de Fierro 1 1/2" x 1
1/2" x 1/8"
Malla de Alambre






















"Diseño del sistema de agua potable en el
centro poblado Puerto Huallape, distrito




Centro poblado : Puerto Huallape






















































































0.30 3.40 0.30 0.80 0.30 3.40 0.30
0.20 3.60 0.20 0.80 0.20 3.60 0.20
8.80
Muro de Ladrillo Prefabricado
de 18 Orificios
Compuerta Compuerta
Muro de Ladrillo Prefabricado
de 18 Orificios
ZONA 1 ZONA 1
ZONA 2 ZONA 2
ZONA 3 ZONA 3
Canaleta 2%
Muro de Ladrillo Prefabricado
de 18 Orificios
Muro de Ladrillo Prefabricado
de 18 Orificios
Muro de Ladrillo Prefabricado
de 18 Orificios
Canaleta 2% Canaleta 2%
Canaleta 2% Canaleta 2%




0.20 2.45 0.15 3.20 0.15 2.45 0.20
8.80
Muro de Ladrillo Prefabricado
de 18 Orificios
Muro de Ladrillo Prefabricado
de 18 Orificios







Concreto f¨c=140 kg/cm2 + 30 %
P.M (TM6")
Tuberia, Lijada Y Arenada Con















































Ladrillo kk 5 huecos
0.24x0.13x0.9m
0.25 0.75 0.253.78 3.78
Muro de Canto
Ladrillo kk 5 huecos
0.24x0.13x0.9m
Mortero C:A 1:5 e=1.5 cm








0.20 3.60 0.20 0.80 0.20 3.60 0.20










0.20 0.60 0.15 1.65 0.15 1.70 0.15 1.00 0.15 0.60 0.20
6.55
Muro de Canto
Ladrillo kk 5 Huecos







Grava 3 a 2 cm.
Grava 2 a 1 cm.
ESCALA 1/25
CORTE B -B


































NIVEL DE  AGUA
0.09
Muro de Canto
Ladrillo kk 5 Huecos
Muro de Canto






NIVEL DE  AGUA NIVEL DE  AGUA NIVEL DE  AGUA
V.A.



















Salida de Desague Ø 4"










1 1/2" e = 1/16"

















PERFIL ACERO TIPO "C"  
1 1/2"    e = 1/16"
0.10 0.80 0.10




















Corte  1 - 1
ESC  1 / 25
Corte  2 - 2(Entrada)
ESC  1 / 25




Centro poblado : Puerto Huallape





















REJILLA DE FºFº DE Ø 5/8"
VER DETALLE EN SIGUIENTE LAMINA
ESCALINES DE 3/4"





VER DETALLE DE SOLDADURA
Rejilla de Prefiltro
ESC: 1/25







ISOMETRICO / LADRILLO PREFABRICADO












       DETALLE Water Stop












Salida de Desague Ø 4"
GRIFO DE DESAGUE 




















fondo de losa de entradafondo de losa de entrada
"Diseño del sistema de agua potable en el
centro poblado Puerto Huallape, distrito




Centro poblado : Puerto Huallape

















ESCUELA DE INGENERÍA CIVIL
1229




Salida PVC Ø 1 1/2"
al Filtro Lento
Muro de Ladrillo Prefabricado
de 18 Orificios
Compuerta Compuerta
Muro de Ladrillo Prefabricado
de 18 Orificios
ZONA 1 ZONA 1
ZONA 2 ZONA 2
ZONA 3 ZONA 3
Canaleta 2%
Muro de Ladrillo Prefabricado
de 18 Orificios
Muro de Ladrillo Prefabricado
de 18 Orificios
Muro de Ladrillo Prefabricado
de 18 Orificios
Canaleta 2% Canaleta 2%
Canaleta 2% Canaleta 2%




Muro de Ladrillo Prefabricado
de 18 Orificios
Muro de Ladrillo Prefabricado
de 18 Orificios







Concreto f´c= 140 kg/cm2 + 30%
P.M.(TM6")
Tuberia, Lijada Y Arenada Con

































Ladrillo kk 5 huecos
0.24x0.13x0.9m
Muro de Canto




















Grava 3 a 2 cm.
Grava 2 a 1 cm.




























Ladrillo kk 5 Huecos
Muro de Canto
Ladrillo kk 5 Huecos
Muro de Canto










Salida de Desague Ø 4"
ESCALA 1/25
CORTE C-C




Corte  1 - 1
ESC  1 / 25
1 1/2" e = 1/16"




 Ø 1 1/2"
VERTEDERO RECTANGULAR
Corte 2 - 2 (Entrada)
ESC 1 / 25
COMPUERTA DE METALICA
PERFIL ACERO TIPO "C"  
1 1/2"    e = 1/16"






VER DETALLE DE SOLDADURA
ACERO CORRUGADO DE Ø 5/8"
ANGULO FºFº Ø 5/8"
ACERO CORRUGADO DE Ø 5/8"
Rejilla de Prefiltro
ESC: 1/25
SOLDADO AL MARCO DE ACERO a 0.06m
.06
5 ORIFICIOS
ISOMETRICO / LADRILLO PREFABRICADO











ACCESORIOS DEL PRE FILTRO
01










Tubería PVC CLASE 10 SP P/Agua Fria DN 2"





8 und 4" 
05
EVACUACION EXTERNA
08 und1 4"Codo PVC SP C-10 x 90°
Adaptador URP PVC  C-10
8 und 4 "Niple de F°G°, L=0.10m
und8 4"Valvula Esferica
Niple Pasa Muro de F°G° L=0.30m
und8 4 "Codo de 90° Rosca Campana
Tubería PVC CLASE 10 SP P/Agua Fria DN 4"09 ml15 4 "
Tapon Perforado PVC10 und1 4"
1 1/2 "
1 1/2 "




Centro poblado : Puerto Huallape





















































































0.30 3.40 0.30 0.80 0.30 3.40 0.30
0.20 3.60 0.20 0.80 0.20 3.60 0.20
8.80
Muro de Ladrillo Prefabricado
de 18 Orificios
Compuerta Compuerta
Muro de Ladrillo Prefabricado
de 18 Orificios
ZONA 1 ZONA 1
ZONA 2 ZONA 2
ZONA 3 ZONA 3
Canaleta 2%
Muro de Ladrillo Prefabricado
de 18 Orificios
Muro de Ladrillo Prefabricado
de 18 Orificios
Muro de Ladrillo Prefabricado
de 18 Orificios
Canaleta 2% Canaleta 2%
Canaleta 2% Canaleta 2%




0.20 2.45 0.15 3.20 0.15 2.45 0.20
8.80
Muro de Ladrillo Prefabricado
de 18 Orificios
Muro de Ladrillo Prefabricado
de 18 Orificios







Tuberia, Lijada Y Arenada Con







Concreto f´c= 140 kg/cm2 + 30%
P.M.(TM6")
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .40



















Ø 3/8" @ .25
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15










0.25 0.75 0.253.78 3.78
Muro de Canto
Ladrillo kk 5 huecos
0.24x0.13x0.9m
Muro de Canto
Ladrillo kk 5 huecos
0.24x0.13x0.9m
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .25
Ø 3/8" @ .25
Ø 3/8" @ .25
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Estribo Ø 3/8" 1@ .05, 5@.10,resto@.20
0.20 3.60 0.20 0.80 0.20 3.60 0.20












0.20 0.60 0.15 1.65 0.15 1.70 0.15 1.00 0.15 0.60 0.20
6.55
Grava 4 a 3 cm.
Concreto F'C=140Kg/cm2
Grava 3 a 2 cm.
Grava 2 a 1 cm.
Concreto F'C=140Kg/cm2
Concreto F'C=140Kg/cm2




























COTA DE NIVEL DE
 AGUA 1208.066 m.s.n.m
COTA DE NIVEL DE
 AGUA 1208.066 m.s.n.m
COTA DE NIVEL DE
 AGUA 1208.066 m.s.n.m
COTA DE NIVEL DE
 AGUA 1208.16 m.s.n.m
Muro de Canto
Ladrillo kk 5 Huecos
Muro de Canto
Ladrillo kk 5 Huecos
Muro de Canto
Ladrillo kk 5 Huecos
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .25 Ø 3/8" @ .25
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .40
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .40
























Salida de Desague Ø 4"
GRIFO DE DESAGUE 
COTA DE SALIDA DE
 DESAGUE 1206.326 m.s.n.m
COTA DE SALIDA DE




Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .40
Ø 3/8" @ .25
Ø 3/8" @ .25
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15
ESCALA 1/25
CORTE D-D











































Chaflan en Muro de Canal de Desague
para Soporte de Rejilla
Vertedero
Salida de Desague Ø 4"
4 Ø 1/2"
SALIDA DE  DESAGUE
SALIDA DE  AGUA
Ø 3/8" @ .40
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .25
Ø 3/8" @ .15
Ø 3/8" @ .15




DETALLE DE VIGA 




As horizontal  Muro




Centro poblado : Puerto Huallape









































 CORTE A - A
155º 145º 145º 155º
LADRILLO MACIZO DE CONCRETO
.24 x .14 x .09m
ASENTADO CON MORTERO
LADRILLO MACIZO DE CONCRETO










LOSA SALPICADORA LOSA SALPICADORA
2.7
CONCRETO F´c=140 Kg/cm2 +30% P.M C/Mezcladora
nivel de agua nivel de agua
PLANTA - FILTRO LENTO
ESC: 1 / 25
CANAL DE DISTRIBUCION
COMPUERTA METALICA


































Tapa Sanitaria de Aluminio
0.60x0.70
Tapa Sanitaria de Aluminio
0.60x0.70 m
Tapa Sanitaria de Aluminio
0.70x0.70 m
Tapa Sanitaria de Aluminio
0.70x0.70 m

















va a terreno por infiltracion








































0.2 2.9 0.2 1.8
0.155.25
0.15







 CORTE B - B





( VER DETALLE )
LADRILLO MACIZO DE CONCRETO




 concreto F´c=100 Kg/cm2 C/Mezcladora
tuberia de entrada
































 CORTE C - C





Tapa Sanitaria de Aluminio 0.70x0.70 m
Tapa Sanitaria de Aluminio
0.60x0.70 m
Tapa Sanitaria de Aluminio
Solado e=4"
 concreto F´c=100 Kg/cm2 C/Mezcladora
tub.en vertederos
tub.en vertederos








ESCALERA DE GATO  02
ver detalle





































 CORTE D - D




( VER DETALLE )
VERTEDERO
DE CONTROL
LADRILLO MACIZO DE CONCRETO
.24 x .14 x .09m
ASENTADO CON MORTERO
CONCRETO F´c=140 Kg/cm2 +30% P.M C/Mezcladora Solado e=4"


















Centro poblado : Puerto Huallape


























0.2 2.2 0.2 2.2 0.2
5
0.25 0.3 1.22 0.2 0.250.31.220.21.07
5
Ac. Horizontal Muro
 Ø3/8" @ 0.25 m.
Ac. Horizontal Muro
 Ø3/8" @ 0.25 m.
Ac. Horizontal Muro
 Ø3/8" @ 0.25 m.
 Ac.Ø3/8" @ 0.15 m.
 CORTE A - A
ESC. 1 / 25




















 Ø3/8" @ 0.15 m.
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.15 m.
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.15 m.
 Ac.Ø3/8" @ 0.15 m.
´c=140 Kg/cm2 +




 Ø3/8" @ 0.25 m.
Ac. Horizontal Muro
 Ø3/8" @ 0.25 m.
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.35 m.
 Ac.Ø3/8" @ 0.25 m.
Ac.  Ø3/8" @ 0.15 m.
Ac. Horizontal 
 Ø3/8" @ 0.16 m.

















0.2 2.9 0.2 1.8
0.155.25
0.15
0.45 0.2 2.9 0.2 1.2 0.6
0.15
5.85
 CORTE B - B
ESC. 1 / 25
Cota: 1203.30 msnm
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.15 m.
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.15 m.
0.1
0.2





( VER DETALLE )
Solado e=4"
 concreto F´c=100 Kg/cm2 C/Mezcladora








 Ø3/8" @ 0.40 m.
 Ac.Ø3/8" @ 0.25 m.
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.35 m.
 Ø3/8" @ 0.40 m.
Ac. Horizontal  Muro
 CORTE C - C




 Ø3/8" @ 0.40 m.
 Ø3/8" @ 0.40 m.































 Ø3/8" @ 0.35 m.
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.35 m.
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.35 m.
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.35 m.
 Ø3/8" @ 0.40 m.
Ac. Horizontal  Muro
 Ac.Ø3/8" @ 0.25 m.
 Ac.Ø3/8" @ 0.25 m.  Ac.Ø3/8" @ 0.25 m.
Ac. Horizontal Muro
 Ø3/8" @ 0.25 m.
Ac. Horizontal Muro
 Ø3/8" @ 0.25 m.
Ac. Horizontal Muro
 Ø3/8" @ 0.40 m.
Ac. Horizontal 
 Ø3/8" @ 0.16 m.
Ac. Horizontal 
 Ø3/8" @ 0.16 m.
Ac. Horizontal Muro
 Ø3/8" @ 0.40m.
0.60x0.70





















 CORTE D - D




( VER DETALLE )
CONCRETO F´c=140 Kg/cm2 +30% P.M C/Mezcladora
Solado e=4"






cota :1204.76m.s.n.m N.P.Tcota :1204.56m.s.n.m
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.15 m.
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.15 m.
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.35 m.
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.35 m.
 Ac.Ø3/8" @ 0.15 m.
 Ac.Ø3/8" @ 0.25 m.
 Ø3/8" @ 0.40 m.




As horizontal  Muro
PLANTA - FILTRO LENTO
ESC: 1 / 50
Ac. Horizontal Muro
 Ø3/8" @ 0.25 m.  Ø3/8" @ 0.15 m.
Ac. Vertical  Muro
 Ø3/8" @ 0.15 m.
Ac. Vertical  Muro
 Ø3/8" @ 0.15 m.
Ac. Vertical  Muro
 Ø3/8" @ 0.15 m.








































0.24 0.15 0.5 0.15 2.93 0.15 0.5 0.15















Ingreso de agua Ø 1 1/2"
Ac. Horizontal Muro
 Ø3/8" @ 0.25 m.
Ac. Horizontal Muro
 Ø3/8" @ 0.25 m.
Ac. Horizontal Muro
 Ø3/8" @ 0.25 m.
Ac. Horizontal Muro
 Ø3/8" @ 0.25 m.
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.35 m.
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.35 m.
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.35 m.
Ac. Horizontal Muro
 Ø3/8" @ 0.40 m.
Ac. Horizontal Muro
 Ø3/8" @ 0.40 m.
Ac. Horizontal Muro
 Ø3/8" @ 0.40 m.
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.35 m.
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.35 m.
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.35 m.
Ac. Horizontal Muro














ISOMETRICO ARMADURA VERTICAL 1
ESQUEMATICO
Longitud de Empalme
f'c = 210 kg/cm2
- Concreto :
4 cmmuros, losas y vigas
- Profundidad mínima de excavación  = 1.50 mts
B- RECUBRIMIENTOS
- Profundidad mínima de excavación  obras menores,
cerco perimétrico y   caseta de válvulas = 0.80 mts
    Muros                                  :  f'c = 210 kg/cm2
- Acero grado 60                   fy = 4200 kg/cm2
    Muros Costados laterales:  24 horas
C- TIEMPO DE DESENCOFRADO:
A- MATERIALES:
Losas
Dados de Concreto                :  f'c = 140 kg/cm2
    Norma E-06  "Concreto Armado"
Losas    :  10 dias
Norma E-050 "Suelos y Cimentaciones"
D- RESISTENCIA DEL TERRENO:
- Capacidad portante del Terreno  = 0.96 kg/cm2
    Caseta de válvulas              :  f'c = 175 kg/cm2
Vigas    :  21 dias




Centro poblado : Puerto Huallape


























0.2 2.2 0.2 2.2 0.2
5
0.25 0.3 1.22 0.2 0.250.31.220.21.07
5
Ac. Horizontal Muro
 Ø3/8" @ 0.25 m.
Ac. Horizontal Muro
 Ø3/8" @ 0.25 m.
Ac. Horizontal Muro
 Ø3/8" @ 0.25 m.
 Ac.Ø3/8" @ 0.15 m.
 CORTE A - A
ESC. 1 / 25




















 Ø3/8" @ 0.15 m.
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.15 m.
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.15 m.
 Ac.Ø3/8" @ 0.15 m.
´c=140 Kg/cm2 +




 Ø3/8" @ 0.25 m.
Ac. Horizontal Muro
 Ø3/8" @ 0.25 m.
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.35 m.
 Ac.Ø3/8" @ 0.25 m.
Ac.  Ø3/8" @ 0.15 m.
Ac. Horizontal 
 Ø3/8" @ 0.16 m.

















0.2 2.9 0.2 1.8
0.155.25
0.15
0.45 0.2 2.9 0.2 1.2 0.6
0.15
5.85
 CORTE B - B
ESC. 1 / 25
Cota: 1203.30 msnm
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.15 m.
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.15 m.
0.1
0.2





( VER DETALLE )
Solado e=4"
 concreto F´c=100 Kg/cm2 C/Mezcladora








 Ø3/8" @ 0.40 m.
 Ac.Ø3/8" @ 0.25 m.
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.35 m.
 Ø3/8" @ 0.40 m.
Ac. Horizontal  Muro
 CORTE C - C




 Ø3/8" @ 0.40 m.
 Ø3/8" @ 0.40 m.































 Ø3/8" @ 0.35 m.
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.35 m.
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.35 m.
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.35 m.
 Ø3/8" @ 0.40 m.
Ac. Horizontal  Muro
 Ac.Ø3/8" @ 0.25 m.
 Ac.Ø3/8" @ 0.25 m.  Ac.Ø3/8" @ 0.25 m.
Ac. Horizontal Muro
 Ø3/8" @ 0.25 m.
Ac. Horizontal Muro
 Ø3/8" @ 0.25 m.
Ac. Horizontal Muro
 Ø3/8" @ 0.40 m.
Ac. Horizontal 
 Ø3/8" @ 0.16 m.
Ac. Horizontal 
 Ø3/8" @ 0.16 m.
Ac. Horizontal Muro
 Ø3/8" @ 0.40m.
0.60x0.70





















 CORTE D - D




( VER DETALLE )
CONCRETO F´c=140 Kg/cm2 +30% P.M C/Mezcladora
Solado e=4"






cota :1204.76m.s.n.m N.P.Tcota :1204.56m.s.n.m
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.15 m.
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.15 m.
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.35 m.
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.35 m.
 Ac.Ø3/8" @ 0.15 m.
 Ac.Ø3/8" @ 0.25 m.
 Ø3/8" @ 0.40 m.




As horizontal  Muro
PLANTA - FILTRO LENTO
ESC: 1 / 50
Ac. Horizontal Muro
 Ø3/8" @ 0.25 m.  Ø3/8" @ 0.15 m.
Ac. Vertical  Muro
 Ø3/8" @ 0.15 m.
Ac. Vertical  Muro
 Ø3/8" @ 0.15 m.
Ac. Vertical  Muro
 Ø3/8" @ 0.15 m.








































0.24 0.15 0.5 0.15 2.93 0.15 0.5 0.15















Ingreso de agua Ø 1 1/2"
Ac. Horizontal Muro
 Ø3/8" @ 0.25 m.
Ac. Horizontal Muro
 Ø3/8" @ 0.25 m.
Ac. Horizontal Muro
 Ø3/8" @ 0.25 m.
Ac. Horizontal Muro
 Ø3/8" @ 0.25 m.
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.35 m.
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.35 m.
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.35 m.
Ac. Horizontal Muro
 Ø3/8" @ 0.40 m.
Ac. Horizontal Muro
 Ø3/8" @ 0.40 m.
Ac. Horizontal Muro
 Ø3/8" @ 0.40 m.
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.35 m.
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.35 m.
Ac. Vertical Muro
 Ø3/8" @ 0.35 m.
Ac. Horizontal Muro














ISOMETRICO ARMADURA VERTICAL 1
ESQUEMATICO
Longitud de Empalme
f'c = 210 kg/cm2
- Concreto :
4 cmmuros, losas y vigas
- Profundidad mínima de excavación  = 1.50 mts
B- RECUBRIMIENTOS
- Profundidad mínima de excavación  obras menores,
cerco perimétrico y   caseta de válvulas = 0.80 mts
    Muros                                  :  f'c = 210 kg/cm2
- Acero grado 60                   fy = 4200 kg/cm2
    Muros Costados laterales:  24 horas
C- TIEMPO DE DESENCOFRADO:
A- MATERIALES:
Losas
Dados de Concreto                :  f'c = 140 kg/cm2
    Norma E-06  "Concreto Armado"
Losas    :  10 dias
Norma E-050 "Suelos y Cimentaciones"
D- RESISTENCIA DEL TERRENO:
- Capacidad portante del Terreno  = 0.96 kg/cm2
    Caseta de válvulas              :  f'c = 175 kg/cm2
Vigas    :  21 dias




Centro poblado : Puerto Huallape




















Tapa Sanitaria de Aluminio
0.60x0.70
Tapa Sanitaria de Aluminio
0.60x0.70
A A
PLANTA - FILTRO LENTO












va al terreno por infiltracion 
 de lodos L=10.00 M
0.15 1.37
BD
Ingreso de agua tub.pvc Ø 1 1/2"
viene de prefiltro
 CORTE A - A





LADRILLO MACIZO DE CONCRETO
.24 x .14 x .09m
ASENTADO CON MORTERO
ARENA
LADRILLO MACIZO DE CONCRETO























 CORTE C - C





Tapa Sanitaria de Aluminio
0.60x0.70 m
Tapa Sanitaria de Aluminio
Solado e=4"











 - PENDIENTE MINIMA DE TUBERIA DE LIMPIA S.=1%
 - EN CASO DE FALLAS CORREGIR EL DEFECTO Y REPETIR LA PRUEBA.
 - TUBERIA Y ACCESORIOS DE LIMPIA PVC SAL
-    TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DEBEN CUMPLIR NORMA TÉCNICA   
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
 - VALVULAS DE INTERRUPCION PARA 150 LBS./PULG.2
 - EFECTUAR PRUEBA HIDRAULICA RED:
3.- PRUEBA HIDRAULICA RED DE AGUA:
1.- MATERIALES:
2.- INSTALACION:
 - VALVULAS ENTRE DOS ADAPTADORES
SE LLENA LA TUBERIA CON AGUA DE UN EQUIPO DE PRUEBA
(BOMBA MANUAL) HASTA UNA PRESION IGUAL A 1.5 DE LA
PRESION MAXIMA DE TRABAJO DISEÑADA DE LA TUBERIA Y SE
RECORRE TODO EL TRAMO PROBADO, VERIFICANDOSE SI PRESENTA 
FUGA EN ISTALACION, FIJANDO UNA HORA DE PRUEBA Y VERIFICANDO
EL MANOMETRO DE LA BOMBA DE PRESION.
PERUANA NPT 399.002: 2009 C-10 PARA FLUIDOS A PRESIÓN
 CORTE B - B
ESC. 1 / 25









LADRILLO MACIZO DE CONCRETO









 concreto F´c=100 Kg/cm2 C/Mezcladora
CONCRETO F´c=140 Kg/cm2 +30% P.M C/Mezcladora
tuberia de entrada

























Adaptador  UPR PVC C-10 Ø 1 1/2"
08
Válvula tipo Mariposa de Bronce Ø 1 1/2"
Codo  PVC SP C-10 Ø 1 1/2"x90°
Tee PVC SP C-10 Ø 1 1/2"
Reducción  PVC SP C-10 Ø 4" A 1 1/2" und
6














Unión Universal PVC SP C-10 Ø 1 1/2" und
und
und
Válvula tipo Mariposa de Bronce Roscada Ø 4"
AdaptadorUPR PVC  C-10  Ø 4"
09





Tee  SP C-10 Ø 4"










3" a 1 1/2 "
1 1/2 "und1
4"
Union Soquet  PVC C-10 Ø 1 1/2"-Rosca Hembra
10
und2 1 1/2 "
Union Soquet  PVC C-10 Ø 4"-Rosca Hembra und2








Tuberia PVC clase 10 SP P/Agua Fria, DN 4" 
Codo  PVC SP C-10 Ø -90°
 CORTE D - D









LADRILLO MACIZO DE CONCRETO







 concreto F´c=100 Kg/cm2 C/Mezcladora













Centro poblado : Puerto Huallape














































































































































































































































































































































Galvanizada N°12, Cocada 2",
H=2.3m
Malla de Alambre
Galvanizada N°12, Cocada 2",
H=2.3m
Malla de Alambre
Galvanizada N°12, Cocada 2",
H=2.3m
Malla de Alambre
Galvanizada N°12, Cocada 2",
H=2.3m




Galvanizado de 2" x 3m
Angulo de Fierro 1 1/2" x 1
1/2" x 1/8"
Tuberia de Fierro
Galvanizado de 2" x 3m
Angulo de Fierro 1 1/2" x 1
1/2" x 1/8"
Tuberia de Fierro
Galvanizado de 2" x 3m
Angulo de Fierro 1 1/2" x 1
1/2" x 1/8"
Tuberia de Fierro
Galvanizado de 2" x 3m
Angulo de Fierro 1 1/2" x 1
1/2" x 1/8"
Tuberia de Fierro
Galvanizado de 2" x 3m
ESC. 1:50
DETALLE CERCO PERIMETRICO
Nivel de Terreno Natural
Tuberia de Fierro




Angulo de Fierro 1 1/2" x 1
1/2" x 1/8"
Malla de Alambre
























kg/cm2 grado 60 - 1/2" de 0.30m




kg/cm2 grado 60 - 1/2" de 0.30m
Dado : f'c = 140 Kg/cm
MALLA GALVANIZA
COLUMNA DE F°G°




Acero Corrugado de 30cm  : f'y = 4,200 Kg/cm
Grado 60
Malla de Alambre Galvanizada N°12-2.30x2.30, Cocada 2", H=2.3m
Malla de Alambre
Galvanizada N°12, Cocada 2",
H=2.3m
Malla de Alambre
Galvanizada N°12, Cocada 2",
H=2.3m
Malla de Alambre






Galvanizado de 2" x 3m
Angulo de Fierro 1 1/2" x 1
1/2" x 1/8"
Tuberia de Fierro
Galvanizado de 2" x 3m
Angulo de Fierro 1 1/2" x 1
1/2" x 1/8"
Tuberia de Fierro
Galvanizado de 2" x 3m
Angulo de Fierro 1 1/2" x 1
1/2" x 1/8"
Tuberia de Fierro
Galvanizado de 2" x 3m
Angulo de Fierro 1 1/2" x 1
1/2" x 1/8"
































kg/cm2 grado 60 - 1/2" de 0.30m
ESC. 1:20

























































"Diseño del sistema de agua potable en el
centro poblado Puerto Huallape, distrito




Centro poblado : Puerto Huallape












PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA































Tapa Sanitaria de Aluminio
.50 .15 2.90 .15 .50
AA
VEREDA DE PROTECCION FROTACHADO Y BRUÑADO
CON PENDIENTE  1 %
VEREDA DE PROTECCION FROTACHADO Y BRUÑADO
CON PENDIENTE  1 %
Ver Detalle de



























JUNTA DE CONSTRUCCION e=1"
(Tecnoport + sellador de
poliuretano)
JUNTA DE CONSTRUCCION e=1"











PVC SAP Ø 3"
Dado Móvil de C°
f'c=140 Kg/cm2
0.30x0.20x0.30m



















































Orificios de D= 1/4"
Ducto de Inspeccion con
Tapa Sanitaria de











0.7 x 0.7 m
Ver detalle
Concreto f´c= 100 kg/cm2






































Aluminio 0.7 x 0.7 m
Tapa Sanitaria Aluminio






















Aluminio 0.7 x 0.7 m
Tapa Sanitaria Aluminio





Concreto f´c= 100 kg/cm2




Centro poblado : Puerto Huallape

























DADO Ø  1/2"  
PERNO Ø1/2"X1.1/2"
PERFIL "L"
FIERRO DE  1/2"  02 BISAGRAS 1"x3/4"
PERFIL "L" 
TUERCA DE 1/2" 
TUBO Fo Go Ø  1"X1"
ANGULO INTERIORPARA ANCLAR EL PERFIL
PERFORACION AL 
PERFIL Ø 15mm
 SOLDADA  AL
DETALLE "A"
1.1/4"X1.1/4"X3/16"
TUBO Fo Go Ø1"X1"  SOLDADA
AL ANGULO EXTERIOR



























Muro de caseta de
 valvuas/clorador













Ver Detalle de junta en vereda
Pendiente1%
Nivel de corte de terreno
SECCION A-A JUNTA EN VEREDA
ESC:1/10
junta elastica E= 1" en vereda
tecnopor




Nivel de corte de terreno





PVC SAP Ø 3"
Dado Móvil de C°
f'c=140 Kg/cm2
0.30x0.20x0.30m
Piedra 4", Asentado con
mortero 1:8 0.45x0.60x0.20
Salida de tuberia de
limpieza y rebose D:3"








Piedra 4", Asentado con
mortero 1:8 0.45x0.60x0.20
Dado Móvil de C°
f'c=140 Kg/cm2
0.30x0.20x0.30m
Salida de tuberia de
limpieza y rebose D:3"
Concreto de caja de
valvulas






























Aluminio 0.7 x 0.7 m
Tapa Sanitaria Aluminio






























Concreto f´c= 100 kg/cm2




Centro poblado : Puerto Huallape




















Acero de Refuerzo : f'y = 4,200 Kg/cm
RECUBRIMIENTOS
Paredes : r = 7.5 cm
Losa de Superior : r = 5.00 cm
Losa de Fondo : r = 7.5 cm
TRASLAPES
3/8"    : 40.00 cm
Long. mínimo gancho : 15.00 cm
Debe cumplirse las características observadas del 
acero de refuerzo suministradas por el fabricante.
CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO:
 0.73 KG/CM2
CONCRETO
C° ARMADO : f'c = 210 Kg/cm2

















Mejoramiento de Suelo con Concreto f´c=140 kg/cm2+ 30 % PM
Ø3/8" @ 0.20 m.
Ø1/2" @ 0.20 m.
Ø3/8 " @ 0.20m.
Ø1/2 " @ 0.20 m.
Ø3/8 " @ 0.40 m.
N.T.N
cota : 1197.93 m.s.n.m
N.T.N

















Tapa Sanitaria de Aluminio
.50 .15 2.90 .15 .50
AA
Ø1/2" @ 0.20 m.
Ø3/8" @ 0.40 m.
Ø1/2 " @ 0.20 m.
Ø3/8" @ 0.15m.
Ø1/2" @ 0.20 m.
Ø3/8" @ 0.40 m.
VEREDA DE PROTECCION FROTACHADO Y BRUÑADO
CON PENDIENTE  1 %
VEREDA DE PROTECCION FROTACHADO Y BRUÑADO
















































Ø3/8 " @ 0.20m.
Ø1/2 " @ 0.20 m.
Ø3/8" @ 0.20 m.
Ø1/2" @ 0.20 m.
Ø3/8 " @ 0.10 m.
Ø3/8 " @ 0.40 m.
Ø3/8 " @ 0.40 m.
Ø3/8" @ 0.40 m.










Concreto f´c= 100 kg/cm2
Mejoramiento de Suelo con Concreto f´c=140 kg/cm2+ 30 % PM
N.T.N
cota : 1197.93 m.s.n.m
N.T.N
cota : 1195.58m.s.n.m




Centro poblado : Puerto Huallape


















































VEREDA DE PROTECCION FROTACHADO Y BRUÑADO
CON PENDIENTE  1 %
VEREDA DE PROTECCION FROTACHADO Y BRUÑADO










































PVC SAP Ø 3"
Dado Móvil de C°
f'c=140 Kg/cm2
0.30x0.20x0.30m
Piedra 4", Asentado con
mortero 1:8 0.45x0.60x0.20
Válvula Compuerta de Bronce 
Unión Universal PVC SP  C-10
Adaptador UPR PVC  C-10
ACCESORIOS DEL RESERVORIO
01

















Niple pasa Muro de  F°G° 1
Válvula Compuerta de Bronce 
Unión Universal PVC SP  C-10
Adaptador UPR PVC SP C-10




















Válvula Compuerta de Bronce 




















Tee PVC SP C-10 1
2
27 undCono de rebose  PVC de 4"x3" 1
Tapón hembra F°G° perforado
Niple de F°G° x 0.50M



















Niple de F°G° x 0.10M
1 1/2 "
-----



















08 und1 1 1/2 "Tee PVC SP C-10
18 und1 1 1/2 "Tee PVC SP C-10
Niple pasa Muro de F°G°
Niple pasa Muro de F°G° 
09 Empalme Hembra PN-10  de 50mm 1 und 1 1/2 "
Union Soquet  PVC  C-10 Rosca Hembra
Tubería PVC  C-10  SP  P/AGUA FRIA 
Codo  PVC SP C-10  de 1 1/2"x90
Codo 90° PVC SP C-10  de 3x90°
Tubería PVC SP C-10  P/AGUA FRIA 
07
ml2
und2 1 1/2 "
Tubería PVC   C-10 SP  P/AGUA FRIA 
Union Soquet PVC  C-10 (Rosca Hembra)16 und2 1 1/2 "






















Orificios de D= 1/4"
Tapa Sanitaria de













































Concreto f´c= 100 kg/cm2
Mejoramiento de Suelo con Concreto f´c=140 kg/cm2+ 30 % PM
N.T.L












































Aluminio 0.7 x 0.7 m
Tapa Sanitaria Aluminio





cota : 1200.329 m.s.n.m
N.T.P
cota : 1196.98m.s.n.m














Aluminio 0.7 x 0.7 m
Tapa Sanitaria Aluminio
0.7 x 0.7 m
Ver detalle
Nivel de Agua




















Aluminio 0.7 x 0.7 m
Tapa Sanitaria Aluminio
























Centro poblado : Puerto Huallape









































































kg/cm2 grado 60 - 1/2" de 0.30m





kg/cm2 grado 60 - 1/2" de 0.30m
Dado : f'c = 140 Kg/cm
MALLA GALVANIZA
COLUMNA DE F°G°




Acero Corrugado de 30cm  : f'y = 4,200 Kg/cm
Grado 60
Malla de Alambre Galvanizada N°12-2.30x2.30, Cocada 2", H=2.3m
22
Acero Corrugado fy=4200
kg/cm2 grado 60 - 1/2" de 0.30m
ESC. 1:20




kg/cm2 grado 60 - 1/2" de 0.30m
Tuberia de Fierro
Galvanizado de 2" x 3m
ESC. 1:25
DETALLE CERCO PERIMETRICO
Nivel de Terreno Natural
Tuberia de Fierro




Angulo de Fierro 1 1/2" x 1
1/2" x 1/8"
Malla de Alambre























Galvanizada N°12, Cocada 2",
H=2.3m
Malla de Alambre
Galvanizada N°12, Cocada 2",
H=2.3m
Malla de Alambre
Galvanizada N°12, Cocada 2",
H=2.3m
Malla de Alambre
Galvanizada N°12, Cocada 2",
H=2.3m




Galvanizada N°12, Cocada 2",
H=2.3m
Malla de Alambre
Galvanizada N°12, Cocada 2",
H=2.3m
Malla de Alambre












Galvanizado de 2" x 3m
Angulo de Fierro 1 1/2" x 1
1/2" x 1/8"
Tuberia de Fierro
Galvanizado de 2" x 3m
Angulo de Fierro 1 1/2" x 1
1/2" x 1/8"
Tuberia de Fierro
Galvanizado de 2" x 3m
Angulo de Fierro 1 1/2" x 1
1/2" x 1/8"
Tuberia de Fierro
Galvanizado de 2" x 3m
Angulo de Fierro 1 1/2" x 1
1/2" x 1/8"
Tuberia de Fierro
Galvanizado de 2" x 3m
Angulo de Fierro 1 1/2" x 1
1/2" x 1/8"
Tuberia de Fierro
Galvanizado de 2" x 3m
Angulo de Fierro 1 1/2" x 1
1/2" x 1/8"
Tuberia de Fierro
Galvanizado de 2" x 3m
Angulo de Fierro 1 1/2" x 1
1/2" x 1/8"
Tuberia de Fierro
Galvanizado de 2" x 3m
Angulo de Fierro 1 1/2" x 1
1/2" x 1/8"






























"Diseño del sistema de agua potable en el
centro poblado Puerto Huallape, distrito




Centro poblado : Puerto Huallape
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"Diseño del sistema de agua potable en el
centro poblado Puerto Huallape, distrito




Centro poblado : Puerto Huallape















ESCUELA DE INGENERÍA CIVIL




























































































































































































































































































































































































































































 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
40.91m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
73.16m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
74.69m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=31.66m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=68.76m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=72.79m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=78.75m ; TUB. PVC Ø 3"
L=74.29m ; TUB. PVC Ø 3"
L=74.58m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=71.21m ; TUB. PVC Ø 3"
L=77.45m ; TUB. PVC Ø 3"
L=74.90m ; TUB. PVC Ø 3"
L=65.25m ; TUB. PVC Ø 3"
L=72.92m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=74.12m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
72.97m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
74.19m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
39.11m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
71.44m
 ; TUB. PVC Ø 3"
L=
73.50m
 ; TUB. PVC Ø 3"
L=
43.58m
 ; TUB. PVC Ø 3"
L=
74.93m
 ; TUB. PVC Ø 3"
L=
71.83m
 ; TUB. PVC Ø 3"
L=
75.31m
 ; TUB. PVC Ø 3"
L=
68.41m
 ; TUB. PVC Ø 3"
L=
48.48m
 ; TUB. PVC Ø 3"
L=
48.02m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=42.63m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=37.88m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=70.16m ; TUB. PVC Ø 3"
L=52.60m ; TUB. PVC Ø 3"
L=68.64m ; TUB. PVC Ø 3"
L=71.67m ; TUB. PVC Ø 2"L=45.90m ; TUB. PVC Ø 2"
L=75.88m ; TUB. PVC Ø 2"
L=36.67m ; TUB. PVC Ø 2"
L=
73.05m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
64.49m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
63.20m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
68.54m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
72.63m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
72.63m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
71.80m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
74.50m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
70.61m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
36.99m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
71.72m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
71.25m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
74.00m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=
71.21m
 ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=78.91m ; TUB. PVC Ø 2"
L=72.66m ; TUB. PVC Ø 2"
L=38.00m ; TUB. PVC Ø 2"
L=80.67m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=71.24m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=42.57m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=72.91m ; TUB. PVC Ø 2"
L=82.49m ; TUB. PVC Ø 2"
L=34.32m ; TUB. PVC Ø 2"
L=83.98m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=71.87m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
CANAL DE LIMPIEZA
CANAL DE LIMPIEZA
CANAL DE DISTRIBUCION S=2%
S=2%ZONA DE INGRESO
ZONA DE INGRESO



















Muro de Ladrillo 
Prefabricadode 18 Orificios Muro de Ladrillo 
Prefabricadode 18 Orificios
Muro de Ladrillo P







Muro de Ladrillo 
Prefabricadode 18 Orificios
Muro de Ladrillo 
Prefabricadode 18 Orificios















































































06 05 04 03 02 01 05 04 03 02 01 05 04 03
02 01



















. PVC Ø 1 1/2"
L=40.91m ; TUB
. PVC Ø 1 1/2"
L=73.16m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"





























































































































































L=72.97m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=74.19m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=39.11m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=71.44m ; TUB. PVC Ø 3"
L=73.50m ; TUB. PVC Ø 3"
L=43.58m ; TUB. PVC Ø 3"
L=74.93m ; TUB. PVC Ø 3"
L=71.83m ; TUB. PVC Ø 3"
L=75.31m ; TUB. PVC Ø 3" L=68.41m ; TUB. PVC Ø 3"
L=48.48m ; TUB. PVC Ø 3"















































































































L=73.05m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=64.49m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=63.20m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=68.54m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=72.63m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=72.63m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=71.80m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=74.50m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=70.61m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=36.99m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=71.72m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=71.25m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"
L=74.00m ; TUB. PVC Ø 1 1/2"















































































































































"Diseño del sistema de agua potable en el
centro poblado Puerto Huallape, distrito




Centro poblado : Puerto Huallape











DIAGRAMA DE PRESIONES EN




ESCUELA DE INGENERÍA CIVIL
Esc. 1 / 12,000





















PLANTA ZONA DE PASE AEREO EN QUEBRADA





SECCION LONGITUDINAL PASE AEREO EN QUEBRADA
TORRE A
CABLE TIPO BOA Ø 1/2"
PENDOLA Ø 3/8"





TUBO ACERO SCHEDULE 40  DN 75 mm
VER DETALLE DE UNION
TUBO ACERO SCHEDULE 40 DN 75 mm
Parabola de cable principal L= 14m.
ESCALA 1/50
DETALLE DE PENDOLAS   Esc.  1:8
RIEL 2"x3"x1/2" Long= 1.15m
DETALLE DE ANCLAJE CABLE PRINCIPAL   Esc.  1/20
GUARDACABLE
4 Grapas  CROSEY Ø5/8"
Cable Acero Ø1/2"
DETALLE DE UNION
ACOPLE FLEXIBLE DE AMPLIO RANGO
DN 75 mm
TUBERIA PVC DN 75 mm
TUBERIA ACERO SCHEDULE 40
  DN 75 mm
TUBERIA ACERO SCHEDULE 40
 DN 75 mm




ANGULO DEL CABLE CON LA HORIZONTAL
ALTURA DE TORRE: H  (m)
COLUMNA
ZAPATA
ALTURA DE CAMARA DE ANCLAJE: h (m)
LONGITUD TOTAL DE CABLE PRINCIPAL
ANCHO DE CAMARA DE ANCLAJE: a (m)
PROFUND. CAMARA DE ANCLAJE: b (m)
Ø DE CABLE PRINCIPAL
DISTANCIA ENTRE PENDOLAS (m)
N° DE PENDOLAS - DIAMETRO Ø








 Ø1/2"  @.20
3.00
  Ø3/8" : 1@0.05, 4@0.15, resto @.25
0.25 x 0.25 m
1.20
1.20
3 Ø 1/2" 

















PASE DE TUBERIA  DN 75 mm
  Ø3/8" : 1@0.05, 4@0.15, resto @.25
CORTE DE ELEVACION TORRE Esc = 1/25
SOLADO
Y Platina 2" x 3/16"
Pernos de 1/2" x 5"
(P/pase aereo de   L=14 m.  maximo)
Platina 2" x 3/16"
Perno 1/2" x 2"
Abrazadera para sujetar 
a tuberia de ACERO SCHEDULE 40 DN 75 mm
Perno 1/2" x 2"
Plancha de 3/16"
PASE DE TUBERIA  SCHEDULE 40 DN 75 mm
PENDOLA FIERRO LISO Ø 3/8"
UBICACION - PASE AEREO
PASE AEREO Nº 01
DESCRIPCION UBICACIONKILOMETRAJE
0+900 LINEA DE CONDUCCION
CONCRETO :
ESPECIFICACIONES 
ZAPATA                       : f 'c = 210 kg/cm2
COLUMNA                   :  f 'c= 210 kg/cm2
DADO DE ANCLAJE    : f 'c = 210 kg/cm2
ACERO LISO Ø 3/8" GRADO 60
RECUBRIMIENTO :
PENDOLAS :
PESO    0.69 KG/M.
DIAMETRO   1/2"
COLUMNA   : 3 CM
ZAPATA       :  5 CM
CABLE DE ACERO  TIPO : BOA 6 x 19
RESISTENCIA A LA ROTURA : 10.44 TON.
ACERO   :  fy = 4200 kg/cm2




Centro poblado : Puerto Huallape















































































ELEVACION POSTERIOR DEL CARTEL DE OBRA
0.50 0.50













































































































LISTON DE 3" x 3"LISTON DE 3" x 3"
LISTON DE 3" x 3" LISTON DE 3" x 3"LISTON DE 3" x 3"





LISTON DE 3" x 3"



























Diametro 4" x 4"
LISTON DE 4"X 4"






















"Diseño de sistema de agua potable en el centro poblado Puerto de Huallape, distrito de Santa
Rosa, provincia de Jaén, Cajamarca - 2018"
   CO-CE
      01






















"DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL
CENTRO POBLADO PUERTO HUALLAPE, DISTRITO
DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAÉN,
CAJAMARCA - 2018 "
Núcleo Ejecutor - SNIP N° -----
Campo Alegre - PNSR













"Diseño de sistema de agua potable en el centro poblado Puerto de Huallape, distrito de Santa
Rosa, provincia de Jaén, Cajamarca - 2018"
   PR-PC
      01



























"Diseño de sistema de agua potable en el centro poblado Puerto de Huallape, distrito de Santa
Rosa, provincia de Jaén, Cajamarca - 2018"
   CVP
      01
































Muro                                    :   f'c = 175 Kg/cm²
Platea de cimentacion         :   f'c = 175 Kg/cm²
ACERO 
Acero de refuerzo                 :   Fy = 4,200 Kg/cm²
RECUBRIMIENTOS
Paredes                                :     r = 2.50 cm
Losa   de Fondo                    :     r = 5.00 cm
CARPINTERÍA METALICA








Centro poblado : Puerto Huallape




























Muros : f'c = 175 Kg/cm2
Platea de Cimentacion : f´c = 175 Kg/cm2
TUBERIA Y ACCESORIOS
Tubería y accesorios PVC deben cumplir
Norma Técnica Peruana ISO 4422 para
fluidos a presión.
ACERO





Paredes : r = 2.50 cm
Losa de Fondo : r = 5.00 cm
CARPINTERÍA METALICA
Tapa sanitaria de aluminio e mín = 1/8".




Centro poblado : Puerto Huallape


















DADO Ø  1/2"  
PERNO Ø1/2"X1.1/2"
TUERCA DE 1/2" FIERRO DE  1/2"  02 BISAGRAS 1"x3/4"




PARA ANCLAR EL PERFIL
PERFORACION AL 
 SOLDADA  AL
1.1/4"X1.1/4"X3/16"
TUBO Fo Go Ø1"X1"  SOLDADA  AL ANGULO
EXTERIOR

























Centro poblado : Puerto Huallape
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